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 Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model 
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de 
processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk 
voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt 

door onder andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de 
Opdrachtgever mag worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om 
zijn processen in te richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van 
zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel 
handelen en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter 
resultaat. 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name 
herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en 
Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van 

documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-
EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”. 
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de 
betreffende processen van de Opdrachtnemer. 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen) 
vereist van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen te 
beschrijven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN-EN-ISO 
9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die noodzakelijk zijn 

voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden dat hij deze 
Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen procesbeschrijvingen 
betreft. 
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder 
omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1 Inleidende informatie 

 

1.1 De Vraagspecificatie Proces 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke 
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. 
Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter zodanig van belang voor de 
realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die 
Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in het voorliggende 
contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van de Vraagspecificatie. 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende 
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze 

eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende 
eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. 
Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft 

de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet 
kunnen volstaan met slechts invulling te geven aan de gestelde onderliggende eisen. 

1.2 Samenwerking 

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden 

steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe 
aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in 
de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan 
deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht 
worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie. 

1.3 Kwaliteitsmanagement 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van 

kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze 
die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de 
processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het 
gewenste resultaat en een tevreden klant. 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting 
in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op 
projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau 
geïmplementeerd. 

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het 
uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als processen 

beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met deze 
procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens 
het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen 
na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen 
van processen gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten 
te komen ((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke 
wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het 

gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het 
projectmanagementplan vormt de basis voor alle procesbeschrijvingen van de 
Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met onderliggende plannen. Voor het 
beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik maken van zijn standaard 
procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen. 
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1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met 
zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem 
worden nageleefd. 
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter 
kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) 

Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter 
kennis worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze 
Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of 
“ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of 
annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de 
Opdrachtgever betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter 
kennis” worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter 

kennis moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV 
Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis 
gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of 
informeren van de Opdrachtgever. 

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de 

Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de 
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie 
van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het 
vertrouwen geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan 
voldoen. Om dit vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix 
van maatregelen in, bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De 

maatregelen worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de 
Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze 
werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 

1.6 Leeswijzer 

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in 
hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct 

aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot 

projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen 
omgevingsmanagement, technisch management en inkoopmanagement aan bod. 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en 
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer 
bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft 
en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en 
paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer 
makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie aangegeven met één of meer 
bovenliggende eisen. 

  

ID- 
nummer 

Omschrijving eis / bepaling Boven- 
liggende 
eis 

xx100 De Opdrachtnemer dient ... XX010 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting 
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te 
houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“ 
van “Bepaling”. 

1.7 Verwijzing naar normen 

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als 
bedoeld in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, wordt deze verwijzing geacht vergezeld 
te gaan van de woorden “of gelijkwaardig”. 



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31146564 | 2019-09-02 

 

 
 

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE 

Pagina 9 van 99  

 

 

 

2 Projectmanagement (PM)  

PM010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), 
zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

Geen 

 

  

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  

PM100 

 
De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 

projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, 
waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden 
worden gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

 

B-PM110 

 
De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 

 

PM100 

 

PM120 

 
De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste 
de volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:  

1. de projectdoelstelling(en);  
2. de projectmanagementsturing;  
3. de samenwerkingsafspraken;  
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem 
met de onderlinge samenhang van de processen;  
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het (de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij 
ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst 
gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat 
deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te 
bereiken;  

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement 
toepast in het projectmanagementsysteem en de onderliggende 

processen (kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005);  
7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal 
veiligheidsmanagement waarborgt;  
8. de uit te werken (onderliggende) plannen;  
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende 
functies en/of sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;  

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 
Work Breakdown Structure (WBS). 

 

PM100 
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2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)  

KM010 

 
De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 

 

PM010 

 

KM020 

 
Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende 
processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-
systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere 
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door 
een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de 
vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

 

KM010 
PM100 

 

KM030 

 
De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met 
geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit 
bij voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. 

 

KM020 

 

KM040 

 
De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend 
functioneert. 

 

KM030 

 

KM050 

 
De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen 
die door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die 
door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

 

KM020 

 

KM060 

 
De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde 
medewerking te verlenen om een audit, systeem-, proces- of 
producttoets te (laten) verrichten en de hiervoor benodigde 
Documenten en informatie te leveren. Hierbij heeft de 

Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde alle bouw- en 

werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en loodsen van de 
Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en leveranciers, te 
betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst 
worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door derden of 
deskundigen. 

 

IN010 
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2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)  

IV010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig 
dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een 
veilige en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het 
Werk veilig en gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd 
gesloopt kan worden. 

 

PM010 

 

IV020 

 
De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 
veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt 
gegeven aan de veiligheidsthema’s welke nader zijn toegelicht in 
bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie 
Proces, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 
PM120 

 

IV030 

 
De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement 
dient, ten aanzien van het veiligheidsthema arbeidsveiligheid, 
gebaseerd te zijn op het veiligheidsmanagementsysteem 

(veiligheidssysteem als bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de 
Opdrachtnemer of in geval van een combinatie een samenhangende 
en afgestemde procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 
veiligheidsmanagementsystemen. 

 

IV020 

 

IV050 

 
De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en 
als enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat 
om het zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist 
zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

 

IV010 

 

IV060 

 
De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen, bijna ongevallen 
en gevaarlijke situaties terstond ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

IN010 
IV010 

 

IV070 

 
De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval 

één of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 
1. materiaal en middelen; 
2. ontwerp; 
3. onderhoud; 
4. procedures; 

5. omgevingsfactoren; 
6. orde en netheid; 
7. strategische doelstellingen; 
8. communicatie; 
9. organisatie; 
10. training / opleiding; 
11. beschermingsmiddelen. 

 

IN110 

IV010 

 

IV080 

 
De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over 
arbeidsongevallen te registreren: 
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 

waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door 
alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

 

IV010 

 

IV090 

 
De medewerkers van de Opdrachtnemer inclusief zelfstandige 

hulppersonen dienen voor betreding van de objecten en terreinen in 
het areaal van de regio Zee & Delta de volgende 
veiligheidsintroducties positief afgesloten te hebben: 
a. De Veiligheidsintroductie Film van Zee & Delta (VIF). 

IV010 
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Tijdsbesteding 1,5 uur per persoon te volgen in Goes of Terneuzen. 

Frequentie 1x per 3 jaar. 
b. De Veiligheidsinstructie van de Coördinerend Aannemer 

(VolkerInfra). Tijdsbesteding 1 uur per persoon via Internet. 
Frequentie eenmalig. 
c. De Generieke Poortinstructie (GPI). Tijdsbesteding 35 minuten per 
persoon via Internet. Bezoekers kunnen volstaan met het GPI 
bezoekersfilmpje tijdsbesteding 10 minuten. Frequentie 1x per jaar. 

 

IV095 

 
De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement 
dient tevens invulling te geven aan hoofdstuk 1.4 “Relevante 
veiligheidsdomeinen”, hoofdstuk 5 “Wijze van Toezicht”, hoofdstuk 6 
“Verantwoording van BTO keuzen” en hoofdstuk 7 “Opleiding en 
instructie” welke nader zijn toegelicht in bijlage B Integraal 

Veiligheidsplan. 
De beschrijving dient opgenomen te worden in het V&G plan 
uitvoering en ter kennis te worden gebracht van de Opdrachtgever. 

 

 

IV020 

 

IV085 

 
De Opdrachtnemer dient op aanvraag van Opdrachtgever (maximaal 
drie keer per jaar) een dump te genereren uit de 
veiligheidsincidentregistatiesystemen van Opdrachtnemer.  
Op het gewenste moment zal OG een Excel-template aan ON ter 
beschikking stellen. 

 

IV010 

 

  

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement  

IV100 

 
De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer 

bewerkstelligt dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een 
minimum beperkt worden, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

IV010 
PM120 

 

IV110 

 
De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 
3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 
aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken 
van vervolgschade; 
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 
8. de wijze van hulpverlening; 
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 

vaarwegbeheerders; 
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 

calamiteiten; 
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 
betrokkenen; 
13. training van hulpverleners en coördinatoren; 
14. geplande oefeningen; 

15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige 
hulppersonen, waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar 
gecommitteerd hebben aan die afstemming. 

 

IV100 
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2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier  

IV200 

 
De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. 

 

IV010 

 

IV210 

 
Het integraal veiligheidsdossier:  

1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 
integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten 
aanzien van:  
a. vastgestelde risico’s;  
b. beheersmaatregelen;  
c. ontwerpkeuzes;  
d. verificatie en validatieresultaten;  

e. as-built gegevens;  
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en 
onderhoud;  
g. overige relevante informatie. 
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende 

uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

IV200 

 

  

2.3.3 Bedrijfsvoering elektrische installaties (EI)  

EI010 

 
De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate 

Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-
EN 50110, NEN 3140, NEN 3840 en bijlage D “NEN 3140 
Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie 
Proces. 

 

IV010 

 

EI020 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
BEI te verrichten in overeenstemming met de BEI van de 
Opdrachtgever welke als bijlage E bij deze Vraagspecificatie Proces 
is gevoegd. 

 

EI010 

 

EI030 

 
De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van 
Elektrische Installaties (Werkplan-BEI) conform bijlage B van bijlage 
D “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te stellen en actueel te houden als 
onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier. In het werkplan 

dienen te zijn aangewezen: 
1. de technische installatieverantwoordelijke (T-IV); 
2. werkverantwoordelijken (WV); 
3. vakbekwame personen (VP); 
4. Voldoende Onderrichte Personen (VOP). 

 

EI010 
IV210 

 

EI040 

 
Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer 
werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de 
Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het 

werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun 
werkzaamheden. 

 

EI010 
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2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)  

IN010 

 
De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist 
en tijdig zijn geïnformeerd. 

 

PM010 

 

IN020 

 
De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 

 
IN010 

 

B-IN030 

 
De Opdrachtnemer verzorgt de verslaglegging van de verschillende 
overleggen. 

 

B-IN200 

 

 2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage  

IN100 

 
De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 

voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag 
na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

IN010 

 

IN110 

 
De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.  
1. Projectmanagement:  
a. voortgang op de projectdoelstellingen;  
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever;  
c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante 
ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de 

beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, waaronder 
cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun basisrisicofactoren uit de 
voorgaande termijn;  
d. de geregistreerde gegevens conform eis IV080.  
2. Projectbeheersing:  
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de 
initiële Overeenkomst;  

b. voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning;  

c. doorgerekende planning;  
d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van 
de start- en/of einddata van betaalposten;  
e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 
geconstateerde tekortkomingen;  

f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van 
implementatie;  
g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;  
h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);  
i. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik, 
energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader van de 
bij inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie;  

j. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen.  
 3. Omgevingsmanagement:  
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot 
omgevingsmanagement;  

b. voorziene communicatie met derden;  
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn.  
4. Technisch management:  

a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud;  
b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van 
registratie;  
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 
andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

 

IN100 
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2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever  

B-IN200 

 
De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per 
termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de 
voortgangsrapportage wordt besproken.  

 

IN010 

 

IN210 

 
De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 
Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

 

IN010 

 

B-IN220 

 
De Opdrachtgever organiseert direct na opdrachtverlening een 
overleg waarin veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen 

en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden 
besproken. 

 

IN010 

 

B-IN230 

 
De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 

Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten 

als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI 
Prestatiemeten. 

 

IN010 

 

2.4.3 Digitale communicatie op basis van VISI   

IN9010 

 
De Opdrachtnemer dient de informatieoverdracht inzake de formele 
communicatie met Opdrachtgever door middel van VISI-berichten te 
laten plaatsvinden.  

 

IN010 

 

IN9020 

 
De Opdrachtgever stelt het VISI-raamwerk, waarin de digitale 
communicatie afspraken op het raakvlak van de partijen zijn 
vastgelegd, ter beschikking aan de Opdrachtnemer. In overleg 
tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever kan worden besloten 

om het VISI-raamwerk aan te passen. 

 

IN9010 

 

IN9030 

 
De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer stemmen in het eerste 
overleg na gunning af of: 
- aanvullende handelingen dienen te worden verricht voor de 

vaststelling van de communicatie;  
- en de in VISI vastgelegde communicatieafspraken voor beide 
partijen helder zijn. 

 

IN9010 

 

IN9040 

 
De Opdrachtnemer dient (bewijs/beoordelings)documenten digitaal 
toe te voegen aan de VISI-communicatie in het kader van minimaal 
de volgende genoemde procedures: 
- Aflevering; 
- Oplevering; 
- Toetsing en Acceptatie van Documenten;  
- Wijzigingen opgedragen door de Opdrachtgever;  

- Wijzigingen op initiatief Opdrachtnemer;  
- Toetsing van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden;  

- Afgifte prestatieverklaringen. 

 

IN9010 

 

IN9050 

 
De Opdrachtnemer dient over voldoende kennis te beschikken om te 
communiceren via VISI. Om deze kennis van VISI op te doen dient 
de Opdrachtnemer aanwezig te zijn bij een door de Opdrachtgever 
georganiseerde gebruikersinstructie. De gebruikersinstructie neemt 
één dagdeel in beslag. De Opdrachtnemer dient de personen te 
laten deelnemen, die vanuit hun rol rechtstreeks (formeel) 
communiceren met (een vertegenwoordiger) van de Opdrachtgever. 

 

IN9010 
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IN9060 

 
De Opdrachtnemer dient maximaal tweemaal per jaar deel te nemen 

aan een door de Opdrachtgever te organiseren evaluatie-
bijeenkomst, waar wordt besproken hoe de VISI-communicatie 

verloopt en of verbeteringen kunnen worden aangebracht. 

 

IN9010 

 

IN9070 

 
Alle kosten worden geacht te zijn inbegrepen in het in artikel 2 lid 2 
van de Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). 

 

IN9010 
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3 Projectbeheersing (PB)  

PB010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de 
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, 
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), 

zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

 

  

3.1 Scopemanagement (SM)  

SM010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk 
en de Werkzaamheden wordt beheerst. 

 

PB010 

 

  

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure  

SM100 

 
De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 
Structure (WBS) op te stellen. 

 

SM010 

 

SM110 

 
De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van 
activiteiten en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als 
ook een eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom 
zichtbaar te maken. 

 

SM100 

 

  

3.2 Planningsmanagement (PL)  

PL010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de 
Werkzaamheden en afstemming daarover met de Opdrachtgever en 
de door hem geplande activiteiten in de tijd worden beheerst en dat 

het Werk uiterlijk op de gestelde opleverdatum en eventueel 
gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

 

PB010 
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3.2.1 Opstellen van een planning  

PL100 

 
De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

 

PL010 

 

PL110 

 
De planning dient ten minste:  

1. de WBS zichtbaar te maken, waarbij de werkpakketten en 
activiteiten reëel zijn uitgezet in de tijd;  
2. relevante afstemming met Opdrachtgever zichtbaar te maken 
(bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen);  
3. de begin- en einddatum van de betaalposten zichtbaar te maken, 
waarbij de duur van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke 
pad van die betaalpost, met een speling van 0 werkdagen;  

4. een netwerkplanning te zijn met gesloten netwerk; dit betekent 
dat ieder werkpakket en/of activiteit een voorganger en een 
opvolger heeft, met uitzondering van het eerste en laatste 
werkpakket en/of activiteit. 
5. inzage in het kritieke pad te verstrekken. 

 

PL100 

 

PL120 

 
De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 
planning in nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm ter 
beschikking te stellen van de Opdrachtgever. 

 

PL100 

 

PL130 

 
De Opdrachtnemer dient in zijn planning, naast de mijlpalen 
genoemd in het contract, rekening te houden met de 
aandachtspunten zoals genoemd in onderstaande tabel. 

 

PL100 

 

 Beperking t.a.v. de werkzaamheden 

Onderdeel: Aandachtspunt: 

JS De Jachtensluizen dienen in het 
recreatieseizoen te allen tijde 
beschikbaar te zijn. 

JS De werkzaamheden aan de 
Jachtensluizen dienen binnen 3 
maanden na aanvang van de 
werkzaamheden aan de Jachtensluis te 
zijn afgerond. 

JS De omgevingshinder voor de 
scheepvaart van de jachtensluizen 
mag tijdens realisatie hinderklasse 5 
zijn. 

DVS 2 Geen stremming tussen 1 april en 1 
november 

RWS steiger Uitvoering tussen 1 juni 2020 en 1 

augustus 2020 

Gehele werk Graaf-, opbreek- en/of 
constructiewerkzaamheden ter 
plaatse van de kruin en het talud van 
de waterkeringen dienen buiten het 
stormseizoen plaats te vinden 

Wachtplaats DVS-
remmingswerk DVS 

De werkzaamheden aan de 
Wachtplaatsen DVS dienen ten 
behoeve van beschikbaarheid niet 
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gelijktijdig plaats te vinden met de 
werkzaamheden aan de Remmingwerk 
DVS. 

Wachtplaats DVS-
remmingswerk DVS 

De werkzaamheden aan de 
wachtplaatsen in de voorhavens van 
de duwvaartsluizen dienen te starten 
nadat de werkzaamheden aan de 
remmingwerken zijn voltooid. 

Wachtplaats De werkzaamheden aan de 
wachtplaatsen DVS dienen gefaseerd 
uitgevoerd te worden waarbij de niet 
beschikbaarheid maximaal 220 meter 
van de totale wachtplaatslengte is ten 
gevolge van de werkzaamheden 

Wachtplaats 
kegelschepen 

Er dient te allen tijde één volledige 
Wachtplaats (Palen F14 t/m F18 òf 
Palen C11 t/m C17) kegelschepen DVS 
beschikbaar te zijn. 

DVS remmingswerk, 
eerst 200 m 

De omgevingshinder voor de 
scheepvaart van de duwvaartsluizen 
dient tijdens realisatie dient maximaal 
hinderklasse 4 te zijn bij uitvoering van 
werkzaamheden aan de eerste 200 
meter van de remmingwerken vanaf 
de sluis waarbij altijd één schutkolk 
ongestremd is. 

DVS remmingswerk, 

vanaf 200 m 
De omgevingshinder voor de 
scheepvaart van de duwvaartsluizen 
dient tijdens realisatie dient maximaal 
hinderklasse 2 te zijn bij uitvoering van 
werkzaamheden vanaf 200 meter van 
de remmingwerken vanaf de sluis 
waarbij altijd één schutkolk 
ongestremd is. 

Bodembescherming 
DVS VZM 

De omgevingshinder voor de 
scheepvaart bij het aaneengesloten 
aanbrengen van de 
bodembescherming voorhavens DVS 
VZM mag hinderklasse 5 zijn per aan 
te brengen bodembescherming. De 
totale duur van de stremming is 9 
dagen, met inbegrip van twee 
weekenden. Zie ook Bijlage J (Slot`s) 
van de Vraagspecificatie Proces. 
Werkzaamheden zodanig uitvoeren 
dat altijd één schutkolk ongestremd is. 

Bodembescherming 
DVS VZM 

Gelijktijdig met het aanbrengen van de 
Bodembescherming voorhaven DVS 
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VZM dienen in dezelfde stremming 
werkzaamheden aan de eerste 200 
meter van het Remmingwerk vanaf de 
sluis aan de Zijpe-zijde van dezelfde 
schutkolk te zijn uitgevoerd. 

Bodembescherming 

DVS VZM 
Het aanbrengen van de 
bodembescherming voorhavens DVS 2 
VZM dient niet gelijktijdig met de 
stremming van de Jachtensluizen 
plaats te vinden. 

Remmingswerk F1 en 
A1 DVS 

De werkzaamheden aan 
remmingwerken F1 aan de 
noordwestzijde van de noordelijke 
duwvaartsluis en de werkzaamheden 
aan remmingwerken A1 aan de 
zuidoostzijde van de zuidelijke 
duwvaartsluis dienen gelijktijdig plaats 
te vinden waarbij de eerste 50 meter 
vanaf het sluishoofd voorzien dient te 
zijn van een tijdelijk remmingwerk. 

Remmingswerk D1 en 
C1 DVS 

De werkzaamheden aan 
remmingwerken D1 aan de 
zuidwestzijde van de zuidelijke 
duwvaartsluis en de werkzaamheden 
aan remmingwerken C1 aan de 
noordoostzijde van de noordelijke 
duwvaartsluis dienen gelijktijdig plaats 
te vinden waarbij de eerste 50 meter 
vanaf het sluishoofd voorzien dient te 
zijn van een tijdelijk remmingwerk. 

Remmingswerk DVS Tijdens de werkzaamheden aan de 
Remmingwerken van de 
duwvaartsluizen dient aan één zijde 
per schutkolk een bestaand of nieuw 
remmingwerk aanwezig te zijn. 

Uitzichttoren De werkzaamheden aan de 
Uitzichttoren mogen in het 
recreatieseizoen zijn. 

Uitzichttoren De werkzaamheden aan de 
Uitzichttoren dienen binnen 
5  maanden na aanvang van de 
werkzaamheden aan de Uitzichttoren 
te zijn afgerond. 
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3.3 Financieel management (FM)  

FM010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden. 

 

PB010 

 

B-FM020 

 
In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 
betalingsregeling. 

 

FM010 

 

B-FM030 

 
Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 
totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 

 

FM010 
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3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom  

FM100 

 
De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de 
opdrachtsom ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

FM010 

 

FM110 

 
De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel 
van de Aanbieding. 

 

FM100 

 

FM120 

 
De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

 

FM110 

 

FM130 

 
In de detailbegroting dient te zijn aangegeven:  
1. directe kosten, per post van de Staat van ontleding van de 
opdrachtsom uitgesplitst naar:  

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;  

b. per eenheid productienormen, bestaande uit manuren, materieel 
en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en 
weekendwerk);  
c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van 
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk). 
2. indirecte kosten:  

a. nadere uitsplitsing van eenmalige uitvoeringskosten;  
b. nadere uitsplitsing van tijdgebonden uitvoeringskosten;  
c. opslagpercentages voor algemene kosten en voor winst en voor 
risico. 

 

FM120 

 

FM140 

 
De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 

 

FM130 

 

FM150 

 
De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de 

detailbegroting op te nemen bedragen, hoeveelheden, 

productienormen, prijzen e.d. dienen realistisch te zijn en in 
redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te 
verrichten Werkzaamheden. 

 

FM110 

FM130 

 

B-FM160 

 
De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 
hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat 
van ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting 
worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 

 

FM150 

 

B-FM170 

 
Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of 
de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, 
prijzen e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen 
enkel recht op verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 

 

FM110 
FM130 

 

FM180 

 
De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de § 14, 15 
en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de 
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 
hoeveelheden, normen, prijzen e.d. en opslagpercentages te 

hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of 
aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

 

FM010 
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3.3.2 Opstellen termijnstaat  

FM200 

 
De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het onderstaande 
format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

FM010 

 

   

TERMIJNSTAAT 
  

Betaalpost Financiële 
waarde van 

de 
betaalpost 

Geplande 
startdatum 

Werkzaamheden 
van betaalpost  

Geplande 
einddatum 

Werkzaamheden 
van betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Voorbereidende 
werkzaamheden 

Max. 2% 
van de 
opdrachtsom  

Datum van 
opdrachtverlening  

Nadat laatste 
deelmanagement-
plan is 

geaccepteerd. 

Afleverdossiers 3% van de 
opdrachtsom  

Aflevering eerste 
afleverdossier 
door de 
Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  
afleverdossier 

Opleverdossier 2% van de 
opdrachtsom  

Acceptatie 
opleverdossier 

Acceptatie 
opleverdossier 

Remmingwerk DVS 
Zijpezijde Noord 

€ … Startdatum 
uitvoerings-
werkzaamheden 

Einde uitvoerings-
werkzaamheden 

Remmingwerk DVS 

Zijpezijde Zuid 

€ … Startdatum 

uitvoerings-
werkzaamheden 

Einde uitvoerings-

werkzaamheden 

Remmingwerk DVS 
Zoommeerzijde 

Noord 

€ … Startdatum 
uitvoerings-

werkzaamheden 

Einde uitvoerings-
werkzaamheden 

Remmingwerk DVS 
Zoommeerzijde 
Zuid 

€ … Startdatum 
uitvoerings-
werkzaamheden 

Acceptatie 
afleverdossier 

Remmingswerk JS 
Zijpezijde 

€ … Startdatum 
uitvoerings-
werkzaamheden 

Einde uitvoerings-
werkzaamheden 

Remmingswerk JS 
Zoommeerzijde + 
RWS Steiger 

€ … Startdatum 
uitvoerings-
werkzaamheden 

Einde uitvoerings-
werkzaamheden 

Bodembescherming 

Voorhaven DVS 
Zoommeerzijde 

€ … Startdatum 

uitvoerings-
werkzaamheden 

Einde uitvoerings-

werkzaamheden 

Bodembescherming 
Voorhaven JS 

€ … Startdatum 
uitvoerings-

werkzaamheden 

Einde uitvoerings-
werkzaamheden 

Oevers laagbekken € … Startdatum 
uitvoerings-
werkzaamheden 

Einde uitvoerings-
werkzaamheden 

Werkzaamheden 
uitzichttoren / 
parkeerplaats 

€ … Startdatum 
uitvoerings-
werkzaamheden 

Einde uitvoerings-
werkzaamheden 

Wachtplaats 
Kegelschepen DVS 

€ … Startdatum 
uitvoerings-

Einde uitvoerings-
werkzaamheden 
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Zijpezijde werkzaamheden 

Wachtplaats 
Kegelschepen DVS 
Zoommeerzijde 

€ … Startdatum 
uitvoerings-
werkzaamheden 

Einde uitvoerings-
werkzaamheden 

Wachtplaatsen DVS 
Zijpezijde 

€ … Startdatum 
uitvoerings-
werkzaamheden 

Einde uitvoerings-
werkzaamheden 

Wachtplaatsen DVS 
Zoommeerzijde 

€ … Startdatum 
uitvoerings-
werkzaamheden 

Einde uitvoerings-
werkzaamheden 

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

… € … … … 

… € … … … 

… € … … … 

… € … … … 

Opdrachtsom: € …     

  

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde 

betaalposten 

Voorbereidende 
werkzaamheden 

Geaccepteerde (deel)managementplannen, 
planning 

termijnstaat, staat van ontleding van 

de opdrachtsom en detailbegroting . 

afleverdossier Volgens VSP 5.4.1 

oplever dossier Volgens VSP 5.4.2 

Remmingwerk DVS 
Zijpezijde Noord 

Uitvoeringsplan en realisatie 

Remmingwerk DVS 

Zijpezijde Zuid 

Uitvoeringsplan en realisatie 

Remmingwerk DVS 
Zoommeerzijde Noord 

Uitvoeringsplan en realisatie 

Remmingwerk DVS 
Zoommeerzijde Zuid 

Uitvoeringsplan en realisatie 

Remmingswerk JS 
Zijpezijde 

Uitvoeringsplan en realisatie 

Remmingswerk JS 
Zoommeerzijde + 
RWS Steiger 

Uitvoeringsplan en realisatie 

Bodembescherming 
Voorhaven DVS 
Zoommeerzijde 

Uitvoeringsplan en realisatie 

Bodembescherming 

Voorhaven JS 

Uitvoeringsplan en realisatie 

Oevers laagbekken Uitvoeringsplan en realisatie 

Werkzaamheden 
uitzichttoren / 
parkeerplaats 

Uitvoeringsplan en realisatie 

Wachtplaats 
Kegelschepen DVS 
Zijpezijde 

Uitvoeringsplan en realisatie 

Wachtplaats Uitvoeringsplan en realisatie 
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Kegelschepen DVS 

Zoommeerzijde 

Wachtplaatsen DVS 
Zijpezijde 

Uitvoeringsplan en realisatie 

Wachtplaatsen DVS 
Zoommeerzijde 

Uitvoeringsplan en realisatie 

  

  

FM210 

 
De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de Opdrachtgever 
geprecodeerde betaalposten, maximaal 4 betaalposten te benoemen. 

 

FM200 

 

FM220 

 
Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit een 
werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de WBS met als 
resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het Werk. 

 

FM200 

 

FM230 

 
De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van de 

daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van Werkzaamheden 
te voegen. 

 

FM200 

FM220 

 

FM240 

 
De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te benoemen betaalposten 

dient in redelijke verhouding te staan tot de som van de directe kosten en de 
gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten 
van Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 

 

FM200 

 

FM250 

 
De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene eenmalige 

kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) en toeslagen 
(waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico (AKWR)) naar rato van 
de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen 
over de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de 
Opdrachtgever. 

 

FM200 

FM240 

 

FM260 

 
De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te zijn aan 
de opdrachtsom. 

 

FM200 
FM240 
FM250 

 

FM270 

 
Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een prijsaanbieding 
als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële consequenties heeft en/of 
consequenties voor de begin- en/of einddatum van een betaalpost, dan dient de 
Opdrachtnemer tevens een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. 

 

FM200 
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3.3.3 Betaling  

B-FM300 

 
De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 
periode is van 2 aaneengesloten maanden. 

 

FM200 

 

B-FM310 

 
De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening om 00.00 uur.  

 

B-FM300 

 

B-FM320 

 
De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 

termijnstaat. 

 

B-FM300 

 

B-FM330 

 
De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, 

lineair verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM320 

 

B-FM340 

 
Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële 
stand van de betaalposten op het moment van het verschijnen van 
een termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 

verschenen termijnbedragen. 

 

B-FM320 

 

B-FM350 

 
Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

 

B-FM300 

 

B-FM360 

 
Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst 
daarvan op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

 

B-FM300 

 

B-FM370 

 
De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 

vindt plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en 
de Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van 
het percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd 

in § 42 lid 2 UAV-GC 2005. 

 

B-FM360 
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3.3.4 Opschorting van de betaling  

B-FM400 

 
De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag 
kan worden opgeschort. 

 

FM200 

 

B-FM410 

 
Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag 

geschiedt door het niet afgeven van een prestatieverklaring, als 
bedoeld in § 33 UAV-GC 2005. 
Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het 
oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van 
Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en 
uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld 
(conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en die 

voor het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op 
andere wijze afdoende is opgelost. 

 

B-FM400 

 

B-FM420 

 
Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in 

ieder geval aangemerkt:  
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;  
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van 
de opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting. 

 

B-FM410 

 

B-FM430 

 
Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een 
termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de 
Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van 
Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, welke 
betrekking heeft op (uitsluitend) een betaalpost, welke uiterlijk in de 
betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 
lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en welke voor het einde 

van de betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze 
afdoende is opgelost. 
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van 
het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 

termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM400 

 

B-FM440 

 
De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van 
een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op 
vergoeding van rente en indexering. 

 

B-FM400 

 

  

3.4 Risicomanagement (RM)  

RM010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden 

dan wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de 
Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt 
geminimaliseerd. 

 

PB010 
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3.4.1 Opstellen risicoregister  

RM100 

 
De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel 
te houden. 

 

RM010 

 

RM110 

 
De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 

1.    de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
2.    de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal 
Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
3.    risico’s te inventariseren en te analyseren; 
4.    risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 
5.    risico’s te kwantificeren; 

6.    beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 
7.    de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 

 

RM100 

 

RM120 

 
De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op 

daartoe geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, 
met daarbij aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in 
relatie tot elkaars risico’s. 

 

IN010 

RM010 

 

3.5 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)  

AV010 

 
Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in 
Nederland arbeid te laten verrichten zonder 

tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen 
die uit de Wav voortvloeien.  
 
De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.  
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat 

zij deze bepalingen naleven.  

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor 
rekening van de Opdrachtnemer.  
 
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige 
vreemdelingen.  
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.  

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 
aanwezige vreemdelingen.  
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 
worden bewaard.  

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. 
Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de 

administratie.  
 
Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer 
gebruik worden gemaakt van elektronische middelen.  

 
De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang 
tot de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  
 
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de 

PB010 

 



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31146564 | 2019-09-02 

 

 
 

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE 

Pagina 29 van 99  

 

bepalingen van de Wav naleeft.  

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 

Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die 
de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt. 
Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de 
tewerkstelling van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.  
Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor 

de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 
ter zake.  
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer 
doorbelasten en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan 
de Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze 
boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door 

de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat 

deswege een ingebrekestelling nodig is. 

 

  

3.6 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)  

AB010 

 
De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst 
te houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
loontarieven en -betaling. 

 

PB010 

 

  

3.6.1 Informatieplicht  

AB100 

 
De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 

(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke 
wijze (loonadministratie) vast te leggen. 

 

AB010 

 

AB110 

 
De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 

onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht 
in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
Overeenkomst. 

 

AB100 
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3.6.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie  

AB200 

 
De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke 
medewerking te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder 
controles, toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde instanties 
en/of de Opdrachtgever noodzakelijk achten om voldoening van 
verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) hulppersonen te 
verifiëren. De Opdrachtnemer dient hiertoe desgevraagd 
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de bewaarplaats van 

de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

 

AB210 

 
Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst 
een zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de 

Opdrachtnemer bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te 
informeren of deze beschikken over informatie aangaande 
geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken zelfstandige 
hulppersoon. De Opdrachtnemer dient zijn bevindingen hiervan vast 
te leggen als onderdeel van de in AB100 genoemde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

 

AB220 

 
De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas 
administratie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

AB200 

 

AB230 

 
De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang 
te verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering 
van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze 
zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd 
loon ten behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

 

AB010 

 

  

3.6.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering  

B-AB300 

 
Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW 

toegewezen loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer 
verhaalt, dan dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te 
voldoen, bij gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze 
op de eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op 
andere wijze te verhalen. 

 

AB010 
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3.6.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding")  

AB400 

 
De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen 
beschreven contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle 
zelfstandige hulppersonen. 

 

AB010 

 

AB410 

 
De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken 
die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst. 

 

AB400 

 

AB420 

 
De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer 
dient daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de 
vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door 
de Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken 

conform het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, 
zodat er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging van 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontstaat.  

 

AB400 
AB100 

 

  

3.6.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling  

B-AB500 

 
Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij 
de uitvoering van de Overeenkomst, spreekt de Opdrachtgever 
meteen de Opdrachtnemer hierop aan. 

 

AB010 

 

B-AB510 

 
De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties 
om medewerking verzoeken. 

 

B-AB500 

 

AB520 

 
De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden 
tot afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren 
onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de 
signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde 

instanties. 

 

B-AB510 
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3.7 CO2 reductie (CO)  

CO010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
CO2 reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt 
gereduceerd conform zijn Aanbieding. 

 

PM010 

 

B-CO020 

 
CO2-ambitie 
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen 
een kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven 
aan deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 
opdrachtverlening. 

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

 

CO010 

 

CO030 

 
De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de 
verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden CO2-
ambitieniveau is voldaan. Dit kan volgens twee methoden: 
1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden 
CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
Indien de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband 

van bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat 
samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste 
past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever, of 
2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn 
vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt 

uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met 
toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen 
in het document ‘Handreiking Aanbesteden Versie 3.0, Het BPKV 

criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (05-02-
2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). De 
criteria zijn tevens opgenomen in bijlage J “Ambitieniveau CO2 

reductie” bij de aanbestedingsleidraad. 

 

CO010 
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4 Omgevingsmanagement (OM)  

OM010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), 
zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor 

de omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

 

B-OM020 

 
Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

 

OM010 

 

  
4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 
toestemmingen (VE)  

VE010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 

belemmerd. 

 

OM010 
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4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen, etc.  

VE100 

 
De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt. 

 

VE010 

 

VE110 

 
Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 

aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een 
gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen 
van een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam 
van de Opdrachtgever. 

 

VE100 

 

B-VE120 

 
De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het 
ingediende verzoek tot machtiging. 

 

VE110 

 

VE130 

 
De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 

voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 

waartoe een machtiging is verstrekt. 

 

VE110 

 

VE140 

 
De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 
rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren 

en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door 
derden of door hemzelf worden ingediend tegen door hem 
aangevraagde vergunningen etc. 

 

VE010 

 

VE150 

 
De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht 
ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen 
etc. te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van 
het Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft 
ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van 
de) betreffende vergunning etc. 

 

VE140 

 

B-VE160 

 
De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 
etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

 

VE010 

 

B-VE170 

 
Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de 
vergunningen etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen 

voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 

 

VE010 
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4.1.2 Resultaatsverplichting  

VE200 

 
De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - 
voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik 
van het Werk een resultaatverplichting. 

 

VE010 

 

   

B-VE210 

 
Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt 
gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is 
verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor 
rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont 

dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan 
hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan 
de orde is: 
1.    onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  
2.    onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten 
grondslag liggende ontwerp; 

3.    de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 
vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 
4.    de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de 
vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 
Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de 

voorgaande zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen 
alleen de gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor 
rekening van de Opdrachtnemer. 

 

VE200 

 

  
4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen 

(KL)  

KL010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

in stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te 

verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel 
mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van 
de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

 

OM010 
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4.2.1 Algemeen  

B-KL100 

 
Definities in het kader van deze paragraaf. 
 
Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij 
Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en Leidingen Derden  

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 
etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht 
of mogen niet worden aangepast. 

 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 

etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en 
leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt 
over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet 
vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten 

van de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten 
worden aangepast. 
 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 
De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en 
Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de 
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever alle afspraken met de 

kabel- en leidingbeheerders te maken. 
 
Projectovereenstemming 
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de 
permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 

2 of 3, conform het toepasselijke model ingevolge bijlage G 
“Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 
 
Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage G 
“Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze 

Vraagspecificatie Proces. 
 
Verzoek tot Aanpassing 
Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld 
een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 
van de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder 
om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente 

bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. 

 

KL010 
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4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen  

KL200 

 
De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde 
instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten 
van de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 
kabel- en leidingbeheerders. 

 

KL010 

 

KL210 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform 
de CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en 
leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot 
gebruiksfase”. 

 

KL200 

 

KL240 

 
Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden 
een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit 
terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en 

hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

 

KL200 

 

KL250 

 
Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is 
in verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 
noodzakelijke maatregelen te nemen.  

 

KL200 

 

KL260 

 
De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder 
instemming met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

 

KL250 

 

  

4.2.3 Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat  

KL300 

 
Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt 

of is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer 
uiterlijk 30 werkdagen voor de geplande startdatum aan het district 

Zee en Delta de geplande legginggegevens met betrekking tot de 
betreffende kabels en leidingen te leveren. 

 

KL010 

 

KL310 

 
De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van 
kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 
ligginggegevens aan het bovengenoemd district van Rijkswaterstaat 
te leveren. 

 

KL010 

 

  

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1  

KL500 

 
De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen 
Derden Categorie 1 te handhaven. 

 

KL010 
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4.3 Communiceren met derden (CD)  

CD010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te 
verrichten en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met 
betrokkenen na te streven. 

 

OM010 

 

B-CD020 

 
De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 
 
Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 
veroorzaakte hinder te verstrekken. 

 
Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen: 
1.    potentiële weg- en vaarweggebruikers; 
2.    omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de 
doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3.    belangengroepen. 
 
Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder 
andere de volgende communicatiemiddelen: 
1.    online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 

websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 
2.    overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 
Rijkswaterstaat zijn geuit. 

 

CD010 

 

B-CD030 

 
De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie.  
 
Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling 

aanpassen van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met 
de doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- 
en vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden.  

 
Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen:  
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg;  
2. bewoners van direct aanliggende percelen;  
3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;  
4. hulpverleningsdiensten;  

5. gemeenten;  
6. provincies;  
7. weg- en vaarwegbeheerders;  
8. brandstofverkooppunten.  
 
Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere 

de volgende communicatiemiddelen:  

1. bouwborden; 
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 
informatieborden. 

 

CD010 
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4.3.1 Communiceren met betrokkenen  

CD100 

 
De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het 
doel, de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te 
stemmen met de Opdrachtgever. 

 

CD010 

 

CD110 

 
De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie 
juist en volgens vigerende RWS-communicatie- en 
informatietermijnen, zoals beschreven in het protocol vaarwegen, te 
informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen daarvan 
voor die doelgroepen. 

 

CD010 

 

CD120 

 
Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan 
de Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 
Opdrachtgever. 

 

CD010 

 

CD130 

 
De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden.  

 

CD010 
PM120 

 

  

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie  

CD200 

 
De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 

benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

 

CD010 

IN010 

 

CD210 

 
Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 

publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer volgens de 
communicatietermijnen (ten minste 6 weken voorafgaand aan de 

betreffende werkzaamheden) uit het vigerende Protocol Vaarwegen, 
de Opdrachtgever te informeren. 

 

CD200 

 

CD220 

 
De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

 

CD210 

 

CD230 

 
De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie 

aan de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 
informatieborden) daarop aan te passen. 

 

CD110 

CD200 

 

CD240 

 
De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

 

CD200 
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4.3.3 Plaatsen van bouwborden  

CD300 

 
De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de 
Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen volgens de 
communicatietermijnen in het Protocol Vaarwegen. Deze 
verplichting geldt voor alle Werkzaamheden aan een rijksvaarweg, 
vallend binnen hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval 
van langdurige Werkzaamheden.  

 

CD010 
CD200 

 

CD310 

 
De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 
BB010. 

 

CD300 

 

CD320 

 
Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 
“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd 
op de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de 
plaats tredende site. 

 

CD310 

 

CD330 

 
De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 
locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

CD300 

 

CD340 

 
De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 
Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 

 

CD300 

 

  

4.3.4 Onderhouden contacten met media  

CD400 

 
Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over 
het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het 

rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te 
spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de 

verdere afhandeling. 

 

CD010 

 

  

4.3.5 Organiseren van evenementen  

CD500 

 
Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, 
is voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van 
evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij 
hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

 

  

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen  

CD600 

 
Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 

communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 

Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 
zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

 

CD010 

 

CD610 

 
Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen 
binnen het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een 
schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 
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4.3.7 Afhandelen klachten van derden  

CD700 

 
De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit 
aan de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

 

CD010 

 

CD710 

 
De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 
daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

 

CD700 

 

CD720 

 
De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 
2 werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de 
klacht te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever 
terstond te voorzien van informatie over actuele 
vorderingen/verandering van het afhandelen van de klacht. De 

Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling richting de melder, waarbij 
de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voorziet van benodigde 
informatie. 

 

CD700 

 

  

4.4 Verkeersmanagement vaarwegen (VN)  

VN010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verkeersmanagement vaarwegen te verrichten, zodanig dat 
veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 
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4.4.1 Beschrijven verkeersmanagement vaarwegen  

VN100 

 
Indien Werkzaamheden vallen binnen hinderklasse 1 of hoger, dan dient de 
Opdrachtnemer de beschrijving van zijn processen met betrekking tot 
verkeersmanagement vaarwegen, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat 
veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever uiterlijk 10 weken voorafgaand aan de uitvoering van de 
werkzaamheden conform het protocol vaarwegen. 

 

PM120 
VN010 

 

VN110 

 
De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:  
1. het proces verkeersmanagement vaarwegen; 
2. een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot verkeersmanagement 
vaarwegen; 

3. de relatie met de planning; 
4. de indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen op basis van onderstaande 
tabel; 
5. de beschrijving op hoofdlijnen van de scheepvaartverkeers-maatregelen voor 
Werkzaamheden vallend binnen de hinderklassen 2, 3, 4 en 5; 

6. de communicatie met de Opdrachtgever, gebaseerd op de minimale 
communicatietermijnen volgens tabel Hinderklassen vaarwegwerkzaamheden; 

7. de communicatie met de doelgroepen voor bouwcommunicatie. 

 

VN100 

 

 Vaar-
weg 

Hinder-
klasse 

Klasse omschrijving Communica-
tieoverleg 

met 
stakeholders 

Verplicht 
communica-
tiemoment 

aan 
gebruiker 

0 Geen hinder. Werkzaamheden waarbij de 
scheepvaart geen hinder ondervindt. 

6 weken 6 weken 

1 Beperkte hinder, een gedragsaanpassing die 
door de uitvoering van Werkzaamheden 
tijdens de passage van een object aan de 
doorgaande scheepvaart wordt opgelegd. Dit 
kan zijn een beperking van de normale 
vaarsnelheid of een beperking van de 
beschikbare manoeuvreerruimte, een 
oploopverbod of ontmoetingsverbod. Gezien 
de intensiteit van de scheepvaart wordt 
verwacht dat er geen sprake is van 
daadwerkelijke vertraging. 

6 weken  6 weken 

2 Korte vertraging van minder dan een half uur. 8 weken 8 weken 

3 Vertraging met een lengte tot twee uur met 
een maximum van twee per etmaal waarbij 
tussen het oponthoud in enkele uren vrije 
doorvaart wordt verleend. 

8 weken 8 weken 

4 Een vertraging van lange duur van maximaal 
twee etmalen. 

26 weken 12 weken 

5 Een vertraging van uitzonderlijke lange duur 
langer dan een aaneengesloten periode van 
twee etmalen. 

52 weken 26 weken 

Tabel Hinderklasse vaarwegwerkzaamheden 
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4.4.2 Beschrijven scheepvaartverkeersmaatregelen  

VN200 

 
Indien Werkzaamheden vallen in hinderklasse 4 of 5, dient de 
Opdrachtnemer informatie ten behoeve van de communicatie met 
stakeholders ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, rekening 
houdend met de termijn voor het communicatieoverleg met 
stakeholders. 

 

VN100 

 

VN210 

 
De Opdrachtnemer dient, rekening houdend met de minimale 
communicatietermijnen voor de gebruiker voortvloeiende uit de 
indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen, de beschrijving 
van de scheepvaartverkeersmaatregelen, waarmee de 
Opdrachtnemer bewerkstelligt dat met de voorgenomen 

scheepvaartverkeersmaatregelen de veiligheid en minimale 
verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

PM120 
VN100 

 

VN220 

 
De Opdrachtnemer dient ten minste per maatregel het volgende te 
beschrijven:  
1. het doel van de betreffende scheepvaartverkeersmaatregel; 
2. een akkoordverklaring van de vaarwegbeheerder voor 
verkeersbegeleiding; 
3. een beschrijving van de noodzakelijke scheepvaartverkeers-
maatregelen, ten minste bevattende:  

a. een uitwerking van de bebording en bewegwijzering ten behoeve 
van het aanduiden van stremmingen of omleidingsroutes in verband 
met afsluitingen; 
b. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar van 
de betrokken vaarwegbeheerders voor het toepassen van 
afsluitingen en omleidingsroutes; 
c. onderbouwde berekeningen van de extra reistijden en mogelijke 

vertragingen voor het om te leiden scheepvaartverkeer, waarbij 
rekening is gehouden met vaarwegcapaciteit en -intensiteit en de 
CEMT-klassering. 

4. een risico-inventarisatie met betrekking tot: veiligheid, de 
doorstroming van de scheepvaart, uitloop van Werkzaamheden, 
sociale en maatschappelijke overlast, transport van gevaarlijke 

stoffen, bijzonder transport en de bereikbaarheid voor 
hulpverleningsdiensten bij afgesloten trajecten of objecten. Eén en 
ander inclusief de bijbehorende maatregelen om de risico’s weg te 
nemen, te beperken of te beheersen; 
5. een uitwerking van de afstemming ter zake te treffen 
maatregelen met Rijkswaterstaatonderdelen, 
hulpverleningsdiensten, overige vaarwegbeheerders, bunkerstations 

en overige belanghebbenden. 

 

VN210 

 

B-VN230 

 
Indien een beschrijving van een scheepvaartverkeersmaatregel is 
geaccepteerd, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor, in 
geval van uitlopende en noodzakelijke werkzaamheden op het 

(parallelle) netwerk in hinderklasse 2 of hoger, de Acceptatie 

daarvan in te trekken tot twee derde van de in de Tabel 
Hinderklasse vaarwegwerkzaamheden genoemde minimale 
communicatietermijn voor de gebruiker voorafgaande aan de start 
van de Werkzaamheden. Dit geeft de Opdrachtnemer geen recht op 
bijbetaling of schadevergoeding. De Opdrachtgever neemt in dat 

geval het initiatief tot het voorstellen van een nieuwe 
uitvoeringsperiode. 

 

VN210 
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4.4.3 Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor 

scheepvaartverkeermaatregelen  

VN300 

 
De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder 
ontwerpen, plaatsen, in stand houden, verwijderen) van 
scheepvaartverkeersmaatregelen te voldoen aan:  
1. § 8.4 Beperken hinder van de Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017 
zoals gepubliceerd op www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx; 
2. Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008); 
3. Protocol Vaarwegen. 

 

VN010 

 

   

B-VN310 

 
Indien de Opdrachtnemer tijdens het verrichten van 
Werkzaamheden niet voldoet aan VN300, zal per geval en per dag 
een boete worden opgelegd van € 1.500. 

 

VN300 

 

VN320 

 
De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat hulppersonen, 
die betrokken zijn bij de Werkzaamheden aan en langs vaarwegen, 
in het bezit zijn van een geldige, vanwege de vaarwegbeheerder 
door de Opdrachtgever te verstrekken verklaring. Met deze 

verklaring wordt ontheffing verleend van artikelen van het 
Wegenverkeersreglement en het “Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens” of de Scheepvaartverkeerswet, voor zover 
noodzakelijk voor de Werkzaamheden. 

 

VN010 
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4.4.4 Uitgangspunten voor scheepvaartverkeersmanagement  

VN400 

 
De Opdrachtnemer mag geen capaciteit aan het vaarwegennet 
onttrekken buiten de vastgestelde werkbare uren (WBU) en/of 
Slot’s. Het opbouwen of afbreken van een 
scheepvaartverkeers­maatregel wordt ook gezien als het onttrekken 
van capaciteit.  

 

VN010 

 

VN410 

 
Indien de Opdrachtnemer mogelijkheid ziet de aan de Overeenkomst 
ten grondslag liggende uitgangspunten ten aanzien van 
verkeersmanagement te verbeteren, dan dient de Opdrachtnemer 
gemotiveerde voorstellen tot Wijziging welke strekken tot een 
vermindering van de totale verkeershinder (waaronder 

hinderbeleving) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  
Ten aanzien van de door de Opdrachtgever vastgestelde WBU en 
Slot’s kan vroegtijdig een voorstel tot Wijziging worden ingediend 
als daardoor verkeershinder geminimaliseerd kan worden. Het 
afwijzen van voorstellen tot Wijziging geeft de Opdrachtnemer geen 

recht op bijbetaling of schadevergoeding. 

 

VN400 

 

B-VN420 

 
De Opdrachtgever heeft WBU vastgesteld welke zijn opgenomen in 
een tabel WBU in bijlage I “WBU, Werkbare Uren” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

 

VN400 

 

B-VN430 

 
WBU zijn door Rijkswaterstaat onafhankelijk van een specifiek 
project bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten 
geldende periodes waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel 
wordt geacht dat capaciteit (bijvoorbeeld vaarwegbreedte) aan het 
vaarwegennet onttrokken wordt voor Werkzaamheden die ten 

hoogste in hinderklasse 1 vallen. 

 

B-VN420 

 

B-VN440 

 
Wijzigingen van de WBU geven de Opdrachtnemer in beginsel geen 

recht op bijbetaling of schadevergoeding. 

 

B-VN420 

 

B-VN450 

 
De Opdrachtgever heeft Slot’s vastgesteld welke zijn opgenomen in 
een tabel Slot’s in bijlage J “Slot’s” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

VN400 

 

B-VN460 

 
Slot’s zijn door Rijkswaterstaat ten behoeve van een specifiek 
project bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten 
geldende periodes waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel 
wordt geacht dat op verzoek van of ten behoeve van dat project 
capaciteit (bijvoorbeeld vaarwegbreedte) aan het vaarwegennet 

onttrokken wordt voor Werkzaamheden met een hinderklasse 1 of 
hoger.  

 

B-VN450 

 

VN470 

 
Indien Slot’s niet door de Opdrachtgever zijn vastgesteld maar 

noodzakelijk zijn voor de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer 

gemotiveerde voorstellen tot Wijziging ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

B-VN450 

 

B-VN480 

 
Indien de Opdrachtnemer buiten de overeengekomen WBU en Slot’s 

toch capaciteit aan het vaarwegennet onttrekt, zal per geval en per 
dag een boete worden opgelegd van € 5.000. 

 

VN400 
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4.4.5 Plaatsen informatieborden  

VN500 

 
De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de 
hinderklasse 4 en 5, voorafgaande aan de betreffende 
Werkzaamheden, vooraankondigings­borden te plaatsen en deze 
direct na afloop van de betreffende Werkzaamheden te verwijderen. 

 

VN010 
CD200 
CD300 

 

VN510 

 
De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de 
hinderklasse 3 tot en met 5, voorafgaande aan de betreffende 
Werkzaamheden, ter plaatse van elke 
scheepvaartverkeersmaatregel, mobiele DRIP’s en/of 
informatieborden te plaatsen en deze direct na afloop van de 
betreffende Werkzaamheden te verwijderen. 

 

CD200 
CD300 
VN010 

 

  

4.4.6 Aanvragen van een scheepvaartverkeersmaatregel  

VN600 

 
De Opdrachtnemer dient conform het protocol vaarwegen uiterlijk 
10 weken voordat de scheepvaartverkeersmaatregel(en) moet(en) 
worden getroffen, toestemming schriftelijk aan te vragen bij de 
vaarwegbeheerder inzake de te treffen 
scheepvaartverkeersmaatregelen volgens bijlage S “Protocol 
Vaarwegen ” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

VN200 

 

B-VN610 

 
De Opdrachtnemer ontvangt conform het protocol vaarwegen binnen 
2 weken na het indienen van het verkeersmaatregelenplan bericht of 
toestemming wordt verleend voor de te treffen 
scheepvaartverkeersmaatregelen. 

 

VN600 

 

B-VN620 

 
Een aanvraag voor een scheepvaartverkeersmaatregel wordt binnen 
de totale verkeersmaatregelenplanning voor het vaarwegnetwerk 
beoordeeld op te verwachten hinder voor de vaarweggebruiker. 

 

B-VN610 

 

VN630 

 
Indien er sprake is van niet voorziene verkeersonveilige 
omstandigheden, dan kan de Opdrachtnemer, in aanvulling op en in 
afwijking van hetgeen is bepaald, direct een urgente 
scheepvaartverkeersmaatregel aanvragen. De Opdrachtnemer dient 

voor het plaatsen daarvan toestemming te vragen bij de 
Verkeerspost Wemeldinge telefonisch bereikbaar onder nummer 088 
- 7974801 en de bediening van de Krammersluizen, bereikbaar 
onder nummer 088 - 7974750.  
Het niet instemmen met een aangevraagde urgente 
scheepvaartverkeersmaatregel geeft de Opdrachtnemer geen recht 
op bijbetaling of schadevergoeding. 

 

VN010 

 

VN640 

 
Indien een urgente scheepvaartverkeersmaatregel wordt getroffen, 
dan dient de Opdrachtnemer deze aan de Opdrachtgever te melden. 

 

VN630 
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4.4.7 Annuleren van een scheepvaartverkeersmaatregel  

VN700 

 
Voor het annuleren van scheepvaartmaatregelen door de 
Opdrachtnemer geldt geen vaste termijn. Een annulering dient de 
Opdrachtnemer zo snel mogelijk voor te leggen aan de 
vaarwegbeheerder. 

 

VN600 

 

B-VN710 

 
In geval van annulering van scheepvaartverkeersmaatregelen zullen 
de door de Opdrachtgever gemaakte kosten ten aanzien van (de 
communicatie van) de geannuleerde 
scheepvaartverkeersmaatregelen alsmede extra gemaakte kosten 
worden verhaald, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat er sprake is 
van aan hem niet verwijtbare oorzaken die ten grondslag liggen aan 

het verzoek tot annulering. 

 

VN700 

 

  

4.4.8 Uitvoeren van een verkeersmaatregel  

VN800 

 
De Opdrachtnemer dient ten aanzien van elke te plaatsen 
scheepvaartverkeersmaatregel direct voor de start van 
Werkzaamheden de begintijd en direct na beëindiging de eindtijd 
telefonisch te melden aan de <Vul naam in van verkeerspost / 
nautisch centrum / sluis / brug in> via telefoonnummer(s) <Vul 
telefoonnummer in>. 

 

VN200 

 

B-VN810 

 
Als begintijd geldt het tijdstip waarop de vaarweg niet (volledig) 
beschikbaar is en als eindtijd het tijdstip waarop de vaarweg volledig 
beschikbaar is voor het scheepvaartverkeer. 

 

VN800 

 

VN820 

 
De Opdrachtnemer dient tijdens het aan- en/of afmelden van een 
scheepvaartverkeersmaatregel de nummerherkenning van de 
telefoon van de Opdrachtnemer aan te hebben staan. 

 

VN800 

 

  

4.5 Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven (NE)  

NE010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot niet 

gesprongen conventionele explosieven te verrichten, zodanig dat 
een beheerste omgang met die niet gesprongen conventionele 
explosieven is gewaarborgd. 

 

OM010 

 

NE9020 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform 
[Bijlage U] 

 

NE010 
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4.6 Omgaan met flora en fauna (FF)  

FF010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
flora en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met 
flora en fauna is gewaarborgd. 

 

OM010 

 

FF020 

 
De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming na te leven. 

 

FF010 

 

   

FF050 

 
Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
flora- en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 
weken na inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank 
Flora en Fauna (NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

 

FF010 

 

FF060 

 
De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor 
de Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voorvloeien uit de 
“Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex 
I is gevoegd, niet alleen bij oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 

februari een registratie aan de Opdrachtgever aan te leveren met de 
hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid tot dat 
moment op dezelfde dan wel op andere gronden herplante 
houtopstanden. 

 

FF010 

 

  

4.7 Omgang met de verkeerscentrales (VC)  

VC010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten, 

zodanig dat een beheerste omgang met die verkeerscentrale is 
gewaarborgd. 

 

OM010 

 

   

VC020 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten 
conform “Omgang met dynamisch verkeersmanagement” die als 
bijlage N bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

VC010 

 

   

  
4.8 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de 

Werkzaamheden  

BS010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten 
dat het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van 

de Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en 

gemanaged. 

 

OM010 
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4.8.1 Bouwkundige vooropnamen  

BS100 

 
Door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden 
bestaat een reële kans dat schade aan objecten, wegen, oevers, 
constructies, (landbouw)gronden, etc. wordt veroorzaakt. De 
Opdrachtnemer dient dan ook een zelfstandige hulppersoon te 
betrekken die:  
1. of is gecertificeerd conform BRL 5024; 
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd 

te kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 
uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-
instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de 
procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-
procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige vooropnamen 
te verkrijgen. 

 

BS010 

 

BS110 

 
De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als 
bedoeld in BS100, aan de hand van de voorgenomen 

Werkzaamheden, een risico-inventarisatie te laten opstellen en 
risicocontouren te laten vastleggen op een tekening. 

 

BS100 

 

BS120 

 
Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend 
zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de 
Opdrachtgever over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen 

voor de risico-inventarisatie en risicocontouren. 

 

BS110 

 

BS130 

 
De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als 
bedoeld in BS100, voor alle objecten, wegen, oevers, constructies, 
(landbouw)gronden, etc. die binnen de risicocontouren liggen, een 

monitoringsplan te laten opstellen. 

 

BS110 

 

BS140 

 
Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren 

blijkt dat objecten, wegen, oevers, constructies, 

(landbouw)gronden, etc. kans op schade lopen, dan dient de 
Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, voor die objecten, oevers, constructies, (landbouw)gronden, 
etc. bouwkundige vooropnamen te laten uitvoeren. 

 

BS110 

 

BS150 

 
De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de 
bouwkundige vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

 

BS140 

 

BS160 

 
De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per 

objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform 
hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met 
foto's van alle objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

BS140 

 

BS170 

 
De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 

vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de 
bewoners van de desbetreffende objecten, wegen, oevers, 
constructies, (landbouw)gronden, etc. 

 

BS160 

 

BS180 

 
De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoerings-
werkzaamheden voordat alle vooropnamen gereed zijn en de 
vooropnamerapporten ter kennis zijn gebracht van de 
Opdrachtgever.  

BS170 
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BS190 

 
De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 
toestand van objecten, wegen, oevers, constructies, 
(landbouw)gronden, etc.als uitgangspunt te handhaven. 

 

BS160 

 

BS195 

 
Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen 
voortvloeiende uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

 

BS010 

 

  

4.8.2 Monitoren  

BS200 

 
De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren.  

 
BS130 

 

BS210 

 
Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 

Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde 
deskundige te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt 
en uitvoert. 

 

BS120 

 

BS220 

 
De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 
Opdrachtgever. 

 

BS210 

 

BS230 

 
De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 
meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, 
peilbuizen) toestemming te hebben verkregen van de 
rechthebbenden en deze rechthebbenden de gelegenheid te geven 
bij het plaatsen van de meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

 

BS120 

 

BS240 

 
De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 

verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

 

BS200 
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4.8.3 Schadeafhandeling  

BS300 

 
Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, 
dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van 
uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

BS010 

 

BS310 

 
Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang 
ervan, dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 
uur na het ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de 
Opdrachtgever. 

 

BS300 

 

BS320 

 
Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 
paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 

 

BS310 

 

B-BS330 

 
De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op 
de Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de 
(vaar)weggebruiker, gerechtigd om door de Werkzaamheden 
opgetreden schade aan zijn bestaande eigendommen, direct te 
(doen) herstellen, zonder dat daartoe de Opdrachtnemer vooraf 
door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft te worden gesteld en 

ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS310 

 

B-BS340 

 
Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer 
ter dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of 

geleden schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, 
herstel van bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet 
verzekerde kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze 
vordering bij de eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij 
volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

 

B-BS330 

 

BS350 

 
De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de 
ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

 

BS310 

 

BS360 

 
Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat 
de Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te 
worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft 

plaatsgevonden. 

 

BS350 

 

BS370 

 
De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele 

document, afschriften ontvangt van de complete 

schadecorrespondentie (inclusief alle voorlopige en definitieve 
expertiserapporten e.d.) van de aanspraken van derden tot 
vergoeding van schade. 

 

BS360 

 

BS380 

 
De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het 
afwikkelen van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, 
rechtstreeks overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van 
de Opdrachtnemer. 

 

BS370 
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B-BS390 

 
Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 

Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken 
van derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever 

zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of 
aansprakelijkstelling gerechtigd het afwikkelen op kosten van de 
Opdrachtnemer te verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om 
de door hem gemaakte kosten bij de eerstvolgende 
betalings¬termijn en zo nodig bij volgende betalingstermijnen in te 
houden of op andere wijze op de Opdrachtnemer te verhalen. 

 

BS350 

 

BS395 

 
De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 
conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest 
recente lijst 'Tarieven Gasunie LTO Nederland'. 

 

BS350 
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4.9 Coördinatie van Werkzaamheden (CW)  

CW010 

 
De opdrachtnemer Prestatiecontract Vaarwegen A Noord (verder te 
noemen: coördinerend ON) heeft de coördinatieplicht binnen het 
areaal Zee en Delta. 
De Opdrachtnemer dient met betrekking tot zijn Werkzaamheden 
tijdig informatie aan te reiken richting de coördinerend ON, zodat 
deze zijn werkzaamheden met betrekking tot zijn coördinatie-
verplichtingen kan verrichten. De coördinatieverplichting van de 

coördinerend ON is beschreven in bijlage T. 

 

OM010 

 

CW020 

 
De Opdrachtnemer zal toetreden tot de coördinatieovereenkomst 
tussen de Opdrachtgever en de coördinerend ON, conform het 

voorbeeld in bijlage T bij deze Vraagspecificatie. 

 

CW010 

 

CW030 

 
Storingen, gebreken en calamiteiten worden door ON onmiddellijk 
gemeld bij de coördinerend ON. 

 

CW010 

 

CW040 

 
De ON neemt gedurende de looptijd van het contract met ten minste 
één persoon deel aan het maandelijkse operationeel 
coördinatieoverleg dat georganiseerd wordt door de coördinerend 
ON. 

 

CW010 

 

CW050 

 
Duikwerkzaamheden vinden plaats volgens duikprotocol, welke als 
bijlage is toegevoegd bij het Integraal Veiligheidsplan, bijlage B. 

 

CW010 

 

CW060 

 
Opdrachtnemer informeert de coördinerend ON minimaal 6 weken 
voordat elektrotechnische Werkzaamheden plaats gaan vinden en 
levert 4 weken voor start werkzaamheden de benodigde informatie. 
De coördinerend ON is verantwoordelijk voor de coördinatie van 
elektrotechnische werkzaamheden. 

 

CW010 

 

CW070 

 
Opdrachtnemer informeert de coördinerend ON minimaal 10 weken 
voordat de werkzaamheden welke hinder of stremming veroorzaken 
plaats gaan vinden over deze Werkzaamheden en levert 10 weken 

voor start werkzaamheden de benodigde informatie. 

 

CW010 

 

CW080 

 
Voor de Werkzaamheden waarvoor communicatie met begeleidend 
en bedienend personeel van de Opdrachtgever benodigd is, dient de 

Opdrachtnemer tijdig contact op te nemen met de coördinerend 
opdrachtnemer en levert tijdig de benodigde informatie. 

 

CW010 

 

   



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31146564 | 2019-09-02 

 

 
 

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE 

Pagina 54 van 99  

 
 

5 Technisch Management (TM)  

TM010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig 
dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar 
voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

 

B-TM020 

 
In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en 
de uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems 
Engineering binnen de GWW-sector”. 

 

TM010 

 

B-TM030 

 
Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 

elkaar gelijk. 

 

B-TM020 

 

TM035 

 
De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er 
momenten worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in 

ontwikkeling zijnde Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door 
de Opdrachtnemer. Hierbij wordt onder baseline verstaan: een 
vastgestelde set van informatie die het Werk op een gegeven tijdstip 
beschrijft en dient als referentie gedurende de levenscyclus van het 
Werk. Een baseline dient ten minste het V&V-dossier te bevatten. 

 

TM010 

 

TM040 

 
De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en 
de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de 
coördinatie van constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig 
aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever.  

 

IV010 
PM120 

 

   

TM050 

 
De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 
Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid, editie 2011). 

 

TM040 
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5.1 Ontwerpen (OW)  

OW010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet 
aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

 

OW020 

 
De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 
onderlinge samenhang te verrichten. 

 

OW010 

 

OW030 

 
De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

PM120 
OW010 

IV050 

 

OW040 

 
De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken 
overeenkomstig artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te 

voeren en voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde 

maatregelen in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
door te voeren. 

 

OW030 
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5.1.1 Analyseren  

OW100 

 
De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van 
het Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau 
waarop objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

 

OW010 

 

OW110 

 
De analyses dienen ten minste te omvatten: 
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de 
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 
2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 
3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de 
vertaling van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 
4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 

risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling 
en de vertaling hiervan in eisen; 

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de 
vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 
6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 
Werkzaamheden); 
7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 
8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk. 

 

OW100 

 

   

OW120 

 
De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun 
bron. 

 

OW110 

 

OW130 

 
De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 
raakvlakkenregister op te stellen. 

 

OW100 

 

OW140 

 
In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 
vastgelegd: 
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 
beschreven; 
2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties 
waarin het raakvlak is uitgewerkt; 

4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met 
beheersmaatregelen betreffende het raakvlak. 

 

OW130 
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5.1.2 Structureren en alloceren  

OW200 

 
De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te 
alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit 
wordt beheerst. 

 

OW010 

 

OW210 

 
De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 
een objectenboom. 

 

OW200 
SM100 

 

OW220 

 
De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig 
dat een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en 

een eis op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

 

OW210 

 

OW230 

 
De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te 
alloceren aan de objecten in de objectenboom. 

 

OW200 

 

  

5.1.3 Genereren van oplossingen  

OW300 

 
De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

OW010 

 

OW310 

 
De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 

onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 
2. de uitgangspunten; 
3. de raakvlakken; 
4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder 
de analyses); 

5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte 
ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, 

tekeningen, materiaalstaat, afwerkstaat en kleurenstaat;  
6. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, 
beheer, onderhoud en sloop; 
7. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 
8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van duurzaam 

inkopen, conform de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam 
Inkopen”, die als bijlage O bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd;  
9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) 
modellen;  
10. de wijze van uitvoering en/of integratie;  
11. de wijze van onderhouden;  

12. indien van toepassing: de wijze van bediening. 

 

OW300 
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5.1.4 Toetsplan TIS (TP)  

TP010 

 
Een van de in de PMP benoemde onderliggende plannen is het 
toetsplan van de onafhankelijke inspecteur conserveringen. Op basis 
van het ontwerp van de Opdrachtnemer dient de onafhankelijke 
inspecteur conserveringen een toetsplan op te stellen en ter 
acceptatie te brengen van de Opdrachtgever. Het toetsplan dient te 
waarborgen (en dus ten minste de onderstaande onderdelen te 
beschrijven) dat: 

- De (conserverings)toestand van het object objectief wordt 
vastgelegd. Resultaat: inspecteren en rapporteren van de status van 
het object met betrekking tot conservering en materiaaldegradatie. 
- De uitvoering van het Werk plaatsvindt overeenkomstig het 
conserveringsplan van de Opdrachtnemer. Resultaat: het toetsen 
van de naleving van het conserveringsplan van de Opdrachtnemer 

tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden. Deze toetsing dient 
voor een deel te bestaan uit het beoordelen van procesmatige 
aspecten en voor een deel uit concrete keuringen (laagdikte, 

klimaatcondities, straalruwheid, straalreinheid, etc.). 
- In hoeverre de status van het Werk (de prestatie van de 
Opdrachtnemer) voldoet aan de eisen bij (deel)oplevering. 
Resultaat: het bij (deel)oplevering/ ervan op vooraf vastgestelde 

momenten inspecteren en rapporteren van de status van het object. 
Hierbij zullen uitsluitend de aspecten worden geïnspecteerd en 
gerapporteerd welke in de vorm van eisen in de Vraagspecificatie en 
het conserveringsplan van de Opdrachtnemer zijn verwoord. 
- Op basis van de risicoanalyse van de Opdrachtnemer en 
risicoanalyse van de onafhankelijke inspecteur conserveringen zelf 
benoemen van stop- en bijwoonpunten zodat het Werk voldoet aan 

de gestelde kwaliteitseisen. 

 

PM100 

 

  

5.2 Uitvoeren (UV)  

UV010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te 
verrichten, zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen 
aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

 

UV020 

 
De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden 
die daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

 

UV010 

 

UV030 

 
De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringsfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

IV010 
PM120 
UV010 

 

UV040 

 
De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 
komen.  

 

UV030 

 

UV050 

 
Tijdens de werkzaamheden dienen de aanwezige windmolens te 
allen tijde bereikbaar te zijn voor onderhoud 

 

UV010 
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5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden  

UV100 

 
De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het 
werkterrein te verzorgen en te coördineren. 

 

IV010 
UV010 

 

UV110 

 
De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 
kennisgeving conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 
verzorgen. 

 

IV010 
UV010 

 

UV120 

 
De Opdrachtnemer dient, in het kader van vandalismebestrijding, 

dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging van 
Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

 

IV010 

UV010 

 

UV130 

 
De werkzaamheden op de verschillende projectlocaties mogen 
uitsluitend bij daglicht, van zonsopgang tot zonsondergang, worden 
uitgevoerd. 

 

UV010 

 

UV140 

 
Om blootstelling aan chroom-6 bij werkzaamheden te voorkomen 
dient ON het ‘Beheersregime chroom-6 RWS, RVB en ProRail’ 
(bijlage V) te volgen. 

 

UV010 

 

  

5.2.2 Verrichten geodetische Werkzaamheden  

UV200 

 
De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces met 
betrekking tot maatvoering en geodetische Werkzaamheden ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM120 
UV010 

 

UV210 

 
De beschrijving dient ten minste weer te geven op welke wijze wordt 
voldaan aan de eisen zoals gesteld in bijlage P “Geodetische 
Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie 
Proces. 

 

UV200 
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5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen  

UV300 

 
De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het 
omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

PM120 
UV010 

 

UV310 

 
De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden 
en ten minste de volgende onderdelen te bevatten:  
1. uit te voeren onderzoeken;  
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;  
3. werkvolgorde en werkmethode;  
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;  
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van 

bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende 
materialen;  
6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 
materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging;  
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

vergunningen, etc. 

 

UV300 

 

UV320 

 
Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij 
de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die 
zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen 

van afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

 

UV300 

 

UV330 

 
De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan 
de kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het 
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel 

van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

 

UV300 

 

B-UV340 

 
Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW 

Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van 

toepassing. 

 

UV300 

 

UV350 

 
Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder 
is aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan 
dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 
“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 
hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

UV300 
UV330 

 

B-UV360 

 
Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 
realisatie blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van 
teerhoudend asfalt, worden de kosten voor het gescheiden 
vrijmaken, afvoeren en afleveren van de hoeveelheid teerhoudende 
verharding op afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 

40,= per ton exclusief omzetbelasting. 

 

UV350 

 

UV370 

 
De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 
afgevoerde vrijgekomen materialen. 
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de 

Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V 
Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de 
naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting 
vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn 

UV300 
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opgenomen. 

 

5.2.4 Overbelading motorvoertuigen  

UV400 

 
De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 

maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane 
maximum massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister 
groter is dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke 
norm de toegestane maximum massa. 

 

UV010 

 

UV410 

 
De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen 
ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs 
en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, 
die in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het 
vervoer over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen 

materialen (waaronder afvalstoffen) en materieel. 

 

UV400 

 

UV420 

 
In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn 
vastgelegd: 
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 

2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of 
aanhanger; 
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig 
of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na 
laden in kilogram; 

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in 
kilogram; 
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

 

UV410 

 

B-UV430 

 
Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de 
Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding 
wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

 

UV400 

 

 105% < X < 110%     €    360,00 

110% ≤ X < 115%     €    500,00 

115% ≤ X < 120%     €    800,00 

120% ≤ X < 125%     €  1100,00 

125% ≤ X < 130%     € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%     €  2700,00 

X ≥150%     €  3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum 

massa * 100%. 

 

B-UV440 

 
De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij 
een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten 
inlichten. 

B-UV430 
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5.3 Verifiëren en valideren (VV)  

VV100 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk 
en geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het 
Werk. 

 

TM010 

 

   

B-VV110 

 
Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of 

een validatie. 

 

VV100 

 

VV115 

 
De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM120 
VV100 

 

VV116 

 
De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te 
bevatten: 
1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten 

verificaties en validaties met alle relevante activiteiten; 
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 
betrokken bij verificaties en validaties. 

 

VV115 

 

VV120 

 
De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een 
of meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM120 

 

VV130 

 
Een V&V-methode dient: 
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, 
een beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het 

verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden 
die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie;  
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 
eisen en (de onderdelen van) het Werk;  

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie 
of validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn 
genoemd. 

 

VV120 

 

VV140 

 
De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 
houden. 

 

VV100 

 

VV150 

 
Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte 
verificaties en validaties te bevatten waarvan de volgende 

onderdelen zijn vastgelegd: 
1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen;  
3. het type V&V-methode; 
4. de bewijsvoeringsmethode; 
5. het beoordelingscriterium; 
6. de beoordelaar (naam en functie); 

7. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 
validatie; 
8. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 
methode; 
9. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 
bewijsdocumenten; 

VV140 
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10. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

 

VV155 

 
De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-
voortgangsrapportage op te stellen en ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

TM035 

 

VV156 

 
De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken 
te beschrijven: 
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 
2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties 
waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief 
de bijbehorende maatregelen; 

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en 
stakeholders zijn betrokken; 
4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en gevalideerd 
gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de 

Opdrachtgever en stakeholders is beschreven. 

 

VV155 

 

VV160 

 
De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan 
de betreffende eisen is voldaan. 

 

VV100 

 

  

5.4 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP)  

OP010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten, 
zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk juist en 
volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het 
Werk. 

 

TM010 
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5.4.1 Opstellen afleverdossier  

OP100 

 
De Opdrachtnemer dient bij afronding van een betaalpost met als 
resultaat een blijvend onderdeel van het Werk een afleverdossier op 
te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

 

OP110 

 
De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat 
met betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan 
VV160 is voldaan. 

 

OP100 

 

OP120 

 
Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage P 

“Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze 
Vraagspecificatie Proces en ten minste de gegevens conform de 
onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten: 

 

OP100 

 

 Gegevens 

(conform de lijst genoemd in 
bijlage "Geodetische Werkzaamheden 
en Areaalgegevens" bij deze 
Vraagspecificatie Proces of elders 
gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren 
(naast digitale 
bestanden) 

As-built tekeningen en berekeningen van 
permanente objecten en in de bodem 
achtergebleven (hulp)constructies, incl. 
toegepaste materialen 

1x 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld 
in § 4 lid 12 UAV-GC 2005 

1x 

Beheer- & Onderhoudsplan van 

kunstwerken, DVM en andere 
beheerobjecten 

1x 

Instandhoudingsplannen 1x 

Handleidingen 1x  

Inspectierapporten 1x 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 1x 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin 
opgenomen het V&G-dossier conform 
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit. 

1x 

V&V-dossier 1x 

Indien sprake is van een bodemsanering: 

het Evaluatierapport inclusief de 
beschikking van het bevoegd gezag. 

1 x 

Tabel Inhoud afleverdossier 

 

  



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31146564 | 2019-09-02 

 

 
 

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE 

Pagina 65 van 99  

 

5.4.2 Opstellen opleverdossier  

OP200 

 
De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

 

OP210 

 
De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat 

met betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

 

OP200 

 

OP220 

 
Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage P 
“Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze 
Vraagspecificatie Proces en ten minste te bevatten: 

een opsomming van geleverde afleverdossiers; 
de informatie conform de onderstaande tabel: “Inhoud 
opleverdossier”. 

 

OP200 

 

 Gegevens  

(conform de lijst genoemd in bijlage 
"Geodetische Werkzaamheden en 
Areaalgegevens" bij deze 
Vraagspecificatie Proces of elders 
gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren 
(naast digitale 
bestanden) 

(Integrale) As-built tekeningen en 
berekeningen van permanente objecten en 
in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste 
materialen 

1x 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) 1x 

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat 

bestanden 

1x 

(geactualiseerd) Integraal Beheer & 

Onderhoudsplan  

1x 

Instandhoudingsplannen 1x 

Garantieverklaringen (origineel) als 
bedoeld in § 4 lid 12 UAV-GC 2005 

1x 

(Integrale) handleidingen 1x 

Inspectierapporten 1x 

Nul-(deformatie)metingen van het Werk 
inclusief rapportage 

1x 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 1x 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin 
opgenomen het V&G-dossier conform 
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit. 

1x 

Afvalstoffenadministratie 1x 

V&V-dossier 1x 

Afschriften van de door ON verkregen 
vergunningen, ontheffingen en uitgevoerde 
natuurinventarisaties, alsmede schriftelijke 
vastlegging van gemaakte afspraken met 
stakeholders gedurende de looptijd van het 
contract 

1x 

Tabel Inhoud opleverdossier 

 



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31146564 | 2019-09-02 

 

 
 

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE 

Pagina 66 van 99  

 
 

  

5.4.3 Digitaal overdragen gegevens  

OP320 

 
De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens, 
in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat én 
conform de aangegeven applicatieversie als vermeld in betreffende 
eis, op te slaan en over te dragen in één of meerdere Elektronische 
Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals aangegeven in de tabellen 
conform OP120 en OP220 op een geschikte gegevensdrager 
(bijvoorbeeld DVD, FTP-server).  

De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter 
beschikking: 
1. EOD verkenner; 
2. gebruikershandleiding EOD verkenner; 
3. instructie toepassing EOD verkenner; 
4. Excellijst van aanleg naar beheer (wat en hoe te leveren). 

Indien de indexen in het Basis-EOD niet toereikend zijn, kan de 
Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur 

aanpassen. 

 

OP100 
OP200 

 

OP330 

 
De Opdrachtnemer dient tekeningen, zoals deze zijn opgenomen in 

bijlage P 'Geodetische- en hydrografische werkzaamheden en 
areaalgegevens', aan te passen naar de vorm zoals is aangegeven in 
betreffende lijst. Tekeningen waar is aangegeven ‘vervangen door 
een DWG volgens NLCS/TOLGI/tekeningenrichtlijn’ dienen allemaal 
te worden aangeleverd in de gevraagde vorm. Het betreft in totaal 
het aantal van 274 tekeningen. 

 

OP320 

 

  

5.5 Onderhoudstermijn  

B-OT010 

 
De onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 lid 2 UAV-GC 2005 

bedraagt 26 weken. 

 

PM010 
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5.6 Omgaan met de gegevens 
ondergrond (GO)  

  

5.6.1 Basisregistratie ondergrond  

GO010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten 

dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), 
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de 
onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO 
(LV BRO). 

 

TM010 

 

GO020 

 
De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen 
op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

GO010 

 

GO030 

 
Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 
30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de 
LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

 

GO020 

 

GO040 

 
Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en 
het format van de LV BRO. 

 

GO010 

 

GO050 

 
De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens 
binnen 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV 
BRO. 

 

GO040 

 

GO060 

 
De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens 
de metadata mee te geven conform bijlage Q “Invulinstructie format 
LV BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

GO050 

 

GO070 

 
Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde 
gegevens onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer 
kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te 
corrigeren. 

 

GO010 
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5.6.2 Dinodata  

GO100 

 
Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie 
van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur 
of de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater 
niet reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de 
Opdrachtnemer deze in te dienen bij TNO, DINO ('Data en 
Informatie Nederlandse Ondergrond') conform de aangegeven 
procedure op www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient 

Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 

 

GO050 
OP010 

 

GO110 

 
De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan 
DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

GO100 
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6 Inkoopmanagement (IM)  

IM010 

 
De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige 
hulppersonen verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan 

voldoen aan de eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

 

IM020 

 
Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 

van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen 
van die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever: 
1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd 

worden. 

 

IM010 
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6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)  

BI010 

 
Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door 
de zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief 
de waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan 
€ 130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 
Opdrachtgever. 

 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon 
tijdig aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever 
een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-
formulier als bijlage R bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, 

waarbij van deel II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III 
volledig is ingevuld. De zelfstandige hulppersoon dient op het 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument onder Deel II A, 

Identificatie, zijn KvK-nummer en vestigingsnummer te vermelden.  
 
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de 
zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de 
omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat: 
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 
wordt geaccepteerd, en; 
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere 

zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende 
Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd 
in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar 

er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van 
die zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden 
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). 
De zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door 
de Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 
 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door 
de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de 
Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling 
of termijnverlenging. 

 

IM010 
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6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB)  

BB010 

 
Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een 
opmaakbestand te bestellen bij een door Rijkswaterstaat 
geselecteerd communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe 
het bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 
www.rws.nl/bouwborden. 
De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 200 exclusief 

omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en 
zijn niet verrekenbaar. 

 

CD300 
IM010 
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6.3 Onafhankelijk inspecteur conservering (OIC)  

OIC010 

 
De Opdrachtnemer dient de controle op zijn Werkzaamheden met 
betrekking tot conserveringen (inclusief voorbehandelen) door een 
onafhankelijke inspecteur conservering te laten uitvoeren. De 
onafhankelijke inspecteur conservering dient te allen tijde, dat er 
conserveringsactiviteiten en/of voorbereidingen hierop plaatsvinden, 
aanwezig te zijn en mag geen nevenfuncties vervullen op het Werk. 
De inschakeling van deze onafhankelijke inspecteur conservering 

moet tevoren zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever. 

 

IM010 

 

OIC020 

 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de onafhankelijk inspecteur 
conservering tijdig aan de Opdrachtgever en verstrekt daarbij aan 

de Opdrachtgever een door de onafhankelijk inspecteur conservering 
ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, volgens het model dat 
bij inschrijving voor deze opdracht is gehanteerd. Van deze Eigen 
Verklaring dienen de onderdelen 1 en 2 te zijn ingevuld. Daarnaast 
dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat de onafhankelijk 

inspecteur conservering voldoet aan onderstaande competentie en 
eisen. 

 

OIC010 

 

OIC030 

 
Acceptatie wordt gedaan op het voldoen aan de volgende aspecten: 
1. In afwijking van hetgeen in bovenstaande eis voor inschakeling 
van zelfstandige hulppersonen wordt gevraagd, geldt de eis van € 

130.000,= (honderddertigduizend euro) excl. omzetbelasting niet 
voor de inschakeling van de onafhankelijk inspecteur conservering; 
2. door middel van een curricula vitae met uitgebreide beschrijving 
van activiteiten, verantwoordelijkheden en bereikte resultaten 
(eventueel aangevuld met referenties) dient aangetoond te worden 
dat de onafhankelijk inspecteur conservering beschikt over de 
volgende competenties: 

- Ten minste 5 jaar ervaring met het testen en beoordelen van 
conserveringssystemen; 
- Ten minste 5 jaar ervaring met de uitvoering van 

kwaliteitscontrole van conserveringswerkzaamheden; 
- Ten minste 5 jaar ervaring met het opstellen van 
conserveringsspecificaties; 

- Ervaring met conservering gerelateerde wetgeving (WVO, etc.); 
- Ervaring met aan conservering gerelateerde internationale 
normen; 
- Ten minste 5 jaar ervaring met onderzoek en schadeanalyse van 
conserveringssystemen; 
- NACE CIP (level 3) en/of Frosio level III certificering. 

 

OIC010 

 

OIC040 

 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 
voltooiing van het Werk. In geval een onafhankelijk inspecteur 
conservering door de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft 
dat de Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, 

bijbetaling of termijnverlenging. 

 

OIC010 

 

 



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31146564 | 2019-09-02 

 

 
 

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE 

Pagina 73 van 99  

 

7 Referentielijst 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen 
wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd. 

  

Omschrijving referentie Meegeleverd 
in contract 

Eis 

BRL 5024 "Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat 

voor het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen", d.d. 3 
oktober 2013 IKOB-BKB /  /  

Nee BS100 

BS150 
BS160 

BRL 5023 "Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO 
procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen", 
d.d. 2 januari 2013 IKOB-BKB /  /  

Nee BS210 

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, 

Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015 
ISBN 978 90 6628 655 9 /  /  

Nee B-

UV340 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat versie 2.1 d.d. mei 
2018 Gepubliceerd op: www.rws.nl/bouwborden  /  /  

Nee CD320 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, d.d. 11 
augustus 2017 Gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming /  /  

Nee FF020 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en 
leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot 
gebruiksfase”,  
d.d. 2 november 2016 
ISBN 978 90 6628 658 0  /  /  

Nee KL210 

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie /  /  Nee KM020 

Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008) d.d. december 2008 

ISBN 978 90 369 3638 5 Gepubliceerd 
op:http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx /  /  

Nee VN300 

Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017 d.d. december 2017 ISBN 
978 90 9030674 2 Gepubliceerd op: 
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx  /  
/  

Nee VN300 
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8 Afkortingen 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 
 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

BIBOB  bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven 

CEMT-klassering Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering 

DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

EOD elektronisch overdracht dossier 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

PFU project-follow-up 

PSU project-start-up 

RVW  richtlijn vaarwegen 

RWS Rijkswaterstaat 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SPIN Systeem planning en informatie Nederland 

TIS Technische inspectie service  

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten 

V&V verificatie en validatie 

VMS variabel message signs 

VTA Venstertijden afsluitingen 

WBS work breakdown structure 

WBU werkbare uren 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 
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Bijlage   A Risicolijst 

Separaat toegevoegd 
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Bijlage   B Integraal Veiligheidsplan en RI&E 

Separaat toegevoegd 
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Bijlage   C Format Risicobeoordeling 

Niet van toepassing 
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Bijlage   D NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 

Separaat toegevoegd 
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Bijlage   E Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) van 

de Opdrachtgever 

Separaat toegevoegd 
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Bijlage   F Kaderrichtlijn Coördinatie Vergunningen op grond 

van artikel 20 Tracéwet 

Niet van toepassing 
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Bijlage   G Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

2.  Telecom-

municatiewet 

van 

1.  Aanleg 

overeenkomst 

van 

f.  OKL 1999 

g.  Onteigeningsrecht 

h.  NKL 1999 

e.  NKL 1999 

d.  Regeling andere overheid 

c.  Telecommunicatiewet 

a.  ProRail bv 

b.  Andere overheid 

 nee 

3.  Regeling 

andere 

overheid van 

nee 

 

nee 

 

5.  Gebonden 

kabel- of  

leidingbeheerder

6.  Leiding met 

zakelijk recht? 

nee 

 

nee 

 

ja 

 

nee 

ja 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

ja 

 

4.  Leiding 

binnen 

bestaand 



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31146564 | 2019-09-02 

 

 
 

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE 

Pagina 82 van 99  

 
 

TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 

 

 
ad a 

 ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – 

Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle 

kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail bv.  

 
ad b 

 Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden betrokken 

overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpassen 

van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  
 
ad c 

 Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende Uitvoeringsprotocol 

Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen waaronder de model-

Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, vereenvoudigd en geschillen) met 

bijlagen. 

 Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 

Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van 

Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de 

Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de functieloze 

WTN kabels d.d. 22 december 2011. 
 
ad d 

 Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, welke 

wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of naastliggende 

infrastructuur van die overheid. 

 Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van Infrastructuur en 

Waterstaat). 

 Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in strijd 

met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding 

bestaat. 

 
ad e 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 

rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het 

daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-

26, 14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 

nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van kruisende 

en/of langsleidingen en de omvang daarvan. 

 Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in strijd 

met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding 

bestaat. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 

verwijderen van loze leidingen. 
 

ad f 

 OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten 

beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans Infrastructuur en 

Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999, nr. 97) met het 

bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 

september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 

nacalculatie) met bijlagen. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 

verwijderen van loze leidingen. 
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ad g 

 Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 

 Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of leidingbeheerder 

hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig uitpakt. 
 

ad h 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 

rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het 

daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-

26, 14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 

nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van 

buitenleidingen en de omvang daarvan. 

 Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één van de 

categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht. Dit zou 

betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 1999 maar de Beleidsregel 

nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (Staatscourant 2014, nr. 16584) zou 

moeten worden toegepast. Omdat die regeling echter slechts algemene normen kent, 

zou naar alle waarschijnlijkheid toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd. 

 Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan het 

Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij (vaak een 

andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk overleg tot een 

vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval een volledige 

schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel- of leidingbeheerder 

is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. Wil deze een nog 

verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige kosten, dan lijkt er toch 

sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een gedraging in strijd met de 

zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer tegenover elkaar heeft te 

betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een kort geding te worden 

overwogen. 
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Bijlage   H Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op 

Rijkswegen 

Niet van toepassing. 
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Bijlage   I Werkbare Uren 

De tabel met WBU voor vaarwegen: 

 
vaarweg openstelling WBU 

HTA (Hoofdtransportas) 7 x 24 uur Geen 

HVW (Hoofdvaarweg) 7 X 24 uur Geen 

HVW (Geen 24 uurs bediening of 

beperkte bediening) 

Werkdagen 5 x 24 uur 

Weekend 2 x (06.00 – 22.00) 

Geen 

Vr – Za 24.00 – 06.00 
Za – Zo 22.00 – 06.00 

Zo – Ma 22.00 – 06.00 

OVW (overige vaarwegen) 7 X 24 uur Geen 

OVW (Geen 24 uurs bediening of 
beperkte bediening) 

Werkdagen 
06.00 – 07.00 en 

09.00 – 16.00 en  

19.00 – 20.00 
Weekend 

<Vul tijdblokken in> 

Werkdagen  
20.00 – 06.00 

Kortdurende hinder < 2 uur in de 

ochtend- & avondspertijd  

 

Behoudens voorafgaande Acceptatie mogen, in afwijking op hetgeen bepaald is in de tabel 

werkbare uren, op de volgende dagen c.q. tijdstippen geen Werkzaamheden worden 

verricht:  

erkende feestdagen;  

4 mei vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur;  
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Bijlage   J Slot's 

De door de Opdrachtgever bepaalde Slot’s voor rijksvaarwegen. 
 

Beschikbaar stremmingsvenster t.b.v. uitvoeren van werkzaamheden aan 
bodembescherming aan Volkerak Zoommeerzijde van duwvaartsluis 2 bedraagt max. 9 
kalenderdagen in november 2020. 
Het stremmingsvenster dient aan te vangen in het weekend (zaterdag 07:00 uur). 
 
Beschikbaar stremmingsvenster t.b.v. uitvoeren van werkzaamheden aan 

bodembescherming aan Volkerak Zoommeerzijde van duwvaartsluis 1 bedraagt max. 9 
kalenderdagen in maart 2021. 
Het stremmingsvenster dient aan te vangen in het weekend (zaterdag 07:00 uur). 
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Bijlage   K Aanvragen scheepvaartverkeersmaatregelen 

Aanvragen scheepvaartverkeersmaatregelen  conform protocol vaarwegen 
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Bijlage   L Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 

Niet van toepassing 
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Bijlage   M Programma van Eisen voor uitvoerend 

archeologisch onderzoek 

Niet van toepassing 
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Bijlage   N Omgang met dynamisch verkeersmanagement  

Niet van toepassing 



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31146564 | 2019-09-02 

 

 
 

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE 

Pagina 91 van 99  

 

Bijlage   O Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam 

Inkopen  

Separaat toegevoegd 
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Bijlage   P Geodetische en Hydrografische Werkzaamheden 

en Areaalgegevens 

Separaat toegevoegd 
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Bijlage   Q Invulinstructie format LV BRO 

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.  

 

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden 

ingevuld; de invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-catalogi 

wijzigen. De invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening door de 

Opdrachtgever worden aangevuld met zaken die specifiek samenhangen met de te 

verlenen opdracht. 

 
Attribuut Invulinstructie 

Bronhouder 27364178 (ALTIJD) 

Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als 

bestuursorgaan 

 

Object-ID <Vul WBS element in> 

Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve van de 
Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op lange termijn de interne 

opdrachtgever en opdrachtnemer achterhalen; tevens is het mogelijk om alle 

onderliggende elementen te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een 
letter, een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld P.00000183.0002. 

Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur bedrijfsvoering. 

 

Data-leverancier Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD)  

Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

Kwaliteits-regime IMBRO (ALTIJD) 

Kader aanlevering <Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK) 
Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn uitgevoerd; keuze 

uit: 

a. Opdracht publieke taakuitvoering,  
b. Rechtsgrond Waterwet. 

 

Kader inwinning Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het onderzoek naar de 

ondergrond. Keuze uit 7 opties. 
Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de ondergrond niet zelf 

verantwoordelijk is voor het bepalen welke onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn 

in het licht van de werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het 
doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden voorgeschreven. Keuze 

uit onderzoek met als doel: 

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te 

verkennen, 

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en 

constructies te verkennen, 

3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen, 

fiets- en voetpaden te verkennen,  

4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,  

5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu 

hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond, 

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te 

verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter. 

Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander 

kader informatie ingewonnen om de verandering te kunnen 

beoordelen, 

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 

 
Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten van grondwater met behulp 

van een grondwater-monitoringput die niet in eigendom is van Rijkswaterstaat.  

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van een put van een 

ander, maar ook op grond van een burger (laten) aanleggen van een put.  
De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het geval dat 

Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 worden ingevuld. 
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Onder-houdende 

instantie 

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-monitoringputten zullen 

worden aangelegd door de Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander 

wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis heeft van onderhoudende 

instantie(s) die hiervoor zijn gecontracteerd.  

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden o.b.v. KvK-nummer. 

 

Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het aanleggen van een 

grondwatermonitoringput. Keuze uit 5 opties:  
Toelichting: keuze uit:  

1. Brandput,  

2. Monitoring grondwaterstand, 

3. Monitoring grondwatersamenstelling, 

4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 

5. Grondwateronttrekking. 
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Bijlage   R Melding inzet zelfstandige hulppersoon 
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Bijlage   S Protocol Vaarwegen 

Separaat toegevoegd 
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Bijlage T Coördinatieovereenkomst 

Separaat toegevoegd 
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Bijlage U Protocol Toevalstreffers 

Separaat toegevoegd 
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Bijlage V   Beheersregime chroom-6 RWS, RVB en ProRail 


