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1 Inleidende Informatie

1.1 De Vraagspecificatie Proces

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te
realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig
belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de
Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als
onderdeel van de Vraagspecificatie.

1.2 Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van
kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een
werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er
zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat
ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.

1.3 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten
ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid
1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de
Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de
Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter
kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt
geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan
Ontwerpwerkzaamheden. Uit de annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever
betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis”
worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis
moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV
Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden dan wordt dat document slechts ter kennis
gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of
informeren van de Opdrachtgever.

1.4 Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en
wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het
contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft echter een eigen
verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op
de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de
Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de
Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op
te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in,
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen
worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de
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Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze
werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

Leeswijzer

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiérarchische structuur gekozen waarbij
in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn
verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met
betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6
komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en
inkoopmanagement aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen
en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-
nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis
betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de
hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave
het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie
aangegeven met één of meer bovenliggende eisen.

ID-
nummer

Omschrijving eis / bepaling Boven-
liggende
eis

XX100

De Opdrachtnemer dient ... XX010

1.6

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening
dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan
voorafgegaan door “B-" van “Bepaling”.

Verwijzing naar normen
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als

bedoeld in de Aanbestedingswet wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan
van de woorden “of gelijkwaardig”.
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2 Projectmanagement (PM)

PM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, Geen
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan
PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn PM010
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de werkzaamheden worden
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in PM100
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen).

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de  PM100
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:
1. de projectdoelstelling(en);
2. de projectmanagementsturing;
3. de samenwerkingsafspraken;
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met
de onderlinge samenhang van de processen;
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten
minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde
proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze
processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te
bereiken;
6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast
in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005);
7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal
veiligheidsmanagement waarborgt;
8. de uit te werken (onderliggende) plannen;
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies
en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de werkzaamheden in een
Work Breakdown Structure (WBS);
11. De wijze waarop de Opdrachtnemer de aflever- en opleverdossier
zal opstellen en beheerst dat deze tijdig gereed en compleet zijn;
12 De wijze waarop de Opdrachtnemer het DAG-proces in zijn primaire
proces inpast, de areaalgegevens gedurende de realisatie van het
project up-to-date houdt;
13. De wijze waarop Opdrachtnemer zorgdraagt voor het up to date
houden van de BMS van RWS in de realisatiefase;
14. Raakvlakkenregister;
15. Plan van aanpak raakvlakmanagement;
16. Overlegstructuur.
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Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)

De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en
te streven naar het invullen van de met de Opdrachtgever afgestemde
verwachtingen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd door een daartoe
geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie
van de norm NEN-EN-ISO 9001.

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking
te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten)
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen
en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen
door derden of deskundigen.

Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat
de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige
en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en
gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden.

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient,
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, voortvloeiend
uit Bijlage A “Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie
Proces, gebaseerd te zijn op het veiligheidsmanagementsysteem
(veiligheidssysteem als bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de
Opdrachtnemer.

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient,
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, ten minste
invulling te geven aan de arbeidshygiénische strategie conform de
Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 lid 1 sub b.

De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis
van de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving.

De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen terstond ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

PMO010

KMO010

INO10

PMO010

Ivo10

IvV030

Ivo10

Iv0o10
INO10

Pagina 8 van 37



IV065

V070

IvV080

IV090

Iv0o91

IvV092

IV093

IV100

2.3.1
IvV1i10

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer [31192075] | 16-11-2023

De opdrachtnemer dient iedere 4 weken vanaf start uitvoering de
Opdrachtgever op de hoogte te brengen van veiligheidsincidenten en
bijna-ongevallen.

De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één
of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen:
materiaal en middelen;

ontwerp;

onderhoud;

procedures;

omgevingsfactoren;

orde en netheid;

strategische doelstellingen;

communicatie;

. organisatie;

0. training / opleiding;

1. beschermingsmiddelen.

HELRNOUAWLNE

De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen

te registreren:

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van deze Overeenkomst
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door
alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer.

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van
Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”.

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van
Rijkswaterstaat, dan dient de “Generieke Poort Instructie (GPI)” te zijn
gevolgd; zie https://gc-veiligheid.nl/tools/generieke-poortinstructie-
gpi.

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van
Rijkswaterstaat, dan dient Opdrachtnemer VCA te hebben.

Opdrachtnemer is verplicht om maandelijks meldingen van onveilige
situaties vanuit haar eigen organisatie tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden op VPN bij te houden in een ‘template’ aangeleverd
door opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient bij de Werkzaamheden onder of nabij
hoogspanningsverbindingen, de handreiking van TenneT “Uw veiligheid
en werkzaamheden onder of nabij de bovengrondse
hoogspanningsverbinding” in acht te nemen.

Beschrijven van calamiteitenmanagement
De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum
beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Ivo10

Ivo10
IV065

Iv0o10

Iv0o10

Iv0o10

IV010

IV010

IV010

Iv0o10
PM120
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IV120 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: IvV1i10
1. geidentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;
3. het tijdig signaleren van calamiteiten;
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;
5. coérdinatie van werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief
aangewezen hulpverleners en coérdinatoren;
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van
vervolgschade;
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;
8. de wijze van hulpverlening;
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel;
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en
vaarwegbeheerders;
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van
calamiteiten;
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle
betrokkenen;
13. training van hulpverleners en codrdinatoren;
14. geplande oefeningen;
15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen,
waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben
aan die afstemming.

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier
V200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking IvVo10
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden.

V210 Het integraal veiligheidsdossier: IvV200
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot
aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar
ten aanzien van:
vastgestelde risico’s;
beheersmaatregelen;
ontwerpkeuzes;
verificatie en validatieresultaten;
as-built gegevens;
overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en
onderhoud;
g. overige relevante informatie;
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende
uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit.

N OO0 T

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)

INO10 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie- PM010
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en
tijdig zijn geinformeerd.

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage
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INO20 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een INO10
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag
na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de

Opdrachtgever.

INO21 Opdrachtnemer dient bij de termijn gesteld in INO20 dezelfde INO20
termijnen aan te houden als de betalingstermijnen opgesteld in FM200

INO30 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de INO20

voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
1. Projectmanagement:

a. voortgang op de projectdoelstellingen;

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever;

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen
met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing
daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, en bijna-ongevallen met
hun basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn;

d. de geregistreerde gegevens conform eis IV080.

2. Projectbeheersing:

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiéle
Overeenkomst;

b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact hiervan
op de planning;

c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, die de
voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten opzichte van de
laatst geaccepteerde planning (baseline);

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van de
start- en/of einddata van betaalposten;

e. een actuele Monte Carlo analyse die inzicht verschaft in de
belangrijkste risico's, beheersmaatregelen en de P85 waarde van de
projectmijlpalen;

f. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever
geconstateerde tekortkomingen;

g. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van
implementatie;

h. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;

i. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);

j- kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen;

3. Omgevingsmanagement:

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot
omgevingsmanagement;

b. voorziene communicatie met derden;

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn;
d. voortgang van Minder Hinder procedure.
4. Technisch management:
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud;
b. overzicht van verstoringen van het werkproces van de gebruiker;
5. Inkoopmanagement:
a. overzicht van zelfstandige hulppersonen;
b. voortgang nakoming EMVI-BPKYV criteria
2.4.2 Voortgangsoverleg
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De Opdrachtgever organiseert eenmaal per maand een overleg,
waarbij de voortgang van de Werkzaamheden wordt besproken.
Opdrachtgever zit dit overleg voor.

Opdrachtnemer dient notulen op te stellen van het voortgangsoverleg
en dient deze digitaal te delen met Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer organiseert in overleg met Opdrachtgever een
Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s).
Opdrachtnemer dient uiterlijk binnen 21 dagen na opdrachtverlening
een PSU te organiseren

Opdrachtnemer dient naast de reguliere PSU ook een aparte PSU-
areaalgegevens te organiseren.

Opdrachtnemer dient uiterlijk binnen 30 dagen na opdrachtverlening
een PSU-areaalgegevens te organiseren

INO10

B-IN100

INO10

IN120

IN120

IN140
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3 Projectbeheersing (PB)

PBO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de PM010
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld,
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

3.1 Planningsmanagement (PL)

PLO10O De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot PB010
plannings-management te verrichten, zodanig dat de werkzaamheden
en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden
beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van
aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd.

PLO20 De opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform PLO10
eis PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin  PM120
tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames,
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de
bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het
eventuele gebruik van buffers.

PL100 De Opdrachtnemer dient een detailplanning op te stellen en ter kennis PLO10
te brengen van de Opdrachtgever.

PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: PL100O
1. de contractuele mijlpalen;
2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reéel zijn uitgezet in
de tijd;
3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten
netwerk met hiérarchische niveaus op basis van de WBS, welke
bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering;
4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld
acceptatietermijnen, communicatietermijnen, faseringen,
buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke voorzieningen);
5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de
doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad
van de onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een speling
van 0 (nul) werkdagen;
6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen;
7. maatregelen uit het risicodossier die leiden tot activiteiten die
bijdragen aan het halen van de planning;
8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden.

PL120 Opdrachtnemer dient bij benodigde capaciteit van RWS Verkeers- en PLO10

Watermanagement, een termijn van minstens zes weken aan te
houden voordat een werknemer beschikbaar is.
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3.2 Financieel management (FM)

FMO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PB010
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden.

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 FMO010
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de
betalingsregeling.

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het FM010
totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst.

3.2.1 Onderbouwen opdrachtsom

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom FMO010
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de FM100
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van
de Aanbieding.

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te FM110
brengen van de Opdrachtgever
FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: FM120

1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding
van de opdrachtsom uitgesplitst naar:

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en
materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en
weekendwerk);

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);

2. directe kosten, engineeringskosten:

a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in aanbestedingsfase
in functies met uurtarieven en aantal uren;

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in
functies met uurtarieven en aantal uren;

c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp engineeringskosten in
functies met uurtarieven en aantal uren;

d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp engineeringskosten in
functies met uurtarieven en aantal uren;

e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering
en as-built in functies met uurtarieven en aantal uren;

f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten (onderzoeken,
e.d.);

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten
conform bijlage III Standaard Systematiek voor kostenramingen (SSK
2018), waarbij in afwijking van de SSK de onder de uitvoeringskosten
vallende algemene bouwplaatskosten en projectmanagementkosten
separaat moeten worden uitgesplitst:

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten;

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten;
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c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies
met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten;

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl.
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren;

e. opslagpercentage voor algemene kosten;

f. opslagpercentage voor winst;

g. opslagpercentage voor risico.

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die FM130
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom.

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting FM110
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. FM130
dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en
omvang van de te verrichten werkzaamheden.

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, FM150
hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van
ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden
aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd.

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of FM110
de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen  FM130
e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op
verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding.

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 FM010
en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen,
hoeveelheden, normen, prijzen, functies, uurtarieven, e.d. en
opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die
Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden.

3.2.2 Opstellen termijnstaat

FM200 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het FM010
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
Opdrachtnemer mag het format aanvullen tot maximaal 15 termijnen
zodat betaald wordt op voortgang.

TERMIJINSTAAT
Termijn Termijnbedrag Vervaldatum van de termijn
1 €. 4 weken na opdrachtverlening
2 € ..
3 € ..
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TERMIJINSTAAT

Termijn Termijnbedrag Vervaldatum van de termijn

4 €.

5 € ..
€.

15 €. Na het accepteren door Opdrachtgever
5% van de van het opleverdossier zoals benoemd in
opdrachtsom excl. eis LG200.
de stelposten

Stelposten €175.000,- De stelposten omvatten:

- Reinigen na uithalen van de
uitkomende deuren, inclusief het
reinigen van het boven- en
benedenhoofd;

- Klein reparatiewerk en onderhoud
aan de huidige constructie;

- Onvoorziene
onderzoeken/werkzaamheden
t.b.v. het ecologisch onderzoek,
tevens werkzaamheden
voortvloeiend uit ecologische
verplichtingen (Ecologisch
Werkprotocol).

Opdrachtsom: | € ...

Format termijnstaat

FM210 De Opdrachtnemer dient van de eerste termijn een korte beschrijving FM200
van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van
Werkzaamheden te voegen.

FM260 De financiéle waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen FM200
termijnbedragen dient in redelijke verhouding te staan tot de som van
de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met
de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden.

FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene FM200
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten)  FM260
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico
(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de
gerelateerde eenmalige kosten evenredig te verdelen over de
termijnbedragen.
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FM280 De som van de financiéle waarden van alle termijnbedragen dient FM200
gelijk te zijn aan de opdrachtsom minus de stelpost. FM260
FM270

3.2.3 Betaling

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de FM200
eventuele stelpost, geschiedt in maximaal 15 termijnen.

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur B-FM300
onafhankelijk van de termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 B-FM300
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan
op het in de Basisovereenkomst genoemde adres.

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt B-FM360
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42
lid 2 UAV-GC 2005.

3.2.4 Opschorting van de betaling
B-FM400 De betaling van een geheel termijnbedrag kan worden opgeschort. FM200
B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag B-FM400

geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in
§ 33 UAV-GC 2005, op nul (€0,00) te stellen.

Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€0,00) gesteld,
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is
geconstateerd, welke uiterlijk in de eerste termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van het B-FM400
gehele termijnbedrag geen recht op vergoeding van rente.
3.3 Risicomanagement (RM)
RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PB010
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de

Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt
geminimaliseerd.

3.3.1 Opstellen risicoregister
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RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister met beheersmaatregelen op RM010
te stellen en actueel te houden.

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: RM100
1. risico’s te inventariseren en te analyseren;
2. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;
3. risico’s te kwantificeren;
4. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;
5. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe RM010
geéigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij INO10
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot
elkaars risico’s.

3.4 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters
3.4.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)
AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer PB010

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvioeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij
deze bepalingen naleven.

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein
aanwezige vreemdelingen.

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te
worden bewaard.

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de
administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik
worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de

Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.
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De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen
van de Wav naleeft.

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die
de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor
de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer
en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

3.4.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te PB010
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van
loontarieven en -betaling.

3.4.2.1 Informatieplicht

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met ABO10
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze
(loonadministratie) vast te leggen.

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever AB100
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de

Overeenkomst.
3.4.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie
AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking AB010

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiéren. De Opdrachtnemer dient
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.
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AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een ABO10
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer
bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB220 De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas administratie AB200
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te ABO10
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op
de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen.

3.4.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen ABO010
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze
te verhalen.

3.4.2.4 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven  AB010
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige
hulppersonen.

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze AB400
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van AB100
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient AB400
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor
de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke
afspraken ontstaat.

3.4.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling
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B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de ABO10
uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever
meteen de Opdrachtnemer hierop aan.

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over B-AB500
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om
medewerking verzoeken.

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot B-AB510
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren
onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de
signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde

instanties.
3.4.3 Transnationale dienstverrichting (TD)
TDO10 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer PB010

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van
gedetacheerde werknemers.

TD020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of TDO10
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland,
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
(WagwkEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres Vwm-cb-
tilburg@rws.nl door te geven aan het online Meldloket van de Inspectie
SZW (ISZW).

TDO030 Indien de ISZW of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet TDO10
tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes,
die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter
zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.
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Omgevingsmanagement (OM)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen,
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de
omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

Opdrachtnemer dient de “Hinderaanpak” conform bijlage C op te
starten direct na de PSU.

In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat
de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk ongestoord in
stand worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden niet
wordt belemmerd.

In stand houden en tijdelijk beschermen

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde
instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van
de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de
kabel- en leidingbeheerders.

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform de
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen,
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”.

De Opdrachtnemer dient een oriéntatieverzoek te doen, de verkregen
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken
conform bovengenoemde richtlijn.

Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden
een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit
terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en
hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de
noodzakelijke maatregelen te nemen.

De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming
met de te nemen maatregelen te verkrijgen.

Opdrachtnemer dient kabels en leidingen dusdanig te bevestigen of
afschermen zodat ze niet kwetsbaar zijn voor invloeden van buitenaf,
zoals weersomstandigheden, maaiwerkzaamheden, vandalisme.
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4.2 Communiceren met derden (CD)

CDo10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OMO010
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na
te streven.

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. CDO010

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor
veroorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende

doelgroepen:

1. potentiéle weg- en vaarweggebruikers;

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten
de doelgroepen als bedoeld in B-CD030;

3. belangengroepen.

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. CDO010

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de
doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg;

weg- en vaarwegbeheerders;
brandstofverkooppunten.

2. bewoners van direct aanliggende percelen;

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;
4. hulpverleningsdiensten;

5. gemeenten;

6. provincies;

7.

8.

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de
volgende communicatiemiddelen:

vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en
informatieborden.

4.2.1 Onderhouden contacten met media

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden CDO010
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over
het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het
rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te
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spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere
afhandeling.

Publicaties en reclame-uitingen
Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te
zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk
voorstel is geaccepteerd.

Afhandelen klachten van derden

De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen.

Verkeersmanagement (VM)
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.

Opdrachtnemer dient af te stemmen met lokale wegbeheerders voor
omleidingen en stremmingen van omliggende wegen en fietspaden.

Hinderaanvragen en stremmingen dienen te voldoen aan hinder eisen
document "Hinderaanpak" conform bijlage C.

Opdrachtnemer dient het Verkeersmanagementplan conform de
“Hinderaanpak” ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient het nabijgelegen “Piet van Bokhovenpad” te allen
tijde vrij te houden. Dit pad mag niet gestremd worden.

Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten,
zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

De Opdrachtnemer dient een scheepvaartverkeersmanagementplan op
te stellen en ter kennis te geven aan Opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten
die hinder veroorzaken, af te stemmen met andere lopende werken.

Opdrachtnemer dient voor het plaatsen en/of verplaatsen van
scheepvaartborden een invulformulier aan te leveren. Dit

CDO010

CDO010

CDO010

OoMO010

VMO010

VMO010
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VMO010
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invulformulier dient te worden opgevraagd bij de Medewerker
Informatievoorziening aangesloten bij het contract.

B-VNO50 Hinderaanvragen en stremmingen voor waterbeheer dienen te voldoen VNO010
aan hinder eisen document "Hinderaanpak " conform bijlage C.

VNO60 Opdrachtnemer dient het Scheepsverkeersmanagementplan conform B-VNO50
de “Hinderaanpak” ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

4.5 Omgaan met flora en fauna (FF)

FFO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora OMO010
en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora
en fauna is gewaarborgd.

FF020 De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming FFO10
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming na te leven.

FFO30 De Opdrachtnemer dient een Aerius berekening uit te voeren om de FFO10
stikstofneerslag te bepalen en deze ter kennis te brengen van
Opdrachtgever.
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5 Technisch management (TM)

T™MO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat PMO010
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

5.1 Ontwerpen (OW)

owo10 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, T™M010
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

owo020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in owo010
onderlinge samenhang te verrichten. T™MO010

Oowo030 De Opdrachtnemer dient een codrdinator ontwerpfase als owo010
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 IV050

Arbeidsomstandighedenbesluit.

owo40 De codrdinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig OWO030
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende
bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van
het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren.

Oowo050 Opdrachtnemer dient de meest recente versie van de TOLGi te owo010
gebruiken voor de getekende en geleverde ontwerpen

5.2 Uitvoeren (UV)

uvo1o0 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, TMO010
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

uvo020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met uvo1o0
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die
daarop betrekking hebben, gereed zijn.

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden
uv1o00 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale uvo1o0
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het IV0o10

werkterrein te verzorgen en te codrdineren.

Uv11o0 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de uvo1o0
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te IvV0o10
verzorgen.

Uv120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en uvo1o0

vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beéindiging IvV0o10
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van
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openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.

Uv130 Opdrachtnemer dient installaties voor de aanvang van werkzaamheden UV010
mechanisch veilig te stellen.

uv140 Opdrachtnemer dient bij het veiligstellen van installaties te co6rdineren UV010
met de onderhoudsaannemer van het prestatiecontract E&W. De
onderhoudsaannemer dient de installaties veilig te stellen.

5.2.2 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen
uv300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het uvo1o0
omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

Uv310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en  UV300
ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

uit te voeren onderzoeken;

aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;

werkvolgorde en werkmethode;

te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

wijze van laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de

verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen;

wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende

materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging;

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde
vergunningen etc.;

A

o

uv320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende uv300
materialen, dan geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient
hij de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die
zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.

UVv330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de uv300
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel
van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

UVv350 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de uv300
afgevoerde vrijgekomen materialen.
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de
Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V
Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de
naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting
vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn
opgenomen.

uv360 Opdrachtnemer dient onderzoeken uit te voeren naar de huidige uv330
sluisdeuren op te aanwezigheid van Chroom-6 en PAK’s.
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Opdrachtnemer dient aan de hand van de resultaten van de
onderzoeken passende beheersmaatregelen te treffen.

Uitvoeren specifiek sluisdeuren

Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de twee schuiven van het
spuiwerk van sluis Helmond tijdens de werkzaamheden bedienbaar
blijven. Dit heeft mogelijk raakvlak met BopA wanneer de
werkschakelaars van de sluis worden gedeactiveerd. Opdrachtnemer
dient dit vooraf te testen.

Opdrachtnemer dient bij stremming van de bediencentrale een
voorziening beschikbaar te stellen voor het lokaal bedienen ten
behoeve van het waterpeil, en de aan- en afvoer van water.

Opdrachtnemer dient te voldoen aan de standaardeisen regionale
keringen (Leidraad Waterkerende Kunstwerken in regionale
waterkeringen, STOWA, 2011).

Tijdens de realisatiefase moet de in het WATAK vastgestelde Afvoer
van water ten alle tijde doorgang kunnen vinden.

Tijdens de realisatiefase moet de waterkerende functie van oevers en
kunstwerken gewaarborgd blijven.

Tijdens de realisatiefase moet de ecologische functie van de oever
gewaarborgd blijven.

Werkzaamheden mogen nooit leiden tot een overschrijding van MIP2 of
MAP2.

Op één complex mag nooit gelijktijdig onderhoud worden gepleegd aan
zowel de schutsluis als het naast gelegen spuiwerk.

Opdrachtnemer dient contact op te nemen met de onderhoudspartij
van het naast gelegen spuiwerken en codrdineren dat er niet
gelijktijdig gewerkt wordt.

Tenzij onderbouwd aangetoond en goed gekeurd door de
waterbeheerder (district, adviseur watermanagement), geldt dat de
Opdrachtnemer voor werkzaamheden een uitvoeringsmethode dient te
kiezen waarbij verlagen van het waterpeil in het hoofdwatersysteem
niet noodzakelijk is.

Opdrachtnemer dient overbruggingen van elektrische installaties per
gebeurtenis te melden met het formulier veiligstellen (BEI).

Opdrachtnemer dient voor het verwijderen van een set sluisdeuren een
opname te maken voor de onderhoudsaannemer.

Opdrachtnemer dient bij het plaatsen van een nieuwe set sluisdeuren
een FAT, SAT en SIT uit te voeren.

Opdrachtnemer dient de FAT, SAT en SIT in te plannen in overleg met
Opdrachtgever.
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Opdrachtnemer dient plannen op stellen hoe de FAT, SAT en SIT
uitgevoerd worden en dient deze plannen met bijbehorende
documenten te delen met Opdrachtgever ter acceptatie.

Opdrachtnemer dient binnen zeven kalenderdagen na het uitvoeren
van een test, het testrapport ter acceptatie bij Opdrachtgever in te
dienen.

Meetpunten

Meetpunten voor waterbeheersing en bijbehorende meetnetten moeten
te allen tijde blijven functioneren.

Indien tijdens de realisatiefase aanwezige meetpunten voor
waterbeheersing niet in stand gehouden kunnen worden, dienen er een
alternatieve meetpunten te worden gecreéerd.

Verifiéren en valideren (VV)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk.

Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een
validatie.

De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te

bevatten:

1. de globale aanpak van verificatie en validatie;

2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten
verificaties en validaties met alle relevante activiteiten;

3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de beheerder worden
betrokken bij verificaties en validaties.

De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis één of
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

Een V&V-methode dient:

1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode,
een beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het
verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden
die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie;
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2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende
eisen en (de onderdelen van) het Werk;

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn

genoemd.
VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te VVv100
houden.
VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties VvVv140
en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn
vastgelegd:
1. de betreffende objecten;
2. de betreffende eisen;
3. het type V&V-methode;
4. de bewijsvoeringsmethode;
5. het beoordelingscriterium;
6. de beoordelaar (naam en functie);
7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is
verricht;
8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of
validatie;
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande
methode;

10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief
bewijsdocumenten;
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet).

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het VVv100
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de
betreffende eisen is voldaan.

VV170 Opdrachtnemer dient een dusdanig projectbeheersingsproces in te VV100
richten dat op elk willekeurig moment een volwaardige Verificatie &
Validatie rapportage kan worden aangeleverd, kies hierbij voor een
sobere projectbeheersing.

VV180 De Opdrachtnemer dient per test een testprotocol op te stellen en ter uv500
acceptatie voor te leggen aan de Opdrachtgever. Het testprotocol is
een keuringsplan als bedoeld in als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005.

VV190 De Opdrachtnemer dient een Testmasterplan op te stellen en ter uv500
acceptatie te brengen van de Opdrachtgever.

VVv200 Het Testmasterplan dient ten minste de volgende onderdelen te VV190
bevatten:
- de teststrategie;
- de wijze waarop deze teststrategie zal worden geimplementeerd;
- de uit te voeren testen (soort, doel, aantal);
- de onderlinge samenhang van de testen;
- de op te stellen testplannen;
- de betrokken functionarissen, inclusief hun taken
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vereiste kwalificaties;
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- de planning van de testen, inclusief de relatie met de mijlpalen in de
Overallplanning.

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever voor elke test uit te
nodigen. De Opdrachtnemer dient Opdrachtgever daartoe uiterlijk
veertien kalenderdagen van te voren te informeren omtrent plaats,
tijdstip en onderwerp van de test. De Opdrachtgever zal uiterlijk zeven
dagen van te voren aangeven of hij de test zal bijwonen. In dit geval
dient Opdrachtnemer de test zodanig voor te bereiden dat deze in
aanwezigheid van Opdrachtgever met goed gevolg zal worden
uitgevoerd.

Levering gegevens (LG)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor
het beheren en het in stand houden van het Werk.

Opstellen opleverdossier

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te
stellen en ter acceptatie te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan.

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.B “Levering Areaalgegevens” bij
deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de informatie conform de
onderstaande tabel “Inhoud opleverdossier” te bevatten.

Opdrachtnemer dient het opleverdossier, voorzien van een Meridian
(DMS) importbestand, aan te leveren in een Windows verkenner
mappenstructuur welke is opgebouwd in overleg met de Medewerker
Informatievoorziening aangesloten bij het contract.

Opdrachtnemer dient de bestanden die deel uitmaken van het
opleverdossier voor uitvoering af te stemmen met de Medewerker
Informatievoorziening aangesloten bij het contract.

De lengte van de padnamen in de gebruikte mappenstructuur mogen
niet bestaan uit meer dan 150 tekens.

Alle tekeningen en documenten die in Meridian worden geimporteerd
dienen een naamgeving (registratienummer) te hebben conform de
invulinstructie Meridian. Deze nummers en de bijlage “Reservering
nummers tekeningen” dienen te worden aangevraagd bij de MIV-er
aangesloten bij het betreffende contract.

Opdrachtnemer dient voor het project het D.A.G. proces
(Datamanagement Areaalgegevens GWW) te doorlopen.
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Gegevens
(conform de lijst genoemd in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.B bij deze
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders gespecificeerde gegevens)

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van permanente objecten en in
de grond achtergebleven (hulp)constructies, incl. toegepaste materialen

DoorriBrof carnd

Digitale Topografische Bestanden (DTB)

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat bestanden

(geactualiseerd) integraal Beheer & Onderhoudsplan

Instandhoudingsplannen

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 UAV-GC 2005

(Integrale) handleidingen

Inspectierapporten

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief rapportage

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel)

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het V&G-dossier conform
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit.

Afvalstoffenadministratie

V&V-dossier

Tabel Inhoud opleverdossier
5.4.2 Digitaal overdragen gegevens

LG300 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties LGO10
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de
decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum
af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden.

LG310 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op LG200
te slaan en over te dragen op een voor het netwerk van
Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens
dienen in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat
conform de aangegeven lijst “"Areaalinformatie RWS” aangeleverd te
worden in een Windows verkenner structuur met daarin een
mappenindeling volgens de lijst “"Areaalinformatie RWS". Deze lijst is te
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
Areaalgegevens.

LG320 Opdrachtnemer dient wijzigingen in de decompositie aan te leveren LG300
t.b.v. Ultimo conform de afspraken gemaakt in de PSU
areaalgegevens.

5.5 Onderhoud (OT)
B-OT010 De onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 lid 2 UAV-GC 2005 bedraagt PM010

0 dagen. Na de goedgekeurde SIT worden de geplaatste deuren
overgedragen aan de prestatieaannemer.
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0T020 Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever en de onderhoudsaannemer te  B-
betrekken bij de SIT en SAT. 0T010,
uv500
0T030 Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de nieuwe sluisdeuren PMO010

aansluiten op het bestaande beheer en onderhoudsplan keermiddel en
het integraal onderhoudsregime.
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6 Inkoopmanagement (IM)

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, PMO0O10
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de
eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door IM0O10
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende
gegevens van alle zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van
die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever:

1. De naam;

2. De contactgegevens;

3. De wettelijke vertegenwoordigers.
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden.
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Referentielijst

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar
vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie zijn
gevoegd.

Omschrijving referentie Eis /
bepaling
Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie 1v090
Gepubliceerd op: https://standaarden.rijkswaterstaat.nl

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, KL210
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,
d.d. 2 november 2016

ISBN 978 90 6628 658 0

CROW-publicatie 308 “Kabels en leidingen rond wateren en KL210
waterkeringen, Richtlijn zorgvuldig graafproces”, d.d. december 2011
ISBN 978 90 6628 594 1

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat FF020
d.d. 28 september 2023.

Gepubliceerd op https://www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming
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Bijlage A Integraal Veiligheidsplan

Dit document is apart bijgevoegd. .

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 36 van 37



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer [31192075] | 16-11-2023

Bijlage B Werkwijzer Minder Hinder bij werken aan de vaarweg
Korte klappen, snel door

Dit document is apart bijgevoegd.
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