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Attentie 
Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model 
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen 
waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. 
Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder 

andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag 
worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten 
zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de 
Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve 
samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar 
in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management 
(5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt 
omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde 

informatie”. 
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de 
betreffende processen van de Opdrachtnemer. 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen) 
voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen 
te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze 
plannen concreet worden voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de 
NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die 

noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden 
dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen 
procesbeschrijvingen betreft. 
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder 
omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1 Inleidende informatie 
 

1.1 De Vraagspecificatie Proces 
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er 
moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht 
de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen 

activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van 
de Vraagspecificatie.  

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. 
Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van 
het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van 
de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces 
onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het 
volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 

geven aan de gestelde onderliggende eisen 

1.2 Samenwerking 

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden steeds 
complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe aangelegenheid, maar een 
keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in de branche een gezamenlijke 

marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan deze opdracht en van zowel de 
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling 

geven aan de marktvisie. 

1.3 Kwaliteitsmanagement 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. 
Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle 
processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en 
doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de 
Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau, 
projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïmplementeerd.  

Plan 

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het 
uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als processen beschrijft en 

vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen 
aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben 
het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete 
Documenten (plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen 
gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen 
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze 
kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde 

kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de 
basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik 
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maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsystemen.  

Do 
De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten als 

gedefinieerd in de UAV-GC 2005, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen 
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten die ter kennis 
zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst worden (artikel 3, lid 1, 
Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te leven. 

Check 

Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op grond van eisen 
in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) te 
beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn 
procesbeschrijvingen (plannen) aan de verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen 

hebben betrekking op de resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: 
Technisch management.  

Act 
Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem dan wel op 
grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn procesbeschrijvingen 
(plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2005 van toepassing op die gewijzigde Documenten. 

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich 

mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden 
nageleefd. 
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis 
brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) 
Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis 

worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is 
geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit 
onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil 
zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze 
Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet 
opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan 

wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is 
met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever. 

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de 
Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de 
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het 
Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen 
geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit 

vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op 
basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een 
mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: 
Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 
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1.6 Leeswijzer 

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk 

2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn 
in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de 
volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch 
management en inkoopmanagement aan bod. 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en 
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande 
uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een 
volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen 

haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis 

is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

ID- 
nummer 

Omschrijving eis / bepaling Boven- 
liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient ... XX010  

  

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor 
de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is 
bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-” van “Bepaling”. 

1.7 Verwijzing naar normen 

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de 
Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of 
gelijkwaardig”. 
  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31157454 | 01 November 2022 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 11 van 117 

2 Projectmanagement (PM) 

PM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 
 

Geen 
 

  

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM) 

PM100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 

de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

PM010 
 

B-PM110 
 

De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 
 

PM100 
 

PM120 
 

De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 

1. de projectdoelstelling(en); 
2. de projectmanagementsturing; 
3. de samenwerkingsafspraken; 
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met 
de onderlinge samenhang van de processen; 
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten 

minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde 
proceseisen en waarmee wordt aangetoond dat deze processen het 
vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken; 
6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in 
het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement 
waarborgt; 
8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en 
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden; 
10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 

Work Breakdown Structure (WBS). 
 

PM100 
 

  

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

KM010 
 

De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 
 

PM010 
 

KM020 
 

Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, 
dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem, of in 
geval van een combinatie eventueel meerdere 

kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een 
daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende 
versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 
 

KM010 
PM100 
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KM030 
 

De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande 
tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring 
geschikt, passend en doeltreffend is. 
 

KM020 
 

KM040 
 

De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 

zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 
 

KM030 
 

KM045 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor 
cybersecurity te monitoren en te meten. 
 

KM040 
 

KM050 
 

De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door 
de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 
 

KM020 
 

KM055 
 

Indien sprake is van een afwijking naar aanleiding van een 
Tekortkoming geconstateerd door de Opdrachtgever, dient de 

Opdrachtnemer het afwijkingsrapport ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

KM050 
 

KM060 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te 
verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en 

loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 

leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door 
derden of deskundigen. 
 

IN010 
 

  

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

IV010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en 
gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 
gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 
 

PM010 
 

IV020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 

veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven 
aan de veiligheidsdomeinen en de minimale eisen die zijn beschreven in 

de hoofdstukken die nader zijn toegelicht in bijlage A “Integraal 
Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces, ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 
 

IV010 

PM120 
 

IV025 
 

De Opdrachtnemer dient in zijn beschrijving van het proces integraal 
veiligheidsmanagement de bouwkundige, technische en organisatorische 

keuzes, zoals bedoeld in Arbobesluit artikel 2.28 2 lid f, vast te leggen, 
actueel te houden en daarbij voort te borduren op het door de 
Opdrachtgever ter beschikking gestelde document met BTO-keuzes, dat 
als bijlage E van bijlage B "Integraal veiligheidsplan" bij deze 
Vraagspecificatie Proces is opgenomen. 
 

IV020 
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IV030 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 

bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval 
van een combinatie een samenhangende en afgestemde 
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 
veiligheidsmanagementsystemen. 
 

IV020 
 

IV031 
 

De Opdrachtnemer dient in het veiligheidsmanagamentsysteem aan te 
tonen hoe de beheersmaatregelen op de specifieke veiligheidsrisico's uit 
bijlage B "Integraal Veiligheidsplan" zijn opgenomen in werkplannen en 

V&G-plannen. 
 

IV030 
 

IV035 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 

ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, ten minste 
invulling te geven aan de arbeidshygiënische strategie conform de 
Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 lid 1 sub b. 
 

IV030 
 

IV040 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, zodanig te zijn 
opgezet respectievelijk te functioneren dat: 
- voorafgaande aan de Uitvoeringswerkzaamheden voor alle categorie a-

vragen uit de SPIC-vragenlijst en respectievelijk  
- na start van de Uitvoeringswerkzaamheden voor zowel categorie a- als 
b-vragen uit de SPIC-vragenlijst 
voldaan wordt aan de volgende criteria: 

1. het antwoord op alle must-vragen met een vaste score conform de 
SPIC vragenlijst is positief; 
2. de score per must-vraag met een variabele score conform de SPIC-

vragenlijst bedraagt ten minste 50%; 
3. de totaal score van de must-vragen met een variabele score conform 
de SPIC-vragenlijst bedraagt ten minste 66%. 
De SPIC vragenlijst is onderdeel van de Safety Performance Indicator 
Contractor (SPIC) welke als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd. 
 

IV030 
 

IV050 
 

De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 

enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 
van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 
 

IV010 
 

IV060 
 

De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten 
(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

IN010 
IV010 
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IV070 
 

De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één of 
meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 
1. materiaal en middelen; 

2. ontwerp; 
3. onderhoud; 
4. procedures; 
5. omgevingsfactoren; 
6. orde en netheid; 
7. strategische doelstellingen; 
8. communicatie; 

9. organisatie; 

10. training / opleiding; 
11. beschermingsmiddelen. 
 

IN110 
IV010 
 

IV080 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 
te registreren: 
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle 
(zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 
 
Meldingen dienen te worden geregistreerd volgens het 
bulkmeldingenformulier van Rijkswaterstaat. 
 

IV010 
 

IV090 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van 
Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 

“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”. 
 

IV010 
 

  

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt 
worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IV010 
PM120 
 

IV105 
 

Bij ongevallen waarbij sprake is van ten minste 1 werkdag verzuim dient 
de Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen een rapportage ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever waarin staat beschreven welke 
beheersmaatregelen de Opdrachtnemer neemt om herhaling te 

voorkomen. 
 

IV100 
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IV110 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 

3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 
aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 
vervolgschade; 
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 

8. de wijze van hulpverlening; 

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 
vaarwegbeheerders; 
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 
calamiteiten; 
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 

betrokkenen; 
13. training van hulpverleners en coördinatoren; 
14. geplande oefeningen; 
15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 
waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan 
die afstemming. 
 

IV100 
 

  

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 
 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 

gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. 
 

IV010 
 

IV210 
 

Het integraal veiligheidsdossier: 
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 
aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar ten 
aanzien van: 
a. vastgestelde risico’s; 
b. beheersmaatregelen; 

c. ontwerpkeuzes; 
d. verificatie en validatieresultaten; 
e. as-built gegevens; 
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud; 
g. overige relevante informatie; 
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit 

artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Het integraal veiligheidsdossier: 
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 
integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten aanzien 
van: 
a. vastgestelde risico’s; 
b. beheersmaatregelen; 
c. ontwerpkeuzes; 

d. verificatie en validatieresultaten; 
e. as-built gegevens; 
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud; 
g. overige relevante informatie; 
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit 
artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

IV200 
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2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 

VL010 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende 
bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema Veiligheidsladder”. 
 

IV010 
 

VL020 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een 
geldig SCL certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te 
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

VL010 
 

VL030 
 

Indien Werkzaamheden, die worden verricht door een zelfstandige 
hulppersoon of door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon, 

vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking 
Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw”, 
dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die zelfstandige 
hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de 
risicomatrix dat aantoont dat die zelfstandige hulppersoon voldoet aan 
de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De 
Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van 

certificaathouders op 
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/. 
 

VL010 
 

  

2.3.4 Machineveiligheid (MV) 

B-MV010 
 

De Opdrachtgever heeft in het kader van de Machinerichtlijn 
[2006/42/EG] de rol van fabrikant op zich genomen. 
Daarbij zijn de volgende onderdelen van het Werk als machine te 

duiden: 
Scope 1a. Brugval West, omschreven in bijlage C1 van deze 

Vraagspecificatie Proces; 
Scope 1b. Brugval Midden, omschreven in bijlage C2 van deze 
Vraagspecificatie Proces; 
Scope 1c. Brugval Oost, omschreven in bijlage C3 van deze 
Vraagspecificatie Proces; 
Scope 2. Totaal van scope 1a, 1b, 1c plus lokale bediening, omschreven 
in bijlage C4 van deze Vraagspecificatie Proces; 

Scope 3. Totaal van scope 2 plus Bediening op afstand, omschreven in 
bijlage C4 van deze Vraagspecificatie Proces. 
 

IV010 
 

MV020 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de Werkzaamheden met 
betrekking tot machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer 
bewerkstelligt dat de veiligheid en gezondheid van hulppersonen en 

gebruikers is gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IV020 
PM120 
 

MV030 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
1. De wijze waarop de Opdrachtnemer invulling geeft aan het CE-

stappenplan zodat tijdig een CE-markering wordt verkregen;  
2. De planning van de verschillende stappen om te komen tot een 
Technisch Dossier; 
3. Een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun taken, 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring met 
betrekking tot machineveiligheid; 
4. De afstemming met de Onafhankelijke Derde Machineveiligheid. 
 

MV020 
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MV040 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die als 
aanspreekpunt fungeert voor de Opdrachtgever en verantwoordelijk is 
voor: 

1. De Werkzaamheden voor het verkrijgen van de CE-markering; 
2. De afstemming met de Onafhankelijke Derde Machineveiligheid 
binnen de organisatie van de Opdrachtnemer. 
 

MV020 
PM120 
 

MV050 
 

De Opdrachtnemer dient een Onafhankelijke Derde Machineveiligheid 
(ODM) in te schakelen, die dient te voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
1. De ODM dient minimaal 5 jaar ervaring te hebben op het gebied van 

ontwerp en bouw /renovatie van beweegbare objecten (Infra); 

2. De ODM dient minimaal over 3 referenties op het gebied van 
beweegbare objecten te beschikken waarbij CE-markering succesvol is 
afgegeven en waarbij de ODM aantoonbaar een belangrijke rol heeft 
vervuld; 
3. De ODM dient gecertificeerd te zijn op het gebied van 
machineveiligheid en/of functionele veiligheid door bijvoorbeeld (maar 

niet beperkt tot) TüV, Exida of een gelijkwaardige instantie. 
 

MV020 
 

MV060 
 

Door de Onafhankelijke Derde Machineveiligheid dienen de volgende 
onderdelen te worden gecontroleerd: 
1. Het V&V-dossier van de essentiële eisen; 
2. Technische dossiers scope 1 a-c, 2, 3 actueel, betrouwbaar en 
compleet (ABC); 
3. Gebruikershandleiding (overkoepelend); 

4. Risicobeoordeling; 

5. Functionele Veiligheid (correcte documentatie incl. berekeningen); 
6. Resultaten van FAT, SAT, SIT; 
7. Conformiteitsverklaringen. 
 

MV050 
 

MV070 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten volgens het 
CE-stappenplan, dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd.  
Het resultaat van de Werkzaamheden dient zodanig te zijn, dat de 

Opdrachtgever tijdig een "EG-verklaring van overeenstemming 
betreffende machines" kan afgeven. 
 

MV020 
 

MV080 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
realisatie van de besturingstechnische veiligheidsfuncties zodanig in te 
richten dat wordt voldaan aan de NEN-EN-IEC 62061. 
 

MV020 
 

  

2.3.5 Bedrijfsvoering elektrische installaties (EI) 

EI010 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 
van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 3140, 
NEN 3840, en de bijlagen E1 “NEN 3140 Veiligheidshandboek 

Rijkswaterstaat”, E2 “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 
addendum” en E3 “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij 
deze Vraagspecificatie Proces. 
 

IV010 
 

EI020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de BEI 
te verrichten in overeenstemming met de BEI van de Opdrachtgever die 
als bijlage F bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 
 

EI010 
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EI030 
 

De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische 
Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te houden als 
onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier.  

Het werkplan dient te worden opgesteld conform bijlage B van bijlage E1 
“NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” en bijlage B van bijlage 
E3 “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 
 

EI010 
IV210 
 

EI040 
 

Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer 
werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de 
Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het 

werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun 

werkzaamheden. 
 

EI010 
 

  

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

IN010 
 

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 
tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 
 

PM010 
 

IN020 
 

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 
 

IN010 
 

  

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportages 

IN100 
 

De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 

voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na 
afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 
 

IN010 
 

IN110 
 

De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 
1. Projectmanagement: 
a. voortgang op de projectdoelstellingen; 
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 
c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen 
met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing 

daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity, en 
bijna-ongevallen met hun basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn; 
d. de geregistreerde gegevens conform eis IV080; 
e. security incidenten conform de bijlage CSR 21 “Uniform aanleveren 

van incidentrapportages” van bijlage Q “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
2. Projectbeheersing: 

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële 
Overeenkomst; 
b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact hiervan 
op de planning; 
c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, die de 
voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten opzichte van de laatst 

geaccepteerde planning (baseline); 
d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van de 
start- en/of einddata van betaalposten; 
e. een actuele Monte Carlo analyse die inzicht verschaft in de 
belangrijkste risico's, beheersmaatregelen en de P85 waarde van de 
projectmijlpalen; 
f. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 

IN100 
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geconstateerde tekortkomingen; 
g. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie; 
h. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 

i. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 
j. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en de 
haalbaarheid van de geprognosticeerde CO2-footprint; 
k. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. 
3. Omgevingsmanagement: 
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement; 
b. voorziene communicatie met derden; 

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn; 

d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. 
4. Technisch management: 
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 
b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van registratie; 
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere 
aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

5. Inkoopmanagement: 
a. nader te bepalen. 
 

  

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 
 

De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn, 
waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de voortgangsrapportage 
wordt besproken. 
 

IN010 
 

IN210 
 

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 
Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 
 

IN010 
 

B-IN220 
 

De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening een 

overleg waarin de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-
footprint, zijn projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO2-
reductie, en de door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden 
besproken. 
 

IN010 
 

B-IN225 
 

De Opdrachtgever organiseert op de in annex II aangeven datum een 
overleg waarin veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever 
worden overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en 
beheersmaatregelen worden besproken. 
 

IN010 
 

  

2.4.3 Gezamenlijke huisvesting 

B-IN300 
 

Voor een goede samenwerking hecht Opdrachtgever belang aan korte 

lijnen, ook in fysieke zin. In dat kader hecht de Opdrachtgever waarde 
aan een gezamenlijke huisvesting met de Opdrachtnemer gedurende de 
looptijd van het contract. 
 

IN010 
 

IN310 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 3 maanden na gunning, of zoveel 
eerder als in onderling overleg bepaald, tot aan de datum van oplevering 
20 werkplekken, vergaderfaciliteiten en 15 exclusieve 
autoparkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden, waarvan minimaal 3 

reserveerbare autoparkeerplaatsen, ter beschikking aan de 
Opdrachtgever te stellen op de locatie waar de Opdrachtnemer en de 
Opdrachtgever gehuisvest zijn. 
 

B-IN300 
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IN320 
 

De werkplekken dienen aan de volgende eisen te voldoen: 
1. De functionele oppervlakte per werkplek bedraagt 7 m2; 
2. Elke werkplek bestaat uit een bureau en een verstelbare bureaustoel; 

3. Indeling van de werkplekken: 
a. Eén afsluitbare kamer met 6 werkplekken, met 2 afsluitbare staande 
archiefkasten en direct naast deze kamer gelegen een ingerichte, 
exclusieve en afsluitbare vergaderruimte geschikt voor minimaal 6 
personen; 
b. De indeling van de overige werkplekken plus een aparte vergadertafel 
voor 8 personen en 6 afsluitbare staande archiefkasten wordt in 

onderling overleg bepaald; 

c. Voor alle kamers en/of ruimten geldt dat er voldoende elektrische 
aansluitmogelijkheden dienen te zijn voor de met de werkplek gemoeide 
ICT- voorzieningen (desktops, laptops) waarvoor Opdrachtgever zelf 
zorgdraagt. 
 

IN310 
 

IN330 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende vergaderfaciliteiten beschikbaar te 
stellen, waarbij een gedeeld gebruik met de Opdrachtnemer mogelijk is: 

1. Eén vergaderruimte geschikt voor minimaal 14 personen; 
2. Eén vergaderruimte geschikt voor minimaal 8 personen; 
3. Eén vergaderruimte geschikt voor minimaal 6 personen. 
 
Alle vergaderruimten dienen te worden voorzien van een beeldscherm 
aan de muur (afmeting X) en geluidsapparatuur om hybride werken te 
faciliteren. 
 

IN310 
 

IN340 
 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van de werkplekken en de 

vergaderruimten een exclusieve internetverbinding met een minimale 
upload- en downloadsnelheid van 200Mbit met een lage latency (ping-
tijd) van enkele milliseconden beschikbaar te stellen. 
 

IN310 
 

IN350 
 

De Opdrachtnemer dient op de locatie de volgende voorzieningen 
beschikbaar te stellen: 
1. Sanitaire voorzieningen; 
2. Koffie, thee en frisdranken; 

3. Toegang en gebruik van kantinefaciliteiten. 
 

IN310 
 

B-IN360 
 

Alle eenmalige, vaste, variabele, verbruiks- en gebruikskosten 
(behoudens persoonlijke financiële bijdragen voor de bedrijfskantine) 
zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. 
 

IN310 
 

  

2.4.4 Digitaal communiceren door middel van VISI 

IN400 
 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever dienen de digitale uitwisseling 
van formele communicatie met elkaar door middel van VISI te laten 
plaatsvinden. Meer informatie over de VISI-systematiek en 
implementatierichtlijnen is terug te vinden op de website van CROW 

over VISI. 
 

IN010 
 

IN410 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de (technische) omgeving van 
zijn deel van VISI, waarbij de gebruikte software dient te beschikken 
over een certificaat waarmee de VISI-compatibiliteit wordt aangetoond. 
Dit certificaat wordt uitgegeven door de VISI-beheerorganisatie, die is 
ondergebracht bij CROW. 
 

IN400 
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IN420 
 

De Opdrachtnemer dient aanwezig te zijn bij een door de Opdrachtgever 
te organiseren gebruikersinstructie om kennis van VISI op te doen. De 
gebruikersinstructie neemt één dagdeel in beslag. De Opdrachtnemer 

dient de personen te laten deelnemen, die vanuit hun rol rechtstreeks 
(formeel) communiceren met (een vertegenwoordiger van) de 
Opdrachtgever. 
 

IN400 
 

B-IN430 
 

De Opdrachtgever stelt het VISI-raamwerk, waarin de digitale 
communicatie-afspraken op het raakvlak van de Opdrachtnemer en de 
Opdrachtgever zijn vastgelegd, zo spoedig mogelijk na 
opdrachtverlening ter beschikking aan de Opdrachtnemer. In onderling 

overleg kan worden besloten om het VISI-raamwerk door de 

Opdrachtgever aan te passen. 
 

IN420 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de 
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, 
informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het 

Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 
 

PM010 
 

  

3.1 Scopemanagement (SM) 

SM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en 
de Werkzaamheden wordt beheerst. 
 

PB010 
 

  

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 
 

De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 
Structure (WBS) op te stellen. 
 

SM010 
 

SM110 
 

De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten en 
werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige 

relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken. 
 

PM120 
SM100 
 

  

3.2 Planningsmanagement (PL) 

PL010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en 
afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden beheerst 
en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van aanvaarding en 
eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 
 

PB010 
 

PL020 
 

De opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform eis 
PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin 

tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan 
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames, 
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de 
bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het 
eventuele gebruik van buffers. 
 

PL010 
PM120 
 

  

3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 
 

De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

PL010 
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PL110 
 

De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 
1. de contractuele mijlpalen; 
2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 

de tijd; 
3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 
netwerk met hiërarchische niveaus op basis van de WBS, welke 
bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering; 
4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld 
acceptatietermijnen, communicatietermijnen, faseringen, 
buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke voorzieningen); 

5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de doorlooptijd 

van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad van de 
onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een speling van 0 
(nul) werkdagen; 
6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 
7. maatregelen uit het risicodossier die leiden tot activiteiten die 
bijdragen aan het halen van de planning; 

8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 
 

PL100 
 

PL115 
 

De Opdrachtnemer dient, in samenhang met de planning, een 
documentplanning op te stellen en ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, waarin alle documenten ter toetsing en ter acceptatie 
staan opgenomen inclusief datum van indiening en toetstermijn. 
 

PL100 
 

PL120 
 

De planning dient te worden onderworpen aan een probabilistische 
beschouwing volgens de Monte Carlo analyse methode (of 

gelijkwaardig). Opdrachtnemer dient middels deze beschouwing de 

haalbaarheid aan te tonen van de contractueel overeengekomen 
mijlpalen waarbij de impact van risico’s op de planning zichtbaar is. 
 

PL100 
 

PL130 
 

De Opdrachtnemer dient een overzicht op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever waarin is aangegeven: 
1. de contractuele mijlpalen; 
2. de deterministische mijlpalen; 
3. de probabilistische mijlpalen (P85); 

4. per contractuele mijlpaal een Tornadodiagram met daarin opgenomen 
de top risico’s. 
 

PL120 
 

PL140 
 

De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 
(deterministische) planning en de probabilistische planning in nader af te 
stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

PL100 
 

  

3.3 Financieel management (FM) 

FM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 

verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden. 
 

PB010 
 

B-FM020 
 

In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 
betalingsregeling. 
 

FM010 
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B-FM030 
 

Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 
totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 
 

FM010 
 

  

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 
 

De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

FM010 
 

FM110 
 

De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 

de Aanbieding. 
 

FM100 
 

FM120 
 

De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever 
 

FM110 
 

FM130 
 

In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 
1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding van 
de opdrachtsom uitgesplitst naar: 
a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en 
materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en 
weekendwerk); 
c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van 
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 
2. directe kosten, engineeringskosten: 

a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in aanbestedingsfase in 

functies met uurtarieven en aantal uren; 
b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in functies 
met uurtarieven en aantal uren; 
c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp engineeringskosten in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 
d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp engineeringskosten in 

functies met uurtarieven en aantal uren; 
e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering 
en as-built in functies met uurtarieven en aantal uren; 
f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten (onderzoeken, 
e.d.); 
3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten 
conform bijlage III Standaard Systematiek voor kostenramingen (SSK 

2018), waarbij in afwijking van de SSK de onder de uitvoeringskosten 
vallende algemene bouwplaatskosten en projectmanagementkosten 

separaat moeten worden uitgesplitst: 
a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 
b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 
c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies 
met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten; 

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 
e. opslagpercentage voor algemene kosten; 
f. opslagpercentage voor winst; 
g. opslagpercentage voor risico. 
 

FM120 
 

FM140 
 

De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 
 

FM130 
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FM150 
 

De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, 
(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. dienen realistisch te zijn en in 

redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te verrichten 
Werkzaamheden. 
 

FM110 
FM130 
 

B-FM160 
 

De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 
hoeveelheden, productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages 
e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de in 
de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt 
gewijzigd. 
 

FM150 
 

B-FM170 
 

Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de 
detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, 

(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. geven de Opdrachtnemer of 
de Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding of 
schadevergoeding. 
 

FM110 
FM130 
 

FM180 
 

De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 
en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de 
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 

hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages, functies, 
uurtarieven, e.d. en opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven 
de aard van die Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst 
zou leiden. 
 

FM010 
 

FM190 
 

De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen van de Overeenkomst de 
financiële consequenties voor het bedrag aan ICT-kosten dat is vermeld 
op de Staat van ontleding van de opdrachtsom, afzonderlijk op te geven, 

met een nauwkeurigheid van € 100.000,= exclusief omzetbelasting. 
 

FM110 
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3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 
 

De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het 
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

FM010 
 

 
  

TERMIJNSTAAT 
  

Betaalpost Financiële 
waarde van 
de 

betaalpost 

Geplande 
startdatum 
Werkzaamheden 

van betaalpost  

Geplande einddatum 
Werkzaamheden van 
betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Projectmanagement 
en -coördinatie 

€ … Datum van 
opdrachtverlening 

Datum van oplevering 

Ontwerpwerkzaam-
heden 

€ … 
 

Datum van 
opdrachtverlening  

Moment waarop voor 
Ontwerp­werk­zaamheden 
is voldaan aan eis VV160 

Afleverdossiers € … 
3% van de 
opdrachtsom 
excl. de 
stelpost 

Aflevering eerste 
afleverdossier 
door de 
Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  
afleverdossier 

Deelopleverdossiers elk € … 

0,5% van de 
opdrachtsom 
excl. de 
stelpost 

Acceptatie 

deelopleverdossier 

Acceptatie 

deelopleverdossier   

Stelpost 
Huisvesting 
  

€ … n.v.t. n.v.t. 

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

… € … … … 

… € … … … 

… € … … … 

Opdrachtsom: € …     

Format termijnstaat 
  

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten 

  

Projectmanagement en -
coördinatie 

Alle direct of indirect uit de Werkzaamheden voortvloeiende  kosten voor 
projectmanagement en projectbeheersing, die niet zijn te koppelen aan een 
andere betaalpost. 

 

FM210 
 

De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 
Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 60 betaalposten te 

benoemen. 
 

FM200 
 

FM240 
 

Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit een 
werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de WBS met 
als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het Werk. 
 

FM200 
 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31157454 | 01 November 2022 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 27 van 117 

FM250 
 

De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van 
de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van 
Werkzaamheden te voegen. 
 

FM200 
FM240 
 

FM260 
 

De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 

betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is 
geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding te 
staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige 
kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 
 

FM200 
 

FM270 
 

De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene 
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) en 
toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 

(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de gerelateerde 
eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten waarvan de financiële 
waarde niet is geprecodeerd door de Opdrachtgever. 
 

FM200 
FM260 
 

FM280 
 

De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te zijn 
aan de opdrachtsom. 
 

FM200 
FM260 
FM270 
 

FM290 
 

Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een 
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële 

consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of einddatum 

van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens een gewijzigde 
termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij blijft het 
gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. 
 

FM200 
 

  

3.3.3 Betaling 

B-FM300 
 

De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 
periode is van 4 aaneengesloten weken. 
 

FM200 
 

B-FM310 
 

De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 

opdrachtverlening om 00.00 uur. 
 

B-FM300 
 

B-FM320 
 

De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 

termijnstaat. 
 

B-FM300 
 

B-FM330 
 

De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 
 

B-FM320 
 

B-FM340 
 

Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 

termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 
verschenen termijnbedragen. 
 

B-FM320 
 

B-FM350 
 

Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 
 

B-FM300 
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B-FM360 
 

Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op 
het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 
 

B-FM300 
 

B-FM370 
 

De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 

plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 
lid 2 UAV-GC 2005. 
 

B-FM360 
 

  

3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 
 

De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 
worden opgeschort. 
 

FM200 
 

B-FM410 
 

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt 
door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-

GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen. 
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 
 

B-FM400 
 

B-FM420 
 

Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 
geval aangemerkt: 
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting. 
 

B-FM410 
 

B-FM430 
 

Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag 
geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een 

tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het 

termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 
termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 
 

B-FM400 
 

B-FM440 
 

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 
geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding 
van rente en indexering. 
 

B-FM400 
 

  

3.4 Risicomanagement (RM) 

RM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer 

en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 
 

PB010 
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3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 
 

De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 
houden. 
 

RM010 
 

RM110 
 

De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 
1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage G “Risicolijst” bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Integraal Veiligheidsplan” bij 

deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 

4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 
5. risico’s te kwantificeren; 
6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 
7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 
 

RM100 
 

RM120 
 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 
geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 

aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars 
risico’s. 
 

IN010 
RM010 
 

RM130 
 

De Opdrachtnemer dient als onderdeel van de Ontwerpwerkzaamheden 
ten aanzien van cybersecurity een risicoanalyse en risicoafweging 
conform NEN-ISO/IEC-27005 (Information security risk management) te 
maken en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

RM110 
 

  

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

AV010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 

met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 
 
De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 
deze bepalingen naleven. 
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 

aanwezige vreemdelingen.  
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 
worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 

deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 
 
Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 
worden gemaakt van elektronische middelen. 

PB010 
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De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 

de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  
 
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 
van de Wav naleeft.  
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de 

Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt. 

.. 
Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 
Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de 

Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en 
vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 
 

  

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

AB010 
 

De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
loontarieven en -betaling. 
 

PB010 
 

  

3.5.2.1 Informatieplicht 

AB100 
 

De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 

(loonadministratie) vast te leggen. 
 

AB010 
 

AB110 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
Overeenkomst. 
 

AB100 
 

  

3.5.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

AB200 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
 

AB010 
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AB210 
 

Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij 
vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 

beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
 

AB010 
 

AB220 
 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van de 
Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 
 

AB200 
 

AB230 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 

verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de 
hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 
 

AB010 
 

  

3.5.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

B-AB300 
 

Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 

gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 

eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze te 
verhalen. 
 

AB010 
 

  

3.5.2.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding") 

AB400 
 

De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 
hulppersonen. 
 

AB010 
 

AB410 
 

De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 

beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst. 
 

AB400 
 

AB420 
 

De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 

Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de 
Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken ontstaat. 
 

AB100 
AB400 
 

  

3.5.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

B-AB500 
 

Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 
uitvoering van de Overeenkomst, spreekt de Opdrachtgever meteen de 
Opdrachtnemer hierop aan. 
 

AB010 
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B-AB510 
 

De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 

medewerking verzoeken. 
 

B-AB500 
 

AB520 
 

De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder 
meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en 
de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties. 
 

B-AB510 
 

  

3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD) 

TD010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 

transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 
gedetacheerde werknemers. 
 

PB010 
 

TD020 
 

Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 
(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres realisatievbb@rws.nl 
door te geven aan het online Meldloket van de Inspectie SZW (ISZW). 
 

TD010 
 

TD030 
 

Indien de ISZW of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet tijdig 

is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes, die 
daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 
zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 

vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 
 

TD010 
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3.6 CO2 reductie (CO) 

CO010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 
reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd 
conform de subcriteria van ambitieniveau 5 van de CO2-prestatieladder. 
De gehanteerde begrippen en eisen staan opgenomen in het Handboek 
CO2-Prestatieladder, versie 3.1. 
 

PM010 
 

 CO2-AMBITIENIVEAU 5 

  Aspect Subcriteria 

5A CO₂-uitstoot 1. De Opdrachtnemer toont aan actueel inzicht te hebben in de materiële scope 3 emissies 
van het project en de meest relevante partijen in de keten die daarbij betrokken zijn. 

2.1. De Opdrachtnemer beschikt voor het project over een onderbouwde en actuele analyse 
van mogelijke autonome acties die de Opdrachtnemer kan doorvoeren om de materiële 
scope 3 emissies (upstream en downstream) van het project te beïnvloeden. 

2.2. De Opdrachtnemer toont aan inzicht te hebben in mogelijke strategieën om deze scope 3 
emissies van het project (zowel upstream als downstream) te reduceren. 

3. De Opdrachtnemer dient te beschikken over actuele, specifieke emissiegegevens, 
afkomstig van directe (en potentiële) ketenpartners, die relevant zijn voor de uitvoering van 
de scope 3 strategie voor het project (zie 5.B.1). 

5B CO₂-reductie 1. De Opdrachtnemer heeft voor de materiele scope 3 emissies van het project, op basis van 
de analyses uit 5.A.2, een reductiestrategie en CO2- reductiedoelstellingen geformuleerd. Er 
is een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen autonome acties. 
Doelstellingen zijn uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een (of 
meerdere) relevante referentie(s). 

2. De Opdrachtnemer verstrekt minimaal twee keer per jaar zijn emissie-inventaris scope 1, 2 
& 3 gerelateerde CO2-emissies (intern en extern) van het project, alsmede de voortgang in 
reductiedoelstellingen en genomen maatregelen. 

3. De Opdrachtnemer slaagt erin de reductiedoelstellingen te realiseren. 

5C Communicatie 1. De Opdrachtnemer communiceert structureel extern over de manier waarop het project 
functioneert als open proeftuin voor innovaties of vernieuwende maatregelen en over de 
wijze waarop hij ketenpartners actief heeft betrokken. 

2. De Opdrachtnemer communiceert structureel (minimaal 2x per jaar) intern én extern over 
de CO₂ footprint (scope 1, 2 & 3) en Kwantitatieve reductiedoelstellingen van het project. De 
communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het 
project, een omschrijving van de gehanteerde referentie(s), mogelijkheden voor individuele 
bijdrage, informatie betreffende het huidig energiegebruik en trends binnen het project. 

5D CO₂-reductie 
initiatieven 

1. De Opdrachtnemer gebruikt het project als open proeftuin om innovaties of vernieuwende 
maatregelen door te voeren en betrekt daarbij actief ketenpartners . De Opdrachtnemer zal 
een beschrijving voorleggen van beoogde CO₂-emissie reductie als gevolg van de maatregel 
binnen het project. 

2. De innovaties of vernieuwende maatregelen worden professioneel becommentarieerd 
door een ter zake als bekwaam erkend en onafhankelijk kennisinstituut. 

 

CO030 
 

De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 
aan het CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan volgens twee methoden: 
1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien de 
Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven 
(combinatie), dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een 
CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of 
2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, met inachtneming van de subcriteria van het CO2-

ambitieniveau 5 van de CO2-prestatieladder. 
 

CO010 
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CO040 
 

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn 
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

B-IN225 
CO010 
 

CO050 
 

De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn 

CO2-reductie op grond van het CO2-ambitieniveau 5 dient te treffen, ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

B-IN225 

CO010 
 

CO060 
 

De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de 
projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde 

CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden geëvalueerd, 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze rapportage wordt in 
het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering besproken. 
 

B-IN225 
CO010 
 

  

3.7 Duurzaam materieel (DM) 

DM010 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 

betrekking tot de minimumeisen van materieel en logistiek, waarmee 
de Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat deze eisen op een 
betrouwbare en beheerste wijze worden gerealiseerd, ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

PM120 
 

B-
DM020 
 

De eisen hebben betrekking op alle Werkzaamheden die worden 
uitgevoerd met voertuigen, mobiele machines en handwerktuigen voor 
de bouw en GWW, bestaande uit: 

1. Lichte voertuigen (ook wel LDV: Light Duty Vehicles) die worden 

ingezet voor het vervoer van personen of goederen met een 
brutogewicht van maximaal 3.500 kg; 
2. Zware motorvoertuigen (ook wel HDV: Heavy Duty Vehicles) die 
worden ingezet voor goederenvervoer of die zijn uitgerust voor de 
uitvoering van specifieke taken (speciale doeleinden) (zoals 
kraanwagens en betonmolens) met een brutogewicht van groter dan 

3.500 kg; 
3. Mobiele machines, niet bestemd voor personen- of goederenvervoer 
over de weg. Het betreft rijdende mobiele machines zoals wielladers, 
bulldozers, graafmachines, laadschoppen, tractoren, (tele)kranen, 
verreikers, veegmachines en maaimachines en stationaire mobiele 
machines zoals stroomaggregaten, pompen en compressoren; 
4. Handwerktuigen (zoals grasmaaiers, verticuteermachines, 

kettingzagen, heggenscharen, snoeischaren, bladzuigers en 
bladblazers). 
 

DM010 
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DM030 
 

Alle voertuigen, mobiele machines en handwerktuigen dienen te 
voldoen aan ten minste de emissienormen per uitvoeringsjaar zoals 
uitgewerkt in onderstaande tabel. 
 

DM010 
 

 
Type 2024 2025 - oplevering 

Licht (minimaterieel 
<19kW) 

Geen minimumeis  

  

Geen eis 

Zeer licht (19-37 kW) Stage IIIa  Stage IIIa 

Licht (37-56 kW) Stage IIIb 

  

Stage IIIb 

Middelzwaar (56-130 kW) Stage IIIb  Stage V of  

Stage IV met roetfilter 

Zwaar materieel (130-560 
kW) 

Stage IIIb  Stage V of  

Stage IV met roetfilter 

Zeer zwaar materieel 
(>560 kW) 

Geen eis  

  

Geen eis 

Stationair (generatoren, 

battery packs) 

Stage IIIb  Stage V of  

Stage IV met roetfilter 

M1 – personenvervoer Euro 5 Euro 6/6d 

N1 – bestelbusjes Euro 5 Euro 6/6d 

N2 – Lichte vrachtwagens Euro 5 Euro 6/6d 

N3 – Zware vrachtwagens 

M2/M3 – bussen 

Euro 5 Euro 6/6d 

 

B-
DM040 
 

De eisen voor duurzaam materieel zijn niet van toepassing op de 
volgende Werkzaamheden:  
1. Uitwisselen van de boogbruggen; 

2. Uitwisselen van de beweegbare brug; 
3. Uitwisselen van de evenaarsbalk; 

4. Verwijderen van het bedienhuis; 
5. Vervangen van het kelderdak. 
 

DM010 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving 

en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen.de 
 

PM010 
 

B-OM020 
 

Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 
 

OM010 
 

  

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen 
(VE) 

VE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 
toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 

zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 
belemmerd. 
 

OM010 
 

VE020 
 

De Opdrachtnemer dient een Coördinator Vergunningen als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die als aanspreekpunt fungeert voor de 
Opdrachtgever en verantwoordelijk is voor: 
1. Het verkrijgen van alle benodigde vergunningen die niet zijn 
opgenomen in annex I; 
2. Het coördineren van de naleving van alle vergunningvoorwaarden en 

afstemming met bevoegde gezagen hierover. 
 

PM120 
VE010 
 

  

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen, etc. 

VE100 
 

De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt. 
 

VE010 
 

VE110 
 

Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 
aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd 
verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging 
voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtgever. 
 

VE100 
 

B-VE120 
 

De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 

verzoek tot machtiging. 
 

VE110 
 

VE130 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 
waartoe een machtiging is verstrekt. 
 

VE110 
 

VE140 
 

De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte 
te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of 
beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door 
hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen 
etc. 
 

VE010 
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VE150 
 

De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt 
om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. te 
bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, 

zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen 
de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende 
vergunning etc. 
 

VE140 
 

B-VE160 
 

De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 
etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 
 

VE010 
 

B-VE170 
 

Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen 

etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en 
risico van de Opdrachtnemer. 
 

VE010 
 

B-VE180 
 

Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt 
gehaald doordat een vergunning etc. als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC 
2005 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging 
volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer 
aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet 

aan hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan 
de orde is: 
1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  
2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag 

liggende ontwerp; 
3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 
vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de vergunning 
etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 
 

VE100 
 

  

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 

KL010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, 
zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk 

ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de 
Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 
 

OM010 
 

  

4.2.1 Algemeen 

B-KL100 
 

Kabels en leidingen Rijkswaterstaat 
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en leidingen derden  
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 

 
Kabels en leidingen derden categorie 1 
De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen etc., 
tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of 
mogen niet worden aangepast. 
 
Kabels en leidingen derden categorie 2 

KL010 
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De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen etc., 
tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en 
leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over 

minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet 
vastgelegd in projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de 
Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 
aangepast. 
 
Kabels en leidingen derden categorie 3 
De kabels en leidingen derden die niet behoren tot de kabels en 

leidingen derden categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 

namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 
leidingbeheerders te maken. 
Projectovereenstemming 
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 
bescherming van een kabel of leiding derden categorie 2 of 3, conform 

het toepasselijke model ingevolge bijlage F “Regelingenschema Kabels 
en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 
Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage F “Regelingenschema 
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 
Verzoek tot aanpassing 
Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld een 
verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van de 

Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over te 
gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een kabel of leiding derden categorie 3. 
 

  

4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding 

van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de 
Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 
kabel- en leidingbeheerders. 
 

KL010 
 

KL210 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform de 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 
 

KL200 
 

KL220 
 

De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 
conform bovengenoemde richtlijn. 
 

KL210 
 

KL230 
 

De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 
 

KL210 
OW010 
 

KL240 
 

Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een 
kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te 
melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de 

Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 
 

KL200 
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KL250 
 

Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 
noodzakelijke maatregelen te nemen. 
 

KL200 
 

KL260 
 

De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 

met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 
 

KL250 
 

  

4.2.3 Leveren gegevens kabels en leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 
 

Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 

is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 
werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de 
geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en 
leidingen te leveren, middels: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage P 

“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage P “Levering Areaalgegevens” bij 
deze Vraagspecificatie. 
 

KL010 
 

KL310 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels 
en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 
ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, middels: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage P 

“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 

2. Kerngis conform eis 04 van bijlage P “Levering Areaalgegevens” bij 
deze Vraagspecificatie. 
 

KL010 
 

  

4.2.4 Handhaven kabels en leidingen derden categorie 1 

KL500 
 

De Opdrachtnemer dient de ligging van de kabels en leidingen derden 
categorie 1 te handhaven. 
 

KL010 
 

  

4.2.5 Afstemmen kabels en leidingen derden categorie 2 

KL600 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van de Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van de kabels en leidingen derden categorie 2. 
 

KL010 
 

KL610 
 

De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het 
kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 
permanent beschermen van kabels en leidingen derden categorie 2, af 
te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overige 
betrokkenen in dezen, waaronder het maken van nadere afspraken, 

indien nodig. 
 

KL600 
 

KL620 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met degenen die de kabels en leidingen derden categorie 2 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 
 

KL600 
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B-KL630 
 

De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, 
verwijdering en permanente bescherming van de kabels en leidingen 
derden categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever. 
 

KL600 
 

  

4.2.6 Aanpassen kabels en leidingen derden categorie 3 

KL700 
 

Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 

kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de 
Opdrachtnemer tijdig een verzoek tot aanpassing op te stellen en ter 

ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 
laten weten dat hij het verzoek tot aanpassing weigert te ondertekenen. 
Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 

genoemde voorwaarden. 
 

KL010 
 

KL710 
 

De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het verzoek tot 
aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 
tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 
projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien de 
Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord 

met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 
assistentie van de Opdrachtgever vragen. 
 

KL700 
 

KL720 
 

De bereikte projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat 
hij de projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering kan 
echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 

voorwaarden. 
 

KL710 
 

KL730 
 

Het verzoek tot aanpassing en de projectovereenstemming dienen te 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 
2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake kabels en 
leidingen derden; 
3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 
vigerende NEN-normen;  

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 
Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde belangen 

(bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en wijziging van 
de waterstaatswerken). 
 

KL700 
KL720 
 

KL740 
 

De door de Opdrachtgever op basis van de projectovereenstemming aan 
de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 
vergoedingen met betrekking tot een kabel of leiding derden categorie 

3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de 
Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden 
betaald. 
 

KL700 
 

KL750 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 
daarvoor een projectovereenstemming is gesloten. 
 

KL700 
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KL760 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 
projectovereenstemming. 
 

KL750 
 

KL770 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met diegenen die de kabels en leidingen derden categorie 3 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 
 

KL700 
 

  

4.3 Communiceren met derden (CD) 

CD010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te 
streven. 
 

OM010 
 

B-CD020 
 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 
 

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 
veroorzaakte hinder te verstrekken. 
 
Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen: 

1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de 
doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 
3. belangengroepen. 
 

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 
2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 

Rijkswaterstaat zijn geuit. 
 

CD010 
 

B-CD030 
 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 
 

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen 
voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 
 

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: 
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 
2. bewoners van direct aanliggende percelen; 
3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 
4. hulpverleningsdiensten; 
5. gemeenten; 

6. provincies; 
7. weg- en vaarwegbeheerders; 
8. brandstofverkooppunten. 
 
Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 

CD010 
 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31157454 | 01 November 2022 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 42 van 117 

volgende communicatiemiddelen: 
1. bouwborden; 
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 

informatieborden. 
 

  

4.3.1 Communiceren met betrokkenen 

CD100 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de 
doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de 
Opdrachtgever. 
 

CD010 
 

CD110 
 

De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 
daarvan voor die doelgroepen. 
 

CD010 
 

CD120 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 

Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 
Opdrachtgever. 
 

CD010 
 

CD130 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden. 
 

CD010 
PM120 
 

  

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 
 

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 

Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 
 

CD010 
IN010 
 

CD210 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 
de Opdrachtgever. 
 

CD200 
 

CD220 
 

De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 
 

CD210 
 

CD230 
 

De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 

bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 
informatieborden) daarop aan te passen. 
 

CD110 
CD200 
 

CD240 
 

De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 
 

CD200 
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4.3.3 Plaatsen van bouwborden 

CD300 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de 
Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. 
1. Aan de rijksweg; 
2. Aan de vaarweg. 
 

CD010 
CD200 
 

CD310 
 

De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 
BB010. 
 

CD300 
 

CD320 
 

Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 

“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd op 
de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats 
tredende site. 
 

CD310 
 

CD330 
 

De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 
locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

CD300 
 

CD340 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 
Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 
 

CD300 
 

  

4.3.4 Onderhouden contacten met media 

CD400 
 

Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het 

Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en 
rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de 
Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling. 
 

CD010 
 

  

4.3.5 Organiseren van evenementen 

CD500 
 

Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen 
door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een 
schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 
 

CD010 
 

  

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 

communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 

Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te zetten 
tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 
 

CD010 
 

CD610 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 
voorstel is geaccepteerd. 
 

CD010 
 

  

4.3.7 Afhandelen klachten van derden 

CD700 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 

de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 
 

CD010 
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CD710 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 

daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 
 

CD700 
 

CD720 
 

De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 
melden welke maatregelen hij treft teneinde de oorzaak van de klacht te 
verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 

richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 

voorziet van benodigde informatie. 
 

CD700 
 

  

4.4 Verkeersmanagement voor Rijkswegen (VM) 

VM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 
verkeershinder zijn gewaarborgd. 
 

OM010 
 

VM020 
 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in de volgende 
documenten: 
1. “Verkeersmanagement voor rijkswegen” dat als bijlage I bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd; 

2. "Uitgangspuntendocument Verkeersmanagement Wegen" dat als 

bijlage J bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 
 

VM010 
 

  

VM030 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die als 
aanspreekpunt fungeert voor de Opdrachtgever en verantwoordelijk is 
voor de informatievoorziening ten aanzien van de bereikbaarheid op de 
wegen en de vaarweg tijdens de Werkzaamheden. 
De sleutelfunctionaris dient deel te nemen aan de relevante overleggen 
met de Opdrachtgever en stakeholders. 
 

PM120 
VM010 
 

  

4.5 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN) 

VN010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten, 
zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 
 

OM010 
 

VN020 
 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in de volgende 
documenten:  
1. “Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” dat als 
bijlage K bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd; 
2. "Uitgangspuntendocument Verkeersmanagement Vaarwegen" dat als 

bijlage L bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 
 

VN010 
 

  

4.6 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE) 

CE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
ontplofbare oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele 
explosieven) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 
ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd. 
 

OM010 
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CE020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 
Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS OOO). 
 

CE010 
 

CE030 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever: 

1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en 
omgevingsveiligheid; 
2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een ontplofbaar 
oorlogsrestant wordt aangetroffen. 
 

CE010 
PM120 
 

CE060 
 

Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt 
aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 
en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 
 

CE030 
 

CE070 
 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 

van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie (EODD). 
 

CE010 
 

  

4.7 Omgaan met flora en fauna (FF) 

FF010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en 
fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en 
fauna is gewaarborgd. 
 

OM010 
 

FF020 
 

De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 

Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming na te leven. 
 

FF010 
 

FF050 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en 

faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 
 

FF010 
 

FF060 
 

De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 
Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de “Ontheffing 
houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I Vergunningen 
etc. is gevoegd, niet alleen bij oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 
februari een registratie aan de Opdrachtgever aan te leveren met de 

hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid tot dat moment 
op dezelfde dan wel op andere gronden herplante houtopstanden. 
 

FF010 
 

  

4.8 Omgaan met de verkeerscentrales (VC) 

VC010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
een beheerste omgang met die verkeerscentrale is gewaarborgd. 
 

OM010 
 

VC020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform 
“Rijkswaterstaat Brede Afspraak Omgang met de verkeerscentrales” die 
als bijlage M bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.  
De verplichtingen voortvloeiende uit paragrafen “2.2.5 Inrichten van een 

storingsmeldpunt” en “2.4.1 Telefonisch aan- en afmelden bij 
werkzaamheden” in deze bijlage, vervallen. 
 

VC010 
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4.9 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS) 

BS010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 
 

OM010 
 

  

4.9.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 
 

Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, 
een reële kans bestaat dat schade aan objecten en/of 
(landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de Opdrachtnemer een 

zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 
1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd te 
kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 
uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-instelling 
conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de procedure uit 
hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-procescertificaat voor het 

verrichten van bouwkundige vooropnamen te verkrijgen. 
 

BS010 
 

BS110 
 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een risico-
inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten vastleggen 
op een tekening. 
 

BS100 
 

BS120 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, 

dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over 
aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-

inventarisatie en risicocontouren. 
 

BS110 
 

BS130 
 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 
 

BS110 
 

BS140 
 

Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan dient 
de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 

vooropnamen te laten uitvoeren. 
 

BS110 
 

BS150 
 

De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 

vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 
 

BS140 
 

BS160 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres 
vast te leggen in een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL 
5024, inclusief een digitale gegevensdrager met foto's van alle objecten 
en/of (landbouw)gronden. 
 

BS140 
 

BS170 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 
van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 
 

BS160 
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BS180 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 
voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 
kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 
 

BS170 
 

BS190 
 

De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 

toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 
handhaven. 
 

BS160 
 

BS195 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 

uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 
 

BS010 
 

  

4.9.2 Monitoren 

BS200 
 

De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. 
 

BS130 
 

BS210 
 

Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 
Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 
te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 
 

BS120 
 

BS220 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 
Opdrachtgever. 
 

BS210 
 

BS230 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 

meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 
rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 
meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 
 

BS120 
 

BS240 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 

verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 
 

BS200 
 

  

4.9.3 Schadeafhandeling 

BS300 
 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan 
dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en 
over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 
 

BS010 
 

BS310 
 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 
dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het 
ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 
 

BS300 
 

BS320 
 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 

verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 
paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 
 

BS310 
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B-BS330 
 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 

bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe 
de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft 
te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft 
plaatsgevonden. 
 

BS310 
 

B-BS340 
 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 

bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 

kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 
eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 
 

B-BS330 
 

BS350 
 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren 
overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 
 

BS310 
 

BS360 
 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 

voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 
 

BS350 
 

BS370 
 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 

alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 
aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 
 

BS360 
 

BS380 
 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 
Opdrachtnemer. 
 

BS370 
 

B-BS390 
 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 

nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte 
kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 
 

BS350 
 

BS395 
 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 

conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest recente 
lijst 'Tarieven Teeltjaar" van LTO Nederland. 
 

BS350 
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4.10 Omgaan met Controle Centre Missie Kritieke Ondersteuning (MK) 

MK010 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van 
Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de functionaliteit van de digitale 
informatievoorziening- en/of besturingsketen wordt onderbroken, de 
start van die Uitvoeringswerkzaamheden telefonisch af te stemmen met 
Controle Centre Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKO) en daarbij te 
verwijzen naar het Rijkswaterstaat-registratienummer als bedoeld in eis 

MP040 lid 2. 
 

MP040 
UV010 
 

MK020 
 

De Opdrachtnemer dient voor ingebruikneming van (onderdelen van) 

het Werk, waarbij de functionaliteit van de digitale 
informatievoorziening- en/of besturingsketen voldoet aan de eisen, 
telefonisch het moment van ingebruikneming door te geven aan CC-
MKO met verwijzing naar het Rijkswaterstaat-registratienummer. 
 

MK010 
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5 Technisch Management (TM) 

TM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 
 

PM010 
 

B-TM020 
 

In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 

uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 
binnen de GWW-sector”. 
 

TM010 
 

B-TM030 
 

Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-

sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 
elkaar gelijk. 
 

B-TM020 
 

TM035 
 

De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 

worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 
ten minste het V&V-dossier te bevatten. 
 

TM010 
 

TM040 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 
constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 
voor de Opdrachtgever. 
 

IV010 
PM120 
 

TM050 
 

De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 
Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 
 

TM040 
 

TM060 
 

De Opdrachtnemer dient een Technical Inspection Service (TIS) in te 
schakelen die dient te beschikken over een accreditatie op grond van het 

“Conformiteitsbeoordelingsschema Technical Inspection Services (CBS 
TIS)” of een daaraan gelijkwaardige regeling. 
 

TM010 
 

TM070 
 

Het beoordelingskader van de TIS dient ten minste te omvatten: 
1. De scope "Algemeen Bouwkundig" (conform bijlage I van het 

reglement Erkenning TIS); 
2. De scope "Constructieve veiligheid van de bouwwerken na oplevering" 
(conform bijlage II.B van het Reglement Erkenning TIS). 
 

TM060 
 

TM080 
 

Door de TIS dienen de volgende onderdelen van het Werk te worden 

beoordeeld: 
1. Bogen inclusief opleggingen; 
2. Vallen; 
3. Bewegingswerk; 
4. Betonwerk van kelder en pijlers; 
5. Voegovergangen; 
6. Tijdelijke hulpconstructies. 
 

TM060 
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TM081 
 

De Opdrachtnemer dient het Plan van Aanpak van de TIS als genoemd 
in paragraaf 6.5 van het CBS TIS ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

PM120 
TM060 
 

TM082 
 

De Opdrachtgever, de Opdrachtnemer en de TIS organiseren een 

startoverleg met als doel het afstemmen van de werkwijze, de 
communicatie en de rapportage van de TIS. 
 

IN210 

TM081 
 

TM083 
 

De Opdrachtnemer dient de rapportages en documenten van de TIS 
conform tabel 1 van paragraaf 7.11.3 van het CBS TIS door de TIS ter 

kennis te laten brengen van de Opdrachtgever. 
 

TM060 
 

TM084 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever desgevraagd de rapportages 
van beoordelingen van het ontwerp en de uitvoering (inspecties) van de 
TIS als genoemd in tabel 1 van paragraaf 7.11.3 van het CBS TIS te 

verstrekken. 
 

TM083 
 

TM085 
 

De Opdrachtnemer dient eens per drie maanden een overleg met de 
Opdrachtgever en de TIS te organiseren waarin de 
voortgangsrapportage van de TIS wordt besproken. 
 

IN010 
TM083 
 

TM090 
 

De Opdrachtnemer dient een ‘Verklaring van Geen Bezwaar’ zonder 
voorbehoud (conform het CBS TIS), opgesteld door de TIS, die ten 
minste betrekking heeft op het gestelde in de eisen TM070 en TM080, 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

TM060 
 

TM100 
 

De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 

ruimtelijke kwaliteit en vormgeving gedurende de ontwerpfase en de 
uitvoeringsfase. 
 

TM010 
 

TM110 
 

De Opdrachtnemer dient een gekwalificeerde architect als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 
uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de ruimtelijke 
kwaliteit en vormgeving en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 
voor de Opdrachtgever. 
 

PM120 
TM100 
 

TM120 
 

De architect dient ingeschreven te staan in het Architectenregister of 
gelijkwaardig bij keuze van een architect buiten Nederland. 
 

TM110 
 

TM130 
 

De architect dient aantoonbare ervaring te hebben met de ruimtelijke 

inpassing en vormgeving van brugprojecten. De architect heeft in de 
periode van tien jaar voorafgaande aan het moment van inschrijving ten 
minste een architectonisch ontwerp opgesteld of een renovatie begeleid 
van een verkeersbrug in het hoofdwegennet met een vrije overspanning 
van ten minste 50 m, waarvoor een omgevingsvergunning is verkregen. 
 

TM110 
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TM140 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die als 
aanspreekpunt fungeert voor de Opdrachtgever en verantwoordelijk is 
voor: 

1. Alle Werkzaamheden die betrekking hebben op het transport van 
boogbruggen en de beweegbare brug; 
2. Alle Werkzaamheden die betrekking hebben op het installeren en 
verwijderen van de boogbruggen en de beweegbare brug; 
3. Alle bijkomende of ondersteunende Werkzaamheden ten behoeve van 
het transport, installeren en verwijderen van de boogbruggen en 
beweegbare brug; 

4. De afstemming met de daartoe aangewezen functionarissen van de 

Opdrachtgever, waaronder de Marine Warranty Surveyor. 
 

IV010 
PM120 
 

  

5.1 Ontwerpen (OW) 

OW010 
 

De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

TM010 
 

OW020 
 

De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 
onderlinge samenhang te verrichten. 
 

OW010 
 

OW030 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

IV050 
OW010 

PM120 
 

OW040 
 

De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig 
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende 
bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 
 

OW030 
 

  

5.1.1 Analyseren 

OW100 
 

De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 

objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 
 

OW010 
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OW110 
 

De analyses dienen ten minste te omvatten: 
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer 
te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden; 

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 
3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 
4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 

risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en 

de vertaling hiervan in eisen; 
5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 
6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 
Werkzaamheden); 
7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 
vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk. 
 

OW100 
 

OW120 
 

De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 
 

OW110 
 

OW130 
 

De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 
raakvlakkenregister op te stellen. 
 

OW100 
 

OW140 
 

In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 
vastgelegd: 

1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 
beschreven; 
2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin 
het raakvlak is uitgewerkt; 
4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 

betreffende het raakvlak. 
 

OW130 
 

  

5.1.2 Structureren en alloceren 

OW200 
 

De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te alloceren, 
zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit wordt 

beheerst. 
 

OW010 
 

OW210 
 

De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 
een objectenboom. 
 

OW200 
SM100 
 

OW220 
 

De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 
 

OW210 
 

OW230 
 

De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 

aan de objecten in de objectenboom. 
 

OW200 
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5.1.3 Genereren van oplossingen 

OW300 
 

De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

OW010 
 

OW310 
 

De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 

2. de uitgangspunten; 
3. de raakvlakken; 

4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 
analyses); 
5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes 
inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, materiaalstaat, 
afwerkstaat en kleurenstaat;  

6. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, 
beheer, onderhoud en sloop; 
7. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 
8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van maatschappelijk 
verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als bijlage N bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd;  

9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) modellen;  
10. de wijze van uitvoering en/of integratie;  
11. de wijze van onderhouden;  
12. indien van toepassing: de wijze van bediening. 
 

OW300 
 

  

5.2 Uitvoeren (UV) 

UV010 
 

De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

TM010 
 

UV020 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 

Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 
daarop betrekking hebben, gereed zijn. 
 

UV010 
 

UV030 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringsfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

IV010 
PM120 
UV010 
 

UV040 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 
komen. 
 

UV030 
 

UV050 
 

Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 

situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem, die niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan, 
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 
worden gehouden. 
 

UV010 
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UV080 
 

De Opdrachtnemer dient een Technische ConserveringsInspecteur (TCI) 
in te schakelen, die dient te zijn gecertificeerd volgens NACE level 3 CIP, 
of Frosio Inspector Certificate level III. 
 

TM010 
 

UV090 
 

Door de TCI dienen de volgende onderdelen van het Werk en de 

Werkzaamheden te worden gecontroleerd: 
1. Of de werkwijze zoals beschreven in het werkplan conserveringen 
voldoet aan de gestelde eisen; 
2. Of de Uitvoeringswerkzaamheden plaatsvinden overeenkomstig het 
werkplan; 
3. Of het Werk voldoet aan de daaraan gestelde eisen. 
 

UV080 
 

UV095 
 

De Opdrachtnemer dient een verklaring van geen bezwaar, opgesteld 
door de TCI, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

UV090 
 

  

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 
 

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein 
te verzorgen en te coördineren. 
 

IV010 
UV010 
 

UV110 
 

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 
verzorgen. 
 

IV010 
UV010 
 

UV120 
 

De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 

van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 
 

IV010 
UV010 
 

UV130 
 

De Opdrachtnemer dient, tot aan het moment van overdracht van het 
Areaal, voor alle Werkzaamheden aan of in de brug over een 
werkvergunning van de beheerder te beschikken. 
 

IV010 
 

UV140 
 

De Opdrachtnemer dient de werkvergunning aan te vragen door een 
volledig ingevuld formulier "Aanvraag werkvergunning op alle objecten 
WNZ versie 1.3" in te dienen via emkunstwerkenwnz@rws.nl. Bij het 

invullen dienen de instructies uit de "Toelichting werkvergunning 
objecten WNZ" te worden gevolgd. Beide documenten zijn via het 

eerdergenoemde e-mailadres op te vragen. 
 

UV130 
 

UV150 
 

De Opdrachtnemer mag pas starten met de Werkzaamheden nadat de 
werkvergunning is verleend. 
 

UV130 
 

  

5.2.2 Inrichten centraal meldpunt (MP) 

MP010 
 

De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te richten, zodanig 
dat meldingen van storingen en gebreken met betrekking tot de in 
gebruik zijnde systemen en objecten en van verkeersincidenten kunnen 

worden gedaan door de beheerder, de Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer en actuele informatie kan worden geleverd over de 
afhandeling van een melding en over de Uitvoeringswerkzaamheden. 
 

OM010 
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B-MP020 
 

De Opdrachtgever stelt een lijst ter beschikking met contactpersonen die 
dienen te worden geïnformeerd over de meldingen. 
 

MP010 
 

MP030 
 

Het centraal meldpunt dient: 
1. 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn via één 

telefoonnummer; 
2. bereikbaar te zijn via e-mail; 
3. op de hoogte zijn van de (geplande) Uitvoeringwerkzaamheden; 
4. naar aanleiding van een melding van de contactpersonen binnen vijf 
minuten na ontvangst een deskundige reactie terug te geven en verder 
gevolg te geven aan de melding; 

5. na ontvangst van een melding van de Opdrachtnemer zelf, de 

contactpersonen daarover te informeren; 
6. indien de Opdrachtnemer de storing of het gebrek dient te herstellen, 
dan de voortgang te monitoren en af te melden bij de contactpersonen, 
voorzien van eventuele restpunten;  
7. de contactpersonen te informeren over veiligheidsincidenten 
(waaronder arbo, objecten, omgeving, cybersecurity e.d.) en schade aan 

eigendommen van de Opdrachtgever of derden. 
 

B-MP020 
MP010 
 

MP040 
 

Het centraal meldpunt dient van iedere melding het volgende te 
registreren: 
1. een uniek registratienummer;  
2. indien van toepassing het Rijkswaterstaat-registratienummer; 
3. datum en tijdstip van de melding; 
4. inhoud van de melding; 

5. categorie-indeling van de melding: urgent, minder urgent of niet 

urgent; 
6. de contactpersoon van de Opdrachtnemer die zorgdraagt voor 
afhandeling van de melding inclusief telefoonnummer; 
7. in geval van een urgente melding, ieder uur de voortgang van de 
afhandeling van die melding; 
8. datum en tijdstip afmelding. 
 

MP030 
 

  

5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan 

met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

PM120 

UV010 
 

UV310 
 

De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 

ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. uit te voeren onderzoeken; 
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
3. werkvolgorde en werkmethode; 
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming 
en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; 
6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 
materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 
vergunningen etc.. 
 

UV300 
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UV320 
 

Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de 
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 
 

UV300 
 

UV330 
 

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen 
van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een 
onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 
 

UV300 
 

B-UV340 
 

Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publicatie 
210 “Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt” van toepassing. 
 

UV300 
 

UV350 
 

Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 

aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 
realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 
de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 
“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 
hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

UV300 

UV330 
 

B-UV360 
 

Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie 
blijkt dat er sprake is van een substantieel grotere hoeveelheid 

teerhoudend asfalt dan in de Aanbieding kon worden voorzien op basis 

van alle beschikbare informatie, dan heeft de Opdrachtnemer op grond 
van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005 recht op vergoeding van kosten voor 
het gescheiden vrijmaken, vervoeren en afleveren van de extra 
hoeveelheid teerhoudende verharding en worden die kosten op 
afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 40,= per ton 

inclusief AKWR, exclusief omzetbelasting. 
 

UV350 
 

UV370 
 

De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 
afgevoerde vrijgekomen materialen. 
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer 
niet het eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende 
materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een 
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde 
vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen. 
 

UV300 
 

  

5.2.4 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 
 

De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 

behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan 
de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane 
maximum massa. 
 

UV010 
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UV410 
 

De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen ritten 
met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het 

kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de 
openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder 
afvalstoffen) en materieel. 
 

UV400 
 

UV420 
 

In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastgelegd: 
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig of 

de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 

4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden in 
kilogram; 
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 
 

UV410 
 

B-UV430 
 

Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de 
Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt 
opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 
 

UV400 
 

 
105% < X < 110%     €    360,00 

110% ≤ X < 115%     €    500,00 

115% ≤ X < 120%     €    800,00 

120% ≤ X < 125%     €  1100,00 

125% ≤ X < 130%     €  1800,00 

130% ≤ X < 150%     €  2700,00 

X ≥150%     €  3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa * 100%. 

B-UV450 
 

De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een 
boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten. 
 

B-UV430 
 

  

5.2.5 Afdragen domeinrechten 

UV500 
 

Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit 
staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan 
dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende 

Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het 
Rijksvastgoedbedrijf. 
 

UV010 
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B-UV510 
 

Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de 
Opdrachtnemer: 
1. bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Werk, maar dat wel 

afkomstig is van staatseigendom; 
2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt 
binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt; 
3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan een 
(onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en bij dat 
ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing is. 
 

UV500 
 

  

5.2.6 Controle op winning bodemmaterialen 

UV600 
 

Tijdens het verrichten van Werkzaamheden in den natte (verwijderen 
specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich aan boord van elk 

(bagger)werktuig een verklaring te bevinden, waaruit blijkt dat door het 
met name te noemen materieel op de plaats en het tijdstip waarop 
gebaggerd of gezogen wordt, mag worden gewerkt ter uitvoering van de 
Overeenkomst. Deze verklaring wordt door de Opdrachtgever afgegeven 
aan de Opdrachtnemer na een daartoe ontvangen verzoek. 
 

UV010 
 

UV610 
 

De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van 
medewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de 

Nationale Politie te tonen. 
 

UV600 
 

  

5.2.7 Opleiden van personeel 

UV700 
 

De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden 
inzake de bediening van het Werk. 
 

UV010 
 

UV710 
 

De Opdrachtnemer dient personeel van de door de Opdrachtgever 
aangewezen partij op te leiden inzake het onderhoud van het 
brugsysteem. 
 

UV010 
 

UV720 
 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van de opleiding van bedienend 
personeel en onderhoudspersoneel een opleidingsplan ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. Dit opleidingsplan dient te zijn 

gebaseerd op het concept opleidingsplan dat als bijlage O bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 
 

UV700 
UV710 
 

  

5.3 Verifiëren en valideren (VV) 

VV100 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 
 

TM010 
 

B-VV110 
 

Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 

validatie. 
 

VV100 
 

VV115 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 
 

PM120 
VV100 
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VV116 
 

De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties 

en validaties met alle relevante activiteiten; 
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 
betrokken bij verificaties en validaties. 
 

VV115 
 

VV120 
 

De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

PM120 
 

VV130 
 

Een V&V-methode dient: 
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, een 
beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het verrichten 

van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden die invloed 
kunnen hebben op de verificatie of validatie;  
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen 
en (de onderdelen van) het Werk;  
3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd. 
 

VV120 
 

VV140 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 

houden. 
 

VV100 
 

VV150 
 

Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en 

validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd: 
1. de betreffende objecten; 
2. de betreffende eisen;  
3. het type V&V-methode; 
4. de bewijsvoeringsmethode; 

5. het beoordelingscriterium; 
6. de beoordelaar (naam en functie); 
7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 
verricht ; 
8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 
validatie; 
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 

methode; 
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 
bewijsdocumenten; 
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 
 

VV140 
 

VV155 
 

De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage op 
te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

TM035 
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VV156 
 

De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 
beschrijven: 
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 

2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties waarvan 
het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief de 
bijbehorende maatregelen; 
3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en stakeholders 
zijn betrokken; 
4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en gevalideerd 

gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de Opdrachtgever 

en stakeholders is beschreven. 
 

VV155 
 

VV160 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 
betreffende eisen is voldaan. 
 

VV100 
 

  

5.4 Levering gegevens (LG) 

LG010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het 
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor het 

beheren en het in stand houden van het Werk. 
 

TM010 
 

LG020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze 
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de 
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende 
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

LG010 

PM120 
 

LG030 
 

Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen 
van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint  

1. in opdracht van de Opdrachtgever of  
2. met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever dan 
wel 
3. uit eigener beweging,  
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om 
niet, te leveren aan de Opdrachtgever. 
 

LG010 
 

B-LG040 
 

De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde gegevens 
(data) alle relevante rechten met betrekking tot bescherming, 

verwerking, verspreiding en integriteit van deze gegevens (data) 
nadrukkelijk voor. 
 

LG030 
 

  

5.4.1 Opstellen afleverdossier (OP) 

OP100 
 

De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 
afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

LG010 
 

OP110 
 

De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 
voldaan. 
 

OP100 
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OP120 
 

Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage P “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de 
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te 

bevatten: 
 

OP100 
 

 
Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage P bij deze 
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 
gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 

objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

  

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 

12 UAV-GC 2005 

  

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en 
andere beheerobjecten 

  

Instandhoudingsplannen   

Handleidingen   

Inspectierapporten   

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel)   

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de BTO-lijst en de RI&E 

  

V&V-dossier   

Indien sprake is van een bodemsanering: het 
Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 
bevoegd gezag. 

  

Tabel Inhoud afleverdossier 

  

5.4.2 Opstellen opleverdossier (OP) 

OP200 
 

De Opdrachtnemer dient voor elke deeloplevering een opleverdossier op 
te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

LG010 
 

OP210 
 

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 
 

OP200 
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OP220 
 

De opleverdossiers van de deelopleveringen (Westelijke Boogbrug, 
Beweegbare brug en Oostelijke Boogbrug) dienen te voldoen aan de 
eisen in bijlage P “Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie 

Proces en ten minste te bevatten: 
1. een opsomming van geleverde afleverdossiers; 
2. de informatie conform de onderstaande tabel: “Inhoud 
opleverdossier”. 
 

OP200 
 

 
Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage P bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 
permanente objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

 

Doorrijprofielbestanden  

Digitale Topografische Bestanden (DTB)  

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat-bestanden  

(geactualiseerd) integraal Beheer & Onderhoudsplan   

Instandhoudingsplannen  

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 
12 UAV-GC 2005 

 

(Integrale) handleidingen  

Inspectierapporten  

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief 
rapportage 

 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel)  

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de BTO-lijst en de 
RI&E 

 

Afvalstoffenadministratie  

V&V-dossier  

Tabel Inhoud opleverdossier 

OP230 
 

Het opleverdossier van de oplevering Technische Onderhoudsperiode 
dient te voldoen aan de eisen in bijlage P “Levering Areaalgegevens” bij 

deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te bevatten: 
1. een opsomming van alle verstrekte rapportages; 
2. een bewijs dat het Beheermanagementsysteem (BMS) is bijgewerkt 
dan wel de laatste wijzigingen hiervoor zijn aangeleverd; 
3. hoe het Areaal zal worden overgedragen aan de volgende 
onderneming in de “Transitieperiode bij einde Overeenkomst”; 
4. de areaalgegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud 

opleverdossier Technische Onderhoudsperiode”; 
5. de afspraken die volgen uit de “Transitieperiode bij einde 
Overeenkomst”. 
 

OP200 
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Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage P bij deze 
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

Toestandsrapportage  

Overzichten afgevoerde materialen  

Overzicht kritieke generieke reserve-onderdelen  

Overzicht materieel  

Overzicht onderhoudshistorie  

Overzicht storingen en gebreken  

Overzicht toestandsverloop  

Overzichten verbruiksmaterialen  

Tabel Inhoud opleverdossier Technische Onderhoudsperiode 

  

5.4.3 Digitaal overdragen gegevens (OP) 

OP400 
 

De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 

worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie 
en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken 
waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 
 

LG010 
 

OP410 
 

De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op te 
slaan en over te dragen op een voor het netwerk van Rijkswaterstaat 

geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens dienen in de vorm van 
bestanden in het aangegeven bestandsformaat conform de aangegeven 
lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te worden in een Windows 

verkenner structuur met daarin een mappenindeling volgens de lijst 
“Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 
 

OP100 
OP200 
 

  

5.5 Onderhoudstermijn (OT) 

B-OT010 
 

De onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 lid 2 UAV-GC 2005 geldt voor 
de deelopleveringen westelijke boogbrug en oostelijke boogbrug en 
bedraagt 26 weken vanaf de respectievelijke data van deeloplevering. 
 

PM010 
 

  

5.6 Cybersecurity (CY) 

CY010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity zodanig te verrichten dat het gevaar of schade 

veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt 
voorkomen. 
 

TM010 
 

CY020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity te beschrijven en deze procesbeschrijving (cybersecurity 
plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de bovenliggende eis 
CY010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende eisen, ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

CY010 
PM120 
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5.6.1 Algemeen 

CY100 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity. 
 

CY010 
PM120 
 

CY110 
 

De Opdrachtnemer dient een proces in te richten voor het ontvangen 
van meldingen van kwetsbaarheden van buitenaf conform de "Leidraad 
Coordinated Vulnerability Disclosure" van het Nationaal Cyber Security 

Centrum. 
 

CY010 
 

CY120 
 

Indien de Opdrachtnemer een test- en ontwikkelomgeving dient in te 
richten, dan dient hij daarbij de eisen ten aanzien van cybersecurity toe 
te passen. 
 

CY010 
 

CY130 
 

De Opdrachtnemer dient voor alle beheerobjecten die zijn voorzien van 
ICT en IA de van toepassing verklaarde cybersecuritymaatregelen uit 
bijlage Q “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces uit te voeren die behoren bij cybersecurity 
weerstandsniveau 1, tenzij er voor een object een ander cybersecurity 

weerstandsniveau is aangegeven. 
 

CY010 
 

CY140 
 

Indien bijlage Q "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces niet voorziet in cybersecuritymaatregelen voor 
de invulling van de cybersecurityeisen, dan dient de Opdrachtnemer de 
NEN-ISO/IEC 27002 (Code voor Informatiebeveiliging) en/of delen van 

de IEC 62443 standaards (Industrial Automation and Control Systems 
(IACS) Security) te volgen. 
 

CY130 
 

CY150 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het beheren en 

onderhouden van cybersecuritymaatregelen conform paragraaf 2.9 
"Maatregelen beheer en onderhoud" van bijlage Q "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 
 

CY130 
 

CY160 
 

Indien de Opdrachtnemer tijdelijk niet aan cybersecurityeisen voldoet, 
dan dient de Opdrachtnemer dit te behandelen als een afwijking in het 
kader van zijn kwaliteitsmanagementsysteem en dient de 

Opdrachtnemer de afwijkingenrapportage ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever en op te nemen in het cybersecuritydossier. 
 

CY010 
 

CY170 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit te 
voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de getroffen 
cybersecuritymaatregelen en dient de auditrapportage ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

CY010 
 

  

5.6.2 Omgaan met cybersecurity incidenten 

CY200 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot opvolging van cybersecurity 
inbreuken en/of verhoogde dreiging, conform paragraaf 2.3 

"Maatregelen beveiligingsincidenten en incident response plan" en 
conform de bijlage CSR 13 "Handelswijze bij SOC incident melding en 
verhoogde dreiging" van bijlage Q "Cybersecurity Implementatierichtlijn 
Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te handelen. 
 

CY010 
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CY210 
 

De Opdrachtnemer dient een proces met betrekking tot "incident 
response" te beschrijven, conform paragraaf 2.3 "Maatregelen 
beveiligingsincidenten en incident response plan" en tevens een Incident 

Response Plan conform de bijlage CSR 14 "Incident Response" van 
bijlage Q "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te stellen. 
 

CY200 
 

CY220 
 

De Opdrachtnemer dient de opgetreden cybersecurity-incidenten te 
analyseren en maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. De 
Opdrachtnemer dient jaarlijks alle cybersecurity-incidenten te 
analyseren en deze rapportage op te nemen in het cybersecuritydossier. 
 

CY200 
 

CY230 
 

De Opdrachtnemer dient een proces inzake 'probleembeheer' te 
beschrijven zodanig dat security-incidenten, waarvoor nog geen 

oplossing beschikbaar is, worden beheerst en zodanig dat op proactieve 
wijze nieuwe incidenten kunnen worden voorkomen en/of de gevolgen 
daarvan worden beperkt. 
 

CY200 
 

CY240 
 

De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te 
verlenen aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van 
cybersecurity bewijsmateriaal. 
 

CY200 
 

  

5.6.3 Omgaan met persoonsgegevens 

CY300 
 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot 

natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, 
rechtmatig te behandelen. 
 

CY010 
 

CY310 
 

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke 
personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat 
en/of verwerkt, dan dient de Opdrachtnemer een 
verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever conform 
het sjabloon “RWS verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na 

opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 
 

CY010 
 

CY320 
 

Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, 
verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage CSR 20 
"Camera's en omgang met camerabeelden van de 
verkeersregistratiesystemen" van bijlage Q “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
volgen. 
 

CY010 
 

  

5.6.4 Omgaan met informatie en Documenten voor ICT en IA 

CY400 
 

De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de 

Opdrachtgever en van Documenten, de door de Opdrachtgever 
aangegeven documentclassificatie en bijbehorende 
beveiligingsmaatregelen conform de bijlage CSR 1 “Omgaan met 
vertrouwelijke informatie en documenten” van bijlage Q “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces, aan 
te houden. 
 

CY010 
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CY410 
 

De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat 
benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde Documenten en 
dat benodigd is bij de verwerking van de door de Opdrachtgever ter 

beschikking gestelde informatie, te beveiligen zodanig dat deze zijn 
beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en 
ongeautoriseerde wijziging. 
 

CY010 
 

CY420 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen 
spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT 
en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, IP-tabellen, 
netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn beveiligd 

tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde 

wijziging. 
 

CY010 
 

CY430 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst 
alle Documenten en door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde 
informatie die kwetsbaarheden kunnen veroorzaken voor de 
Opdrachtgever en die niet eerder zijn overgedragen alsnog over te 
dragen aan de Opdrachtgever. Datgene wat is overgedragen en wat niet 
wordt of niet kan worden overgedragen, dient te worden gewist en/of 

vernietigd in de informatievoorziening van de Opdrachtnemer. 
 

CY010 
 

CY440 
 

Indien de Opdrachtnemer ICT- en IA-componenten en/of de daarop 
aanwezige informatie verwijdert, hergebruikt en/of vernietigt, dan dient 
hij conform de bijlage CSR 23 "Verwijdering en vernietiging van 
informatie en apparatuur" van bijlage Q "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 
 

CY010 
 

  

5.6.5 Beveiligen logische en fysieke toegang 

CY500 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot bewustwording en training 

van (zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, 
conform paragraaf 2.7 "Maatregelen Bewustwording en Training" van 
bijlage Q “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY010 
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CY510 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: 
1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen en/of; 
2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies van: 

a. kunstwerken; 
b. bediengebouwen en -ruimten; 
c. dynamische verkeersmanagementsystemen; 
d. ICT en IA; 
e. kabels en leidingen; 
dan wel de Werkzaamheden: 
3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde 

objecten; 

4. aan ICT en IA zelf; 
5. aan kabels en leidingen 
door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een 
geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de 
beoogde Werkzaamheden. 

In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan 
gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de 
betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd, 
worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende 
(zelfstandige) hulppersoon. 
 

CY500 
 

CY520 
 

De Opdrachtnemer dient voor de toegang tot beheerobjecten de bijlage 
CSR 2 "Personele Toegang" van bijlage Q "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 

volgen. 
 

CY500 
 

CY530 
 

De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat zijn (zelfstandige) 
hulppersonen de huis- en gedragsregels zoals vastgelegd in de bijlage 
CSR 17 "Beveiligingshuisregels" van bijlage Q "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, 
kennen en naleven. 
 

CY520 
 

CY540 
 

Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote 

access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang via de 
centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de 
Opdrachtgever te laten verlopen. 
 

CY010 
 

CY550 
 

Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote 
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen 

conform de procedure beschreven in “Aanvraagformulier 
Netwerktoegang voor Derden”, die de Opdrachtgever na 
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 
 

CY540 
 

CY560 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele 

registratie van: 
1. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen 
verstrekte logische toegang tot ICT en IA door middel van accounts, 
autorisaties en bijbehorende middelen; 
2. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en IA 
gerelateerde ruimten. 
 

CY010 
 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31157454 | 01 November 2022 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 69 van 117 

CY570 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot fysieke toegangsbeveiliging 
van de ICT en IA gerelateerde ruimten (waaronder bedien- en 
technische ruimten) binnen beheerobjecten, conform paragraaf 2.1 

"Maatregelen fysieke toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten" van 
bijlage Q "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY010 
 

CY580 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de logische toegang tot ICT 
en IA en de fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten conform 
paragraaf 2.2 "Maatregelen Logische Toegang" van bijlage Q 
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 

Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY010 
 

CY585 
 

De Opdrachtnemer dient voor een zorgvuldige omgang met de aan hem 

toevertrouwde accounts en bijbehorende wachtwoorden, conform de 
bijlage CSR 7 “Wachtwoorden" van bijlage Q “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 
 

CY580 
 

CY590 
 

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar 
gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot 
beheerobjecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel 

waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, 
waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. 
 

CY580 
 

CY595 
 

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde bedrijfsmiddelen nadat ze niet meer van dienst zijn geworden 
doch uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst terug te geven. 
 

CY590 
 

  

5.6.6 Koppelen aan het datanetwerk 

CY600 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het datanetwerk, conform 
paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" en conform de bijlage CSR 3 
"Architectuur objectnetwerk" van bijlage Q "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 
 

CY010 
 

CY610 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot datanetwerkkoppelingen, 
conform paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" van bijlage Q 
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 

Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY600 
 

CY620 
 

Indien de Opdrachtnemer cryptografie inzet ter bescherming van 
vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit van Documenten en 

informatie, dan dient hij, conform paragraaf 2.4.2 "Cryptografie" van 
bijlage Q "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY010 
 

CY630 
 

De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT 
en IA van de Opdrachtgever de bijlage CSR 4 "Het veilig koppelen van 
beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT- en IA-systemen" van bijlage 
Q "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, aan te houden voor bescherming tegen 

malware. 
 

CY610 
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CY640 
 

De Opdrachtnemer dient maximale hardening toe te passen voor zijn 
(rand)apparatuur en (delen van) zijn eigen datanetwerkinfrastructuur 
die ten behoeve van de Werkzaamheden gekoppeld zijn aan de 

datanetwerkinfrastructuur van de Opdrachtgever. 
 

CY010 
 

CY650 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het kunnen koppelen aan 
het SOC van de Opdrachtgever, conform paragraaf 2.6 "Maatregelen 
logging en monitoring" van bijlage Q "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, 
cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY010 
 

CY660 
 

Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk 
van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, dan 
dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het 

risicogestuurd (laten) (pen)testen van (delen van) zijn datanetwerk. 
 

CY610 
 

CY670 
 

Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk 
van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, dan 
dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het 
risicogestuurd (laten) monitoren van (delen van) zijn datanetwerk. 
 

CY610 
 

  

5.6.7 Ontwikkelen en onderhouden van ICT en IA 

CY700 
 

De Opdrachtnemer dient voor het ontwikkelen en/of het onderhouden 
van software de gangbare principes en de voorgeschreven maatregelen 

uit het document "Grip op Secure Software Development (SSD) 

Beveiligingseisen voor (web)applicaties" van het Centrum 
Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) te volgen. 
 

CY010 
 

CY710 
 

De Opdrachtnemer dient voor het intellectueel eigendomsrecht, 
gebruiksrecht en Escrow van software voor ICT en IA de bijlage CSR 19 
"Intellectueel Eigendom" van bijlage Q “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
volgen. 
 

CY700 
 

CY720 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het doorvoeren van 

Wijzigingen aan bestaande ICT en IA, conform paragraaf 2.8 
"Maatregelen gecontroleerd wijzigen" van bijlage Q “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, 
cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 

CY700 
 

CY730 
 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het (laten) 
pentesten en (laten) uitvoeren van (geautomatiseerde) 
kwetsbaarheidsscans van de ICT en IA door de Opdrachtgever. 
 

CY010 
 

CY740 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het patchen van de ICT en 

IA, conform paragraaf 2.5 “Maatregelen bescherming tegen 
kwetsbaarheden” en conform de bijlage CSR 8 “Patch management" van 
bijlage Q "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, te handelen. 
 

CY700 
 

CY750 
 

Indien de Opdrachtnemer meent geen gebruik te maken van de 
mogelijkheid om te patchen, dan dient hij een gemotiveerd voorstel ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

CY740 
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CY760 
 

Indien de Opdrachtgever melding maakt van een kritieke of niet kritieke 
patch dan dient de Opdrachtnemer daarvoor een implementatieadvies 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Daarbij gelden de 

volgende doorlooptijden:  
1. voor een kritieke patch: maximaal 48 uur na melding door de 
Opdrachtgever, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag; 
2. voor een niet kritieke patch: maximaal twee maanden na melding 
door de Opdrachtgever.  
De Opdrachtnemer dient de patch, na Acceptatie door de Opdrachtgever 
van het implementatieadvies, conform het advies te implementeren. 
 

CY740 
 

CY770 
 

Indien ICT en IA niet beschermd worden door antimalware oplossingen, 

dan dient de Opdrachtnemer ten minste jaarlijks, conform de bijlage 
CSR 11 "Malware scanning en opschoning middels een USB" van bijlage 
Q "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, te scannen op malware en aangetroffen 
malware te verwijderen. 
 

CY700 
 

  

5.6.8 Cybersecurity leveringen 

CY800 
 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde cybersecurity dossier op te bouwen en actueel te houden en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

CY010 
 

CY810 
 

De Opdrachtnemer dient alle configurations items (CI's) van de ICT en 

IA conform de bijlage CSR 16 "Registratie assets in een 
configuratiemanagement database (CMDB)" van bijlage Q "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
registreren in een door de Opdrachtgever beschikbaar gesteld Excel 
format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

CY010 
 

CY820 
 

De Opdrachtnemer dient conform bijlage CSR 15 "Recoveryplan" van 

bijlage Q "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, een recoveryplan op te stellen, waarmee 
tevens een succesvolle cyberaanval op de ICT en IA (assume breach) 
wordt afgedekt en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

CY010 
 

CY830 
 

De Opdrachtnemer dient een protocol voor back-up en recovery, 
conform paragraaf 2.10 “Maatregelen Back-ups” en conform de bijlage 
CSR 18 "Back-up en Recovery" van de bijlage Q "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, op te 

stellen en te leveren aan de Opdrachtgever. 
 

CY010 
 

CY840 
 

De Opdrachtnemer dient een continuïteitsplan voor energievoorziening 
op te stellen conform de bijlage CSR 12 "Continuïteitsplan voor 
energievoorziening" van bijlage Q “Cybersecurity Implementatierichtlijn 
Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces en ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever. 
 

CY010 
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5.7 Industriële automatisering (IA) 

IA010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering te verrichten, zodanig dat het resultaat 
daarvan op beheerste en navolgbare wijze tot stand komt. 
 

TM010 
 

B-IA020 
 

Definities in het kader van deze paragraaf: 
 
Industriële automatisering: de ICS/SCADA systemen en de ICT 

gerelateerde systemen en onderdelen (hardware en software), waarbij 
functioneel interactie plaats vindt met de fysieke omgeving of gebruikers 

(bijvoorbeeld een brug, onderstation, DRIP, etc.). Dit omvat mede het 
verkrijgen van informatie over de fysieke omgeving (inwinnen) en het 
beïnvloeden van de fysieke omgeving (bedienen en besturen). 
 
Configuratie: de verzameling van configuratie-items, die samengesteld 

een samenhang heeft met: een life-cycle proces, systeem, subsysteem, 
product, onderdeel, of als onderdeel van een nieuwe configuratie zelf 
zijnde een configuratie-item. 
 
Configuratie-item: de kleinst zelfstandig gemanagede eenheid binnen 
een configuratie, die aangewezen is om te kunnen identificeren en als 
geheel te kunnen wijzigen. 

 
Baseline: een vastgestelde set van informatie die (een onderdeel van) 
het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als referentie 
gedurende de levenscyclus van het Werk. 

 
Release: een uitgegeven configuratie bestaande uit een verzameling van 

hardware configuratie-items en software configuratie-items, die 
gebaseerd is op één baseline. 
 

IA010 
 

IA024 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die als 
aanspreekpunt fungeert voor de Opdrachtgever en verantwoordelijk is 
voor de Werkzaamheden met betrekking tot systeemintegratie van het 
beweegbare deel. 
 

IA010 
PM120 
 

IA025 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die als 
aanspreekpunt fungeert voor de Opdrachtgever en verantwoordelijk is 
voor: 

1. Het gehele testproces en de kwaliteit van de testen die noodzakelijk 
zijn voor het veilig en beheerst verkrijgen van een CE-markering en 

openstellen van de beweegbare brug; 
2. Het coördineren en afstemmen met de Opdrachtgever met betrekking 
tot de testen die door de Opdrachtgever uitgevoerd moeten worden ten 
aanzien van de bouwblokken. 
 

IA010 
PM120 
 

IA030 
 

De Opdrachtnemer dient een Software Development Plan, waarmee de 

Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Ontwerp- en 
Uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot industriële 
automatisering zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

IA010 

PM120 
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IA040 
 

De Opdrachtnemer dient in zijn Software Development Plan ten minste 
alle aspecten van Annex E.2.1 van bijlage R “J-STD-016” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, te beschrijven, waarbij: 

1. er geen hoofdstukken of paragrafen mogen worden verwijderd, maar 
toevoegingen wel zijn toegestaan; 
2. gemotiveerd dient te worden indien aspecten niet van toepassing 
zijn; 
3. verwijzingen naar andere Documenten zijn toegestaan. 
 

IA030 
 

IA050 
 

De Opdrachtnemer dient een Test Master Plan (TMP) ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. Dit TMP dient een uitwerking te zijn van 

het concept TMP dat als bijlage S bij deze Vraagspecificatie Proces is 

gevoegd. 
 

IA010 
 

  

5.7.1 Ontwerpfasering en baselines industriële automatisering 

IA100 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering in te delen in ten minste de volgende 
volgordelijke fasen: 
Ontwerpwerkzaamheden*: 
1. Definitief ontwerp; 
2. Uitvoeringsontwerp;  

Uitvoeringswerkzaamheden: 
3. System/subsystem Factory Acceptance Test (FAT) ; 
4. System/subsystem Site Acceptance Test (SAT); 
5. System/subsystem Site Integration Test (SIT); 

6. Operational System Integration Test (OSIT). 
 
*De fase voorontwerp is door de Opdrachtgever doorlopen. 
 

IA010 
PL010 
 

IA110 
 

De Opdrachtnemer dient, alvorens met een ontwerpfase te starten, een 
eisenanalyse (System Requirements Analysis) te verrichten en deze af 
te sluiten met een Systeem Requirements Review (SRR) conform bijlage 
T “MIL-STD-1521B” bij deze Vraagspecificatie Proces, waarbij de 
resultaten met een specificatie van vereiste verificatie en validatie (V&V) 
en faaldefinities dienen te worden vastgelegd in de System/Subsystem 
Specification (SSS) behorende bij het betreffende systeemniveau van 

het ontwerp. 
 

IA100 
 

IA120 
 

De Opdrachtnemer dient voor Ontwerpwerkzaamheden met betrekking 
tot industriële automatisering de verschillende fasen af te sluiten met 

voorgeschreven Ontwerpdocumenten zodanig dat er sprake is van een 
beheerst en geïntegreerd ontwerpproces en de Opdrachtnemer gesteld 
staat om de volgende fase te starten. 
 

IA100 
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B-IA130 
 

De Opdrachtgever heeft met betrekking tot industriële automatisering 
de Voorontwerpfase afgesloten, en daartoe de volgende documenten 
opgesteld: 

1. Operational Concept Description (OCD), als informatiedocument in 
annex XIII bijgevoegd; 
2. Concept Test Master Plan (TMP), als bijlage S bij deze 
Vraagspecificatie Proces gevoegd; 
3. System/Subsystem Specifications (SSS'en VO), als 
informatiedocumenten in annex XIII bijgevoegd; 
4. System/Subsystem Design Descriptions (SSDD's VO), als 

informatiedocumenten in annex XIII bijgevoegd; 

5. Interface Requirements Specifications (IRS'en), als gerefereerde 
documenten bij eisen in de Vraagspecificatie Eisen (VSE) bijgevoegd. 
 

IA120 
 

IA140 
 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering de Definitief Ontwerp fase af te sluiten met 
een Preliminary Design Review (PDR) conform bijlage T “MIL-STD-
1521B” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, 
met als scope het integraal dynamisch technisch systeem: 
1. Test Master Plan (TMP); 
2. Software Development Plan (SDP); 
3. System Test Plan Site Integration Test (STP-SIT); 
4. System Test Description Site Integration Test (STD-SIT); 

5. System/Subsystem Specification (SSS-DO); 

6. System/Subsystem Design Description (SSDD-DO); 
7. Site Acceptance Test Plan (STP-SAT); 
8. Site Acceptance Test Description (STD-SAT); 
9. Factory Acceptance Test Plan (STP-FAT); 
10. Factory Acceptance Test Description (STD-FAT), 
en met voor alle afzonderlijke technische subsystemen: 

11. System/Subsystem Specification (SSS); 
12. System/Subsystem Design Description (SSDD); 
13.. Interface Requirements Specification (IRS); 
14. Interface Design Description (IDD); 
15. Software Requirements Specification (SRS); 
16. Site Acceptance Test Plan – SAT (STP-SAT); 

17. Site Acceptance Test Description - SAT (STD-SAT); 
18. Factory Acceptance Test Plan – (STP-FAT); 
19. Factory Acceptance Test Description – (STD-FAT). 
 

IA120 
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IA150 
 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering de Uitvoeringsontwerp fase af te sluiten met 
een Critical Design Review (CDR) conform bijlage T “MIL-STD-1521B” bij 

deze Vraagspecificatie Proces. 
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
alle geactualiseerde en aangevulde baseline ontwerpen vanuit de 
Definitief Ontwerp fase: 
1. System/Subsystem Specifications (SSS) 
2. System/Subsystem Design Descriptions (SSDD); 

3. Interface Requirements Specifications (IRS); 

4. Interface Design Descriptions (IDD); 
5. System Test Plans (STP); 
6. System Test Descriptions (STD), 
en voor ten minste bedrijfs- en/of veiligheidkritische 
producten/componenten: 
7. Product/Component Specifications; 

8. Product/Component Acceptance Test Plan (STP-PAT); 
9. Product/Component Acceptance Test Description (STD-PAT), 
en voor software: 
10. Geactualiseerde Software Requirements Specification (SRS); 
11. Software Design Description (SDD); 
12. Software Test Plan (STP); 

13. Software Test Description (STD), 
en voor hardware: 
14. Hardware Uitvoeringsontwerp conform hoofdstuk 17 van NEN-EN-
IEC60204. 
 

IA120 
 

  

5.7.2 Configuratiemanagement Industriële automatisering 

IA200 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
configuratiemanagement te verrichten zodanig dat configuraties met 
betrekking tot industriële automatisering worden gemanaged. 
 

IA010 
 

IA201 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 

betrekking tot configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IA200 

PM120 
 

IA202 
 

De beschrijving van zijn processen met betrekking tot 
configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) dient 
gebaseerd te zijn op Annex A 'Structure and content of a configuration 

management plan' van de NEN-ISO 10007. 
 

IA201 
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5.7.2.1 Beheren van de configuratie 

IA210 
 

De Opdrachtnemer dient van een configuratie ten minste het volgende 
vast te leggen: 
1. de unieke en duurzame identificatie; 
2. de actuele versie en status; 
3. de historie; 
4. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van de 

configuratie; 
5. de relatie tot de realisatieprocessen (o.a. met System Design Review 
(SDR), Preliminary Design Review (PDR), Critical Design Review (CDR), 

Verificatie & Validatie (V&V) en de Werkzaamheden volgens de Work 
Breakdown Structure (WBS)); 
6. de configuratie-items waaruit een configuratie is samengesteld. 
 

IA200 
 

IA211 
 

De Opdrachtnemer dient van een configuratie-item ten minste het 

volgende vast te leggen: 
1. de unieke en duurzame identificatie; 
2. de actuele relatie tot de configuratie; 
3. de actuele versie en status; 
4. de historie; 
5. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van het 
configuratie-item. 
 

IA210 
 

IA212 
 

De Opdrachtnemer dient de integriteit en consistentie van configuraties 

en configuratie-items vast te stellen en te handhaven. 
 

IA210 

IA211 
 

IA213 
 

De Opdrachtnemer dient op daartoe geëigende momenten de 
configuraties vast te leggen als onderdeel van een baseline. 
 

IA200 
 

IA214 
 

De Opdrachtnemer dient, op basis van een - als onderdeel van een 
baseline - vastgelegde configuratie, een volledige systematische en 
auditeerbare reconstructie van software werkproducten en software 
eindproducten uit te kunnen voeren. 
 

IA213 
 

  

5.7.2.2 Beheren van de configuratiewijzigingen 

IA220 
 

De Opdrachtnemer dient configuratiewijzigingen te managen. 
 

IA200 
 

IA221 
 

De Opdrachtnemer dient bij het voornemen van een 

configuratiewijziging ten minste de effecten te hebben onderzocht en 

beoordeeld op: 
1. de vigerende baseline; 
2. de gerelateerde werkpakketten van andere hulppersonen; 
3. de Overeenkomst; 
4. de technische beheersing, projectbeheersing en risicobeheersing; 
5. en voor de belanghebbende; 

6. de beveiliging of veiligheid van kritieke functies. 
 

IA220 
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IA222 
 

De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een voorgenomen 
configuratiewijziging zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar is 
en de status kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten minste verlangd 

om de voorgenomen configuratiewijziging: 
1. te categoriseren naar het onderzochte en beoordeelde effect; 
2. te prioriteren; 
3. te plannen voor opname in een release. 
 

IA220 
 

IA223 
 

De Opdrachtnemer dient een voorgenomen configuratiewijziging te 
autoriseren alvorens de configuratiewijziging af te handelen. De 
Opdrachtnemer dient de belanghebbenden in kennis te brengen van de 

autorisatie en van de voorgenomen configuratiewijziging. 
 

IA222 
 

IA224 
 

De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een configuratiewijziging 

zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar is en de status van de 
configuratiewijziging kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten minste 
verlangd de configuratiewijziging: 
1. te prioriteren; 
2. op te nemen in een werkpakket; 
3. op te nemen in een geplande release. 
 

IA223 
 

  

5.7.2.3 Administreren configuratiestatus 

IA230 
 

De Opdrachtnemer dient (zelfstandige) hulppersonen die een 

configuratie ontvangen te administreren. 
 

IA200 
 

IA231 
 

De Opdrachtnemer dient, na een daartoe ontvangen verzoek, 
statusrapporten van configuraties en configuratie-items direct te kunnen 
leveren. Een statusrapport dient ten minste te bevatten: 
1. de versie identificatie van een configuratie; 
2. de versie identificatie van de configuratie-items waaruit een 
configuratie is samengesteld; 

3. de (zelfstandige) hulppersonen die de configuratie hebben ontvangen; 
4. de historie: een opsomming van de identificaties van de configuratie 
sinds de start van de Werkzaamheden; 
5. een vergelijking tussen configuratieversies. 
 

IA230 
 

  

5.7.2.4 Evalueren van configuraties 

IA240 
 

De Opdrachtnemer dient, alvorens een configuratie op te nemen in een 

release, het volgende te hebben aangetoond: 
1. de functionele volledigheid van de configuratie respectievelijk haar 
configuratie-items, en 

2. de fysieke volledigheid van de configuratie respectievelijk haar 
configuratie-items. 
 

IA200 
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5.7.2.5 Vrijgeven van configuraties 

IA250 
 

De Opdrachtnemer dient de vrijgave van een release formeel te 
organiseren en de release ten minste te voorzien van: 
1. een unieke en duurzame identificatie; 
2. een versienummer; 
3. een configuratie statusrapport; 
4. een controlemogelijkheid op volkomen gelijkheid met het 

oorspronkelijke; 
5. informatie voor inpassing van de release in zijn omgeving. 
 

IA200 
 

IA251 
 

De Opdrachtnemer dient te borgen dat de integriteit en consistentie van 
de release met overige vigerende configuraties op orde is en 
gehandhaafd blijft. 
 

IA250 
 

IA252 
 

De Opdrachtnemer dient zorgt te dragen dat de vigerende release te 
allen tijde bruikbaar is door Opdrachtgever. 
 

IA250 
 

  

5.8 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

  

5.8.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 

aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot 
de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 
 

TM010 
 

GO020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 
 

GO010 
 

GO030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 

van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 
BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 
 

GO020 
 

GO040 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het 
format van de LV BRO. 
 

GO010 
 

GO050 
 

De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 
werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 
 

GO040 
 

GO060 
 

De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 

metadata mee te geven conform bijlage U “Invulinstructie format LV 
BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 

GO050 
 

GO080 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 
 

GO010 
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5.8.2 Dinodata 

GO100 
 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van 
het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de 
samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet reeds 
zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze in te 
dienen bij TNO, DINO ('Data en Informatie Nederlandse Ondergrond') 
conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. In alle 

bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 
 

GO050 
LG010 
 

GO110 
 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

GO100 
 

  

5.9 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 

GT010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), 
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 

met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 
 

TM010 
 

GT020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 
 

GT010 
 

GT030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 
van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 
www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende procedure. 
 

GT020 
 

GT040 
 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 

iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de 
gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de 
gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, 
conform de volgende specificaties: 
1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie Grootschalige 

Topografie”; 
2. BGT Berichtenverkeer; 
3. Gegevenscatalogus BGT; 

4. Gegevenscatalogus IMGeo. 
De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 
https://www.geonovum.nl. 
 

GT010 
 

GT050 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 

medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 
 

GT040 
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6 Inkoopmanagement (IM) 

IM010 
 

De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 

eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 
 

PM010 
 

IM020 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van die 

gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever: 
1. De naam; 

2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 
 

IM010 
 

IM030 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige 
hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een 
quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij 

inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

IM010 
 

  

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

BI010 
 

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 
130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 

zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 
Opdrachtgever. 
 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig 
aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever:  
1. een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-

formulier als bijlage V bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, 
waarbij van deel II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig 

is ingevuld. De zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-nummer 
en vestigingsnummer te vermelden, en 
2. een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die als bijlage W 

bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd die volledig is ingevuld. 
 
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake 
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige 

hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de 
Opdrachtgever besluiten dat:  
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 

IM010 
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wordt geaccepteerd, en; 
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige 
hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren 

of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog 
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige 

hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever 

over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 
 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 

geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging. 
 

  

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 

BB010 
 

Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 
te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 
communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 
bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 

www.rws.nl/bouwborden. 

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 250 exclusief 
omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 
niet verrekenbaar. 
 

CD300 
IM010 
 

  

6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig Configuratie Beheer 
(CB) 

CB010 
 

De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van wijzigingen aan de 
verkeerskundige configuratie van de DVM-applicaties in de 
verkeersmanagementcentrale een nadere opdracht te verlenen aan CGI 

Nederland B.V. te Amstelveen op grond van de tussen Rijkswaterstaat 
en CGI Nederland B.V. gesloten overeenkomst met nummer 31122696, 
dan wel, op nader aangeven van de Opdrachtgever, een daarvoor in de 
plaats tredende organisatie. 
 

IM010 
 

CB020 
 

De Opdrachtnemer dient voor een overzicht en nadere informatie van de 
op te dragen diensten en leveringen (menukaart items) op de website 
www.vecobe.nl een account aan te vragen. 
 

CB010 
 

CB030 
 

De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in 

CB010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 
Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. 
 

CB010 
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6.4 Inschakelen zelfstandige hulppersoon gladheidmeldsystemen (GM) 

GM010 
 

De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 
een gladheidmeldsysteem (GMS), een opdracht te verlenen aan een 
nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulppersoon 
met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen 
Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige hulppersoon. 
 

IM010 
 

GM020 
 

De kosten die door bovenbedoelde zelfstandige hulppersoon voor de in 

GM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 
Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 

de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. 
 

GM010 
 

  

6.5 Inschakelen zelfstandige hulppersoon brandbeveiligingsinstallatie (BR) 

BR010 
 

De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 

een brandbeveiligingsinstallatie, een opdracht te verlenen aan een nader 
door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulppersoon met 
verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen 
Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige hulppersoon. 
 

IM010 
 

BR020 
 

De kosten die door bovenbedoelde zelfstandige hulppersoon voor de in 

BR010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 
Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 

de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. Ter verkrijging van betaling zendt de 
Opdrachtnemer een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en 
betalingsbewijzen zijn gevoegd. 
 

BR010 
 

  

6.6 Inschakelen zelfstandige hulppersoon hangers (HA) 

HA010 
 

De door de Opdrachtnemer in te schakelen zelfstandige hulppersoon 
voor het verrichten van Werkzaamheden aan de Hangers dient te 

voldoen aan de eisen van FIB Bulletin 89 paragraaf 7.1.1 
Kabelspecialist. 
 

IM010 
 

  

6.7 Inschakelen zelfstandige hulppersoon marifoonsysteem (MA) 

MA010 
 

De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 
het marifoonsysteem, een opdracht te verlenen aan een nader door de 
Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulppersoon met verwijzing 
naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en 
die betreffende zelfstandige hulppersoon. 
 

IM010 
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MA020 
 

De kosten die door bovenbedoelde zelfstandige hulppersoon voor de in 
MA010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 
Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 

de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. Ter verkrijging van betaling zendt de 
Opdrachtnemer een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en 
betalingsbewijzen zijn gevoegd. 
 

MA010 
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Referentielijst 

 
 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen wordt 
verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd. 

Omschrijving referentie Eis 

FIB 89 | Acceptance of stay cable systems using prestressing steels | March 2019 |  
ISBN 978 2 88394 130 4 

HA010 

NEN-EN 50110 | Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en 

deel 2 Nationale bijlagen) 

EI010 

NEN 3840 | Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning EI010 

NEN 3140 | Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning EI010 

BRL 5024 | Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor het uitvoeren 

van bouwkundige vooropnamen | 3 oktober 2013  | IKOB-BKB 

BS100 

BS150 
BS160 

CROW-publicatie Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK-2018 FM130 

Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS OOO): 2016 CE020 

Certificatieschema Veiligheidsladder, gepubliceerd op: www.veiligheidsladder.org/wp-
content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf | 1 juli 

2016 |  4.0 

VL010 

NEN-ISO/IEC-27002 | Code voor informatiebeveiliging CY140 

Conformiteitsbeoordelingsschema Technical Inspection Services (CBS TIS), 
gepubliceerd op: https://www.tis-nl.nl/downloads | 30 juni 2021 |  2.1 

TM060 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, gepubliceerd op: 
www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming | 11 augustus 2017  

FF020 

Grip op Secure Software Development (SSD) Beveiligingseisen voor (web)applicaties, 

gepubliceerd op: cip-overheid.nl/media/1500/20200720-ssd-normen-v30.pdf | 20 juli 
2020 |  3.0 

CY700 

Handboek CO2-prestatieladder | 22 juni 2020 |  3.1 | Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden en Ondernemen 

CO010 

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw, 
gepubliceerd op: gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via | 19 oktober 
2021 |  2.3 

VL030 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat, gepubliceerd op: 
www.rws.nl/bouwborden | mei 2018 |  2.1 

CD320 

IEC 62443 standards | Industrial Automation and Control Systems (IACS) Security CY140 

NEN-ISO/IEC-27005 | Information technology – Security techniques - Information 
security risk management 

RM130 

NEN-ISO 10007 | Kwaliteitsmanagement - Richtlijn voor configuratiebeheer | juni 2004  IA202 

NEN-EN-ISO 9001 | Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen KM020 

Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure | Nationaal Cyber Security Centrum CY110 

2006/42/EG | Machinerichtlijn | 17 mei 2006  | Europese Unie B-
MV010 
MV030 
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Omschrijving referentie Eis 

BRL 5023 | Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor het 
proces van het meten van trillingen | 2 januari 2013  | IKOB-BKB 

BS210 

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, gepubliceerd op: 
www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-veiligheid-bij-inkoop-en-
aanbesteden | april 2019  

IM030 

CROW 210 | Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt, aandacht voor de 
teerproblematiek | 13-07-2015 |  ISBN 978 90 6628 655 9 

B-
UV340 

CROW 500 | Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig 

grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase | 2 november 2016 |  ISBN 978 90 6628 
658 0 

KL210 

NEN-EN-IEC 62061 | Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van 
veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische 

besturingssystemen 

MV080 

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, gepubliceerd op: 
https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 

IV090 
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Afkortingen 

 
 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

 
 

Afkorting Betekenis 

2006/42/EG Machinerichtlijn 

AKWR Algemene kosten, winst en risico 

BIBOB Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

CEMT-
klassering 

Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering 

CS-OOO Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten 

DINO Data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP Dynamisch route informatie paneel 

DTB Digitale topografische bestanden 

DVM Dynamisch verkeersmanagement 

EOD Elektronisch overdrachtsdossier 

GWW Grond-, weg- en waterbouw 

PFU Project-follow-up 

PSU Project-start-up 

RVW Richtlijn VaarWegen 

RWS Rijkswaterstaat 

SCB Systeemgerichte contractbeheersing 

UAV-GC Uniforme Administratieve Voorwaarden geïntegreerde contracten 

V&V Verificatie en validatie 

VISI Voorwaarden scheppen voor de Invoering van Standaardisatie ICT in de bouw 

VMS Variable message signs 

VTA Venstertijden afsluitingen 

WBS Work breakdown structure 

WBU Werkbare uren 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 
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Bijlagen 
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A         Integraal Veiligheidsplan 

 
 

Separaat bijlagedocument: Integraal Veiligheidsplan, v1.0, 1-11-2022 

  

Bijlagedocumenten bij dit document: 

Bijlage B RI&E-ontwerp 
Bijlage F BTO-lijst 

Bijlage G Bulkmeldingenformulier 
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B         SPIC, Safety Performance Indicator Contractor 

 
 

Separaat bijlagedocument: Safety Performance Indicator Contractor (SPIC), v1.2.7, 8 mei 2017 
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C         Beschrijvingen machines 

 
 

C.1         Beschrijving machine - Brugval West 
 
Separaat bijlagedocument: Beschrijving machine - Brugval West, v1.0, 1-11-2022 

C.2         Beschrijving machine - Brugval Midden 
Separaat bijlagedocument: Beschrijving machine - Brugval Midden, v1.0, 1-11-2022 

C.3         Beschrijving machine - Brugval Oost 
Separaat bijlagedocument: Beschrijving machine - Brugval Oost, v1.0, 1-11-2022 

C.4         Beschrijving machine - Lokale Bediening en Bediening op Afstand 
Separaat bijlagedocument: Beschrijving machine - lokale bediening en bediening op afstand, 
v1.0, 1-11-2022 
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D         CE-stappenplan 

 
D.1         CE-stappenplan 

Separaat bijlagedocument: CE-stappenplan, v1.0, 1-11-2022 

D.2         RASCI-tabel OG (ontwerp) - ON - OG (realisatie) 
Separaat bijlagedocument: RASCI-tabel OG (ontwerp) - ON - OG (realisatie), v1.0, 1-11-2022 
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E         Bedrijfsvoering Elektrische Installaties 

 
 

E.1         NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat - Werken met en aan 
laagspanningsinstallaties 
Separaat bijlagedocument: NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat - Werken met en aan 
laagspanningsinstallaties, v.2.0, februari 2015 

E.2         NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat Addendum 
Separaat bijlagedocument: NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat Addendum, v1.0 

E.3         NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat - Werken met en aan 
hoogspanningsinstallaties 
Separaat bijlagedocument: NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat - Werken met en aan 
hoogspanningsinstallaties, v1.0, februari 2020 
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F         Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) van de 

Opdrachtgever 

 
 

 
Separaat bijlagedocument: Bedrijfsvoering Elektrische Installaties, v1.1 
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G         Risicolijst 

 
 

Separaat bijlagedocument: Risicolijst. v1.0, 1-11-2022 
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H         Regelingenschema kabels en leidingen derden 
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 

ad a 
• ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – Rijkswaterstaat 
d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het 
aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail bv. 

ad b 

• Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden betrokken 

overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpassen van de 
kabels en leidingen in beheer bij die overheid. 

ad c  

• Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende Uitvoeringsprotocol 
Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen waaronder de model-
Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen. 
• Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 
Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van Rijkswaterstaat, 
conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de Overeenkomst voor onbepaalde tijd 

inzake beschikking en beheer t.a.v. de functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

ad d 

• Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, welke wordt 

toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of naastliggende infrastructuur van die 
overheid. 
• Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat). • Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in 
strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding 
bestaat. 

ad e 
• NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 

rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het daarbij 
behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 
2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 
• Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van kruisende en/of 
langsleidingen en de omvang daarvan. 
• Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in strijd met de 
voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding bestaat. 

• Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het verwijderen 
van loze leidingen. 

ad f 
• OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten beheersgebied 
tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans Infrastructuur en Waterstaat) en 
EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999, nr. 97) met het bijbehorende 
Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), 
inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 
• Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 

verwijderen van loze leidingen. 

ad g 

• Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 
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• Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of leidingbeheerder hiervoor 
alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig uitpakt. 

ad h 
• NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 

rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het daarbij 
behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 
2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 
• Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van buitenleidingen en 
de omvang daarvan. 
• Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één van de 

categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht. Dit zou 

betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 1999 maar de Beleidsregel 
nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (Staatscourant 2014, nr. 16584) zou moeten 
worden toegepast. Omdat die regeling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle 
waarschijnlijkheid toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd. 
• Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan het verzoek 
tot aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij (vaak een andere overheid) 

kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk overleg tot een vergelijk moeten worden 
gekomen. Daarbij kan in uiterste geval een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) 
worden geboden. De kabel- of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 
1999 te doen. Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige 
kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een gedraging in 
strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer tegenover elkaar heeft te 
betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een kort geding te worden overwogen. 
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I         Verkeersmanagement voor rijkswegen 

 
 

Separaat bijlagedocument: Verkeersmanagement voor rijkswegen, v1.4a, 1-11-2022 
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J         Uitgangspuntendocument Verkeersmanagement Wegen 

 
 

Separaat bijlagedocument: Uitgangspuntendocument Verkeersmanagement Wegen, v1.0, 1-11-
2022 
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K         Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen 

 
 

Separaat bijlagedocument: Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen , v1.1, 3-3-
2022 

  

Bijlagedocumenten bij dit document: 

Bijlage B1 Kader afweging inzet vaartuigen marktpartijen voor verkeersbegeleiding 

Bijlage B2 Kader eisen aan marktpartijen voor verkeersbegeleiding met vaartuigen 22072021 
Bijlage C Template scheepvaartverkeersmanagementplan 2021-04-15 
Bijlage E Template verkeersmaatregelenplan 2021-04-15 
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L         Uitgangspuntendocument Verkeersmanagement Vaarwegen 

 
 

Separaat bijlagedocument: Uitgangspuntendocument Verkeersmanagement Vaarwegen, v1.0, 1-
11-2022 
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M         Rijkswaterstaat Brede Afspraak Omgang met de 

verkeerscentrales 

 
 

Separaat bijlagedocument: Rijkswaterstaatbrede Afspraak Omgang met de verkeerscentrales, 
v2.0, concept, 1 juni 2021 
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N         Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord 

Inkopen 

 
 

Separaat bijlagedocument: Rijkswaterstaatbrede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen, v2.1, 1-3-2022 
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O         Concept opleidingsplan 

 
 

Separaat bijlagedocument: Concept opleidingsplan, v1.0, 1-11-2022 
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P         Levering Areaalgegevens 

 
 

Separaat bijlagedocument: Levering areaalgegevens, v1.0, 1-11-2022 

  

Bijlagedocumenten bij dit document: 

Bijlage A  Tekenvoorschrift Beweegbare Kunstwerken 

Bijlage B  Decompositiestandaard NEN 2767 RWS 
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Q         Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten 

 
 

Separaat bijlagedocument: Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten v2.4 23-4-2021 
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R         J-STD-016 

 
 

Separaat bijlagedocument: J-STD-016-1995, 30-09-1995 
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S         Concept Test Master Plan 

 
 

Separaat bijlagedocument: Concept Test Master Plan, v1.0, 1-11-2022 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31157454 | 01 November 2022 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 110 van 117 

T         MIL-STD-1521B (USAF) 

 
 

Separaat bijlagedocument: MIL-STD-1521B (USAF), 4-6-1996 
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U         Invulinstructie format LV BRO 

 
 

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.  

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden ingevuld; de 
invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-catalogi wijzigen. De 
invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening door de Opdrachtgever worden 
aangevuld met zaken die specifiek samenhangen met de te verlenen opdracht. 

  

Attribuut Invulinstructie 

Bronhouder 27364178 (ALTIJD) 
Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als 
bestuursorgaan 

Object-ID <Vul WBS element in> 

Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve 
van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op 
lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer 
achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen 
te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een 
letter, een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld 
P.00000183.0002. 
Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur 

bedrijfsvoering. 

Data-
leverancier 

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD) 
Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

Kwaliteits-
regime 

IMBRO (ALTIJD) 

Kader 
aanlevering 

<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn 
uitgevoerd; keuze uit: 
a. Opdracht publieke taakuitvoering,  

b. Rechtsgrond Waterwet. 

Kader 

inwinning 

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het 

onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties. 
Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de 
ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke 
onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de 
werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het 
doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden 
voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel: 

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te 
verkennen, 

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en 

constructies te verkennen, 
3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, 

spoorwegen, fiets- en voetpaden te verkennen,  
4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te 

verkennen,  
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5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een 
milieu hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) 
achtergrond, 

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden 

te verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal 
karakter. Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in 
een ander kader informatie ingewonnen om de verandering 
te kunnen beoordelen, 

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 
  

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten 

van grondwater met behulp van een grondwater-
monitoringput die niet in eigendom is van 
Rijkswaterstaat.  

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van 
een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) 
aanleggen van een put. 
De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het 
geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 
worden ingevuld. 

Onder-
houdende 

instantie 

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-
monitoringputten zullen worden aangelegd door de 
Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander 
wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis 

heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn 
gecontracteerd.  

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden 
o.b.v. KvK-nummer. 

Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het 
aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze 
uit 5 opties:  

Toelichting: keuze uit:  

1. Brandput,  
2. Monitoring grondwaterstand, 
3. Monitoring grondwatersamenstelling, 
4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 
5. Grondwateronttrekking. 
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V         Melding inzet zelfstandige hulppersoon 

 
 

DEZE UEA-BIJLAGE IS GELIJK AAN DE UEA-BIJLAGE BIJ DE AANBESTEDINGS-LEIDRAAD. HET 
PROJECT KAN EEN KOPIE VAN DIE BIJLAGE BIJVOEGEN ALS BIJLAGE BIJ VS PROCES.  

Door de opdrachtgever dienen in het interactieve pdf-formulier van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument de volgende gegevens te worden ingevuld: 
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Op pagina 1 van 14, in de aanhef: 
• Vul in: Nummer van de aankondiging in PB EU S (Supplement op het Publicatieblad van de 
Europese Unie) of als dit nummer (nog) onbekend is: 

• Vul in: een gegeven op basis waarvan ondubbelzinnig kan worden opgemaakt om welke 
aanbestedingsprocedure het gaat: “TenderNed-kenmerk: […]”.  
• Vinken aan: welke aanbestedingsprocedure het betreft.  
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Op pagina 1 van 14, ad Deel I: 
• Identiteit van de aanbesteder: “Rijkswaterstaat [GPO/PPO/CIV/CD/WVL]” 

• Titel of beknopte beschrijving van de aanbesteding (zaak omschrijving) 
• Referentienummer van het dossier: Vul in: “Zaaknummer: […]” Op pagina 2 van 14, ad Deel II 
A Gegevens over de ondernemer 
• BTW-nummer of KvK-nummer, vul in: “KvK-nummer: …….. Vestigingsnummer: …………” Nb 
weliswaar wordt deze tekst niet beveiligd en is dus door een ondernemer te wijzigen, maar de 
ondernemer wordt hierdoor wel geholpen de juiste gegevens in te vullen. Op pagina 6 van 14, ad 

deel III A Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen: 
• Bij een aanbestedingsprocedure onder de Europese aanbestedingsdrempel, dan alle zes 
(facultatieve) uitsluitingsgronden aanvinken. Op pagina 7 van 14, ad deel III B Gronden die 

verband houden met de betaling van belastingen of sociale premies: 
• Bij een aanbestedingsprocedure onder de Europese aanbestedingsdrempel, dan de enige 
uitsluitingsgrond “Betaling van belastingen of sociale premies” aanvinken. Op pagina 8 van 14, 
ad deel III C Gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten: 

• Alle negen facultatieve uitsluitingsgronden aanvinken.  

Nadat de opdrachtgever alle gegevens juist heeft ingevuld, dient op de eerste pagina van het 

document, links onderin, de blauwe knop “BEVEILIGING” aangeklikt te worden. Na het 
aanklikken dient een wachtwoord te worden ingevuld. De door de opdrachtgever ingevulde 
gegevens zijn dan niet te wijzigen. Door, na het beveiligen, wederom op de knop “BEVEILIGING” 
te klikken kan met het wachtwoord de beveiliging opgeheven worden en kunnen ingevulde 
gegevens weer gewijzigd worden. Bij de aanbestedingsdocumenten dient een beveiligd pdf-
document te worden meegezonden dat tijdens realisatie verder kan worden ingevuld door de 
zelfstandige hulppersonen. 
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W         Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen 

 
 

Naam en adres van de onderneming:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het handelsregister of 
een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming): 

KvK-nummer: ……… 

Vestigingsnummer: …………  

Contactpersoon van de onderneming (naam, e-mail, telefoon): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET EUROPESE VERBOD OM OVERHEIDSOPDRACHTEN TE 

GUNNEN AAN RUSSISCHE PARTIJEN 

1.         Wordt de onderneming gedreven voor rekening van een Russisch onderdaan of een in 
Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam? 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

  

2.         Is de onderneming een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de eigendomsrechten 
voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld bij vraag 
1? 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

  

3.         Handelt de onderneming namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld bij vraag 
1 of 2? 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

  

4.         Maakt de onderneming gebruik van een onderaannemer, leverancier of andere entiteit, 
waarbij de prestatie van deze betrokkene meer dan 10% van de waarde van de 
onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens voor deze betrokkene één 

van  bovenstaande vragen 1 t/m 3 met “ja” beantwoord moet worden? 
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Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

  

VERKLARING 

Ondergetekende verklaart dat: 

• de in deze vragenlijst opgenomen vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord; 
• hij deze ingevulde vragenlijst onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft 

ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige 
informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt als een valse 
verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting van het verrichten 
van Werkzaamheden in het kader van deze opdracht; 

• er in de tekst van deze vragenlijst geen wijzigingen zijn aangebracht; 

• deze vragenlijst is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel 
een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming, 
vertegenwoordigingsbevoegde, 

  

Ondertekening 

Datum: 

Plaats: 

Handtekening: 

 
 


