Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud
Met 0 bijlage(n)

Nota van inlichtingen nummer 1 behorend bij de marktconsultatie met zaaknummer 31196295
verstrekt aan gegadigden ten behoeve van de aanbesteding inzake het project Vervanging en
Renovatie (VenR) Sluiscomplexen Weurt en Heumen.

Door deelnemers zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Vraag 1:

Kunt u aangeven wat uw eigen afwegingskaders zijn om wel of niet voor een bepaald contractvorm
te kiezen?

Antwoord:

Het formuleren van de inkoopstrategie V&R Sluiscomplexen Weurt Heumen is opgestart, de
informatiebijeenkomst is daarbij belangrijke input om de inkoopstrategie vorm te gaan geven.

Om te komen tot een afgewogen integrale inkoopstrategie zijn de project specifieke kenmerken
van belang. In de presentatie zijn de eerste uitgangspunten opgenomen van de inkoopstrategie
maar zullen komende periode verder afgewogen worden.

De Handreiking contractuele Portfolio aanpak en de Handreiking Toepassing 2-fasen aanpak bij
Rijkswaterstaat projecten worden naast de algemene wettelijke en Rijkswaterstaat kaders
toegepast. Ook de afspraken in het kader van het pad naar een Vitale Infrasector zijn hier
kaderstellend.

Meer specifiek is het alloceren van de risico’s voortvloeiend uit projecten met een grote financiéle
omvang en grote onduidelijkheid over de specificering van de detailscope aanleiding geweest om
een portfolio aanpak en 2-fasen aanpak te overwegen. In de gegeven en gedeelde presentatie zijn
de eerste uitgangspunten opgenomen van de inkoopstrategie.

Vraag 2:

3 -3.2 -thema 1 - vraag 3: U vraagt om een reflectie op de drie methodes voor een
portfolioaanpak. In vraag 5 vraagt u specifiek om een reflectie op de dikgedrukte ‘beperkende
factoren’ per methoden. Kan RWS zelf toelichten welke reden zij heeft om een methode juist wel
kiezen, of juist niet. Dit kan ons helpen de vragen beter te beantwoorden.

Antwoord:

Vanwege de onzekerheden voorvloeiend uit de planstudiefase waarin het project zich nu bevindt is
het voor Rijkswaterstaat niet mogelijk om hier een concreet antwoord op te geven. De Handreiking
contractuele Portfolio aanpak en met name hoofdstuk 4 hiervan is leidend in de onderbouwing voor
een keuze in de methode voor een portfolioaanpak.
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