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Annexen bij de Vraagspecificatie
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ANNEX I. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen
die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

Artikel 2 Kabels en leidingen

Niet van toepassing

Besluit/Instrument Wet Activiteit Bevoegd gezag Opmerking
Ontheffing houtopstanden
Rijkswaterstaat: zie
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:
c:BWBR0038864&z=2016-12-
01&g=2016-12-01

Boswet; Wet
natuurbescher
ming

Vellen en
herplanten
van
houtopstand
en

Ministerie van
Economische
Zaken

Generieke
verkregen
vergunning

Lozingsvergunning KWA WVO Lozing
hemelwater
KWA

Waterschap

Lozingsvergunning STT WVO Lozing
hemelwater
STT

Waterschap
Roer en
Overmaas

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038864&z=2016-12-01&g=2016-12-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038864&z=2016-12-01&g=2016-12-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038864&z=2016-12-01&g=2016-12-01
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ANNEX II. Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7
UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de
eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Niet van toepassing.
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ANNEX III. Acceptatieplan

Document(en) ter
Acceptatie

Moment van
indienen

Aantal
exemplaren

Accep-
tatie-
termijn

Eisen

Een en ander conform Basisovereenkomst
art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12

sub e
art.12 sub d

Projectmanagement

Volmacht van
vertegenwoordiger van de
Opdrachtnemer alsmede
die van diens vervanger

7 dagen na
opdrachtverlening

1 digitaal 7 dagen §2-7 en 2-8
UAV-GC 2005

Het
Projectmanagementplan
(inclusief eventuele
onderliggende plannen
c.q. procesbeschrijvingen)

8 weken voor
aanvang
Werkzaamheden

1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces, §1.3
§2.1

Procesbeschrijving
Integraal
veiligheidsmanagement,
(w.o. V&G-plannen)

6 weken voor
aanvang
Werkzaamheden

1 digitaal 28 dagen Vraagspecificatie
Proces, §2.3

Procesbeschrijving
calamiteiten

6 weken voor
aanvang
Werkzaamheden

1 digitaal 28 dagen Vraagspecificatie
Proces, §2.3.1

Verbetervoorstel van
groenvoorzieningen, van
technische installaties en
van civiele constructies,
die van invloed zijn op de
primaire beschikbaarheid
van beweegbare objecten

P.M. 1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces, §5.7.1

Investeringsvoorstel P.M. 1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces, §5.7.2

Ontwerpen voor
Activiteiten

P.M. 1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces, §5.1.4,
§5.1.5

Projectbeheersing

Transitieplan 4 weken na start
transitieperiode

1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces, SM260

Transitieprotocol 1 maand voor einde
transitieperiode

1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces, SM262,
SM263

Planning 4 weken voor start
Werkzaamheden

1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces, §3.2.1
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Document(en) ter
Acceptatie

Moment van
indienen

Aantal
exemplaren

Accep-
tatie-
termijn

Eisen

Een en ander conform Basisovereenkomst
art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12

sub e
art.12 sub d

Staat van ontleding van
de opdrachtsom en
detailbegroting

4 weken na
definitieve gunning

1 digitaal 21 dagen Vraagspecificatie
Proces, §3.3.1

Energiereducerende
maatregelen, incl
berekeningen

4 weken voor start
Werkzaamheden

1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces, EN010t

Omgevingsmanagement

Procesbeschrijving
verkeersmanagement
(droog)

4 weken voor
aanvang
Werkzaamheden
en/of volgens §4.4
van de
Vraagspecificatie
Proces

1 digitaal 14 dagen Bijlage AA
“Verkeersmana-
gement voor
Rijkswegen” bij
de
Vraagspecificatie
, §3

Verkeersmaatregelenplan Conform VM420 en
VM430 van Bijlage
AA

1 digitaal Hindercat.
A: 15
werkdagen
B: 10
werkdagen
C: 10
werkdagen
D: 10
werkdagen

Bijlage AA
“Verkeersmana-
gement voor
Rijkswegen” bij
de
Vraagspecificatie
, §3.4

Technisch management

Procesbeschrijving
cybersecurity
(cybersecurity plan)

Projectspecifiek
invullen

2 digitaal (pdf
en Word)

28 dagen Vraagspecificatie
eis CY020, §5.13

Gemotiveerd voorstel om
niet te patchen

Projectspecifiek
invullen

2 digitaal (pdf
en Word)

28 dagen Vraagspecificatie
Proces, CY750

Implementatieadvies
cybersecurity patch

● voor kritieke
patches: maximaal
48 uur na melding
door de
Opdrachtgever,
gerekend vanaf de
eerstvolgende
werkdag
● voor niet-kritische
patches: maximaal
twee maanden na
melding door de
Opdrachtgever

2 digitaal (pdf
en Word)

28 dagen Vraagspecificatie
Proces, CY760
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Document(en) ter
Acceptatie

Moment van
indienen

Aantal
exemplaren

Accep-
tatie-
termijn

Eisen

Een en ander conform Basisovereenkomst
art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12

sub e
art.12 sub d

Procesbeschrijving
vrijkomende materialen

4 weken voor
aanvang

1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces §5.23

Beschrijving V&V-
methoden

2 weken voor
uitvoering

1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces §5.6

Procesbeschrijving leveren
gegevens

4 weken voor
aanvang

1 analoog en 1
digitaal

14 dagen Vraagspecificatie
Proces, §5.8

Afleverdossier 12 weken na
afronding Activiteit,
VTW of realisatie
voorstel.

1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces §5.8.1

Opleverdossier 4 weken voor einde
transitieperiode bij
einde Overeenkomst

1 digitaal 28 dagen Vraagspecificatie
Proces §5.8.2

- Plan van aanpak per
beheerobject

- Objectspecifieke FIT-
lijst per beheerobject
Testplan per
beheerobject

Uiterlijk 20
werkdagen voor
start uitvoering FIT
op locatie

1 analoog en 1
digitaal

14 dagen Vraagspecificatie
Proces, §5.4.22

Inkoopmanagement

Eigen Verklaring
Zelfstandige hulppersonen

Voorafgaand aan de
inzet van een
zelfstandige
hulppersoon

1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie
Proces §6.1
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ANNEX IV. Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing Moment van indienen Aantal
exemplaren

Een en ander conform Basisovereenkomst:
art.11 sub a art.11 sub b art.11 sub c
Nieuw onderhoudsregime 6 maanden na einde

transitieperiode
1 digitaal
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ANNEX V.Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de
bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1 Vrijkomende materialen

1 Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van
de Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door
ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen, etc.). Ook vrijkomende grond en
baggerspecie worden beschouwd als vrijkomende materialen.

2 Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in
de Overeenkomst anders is bepaald.

3 Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te
zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.

4 Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk en het Meerjarig Onderhoud,
dan wel elders nuttig te worden toegepast.

Artikel 2 Chroom-6

1. Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen:
a. gescheiden te worden gehouden van andere materialen;
b. blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden gemarkeerd.

2. Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in het
Meerjarig Onderhoud, het Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen
deze te worden afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag
erkende verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking.

3. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die leidt tot
vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de metaalfractie.

Artikel 3 Uitzonderingen eigendom

1 De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:
a. Teerhoudende verhardingen: deze dienen conform de vigerende richtlijnen te

worden verwijderd en voor thermische verwerking afgevoerd te worden van
het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische
verwerkingsinrichting.

b. Niet van toepassing.
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ANNEX VI. Overzicht van werkzaamheden die door
nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen
waarop zij worden uitgevoerd

Project Werkzaamheden Km Van Tot Voorzien tijdstip
van uitvoering

Coördinatie
door:

Wegen A (ZN en
ON)

Vast Onderhoud
Wegen voor en na de
areaalgrens, en
calamiteiten in het
Areaal van deze
Overeenkomst

Continu
gedurende de
Overeenkomst

Opdrachtnemer
deze

Overeenkomst

Wegen B (ZN en
ON)

Variabel Onderhoud
Wegen voor en na de
areaalgrens (VOVK)

Continu
gedurende de
Overeenkomst

Opdrachtnemer
deze

Overeenkomst
VODK (ZN en ON) Vast Onderhoud

Dynamische Keten /
Onderhoud DVM
Wegkant, alle DVM
en VIC Net

Continu
gedurende de
Overeenkomst

Opdrachtnemer
deze

Overeenkomst

CIV (ZN en ON) Onderhoud systemen
Verkeerscentrale

Continu
gedurende de
overeenkomst

Opdrachtnemer
deze

Overeenkomst
RITS (ZN en ON) Variabel Onderhoud

Dynamische Keten,
alle DVM en VIC Net

Continu
gedurende de
overeenkomst

Opdrachtnemer
deze

Overeenkomst
Gladheidsbestrijding
(ZN en ON)

Gladheidsbestrijding
Zuid en Oost- Neder-
land

Continu
gedurende de
overeenkomst

Opdrachtnemer
deze

Overeenkomst
PAC (ZN en ON) Particuliere

Alarmcentrale
Continu
gedurende de
overeenkomst

Opdrachtnemer
deze

Overeenkomst
A2VK (ZN) A2: wegverbreding

Het Vonderen-
Kerensheide

Medio 2024 t/m
2027

Opdrachtnemer
deze

Overeenkomst
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ANNEX VII. Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten,
prijzen, huren en vrachten

Artikel 1 Algemeen

Indien, in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van
de inschrijvingen van de Overeenkomst, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode
wijzigingen optreden, dan zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere
kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.

Het in deze annex bepaalde geldt uitsluitend ten aanzien van:
a. Werkzaamheden voor Meerjarig Onderhoud (inclusief de “voorgeschreven Activiteiten”)

zoals bedoeld in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst;
b. De “optionele Activiteiten” zoals bedoeld in artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst;
c. Niet van toepassing,
waarvoor bij de opening van de inschrijvingen van de Overeenkomst een prijs is ingediend
(verder genoemd “de initiële prijzen”).

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de
volgende formule te worden gehanteerd:

waarin:
V = het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt;
Ln = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep

geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats
vindt;

La = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep
geldend op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen
van de Overeenkomst;

Lb = het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in
lid 2;

Tb = het termijnbedrag, zijnde het totaal van de termijnbedragen zoals
bedoeld in § 3.3.2 van de Vraagspecificatie Proces en voor zover deze
termijnbedragen betrekking hebben op de initiële prijzen voor het in
artikel 1 van deze annex vermelde Meerjarig Onderhoud en de in artikel 1
van deze annex vermelde “optionele Activiteiten” en Raamactiviteiten,
waarover de verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt.

Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de
productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven. Voor de
bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de Raadscommissie Risicoregeling
GWW vastgestelde groepen te worden gehanteerd.

2. Gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode gelden de volgende productgroepen en
percentages:
a. voor het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst vermelde totaalbedrag voor Meerjarig

Onderhoud en de voorgeschreven Activiteiten:
 Productgroep 00 loonkosten CAO-medewerkers Lb = 65 %;
 Productgroep 01 gasolie hoog accijnstarief Lb = 5 %;

TbLb
La

LaLnV 



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b. voor de in artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst bedoelde “optionele Activiteiten”:
 Productgroep 00 loonkosten CAO-medewerkers Lb = 65 %;
 Productgroep 01 gasolie hoog accijnstarief Lb = 5 %;

c. Niet van toepassing.

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast gedurende de Meerjarig
Onderhoudsperiode.

4. De verrekening vindt plaats over:

a. de termijnbedragen voor de betaling van het Meerjarig Onderhoud zoals bedoeld in §
3.3.3 van de Vraagspecificatie Proces;

b. de termijnbedragen voor de betaling van “voorgeschreven Activiteiten” en van
“optionele Activiteiten” zoals bedoeld in § 3.3.4 van de Vraagspecificatie Proces;

c. niet van toepassing.

Financiële risico’s van prijswijzigingen die samenhangen met overige Wijzigingen worden geacht
in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 3 Verrekening

1. Vervallen.

2. Loon- en prijswijzigingen na de Meerjarige Onderhoudsperiode conform artikel 2 lid 1
Basisovereenkomst worden niet verrekend.

3. De verrekening vindt plaats in perioden van 3 maanden, waarbij de eerste periode eindigt
op de eerste dag van de vierde volledige maand na de datum van opdrachtverlening om
00:00 uur.

4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en
door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4 Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden
ingediend conform § 33 UAV-GC 2005.

2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid
3 UAV-GC 2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te
verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.

3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de
definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard
in de Overeenkomst.

4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst
“risicoregeling”, alsmede de termijnen en de termijnbedragen waarop de verrekening
betrekking heeft.
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ANNEX VIII. Stelposten

Niet van toepassing.
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ANNEX IX. Bankgarantie

Niet van toepassing.
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ANNEX X.Verzekeringen

Niet van toepassing.
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ANNEX XI. Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.
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ANNEX XII. Wijzigingen op de UAV-GC 2005

Op de UAV-GC 2005 worden de hierna volgende wijzigingen doorgevoerd.

Artikel 1 § 28 Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke datum
     van oplevering

In afwijking van § 28 lid 1 van de UAV-GC 2005 geldt het volgende:

Na de feitelijke datum van oplevering is de Opdrachtnemer aansprakelijk
voor gebreken in het Werk, tenzij die gebreken krachtens wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor zijn
rekening komen.

Toelichting
De afwijking van § 28 lid 1 UAV-GC 2005 vloeit voort uit de Wet kwaliteitsborging voor het
bouwen (Wkb) die per 1 januari 2024 lid 4 van artikel 7:758 BW introduceert. De gewijzigde
bepaling § 28 lid 1 UAV-GC 2005 implementeert de vestiging van aansprakelijkheid van de
opdrachtnemer voor gebreken in het werk na oplevering en is in lijn met de strekking van artikel
7:758 lid 4 BW.
Met de nieuwe formulering van § 28 lid 1 kan artikel 13 lid 1 MBO volledig geschrapt worden,
omdat de optie om de bewijslast om te keren nu geen functie meer heeft.

De aanpassing van § 28 is vooralsnog zeer beknopt gehouden omdat deze van tijdelijke aard is,
namelijk alleen voor de periode dat de Wkb al in werking is getreden maar nog niet duidelijk is
of nog overeenstemming zal worden bereikt over de herziening van de UAV-GC 2005. In
afwachting van de resultaten van de overleggen over een paritaire herziening van de UAV-GC
2005 wordt nu voorlopig alleen lid 1 van § 28 UAV-GC 2005 gewijzigd. Indien een paritaire
herziening van de UAV-GC 2005 uitblijft zal Rijkswaterstaat zich beraden over een nieuwe
aansprakelijkheidsregeling gebaseerd op de Wkb, waarin alle aspecten van de Wkb zullen
worden meegenomen.
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ANNEX XIII. Bonus - malus regeling

Artikel 1 Algemeen

Op de volgende onderdelen van het Werk en het Meerjarig Onderhoud en het Werk is een
bonus-/malusregeling van toepassing:
1. Niet van toepassing;
2. Niet van toepassing;
3. De responstijd en oplostijd tot functioneel herstel bij urgente storingen/ urgente gebreken

(zie § 5.4.6 van de Vraagspecificatie Proces);
4. Niet van toepassing;
5. Niet van toepassing.

De wijze waarop de bonussen worden betaald dan wel de malussen worden ingehouden, is
vastgelegd in § 3.3.7 van de Vraagspecificatie Proces.

Artikel 2 Bonus-/malusregeling niet beschikbaarheid

Niet van toepassing

Artikel 3 Bonus-/malusregeling betrouwbaarheid

Niet van toepassing

Artikel 4 Bonus-/malusregeling responstijd urgente storingen en/of urgente
gebreken

1. Voor elke keer dat de Opdrachtnemer in het geval van een urgente storing en/of gebrek niet
is begonnen met het onderzoek naar c.q. het herstel van de urgente storing en/of het
gebrek binnen de responstijd als aangegeven in § 5.4.6 van de Vraagspecificatie Proces, dan
zal een bedrag van € 500,= (exclusief omzetbelasting) worden ingehouden op de
eerstvolgende termijnbetaling.

2. Indien de Opdrachtnemer in een contractjaar minder dan vijf keer de responstijd heeft
overschreden, dan ontvangt de Opdrachtnemer een bonus van € 2.500,= (exclusief
omzetbelasting).

3. Vervallen

Artikel 5 Bonus-/malusregeling responstijd calamiteiten en incidenten in het Areaal

Niet van toepassing

Artikel 6 Malusregeling respons- en hersteltijd bij verondiepingen

Niet van toepassing
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ANNEX XIV. Vervallen
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ANNEX XV.Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het Werk gedurende de
daarbij vermelde periode.
De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode
blijven voldoen aan de in deze annex vermelde eisen.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet
langer voldoet aan één of meerdere van de vermelde levensduureisen, zal de
Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de
Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het
onderdeel weer (geheel) voldoet aan de vermelde levensduureisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn
vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn
aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet
zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke
aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere
sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de
Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de
Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is van
factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28 en § 32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het
kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door de
Opdrachtnemer aangebrachte constructie(s) constateert of er aanwijzingen zijn dat
deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de
hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de
Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin de
desbetreffende, door de Opdrachtnemer, aangebrachte constructie(s) verkeert c.q.
verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt
vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal.
§ 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

De Opdrachtgever zal regulier Onderhoudswerkzaamheden en gladheidbestrijding
(laten) uitvoeren aan het door de Opdrachtnemer opgeleverde Werk, waarbij dit
regulier Onderhoud zal voldoen aan de volgende eisen:
 Het Areaal dient zodanig te worden onderhouden dat de veiligheid voor mens en

omgeving is gewaarborgd en het gebruik van het netwerk door de gebruiker als
comfortabel wordt ervaren.

 Het Areaal dient te Functioneren en Presteren en in stand gehouden te worden.
Het in stand houden van onderdelen van het Areaal is tot het geplande
interventiemoment.
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1 Installaties
De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van
oplevering dat de tot het Werk behorende installatiedelen aan de gestelde eisen van de
Overeenkomst blijven voldoen.

2 Verhardingsconstructie
a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van

oplevering dat de tot het Werk behorende verhardingsconstructie, voorzien van een
deklaag van wegdekcategorie asfaltbeton, steenmastiekasfalt, dunne asfaltdeklaag of
(duurzaam) zeer open asfaltbeton, ten minste voldoet aan de garantiecriteria
verhardingsconstructie:
 ten hoogste ernstklasse I en omvangcategorie X voor langsscheuren,

dwarsscheuren en craquelé volgens tabel 1 en 4 van bijlage J
“Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw” bij de Vraagspecificatie;

 ten hoogste ernstklasse II voor elk der schadevormen volgens tabel 2 en 3 van
bijlage J “Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw” bij de
Vraagspecificatie;

 ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde schade
volgens tabel 4 van bijlage J “Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw”
bij de Vraagspecificatie.

b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 5 jaar na de datum van
oplevering dat de tot het Werk behorende verhardingsconstructie, voorzien van een
deklaag van wegdekcategorie tweelaags zeer open asfaltbeton of dunne asfaltinlage,
ten minste voldoet aan de garantiecriteria verhardingsconstructie:
 ten hoogste ernstklasse I en omvangcategorie X voor langsscheuren,

dwarsscheuren en craquelé volgens tabel 1 en 4 van bijlage J
“Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw” bij de Vraagspecificatie;

 ten hoogste ernstklasse II voor elk der schadevormen volgens tabel 2 en 3 van
bijlage J “Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw” bij de
Vraagspecificatie;

 ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde schade
volgens tabel 4 van bijlage J “Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw”
bij de Vraagspecificatie.

c. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 jaar na de datum van
oplevering dat de door hem aangebrachte rafelingcorrigerende maatregel voor de
eisen gesteld aan de rafeling voor open deklaag en stroefheid ten minste voldoet aan
de garantiecriteria verhardingsconstructie:
 ten hoogste ernstklasse II volgens tabel 2 van bijlage J “Schadebeoordeling- en

Meetmethoden Bovenbouw” bij de Vraagspecificatie;
 ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde schade

volgens tabel 4 van bijlage J “Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw”
bij de Vraagspecificatie.

d. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 jaar na de datum van
oplevering dat de door hem aangebrachte rijspoorvullende c.q. conserverende
maatregel voor de eisen gesteld aan de rafeling voor dichte deklaag en stroefheid, ten
minste voldoen aan de garantiecriteria verhardingsconstructie:
 ten hoogste ernstklasse II volgens tabel 2 van bijlage J “Schadebeoordeling- en

Meetmethoden Bovenbouw” bij de Vraagspecificatie;
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 ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde schade
volgens tabel 4 van bijlage J “Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw”
bij de Vraagspecificatie.

3 Markeringen
De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na de datum van
oplevering dat de markering voldoet aan de eisen:
a. Dagzichtbaarheid: B3: luminantiefactor, β ≥0,40 en bij type II markering

luminantiecoëfficiënt Qd ≥ 130 mcd.m-2.lx-1;
b. Nachtzichtbaarheid: R2: retroreflectie, RL ≥ 100 mcd. m-2.lx-1;
c. Stroefheid: S1.;
d. Geen tekenen van hechtingsverlies.

4 Voertuigkering of bermbeveiligingsvoorzieningen
a. De opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na de datum van

oplevering dat:
 Het hoogteverschil van de voertuigkering van meer dan 0,05 m ten opzichte van

de eis (0,75 m,) bepaald van de naastliggende verharding dan wel wegberm, niet
voorkomt;

 In horizontale en verticale richting / scheefstand beperkt blijft binnen de
toleranties conform paragraaf 8.1 uit het “Handboek
bermbeveiligingsvoorzieningen” (CROW-publicatie 706);

b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van
oplevering dat optredende roestvorming aan de geleiderailconstructies beperkt blijft
tot klasse I of II, omgevingsklasse B (afnamesnelheid is vastgesteld op 2 µm/jaar)
conform tabel 9.1 uit het “Handboek bermbeveiligingsvoorzieningen” (CROW-
publicatie 706).

5 Voegovergangen
De opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van
oplevering dat de voegconstructie voldoet aan de eisen voortvloeiende uit de RTD1007-2.

6 Conserveringssysteem stalen onderdelen
De Opdrachtnemer garandeert voor nieuwe conserveringen gedurende een periode van 5
jaar én voor herstelde, bijgewerkte en/of overlaagde conserveringen gedurende een
periode van 3 jaar na de datum van oplevering dat conserveringssystemen voldoen aan
de volgende eisen:
a. geen corrosie vertonen welke meer bedraagt dan klasse Ri1, overeenkomstig de norm

ISO 4628/3- 2003(E);
b. geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge lagen

van het conserveringssysteem (ISO 4628/5- 2003(E) klasse 0);
c. geen blaasvorming vertonen (dichtheidklasse 0 volgens ISO 4628/2- 2003(E);
d. geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale conserveringssysteem,

noch in enig van de individuele lagen welke daarvan deel uitmaken (Klasse 0 volgens
ISO 4628/4- 2003(E));

e. het conserveringssysteem dient geen verkrijting te vertonen groter dan klasse 3
volgens ISO 4628/6- 2003(E).
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ANNEX XVI. Prestatiemeten

Artikel 1 Prestatiemeten

Onder prestatiemeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge
samenwerking tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Prestatiemeten is niet gericht op
het meten van contractuele prestaties.

Artikel 2 Toepassen van prestatiemeten

De context en toelichting van prestatiemeten is opgenomen in de Handreiking prestatiemeten
Rijkswaterstaat. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de website van Rijkswaterstaat.

Artikel 3 Vragenlijst

Eénmaal per kwartaal beantwoorden zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever ieder
afzonderlijk, in het kader van de contractmeting een vragenlijst zoals opgenomen in bijlage B
van de vigerende Handreiking prestatiemeten. Hiervoor zal door de Opdrachtgever een
hulpmiddel ter beschikking worden gesteld. Tevens wordt de motivering vastgelegd, behorend
bij de waardering op basis van de vragenlijst.

Artikel 4 Voortgangsgesprek

Eénmaal per kwartaal voeren de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer op basis van de
resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de samenwerking.

Artikel 5 Verslag

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag vastgelegd. Het
scoreformulier wordt door de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer voor gezien ondertekend.

Artikel 6 Uitvoeringsperformance

De contractmeting vormt de basis voor beoordeling op contractniveau en bedrijfsniveau. Het
gewogen gemiddelde van de vijf meest recente beschikbare bedrijfskwartaalscores over een
periode van maximaal tien kwartalen is de uitvoeringsperformance.
De uitvoeringsperformance van de Opdrachtnemer kan gebruikt worden in het
aanbestedingstraject van toekomstige overheidsopdrachten.

Artikel 7 Rechtsbescherming.

Voor geschillen tijdens de uitvoering is de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd. Daarom is
zij ook geschikt om geschillen ten aanzien van prestatiemeten te beslechten voor zover deze
geschillen betrekking hebben op bijvoorbeeld de totstandkoming van de contractmeting, de
wijze van uitvoering en de toepassing van prestatiemeten bij contractverlenging.

Voordat een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd, bestaat er een
laagdrempelige mogelijkheid om potentiele geschillen via de Klachtenregeling prestatiemeting
op te lossen.
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ANNEX XVII. Overgang werknemers Rijkswaterstaat naar de markt

Niet van toepassing
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ANNEX XVIII. Leerruimte

Niet van toepassing


