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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model 
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen 
waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. 
Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder 
andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag 
worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten 
zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de 
Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve 
samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar 
in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management 
(5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt 
omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde 
informatie”. 
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de 
betreffende processen van de Opdrachtnemer. 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen) 
voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen 
te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze 
plannen concreet worden voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de 
NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die 
noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden 
dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen 
procesbeschrijvingen betreft. 
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder 
omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1         Inleidende informatie 

 
 

1.1         De Vraagspecificatie Proces 
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er 
moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht 
de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen 
activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van 
de Vraagspecificatie. 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. 
Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van 
het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van 
de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces 
onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het 
volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 
geven aan de gestelde onderliggende eisen. 

1.2         Samenwerking 
Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden steeds 
complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe aangelegenheid, maar een 
keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in de branche een gezamenlijke 
marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan deze opdracht en van zowel de 
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling 
geven aan de marktvisie. 

1.3         Kwaliteitsmanagement 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. 
Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle 
processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en 
doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de 
Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau, 
projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïmplementeerd. 

Plan 
Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het 
uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als processen beschrijft en 
vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen 
aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben 
het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete 
Documenten (plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen 
gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen 
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze 
kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de 
basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik 
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maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsystemen. 

Do 
De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten als 
gedefinieerd in de UAV-GC 2005, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen 
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten die ter kennis 
zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst worden (artikel 3, lid 1, 
Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te leven. 

Check 
Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op grond van eisen 
in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) te 
beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn 
procesbeschrijvingen (plannen) aan de verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen 
hebben betrekking op de resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: 
Technisch management. 

Act 
Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem dan wel op 
grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn procesbeschrijvingen 
(plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2005 van toepassing op die gewijzigde Documenten. 

1.4         Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 
Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich 
mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden 
nageleefd. 
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis 
brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) 
Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis 
worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is 
geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit 
onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil 
zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze 
Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet 
opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan 
wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is 
met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever. 

1.5         Contractbeheersingsfilosofie 
Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de 
Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de 
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het 
Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen 
geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit 
vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op 
basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een 
mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: 
Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 

1.6         Leeswijzer 
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In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk 
2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn 
in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de 
volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch 
management en inkoopmanagement aan bod. 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en 
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande 
uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een 
volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen 
haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis 
is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

ID-
nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

  

Boven-
liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

  

XX010 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor 
de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is 
bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

1.7         Verwijzing naar normen 
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de 
Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of 
gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 
 

Geen 
 

  

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM) 

PM100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

PM010 
 

B-PM110 
 

De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 
 

PM100 
 

PM120 
 

De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 
1. de projectdoelstelling(en); 
2. de projectmanagementsturing; 
3. de samenwerkingsafspraken; 
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met 
de onderlinge samenhang van de processen; 
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten 
minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde 
proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze 
processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken; 
6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in 
het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 
7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement 
waarborgt; 
9. de uit te werken (onderliggende) plannen; 
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en 
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden; 
10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 
Work Breakdown Structure (WBS). 
 

PM100 
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2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

KM010 
 

De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en te 
streven naar het invullen van de met de Opdrachtgever afgestemde 
verwachtingen. 
 

PM010 
 

KM020 
 

Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, 
dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem, of in 
geval van een combinatie eventueel meerdere 
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een 
daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende 
versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 
 

KM010 
PM100 
 

KM030 
 

De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande 
tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring 
geschikt, passend en doeltreffend is. 
 

KM020 
 

KM040 
 

De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 
 

KM030 
 

KM050 
 

De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door 
de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 
 

KM020 
 

KM060 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te 
verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en 
loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door 
derden of deskundigen. 
 

IN010 
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2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

IV010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en 
gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 
gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 
 

PM010 
 

IV020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 
veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven 
aan de veiligheidsdomeinen welke nader zijn toegelicht in bijlage B 
“Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces, ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IV010 
PM120 
 

IV030 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval 
van een combinatie een samenhangende en afgestemde 
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 
veiligheidsmanagementsystemen. 
 

IV020 
 

IV035 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, ten minste 
invulling te geven aan de arbeidshygiënische strategie conform de 
Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 lid 1 sub b. 
 

IV030 
 

IV050 
 

De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 
van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 
 

IV010 
 

IV060 
 

De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen terstond ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

IN010 
IV010 
 

IV070 
 

De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één of 
meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 
1. materiaal en middelen; 
2. ontwerp; 
3. onderhoud; 
4. procedures; 
5. omgevingsfactoren; 
6. orde en netheid; 
7. strategische doelstellingen; 
8. communicatie; 
9. organisatie; 
10. training / opleiding; 
11. beschermingsmiddelen. 
 

IN110 
IV010 
 

IV080 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 
te registreren: 
1.het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en,  
2.het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle 
(zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 
 

IV010 
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IV090 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van 
Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat” 
(https://standaarden.rijkswaterstaat.nl/). 
 

IV010 
 

  

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt 
worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IV010 
PM120 
 

IV110 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 
3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 
aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 
vervolgschade; 
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 
8. de wijze van hulpverlening; 
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 
vaarwegbeheerders; 
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 
calamiteiten; 
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 
betrokkenen; 
13. training van hulpverleners en coördinatoren; 
geplande oefeningen; 
14. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 
waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan 
die afstemming. 
 

IV100 
 

  

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV210 
 
 
 
 

Het integraal veiligheidsdossier dient ten minste te omvatten de 
informatie met betrekking tot aspecten van integrale veiligheid dan wel 
verwijzingen daarnaar ten aanzien van: 
a. vastgestelde risico’s; 
b. beheersmaatregelen; 
c. ontwerpkeuzes; 
d. verificatie en validatieresultaten; 
e. as-built gegevens; 
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud; 
g. overige relevante informatie dient ten minste te voldoen aan de 
verplichtingen voortvloeiende uit artikel 2.30 sub c 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

Geen 
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2.3.3 Bedrijfsvoering elektrische installaties (EI) 

EI010 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 
van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 3140, 
NEN 3840 en bijlagen C1 “NEN 3140 Veiligheidshandboek 
Rijkswaterstaat”, C2 “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 
addendum” en C3 “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij 
deze Vraagspecificatie Proces. Bijlagen C1, C2 en C3 zijn online via 
docplayer.nl beschikbaar. 
 

IV010 
 

 
EI020 

De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische 
Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te houden als 
onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier.  
Het werkplan dient te worden opgesteld conform bijlage B van bijlage C1 
“NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” en bijlage B van bijlage 
C3 “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 
 

 
IV210 
 

 
EI030 

Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer 
werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de 
Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het 
werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun 
werkzaamheden. 
 

 
 

  

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

IN010 
 

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 
tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 
 

PM010 
 

IN020 
 

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 
 

IN010 
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2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 
 

De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na 
afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

IN010 
 

IN110 
 

De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 
1. Projectmanagement: 
a. voortgang op de projectdoelstellingen; 
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 
c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen 
met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing 
daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity, en 
bijna-ongevallen met hun basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn; 
d. de geregistreerde gegevens conform eis IV080. 
2. Projectbeheersing: 
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële 
Overeenkomst; 
b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact hiervan 
op de planning; 
c. een actuele doorgerekende planning met een standlijn, die de 
voortgang van de planning weergeeft ten opzichte van de laatst 
geaccepteerde planning; 
d. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 
geconstateerde tekortkomingen;  
e. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie; 
f. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 
g. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 
h. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik, 
energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader van de bij 
inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie; 
i. de MKI-waarde zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 
MKI-waarde” dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd; 
j. kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen; 
k. voortgang proces van scoping; 
l. overzichten ten behoeve van de interne vastlegging van 
Rijkswaterstaat over uiteenlopende onderwerpen, maar waarbij input 
van de marktpartij nodig is. Denk hierbij aan gerealiseerde 
hoeveelheden, duurzaamheidsvoortgang, etc.) 
3. Omgevingsmanagement: 
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement; 
b. voorziene communicatie met derden; 
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn; 
d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. 
4. Technisch management: 
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 
b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van registratie; 
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere 
aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming; 
d. voortgang werkpakketten. 
5. Inkoopmanagement: 
a. nader te bepalen. 
 

IN100 
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2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 
 

De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn, 
waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de voortgangsrapportage 
wordt besproken. 
 

IN010 
 

IN210 
 

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 
Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 
 

IN010 
 

B-IN220 
 

De Opdrachtgever organiseert direct na opdrachtverlening een overleg 
waarin veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en 
integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken. 
 

IN010 
 

B-IN230 
 

De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten als 
opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI 
Prestatiemeten. 
 

IN010 
 

B-IN240 
 

De Opdrachtnemer organiseert periodiek besprekingen met de 
Opdrachtgever in het kader van het proces van scoping. 
 

IN010 
 

B-IN250 
 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de verslaglegging van de 
overleggen. 
 

IN010 
 

B-IN260 
 

De Opdrachtgever organiseert maandelijks besprekingen met de 
Opdrachtnemers van de verschillende onderhoudscontracten in Oost 
Nederland ten behoeve van afstemming en coördinatie van de 
Werkzaamheden. 
 

IN010 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de 
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, 
informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het 
Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 
 

PM010 
 

  

3.1 Scopemanagement (SM) 

SM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en 
de Werkzaamheden wordt beheerst. De visie van het proces van scoping 
is bijgevoegd als bijlage P “Samenwerkingsvisie en Scopingsproces” bij 
de Vraagspecificatie proces. 
 

PB010 
 

  

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 
 

De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 
Structure (WBS) op te stellen. 
 

SM010 
 

SM110 
 

De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten en 
werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige 
relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken. 
 

SM100 
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3.1.2 Opstellen scope 

SM200 
 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het opstellen van de scope 
zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van het 
voorbereiden en realiseren van variabel onderhoud in te zetten, voor 
zover zulks in het kader het scopingsproces in redelijkheid wenselijk is. 
 

SM010 
 

SM210 
 

De Opdrachtnemer dient in het kader van het scopingsproces tenminste 
de navolgende werkzaamheden uit te voeren (zie ook bijlage P 
‘Samenwerkingsvisie & scopingsproces):  
1. het inbrengen van de noodzakelijke voorbereidings- en 
realisatiedeskundigheid; 
2. het aansturen van het proces van scoping; 
3. het inplannen en leiden (voorzitten) van de overleggen in het kader 
van het proces van scoping; 
4. het opstellen van de notulen (incl. bijhouden actielijst); 
5. het beheersen en bewaken van de afspraken, randvoorwaarden en 
uitgangspunten ten behoeve van de scope; 
6. het ramen en bewaken van kosten; 
7. het verrichten van planningsmanagement gedurende het proces van 
scoping en zulks van toepassing is uit paragraaf 3.2 van deze 
Vraagspecificatie; 
8. het verrichten van risicomanagement gedurende het proces van 
scoping en zulks van toepassing is uit paragraaf 3.4 van deze 
Vraagspecificatie;  
9. het bijhouden van afwijkingen en wijzigingen en gedurende het 
proces van scoping; 
10. het, op advies van Opdrachtnemer of op aangeven van de 
Opdrachtgever, uitvoeren van quick-scan onderzoeken dan wel 
indicatieve aanvullende onderzoeken die nodig zijn om scenario’s op te 
kunnen stellen; 
11. het opstellen van scenario’s op basis het afgegeven budget, de 
Waarden, de beschikbare informatie en de interactie in het 
scopingsproces; 
12. het adviseren van Opdrachtgever over een voorkeursscenario; 
13. de evaluatie van het scopingsproces. 
 
De kosten voor dit scopingsproces dienen te worden opgenomen in Staat 
van prijzen per eenheid (bijlage J) onder de post ‘Doorlopen 
scopingsproces (VSP par. 3.1.2)’, met uitzondering van de onder 10. 
genoemde werkzaamheden. 
 

SM200 
 

SM220 
 

Indien er geen gezamenlijk scope advies door Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer tot stand is gekomen, zal de intake van de scope 
plaatsvinden op basis van de terugkoppellijst bijlage R zoals bijgevoegd 
bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 

SM010 
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3.1.3 Aanvraag Nadere Opdrachten (NO) 

NO120 
 

De Opdrachtnemer dient een Aanbieding Nadere Opdracht op te stellen 
voor het voorbereiden en realiseren van het geaccepteerde scenario, 
voortkomend uit de scopingsproces. 
 

Geen 
 

NO240 
 

De Aanbieding Nadere Opdracht dient tenminste te bestaan uit: 
1. de scope voor de betreffende Nadere Opdracht conform het document 
“format Scope terugkoppellijst”; 
2. een geverifieerde KlantEisenSpecificatie (KES, volgend uit 
scopingsproces); 
3. een overzicht van toegevoegde of vervallen eisen ten opzichte van de 
Raamovereenkomst, Vraagspecificatie (Eisen en Proces) en de Annexen 
en eventuele additionele maatregelen voor de realisatie van het Werk 
zoals communicatie, hinderbeleving, etc.; 
4. een prijsaanbieding, gebaseerd op de overeengekomen Staat van 
prijzen per eenheid, zoals bijgevoegd in bijlage J van de 
Aanbestedingsleidraad en voorzien van een open begroting. 
5. een planning met de datum van ingebruikname en datum oplevering 
en doorlooptijden van de verschillende activiteiten; 
6. een risico-inventarisatie en beheersmaatregelen. 
 
Voor wat betreft de delen die niet in de Staat van prijzen per eenheid 
zijn opgenomen dient Opdrachtnemer een open begroting in te dienen 
dat bestaat uit: 
 
1.    directe kosten, per prijs per eenheid uitgesplitst naar:  
a.    hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 
b.    per eenheid productienormen, bestaande uit manuren, materieel en 
materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en 
        weekendwerk); 
c.     eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van 
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 
d.    onderbouwing eenheidsprijzen onderaanneming/derden (o.a. pm 
posten en vooronderzoek) 
2.    indirecte kosten: 
a.       opslagpercentages voor engineering- en voorbereidingskosten, 
algemene bouwplaatskosten, algemene kosten en voor winst en risico. 
 
3.    Eventuele door Opdrachtnemer verschafte kortingen/prijsreducties 
4.    Totaalberekening van de prijsopgave. 
 

NO240 
 

  

3.2 Planningsmanagement (PL) 

PL010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en 
afstemming daarover met de Opdrachtgever en de door hem geplande 
activiteiten in de tijd worden beheerst en dat het Werk uiterlijk op de 
gestelde opleverdatum en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt 
gerealiseerd. 
 

PB010 
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3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 
 

De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter acceptatie aan 
te bieden aan de Opdrachtgever. 
 

PL010 
 

PL110 
 

De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 
1. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 
de tijd; 
2. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 
netwerk met hiërarchische niveaus, welke bijdragen aan projectsturing, 
fasering en uitvoering; 
3. relevante afstemming met de Opdrachtgever zichtbaar te maken 
(bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen, faseringen, 
buitendienststellingen, afsluitingen, omleidingen, stremmingen, tijdelijke 
voorzieningen); 
4. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 
5. maatregelen uit het risicodossier welke activiteiten vormen die 
bijdragen aan het halen van de planning; 
6. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 
 

PL100 
 

PL120 
 

De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de planning 
in nader af te stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm, alsmede 
als pdf-bestand en begeleid van een nota met toelichting, ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

PL100 
 

B-PL130 
 

De Opdrachtnemer dient de planning inclusief uitgangspunten document 
(format Rijkswaterstaat) te actualiseren indien het kritieke pad meer 
afwijkt dan 14 kalenderdagen, ter acceptatie aan te bieden aan de 
Opdrachtgever. 
 

PL100 
 

  

3.3 Financieel management (FM) 

FM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden. 
 

PB010 
 

B-FM020 
 

In aanvulling op artikel 14 Raamovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 
betalingsregeling. 
 

FM010 
 

B-FM030 
 

Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 
totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Raamovereenkomst. 
 

FM010 
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3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 
 

De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

FM010 
 

FM110 
 

De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 
de Aanbieding. 
 

FM100 
 

FM120 
 

De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever 
 

FM110 
 

FM130 
 

In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 
1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding van 
de opdrachtsom uitgesplitst naar: 
a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 
b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en 
materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en 
weekendwerk); 
c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van 
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 
2. directe kosten, engineering, voorbereiding en uitvoeringskosten: 
a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in aanbestedingsfase in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 
b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in functies 
met uurtarieven en aantal uren; 
c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp engineeringskosten in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 
d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp engineeringskosten in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 
e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering 
en as-built in functies met uurtarieven en aantal uren; 
f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten (onderzoeken, 
e.d.); 
3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten 
conform bijlage III van de Standaard Systematiek voor kostenramingen 
(SSK 2018), waarbij in afwijking van de SSK de onder de 
uitvoeringskosten vallende algemene bouwplaatskosten en 
projectmanagementkosten separaat moeten worden uitgesplitst: 
a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 
b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 
c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies 
met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten; 
d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 
e. opslagpercentage voor algemene kosten; 
f. opslagpercentage voor winst; 
g. opslagpercentage voor risico. 
 

FM120 
 

FM140 
 

De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 
 

FM130 
 

FM150 
 

De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. 
dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en 
omvang van de te verrichten Werkzaamheden. 
 

FM110 
FM130 
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B-FM160 
 

De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 
hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van 
ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden 
aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 
 

FM150 
 

B-FM170 
 

Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de 
detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. 
geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op 
verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 
 

FM110 
FM130 
 

FM180 
 

De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 
en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de 
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 
hoeveelheden, normen, prijzen, functies, uurtarieven, e.d. en 
opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die 
Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 
 

FM010 
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3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 
 

De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het 
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

FM010 
 

 
  

TERMIJNSTAAT 

  

Betaalpost Financiële waarde van de betaalpost  

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten 

Geaccepteerd werkpakket € … 

10% van de opdrachtsom 

Opleverdossier 

  

€ … 

5% van de opdrachtsom 

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalposten 

(werkpakket) € … 

(werkpakket) € … 

(werkpakket) € … 

Opdrachtsom: € … 

Format termijnstaat 

FM210 
 

De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 
Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, betaalposten te benoemen 
die afgestemd zijn met de uit te voeren werkpakketten. 
 

FM200 
 

FM240 
 

Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit 
een blijvend onderdeel van het Werk (een object uit de objectenboom) 
of logisch samenstel van blijvende en tijdelijke onderdelen van het 
Werk. 
 

FM200 
 

FM250 
 

De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving 
van het (de) tot de betaalpost behorende onderdeel(delen) van het 
Werk en de daartoe behorende Werkzaamheden te voegen. 
 

FM200 
FM240 
 

FM260 
 

De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet 
is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding 
te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde 
eenmalige kosten, gemoeid met het (de) onderdeel(delen) van het 
Werk en de daartoe behorende Werkzaamheden. 
 

FM200 
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FM270 
 

De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder, algemene 
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten), 
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 
(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de 
gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten 
waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de 
Opdrachtgever. 
 

FM200 
FM260 
 

FM280 
 

De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te 
zijn aan de opdrachtsom. 
 

FM200 
FM260 
FM270 
 

FM290 
 

Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een 
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005 financiële 
consequenties heeft, dan dient de Opdrachtnemer tevens een 
gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. 
 

FM200 
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3.3.3 Betaling 

B-FM300 
 

De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 
periode is van 4 aaneengesloten weken. 
 

FM200 
 

B-FM310 
 

De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening om 00.00 uur. 
 

B-FM300 
 

B-FM320 
 

De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 
termijnstaat. 
 

B-FM300 
 

B-FM330 
 

De financiële waarde van een betaalpost wordt, in het kader van de 
betalingsregeling, verdeeld in 10% na Acceptatie van het betreffende 
werkpakket, 85% voor het naar oordeel van de Opdrachtgever visueel 
gereed zijn van het (de) tot die betaalpost behorende onderdeel(delen) 
van het Werk en 5% voor de Acceptatie van het betreffende 
opleverdossier. 
 

B-FM320 
 

B-FM340 
 

Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van 10% van de 
financiële waarde van alle betaalposten waarvan per betaalpost het 
werkpakket is geaccepteerd voor uitvoering, 85% van de financiële 
waarde van alle betaalposten waarvan per betaalpost alle tot die 
betaalpost behorende onderdelen van het Werk, naar oordeel van de 
Opdrachtgever, visueel gereed zijn en 5% van de financiële waarde van 
alle betaalposten waarvan het opleverdossier is geaccepteerd, te 
verminderen met de som van de reeds eerder verschenen 
termijnbedragen. 
 

B-FM320 
 

B-FM350 
 

Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 
 

B-FM300 
 

B-FM360 
 

Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op 
het in de Raamovereenkomst genoemde adres. 
 

B-FM300 
 

B-FM370 
 

De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 
lid 2 UAV-GC 2005. 
 

B-FM360 
 

B-FM380 
 

Het ingediende termijnbedrag van het visueel gereed zijnde product(en) 
dient te worden onderbouwd middels een volledige fotorapportage. 
 

B-FM300 
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3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 
 

De betaling van een geheel termijnbedrag kan worden opgeschort. 
 

FM200 
 

B-FM410 
 

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt 
door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-
GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen. Het bedrag van een 
prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, indien naar het 
oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van 
Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, welke 
uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld 
(conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en welke voor 
het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze 
afdoende is opgelost. 
 

B-FM400 
 

B-FM420 
 

Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 
geval aangemerkt: 
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;  
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting; 
3. een geconstateerde negatieve bevinding uit een systeem-, proces of 
producttoets welke naar oordeel van de Opdrachtgever als zodanig 
benoemd is. 
 

B-FM410 
 

B-FM430 
 

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling geen 
recht op vergoeding van rente en indexering. 
 

B-FM400 
 

  

3.4 Risicomanagement (RM) 

RM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer 
en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 
 

PB010 
 

  

3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 
 

De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 
houden. 
 

RM010 
 

RM110 
 

De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 
1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “ Risicolijst” bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” bij 
deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 
4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 
5. risico’s te kwantificeren; 
6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 
7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 
 

RM100 
 

RM120 
 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 
geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars 
risico’s. 
 

IN010 
RM010 
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3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 

  

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

AV010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 
 
De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 
deze bepalingen naleven. 
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer. 
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 
aanwezige vreemdelingen.  
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 
worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 
 
Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 
worden gemaakt van elektronische middelen. 
De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  
 
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 
van de Wav naleeft.  
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de 
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  
 
Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 
 
Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de 
Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en 
vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 
 

PB010 
 

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31159705 | 13-01-2023  

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 28 van 104 

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

AB010 
 

De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
loontarieven en -betaling. 
 

PB010 
 

  

3.5.2.1 Informatieplicht 

AB100 
 

De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 
(loonadministratie) vast te leggen. 
 

AB010 
 

AB110 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
Overeenkomst. 
 

AB100 
 

  

3.5.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

AB200 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
 

AB010 
 

AB210 
 

Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij 
vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
 

AB010 
 

AB220 
 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van de 
Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

AB200 
 

AB230 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de 
hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 
 

AB010 
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3.5.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

B-AB300 
 

Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze te 
verhalen. 
 

AB010 
 

  

3.5.2.4 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”) 

AB400 
 

De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 
hulppersonen. 
 

AB010 
 

AB410 
 

De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst. 
 

AB400 
 

AB420 
 

De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de 
Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken ontstaat. 
 

AB100 
AB400 
 

  

3.5.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

B-AB500 
 

Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 
uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever meteen 
de Opdrachtnemer hierop aan. 
 

AB010 
 

B-AB510 
 

De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 
medewerking verzoeken. 
 

B-AB500 
 

AB520 
 

De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder 
meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en 
de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties. 
 

B-AB510 
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3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD) 

TD010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 
gedetacheerde werknemers. 
 

PB010 
 

TD020 
 

Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 
(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres PMO_ZN_A-
Wegen@rws.nl door te geven aan het online Meldloket van de Inspectie 
SZW (ISZW). 
 

TD010 
 

TD030 
 

Indien de ISZW of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet tijdig 
is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes, die 
daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 
zake.De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer 
doorbelasten en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een 
ingebrekestelling nodig is. 
 

TD010 
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3.6 CO2 reductie (CO) 

CO010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 
reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd 
conform zijn Aanbieding. 
 

PM010 
 

B-CO020 
 

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 
deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 
opdrachtverlening. Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is 
aangegeven op het inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-
ambitieniveau hoeft pas invulling te worden gegeven na 
opdrachtverlening. 
 

CO010 
 

CO030 
 

De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 
aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 
volgens twee methoden: 
1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien de 
Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven 
(combinatie), dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een 
CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of 
1. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn vermeld 
in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt uitgevoerd conform 
het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria 
zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document ‘Handreiking 
Aanbesteden Versie 3.0, Het BPKV criterium CO2-Prestatieladder voor 
aanbestedende diensten’ (05-02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in 
bijlage K “Ambitieniveau CO2 reductie” bij de Aanbestedingsleidraad. 
 

CO010 
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3.7 Milieukosten (DU) 

DU010 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 
betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-waarde), waarmee 
de Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat de aangeboden MKI-waarde 
op een betrouwbare en beheerste wijze wordt gerealiseerd, binnen 3 
maanden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

PM010 
PM120 
 

DU020 
 

De Opdrachtnemer dient de totale MKI-waarde te berekenen, bestaande 
uit de volgende onderdelen: 
- tussen-/onderlagen 
- deklagen 
 

DU010 
 

DU030 
 

De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen te 
voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en aantonen 
MKI-waarde” dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd met uitzondering van de eisen genoemd in de paragrafen: 
1. 2.1.1 t/m 2.1.3 
2. 2.2.2 t/m 2.2.10 
3. 2.3  
4. 2.4 
 

DU010 
DU020 
 

DU040 
 

De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij 
gebruik te maken van: 
1. Nationale Milieudatabase met datumversie 10 oktober 2022; 
2. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 
versie 1.1; 
3. Voor categorie 1 data: EcoInvent database versie 3.9; 
4. Voor categorie 1 data voor asfalt: PCR Asfalt versie 2.0. 
 

DU020 
 

DU050 
 

Indien de Opdrachtnemer categorie 1 data opstelt als onderbouwing van 
de MKI-waarde, dan dient de Opdrachtnemer voor de volgende 
onderdelen aan te tonen dat de MKI-waarde klopt door middel van een 
toets met het As Built Toetsingsprotocol, conform de bepalingen in 
“Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde” dat als bijlage D bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd: 
- tussen-/onderlagen 
- deklagen 
 

DU020 
 

DU060 
 

De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde per 
onderdeel een levensduur aan te houden van 1 levenscyclusjaar jaar. 
 

DU020 
OP200 
 

DU070 
 

Indien een Wijziging opgedragen door de Opdrachtgever leidt tot 
toename van de totale hoeveelheid asfalt in het project, dan leidt dit tot 
een aanpassing van de bij inschrijving aangeboden totale MKI-waarde 

en de bij inschrijving opgegeven referentiewaarde. De totale MKI-
waarde wordt bepaald o.b.v. nacalculatie naar daadwerkelijk 
aangebrachte hoeveelheden. 
 

Geen 
 

DU080 
 

Indien een Wijziging opgedragen door de Opdrachtgever leidt tot 
afname van de totale hoeveelheid asfalt in het project, dan leidt dit tot 
een evenredige daling van zowel de door de Opdrachtgever bij 
Inschrijving opgegeven MKI-referentiewaarde als de bij inschrijving 
aangeboden totale MKI-waarde van de Opdrachtnemer. 
 

Geen 
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DU090 

De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de 
onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 
MKI-waarde” dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd. 
 

Geen 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 
 

PM010 
 

B-OM020 
 

Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 
 

OM010 
 

  

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen 
(VE) 

VE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 
toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 
belemmerd. 
 

OM010 
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4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc. 

VE100 
 

De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt. 
 

VE010 
 

VE110 
 

Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 
aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd 
verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging 
voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtgever. 
 

VE100 
 

B-VE120 
 

De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 
verzoek tot machtiging. 
 

VE110 
 

VE130 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 
waartoe een machtiging is verstrekt. 
 

VE110 
 

VE140 
 

De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte 
te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of 
beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door 
hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen 
etc. 
 

VE010 
 

VE150 
 

De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt 
om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. te 
bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, 
zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen 
de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende 
vergunning etc. 
 

VE140 
 

B-VE160 
 

De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 
etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 
 

VE010 
 

B-VE170 
 

Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen 
etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en 
risico van de Opdrachtnemer. 
 

VE010 
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4.1.2 Resultaatsverplichting 

VE200 
 

De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - 
voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van 
het Werk een resultaatverplichting. 
 

VE010 
 

B-VE210 
 

Indien een in de Raamovereenkomst genoemde termijn niet wordt 
gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is 
verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor 
rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat 
het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan hem te 
wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde is: 
1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag; 
2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag 
liggende ontwerp; 
3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 
vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 
4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de vergunning 
etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 
5. Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande 
zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de 
gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening van 
de Opdrachtnemer. 
 

VE200 
 

  

4.1.3 Naleving coördinatieverplichting uit artikel 20 Tracéwet 

VE300 
 

De Opdrachtnemer dient de in artikel 20 van de Tracéwet bedoelde 
vergunningen etc. gecoördineerd (in clusters) aan te vragen conform de 
“Kaderrichtlijn Coördinatie Vergunningen op grond van artikel 20 
Tracéwet” (wetten.overheid.nl), of een daarvoor in de plaats tredende 
regeling. 
 

VE010 
 

VE310 
 

De Opdrachtnemer dient een ‘Contactpersoon Vergunningen’ als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die als aanspreekpunt fungeert voor de 
Opdrachtgever. 
 

VE300 
 

B-VE320 
 

De verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst laten onverlet de 
zelfstandige uitoefening door de Minister van de publiekrechtelijke 
bevoegdheden als benoemd in artikel 20 van de Tracéwet. 
 

VE300 
 

  

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 

KL010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, 
zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk 
ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de 
Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 
 

OM010 
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4.2.1 Algemeen 

B-KL100 
 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 
Kabels en leidingen Rijkswaterstaat: Alle kabels en leidingen die in 
beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 
Kabels en leidingen derden: Alle kabels en leidingen die niet in beheer 
zijn bij Rijkswaterstaat. 
Kabels en leidingen derden categorie 1: De kabels en leidingen derden 
opgenomen in annex I Vergunningen etc., tabel 1. Deze zijn reeds 
aangepast vóór de datum van opdracht of mogen niet worden 
aangepast. 
Kabels en leidingen derden categorie 2: De kabels en leidingen derden 
opgenomen in annex I Vergunningen etc., tabel 2. Hiervoor heeft de 
Opdrachtgever met de kabel- en leidingbeheerders vóór de datum van 
opdracht afspraken gemaakt over minimaal de technische oplossing en 
doorlooptijden (al dan niet vastgelegd in projectovereenstemmingen). 
Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden zullen deze kabels en 
leidingen moeten worden aangepast. 
Kabels en leidingen derden categorie 3: De kabels en leidingen derden 
die niet behoren tot de kabels en leidingen derden categorie 1 of 2. 
Hiervoor dient de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever alle 
afspraken met de kabel- en leidingbeheerders te maken. 
Projectovereenstemming: Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever 
en een kabel- of leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of 
de permanente bescherming van een kabel of leiding derden categorie 2 
of 3, conform het toepasselijke model ingevolge bijlage F 
“Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 
Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden: De toepasselijke 
regeling(en) ingevolge bijlage F “Regelingenschema Kabels en Leidingen 
Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
Verzoek tot aanpassing: Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder 
mede wordt bedoeld een verzoek tot het nemen van maatregelen 
conform hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of 
leidingbeheerder om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of 
permanente bescherming van een kabel of leiding derden categorie 3. 
 

KL010 
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4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding 
van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de 
Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 
kabel- en leidingbeheerders. 
 

KL010 
 

KL210 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform de 
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 
 

KL200 
 

KL220 
 

De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 
conform bovengenoemde richtlijn. 
 

KL210 
 

KL230 
 

De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 
 

KL210 
OW010 
 

KL240 
 

Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een 
kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te 
melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de 
Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 
 

KL200 
 

KL250 
 

Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 
noodzakelijke maatregelen te nemen. 
 

KL200 
 

KL260 
 

De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 
met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 
 

KL250 
 

  

4.2.3 Leveren gegevens kabels en leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 
 

Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 
is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 
werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de 
geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en 
leidingen te leveren, middels: 
1.    de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage M 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2.    Kerngis conform eis 04 van bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij 
deze Vraagspecificatie. 
 

KL010 
 

KL310 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels 
en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 
ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, middels: 
1.    de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage M 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2.    Kerngis conform eis 04 van bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij 
deze Vraagspecificatie. 
 

KL010 
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4.2.4 Handhaven kabels en leidingen derden categorie 1 

KL500 
 

De Opdrachtnemer dient de ligging van de kabels en leidingen derden 
categorie 1 te handhaven. 
 

KL010 
 

  

4.2.5 Afstemmen kabels en leidingen derden categorie 2 

KL600 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van de Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 
van de kabels en leidingen derden categorie 2. 
 

KL010 
 

KL610 
 

De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het 
kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 
permanent beschermen van kabels en leidingen derden categorie 2, af 
te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 
afspraken. 
 

KL600 
 

KL620 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met degenen die de kabels en leidingen derden categorie 2 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 
 

KL600 
 

B-KL630 
 

De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, 
verwijdering en permanente bescherming van de kabels en leidingen 
derden categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever. 
 

KL600 
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4.2.6 Aanpassen kabels en leidingen derden categorie 3 

KL700 
 

Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 
kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient de 
Opdrachtnemer tijdig een verzoek tot aanpassing op te stellen en ter 
ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 
laten weten dat hij het verzoek tot aanpassing weigert te ondertekenen. 
Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 
genoemde voorwaarden. 
 

KL010 
 

KL710 
 

De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het verzoek tot 
aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 
tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 
projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien de 
Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord 
met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 
assistentie van de Opdrachtgever vragen. 
 

KL700 
 

KL720 
 

De bereikte projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat 
hij de projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering kan 
echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 
voorwaarden. 
 

KL710 
 

KL730 
 

Het verzoek tot aanpassing en de projectovereenstemming dienen te 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1.    ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 
2.    ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 
Leidingen Derden; 
3.    de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 
vigerende NEN-normen;  
4.    de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 
Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde belangen 
(bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en wijziging van 
de waterstaatswerken). 
 

KL700 
KL720 
 

KL740 
 

De door de Opdrachtgever op basis van de projectovereenstemming aan 
de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 
vergoedingen met betrekking tot een kabel of leiding derden categorie 
3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de 
Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden 
betaald. 
 

KL700 
 

KL750 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 
daarvoor een projectovereenstemming is gesloten. 
 

KL700 
 

KL760 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 
projectovereenstemming. 
 

KL750 
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KL770 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met diegenen die de kabels en leidingen derden categorie 3 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 
 

KL700 
 

  

4.3 Communiceren met derden (CD) 

CD010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te 
streven. 
 

OM010 
 

B-CD020 
 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 
Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 
veroorzaakte hinder te verstrekken. Publiekscommunicatie richt zich 
onder andere op de volgende doelgroepen: 
1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 
2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de 
doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 
3. belangengroepen. 
Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 
2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 
Rijkswaterstaat zijn geuit. 
 

CD010 
 

B-CD030 
 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 
Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen 
voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. Bouwcommunicatie richt 
zich onder andere op de volgende doelgroepen: 
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 
2. bewoners van direct aanliggende percelen; 
3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 
4. hulpverleningsdiensten; 
5. gemeenten; 
6. provincies; 
7. weg- en vaarwegbeheerders; 
8. brandstofverkooppunten.  
Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen:  
1. bouwborden, vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele 
DRIP’s en informatieborden. 
 

CD010 
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4.3.1 Communiceren met betrokkenen 

CD100 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de 
doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de 
Opdrachtgever. 
 

CD010 
 

CD110 
 

De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 
daarvan voor die doelgroepen. 
 

CD010 
 

CD120 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 
Opdrachtgever. 
 

CD010 
 

CD130 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden. 
 

CD010 
PM120 
 

  

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 
 

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 
 

CD010 
IN010 
 

CD210 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 
de Opdrachtgever. 
 

CD200 
 

CD220 
 

De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 
 

CD210 
 

CD230 
 

De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voorbouwcommunicatie 
terstond deze afwijkingen aan hen te melden enhen terstond te voorzien 
van de juiste informatie en de ingezette communicatiemiddelen (onder 
andere bouwborden, vooraankondigingsborden, informatiewagens, 
mobiele DRIP’s, informatieborden) daarop aan te passen. 
 

CD110 
CD200 
 

CD240 
 

De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 
 

CD200 
 

  

4.3.3 Plaatsen van bouwborden 
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4.3.4 Onderhouden contacten met media 

CD400 
 

Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het 
Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en 
rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de 
Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling. 
 

CD010 
 

  

4.3.5 Organiseren van evenementen 

CD500 
 

Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen 
door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een 
schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 
 

CD010 
 

  

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te zetten 
tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 
 

CD010 
 

CD610 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 
voorstel is geaccepteerd. 
 

CD010 
 

  

4.3.7 Afhandelen klachten van derden 

CD700 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 
 

CD010 
 

CD710 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 
daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 
 

CD700 
 

CD720 
 

De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 
voorziet van benodigde informatie. 
 

CD700 
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4.4 Verkeersmanagement wegen (VM) 

VM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 
verkeershinder zijn gewaarborgd. 
 

OM010 
 

VM020 
 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 
“Verkeersmanagement voor rijkswegen” dat als bijlage G bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 
 

VM010 
 

  

4.5 Omgaan met archeologische waarden (AW) 

AW010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste 
omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 
 

OM010 
 

AW020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
archeologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat Brede 
Afspraak Archeologie (https://docplayer.nl/55422509-Brede-afspraak-
archeologie.html). 
 

AW010 
 

AW030 
 

De Opdrachtnemer dient, alvorens met Uitvoeringswerkzaamheden 
wordt begonnen, een archeologieplan op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever, conform de Rijkswaterstaat Brede 
Afspraak Archeologie, dat dient te voldoen aan het gestelde in 
“Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek” 
(pianoo.nl). 
 

AW020 
 

AW040 
 

Optie indien de Opdrachtnemer archeologische graafwerkzaamheden 
moet verrichten: 
De Opdrachtnemer dient de volgende Werkzaamheden te verrichten 
conform de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 
(https://docplayer.nl/55422509-Brede-afspraak-archeologie.html): 
1.    archeologische graafwerkzaamheden; 
2.    archeologische begeleiding; 
3.    treffen van fysieke beschermingsmaatregelen. 
 

AW020 
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4.6 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE) 

CE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
ontplofbare oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele 
explosieven) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 
ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd. 
 

OM010 
 

CE020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 
Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS‑ OOO). 
 

CE010 
 

CE030 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
1.    de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en 
de omgevingsveiligheid; 
2.    de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een 
ontplofbaar oorlogsrestant wordt aangetroffen. 
 

CE010 
PM120 
 

CE040 
 

De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en 
resultaten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

CE010 
 

CE050 
 

Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare oorlogsresten 
plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het CS-OOO 
verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en proces(sen) 
verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

CE040 
 

CE060 
 

Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt 
aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 
en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 
 

CE030 
 

CE070 
 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 
van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie (EODD). 
 

CE010 
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4.7 Omgaan met flora en fauna (FF) 

FF010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en 
fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en 
fauna is gewaarborgd. 
 

OM010 
 

FF020 
 

De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming na te leven. 
 

FF010 
 

FF050 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en 
faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 
 

FF010 
 

FF060 
 

De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 
Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de “Ontheffing 
houtopstanden Rijkswaterstaat” , te vinden op wetten.overheid.nl, niet 
alleen bij oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 februari een registratie 
aan de Opdrachtgever aan te leveren met de hoeveelheid tot dat 
moment gevelde en de hoeveelheid tot dat moment op dezelfde dan wel 
op andere gronden herplante houtopstanden. 
 

FF010 
 

  

4.8 Omgang met de verkeerscentrales (VC) 

VC010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten, zodanig 
dat een beheerste omgang met die verkeerscentrale is gewaarborgd. 
 

OM010 
 

VC020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten conform 
“Omgang met dynamisch verkeersmanagement” die als bijlage K bij 
deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 
 

VC010 
 

  

4.9 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS) 

BS010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 
 

OM010 
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4.9.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 
 

Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, 
een reële kans bestaat dat schade aan objecten en/of 
(landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de Opdrachtnemer een 
zelfstandige hulppersoon te betrekken die :of is gecertificeerd conform 
BRL 5024,of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om 
gecertificeerd te kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname 
wordt uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-
instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de procedure 
uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-procescertificaat voor het 
verrichten van bouwkundige vooropnamen te verkrijgen. 
 

BS010 
 

BS110 
 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een risico-
inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten vastleggen 
op een tekening. 
 

BS100 
 

BS120 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, 
dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over 
aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-
inventarisatie en risicocontouren. 
 

BS110 
 

BS130 
 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 
 

BS110 
 

BS140 
 

Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan dient 
de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 
vooropnamen te laten uitvoeren. 
 

BS110 
 

BS150 
 

De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 
vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 
 

BS140 
 

BS160 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres 
vast te leggen in een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL 
5024, inclusief een digitale gegevensdrager met foto’s van alle objecten 
en/of (landbouw)gronden. 
 

BS140 
 

BS170 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 
van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 
 

BS160 
 

BS180 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 
voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 
kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 
 

BS170 
 

BS190 
 

De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 
toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 
handhaven. 
 

BS160 
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BS195 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 
uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 
 

BS010 
 

  

4.9.2 Monitoren 

BS200 
 

De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. 
 

BS130 
 

BS210 
 

Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 
Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 
te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 
 

BS200 
 

BS220 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 
Opdrachtgever. 
 

BS210 
 

BS230 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 
meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 
rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 
meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 
 

BS200 
 

BS240 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 
verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 
 

BS200 
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4.9.3 Schadeafhandeling 

BS300 
 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan 
dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en 
over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 
 

BS010 
 

BS310 
 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 
dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het 
ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 
 

BS300 
 

BS320 
 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 
paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 
 

BS310 
 

B-BS330 
 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe 
de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft 
te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft 
plaatsgevonden. 
 

BS310 
 

B-BS340 
 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 
 

B-BS330 
 

BS350 
 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren 
overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 
 

BS310 
 

BS360 
 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 
 

BS350 
 

BS370 
 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 
aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 
 

BS360 
 

BS380 
 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 
Opdrachtnemer. 
 

BS370 
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B-BS390 
 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte 
kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 
 

BS350 
 

BS395 
 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 
conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest recente 
lijst “Tarieven Gasunie LTO Nederland”. 
 

BS350 
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5 Technisch management (TM) 

TM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 
 

PM010 
 

B-TM020 
 

In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 
binnen de GWW-sector”. 
 

TM010 
 

B-TM030 
 

Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 
elkaar gelijk. 
 

B-TM020 
 

TM035 
 

De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 
worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 
ten minste het V&V-dossier te bevatten. 
 

TM010 
 

TM040 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 
uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 
constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 
voor de Opdrachtgever. 
 

IV010 
PM120 
 

TM050 
 

De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 
Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 
 

TM040 
 

  

5.1 Ontwerpen (OW) 

OW010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

TM010 
 

OW020 
 

De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 
onderlinge samenhang te verrichten. 
 

OW010 
 

OW030 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

IV050 
OW010 
PM120 
 

OW040 
 

De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig 
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende 
bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 
 

OW030 
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5.1.1 Analyseren 

OW100 
 

De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 
objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 
 

OW010 
 

OW110 
 

De analyses dienen ten minste te omvatten: 
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer 
te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden;  
2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 
3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 
4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en 
de vertaling hiervan in eisen; 
5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 
6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 
Werkzaamheden); 
7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 
8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 
vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk. 
 

OW100 
 

OW120 
 

De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 
 

OW110 
 

OW130 
 

De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 
raakvlakkenregister op te stellen. 
 

OW100 
 

OW140 
 

In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 
vastgelegd: 
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 
beschreven; 
2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin 
het raakvlak is uitgewerkt; 
4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 
betreffende het raakvlak. 
 

OW130 
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5.1.2 Structureren en alloceren 

OW200 
 

De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te alloceren, 
zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit wordt 
beheerst. 
 

OW010 
 

OW210 
 

De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 
een objectenboom. 
 

OW200 
SM100 
 

OW220 
 

De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 
 

OW210 
 

OW230 
 

De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 
aan de objecten in de objectenboom. 
 

OW200 
 

  

5.1.3 Genereren van oplossingen 

OW300 
 

De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

OW010 
 

OW310 
 

De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 
2. de uitgangspunten; 
3. de raakvlakken; 
4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 
analyses); 
5. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, 
beheer, onderhoud en sloop; 
6. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 
7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van maatschappelijk 
verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als bijlage L bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd;  
8. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) modellen;  
9. de wijze van uitvoering en/of integratie;  
10. de wijze van onderhouden; indien van toepassing:  
11. de wijze van bediening. 
 

OW300 
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5.1.4 Werkpakketvoorstel 

OW400 
 

De Opdrachtnemer dient een werkpakketvoorstel, waarmee de 
Opdrachtnemer aanbiedt de scope te kunnen realiseren, ter acceptatie 
te brengen van de Opdrachtgever. 
 

OW010 
 

OW410 
 

De Opdrachtnemer engineert op basis van de scope een 
werkpakketvoorstel waarin hij de maatregelen specificeert, kwantificeert 
en tegen een vast bedrag aanbiedt. Het voorstel kan uit meerdere 
logische werkpakketten bestaan. 
 

OW400 
 

OW420 
 

De Opdrachtnemer toetst de scope aan de actuele toestand van het 
areaal op basis van: 
1. Bureaustudie van de door Opdrachtgever beschikbaar gestelde 
informatie; 
2. Quickscan om raakvlakken binnen de scope te analyseren; 
3. Logisch bundelen van schadelocaties in werkpakketten; 
4. Uitwerking van conceptmaatregelen; 
5. Maakbaarheid te bepalen door middel van de doorlooptijden voor 
benodigde onderzoeken, verkeersmaatregelaanvragen en leveranties op 
hoofdlijn te plannen. 
 

OW400 
 

B-OW430 
 

Een werkpakketvoorstel kan door de Opdrachtgever geaccepteerd 
worden indien voldaan wordt aan de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen en het bedrag aan maatregelen past binnen het 
budget van de Opdrachtgever. 
 

OW400 
 

B-OW440 
 

De Opdrachtgever is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, het 
bedoelde werkpakketvoorstel geheel of gedeeltelijk af te wijzen of in 
overleg met de Opdrachtnemer aan te (laten) passen. 
 

OW400 
 

B-OW450 
 

De Opdrachtnemer biedt bij uitvoering van de aangeboden maatregelen 
uit het werkpakketvoorstel garantie conform Annex XV. 
 

OW400 
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5.1.4.1 Contractopname 

OW600 
 

De Opdrachtnemer dient contractopnames uit te voeren en de resultaten 
hiervan te vertalen naar werkpakketvoorstellen. 
 

OW010 
 

B-OW610 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de contractopnames telkens 
overeenstemming met de Opdrachtgever te vinden over de benodigde 
verhardingsonderzoeken. De benodigde verhardingsonderzoeken dienen 
door de Opdrachtnemer vastgelegd te worden in de contractopname 
tabel bijlage S (Excel) zoals bijgevoegd bij deze Vraagspecificatie 
Proces. 
 

OW600 
 

B-OW620 
 

Voor verhardingen dient de Opdrachtnemer zijn inspecties, metingen, 
onderzoeken en analyses uit te voeren conform de Richtlijn 
Verhardingsonderzoek 2017. 
 

OW600 
 

B-OW630 
 

Voor Kunstwerken dient de Opdrachtnemer zijn inspecties, metingen, 
onderzoeken en analyses uit te voeren conform CUR 117. Rapportages 
van contractuele vooropnames conform CUR 117 bijlage c3 en de 
hersteladviezen rapporten conform CUR 117 B5. Bijlagen CUR te vinden 
via cur-aanbevelingen.nl. 
 

OW600 
 

OW640 
 

De Opdrachtnemer dient, als onderdeel van het werkpakketvoorstel, een 
nul dossier verhardingen aan te leveren. Dit nul dossier dient opgesteld 
te worden conform hoofdstuk 4 van de Richtlijn Verhardingsonderzoek 
2017 met daarin: 
1. een integrale rapportage van de verzamelde archiefgegevens; 
2. resultaten van de inspecties; 
3. metingen en onderzoeken zoals gevraagd in de scopetabellen; 
4. aparte bijlagen met de resultaten van de gevraagde inspecties, 
metingen en onderzoeken. 
De definitieve versies van alle digitaal aan te leveren documenten en 
bestanden dienen tevens in kopie te worden verstuurd naar Steunpunt 
Wegenbouw van de Dienst Grote Projecten en Onderhoud van 
Rijkswaterstaat steunpunt-wegenbouw@rws.nl. 
 

OW600 
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5.1.4.2 Opstellen werkpakket 

OW700 
 

De Opdrachtnemer dient contractopnames uit te voeren en de resultaten 
hiervan te vertalen naar werkpakketvoorstellen. 
 

OW010 
 

OW710 
 

Het format van een werkpakketvoorstel dient in overleg tussen de 
Opdrachtgever en de Opdrachtnemer te worden vastgesteld. De 
Opdrachtnemer dient in de werkpakketvoorstellen ten minste het 
volgende vast te leggen: 
1. de ontwerpen; 
2. overzichtstekeningen; 
3. aantonen geschiktheid; 
4. rapportages van de uitgevoerde contractopnames (OW600); 
5. raakvlakkenmanagement; 
6. overall planning; 
7. momenten dat SLOT’s uiterlijk aangevraagd dienen te zijn; 
8. onderbouwing toets aan de waardehandreiking, bijlage Q 
‘Waardehandreiking’ zoals bijgevoegd bij de vraagspecificatie proces; 
9. gespecificeerde prijsaanbieding, met bijbehorende voorgestelde 
maatregelen en hoeveelheden; 
10. ingevulde terugkoppellijst, bijlage R zoals bijgevoegd bij de 
Aanbestedingsleidraad; 
11. onderbouwing van eventuele optimalisaties. 
 

OW700 
 

B-OW720 
 

De Opdrachtnemer dient gedurende de engineering van een 
werkpakketvoorstel de Opdrachtgever te informeren over de voortgang 
zodat eventuele noodzakelijke bijsturing door Opdrachtgever tijdig kan 
plaatsvinden. 
 

OW700 
 

OW730 
 

De Opdrachtnemer dient alle relevante informatie, waarop een 
werkpakketvoorstel gebaseerd is, visueel in kaart te brengen om inzicht 
voor de Opdrachtgever te bieden. 
 

OW700 
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5.2 Uitvoeren (UV) 

UV010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

TM010 
 

UV020 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 
daarop betrekking hebben, gereed zijn. 
 

UV010 
 

UV030 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

IV010 
PM120 
UV010 
 

UV040 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 
komen. 
 

UV030 
 

UV050 
 

Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn ontstaan, 
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 
worden gehouden. 
 

UV010 
 

  

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 
 

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein 
te verzorgen en te coördineren. 
 

IV010 
UV010 
 

UV110 
 

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 
verzorgen. 
 

IV010 
UV010 
 

UV120 
 

De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 
openbaar toegankelijke werkvakken geen hanteerbare losse voorwerpen 
aanwezig zijn. 
 

IV010 
UV010 
 

  

5.2.2 Vervallen 
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5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan 
met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

PM120 
UV010 
 

UV310 
 

De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 
ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. uit te voeren onderzoeken; 
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
3. werkvolgorde en werkmethode; 
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming 
en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; 
6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 
materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 
vergunningen etc.; 
 

UV300 
 

UV320 
 

Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de 
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 
 

UV300 
 

UV330 
 

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen 
van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een 
onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 
 

UV300 
 

B-UV340 
 

Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publicatie 
210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing. 
 

UV300 
 

UV350 
 

Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 
aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 
realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 
de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 
“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 
hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

UV300 
UV330 
 

B-UV360 
 

Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie 
blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van teerhoudend asfalt, dan 
worden de kosten voor het gescheiden vrijmaken, afvoeren en afleveren 
van de hoeveelheid teerhoudende verharding op afzonderlijke factuur 
vergoed tegen een bedrag van € 53,50 per ton exclusief omzetbelasting. 
 

UV350 
 

UV370 
 

De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 
afgevoerde vrijgekomen materialen. Van de afgevoerde vrijgekomen 
materialen waarvan de Opdrachtnemer niet het eigendom heeft 
verkregen conform annex V Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen 
van acceptatie van de naar een bewerkings-, verwerkings- of 
eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijgekomen materialen in de 
administratie te zijn opgenomen. 
 

UV300 
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5.2.4 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 
 

De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan 
de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane 
maximum massa. 
 

UV010 
 

UV410 
 

De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen ritten 
met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het 
kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de 
openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder 
afvalstoffen) en materieel. 
 

UV400 
 

UV420 
 

In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastgelegd: 
1.het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 
2.indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 
3.de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig of 
de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 
4.de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 
5.de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden in 
kilogram; 
6.eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 
7.de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 
8.de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 
 

UV410 
 

B-UV430 
 

Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, dan verbeurt 
de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt 
opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 
 

UV400 
 

 105% < X < 110%     €    360,00 

110% ≤ X < 115%     €    500,00 

115% ≤ X < 120%     €    800,00 

120% ≤ X < 125%     €  1100,00 

125% ≤ X < 130%     € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%     €  2700,00 

X ≥150%     €  3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa * 100%. 

B-UV450 
 

De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een 
boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten. 
 

B-UV430 
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5.2.5 Uitvoeren asfaltwerkzaamheden 

UV500 
 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat tijdens de uitvoering van de 
Werkzaamheden de veiligheid van de weggebruiker geborgd blijft. 
 

UV010 
 

UV530 
 

Reeds aanwezige obstakels zoals bebording, lichtmasten en dergelijke 
mogen, indien nodig, tijdelijk worden verplaatst en moeten naderhand 
weer worden teruggeplaatst. Indien reeds aanwezige obstakels worden 
verplaatst, moet de Opdrachtnemer zorgdragen voor de verlegging van 
eventueel aanwezige kabels en leidingen en indien van toepassing de 
obstakels wederom aansluiten op het elektriciteitsnet. 
 

UV500 
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5.3 Verifiëren en valideren (VV) 

VV100 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 
 

TM010 
 

B-VV110 
 

Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 
validatie. 
 

VV100 
 

VV115 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 
 

PM120 
VV100 
 

VV116 
 

De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties 
en validaties met alle relevante activiteiten; 
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 
betrokken bij verificaties en validaties. 
 

VV115 
 

VV120 
 

De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

PM120 
VV100 
 

VV130 
 

Een V&V-methode dient: 
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, een 
beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het verrichten 
van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden die invloed 
kunnen hebben op de verificatie of validatie;  
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen 
en (de onderdelen van) het Werk;  
3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd. 
 

VV120 
 

VV140 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 
houden. 
 

VV100 
 

VV150 
 

Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en 
validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd: 
1. de betreffende objecten; 
2. de betreffende eisen;  
3. het type V&V-methode; 
4. de bewijsvoeringsmethode; 
5. het beoordelingscriterium; 
6. de beoordelaar (naam en functie); 
7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 
verricht; 
8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 
validatie; 
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 
methode; 
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 
bewijsdocumenten; 
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 
 

VV140 
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VV155 
 

De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage op 
te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

TM035 
 

VV156 
 

De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 
beschrijven: 
1. een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 
2. een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties waarvan 
het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief de 
bijbehorende maatregelen; 
3. een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en stakeholders 
zijn betrokken; 
4. een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en gevalideerd 
gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de Opdrachtgever 
en stakeholders is beschreven. 
 

VV155 
 

VV160 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 
betreffende eisen is voldaan. 
 

VV100 
 

  

5.4 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP) 

OP010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten, 
zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk juist en 
volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het 
Werk. 
 

TM010 
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5.4.1 Opstellen afleverdossier 

OP100 
 

De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 
afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

OP010 
 

OP110 
 

De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 
voldaan. 
 

OP100 
 

OP120 
 

Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de 
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te 
bevatten: 
 

OP100 
 

 Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze 
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 
gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 
objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

Enkel digitaal 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 
12 UAV-GC 2005 

Enkel digitaal 

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en 
andere beheerobjecten 

Enkel digitaal 

Instandhoudingsplannen Enkel digitaal 

Handleidingen Enkel digitaal 

Inspectierapporten Enkel digitaal 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) Enkel digitaal 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen 
het V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Enkel digitaal 

V&V-dossier Enkel digitaal 

Indien sprake is van een bodemsanering: het 
Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 
bevoegd gezag. 

Enkel digitaal 

Tabel Inhoud afleverdossier 
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5.4.2 Opstellen opleverdossier 

OP200 
 

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

OP010 
 

OP210 
 

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 
 

OP200 
 

OP220 
 

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te 
bevatten: een opsomming van alle geleverde afleverdossiers; de 
informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud opleverdossier”. 
 

OP200 
 

 
Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage G bij deze 
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 
gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 
permanente objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

Enkel digitaal 

Doorrijprofielbestanden Enkel digitaal 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) Enkel digitaal 

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat-bestanden Enkel digitaal 

(geactualiseerd) integraal Beheer- & Onderhoudsplan  Enkel digitaal 

Instandhoudingsplannen Enkel digitaal 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 
12 UAV-GC 2005 

Enkel digitaal 

(Integrale) handleidingen Enkel digitaal 

Inspectierapporten Enkel digitaal 

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief 
rapportage 

Enkel digitaal 

Afvalstoffenadministratie Enkel digitaal 

Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060 Enkel digitaal 

V&V-dossier Enkel digitaal 

Tabel Inhoud opleverdossier 
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5.4.3 Digitaal overdragen gegevens 

OP300 
 

De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie 
en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken 
waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 
 

OP010 
 

OP310 
 

De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op te 
slaan en over te dragen op een voor het netwerk van Rijkswaterstaat 
geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens dienen in de vorm van 
bestanden in het aangegeven bestandsformaat conform de aangegeven 
lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te worden in een Windows 
verkenner structuur met daarin een mappenindeling volgens de lijst 
“Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 
 

OP100 
OP200 
 

  

5.5 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

  

5.5.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot 
de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 
 

TM010 
 

GO020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 
 

GO010 
 

GO030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 
BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 
 

GO020 
 

GO040 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen en 
het format van de LV BRO. 
 

GO010 
 

GO050 
 

De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 
werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 
 

GO040 
 

GO060 
 

De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 
metadata mee te geven conform bijlage N “Invulinstructie format LV 
BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 

GO050 
 

GO080 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 
 

GO010 
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5.5.2 Dinodata 

GO100 
 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van 
het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de 
samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet reeds 
zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze in te 
dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse Ondergrond") 
conform de aangegeven procedure op https://www.dinoloket.nl. In alle 
bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 
 

GO050 
OP010 
 

GO110 
 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

GO100 
 

  

5.6 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 

GT010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT), 
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 
 

TM010 
 

GT020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 
 

GT010 
 

GT030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 
van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 
https://www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende 
procedure. 
 

GT020 
 

GT040 
 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 
iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de 
gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de 
gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, 
conform de volgende specificaties: 
1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie 
Grootschalige Topografie”; 
2. BGT Berichtenverkeer; 
3. Gegevenscatalogus BGT; 
4. Gegevenscatalogus IMGeo. 
 
De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 
https://www.geonovum.nl. 
 

GT010 
 

GT050 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 
 

GT040 
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6 Inkoopmanagement (IM) 

IM010 
 

De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 
eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 
 

PM010 
 

IM020 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van die 
gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever: 
1. de naam; 
2. de contactgegevens; 
3. de wettelijke vertegenwoordigers. Deze verplichting geldt niet inzake 
leveringen of voor zelfstandige hulpersonen die door zelfstandige 
hulpersonen gecontracteerd worden. 
 

IM010 
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6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

BI010 
 

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door 
de zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief 
de waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan  
€ 130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 
Opdrachtgever. 
 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon 
tijdig aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever 
een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument: 
https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/uniform-europees-
aanbestedingsdocument/interactieve-pdf-uea. De zelfstandige 
hulppersoon dient op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-nummer en 
vestigingsnummer te vermelden. 
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de 
zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de 
omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat: 
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 
wordt geaccepteerd, en; 
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere 
zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende 
Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 
 
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd 
in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar 
er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van 
die zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden 
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). 
De zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door 
de Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 
 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door 
de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de 
Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of 
termijnverlenging. 
 

IM010 
 

  

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 
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6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon gladheidmeldsystemen (GM) 

GM010 
 

De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 
een gladheidmeldsysteem (GMS), een opdracht te verlenen aan een 
nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulppersoon 
met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen 
Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige hulppersoon. 
 

IM010 
 

GM020 
 

De kosten die door bovenbedoelde zelfstandige hulppersoon voor de in 
GM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 
Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. Ter verkrijging van betaling zendt de 
Opdrachtnemer een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en 
betalingsbewijzen zijn gevoegd. 
 

GM010 
 

  

6.4 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Weigh in Motion Systemen (WM) 

WM010 
 

De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 
een Weigh in Motion (WIM) Systeem, een opdracht te verlenen aan een 
nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulppersoon 
met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen 
Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige hulppersoon. 
 

IM010 
 

WM020 
 

De kosten die door bovenbedoelde zelfstandige hulppersoon voor de in 
WM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 
Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op een afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. Ter verkrijging van betaling zendt de 
Opdrachtnemer een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en 
betalingsbewijzen zijn gevoegd. 
 

WM010 
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Referentielijst 

 
 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen wordt 
verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd. 

Omschrijving referentie Eis 
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Afkortingen 

 
 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

 
 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven 

CEMT-
klassering 

Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering 

DINO data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

EOD elektronisch overdracht dossier 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

NO Nadere Opdracht 

PFU project-follow-up 

PSU project-start-up 

ROK Raam Overeenkomst 

RVW richtlijn vaarwegen 

RWS Rijkswaterstaat 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SPIN Systeem planning en informatie Nederland 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten 

V&V verificatie en validatie 

VISI Voorwaarden scheppen voor de Invoering van Standaardisatie ICT in de bouw 

VMS variabel message signs 

VTA Venstertijden afsluitingen 

WBS work breakdown structure 

WBU werkbare uren 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 
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Bijlage A         Risicolijst 

 

Separaat bijgevoegd 
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Bijlage B         Integraal Veiligheidsplan 

 
Separaat bijgevoegd 
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Bijlage C         Format Risicobeoordeling 

 
 

Bijlage D1 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 
Bijlage D2 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum 
Bijlage D3 NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 
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Bijlage D         Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde 

 
Separaat bijgevoegd 
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Bijlage E         Kaderrichtlijn Coördinatie Vergunningen op grond van 
artikel 20 Tracéwet 

 
Niet bijgevoegd 
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Bijlage F         Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

 
 

TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 

ad a 

 ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – 
Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten 
draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail bv.  

ad b 

 Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden betrokken 
overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpassen van 
de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  

ad c 

 Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende Uitvoeringsprotocol 
Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen waaronder de model-
Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, vereenvoudigd en geschillen) met 
bijlagen. 

 Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 
Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van 
Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de 
Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de functieloze 
WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

ad d 

 Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, welke 
wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of naastliggende 
infrastructuur van die overheid. 

 Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat). 

 Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in strijd met 
de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding 
bestaat. 

ad e 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 
rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het 
daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 
14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 
nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van kruisende 
en/of langsleidingen en de omvang daarvan. 

 Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in strijd 
met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding 
bestaat. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 
verwijderen van loze leidingen. 
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ad f 

 OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten 
beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans Infrastructuur en 
Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999, nr. 97) met het 
bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 
september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 
nacalculatie) met bijlagen. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 
verwijderen van loze leidingen. 

ad g 

 Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 
 Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of leidingbeheerder 

hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig uitpakt. 

ad h 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 
rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het 
daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 
14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 
nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van 
buitenleidingen en de omvang daarvan. 

 Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één van de 
categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht. Dit zou 
betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 1999 maar de Beleidsregel 
nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (Staatscourant 2014, nr. 16584) zou 
moeten worden toegepast. Omdat die regeling echter slechts algemene normen kent, 
zou naar alle waarschijnlijkheid toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd. 

 Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan het 
Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij (vaak een 
andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk overleg tot een 
vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval een volledige 
schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel- of leidingbeheerder is 
immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. Wil deze een nog 
verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige kosten, dan lijkt er toch 
sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een gedraging in strijd met de 
zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer tegenover elkaar heeft te 
betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een kort geding te worden overwogen. 
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Bijlage G         Verkeersmanagement voor rijkswegen 

 

Separaat bijgevoegd 
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Bijlage H         Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen 

 

Niet bijgevoegd 
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Bijlage I         Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 

 

Niet bijgevoegd 
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Bijlage J         Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch 
onderzoek 

 

Niet bijgevoegd 
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Bijlage K         Omgang met dynamisch verkeersmanagement 

 

Separaat bijgevoegd 
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Bijlage L         Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen 

 
Separaat bijgevoegd 
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Bijlage M         Levering Areaalgegevens 

 
 

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van areaalgegevens ten 
behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat. 

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de databestanden 
genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te borgen, dat het door hem op te 
leveren bestand conform de op het moment van levering geldende versie is opgebouwd. De 
Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat deze wijzigingen minimale extra kosten met zich 
meebrengen. Indien de wijzigingen meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer 
kan worden ingeschat, dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de dan bij de 
Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd. 

Data-eisen 

1. Areaalgegevens 

Data 00    Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 

                De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige 
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem (BMS) van de Opdrachtgever 
en basisregistraties. Voor de toegang tot de beheerapplicaties en basisregistraties 
bestaan verschillende procedures. Een account mag alleen worden gebruikt door 
degene voor wie het is aangevraagd.  

                Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde software 
beschikbaar op een Rijkswaterstaatlocatie. 

                De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties gaat als volgt:  

 DISK, Meridian, DTB, LV BRO en LV BGT: de Opdrachtnemer dient de aanvraag in te 
dienen bij de Opdrachtgever. Voor DISK betreft dit zowel autoriseren als certificeren; 

 Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de Opdrachtnemer zal de 
Opdrachtgever hier de contactpersoon voor doorgeven. 

  

                Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties: 

                 

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang 

  Internet 

Digitaal Topografisch 
Bestand (DTB) 

 Internet 

Kerngis droog  PC RWS locatie 

Beheerkaart Nat 3 + 
FGDB (File Geo 
Database)  

 PC RWS locatie 
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DISK  Internet 

Beheer Technische 
Documentatie (Meridian) 

 PC RWS locatie 

VaMis  PC RWS locatie 

NWB en WEGGEG  Internet 

Garanties  Internet 

Data 01 Droog en nat 

                De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem uitgevoerde Werk te 
leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over het areaal kan doen. Hiervoor 
dient de Opdrachtnemer de volgende lijst als uitgangspunt te gebruiken: 
“Areaalinformatie RWS” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Areaalgegevens. 

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar analogie van de 
rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden geleverd, dan dient de 
Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel aan de 
Opdrachtgever te doen en deze na goedkeuring van het voorstel te leveren.  

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, dan dient hij 
zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen aan de Opdrachtgever over 
welke areaalgegevens van het object logischerwijs conform vergelijkbare objecten op 
de lijst door hem aan de Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de 
Opdrachtnemer deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door 
de Opdrachtgever. 

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk van het 
systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde lijst per gegeven staat 
aangegeven in de kolom “Opslagsystemen / Format voor gegeven”. Indien er 
meerdere systemen en/of formats staan genoemd, dan dient voor al deze systemen 
en formats in het eigen formaat gegevens te worden aangeleverd. 

 AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”; 
 AutoCad: conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12 “Deformatiemetingen 

Kunstwerken”; 
 Bronbestand: ieder pakket dient te worden geleverd op een voor het netwerk van 

Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager en dient een bestand te bevatten met een 
beschrijving van de inhoud van de levering; 

 DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14 “Werkzaamheden met 
betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij 
Documenten inleesbaar zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 
“AutoCad bestanden en tekeningen” te worden aangeleverd. 

 Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval een specifiek 
voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, geldt het genoemde voorschrift; 
bestandsformaat: inleesbaar in MS Office; 
indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe Reader; 

 Foto of schets van doorrijprofiel: conform eis Data 17 “Doorrijprofielen”; 
 DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 “DTB”; 
 Beheer Kaart Nat 3 (BKN3): conform eis Data 06 “DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart 

Nat-bestand”; 
 Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”; 
 Kerngis: conform eisen Data 04 “Kerngis”; 
 : Conform eis Data 23 “”; 
 Beheer Technische Documentatie (Meridian): conform eis Data 24 “Meridian”; 
 Technisch Document Management Systeem (TDMS): volgens regionale specificaties; 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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 Technisch Constructie Dossier (TCD): conform regionale specificaties; 
 Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG): conform 

eis Data 20 “Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet 
(WEGGEG)”; 

 Wab*info: de Opdrachtnemer dient voor bodems (baggerwerkzaamheden) bij de 
toestandsrapportage de gegevens over de baggerspecie aan te leveren conform het 
Excel format “input baggerhoeveelheden baggerbalans”, dat dient te worden gedownload 
van de internetsite “Helpdesk Water” subpagina “informatie voor opdrachtnemers en 
Validatie gegevens”:   www.helpdeskwater.nl/wabinfo; 

 VaMIS: conform eis Data 25 “Vaarweg Meubilair Invoer Systeem”; 
 Elektronische Navigatiekaart (ENC): Conform eis Data 21 “Elektronische Navigatiekaart”; 
 ArcGIS: in shapefiles opgebouwd conform regionale indeling; 
 Munice (Kadaster): hiervoor geen gegevens aanleveren. De benodigde gegevens worden 

via ander RWS proces verzameld; 
 Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart (IVS): volgens regionale specificaties; 
 Groenbeheerplan: volgens regionale specificatie; 
 OV beheer: volgens regionale specificaties; 
 IRIS: volgens regionale specificaties; 
 MTM: volgens regionale specificaties. 

Alle overige gegevens dienen te worden geleverd met behulp van de volgende Excel 
formats: 

 Areaallijst Excel Formats.zip, te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Areaalgegevens. 

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het bestand 
gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient de bestandsnaam 
de inhoud van het bestand weer te geven door middel van de typering van het 
document en een kenmerk (bijvoorbeeld het soort vergunning met 
vergunningnummer: “Vergunning WVO 102987.pdf”). 

Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties 

Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van een aantal 
basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en areaalgegevens. Iedere 
beheerapplicatie en basisregistratie heeft een eigen doel en inhoud (zie document 
‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’ te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen), 
maar waarvan de inhoud wel aan elkaar is gerelateerd. 

De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem en basisregistraties zodanig te actualiseren dat de 
decompositie, meta- en areaalgegevens in de beheerapplicaties en basisregistraties 
consistent zijn. 

Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig van DISK mag 
parallel lopen. 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen met betrekking 
tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens en de volgorde van het 
actualiseren van de beheerapplicaties en basisregistraties: 

1.   DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken: 

a.   Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in . 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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b.   Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in overeenstemming 
met decompositie in . 

2.   GIS-bestanden: 

a.   De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te worden gebruikt om 
het Digitaal Topografisch bestand (DTB) op te bouwen en aan te vullen. 

b.   Het DTB verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT gegevens van de 
definitieve terreinsituatie. 

c.   Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis Droog 
respectievelijk de Beheerkaart Nat 3 (BKN3) opbouwen en aanvullen met 
administratieve gegevens, onder andere bij kunstwerken de beheercode en 
relevante kenmerken uit DISK. 

d.   De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in paragraaf 
4.2.3 “Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat” van de 
Vraagspecificatie Proces te worden geactualiseerd en geleverd, ongeacht of dit 
eerder is dan het actualiseren van Kerngis Droog dan wel BKN3 zelf. 

3.   Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken: 

Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor Ultimo RWS 
af te stemmen op de situatie in het Kerngis Droog en/of de BKN3. 

4.   Meridian en Ultimo RWS of EAM: 

De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk dient in te 
zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de gegevens van deze nieuwe of 
aangepaste onderdelen van het Werk in Meridian en kunnen worden opgenomen. 

2. AutoCad bestanden en tekeningen 

Data 02     

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende de 
bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de 
Opdrachtgever. 

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen omgezet te worden 
naar NLCS. 

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de as-built 
bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte weergave te zijn van 
het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen en aangepaste as-built bestanden 
en tekeningen als gevolg van het gerealiseerde Werk binnen 4 weken na 
ingebruikneming – tenzij anders overeengekomen - aan de Opdrachtgever te worden 
geleverd. 

De Opdrachtnemer dient de technische Documenten te leveren conform eis Data 24 
“Beheer Technische Documentatie (Meridian)”. 
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De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren conform de 
volgende specificaties: 

 Bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 2017; 
 Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD standaard). Voor 

nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl 
 Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 
 www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 

Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als daar kleine 
aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar NLCS. Bij grotere 
aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te worden bepaald of deze 
omzetting dient plaats te vinden.  

Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden omgezet, 
gelden de volgende specificaties: 

 Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW). 
Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1. 
De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn gecontroleerd en de 
resultaten dienen in het bijbehorende formulier te worden aangeleverd. De RTW-checker 
inclusief formulier zit in de bovengenoemde RTW-toolbox. 

 Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat”, laatste versie, te downloaden 
van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen 
Rijkswaterstaat. 

1. DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat-bestand 

 

 

 

Data 03    Digitaal Topografisch Bestand 

De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en geïntegreerd in het 
beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand (DTB) te leveren conform de 
volgende specificaties: 

 Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand. 
 Handboek DTB. 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad Digitaal topografisch bestand.  

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde topografie dient te 
worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie worden ook vlakken en lijnen 

http://www.nlcs-gww.nl/
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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verstaan, die door vergroten, verkleinen of verleggen van aangrenzende vlakken 
kleiner of groter zijn geworden. 

 

Data 04    Kerngis 

Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn verricht, dan 
dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten 
behoeve van het Kerngis te leveren conform de volgende specificaties: 

 Productspecificatie Kerngis-2007. 
 Kerngis 2007, Invulinstructie kerngis data. 

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Kerngis Droog en Beheerkaart Nat. 

Levering van Kerngis gegevens dient altijd tegelijk of na de levering van bijbehorende 
DTB gegevens te gebeuren omdat de topografie in Kerngis op DTB is gebaseerd. 

Data 05    Vervallen 

Data 06    Beheerkaart Nat 

Indien Werkzaamheden aan rijksvaarwegen zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer 
alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten behoeve van de Beheerkaart 
Nat 3 te leveren conform de volgende specificaties: 

 Productspecificatie Beheerkaart Nat 3; 
 Invulinstructie Beheerkaart Nat 3. 

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Kerngis Droog en Beheerkaart Nat 3. 

Levering van Beheerkaart Nat gegevens dient altijd tegelijk of na de levering van 
bijbehorende DTB gegevens te gebeuren omdat de topografie in Beheerkaart Nat 3 op 
DTB is gebaseerd.  

2. Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige Draagconstructies 

Data 07    Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en 
Beheer- & Onderhoudsplan 

Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te nemen in de 
beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf, zijn de volgende 
documenten van toepassing: 

 Handleiding DISK; 
 ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens voor Beheer en 

Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3. 
 Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen; 
 Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen; 
 Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen; 
 Inspectiekader RWS; 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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 Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken. 

De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden via 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen kunstwerken. 

De overige documenten en overige relevante informatie voor de Werkzaamheden zijn 
te vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx. Voor toegang 
tot deze Internetsite dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om 
toegang voor de vpr DISK-Helpdesk gevraagd wordt. 

Data 08    Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie 

Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in het 
beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe door 
Rijkswaterstaat geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker. 

Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl 
waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt gevraagd. 

Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een rapport van 
de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te worden uitgevoerd door 
een voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde inspecteur. 

Data 09    Aanpassingen decompositie kunstwerk in DISK 

Indien het noodzakelijk is om de in DISK aanwezige decompositie van het kunstwerk 
aan te passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst te overleggen met en 
toestemming te krijgen van de Opdrachtgever. 

Data 10    Beheerobjectcode 

Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in beheer komt 
van Rijkswaterstaat, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor een uniek 
identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de Rijkswaterstaat aan te 
vragen conform de procedure op de vpr DISK-Helpdesk.  

Deze beheerobjectcode dient in DISK en Kerngis te worden verwerkt conform de 
betreffende specificaties. 

Data 11    Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen 

Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd, dan dient hij 
van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken de bijbehorende 
inspectietekeningen (= blanco-rapporten) op locatie te toetsen aan de werkelijke 
situatie en zo nodig aan te passen aan de nieuwe situatie en in PDF en DWG formaat 
in DISK te uploaden. 

De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe inspectietekeningen (= 
blanco-rapporten) te maken en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden. 

De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten in Data 07. 

Data 12    Deformatiemetingen Kunstwerken 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
mailto:KCC@rws.nl
mailto:KCC@rws.nl
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De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van deformatiemeetpunten 
en deze tijdens het verrichten van de Werkzaamheden in stand te houden. 

Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de Opdrachtnemer, in 
overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met de contactpersoon van de RWS-
CIV en de contactpersoon van de RWS-GPO voor een juiste toepassing van de 
‘Productspecificatie Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de 
deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient vóór plaatsing van de 
deformatiemeetpunten het ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde productspecificatie) ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, 
aangepaste of herstelde kunstwerken, een nulmeting of herhalingsmeting uit te 
voeren en aan te leveren conform de ‘Productspecificatie Deformatiemeting 
Kunstwerken’: 

 direct na aanpassing of herstel van het kunstwerk, voor openstelling van de weg of het 
wegdeel; 

 bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van de weg of het 
wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een realisatiefase terecht is gekomen 
waarbij hij onderhevig kan zijn aan deformatie.  

Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk verstaan waar 
een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat die van mogelijke invloed 
kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk. 

Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een kunstwerk waaraan: 

a.   een schade is hersteld, welke is veroorzaakt door deformaties; 

b.   vijzelwerkzaamheden zijn verricht; 

c.   noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiemeetpunten ter herstel 
van deformatiemeetpunten die verstoord zijn geraakt of verloren zijn gegaan. 

De Opdrachtnemer dient ook van de onderstaande kunstwerken - welke binnen de 
invloedsfeer van de Werkzaamheden liggen - een nul-meting of herhalingsmeting uit 
te voeren voordat de Uitvoeringswerkzaamheden worden gestart. Na beëindiging van 
de Werkzaamheden dient de opdrachtnemer een herhalingsmeting uit te voeren. 

Het betreft de volgende kunstwerken:  

,  

De Deformatiemeetrapporten dienen eerst door de RWS-CIV getoetst te worden 
alvorens deze door de Opdrachtnemer in DISK onder het label “Deformatiemetingen” 
kunnen worden geplaatst. De Opdrachtnemer dient de Deformatiemeetrapporten ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

Data 13    Instandhoudingsinspectie 

De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie uit te 
voeren. 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een volledige nul-inspectie uit te 
voeren conform de genoemde documenten in Data 07 “Documenten behorende bij 
DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan”. 
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De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een volledige 
instandhoudingsinspectie uit te voeren. De Opdrachtnemer dient de aanpassing in 
DISK te verwerken door het aanvragen van het inspectiecluster “Nul-inspectie”. 

 

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een 
gedeeltelijke instandhoudingsinspectie uit te voeren van de uitgebreide of aangepaste 
onderdelen. De Opdrachtnemer dient de aanpassingen in DISK te verwerken door het 
aanvragen van het inspectiecluster “Incidentele correctie”. 

De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK. 
Onderdeel van deze inspectie is het uitvoeren van een deformatiemeting. Hiervoor 
wordt verwezen naar eis Data 12 “Deformatiemetingen Kunstwerken”. 

Data 14    Instandhoudingplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie een 
instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het instandhoudingsplan 
dient alle maatregelen te beschrijven die periodiek benodigd zijn voor het benodigde 
variabele onderhoud conform reikwijdte zoals benoemd in eis Data 13 
“Instandhoudingsinspectie”. 

Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport en geüpload 
in DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de genoemde documenten in 
Data 07 “Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan 
en Beheer- & Onderhoudsplan”. 

 

 

Data 15    Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een Beheer- & Onderhoudsplan op 
te stellen. De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken het 
door de Opdrachtgever aangeleverde Beheer- & Onderhoudsplan te actualiseren 

Het Beheer- & Onderhoudsplan dient te voldoen aan het document genoemd in Data 
07 “Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en 
Beheer- & Onderhoudsplan”. 

Data 16    Verkeerskundige draagconstructies (VDC) 

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe VDC’s, direct na de plaatsing van een VDC, 
een nulmeting uit te voeren en te leveren conform de ‘Eisen portalen en uithouders, 
verrichten van metingen’. Deze is te downloaden van 
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https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-
infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx  

Onder een nieuw VDC wordt in dit verband ook verstaan het geheel vervangen van 
(delen van) de primaire draagconstructie of het herplaatsen van VDC’s na onderhoud. 

1. Doorrijprofielen 

 

 

Data 17    Indien Werkzaamheden aan rijkswegen zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer 
voor de (vervroegde) ingebruikneming van het Werk, dan wel delen daarvan, aan de 
Opdrachtgever de doorrijprofielen (doorrijhoogten en doorrijbreedten) van de objecten 
die zich geheel of gedeeltelijk boven de rijksweg bevinden, te leveren conform de 
“Productspecificaties Doorrijprofielmeting kunstwerken en portalen” te downloaden 
van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Doorrijprofielen. 

Tevens dient de Opdrachtnemer (tijdelijke) beperkingen van doorrijprofielen twee 
maanden vóór start van de voorgenomen beperking ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, door middel van een duidelijke digitale foto (jpeg) van het object of 
schets indien het object nog moet worden geplaatst, waarop de doorrijhoogte, 
doorrijbreedte en locatie zijn weergegeven. 

2. Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening exceptioneel zwaar transport 

 

 

Data 18    Indien Werkzaamheden aan bruggen en/of viaducten in of over rijks(water)wegen zijn 
verricht met betrekking tot de hoofddraagconstructie, dan dient de Opdrachtnemer 15 
werkdagen vóórdat deze objecten voor publiek gebruik worden opengesteld aan de 
Opdrachtgever gegevens over te dragen. De gegevens zijn noodzakelijk voor het 
verlenen van ontheffingen aan exceptioneel zware transporten over deze objecten. 
Het betreft de volgende gegevens: 

1.     As-built tekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie; 

2.     As-built berekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie; 

3.     De berekeningsmodellen die gebruikt zijn om de krachtswerking in de 
hoofddraagconstructie te berekenen; 

4.     Voor betonnen (aan)bruggen en viaducten: een beoordelingsformulier voor 
exceptioneel zwaar transport, opgesteld op basis van een sjabloon met 
bijbehorende handreiking die door de Opdrachtnemer met een verzoek per email 
aan zwaartransport@rws.nl kunnen worden opgevraagd bij de Opdrachtgever. 

1. Garantie 

Data 19    De Opdrachtnemer dient de nieuwe of gewijzigde garanties op te nemen in een 
Excellijst. De Opdrachtnemer dient de garantiegegevens te leveren aan de 

https://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx
https://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx
http://www.rws.nl/datacontracteisen
mailto:zwaartransport@rws.nl
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Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld in annex XV 
“Garanties”, conform de volgende specificaties: 

1. de door de Opdrachtnemer in te vullen Excellijst; 
2. toelichting op het invoeren van informatie over garanties; 
3. processchema invoeren nieuwe garanties. 

Deze specificaties zijn te downloaden van https://rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Garanties. 

2. Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG) 

 

 

 

 

Data 20    De Opdrachtnemer dient de gegevens ten behoeve van NWB en WEGGEG aan de 
Opdrachtgever te leveren conform de volgende specificaties: 

•    Aanleverspecificatie NWB en WEGGEG. 

Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad Nationaal Wegenbestand en WEGGEG. 

Indien een tijdelijke dan wel blijvende wegsituatie langer dan drie maanden 
gehandhaafd blijft, dan dient de Opdrachtnemer de gegevens ten behoeve van NWB 
en WEGGEG voorafgaand aan de openstelling van de nieuwe wegsituatie ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever, conform de termijn, genoemd in Annex III 
Acceptatieplan. 

3. Elektronische Navigatiekaart (ENC) 

Data 21    De Opdrachtnemer dient in het kader van aanpassingen als ook tijdelijke 
aanpassingen die langer dan één maand van kracht zijn, aan, op of in de vaarweg, 10 
werkdagen voordat wordt gestart met de aanpassing, de data conform de 
“featureslijst-voor-enc-v1.pdf”, door middel van een ontwerptekening ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. De ontwerptekening moet in te lezen zijn in ArcGIS of 
Autocad.  

De featureslijst is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Elektronische vaarwegkaarten (ENC’s). 

4. Beheer en onderhoud managementgegevens 

Data 22    Decompositie van infrastructuur 

Met inachtneming van eis OP300 dient de Opdrachtnemer een voorstel voor de nieuwe 
of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer Management 
Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te maken van de decompositie conform de 
NEN 2767 Conditiemeting en de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen


DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31159705 | 13-01-2023  

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 96 van 104 

‘Decompositiekader NEN 2767 RWS’. Dit laatste document is te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”. 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na verwerking door de 
Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde decompositie, de bijbehorende gegevens 
door de Opdrachtnemer in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem 
kunnen worden opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of 
gewijzigde decompositiegegevens te verwerken. 

De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen voor de nieuwe 
of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of opleverdossier in delen leveren. 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN‑ 2767 en de 
aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor mogelijk de 
decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem wijzigt. 

Data 23    <Vul Ultimo RWS / EAM / SAP-PM in> 

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie <Vul Ultimo RWS / EAM / SAP-PM in> 
de kwalitatieve gegevens te actualiseren conform de feitelijke toestand van het Werk 
en de kwantitatieve gegevens van het Werk, die door de Werkzaamheden wijzigen, te 
actualiseren. 

Het actualiseren van de gegevens in het <Vul Ultimo RWS / EAM / SAP-PM in> dient 
uiterlijk bij oplevering gereed te zijn, tenzij in de Vraagspecificatie een ander moment 
is aangegeven. 

Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende specificatie, 
waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de decompositie zelf via export-
import kan worden verwerkt in het Ultimo RWS: 

 

 

 Productspecificatie Ultimo; 
 Invulinstructie Ultimo. 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
“Ultimo”.  

 

 

Datamodel EAM.  

 

 

 …Naam specificatie SAP-PM…….  

Data 24    Beheer Technische Documentatie (Meridian) 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de bestaande technische 
documenten die in de beheerapplicatie Meridian aanwezig zijn, te actualiseren dan wel 
nieuwe technische documenten te maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever 
ten behoeve van opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data 
van deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de 
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande technische 
documenten vervallen inclusief de vervaldatum en vervalreden. 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van bestaande 
technische documenten deze op te vragen bij de Opdrachtgever. De 
Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe technische documenten een 
documentnummer aan te vragen bij de Opdrachtgever. 

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de volgende 
specificatie: 

 Eisen voor Datamodel Technische Documentatie. 

Deze specificatie is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Beheer 
Technische Documentatie”. 

Data 25    Vaarweg Meubilair Invoer Systeem, VaMIS 

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, gewijzigde vaarwegmarkering en tijdelijke 
vaarwegmarkering met een plaatsingstermijn langer dan 13 weken, binnen 10 
werkdagen nadat de nieuwe, gewijzigde of tijdelijk aangelegde infrastructuur in 
gebruik is genomen, de volgende informatie te leveren: 

1. De ligging van de vaarwegmarkeringsborden, die in ‘Rijksdriehoeksstelsel’ (RD-new) 
dient te worden ingemeten; 

2. Foto’s van de vaarwegmarkeringsbord(en).  

De Opdrachtnemer dient de gegevens te leveren conform de volgende specificaties: 

1. Handleiding VaMIS; 
2. Bijlage handleiding VaMIS; 
3. Invulinstructie VaMIS; 
4. Handleiding opmaak fotobestandsnamen vaarwegmarkeringsborden. 

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
“VaMIS”. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Bijlage N         Invulinstructie format LV BRO 

 
 

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.  

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden ingevuld; de 
invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-catalogi wijzigen. De 
invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening door de Opdrachtgever worden 
aangevuld met zaken die specifiek samenhangen met de te verlenen opdracht. 
  

Attribuut Invulinstructie 

Bronhouder 27364178 (ALTIJD) 
Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als 

bestuursorgaan 

Object-ID <Vul WBS element in> 

Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve 
van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op 

lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer 
achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen 

te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, 
een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld 

P.00000183.0002. 
Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur 

bedrijfsvoering. 

Data-
leverancier 

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD) 
Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

Kwaliteits-
regime 

IMBRO (ALTIJD) 

Kader 
aanlevering 

<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn 
uitgevoerd; keuze uit: 

a. Opdracht publieke taakuitvoering,  

b. Rechtsgrond Waterwet. 

Kader 
inwinning 

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het 
onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties. 
Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de 

ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke 
onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de 

werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het 
doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden 

voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel: 

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te 
verkennen, 

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en 
constructies te verkennen, 

3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, 

spoorwegen, fiets- en voetpaden te verkennen,  
4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te 

verkennen,  
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5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een 

milieu hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) 
achtergrond, 

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden 
te verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal 

karakter. Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in 
een ander kader informatie ingewonnen om de verandering 

te kunnen beoordelen, 
7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 

  

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten 
van grondwater met behulp van een grondwater-
monitoringput die niet in eigendom is van 
Rijkswaterstaat.  

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van 

een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) 
aanleggen van een put. 

De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het 
geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 

worden ingevuld. 

Onder-
houdende 

instantie 

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-
monitoringputten zullen worden aangelegd door de 
Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander 
wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis 
heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn 
gecontracteerd.  

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden 
o.b.v. KvK-nummer. 

Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het 
aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze 
uit 5 opties:  

Toelichting: keuze uit:  

1. Brandput,  
2. Monitoring grondwaterstand, 
3. Monitoring grondwatersamenstelling, 
4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 
5. Grondwateronttrekking. 
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Bijlage O         Melding inzet zelfstandige hulppersoon 
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Bijlage P       Samenwerkingsvisie en Scopingsproces   

 
 
 

Separaat bijgevoegd 
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Bijlage Q       Waardehandreiking   

 
 

Separaat bijgevoegd 
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Bijlage R  Format scope terugkoppellijst   
 

 
Separaat bijgevoegd 
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Bijlage S  Contractopname tabel  

 
 
 

Separaat bijgevoegd 
 


