NOTA VAN INLICHTINGEN 2

Project: Rotonde Bodemplein te Brunssum
Projectnummer: 23073
Project-ID: P042239
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum
Onderdeel: Vragen en antwoorden behorende bij Besteknr. 23073-CT-C01 Versie 2.0
Documentnr.: 23073-CT-C01
Versie: 1.0
Datum: 15-12-2023
01 Aanpassingen vanuit de aanbesteder:
Vanuit de aanbesteder zijn er geen aanpassingen doorgevoerd
02 Vragen gesteld tijdens de inlichtingen:
In onderstaande tabel zijn de schriftelijk gestelde vragen opgenomen en beantwoord. Alle vragen van gegadigden zijn opgenomen en apart beantwoord.
Ref. nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord
10 Inhoud Bestekpost 210420 Is deze bestekpost incl. acceptatiekosten? Stort- en acceptatiekosten dienen afgerekend te worden
op de betreffende besteksposten e.e.a. conform art.
01.17.05
Bestekspost wordt aangepast
11 Inhoud Bestekpost 540030 Ik mis de leverantie van de trottoirbanden Bestekspost wordt aangepast
12 Inhoud Bestekspost 545110 Ik mis de leverantie van de trottoirbanden Bestekspost wordt aangepast
13 Inhoud Bestekpost 601010 Het aantal te leveren verkeerstegels is volgens mij te weinig Aantallen kloppen wel, er is maar 1 tegel per m1 nodig.
14 Inhoud Bestekpost 601020 Het aantal te leveren verkeerstegels is volgens mij te weinig Aantallen kloppen wel, er is maar 1 tegel per m1 nodig.
15 Inhoud Bestekpost 601040 Het aantal te leveren verkeerstegels is volgens mij te weinig Aantallen kloppen wel, er zijn maar 5 tegels per 3 m1
nodig.
16 Inhoud Bestekpost 610060 Er hoeven maar 65st borden geleverd te worden? Bestekspost wordt aangepast
Bestek hoeveelheid bedraagt 104st?
17 Inhoud Bestekpost 300010 Hoeveelheid resultaatsverplichting ontbreekt Dit is correct, bestekpost wordt aangepast.
18 Inhoud Tevredenheids- U vraagt voor de aan te leveren referentie een getekende Ja, dit volstaat.
verklaring en invulbijlage [tevredenheidsverklaring opdrachtgever, tevens heeft u in de invulbijlage
121 1.2.1 een kolom staan in te vullen en tekenen door de
referent. Dit is dubbel op en op deze manier dienen wij wederom naar
onze opdrachtgevers toe te gaan.
Volstaat het om enkel de ingevulde en ondertekende tevredenheidsverklaring opdrachtgever bij de invulbijlage (welke niet
ondertekend wordt door de referent) toe te voegen?
19 Inhoud Bestekpost 330110 Bestekpost hoeveel moet vigs mij 4860m3 zijn. Hoeveelheid bestekpost klopt wel.
Totaal af te voeren grond vlgs posten 331010 t/m 331040, 4860m3
20 Inhoud Gronddepot Graag bestekposten toevoegen tbv depotkosten grond. Inschrijver kan hier voor bestekpost 833010 gebruiken.
(grond van bestekposten 331010 t/m 331040) Bij voorkeur worden de AP04 keuringen in situ
Voor het in depot zetten en verwerken grond in depot . uitgevoerd, indien inschrijver een depot nodig acht voor
de uitvoering kunnen de kosten hiervoor meegenomen
Heeft de opdrachtgever een depot voor de grond tbv AP04 keuringen? worden in bestekpost 833010.
21 Inhoud Bestekpost 332030 Hoeveelheid resultaatsverplichting niet juist Dit is correct bestekpost 332030 wordt aangepast.
Volgens bestekpost 321010, aanvullen sleuf, totaal 2255m3 + 130m3 Zand voor aanvulling aan te brengen.
22 Inhoud Bestekpost 332040 Hoeveelheid resultaatsverplichting niet juist Dit is correct bestekpost 332040 wordt aangepast.
Volgens bestekpost 321010, aanvullen sleuf, totaal 475m3 Zand in zandbed aan te brengen.
23 Inhoud Bestekpost 410020 Grondwerk tbv deze bestekpost is niet opgenomen in het bestek. Dit is correct besteksposten 313120 en 321120 worden

In onderbouwing staat wel een vermelding naar 313120 en 321120.
Deze bestaand niet in het bestek

toegevoegd
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24 Inhoud Bestekpost 410040 Grondwerk tbv deze bestekpost is niet opgenomen in het bestek. Dit is correct besteksposten 313120 en 321120 worden
In onderbouwing staat wel een vermelding naar 313120 en 321120. toegevoegd
Deze bestaand niet in het bestek
25 Inhoud Bestekpost 411010 Grondwerk tbv deze bestekpost is niet opgenomen in het bestek. Dit is correct besteksposten 313110 en 321110 worden
In onderbouwing staat wel een vermelding naar 313110 en 321110. toegevoegd
Deze bestaand niet in het bestek
26 Inhoud Bestekpost 411020 Grondwerk tbv deze bestekpost is niet opgenomen in het bestek. Dit is correct besteksposten 313110 en 321110 worden
In onderbouwing staat wel een vermelding naar 313110 en 321110. toegevoegd
Deze bestaand niet in het bestek
28 Inhoud Bestekpost 500020 Afwerken zandbed voor het aanbrengen van het funderingsmateriaal van bestekposten 510010 en 510020 Dit is correct besteksposten 500010 en 500020 worden
Dat betreft 7910m2 ipv 7525m2 aangepast
29 Inhoud Leidraad Bijlage 1.2.1 [U vraagt bij inschrijving de referentie-eis bijlage 1.2.1., aan te leveren. Zie antwoord vraag 18
in bijlage 1.2.1 dient een ondertekening van de referent te bevatten, dit niet gebruikelijk bij de inschrijving!
kunnen wij volstaan met de ongetekende bijlage 1.2.1., voorzien van een bijgevoegde referentieverklaring van de referent?
kunt u deze vraag vooruitlopend op de nota v. inlichtingen z.s.m. beantwoorden?
30 Inhoud Bestekpost 835010 Dient er ook een stroefheidsmeting te worden uitgevoerd ? Nee, een stroefheidsmeting is niet nodig.
31 Inhoud Bestekpost 540010 t/m  [In bestekposten aanbrengen trottoirbanden staat ook dat er een goottegel moet worden aangebracht terwijl in bestekpost Toepassen goottegel is juist, bestekspost 531080 komt
541150 531080 een streklaag 1BSS moet worden aangebracht. te vervallen.
Wat is juist ?
32 Inhoud Bestekpost 601010 Zijn de hoeveelheid te leveren tegels wel juist ? Zie antwoord vraag 13
33 Inhoud Bestekpost 601020 Zijn de hoeveelheid te leveren tegels wel juist ? Zie antwoord vraag 14
34 Inhoud Bestekpost 910050 Inzet SROI is toch reeds geregeld in bestekpost 832090. Opdrachtgever kan niet beoordelen of bestekspost
832090 de SROI verplichting volledig afdekt.
35 Inhoud Planning Is het mogelijk om de aanbesteding minimaal met 1 week te verplaatsen? Nee, opdrachtgever heeft met de planning rekeningen
Dit ivm kerstsluiting in de bouw. gehouden met de feestdagen.
36 Inhoud Nutsbedrijven Is er een planning van de Nutsbedrijven? Enexis kan pas vanaf mei 2024 starten met de
Kunnen de Nutsbedrijven tijdsblokken aangeven hoelang ze per geplande onderdeel nodig hebben dit m.b.t. werken die in werkzaamheden, overige partijen zijn flexibel en kunnen
combinatie met onze in overleg tussen ON, OG en derden gepland worden.
werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.
37 Inhoud Plan van aanpak Is het mogelijk voor betere scoren verdeling. Omdat voor het Werk al volledig RAW bestek en
Bijvoorbeeld 30% prijs en 70% plan. tekeningen is opgesteld vinden wij de verdeling 50% -
Dit in het kader van proportionaliteit 50% proportioneel. De aanbestedingsleidraad wordt
hierop niet aangepast.
38 Inhoud Verkeersmaatregelen Lengte omleiding mag conform leidraad / bestek niet meer dan 100 meter bedragen, gezien de locatie van het project en de De passage uit de leidraad heeft betrekking op de
mogelijkheden m.b.t. afsluiten en/of omleiden is 100m ons inziens niet reéel. omleidingsroutes voor langzaam verkeer (voetganger
en fiets).
39 Inhoud Nota van inlichtingen Is het mogelijk om de nota van inlichtingen 1 week eerder te ontvangen, dit i.v.m. kerstsluiting. De nota van inclichtingen wordt zo snel als mogelijk
Het stellen van vragen laten sluiten op 06 december 2023 verzonden aan inschrijvers.
40 Inhoud Plan van aanpak Het projectplan mag 1x maximaal AO formaat Het projectplan, exclusief voorblad en inhoudsopgave,
Mag dit 4x A2 worden ? mag maximaal bestaan uit:
- zes bladzijden enkelzijdig A4 formaat waarbij
lettertype Arial grootte 10 dient te worden toegepast.
- er mogen maximaal vier bijlagen toegevoegd worden.
3x maximaal A2 formaat en 1x maximaal AO formaat.
De aanbestedingsleidraad wordt hierop niet aangepast.
41 Inhoud bestekspost 330110 betreft dit uitsluitend de administratieve handeling? Graag uw toelichting Ja, eenheid word aangepast (EURO)
Gescheiden ontgraven in besteksposten
42 Inhoud Bestekpost 910030 Kunt u deze bestekpost laten vervallen daar de leerlingen/personen i.h.k.v. SROI werkzaamheden verrichten die reeds als Bestekspost 910030 blijf gehandhaafd. Indien hier

bestekpost staan uitgeschreven?

bestekspost 910050 wordt bedoeld? Dan geldt hiervoor
het zelfde, de besteksposten 910030 en 910050 blijven
gehandhaafd.
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43 Inhoud Bestekpost 835010 De genoemde bijlage "KEURINGEN" ontbreekt bij het bestek. Kunt u deze toevoegen? Deze hijlage is niet aanwezig c.q. is niet voorhanden, de
betreffende bestekspost wordt aangepast. Bestekspost
wordt aangepasten en art. 01.13.01 wordt toegevoegd
44 Inhoud Bestekpost 832090 Kunt u deze bestekpost wijzigen in een verrekenbare post of laten vervallen? Voor het beschreven project is een Bestekspost 832090 komt te vervallen
“buurtconciérge” niet noodzakelijk.
45 Inhoud Bestekpost 540050, Kunt u deze bestekpost wijzigen in een verrekenbare post? Besteksposten 540050, 541160, 543030 en 544030
541160, 543030, 544030 blijven gehandhaafd
46 Inhoud Bestekpost 536010 Kunt u deze bestekpost wijzigen in een verrekenbare post incl. hoeveelheid en aangeven hoeveel kantopsluitingen en Bestekspost 536010 vervalt en bestekspost 950040
verhardingen (welke) er hersteld dienen te worden? (stelpost) toegevoegd
Kunt u het bijleveren van materialen verrekenen via een stelpost?
47 Inhoud Bestekpost 510020 De hoeveelheid levering ter inlichting is onjuist. Kunt u dit aanpassen? Dit is correct, dit moet 1123,4 ton zijn, bestekspost
510020 wordt aangepast.
48 Inhoud Bestekpost 250010 en  |Zijn deze bestekposten niet dubbel. Kunt u dit controleren en zo nodig aanpassen? Dit is correct, bestekspost 250010 komt te vervallen.
420010
49 Inhoud Bestekpost 420010 t/m |Kunt u aangeven met welke debiet er rekening gehouden dient te worden? Droogweer afvoer betreft ca. 10ltr/sec
420030
50 Inhoud Bestekpost 403030 en  |Er ontbreekt een bestekpost voor het leveren en aanbrengen van een betonnen overgangsplaat en betonnen stelringen. Kunt u  [Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Ling
403120 deze toevoegen? systeem®© conform plaatsingsvoorschriften van den
Broek.
Betonnen overgangsplaat n.v.t.
Stelringen zijn meegenomen in bestekspostnr. 403035
51 Inhoud Bestekpost 402010 t/m |Is het toegestaan om ronde betonputten toe te passen? Ja dit is toegestaan.
402060
52 Inhoud Bestekpost 330120 Kunt u het aantal in-situ partijkeuringen aangeven? Dit is ter keuze van de aannemer.
53 Inhoud Bestekpost 330110 De grond dient te worden onderzocht middels in-situ partijkeuringen waarna deze wordt afgevoerd. Dient dit scheiden plaats te |Ja
vinden tijdens de ontgraving van het cunet c.g. riolering?
54 Inhoud Bestekpost 330110 Waar is deze hoeveelheid op gebaseerd? Bestekspost wordt aangepast (EUR)
55 Inhoud Bestekpost 300020 Is de genoemde veiligheidsklasse “Oranje, vluchtig” correct? Voor vak 6 (conform bestek geldt) veiligheidsklasse
“Rood, vluchtig”, bestekspost wordt toegevoegd
56 Inhoud Bestekpost 255010 Kunt u de tekst “bestaande uit een krimpvrij mengsel van portlandcement, mergel, klei en gips” vervangen door “ter keuze van  |Bestekspost wordt aangepast.
aannemer”?
57 Inhoud Bestekpost 255010 Omschreven staat “leiding vooraf reinigen”. Wordt dit verrekend via bestekpost 2501107 Zo nee, kun u hiervoor een bestekpost |Reinigen leiding incl. afvoeren vrijkomende materialen
toevoegen? en acceptatiekosten dient in eenheidsprijs te zijn
meegenomen cf bestekspost
58 Inhoud Bestekpost 250010 Kunt u aangeven met welke debiet er rekening gehouden dient te worden? Zie antwoord vraag 49.
59 Inhoud Bestekpost 213010 Kunnen we ervanuit gaan dat het hier een niet vormgegeven bouwstof betreft? Ja, bestekspost wordt aangepast
60 Inhoud Bestekpost 210420 Deze hoeveelheid komt niet overeen met bestekpost 210310. Kunt u dit controleren? Besteksposten 210310 en 210420 worden aangepast
61 Inhoud Bestekpost 210310 Is de dikte van 30 cm gemiddeld correct? Gemiddeld over alle boringen is dit ca. 22 cm Bij controle van de boringen blijkt deze zelfs 35 cm te
zZijn, Bestekspost wordt aangepast
62 Inhoud leidraad Social return-verplichting. Nee, 2% van de opdrachtwaarde blijft gehandhaafd.
is 2% van de opdrachtwaarde niet erg hoog voor dit werk?
kan dit 2% van de loonsom zijn?
63 Inhoud bestek In deel 03 par. 81 24 12 geeft u aan dat: Niet, het indien van varianten is niet toegestaan. Art.
er niet alleen mogelijkheden zijn, om de asfaltconstructie te optimaliseren, maar ook om de totale verhardingsconstructie te 81.24.12 vervalt
optimaliseren. Hoe kunnen wij deze aanpassing verwerken in de inschrijfstaat
64 Inhoud Eiseni.r.t. In het bestek post 832050 wordt gesproken over een 2-wekelijks inloopspreekuur. Bij post 832080 wordt het houden van een Bestekspost 832050 komt te vervallen! Bestekspost
inloopspreekuur wekelijks vast inloopmoment gevraagd. Moeten wij rekening houden met een 2-wekelijks inloop moment of een wekelijks 832080 wordt aangepast. Inloop moment is ter keuze
inloopmoment? aannemer.
65 Inhoud Bestekspost 302010 Volgens post 302010 wordt een tijdelijk depot ingericht. In de post ontbreekt het uitvoeren van een nul-situatie en eindsituatie Dit is ter keuze aannemer. Indien nodig kan de

bodemonderzoek. Kunt u dit aan de post toevoegen?

aannemer deze kosten meenemen in bestekspostnr
302010.
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66 Contract |Bestek, Post 832050 In deze post lezen wij: 2-wekelijks inloopspreekuur op 2 nader te bepalen werkdagen. Bedoelt u hiermee 1 x per 2 weken of 2x |Zie antwoord vraag 66.
per week?
67 Proces Aanbestedingsleidraad, |Bij nader inzien zouden wij u toch graag willen vragen om de uiterste termijn voor ontvangst inschrijvingen (nu gepland op 17 Nee
paragraaf 1.5 januari 2024) met enkele weken uit te stellen. Vrijwel alle aannemersbedrijven hebben 2 weken kerstverlof en bovendien vraagt
u een flinke EMVI-verplichting met het 'op maat' uitwerken van de fasering t.a.v. het borgen van de bereikbaarheid. Wij zijn
voorstander van een kwalitatief hoogstaande aanbieding, en hebben bij het uitwerken van ons plan bij nader inzien extra tijd
nodig. Ons voorstel is daarom om de aanbesteding met 3 weken uit te stellen. Kunt u meegaan in dit verzoek?
68 Inhoud Aanbestedingsleidraad, |Bij punt 5 benoemt u dat wij voor en tijdens de werkzaamheden rekening moeten houden met werkzaamheden door derden. Zie antwoord vraag 36
paragraaf 2.2 Kunt u aangeven: (1) welke werkzaamheden dit betreft, (2) door wie / welke partij deze worden uitgevoerd en (3) wat de
(beoogde) planning en doorlooptijd van de werkzaamheden is?
69 Inhoud Aanbestedingsleidraad, |In het kader van een elektronisch aanbestedingsproces is ons voorstel om het voornemen tot gunning / afwijzing ook via een Ja dit is akkoord.
paragraaf 3 Elektronisch |bericht op TenderNed bekend te maken. Kunt u meegaan in dit verzoek?
Aanbestedingsproces
70 Inhoud Aanbestedingsleidraad, |Wij lezen hier bij punt 3 dat wij als inschrijver werkzaamheden die in elkander grijpen, in de uitvoering gelijktijdig en/of Zie antwoord vraag 36
paragraaf 5.2, 2a Sub  |opvolgend zijn, dienen te codrdineren. Van alle werkzaamheden die in dit punt benoemd zijn, kunt u aangeven: (1) welke
Criteria werkzaamheden dit betreft, (2) door wie / welke partij deze worden uitgevoerd en (3) wat de (beoogde) planning en doorlooptijd
Verkeersmanagementpl [van de werkzaamheden is? Alleen als wij over deze informatie beschikken, zijn wij in staat om dit succesvol te codrdineren.
an
71 Inhoud Aanbestedingsleidraad, |Bij punt 3 lezen wij '0.a.", gevolgd door een opsomming van werkzaamheden. 'Onder andere' duidt erop dat deze opsomming De lijst is op dit moment volledig en behoeft geen
paragraaf 5.2, 2a Sub nog niet uitputtend is. Kunt u de volledige lijst van werkzaamheden van derden delen met Inschrijvers, zodat wij dit kunnen aanvulling.
Criteria Verkeers- meenemen in onze aanpak?
managementplan
72 Inhoud Aanbestedingsleidraad, |Bij punt 3 lezen wij 'de samenwerking'. Kunt u specificeren welke samenwerking u hier bedoelt? Klopt het dat u hier enkel de Nee, hier bedoelen wij ook de samenwerking met
paragraaf 5.2, 2b Sub samenwerking tussen OG - ON bedoelt? derden partijen en de omgeving.
Criteria Uitvoeringsplan
73 Inhoud Aanbestedingsleidraad, |Bij punt 4 lezen wij 'nadere uitwerking van de top 5 kansen en risico's'. Voor ons is het niet geheel duidelijk wat u hier bedoelt. Zie antwoord vraag 87.
paragraaf 5.2, 2b Sub  [Verwacht u van Inschrijvers dat zij (1) E€n top 5 aanleveren van de kansen en risico's die wij zien, in totaal dus 5 kansen en/of
Criteria Uitvoeringsplan |risico's, of (2) Eén top 5 risico's én een top 5 van de kansen die wij zien, in totaal dus 10 kansen en risico's (5 risico's, 5 kansen).
Kunt u hier meer duidelijkheid over geven?
74 Proces Aanbestedingsleidraad, |Bij de formule om het totaal aantal punten te berekenen op blz. 14 lezen wij 'maximale score voor dit subgunningscriterium'. Ja ditis correct.
paragraaf 5.2 blz. 14 Klopt het dat deze max. score dan 10 punten betreft (cf. de beoordelingstabel van blz. 15)? En klopt het dat bij het behalen van
een 6 als hoogste score van alle inschrijvers, je toch het maximale puntenaantal krijgt (10) voor het subgunningscriterium?
75 Inhoud Aanbestedingsleidraad, |Wij hebben enkele vragen over de term 'tijdreservering' die u noemt in punt 1. (1) Kunt u nader toelichten wat u verstaat onder  |Als inschrijver kans of risico's ziet die gevolgen hebben
paragraaf 5.2, 2b Sub respectievelijk punt d. en punt e. met 'tijdreservering'.? (2) Hoe wenst u de tijdreservering terug te zien in onze voor de doorlooptijd, zien wij graag deze ruimte terug in
Criteria Uitvoeringsplan |uitvoeringsplanning? de planning. Zodat als wij kansen nemen of risico's
optreden dit geen gevolgen heeft voor de doorlooptijd in
de planning.
76 Inhoud Aanbestedingsleidraad, |Wij hebben een drietal vragen over de term ‘werkbare werkdagen' die u noemt in punt 1. (1) Kunt u SMART aangeven verstaat |De term werkbare werkdagen verwijst naar de dagen
paragraaf 5.2, 2b Sub onder 'werkbare werkdagen'? (2) Van hoeveel werkbare werkdagen dienen Inschrijvers uit te gaan? (3) Hoe wenst u de waarop normaal gesproken werkzaamheden kunnen
Criteria Uitvoeringsplan [werkbare werkdagen terug te zien in onze uitvoeringsplanning? worden uitgevoerd, exclusief weekenden en officiéle
feestdagen of onwerkbare werkdagen. Het is aan de
inschrijver om het aantal werkbare werkdagen te
bepalen. In de uitvoeringsplanning wensen wij graag het
aantal terug te zien per opgenomen activiteit en totaal.
77 Inhoud SROI verplichting Zoals omschreven in de uitvoeringskaders van de leidraad bedraagt de SROI-uitvraag van de opdrachtgever 2% van de Zie antwoord vraag 62.

aanneemsom, terwijl in het bestek wordt gesproken over 3% van de loonsom.

Tijdens de realisatiefase dienen wij invulling te geven aan deze SROI-vraag, conform uitvoeringskaders. Gezien de aard van de
werkzaamheden en gezien de kapitaalintensiviteit in dit project en de arbeidskrapte op dit moment, bent u bereid om de
uitvoeringskaders van het bestek aan te houden (3% van de loonsom)?

Bepaling 01 26 03 van deel 3 wordt aangepast.
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78 Inhoud leidraad kunnen wij de bijlagen (1.1 t/m 4 ) van de leidraad in bewerkbaar format, voorafgaand aan de nota, van u ontvangen Wordt toegevoegd.
79 Inhoud Aanbestedingsleidraad, [In art 6.2 van de aanbestedingsleidraad heeft u een link opgenomen naar de website van de gemeente Brunssum. Deze link www.brunssum.nl
paragraaf 6.2 leidt echter naar de website van de gemeente Landgraaf. Kunt u de juiste link met ons delen?
80 Contract |Aanbestedingsleidraad, |Naar aanleiding van vraag 4 van de Nvl heeft u de tekst van kerncompetentie 1 aangepast waarbij u de voorwaarde stelt dat het [De aanbestedingsleidraad wordt op dit onderdeel
paragraaf 4.4 werk voor de kerncompetentie komt uit een gemeente met hetzelfde inwonersaantal als de gemeente Brunssum. Dit aangepast.
kerncompetentie 1.1 inwonersaantal is een exact getal wat per dag kan verschillen. Daarmee zou in principe alleen een werk voldoen dat is
uitgevoerd in de gemeente Brunssum. Dit beperkt het aantal inschrijvers met een referentie en is niet proportioneel. Wij
verzoeken u daarmee de zinssnede "van een gemeente met hetzelfde inwonersaantal als de gemeente Brunssum®™ uit
kerncompetentie 1 te schrappen. Indien u hier niet mee kan instemmen verzoeken we u SMART aan te geven hoe deze
zinssnede gelezen dient te worden.
81 Contract |Aanbestedingsleidraad, |In artikel 6.7 van de aanbestedingsleidraad geeft u aan geen inschrijfvergoeding te geven voor het opstellen en doen van een Wij hebben uw verzoek om een inschrijfvergoeding
paragraaf 6.7 inschrijving. De gids Proportionaliteit geeft in Voorschrift 3.8A aan dat de aanbestedende dienst een vergoeding aanbied overwogen en hebben besloten om geen vergoeding op
Inschrijversvergoeding |wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen. Met het te nemen. Hoewel wij begrijpen dat het opstellen van
schrijven van het Plan van Aanpak waarvan de planning deels onderdeel van de overeenkomst wordt, is een gedeelte van de het Plan van Aanpak tijd en middelen kan vergen,
opdracht uit te voeren. Wij verzoeken u dan ook om in lijn met de Gids Proportionaliteit een vergoeding op te nemen. Indien u achten wij het in dit geval niet noodzakelijk om af te
hier niet mee instemt, verzoeken wij u uw beslissing te motiveren. wijken van de vastgestelde leidraad. Onze beslissing is
gebaseerd op interne richtlijnen en de specifieke
context van deze aanbesteding.
82 Contract |Aanbestedingsleidraad, |In de aanbestedingsleidraad artikel 2.2 geeft u aan dat bij overschrijding van de in het Plan van Aanpak ingediende Dit kunnen wij bevestigen
paragraaf 2.2 / paragraaf|termijnen/mijlpalen een korting zal worden toegepast van €1.500,- per werkbare werkdag. Daarnaast geeft u in artikel 6.16 aan
6.16 Wet Bevordering  [dat er bij het niet nakomen van gemaakte afspraken uit het Plan van Aanpak een boete opgelegd kan worden. Ten aanzien van
Integriteitsbeoordelingen |de termijnen/mijlpalen kan deze boete/korting dubbel worden opgelegd wat een stapeling van boetes betekend. Wij gaan er
door het openbaar vanuit dat artikel 6.16 geen betrekking heeft op de termijnen als benoemd in artikel 2.2. Kunt u dat bevestigen?
bestuur (Wet Bibob)
83 Contract |Aanbestedingsleidaad |In artikel 6.4 en 6.10 van de aanbestedingsleidraad geeft u aan dat inschrijvers geen recht hebben op vergoeding van enigerlei |Zie antwoord vraag 81
paragraaf 6.4/ 6.10 kosten gemaakt in het kader van deze aanbesteding indien Opdrachtgever de aanbestedingsprocedure moet stoppen. Artikel
3.8B van de Gids Proportionaliteit geeft aan dat De aanbestedende dienst niet op voorhand iedere vergoeding van
inschrijfkosten uitsluit in geval van een laattijdige intrekking van de aanbesteding. Wij verzoeken u daarom daze passages te
schrappen. Indien u hier niet mee instemt verzoeken wij u uw beslissing te motiveren.
84 Contract |Bestek post 110010 en |Volgens post 110010 en post 110020 dienen we een verkeersplan en verkeerstekeningen op te stellen. Volgens post 110030 Het verkeersplan en verkeerstekeningen dienen
post 110020 / dienen we de verkeersmaatregelen uit de eerste 2 posten af te prijzen. Dit voldoet niet aan artikel 62.17.03 van de standaard opgesteld te worden volgens de Artikel 62.13.02 van de
verkeersmaatregelen RAW bepaling 2020 waarbij in lid 03 staat: “Indien zowel het verkeersplan als ook de verkeerstekening(en) geen deel uitmaken |Standaard en de CROW publicatiereeks 'Werk in
van het bestek, vindt verrekening van het opstellen van een verkeersplan plaats op de in het bestek opgenomen bestekspost. Uitvoering'. Wanneer de tekeningen en het verkeersplan
Verrekening van het opstellen van de verkeerstekening(en) en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen vindt plaats op de in|voldoen aan Artikel 62.13.02 van de Standaard en de
het bestek opgenomen stelpost of, bij het ontbreken ervan, als meer werk.” Wij verzoeken u volgens de standaard RAW CROW publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' en de
bepaling 2020 om voor de verkeerstekeningen en het toepassen van de verkeersmaatregelen een stelpost op te nemen. opdrachtgever of wegbeheerder wil aanvullende
maatregelen, worden de aanvullende maatregelen
verrekend op stelpost of meerwerk. Bestekspost
110010 wordt aangepast (+ directie vervangen door
wegbeheerder)
85 Contract |Bestek artikel 01.16.03 |In artikel 01.16.03 lid 01 van het bestek schrijft u een eigen risico van ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis voor een Nee, dit is voor ons niet acceptabel
lid 01 aansprakelijkheidsverzekering. Onze doorlopende verzekering heeft een eigen risico van EUR 25.000,-. Is dit voor u
acceptabel? Een aparte projectpolis met laag eigenrisico geeft een hogere premie welke we in de kosten van de inschrijving op
moeten nemen.
86 Contract |Antwoord vraag 3 Nvl/ |n het antwoord op vraag 3 van de Nvl geeft u aan de onvoorwaardelijke bankgarantie niet aan te passen. Voor dit project zien wij|Nee, wij kunnen niet meegaan in jullie verzoek

bankgarantie

geen project-specifieke motivatie of noodzaak om voor de bankgarantie af te wijken van de paritair opgestelde model
bankgarantie. Afwijking is, gezien de Gids Proportionaliteit, alleen toegestaan bij een project-specifieke noodzaak, welke wij
voor dit project ook niet zien. Wij verzoeken u daarom het recht van opdrachtnemer in stand te houden om binnen een termijn
van 10 werkdagen een spoedgeschil bij de RvA aanhangig te maken voordat de borg tot uitkering overgaat. Het paritair
overeengekomen model, zoals is opgenomen als bijlage bij de UAV 2012 voorziet hierin. Kunt u meegaan in ons verzoek?
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87 Inhoud Aanbestedingsleidraad, |Bij criterium 2c (pagina 13) vraagt u naar een top 5 kansen en risico’s. Het is niet duidelijk welke verhouding tussen risico’'s en  |Dit is wat ons betreft akkoord. De
paragraaf 5.2 kansen we moeten aanhouden in deze top 5. Wij stellen het volgende voor: een top 3 risico’s en een top 3 kansen. Gaat u Aanbestedingsleidraad wordt op dit onderdeel
hiermee akkoord? Anders kan het scenario zich voordoen dat inschrijver A 4 risico’s en 1 kans indient, en een andere inschrijver |aangepast.
juist 1 risico en 4 kansen. De kwaliteit van het aanbod is op die wijze voor u lastiger met elkaar te vergelijken.
88 Inhoud Aanbestedingsleidraad, |Bij criterium 2b (pagina 13) vraagt ons concreet te maken hoe wij een optimale geven aan de samenwerking in de Zie antwoord vraag 72
paragraaf 5.2 uitvoeringsfase, om zo op een effectieve en efficiénte uitvoeringswijze het werk te realiseren. U vraagt in 2a bij de 3e bullet al
naar de afstemming (dus samenwerking) met de werkzaamheden van derden. Op welke samenwerking doelt u bij 2b? Als dit
ook de samenwerking is met de werkzaamheden derden, zijn we benieuwd naar het verschil tussen de vraag die gesteld is in 2a
en de vraag die gesteld is in 2b. Zo niet, kunt u toelichten op welke samenwerking u dan wel doelt?
89 Inhoud Aanbestedingsleidraad, |Bij de omschrijving van criterium 2b verwijst u naar de in het verkeersmanagementplan genoemde ambities 1 t/m 4. Waar staan [Hiermee bedoelen wij de 4 onderdelen genoemd in de
paragraaf 5.2 ambitie 1 t/m 4? tabel op pagina 12, de aanbestedeingsleidraad wordt
op dit onderdeel aangepast.
90 Inhoud Aanbestedingsleidraad, |De omschrijving van de criteria in de tabel op pagina 12 en 13 is niet geheel consistent met de omschrijving van de criteria die  |Onderstaand een korte reactie op de voorbeelden:
paragraaf 5.2 volgt op pagina 13 en 14. Een aantal concrete voorbeelden:
- voorbeel 1: De beschrijving op pagina 14 onder 2b
Voorbeeld 1: U vraagt bij de beschrijving bij 2b (pagina 14) ook naar verkeersveiligheid en doorstroming. In de omschrijving bij |heeft betrekking op onderdeel 2a en 2b, ter
de tabel voor criterium 2b doet u dit niet. We moeten deze thema’s ook al behandelen in criterium 2a. Hierdoor ontstaan veduidelijking hebben wij dit stuk tekst verplaatst naar
dubbelingen in het plan van aanpak. Waar moeten we verkeersveiligheid behandelen? In 2a, 2b of beide? de inleding van gunningscriterum 2.
Voorbeeld 2: U vraagt bij de beschrijving bij 2c (pagina 14) in punt 1 t/m 3 naar zaken die met bereikbaarheid hebben te maken. |- voorbeeld 2: Zie antwoord op vraag 124.
Terwijl we dit ook al in criterium 2a moeten behandelen. Hierdoor ontstaan dubbelingen in het plan van aanpak. Waar moeten
we verkeersveiligheid behandelen? In 2a, 2b of beide? - voorbeeld 3: zie antwoord bij voorbeeld 1.
Voorbeeld 3: Bij de tabel op pagina 13 vraagt u bij criterium 2b naar risico’s en kansen. In de omschrijving van criterium 2b op
pagina 14 benoemt u risico’s en kansen niet.
Om duidelijkheid te creéren en dubbelingen te voorkomen, stellen wij voor dat de inschrijvers zich in het plan van aanpak
houden aan het gestelde in de tabel op pagina 12 en 13, en niet aan het gestelde in de beschrijving op pagina 13 en 14. Gaat u
hiermee akkoord?
91 Inhoud Aanbestedingsleidraad, |Wij willen u verzoeken om uw antwoord op vraag 6 van de reeds gepubliceerde Nvl te heroverwegen. Motivering: Voor het plan |De aanbestedingsleidraad wordt op dit onderdeel
paragraaf 5.2 van aanpak dient gemiddeld een 6,00 gescoord te worden. Anders wordt inschrijver ter zijde gelegd. Aangezien het een aangepast.
openbare aanbesteding betreft, verwachten wij meerdere inschrijvende partijen. Alle geldige inschrijvingen scoren dus
gemiddeld minimaal een 6. De enige hogere stap dan een 6, is een 10. Het onderscheidend vermogen is ons inziens hierdoor
erg beperkt op het plan van aanpak. Wij stellen voor om meer onderscheid te creéren. Dit kan door de huidige scores te
handhaven, maar alleen bij een score 0 terzijde te leggen, een 3 te beoordelen met enige meerwaarde, een 6 te beoordelen met
veel meerwaarde en een 10 met zeer veel meerwaarde. Zo krijgen inschrijvers die niet voldoen aan de verwachtingen een 0.
Inschrijvers die meerwaarde bieden, kunnen zich dan onderscheiden in de scores 3, 6 en 10. Er ontstaat zo meer
onderscheidend vermogen. Gaat u akkoord met dit voorstel?
92 Inhoud Aanbestedingsleidraad, |Er staat vermeld dat de inschrijver met de beste score per subgunningscriterium als punten totaal de maximale score krijgt voor [Ja, het kan voorkomen dat meerdere inschrijvers een 10
paragraaf 5.2 dit subgunningscriterium. Mogen we hieruit concluderen dat alleen de beste (dus maar één inschrijver) de maximale score van |krijgen per subgunningscriterium.
10 krijgt per subgunningscriterium? Of kan het toch zo zijn dat meerdere inschrijvers een 10 krijgen per subgunningscriterium?
93 Inhoud Aanbestedingsleidraad, |U stelt Arial 10 vast als lettertype. Mogen we van Arial wel diverse fonts (regular, italic, bold etc.) toepassen in het plan? Ja, dit is toegestaan.
paragraaf 5.1
94 Inhoud Aanbestedingsleidraad, |U stelt 6xA4 ter beschikking voor het plan van aanpak. Ons inziens hebben we meer ruimte nodig om onderscheidende invulling |Zie antwoord op vraag 40.
paragraaf 5.1 te geven aan de door u gevraagde criteria. Wij zouden graag 8xA4 willen indienen in plaats van 6xA4. Gaat u hiermee akkoord?
95 Inhoud Aanbestedingsleidraad, |Is het toegestaan om naast de reeds voorgestelde vormvereisten een voorblad (1xA4) en inleiding en voorwoord (1xA4) op te Ja, dit is toegestaan.
paragraaf 5.1 nemen?
96 Inhoud Bestek deel 2.2 Bestekspost 255010: Putnummers zijn niet terug te vinden op de tekeningen. Wij willen u vragen om dit aan te passen? Bestekspost wordt aangepast
97 Inhoud Bestek deel 3 01.25.01 par 01: OG draagt zorg voor het aanleveren van leerlingen? En is dit onderdeel van de Social return verplichting ? Bepaling vervalt
98 Inhoud Bestek deel 3 01.11.01 par.01: Is er een planning beschikbaar voor de omschreen werkzaamheden , of moeten deze tzt worden bepaald met |Zie antwoord vraag 36

de Nutsbedrijven ? En hoe gaan we om met vertraging a.g.v. de planning van de nutsbedrijven ?
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99 Inhoud Bestek deel 2.2 Bestekspost 91: Wij willen u verzoeken om een bestekspost op te nemen waar we kosten kunnen opnemen als gevolg van ons [Post EMVI-plannen wordt toegevoegd
Plan van Aanpak
100 Inhoud Bestek deel 2.2 Bestekspost 310: Is er een apart maatregelenplan beschikbaar voor de bescherming van bestaande kabels en leidingen in de Nee
saneringsvakken ?
101 Inhoud Bestek deel 2.2 Bestekspost 111010: Is er een maatregelenplan conform CROW 500 beschikbaar Maatregelenplan (bijlage 10) wordt toegevoegd
102 Inhoud Inschrijvingsleidraad art. 2.2 Tijdsbepaling, par 5 : is er een inventarisatie van de geplande werkzaamheden van de nutsbedrijven ? Zie antwoord op vraag 36.
103 Inhoud Aanbestedingsleidraad |[Bij punt 3 lezen wij: 'De wijze waarop inschrijver zijn uitvoeringsplanning en verkeersmanagementplan afstemt'. Met wie of welke |Derden partijen die werkzaamheden binnen het
paragraaf 2.a Sub partijen bedoelt u hier dat wij moeten afstemmen? projectgebied werkzaamheden uitvoeren, projecten in
Criteria Verkkeers- de omgeving die gelijktijdig uitgevoerd worden,
managementplan weggebruikers, bewoners/ ondernemers en omgeving.
104 Inhoud bestek post 330120: Grond onderzoek in situ is bijkans onmogelijk om dat volgens de geldende protocollen uit te voeren. Advies om Zie antwoord vraag 52
keuringen in depot uit te voeren, en het aantal AP-04 onderzoeken aan te duiden, zodat voor elke inschrijver hetzelfde
uitgangspunt geldt.
105 Contract |bestek Op welke post dienen de kosten opgenomen te worden voor de maatregelen die in het kader van het plan van aanpak worden  |Zie antwoord vraag 99
genomen op de onderdelen verkeersmanagement en euitvoeringsplan?
106 Inhoud bestek post 300010: hvh niet ingevuld Zie antwoord vraag 17
107 Inhoud bestek post 255010: Waar zit put GO1 en GO3 Zie antwoord vraag 96
108 Inhoud bestek post 211110: 25 % breuk en 335 m2 hergebruik. Opgeteld is dat 432,5 m2 Dit dient ca. 15% breuk te zijn. Bestekspost wordt
aangepast
109 Inhoud bestek post 112010: Bouwhekken alleen voor rioleringswerkzaamheden of ook bij alle andere werkzaamheden (intern bespreken) Nee, ook voor overige werkzaamheden, dit is ter keuze
van de inschrijver
110 Inhoud bestek Betreft verkeersmaatregelen. Ik mis posten voor omleidingen. Bestekspost wordt toegevoegd
111 Inhoud leidraad Geeft de opdrachtgever de voorkeur aan een werkwijze die 'kort & hevig' is of heeft de opdrachtgever een voorkeur voor een Dit is mede afhankelijk van het ingediende plan van
werkwijze met ‘langdurige uitvoering, maar met lagere hinder'? aanpak
112 Inhoud Riooltekening vs wadi In onze beleving komen de huisaansluitingen op het VWA riool (BT900) ter plaatse op 5.50 +NAP. Dit is een BOB van slechts Het is voor OG niet helder welke locatie hier exact
30cm beneden maaiveld. Is dit de bedoeling? bedoeld wordt, maar als dit om de aansluiting op het
riool in de wadi gaat. Dan is het bij OG bekend dat de
dekking hier aan de krappe kant is.
113 Inhoud Bestekstekening vs "Is de opdrachtgever zich ervan bewust dat ter plaatse van Bodemplein 31 t/m 35 het nieuw te realiseren HWA-riool binnen de |Ja, dit is bekend. Inschrijver mag ervan uit gaan dat de
bomen kroonprojectie is gelegen van de bestaande te handhaven bomen én dat de nieuwe verhardingen dichter bij de boom komen te |verharding niet dichter bij de bestaande bomen komt
liggen, waardoor niet voldaan kan worden aan de voorwaarden uit de bomenposter?
114 Inhoud V&G-plan ontwerpfase |"Kunt u aangeven of het projectgebied al of niet verdacht is op de aanwezigheid van OOO? locatie is niet verdacht
Zo niet, dan verzoeken wij u om minimaal een post voor het verzorgen van een vooronderzoek conform de geldende richtlijnen
op te nemen in het bestek. Wij kunnen en mogen niet te werk gaan zonder indicatie dat dit veilig kan.
Indien het gebied verdacht is, dan verzoeken wij u om maatregelen op te nemen in het bestek voor het detecteren en
veiligstellen van mogelijk aanwezige O0O."
115 Contract |(leidraad U geeft aan dat de referentie betrekking dient te hebben op "een opdrachtgever binnen het stedelijk gebied met hetzelfde Zie antwoord vraag 80
inwonersaantal als de gemeente Brunssum". Naar de letter gelezen lijkt het ons niet waarschijnlijk dat er een gemeente is met
exact hetzelfde aantal inwoners op het moment van inschrijven. Wij verzoeken u daarom om dit aan te passen naar een
"gemeente met een vergelijkbare of grotere omvang als de gemeente Brunssum".
116 Inhoud bestek Bestekspost 521042 schrijft 25mm geluidsreducerende laag voor, in dwarsprofiel '2 staat 35mm beschreven. Welke prevaleert? |Voorkeur 35 mm Bestekspost wordt aangepast
117 Inhoud asfalt Bestekspost 521020 schijft AC16 Bin voor, bestekspost 521022 schrijft AC22 voor. Welke prevaleert? AC22, bestekspost wordt aangepast
118 Contract |Leidraad Verzoek aan opdrachtgever om een overzicht te verstrekken van de reeds aangevraagde en verleende vergunningen. Dit overzicht is niet beschikbaar of voorhanden
119 Inhoud Riolering Op tekening 23073-TK-CO01 staat het GWA-riool als te verwijderen, op tekening 23073-TK-C02 staat hetzelfde riool als te Tekening 23073-TK-CO02 is correct.
schuimen. Wat is juist? Tekening 23073-TK-C01 wordt aangepast.
120 Inhoud Leidraad 2.2 blz 4 Kunt u duidelijkheid verschaffen over de werkzaamheden die door derden uitgevoerd gaan worden waar inschrijver rekening Zie antwoord op vraag 36.
mee dient te houden? Is er een planning van deze werkzaamheden beschikbaar ?
121 Inhoud Discrepantie Op tekening 23073-TK-C02 Nieuwe Situatie riolering d.d. 10-11-23 staan ook nieuwe leidingen van beton getekend met een Bestekspost wordt toegevoegd

riooldiameters
tekeningen en bestek

diameter van 400mm. Deze zijn niet in het bestek opgenomen.
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122 Inhoud Bestekspost 332050 In de omschrijving van post 332050 staat dat er 71,5 m3 Lava 16/32 geleverd moet worden. De post zelf geeft aan dat het om Eeenheid "ton" is correct, bestekspost wordt aangepast
71,5 ton gaat. In de omschrijving staat dat er met een soortelijk gewicht van 1,1 ton/m3 wordt gerekend. Welke eenheid is juist in
deze post?
123 Inhoud Bestekspost 310070 De stort- en acceptatiekosten voor post 310070 zijn niet inbegrepen in de post omschrijving. Zijn deze kosten voor de De stort- en acceptatiekosten zijn voor opdrachtnemer,
opdrachtgever of opdrachtnemer? bestekspost 310070 wordt aangepast.
E.e.a. cfart. 01 17 05
124 Inhoud Aanbestedingsleidraad |U benoemt hier: 'Voor elke fase van de uitvoering dient onder andere te worden ingegaan op:', gevolgd door een viertal punten. [Ja, daar kunnen wij mee instemmen
paragraaf 2¢ Ons inziens levert het uitwerken van deze punten in het sub criteria omgevingsmanagementplan behoorlijke dubbellingen met de
Omgevingsmanagement |rest van het plan van aanpak op. Specifiek zien wij de volgende twee grote dubbelingen: punt 1 op blz. 14, dat gaat over
plan, blz. 14 waarborgen bereikbaarheid, heeft dubbellingen met de gevraagde punten in 2.a. verkeersmanagementplan in de tabel. Punt 2,
toegankelijk houden trottoir en fietspad, levert voor ons ook een dubbelling op met onder andere punt 1 van 2.a.
verkeersmanagementplan uit de tabel. Bij dit punt wordt immers al gevraagd om alle weggebruikers ‘optimale doorstroming' te
geven. Onder 'alle weggebruikers' scharen wij ook fietsers en voetgangers. Kunt u er daarom mee instemmen dat wij punt 1 en 2
van blz. 14 al verwerken in onze aanpak van subcriterium 2.a. verkeersmanagementplan? En dat wij onder 2.c.
omgevingsmanagementplan alleen punt 3 en 4 uitwerken?
03 Overzicht vervallen, gewijzigde en toegevoegde bijlagen bij het bestek:
Tekeningen:
0 Tekeningnr. 23073-TK-CO01 is aangepast
Bijlagen:
0 Bijlage 10 - CROW 500 maatregelenplan is toegevoegd
04 Bijlagen 2e Nota:

Bij deze nota van inlichtingen behoren de volgende bijlagen:

- Gewijzigde aanbestedingsleidraad

- 2de Nota van inlichtingen 23073-CT-C02 Versie 1.0



