
Annexen bij Vraagspecificatie Groot onderhoud N639 Kom Chaam van km 8.75 tot km 10.45 

 

Annex II - Planning 
 
In overeenstemming met artikel 2 leden 5 en 6 van de Basisovereenkomst en met inacht-
neming van het gestelde in §7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering 
van de Overeenkomst de volgende mijlpalen en datums in acht te nemen: 
 
Mijlpalen 

Nr. Omschrijving Toelichting en eisen Mijlpaal-da-

tum 

1 Oplevering  01 juli 2025 

2 Civieltechnische werken zodanig 

gereed dat deze voldoen aan de 

in overeenkomst opgenomen eisen 

 15 april 2025 

 
Overige data 

Nr. Omschrijving Toelichting en eisen Datum/ 

Periode 

1 Wielerronde Acht van Chaam – 24 

juli 2024 

Vanaf 2 weken voorafgaand 

aan de wielerronde Acht van 

van Chaam tot na 4 dagen na 

afloop mogen door de op-

drachtnemer geen werkzaam-

heden worden uitgevoerd. De 

wielerronde dient op gangbare 

en veilige wijze plaats te kunnen 

vinden. 

22 juli 2024 – 

26 juli 2024 

 


