Provincie Noord-Brabant

Brabant Water N.V.

De heer B. Jansen

Postbus 1068

5200 BC 'S-HERTOGENBOSCH

Onderwerp

639.08 Formeel verzoek tot aanpassing t.b.v. Né39 Herinrichting Kom Chaam

Geachte heer Jansen,

In het kader van het project ‘Herinrichting kom Chaam’ is het noodzakelijk
gebleken dat kabel(s)/leiding(en) van uw bedrijf worden aangepast dan wel
verwijderd.

In de Voorbereidingsfase van het project (pré-contractuele fase) en tijdens het
laatste nutsoverleg d.d. 19 april 2023 is met u gesproken over aanpassingen

van uw netwerk. Het besprekingsverslag is als bijlage toegevoegd bij deze VTA.

Het betreft de kabel(s)/leiding(en) gelegen zoals weergegeven in de

Verkenning conflictsituaties K&L tevens als bijlage aan deze brief is toegevoegd.

Het referentieontwerp van de werkzaamheden is inmiddels in DWG aan u
verstrekt. Hierin zijn de kabels en leidingen opgenomen. Het betreft de
tekeningen:
Weg ontwerp 1282751-TEEWEG-CT-0050-D5.0.pdf dd 15-03-2023
Kabels en leidingen 1282751-TE-K&L-CT-0040-D5.0.pdf dd 15-03-2023
Groenplan 1282751-TE-GRN-CT-0030-D5.0.pdf dd 15-03-2023
Dwarsprofielen 1282751-TE-DWP-CT-0060-D5.0.pdf 15-03-2023
Details 1282751-TE-DET-CT-0067-D2.0.pdf 15-03-2023
Riolering 1282751-TE-KOL-CT-0120-D3.0.pdf 15-03-203

Op een nader te bepalen datum vindt afstemming plaats met uw
vertegenwoordiger, waarbij getracht wordt overeenstemming te bereiken over
de noodzaak tot het nemen van maatregelen aan uw netwerk.

Onderzoek

In verband met de planning van de werkzaamheden verzoeken wij u nader
onderzoek te doen naar de mogelijke consequenties, de categorisering en
eventuele gevolgen voor uw kabels en/of leidingen.

Aan de hand van deze gegevens kunnen wij in nader overleg met u bepalen
welke maatregelen dan wel vitvoeringmethodes gekozen moeten worden.
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Provincie Noord-Brabant

Deze vnl. technische informatie geldt dan als uiteindelijke Datum
vitvoeringsvoorwaarden die wij als provincie in overleg met u zullen 15 mei 2023

vastleggen in een projectovereenstemming (POS). Ons kenmerk

.. . C2316196/5268059
In uw onderzoek verzoeken wij u de navolgende vitgangspunten mee te nemen:

1. Categorie 1 verleggingen:

De kabel en/of leiding dient te zijn aangepast voor gunning contract van de
‘Herinrichting kom Chaam’. In een door gezamenlijk (de opdrachtgever en uw)
op te stellen projectovereenstemming. In de projectovereenstemming (POS)
wordt een verleggingsplanning van uw specifieke werkzaamheden incl.
voorwaarden en doorlooptijden vastgelegd.

2. Categorie 2 verleggingen:

De engineering incl. de gestelde voorwaarden door de netwerkbeheerder
geschiedt voor het verleggen van de kabel en/of leiding voorafgaand aan de
gunning van het contract; het daadwerkelijk verleggen inclusief het opstellen van
de POS van de kabel en/of leiding geschiedt na de gunning van het contract
onder coérdinatie van de civiele aannemer.

3. Categorie 3 verleggingen:

De gehele voorbereiding en engineering voor het verleggen van de kabel en/of
leiding inclusief het opstellen van de POS en het daadwerkelijk verleggen van
de kabel en/of leiding geschiedt na de gunning van het contract onder
codrdinatie van de civiele aannemer.

Er wordt gestreefd naar de laagst maatschappelijke kosten.

Planning

De werkzaamheden van uw organisatie zullen in overleg, conform de planning
van de civiele opdrachtnemer, uvitgevoerd dienen te worden. Een en ander mede
door een fasering in de civiele werkzaamheden. In een t.z.t. door de
opdrachtnemer op te stellen projectovereenstemming (POS) wordt een planning
van uw specifieke werkzaamheden vastgelegd.

Verwachtte start voorbereiding van het civiele werk is 1e kwartaal 2024.
Verwachtte start uitvoering van het civiele werk is 2° tot 4e kwartaal 2024.

Kosten

Op basis van uw DO, kostenraming en planning wordt door de civiele
opdrachtnemer een concept projectovereenstemming opgesteld en aan u ter
controle voorgelegd.

De definitieve projectovereenstemming dient ondertekend te worden door
degene die binnen uw organisatie gaat optreden als contractverantwoordelijke;
onzerzijds is de contractverantwoordelijke de heer Erik Schoone, e -mailadres:
Hschoone@brabant.nl. De definitieve vergoeding voor het aanpassen van
kabels en leidingen vindt plaats op basis van de Regeling nadeelcompensatie
wegen Noord-Brabant van 9 april 2020.
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Provincie Noord-Brabant

Procedure Datum
Wij verzoeken u in overleg met de heer A. Wagenaars de aanpassingen verder 15 mei 2023
vit te werken in een definitief ontwerp (DO), een kostenraming en planning van

Ons kenmerk

uw werkzaamheden. C2316196/5268059

Wij wijzen u erop dat de kosten met vermelding van eenheidsprijzen dienen te
worden gespecificeerd naar de kostensoorten materiaal, vit en in bedrijfstellen,
vitvoeringskosten en kosten van ontwerp en begeleiding.

U wordt verzocht de onderstaande documenten/gegevens zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 3 kalenderweken na dagtekening van dit verzoek per email
aan de contactpersoon van de opdrachtgever van de Provincie te zenden, de
heer A. Wagenaars.
Benodigde documenten/gegevens:
e DO van uw werkzaamheden;
e Kostenraming naar kostensoort;
e Planning;
e Gegevens van de bestaande kabel/leiding betreffende:
- jaar van aanleg;
- materiaal;
- capaciteit;

- drukklasse.

Indien uw bestaande kabel/leiding ligt 0.b.v. zakelijk recht of gedoogplicht:
kadastraal bericht van de betreffende percelen waaruit dit blijkt.

Indien uw bestaande kabel/leiding ligt op publiekrechtelijke basis: kopie van de
betreffende vergunning/ontheffing/besluit.

U wordt verzocht binnen 2 kalenderweken een ontvangstbevestiging aan ons te
sturen alsmede een bevestiging dat u op hoofdlijnen akkoord kunt gaan met het
verzoek tot aanpassing.

Contactgegevens
De codrdinatie van de aanpassingen van kabels en leidingen geschiedt voor dit
project via de opdrachinemer. Deze wordt bekend in het 4e kwartaal 2022.

Wij verzoeken u het door u op te stellen definitief ontwerp en overige

correspondentie te richten aan provincie Noord-Brabant, de heer
A. Wagenaars, e-mail: Awagenaars@brabant.nl.
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Provincie Noord-Brabant

Uw verzoek tot nadeelcompensatie conform de regeling Nadeelcompensatie Datum
wegen Noord-Brabant dient u bij voorkeur digitaal aan te leveren via: 15 mei 2023

Ons kenmerk

Provincie Noord-Brabant C2316196/5268059

Ter attentie van mw. C. de Smet

Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Kabelsenleidingen@brabant.nl

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

H. Schoone,

Projectmanager N639 Herinrichting kom Chaam

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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