Provincie Noord-Brabant

KPN

Dhr. C. Reedijk

Postbus 3053

3800 BD AMERSFOORT

Onderwerp

639.08 Formeel verzoek tot maatregelen t.b.v. N639 Herinrichting Kom Chaam

Geachte heer Reedijk,

In het kader van het project ‘Herinrichting kom Chaam’ is het noodzakelijk
gebleken dat kabel(s)/leiding(en) van uw bedrijf worden aangepast dan wel
verwijderd.

In de Voorbereidingsfase van het project (pré-contractuele fase) en tijdens het
laatste nutsoverleg d.d. 19 april 2023 is met u gesproken over aanpassingen
van uw netwerk. Het besprekingsverslag is als bijlage toegevoegd bij deze
VTM.

Het betreft de kabel(s)/leiding(en) gelegen zoals weergegeven in de
Verkenning conflictsituaties K&L tevens als bijlage aan deze brief is toegevoegd.

Het referentieontwerp van de werkzaamheden is inmiddels in DWG aan u
verstrekt. Hierin zijn de kabels en leidingen opgenomen. Het betreft de
tekeningen:
Weg ontwerp 1282751-TEEWEG-CT-0050-D5.0.pdf dd 15-03-2023
Kabels en leidingen 1282751-TE-K&L-CT-0040-D5.0.pdf dd 15-03-2023
Groenplan 1282751-TE-GRN-CT-0030-D5.0.pdf dd 15-03-2023
Dwarsprofielen 1282751-TE-DWP-CT-0060-D5.0.pdf 15-03-2023
Details 1282751-TE-DET-CT-0067-D2.0.pdf 15-03-2023
Riolering 1282751-TE-KOL-CT-0120-D3.0.pdf 15-03-203

Conform artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet doen wij u hierbij het formele
verzoek tot het nemen van mogelijk gefaseerde maatregelen ten aanzien van
voornoemde kabels.

Onderzoek

In verband met de planning van de werkzaamheden verzoeken wij u nader
onderzoek te doen naar de mogelijke consequenties, de categorisering en
eventuele gevolgen voor uw kabels en/of leidingen.
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Provincie Noord-Brabant

Tijdens ons laatste overleg is gebleken dat deze aanpassingen met name spelen Datum
rondom de aansluiting met de Gilzeweg. Afgesproken is dat u zelf exact de te 15 Mei 2023

nemen maatregelen bepaald. Ons kenmerk

. . . o .. . . C2316198/5268064
Deze vnl. technische informatie geldt dan als uiteindelijke uitvoerings- /

voorwaarden die wij als provincie in overleg met u zullen vastleggen in een
projectovereenstemming (POS).

In uw onderzoek verzoeken wij u de navolgende vitgangspunten mee te nemen:

1. Categorie 1 verleggingen:

De kabel en/of leiding dient te zijn aangepast voor gunning contract van de
‘Herinrichting kom Chaam’. In een door gezamenlijk (de opdrachtgever en uw)
op te stellen projectovereenstemming. In de projectovereenstemming (POS)
wordt een verleggingsplanning van uw specifieke werkzaamheden incl.
voorwaarden en doorlooptijden vastgelegd.

2. Categorie 2 verleggingen:

De engineering incl. de gestelde voorwaarden door de netwerkbeheerder
geschiedt voor het verleggen van de kabel en/of leiding voorafgaand aan de
gunning van het contract; het daadwerkelijk verleggen inclusief het opstellen van
de POS van de kabel en/of leiding geschiedt na de gunning van het contract
onder coérdinatie van de civiele aannemer.

3. Categorie 3 verleggingen:

De gehele voorbereiding en engineering voor het verleggen van de kabel en/of
leiding inclusief het opstellen van de POS en het daadwerkelijk verleggen van
de kabel en/of leiding geschiedt na de gunning van het contract onder
codrdinatie van de civiele aannemer.

Er wordt gestreefd naar de laagst maatschappelijke kosten.

Planning

De werkzaamheden van uw organisatie zullen in overleg, conform de planning
van de civiele opdrachtnemer, vitgevoerd dienen te worden.

Een en ander mede door een fasering in de civiele werkzaamheden.

In een t.z.t. door de opdrachtnemer op te stellen projectovereenstemming
(POS)wordt een planning van uw specifieke werkzaamheden vastgelegd.

Verwachtte start voorbereiding van het civiele werk is 2e kwartaal 2024.
Verwachtte start uitvoering van het civiele werk is 2° tot 4e kwartaal 2024.

Het verzoek is dat KPN conform artikel 5.8 zo spoedig mogelijk overgaat tot het
nemen van maatregelen en bovengenoemde planning respecteert.

Kosten

Op basis van uw DO, kostenraming en planning wordt door de civiele
opdrachtnemer een definitieve projectovereenstemming opgesteld en aan u ter
controle voorgelegd.
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Datum
De definitieve projectovereenstemming dient ondertekend te worden door 15 Mei 2023

degene die binnen uw organisatie gaat optreden als contractverantwoordelijke;
onzerzijds is de contractverantwoordelijke de heer Erik Schoone, e -mailadres:
Hschoone@brabant.nl.

De definitieve vergoeding voor het aanpassen van kabels en leidingen vindt
plaats op basis van de Regeling nadeelcompensatie wegen Noord-Brabant van

9 april 2020

Ons kenmerk

C2316198/5268064

Procedure

Wij verzoeken u in overleg met de heer A. Wagenaars de aanpassingen verder
vit te werken in een definitief ontwerp (DO), een kostenraming en planning van
uw werkzaamheden.

Wij wijzen u erop dat de kosten met vermelding van eenheidsprijzen dienen te
worden gespecificeerd naar de kostensoorten materiaal, uit en in bedrijfstellen,
vitvoeringskosten en kosten van ontwerp en begeleiding.

U wordt verzocht de onderstaande documenten/gegevens zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 3 kalenderweken na dagtekening van dit verzoek per email
aan de contactpersoon van de opdrachtgever van de Provincie te zenden, de
heer A. Wagenaars.
Benodigde documenten/gegevens:
e DO van uw werkzaamheden;
e Kostenraming naar kostensoort;
e Planning;
e Gegevens van de bestaande kabel/leiding betreffende:
- jaar van aanleg;
- materiaal;
- capaciteit;

- drukklasse.

Indien uw bestaande kabel/leiding ligt o.b.v. zakelijk recht of gedoogplicht:
kadastraal bericht van de betreffende percelen waaruit dit blijkt.

Indien uw bestaande kabel/leiding ligt op publiekrechtelijke basis: kopie van de
betreffende vergunning/ontheffing/besluit.

Contactgegevens

De codrdinatie van de aanpassingen van kabels en leidingen geschiedt voor dit
project via de opdrachtnemer. Deze wordt bekend in het 4e kwartaal 2023. Wij
verzoeken u het door u op te stellen definitief ontwerp en overige
correspondentie te richten aan provincie Noord-Brabant, de heer A.
Wagenaars, e-mail: Awagenaars@brabant.nl.
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Datum
Uw verzoek tot nadeelcompensatie conform de regeling Nadeelcompensatie 15 Mei 2023

wegen Noord-Brabant dient u bij voorkeur digitaal aan te leveren via:
Ons kenmerk

C2316198/5268064
Provincie Noord-Brabant /

Ter attentie van mw. C. de Smet
Postbus 90151

5200 MC ’s-Hertogenbosch
Kabelsenleidingen@brabant.nl

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

H. Schoone,

Projectmanager N639 Herinrichting kom Chaam

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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