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1. Project- en kwaliteitsmanagement (PKM)

1.1.

Toepassen projectmanagement

Managen Werkzaamheden

Pagina 3 van 56

Eis-ID Eis

PM_1.1_1 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen
(plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en
waar nodig corrigeren), zodanig dat het werk wordt
gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE.PM.1.1.1_1en
PM.1.1.1_2

1.1.1.

Opstellen van een projectmanagementplan

Projectmanagementsysteem

Eis-ID Eis

PM.1.1.1_1 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan
(PMP), waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de
Werkzaamheden worden gemanaged, ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PM.1.1_1
OE.PM.1.1.1_1a

Projectmanagementsysteem, opdelen

Eis-ID

Eis

PM.1.1.1_1a De Opdrachtnemer mag het PMP opdelen in onderliggende
plannen.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)
BE.PM.1.1_1en PM
1.1.1.1

OE. -

Projectmanagementsysteem, onderdelen

Eis-ID

PM.1.1.1 3

Eis
De Opdrachtnemer dient in zijn PMP ten minste de volgende
onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:
1. de projectdoelstelling(en);
2. de projectmanagementsturing;
3. de samenwerkingsafspraken;
4. de structuur van het toe te passen
projectmanagementsysteem met de onderlinge
samenhang van de processen;

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PM.1.1_1

OE. -
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5. de processen, gebruikmakende van
procesbeschrijvingen conform het (de)
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en),
waarbij ten minste invulling wordt gegeven aan de
in de Overeenkomst gestelde proceseisen en
waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze
processen het vermogen hebben om het beoogde
resultaat te bereiken;

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer
kwaliteitsmanagement toepast in het
projectmanagementsysteem en de onderliggende
processen (kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-
GC 2005);

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal
veiligheidsmanagement waarborgt;

8. de uit te werken (onderliggende) plannen;

9. de projectorganisatie waarin ten minste de
leidinggevende en/of sleutelfuncties zijn
weergegeven met hun taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de
Werkzaamheden in een Work Breakdown Structure
(WBS);

11. procesbeschrijving ten aanzien van de vergunningen
en meldingen voor alle benodigde en verleende
vergunningen en meldingen.

Toelichting
Verificatiemethode

1.2. Toepassen kwaliteitsmanagement

1.2.1. Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement

Boven-/onderliggende
eis(en)

PM.1.2.1_1 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen | BE. -

door te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de | OE. -

Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de

Eis-ID Eis

Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.

Toelichting
Verificatiemethode

Kwaliteitsmanagement, kwaliteitsmanagementsysteem

Boven-/onderliggende
eis(en)
PM.1.2.1_2 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende | BE. -

processen, dient gebaseerd te zijn op het OE. PM.1.2.1_2a

Eis-ID Eis




Vraagspecificatie 2 Pagina 5 van 56

kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een
combinatie eventueel meerdere
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn)
gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-
instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN-
EN-ISO 9001.

Toelichting
Verificatiemethode | NEN-EN-ISO 9001

Kwaliteitsmanagement, bewaken kwaliteitsmanagementsysteem

Boven-/onderliggende
eis(en)

PM.1.2.1._2a De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem BE. PM.1.2.1_2
minimaal 2x per jaar (ieder half jaar) te beoordelen, om te OE. -

bewerkstelligen dat dit bij voortduring geschikt, passend en
doeltreffend is.

Eis-ID Eis

Toelichting
Verificatiemethode

Kwaliteitsmanagement, bewaken kwaliteitsmanagementsysteem

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis

eis(en)
PM.1.2.1 3 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te BE. -
verbeteren zodanig dat het projectmanagementsysteem OE. -.

doeltreffend functioneert.

Toelichting
Verificatiemethode

Kwaliteitsmanagement, afhandelen tekortkomingen

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis .
eis(en)
PM.1.2.1_4 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en BE. -
tekortkomingen die door de Opdrachtgever zijn OE. -

geconstateerd en gemeld aan de Opdrachtnemer, af te
handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door de
Opdrachtnemer zijn geconstateerd.

Toelichting
Verificatiemethode

Kwaliteitsmanagement, afhandelen tekortkomingen

Boven-/onderliggende
eis(en)
PM.1.2.1_ 5 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde BE. -

medewerking te verlenen om een audit, systeem-, proces- of | OE. -

Eis-ID Eis
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producttoets te (laten) verrichten en de hiervoor benodigde
Documenten en informatie te leveren. Hierbij heeft de
Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde alle bouw-
en werkterreinen, fabrieken, werkplaatsen en loodsen van
de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve
van de Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te
doen vergezellen door derden of deskundigen.

Toelichting

Opdrachtgever beoordeelt de door de opdrachtnemer
verstrekte documenten en informatie. De Opdrachtgever
dient binnen 10 werkdagen een schriftelijke reactie te geven
aan de Opdrachtnemer of de aangeleverde documenten en
informatie akkoord is.

Verificatiemethode

1.3.

1.3.1.

Afstemming, effectieve informatie-uitwisseling

Eis-ID

Interactie tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer

Algemeen

Eis

PM.1.3.1_1 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve
informatie-uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat
beide partijen juist en tijdig zijn geinformeerd.

Toelichting Gedurende de gehele contractperiode.

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

Afstemming, voertaal

Eis-ID

PM.1.3.1_2 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal
te zijn.
Toelichting De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat de

voertaal Nederlands gedurende de gehele contractperiode
wordt gegarandeerd.

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

Afstemming, besprekingen

Eis-ID

Eis

PM.1.3.1_3 Besprekingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
dienen te worden georganiseerd, voorbereid en voorgezeten
door de Opdrachtnemer.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE.PM.1.3.1_1laen
PM.1.3.1_1b
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Afstemming, locatie besprekingen

Boven-/onderliggende
eis(en)

PM.1.3.1_1a Besprekingen met de Opdrachtgever dienen plaats te vinden |BE. PM.1.3.1_1

op het kantoor van de Gemeente Loon op Zand, tenzij in OE. -

onderling overleg anders is bepaald.

Eis-ID Eis

Toelichting
Verificatiemethode

Afstemming, notulen besprekingen

Boven-/onderliggende
eis(en)

PM.1.3.1_1b Opdrachtnemer dient de besprekingen te notuleren en deze |BE. PM.1.3.1_1
notulen digitaal in PDF te verstrekken aan de Opdrachtgever. | OE. -
Toelichting Binnen 3 werkdagen na besprekingen.
Verificatiemethode

Eis-ID Eis

1.3.2. Project-Start-Up
Project-Start-Up

Boven-/onderliggende
eis(en)

PM.1.3.2_1 Opdrachtnemer dient na ondertekening van het contract een | BE. -
Project-Start-Up(PSU) met de Opdrachtgever te organiseren. | OE. -
De PSU is bedoeld voor kennismaking tussen Opdrachtnemer
en Opdrachtgever, het doornemen van de
Vraagspecificatie, eventuele tegenstrijdigheden, bespreken
integrale veiligheidsrisico’s en het uitwisselen van de
informatie.

Na evaluatie van elk jaar onderhoud wordt een nieuwe
Project-Follow-Up voor het volgend jaar gehouden.
Onderwerpen hierin zijn relatie- en/of procesgericht.
Invulling wordt gedaan op voorstel van ON. De vorm en
locatie staat vrij. De kosten zijn onderdeel van de
opdrachtsom.

Eis-ID

Toelichting
Verificatiemethode

1.3.3. Voortgangsoverleg
Voortgangsoverleg

Boven-/onderliggende
eis(en)

PM.1.3.3_1 Opdrachtnemer dient iedere maand een voortgangsoverleg | BE. -

(VGO) met de Opdrachtgever te organiseren. Tijdens deze OE. -

vergaderingen worden tenminste de volgende onderdelen
besproken:

- notulen voorgaande overleg;

- risicodossier;

Eis-ID
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-VTW’s;
- voortgangsrapportage.

Toelichting

De Opdrachtnemer dient rekening te houden met minimaal 1
voortgangsoverleg per maand.

Verificatiemethode

Voortgangsoverleg, voortgangsrapportage

Eis-ID

Eis

PM.1.3.3_2 De Opdrachtnemer dient een voortgangsrapportage (VGR)
op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na afloop van
een termijn (maandelijks terugkerend) ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever. De VGR bepaalt de input voor het
VGO.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

Voortgangsoverleg, notulen

Eis-ID

Eis

PM.1.3.3_3 Opdrachtnemer dient de vergaderingen te notuleren en deze
notulen te verstrekken aan de Opdrachtgever.
Toelichting Binnen 3 werkdagen na besprekingen

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

Voortgangsoverleg, voortgangsrapportage

Eis-ID
PM.1.3.3_4

Eis
De Opdrachtnemer dient de hiernavolgende inhoudsopgave
van de voortgangsrapportage nader af te stemmen met de
Opdrachtgever.

1. Projectmanagement:

a. voortgang op de projectdoelstellingen;

b. te nemen besluiten door en/of acties van de

Opdrachtgever.

2. Projectbeheersing:

a. overzicht en status van (voorstellen tot) wijzigingen
van de initiéle overeenkomst;

b. Verbetervoorstellen;

c. voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning;

d. doorgerekende planning;

e. onderbouwing met beheersmaatregelen van de

haalbaarheid van de start- en/of einddata van
betaalposten;

f.  verbeteracties ten aanzien van de door de
Opdrachtgever geconstateerde tekortkomingen;

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -
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> @

LA

o0 oo w

toprisico’s inclusief beheersmaatregelen;
overzicht en status Documenten in de
acceptatieprocedure;

tewerkstelling van vreemdelingen (WAV);

voldoen aan wet aanpak schijnconstructies (WAS);
stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante
ontwikkelingen met betrekking tot integrale
veiligheidsrisico’s en de beheersing daarvan,
inclusief de veiligheidsincidenten en bijna-
ongevallen uit de voorgaande termijn;
Omgevingsmanagement:

overzicht van knelpunten met betrekking tot
omgevingsmanagement;

voorziene communicatie met derden;

alle meldingen en maatregelen uit de voorgaande
termijn.

Technisch management:

overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen,
met onder andere aard, hoeveelheid, herkomst en
bestemming.

Social return:

voortgang doelstellingen;

inzet medewerker social return;

opleidingen en cursussen.

EMVI

Toelichting

Verificatiemethode

Voortgangsoverleg, jaarrapportage

Eis-ID

PM.1.3.3_5

Eis

Opdrachtnemer stelt jaarlijks een jaarrapportage op van het

voorgaande jaar, inclusief doorzicht naar het volgende jaar.

Hierin dient minimaal vermeld te worden:

- de voortgangsrapportage;

- verbeterpunten t.b.v. voortgang, zowel voor
Opdrachtnemer als Opdrachtgever;

- mogelijke kansen en risico’s.

Toelichting

De Opdrachtnemer geeft in de op te stellen jaarrapportage
tevens aan hoe het beheer en onderhoud heeft aangesloten
bij de gewenste beeldkwaliteiten.

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -
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1.3.4.  Overig overleg

Overig overleg, ad hoc

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis

eis(en)
PM.1.34_1 De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de | BE. -
Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever OE. -

overleggen met derden bijwoont en/of Opdrachtgever
daarbij assisteert en adviseert. Dit kan o0.a. gaan om overleg
met belanghebbenden, zoals doch niet uitsluitend
nutsbedrijven en het Waterschap, maar ook in geval van
urgente zaken of rondom de organisatie van evenementen
en activiteiten.

Toelichting De Opdrachtnemer dient rekening te houden met 4
overleggen per jaar.

Verificatiemethode

Overig overleg, directieoverleg

Boven-/onderliggende
eis(en)

PM.1.3.4_2 De Opdrachtnemer dient 1x per jaar een directieoverleg te BE. -

organiseren. Het doel van het overleg is om met elkaar op OE. -

hoofdlijnen de voortgang te bespreken, de uitdagingen op
gebied van organisatie en omgevingsmanagement. De
agendapunten en aanwezigen dienen te zijner tijd in overleg
met de Opdrachtgever vastgesteld te worden. In elk geval
dient de jaarrapportage als agendapunt te zijn opgenomen.

Eis-ID Eis

Toelichting
Verificatiemethode

Bouwvergadering

Boven-/onderliggende

Eis-ID .
eis(en)
PM.1.3.4_3 Opdrachtnemer dient iedere maand een bouwvergadering BE. -
met de Opdrachtgever te organiseren. Tijdens deze OE. -
vergaderingen worden tenminste de volgende onderdelen
besproken:

- notulen voorgaande overleg;

- risicodossier.

Toelichting De Opdrachtnemer dient rekening te houden met minimaal 1
bouwvergadering per maand per werkonderdeel. Het aantal
overleggen bestaat uit minimaal 3x vakinhoudelijk.

Verificatiemethode

Bouwvergadering, notulen

Boven-/onderliggende
eis(en)

Eis-ID Eis
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PM.1.3.4 4 Opdrachtnemer dient de vergaderingen te notuleren en deze
notulen te verstrekken aan de Opdrachtgever.

Toelichting Binnen 3 werkdagen na besprekingen

Verificatiemethode

BE. -
OE. -

Overig overleg, contractmanagers

Eis-ID

Eis

PM.1.3.4_5 De Opdrachtnemer dient elke 2 weken een overleg te
organiseren tussen de contractmanagers. Tijdens het overleg
worden de volgende onderdelen besproken:

- Voortgang van het contract

- Eventuele verbeterpunten t.a.v. het contract
Toelichting
Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -
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2. Projectbeheersing (PB)

Projectbeheersing, algemeen

Eis-ID

Eis

PB.2_1 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen
op de project beheersaspecten (waaronder ten minste
scope, tijd, geld, risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit,
veiligheid en milieu), zodanig dat het Werk wordt
gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

Toelichting

Verificatiemethode
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Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE.PB.2.1_1t/m PB.2

2.1

Scopemanagement

Eis-ID

Scopemanagement

PB.2.1_1 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beperken
tot binnen de begrenzing van het areaal.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2_1

OE.

Scopemanagement

Eis-ID

PB.2.1_1a De Opdrachtnemer dient rekening te houden dat er
eventuele areaalwijzigingen kunnen plaatsvinden. De
Opdrachtnemer dient rekening te houden met 2x per jaar
areaalmutaties, deze worden met elkaar verrekend.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2_1

OE.

Scopemanagement

Eis-ID

PB.2.1_2 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met
betrekking tot scopemanagement te verrichten, zodanig dat
de scope van de Werkzaamheden wordt beheerst.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2_1

OE.

Scopemanagement, wijzigingsbeheer

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende
eis(en)
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PB.2.1_3 De Opdrachtnemer dient geen wijzigingen t.o.v. de scope BE. PB.2_1
van de Werkzaamheden door te voeren aan de openbare OE.PB.2.1_3at/m
ruimte zonder voorafgaande goedkeuring van de PB.2.1_3c
Opdrachtgever

Toelichting Het verzoek tot wijziging mag geen negatieve gevolgen

hebben op de EMVI-criteria van deze overeenkomst.

Verificatiemethode

Scopemanagement, wijzigingsbeheer verzoek tot wijziging

Eis-ID

Boven-/onderliggende
eis(en)

Eis

BE.PB.2.1_3

PB.2.1_3a De Opdrachtgever dient bij de Opdrachtnemer een verzoek
tot wijziging (VTW) in voor het aanpassen, aanbrengen of OE.
verwijderen van voorzieningen en/of kwaliteit.

Toelichting

Verificatiemethode

Scopemanagement, wijzigingsbeheer verzoek tot wijziging

Eis-ID

. . |Boven-/onderliggende
Eis .
s eis(en)

PB.2.1_3b De Opdrachtnemer mag pas starten met de werkzaamheden |BE. PB.2.1_3
indien de Opdrachtgever schriftelijk heeft ingestemd met de | OE. -
ingediende VTW

Toelichting De Opdrachtgever dient binnen 5 werkdagen na ontvangst

van de VTW reactie te geven over de uitvoering van de
voorgestelde wijziging.

Verificatiemethode

Scopemanagement, wijzigingsbeheer verzoek tot wijziging

Eis-ID

Boven-/onderliggende
eis(en)

Eis

PB.2.1_3c De Opdrachtnemer dient alle doorgevoerde wijzigingen te BE. PB.2.1_3
registreren in de maandelijkse voorgangsrapportage en de OE. -
jaarrapportage.

Toelichting

Verificatiemethode

Scopemanagement, eigendom aangebrachte voorzieningen

Eis-ID

PB.2.1 4

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2_1

OE. -

Eis

De door de Opdrachtnemer aangebrachte voorzieningen ten
behoeve van beheer en onderhoud blijven eigendom van de
Opdrachtnemer en worden na gebruik of uiterlijk 1 week na
beéindiging van het contract door de Opdrachtnemer
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verwijderd tenzij hierover andere (schriftelijke) afspraken
zijn gemaakt.

Toelichting

Verificatiemethode

2.1.1.

Work Breakdown Structure (WBS)

Work Breakdown Structure (WBS)

Eis-ID

Eis

PB.2.1.1_1 De Opdrachtnemer dient een Work Breakdown Structure
(WBS) op te stellen in het Projectmanagementplan

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2_1

OE. PB.2.1.1_1a

Work Breakdown Structure (WBS)

Eis-ID Eis

PB.2.1.1_1a De WBS dient ten minste een hiérarchische structuur van
werkpakketten en activiteiten en een eenduidige relatie met
de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.1.1_1

OE. -

2.2.

Planningsmanagement

Boven-/onderliggende
eis(en)

PB.2.2_1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met
betrekking tot planningsmanagement te verrichten, zodanig
dat de Werkzaamheden en afstemming daarover met de
Opdrachtgever in de tijd worden beheerst.

Toelichting

Verificatiemethode

BE.PB.2_1
OE.PB.2.2.1_1t/m
PB.2.2.1_3

2.2.1.

Opstellen van een planning

Planningsmanagement, beheersing

Eis-ID

Eis

PB.2.2.1 1 De Opdrachtnemer dient planningen op te stellen en ter
goedkeuring te brengen aan de Opdrachtgever.
Toelichting De Opdrachtnemer dient de planning ter goedkeuring aan de

Opdrachtgever te verstrekken, uiterlijk 10 werkdagen voor
start van de werkzaamheden. De planning dient jaarlijks te
worden herzien en ter goedkeuring te worden aangeleverd
aan de Opdrachtgever, uiterlijk voor 1 februari. De planning
dient te worden opgenomen in het VGR.

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.2_1
OE.PB.2.2.1_lat/m
PB.2.2.1_1c
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Planningsmanagement, planning

Eis-ID
PB.2.2.1_1la

Eis
De planningen dienen ten minste:

1. de WBS zichtbaar te maken, waarbij alle
werkpakketten en alle activiteiten reéel zijn uitgezet
in de tijd;

2. relevante afstemming met Opdrachtgever zichtbaar
te maken (bijvoorbeeld acceptatietermijnen en
communicatietermijnen);

3. de begin- en einddatum van de betaalposten
zichtbaar te maken;

4. een netwerkplanning met gesloten netwerk te zijn,
wat betekent dat ieder werkpakket en/of activiteit
een voorganger en een opvolger heeft, met
uitzondering van het eerste en laatste werkpakket
en/of activiteit.

Toelichting

Verificatiemethode
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Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.2.1_1

OE. -

Planningsmanagement, planning

Eis-ID Eis

PB.2.2.1_1b De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten
de planningen in bewerkbare digitale vorm (Excel) en niet
bewerkbare digitale vorm (PDF) ter beschikking te stellen van
de Opdrachtgever.

Toelichting Planning dient te worden opgenomen in het VGR.

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.2.1_1

OE. -

Planningsmanagement, planning

Eis-ID

Eis

PB.2.2.1_1c De onderdelen van de planning dienen zodanig gekoppeld te
zijn dat het kritieke pad inzichtelijk is voor de Opdrachtgever.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.2.1 1

OE. -
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2.3. Risicomanagement

2.3.1.  Algemeen

Risicomanagement, algemeen

Eis-ID
PB.2.3 1

Eis

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met
betrekking tot risicomanagement te verrichten, zodanig dat
de kans van optreden dan wel het gevolg van ongewenste

gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer en waar mogelijk de
Opdrachtgever wordt geminimaliseerd.

Toelichting

Gedurende het gehele jaar.

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2_1

OE. PB.2.3.2_1

2.3.2.

Risicodossier

Eis-ID

Risicodossier

PB.2.3.2_1 De Opdrachtnemer dient een risicodossier op te stellen dat
te allen tijde actueel is en deze in het maandelijkse
Voortgangsoverleg ter sprake te brengen.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.3_1

OE. PB.2.3.2_1laen
PB.2.3.2_1b

Risicodossier, onderdelen

Eis-ID Eis
PB.2.3.2_1a De Opdrachtnemer dient in het risicodossier ten minste:
1. risico’s te inventariseren en te analyseren;
2. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-
eigenaren;
3. risico’s te kwantificeren;
4. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;
5. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.
Toelichting
Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.3.2_1

OE. -

Risicodossier, afstemming

Eis-ID

Eis

PB.2.3.2_1b De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen
tijdens het VGO risico’s en beheersmaatregelen af, met
daarbij aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in
relatie tot elkaars risico’s.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.3.2_1

OE. -
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2.4, Veiligheidsmanagement

2.4.1.  Algemeen
Veiligheid en gezondheid

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis

eis(en)
PB.2.4.1_1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met BE. PB.2_1
betrekking tot integraal veiligheidsmanagement te OE.PB.2.4.1_1laen
verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en resultaten PB.2.4.1_1b

van Werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze
verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en
gezond gebruikt en onderhouden kan worden.

Toelichting
Verificatiemethode

Veiligheid en gezondheid

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis .
eis(en)
PB.2.4.1_1a De Opdrachtnemer dient op te treden als enig BE. PB.2.4.1_1
zaakwaarnemer en als enig vertegenwoordiger voor de OE. -

Opdrachtgever waar het gaat om het zekeren van alle
maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van
de Arbeidsomstandighedenwet en —regelgeving.

Toelichting
Verificatiemethode

Veiligheid en gezondheid

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis

eis(en)
PB.2.4.1_1b Indien de Opdrachtnemer op grond van artikel 9 BE.PB.2.4.1_1
Basisovereenkomst een codrdinatieverplichting opgelegd OE. -

heeft gekregen, dient de Opdrachtnemer zorg te dragen voor
de coordinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid
en hiertoe een overall codérdinator aan te stellen.

Toelichting
Verificatiemethode

2.4.2.  Opstellen integraal veiligheidsdossier

Veiligheidsmanagement, integraal veiligheidsdossier

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis .

eis(en)

PB.2.4.2 1 De Opdrachtnemer dient gedurende het verrichten van BE.PB.2.4.1_1
Werkzaamheden een integraal veiligheidsdossier bij te OE.PB.2.4.2_1a
houden.

Toelichting

Verificatiemethode
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Veiligheidsmanagement, integraal veiligheidsdossier

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis

e eis(en)
PB.2.4.2_1a Het integraal veiligheidsdossier omvat ten minste: BE. PB.2.4.2_1
1. deinformatie met betrekking tot integrale OE. -

veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar
ten aanzien van:

vastgestelde risico’s;

beheersmaatregelen;

(ontwerp)keuzes;

Verificatie- en validatieresultaten;

overige relevante informatie;

voldoet ten minste aan de verplichtingen
voortvloeiende uit artikel 2.30 sub ¢
Arbeidsomstandighedenbesluit.

NP oo T

Toelichting
Verificatiemethode

2.4.3. Beschrijven van calamiteitenmanagement

Veiligheidsmanagement, calamiteitenmanagement

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis .
eis(en)
PB.2.4.3 1 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen BE. -
met betrekking tot calamiteiten, waarmee de OE.PB.2.4.3_1a

Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de gevolgen van een
eventuele calamiteit tot een minimum beperkt worden, ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Toelichting
Verificatiemethode

Veiligheidsmanagement, integraal veiligheidsdossier

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis .
eis(en)
PB.2.4.3_1a De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te BE. -
beschrijven in het integraal veiligheidsdossier: OE. -

1. geidentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);

2. de relatie met incidentmanagement voor zover van
toepassing;

3. het tijdig signaleren van calamiteiten

instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;

5. codrdinatie van Werkzaamheden tijdens
calamiteiten, inclusief aangewezen hulpverleners en
codrdinatoren;

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en
het beperken van vervolgschade;

&
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de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;

de wijze van hulpverlening;

de beschikbaarheid van materiaal en materieel;

10. communicatie met de Opdrachtgever en
wegbeheerders;

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in
geval van calamiteiten;

12. communicatie van het calamiteitenplan aan alle
betrokkenen;

13. training van hulpverleners en codrdinatoren;

14. geplande oefeningen.

L o N

Toelichting
Verificatiemethode

Veiligheidsmanagement, calamiteitenmanagement

Boven-/onderliggende
eis(en)

PB.2.4.3 2 Indien er sprake is van een calamiteit dient de BE. -
Opdrachtnemer 24/7 bereikbaar te zijn en moet
Opdrachtnemer binnen 12 uur kunnen schakelen.

Eis-ID Eis

Toelichting
Verificatiemethode

2.5. Financieel management

2.5.1.  Algemeen

Algemeen

Boven-/onderliggende
eis(en)

PB.2.5.1_1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met BE. PB.2_1

betrekking tot financieel management te verrichten, zodanig | OE. PB.2.5.1_1at/m
dat betalingen in verhouding staan tot de Werkzaamheden PB.2.5.1 _1c

en resultaten van Werkzaamheden.

Eis-ID

Toelichting
Verificatiemethode

Algemeen, opdrachtsom

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis

eis(en)
PB.2.5.1_1a Met “opdrachtsom” wordt bedoeld het totaalbedrag als BE. PB.2.5.1_1
genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. OE. -
Toelichting
Verificatiemethode
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Algemeen, indexering

Boven-/onderliggende
eis(en)

PB.2.5.1_1b De aanneemsom voor het Werk wordt op 1 januari van elk BE. PB.2.5.1_1
kalenderjaar te beginnen op 1 januari 2025 bijgesteld over OE. -

het jaarlijkse bedrag voor het uit te voeren Werk. Bijstelling
geschiedt op basis van de Grond-, weg- en waterbouw
(GWW); inputprijsindex 2020= 100 van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS). Peildatum is 1 januari van hetzelfde
jaar.

Toelichting Facturatie wordt, per opvolgend kalenderjaar, op basis van
de vastgestelde CBS prijsindex met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari van het betreffende jaar verrekend.

Eis-ID

Verificatiemethode

Algemeen, indexering

Eis-ID Eis Boven-/onderliggende

e eis(en)
PB.2.5.1_1c Ingekochte materialen worden niet geindexeerd. BE. PB.2.5.1_1
Toelichting OE. -

Verificatiemethode

2.5.2.  Onderbouwen opdrachtsom

Onderbouwen opdrachtsom

Eis-ID Eis Boven-/onderliggende eis(en)

PB.2.5.2_1 De Opdrachtnemer dient bij zijn inschrijving, naast het | BE. -

indienen van het inschrijvingsbiljet, Bijlage 01, 66k OE.PB.2.5.2_1at/m

een ontleding van het inschrijfbiljet in eigen format PB.2.5.2_1d

toe te voegen. De staat van ontleding bevat ten

minste:

- Alle hoeveelheden en aantallen met bijbehorende
eenheden en eenheidsprijzen per werkpakket;

- Deindirecte eenmalige kosten;

- Deindirecte kosten voor uitvoeringskosten,
algemene kosten, winst en risico in totaliteit
gespecificeerd middels percentages.

- Naast het netto bedrag geeft de Opdrachtnemer
het bedrag aan BTW en het totaalbedrag aan.

Toelichting
Verificatiemethode
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Onderbouwen opdrachtsom

Eis-ID Eis

PB.2.5.2_1a In geval van een prijsaanbieding conform paragraaf 45 lid 2
UAV-GC 2005, dient de Opdrachtnemer een niet-gesaldeerde
realistische en uitlegbare nadere onderbouwing bij die
prijsaanbieding te verstrekken.

Toelichting

Verificatiemethode
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Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.5.2_1

OE. -

Onderbouwen opdrachtsom

Eis-ID
PB.2.5.2_1b

Eis

De Opdrachtnemer dient in de nadere ontleding onderscheid
te maken in directe en indirecte kosten.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.5.2_1

OE. -

Onderbouwen opdrachtsom

Eis-ID

Eis

PB.2.5.2_1c De Opdrachtnemer dient de directe kosten uit te splitsen
naar de benodigde hoeveelheden of activiteiten maal de prijs
per eenheid en naar de gerelateerde eenmalige kosten.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.5.2_1

OE. -

Onderbouwen opdrachtsom

Eis-ID

Eis

PB.2.5.2_1d De Opdrachtnemer dient de indirecte kosten uit te splitsen
naar algemene eenmalige kosten, engineering, tijdgebonden
kosten (waaronder uitvoeringskosten) en naar toeslagen als
bijdragen, algemene kosten, winst en risico.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende

eis(en)
BE.PB.2.5.2_1
OE. -

2.5.3.

Opstellen termijnstaat

Opstellen termijnstaat

Eis-ID

PB.2.5.3_1

Eis
Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform
een in overleg met de Opdrachtgever vast te stellen format

en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De
termijnstaat dient opgesteld te zijn met behulp van een

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. PB.2.5.3_lat/m
PB.2.5.3_1f
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besteksadministratie programma en dient alle besteksposten

uit Vraagspecificatie 1 te omvatten.

Toelichting

Verificatiemethode

Opstellen termijnstaat

Eis-ID Eis

PB.2.5.3_1a De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de
verdeling in betaalposten of de financiéle waarde van
betaalposten wordt aangepast, zonder dat de opdrachtsom
wordt gewijzigd.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. PB.2.5.3_1

OE. -

Opstellen termijnstaat

Eis-ID

Eis

PB.2.5.3_1b De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte
beschrijving van de daaronder ressorterende
Werkzaamheden en resultaat van Werkzaamheden te
voegen.

Toelichting

Verificatiemethode

Opstellen termijnstaat

Eis-ID

Eis

PB.2.5.3_1c De financiéle waarde van de door de Opdrachtnemer te
benoemen betaalposten dient in verhouding te staan tot de
directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten,
gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende
werkpakket(ten).

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.5.3_1

OE. -

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.5.3_1

OE. -

Opstellen termijnstaat

Eis-ID
PB.2.5.3_1d

Eis

De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder
algemene eenmalige kosten, tijdgebonden kosten
(waaronder uitvoeringskosten) en toeslagen (waaronder
bijdragen, algemene kosten, winst en risico (AKWR)) naar
rato van de directe kosten plus de gerelateerde eenmalige
kosten te verdelen over de betaalposten (exclusief een
eventuele stelpost).

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.5.3_1

OE. -
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Toelichting

Verificatiemethode

Opstellen termijnstaat

Eis-ID
PB.2.5.3_le

Eis
De som van de financiéle waarde van alle betaalposten dient
gelijk te zijn aan de opdrachtsom.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.5.3_1

OE. -

Opstellen termijnstaat

Eis-ID
PB.2.5.3_1f

Eis

Indien een voorstel als bedoeld in & 15 lid 3 UAV-GC 2005 of
een prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005,
financiéle consequenties heeft en/of consequenties voor de
begin- en/of einddatum van een betaalpost, dient de
Opdrachtnemer tevens een gewijzigde termijnstaat ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij blijft het
gestelde in bepaling PB.2.5.4_1 onverkort van kracht.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.5.3_1

OE. -

2.5.4.
Betaling
Eis-ID
PB.2.5.4 1

Betaling

De financiéle waarde van een betaalpost (met uitzondering
van een eventuele stelpost) wordt, in het kader van de
betalingsregeling, verdeeld in 95% voor het naar oordeel van
de Opdrachtgever visueel gereed zijn van het (de)
onderliggende product(en) en 5% na Acceptatie door de
Opdrachtgever van de betreffende jaarrapportage aan het
einde van het onderhoudsjaar in de 1°* termijn van het
nieuwe jaar.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE.PB.2.5.4_lat/m
PB.2.5.4_1d

Betaling

Eis-ID

PB.2.5.4_1a De betaling van de termijn, verminderd met het bedrag van
de eventuele stelpost(en), geschiedt in maandelijkse
termijnen.

Toelichting Na ontvangst van een factuur vindt betaling binnen 30 dagen
plaatst.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.5.4 1

OE.
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Verificatiemethode

Betaling

Eis-ID

PB.2.5.4_1b De eerste termijn eindigt op de eerste maandag na het
verstrijken van de eerste maand na aanvang van de
overeenkomst.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.54 1

OE. -

Betaling

Eis-ID

PB.2.5.4_1c De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de
geaccepteerde termijnstaat.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.5.4 1

OE. -

Betaling

Eis-ID

PB.2.5.4_1d Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de
visueel gereed zijnde producten en de aangetoonde
producteisen op het moment van het verschijnen van een
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds
eerder verschenen termijnbedragen.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.5.4 1

OE. -

2.5.5.

Betaling
Eis-ID

PB.2.5.5_1

Opschorten van betaling

De betaling van een termijnbedrag kan geheel of gedeeltelijk
worden opgeschort.

Toelichting

Verificatiemethode

Betaling
Eis-ID

PB.2.5.5_1la

Het opschorten van de betaling van het gehele
termijnbedrag geschiedt door het niet afgeven van een
prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC 2005.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. PB.2.5.5_1at/m
PB.2.5.5_1d

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. PB.2.5.5_1

OE. -
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Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar
het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen
is geconstateerd en aan de Opdrachtnemer is gemeld
(conform § 20 lid 4, § 21 lid 10 UAV-GC 2005) en die nog niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

Toelichting

Verificatiemethode

Betaling
Eis-ID
PB.2.5.5_1b Als tekortkoming als bedoeld in voorgaande eis wordt in
ieder geval aangemerkt:
1. hetniet hebben van een geaccepteerde
termijnstaat.
2. Het niet hebben van een goedgekeurde
jaarrapportage
3. het ontbreken van door beide partijen
ondertekende VTW’s
Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.5.5_1

OE. -

Betaling

Eis-ID

PB.2.5.5_1c

Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een
termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de
Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van
Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is
geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) een
betaalpost, welke aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform
§201id 4, § 21 lid 10 UAV-GC 2005) en welke nog niet is
hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter
hoogte van het termijnbedrag conform de termijnstaat,
verminderd met het termijnbedrag van de betreffende
betaalpost.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.5.5_1

OE. -

Betaling
Eis-ID

PB.2.5.5_1d

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van
betaling van het gehele of gedeeltelijke termijnbedrag geen
recht op vergoeding van rente en indexering.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. PB.2.5.5_1

OE. -
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Toelichting

Verificatiemethode

2.6. Voldoen aan de wet arbeid vreemdelingen

Wet arbeid vreemdelingen

Eis-ID
PB.2.6_1

Eis

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de
Opdrachtnemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de
Wet arbeid vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent het
verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten

verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede met
de overige verplichtingen die uit de WAV voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de WAV na.

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige
hulppersonen op de bepalingen van de WAV gewezen
worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de
naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer
een administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige
vreemdelingen. Deze administratie voldoet aan artikel 15
van de WAV.

Deze administratie bevat afschriften van de
identiteitsbewijzen en zo nodig tewerkstellingsvergunningen
van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.

De Documenten dienen, indien nodig, te worden
geactualiseerd en dienen mede namens de Opdrachtgever
door de Opdrachtnemer te worden bewaard. De identiteit
van de vreemdelingen dient mede namens de Opdrachtgever
door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat deze
controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de
administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de
Opdrachtnemer gebruik worden gemaakt van elektronische
middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door
de Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek
toegang tot de bij de Opdrachtnemer aanwezige
administratie.

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de
bepalingen van de WAV naleeft.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2_1

OE. -
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Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de
Opdrachtgever toetsen op het aantoonbaar naleven door de
Opdrachtnemer van de WAV alsmede op het aantoonbaar
naleven van de verplichtingen, die de Opdrachtnemer
namens de Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld
in PM.1.3_2 wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer
ervoor dat ‘de tewerkstelling van vreemdelingen’ wordt
geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de WAV, geconstateerd
door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen
boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien,
voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer
doorbelasten en de Opdrachtnemer zal deze op eerste
verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de
Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de
eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever
aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

Toelichting

Verificatiemethode

2.7. Voldoen aan de wet aanpak schijnconstructies

Wet aanpak schijnconstructies

Eis-ID

PB.2.7_1

Eis

Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan

de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het
betalen van het loon van werknemers van een
onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet
aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden

1. Opdrachtnemer houdt zich bij het verrichten van de
werkzaamheden aan de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden
en aan de CAO die voor zijn medewerkers van
toepassing is.

2. Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke
afspraken ten behoeve van het verrichten van de
werkzaamheden op een inzichtelijke en
toegankelijke wijze vast.

3. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en
onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2_1

OE. -
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arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan
controles, audits of loonvalidatie.

4. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en
onverwijld aan gemeente toegang tot de in lid 3
genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien
de gemeente dit noodzakelijk acht in verband met
het voorkomen van of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten
behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.

5. Opdrachtnemer legt de verplichtingen
voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan
alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten
behoeve van het verrichten van werkzaamheden en
bedingt tevens dat deze partijen vervolgens
bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan
alle partijen met wie zij op hun beurt contracten
aangaan ten behoeve van het verrichten van
werkzaamheden.

Toelichting

Verificatiemethode

2.8.

2.8.1.

Jaarlijks onderhoudsplan

Eis-ID

Meerjarig onderhoud

Opstellen jaarlijks onderhoudsplan

Eis

PB.2.8.1_1 De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het Meerjarig
Onderhoud een onderhoudsplan op te stellen en dit jaarlijks
te actualiseren op basis van de uitgevoerde
onderhoudsmaatregelen.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2_1
OE.PB.2.8.1_1a

Jaarlijks onderhoudsplan

Eis-ID

PB.2.8.1_1la

Eis
Het onderhoudsplan:
1. Geeftinzichtin het huidige onderhoudsniveau ten
opzichte van het gewenste kwaliteitsniveau;
2. Beschrijft de maatregelen naar het gewenste
kwaliteitsniveau, hoe dit te realiseren en te
behouden;
Omvat ten minste:
4. Huidige conditie;
a. Gewenste conditie;
b. (Onderhouds)maatregelen;

w

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.8.1_1

OE.
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C.

Uitvoeringsplanning van de
(onderhouds)maatregelen;

d. Overige relevante informatie.

Toelichting

Verificatiemethode
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3. Omgevingsmanagement (OM)

3.1.

Algemeen

Omgevingsmanagement, algemeen

Eis-ID

Eis

OoM_3.1 1 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen
(plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en
corrigeren), zodanig dat de Werkzaamheden worden verricht
met minimale hinder voor de omgeving, conform de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

Toelichting

Verificatiemethode
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Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE.OM_3.1_1a

Omgevingsmanagement, algemeen

Eis-ID

Eis

OM_3.1_1a Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beinvloeding
van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid
van/voor de omgeving.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM 3.1 1

OE. -

Omgevingsmanagement, algemeen

Eis-ID

Eis

OoM_3.1.2 Indien personen die namens de Opdrachtnemer
werkzaamheden verrichten en aanwezig zijn in de openbare
ruimte van de gemeente Loon op Zand, dienen zij kleding en
vervoermiddelen te gebruiken die uniform zijn en voor
derden duidelijk herkenbaar zijn.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

3.2.

3.2.1.

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, algemeen

Eis-ID
OM.3.2.1_1

Algemeen

Eis

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met
betrekking tot het verkrijgen van vergunningen,
ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (hierna te

noemen vergunning(en) etc.) te verrichten, zodanig dat de
voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd.

Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -
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Toelichting

Verificatiemethode

3.2.2.

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, aanvraag

Eis-ID
OM.3.2.2_1

Aanvragen en verkrijgen vergunningen

Eis

De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. aan te
vragen.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE.OM.3.2.2_1a

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, aanvraag

Eis-ID

Eis

OM.3.2.2_1a Alle vergunningen etc., bijvoorbeeld voor de uitvoering van
het Werk, dienen te worden gesteld op naam van de
Opdrachtnemer.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.2.2_1

OE. -

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, vergunning uit naam Opdrachtgever

Eis-1D
OM.3.2.2_2

Eis

Indien een vergunning etc. niet op naam van de
Opdrachtnemer aangevraagd kan worden dient de
Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek in bij de
Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging voor

het aanvragen van de vergunning uit naam van de
Opdrachtgever.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. OM.3.2.2 2a

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, vergunning uit naam Opdrachtgever

Eis-ID
OM.3.2.2 2a

Eis

De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk tien werkdagen
op het ingediende verzoek tot machtiging.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.2.2_2

OE. -




Vraagspecificatie 2

Pagina 32 van 56

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, vergunning uit naam Opdrachtgever

Eis-ID Eis

OM.3.2.2_3 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren
over de voortgang van aanvragen en verkrijgen van de
vergunning(en) etc. waartoe een machtiging is verstrekt.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, vergunning uit naam Opdrachtgever

Eis-ID

Eis

OM.3.2.2_4 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in- en
buiten rechte te zorgen. Dit geldt bij eventuele bedenkingen,
bezwaren en/of beroepen alsmede bij voorlopige
voorzieningen die door derden of door hemzelf worden
ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen, etc.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, instandhouding vergunningen

Eis-ID

OM.3.2.2_5

Eis

De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn

macht ligt om instandhouding van door hem aangevraagde
vergunningen etc. te bewerkstelligen, tenzij de
Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf
bedenkingen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de
(voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de)
betreffende vergunning etc.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, risico

Eis-ID

Eis

OM.3.2.2_6 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle
kosten samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van
vergunningen, etc., tenzij deze, conform Annex 01, door de
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE.OM.3.2.2_6a
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Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, risico

Eis-ID Eis

OM.3.2.2_6a Alle kosten samenhangende met het verkrijgen en naleven
van vergunningen, etc., ook van de vergunningen, etc.
vermeld in Annex 01, komen voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer. Voorafgaand moet de Opdrachtnemer
schriftelijk goedkeuring hebben van de Opdrachtgever.

Toelichting

Verificatiemethode
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Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.2.2_6

OE. -

3.2.3.

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, resultaatsverplichting

Eis-ID

Resultaatverplichting

Eis

OM.3.2.3 1 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC
2005 - voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of
het gebruik van het Werk een resultaatverplichting.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE.OM.3.2.3_1a

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, vertraging

Eis-ID
OM.3.2.3_1a

Eis

Indien een genoemde termijn niet wordt gehaald doordat
een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is
verkregen, komen de schadelijke gevolgen van deze
vertraging volledig voor rekening van de Opdrachtnemer,
tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig
beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan hem te
wijten is, omdat geen van de navolgende omstandigheden
aan de orde is:
1. onvolledigheden of onjuistheden in de aanvraag van
de vergunning etc.;
2. onvolkomenheden in het aan de aanvraag van de
vergunning etc. ten grondslag liggende ontwerp;
3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke
gedaan om de vergunning etc. tijdig te verkrijgen;
4. de Opdrachtnemer heeft in de planning
onvoldoende rekening gehouden met mogelijke
vertraging in het proces van de vergunning etc. en
onvoldoende maatregelen genomen om te
voorkomen dat de vergunning etc. op het kritieke
pad zouden komen te liggen.
Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in het
voorgaande aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan
komen geen schadelijke gevolgen van vertraging voor
rekening van de Opdrachtgever.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.2.3_1

OE. -
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Toelichting

Verificatiemethode

3.3.

3.3.1.

Verleggen kabels en leidingen

Algemeen

Werkzaamheden kabels en leidingen

Eis-ID
OM.3.3.1_1

Eis

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met
betrekking tot kabels en leidingen zodanig te verrichten, dat
de functies van kabels en leidingen ongestoord in stand
worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden
niet wordt belemmerd. Bij eventuele beschadigingen/
storingen dient de Opdrachtnemer contact op te nemen met
de Opdrachtgever.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE.

3.3.2.

Instandhouding en bescherming

Verleggen kabels en leidingen, instandhouding en bescherming

Eis-ID
OM.3.3.2_1

Eis

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde
instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het
verrichten van de Werkzaamheden, behoudens voor zover
met kabel- en leidingbeheerders anders is overeengekomen.
Hiertoe behoort het in acht nemen van de
(veiligheids)voorschriften van onder andere de kabel- en
leidingbeheerders.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE.OM.3.3.2_lat/m
OM.3.3.2_1d

Verleggen kabels en leidingen, instandhouding en bescherming, CROW

Eis-ID Eis

OM.3.3.2_1a De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten
conform de CROW-publicatie 500, “Schade voorkomen aan
kabels en leidingen”.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.3.2_1

OE. -

Verleggen kabels en leidingen, instandhouding en bescherming, schade

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende
eis(en)
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OM.3.3.2_1b Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de
Werkzaamheden een kabel of leiding beschadigt, dient de
Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de betrokken
kabel- of leidingbeheerder en hierover de Opdrachtgever
onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

Toelichting

Verificatiemethode

BE.OM.3.3.2_1
OE. -

Verleggen kabels en leidingen, instandhouding en bescherming, bescherming

Eis-ID
OM.3.3.2_1c

Eis

Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding
noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden, dient de
Opdrachtnemer de noodzakelijke maatregelen te nemen.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.3.2_1

OE. -

Verleggen kabels en leidingen, instandhouding en bescherming, instemming beheerders

Eis-ID

Eis

OM.3.3.2_1d De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder
schriftelijke instemming met de te nemen maatregelen te
verkrijgen.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.3.2_1

OE. -

3.4.

Communicatie derden

Eis-ID

Communicatie met derden

OoM.3.4_1 De Opdrachtnemer dient de communicatie met derden,
welke betrekking op de Werkzaamheden, zo publieks-
vriendelijk mogelijk te verrichten en een zo goed mogelijke
(lange termijn) relatie met betrokkenen na te streven.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE.OM.3.4_1at/m
OM.3.4_1b

Communicatie derden, afstemming

Eis-ID

OM.3.4_1a

Eis

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publieks-
communicatie. Publiekscommunicatie heeft als doel de
gemeente Loon op Zand zichtbaar en herkenbaar neer te
zetten en op uniforme wijze eenduidige informatie over de
Werkzaamheden en de daardoor veroorzaakte hinder te
verstrekken.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.4_1

OE. -
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Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de
volgende doelgroepen:

- weggebruikers;

- omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen
van aan- en omliggende wijken) welke mede de
doelgroepen omvatten als bedoeld in bepaling
OM.1.3_2B;

- belangengroepen

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van
onder andere de volgende communicatiemiddelen:

- online en offline informatie volgens de huisstijl,
zoals mailings, factsheets, publicaties, advertenties,
websites (bijv. duinkoerier).

- overige communicatiemiddelen, zoals:
evenementen, excursies, informatiebijeenkomsten
en beantwoorden van vragen welke bij de
gemeente zijn geuit.

Toelichting

Verificatiemethode

Communicatie derden
Eis-ID
OM.3.4_1b

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de
communicatie ten tijde van de werkzaamheden, de zgn
Werkcommunicatie.

Werkcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling
aanpassen van activiteiten of plannen) van de
Werkzaamheden met de doelgroepen voor
Werkcommunicatie en het informeren van weggebruikers
tijdens de Werkzaamheden.

Werkcommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:
1. bewoners van direct aanliggende percelen;
2. bedrijven en instellingen van direct aanliggende
percelen;

3. hulpverleningsdiensten;
4. afvalophaaldiensten;

5. gemeente;

6. provincie;

7. wegbeheerders.

Voor Werkcommunicatie wordt minimaal gebruik gemaakt
van onder andere de volgende communicatiemiddelen:

1. Gemeentelijke website Loon op Zand;

2. Facebook;

3.  Twitter;

4. Bewonersbrieven.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.4_1

OE. -
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Toelichting

Verificatiemethode

3.4.1.

Communicatie betrokkenen, afstemming

Eis-ID

Communicatie met betrokkenen

Eis

OM.3.4.1_1 De Opdrachtnemer dient de Werkcommunicatie, waaronder
het doel, de doelgroepen en de communicatiemiddelen
nader af te stemmen met de Opdrachtgever.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE.OM.3.4.1_lat/m
OM.3.4.1_1c

Communicatie betrokkenen, tijdig informeren

Eis-ID

Eis

OM.3.4.1_1a De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor
Werkcommunicatie juist en tijdig te informeren over de
Werkzaamheden en de directe gevolgen daarvan voor die
doelgroepen.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.4.1_1

OE. -

Communicatie betrokkenen, tijdig informeren

Eis-ID

Eis

OM.3.4.1_1b Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van
Werkcommunicatie, dient de Opdrachtnemer voorafgaand
aan de Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te
stemmen met de betreffende doelgroepen en hiervan
melding te maken aan de Opdrachtgever.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.4.1_1

OE. -

Communicatie betrokkenen, tijdig informeren

Eis-ID

Eis

OM.3.4.1_1c De Opdrachtnemer dient één of meerdere
sleutelfunctionaris(sen) te benoemen die verantwoordelijk is
(zijn) voor de Werkzaamheden met betrekking tot
communicatie met derden.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.4.1_1

OE. -

3.4.2.

Hinderbeperking derden

Hinderbeperking, derden
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Boven-/onderliggende

OM.3.4.2_1

De Opdrachtnemer dient de doelgroepen nabij de
Werkzaamheden van hinder te beperken.

Toelichting

Verificatiemethode

eis(en)
BE. -
OE. -

Hinderbeperking, klachtenafdracht derden

Eis-ID

OM.3.4.2_2

Eis

De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende

de Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever
worden geuit aan de Opdrachtnemer, indien mogelijk binnen
10 werkdagen af te handelen. Indien Opdrachtnemer dit niet
mogelijk acht, meldt Opdrachtnemer dit aan Opdrachtgever
inclusief een opgave van redenen waarom dit niet mogelijk.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE.OM.3.4.2_2aen
OM.3.4.2_2b

Hinderbeperking, klachtenafdracht derden, bereikbaarheid

Eis-ID

Eis

OM.3.4.2_2a Opdrachtnemer dient op werkdagen tijdens kantooruren
telefonisch en 24/7 via Internet en per e-mail bereikbaar te
zijn voor vragen en meldingen.

Toelichting Opdrachtnemer dient bij sluiting van het bedrijf aan te geven

hoe de voortgang van werkzaamheden wordt gegarandeerd.

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.4.2_2

OE. -

Hinderbeperking, klachtenafdracht derden, maatregelen

Eis-ID
OM.3.4.2_2b

Eis

De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk
binnen 5 werkdagen na het uiten van een klacht/meldingen
die betrekking heeft op beheer en onderhoud van de
openbare ruimte binnen de scope van het project, aan de
Opdrachtgever te melden welke maatregelen hij treft ten
einde de oorzaak van de klacht te verhelpen. De
Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te voorzien
van informatie over actuele vorderingen/verandering van het
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor
terugkoppeling richting de indiener van de klacht waarbij de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever voorziet van benodigde
informatie.

Toelichting

De Opdrachtgever dient rekening te houden met 500
klachten per jaar.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.4.2_2

OE. -
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Verificatiemethode

Hinderbeperking, klachtenafdracht derden

Eis-ID

Eis

OM.3.4.2_3 De Opdrachtnemer dient 85% van de klachten/meldingen af
te handelen binnen 5 werkdagen. Seizoensgebonden
werkzaamheden dienen te worden ingepland en de melder
wordt in kennis gesteld van de planning.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

Hinderbeperking, klachtenafdracht derden

Eis-ID

Eis

OM.3.4.2_4 De Opdrachtnemer dient alle klachten te registreren en te
rubriceren naar soort in een klachtenregistratie. De
registratie dient herleidbaar te zijn en dient informatie te
bevatten met betrekking tot de klacht, de oorzaak en de
getroffen maatregelen.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

3.4.3.

Werken en activiteiten van derden

Werken en activiteiten van derden

Eis-ID Eis

OM.3.4.3 1 De Opdrachtnemer dient rekening te houden dat binnen het
areaal werken of andere activiteiten door derden kunnen
worden uitgevoerd. Dit betreft in ieder geval (overigens niet
uitsluitend):

- evenementen;

- nutswerkzaamheden;

- onderhoud aan watergangen en stuwen door of in opdracht
van het Waterschap.

Toelichting Opdrachtgever stelt per kwartaal een planning ter
beschikking met daarop de te verwachten activiteiten en
werken van derden voor zover zij hierin inzicht heeft.

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE.OM.3.4.3_laen
OM.3.43_1b

Werken en activiteiten van derden
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Boven-/onderliggende

OM.3.4.3_1a Opdrachtnemer dient binnen de wettelijke kaders vrije
toegang en informatie te verlenen voor werken van derden
als daar een beroep op wordt gedaan.

Toelichting

Verificatiemethode

eis(en)
BE.OM.3.4.3_1
OE. -

Werken en activiteiten van derden, evenementen

Eis-ID

Eis

OM.3.4.3_1b Schade en eventueel herstel hiervan, als gevolg van
evenementen of werken van derden, vallen buiten de scope.
Toelichting Met uitzondering van het reinigen na evenementen zoals

vermeld in Vraagspecificatie 1

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.4.3_1

OE. -

3.5.

3.5.1.

Verkeersmanagement wegen

Algemeen

Verkeersmanagement, algemeen

Eis-ID

Eis

OM.3.5.1 1 De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking
tot verkeersmanagement zodanig te verrichten dat de
veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

3.5.2.

Beschrijven maatregelen

Verkeersmanagement, maatregelen beschrijven

Eis-ID
OM.3.5.2_1

Eis

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de
verkeersmaatregelen, waarmee de Opdrachtnemer
bewerkstelligt dat met de voorgenomen
verkeersmaatregelen de veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd, ter goedkeuring van de
Opdrachtgever aan te bieden. Het verkeersmaatregelenplan
dient minimaal 15 werkdagen voor start van werkzaamheden
te worden verstrekt aan de Opdrachtgever. Indien er sprake
is van een wegafsluiting of andere verkeersmaatregel
waarvoor een verkeersbesluit genomen dient te worden,
dient te opdrachtnemer rekening te houden met een termijn
van minimaal 10 weken.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE.OM.3.5.2_1laen
OM.3.5.2_1b
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Verkeersmanagement, maatregelen beschrijven

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis

eis(en)
OM.3.5.2_1a De Opdrachtnemer dient per maatregel het volgende te BE.OM.3.5.2_1
beschrijven: OE. -

1. hetdoel van de betreffende verkeersmaatregel;

2. een beschrijving op hoofdlijnen van de toe te
passen verkeersmaatregel;

3. een uitwerking van de afstemming ter zake te
treffen verkeersmaatregelen, in te stellen
omleidingsroutes e.d. met hulpverleningsdiensten,
wegbeheerders, relevante neven-opdrachtnemers
en overige belanghebbenden;

4. inzicht in de aan- en afvoerroutes voor zwaar
materieel en grote transporten;

5. extra adviesroutes.

Toelichting
Verificatiemethode

Verkeersmanagement, maatregelen beschrijven

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis .
eis(en)
OM.3.5.2_1b De Opdrachtnemer dient per maatregel het volgende in BE.OM.3.5.2_1
detail te beschrijven: OE. -

1. een beschrijving van de toe te passen
verkeersmaatregel;

2. een duidelijke situatietekening in kleur, inclusief alle
relevante te plaatsen, aan te passen en/of te
verwijderen bebording, bebakening en markering;

3. de tekst op de tekstwagens, omleidingsborden en
vooraankondigingsborden;

4. de locaties van de te plaatsen routenummer- en
pijlborden;

5. relevante dwarsprofielen;

6. dein-en uitritten ten behoeve van het
werkverkeer;

7. telefoonnummers betrokken/relevante
contactpersonen;

8. begintijd / —datum en eindtijd / —datum per
aangevraagde verkeersmaatregel;

9. een uitwerking van de bewegwijzering ten behoeve
van het aanduiden van omleidingsroutes in verband
met afsluitingen;

10. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen
bezwaar van de betrokken wegbeheerders voor het
toepassen van de verkeersmaatregel.
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11. Communicatie naar betrokken omwonenden/
bedrijven via een brief.

Toelichting

Bij grote projecten dienen de werkzaamheden te worden
geplaatst op Duinkoerier.

Verificatiemethode

3.5.3.

Verkeersmanagement, richtlijnen, certificaten en ontheffingen, CROW

Eis-ID Eis

OM.3.5.3_1 De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen
(waaronder ontwerpen, plaatsen, in stand houden,
verwijderen) van verkeersmaatregelen te voldoen aan: de
richtlijnen uit de CROW publicatiereeks 526: Werk in
uitvoering 96a en 96b;

Toelichting

Verificatiemethode

Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor verkeersmaatregelen

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE.OM.3.5.3_lat/m
OM.3.5.3_1d

Verkeersmanagement, richtlijnen, certificaten en ontheffingen, niet voldaan

Eis-ID

Eis

OM.3.5.3_1a Indien de Opdrachtnemer tijdens het verrichten van
Uitvoeringswerkzaamheden niet voldoet aan de eis
OM.3.5.3_1, zal per geval en per dag een korting worden
toegepast van € 500,= (vijfhonderd euro).

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.5.3_1

OE. -

Verkeersmanagement, richtlijnen, certificaten en ontheffingen, KOMO-procescertificaat

Eis-ID

Eis

OM.3.5.3_1b De Opdrachtnemer, dan wel de indexstandige hulppersoon
die belast is met Werkzaamheden met betrekking tot
verkeersmaatregelen, dient in het bezit te zijn van een bewijs
van geschiktheid ten aanzien van de aan te wenden kennis
en kunde inzake het treffen van verkeersmaatregelen bij
werk in uitvoering. Als bewijs van geschiktheid geldt het
“KOMO-procescertificaat voor het toepassen van
verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering” of een
gelijkwaardig certificaat.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.5.3_1

OE. -
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Verkeersmanagement, richtlijnen, certificaten en ontheffingen, opleidingscertificaat

Eis-ID
OM.3.5.3_1c

Eis

Indien de Opdrachtnemer, dan wel de zelfstandige
hulppersoon, niet in het bezit is van voornoemd bewijs van
geschiktheid, dienen alle hulppersonen die belast zijn met
Werkzaamheden met betrekking tot verkeersmaatregelen in
het bezit te zijn van het opleidingscertificaat
“Verkeersmaatregelen BRL9101” of een certificaat van een
gelijkwaardige opleiding.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.5.3_1

OE. -

Verkeersmanagement, richtlijnen, certificaten en ontheffingen, waarborgen kennis en kunde

Eis-ID

Eis

OM.3.5.3_1d De Opdrachtnemer dient aan te geven hoe in te zetten
kennis en kunde gewaarborgd worden tijdens de
werkzaamheden.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.5.3_1

OE. -

3.5.4.

Aanvragen verkeersmaatregelen

Verkeersmanagement, Verkeersmaatregelen

Eis-ID

Eis

OM.3.54 1 De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het uitvoeren van
de verkeersmaatregel, opgesteld conform eis OM.3.5.3_1b,
schriftelijk toestemming te vragen bij de wegbeheerder. De
aanvraag dient minimaal 15 werkdagen voor de
Werkzaamheden te zijn aangevraagd.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

3.6.

3.6.1.

Omgaan met archeologische waarden

Algemeen

Omgaan Met Archeologisch Waarden

Eis-ID

Eis

OM.3.6.1_1 De Opdrachtnemer dient een zorgvuldige behandeling van
archeologisch waardevolle zaken te waarborgen en de
gevolgen van archeologische vondsten voor de voortgang
van de Werkzaamheden te minimaliseren.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -
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Omgaan Met Archeologisch Waarden, Onderzoek

Eis-ID

Eis

OM.3.6.1_2 De Opdrachtnemer dient grondroerende werkzaamheden te
melden indien deze plaatsvinden in grond met
archeologische waarde.

Toelichting

Verificatiemethode
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Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

3.6.2.

Toeval vondsten

Omgaan Met Archeologisch Waarden, Toevalsvondsten

Eis-ID

Eis

OM.3.6.2_1 De Opdrachtnemer dient toevalsvondsten, vondsten van
archeologische waarde die buiten de context van een
archeologisch onderzoek worden gedaan, direct te melden
bij het bevoegd gezag en de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE).

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE.OM.3.6.2_1aen
OM.3.6.2_1b

Omgaan Met Archeologisch Waarden, Toevalsvondsten

Eis-ID Eis

OM.3.6.2_1a Voor melding aan het bevoegd gezag dient de
Opdrachtnemer te handelen conform art. 5.10 in de
Erfgoedwet.

Toelichting Naar verwachting zal per 1 januari 2024 de Omgevingswet

ingaan. Zodra deze wet van kracht is, vervalt de Erfgoedwet
en geldt de Omgevingswet.

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)
BE.OM.3.6.2_1

OE. -

Omgaan Met Archeologisch Waarden, Toevalsvondsten

Eis-ID
OM.3.6.2_1b

Eis

De Opdrachtnemer dient bij het aantreffen van
toevalsvondsten, na melding aan het bevoegde gezag en in
overleg met het RCE, ter plekke de in uitvoering zijnde
Werkzaamheden onmiddellijk te verleggen en maatregelen

te nemen ter voorkoming van verdere verstoring van de
vondstlocatie.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.6.2_1

OE. -
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3.7.

3.7.1.

Omgaan met niet gesprongen explosieven

Algemeen

Omgaan Met Niet Gesprongen Explosieven

Eis-ID

Eis

OM.3.7.1_1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met
betrekking tot niet gesprongen conventionele explosieven te
verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die niet
gesprongen conventionele explosieven is gewaarborgd.

Toelichting

Verificatiemethode
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Boven-/onderliggende
eis(en)

Omgaan Met Niet Gesprongen Explosieven

Eis-ID

Eis

OM.3.7.1_2 Indien een ernstig vermoeden bestaat van aanwezigheid van
niet gesprongen conventionele explosieven, dient de
Opdrachtnemer met bekwame spoed een melding van dit
vermoeden te doen aan de Opdrachtgever en het bevoegd
gezag.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)
BE. -

OE. -

Omgaan Met Niet Gesprongen Explosieven

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis

OM.3.7.1_3 Indien onverhoopt een niet gesprongen conventioneel
explosief wordt aangetroffen (toevalsvondst), dient de
Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever en het bevoegd
gezag hiervan in kennis te stellen.

Toelichting

Verificatiemethode

eis(en)
BE. -
OE. -

Omgaan Met Niet Gesprongen Explosieven

Eis-ID

Eis

OM.3.7.1_4 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan
het ruimen van niet gesprongen conventionele explosieven
door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende

eis(en)
BE. -
OE. -
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4. Technisch management (TM)

4.1. Algemeen

Technisch management, algemeen

Boven-/onderliggende
eis(en)

™_4.1_1 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, |BE. -

zodanig dat het Werk, aantoonbaar en traceerbaar voldoet | OE. -

aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Eis-ID Eis

Toelichting
Verificatiemethode

4.2, Uitvoeren

4.2.1. Algemeen

Technisch management, uitvoeren, algemeen

Boven-/onderliggende
eis(en)

™™.4.2.1_1 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te | BE. -

verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden voldoen aan de | OE. -

uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

Eis-ID Eis

Toelichting
Verificatiemethode

4.2.2.  Uitvoeren van maatregelen in het kader van vrijkomende materialen

Vrijkomende materialen, procesomschrijving

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis .
eis(en)
T™M.4.2.2_1 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van | BE. -
het omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te OE. -

brengen van de Opdrachtgever.

De beschrijving dient betrekking te hebben op alle
Werkzaamheden en ten minste de volgende onderdelen te
bevatten:

1. uit te voeren onderzoeken;

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende
materialen;

3. werkvolgorde en werkmethode;

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en
veiligheidsmaatregelen;

5. wijze van laden, vervoeren, de plaats van
bestemming en de verwerking of toepassing van de
vrijkomende materialen;

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene
vrijkomende materialen, zoals bijvoorbeeld
bodemverontreiniging;
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7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of
aangevraagde vergunningen etc..

Toelichting

Verificatiemethode

Vrijkomende materialen, afvoer

Eis-ID Eis

T™M.4.2.1 2 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor adequate en
wetconforme afvoer en/of verwerking van vrijkomende
materialen waaronder afvalstoffen, met inachtneming van
alle ter zake geldende (wettelijke en bestuursrechtelijke)
voorschriften.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

Vrijkomende materialen, kwaliteit

Eis-ID
T™.4.2.1_3

Eis

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen,
waarvan de kwaliteit niet of onvoldoende bekend is,
voorafgaand aan het vrijkomen van de materialen de
kwaliteit vast te stellen door middel van een onderzoek
conform de geldende onderzoeksnormen. Opdrachtnemer
dient de onderzoeksresultaten ter kennis te verstrekken aan
de Opdrachtgever.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

Vrijkomende materialen, administratie

Eis-ID
™™.4.2.1_4

Eis

De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van
de afgevoerde vrijgekomen materialen.

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de
Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform
Annex 05 “Vrijkomende materialen”, dienen de bewijzen van
acceptatie van de naar een bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijgekomen materialen
in de administratie te zijn opgenomen.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende

eis(en)
BE. -
OE. -
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Vrijkomende materialen, toepassing

Eis-ID

Eis

T™™.4.2.1_5 Vrijkomende materialen dienen zoveel als mogelijk nuttig
binnen het Werk, dan wel elders te worden toegepast.
Toelichting E.e.a. conform het cascade principe zodat het hoogste

rendement wordt verkregen en optimale herbruikbaarheid is
geborgd.

Verificatiemethode
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Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

4.2.3.

Melden, vervuiling

Eis-ID

Vervuiling

™.4.2.3_1 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever direct te
informeren in geval een bodem-, grondwater- en/of
oppervlaktewaterverontreiniging wordt geconstateerd.

Toelichting Opdrachtnemer dient de bevindingen vast te leggen in een

rapportage met bijbehorende foto’s. Opdrachtnemer dient
tevens een voorstel van de uit te voeren maatregelen in te
dienen.

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

Melden, buitensporige schades derden

Eis-ID

Eis

T™M.4.2.3 2 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren
wanneer hij van mening is dat werken van derden
buitensporige schades aan het areaal toebrengen.

Toelichting Opdrachtnemer dient de bevindingen vast te leggen in een

rapportage met bijbehorende foto’s. Opdrachtnemer dient
tevens een voorstel van de uit te voeren maatregelen in te
dienen.

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

Melden, gevaarlijke situaties

Eis-ID

Eis

T™M.4.2.3 3 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren
wanneer hij gevaarlijke situaties in de openbare ruimte
constateert.

Toelichting Opdrachtnemer dient de bevindingen vast te leggen in een

rapportage met bijbehorende foto’s. Opdrachtnemer dient
tevens een voorstel van de uit te voeren maatregelen in te
dienen.

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -
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4.2.4.

Inkoop en toepassen materialen

Inkoop en toepassen materialen

Eis-ID

Eis

™.4.2.4_1 De Opdrachtnemer dient bij aankoop van materialen
rekening te houden dat de materialen die toegepast worden
een duurzaam karakter hebben.

Toelichting Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de toe te passen

materialen duurzaam zijn.

Verificatiemethode
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Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE.TM.4.2.4_lat/m
T™M.4.2.4_1b

Inkoop en toepassen materialen

Eis-ID

Eis

TM.4.2.4_1a De Opdrachtnemer dient zijn keuze voor de inkoop van de
toe te passen materialen eerst te laten toetsen door de
Opdrachtgever.

Toelichting Opdrachtgever geeft binnen 3 werkdagen na ontvangst

uitsluitsel over de ingediende inkoopkeuze van de
Opdrachtnemer

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.TM.4.2.4 1

OE. -

Inkoop en toepassen materialen

Eis-ID
T™M.4.2.4_1b

Eis

Voor zover grond van buiten het werk wordt toegepast in het
werk, dient de kwaliteit van deze grond minimaal te voldoen
aan de kwaliteit van de bodem waarop de grond wordt

aangebracht en voorzien te zijn van een geldig
keuringsrapport conform Nederlandse wet- en regelgeving.

Toelichting

Bijvoorbeeld: bestaande ondergrond is klasse Wonen,
daarop mag grond klasse Wonen worden aangebracht.

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.TM.4.2.4 1

OE. -

4.2.5.

Regelgeving naleven

Regelgeving, wet- en regelgeving

Eis-ID Eis

T™M.4.2.5 1 De Opdrachtnemer dient de vigerende wet en regelgeving
(waaronder minimaal de Keur van HHD, de Flora en
Faunawet, de Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen,
VTA-boomveiligheid) na te leven en dient eisen uit
vergunningen, ontheffingen, instructies etc. van bevoegde
gezagen op te volgen.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE.TM.4.2.5_lat/m
T™M.4.2.5_1d
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Regelgeving, conflicten

Eis-ID Eis

TM.4.2.5_1a In geval de Opdrachtnemer van mening is dat het aan hem
opgedragen werk op onderdelen bij voorbaat in strijd is met
vigerende wet- en regelgeving en eisen uit vergunningen etc
dan dient de Opdrachtnemer initiatief te nemen om hierover
met de Opdrachtgever te overleggen. De Opdrachtgever stelt
in dat overleg legale werkbare alternatieven of wijzigingen
voor in lijn met de eisen in deze vraagspecificatie.

Toelichting

Verificatiemethode
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Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.TM.4.2.5_1

OE. -

Regelgeving, wet- en regelgeving, overtreding

Eis-ID

Eis

TM.4.2.5_1b De gevolgen van geconstateerde overtreding van de
Opdrachtnemer zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.TM.4.2.5_1

OE. -

Regelgeving, wet- en regelgeving, overtreding

Eis-ID
TM.4.2.5_1c

Eis

Bij de overtredingen dient de Opdrachtnemer onmiddellijk te
zorgen voor beperken van de gevolgen en het wegnemen
van de schade.

Toelichting

Verificatiemethode

Regelgeving, wet- en regelgeving, overtreding

Eis-ID

TM.4.2.5_1d

Eis

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever onmiddellijk op
de hoogte te stellen van de overtredingen die door zichzelf
en derden zijn veroorzaakt.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.TM.4.2.5 1

OE. -

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. TM.4.2.5_1

OE. -

4.3.

Verifiéren en valideren

Verifiéren en valideren

Eis-ID

™.4.3_1

Eis
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met

betrekking tot verificatie en validatie (V&V) te verrichten,
zodanig dat de resultaten van de Werkzaamheden expliciet

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE.TM.4.3_1a
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en objectief aantoonbaar in overeenstemming zijn met de
eisen en geschikt zijn voor het beoogde gebruik.

Toelichting

Verificatiemethode

Verifiéren en valideren, methode

Eis-ID Eis

TM.4.3_1a Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een
verificatie en validatiemethode.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.TM.4.3_1

OE. -

Verifiéren en valideren, methode

Eis-ID

Eis

T™M.4.3_2 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren per
eis een geldige V&V-methode te beschrijven en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. TM.4.3_2a

Verifiéren en valideren, methode

Eis-ID
TM.4.3 2a

Eis
De V&V-methoden dienen:

1. te bestaan uit een bewijsvoering methode, een
beoordelingscriterium, een beoordelaar en
eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben
op de verificatie en validatie;

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de
betreffende eisen en (de onderdelen van) het Werk;

3. tevoldoen aan de voorwaarden met betrekking tot
de verificatie en validatie die bij de eisen in
vraagspecificatie 1 zijn genoemd.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.TM.1.2_2

OE. -

Verifiéren en valideren, actualisatie dossier

Eis-ID

Eis

T™M.4.3_3 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen dat
te allen tijde actueel is.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE.TM.4.3_3a
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Verifiéren en valideren, dossier

Eis-ID

Eis

TM.4.3_3a Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte
verificaties en validaties te bevatten waarvan de volgende
zaken zijn vastgelegd:

1. de betreffende objecten;
2. de betreffende eisen;
3. een beschrijving van de V&V-methode en
afwijkingen ten aanzien van de geplande methode;
4. de bewijsvoeringsmethode;
5. het beoordelingscriterium;
6. de eventuele voorwaarden die invioed kunnen
hebben op de verificatie;
7. de functionaris die de V&V-activiteit heeft verricht
(naam en functie);
8. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit
(waarde);
9. de beoordelaar (naam en functie);
10. het resultaat van de beoordeling.
Toelichting
Verificatiemethode
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Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.TM.4.3_3

OE. -

Verifiéren en valideren, voldoen

Eis-ID

Eis

T™M.4.3 4 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs
te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de
eisen is voldaan.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

4.4.

Opleverdossier

Eis-ID

Opstellen opleverdossier

™™.4.4_1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met
betrekking tot het opstellen van het opleverdossier te
verrichten, zodanig dat de documentatie van het
gerealiseerde Meerjarig Onderhoud juist en volledig is en
geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het Werk.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE.TM.4.4_1at/m
T™M.4.4_1c

Opleverdossier
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Boven-/onderliggende

TM.4.4_1a De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier
op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Toelichting

Verificatiemethode

eis(en)
BE.TM.4.4_1
OE. -

Opleverdossier

Eis-ID

TM.4.4_1b De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te
tonen dat met betrekking tot het Werk aan eis TM.4.3_4 is
voldaan.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.TM.4.4_1

OE. -

Opleverdossier

Eis-ID

TM.4.4_1c Het opleverdossier dient tenminste de volgende gegevens te
bevatten:
1. kwaliteitsmeting (zgn. uitmeting);
2. garantieverklaringen als bedoeld in § 4 lid 12 UAV-
GC 2005;
3. inspectierapporten;
4. integraal veiligheidsdossier, waarin opgenomen het
V&G-dossier conform artikel 2.30
Arbeidsomstandighedenbesluit;
5. V&V-dossier;
6. Afvalstoffenadministratie;
7. Revisiedocumenten: Ingemeten conform de Norm-
GBKN-Zuid; In CAD-formaat (dgn, dwg en/of dxf)
aanleveren.
8. Voor/ na tekening toevoegen
Toelichting
Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.TM.4.4_1

OE. -

4.5.
Beeldkwaliteit

Beeldkwaliteit

Eis-ID

T™M.45 1 Opdrachtnemer dient te allen tijde te voldoen aan de eisen
die gesteld zijn aan de beeldkwaliteit die geéist is bij
Vraagspecificatie 1.

Toelichting

Verificatiemethode |Conform CROW, Beeldkwaliteit Openbare Ruimte

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -
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Beeldkwaliteit , besteksmeldingen

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis .
eis(en)
TM.4.5_2 Besteksmeldingen over het afwijken van de beeldkwaliteit BE. -
van Opdrachtgever dienen binnen 5 kalenderdagen te OE. -

worden hersteld en gereed gemeld te worden. Het gereed
melden dient inclusief foto’s te zijn. Indien dit niet gehaald
wordt geldt een korting van 250 EUR per dag.

Toelichting
Verificatiemethode

Beeldkwaliteit, schouwen

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis

eis(en)
TM.4.5_3 Opdrachtnemer dient zijn Werk periodiek te schouwen om te | BE. -
bepalen of voldaan wordt aan de gestelde OE.TM.4.5_1at/m
beeldkwaliteitseisen en dient dit vast te leggen in het TM.4.5_1b
opleverdossier.
Toelichting Opdrachtnemer dient rekening te houden met aantal

locaties die op willekeur in een systeem worden bepaald op
gemeentelijke eigendommen.

Keurlocaties moeten door opdrachtgever worden
goedgekeurd.

Verificatiemethode |Conform bijgesloten keuringsmethodiek en rapportage van
de CROW.

Beeldkwaliteit, schouwen

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis

eis(en)
TM.4.5_3a Opdrachtgever schouwt het Werk éénmaal per week omte |BE.TM.4.5_3
bepalen of er voldaan wordt aan de gestelde OE. -

beeldkwaliteitseisen. Het geconstateerde wordt per mail
(per weeknummer) meegedeeld als besteksmelding. Voor de
besteksmeldingen geldt:
- Worden per weeknummer meegedeeld (in
omschrijving onderwerp)
- Worden per onderdeel (waar verwijzen we naar)
opgesteld
- Worden voorzien van opsomming van locaties en
voorzien van fotomateriaal

Toelichting
Verificatiemethode |Conform bijgesloten keuringsmethodiek en rapportage van
de CROW.
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Beeldkwaliteit, herstellen

Eis-ID Eis

TM.4.5_3b Opdrachtnemer dient herstelwerkzaamheden te verrichten
teneinde te voldoen aan de beeldkwaliteitseisen.

Toelichting

Verificatiemethode | CROW
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Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. TM.4.5_3

OE. -

Beeldkwaliteit, herstellen

Eis-ID

Eis

TM.4.5_4 Wanneer Opdrachtgever constateert dat niet wordt voldaan
aan de gestelde beeldkwaliteitseisen dient de
Opdrachtnemer dit te herstellen. Afwijkingen dienen
schriftelijk te worden benoemd.

Toelichting Voor hersteltermijn zie Annex 13

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

Beeldkwaliteit, korting

Eis-ID

Eis

TM.4.5_5 Wanneer Opdrachtnemer niet binnen de gestelde
hersteltermijn de beeldkwaliteit heeft verbeterd, dan wordt
een korting in de eerstvolgende termijn in rekening gebracht.
Daarnaast dient de Opdrachtnemer de betreffende locatie(s)
alsnog op niveau te herstellen.

Toelichting Voor hersteltermijn en korting zie Annex 13

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

4.6.

Nulmeting

Technisch management, nulmeting

Eis-ID

Eis

T™M.4.6_1 De Opdrachtnemer dient met zijn Werkzaamheden rekening
te houden dat de huidige staat binnen de gemeentegrenzen
de nulmeting is.

Toelichting Opdrachtnemer dient rekening te houden met achterstallig
onderhoud.

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE.




