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1. Project- en kwaliteitsmanagement (PKM)

1.1.

Toepassen projectmanagement

Managen Werkzaamheden

Eis-ID Eis

PM_1.1_1 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen
(plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en
waar nodig corrigeren), zodanig dat het werk wordt
gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

Toelichting

Verificatiemethode
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Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE.PM.1.1.1_1en
PM.1.1.1_2

1.1.1.

Opstellen van een projectmanagementplan

Projectmanagementsysteem

Eis-ID Eis

PM.1.1.1_1 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan
(PMP), waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de
Werkzaamheden worden gemanaged, ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PM.1.1_1
OE.PM.1.1.1_1a

Projectmanagementsysteem, opdelen

Eis-ID

Eis

PM.1.1.1_1a De Opdrachtnemer mag het PMP opdelen in onderliggende
plannen.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. PM.1.1_1en PM
1.1.1.1

OE. -

Projectmanagementsysteem, onderdelen

Eis-ID
PM.1.1.1_3

Eis
De Opdrachtnemer dient in zijn PMP ten minste de volgende
onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:
1. de projectdoelstelling(en);
2. de projectmanagementsturing;
3. desamenwerkingsafspraken;
4. de structuur van het toe te passen
projectmanagementsysteem met de onderlinge
samenhang van de processen;

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PM.1.1_1

OE. -
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5. de processen, gebruikmakende van
procesbeschrijvingen conform het (de)
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en),
waarbij ten minste invulling wordt gegeven aan de
in de Overeenkomst gestelde proceseisen en
waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze
processen het vermogen hebben om het beoogde
resultaat te bereiken;

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer
kwaliteitsmanagement toepast in het
projectmanagementsysteem en de onderliggende
processen (kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-
GC 2005);

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal
veiligheidsmanagement waarborgt;

8. de uit te werken (onderliggende) plannen;

9. de projectorganisatie waarin ten minste de
leidinggevende en/of sleutelfuncties zijn
weergegeven met hun taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de
Werkzaamheden in een Work Breakdown Structure
(WBS);

11. procesbeschrijving ten aanzien van de vergunningen
en meldingen voor alle benodigde en verleende
vergunningen en meldingen.

Toelichting
Verificatiemethode

1.2. Toepassen kwaliteitsmanagement

1.2.1. Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement

Boven-/onderliggende
eis(en)

PM.1.2.1_1 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen |BE. -

door te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de | OE. -

Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de

Eis-ID Eis

Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.

Toelichting
Verificatiemethode

Kwaliteitsmanagement, kwaliteitsmanagementsysteem ‘

Eis-ID Eis B.Oven-/onderllggende
eis(en)

PM.1.2.1_2 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende | BE. -
processen, dient gebaseerd te zijn op het OE. PM.1.2.1_2a
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kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een
combinatie eventueel meerdere
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn)
gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-
instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN-
EN-ISO 9001.

Toelichting

Verificatiemethode

NEN-EN-ISO 9001

Kwaliteitsmanagement, bewaken kwaliteitsmanagementsysteem

Eis-ID

Eis

PM.1.2.1._2a De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem
minimaal 2x per jaar (ieder half jaar) te beoordelen, om te
bewerkstelligen dat dit bij voortduring geschikt, passend en
doeltreffend is.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PM.1.2.1 2

OE. -

Kwaliteitsmanagement, bewaken kwaliteitsmanagementsysteem

Eis-ID

PM.1.2.1 3 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te
verbeteren zodanig dat het projectmanagementsysteem
doeltreffend functioneert.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE. -.

Kwaliteitsmanagement, afhandelen tekortkomingen

Eis-ID

Eis

PM.1.2.1_4 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en
tekortkomingen die door de Opdrachtgever zijn
geconstateerd en gemeld aan de Opdrachtnemer, af te
handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door de
Opdrachtnemer zijn geconstateerd.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

Kwaliteitsmanagement, afhandelen tekortkomingen

Eis-ID

PM.1.2.1 5

Eis

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde

Boven-/onderliggende
eis(en)
BE. -

medewerking te verlenen om een audit, systeem-, proces- of | OE. -
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producttoets te (laten) verrichten en de hiervoor benodigde
Documenten en informatie te leveren. Hierbij heeft de
Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde alle bouw-
en werkterreinen, fabrieken, werkplaatsen en loodsen van
de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve
van de Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te
doen vergezellen door derden of deskundigen.

Toelichting

Opdrachtgever beoordeelt de door de opdrachtnemer
verstrekte documenten en informatie. De Opdrachtgever
dient binnen 10 werkdagen een schriftelijke reactie te geven
aan de Opdrachtnemer of de aangeleverde documenten en
informatie akkoord is.

Verificatiemethode

1.3.

1.3.1.

Interactie tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer

Algemeen

Afstemming, effectieve informatie-uitwisseling

Eis-ID

Boven-/onderliggende
eis(en)

PM.1.3.1_1 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve BE. -
informatie-uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat | OE. -
beide partijen juist en tijdig zijn geinformeerd.

Toelichting Gedurende de gehele contractperiode.

Verificatiemethode

Afstemming, voertaal

Eis-ID

Boven-/onderliggende

voertaal Nederlands gedurende de gehele contractperiode
wordt gegarandeerd.

eis(en)
PM.1.3.1_2 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal | BE. -
te zijn. OE. -
Toelichting De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat de

Verificatiemethode

Afstemming, besprekingen

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende

eis(en)
PM.1.3.1_3 Besprekingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer BE. -
dienen te worden georganiseerd, voorbereid en voorgezeten | OE. PM.1.3.1_laen
door de Opdrachtnemer. PM.1.3.1_1b
Toelichting

Verificatiemethode




Vraagspecificatie 2 Pagina 7 van 56

Afstemming, locatie besprekingen

Boven-/onderliggende
eis(en)

PM.1.3.1_1a Besprekingen met de Opdrachtgever dienen plaats te vinden |BE. PM.1.3.1_1

op het kantoor van de Gemeente Loon op Zand, tenzij in OE. -

onderling overleg anders is bepaald.

Eis-ID Eis

Toelichting
Verificatiemethode

Afstemming, notulen besprekingen

Boven-/onderliggende
eis(en)

PM.1.3.1_1b Opdrachtnemer dient de besprekingen te notuleren en deze |BE.PM.1.3.1_1
notulen digitaal in PDF te verstrekken aan de Opdrachtgever. | OE. -
Toelichting Binnen 3 werkdagen na besprekingen.
Verificatiemethode

Eis-ID Eis

1.3.2. Project-Start-Up
Project-Start-Up ‘

Eis-ID i Bf)ven-/onderhggende
T N ) - (1))

PM.1.3.2_1 Opdrachtnemer dient na ondertekening van het contract een | BE. -
Project-Start-Up(PSU) met de Opdrachtgever te organiseren. | OE. -
De PSU is bedoeld voor kennismaking tussen Opdrachtnemer
en Opdrachtgever, het doornemen van de

Vraagspecificatie, eventuele tegenstrijdigheden, bespreken
integrale veiligheidsrisico’s en het uitwisselen van de
informatie.

Na evaluatie van elk jaar onderhoud wordt een nieuwe
Project-Follow-Up voor het volgend jaar gehouden.
Onderwerpen hierin zijn relatie- en/of procesgericht.
Invulling wordt gedaan op voorstel van ON. De vorm en
locatie staat vrij. De kosten zijn onderdeel van de
opdrachtsom.

Toelichting
Verificatiemethode

1.3.3. Voortgangsoverleg
Voortgangsoverleg

Boven-/onderliggende
eis(en)

PM.1.3.3_1 Opdrachtnemer dient iedere maand een voortgangsoverleg |BE. -

(VGO) met de Opdrachtgever te organiseren. Tijdens deze OE. -

vergaderingen worden tenminste de volgende onderdelen
besproken:

- notulen voorgaande overleg;

- risicodossier;

Eis-ID
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-VTW's;
- voortgangsrapportage.

Toelichting

De Opdrachtnemer dient rekening te houden met minimaal 1
voortgangsoverleg per maand.

Verificatiemethode

Voortgangsoverleg, voortgangsrapportage

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende

eis(en)
PM.1.3.3_2 De Opdrachtnemer dient een voortgangsrapportage (VGR) BE. -
op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na afloop van | OE. -
een termijn (maandelijks terugkerend) ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever. De VGR bepaalt de input voor het
VGO.
Toelichting

Verificatiemethode

Voortgangsoverleg, notulen

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende
eis(en)

PM.1.3.3_3 Opdrachtnemer dient de vergaderingen te notuleren en deze | BE. -
notulen te verstrekken aan de Opdrachtgever. OE. -
Toelichting Binnen 3 werkdagen na besprekingen

Verificatiemethode

Voortgangsoverleg, voortgangsrapportage

Eis-ID

PM.1.3.3_4

Eis
De Opdrachtnemer dient de hiernavolgende inhoudsopgave
van de voortgangsrapportage nader af te stemmen met de
Opdrachtgever.

1. Projectmanagement:

a. voortgang op de projectdoelstellingen;

b. te nemen besluiten door en/of acties van de

Opdrachtgever.

2. Projectbeheersing:

a. overzicht en status van (voorstellen tot) wijzigingen
van de initiéle overeenkomst;

b. Verbetervoorstellen;

c. voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning;

d. doorgerekende planning;

e. onderbouwing met beheersmaatregelen van de

haalbaarheid van de start- en/of einddata van
betaalposten;

f.  verbeteracties ten aanzien van de door de
Opdrachtgever geconstateerde tekortkomingen;

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -
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toprisico’s inclusief beheersmaatregelen;
overzicht en status Documenten in de
acceptatieprocedure;

tewerkstelling van vreemdelingen (WAV);

voldoen aan wet aanpak schijnconstructies (WAS);
stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante
ontwikkelingen met betrekking tot integrale
veiligheidsrisico’s en de beheersing daarvan,
inclusief de veiligheidsincidenten en bijna-
ongevallen uit de voorgaande termijn;
Omgevingsmanagement:

overzicht van knelpunten met betrekking tot
omgevingsmanagement;

voorziene communicatie met derden;

alle meldingen en maatregelen uit de voorgaande
termijn.

Technisch management:

overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen,
met onder andere aard, hoeveelheid, herkomst en
bestemming.

Social return:

voortgang doelstellingen;

inzet medewerker social return;

opleidingen en cursussen.

EMVI

Toelichting

Verificatiemethode

Voortgangsoverleg, jaarrapportage

Eis-ID

PM.1.3.3_5

Eis

Opdrachtnemer stelt jaarlijks een jaarrapportage op van het

voorgaande jaar, inclusief doorzicht naar het volgende jaar.

Hierin dient minimaal vermeld te worden:

- de voortgangsrapportage;

- verbeterpunten t.b.v. voortgang, zowel voor
Opdrachtnemer als Opdrachtgever;

- mogelijke kansen en risico’s.

Toelichting

De Opdrachtnemer geeft in de op te stellen jaarrapportage
tevens aan hoe het beheer en onderhoud heeft aangesloten
bij de gewenste beeldkwaliteiten.

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -
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1.3.4.  Overig overleg

Overig overleg, ad hoc

Eis-ID
PM.1.3.4 1

Eis

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de
Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever
overleggen met derden bijwoont en/of Opdrachtgever
daarbij assisteert en adviseert. Dit kan o0.a. gaan om overleg
met belanghebbenden, zoals doch niet uitsluitend
nutsbedrijven en het Waterschap, maar ook in geval van
urgente zaken of rondom de organisatie van evenementen
en activiteiten.
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Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

Toelichting

Verificatiemethode

Overig overleg, directieoverleg

Eis-ID

PM.1.3.4_2

De Opdrachtnemer dient 1x per jaar een directieoverleg te

organiseren. Het doel van het overleg is om met elkaar op
hoofdlijnen de voortgang te bespreken, de uitdagingen op
gebied van organisatie en omgevingsmanagement. De
agendapunten en aanwezigen dienen te zijner tijd in overleg
met de Opdrachtgever vastgesteld te worden. In elk geval
dient de jaarrapportage als agendapunt te zijn opgenomen.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE. -

Toelichting

Verificatiemethode

Bouwvergadering

Eis-ID

Boven-/onderliggende

bouwvergadering per maand per werkonderdeel. Het aantal
overleggen bestaat uit minimaal 3x vakinhoudelijk.

eis(en)
PM.1.3.4_3 Opdrachtnemer dient iedere maand een bouwvergadering BE. -
met de Opdrachtgever te organiseren. Tijdens deze OE. -
vergaderingen worden tenminste de volgende onderdelen
besproken:
- notulen voorgaande overleg;
- risicodossier.
Toelichting De Opdrachtnemer dient rekening te houden met minimaal 1

Verificatiemethode

Bouwvergadering, notulen

Eis-ID

PM.1.3.4_4

Eis

Opdrachtnemer dient de vergaderingen te notuleren en deze
notulen te verstrekken aan de Opdrachtgever.

Boven-/onderliggende
eis(en)
BE. -

OE. -
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Toelichting

Binnen 3 werkdagen na besprekingen

Verificatiemethode




Vraagspecificatie 2

2. Projectbeheersing (PB)

Projectbeheersing, algemeen

Eis-ID
PB.2_1

Eis

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen
op de project beheersaspecten (waaronder ten minste
scope, tijd, geld, risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit,
veiligheid en milieu), zodanig dat het Werk wordt
gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

Pagina 12 van 56

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE.PB.2.1_1t/m PB.2

Toelichting

Verificatiemethode

2.1.
Scopemanagement
Eis-ID

PB.2.1 1

Scopemanagement

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beperken

tot binnen de begrenzing van het areaal.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2_1
OE.

Toelichting

Verificatiemethode

Scopemanagement
Eis-ID Bf)ven-/onderliggende
eis(en)
PB.2.1_1a De Opdrachtnemer dient rekening te houden dat er BE. PB.2_1
eventuele areaalwijzigingen kunnen plaatsvinden. De OE.
Opdrachtnemer dient rekening te houden met 2x per jaar
areaalmutaties, deze worden met elkaar verrekend.
Toelichting

Verificatiemethode

Scopemanagement
Eis-ID Bf)ven-/onderliggende
eis(en)
PB.2.1_2 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met BE. PB.2_1
betrekking tot scopemanagement te verrichten, zodanig dat | OE.
de scope van de Werkzaamheden wordt beheerst.
Toelichting
Verificatiemethode

Scopemanagement, wijzigingsbeheer

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende
eis(en)
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PB.2.1_3 De Opdrachtnemer dient geen wijzigingen t.o.v. de scope
van de Werkzaamheden door te voeren aan de openbare
ruimte zonder voorafgaande goedkeuring van de
Opdrachtgever

Toelichting Het verzoek tot wijziging mag geen negatieve gevolgen

hebben op de EMVI-criteria van deze overeenkomst.

Verificatiemethode

BE.PB.2_1
OE.PB.2.1_3at/m
PB.2.1_3c

Scopemanagement, wijzigingsbeheer verzoek tot wijziging

Eis-ID

Eis

PB.2.1_3a De Opdrachtgever dient bij de Opdrachtnemer een verzoek
tot wijziging (VTW) in voor het aanpassen, aanbrengen of
verwijderen van voorzieningen en/of kwaliteit.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.1_3

OE.

Scopemanagement, wijzigingsbeheer verzoek tot wijziging

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende
eis(en)

van de VTW reactie te geven over de uitvoering van de
voorgestelde wijziging.

PB.2.1_3b De Opdrachtnemer mag pas starten met de werkzaamheden |BE. PB.2.1_3
indien de Opdrachtgever schriftelijk heeft ingestemd met de | OE. -
ingediende VTW

Toelichting De Opdrachtgever dient binnen 5 werkdagen na ontvangst

Verificatiemethode

Scopemanagement, wijzigingsbeheer verzoek tot wijziging

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. PB.2.1_3

OE. -

PB.2.1_3c De Opdrachtnemer dient alle doorgevoerde wijzigingen te
registreren in de maandelijkse voorgangsrapportage en de
jaarrapportage.

Toelichting

Verificatiemethode

Scopemanagement, eigendom aangebrachte voorzieningen

Eis-ID

PB.2.1 4

Eis
De door de Opdrachtnemer aangebrachte voorzieningen ten
behoeve van beheer en onderhoud blijven eigendom van de

Opdrachtnemer en worden na gebruik of uiterlijk 1 week na
beéindiging van het contract door de Opdrachtnemer

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. PB.2_1

OE. -
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verwijderd tenzij hierover andere (schriftelijke) afspraken
zijn gemaakt.

Toelichting

Verificatiemethode

2.1.1. Work Breakdown Structure (WBS)
Work Breakdown Structure (WBS)

Eis-ID

Eis

PB.2.1.1_1 De Opdrachtnemer dient een Work Breakdown Structure
(WBS) op te stellen in het Projectmanagementplan

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2_1
OE.PB.2.1.1_1a

Work Breakdown Structure (WBS)

Eis-ID Eis

PB.2.1.1_1a De WBS dient ten minste een hiérarchische structuur van
werkpakketten en activiteiten en een eenduidige relatie met
de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.1.1_1

OE. -

2.2. Planningsmanagement

PB.2.2_1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met
betrekking tot planningsmanagement te verrichten, zodanig
dat de Werkzaamheden en afstemming daarover met de
Opdrachtgever in de tijd worden beheerst.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2_1
OE.PB.2.2.1_1t/m
PB.2.2.1_3

2.2.1.  Opstellen van een planning

Planningsmanagement, beheersing

Eis-ID

Eis

PB.2.2.1 1 De Opdrachtnemer dient planningen op te stellen en ter
goedkeuring te brengen aan de Opdrachtgever.
Toelichting De Opdrachtnemer dient de planning ter goedkeuring aan de

Opdrachtgever te verstrekken, uiterlijk 10 werkdagen voor
start van de werkzaamheden. De planning dient jaarlijks te
worden herzien en ter goedkeuring te worden aangeleverd
aan de Opdrachtgever, uiterlijk voor 1 februari. De planning
dient te worden opgenomen in het VGR.

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.2_1
OE.PB.2.2.1_lat/m
PB.2.2.1_1c
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Planningsmanagement, planning

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis .
eis(en)
PB.2.2.1_1a De planningen dienen ten minste: BE. PB.2.2.1_1
1. de WBS zichtbaar te maken, waarbij alle OE. -
werkpakketten en alle activiteiten reéel zijn uitgezet
in de tijd;

2. relevante afstemming met Opdrachtgever zichtbaar
te maken (bijvoorbeeld acceptatietermijnen en
communicatietermijnen);

3. de begin- en einddatum van de betaalposten
zichtbaar te maken;

4. een netwerkplanning met gesloten netwerk te zijn,
wat betekent dat ieder werkpakket en/of activiteit
een voorganger en een opvolger heeft, met
uitzondering van het eerste en laatste werkpakket
en/of activiteit.

Toelichting
Verificatiemethode

Planningsmanagement, planning

Eis-ID i Bf)ven-/onderhggende
T ) - (1))

PB.2.2.1_1b De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten | BE. PB.2.2.1_1
de planningen in bewerkbare digitale vorm (Excel) en niet OE. -
bewerkbare digitale vorm (PDF) ter beschikking te stellen van
de Opdrachtgever.

Toelichting Planning dient te worden opgenomen in het VGR.

Verificatiemethode

Planningsmanagement, planning

Boven-/onderliggende
eis(en)

PB.2.2.1_1c De onderdelen van de planning dienen zodanig gekoppeld te | BE. PB.2.2.1_1

zijn dat het kritieke pad inzichtelijk is voor de Opdrachtgever. | OE. -

Eis-ID Eis

Toelichting
Verificatiemethode
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2.3. Risicomanagement

2.3.1.  Algemeen

Risicomanagement, algemeen

Boven-/onderliggende
eis(en)

PB.2.3_1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met BE. PB.2_1

betrekking tot risicomanagement te verrichten, zodanig dat | OE. PB.2.3.2_1

de kans van optreden dan wel het gevolg van ongewenste
gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer en waar mogelijk de
Opdrachtgever wordt geminimaliseerd.

Toelichting Gedurende het gehele jaar.

Verificatiemethode

Eis-ID Eis

2.3.2. Risicodossier

Risicodossier

Boven-/onderliggende

Eis-ID .
eis(en)
PB.2.3.2_1 De Opdrachtnemer dient een risicodossier op te stellen dat | BE. PB.2.3_1
te allen tijde actueel is en deze in het maandelijkse OE. PB.2.3.2_1aen
Voortgangsoverleg ter sprake te brengen. PB.2.3.2_1b
Toelichting
Verificatiemethode

Risicodossier, onderdelen ‘

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis .
eis(en)
PB.2.3.2_1a De Opdrachtnemer dient in het risicodossier ten minste: BE. PB.2.3.2_1
1. risico’s te inventariseren en te analyseren; OE. -
2. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-
eigenaren;

3. risico’s te kwantificeren;
beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;
5. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

>

Toelichting
Verificatiemethode

Risicodossier, afstemming ‘

Eis-ID Eis

Boven-/onderliggende

eis(en)
PB.2.3.2_1b De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen BE. PB.2.3.2_1
tijdens het VGO risico’s en beheersmaatregelen af, met OE. -

daarbij aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in
relatie tot elkaars risico’s.

Toelichting
Verificatiemethode
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2.4, Veiligheidsmanagement

2.4.1.  Algemeen
Veiligheid en gezondheid

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis

eis(en)
PB.2.4.1_1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met BE. PB.2_1
betrekking tot integraal veiligheidsmanagement te OE.PB.2.4.1_1laen
verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en resultaten PB.2.4.1_1b

van Werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze
verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en
gezond gebruikt en onderhouden kan worden.

Toelichting
Verificatiemethode

Veiligheid en gezondheid

Eis-ID i Bf)ven-/onderhggende
T N ) - (1))

PB.2.4.1_1a De Opdrachtnemer dient op te treden als enig BE.PB.2.4.1_1
zaakwaarnemer en als enig vertegenwoordiger voor de OE. -
Opdrachtgever waar het gaat om het zekeren van alle
maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van
de Arbeidsomstandighedenwet en —regelgeving.

Toelichting
Verificatiemethode

Veiligheid en gezondheid ‘

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis

eis(en)
PB.2.4.1_1b Indien de Opdrachtnemer op grond van artikel 9 BE.PB.2.4.1_1
Basisovereenkomst een codrdinatieverplichting opgelegd OE. -

heeft gekregen, dient de Opdrachtnemer zorg te dragen voor
de coordinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid
en hiertoe een overall codérdinator aan te stellen.

Toelichting
Verificatiemethode

2.4.2.  Opstellen integraal veiligheidsdossier

Veiligheidsmanagement, integraal veiligheidsdossier ‘

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis .
eis(en)
PB.2.4.2_1 De Opdrachtnemer dient gedurende het verrichten van BE.PB.2.4.1 1
Werkzaamheden een integraal veiligheidsdossier bij te OE.PB.2.4.2_1a
houden.
Toelichting
Verificatiemethode
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Veiligheidsmanagement, integraal veiligheidsdossier

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis

eis(en)
PB.2.4.2_1a Het integraal veiligheidsdossier omvat ten minste: BE. PB.2.4.2_1
1. deinformatie met betrekking tot integrale OE. -

veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar
ten aanzien van:

vastgestelde risico’s;

beheersmaatregelen;

(ontwerp)keuzes;

Verificatie- en validatieresultaten;

overige relevante informatie;

voldoet ten minste aan de verplichtingen
voortvloeiende uit artikel 2.30 sub ¢
Arbeidsomstandighedenbesluit.

N 2O DTD

Toelichting
Verificatiemethode

2.4.3. Beschrijven van calamiteitenmanagement

Veiligheidsmanagement, calamiteitenmanagement

Boven-/onderliggende

Eis-ID .
eis(en)
PB.2.4.3 1 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen BE. -
met betrekking tot calamiteiten, waarmee de OE. PB.2.4.3_1a

Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de gevolgen van een
eventuele calamiteit tot een minimum beperkt worden, ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Toelichting
Verificatiemethode

Veiligheidsmanagement, integraal veiligheidsdossier

Eis-ID Eis Bf)ven-/onderllggende
eis(en)
PB.2.4.3_1a De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te BE. -
beschrijven in het integraal veiligheidsdossier: OE. -

1. geidentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van
toepassing;

het tijdig signaleren van calamiteiten

instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;

5. coordinatie van Werkzaamheden tijdens
calamiteiten, inclusief aangewezen hulpverleners en
codrdinatoren;

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en
het beperken van vervolgschade;

W
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de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;

de wijze van hulpverlening;

de beschikbaarheid van materiaal en materieel;

10. communicatie met de Opdrachtgever en
wegbeheerders;

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in
geval van calamiteiten;

12. communicatie van het calamiteitenplan aan alle
betrokkenen;

13. training van hulpverleners en codrdinatoren;

14. geplande oefeningen.

L ® N

Toelichting
Verificatiemethode

Veiligheidsmanagement, calamiteitenmanagement

Eis-ID i Bf)ven-/onderhggende
T N ) - (1))

PB.2.4.3 2 Indien er sprake is van een calamiteit dient de BE. -
Opdrachtnemer 24/7 bereikbaar te zijn en moet
Opdrachtnemer binnen 12 uur kunnen schakelen.

Toelichting
Verificatiemethode

2.5. Financieel management

2.5.1.  Algemeen

Algemeen

Boven-/onderliggende
eis(en)

PB.2.5.1_1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met BE. PB.2_1

betrekking tot financieel management te verrichten, zodanig | OE. PB.2.5.1_1at/m
dat betalingen in verhouding staan tot de Werkzaamheden PB.2.5.1_1c

en resultaten van Werkzaamheden.

Eis-ID

Toelichting
Verificatiemethode

Algemeen, opdrachtsom

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis .
eis(en)
PB.2.5.1_1a Met “opdrachtsom” wordt bedoeld het totaalbedrag als BE. PB.2.5.1_1
genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. OE. -
Toelichting
Verificatiemethode
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Algemeen, indexering

Boven-/onderliggende
eis(en)

PB.2.5.1_1b De aanneemsom voor het Werk wordt op 1 januari van elk BE. PB.2.5.1_1
kalenderjaar te beginnen op 1 januari 2025 bijgesteld over OE. -

het jaarlijkse bedrag voor het uit te voeren Werk. Bijstelling
geschiedt op basis van de Grond-, weg- en waterbouw
(GWW); inputprijsindex 2020= 100 van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS). Peildatum is 1 januari van hetzelfde
jaar.

Toelichting Facturatie wordt, per opvolgend kalenderjaar, op basis van
de vastgestelde CBS prijsindex met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari van het betreffende jaar verrekend.

Eis-ID

Verificatiemethode

Algemeen, indexering

Eis-ID i Bf)ven-/onderhggende
T ) - (1))

PB.2.5.1_1c Ingekochte materialen worden niet geindexeerd. BE. PB.2.5.1_1
Toelichting OE. -
Verificatiemethode

2.5.2.  Onderbouwen opdrachtsom

Onderbouwen opdrachtsom

Eis-ID Eis Boven-/onderliggende eis(en)

PB.2.5.2 1 De Opdrachtnemer dient bij zijn inschrijving, naast het | BE. -

indienen van het inschrijvingsbiljet, Bijlage 01, 66k OE.PB.2.5.2_lat/m

een ontleding van het inschrijfbiljet in eigen format PB.2.5.2_1d

toe te voegen. De staat van ontleding bevat ten

minste:

- Alle hoeveelheden en aantallen met bijbehorende
eenheden en eenheidsprijzen per werkpakket;

- Deindirecte eenmalige kosten;

- Deindirecte kosten voor uitvoeringskosten,
algemene kosten, winst en risico in totaliteit
gespecificeerd middels percentages.

- Naast het netto bedrag geeft de Opdrachtnemer
het bedrag aan BTW en het totaalbedrag aan.

Toelichting
Verificatiemethode
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Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis .
eis(en)
PB.2.5.2_1a In geval van een prijsaanbieding conform paragraaf 451lid2 | BE. PB.2.5.2_1
UAV-GC 2005, dient de Opdrachtnemer een niet-gesaldeerde | OE. -
realistische en uitlegbare nadere onderbouwing bij die
prijsaanbieding te verstrekken.
Toelichting

Verificatiemethode

Onderbouwen opdrachtsom

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende

eis(en)
PB.2.5.2_1b De Opdrachtnemer dient in de nadere ontleding onderscheid | BE. PB.2.5.2_1
te maken in directe en indirecte kosten. OE. -
Toelichting

Verificatiemethode

Onderbouwen opdrachtsom

Eis-ID

Boven-/onderliggende
eis(en)

PB.2.5.2_1c De Opdrachtnemer dient de directe kosten uit te splitsen BE. PB.2.5.2_1
naar de benodigde hoeveelheden of activiteiten maal de prijs | OE. -
per eenheid en naar de gerelateerde eenmalige kosten.

Toelichting

Verificatiemethode

Onderbouwen opdrachtsom

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende
eis(en)

PB.2.5.2_1d De Opdrachtnemer dient de indirecte kosten uit te splitsen BE. PB.2.5.2_1
naar algemene eenmalige kosten, engineering, tijdgebonden | OE. -
kosten (waaronder uitvoeringskosten) en naar toeslagen als
bijdragen, algemene kosten, winst en risico.

Toelichting

Verificatiemethode

2.5.3.

Opstellen termijnstaat

Eis-ID

PB.2.5.3_1

Opstellen termijnstaat

Eis

Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform
een in overleg met de Opdrachtgever vast te stellen format
en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De
termijnstaat dient opgesteld te zijn met behulp van een

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. PB.2.5.3_lat/m
PB.2.5.3_1f
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besteksadministratie programma en dient alle besteksposten

uit Vraagspecificatie 1 te omvatten.

Toelichting

Verificatiemethode

Opstellen termijnstaat

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. PB.2.5.3_1

OE. -

PB.2.5.3_1a De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de
verdeling in betaalposten of de financiéle waarde van
betaalposten wordt aangepast, zonder dat de opdrachtsom
wordt gewijzigd.

Toelichting

Verificatiemethode

Opstellen termijnstaat

Eis-ID

Boven-/onderliggende
eis(en)

Opstellen termijnstaat

Eis-ID

Eis

PB.2.5.3_1b De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte BE. PB.2.5.3_1
beschrijving van de daaronder ressorterende OE. -
Werkzaamheden en resultaat van Werkzaamheden te
voegen.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende

eis(en)

PB.2.5.3_1c De financiéle waarde van de door de Opdrachtnemer te BE. PB.2.5.3_1

benoemen betaalposten dient in verhouding te staan tot de | OE. -

directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten,

gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van

Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende

werkpakket(ten).
Toelichting
Verificatiemethode

Opstellen termijnstaat

Eis-ID

PB.2.5.3_1d

Eis

De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder
algemene eenmalige kosten, tijdgebonden kosten
(waaronder uitvoeringskosten) en toeslagen (waaronder
bijdragen, algemene kosten, winst en risico (AKWR)) naar
rato van de directe kosten plus de gerelateerde eenmalige

kosten te verdelen over de betaalposten (exclusief een
eventuele stelpost).

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. PB.2.5.3_1

OE. -
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Toelichting

Verificatiemethode

Opstellen termijnstaat

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende

eis(en)
PB.2.5.3_1e De som van de financiéle waarde van alle betaalposten dient | BE. PB.2.5.3_1
gelijk te zijn aan de opdrachtsom. OE. -
Toelichting

Verificatiemethode

Opstellen termijnstaat

Eis-ID
PB.2.5.3_1f

Eis

Indien een voorstel als bedoeld in & 15 lid 3 UAV-GC 2005 of
een prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005,
financiéle consequenties heeft en/of consequenties voor de
begin- en/of einddatum van een betaalpost, dient de
Opdrachtnemer tevens een gewijzigde termijnstaat ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij blijft het
gestelde in bepaling PB.2.5.4_1 onverkort van kracht.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.5.3_1

OE. -

Toelichting

Verificatiemethode

2.5.4.  Betaling

Betaling
Eis-ID

PB.2.5.4_1

De financiéle waarde van een betaalpost (met uitzondering
van een eventuele stelpost) wordt, in het kader van de
betalingsregeling, verdeeld in 95% voor het naar oordeel van
de Opdrachtgever visueel gereed zijn van het (de)
onderliggende product(en) en 5% na Acceptatie door de
Opdrachtgever van de betreffende jaarrapportage aan het
einde van het onderhoudsjaar in de 1°* termijn van het
nieuwe jaar.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE.PB.2.5.4_1at/m
PB.2.5.4_1d

Toelichting

Verificatiemethode

Betaling

Eis-ID

Boven-/onderliggende

eis(en)
PB.2.5.4_1a De betaling van de termijn, verminderd met het bedrag van |BE.PB.2.5.4_1
de eventuele stelpost(en), geschiedt in maandelijkse OE.
termijnen.
Toelichting Na ontvangst van een factuur vindt betaling binnen 30 dagen
plaatst.
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Verificatiemethode

Betaling

Eis-ID

PB.2.5.4_1b De eerste termijn eindigt op de eerste maandag na het
verstrijken van de eerste maand na aanvang van de
overeenkomst.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.5.4_ 1

OE. -

Betaling

Eis-ID

PB.2.5.4_1c De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de
geaccepteerde termijnstaat.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.5.4 1

OE. -

Betaling

Eis-ID

PB.2.5.4_1d Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de
visueel gereed zijnde producten en de aangetoonde
producteisen op het moment van het verschijnen van een
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds
eerder verschenen termijnbedragen.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.5.4 1

OE. -

2.5.5.

Betaling
Eis-ID

PB.2.5.5_1

Opschorten van betaling

De betaling van een termijnbedrag kan geheel of gedeeltelijk
worden opgeschort.

Toelichting

Verificatiemethode

Betaling
Eis-ID

PB.2.5.5_1la

Het opschorten van de betaling van het gehele
termijnbedrag geschiedt door het niet afgeven van een
prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC 2005.

Boven-/onderliggende
)

BE. -

OE. PB.2.5.5_lat/m
PB.2.5.5_1d

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.5.5 1

OE. -




Vraagspecificatie 2

Pagina 25 van 56

Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar
het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen
is geconstateerd en aan de Opdrachtnemer is gemeld
(conform § 20 lid 4, § 21 lid 10 UAV-GC 2005) en die nog niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

Toelichting

Verificatiemethode

Betaling
Eis-ID
PB.2.5.5_1b Als tekortkoming als bedoeld in voorgaande eis wordt in
ieder geval aangemerkt:
1. hetniet hebben van een geaccepteerde
termijnstaat.
2. Het niet hebben van een goedgekeurde
jaarrapportage
3. het ontbreken van door beide partijen
ondertekende VTW’s
Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.5.5_1

OE. -

Betaling
Eis-ID

PB.2.5.5_1c

Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een
termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de
Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van
Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is
geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) een
betaalpost, welke aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform
§201id 4, § 21 lid 10 UAV-GC 2005) en welke nog niet is
hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter
hoogte van het termijnbedrag conform de termijnstaat,
verminderd met het termijnbedrag van de betreffende
betaalpost.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. PB.2.5.5_1

OE. -

Betaling
Eis-ID

PB.2.5.5_1d

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van
betaling van het gehele of gedeeltelijke termijnbedrag geen
recht op vergoeding van rente en indexering.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. PB.2.5.5_1

OE. -
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Toelichting

Verificatiemethode

2.6. Voldoen aan de wet arbeid vreemdelingen

Wet arbeid vreemdelingen

Eis-ID
PB.2.6_1

Eis

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de
Opdrachtnemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de
Wet arbeid vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent het
verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten

verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede met
de overige verplichtingen die uit de WAV voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de WAV na.

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige
hulppersonen op de bepalingen van de WAV gewezen
worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de
naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer
een administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige
vreemdelingen. Deze administratie voldoet aan artikel 15
van de WAV.

Deze administratie bevat afschriften van de
identiteitsbewijzen en zo nodig tewerkstellingsvergunningen
van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.

De Documenten dienen, indien nodig, te worden
geactualiseerd en dienen mede namens de Opdrachtgever
door de Opdrachtnemer te worden bewaard. De identiteit
van de vreemdelingen dient mede namens de Opdrachtgever
door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat deze
controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de
administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de
Opdrachtnemer gebruik worden gemaakt van elektronische
middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door
de Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek
toegang tot de bij de Opdrachtnemer aanwezige
administratie.

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de
bepalingen van de WAV naleeft.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2_1

OE. -
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Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de
Opdrachtgever toetsen op het aantoonbaar naleven door de
Opdrachtnemer van de WAV alsmede op het aantoonbaar
naleven van de verplichtingen, die de Opdrachtnemer
namens de Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld
in PM.1.3_2 wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer
ervoor dat ‘de tewerkstelling van vreemdelingen’ wordt
geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de WAV, geconstateerd
door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen
boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien,
voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer
doorbelasten en de Opdrachtnemer zal deze op eerste
verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de
Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de
eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever
aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

Toelichting

Verificatiemethode

2.7. Voldoen aan de wet aanpak schijnconstructies

Wet aanpak schijnconstructies

Eis-ID

PB.2.7_1

Eis

Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan
de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het
betalen van het loon van werknemers van een

onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet
aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden

1. Opdrachtnemer houdt zich bij het verrichten van de
werkzaamheden aan de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden
en aan de CAO die voor zijn medewerkers van
toepassing is.

2. Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke
afspraken ten behoeve van het verrichten van de
werkzaamheden op een inzichtelijke en
toegankelijke wijze vast.

3. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en
onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2_1

OE. -
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arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan
controles, audits of loonvalidatie.

4. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en
onverwijld aan gemeente toegang tot de in lid 3
genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien
de gemeente dit noodzakelijk acht in verband met
het voorkomen van of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten
behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.

5. Opdrachtnemer legt de verplichtingen
voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan
alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten
behoeve van het verrichten van werkzaamheden en
bedingt tevens dat deze partijen vervolgens
bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan
alle partijen met wie zij op hun beurt contracten
aangaan ten behoeve van het verrichten van
werkzaamheden.

Toelichting

Verificatiemethode

2.8. Meerjarig onderhoud

2.8.1.  Opstellen jaarlijks onderhoudsplan

Jaarlijks onderhoudsplan

Eis-ID

PB.2.8.1_1 De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het Meerjarig
Onderhoud een onderhoudsplan op te stellen en dit jaarlijks
te actualiseren op basis van de uitgevoerde
onderhoudsmaatregelen.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2_1
OE.PB.2.8.1_1a

Jaarlijks onderhoudsplan

Eis-ID

PB.2.8.1_1la

Eis
Het onderhoudsplan:
1. Geeftinzichtin het huidige onderhoudsniveau ten
opzichte van het gewenste kwaliteitsniveau;
2. Beschrijft de maatregelen naar het gewenste
kwaliteitsniveau, hoe dit te realiseren en te
behouden;
Omvat ten minste:
4. Huidige conditie;
a. Gewenste conditie;
b. (Onderhouds)maatregelen;

w

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.PB.2.8.1_1

OE.
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C.

Uitvoeringsplanning van de
(onderhouds)maatregelen;

d. Overige relevante informatie.

Toelichting

Verificatiemethode




Vraagspecificatie 2

3. Omgevingsmanagement (OM)

3.1. Algemeen

Omgevingsmanagement, algemeen

Eis-ID

Eis
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Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE.OM_3.1_1a

OoM_3.1 1 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen
(plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en
corrigeren), zodanig dat de Werkzaamheden worden verricht
met minimale hinder voor de omgeving, conform de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

Toelichting

Verificatiemethode

Omgevingsmanagement, algemeen

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende
eis(en)

OM_3.1_1a Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beinvloeding BE.OM_3.1_1
van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid OE. -
van/voor de omgeving.

Toelichting

Verificatiemethode

Omgevingsmanagement, algemeen

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende

eis(en)
OoM_3.12 Indien personen die namens de Opdrachtnemer BE. -
werkzaamheden verrichten en aanwezig zijn in de openbare | OE. -
ruimte van de gemeente Loon op Zand, dienen zij kleding en
vervoermiddelen te gebruiken die uniform zijn en voor
derden duidelijk herkenbaar zijn.
Toelichting
Verificatiemethode
3.2. Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen

3.2.1.  Algemeen

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, algemeen

Eis-1D
OM.3.2.1 1

Eis

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met
betrekking tot het verkrijgen van vergunningen,
ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (hierna te

noemen vergunning(en) etc.) te verrichten, zodanig dat de
voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -




Vraagspecificatie 2

Pagina 31 van 56

Toelichting

Verificatiemethode

3.2.2.

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, aanvraag

Eis-ID
OM.3.2.2_1

Aanvragen en verkrijgen vergunningen

Eis

De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. aan te
vragen.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE.OM.3.2.2_1a

Toelichting

Verificatiemethode

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, aanvraag

Eis-ID

Boven-/onderliggende
eis(en)

OM.3.2.2_1a Alle vergunningen etc., bijvoorbeeld voor de uitvoeringvan |BE.OM.3.2.2_1
het Werk, dienen te worden gesteld op naam van de OE. -
Opdrachtnemer.

Toelichting

Verificatiemethode

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, vergunning uit naam Opdrachtgever

Eis-1D
OM.3.2.2_2

Eis

Indien een vergunning etc. niet op naam van de
Opdrachtnemer aangevraagd kan worden dient de
Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek in bij de
Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging voor

het aanvragen van de vergunning uit naam van de
Opdrachtgever.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. OM.3.2.2 2a

Toelichting

Verificatiemethode

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, vergunning uit naam Opdrachtgever

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende

eis(en)
OM.3.2.2_2a De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk tien werkdagen |BE. OM.3.2.2_2
op het ingediende verzoek tot machtiging. OE. -
Toelichting

Verificatiemethode
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Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, vergunning uit naam Opdrachtgever

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

Eis-ID Eis

OM.3.2.2_3 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren
over de voortgang van aanvragen en verkrijgen van de
vergunning(en) etc. waartoe een machtiging is verstrekt.

Toelichting

Verificatiemethode

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, vergunning uit naam Opdrachtgever

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende

eis(en)

OM.3.2.2_ 4 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in-en | BE. -

buiten rechte te zorgen. Dit geldt bij eventuele bedenkingen, | OE. -

bezwaren en/of beroepen alsmede bij voorlopige

voorzieningen die door derden of door hemzelf worden

ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen, etc.
Toelichting
Verificatiemethode

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, instandhouding vergunningen

OM.3.2.2_5

De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn

macht ligt om instandhouding van door hem aangevraagde
vergunningen etc. te bewerkstelligen, tenzij de
Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf
bedenkingen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de
(voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de)
betreffende vergunning etc.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE. -

Toelichting

Verificatiemethode

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, risico

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE.OM.3.2.2_6a

OM.3.2.2_6 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle
kosten samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van
vergunningen, etc., tenzij deze, conform Annex 01, door de
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen.

Toelichting

Verificatiemethode
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Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis .
eis(en)
OM.3.2.2_6a Alle kosten samenhangende met het verkrijgen en naleven BE.OM.3.2.2_6
van vergunningen, etc., ook van de vergunningen, etc. OE. -
vermeld in Annex 01, komen voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer. Voorafgaand moet de Opdrachtnemer
schriftelijk goedkeuring hebben van de Opdrachtgever.
Toelichting
Verificatiemethode

3.2.3.  Resultaatverplichting

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, resultaatsverplichting

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE.OM.3.2.3_1a

OM.3.2.3 1 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC
2005 - voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of
het gebruik van het Werk een resultaatverplichting.

Toelichting

Verificatiemethode

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, vertraging

Eis-ID
OM.3.2.3_1a

Eis

Indien een genoemde termijn niet wordt gehaald doordat
een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is
verkregen, komen de schadelijke gevolgen van deze
vertraging volledig voor rekening van de Opdrachtnemer,
tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig
beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan hem te
wijten is, omdat geen van de navolgende omstandigheden
aan de orde is:
1. onvolledigheden of onjuistheden in de aanvraag van
de vergunning etc.;
2. onvolkomenheden in het aan de aanvraag van de
vergunning etc. ten grondslag liggende ontwerp;
3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke
gedaan om de vergunning etc. tijdig te verkrijgen;
4. de Opdrachtnemer heeft in de planning
onvoldoende rekening gehouden met mogelijke
vertraging in het proces van de vergunning etc. en
onvoldoende maatregelen genomen om te
voorkomen dat de vergunning etc. op het kritieke
pad zouden komen te liggen.
Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in het
voorgaande aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan
komen alleen de schadelijke gevolgen van de eerste vier

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.2.3_1

OE. -
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weken van deze vertraging voor rekening van de
Opdrachtnemer.
Toelichting
Verificatiemethode
3.3. Verleggen kabels en leidingen

3.3.1.  Algemeen

Werkzaamheden kabels en leidingen

Eis-ID i B.Oven-/onderllggende
T ) - (1))

OM.33.1_1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met BE. -
betrekking tot kabels en leidingen zodanig te verrichten, dat | OE.
de functies van kabels en leidingen ongestoord in stand
worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden
niet wordt belemmerd. Bij eventuele beschadigingen/
storingen dient de Opdrachtnemer contact op te nemen met
de Opdrachtgever.

Toelichting
Verificatiemethode

3.3.2.  Instandhouding en bescherming

Verleggen kabels en leidingen, instandhouding en bescherming ‘

Eis-ID Eis

Boven-/onderliggende

eis(en)
OoM.3.3.2_1 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde BE. -
instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het OE.OM.3.3.2_lat/m

verrichten van de Werkzaamheden, behoudens voor zover OM.3.3.2_1d
met kabel- en leidingbeheerders anders is overeengekomen.
Hiertoe behoort het in acht nemen van de
(veiligheids)voorschriften van onder andere de kabel- en
leidingbeheerders.

Toelichting
Verificatiemethode

Verleggen kabels en leidingen, instandhouding en bescherming, CROW ‘

Eis-ID Eis

Boven-/onderliggende
eis(en)

OM.3.3.2_1a De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten |BE.OM.3.3.2_1

conform de CROW-publicatie 500, “Schade voorkomen aan | OE. -

kabels en leidingen”.

Toelichting
Verificatiemethode

Verleggen kabels en leidingen, instandhouding en bescherming, schade
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Eis-ID Eis Boven-/onderliggende

eis(en)
OM.3.3.2_1b Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de BE.OM.3.3.2_1
Werkzaamheden een kabel of leiding beschadigt, dient de OE. -
Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de betrokken
kabel- of leidingbeheerder en hierover de Opdrachtgever
onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

Toelichting
Verificatiemethode

Verleggen kabels en leidingen, instandhouding en bescherming, bescherming ‘

Eis-ID Eis Boven-/onderliggende

eis(en)
OM.3.3.2_1c Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding BE.OM.3.3.2_1
noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden, dient de | OE. -
Opdrachtnemer de noodzakelijke maatregelen te nemen.

Toelichting
Verificatiemethode

Verleggen kabels en leidingen, instandhouding en bescherming, instemming beheerders

Boven-/onderliggende
eis(en)

OM.3.3.2_1d De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder |BE.OM.3.3.2_1
schriftelijke instemming met de te nemen maatregelen te OE. -
verkrijgen.

Toelichting

Verificatiemethode

3.4. Communicatie met derden

Communicatie derden

Boven-/onderliggende

Eis-ID .
eis(en)
OM.3.4_1 De Opdrachtnemer dient de communicatie met derden, BE. -
welke betrekking op de Werkzaamheden, zo publieks- OE.OM.3.4_1at/m

vriendelijk mogelijk te verrichten en een zo goed mogelijke |OM.3.4_1b
(lange termijn) relatie met betrokkenen na te streven.

Toelichting
Verificatiemethode

Communicatie derden, afstemming

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis .
eis(en)
OM.3.4_1a De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publieks- BE.OM.3.4_1
communicatie. Publiekscommunicatie heeft als doel de OE. -

gemeente Loon op Zand zichtbaar en herkenbaar neer te
zetten en op uniforme wijze eenduidige informatie over de
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Werkzaamheden en de daardoor veroorzaakte hinder te
verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de
volgende doelgroepen:

- weggebruikers;

- omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen
van aan- en omliggende wijken) welke mede de
doelgroepen omvatten als bedoeld in bepaling
OM.1.3_2B;

- belangengroepen

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van
onder andere de volgende communicatiemiddelen:

- online en offline informatie volgens de huisstijl,
zoals mailings, factsheets, publicaties, advertenties,
websites (bijv. duinkoerier).

- overige communicatiemiddelen, zoals:
evenementen, excursies, informatiebijeenkomsten
en beantwoorden van vragen welke bij de
gemeente zijn geuit.

Toelichting

Verificatiemethode

Communicatie derden
Eis-ID
OM.3.4_1b

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de
communicatie ten tijde van de werkzaamheden, de zgn
Werkcommunicatie.

Werkcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling
aanpassen van activiteiten of plannen) van de
Werkzaamheden met de doelgroepen voor
Werkcommunicatie en het informeren van weggebruikers
tijdens de Werkzaamheden.

Werkcommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:
1. bewoners van direct aanliggende percelen;
2. bedrijven en instellingen van direct aanliggende
percelen;

3. hulpverleningsdiensten;
4. afvalophaaldiensten;

5. gemeente;

6. provincie;

7. wegbeheerders.

Voor Werkcommunicatie wordt minimaal gebruik gemaakt
van onder andere de volgende communicatiemiddelen:
1. Gemeentelijke website Loon op Zand;

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.4_1

OE. -
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2. Facebook;
3. Twitter;
4. Bewonersbrieven.

Toelichting

Verificatiemethode

3.4.1.

Communicatie betrokkenen, afstemming

Eis-ID

Communicatie met betrokkenen

Eis

OM.3.4.1 1 De Opdrachtnemer dient de Werkcommunicatie, waaronder
het doel, de doelgroepen en de communicatiemiddelen
nader af te stemmen met de Opdrachtgever.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE.OM.3.4.1_lat/m
OM.3.4.1_1c

Communicatie betrokkenen, tijdig informeren

Eis-ID

Eis

OM.3.4.1_1a De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor
Werkcommunicatie juist en tijdig te informeren over de
Werkzaamheden en de directe gevolgen daarvan voor die
doelgroepen.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.4.1_1

OE. -

Communicatie betrokkenen, tijdig informeren

Eis-ID Eis

OM.3.4.1_1b Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van
Werkcommunicatie, dient de Opdrachtnemer voorafgaand
aan de Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te
stemmen met de betreffende doelgroepen en hiervan
melding te maken aan de Opdrachtgever.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.4.1 1

OE. -

Communicatie betrokkenen, tijdig informeren

Eis-ID

Eis

OM.3.4.1_1c De Opdrachtnemer dient één of meerdere
sleutelfunctionaris(sen) te benoemen die verantwoordelijk is
(zijn) voor de Werkzaamheden met betrekking tot
communicatie met derden.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.4.1 1

OE. -
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3.4.2.  Hinderbeperking derden
Hinderbeperking, derden

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis .
eis(en)
OM.3.4.2_1 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen nabij de BE. -
Werkzaamheden van hinder te beperken. OE. -
Toelichting
Verificatiemethode

Hinderbeperking, klachtenafdracht derden

Boven-/onderliggende

Eis-ID

eis(en)
OM.3.4.2_2 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende BE. -
de Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever OE.OM.3.4.2 2aen

worden geuit aan de Opdrachtnemer, indien mogelijk binnen | OM.3.4.2_2b
10 werkdagen af te handelen. Indien Opdrachtnemer dit niet
mogelijk acht, meldt Opdrachtnemer dit aan Opdrachtgever
inclusief een opgave van redenen waarom dit niet mogelijk.

Toelichting
Verificatiemethode

Hinderbeperking, klachtenafdracht derden, bereikbaarheid

Boven-/onderliggende
eis(en)

OM.3.4.2_2a Opdrachtnemer dient op werkdagen tijdens kantooruren BE.OM.3.4.2_2
telefonisch en 24/7 via Internet en per e-mail bereikbaarte | OE. -

zijn voor vragen en meldingen.

Eis-ID Eis

Toelichting Opdrachtnemer dient bij sluiting van het bedrijf aan te geven
hoe de voortgang van werkzaamheden wordt gegarandeerd.

Verificatiemethode

Hinderbeperking, klachtenafdracht derden, maatregelen ‘

Eis-ID Eis

Boven-/onderliggende
eis(en)

OM.3.4.2_2b De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk | BE. OM.3.4.2_2

binnen 5 werkdagen na het uiten van een klacht/meldingen |OE. -

die betrekking heeft op beheer en onderhoud van de
openbare ruimte binnen de scope van het project, aan de
Opdrachtgever te melden welke maatregelen hij treft ten
einde de oorzaak van de klacht te verhelpen. De
Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te voorzien
van informatie over actuele vorderingen/verandering van het
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor
terugkoppeling richting de indiener van de klacht waarbij de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever voorziet van benodigde
informatie.
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Toelichting

De Opdrachtgever dient rekening te houden met 500
klachten per jaar.

Verificatiemethode

Hinderbeperking, klachtenafdracht derden

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende

eis(en)
OM.3.4.2_3 De Opdrachtnemer dient 85% van de klachten/meldingen af |BE. -
te handelen binnen 5 werkdagen. Seizoensgebonden OE. -
werkzaamheden dienen te worden ingepland en de melder
wordt in kennis gesteld van de planning.
Toelichting

Verificatiemethode

Hinderbeperking, klachtenafdracht derden

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende
eis(en)

OM.3.4.2_4 De Opdrachtnemer dient alle klachten te registreren en te BE. -
rubriceren naar soort in een klachtenregistratie. De OE. -
registratie dient herleidbaar te zijn en dient informatie te
bevatten met betrekking tot de klacht, de oorzaak en de
getroffen maatregelen.

Toelichting

Verificatiemethode

3.4.3.

Werken en activiteiten van derden

Werken en activiteiten van derden

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis .
eis(en)
OM.3.4.3 1 De Opdrachtnemer dient rekening te houden dat binnen het | BE. -
areaal werken of andere activiteiten door derden kunnen OE.OM.3.4.3 laen
worden uitgevoerd. Dit betreft in ieder geval (overigens niet |OM.3.4.3_1b
uitsluitend):
- evenementen;
- nutswerkzaamheden;
- onderhoud aan watergangen en stuwen door of in opdracht
van het Waterschap.
Toelichting Opdrachtgever stelt per kwartaal een planning ter
beschikking met daarop de te verwachten activiteiten en
werken van derden voor zover zij hierin inzicht heeft.
Verificatiemethode
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Werken en activiteiten van derden

Eis-ID

Eis

OM.3.4.3_1a Opdrachtnemer dient binnen de wettelijke kaders vrije
toegang en informatie te verlenen voor werken van derden
als daar een beroep op wordt gedaan.

Toelichting

Verificatiemethode
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Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.4.3_1

OE. -

Werken en activiteiten van derden, evenementen

Eis-ID

Eis

OM.3.4.3_1b Schade en eventueel herstel hiervan, als gevolg van
evenementen of werken van derden, vallen buiten de scope.
Toelichting Met uitzondering van het reinigen na evenementen zoals

vermeld in Vraagspecificatie 1

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.4.3_1

OE. -

3.5. Verkeersmanagement wegen

3.5.1.  Algemeen

Verkeersmanagement, algemeen

Eis-ID

OM.3.5.1 1 De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking
tot verkeersmanagement zodanig te verrichten dat de
veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

3.5.2.  Beschrijven maatregelen

Verkeersmanagement, maatregelen beschrijven

Eis-ID
OM.3.5.2_1

Eis

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de
verkeersmaatregelen, waarmee de Opdrachtnemer
bewerkstelligt dat met de voorgenomen
verkeersmaatregelen de veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd, ter goedkeuring van de
Opdrachtgever aan te bieden. Het verkeersmaatregelenplan
dient minimaal 15 werkdagen voor start van werkzaamheden
te worden verstrekt aan de Opdrachtgever. Indien er sprake
is van een wegafsluiting of andere verkeersmaatregel
waarvoor een verkeersbesluit genomen dient te worden,
dient te opdrachtnemer rekening te houden met een termijn
van minimaal 10 weken.

Toelichting

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE.OM.3.5.2_1laen
OM.3.5.2_1b
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Verificatiemethode ‘

Verkeersmanagement, maatregelen beschrijven

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis .
eis(en)
OM.3.5.2_1a De Opdrachtnemer dient per maatregel het volgende te BE.OM.3.5.2_1
beschrijven: OE. -

1. het doel van de betreffende verkeersmaatregel;

2. een beschrijving op hoofdlijnen van de toe te
passen verkeersmaatregel;

3. een uitwerking van de afstemming ter zake te
treffen verkeersmaatregelen, in te stellen
omleidingsroutes e.d. met hulpverleningsdiensten,
wegbeheerders, relevante neven-opdrachtnemers
en overige belanghebbenden;

4. inzicht in de aan- en afvoerroutes voor zwaar
materieel en grote transporten;

5. extra adviesroutes.

Toelichting
Verificatiemethode

Verkeersmanagement, maatregelen beschrijven

Eis-ID i Bf)ven-/onderhggende
T N ) - (1))

OM.3.5.2_1b De Opdrachtnemer dient per maatregel het volgende in BE.OM.3.5.2_1
detail te beschrijven: OE. -

1. een beschrijving van de toe te passen
verkeersmaatregel;

2. een duidelijke situatietekening in kleur, inclusief alle
relevante te plaatsen, aan te passen en/of te
verwijderen bebording, bebakening en markering;

3. de tekst op de tekstwagens, omleidingsborden en
vooraankondigingsborden;

4. de locaties van de te plaatsen routenummer- en
pijlborden;

5. relevante dwarsprofielen;

6. dein-en uitritten ten behoeve van het
werkverkeer;

7. telefoonnummers betrokken/relevante
contactpersonen;

8. begintijd / —datum en eindtijd / —datum per
aangevraagde verkeersmaatregel;

9. een uitwerking van de bewegwijzering ten behoeve
van het aanduiden van omleidingsroutes in verband
met afsluitingen;

10. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen
bezwaar van de betrokken wegbeheerders voor het
toepassen van de verkeersmaatregel.
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11. Communicatie naar betrokken omwonenden/
bedrijven via een brief.

Toelichting

Bij grote projecten dienen de werkzaamheden te worden
geplaatst op Duinkoerier.

Verificatiemethode

3.5.3.

Verkeersmanagement, richtlijnen, certificaten en ontheffingen, CROW

Eis-ID Eis

OM.3.5.3_1 De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen
(waaronder ontwerpen, plaatsen, in stand houden,
verwijderen) van verkeersmaatregelen te voldoen aan: de
richtlijnen uit de CROW publicatiereeks 526: Werk in
uitvoering 96a en 96b;

Toelichting

Verificatiemethode

Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor verkeersmaatregelen

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE.OM.3.5.3_lat/m
OM.3.5.3_1d

Verkeersmanagement, richtlijnen, certificaten en ontheffingen, niet voldaan

Eis-ID

Eis

OM.3.5.3_1a Indien de Opdrachtnemer tijdens het verrichten van
Uitvoeringswerkzaamheden niet voldoet aan de eis
OM.3.5.3_1, zal per geval en per dag een korting worden
toegepast van € 500,= (vijfhonderd euro).

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.5.3_1

OE. -

Verkeersmanagement, richtlijnen, certificaten en ontheffingen, KOMO-procescertificaat

Eis-ID Eis

OM.3.5.3_1b De Opdrachtnemer, dan wel de indexstandige hulppersoon
die belast is met Werkzaamheden met betrekking tot
verkeersmaatregelen, dient in het bezit te zijn van een bewijs
van geschiktheid ten aanzien van de aan te wenden kennis
en kunde inzake het treffen van verkeersmaatregelen bij
werk in uitvoering. Als bewijs van geschiktheid geldt het
“KOMO-procescertificaat voor het toepassen van
verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering” of een
gelijkwaardig certificaat.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.5.3_1

OE. -
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Verkeersmanagement, richtlijnen, certificaten en ontheffingen, opleidingscertificaat

Eis-ID
OM.3.5.3_1c

Eis

Indien de Opdrachtnemer, dan wel de zelfstandige
hulppersoon, niet in het bezit is van voornoemd bewijs van
geschiktheid, dienen alle hulppersonen die belast zijn met
Werkzaamheden met betrekking tot verkeersmaatregelen in
het bezit te zijn van het opleidingscertificaat
“Verkeersmaatregelen BRL9101” of een certificaat van een
gelijkwaardige opleiding.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.5.3_1

OE. -

Toelichting

Verificatiemethode

Verkeersmanagement, richtlijnen, certificaten en ontheffingen, waarborgen kennis en kunde

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende
eis(en)

OM.3.5.3_1d De Opdrachtnemer dient aan te geven hoe in te zetten BE.OM.3.5.3_1
kennis en kunde gewaarborgd worden tijdens de OE. -
werkzaamheden.

Toelichting

Verificatiemethode

3.5.4.

Aanvragen verkeersmaatregelen

Verkeersmanagement, Verkeersmaatregelen

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende

eis(en)
OM.354 1 De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het uitvoeren van | BE. -
de verkeersmaatregel, opgesteld conform eis OM.3.5.3_1b, |OE. -
schriftelijk toestemming te vragen bij de wegbeheerder. De
aanvraag dient minimaal 15 werkdagen voor de
Werkzaamheden te zijn aangevraagd.
Toelichting
Verificatiemethode

3.6.

3.6.1.

Omgaan met archeologische waarden

Algemeen

Omgaan Met Archeologisch Waarden

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende

eis(en)
OM.3.6.1_1 De Opdrachtnemer dient een zorgvuldige behandeling van BE. -
archeologisch waardevolle zaken te waarborgen en de OE. -
gevolgen van archeologische vondsten voor de voortgang
van de Werkzaamheden te minimaliseren.
Toelichting
Verificatiemethode
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Omgaan Met Archeologisch Waarden, Onderzoek

Eis-ID

Eis

OM.3.6.1_2 De Opdrachtnemer dient grondroerende werkzaamheden te
melden indien deze plaatsvinden in grond met
archeologische waarde.

Toelichting

Verificatiemethode
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Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

3.6.2. Toeval vondsten

Omgaan Met Archeologisch Waarden, Toevalsvondsten

Eis-ID

Eis

OM.3.6.2_1 De Opdrachtnemer dient toevalsvondsten, vondsten van
archeologische waarde die buiten de context van een
archeologisch onderzoek worden gedaan, direct te melden
bij het bevoegd gezag en de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE).

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE.OM.3.6.2_laen
OM.3.6.2_1b

Omgaan Met Archeologisch Waarden, Toevalsvondsten

Eis-ID Eis

OM.3.6.2_1a Voor melding aan het bevoegd gezag dient de
Opdrachtnemer te handelen conform art. 5.10 in de
Erfgoedwet.

Toelichting Naar verwachting zal per 1 januari 2024 de Omgevingswet

ingaan. Zodra deze wet van kracht is, vervalt de Erfgoedwet
en geldt de Omgevingswet.

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)
BE.OM.3.6.2_1

OE. -

Omgaan Met Archeologisch Waarden, Toevalsvondsten

Eis-ID
OM.3.6.2_1b

Eis

De Opdrachtnemer dient bij het aantreffen van
toevalsvondsten, na melding aan het bevoegde gezag en in
overleg met het RCE, ter plekke de in uitvoering zijnde
Werkzaamheden onmiddellijk te verleggen en maatregelen
te nemen ter voorkoming van verdere verstoring van de
vondstlocatie.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.OM.3.6.2_1

OE. -
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3.7. Omgaan met niet gesprongen explosieven

3.7.1.  Algemeen

Omgaan Met Niet Gesprongen Explosieven

Eis-ID

Eis

OM.3.7.1_1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met
betrekking tot niet gesprongen conventionele explosieven te
verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die niet
gesprongen conventionele explosieven is gewaarborgd.

Toelichting

Verificatiemethode
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Boven-/onderliggende
eis(en)

Omgaan Met Niet Gesprongen Explosieven

Eis-ID

Eis

OM.3.7.1_2 Indien een ernstig vermoeden bestaat van aanwezigheid van
niet gesprongen conventionele explosieven, dient de
Opdrachtnemer met bekwame spoed een melding van dit
vermoeden te doen aan de Opdrachtgever en het bevoegd
gezag.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)
BE. -

OE. -

Omgaan Met Niet Gesprongen Explosieven

Eis-ID

Eis

OM.3.7.1_3 Indien onverhoopt een niet gesprongen conventioneel
explosief wordt aangetroffen (toevalsvondst), dient de
Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever en het bevoegd
gezag hiervan in kennis te stellen.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

Omgaan Met Niet Gesprongen Explosieven

Eis-ID

Eis

OM.3.7.1_4 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan
het ruimen van niet gesprongen conventionele explosieven
door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -
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4. Technisch management (TM)

4.1. Algemeen

Technisch management, algemeen

Boven-/onderliggende
eis(en)

™_4.1_1 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, | BE. -

zodanig dat het Werk, aantoonbaar en traceerbaar voldoet | OE. -

aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Eis-ID Eis

Toelichting
Verificatiemethode

4.2, Uitvoeren

4.2.1. Algemeen

Technisch management, uitvoeren, algemeen

Boven-/onderliggende
eis(en)

™™.4.2.1_1 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te | BE. -

verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden voldoen aan de | OE. -

uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

Eis-ID Eis

Toelichting
Verificatiemethode

4.2.2.  Uitvoeren van maatregelen in het kader van vrijkomende materialen

Vrijkomende materialen, procesomschrijving

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis .
eis(en)
T™M.4.2.2_1 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van | BE. -
het omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te OE. -

brengen van de Opdrachtgever.

De beschrijving dient betrekking te hebben op alle
Werkzaamheden en ten minste de volgende onderdelen te
bevatten:

1. uit te voeren onderzoeken;

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende
materialen;

werkvolgorde en werkmethode;

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en
veiligheidsmaatregelen;

5. wijze van laden, vervoeren, de plaats van
bestemming en de verwerking of toepassing van de
vrijkomende materialen;

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene
vrijkomende materialen, zoals bijvoorbeeld
bodemverontreiniging;

w
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7. de tevolgen procedures, inclusief aan te vragen of
aangevraagde vergunningen etc..

Toelichting

Verificatiemethode

Vrijkomende materialen, afvoer

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende

eis(en)
T™M.4.2.1 2 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor adequate en BE. -
wetconforme afvoer en/of verwerking van vrijkomende OE. -
materialen waaronder afvalstoffen, met inachtneming van
alle ter zake geldende (wettelijke en bestuursrechtelijke)
voorschriften.
Toelichting
Verificatiemethode

Vrijkomende materialen, kwaliteit

Eis-ID

T™.4.2.1_3

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen,
waarvan de kwaliteit niet of onvoldoende bekend is,
voorafgaand aan het vrijkomen van de materialen de
kwaliteit vast te stellen door middel van een onderzoek
conform de geldende onderzoeksnormen. Opdrachtnemer
dient de onderzoeksresultaten ter kennis te verstrekken aan
de Opdrachtgever.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE. -

Toelichting

Verificatiemethode

Vrijkomende materialen, administratie

Eis-ID

T™.4.2.1_4

Eis

De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van
de afgevoerde vrijgekomen materialen.

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de
Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform
Annex 05 “Vrijkomende materialen”, dienen de bewijzen van
acceptatie van de naar een bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijgekomen materialen
in de administratie te zijn opgenomen.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE. -

Toelichting

Verificatiemethode




Vraagspecificatie 2

Vrijkomende materialen, toepassing

Eis-ID

Eis

T™™.4.2.1_5 Vrijkomende materialen dienen zoveel als mogelijk nuttig
binnen het Werk, dan wel elders te worden toegepast.
Toelichting E.e.a. conform het cascade principe zodat het hoogste

rendement wordt verkregen en optimale herbruikbaarheid is
geborgd.

Verificatiemethode
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Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

4.2.3.

Melden, vervuiling

Eis-ID

Vervuiling

T™M.4.2.3 1 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever direct te
informeren in geval een bodem-, grondwater- en/of
oppervlaktewaterverontreiniging wordt geconstateerd.

Toelichting Opdrachtnemer dient de bevindingen vast te leggen in een

rapportage met bijbehorende foto’s. Opdrachtnemer dient
tevens een voorstel van de uit te voeren maatregelen in te
dienen.

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

Melden, buitensporige schades derden

Eis-ID

Eis

T™M.4.2.3 2 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren
wanneer hij van mening is dat werken van derden
buitensporige schades aan het areaal toebrengen.

Toelichting Opdrachtnemer dient de bevindingen vast te leggen in een

rapportage met bijbehorende foto’s. Opdrachtnemer dient
tevens een voorstel van de uit te voeren maatregelen in te
dienen.

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

Melden, gevaarlijke situaties

Eis-ID

Eis

T™M.4.2.3_3 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren
wanneer hij gevaarlijke situaties in de openbare ruimte
constateert.

Toelichting Opdrachtnemer dient de bevindingen vast te leggen in een

rapportage met bijbehorende foto’s. Opdrachtnemer dient
tevens een voorstel van de uit te voeren maatregelen in te
dienen.

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -
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4.2.4.  Inkoop en toepassen materialen

Inkoop en toepassen materialen

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis

eis(en)
T™M.4.2.4_1 De Opdrachtnemer dient bij aankoop van materialen BE. -
rekening te houden dat de materialen die toegepast worden |OE.TM.4.2.4_1at/m
een duurzaam karakter hebben. T™M.4.2.4_1b
Toelichting Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de toe te passen
materialen duurzaam zijn.
Verificatiemethode

Inkoop en toepassen materialen

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis .
eis(en)
TM.4.2.4_1a De Opdrachtnemer dient zijn keuze voor de inkoop van de BE.TM.4.2.4_1
toe te passen materialen eerst te laten toetsen door de OE. -
Opdrachtgever.
Toelichting Opdrachtgever geeft binnen 3 werkdagen na ontvangst
uitsluitsel over de ingediende inkoopkeuze van de
Opdrachtnemer
Verificatiemethode

Inkoop en toepassen materialen ‘

Eis-ID Eis

Boven-/onderliggende
eis(en)

TM.4.2.4_1b Voor zover grond van buiten het werk wordt toegepast in het | BE. TM.4.2.4_1

werk, dient de kwaliteit van deze grond minimaal te voldoen | OE. -

aan de kwaliteit van de bodem waarop de grond wordt
aangebracht en voorzien te zijn van een geldig
keuringsrapport conform Nederlandse wet- en regelgeving.
Toelichting Bijvoorbeeld: bestaande ondergrond is klasse Wonen,
daarop mag grond klasse Wonen worden aangebracht.

Verificatiemethode

4.2.5.  Regelgeving naleven

Regelgeving, wet- en regelgeving ‘

Eis-ID Eis Bf)ven-/onderllggende
eis(en)
T™M.4.2.5_1 De Opdrachtnemer dient de vigerende wet en regelgeving BE. -
(waaronder minimaal de Keur van HHD, de Flora en OE.TM.4.2.5_1at/m

Faunawet, de Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen, |TM.4.2.5_1d
VTA-boomveiligheid) na te leven en dient eisen uit
vergunningen, ontheffingen, instructies etc. van bevoegde
gezagen op te volgen.

Toelichting
Verificatiemethode
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Regelgeving, conflicten

Eis-ID
T™M.4.2.5_1a

Eis

In geval de Opdrachtnemer van mening is dat het aan hem
opgedragen werk op onderdelen bij voorbaat in strijd is met
vigerende wet- en regelgeving en eisen uit vergunningen etc
dan dient de Opdrachtnemer initiatief te nemen om hierover
met de Opdrachtgever te overleggen. De Opdrachtgever stelt

in dat overleg legale werkbare alternatieven of wijzigingen
voor in lijn met de eisen in deze vraagspecificatie.
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Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.TM.4.2.5_1

OE. -

Toelichting

Verificatiemethode

Regelgeving, wet- en regelgeving, overtreding

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende
eis(en)

TM.4.2.5_1b De gevolgen van geconstateerde overtreding van de BE.TM.4.2.5_1
Opdrachtnemer zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. OE. -

Toelichting

Verificatiemethode

Regelgeving, wet- en regelgeving, overtreding

Eis-1D
TM.4.2.5_1c

Eis

Bij de overtredingen dient de Opdrachtnemer onmiddellijk te
zorgen voor beperken van de gevolgen en het wegnemen
van de schade.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.TM.4.2.5_1

OE. -

Toelichting

Verificatiemethode

Regelgeving, wet- en regelgeving, overtreding

Eis-ID

TM.4.2.5_1d

Eis
De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever onmiddellijk op

de hoogte te stellen van de overtredingen die door zichzelf
en derden zijn veroorzaakt.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. TM.4.2.5_1

OE. -

Toelichting

Verificatiemethode

4.3.

Verifiéren en valideren

Verifiéren en valideren

Eis-ID

™.4.3_1

Eis
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met

betrekking tot verificatie en validatie (V&V) te verrichten,
zodanig dat de resultaten van de Werkzaamheden expliciet

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE.TM.4.3_1a
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en objectief aantoonbaar in overeenstemming zijn met de
eisen en geschikt zijn voor het beoogde gebruik.

Toelichting

Verificatiemethode

Verifiéren en valideren, methode

Eis-ID Eis

TM.4.3_1a Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een
verificatie en validatiemethode.

Toelichting

Verificatiemethode

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE.TM.4.3_1

OE. -

Verifiéren en valideren, methode

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. TM.4.3_2a

T™M.4.3_2 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren per
eis een geldige V&V-methode te beschrijven en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

Toelichting

Verificatiemethode

Verifiéren en valideren, methode

Eis-ID

TM.4.3_2a

Eis
De V&V-methoden dienen:

1. te bestaan uit een bewijsvoering methode, een
beoordelingscriterium, een beoordelaar en
eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben
op de verificatie en validatie;

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de
betreffende eisen en (de onderdelen van) het Werk;

3. tevoldoen aan de voorwaarden met betrekking tot
de verificatie en validatie die bij de eisen in
vraagspecificatie 1 zijn genoemd.

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. TM.1.2_2
OE. -

Toelichting

Verificatiemethode

Verifiéren en valideren, actualisatie dossier

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende

eis(en)
T™M.4.3_3 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen dat | BE. -
te allen tijde actueel is. OE.TM.4.3_3a
Toelichting
Verificatiemethode
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Verifiéren en valideren, dossier ‘

Eis-1D Eis B.c)ven-/onderllggende
eis(en)

TM.4.3_3a Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte BE.TM.4.3_3

verificaties en validaties te bevatten waarvan de volgende OE. -

zaken zijn vastgelegd:
1. de betreffende objecten;
2. de betreffende eisen;
3. een beschrijving van de V&V-methode en

afwijkingen ten aanzien van de geplande methode;

4. de bewijsvoeringsmethode;

het beoordelingscriterium;

6. de eventuele voorwaarden die invioed kunnen
hebben op de verificatie;

7. de functionaris die de V&V-activiteit heeft verricht
(naam en functie);

8. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit
(waarde);

9. de beoordelaar (naam en functie);

10. het resultaat van de beoordeling.

v

Toelichting
Verificatiemethode

Verifiéren en valideren, voldoen ‘

Boven-/onderliggende

Eis-ID Eis ]
eis(en)
TM.4.3_4 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs | BE. -
te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de OE. -

eisen is voldaan.

Toelichting
Verificatiemethode

44. Opstellen opleverdossier

Opleverdossier ‘

Boven-/onderliggende

Eis-ID .
eis(en)
™™.4.4_1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met BE. -
betrekking tot het opstellen van het opleverdossier te OE.TM.4.4_lat/m
verrichten, zodanig dat de documentatie van het T™M.4.4_1c

gerealiseerde Meerjarig Onderhoud juist en volledig is en
geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het Werk.

Toelichting
Verificatiemethode

Opleverdossier ‘
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Boven-/onderliggende

eis(en)
TM.4.4_1a De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier | BE. TM.4.4_1
op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | OE. -
Toelichting

Verificatiemethode

Opleverdossier

Eis-ID

Boven-/onderliggende

eis(en)
TM.4.4_1b De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te BE.TM.4.4_1
tonen dat met betrekking tot het Werk aan eis TM.4.3_4 is OE. -
voldaan.
Toelichting

Verificatiemethode

Opleverdossier

Eis-ID

Boven-/onderliggende
eis(en)

TM.4.4_1c Het opleverdossier dient tenminste de volgende gegevenste |BE. TM.4.4_1
bevatten: OE. -
1. kwaliteitsmeting (zgn. uitmeting);
2. garantieverklaringen als bedoeld in § 4 lid 12 UAV-
GC 2005;
3. inspectierapporten;
4. integraal veiligheidsdossier, waarin opgenomen het
V&G-dossier conform artikel 2.30
Arbeidsomstandighedenbesluit;
5. V&V-dossier;
6. Afvalstoffenadministratie;
7. Revisiedocumenten: Ingemeten conform de Norm-
GBKN-Zuid; In CAD-formaat (dgn, dwg en/of dxf)
aanleveren.
8. Voor/ na tekening toevoegen
Toelichting

Verificatiemethode

4.5.
Beeldkwaliteit

Beeldkwaliteit

Eis-ID B.oven-/onderliggende
eis(en)
T™™M.4.5_1 Opdrachtnemer dient te allen tijde te voldoen aan de eisen BE. -
die gesteld zijn aan de beeldkwaliteit die geéist is bij OE. -
Vraagspecificatie 1.
Toelichting

Verificatiemethode

Conform CROW, Beeldkwaliteit Openbare Ruimte
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Beeldkwaliteit , besteksmeldingen

Eis-ID

Eis
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Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -
OE. -

TM.4.5_2 Besteksmeldingen over het afwijken van de beeldkwaliteit
van Opdrachtgever dienen binnen 5 kalenderdagen te
worden hersteld en gereed gemeld te worden. Het gereed
melden dient inclusief foto’s te zijn. Indien dit niet gehaald
wordt geldt een korting van 250 EUR per dag.

Toelichting

Verificatiemethode

Beeldkwaliteit, schouwen

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende
eis(en)

locaties die op willekeur in een systeem worden bepaald op
gemeentelijke eigendommen.

Keurlocaties moeten door opdrachtgever worden
goedgekeurd.

TM.4.5_3 Opdrachtnemer dient zijn Werk periodiek te schouwen om te | BE. -
bepalen of voldaan wordt aan de gestelde OE.TM.4.5_1at/m
beeldkwaliteitseisen en dient dit vast te leggen in het T™M.4.5_1b
opleverdossier.

Toelichting Opdrachtnemer dient rekening te houden met aantal

Verificatiemethode

Conform bijgesloten keuringsmethodiek en rapportage van
de CROW.

Beeldkwaliteit, schouwen

Eis-ID

TM.4.5_3a

Eis
Opdrachtgever schouwt het Werk éénmaal per week om te
bepalen of er voldaan wordt aan de gestelde
beeldkwaliteitseisen. Het geconstateerde wordt per mail
(per weeknummer) meegedeeld als besteksmelding. Voor de
besteksmeldingen geldt:
- Worden per weeknummer meegedeeld (in
omschrijving onderwerp)
- Worden per onderdeel (waar verwijzen we naar)
opgesteld
—  Worden voorzien van opsomming van locaties en
voorzien van fotomateriaal

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. TM.4.5_3

OE. -

Toelichting

Verificatiemethode

Conform bijgesloten keuringsmethodiek en rapportage van
de CROW.
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Beeldkwaliteit, herstellen

Eis-ID Eis

TM.4.5_3b Opdrachtnemer dient herstelwerkzaamheden te verrichten
teneinde te voldoen aan de beeldkwaliteitseisen.

Toelichting

Verificatiemethode | CROW
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Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. TM.4.5_3

OE. -

Beeldkwaliteit, herstellen

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende
eis(en)

BE. -

OE. -

TM.4.5_4 Wanneer Opdrachtgever constateert dat niet wordt voldaan
aan de gestelde beeldkwaliteitseisen dient de
Opdrachtnemer dit te herstellen. Afwijkingen dienen
schriftelijk te worden benoemd.

Toelichting Voor hersteltermijn zie Annex 13

Verificatiemethode

Beeldkwaliteit, korting

Eis-ID

Boven-/onderliggende
eis(en)

TM.4.5_5 Wanneer Opdrachtnemer niet binnen de gestelde BE. -
hersteltermijn de beeldkwaliteit heeft verbeterd, dan wordt | OE. -
een korting in de eerstvolgende termijn in rekening gebracht.
Daarnaast dient de Opdrachtnemer de betreffende locatie(s)
alsnog op niveau te herstellen.

Toelichting Voor hersteltermijn en korting zie Annex 13

Verificatiemethode

4.6.

Nulmeting

Technisch management, nulmeting

Eis-ID

Eis

Boven-/onderliggende

eis(en)
T™M.4.6_1 De Opdrachtnemer dient met zijn Werkzaamheden rekening |BE. -
te houden dat de huidige staat binnen de gemeentegrenzen |OE.
de nulmeting is.
Toelichting Opdrachtnemer dient rekening te houden met achterstallig
onderhoud.
Verificatiemethode




