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Algemene informatie

Aanbesteding: Europese openbare aanbesteding tbv Bouwteam Gemaal en 
Keermiddel Kromme Rijn

Aanbestedende Dienst: waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Referentie: 1979342

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
25 Bijlage F – Werkpakketten verdeling OG/ON

Vraag:
U vraagt om een hydrologische analyse vanaf Nederrijn tot aan Kromme 
Rijn, inclusief hydrologische analyse van de pomp. Wat bedoelt u met deze 
analyse, c.q. welke vraag moet deze analyse beantwoorden?

Antwoord:
Deze vraag gaat om het verhang van de waterstand in het inundatiekanaal 
over het bestaande inlaatwerk, de stroomsnelheden zowel voor als achter de 
pompen en visvriendelijkheid van de pompen. Daarnaast is van belang wat 
er als gevolg van stroming met de woonarken gebeurt. Het gaat hierbij dus 
met name om onderstaande vragen: 
- zijn de pompen aantoonbaar visvriendelijk? 
- wat is het effect van het afsluiten van het inundatiekanaal en het opzetten 
van het peil hiervan op stroomsnelheden en het debiet over het bestaande 
inlaatwerk, de kwelkom en de schuiven van de Singelbrug?
- welke stroomsnelheden ontstaan er in dwars- en langsrichting, 
dimensionering in en uitstroomvoorziening?
- wat gaan woonarkbewoners aan stroming ervaren?

Percelen: P  1 Gemaal en Keermiddel Kromme Rijn
Beantwoord op: 5 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
26 Inschrijvingsleidraad pag. 28

Vraag:
Het aantal toegestane pagina's (5) is in onze ogen beperkt om de invulling 
van 3 gunningscriteria te beschrijven, zeker omdat gunningscriterium 1 de 
effectieve beheersing moet beschrijven van meerdere zeer uiteenlopende 
risico's. Is het mogelijk om het maximale aantal pagina's te verhogen naar 7 
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A4?

Antwoord:
Het maximale aantal pagina’s van het Plan van aanpak blijft gehandhaafd.
Voor gunningscriterium 1 mag u het overzicht van de 4 risico’s en de door u 
voorgestelde beheersmaatregelen echter wel opnemen op 1 separaat A4 (als 
bijlage bij het PVA) met de kolommen: 
• risico-naam/codering
• Risico
• Voorgestelde beheersmaatregelen.
In het geval aanvullende informatie ten opzichte van deze kolommen wordt 
opgenomen wordt het surplus aan informatie op deze pagina niet in de 
beoordeling meegenomen. Voor een nadere toelichting op de 
gunningscriteria dient u gebruik te maken van de beschikbare 5 A4 voor het 
PVA.

Percelen: P  1 Gemaal en Keermiddel Kromme Rijn
Beantwoord op: 5 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
27 Inschrijvingsleidraad, pag. 29

Vraag:
Een aandachtspunt in de beoordeling van G1. Risicobeheersing is De manier 
waarop u bijdraagt aan de projectbeheersing van dit project, zodat dit binnen 
de geldende financiële kaders gerealiseerd kan worden. Hierbij geldt dat de 
beheersmaatregelen moeten passen binnen het taakstellend budget. Klopt 
onze aanname dat u met dit aandachtspunt Inschrijvers enkel beoordeelt op 
de mate waarin de beheersmaatregelen voor risico 1-3 en het aanvullende 
risico passen binnen het taakstellend budget? Of wenst u bij G1 ook een 
(proces)aanpak te lezen over hoe wij overstijgend aan de 4 risico's 
(3+aanvullend) de projectbeheersing inrichten zoals bijvoorbeeld een 
algemene risicomanagement-aanpak?

Antwoord:
Uw aanname is correct voor dit aandachtspunt. Een procesaanpak zou 
onderdeel kunnen zijn van een beheersmaatregel die u bij de risico's 
omschrijft, maar het is niet onze bedoeling om een toelichting te vragen op 
de inrichting van uw Risicomanagement proces in het algemeen. Welke 
beheersmaatregelen u geschikt acht voor ieder risico, is vanzelfsprekend 
afhankelijk van de door u gekozen aanpak voor dit project.

Percelen: P  1 Gemaal en Keermiddel Kromme Rijn
Beantwoord op: 5 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
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28 Bijlage G Planning

Vraag:
De planning geeft een fijn inzicht in het project. In hoeverre vormt deze 
planning een stuurmiddel/kader voor de invulling van de bouwteam- en 
realisatiefase? Is de planning volledig indicatief en mogen Inschrijvers in 
hun kwaliteitsplannen dus afwijken van de mijlpalen en start- en einddata 
van de planningsregels indien zij hier voor u meerwaarde in zien? Of moeten 
Inschrijvers zich aan ofwel de mijlpalen, ofwel een deel/alle planningsregels 
committeren? Indien een deel indicatief is: welke data moeten Inschrijvers 
wel sowieso volgen?

Antwoord:
De planning is indicatief, maar de eindmijlpaal ligt vast. Onze verwachting 
is dat de planning door het bouwteam geoptimaliseerd zal worden op basis 
van de opgedane inzichten tijdens de planuitwerking.

U kunt voor de eindmijlpaal uitgaan van 27 augustus 2027.

Percelen: P  1 Gemaal en Keermiddel Kromme Rijn
Beantwoord op: 5 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
29 GKR, Inschrijvingsleidraad par 5.3.4 G4 Interview sleutelfunctionarissen

Vraag:
De titel van het criterium spreekt over een interview (doorgaans 
eenrichtingsverkeer met een duidelijke rolverdeling van vraagsteller en 
ondervraagde). In de omschrijving gebruikt u de woorden 'gesprek' en 
'kennismaking' maar vervolgens bestaan de twee onderdelen alleen uit 
vragen. Kunt u verduidelijken wat uw verwachting is van het interview?

Antwoord:
Het criterium betreft inderdaad een interview. Vragen worden gesteld vanuit 
het beoordelingsteam. De aanwezigen zijn dan in de gelegenheid deze 
vragen te beantwoorden. Naar aanleiding van de beantwoording stelt het 
beoordelingsteam mogelijk een vervolgvraag, welke dan ook weer door de 
aanwezigen beantwoord kan worden. Ook deze "vraag- en antwoord opzet" 
beschouwen wij als een gesprek, weliswaar een gesprek met een 
voorgeschreven vorm.

Percelen: P  1 Gemaal en Keermiddel Kromme Rijn
Beantwoord op: 5 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
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30 GKR, Inschrijvingsleidraad par 5.3.5. Beoordeling subgunningscriteria 
Kwaliteit

Vraag:
De beoordelingstabel sluit niet aan bij de uitvraag van G4 Interview 
sleutelfunctionarissen. We verzoeken u uit te werken hoe en waarop u het 
gaat beoordelen.

Antwoord:
De tekst in de kolom "Toelichting" sluit inderdaad niet volledig aan het 
criterium interview. De mogelijke scores die u kunt krijgen en het 
bijbehorende percentage van de maximale score zijn wel hetzelfde. De 
aspecten waarop wordt beoordeeld zijn zoveel mogelijk vergelijkbaar met 
die van de andere criteria. Zo wordt ook bij het interview beoordeeld of u 
een volledig antwoord geeft op de gestelde vragen, of u uw antwoorden 
SMART onderbouwt, en of uw kennis en ervaring bijdragen aan de 
genoemde doelstellingen.

Percelen: P  1 Gemaal en Keermiddel Kromme Rijn
Beantwoord op: 5 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
31 GKR, Inschrijvingsleidraad par 5.3.4 G4 Interview sleutelfunctionarissen

Vraag:
Bij G4 wordt genoemd dat in het interview 'geen nieuwe informatie' 
genoemd mag worden. Tegelijk wil OG dat er 'verdere toelichting' gegeven 
wordt. Dit lijkt ons een tegenstrijdigheid. We verzoeken u de formulering 
aan te passen.

Antwoord:
U dient "geen nieuwe informatie" hier te lezen als "geen aanvullende 
beloftes of toezeggingen ten opzichte van de in het Plan van Aanpak gedane 
toezeggingen en beloftes". Wel is er ruimte voor nadere verdieping
/toelichting van hetgeen in het plan is opgeschreven. De beantwoording van 
de gestelde vragen kan eventuele onduidelijkheden wegnemen. Hierbij geldt 
dat de scores voor de criteria G1 tm G3 niet worden aangepast naar 
aanleiding van de beanwoording. De beantwoording kan wel van invloed 
zijn op de beoordeling van G4.

Percelen: P  1 Gemaal en Keermiddel Kromme Rijn
Beantwoord op: 5 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
32 GKR, Inschrijvingsleidraad, Bijlage 11 Concept bouwteamovereenkomst, 2.1
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Vraag:
Appendix 4 Conceptovereenkomst van aanneming van werk ontbreekt. 
Graag alsnog overleggen, zodat op voorhand een beoordeling kan 
plaatsvinden.

Antwoord:
De concept-overeenkomst van Aanneming wordt pas later opgesteld en is 
daarom nog niet beschikbaar. Het nog op te stellen RAW-bestek maakt hier 
deel van uit.

Percelen: P  1 Gemaal en Keermiddel Kromme Rijn
Beantwoord op: 5 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
33 Inschrijvingsleidraad pag. 28

Vraag:
Kunt u ons meer toelichten over hoe de financiering is georganiseerd binnen 
dit project? Verdiepende vragen: is de bijdrage van andere waterschappen en 
het Deltaprogramma momenteel 'fixed' is, of betreft dit een percentage van 
de uiteindelijke kosten? En in hoeverre en wanneer moet u als HDSR 
verantwoording afleggen aan de andere waterschappen en het 
Deltaprogramma voor de subsidie?

Antwoord:
- Deltafonds is op basis van subsidiabele kosten met een plafondbedrag met 
halfjaarlijkse verantwoording; Cofinanciering door andere waterschappen zit 
nog in de uitwerkingsfase.
- Financieringsafspraken en verantwoording vormen geen onderdeel van de 
uitvraag en worden opgepakt door de OG

Percelen: P  1 Gemaal en Keermiddel Kromme Rijn
Beantwoord op: 5 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
34 Inschrijvingsleidraad, pag. 14 en Bijlage G Planning

Vraag:
De mijlpalen zoals genoemd in de leidraad komen niet geheel overeen met 
de mijlpalen in de planning in Bijlage G. Voorbeeld: oplevering van de 
werkzaamheden is in de leidraad juli 2027 en in de planning augustus 2027. 
Welke mijlpalen zijn leidend? En zijn deze mijlpalen momenteel indicatief 
of sturend?
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Antwoord:
U kunt voor de eindmijlpaal uitgaan van 27 augustus 2027. zie het antwoord 
op vraag 28.

Percelen: P  1 Gemaal en Keermiddel Kromme Rijn
Beantwoord op: 5 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
35 Concept bouwteamovereenkomst, art. 15.8

Vraag:
Zoals dit artikel nu geformuleerd is, is het eerste indexatiemoment pas na 
afloop van de bouwteamfase (conform planning Bijlage G). We verzoeken u 
de datum in dit artikel aan te passen naar 1 juni 2025.

Antwoord:
Dat is correct. De gekozen datum voor indexering achten wij redelijk gezien 
de verwachte looptijd van de eerste fase; deze blijft daarom gehandhaafd.

Percelen: P  1 Gemaal en Keermiddel Kromme Rijn
Beantwoord op: 5 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
36 Bijlage 3 Volmacht tekeningsbevoegdheid

Vraag:
In bijage 3 Volmacht tekeningsbevoegdheid wordt gesteld dat 
rechtsgeldigheid van ondertekening dient te blijken ofwel uit het uittreksel 
KvK ofwel uit een ander officieel bewijsstuk. Wij gaan ervan uit dat een 
volmacht afgegeven en ondertekend door een tekeningsbevoegde die op het 
uittreksel KvK staat vermeld, als ‘officieel bewijsstuk’ wordt gezien en dat 
wij bij indienen van die volmacht bijlage 3 Volmacht tekeningsbevoegdheid 
niet hoeven in te dienen. Is onze aanname correct?

Antwoord:
Ja, dit is correct. Van belang is dat er een volmacht wordt ingediend die 
toereikend is. Dit mag ook een eigen format zijn, u hoeft hier niet per se 
bijlage 3 voor te gebruiken.

Percelen: P  1 Gemaal en Keermiddel Kromme Rijn
Beantwoord op: 5 sep. 2024
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