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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model 
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen 
waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. 
Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder 

andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag 
worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten 
zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de 
Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve 
samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar 
in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management 
(5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt 
omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde 

informatie”. 
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de 
betreffende processen van de Opdrachtnemer. 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen) 
voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen 
te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze 
plannen concreet worden voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de 
NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die 

noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden 
dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen 

procesbeschrijvingen betreft. 
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder 
omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1         Inleidende informatie 

 
 

1.1         De Vraagspecificatie Proces 
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er 
moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht 
de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen 
activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van 

de Vraagspecificatie. 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. 

Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van 
het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van 
de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces 
onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het 
volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 
geven aan de gestelde onderliggende eisen. 

1.2         Samenwerking 
Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden steeds 
complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe aangelegenheid, maar een 
keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in de branche een gezamenlijke 
marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan deze opdracht en van zowel de 

Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling 
geven aan de marktvisie. 

1.3         Kwaliteitsmanagement 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. 
Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle 
processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en 
doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de 
Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau, 
projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïmplementeerd. 

Plan 
Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het 

uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als processen beschrijft en 
vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen 

aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben 
het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete 
Documenten (plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen 
gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen 
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen en werkinstructies).   

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze 

kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de 
basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik 
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maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsystemen. 

Do 
De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten als 

gedefinieerd in de UAV-GC 2005, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen 
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten die ter kennis 
zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst worden (artikel 3, lid 1, 
Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te leven. 

Check 
Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op grond van eisen 

in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) te 
beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn 
procesbeschrijvingen (plannen) aan de verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen 

hebben betrekking op de resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: 
Technisch management. 

Act 
Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem dan wel op 
grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn procesbeschrijvingen 
(plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2005 van toepassing op die gewijzigde Documenten. 

1.4         Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 
Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich 
mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden 
nageleefd. 

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis 
brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) in de 
Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis 

worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is 
geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit 
onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil 
zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze 
Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet 
opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan 

wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is 
met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever. 

1.5         Contractbeheersingsfilosofie 
Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de 

Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de 
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het 
Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen 
geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit 
vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op 

basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een 
mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: 
Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 

1.6         Leeswijzer 
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In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk 
2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn 

in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de 
volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch 
management en inkoopmanagement aan bod. Het laatste inhoudelijke hoofdstuk betreft de eisen 
met betrekking tot de uitvoeringsspecificatie staal/WTB. 

Deze Vraagspecificatie Proces sluit af met een referentielijst, een hoofdstuk over begrippen en 
afkortingen en een opsomming van de bijlagen waar naar verwezen wordt in de eisen.  

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en 
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande 

uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een 
volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen 
haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis 

is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

ID-

nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

  

Boven-

liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

  

XX010 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor 
de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is 
bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

1.7         Verwijzing naar normen 
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de 
Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of 
gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

Geen 
 

  

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM) 

PM100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PM010 
 

B-PM110 
 

De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 

PM100 
 

PM120 
 

De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 
1. de projectdoelstelling(en); 
2. de projectmanagementsturing; 
3. de samenwerkingsafspraken; 
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met 
de onderlinge samenhang van de processen; 
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten 
minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde 
proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze 
processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken; 
6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in 
het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 

(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 
7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement 
waarborgt; 
8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en 
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden; 

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 
Work Breakdown Structure (WBS). 

PM100 
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2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

KM010 
 

De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 

PM010 
 

KM020 
 

Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, 
dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-systeem, of in 
geval van een combinatie eventueel meerdere 
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een 
daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende 

versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

KM010 
PM100 
 

KM030 
 

De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande 
tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring 

geschikt, passend en doeltreffend is. 

KM020 
 

KM040 
 

De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

KM030 
 

KM045 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor 
cybersecurity te monitoren en te meten. 

KM040 
 

KM050 
 

De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door 
de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

KM020 
 

KM060 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te 
verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 

tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en 

loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door 
derden of deskundigen. 

IN010 
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2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

IV010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de 
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en 
gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 
gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 

PM010 
 

IV020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 
veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat 
als bijlage [...B...] bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zodanig 
dat ten minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde 

veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
 

IV030 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 

zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval 
van een combinatie een samenhangende en afgestemde 
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 
veiligheidsmanagementsystemen. 

IV020 
 

IV040 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, zodanig te zijn 
opgezet respectievelijk te functioneren dat: 
- voorafgaande aan de Uitvoeringswerkzaamheden voor alle categorie a-
vragen uit de SPIC-vragenlijst en respectievelijk  

- na start van de Uitvoeringswerkzaamheden voor zowel categorie a- als 
b-vragen uit de SPIC-vragenlijst 
voldaan wordt aan de volgende criteria: 
1. het antwoord op alle must-vragen met een vaste score conform de 

SPIC vragenlijst is positief; 
2. de score per must-vraag met een variabele score conform de SPIC-
vragenlijst bedraagt ten minste 50%; 

3. de totaal score van de must-vragen met een variabele score conform 
de SPIC-vragenlijst bedraagt ten minste 66%. 
De SPIC vragenlijst is onderdeel van de Safety Performance Indicator 
Contractor (SPIC) welke als bijlage [...U...] bij deze Vraagspecificatie 
Proces is gevoegd. 

IV030 
 

  

IV050 
 

De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 
van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

IV010 
 

IV051 
 

De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot het 
veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, ten minste invulling te geven aan 
de arbeidshygiënische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b 

Arbeidsomstandighedenwet. 

IV020 
 

IV052 
 

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 
verzorgen. 

IV010 
 

IV053 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 
sleutelfunctionaris te benoemen en een coördinator uitvoeringsfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV010 
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IV054 
 

De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig 
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit te verrichten en voldoende 
bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van 

het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 

IV053 
 

IV055 
 

De Opdrachtnemer dient het integraal veiligheidsplan dat door de 
Opdrachtgever als bijlage [...B...] bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd vóór start van de Werkzaamheden op de bouwplaats 

beschikbaar te hebben, conform artikel 2.32 lid 1 sub c. 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV010 
 

IV056 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 

overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 

komen. 

IV010 
 

IV060 
 

De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security Incidenten 

(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

IN010 

IV010 
 

IV065 
 

De Opdrachtnemer dient onveilige situaties die door zijn 
Werkzaamheden zijn ontstaan, terstond en deugdelijk op te lossen, 

waarbij de veiligheid weer is gewaarborgd. Deze onveilige situaties dient 
de Opdrachtnemer te registeren als een afwijking. 

IV060 
 

IV066 
 

De Opdrachtnemer dient (bijna) ongevallen altijd direct te melden op 

telefoonnummer 0800 – 8002. 

IV010 
 

IV080 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 
te registreren: 

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle 
(zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

IV010 
 

IV090 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van 
Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 
[Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat]. 

IV010 
 

IV091 
 

De Opdrachtnemer dient voor de terreinen binnen de systeemgrenzen 
DDO, die niet vrij toegankelijk zijn voor publiek, de veiligheidsrisico’s 
voor (onderhouds)personeel te beschrijven en op te nemen in de 
onderhoudshandleiding inclusief de noodzakelijke beheersmaatregelen. 

IV090 
 

  

IV095 
 

De Opdrachtnemer dient object specifieke veiligheidsinstructies aan 
nevenopdrachtnemers en derden te verzorgen, voorafgaand aan 
uitvoering van werkzaamheden door nevenopdrachtnemers en derden 
binnen de systeemgrenzen van Stevincomplex Den Oever. 

IV010 
 

IV097 
 

De Opdrachtnemer dient op de raakvlakken met andere projecten, 
rekening te houden met de veiligheidsmaatregelen welke reeds door 

nevenopdrachtnemers worden uitgevoerd en hieromtrent pro-actief de 
afstemming met deze nevenopdrachtnemers en Opdrachtgever te 

zoeken. 

IV010 
 

IV098 
 

De Opdrachtnemer dient het Werk en de Werkzaamheden conform OSBI 
(object specifieke bedieninstructies, Bijlage [...AF...] "OSBI Stevinsluis" 
) plaats te laten vinden en eventuele mutaties welke voortkomen uit 

Werkzaamheden, dienen in overleg met de Opdrachtgever in de OSBI 
verwerkt te worden. 

IV010 
 

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31167979 | 12 juni 2024 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 14 van 183 

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 
betrekking tot Calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 
dat de gevolgen van een eventuele Calamiteit tot een minimum beperkt 
worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De 
Opdrachtnemer dient zijn calamiteitenplannen aan te laten sluiten op de 
crisis- en calamiteitenplannen van de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
 

IV110 
 

De Opdrachtnemer dient in het calamiteitenplan ten minste het volgende 
te beschrijven: 
1. geïdentificeerde mogelijke Calamiteiten (scenario’s); 

2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 

3. het tijdig signaleren van Calamiteiten; 
4. instructies over hoe te handelen bij Calamiteiten; 
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens Calamiteiten, inclusief 
aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 
vervolgschade; 

7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 
8. de wijze van hulpverlening; 
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 
vaarwegbeheerders; 
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 

Calamiteiten; 
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 
betrokkenen; 
13. training van hulpverleners en coördinatoren; 
14. geplande oefeningen; 

15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 
waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan 

die afstemming. 

IV100 
 

B-IV130 
 

Op instructie van de Opdrachtgever kunnen (ontruimings)oefeningen 
georganiseerd worden. De Opdrachtnemer dient hieraan medewerking 

te verlenen. 

IV100 
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2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 
 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde integraal veiligheidsplan, dat als bijlage [...B...] bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd, actueel te houden. 

IV010 
 

IV205 
 

De Opdrachtnemer dient een integraal veiligheidsplan (IVP) op te stellen 
en ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever, waarin tenminste is 
opgenomen: 
a) het proces om te borgen dat het integraal veiligheidsdossier wordt 
gerealiseerd door Opdrachtnemer; 
b) een uitwerking van risico’s en beheersmaatregelen per 

veiligheidsdomein voor alle van toepassing zijnde veiligheidsdomeinen; 

c) een beschrijving van de beheersing van het VMS; 
d) de borging van de te nemen beheersmaatregelen in de processen van 
de Opdrachtnemer;  
e) een beschrijving van de samenhang tussen verschillende plannen 
zoals het IVP, het V&G-plan, en het uitvoeringsplan. 

IV200 
 

IV210 
 

Het integraal veiligheidsdossier: 
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 
aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar ten 
aanzien van: 

a. vastgestelde risico’s; 
b. beheersmaatregelen; 
c. ontwerpkeuzes; 
d. verificatie en validatieresultaten; 
e. as-built gegevens; 
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud; 
g. overige relevante informatie; 

2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit 

artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV200 
 

  

2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 

VL010 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende 
bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema Veiligheidsladder”. 

IV010 
 

VL020 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een 
geldig SCL certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te 
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

VL010 
 

VL030 
 

Indien Werkzaamheden door zelfstandige hulppersonen worden verricht 

die behoren tot de risicomatrix in de “Handreiking Veiligheid in 
Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw”, dan dient de 
Opdrachtnemer door middel van bewijsmidelen aan te tonen dat deze 
ingeschakelde zelfdstandige hulppersonen voldoen aan de eisen 
behorende bij de vereiste laddertrede. Als bewijsmiddel volstaat de 
verwijzing naar de inschrijving in het register certificaathouders van 

Safety Culture Ladder (SCL). 

VL010 
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2.3.4 Machineveiligheid (MV) 

MV010 
 

De Opdrachtnemer dient aantoonbaar invulling te geven aan de eisen op 
het gebied van Machineveiligheid, zoals opgenomen in deze 
Vraagspecificatie. 

IV010 
 

MV020 
 

De Opdrachtgever heeft in het kader van de Verordening 
Machineproducten [2023/1230/EU] de rol van fabrikant op zich 
genomen. Daarbij zijn de volgende onderdelen van het Werk als 
machine te duiden: 
a) Noordval, omschreven in [Ontwerpnota Machineveiligheid 
Beweegbare brug] van de Vraagspecificatie Eisen; 

b) Zuidval , omschreven in [Ontwerpnota Machineveiligheid Beweegbare 

brug] van de Vraagspecificatie Eisen; 
c) Samenstel Beweegbare brug, omschreven in [Ontwerpnota 
Machineveiligheid Beweegbare brug] van de Vraagspecificatie Eisen; 
d) Schutsluis Den Oever , omschreven in [Ontwerpnota 
Machineveiligheid Schutsluis] van de Vraagspecificatie Eisen. 

MV010 
 

MV030 
 

De Opdrachtnemer dient het Werk zodanig uit te voeren dat de 
onderdelen van het Werk die in het kader van de [Verordening 
Machineproducten] als machines of een deel hiervan zijn te duiden, 
aantoonbaar voldoen aan de [Verordening Machineproducten]. 

MV010 
 

MV040 
 

De Opdrachtnemer dient de Schutsluis Den Oever te beschouwen als 
een Samengestelde Machine conform de [Verordening 
Machineproducten] en daarbij de grenzen zoals benoemd in 

[Ontwerpnota Machineveiligheid Schutsluis] bij de Vraagspecificatie 
Eisen, in acht te nemen. 

MV020 
MV030 
 

MV050 
 

De Opdrachtnemer dient het Noordval te beschouwen als een 
Samengestelde Machine conform de [Verordening Machineproducten] 

binnen de grenzen zoals benoemd in [Ontwerpnota Machineveiligheid 
Beweegbare brug] bij de Vraagspecificatie Eisen. 

MV020 
MV030 
 

MV060 
 

De Opdrachtnemer dient het Zuidval te beschouwen als een 

Samengestelde Machine conform de [Verordening Machineproducten] 
binnen de grenzen zoals benoemd in [Ontwerpnota Machineveiligheid 
Beweegbare brug] bij de Vraagspecificatie Eisen. 

MV020 

MV030 
 

MV070 
 

De Opdrachtnemer dient het Noordval en het Zuidval te beschouwen als 
een Samengestelde Machine Beweegbare brug conform de [Verordening 
Machineproducten] binnen de grenzen zoals benoemd in [Ontwerpnota 
Machineveiligheid Beweegbare brug] bij de Vraagspecificatie Eisen. 

MV020 
MV030 
MV050 
MV060 
 

MV080 
 

De Opdrachtnemer dient te waarborgen dat, wanneer zij een machine of 
verwant product in bedrijf stelt, deze machine of dit verwante product is 

ontworpen en gebouwd in overeenstemming met de essentiële 
gezondheids- en veiligheidseisen zoals gespecificeerd in bijlage III van 
de [Verordening Machineproducten]. 

MV010 
 

MV090 
 

De Opdrachtnemer dient tijdig maar minimaal 4 weken voorafgaande 
aan Ingebruikname een document op te stellen met de teksten en 
afmetingen van de CE typeplaat. 

MV010 
 

  

MV100 
 

De Opdrachtnemer dient tijdig maar minimaal 4 weken voorafgaande 
aan ingebruikname een voorstel aan de Opdrachtgever ter kennis te 
brengen over de locatie waar de typeplaat zal worden bevestigd. 

MV090 
 

MV110 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan in gebruik name de machine 
te voorzien van een typeplaat volgens de [Verordening 
Machineproducten]. 

MV090 
MV100 
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MV120 
 

De Opdrachtnemer dient alle nodige maatregelen te nemen om ervoor 
te zorgen dat zijn fabricage- en controleproces waarborgt dat de 
vervaardigde machine of het vervaardigde verwante product in 

overeenstemming is met de technische documentatie en met de 
toepasselijke eisen uit de [Verordening Machineproducten]. 

MV010 
 

  

MV130 
 

De Opdrachtnemer dient, voordat een machine of een verwant product 

in de handel wordt gebracht of in bedrijf wordt gesteld, de relevante 
conformiteitsbeoordelingsprocedure uit te voeren, conform artikel 25 
van de [Verordening Machineproducten]. 

MV010 
 

  

MV140 
 

De Opdrachtnemer dient, voordat hij een machine of verwant product in 
bedrijf stelt, de relevante conformiteitsbeoordelingsprocedure uit te 
voeren of te laten uitvoeren volgens Module A van Bijlage VI: Interne 
Productiecontrole van de [Verordening Machineproducten] . 

MV130 
 

MV150 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
realisatie van de besturingstechnische veiligheidsfuncties in te richten 
zodat deze voldoen aan de [NEN-EN-IEC 62061]. 

MV010 
 

  

MV160 
 

De Opdrachtnemer dient een Plan Functionele Veiligheid op te stellen en 
ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever, waarin tenminste de 
volgende onderwerpen zijn opgenomen:  
a) De onderdelen zoals benoemd in [NEN-EN-IEC 62061]; 

b) De relatie met het Machineveiligheidsplan zoals bedoeld in eis MV300 
en de daarin beschreven activiteiten; 
c) Integratie van de IA bouwblokken en netwerkdienstverlening van de 
CIV; 

d) Beschrijving van de raakvlakken met het ontwerpproces. 

MV010 
 

  

MV170 
 

De Opdrachtnemer dient de [Voorlopige SaRS Schutsluis] en de 
[Voorlopige SaRS Beweegbare brug] uit te breiden en te actualiseren 
gedurende het ontwerpproces. 

MV010 
 

MV180 
 

De Opdrachtnemer dient, indien door hem Werkzaamheden worden 
verricht of wijzigingen aan Veiligheidsfuncties worden doorgevoerd, te 
voldoen aan het advies zoals opgenomen in bijlage [...Y...] "Procedure 
voor het wijzigen van veiligheidsfuncties" bij deze Vraagspecificatie. 

MV010 
 

MV190 
 

De Opdrachtnemer dient iedere bedienplek te voorzien van een 
Bedieninstructie die specifiek is gemaakt voor de desbetreffende 
Bedienvorm en Bedienlocatie. 

MV010 
 

MV200 
 

De Opdrachtnemer dient in de Bedieninstructie van de bedienplek te 
beschrijven op welke wijze en onder welke voorwaarden een 

Overbrugging van een Veiligheidsfunctie toegepast dient te worden. 

MV190 
 

MV210 
 

De Opdrachtnemer dient de ontgrendelvoorwaarden en de 
ontgrendelprocedure van de Noodstoptoestellen te beschrijven in de 
desbetreffende handleidingen. 

MV190 
MV200 
 

MV220 
 

De Opdrachtnemer dient de startmomenten en tijdsduur van de fasen 
Voorwaarschuwingsfase, Rood-voor-afsluitingsfase en Nabrandfase en 
de tijdsduren voor openen en sluiten van de Afsluitbomen, voor alle 
wegen over de brug, met achterliggende berekening in de 
gebruiksaanwijzing op te nemen. 

MV190 
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MV230 
 

De Opdrachtnemer dient voor elke machine een gebruiksaanwijzing 
(inclusief beheer & onderhoudsvoorschriften) op te stellen conform 
Bijlage III - 1.7.4.2. van de [Verordening Machineproducten], en deze 

ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. 

MV010 
 

MV240 
 

De Opdrachtnemer dient, voor de duur van de Overeenkomst, een CE 
coördinator als sleutelfunctionaris aan te stellen. Deze CE coördinator 
dient aantoonbare kennis en ervaring te hebben binnen een 

ontwerpproces, waarin de volgende wet en regelgeving en normen zijn 
gehanteerd en uitgewerkt: 
 
a) Machineveiligheids wet- en regelgeving; 
b) [NEN-EN-ISO 12100]; 

c) [NEN-EN-IEC 62061] en/of [NEN-EN-ISO 13849-1]; 

d) [NEN-EN-ISO 13849-2]; 
e) [NEN-EN-IEC 60204]; 
f) [NEN-EN-IEC 61000 serie]; 
g) Overige onder de [Machinerichtlijn] geharmoniseerde normen die 
door de Opdrachtnemer worden gehanteerd. 
 
De CE coördinator heeft als taak om ervoor te zorgen dat het Werk 

voldoet aan de relevante normen en wet- en regelgeving op het gebied 
van machineveiligheid, met specifieke nadruk op de genoemde normen 
binnen het ontwerpproces. 

MV010 
 

MV250 
 

De Opdrachtnemer dient een maandelijks overleg te organiseren en 
faciliteren tussen de CE coördinator van de Opdrachtnemer en de 
adviseurs machineveiligheid van de Opdrachtgever. 

MV240 
 

MV260 
 

De Opdrachtnemer dient in het ontwerp rekening te houden met het 

voorkomen van onbedoelde manipulatie door het toepassen van de 

eisen uit de [ISO 14119]. 

MV010 
 

MV270 
 

De Opdrachtnemer dient de maatregelen, die bij renovatie van een 

bestaand object noodzakelijk zijn om veilig te kunnen werken in ruimten 
met bewegende delen, te bepalen volgens de stappen in bijlage [...Z...] 
"Veiligheidsmaatregelen Renovatie bestaand object" en bijlale [...AA...] 
"Schema Bepalen Veiligheidsmaatregelen Renovatie bestaand object" bij 
deze Vraagspecificatie en te voldoen aan de eisen die gekoppeld zijn aan 
de maatregel. 

MV010 
 

MV280 
 

De Opdrachtnemer dient indien door de Opdrachtnemer 
Werkzaamheden worden verricht in ruimten met bewegende delen, de 
te nemen maatregelen te bepalen volgens de stappen conform bijlage 
[...AB...] "Veilig werken in ruimten met bewegende delen - nieuwbouw" 

van deze Vraagspecificatie en te voldoen aan de eisen die gekoppeld zijn 
aan de maatregel. 

MV270 
 

MV290 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 

machineveiligheid te beschrijven, waarmee de Opdrachtnemer 
bewerkstelligt dat de veiligheid en gezondheid van hulppersonen en 
gebruikers is gewaarborgd, en deze procesbeschrijving ter kennis te 
brengen aan de Opdrachtgever. 

MV010 
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MV300 
 

De Opdrachtnemer dient in de procesbeschrijving machineveiligheid ten 
minste het volgende op te nemen: 
 

a) Een beschrijving van die onderdelen van Infrastructuur RWS die in 
het kader van de [Verordening Machineproducten] als machine zijn aan 
te duiden, evenals de Werkzaamheden benodigd om aan de 
[Verordening Machineproducten] te voldoen. Waar nodig dient een 
onderscheid gemaakt te worden tussen Werkzaamheden voor de 
Beweegbare Brug en de Schutsluis; 
b) Een opsomming van de in te zetten hulppersonen, inclusief hun 

kwalificaties en ervaring met betrekking tot machineveiligheid, en een 
gedetailleerde beschrijving van hun taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden gedurende alle projectfasen; 
c) Een beschrijving hoe de raakvlakken met het ontwerpproces zijn 
geborgd, hoe de risicobeoordelingen, mijlpalen, Documenten en 
contactmomenten met de Opdrachtgever zijn opgenomen, evenals de 
samenhang en raakvlakken tussen de procesbeschrijving en het conform 

MV160 op te stellen Plan Functionele Veiligheid; 
d) Een beschrijving hoe de machineveiligheid is gewaarborgd gedurende 
de transitiefasen en -momenten beschreven in het [Ombouwplan] ; 
Daarnaast dient de Opdrachtnemer in zijn procesbeschrijving 
machineveiligheid minimaal de volgende Werkzaamheden te 
beschrijven: 

 
e) Inventarisatie van CE-richtlijnen en -verordeningen; 
f) Bepaling van relevante eisen uit de CE-richtlijnen; 
g) Actualisatie van risicobeoordelingen conform NEN-EN-ISO 
12100:2010; 
h) Inventarisatie van toepasselijke normen; 

i) Traceerbaarheid van eisen; 

j) Verificatie en validatie van machineveiligheidseisen zoals opgenomen 
in de Vraagspecificatie Eisen en de [Verordening Machineproducten] 
inclusief aangehaalde normen; 
k) Actualisatie van Bijlage III van [Verordening Machineproducten]; 
l) Samenstellen van de Technische documentatie; 
m) Opstellen van de bedienhandleidingen van alle bedienvormen, 
onderhoudsvoorschriften en -handleidingen; 

n) Opstellen van een CE conformiteitsverklaring door de Opdrachtnemer, 
gevolgd door ondertekening door de Opdrachtgever; 
o) Aanbrengen van CE-markering (typeplaatje). 

MV290 
 

MV310 
 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de [Verordening 
Machineproducten] de risicobeoordeling uit te voeren conform de [NEN-
EN-ISO 12100] en deze ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

MV010 
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MV320 
 

De Opdrachtnemer dient, in het kader van de [Verordening 
Machineproducten], bij het opstellen van zijn risicobeoordeling conform 
[NEN-EN-ISO 12100] ten minste de risico’s en de risico reducerende 

maatregelen welke door de Opdrachtgever zijn benoemd in bijlage 
[...AC...] "Risicobeoordeling Schutsluis" en bijlage [...AD...] 
"Risicobeoordeling Beweegbare brug" bij deze Vraagspecificaties over te 
nemen in zijn risicobeoordeling. 
 
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 
a) Alle geïdentificeerde risico’s en de bijbehorende risico reducerende 

maatregelen dienen volledig overgenomen te worden. De 
Opdrachtnemer kan met een onderliggende motivatie  

 en na afstemming met de Opdrachtgever, risico’s hoger inschatten ; 
b) Alle veiligheidsfuncties met een SIL target van OM, SIL1, SIL2 of SIL3 
dienen volledig overgenomen te worden; 
c) Alle geïdentificeerde risico’s en de bijbehorende risico reducerende 
maatregelen dienen traceerbaar te worden verwerkt in de 

ontwerpdocumenten. 

MV310 
 

MV330 
 

De Opdrachtnemer dient alle in zijn risicobeoordelingen vastgestelde 
maatregelen nader uit te werken, te ontwerpen en te realiseren. 

MV320 
 

MV340 
 

De Opdrachtnemer dient, in het kader van de [Verordening 
Machineproducten], de beschermende maatregelen en de resterende 
restrisico’s van de risicobeoordeling conform [NEN-EN-ISO 12100] te 

beschrijven en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

MV310 
MV320 
 

MV350 
 

De Opdrachtnemer dient als onderdeel van zijn risicobeoordeling de 
risico inschatting uit te voeren op basis van [NPR/TR-ISO 14121-2], 
hoofdstuk 6.5 'Hybrid Tool'. 

MV310 
 

MV360 
 

De Opdrachtnemer dient in de risicobeoordeling minimaal dezelfde 
onderwerpen en opbouw op te nemen zoals vastgelegd in bijlage 
[...AC...] " Risicobeoordeling Schutsluis" en bijlage [...AD...] 

"Risicobeoordeling Beweegbare brug". 

MV310 
MV320 
MV330 
 

MV370 
 

De Opdrachtnemer dient per ontwerpfase (VO, DO en UO) minimaal 3 
Ribo sessies (start van het ontwerpproces, gedurende het 

ontwerpproces, en ter afsluiting van het ontwerpproces) te organiseren 
en de Opdrachtgever hierbij te betrekken. 

MV010 
 

MV380 
 

De Opdrachtnemer dient bij het organiseren van RiBo-sessies minimaal 
14 dagen van te voren de Opdrachtgever uit te nodigen. De 

Opdrachtgever wordt vertegenwoordigd door de volgende stakeholders: 
a) Projectteam , Technisch manager; 
b) Projectteam, adviseur Machineveiligheid; 
c) Projectteam , adviseur Industriele Automatisering; 
d) Projectteam, adviseur Elektrotechniek; 
e) Projectteam, adviseur Werktuigbouwkunde en Staal; 

f) Projectteam, adviseur Integrale veiligheid; 
g) Bediening operationeel betreffende object; 
h) Beheerder, object deskundige, adviseur machineveiligheid; 
i) Beheerder, adviseurs (E, IA, WTB); 
j) Onderhoudsaannemer, deskundige bediening en besturing; 
k) CIV, Afdeling IV in Objecten (IVIO). 

MV370 
 

MV390 
 

De Opdrachtnemer dient aan het einde van de fase van Definitief 
Ontwerp (DO) de RiBo te voorzien van specifieke verwijzingen naar de 
ontwerpdocumentatie waarin de beheersmaatregel(en) en de daarbij 
gemaakte ontwerpkeuzes zijn vastgelegd. 

Deze verwijzing bevat in ieder geval het documentnummer, 
documentnaam en specifieke paginanummer of tekeningblad. 

MV370 
MV380 
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MV400 
 

De Opdrachtnemer dient aan het einde van de fase van 
UitvoeringsOntwerp (UO) de RiBo te voorzien van specifieke 
verwijzingen naar de ontwerpdocumentatie waarin de 

beheersmaatregel(en) en de daarbij gemaakte ontwerpkeuzes zijn 
vastgelegd. 
Deze verwijzing bevat in ieder geval het documentnummer, 
documentnaam en specifieke paginanummer of tekeningblad. 

MV390 
 

MV410 
 

De Opdrachtnemer dient wijzigingen in de Risico Beoordeling 
traceerbaar te herleiden naar bijlage [...AC...] " Risicobeoordeling 
Schutsluis" en bijlage [...AD...] "Risicobeoordeling Beweegbare brug", 
zoals door de Opdrachtgever meegegeven. 

MV370 
MV380 
MV390 
MV400 
 

MV420 
 

De Opdrachtnemer dient de Risicobeoordelingen te ondersteunen met 

foto's. Deze foto's dienen opgenomen te worden in een fotobijlage 
waarin de foto's traceerbaar zijn te koppelen aan een specifiek risico. 

MV310 

MV320 
MV330 
MV340 
MV360 
 

MV430 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het in bedrijf stellen van een 
machine of een verwant product de vereiste technische documentatie 

(TD) op te stellen zoals beschreven in Bijlage IV van de [Verordening 
Machineproducten], en deze ter kennis te brengen aan de 
Opdrachtgever. 

MV010 
 

MV440 
 

De Opdrachtnemer dient per machine de technische documentatie op te 
stellen. 

MV430 
 

MV450 
 

De Opdrachtnemer dient voor de Bruggen en Schutsluis de technische 

documentatie aan te leveren van het nieuwe en het gewijzigde deel van 

de machine. 

MV430 

MV440 
 

MV460 
 

De Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat voorafgaand aan de 
ingebruikname van het nautisch object de gebruiksaanwijzing, evenals 

benodigde schema's en tekeningen voor onderhoud en storingen, in 
papieren vorm aanwezig zijn op het object. 

MV010 
 

MV470 
 

De Opdrachtnemer dient het door Opdrachtgever verstrekte format van 

de inhoudsopgave/index bijlage [...AE...] "Inrichting Technische 
Documentatie" bij deze Vraagspecificatie te gebruiken bij het opstellen 
en aanleveren van de Technische Documentatie. 

MV430 

MV440 
MV450 
 

MV480 
 

De Opdrachtnemer dient voor de duur van de Overeenkomst de index en 
status van de Technische Documentatie actueel te houden. 

MV470 
 

MV490 
 

De Opdrachtnemer dient aan de Opdrachtgever in een leeswijzer te 
beschrijven hoe de Technische Documentatie digitaal kan worden 

benaderd en waar de digitale documenten opgeslagen zijn. 

MV470 
MV480 
 

MV500 
 

De Opdrachtnemer dient voor de delen van het Werk die als machines 

kunnen worden aangeduid, de technische documentatie op te stellen en 

ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. 

MV430 

MV440 

MV450 
 

MV510 
 

De Opdrachtnemer dient de Technische Documentatie in PDF-
documenten en de originele bewerkbare formaten over te dragen aan de 
Opdrachtgever conform bijlage [...AE...] "Inrichting Technische 
Documentatie". 

MV430 
MV440 
MV450 
MV470 
MV480 

MV490 
MV500 
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MV520 
 

De Opdrachtnemer dient de Technische Documentatie ten minste op 
onderstaande momenten ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever: 
 

a) Bij afronding Definitief Ontwerp (DO); 
b) Bij afronding Uitvoeringsontwerp (UO); 
c) 6 weken voorafgaande aan ingebruikname (in concept); 
d) Bij ingebruikname (in concept); 
e) 4 weken na ingebruikname (definitief). 

MV430 
MV440 
MV450 

MV470 
MV480 
MV490 
MV500 
MV510 
 

MV530 
 

De Opdrachtnemer dient, in het geval dat de Opdrachtgever, in de 

Vraagspecificatie Eisen, geen specifieke verificatiemethode heeft 
voorgeschreven bij de eisen met verificatiemethode "Verificatie van 

(machine) Veiligheid", minimaal de verificatiemethode die is beschreven 
in de toepasselijke normen en voorschriften toe te passen. De door 
Opdrachtnemer gehanteerde verificatiemethode dient ter kennis aan de 
Opdrachtgever te worden voorgelegd als onderdeel van de beschrijving 
V&V methoden, zoals opgenomen in eis VV120. Het naleven van deze 

eis is van toepassing op zowel de normatieve als de informatieve 
verificatiemethoden. 

MV010 

VV120 
 

  

2.3.5 Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (EI) 

EI010 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 
van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 3140, 
NEN 3840 en bijlagen [...D1...] “NEN 3140 Veiligheidshandboek 
Rijkswaterstaat”, [...D2..] “NEN 3140 Veiligheidshandboek 
Rijkswaterstaat addendum”, [...D3...] “NEN 3840 Veiligheidshandboek 

Rijkswaterstaat” en [...D4...] "Specificatie NEN3140 en NEN 3840 
inspecties inclusief bijlagen" bij deze Vraagspecificatie Proces. 

IA010 
IV010 
 

EI020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de BEI 
te verrichten in overeenstemming met de BEI van de Opdrachtgever 

welke als bijlage [...D...] bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

EI010 
 

EI030 
 

De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische 
Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te houden als 

onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier.  
Het werkplan dient te worden opgesteld conform bijlage B van bijlage 
[...D1...] “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” en bijlage B 
van bijlage [...D3...] “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” 
bij deze Vraagspecificatie Proces. 

EI010 
IV210 
 

EI040 
 

De Opdrachtnemer dient, indien derden, anders dan hulppersonen van 
de Opdrachtnemer, werkzaamheden verrichten binnen de 
systeemgrenzen van Stevincomplex Den Oever van het Werk, aan deze 
derden, conform het werkplan BEI, instructies te geven voor het veilig 
verrichten van hun werkzaamheden. 

EI010 
 

  

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

IN010 
 

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-

uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 
tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 

PM010 
 

IN020 
 

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. IN010 
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2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 
 

De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na 
afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

IN010 
 

IN110 
 

De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 
1. Projectmanagement: 
a. voortgang op de projectdoelstellingen; 
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen 

met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing 
daarvan; 
d. de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity, en ongevallen en 
bijna-ongevallen uit de voorgaande termijn in een daartoe door de 
Opdrachtgever ter beschikking te stellen ”bulkmeldingen”-formulier 
(Excel); 

e. de geregistreerde gegevens conform eis IV080; 
f. security Incidenten conform de bijlage CSR 21 “Uniform aanleveren 
van incidentrapportages” van bijlage […R…] “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
2. Projectbeheersing: 
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële 

Overeenkomst; 
b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact hiervan 
op de planning; 
c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, die de 
voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten opzichte van de laatst 

geaccepteerde planning (baseline);  
d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van de 

start- en/of einddata van betaalposten; 
e. een actuele Monte Carlo analyse die inzicht verschaft in de 
belangrijkste risico's, beheersmaatregelen en de P85 waarde van de 
projectmijlpalen; 
f. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 
geconstateerde tekortkomingen; 
g. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie; 

h. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 
i. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 
j. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en de 
haalbaarheid van de geprognostiseerde CO2-footprint; 
k. de MKI-waarde zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 
MKI-waarde” dat als bijlage [...E...] bij deze Vraagspecificatie Proces is 

gevoegd; 
l. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. 

3. Omgevingsmanagement: 
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement; 
b. voorziene communicatie met derden; 
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn; 
d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. 

4. Technisch management: 
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 
b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van registratie; 
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere 
aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

IN100 
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2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 
 

De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn, 
waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de voortgangsrapportage 
wordt besproken. 

IN010 
 

IN210 
 

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 
Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

IN010 
 

B-IN230 
 

De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 

Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten als 
opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI 
Prestatiemeten. 

IN010 
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2.4.3 Gezamenlijke huisvesting 

B-IN300 
 

Voor een goede samenwerking hecht Opdrachtgever belang aan korte 
lijnen, ook in fysieke zin. In dat kader hecht de Opdrachtgever waarde 
aan een gezamenlijke huisvesting met de Opdrachtnemer gedurende de 
looptijd van de Overeenkomst. 

IN010 
 

IN310 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 3 maanden na gunning, of zoveel 
eerder of later als in onderling overleg bepaald, tot aan de datum van 
oplevering tenminste 20 werkplekken, vergaderfaciliteiten (tenminste 
twee vergaderzalen) en 15 exclusieve autoparkeerplaatsen met 
oplaadmogelijkheden, waarvan minimaal 3 reserveerbare 

autoparkeerplaatsen, ter beschikking aan de Opdrachtgever te stellen op 

de locatie waar de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever gehuisvest zijn. 

B-IN300 
 

IN320 
 

De werkplekken dienen aan de volgende eisen te voldoen:  

a) De functionele oppervlakte per werkplek bedraagt tenminste 7 m2;  
b) Elke werkplek bestaat uit een verstelbaar bureau en een verstelbare 
bureaustoel;  
c) Indeling van de werkplekken:  
1) Eén afsluitbare kamer met 6 werkplekken, met 2 afsluitbare staande 
archiefkasten en direct naast deze kamer gelegen een ingerichte, 
exclusieve en afsluitbare vergaderruimte geschikt voor minimaal 6 

personen;  
2) De indeling van de overige werkplekken plus een aparte vergadertafel 
voor tenminste 8 personen en 6 afsluitbare staande archiefkasten wordt 
in onderling overleg bepaald;  
3) Voor alle kamers en/of ruimten geldt dat er voldoende elektrische 
aansluitmogelijkheden dienen te zijn voor de met de werkplek gemoeide 
ICT- voorzieningen (desktops, laptops) waarvoor Opdrachtgever zelf 

zorgdraagt. 

IN310 
 

IN330 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende vergaderfaciliteiten beschikbaar te 
stellen, waarbij een gedeeld gebruik met de Opdrachtnemer mogelijk is:  

a) Eén vergaderruimte geschikt voor minimaal 14 personen;  
b) Eén vergaderruimte geschikt voor minimaal 8 personen;  
c) Eén vergaderruimte geschikt voor minimaal 6 personen. 
 
Alle vergaderruimten dienen te worden voorzien van een beeldscherm 
en geluidsapparatuur om hybride werken te faciliteren. 

IN310 
 

IN340 
 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van de werkplekken en de 
vergaderruimten een exclusieve internetverbinding met een minimale 
upload- en downloadsnelheid van 200Mbit met een lage latency (ping-
tijd) van enkele milliseconden beschikbaar te stellen. 

IN310 
 

IN350 
 

De Opdrachtnemer dient op de locatie de volgende voorzieningen 
beschikbaar te stellen:  
a) Sanitaire voorzieningen;  

b) Koffie, thee en frisdranken;  
c) Toegang en gebruik van kantinefaciliteiten. 

IN310 
 

B-IN360 
 

Alle eenmalige, vaste, variabele, verbruiks- en gebruikskosten 
(behoudens persoonlijke financiële bijdragen voor de bedrijfskantine) 

zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. 

IN310 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de 
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, 
informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het 

Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

PM010 
 

PB020 
 

De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de 

algehele coördinatie te verrichten, zodanig dat het Werk en de 
werkzaamheden van nevenopdrachtnemers en derden worden 
afgestemd op de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer die 
voortvloeien uit het Werk en zodanig dat zijn Werkzaamheden en de 

werkzaamheden van nevenopdrachtnemers en derden op een tijdige, 
doelmatige, veilige, publieksgerichte en voor de Opdrachtgever 
economisch meest verantwoorde wijze gerealiseerd en gecommuniceerd 

worden. 

PB010 
 

PB030 
 

De Opdrachtnemer dient een project specifiek plan van aanpak voor 
coördinatie van zijn Werk en Werkzaamheden in afstemming met werk 

en werkzaamheden van nevenopdrachtnemers op te stellen, ter kennis 
te brengen van Opdrachtgever. In dit plan dient tenminste te zijn 
uitgewerkt: 
a) Toegang verschaffen en begeleiding in het areaal; 
b)Coördinatie Veiligheid en Gezondheid (V&G coördinatie); 
c) Coördinatie elektrotechnische werkzaamheden;  
d) Coördinatie Duikwerkzaamheden; 

e) Uit en in bedrijf nemen van installaties en objecten; 
f) Coördinatie stremmingen, hinder en verkeersmaatregelen; 
g) Uniformeren van identieke werkzaamheden; 

h) Communicatie met beherend, begeleidend en bedienden personeel 
van de objecten; 
i) Opstellen, vaststellen, beheren, communiceren en handhaven van 
coördinatieplanning; 

j) Het inventariseren en actualiseren van raakvlakken tussen de 
werkzaamheden van nevenopdrachtnemers en derden; 
k) Signalering en oplossen van knelpunten ter zake raakvlakken; 
l) Het organiseren, voorzitten en notuleren van de benodigde overleggen 
met betrokken partijen. 

PB020 
 

  

3.1 Scopemanagement (SM) 

SM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en 
de Werkzaamheden wordt beheerst. 

PB010 
 

  

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 
 

De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 

Structure (WBS) op te stellen. De Opdrachtnemer dient hierbij de door 
Opdrachtgever geleverde objectenboom als basis te hanteren en waar 
nodig verder te decomponeren. 

SM010 
 

SM110 
 

De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten en 
werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige 
relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken. 

SM100 
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3.1.2 Overdracht areaal bij start Overeenkomst 

SM200 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk binnen zes weken na 
opdrachtverstrekking kennis te nemen van de door Opdrachtgever 
verstrekte informatie van het bestaand areaal en areaalgegevens. 

SM010 
 

SM210 
 

a) De Opdrachtnemer dient deze periode van zes weken vanaf 
opdrachtverstrekking te gebruiken om de aan hem ter beschikking 
gestelde areaalgegevens ten opzichte van de feitelijke situatie te 
verifiëren en afwijkingen te registreren; 
b) Registraties van eventuele afwijkingen dienen binnen twee weken na 
registreren middels een 'rapportage afwijkingen areaal' ter kennis 

gebracht te worden aan de Opdrachtgever. 

SM200 
 

B-SM230 
 

De Opdrachtgever geeft uiterlijk één maand vóór aanvang van de 
verplichting tot Instandhouding uitsluitsel over hoe om te gaan met de 

door Opdrachtnemer geconstateerde afwijkingen die bij de 
Opdrachtgever ter kennis zijn gebracht. 

SM210 
 

  

3.1.3 Verplichting tot Instandhouding 

SM205 
 

a) Opdrachtnemer is vanaf drie maanden voorafgaand aan start van de 
Uitvoeringswerkzaamheden tot en met het moment van Ingebruikname 
verantwoordelijk voor de Instandhouding, inclusief storingsopvolging, 
van de bestaande objecten binnen systeem Stevincomplex Den Oever 
conform de eisen in paragraaf 5.9 van de Vraagspecificatie Proces; 
b) Gedurende drie maanden voorafgaand aan de in sub a genoemde 

verplichting tot Instandhouding, dient Opdrachtnemer, in het kader van 
kennisoverdracht, mee te lopen met de instandhoudingswerkzaamheden 
van de zittende onderhoudsaannemer. 

SM200 
 

SM240 
 

a) De Opdrachtnemer dient bij start van de verplichting tot 

Instandhouding de toestand (nul-situatie) van het onderhoud in beeld te 
brengen en in een rapportage ter kennis te brengen aan de 
Opdrachtgever; 
b) de bestaande onderhoudssituatie is de startsituatie voor de 
verplichting tot Instandhouding door Opdrachtnemer. 

SM205 
 

  

3.1.4 Overdracht areaal bij einde Overeenkomst 

SM300 
 

De Opdrachtnemer dient drie maanden voorafgaand aan 
(deel)oplevering van het Werk volledige areaalkennis over te dragen aan 

de dan zittende onderhoudspartij(en), teneinde de continuïteit van het 
functioneren en presteren van de objecten te waarborgen. 

SM010 
 

SM305 
 

Gedurende drie maanden voorafgaand aan (deel)oplevering, dient 
Opdrachtnemer, in het kader van kennisoverdracht, de zittende 

onderhoudsaannemer(s), in het kader van kennisoverdracht, mee te 
laten lopen met de instandhoudingswerkzaamheden van 

Opdrachtnemer. 

SM300 
 

SM310 
 

De Opdrachtnemer dient een plan voor de overdracht van areaalkennis 
aan de dan zittende onderhoudsaannemer(s) ter kennis te brengen aan 
de Opdrachtgever. 

SM305 
 

  

3.1.5 Verplichting tot Onderhoud 

SM400 
 

Opdrachtnemer is vanaf het moment van Ingebruikname tot en met het 
moment van (deel)oplevering verantwoordelijk voor het Onderhoud, 
inclusief storingsopvolging, van de bestaande objecten binnen systeem 
Stevincomplex Den Oever conform de eisen in paragraaf 5.9 van de 
Vraagspecificatie Proces. 

SM010 
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3.2 Planningsmanagement (PL) 

PL010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
plannings-management te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden 
en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden 
beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van 
aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

PB010 
 

PL020 
 

De opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform eis 
PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin 
tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan 
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames, 

gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de 

bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het 
eventuele gebruik van buffers. 

PL010 
PM120 
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3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 
 

De Opdrachtnemer dient een integrale planning op te stellen en samen 
met een uitgangspuntennotitie ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. Opstellen van de planning dient te gebeuren middels 
Primavera P6. 

PL010 
 

PL110 
 

De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 
1. de contractuele mijlpalen inclusief overdrachtsperioden areaal bij 
aanvang en einde Overeenkomst 
2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 
de tijd; 

3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 

netwerk met hiërarchische niveaus op basis van de WBS, welke 
bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering; 
4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld 
acceptatietermijnen, communicatietermijnen, faseringen, 
buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke voorzieningen); 
5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de doorlooptijd 

van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad van de 
onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een speling van 0 
(nul) werkdagen; 
6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 
7. maatregelen uit het risicodossier die leiden tot activiteiten die 
bijdragen aan het halen van de planning; 

8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 

PL100 
 

PL115 
 

De Opdrachtnemer dient, in samenhang met de planning, een 
documentplanning op te stellen en ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, waarin alle Documenten ter toetsing en ter acceptatie 

staan opgenomen inclusief datum van indiening en toetstermijn. 

PL100 
 

PL120 
 

De Opdrachtnemer dient de planning te onderwerpen aan een 
probabilistische beschouwing volgens de Monte Carlo analyse methode 

(of gelijkwaardig). Opdrachtnemer dient middels deze beschouwing aan 
te tonen dat de haalbaarheid van de contractueel overeengekomen 
mijlpalen tenminste 85% is. Hierbij dient de impact van risico’s op de 
planning zichtbaar gemaakt te zijn en dient de Opdrachtnemer 
inzichtelijk te maken welke risico's zijn gebruikt voor de uitvoering van 
de Monte Carlo analyse. Opdrachtnemer stelt hiervan per kwartaal een 
onderbouwing op middels een planningsnota. 

PL100 
 

PL130 
 

De Opdrachtnemer dient een overzicht op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever waarin is aangegeven: 
1. de contractuele mijlpalen 

2. de deterministische mijlpalen 
3. de probabilistische mijlpalen (P85) 
4. per contractuele mijlpaal een Tornadodiagram met daarin opgenomen 
de top risico’s. 

PL120 
 

PL140 
 

De Opdrachtnemer dient de (deterministische) planning en de 
probabilistische planning per kwartaal, in nader af te stemmen lay-out 
en bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand en een 
importbestand voor Primavera P6, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

PL100 
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3.3 Financieel management (FM) 

FM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden. 

PB010 
 

B-FM020 
 

In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 
betalingsregeling. 

FM010 
 

B-FM030 
 

Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 
totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 

FM010 
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3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 
 

De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM010 
 

FM110 
 

De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 
de Aanbieding. 

FM100 
 

FM120 
 

De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting in nader af te 

stemmen lay-out en bewerkbaar Excel-bestand, alsmede pdf-bestand, 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM110 
 

FM130 
 

In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 

1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding van 

de opdrachtsom uitgesplitst naar: 
a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 
b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en 
materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en 
weekendwerk); 
c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van 

toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 
2. directe kosten, engineeringskosten: 
a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in aanbestedingsfase in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 
b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in functies 
met uurtarieven en aantal uren; 

c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp engineeringskosten in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 
d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp engineeringskosten in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering 
en as-built in functies met uurtarieven en aantal uren; 
f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten (onderzoeken, 

e.d.); 
3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten 
conform bijlage III Standaard Systematiek voor kostenramingen (SSK 
2018), waarbij in afwijking van de SSK de onder de uitvoeringskosten 
vallende algemene bouwplaatskosten en projectmanagementkosten 
separaat moeten worden uitgesplitst: 
a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 
c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies 
met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten; 
d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 
e. opslagpercentage voor algemene kosten; 

f. opslagpercentage voor winst; 

g. opslagpercentage voor risico. 

FM120 
 

FM140 
 

De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 

FM130 
 

FM150 
 

De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. 
dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en 

omvang van de te verrichten Werkzaamheden. 

FM110 
FM130 
 

B-FM160 
 

De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 
hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van 

ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden 
aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 

FM150 
 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31167979 | 12 juni 2024 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 32 van 183 

B-FM170 
 

Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de 
detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. 
geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op 

verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 

FM110 
FM130 
 

FM180 
 

De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 
en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de 

detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 
hoeveelheden, normen, prijzen, functies, uurtarieven, e.d. en 
opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die 
Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

FM010 
 

FM190 
 

De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen van de Overeenkomst de 
financiële consequenties voor het bedrag aan ICT-kosten dat is vermeld 
op de Staat van ontleding van de opdrachtsom, afzonderlijk op te geven, 
met een nauwkeurigheid van € 100.000,= exclusief omzetbelasting. 

FM110 
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3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 
 

De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het 
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM010 
 

 
  

TERMIJNSTAAT 
  

Betaalpost Financiële 

waarde van 
de 
betaalpost 

Geplande 

startdatum 
Werkzaamheden 
van betaalpost  

Geplande einddatum 

Werkzaamheden van 
betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Ontwerpwerkzaam-
heden 

€ … 
 

Datum van 
opdrachtverlening  

Moment waarop voor 
Ontwerp­werk­zaamheden 
is voldaan aan eis VV160 

Afleverdossiers € … 
3% van de 
opdrachtsom 
excl. de 
stelpost 

Aflevering eerste 
afleverdossier 
door de 
Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  
afleverdossier 

Opleverdossier € … 
2% van de 
opdrachtsom 
excl. de 
stelpost 

Acceptatie 
opleverdossier 

Acceptatie opleverdossier 

      

Stelpost 
 

  n.v.t. n.v.t. 

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

… € … … … 

… € … … … 

… € … … … 

Opdrachtsom: € …     

Format termijnstaat 
  

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten 

  

    

    
 

FM210 
 

De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 
Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 50 betaalposten te 
benoemen. 

FM200 
 

FM240 
 

Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit 
een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de WBS 
met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het Werk. 

FM200 
 

FM250 
 

De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van 
de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van 
Werkzaamheden te voegen. 

FM200 
FM240 
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FM260 
 

De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is 
geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding te 

staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige 
kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 

FM200 
 

FM270 
 

De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene 

eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) en 
toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 
(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de gerelateerde 
eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten waarvan de financiële 
waarde niet is geprecodeerd door de Opdrachtgever. 

FM200 

FM260 
 

FM280 
 

De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te 
zijn aan de opdrachtsom. 

FM200 
FM260 
FM270 
 

FM290 
 

Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een 

prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële 
consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of einddatum 
van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens een gewijzigde 
termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij blijft het 
gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. 

FM200 
 

  

3.3.3 Betaling 

B-FM300 
 

De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 

periode is van 4 aaneengesloten weken. 

FM200 
 

B-FM310 
 

De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening om 00.00 uur. 

B-FM300 
 

B-FM320 
 

De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 
termijnstaat. 

B-FM300 
 

B-FM330 
 

De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 

B-FM320 
 

B-FM340 
 

Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 
verschenen termijnbedragen. 

B-FM320 
 

B-FM350 
 

Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

B-FM300 
 

B-FM360 
 

Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op 
het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

B-FM300 
 

B-FM370 
 

De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 
lid 2 UAV-GC 2005. 

B-FM360 
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3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 
 

De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 
worden opgeschort. 

FM200 
 

B-FM410 
 

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt 
door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-
GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen. 
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

B-FM400 
 

B-FM420 
 

Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 
geval aangemerkt: 
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting; 

B-FM410 
 

B-FM430 
 

Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag 
geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een 
tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het 

termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 
termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

B-FM400 
 

B-FM440 
 

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 
geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding 
van rente en indexering. 

B-FM400 
 

  

3.4 Risicomanagement (RM) 

RM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer 

en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 

PB010 
 

RM020 
 

De Opdrachtnemer dient in het kader van risicomanagement een RAMS-
analyse uit te voeren. 

RM010 
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3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 
 

De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 
houden. 

RM010 
 

RM110 
 

De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 
1.    de risico’s zoals opgenomen in bijlage [...A...] “Risicolijst” bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
2.    de relevante risico’s zoals opgenomen in bijlage [...B...] “Integraal 
Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
3.    risico’s te inventariseren en te analyseren; 
4.    risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 

5.    risico’s te kwantificeren; 

6.    beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 
7.    de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 

RM100 
 

RM120 
 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 
geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars 
risico’s. 

IN010 
RM010 
 

RM130 
 

De Opdrachtnemer dient als onderdeel van zijn Ontwerpwerkzaamheden 
ten aanzien van cybersecurity een risicoanalyse en risicoafweging 
conform NEN-ISO/IEC-27005 (Information security risk management) te 
maken en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

RM110 
 

  

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 

  

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen 
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3.5.1.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

AV010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 
 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 
deze bepalingen naleven. 
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 
aanwezige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 
worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 
 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 
worden gemaakt van elektronische middelen. 

 
De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

 
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 
van de Wav naleeft.  
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de 
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  

 
Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de 

Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en 
vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 

PB010 
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3.5.1.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

AB010 
 

De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
loontarieven en -betaling. 

PB010 
 

  

3.5.1.2.1 Informatieplicht 

AB100 
 

De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 
(loonadministratie) vast te leggen. 

AB010 
 

AB110 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 

onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 

verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
Overeenkomst. 

AB100 
 

  

3.5.1.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

AB200 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 

hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

AB010 
 

AB210 
 

Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 

zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij 
vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

AB010 
 

AB220 
 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van de 
Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

AB200 
 

AB230 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de 
hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 

behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

AB010 
 

  

3.5.1.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

B-AB300 
 

Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze te 
verhalen. 

AB010 
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3.5.1.2.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding") 

AB400 
 

De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 
hulppersonen. 

AB010 
 

AB410 
 

De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst. 

AB400 
 

AB420 
 

De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 

daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 

Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de 
Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken ontstaat. 

AB100 
AB400 
 

  

3.5.1.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

B-AB500 
 

Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 
uitvoering van de Overeenkomst, spreekt de Opdrachtgever meteen de 
Opdrachtnemer hierop aan. 

AB010 
 

B-AB510 
 

De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 
medewerking verzoeken. 

B-AB500 
 

AB520 
 

De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder 
meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en 
de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties. 

B-AB510 
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3.5.1.3 Transnationale dienstverrichting (TD) 

TD010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 
gedetacheerde werknemers. 

PB010 
 

TD020 
 

Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres 

BruggenDenOever@rws.nl door te geven aan het online Meldloket van 
de Inspectie SZW (ISZW). 

TD010 
 

TD030 
 

Indien de ISZW of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet tijdig 
is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes, die 
daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 
zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 

vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 

TD010 
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3.6 CO2 reductie (CO) 

CO010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 
reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd 
conform zijn Aanbieding. 

PM010 
 

B-CO020 
 

CO2-ambitie 
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 
deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 

opdrachtverlening. 

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

CO010 
 

CO030 
 

De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 
aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 
volgens twee methoden: 
1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien de 

Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven 
(combinatie), dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een 
CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of 
2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn vermeld 
in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt uitgevoerd conform 

het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria 

zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document ‘Handreiking 
Aanbesteden Versie 3.0, Het BPKV criterium CO2-Prestatieladder voor 
aanbestedende diensten’ (05-02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in 
bijlage [...L...] “Ambitieniveau CO2 reductie” bij de 

aanbestedingsleidraad. 

CO010 
 

CO040 
 

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn 
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

CO010 
 

CO050 
 

De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn 
CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te 
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

CO010 
 

CO060 
 

De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de 
projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde 
CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden geëvalueerd, 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze rapportage wordt in 
het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering besproken. 

B-IN200 
CO010 
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3.7 Milieukosten (DU) 

DU010 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 
betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-waarde), waarmee 
de Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat de aangeboden MKI-waarde 
op een betrouwbare en beheerste wijze wordt gerealiseerd, ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

PM010 
PM120 
 

DU020 
 

De Opdrachtnemer dient de totale MKI-waarde te berekenen, op basis 
van het scope overzicht in bijlage [...E1...] "Protocol Berekenen en 
aantonen MKI". 

DU010 
 

DU030 
 

De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen te 
voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en aantonen 

MKI-waarde” dat als bijlage […E…] bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd. 

DU010 
DU020 
 

DU040 
 

De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij 
gebruik te maken van: 
1. Nationale Milieudatabase met datumversie 12 februari 2024; 
2. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 

versie 1.1;  
3. Voor categorie 1 data: Ecoinvent database versie 3.6;  
4. Voor categorie 1 data voor asfalt: PCR Asfalt versie 2.0. 

DU020 
 

DU060 
 

De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde per 
onderdeel een levensduur aan te houden van 30 jaar. 

DU020 
 

DU070 
 

De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de 
onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 
milieukosten (MKI-waarde)” dat als bijlage [...E...] bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

DU020 

OP200 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving 

en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

PM010 
 

B-OM020 
 

Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

OM010 
 

OM030 
 

De Opdrachtnemer dient te handelen en/of te werken conform de 
vigerende “Werkwijzer Hinderaanpak”. 
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-

rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/communicatie-bij-
werkzaamheden/werkwijzer-hinderaanpak 

OM010 
 

  

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen 
(VE) 

VE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 
toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 
belemmerd. 

OM010 
 

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31167979 | 12 juni 2024 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 44 van 183 

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen, etc. 

VE100 
 

De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt. 

VE010 
 

VE110 
 

Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 
aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd 
verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging 
voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtgever. 

VE100 
 

B-VE120 
 

De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 
verzoek tot machtiging. 

VE110 
 

VE130 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 

voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 

waartoe een machtiging is verstrekt. 

VE110 
 

VE140 
 

De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte 

te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of 
beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door 
hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen 
etc. 

VE010 
 

VE150 
 

De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt 
om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. te 
bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, 
zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen 
de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende 
vergunning etc. 

VE140 
 

B-VE160 
 

De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 
etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 

Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

VE010 
 

B-VE170 
 

Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen 
etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en 

risico van de Opdrachtnemer. 

VE010 
 

B-VE180 
 

Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt 
gehaald doordat een vergunning etc. als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC 

2005 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging 
volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer 
aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet 
aan hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan 
de orde is: 
1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  
2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag 

liggende ontwerp; 
3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 

vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 
4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de vergunning 
etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 

VE010 
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4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 

KL010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, 
zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk 
ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de 
Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

OM010 
 

  

  

4.2.1 Algemeen 

B-KL100 
 

Definities in het kader van deze paragraaf. 

 

Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en Leidingen Derden  
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 

 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 
etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of 
mogen niet worden aangepast. 
 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 
etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en 
leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over 
minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet 
vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de 

Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 
aangepast. 

 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 
De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en 
Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 
leidingbeheerders te maken. 

Projectovereenstemming 
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 
bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform 
het toepasselijke model ingevolge bijlage [...G...] “Regelingenschema 
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 

De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage [...G...] 
“Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 
 
Verzoek tot Aanpassing 
Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld een 

verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van de 
Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over te 
gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. 

KL010 
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4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding 
van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de 
Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 
kabel- en leidingbeheerders. 

KL010 
 

KL210 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de 
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 

KL200 
 

KL220 
 

De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 

gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 
conform bovengenoemde richtlijn. 

KL210 
 

KL225 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan of nabij 
glasvezelinfrastructuur van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de 
Opdrachtnemer als onderdeel van de risico-inventarisatie ten minste 10 
weken vóór de start van de betreffende Werkzaamheden een impact 

analyse “Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren conform PN010. 

IN010 
KL220 
PN010 
 

KL230 
 

De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 

KL210 
OW010 
 

KL240 
 

Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een 
kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te 
melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de 
Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

KL200 
 

KL250 
 

Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 

verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 
noodzakelijke maatregelen te nemen. 

KL200 
 

KL260 
 

De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 
met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

KL250 
 

  

4.2.3 Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 
 

Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 
is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 
werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de 
geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en 

leidingen te leveren, met: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage [...M...] 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage [...M...] “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie. 

KL010 
 

KL310 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels 
en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 
ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, met: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage [...M...] 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 

2. Kerngis conform eis 04 van bijlage [...M...] “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie. 

KL010 
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4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

KL500 
 

De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden 
Categorie 1 te handhaven. 

KL010 
 

  

4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

KL600 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 
van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2. 

KL010 
 

KL610 
 

De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het 

kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 
permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, af 

te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 
afspraken. 

KL600 
 

KL620 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

KL600 
 

B-KL630 
 

De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, 

verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen 
Derden Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

KL600 
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4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

KL700 
 

Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 
Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de 
Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter 
ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te ondertekenen. 
Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 
genoemde voorwaarden. 

KL010 
 

KL710 
 

De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het Verzoek tot 

Aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 
tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 
Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien de 
Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord 
met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 

assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

KL700 
 

KL720 
 

De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 

ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat 
hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering kan 
echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 
voorwaarden. 

KL710 
 

KL730 
 

Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1.    ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 

2.    ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 
Leidingen Derden; 
3.    de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 

vigerende NEN-normen;  
4.    de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 
Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde belangen 
(bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en wijziging van 
de waterstaatswerken). 

KL700 
KL720 
 

KL740 
 

De door de Opdrachtgever op basis van de Projectovereenstemming aan 
de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 
vergoedingen met betrekking tot een Kabel of Leiding Derden Categorie 
3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de 
Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden 

betaald. 

KL700 
 

  

KL750 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 

waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 
daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten. 

KL700 
 

KL760 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden de 

afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 
Projectovereenstemming. 

KL750 
 

KL770 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

KL700 
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4.3 Communiceren met derden (CD) 

CD010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te 
streven. 

OM010 
 

B-CD020 
 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 
 
Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 

veroorzaakte hinder te verstrekken. 

 
Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen: 
1.    potentiële weg- en vaarweggebruikers; 
2.    omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de 

doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 
3.    belangengroepen. 
 
Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1.    online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 
2.    overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 
Rijkswaterstaat zijn geuit. 

CD010 
 

B-CD030 
 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 
 
Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen 
voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 

vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 
 
Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: 
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 
2. bewoners van direct aanliggende percelen; 
3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 
4. hulpverleningsdiensten; 

5. gemeenten; 
6. provincies; 
7. weg- en vaarwegbeheerders; 
8. brandstofverkooppunten. 

 
Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 

1. bouwborden, 
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 
informatieborden. 

CD010 
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4.3.1 Communiceren met betrokkenen 

CD100 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de 
doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de 
Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD110 
 

De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 
daarvan voor die doelgroepen. 

CD010 
 

CD120 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 

Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD130 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden. 

CD010 
PM120 
 

  

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 
 

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

CD010 
IN010 
 

CD210 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 

de Opdrachtgever. 

CD200 
 

CD220 
 

De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

CD210 
 

CD230 
 

De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 

communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 
informatieborden) daarop aan te passen. 

CD110 
CD200 
 

CD240 
 

De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

CD200 
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4.3.3 Plaatsen van bouwborden 

CD300 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de 
Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting 
geldt: 
1. voor alle Werkzaamheden aan een rijksweg met een totale 
doorlooptijd langer dan 3 maanden; 
2. voor alle Werkzaamheden aan een rijksvaarweg, vallend binnen 

hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval van langdurige 
Werkzaamheden. 

CD010 
CD200 
 

CD310 
 

De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 

BB010. 

CD300 
 

CD320 
 

Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 
“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd op 

de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats 
tredende site. 

CD310 
 

CD330 
 

De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 
locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

CD300 
 

CD340 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 
Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 

CD300 
 

  

4.3.4 Onderhouden contacten met media 

B-CD400 
 

Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het 

Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en 
rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de 
Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling. 

CD010 
 

  

4.3.5 Organiseren van evenementen 

B-CD500 
 

Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen 
door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een 
schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

CD010 
 

  

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 

B-CD600 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 

Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 
zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

CD010 
 

B-CD610 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 

voorstel is geaccepteerd. 

CD010 
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4.3.7 Afhandelen klachten van derden 

CD700 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

CD010 
 

CD710 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 
daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

CD700 
 

CD720 
 

De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 

te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 

afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 
voorziet van benodigde informatie. 

CD700 
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4.4 Verkeersmanagement wegen (VM) 

VM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 
verkeershinder zijn gewaarborgd. 

OM010 
 

  

VM020 
 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 
“Verkeersmanagement voor rijkswegen” dat als bijlage [...H1...] bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

VM010 
 

  

VM022 
 

De Opdrachtnemer dient te borgen dat de Rijksweg A7 over de 
Afsluitdijk te allen tijden beschikbaar is voor hulpdiensten. In het geval 

van een weekendafsluiting, dient de route voor hulpdiensten en aanpak 
vooraf door Opdrachtnemer te zijn afgestemd met deze hulpdiensten. 

VM010 
 

VM025 
 

De Opdrachtnemer dient, in perioden waarin er sprake is van beperking 
van de capaciteit van het hoofdwegennet als gevolg van een WBU/VTA 
of SLOT’s, ten minste 14 dagen voorafgaand aan deze 

capaciteitsbeperking, de Veiligheidsregio NHN te informeren over de 
inrichting van werkvakken en de toegankelijkheid voor hulpdiensten. 
Opdrachtnemer stemt met de Veiligheidsregio NHN af welke informatie 
benodigd is ten behoeve van het informeren van de meldkamers. 

VM010 
 

VM030 
 

De Opdrachtnemer dient te borgen dat het openbaar vervoer over de 
Afsluitdijk tijdens de bouwperiode in beide richtingen te allen tijde 
doorgang kan vinden. 

VM010 
 

VM040 
 

De Opdrachtnemer dient te waarborgen dat het langzaam rijdend 
verkeer tijdens de realisatie van het Werk een veilige doorgang kan 
blijven vinden. 

VM010 
 

VM050 
 

De Opdrachtnemer dient te borgen dat de nautische objecten 
beweegbare brug en schutsluis van RWS binnen de systeemgrenzen 
Stevincomplex Den Oever te allen tijde bereikbaar blijven voor de 
hulpdiensten en dat de voertuigen van de hulpdiensten kunnen keren op 
de verbindingswegen voor de brug op zowel de oost- als westoever. 
Maatgevend voertuig is een brandweervoertuig van breedte 3,5 m, 
hoogte 4,5 m en gewicht van 12 ton (12.000 kg). 

VM010 
 

VM060 
 

De Opdrachtnemer dient te borgen dat de verharde rijstrook ten 
behoeve van de calamiteitenroute wordt voorzien van tijdelijke 
rijbaanverlichting conform wettelijke voorschriften. 

VM050 
 

VM070 
 

De Opdrachtnemer dient te borgen dat in geval van een Calamiteit te 
allen tijde een verharde rijstrook vrij is voor voertuigen van 
hulpdiensten. Maatgevend is een brandweervoertuig van breedte 3,5 m, 
hoogte 4,5 m en 12 ton zwaar (12.000 kg). 

VM050 
 

VM090 
 

De verharde calamiteiten route dient tevens geschikt te zijn voor 

incidentele passage van een voertuig met een totaalgewicht van 30.000 
kg. 

VM070 
 

VM100 
 

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden dient de Opdrachtnemer 
gedurende de uitvoering van de Overeenkomst voldoende tekstkarren 
beschikbaar te hebben aan beide zijden van de Afsluitdijk ten behoeve 
van informatie voor de weggebruiker. 

VM010 
 

VM110 
 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van de mogelijkheid tot het 
bereiken van de locatie van het ongeval/de Calamiteit met een 
traumahelikopter in geval van een ongeval of Calamiteit te borgen dat er 

tijdens de realisatiefase beschikbare ruimte aanwezig is voor het maken 
van een landing met een traumahelikopter. 

VM010 
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B-VM120 
 

Voor het bouwverkeer is het aanleggen van tijdelijke in- en 
uitvoegstroken niet toegestaan. Opdrachtnemer mag hier enkel 
gemotiveerd en met de uitdrukkelijke toestemming van de 

Opdrachtgever van afwijken. 

VM010 
 

B-VM130 
 

De Opdrachtnemer dient in de periode van 1 oktober tot en met 31 
maart te borgen dat de wegdeksensoren van het gladheid meldsysteem 
operationeel blijven. Indien dit niet mogelijk is, dient de Opdrachtnemer 

minimaal 10 dagen voorafgaand aan de Uitvoeringswerkzaamheden 
overleg plegen met de Opdrachtgever (gladheidscoördinator van het 
district) om alternatieve maatregelen te bepalen. 

VM010 
 

B-VM140 
 

Door de Opdrachtgever, gemeenten en andere overheden worden 

oefeningen uitgevoerd in het kader van afstemming van 
bestrijdingsacties (OTO). De Opdrachtnemer dient het mogelijk te 
maken dat er binnen de systeemgrenzen van Stevincomplex Den Oever 
OTO kan plaatsvinden. 

VM010 
 

VM150 
 

De Opdrachtnemer dient tekstwagens t.b.v. filebeveiliging te plaatsen op 
Rijksweg A7 ter hoogte van 1, 3 en 5 km vanaf de systeemgrenzen, 
zolang er geen File Melddetectie Systeem (FMS) operationeel is. 

VM010 
 

VM160 
 

Opdrachtnemer dient bij het uitvoeren van verkeersmaatregelen op 
rijksweg A7 binnen de beheergrenzen van de DBFM overeenkomst (met 
combinant Levvel) vooraf af te stemmen met Levvel over in te zetten 
maatregelen, te gebruiken materiaal en de te volgen werkwijze. 
Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever voorafgaand aan het uitvoeren 

van de verkeersmaatregelen te informeren over het resultaat van deze 
afstemming. De Opdrachtnemer dient het deel van de rijksweg A7 dat 
zich binnen de systeemgrenzen van Stevincomplex Den Oever, maar 
binnen de beheergrenzen van de DBFM overeenkomst bevindt 

gedurende de duur van de Overeenkomst instand te houden op het 
niveau van de 0-meting als bedoeld in BS105. 

BS105 
VM010 
 

VM170 
 

De Opdrachtnemer dient, bij de uitvoering van Werkzaamheden, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een 2-0 systeem, in afwijking op [CROW 
96a, maatregelen voor werk in uitvoering op snelwegen], de benodigde 
verkeersmaatregelen te treffen in lijn met hetgeen is bepaald in bijlage 

[...H4...] "2020 04 Afwijking op CROW 2-0 DO en KWZ definitief" en 
bijlage [...H5...] "Bijlage 1 Voorbeeldtekening van een regulier 2-0 
systeem bij Den Oever of Kornwerderzand" bij deze Vraagspecificatie 
Proces. 

VM010 
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4.5 Verkeersmanagement vaarwegen (VN) 

VN010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten, 
zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

OM010 
OM030 
 

VN020 
 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in de documenten 
ten aanzien van scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen 
zoals opgenomen in bijlage [...I...] bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd. 

VN010 
 

B-VN025 
 

Opdrachtgever heeft voor de uitvoering van de Werkzaamheden aan het 
Sluizencomplex een stremmingsmoment gereserveerd van 1 januari 
2027 tot en met 31 maart 2027 als bedoeld in bijlage D van bijlage 

[...I1...] 'Scheepvaartmanagement van vaarwegen'. Opdrachtnemer 
dient voor het verkrijgen van deze vaarwegstremming conform 

bijbehorende eisen en richtlijnen de aanvraag te doen. 

VN020 
 

VN050 
 

Indien sprake is van een beperking met één gestremde sluiskolk 
(hinderklasse 3), dient de Opdrachtnemer, tijdens de Werkzaamheden in 
de periode van 1 april tot 1 oktober (recreatie vaarseizoen), te borgen 

dat er scheepvaartbegeleiding beschikbaar is conform bijlage [...I2...] 
"Kader eisen aan marktpartijen voor verkeersbegeleiding met 
vaartuigen" en bijlage [...I3...] "Kader afweging inzet vaartuigen 
marktpartijen voor verkeersbegeleiding". Deze verplichting van 
scheepvaartbegeleiding geldt eveneens voor de periode van de 
herfstvakantie in Noord-Nederland (conform adviesdata per kalenderjaar 

zoals deze worden gepubliceerd op de site van het ministerie OCW 
Rijksoverheid). 

VN020 
 

VN060 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever tijdig te informeren bij 
aanpassing van het bedieningsregime zodat de (vaar)weggebruikers op 

te hoogte kunnen worden gesteld door de Opdrachtgever middels de 
procedure Bekendmaking Aan de Scheepvaart (BAS bericht) daarbij 
gebruik makend van bijlage [...I5...] "Aanvraag Berichten Aan 
Scheepvaart (BAS)" 

VN010 
 

VN070 
 

De Opdrachtnemer dient bij het opstellen van het 
verkeersmanagementplan voor vaarwegen bijlage [...I1...] 
"Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen", eis SV110 
rekening te houden met doorvaart van transport van gevaarlijke stoffen. 
De wijze waarop transport van gevaarlijke stoffen wordt geregeld dient, 
voorafgaande aan het indienen van het verkeersmanagementplan voor 

vaarwegen, te zijn afgestemd met de vaarwegmanager (VWM). 

VN020 
 

VN080 
 

De Opdrachtnemer dient te borgen dat tijdens de duur van de 
Overeenkomst, in het geval er sprake is van een 

doorvaartbreedtebeperking bij Stevincomplex Den Oever, de 
doorvaartbreedte van 11,40m per doorvaart gegarandeerd blijft. 

VN020 
 

B-VN090 
 

De Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van de Werkzaamheden er 

rekening mee te houden dat de vaarweg IJsselmeer - Waddenzee v.v. 
tijdens de periodes van herfstvakanties van scholen in Noord- Midden en 
Zuid Nederland, zoals deze (advies)data per kalenderjaar worden 
gepubliceerd op de site van het ministerie OCW Rijksoverheid, niet mag 
worden gestremd. 

VN020 
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B-VN095 
 

De Opdrachtnemer dient te borgen dat het passeren van de Afsluitdijk 
voor vaarwegverkeer te allen tijde mogelijk is. De Opdrachtnemer dient 
hierbij rekening te houden dat, voor de uitvoering van Werkzaamheden 

gedurende de Overeenkomst, er geen stremming of 
doorvaartbreedtebeperking bij het Stevincomplex Den Oever is 
toegestaan indien tegelijkertijd voor dezelfde duur of periode, een 
stremming of doorvaartbreedte beperking geldt bij het Lorentzcomplex 
Kornwerderzand. 

VN020 
 

VN096 
 

Opdrachtnemer dient gedurende de Uitvoeringswerkzaamheden, op 
aanwijzing van of in overleg met de Opdrachtgever (VWM/bedienaar), 
vaarweggebruikers te informeren door het plaatsen van (dynamische) 
tekstwagens, over aankondigingen van BAS-informatie (berichten aan 

scheepvaart), stremmingen, omleidingsroutes, Werkzaamheden of 

andere bijzonderheden.  
 
De plaatsing van deze (dynamische) tekstwagens dient tenminste op de 
volgende locaties te geschieden, zoals weergegeven in document 
[Locaties Informatievoorziening Scheepvaart]:  
a) Den Oever, Stevincomplex: 3 stuks 
b) Naviduct / Krabbersgat: 3 stuks 

c) Oranjesluizen Noordzeekanaal: 2 stuks 
d) Lelystad, Houtrib: 2 stuks 
e) A6 Ketelbrug: 1 stuk 

VN010 
 

  

4.6 Omgaan met archeologische waarden (AW) 

AW010 
 

De Opdrachtnemer dient, indien tijdens de Uitvoeringswerkzaamheden 
archeologische waarden worden aangetroffen, de Werkzaamheden met 
betrekking tot archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een 

beheerste omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 

OM010 
 

  

AW020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
archeologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat Brede 
Afspraak Archeologie, die als bijlage [...J...] bij deze Vraagspecificatie 

Proces is gevoegd. 

AW010 
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4.7 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE) 

CE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
ontplofbare oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele 
explosieven) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 
ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd. 

OM010 
 

CE020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 
Certificatieschema voor het Opsporing van ontplofbare oorlogsresten 
(CS OOO). 

CE010 
 

CE030 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en de 

omgevingsveiligheid; 
2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een ontplofbaar 

oorlogsrestant wordt aangetroffen. 

CE010 
PM120 
 

CE040 
 

De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en 
resultaten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

CE010 
 

  

CE050 
 

Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare oorlogsresten 
plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het CS-OOO 

verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en proces(sen) 
verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

CE040 
 

CE060 
 

Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt 
aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 
en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

CE030 
 

CE070 
 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 

van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie (EODD). 

CE010 
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4.8 Omgaan met flora en fauna (FF) 

FF010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en 
fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en 
fauna is gewaarborgd. 

OM010 
 

FF030 
 

De Opdrachtnemer dient [de Gedragscode soortenbescherming 
Rijkswaterstaat] zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming na te leven. 

FF010 
PM120 
 

FF035 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
omgang met flora en fauna op basis van de wettelijke zorgplicht, 
waaronder de te treffen mitigerende en compenserende maatregelen, op 
een praktisch uitvoerbaar niveau te beschrijven en deze 

procesbeschrijving (ecologisch werkprotocol zorgplicht, aanvullende op , 
doch afzonderlijk van het ecologisch werkprotocol conform [de 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat]) voor de start van de 
Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

FF030 
 

FF040 
 

De procesbeschrijving dient ten minste de volgende onderdelen te 

bevatten: 
1. hoe mitigerende, compenserende en alle andere maatregelen ten 
aanzien van flora en fauna worden opgenomen in het werkproces; 
2. hoe de onderlinge samenhang tussen maatregelen wordt beheerst; 
3. hoe het uitvoeren van maatregelen wordt geborgd; 
4. hoe voorkomen wordt dat afwijkingen in maatregelen leiden tot 

negatieve effecten op flora en fauna; 
5. hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen van 
beschermde soorten; 
6. de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden. 

FF010 
 

FF050 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en 
faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

FF010 
 

  

4.9 Omgang met bedienposten en verkeerscentrales (VC) 

VC010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan de digitale 
informatievoorzienings- en/of besturingsketen te verrichten, zodanig dat 
een beheerste omgang met de centrale bedienpost is gewaarborgd. 

OM010 
 

  

B-VC015 
 

VWM/SWM is ten alle tijden verantwoordelijk voor de bediening van haar 
te bedienen objecten. De eindbeslissing over bediening ligt ten alle 
tijden bij VWM. 

OM010 
 

VC020 
 

De Opdrachtnemer dient bij het uitvoeren van de Werkzaamheden in de 
publieke ruimte c.q. niet zijnde de bedienruimte, het bedienend 

personeel van SWM niet af te leiden en/of dient het bedienproces niet te 

hinderen. 

OM010 
 

VC030 
 

De Opdrachtnemer dient gedurende het ontwerp-, realisatie- en 
instandhoudingsproces het bedienproces zo min mogelijk te hinderen. 

VC020 
 

VC040 
 

De Opdrachtnemer dient aanwijzingen door het bedienend personeel bij 
Calamiteiten of bij het optreden van onaanvaardbare risico's voor 
mensen, dieren, milieu, Systemen of processen per direct op te volgen. 

OM010 
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4.9.1 Aansluiten op proces Transitiemanagement 

B-VC200 
 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 
 
Transitie: een verandering aan de digitale informatievoorzienings- en/of 
besturingsketen met functionele impact op de operationele verkeer- en 
watermanagement taken van Rijkswaterstaat.  
 

Transitieslot: een projectspecifieke periode waarbinnen de 
Opdrachtgever het acceptabel acht dat een transitie kan worden 
uitgevoerd. 
 
Transitiemanager: de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat voor het op 

een gecontroleerde wijze doorvoeren van een transitie. 

VC010 
 

VC201 
 

De Opdrachtnemer dient  
 
a) een ombouwplan op te stellen en aan Opdrachtgever ter kennis te 
brengen, waarbij het door Opdrachtgever verstrekte [Ombouwplan 

Stevincomplex] als basis wordt genomen en door Opdrachtnemer wordt 
geactualiseerd. Hierbij dienen onderstaande zaken nader uitgewerkt te 
worden: 
i) Maakbaarheid van de fasering 
ii) Hoofdplanning van de fasering 
iii) Impact van fasering op weg- en vaarwegsysteem 

iv) De planning van het transitieproces met daarin: 
 - Werkzaamheden voor de voorbereiding en uitvoering van elk 
transitiemoment 
 - Doorlooptijden, afhankelijkheden en benodigde beslismomenten 
 

b) voor elke transitie een [Transitieplan (Bedien)locaties] conform 
[Transitieplan Template SWM] op te stellen en ter kennis in te dienen bij 

de Opdrachtgever. 

VC010 
 

VC225 
 

De Opdrachtnemer dient een doorlopend 2-wekelijks transitieoverleg te 
organiseren om de voorbereiding van de opeenvolgende 

transitiemomenten te managen. Hierbij dient de Opdrachtgever 
uitgenodigd te worden. Bij dit overleg worden ten minste de volgende 
onderwerpen besproken: 
a) afstemming ontwerp 
b) de planning  
c) voorbereiding en uitvoering van testen 
d) afhandeling van restpunten 

e) het verzorgen van opleiding en training  
f) het leveren van bedienhandleidingen en bedieninstructies voor 
Bediening en onderhoud. 

VC010 
 

VC226 
 

De Opdrachtnemer dient de werking van het Systeem Stevincomplex 

Den Oever voor elke gebruiksfase integraal uit te werken in het Ontwerp 
en te valideren met Opdrachtgever. 

VC225 
 

VC227 
 

De Opdrachtnemer dient elke transitie en elk transitiemoment uit te 

werken in de aanpak voor systeemintegratie en deze aanpak ter kennis 
te brengen aan de Opdrachtgever. 

VC225 
 

VC260 
 

De Opdrachtnemer dient na afloop van een transitie binnen 10 

werkdagen een ingevuld afmeldformulier aan de transitiemanager te 
sturen. 

VC010 
 

B-VC270 
 

Na uitvoering van de transitie dient het object in navolging op het 

[Protocol ingebruikname] te worden vrijgegeven door de 
transitiemanager. 

VC010 
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VC280 
 

De Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat de functionaliteit van te 
bedienen systemen of onderdelen daarvan, ketens en applicatieobjecten 
gedurende de transitie is geborgd. 

UV010 
 

VC300 
 

De Opdrachtnemer dient alle benodigde Werkzaamheden met betrekking 
tot Transitiemanagement op te nemen in de integrale planning. 

VC225 
 

VC310 
 

De Opdrachtnemer dient de V&V-criteria in [OCD, Bijlage C] kolom 
’Aantoning voor transitieperiode’ aan te vullen met transitiemomenten 
en bijbehorende verificatiemomenten en verificatiemethoden, zodat voor 
elk transitiemoment vastligt welke V&V-criteria moeten worden 
aangetoond om de transitie in gebruik te mogen nemen. 

VC225 
 

VC320 
 

De Opdrachtnemer dient een Testcoördinator Opdrachtnemer aan te 

stellen die nauw samenwerkt met de Testcoördinator Opdrachtgever en 
bijdraagt bij het voorbereiden en uitvoeren van de SIT-O voor 

opeenvolgende transitiemomenten. 

VC225 
 

VC340 
 

De Opdrachtnemer dient de V&V-criteria in [OCD, Bijlage C] aan te 
tonen op de aangegeven transitiemomenten en bijbehorende 
verificatiemomenten en verificatiemethoden, met uitzondering van de 

verificatiemomenten die samenvallen met de uitvoering van de SIT-O. 

VC310 
 

  

4.10 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden 

BS010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

OM010 
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4.10.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 
 

Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, 
een reële kans bestaat dat schade aan objecten en/of 
(landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de Opdrachtnemer een 
zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 
1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd te 

kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 
uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-instelling 
conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de procedure uit 
hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-procescertificaat voor het 
verrichten van bouwkundige vooropnamen te verkrijgen. 

BS010 
 

BS105 
 

De Opdrachtnemer dient in aanvulling op eis BS100 ten minste een 
bouwkundige vooropname c.q. 0-meting te verrichten en een rapportage 
op te stellen en ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever voor de 
navolgende objecten. De Opdrachtnemer dient de beheerder 
voorafgaand aan de vooropname te betrekken. 

a) het centrale bediengebouw 
b) het onderdeel van de rijksweg A7 dat binnen de systeemgrenzen van 
Systeem Stevincomplex Den Oever ligt, maar binnen de beheergrenzen 
van de DBFM overeenkomst (met bouwcombinant Levvel) ligt 

BS100 
 

BS110 
 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een risico-
inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten vastleggen 
op een tekening. 

BS100 
 

BS120 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, 
dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over 

aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-
inventarisatie en risicocontouren. 

BS110 
 

BS130 
 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 

BS110 
 

BS140 
 

Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan dient 
de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 
vooropnamen te laten uitvoeren. 

BS110 
 

BS150 
 

De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 
vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

BS140 
 

BS160 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres 
vast te leggen in een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL 
5024, inclusief een digitale gegevensdrager met foto's van alle objecten 

en/of (landbouw)gronden. 

BS140 
 

BS170 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 
van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

BS160 
 

BS180 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoerings-werkzaamheden 
voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 
kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

BS170 
 

BS190 
 

De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 
toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 
handhaven. 

BS160 
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BS195 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 
uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

BS010 
 

  

4.10.2 Monitoren 

BS200 
 

De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. BS130 
 

BS210 
 

Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 
Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 
te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 

BS120 
 

BS220 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 
Opdrachtgever. 

BS210 
 

BS230 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 
meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 
rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 
meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

BS120 
 

BS240 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 
verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

BS200 
 

BS250 
 

De Opdrachtnemer dient aanpassingen aan een object ten gevolge van 
de realisatie van het Werk, welke gevolgen hebben voor de 
waterhuishouding rondom een object, te melden bij de Opdrachtgever. 

BS010 
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4.10.3 Schadeafhandeling 

BS300 
 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan 
dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en 
over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 

BS010 
 

BS310 
 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 
dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het 
ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

BS300 
 

BS315 
 

De Opdrachtnemer dient in het geval van door hem veroorzaakte of 
ontdekte schades aan het Systeem Stevincomplex Den Oever, die de 
operationele omgeving van de bediening raken, ongeacht de oorzaak, 

direct het bedienend personeel hiervan in kennis te stellen. 

BS010 
 

BS320 
 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 
paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 

BS310 
 

B-BS330 
 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe 
de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft 

te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft 
plaatsgevonden. 

BS310 
 

B-BS340 
 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 

dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 

eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

B-BS330 
 

BS350 
 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren 
overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

BS310 
 

BS360 
 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 

gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

BS350 
 

BS370 
 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 

afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 

aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

BS360 
 

BS380 
 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 
Opdrachtnemer. 

BS370 
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B-BS390 
 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 

nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte 
kosten bij de eerstvolgende betalings¬termijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

BS350 
 

BS395 
 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 
conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest recente 
lijst 'Tarieven Gasunie LTO Nederland'. 

BS350 
 

  

4.11 Omgaan met Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning (MK) 

MK010 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van 
Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de functionaliteit van de digitale 
informatievoorziening- en/of besturingsketen wordt onderbroken, de 

start van die Uitvoeringswerkzaamheden telefonisch af te stemmen met 
Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKO) en daarbij te 
verwijzen naar het Rijkswaterstaat-registratienummer als bedoeld in eis 
MP040 lid 2. 

MP040 
OM010 
 

MK020 
 

De Opdrachtnemer dient voor ingebruikneming van (onderdelen van) 
het Werk, waarbij de functionaliteit van de digitale 
informatievoorziening- en/of besturingsketen voldoet aan de eisen, 
telefonisch het moment van ingebruikneming door te geven aan CC-
MKO met verwijzing naar het Rijkswaterstaat-registratienummer. 

MK010 
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5 Technisch Management (TM) 

TM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 
 

B-TM020 
 

In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 
binnen de GWW-sector”. 

TM010 
 

B-TM030 
 

Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 

elkaar gelijk. 

B-TM020 
 

TM035 
 

De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 
worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 

Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 
ten minste het V&V-dossier te bevatten. 

TM010 
 

TM040 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 
uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 
constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 
voor de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
 

  

TM050 
 

De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 

constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 

Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 

TM040 
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5.1 Ontwerpen (OW) 

OW010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
 

OW020 
 

De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 
onderlinge samenhang te verrichten. 

OW010 
 

OW030 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende Ontwerpwerkzaamheden te 

verrichtten: 
a) Opstellen van een Ontwerp IA conform de eisen in paragraaf 5.8.1 
Ontwerpfasering en baselines industriële automatisering, inclusief het 
integreren van de voorgeschreven IA bouwblokken waarbij het ontwerp 

Opdrachtgever (bijlage A bij de Vraagspecificatie Eisen) als uitgangspunt 
moet worden gehanteerd;  

 
b) Opstellen van een integraal Definitief Ontwerp waarbij het ontwerp 
Opdrachtgever (bijlage A bij de Vraagspecificatie Eisen), de daarin 
voorgeschreven DO-ontwerptekeningen stalen bovenbouw en 
mechanische uitrusting, en de systeemeisen bovenbouw als 
uitgangspunt moeten worden gehanteerd en waarvan, zonder 
schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, niet mag worden 

afgeweken; 
 
c) Opstellen van een Uitvoeringsgereed Ontwerp. 

IV050 

OW010 
PM120 
 

B-OW021 
 

De door Opdrachtgever verstrekte ontwerpen op basis waarvan 
Opdrachtnemer zijn Ontwerpwerkzaamheden dient te verrichten is 
verschillend in uitwerkingsniveau. De Opdrachtgever heeft het ontwerp 
voor de Bovenbouw van de bruggen uitgewerkt tot een definitief 

ontwerp en het ontwerp voor de Industriële automatisering tot het 
niveau van voorlopige ontwerp. Opdrachtgever verwijst voor een nadere 
toelichting hierop naar de objectenboom en de diepgang van het 

ontwerp zoals beschreven in hoofdstuk 4 “Ontwerpdiepgang’ van de 
Vraagspecificatie Eisen. 

OW010 
 

OW050 
 

De Opdrachtnemer dient bij de Ontwerpwerkzaamheden- van zowel het 

Definitief Ontwerp (DO) als het Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) - voor 
de onderdelen van (beeldbepalende )objecten van boven- en onderbouw 
van de Beweegbare Brug de te maken ontwerpkeuzes van 
beeldkwaliteit, ruimtelijke inrichting en vormgevingsprincipes aan de 
hand van bijlage [...AH...] "Beeldkwaliteitsplan Afsluitdijk en Integrale 
Vormgevingsleidraad" af te stemmen met het Kwaliteitsteam van 
Opdrachtgever voordat het Definitief Ontwerp respectievelijk 

Uitvoeringsgereed Ontwerp door Opdrachtnemer ter kennis wordt 
gebracht van de Opdrachtgever.  
De uitkomsten van de (tussentijdse) afstemmomenten met het 
Kwaliteitsteam ten aanzien van de beeldbepalende keuzes in het 

Definitief Ontwerp respectievelijk Uitvoeringsgereed Ontwerp, dienen 
door de Opdrachtnemer te worden vastgelegd in toetsverslagen. De 
toetsverslagen dienen als onderdeel van het DO respectievelijk UO ter 

kennis te worden gebracht van Opdrachtgever. 

OW010 
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OW051 
 

De Opdrachtnemer dient indien in het ontwerpproces een afwijking in 
een beeldbepalende ontwerpkeuze desondanks(technisch) noodzakelijk 
is, dient Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever hiervan in kennis te 

stellen. Afwijkingen hebben uitdrukkelijk eerst de toestemming van 
Opdrachtgever nodig en volgen het Wijzigingen- en Acceptatieproces. 
In dat geval dient Opdrachtnemer ook de afwijking voor te leggen aan 
het Kwaliteitsteam en zorg te dragen dat de ontwerpoplossing vóór 
indienen van het ontwerp (DO en /of UO) de instemming heeft van het 
Kwaliteitsteam met in achtneming van de verplichting in eis OW-310 
punt 5.  

De afwijking en toestemming inclusief uitwerking dient eveneens door 
Opdrachtnemer te zijn vastgelegd in een toetsverslag. Het toetsverslag 

dient als onderdeel van het ontwerp waarop de afwijking van toepassing 
is (het DO en/of UO) ter kennis te worden gebracht van Opdrachtgever. 

OW050 
 

OW080 
 

De Opdrachtnemer dient, op het moment dat te hergebruiken installatie- 
en besturingsonderdelen niet voldoen aan de in de Vraagspecificatie 
opgenomen eisen, het hergebruik uit te werken in een ontwerpbesluit en 
dit ontwerpbesluit ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. 

OW010 
 

OW090 
 

De Opdrachtnemer dient de locaties voor de componenten van de Lokale 
filebeveiliging brug (filedetectie, Besturingssysteem, 
actuator/verschijndisplay(s)), op basis van de situatie ter plaatse en 
conform RWS-specificatie voor Lokale filebeveiliging brug, in overleg 
met de Opdrachtgever (wegbeheerder) vast te stellen. 

OW010 
 

  

OW095 
 

Opdrachtnemer dient: 
 
a) in de ontwerpfase van de Bediening en besturing de Opdrachtgever in 

twee-wekelijkese reguliere afstemoverleggen tijdig mee te nemen in de 

oplossingsrichtingen als onderdeel van het verificatie- en 
validatieproces, waarbij optimalisaties of voorstellen tot wijzigingen -zo 
nodig voorzien van trade off matrix - aan Opdrachtgever ter kennis 
dienen te worden gebracht. Uitkomsten hiervan in de vorm van concept-
wijzigingen dienen ter Acceptatie te worden voorgelegd aan 

Opdrachtgever conform het regulier wijzigingen- en Acceptatieproces 
UAV-gc 2005.  
 
b) de voorgenomen ontwerpbesluiten en (gemaakte) keuzes in de 
ontwerpfase van de Bedieniing en besturing tussentijds en in 
afstemming met Opdrachtgever als tussentijdseoutput ter beschikking te 
stellen aan Opdrachtgever ten behoeve van uit te voeren simulaties van 

het gedrag van de sluis en de brug in het door Opdrachtgever 
opgestelde SBE (Synthesis Based Engineering) simulatiemodel van de 
bediening en besturing.  
 

c) aansluitend in de reguliere Verificatie&Validatie -overleggen de 
resultaten van de validaties en uitkomsten van de gedane simulaties die 
door de Opdrachtgever worden verstrekt met Opdrachtgever te 

bespreken en onderdeel te laten zijn van het ontwerpproces. 

OW010 
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5.1.1 Analyseren 

OW100 
 

De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 
objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

OW010 
 

OW110 
 

De analyses dienen ten minste te omvatten: 
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer 
te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden; 
2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 

Werkzaamheden; 
3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 
4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en 
de vertaling hiervan in eisen; 

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 
6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 
Werkzaamheden); 
7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 
8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk. 

OW100 
 

  

OW120 
 

De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 

gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

OW110 
 

OW130 
 

De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 
raakvlakkenregister op te stellen. 

OW100 
 

OW140 
 

In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 
vastgelegd: 
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 

beschreven; 
2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin 
het raakvlak is uitgewerkt; 
4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 
betreffende het raakvlak. 

OW130 
 

  

5.1.2 Structureren en alloceren 

OW200 
 

De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te alloceren, 
zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit wordt 

beheerst. 

OW010 
 

OW210 
 

De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 
een objectenboom. 

OW200 
SM100 
 

OW220 
 

De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

OW210 
 

OW230 
 

De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 
aan de objecten in de objectenboom. 

OW200 
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5.1.3 Genereren van oplossingen 

OW300 
 

De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

OW010 
 

OW310 
 

De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 
2. de uitgangspunten; 
3. de raakvlakken; 
4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 

5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes 
inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, materiaalstaat, 
afwerkstaat en kleurenstaat;  
6. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, 
beheer, onderhoud en sloop; 
7. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 

8. impact op MKI-waarde, materiaal- en energieverbruik;  
9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) modellen;  
10. de wijze van uitvoering en/of integratie;  
11. de wijze van onderhouden;  
12. indien van toepassing: de wijze van bediening. 

OW300 
 

  

5.1.4 Synthesis Based Engineering 

OW400 
 

De Opdrachtnemer dient tot de indiening van het Definitief Ontwerp 
(DO), tweewekelijks overleg te voeren met het technisch team van de 
Opdrachtgever over de voorgenomen ontwerpbesluiten voor de 

bediening en besturing. 

OW010 
 

OW410 
 

De Opdrachtnemer dient voorgenomen ontwerpbesluiten ten aanzien 
van de bediening en besturing van Systeem Beweegbare Brug en 

Systeem Schutsluis, inclusief het gedrag bij falen, storingen en 
onderhoudsbediening, aan Opdrachtgever te verstrekken. De 
Opdrachtgever zal, op basis van de door de Opdrachtnemer 
aangeleverde voorgenomen ontwerpbesluiten, een simulatiemodel 
draaien (SBE, Synthesis Based Engineering) ter validatie van het 
ontwerp. De resultaten uit de simulatie worden door de Opdrachtgever 
in de interactie met Opdrachtnemer gedeeld. 

OW400 
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5.2 Uitvoeren (UV) 

UV010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
 

UV020 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 
daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

UV010 
 

UV030 
 

De Opdrachtnemer dient in de fasering van zijn 
Uitvoeringswerkzaamheden het Zuidelijke brugval als eerst te vervangen 
en daarna het Noordelijk brugval. 

PL100 
 

UV050 
 

Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 

situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn ontstaan, 
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 
worden gehouden. 

UV010 
 

UV060 
 

De Opdrachtnemer dient met zorg voor erfgoedwaarde te handelen. De 
Opdrachtnemer dient hiertoe een werkplan op te stellen waarin 
beschreven wordt hoe wordt geborgd dat de uitvoering van de 

werkzaamheden fysiek geen negatieve gevolgen heeft voor objecten 
met monumentale of hoge cultureel erfgoed waarde. 

UV010 
 

UV070 
 

De Opdrachtnemer dient werkplannen op te stellen voor 

Werkzaamheden met een groot (afbreuk) risico zoals tenminste: 
a) werken in besloten ruimten ; 
b) werken met/aan elektriciteit; 
c) werken met gevaarlijke stoffen; 

d) graven putten en sleuven; 
e) horizontaal en verticaal transporteren; 
f) werken op hoogte; 

g) hijsen; 
h) vijzelen; 
i) duiken; 
j) slopen. 

UV010 
 

UV080 
 

De Opdrachtnemer dient bij het opstellen van een werkplan in het kader 
van duikwerkzaamheden, de van toepassing zijnde bepalingen in het 
Arbobesluit, branche specifieke richtlijnen, alsmede het Bijlage [...W...] 
"RWS Kader Veilig werken onder water" bij deze Vraagspecificatie te 
implementeren in het werkplan. 

UV070 
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UV085 
 

Elk door Opdrachtnemer op te stellen werkplan dient ten minste de 
volgende inhoud te bevatten (voor zover van toepassing op de uit te 
voeren Werkzaamheden):  

1. Datum, tijd van aanvang en duur van de Werkzaamheden 
2. Type en capaciteit van het in te zetten materieel 
3. Aantal en in te zetten medewerkers en kwalificaties van deze 
medewerkers 
4. Volgorde en wijze uitvoering van Werkzaamheden  
5. Indeling van het werkterrein en/of -locatie 
6. Wijze van transport 

7. Wijze van opslag op het werkterrein en/of -locatie 
8. Toe te passen hulpmiddelen 

9. Samenstelling van de bouwstoffen voor zover niet voorgeschreven 
10. In te zetten gevaarlijke stoffen met bijbehorende 
veiligheidsinformatiebladen 
11. Taak risico analyse van de uit te voeren Werkzaamheden zoals 
beschreven in het werkplan 

UV070 
 

UV090 
 

De Opdrachtnemer dient zich voorafgaande aan de aanvang van de 
uitvoering van Werkzaamheden telefonisch te melden bij het bedienend 
personeel voor het verkrijgen van toestemming. Bij afronding van de 

Werkzaamheden dient de Opdrachtnemer zich opnieuw telefonisch te 
melden bij het bedienend personeel en aan te tonen dat Objecten, te 
bedienen Systemen, ketens en applicaties weer operationeel zijn. 

UV010 
 

UV095 
 

De Opdrachtnemer dient, voordat hij bediensystemen uit bedrijf neemt, 
hiertoe voorafgaande aan het uit bedrijf nemen de schriftelijke 
instemming van de Opdrachtgever (inclusief de beheerder en de 
adviseur bediening van SWM) te verkrijgen. 

UV010 
 

  

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 
 

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein 
te verzorgen en te coördineren. 

IV010 
UV010 
 

UV120 
 

De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

IV010 
UV010 
 

UV140 
 

De Opdrachtnemer dient aanpassingen aan een object ten gevolge van 
de realisatie van het Werk, welke gevolgen hebben voor de LMW 
meetopstellingen rondom een object, te melden bij de Opdrachtgever. 

UV010 
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5.2.2 Inrichten Centraal Meldpunt 

MP010 
 

De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te richten, zodanig 
dat meldingen van Calamiteiten, securityincidenten (zowel fysiek als 
digitaal), storingen en gebreken met betrekking tot de in gebruik zijnde 
systemen en objecten en van verkeersincidenten kunnen worden gedaan 
door de beheerder, de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer en actuele 
informatie kan worden geleverd over de afhandeling van een melding en 

over de Uitvoeringswerkzaamheden. 

B-US630 
OM010 
 

B-MP020 
 

De Opdrachtgever stelt een lijst ter beschikking met contactpersonen die 
dienen te worden geïnformeerd over de meldingen. 

MP010 
 

MP030 
 

Het centraal meldpunt dient: 

1. 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn via één 
telefoonnummer; 

2. bereikbaar te zijn via email; 
3. op de hoogte zijn van de (geplande) Uitvoeringwerkzaamheden; 
4. naar aanleiding van een melding van de contactpersonen binnen vijf 
minuten na ontvangst een deskundige reactie terug te geven en verder 
gevolg te geven aan de melding; 
5. na ontvangst van een melding van de Opdrachtnemer zelf, de 
contactpersonen daarover te informeren; 

6. indien de Opdrachtnemer de storing of het gebrek dient te herstellen, 
dan de voortgang te monitoren en af te melden bij de contactpersonen, 
voorzien van eventuele restpunten;  
7. de contactpersonen te informeren over veiligheidsincidenten 
(waaronder arbo, objecten, omgeving, cybersecurity e.d.) en schade aan 
eigendommen van de Opdrachtgever of derden. 

B-MP020 

MP010 
 

MP040 
 

Het centraal meldpunt dient van iedere melding het volgende te 

registreren: 
1. een uniek registratienummer;  
2. indien van toepassing het Rijkswaterstaat-registratienummer; 

3. datum en tijdstip van de melding; 
4. inhoud van de melding; 
5. categorie-indeling van de melding: urgent, minder urgent of niet 
urgent  
6. de contactpersoon van de Opdrachtnemer die zorgdraagt voor 
afhandeling van de melding inclusief telefoonnummer; 
7. in geval van een urgente melding, ieder uur de voortgang van de 

afhandeling van die melding; 
8. datum en tijdstip afmelding. 

MP030 
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5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan 
met vrijkomende materialen, als bedoeld in annex V Vrijkomende 
materialen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
UV010 
 

UV310 
 

De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 
ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. uit te voeren onderzoeken; 
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
3. werkvolgorde en werkmethode; 
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming 

en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; 
6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 
materialen; 
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 
vergunningen etc.; 

UV300 
 

UV320 
 

Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de 
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 

afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

UV300 
 

UV330 
 

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen 

van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een 
onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

UV300 
 

B-UV340 
 

Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publicatie 
210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing. 

UV300 
 

UV350 
 

Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 
aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 
realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 

de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 
“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 
hoeveelheid af te voeren teerhoudend asfalt op te stellen en ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 

UV300 
UV330 
 

B-UV360 
 

Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie 
blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van teerhoudend asfalt, 
worden de kosten voor het gescheiden vrijmaken, afvoeren en afleveren 
van de hoeveelheid teerhoudend asfalt op afzonderlijke factuur vergoed 
tegen een bedrag van € 53,50 per ton exclusief omzetbelasting en 
exclusief opslagen. 

UV350 
 

UV370 
 

De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 
afgevoerde vrijgekomen materialen. 

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer 

niet het eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende 
materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een 
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde 
vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen. 

UV300 
 

UV380 
 

De Opdrachtnemer dient verwijderde en af te voeren installaties en/of 
installatie-onderdelen te laten verwerken door een verwerkingsbedrijf 
dat WEEELABEX gecertificeerd is. Het hergebruik en recycling 
percentage dient door de Opdrachtnemer te worden gerapporteerd aan 
de Opdrachtgever. 

UV300 
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5.2.4 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 
 

De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan 
de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane 

maximum massa. 

UV010 
 

UV410 
 

De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen ritten 
met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of 

kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het 

kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de 
openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder 
afvalstoffen) en materieel. 

UV400 
 

UV420 
 

In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastgelegd: 
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig of 
de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 

5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden in 
kilogram; 
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

UV410 
 

B-UV430 
 

Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de 
Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt 

opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

UV400 
 

 
105% < X < 110%     €    360,00 

110% ≤ X < 115%     €    500,00 

115% ≤ X < 120%     €    800,00 

120% ≤ X < 125%     €  1100,00 

125% ≤ X < 130%     € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%     €  2700,00 

X ≥150%     €  3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa * 100%. 

B-UV450 
 

De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een 
boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten. 

B-UV430 
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5.2.5 Afdragen domeinrechten 

UV500 
 

Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit 
staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan 
dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende 
Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het 
Rijksvastgoedbedrijf. 

UV010 
 

  

B-UV510 
 

Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de 
Opdrachtnemer: 
1. bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Werk, maar dat wel 

afkomstig is van staatseigendom; 

2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt 
binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt; 
3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan een 
(onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en bij dat 
ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing is. 

UV500 
 

  

5.2.6 Controle op winning bodemmaterialen 

UV600 
 

Tijdens het verrichten van Werkzaamheden in den natte (verwijderen 
specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich aan boord van elk 

(bagger)werktuig een verklaring te bevinden, waaruit blijkt dat door het 
met name te noemen materieel op de plaats en het tijdstip waarop 
gebaggerd of gezogen wordt, mag worden gewerkt ter uitvoering van de 
Overeenkomst. Deze verklaring wordt door de Opdrachtgever afgegeven 
aan de Opdrachtnemer na een daartoe ontvangen verzoek. 

UV010 
 

  

UV610 
 

De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van 

medewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de 
Nationale Politie te tonen. 

UV600 
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5.2.7 Documentatie, Handleidingen en Opleidingen 

UV700 
 

De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden 
inzake de bediening van het Werk. 

UV010 
 

  

UV720 
 

De Opdrachtnemer dient het Object voorzien te hebben van een 
gebruikershandleiding die wordt opgesteld aan de hand van bijlage 
[...X...] "Richtlijn Gebruikershandleiding Beweegbare Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie. 

IV091 
 

  

UV725 
 

De Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de handleidingen, 
bediensystemen, procedures, werkinstructies, etc. gelijk zijn aan de 

vigerende status van het Systeem. 

IV091 
UV720 
 

UV730 
 

De in de handleidingen gebruikte terminologie moet op de doelgroep van 
de handleiding zijn afgestemd. 

IV091 
UV720 
 

  

UV735 
 

1. De Opdrachtnemer dient: 
 
a) een opleidingsplan voor het opleiden van de bedienaars van het Werk 
op te stellen dat is afgestemd met het bedienend personeel van de 
Opdrachtgever en ter kennis te brengen van Opdrachtgever; 
b) de eisen aan dit opleidingsplan bedienend personeel zijn opgenomen 
in het document [eisen aan opleiding SWM]; 

c) de Opdrachtnemer dient aanvullend de bedienaspecten van de IA- 
Bouwblokken mee te nemen in het opleidingsplan zie o.a. bijlage 
[...V3...] Bouwblok RNSS Gebruikershandleiding bij deze 

Vraagspecificatie; 
 
2. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van de Bediening van het Werk 
een bedienhandleiding op te stellen, waarin elke stap die een bedienaar 

moet uitvoeren beschreven te staan. Hierin dienen ook de schouw,- en 
monitor momenten opgenomen te worden. De Opdrachtnemer dient 
aanvullend de bedienaspecten van de IA- Bouwblokken mee te nemen in 
de bedienhandleiding. 
 
3. Aan de hand van het opleidingsplan, de bedienhandleiding en de 

geactualiseerde OSBI (zie IV098) een opleiding voor de bedienaars te 
verzorgen.  
 
4. De Opdrachtnemer dient, voor ingebruikname van de nieuwe 
bedienplek, te borgen dat al het bedienend personeel van VWM 
dienstdoende in Den Oever, deze opleiding succesvol hebben afgerond. 

UV700 
UV735 
 

UV740 
 

De Opdrachtnemer dient bij het opstellen van opleidingsplannen en het 

opleiden van de bedienaars zorg te dragen dat de stop- en 
noodstopfuncties van de nautische objecten bij nivellering / 
tegennivellering opgenomen zijn in deze plannen en dat deze situaties 

geoefend worden met bedienaars. 

UV735 
 

UV750 
 

De Opdrachtnemer dient in gebruikershandleidingen ten behoeve van 
bediening en ten behoeve van onderhoud de procedures en de 
randvoorwaarden van het gebruik van de stopfunctie en de 

noodstopfunctie in relatie tot het proces beschreven te hebben. 

UV720 
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UV760 
 

De Opdrachtnemer dient alle technische en procedurele 
randvoorwaarden voor het aanbrengen van een Overbrugging in de 
Bedienings- en Onderhoudshandleiding vast te leggen. 

UV720 
 

  

UV770 
 

De Opdrachtnemer dient in de onderhoudshandleiding uitvoerige en 
deugdelijke procedures opgenomen te hebben voor preventieve 
onderhoudsprocessen, storingsafhandelingsproces, functionele testen en 

aantoonbaar herstel. 

UV720 
 

UV780 
 

De Opdrachtnemer dient in de bedienhandleiding van de bedienplek voor 
lokale Reguliere bediening duidelijk beschreven te hebben hoe en 

wanneer een Overbrugging gebruikt dient te worden. 

UV720 
 

UV790 
 

De Opdrachtnemer dient iedere Onderhoudsbedienplek voorzien te 
hebben van een onderhoudshandleiding die specifiek is gemaakt voor de 

Bedienlocatie. 

UV720 
 

UV800 
 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van de opleiding en instructie 
zoals bedoeld in UV700, UV720 en UV735 een E-learning module te 
ontwikkelen, ter beschikking stellen en ter kennis te brengen aan de 

Opdrachtgever, waarbij de te raken onderwerpen en de exacte inhoud 
afgestemd dient te worden met Opdrachtgever (beheerder). De E-
learning dient tenminste in te gaan op reguliere bediening van het 
nieuwe bedienings en besturingssysteem van de nautische objecten 
'Beweegbare Brug' en 'Schutsluis'. 

UV700 
 

  

5.2.8 Inzetten duurzamer materieel (DM) 

DM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
inzetten van duurzamer materieel te verrichten, zodanig dat wordt 

bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale en circulaire 
rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos Bouwen”. 

UV010 
 

B-DM020 
 

De Opdrachtgever verstaat onder duurzamer materieel, zoals bedoeld in 
DM010: 

1. handwerktuigen, zoals grasmaaiers, verticuteermachines, 
kettingzagen, heggenscharen, snoeischaren, bladzuigers en bladblazers; 
2. mobiele machines, niet bestemd voor personen- of goederenvervoer. 
Het betreft zowel mobiele machines, zoals wielladers, bulldozers, 
graafmachines, laadschoppen, tractoren, (tele)kranen, verreikers, 
veegmachines en maaimachines als stationaire mobiele machines, zoals 

aggregaten, pompen en compressoren; 
3. motorvoertuigen zowel voor personen- of goederenvervoer als voor 
het verrichten van specifieke Werkzaamheden, zoals kraanwagens en 
betonmixers. 

DM010 
 

B-DM030 
 

De Opdrachtgever verstaat onder zero emissie (ZE) dat bij het gebruik 
van materieel geen uitlaatemissies van NOx, roetdeeltjes en 

broeikasgassen vrijkomen. 

DM010 
 

DM040 
 

De Opdrachtnemer dient met zijn materieel te voldoen aan de minimum 
eisen emissienormen per kalenderjaar conform bijlage […L…] “Eisen 
duurzaam materieel” van deze Vraagspecificatie Proces”. 

DM010 
 

DM050 
 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van biobrandstof dan dient 

deze geregistreerd te zijn in het Register Energie voor Vervoer (REV) 
van de Nederlandse Emissie Autoriteit. 

DM010 
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5.2.9 Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van beweegbare beheerobjecten 

UV200 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
de veiligheidsfuncties van beweegbare objecten geen gevaar kunnen 
opleveren voor (vaar)weggebruikers, personeel van de Opdrachtgever of 
de Opdrachtnemer of het object zelf. 

UV010 
 

UV210 
 

De Opdrachtnemer dient beheersmaatregelen te nemen bij 
Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van beweegbare objecten, 
zodanig dat beweegbare objecten voorafgaand aan, tijdens en volgend 
op Werkzaamheden geen gevaar kunnen vormen voor 
(vaar)weggebruikers, personeel van de Opdrachtgever of de 

Opdrachtnemer of het object zelf. 

UV200 
 

UV220 
 

Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van een beweegbaar 
beheerobject kunnen pas dan aanvangen wanneer voorafgaand het 

bedienend personeel op de hoogte is gesteld van de Werkzaamheden en 
uit bedrijf name van het Object. 

UV200 
 

UV230 
 

Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van het Systeem DDO kunnen 
pas dan starten wanneer het Object uit bedrijf genomen is voor 

reguliere Bediening. Een reeds gestart bedienproces dient afgerond te 
zijn voordat uit bedrijf name mag plaatsvinden. 

UV200 
 

UV240 
 

Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van het Systeem DDO kunnen 

pas aanvangen wanneer het Object is veiliggesteld. Indien het Object 
niet kan worden veiliggesteld, dan dienen additionele 
beheersmaatregelen door de Opdrachtnemer het gebruik door 
(vaar)weggebruikers of bedienend personeel onmogelijk te maken. 

UV200 
 

UV250 
 

Het tijdelijk opheffen van de veiligstelling door Opdrachtnemer voor het 
uitvoeren van testen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande 
toestemming van bedienend personeel (schriftelijk of per e-mail) en 

onder toezicht van bedienend personeel. 

UV200 
 

UV260 
 

Een object mag pas in bedrijf genomen worden wanneer door middel 
van testen is aangetoond dat het object veilig functioneert. De 
resultaten van de testen dienen door de Opdrachtnemer schriftelijk vast 
te worden gelegd en in het Beheer Management Systeem van de 
Opdrachtgever te worden geregistreerd. 

UV200 
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5.3 Verifiëren en valideren (VV) 

VV100 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

TM010 
 

  

B-VV110 
 

Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 
validatie. 

VV100 
 

VV115 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
VV100 
 

VV116 
 

De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties 
en validaties met alle relevante activiteiten; 
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 
betrokken bij verificaties en validaties. 

VV115 
 

VV120 
 

De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
 

VV130 
 

Een V&V-methode dient: 
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, een 
beoordelingscriterium (pass-fail criterium), een beoordelaar, 
moment(en) van het verrichten van de verificatie of validatie en 
eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie of 

validatie;  
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen 
en (de onderdelen van) het Werk;  
3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd. 

VV120 
 

VV140 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 
houden. 

VV100 
 

VV150 
 

Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en 
validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd: 
1. de betreffende objecten; 
2. de betreffende eisen;  
3. het type V&V-methode; 
4. de bewijsvoeringsmethode; 
5. het beoordelingscriterium (pass-fail criterium); 

6. de beoordelaar (naam en functie); 
7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 

verricht ; 
8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 
validatie; 
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 
methode; 

10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 
bewijsdocumenten; 
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

VV140 
 

VV155 
 

De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage op 
te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

TM035 
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VV156 
 

De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 
beschrijven: 
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 

2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties waarvan 
het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief de 
bijbehorende maatregelen; 
3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en stakeholders 
zijn betrokken; 
4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en gevalideerd 

gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de Opdrachtgever 
en stakeholders is beschreven. 

VV155 
 

VV160 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 

V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 
betreffende eisen is voldaan. 

VV100 
 

VV180 
 

De Opdrachtnemer dient voor de eisen zoals opgenomen in de 
Vraagspecificatie Eisen met een voorgeschreven verificatiemethode 

“Verificatie van Zicht” de verificatiemethode te gebruiken zoals 
beschreven in de onderliggende eisen van deze eis. 

VV100 
 

VV190 
 

De Opdrachtnemer dient met simulatie tijdens het ontwerpen aan te 

tonen dat het volgende zichtbaar is met Detectiekwaliteit: 
a) alle weggebruikers tussen de stopstreep en het Witte kruisvlak; 
b) het vrij zijn van het Witte kruisvlak van verkeer en personen; 
c) dalende, gesloten en stijgende afsluitbomen; 
d) het gebied tussen de Witte kruisvlakken; 
e) het Brugdek. 

VV180 
 

VV200 
 

De Opdrachtnemer dient met simulatie tijdens het ontwerpen aan te 

tonen dat het volgende waar te nemen is: 
a) scheepsbewegingen in de Voorhaven; 
b) wachtende schepen in de Voorhaven; 

c) het type schepen in de Voorhaven; 
d) bijzondere scheepskarakteristieken die voor de brugopening van 
belang zijn in de Voorhaven; 
e)- type vaartuigen in het Doorvaartgebied; 
f) vaarrichting van de vaartuigen in het Doorvaartgebied; 
g) de voortgang van de doorvaart in het Doorvaartgebied; 
h) de uitvaart in het Uitvaartgebied. 

VV180 
 

VV210 
 

De Opdrachtnemer dient bij het aantonen op een simulatiesysteem dat 
aan de eisen is voldaan en wat de consequenties zijn van gemaakte 
ontwerpkeuzes de Opdrachtgever (VWM) voor validatie en advies te 

raadplegen. 

VV180 
 

VV220 
 

De Opdrachtnemer dient met behulp van een Rotastat testobject aan te 
tonen of de gespecificeerde kwaliteit wordt gehaald op elke plaats van 

het gespecificeerde gebied. 

VV180 
 

VV230 
 

De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat alle ingewonnen beeldlijnen 
worden weergegeven op de uiteindelijke monitor. 

VV180 
 

VV240 
 

De Opdrachtnemer dient Herkenkwaliteit aan te tonen door de 
aanwezigheid van een Rotastat testobject binnen het gedefinieerde 
zichtgebied te allen tijde binnen 1 seconde onderscheiden kan worden. 
De beoogde kwaliteit van de herkenning wordt gewaarborgd indien de 

totale hoogte van een Rotastat testobject binnen het gehele 
gedefinieerde zichtgebied door het beeldsysteem met minimaal 60 
horizontale beeldlijnen wordt ingewonnen op de sensor van de camera. 
Dit dient aangetoond te worden d.m.v. een screencapture zonder 
beeldbewerking. 

VV180 
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VV250 
 

De Opdrachtnemer dient Detectiekwaliteit aan te tonen door de 
aanwezigheid van een Rotastat testobject binnen het gedefinieerde 
zichtgebied te allen tijde binnen 1 seconde onderscheiden kan worden. 

De beoogde kwaliteit van de Detectie wordt gewaarborgd indien de 
totale hoogte van een Rotastat testobject binnen het gehele 
gedefinieerde zichtgebied door het beeldsysteem met minimaal 20 
horizontale beeldlijnen wordt ingewonnen op de sensor van de camera. 
Dit dient aangetoond te worden d.m.v. een screencapture zonder 
beeldbewerking. 

VV180 
 

VV260 
 

De Opdrachtnemer dient Identificatiekwaliteit aan te tonen door de 
aanwezigheid van een Rotastat testobject binnen het gedefinieerde 
zichtgebied te allen tijde binnen 1 seconde onderscheiden kan worden. 

De beoogde kwaliteit van de Identificatie wordt gewaarborgd indien de 

totale hoogte van een Rotastat testobject binnen het gehele 
gedefinieerde zichtgebied door het beeldsysteem met minimaal 140 
horizontale beeldlijnen wordt ingewonnen op de sensor van de camera. 
Dit dient aangetoond te worden d.m.v. een screencapture zonder 
beeldbewerking. 

VV180 
 

VV270 
 

De Opdrachtnemer dient voor de eisen zoals opgenomen in de 
Vraagspecificatie Eisen met een voorgeschreven verificatiemethode 
“Verificatie van IA” de verificatiemethode te gebruiken zoals beschreven 
in onderliggende eisen van VV270. 

VV100 
 

VV280 
 

De Opdrachtnemer dient tijdens de SAT en/of SIT aan te tonen dat aan 
alle eisen is voldaan waarop de verificatiemethode “Verificatie IA” van 
toepassing is, tenzij aangetoond kan worden dat een SAT en/of SIT voor 
de betreffende eis niet benodigd is. 

VV270 
 

VV290 
 

De Opdrachtnemer dient alle eisen met de verificatiemethode “Verificatie 

IA” in de Vraagspecificatie Eisen tijdens het ontwerpen aangetoond te 
hebben. De Opdrachtnemer dient in het verificatieplan voor iedere eis de 
methode vast te stellen waarmee de eis tijdens ontwerp wordt 

aangetoond. 

VV270 
 

VV300 
 

De Opdrachtnemer dient de verkeersveiligheidsaudits VVA-3 en VVA-4 
uit te voeren conform het [Kader verkeersveiligheid] als 

verificatiemethode voor het aantonen van het veilig gebruik van de 
Rijksweg. 

VV100 
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5.4 Leveren gegevens (LG) 

LG010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het 
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor het 
beheren en het in stand houden van het Werk. 

TM010 
 

LG020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze 
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de 
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende 
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
PM120 
 

LG030 
 

Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen 

van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint  
• in opdracht van de Opdrachtgever of  

• met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever dan 
wel 
• uit eigener beweging,  
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om 
niet, te leveren aan de Opdrachtgever. 

LG010 
 

B-LG040 
 

De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde gegevens 
(data) alle relevante rechten met betrekking tot bescherming, 
verwerking, verspreiding en integriteit van deze gegevens (data) 
nadrukkelijk voor. 

LG030 
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5.4.1 Opstellen afleverdossier (OP) 

OP100 
 

De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 
afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
 

OP110 
 

De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 
voldaan. 

OP100 
 

OP120 
 

Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage [...M...] 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten 
minste de gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud 
afleverdossier” te bevatten: 

OP100 
 

 
Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage [...M...] bij 
deze Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of 
elders gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 
objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

Kunstwerken 2x 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 
12 UAV-GC 2005 

Kunstwerken 2x,  
Overige 1x 

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM, IA, 
Bouwblokken en andere beheerobjecten 

Kunstwerken 2x 

Systeembeschrijving Kunstwerken 2x 

Installatiehandleidingen Kunstwerken 2x 

Toegepaste systeem en applicatie software inclusief 

gebruikte ontwikkelprogrammatuur 

Kunstwerken 2x 

Instandhoudingsplannen Kunstwerken 2x 

Handleidingen beheer, gebruiker en onderhoud 
  

Kunstwerken 2x,  
Overige  

Technische Documentatie conform Machineverordening Kunstwerken 2x 

Inspectierapporten Kunstwerken 2x 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) Kunstwerken 2x  

 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Kunstwerken 2x 

V&V-dossier Kunstwerken 2x 

Indien sprake is van een bodemsanering: het 
Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 
bevoegd gezag. 

1 x 

  

  

Tabel Inhoud afleverdossier 
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OP130 
 

De Opdrachtnemer dient bij de aflevering van het logging systeem als 
onderdeel van het afleverdossier de volgende documentatie aan 
Opdrachtgever beschikbaar te stellen: 

a) installatiehandleiding 
b) handleiding beheer 
c) handleiding gebruiker 
d) handleiding onderhoud 
e) systeembeschrijving 

OP100 
 

OP140 
 

De Opdrachtnemer dient een volledige documentatie van de bedienings- 
en Besturingssystemen op te leveren, die voor een onafhankelijk 
deskundige voldoende informatie bevat om de installatie/software te 
kunnen installeren, te beheren en onderhouden en om daarin 

wijzigingen en uitbreidingen door te voeren. 

OP100 
 

OP150 
 

De Opdrachtnemer dient programma’s opgeschoond op te leveren als 
onderdeel van het afleverdossier, d.w.z. vrij van code, die uitsluitend in 
eerdere versies van de programmatuur een functie had en vrij van 
specifieke tijdelijke integratie en fout-opsporing (debug) statements. 

Aangebrachte toevoegingen, die ook nuttig zijn voor later Beheer en 
Onderhoud, dienen duidelijk en onderscheidbaar te worden aangegeven 
en dienen expliciet zichtbaar geneutraliseerd te zijn als ten allen tijde 
niet uitvoerbare code. 

OP100 
 

  

OP160 
 

De Opdrachtnemer dient met de technisch documentatie als onderdeel 
van het afleverdossier – in combinatie met de CE-markering en de EG-
verklaring van overeenstemming – aan te tonen dat de (deel) machine 
voldoet aan de eisen van de [Machineverordening 2023/1230]. 

OP100 
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5.4.2 Opstellen opleverdossier (OP) 

OP200 
 

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
 

OP210 
 

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

OP200 
 

OP220 
 

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage [...M...] 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten 

minste te bevatten: 
a) een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;  
b) de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 
opleverdossier”. Aantal papieren exemplaren voor alle genoemde 

gegevens 1 exemplaar. 

OP200 
 

 
Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage [...M...] bij 
deze Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of 
elders gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 
permanente objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

 

Doorrijprofielbestanden  

Digitale Topografische Bestanden (DTB)  

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat bestanden  

(geactualiseerd) integraal Beheer & Onderhoudsplan   

Instandhoudingsplannen  

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 
12 UAV-GC 2005 

 

(Integrale) handleidingen  

Inspectierapporten  

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief 
rapportage 

 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel)  

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

Afvalstoffenadministratie  

Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060   

V&V-dossier  

Tabel Inhoud opleverdossier 

Opdrachtnemer dient bij het opstellen van het integraal tekeningenpakket van het systeem en de areaalgegevens in 
afstemming met de beheerder zorg te dragen dat deze tekeningen en data kunnen worden opgenomen in het 
assetmanagementsysteem van de beheerder. 

OP230 
 

De periode die Opdrachtnemer dient aan te houden in het door 
Opdrachtnemer op te stellen beheer & onderhoudsplan en in de door 
Opdrachtnemer op te stellen instandhoudingsplannen betreft de periode 

2025 – 2050. 

OP220 
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5.4.3 Digitaal overdragen gegevens (OP) 

OP300 
 

De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie 
en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken 
waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

LG010 
 

OP310 
 

De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op te 
slaan en over te dragen op een voor het netwerk van Rijkswaterstaat 
geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens dienen in de vorm van 
bestanden in het aangegeven bestandsformaat conform de aangegeven 
lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te worden in een Windows 

verkenner structuur met daarin een mappenindeling volgens de lijst 

“Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 

OP100 
OP200 
 

  

5.5 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

  

5.5.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 

het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot 
de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 

TM010 
 

GO020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

GO010 
 

GO030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 
BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

GO020 
 

GO040 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het 
format van de LV BRO. 

GO010 
 

GO050 
 

De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 
werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 

GO040 
 

GO060 
 

De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 

metadata mee te geven conform bijlage […N…] “Invulinstructie format 
LV BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

GO050 
 

GO080 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 

medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

GO010 
 

  

5.5.2 Dinodata 

GO100 
 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van 
het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de 
samenstelling en kwaliteit van de Bodem en het grondwater niet reeds 
zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze in te 
dienen bij TNO, DINO ('Data en Informatie Nederlandse Ondergrond') 
conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. In alle 
bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 

GO050 
LG010 
 

GO110 
 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

GO100 
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5.6 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 

GT010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), 
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 

TM010 
 

GT020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

GT010 
 

GT030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 

van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 

www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende procedure. 

GT020 
 

GT040 
 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 
iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de 
gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de 

gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, 
conform de volgende specificaties: 
1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie Grootschalige 
Topografie”; 
2. BGT Berichtenverkeer; 

3. Gegevenscatalogus BGT; 
4. Gegevenscatalogus IMGeo. 
De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 
https://www.geonovum.nl. 

GT010 
 

GT050 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

GT040 
 

  

5.7 Cybersecurity (CY) 

CY010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity zodanig te verrichten dat het gevaar of schade 
veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt 
voorkomen. 

TM010 
 

CY020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity te beschrijven en deze procesbeschrijving (cybersecurity 
plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de bovenliggende eis 
CY010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende eisen, ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

CY010 
PM120 
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5.7.1 Algemeen 

CY100 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity. 

CY010 
PM120 
 

CY110 
 

De opdrachtnemer dient een proces in te richten voor het ontvangen 
van meldingen van kwetsbaarheden van buitenaf conform de "Leidraad 
Coordinated Vulnerability Disclosure" van het Nationaal Cyber Security 
Centrum. 

CY010 
 

CY120 
 

Bij het inrichten van een test- en ontwikkelomgeving, dient de 
Opdrachtnemer de eisen ten aanzien van cybersecurity toe te passen. 

CY110 
 

CY130 
 

De Opdrachtnemer dient voor alle beheerobjecten die zijn voorzien van 

ICT en IA de van toepassing verklaarde cybersecuritymaatregelen uit 
bijlage […R…] “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces uit te voeren die voor de brug behoren bij 
cybersecurity weerstandsniveau 1 en voor de schutsluizen behoren tot 
cybersecurity weerstandsniveau 2, tenzij er voor een object een ander 
cybersecurity weerstandsniveau is aangegeven. 

CY010 
 

CY140 
 

Indien bijlage […R…] "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij 
deze Vraagspecificatie Proces niet voorziet in cybersecuritymaatregelen 
voor de invulling van de cybersecurity eisen, dan dient de 

Opdrachtnemer de NEN-ISO/IEC 27002 (Code voor 
Informatiebeveiliging) en/of delen van de IEC 62443 standaards 
(Industrial Automation and Control Systems (IACS) Security) te volgen. 

CY130 
 

CY150 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het beheren en 
onderhouden van cybersecuritymaatregelen conform paragraaf 2.9 
"Maatregelen beheer en onderhoud" van bijlage […R…] "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 

handelen. 

CY130 
 

CY160 
 

Indien de Opdrachtnemer tijdelijk niet aan cybersecurityeisen voldoet, 
dan dient de Opdrachtnemer dit te behandelen als een afwijking in het 
kader van zijn kwaliteitsmanagementsysteem en dient de 
Opdrachtnemer deze afwijkingenrapportage ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever en op te nemen in het cybersecurity dossier. 

CY010 
 

CY170 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit te 
voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de getroffen 
cybersecuritymaatregelen en dient de auditrapportage ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

CY010 
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5.7.2 Omgaan met cybersecurity incidenten 

CY200 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot opvolging van cybersecurity 
inbreuken en/of verhoogde dreiging, conform paragraaf 2.3 
"Maatregelen beveiligingsincidenten en incident response plan" en 
conform de bijlage CSR 13 "Handelswijze bij SOC incident melding en 
verhoogde dreiging" van bijlage […R…] "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 

handelen. 

CY010 
 

CY210 
 

De Opdrachtnemer dient een proces met betrekking tot "incident 
response" te beschrijven, conform paragraaf 2.3 "Maatregelen 

beveiligingsincidenten en incident response plan" en tevens een Incident 

Response Plan conform de bijlage CSR 14 "Incident Response" van 
bijlage […R…] "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te stellen. 

CY200 
 

CY220 
 

De Opdrachtnemer dient de opgetreden cybersecurity Incidenten te 
analyseren en maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.  
De Opdrachtnemer dient jaarlijks alle cybersecurity Incidenten te 
analyseren en deze rapportage op te nemen in het cybersecurity 
dossier. 

CY200 
 

CY230 
 

De Opdrachtnemer dient een proces inzake 'probleembeheer' te 
beschrijven zodanig dat security Incidenten, waarvoor nog geen 
oplossing beschikbaar is, worden beheerst en zodanig dat op proactieve 
wijze nieuwe incidenten kunnen worden voorkomen en/of de gevolgen 

daarvan worden beperkt. 

CY200 
 

CY240 
 

De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te 
verlenen aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van 
cybersecurity bewijsmateriaal. 

CY200 
 

  

5.7.3 Omgaan met persoonsgegevens 

CY300 
 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot 
natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, 
rechtmatig te behandelen. 

CY010 
 

CY310 
 

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke 
personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat 
en/of verwerkt, dan dient de Opdrachtnemer een 
verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever conform 
het sjabloon “RWS verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na 
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 

CY010 
CY300 
 

CY320 
 

Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, 
verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage CSR 20 
"Camera's en omgang met camerabeelden van de 

verkeersregistratiesystemen" van bijlage […R…] “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
volgen. 

CY010 
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5.7.4 Omgaan met informatie en Documenten voor ICT en IA 

CY400 
 

De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de 
Opdrachtgever en van Documenten, de door de Opdrachtgever 
aangegeven document-classificatie en bijbehorende 
beveiligingsmaatregelen conform de bijlage CSR 1 “Omgaan met 
vertrouwelijke informatie en documenten” van bijlage […R…] 
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 

Vraagspecificatie Proces, aan te houden. 

CY010 
 

CY410 
 

De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat 
benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde Documenten en 

dat benodigd is bij de verwerking van de door de Opdrachtgever ter 

beschikking gestelde informatie, te beveiligen zodanig dat deze zijn 
beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en 
ongeautoriseerde wijziging. 

CY010 
 

CY420 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen 
spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT 
en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, IP-tabellen, 
netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn beveiligd 
tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde 
wijziging. 

CY010 
 

CY430 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst 
alle Documenten en door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde 
informatie die kwetsbaarheden kunnen veroorzaken voor de 

Opdrachtgever en die niet eerder zijn overgedragen alsnog over te 
dragen aan de Opdrachtgever. Datgene wat is overgedragen en wat niet 
wordt of niet kan worden overgedragen, dient te worden gewist en/of 
vernietigd in de informatievoorziening van de Opdrachtnemer. 

CY010 
 

CY440 
 

Indien de Opdrachtnemer ICT- en IA-componenten en/of de daarop 
aanwezige informatie verwijdert, hergebruikt en/of vernietigt, dan dient 
hij conform de bijlage CSR 23 "Verwijdering en vernietiging van 
informatie en apparatuur" van bijlage […R…] "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 

CY010 
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5.7.5 Beveiligen logische en fysieke toegang 

CY500 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot bewustwording en training 
van (zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, 
conform paragraaf 2.7 "Maatregelen Bewustwording en Training" van 
bijlage […R…] “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY010 
 

CY510 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: 
1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen en/of; 
2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies van: 
a. kunstwerken; 

b. bediengebouwen en -ruimten; 

c. dynamische verkeersmanagementsystemen; 
d. ICT en IA; 
e. Kabels en leidingen; 
dan wel de Werkzaamheden: 
3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde 
objecten; 

4. aan ICT en IA zelf; 
5. aan kabels en leidingen 
door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een 
geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de 
beoogde Werkzaamheden (overeenkomstig H6 van deze 

Vraagspecificatie Proces). 
In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan 
gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de 
betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd, 
worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende 

(zelfstandige) hulppersoon. 

CY500 
 

CY520 
 

De Opdrachtnemer dient voor de toegang tot beheerobjecten de bijlage 
CSR 2 "Personele Toegang" van bijlage […R…] "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
volgen. 

CY500 
 

CY530 
 

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn (zelfstandige) 
hulppersonen de huis- en gedragsregels zoals vastgelegd in de bijlage 
CSR 17 "Beveiligingshuisregels" van Bijlage […R…] "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, 

kennen en naleven. 

CY520 
 

CY540 
 

Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote 
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang via de 

centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de 
Opdrachtgever te laten verlopen. 

CY010 
 

CY550 
 

Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote 

access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen 
conform de procedure beschreven in "Aanvraagformulier 
Netwerktoegang voor Derden”, die de Opdrachtgever na 
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 

CY540 
 

CY560 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele 
registratie van: 
1. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen 
verstrekte logische toegang tot ICT en IA door middel van accounts, 
autorisaties en bijbehorende middelen; 
2. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en IA 

gerelateerde ruimten. 

CY010 
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CY570 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot fysieke toegangsbeveiliging 
van de ICT en IA gerelateerde ruimten (waaronder bedien- en 
technische ruimten) binnen beheerobjecten, conform paragraaf 2.1 

"Maatregelen fysieke toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten" van 
bijlage […R…] "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY010 
 

CY580 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de logische toegang tot ICT 

en IA en de fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten conform 
paragraaf 2.2 "Maatregelen Logische Toegang" van bijlage […R…] 
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY010 
 

CY585 
 

De Opdrachtnemer dient voor een zorgvuldige omgang met de aan hem 
toevertrouwde accounts en bijbehorende wachtwoorden, conform de 
bijlage CSR 7 “Wachtwoorden" van bijlage […R…] “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 

CY580 
 

CY590 
 

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar 
gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot 
beheerobjecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel 
waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, 

waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. 

CY585 
 

CY595 
 

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde bedrijfsmiddelen nadat ze niet meer van dienst zijn geworden 

doch uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst terug te geven. 

CY590 
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5.7.6 Koppelen aan het datanetwerk 

CY600 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het datanetwerk, conform 
paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" en conform de bijlage CSR 3 
"Architectuur objectnetwerk" van bijlage […R…] "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 

CY010 
 

CY610 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot datanetwerkkoppelingen, 
conform paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" van bijlage […R…] 
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY600 
 

CY620 
 

Indien de Opdrachtnemer cryptografie inzet ter bescherming van 

vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit van Documenten en 
informatie, dan dient hij, conform paragraaf 2.4.2 "Cryptografie" van 

bijlage […R…] "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY010 
 

CY630 
 

De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT 
en IA van de Opdrachtgever de bijlage CSR 4 "Het veilig koppelen van 

beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT- en IA-systemen" van bijlage 
[…R…] "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, aan te houden voor bescherming tegen 
malware. 

CY610 
 

CY640 
 

De Opdrachtnemer dient maximale hardening toe te passen voor zijn 
(rand)apparatuur en (delen van) zijn eigen datanetwerkinfrastructuur 
die ten behoeve van de Werkzaamheden gekoppeld zijn aan de 
datanetwerkinfrastructuur van de Opdrachtgever. 

CY010 
 

CY650 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het kunnen koppelen aan 
het SOC van de Opdrachtgever, conform paragraaf 2.6 "Maatregelen 

logging en monitoring" van bijlage […R…] "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, 
cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY010 
 

CY660 
 

Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk 
van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, dan 
dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het 

risicogestuurd (laten) (pen)testen van (delen van) zijn datanetwerk. 

CY010 
 

CY670 
 

Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk 
van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, dan 
dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het 

risicogestuurd (laten) monitoren van (delen van) zijn datanetwerk. 

CY010 
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5.7.7 Ontwikkelen en onderhouden van ICT en IA 

CY700 
 

De Opdrachtnemer dient voor het ontwikkelen en/of het onderhouden 
van software de gangbare principes en de voorgeschreven maatregelen 
uit het document "Grip op Secure Software Development (SSD) 
Beveiligingseisen voor (web)applicaties" van het Centrum 
Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) te volgen. 

CY010 
 

CY710 
 

De Opdrachtnemer dient voor het intellectueel eigendomsrecht, 
gebruiksrecht en Escrow van software voor ICT en IA de bijlage CSR 19 
"Intellectueel Eigendom" van bijlage […R…] “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 

volgen. 

CY700 
 

CY720 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het doorvoeren van 
Wijzigingen aan bestaande ICT en IA, conform paragraaf 2.8 

"Maatregelen gecontroleerd wijzigen" van bijlage […R…] “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, 
cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY700 
 

CY730 
 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het (laten) 

pentesten (penetratie- / binnendringingstest) en (laten) uitvoeren van 
(geautomatiseerde) kwetsbaarheidsscans van de ICT en IA door de 
Opdrachtgever. 

CY010 
 

CY740 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het patchen van de ICT en 
IA, conform paragraaf 2.5 “Maatregelen bescherming tegen 
kwetsbaarheden” en conform de bijlage CSR 8 “Patch management" van 
bijlage […R…] "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, te handelen. 

CY700 
 

CY750 
 

Indien de Opdrachtnemer meent geen gebruik te maken van de 
mogelijkheid om te patchen, dan dient hij een gemotiveerd voorstel ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

CY740 
 

CY760 
 

Indien de Opdrachtgever melding maakt van een kritieke of niet kritieke 
patch dan dient de Opdrachtnemer daarvoor een implementatieadvies 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Daarbij gelden de 
volgende doorlooptijden:  
1. voor een kritieke patch: maximaal 48 uur na melding door de 

Opdrachtgever, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag; 
2. voor een niet kritieke patch: maximaal twee maanden na melding 
door de Opdrachtgever.  
De Opdrachtnemer dient de patch, na Acceptatie door de Opdrachtgever 
van het implementatieadvies, conform het advies te implementeren. 

CY740 
 

CY770 
 

Indien ICT en IA niet beschermd worden door antimalware oplossingen, 
dan dient de Opdrachtnemer ten minste jaarlijks, conform de bijlage 
CSR 11 "Malware scanning en opschoning middels een usb" van bijlage 
[…R…] "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 

Vraagspecificatie Proces, te scannen op malware en aangetroffen 

malware te verwijderen. 

CY700 
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5.7.8 Cybersecurity leveringen 

CY800 
 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde cybersecurity dossier op te bouwen en actueel te houden en ter 
kennis te brengen aan de Opdrachtgever. 

CY010 
 

CY810 
 

De Opdrachtnemer dient alle configurations items (CI's) van de ICT en 
IA conform de bijlage CSR 16 "Registratie assets in een 
configuratiemanagement database (CMDB)" van bijlage […R…] 
"Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, te registreren in een door de Opdrachtgever 
beschikbaar gesteld Excel format en te leveren aan de Opdrachtgever. 

CY010 
 

CY820 
 

De Opdrachtnemer dient conform bijlage CSR 15 "Recoveryplan" van 

bijlage […R…] "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, een recoveryplan op te stellen, waarmee 

tevens een succesvolle cyberaanval op de ICT en IA (assume breach) 
wordt afgedekt en te leveren aan de Opdrachtgever. 

CY010 
 

CY830 
 

De Opdrachtnemer dient een protocol voor back-up en recovery, 
conform paragraaf 2.10 “Maatregelen Back-ups” en conform de bijlage 

CSR 18 "Back-up en Recovery" van de bijlage […R…] "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, op te 
stellen en te leveren aan de Opdrachtgever. 

CY010 
 

CY840 
 

De Opdrachtnemer dient een continuïteitsplan voor energievoorziening 
op te stellen conform de bijlage CSR 12 "Continuïteitsplan voor 
energievoorziening" van bijlage […R…] “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces en te 
leveren aan de Opdrachtgever. 

CY010 
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5.8 Industriële automatisering (IA) 

IA010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering te verrichten, zodanig dat het resultaat 
daarvan op beheerste en navolgbare wijze tot stand komt. 

TM010 
VV270 
 

B-IA020 
 

Definities in het kader van deze paragraaf: 
 
Industriële automatisering: de ICS/SCADA systemen inclusief 
bouwblokken en de ICT gerelateerde systemen incl. NV netwerk en 
onderdelen (hardware en software), waarbij functioneel interactie plaats 
vindt met de fysieke omgeving of gebruikers (bijvoorbeeld een brug, 

onderstation, DRIP, etc.). Dit omvat mede het verkrijgen van informatie 

over de fysieke omgeving (inwinnen) en het beïnvloeden van de fysieke 
omgeving (bedienen en besturen). 
 
Configuratie: de verzameling van configuratie-items, die samengesteld 
een samenhang heeft met: een life-cycle proces, systeem, subsysteem, 
product, onderdeel, of als onderdeel van een nieuwe configuratie zelf 

zijnde een configuratie-item. 
 
Configuratie-item: de kleinst zelfstandig gemanagede eenheid binnen 
een configuratie, die aangewezen is om te kunnen identificeren en als 
geheel te kunnen wijzigen. 
 

Baseline: een vastgestelde set van informatie die (een onderdeel van) 
het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als referentie 
gedurende de levenscyclus van het Werk. 
 
Release: een uitgegeven configuratie bestaande uit een verzameling van 

hardware configuratie-items en software configuratie-items, die 
gebaseerd is op één baseline. 

IA010 
 

IA030 
 

De Opdrachtnemer dient een Software Development Plan, waarmee de 
Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Ontwerp- en 
Uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot industriële 

automatisering zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

IA010 
PM120 
 

IA040 
 

De Opdrachtnemer dient in zijn Software Development Plan ten minste 
alle Aspecten van Annex E.2.1 van bijlage [...S...] “J-STD-016” bij deze 

Vraagspecificatie Proces, te beschrijven, waarbij: 
1. er geen hoofdstukken of paragrafen mogen worden verwijderd, maar 
toevoegingen wel zijn toegestaan; 
2. gemotiveerd dient te worden indien Aspecten niet van toepassing 
zijn; 
3. verwijzingen naar andere Documenten zijn toegestaan. 

IA030 
 

IA060 
 

De Opdrachtnemer dient automatisch beheer en onderhoud in te richten 

aan systemen waarin data wordt opgeslagen. Logboeken dienen 
automatisch opgeschoond te worden . 

IA010 
 

IA070 
 

De Opdrachtnemer dient de architectuur, ontwerp en uitwerking van de 
besturing en bewaking zodanig op te zetten en in te richten dat deze in 
de beheerfase ondersteuning biedt bij het vinden en analyseren van 
storingen. 

IA010 
 

IA080 
 

De Opdrachtnemer dient de broncode van de applicatiesoftware van het 
bedienings- en Besturingssysteem te voorzien van commentaar, waarbij 
de mogelijkheden die het ontwikkelpakket hiervoor biedt volledig benut 

worden. Dit commentaar dient in het Nederlands of Engels te zijn. 

IA010 
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IA095 
 

De Opdrachtnemer dient voor COTS-software die staat op de vigerende 
[Mandaatlijst COTS-producten] en bedoeld is voor Systemen van 
Rijkwaterstaat: 

a) de licenties voor deze software via de IV-verantwoordelijke aan te 
vragen bij de Licentiedesk van Rijkswaterstaat. Deze licenties worden 
als directielevering beschikbaar gesteld aan Opdrachtnemer; 
b) bij de Licentiedesk van Rijkswaterstaat melding te maken van: 
i. het uitbreiden van (onderdelen van) deze software; 
ii. het up- of downgraden van deze software; 
iii. het buiten gebruik stellen van deze software. 

 
De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de onder 

sub a) en b) ingediende aanvragen en meldingen. 

IA010 
 

IA096 
 

De Opdrachtnemer dient voor alle software bestemd voor Systemen van 
Rijkwaterstaat de licentie-informatie van deze software te verstrekken 
aan de Opdrachtgever conform een nader met de Opdrachtgever af te 
stemmen format. 

IA010 
 

IA097 
 

De Opdrachtnemer mag geen software toepassen of componenten met 
embedded software welke de Freeware licentievorm heeft. 

IA096 
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5.8.1 Ontwerpfasering en baselines industriële automatisering 

IA100 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering in te delen in ten minste de volgende 
volgordelijke fasen: 
 
Ontwerpwerkzaamheden: 
1. voorontwerp; 

2. definitief ontwerp; 
3. uitvoeringsontwerp; 
 
Uitvoeringswerkzaamheden: 
4. System/subsystem Factory Acceptance Test (FAT) ; 

5. System/subsystem Integrated Factory Acceptance Test (iFAT); 

6. System/subsystem Site Acceptance Test (SAT); 
7. System/subsystem Integrated Site Acceptance Test (iSAT); 
8. System Integration Test Operation (SIT-O); 
9. Opstellen documentatie, handleidingen en Software As Built. 

IA010 
PL010 
 

IA110 
 

De Opdrachtnemer dient alvorens met een ontwerpfase te starten, een 
Eisen analyse (System Requirements Analysis) te verrichten en deze af 
te sluiten met een Systeem Requirements Review (SRR) conform bijlage 
[...T...] “MIL-STD-1521B” bij deze Vraagspecificatie Proces, waarbij de 
resultaten met een specificatie van vereiste verificatie en validatie (V&V) 
en faaldefinities dienen te worden vastgelegd in de System/Subsystem 

Specification (SSS) behorende bij het betreffende systeemniveau van 
het ontwerp. 

IA100 
 

IA120 
 

De Opdrachtnemer dient voor Ontwerpwerkzaamheden met betrekking 
tot industriële automatisering de verschillende fasen af te sluiten met 

voorgeschreven Ontwerpdocumenten zodanig dat er sprake is van een 

beheerst en geïntegreerd ontwerpproces en de Opdrachtnemer gesteld 
staat om de volgende fase te starten. 

IA100 
 

IA125 
 

De Opdrachtnemer dient de door Opdrachtgever aangeleverde OCD’s 
voor nautische objecten 'Beweegbare Brug' en 'Schutsluis Den Oever':  
a) Nader uit te werken en waar nodig te actualiseren voor het beoogde 
gebruik in reguliere exploitatie; 
b) Nader uit te werken en waar nodig te actualiseren met de impact van 
het falen van systemen op het reguliere gebruik van de objecten. 

IA120 
 

IA126 
 

Opdrachtnemer dient de in bijlage C van de door Opdrachtgever 
aangeleverde OCD's opgenomen scenario’s, aangevuld met scenario’s 
zoals voortkomend uit actualisatie van het OCD conform eis IA125, 
verder uit te werken in het uitvoeringsconcept (Concept of Execution uit 

bijlage [...S...] J-STD-016) van de in eis IA140 en IA150 vereiste 
SSDD’s. Opdrachtgever dient op basis van o.a. use cases, 
toestandsdiagrammen en sequence-diagrammen aan te tonen dat de 
verschillende deelsystemen invulling geven aan het vereiste 

systeemgedrag uit het OCD. 

IA120 
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IA130 
 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering de Voorontwerp fase af te sluiten met een 
System Design Review (SDR) conform bijlage [...T...] “MIL-STD-1521B” 

bij deze Vraagspecificatie Proces. 
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
1. [Operational Concept Description (OCD) conform bijlage [...S...] “J-
STD-016” bij deze Vraagspecificatie Proces.] 
2. Test Master Plan (TMP); 
3. System/Subsystem Specification (SSS-VO); 

4. System/Subsystem Design Description (SSDD-VO); 
5. Interface Requirements Specification (IRS); 

6. Software Development Plan (SDP); 
7. Safety Requirements Specification (SaRS); 
8. Integrated Site Acceptance Test Plan (STP-iSAT); 
9. Integrated Site Acceptance Test Description (STD-iSAT); 

IA120 
 

IA140 
 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering de Definitief Ontwerp fase af te sluiten met 
een Preliminary Design Review (PDR) conform bijlage [...T...] “MIL-STD-
1521B” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, met als scope het integraal 
dynamisch technisch systeem: 
1. Operational Concept Description update (OCD) 
2. System/Subsystem Specification (SSS-DO); 
3. System/Subsystem Design Description (SSDD-DO); 
4. Interface Requirements Specification (IRS); 

5. Interface Design Description (IDD); 
6. Safety Requirement Specification update (SaRS); 

7. Test Master Plan (TMP) 
8. Integrated Factory Acceptance Test Plan (STP-iFAT); 
9. Integrated Factory Acceptance Test Description (STD-iFAT); 
10. Integrated Site Acceptance Test Plan (STP-iSAT); 

11. Integrated Site Acceptance Test Description (STD-iSAT); 
12. EMC plan 
en met voor alle afzonderlijke technische subsystemen: 
13. System/Subsystem Specification (SSS); 
14. System/Subsystem Design Description (SSDD); 
15. Interface Requirements Specification (IRS); 
16. Interface Design Description (IDD); 

17. Software Requirements Specification (SRS); 
18. Hardware Requirements Specification (HRS); 
19. Factory Acceptance Test Plan – (STP-FAT); 
20. Factory Acceptance Test Description – (STD-FAT); 
21. Site Acceptance Test Plan – SAT (STP-SAT); 

22. Site Acceptance Test Description - SAT (STD-SAT). 

IA120 
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IA150 
 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering de Uitvoeringsontwerp fase af te sluiten met 
een Critical Design Review (CDR) conform bijlage [...T...] “MIL-STD-

1521B” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
alle geactualiseerde en aangevulde baseline ontwerpen vanuit de 
Definitief Ontwerp fase: 
1. System/Subsystem Specifications (SSS) 
2. System/Subsystem Design Descriptions (SSDD); 

3. Interface Requirements Specifications (IRS); 
4. Interface Design Descriptions (IDD); 

5. System Test Plans (STP’s); 
6. System Test Descriptions (STD’s), 
en voor software: 
7. Software Design Description (SDD); 
8. Software Test Plan (STP); 

9. Software Test Description (STD), 
en voor hardware: 
10. Hardware Design Description (HDD). 

IA120 
 

IA160 
 

De Opdrachtnemer dient, als onderdeel van de Industriële 
Automatisering, alle Werkzaamheden uit te voeren (waaronder 
integratie en realisatie) om te komen tot werkende bouwblokken, zoals 
benoemd in IB030, conform de verantwoordelijkheden en verplichtingen 
zoals beschreven in bijlage [...V...] "Bouwblokken". 

IA100 
 

IA170 
 

De Opdrachtnemer dient bij het ontwerp van de softwarestructuur een 
opdeling te maken in proces functies, zodat er een herkenbare verdeling 
is van taken als initialisatie, bediening, besturing, bewaking, 

melding/signalering en communicatie, conform ISA-88 voor 
softwareopbouw. 

IA100 
 

IA190 
 

De Opdrachtnemer dient in het Safety Requirements Specificatie 
document minimaal dezelfde onderwerpen en opbouw opgenomen te 
hebben zoals vastgelegd in document [Format en voorbeeld Safety 

Requirements Specification] en het document dient te voldoen aan de 
IEC 62061. 

IA130 
 

IA195 
 

De Opdrachtnemer dient per systeemcomponent (bediening, besturing, 
veiligheidsborging, zicht, communicatie en informatie) te registreren wat 

voor onderhoud uitgevoerd dient te worden door een onderhoudsplan op 
te stellen zoals bedoeld in OT015 en ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

IA100 
OT015 
 

IA145 
 

De Opdrachtnemer dient de in eisen IA130, IA140 en IA 150 benoemde 
Documenten op te stellen conform bijlage [...S...] J-STD-016 bij deze 
Vraagspecificatie. 

IA120 
 

IA146 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 8 weken na aanvang van de 
Ontwerpwerkzaamheden het Test Master Plan en het Software 
Development Plan (SDP) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IA140 
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IA135 
 

De Opdrachtnemer dient een System Development Plan (SysDP) op te 
stellen en ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever, waarin wordt 
beschreven op welke wijze de systemen Stevinsluis en Beweegbare brug 

worden aangepast naar aantoonbaar veilig werkende systemen, van de 
bestaande situatie naar de gewenste situatie. In het System 
Development Plan dient door Opdrachtnemer tenminste het volgende 
uitgewerkt te worden: 
a) Integrale ontwikkelstrategie voor alle technische disciplines; 
b) Ontwikkelproces met stappen/activiteiten en deliverables per 
projectfase: SRA, VO, DO, UO, Uitvoering, Systeemintegratie, 

Ingebruikname, Nazorg; 
c) Fasering en transitie; 

d) Inkoopstrategie; 
e) Organisatie en middelen; 
f) Communicatie en samenwerking. 

IA120 
 

  

5.8.2 Configuratiemanagement Industriële automatisering 

IA200 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
configuratiemanagement te verrichten zodanig dat configuraties met 
betrekking tot industriële automatisering worden gemanaged. 

IA010 
 

IA201 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 
betrekking tot configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IA200 
PM120 
 

IA202 
 

De beschrijving van zijn processen met betrekking tot 
configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) dient 
gebaseerd te zijn op Annex A 'Structure and content of a configuration 
management plan' van de [NEN-ISO 10007]. 

IA201 
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5.8.2.1 Beheren van de configuratie 

IA210 
 

De Opdrachtnemer dient van een Configuratie ten minste het volgende 
vast te leggen: 
1. de unieke en duurzame identificatie; 
2. de actuele versie en status; 
3. de historie; 
4. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van de 

Configuratie; 
5. de relatie tot de realisatie processen (o.a. met System Design Review 
(SDR), Product Design Review (PDR), Critical Design Review (CDR), 
Verificatie & Validatie (V&V) en de Werkzaamheden volgens de Word 
Breakdown Structure (WBS)); 

6. de Configuratie-items waaruit een Configuratie is samengesteld. 

IA200 
 

IA211 
 

De Opdrachtnemer dient van een Configuratie-item ten minste het 
volgende vast te leggen: 
1. de unieke en duurzame identificatie; 
2. de actuele relatie tot de configuratie; 

3. de actuele versie en status; 
4. de historie; 
5. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van het 
configuratie-item. 

IA210 
 

IA212 
 

De Opdrachtnemer dient de integriteit en consistentie van Configuraties 
en Configuratie-items vast te stellen en te handhaven. 

IA210 
IA211 
 

IA213 
 

De Opdrachtnemer dient op daartoe geëigende momenten de 
Configuraties vast te leggen als onderdeel van een Baseline. 

IA200 
 

IA214 
 

De Opdrachtnemer dient, op basis van een - als onderdeel van een 

Baseline - vastgelegde Configuratie, een volledige systematische en 
auditeerbare reconstructie van software werkproducten en software 
eindproducten uit te kunnen voeren. 

IA213 
 

IA215 
 

De Opdrachtnemer dient, binnen een nader met Opdrachtgever af te 
stemmen termijn na configuratie van de besturing, de gegevens te 
verstrekken aan Opdrachtgever welke Opdrachtnemer heeft gebruikt 

voor het configureren van de besturing, zodat dit adequaat diagnose-
data uit de onderliggende deelinstallaties (logische functievervullers) 
kan ontvangen, registreren en presenteren met de daarbij behorende 
alarm-codes. 

IA200 
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5.8.2.2 Beheren van de configuratiewijzigingen 

IA220 
 

De Opdrachtnemer dient configuratiewijzigingen te managen. IA200 
 

IA221 
 

De Opdrachtnemer dient bij het voornemen van een 
configuratiewijziging ten minste de effecten te hebben onderzocht en 
beoordeeld op: 
1. de vigerende Baseline; 

2. de gerelateerde werkpakketten van andere hulppersonen; 
3. de Overeenkomst; 
4. de technische beheersing, projectbeheersing en risicobeheersing; 
5. en voor de belanghebbende; 
6. de beveiliging of veiligheid van kritieke functies. 

IA220 
 

IA222 
 

De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een voorgenomen 
configuratiewijziging zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar is 
en de status kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten minste verlangd 
om de voorgenomen configuratiewijziging: 
1. te categoriseren naar het onderzochte en beoordeelde effect; 

2. te prioriteren; 
3. te plannen voor opname in een release. 

IA220 
 

IA223 
 

De Opdrachtnemer dient een voorgenomen configuratiewijziging te 

autoriseren alvorens de configuratiewijziging af te handelen. De 
Opdrachtnemer dient de belanghebbenden in kennis te brengen van de 
autorisatie en van de voorgenomen configuratiewijziging. 

IA222 
 

IA224 
 

De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een configuratiewijziging 
zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar is en de status van de 
configuratiewijziging kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten minste 
verlangd de configuratiewijziging: 

1. te prioriteren; 
2. op te nemen in een werkpakket; 
3. op te nemen in een geplande release. 

IA223 
 

  

5.8.2.3 Administreren configuratiestatus 

IA230 
 

De Opdrachtnemer dient (zelfstandige) hulppersonen die een 

configuratie ontvangen te administreren. 

IA200 
 

IA231 
 

De Opdrachtnemer dient, na een daartoe ontvangen verzoek, 
statusrapporten van configuraties en configuratie-items direct te kunnen 

leveren. Een statusrapport dient ten minste te bevatten: 
1. de versie identificatie van een configuratie; 
2. de versie identificatie van de configuratie-items waaruit een 
configuratie is samengesteld; 
3. de (zelfstandige) hulppersonen die de configuratie hebben ontvangen; 
4. de historie: een opsomming van de identificaties van de configuratie 
sinds de start van de Werkzaamheden; 

5. een vergelijking tussen configuratieversies. 

IA230 
 

  

5.8.2.4 Evalueren van configuraties 

IA240 
 

De Opdrachtnemer dient alvorens een configuratie op te nemen in een 
release het volgende te hebben aangetoond: 
1. de functionele volledigheid van de configuratie respectievelijk haar 
configuratie-items en; 
2. de fysieke volledigheid van de configuratie respectievelijk haar 
configuratie-items. 

IA200 
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5.8.2.5 Vrijgeven van configuraties 

IA250 
 

De Opdrachtnemer dient de vrijgave van een release formeel te 
organiseren en de release ten minste te voorzien van: 
1. een unieke en duurzame identificatie; 
2. een versienummer; 
3. een configuratie statusrapport; 
4. een controlemogelijkheid op volkomen gelijkheid met het 

oorspronkelijke; 
5. informatie voor inpassing van de release in zijn omgeving. 

IA200 
 

IA251 
 

De Opdrachtnemer dient te borgen dat de integriteit en consistentie van 

de release met overige vigerende configuraties op orde is en 

gehandhaafd blijft. 

IA250 
 

IA252 
 

De Opdrachtnemer dient zorgt te dragen dat de vigerende release te 

allen tijde bruikbaar is door Opdrachtgever. 

IA250 
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5.9 Instandhouding & Onderhoud (OT) 

OT010 
 

De Opdrachtnemer dient tijdens de instandhoudingstermijn, zoals 
benoemd in SM205, invulling te geven aan de verplichting tot 
Instandhouding inclusief storingsopvolging, conform bijlage [...AG...] 
Instandhoudingsvoorschriften Beweegbare Brug en Stevin Schutsluis, bij 
deze Vraagspecificatie Proces. 

TM010 
 

OT015 
 

a) De Opdrachtnemer dient een onderhoudsplan op te stellen ten 
behoeve van het Onderhoud van de objecten, vanaf het moment van 
Ingebruikname tot aan oplevering van het Werk en dit ter kennis te 
brengen aan de Opdrachtgever. Hierbij dient de Opdrachtnemer voor de 

opzet en de structuur van het Onderhoudsplan ter referentie het door 

Opdrachtgever ter beschikking gestelde [Beheer en onderhoudsplan 
Ketelbrug SOLIDD] te hanteren. Voor de inhoud aan het onderhoudsplan 
dient Opdrachtnemer het door Opdrachtgever ter beschikking gestelde 
[Onderhoudsplan Staal&Wtb Draaibruggen Den Oever] te hanteren. 
Opdrachtnemer stemt de definitieve inhoud van het Onderhoudsplan af 
met Opdrachtgever; 

 
b) De Opdrachtnemer dient vanaf het moment van Ingebruikname tot 
aan (deel)oplevering van het Werk, de objecten tenminste 6 maanden te 
onderhouden conform het door Opdrachtnemer op te stellen 
Onderhoudsplan. 

OT010 
 

B-OT020 
 

Voor alle onderdelen van het Werk is, in aanvulling op het Onderhoud 
zoals benoemd in respectievelijk OT010 en OT015, de gebrekenregeling 
uit de UAV-GC onverminderd van kracht. De termijn voor deze 
gebrekenregeling, zoals bedoeld in § 27 lid 2 UAV-GC 2005, bedraagt 26 
weken. 

OT010 
 

OT030 
 

Zowel voor de Instandhouding als het Onderhoud dient de 
Opdrachtnemer de onderstaande uitgangspunten te hanteren. 
 

a) Zorg dat de Instandhouding en het Onderhoud wordt uitgevoerd 
volgens de bedienings-, beheer- en onderhoudshandleidingen van 
Opdrachtgever; 
b) Analyseer bij modificaties aan bestaande objecten of het 
veiligheidsniveau van de veiligheidsfuncties behouden blijft. 

IV091 
OT010 
 

  

OT040 
 

De Opdrachtnemer voert de eerste analyse uit voor functieverliezen aan 
bouwblokken, schakelt zo nodig de zelfstandig hulppersoon in met 
tussenkomst van Control Center Missie Kritieke Ondersteuning (CC-
MKO) en heeft de coördinatie bij het opheffen van de functieverliezen 

door de zelfstandige hulppersoon 

OT010 
 

OT060 
 

De Opdrachtnemer dient in het geval van software gerelateerde 
storingen en - problemen MKO aan te sturen voor het inschakelen van 

2e lijns support. 

OT010 
 

OT065 
 

De Opdrachtnemer dient functieverlies van objecten, inclusief wijze van 
oplossen, binnen vijf kalenderdagen na constateren hiervan, te 
registreren in een nader met de Opdrachtgever af te stemmen beheer 

managementsysteem van Opdrachtgever. Hierbij dient tenminste de 
informatie als benoemd in US810 te worden vastgelegd. 

OT010 
 

OT070 
 

De Opdrachtnemer dient alle materiaaldefecten gerelateerd aan de 

hardware van de RNSS te verhelpen. 

OT010 
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OT080 
 

De Opdrachtnemer dient in het geval er reserve onderdelen nodig zijn 
voor het verhelpen van materiaaldefecten deze te leveren. Indien 
reserve onderdelen op voorraad worden gelegd is de Opdrachtnemer 

verantwoordelijk om het beheer uit te voeren over de reservevoorraad. 

OT010 
 

OT110 
 

De Opdrachtnemer dient alle test- en inspectieresultaten vast te leggen 
in een nog nader door Opdrachtgever te bepalen 
onderhoudsmanagementsysteem van Opdrachtgever. 

OT010 
 

OT120 
 

De Opdrachtnemer dient het juist functioneren van de noodstopfunctie 
tenminste jaarlijks te controleren, op basis van de 
onderhoudshandleiding. 

OT010 
 

  

OT130 
 

De Opdrachtnemer dient de correcte werking van de Veiligheidsfuncties, 
zoals noodstopschakelaars, arbeidsveiligheidsvoorzieningen en security 

beveiligingen, binnen de systeemgrenzen van Stevincomplex Den Oever 
ten minste elk jaar te controleren. 

OT010 
 

  

OT140 
 

De Opdrachtnemer dient schade aan bestaande assets welke tijdens en 
na de realisatie van het Werk door zijn toedoen ontstaan kosteloos 
volledig te herstellen om de functies, levensduur en veiligheid te 
waarborgen. 

OT010 
 

OT160 
 

De Opdrachtnemer dient, gedurende de instandhouding en 
onderhoudsperiode (inclusief storingsopvolging), te borgen dat alle data 
(ten minste documentatie en software) die voortvloeien uit deze 
Werkzaamheden ABC (actueel, betrouwbaar en compleet) worden 
verwerkt en vastgelegd. 

OT010 
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5.9.1 Signaleren en verhelpen van storingen en gebreken 

US600 
 

De Opdrachtnemer dient de Instandhouding en het onderhoud te 
verrichten, zodanig dat adequaat en afdoende wordt gereageerd op 
storingen en gebreken in het Areaal en zodanig dat het Areaal zo 
spoedig mogelijk in veilige en goede staat van functioneren en presteren 
wordt gebracht. 

OT010 
 

US610 
 

De Opdrachtnemer dient de Instandhouding en het onderhoud met 
betrekking tot storingen en gebreken te verrichten, zodanig dat 
optredende storingen en gebreken door de Opdrachtnemer worden 
gesignaleerd, worden beheerst en hersteld, en indien mogelijk, worden 

voorkomen. 

US600 
 

US620 
 

De Opdrachtnemer dient de storingen en gebreken op te lossen c.q. te 
herstellen binnen de aangegeven tijden, waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen:  
1. Urgente storingen en gebreken; 
2. Minder urgente storingen en gebreken; 
3. Niet-urgente storingen en gebreken. 
 
Daarbij gelden de volgende responstijden, oplostijden en hersteltijden: 

B-US630 
US600 
 

 
Urgentieniveau Responstijd Oplostijd tot 

functioneel 
herstel 

Hersteltijd tot 
definitief herstel 

1. Urgent 0,75 uur 2 uur 5 dagen 

2. Minder urgent start uiterlijk 
om 08.00 uur 
van de 
eerstvolgende 
werkdag 

24 uur 5 dagen 

3. Niet-urgent n.v.t. 14 dagen 20 dagen 
 

B-US630 
 

De responstijden, oplostijden en hersteltijden gelden vanaf het moment 
waarop een storing of gebrek door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer wordt gemeld of door een systeem of installatie wordt 

gemeld dan wel vanaf het moment waarop een storing of gebrek door 
de Opdrachtnemer wordt geconstateerd. 

US600 
 

B-US640 
 

Indien een storing of gebrek door de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer wordt gemeld, dan wordt daarbij de urgentie van de 
storing of het gebrek aangegeven. Indien storingen of gebreken door 
het systeem of de installatie automatisch worden gemeld, dan wordt 
daarbij tevens de urgentie van de storing of het gebrek aangegeven. 

MP010 

US620 
 

US650 
 

De Opdrachtnemer dient zelf het urgentieniveau vast te stellen, indien 
een storing of gebrek door hem zelf wordt geconstateerd. In geval van 
storingen dient de Opdrachtnemer het urgentieniveau direct ter 
bevestiging aan de Opdrachtgever voor te leggen. De Opdrachtgever 
kan het urgentieniveau aanpassen, waarbij zijn keuze leidend is. 

US620 
 

B-US655 
 

Indien tijdens de herstelperiode van de storing of het gebrek 
onacceptabele veiligheidsrisico’s of doorstromingsproblemen ontstaan, 
dan kan de Opdrachtgever het urgentieniveau aanpassen, waarbij zijn 
keuze leidend is. De Opdrachtnemer heeft bij een verhoging van het 

urgentieniveau geen recht op schadevergoeding of bijbetaling. 

US620 
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US660 
 

De Opdrachtnemer dient na melding in het geval van een urgente 
storing/urgent gebrek danwel een minder urgente storing/minder urgent 
gebrek binnen de aangegeven responstijd aan te vangen met het 

verhelpen van de betreffende storing. 
Onder aanvang wordt verstaan: 
a) het ter plaatse aanwezig zijn, of 
b) de start van het onderzoek en het analyseren van de storing, of 
c) het inloggen op een daartoe geschikt systeem of geschikte installatie. 

MP010 
US620 
 

US670 
 

De Opdrachtnemer dient in geval van storingen en gebreken aan 
beweegbare objecten, te werken conform de veiligheidseisen en andere 
eisen in § 5.2.1 van de Vraagspecificatie Proces. 

MV180 
US600 
 

US680 
 

De Opdrachtnemer dient:  
a) storingen en gebreken binnen de aangegeven oplostijden te 
verhelpen, zodanig dat het betreffende Areaal weer volledig functioneert 
en alle functies kan vervullen. De jaarlijkse gemiddelden van de 
oplostijden van storingen en gebreken mogen de hierboven genoemde 
oplostijden niet overschrijden; 

b) storingen en gebreken binnen de aangegeven hersteltijden definitief 
te herstellen, zodanig dat het functioneren en presteren van het 
betreffende Areaal weer voldoet aan de eisen voortvloeiende uit de 
Overeenkomst. De jaarlijkse gemiddelden van de hersteltijden van 
storingen en gebreken mogen de hierboven genoemde oplostijden en 
hersteltijden niet overschrijden. 

US620 
 

US690 
 

De Opdrachtnemer dient in geval van een storing of gebrek, waarbij niet 
direct tot definitief herstel gekomen kan worden – vooruitlopend op de 
definitieve herstelmaatregel – een tijdelijke herstelmaatregel te nemen, 
zodanig dat het betreffende Areaal weer volledig functioneert en alle 

functies kan vervullen, nadat de Opdrachtnemer dit voornemen ter 

kennis heeft gebracht aan de Opdrachtgever. 

US620 
US680 
 

US700 
 

De Opdrachtnemer dient, indien een storing of gebrek niet binnen de 

oplostijd functioneel of definitief hersteld kan worden, dit met opgaaf 
van redenen direct ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij 
dient het moment aangegeven te worden waarop verwacht wordt dat de 
storing of het gebrek functioneel of definitief zal zijn hersteld. 

US620 

US680 
 

US710 
 

De Opdrachtnemer dient binnen één dag na het functioneel herstel van 
een urgente storing of gebrek een rapportage conform US810 ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 

US700 
 

US720 
 

De Opdrachtnemer dient binnen één week na het definitieve herstel van 
een urgente storing of gebrek een rapportage conform US810 ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij dienen de in het BMS 
gevraagde gegevens te worden ingevuld conform § 3.2 van bijlage 
[...M...] “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. Tevens 
dienen wijzigingen aan het Areaal als gevolg van het defini-tief herstel 

binnen één week te worden verwerkt in het BMS conform § 4 van bijlage 
[...M...] “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. 

US680 
 

B-US730 
 

Een storing of gebrek is opgeheven zodra het functioneren en presteren 
van alle functies van het betreffende Areaal volledig zijn hersteld, het 

betreffende Areaal in de staat is teruggebracht van voor de storing of 
het gebrek, het betreffende Areaal veilig is, en er voor het betreffende 
Areaal een definitief herstel is gerealiseerd waarmee terugkeer van het 
storingsgedrag wordt voorkomen. 

US720 
 

B-US740 
 

Alle kosten samenhangend met het vaststellen van de oorzaak van een 
storing of gebrek worden geacht te zijn begrepen in de opdrachtsom. 

US600 
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US780 
 

De Opdrachtnemer dient een eigen storingsregistratiesysteem actueel te 
houden met ten minste de gegevens uit US810, zodat te allen tijde de 
status en voortgang van de afhandeling van elke storing en gebrek is na 

te gaan. 

MP010 
US600 
 

US790 
 

De Opdrachtnemer dient uit de storingen en gebreken trends te 
signaleren en permanent te bewaken. 

US610 
 

US800 
 

De Opdrachtnemer dient de status en voortgang van de afhandeling van 
de urgente storingen en gebreken bij te houden in het BMS van de 
Opdrachtgever, conform artikel 3.2 van bijlage [...M...] “Levering 
areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie, zodat de Opdrachtgever altijd 

de actuele status en voortgang van de afhandeling van de urgente 

storingen en gebreken inzichtelijk heeft. 

US600 
US790 
 

US810 
 

De rapportage van storingen en gebreken dient per storing of gebrek ten 

minste de volgende informatie te bevatten: 
1. beheerobject (beweegbare brug of schutsluis); 
2. datum; 
3. urgent of niet-urgent; 
4. type storing of gebrek; 
5. omschrijving; 
6. oorzaak inclusief analyse; 

7. trendanalyse bij herhaald optreden storing of gebrek; 
8. impact op het Functioneren en Presteren; 
9. genomen herstelmaatregelen; 
10. eventuele vervolgmaatregelen; 
11. Indien van toepassing: een omschrijving van de toegepaste 
vaarweg- en/of verkeersmaatregelen, inclusief locatie waar deze zijn 
toegepast conform Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek (BPS); 

12. indien van toepassing: het tijdstip waarop de toegepaste vaarweg- 

en/of verkeersmaatregelen zijn aangevangen; 
13. eventuele bijzonderheden 

B-US730 

OT065 
US710 
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5.10 IA-Bouwblokken 

IB030 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende IA bouwblokken te integreren in 
het Systeem Stevincomplex Den Oever: 
a) Bouwblok Routeerbaar Noodstop Systeem (RNSS); 
b) Bouwblok Uniforme Werkplek Nautisch (UWN); 
c) Bouwblok Audio; 
d) Bouwblok Video. 

TM010 
 

IB040 
 

De Opdrachtnemer dient in zijn projectplanning de levertijden te 
integreren van de door Opdrachtgever te leveren onderdelen (software 
dan wel hardware) van de IA bouwblokken, zoals opgenomen in 

documenten van bijlage [...V...] "Bouwblokken". 

IB030 
 

IB050 
 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van de realisatie van de IA 
bouwblokken voldoende ruimte te reserveren in de systeemkasten in de 

technische ruimte van de nautische objecten 'Beweegbare brug' en 
'Schutsluis Den Oever', conform de in bijlage [...V...] "Bouwblokken" 
opgenomen installatiehandleidingen. 

IB030 
 

IB060 
 

De Opdrachtnemer dient de met de IA bouwblokken in bijlage [...V...] 

"Bouwblokken" opgenomen documentatie, alsmede de door 
Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van de IA bouwblokken 
geproduceerde documentatie, te integreren in het Opleverdossier, 
inclusief het Technisch Dossier (TD). 

IB030 
 

IB070 
 

De Opdrachtnemer dient een integratieplan op te stellen en ter kennis te 
brengen aan de Opdrachtgever, inzake de toepassing van de 
voorgeschreven IA-bouwblokken, alsmede inzake de integratie van de 
verschillende systeemfuncties per nautisch object. 

TM010 
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5.10.1 IA-Bouwblok Audio 

IB100 
 

De Opdrachtnemer dient de integratie en andere werkzaamheden uit te 
voeren om tot een werkend bouwblok audio te komen conform de 
verantwoordelijkheden zoals beschreven in bijlage [...V2...] "Voorstel 
producten PDC Bouwblok Audio (BBA)" als onderdeel van bijlage [...V...] 
"Bouwblokken" bij deze Vraagspecificatie. Hierbij dient Opdrachtnemer 
ook te voldoen aan de verplichtingen die in de hierin gerefereerde 

documenten zijn opgenomen. 

IB030 
 

IB110 
 

De Opdrachtnemer dient zich, in het kader van de integratie van het IA 
bouwblok Audio, te conformeren aan de fasering en de 

verantwoordelijkheidsverdeling zoals is vastgelegd in bijlage [...V2...] 

"Voorstel producten PDC Bouwblok Audio (BBA)". 

IB100 
 

IB120 
 

De Opdrachtnemer dient de in paragraaf 5.2.1 van bijlage [...V2...] 

"Voorstel producten PDC Bouwblok Audio (BBA)" opgenomen activiteiten 
te integreren in zijn projectplanning en dient hierover tijdig af te 
stemmen met de in dit document genoemde betrokkenen. 

IB100 
 

IB130 
 

De Opdrachtnemer dient de activiteiten in het kader van coördinatie, 

planning, uitvoering en evaluatie, zoals benoemd in paragraaf 5.2.1 van 
bijlage [...V2...] "Voorstel producten PDC Bouwblok Audio (BBA)", vast 
te leggen in het Test Master Plan en dit plan ter kennis te brengen aan 
de Opdrachtgever. 

IB100 
 

IB140 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te faciliteren en te 
ondersteunen bij de realisatie van IA bouwblok Audio op de iFAT locatie 
en bij de realisatie van IA bouwblok Audio op de nautische objecten 
'Beweegbare brug' en 'Schutsluis'. 

IB100 
 

IB150 
 

De Opdrachtnemer dient zijn verplichtingen in het kader van beheer en 
onderhoud van IA bouwblok Audio, zoals is vastgelegd in bijlage 

[...V2...] "Voorstel producten PDC Bouwblok Audio (BBA)", op te nemen 
in de vanuit de onderhavige Overeenkomst vereiste beheer- en 
onderhoudsdocumentatie. 

IB100 
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5.10.2 IA-Bouwblok Video 

IB200 
 

De Opdrachtnemer dient de integratie en andere werkzaamheden uit te 
voeren om tot een werkend bouwblok video te komen conform de 
verantwoordelijkheden zoals beschreven in bijlage [...V5...] "Voorstel 
producten PDC Bouwblok Video (BBV)" bij deze Vraagspecificatie. Hierbij 
dient Opdrachtnemer ook te voldoen aan de verplichtingen die in de 
hierin gerefereerde documenten zijn opgenomen. 

IB030 
 

IB210 
 

De Opdrachtnemer dient zich ten behoeve van de integratie van het IA 
bouwblok Video te conformeren aan de fasering en de 
verantwoordelijkheidsverdeling zoals opgenomen in bijlage [...V5...] 

"Voorstel producten PDC Bouwblok Video (BBV)" bij deze 

Vraagspecificatie. 

IB200 
 

IB220 
 

De Opdrachtnemer dient de activiteiten zoals benoemd in paragraaf 

5.2.1 van bijlage [...V5...] "Voorstel producten PDC Bouwblok Video 
(BBV)" bij deze Vraagspecificatie te integreren in zijn projectplanning en 
dient hierover tijdig af te stemmen met de in dit document genoemde 
betrokkenen 

IB200 
 

IB230 
 

De Opdrachtnemer dient de activiteiten in het kader van coördinatie, 
planning, uitvoering en evaluatie, zoals benoemd in paragraaf 5.2.1 van 
bijlage [...V5...] "Voorstel producten PDC Bouwblok Video (BBV)" bij 
deze Vraagspecificatie, vast te leggen in het Test Master Plan en dit plan 
ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. 

IB200 
 

IB250 
 

De Opdrachtnemer dient de dienstverlening voor beheer en onderhoud 
van video zoals is vastgelegd in paragraaf 5.2.2 van bijlage [...V5...] 
"Voorstel producten PDC Bouwblok Video (BBV)" bij deze 
Vraagspecificatie, op te nemen in de vanuit de Overeenkomst vereiste 
beheer- en onderhoudsdocumentatie. 

IB200 
 

  

5.10.3 IA-Bouwblok UWN 

IB310 
 

De Opdrachtnemer dient het ontwerp van de bedienplekken en de 

bedienruimte te valideren met de Opdrachtgever. 

IB030 
 

IB320 
 

De Opdrachtnemer dient zich ten behoeve van de integratie van het IA 
bouwblok UWN te conformeren aan de fasering en de 

verantwoordelijkheidsverdeling zoals opgenomen in bijlage [...V1...] 
"Demarcatienota UWN". 

IB310 
 

IB330 
 

De Opdrachtnemer dient de in hoofdstuk 3 van bijlage [...V1...] 
"Demarcatienota UWN" opgenomen activiteiten te integreren in zijn 

projectplanning en dient hierover tijdig af te stemmen met de in dit 
document genoemde betrokkenen. 

IB310 
 

IB340 
 

De Opdrachtnemer dient de activiteiten in het kader van coördinatie, 

planning, uitvoering en evaluatie, zoals benoemd in hoofdstuk 3 van 
bijlage [...V1...] "Demarcatienota UWN", vast te leggen in het Test 

Master Plan en dit plan ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. 

IB310 
 

IB350 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te faciliteren en te 
ondersteunen bij de realisatie van IA bouwblok UWN op de iFAT locatie 
en bij de realisatie van IA bouwblok UWN op de nautische objecten 
'Beweegbare brug' en 'Schutsluis'. 

IB310 
 

IB360 
 

De Opdrachtnemer dient zijn verplichtingen in het kader van beheer en 
onderhoud van IA bouwblok UWN, zoals is vastgelegd in bijlage [...V1...] 
"Demarcatienota UWN" bij deze Vraagspecificatie, op te nemen in de 
vanuit de onderhavige Overeenkomst vereiste beheer- en 
onderhoudsdocumentatie. 

IB310 
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5.10.4 IA-Bouwblok RNSS 

IB400 
 

De Opdrachtnemer dient de integratie en andere Werkzaamheden uit te 
voeren om tot een werkend RNSS (Routeerbaar Noodstop Systeem) te 
komen conform de verantwoordelijkheden zoals beschreven in bijlage 
[...V4...] "Bouwblok RNSS installatiehandleiding". Hierbij dient 
Opdrachtnemer ook te voldoen aan de verplichtingen die in de hierin 
gerefereerde documenten zijn opgenomen. 

IB030 
 

IB410 
 

De Opdrachtnemer dient zich ten behoeve van de integratie van het IA 
bouwblok RNSS te conformeren aan de fasering en de 
verantwoordelijkheidsverdeling, zoals is vastgelegd in bijlage [...V4...] 

"Bouwblok RNSS installatiehandleiding" bij deze Vraagspecificatie. 

IB030 
 

IB420 
 

De Opdrachtnemer dient de in paragraaf 3.4 van bijlage [...V4...] 
"Bouwblok RNSS installatiehandleiding" opgenomen activiteiten te 

integreren in zijn projectplanning en dient hierover tijdig af te stemmen 
met de in dit document genoemde betrokkenen. 

IB410 
 

IB430 
 

De Opdrachtnemer dient de activiteiten in het kader van coördinatie, 
planning, uitvoering en evaluatie, zoals benoemd in paragraaf 3.4 van 

bijlage [...V4...] "Bouwblok RNSS installatiehandleiding", vast te leggen 
in het Test Master Plan en dit plan ter kennis te brengen aan de 
Opdrachtgever. 

IB410 
 

IB440 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te faciliteren en te 
ondersteunen bij de realisatie van IA bouwblok RNSS op de iFAT locatie 
en bij de realisatie van IA bouwblok RNSS op de nautische objecten 
'Beweegbare brug' en 'Schutsluis' 

IB410 
 

IB450 
 

De Opdrachtnemer dient zijn verplichtingen in het kader van beheer en 
onderhoud van IA bouwblok RNSS, zoals is vastgelegd in bijlage 
[...V4...] "Bouwblok RNSS installatiehandleiding", op te nemen in de 

vanuit de onderhavige Overeenkomst vereiste beheer- en 
onderhoudsdocumentatie. 

IB410 
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6 Inkoopmanagement (IM) 

IM010 
 

De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 

eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 
 

IM020 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 

van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van die 
gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever: 

1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 
hulppersonen die door zelfstandige hulppersonen gecontracteerd 
worden. 

IM010 
 

IM030 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige 
hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een 
quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij 
inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

IM010 
 

IM040 
 

De Opdrachtnemer dient voor de Werkzaamheden waarvoor de door 
Opdrachtgever voorgeschreven zelfstandige hulppersonen dienen te 
worden ingeschakeld (zoals de centraal door Opdrachtgever (CIV/RWS) 
gecontracteerde leveranciers van bouwblokken en IV netwerk deze 
zelfstandige hulppersonen toegang tot de het bouwterrein te verlenen. 

IM010 
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6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

BI010 
 

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 
130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 

Opdrachtgever. 
 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig 
aan de Opdrachtgever en brengt daarbij aan de Opdrachtgever ter 
kennis:  

1. een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als pdf-formulier als 
bijlage [… O …] “Melding inzet zelfstandige hulppersoon” bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel II de afdelingen A 
en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld, en  
2. een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die als […P…] bij 
deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd die volledig is ingevuld. 

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake 
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de 

Opdrachtgever besluiten dat: 
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en; 
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige 
hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren 
of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

 
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog 
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige 

hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever 
over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 
 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 

voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 

geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging. 

IM010 
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6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 

BB010 
 

Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 
te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 
communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 
bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 
www.rws.nl/bouwborden. 

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 200 exclusief 
omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 
niet verrekenbaar. 

CD300 
IM010 
 

  

6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon gladheidmeldsystemen (GM) 

GM010 
 

De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 
een gladheidmeldsysteem (GMS), een opdracht te verlenen aan een 
nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulppersoon 
met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen 
Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige hulppersoon. 

IM010 
 

GM020 
 

De kosten die door bovenbedoelde zelfstandige hulppersoon voor de in 
GM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 
Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 

de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. 

GM010 
 

  

6.4 Inschakelen zelfstandige hulppersonen PDC Netwerken (PN) 

PN010 
 

De Opdrachtnemer dient voor diensten en/of leveringen als genoemd in 
de bijlage […Q…] “Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV” bij 
deze Vraagspecificatie Proces een nadere opdracht te verlenen aan KPN 

BV te Den Haag op grond van de tussen Rijkswaterstaat en KPN 
gesloten overeenkomst met nummer 31143211, dan wel, op nader 
aangeven van de Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats tredende 
organisatie. 

IM010 
 

PN020 
 

De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in 
PN010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 
Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. 

PN010 
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6.5 Inschakelen zelfstandige hulppersonen IA-Bouwblokken 

PA010 
 

De Opdrachtnemer dient voor diensten en/of leveringen als genoemd in 
de [Bijlage V2] “Producten en Diensten Catalogus Audio” bij deze 
Vraagspecificatie Proces een nadere opdracht te verlenen aan Heijmans 
Infa B.V. te Rosmalen op grond van de tussen Rijkswaterstaat en 
Heijmans Infra B.V. gesloten overeenkomst met zaaknummer 31152406 
dan wel, op nader aangeven van de Opdrachtgever, een daarvoor in de 

plaats tredende organisatie. 

IM010 
 

PA020 
 

De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in 
PA010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 

Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 

de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. Ter verkrijging van betaling zendt de 
Opdrachtnemer een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en 
betalingsbewijzen zijn gevoegd. 

PA010 
 

PV010 
 

De Opdrachtnemer dient voor diensten en/of leveringen als genoemd in 
de [Bijlage V5] “Producten en Diensten Catalogus Video” bij deze 
Vraagspecificatie Proces een nadere opdracht te verlenen aan Heijmans 
Infra B.V. te Rosmalen op grond van de tussen Rijkswaterstaat en 

Heijmans Infra B.V. gesloten overeenkomst met zaaknummer 31160732 
dan wel, op nader aangeven van de Opdrachtgever, een daarvoor in de 
plaats tredende organisatie. 

IM010 
 

PV020 
 

De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in 
PV010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 
Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 

factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. Ter verkrijging van betaling zendt de 
Opdrachtnemer een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en 

betalingsbewijzen zijn gevoegd. 

PV010 
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7 Proceseisen uitvoeringsspecificatie Staal/WTB 

WTB100 
 

1. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van de realisatie van de stalen 
Bovenbouw, de mechanische uitrusting, de secundaire staalconstructies 
en overige voorzieningen, het ontwerp van deze onderdelen volgens 

[Voorgeschreven DO-ontwerptekeningen stalen bovenbouw mechanische 
uitrusting en secundaire staalconstructies] bij de Vraagspecificatie Eisen 
nader uit te werken en aan te vullen conform de eisen in de 
Vraagspecificatie met in achtneming van de toepasselijke normen en 
regelgeving. 
2. Opdrachtnemer dient daartoe alle benodigde (detail-)tekeningen, 
(detail-berekeningen, plannen en overige Documenten ten behoeve van 

de realisatie van de onderdelen van de stalen Bovenbouw, de 

mechanische uitrusting, de secundaire staalconstructies en overige 
voorzieningen, ter kennis te brengen van Opdrachtgever. 

TM010 
 

  

WTB110 
 

In aanvulling op de Begrippenlijst als opgenomen in de Vraagspecificatie 
zijn voor het object Beweegbare brug (staal en werktuigbouwkundige 
delen) de begrippen als opgenomen in paragraaf 1.4 'Begrippenlijst' van 
document [Uitvoeringsspecificatie WTB en staal] van toepassing. 

WTB100 
 

WTB120 
 

Het is Opdrachtnemer nadrukkelijk niet toegestaan het ontwerp van de 
stalen Bovenbouw en de mechanische uitrusting en secundaire 
(staal)constructies als vastgelegd in de [Voorgeschreven DO-
ontwerptekeningen stalen bovenbouw mechanische uitrusting en 
secundaire staalconstructies], onderdeel van de Vraagspecificatie Eisen, 

te optimaliseren of te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de 
Opdrachtgever. 

WTB100 
 

B-WTB130 
 

In hoofdstuk 4 van document [Uitvoeringsspecificatie WTB en staal] zijn 

de randvoorwaarden en eisen met betrekking tot 
maatvoeringstoleranties en maatvoeringsbeheersing van de stalen 
Bovenbouw en de mechanische uitrusting opgenomen. In het hoofdstuk 
worden eisen en randvoorwaarden beschreven die deels reeds in 
vigerende normen en richtlijnen zijn vervat en deels de vigerende 
normen en richtlijnen overstijgen. De strengere eisen en 
randvoorwaarden vloeien voornamelijk voort uit de kritieke 

functionaliteit en het vervormingsgedrag van de brug, onder de 
maatgevende omstandigheden. 

WTB100 
 

WTB135 
 

1. (Delen van ) metaaloppervlakken van onderdelen van de 

mechanische uitrusting die vanuit oogpunt van functionaliteit niet 
geschikt zijn om te worden voorzien van een conserveringssysteem, 
zoals loop- en glijvlakken, pasvlakken, aanligvlakken van glijdende 
afdichtingen en dergelijke, dienen op een andere wijze tegen corrosie 
beschermd ter worden.  
2. Opdrachtnemer dient de corrosiebescherming als bedoeld onder 1. 

met de leveranciers van deze onderdelen af te stemmen en een 

volledige beschrijving per onderdeel van de toe de te passen corrosie 
bescherming middels een Rapportage corrosiebescherming ter kennis te 
brengen van Opdrachtgever. 

WTB100 
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WTB140 
 

1. De Opdrachtnemer dient de voor productie noodzakelijke delingen te 
bepalen die niet zijn vermeld op de [Voorgeschreven DO-
ontwerptekeningen stalen bovenbouw mechanische uitrusting en 

secundaire staalconstructies], onderdeel van de Vraagspecificatie Eisen, 
en deze ter kennis te brengen van Opdrachtgever.  
2. Deze voor productie noodzakelijke delingen worden beoordeeld op 
basis van de door Opdrachtgever gemaakte vermoeiingsberekeningen. 
Voor deze voor productie noodzakelijke delingen gelden tenminste de 
volgende eisen voor Opdrachtnemer:  
a. Het aantal stuiknaden dient te worden geminimaliseerd; 

b. Stuiknaden op zeer vermoeiingsgevoelige locaties zijn niet 
toegestaan;  

c. de in paragraaf 8.1.2. [Uitvoeringsspecificatie WTB en staal] 
genoemde vermoeiingsgevoelige locaties zijn in ieder geval niet 
toegestaan. 
3. Stuiknaden van lijfplaten van hoofdliggers en dwarsdragers dienen 
minimaal 300 mm versprongen te liggen van stuiknaden in de 

bijbehorende flenzen. 
4. Indien geen MDF is aangegeven, wordt de verbinding geacht volledig 
te zijn doorgelast. 

WTB100 
 

WTB150 
 

1. Opdrachtnemer dient de locatie van de doorkoppelingen en 
passtukken waarvan de eisen aan lassen en vermoeiingen zijn 
beschreven in paragraaf 8.2.7 [Uitvoeringsspecificatie WTB en staal] 
vast te stellen en ter kennis te brengen van Opdrachtgever. De locaties 
worden door Opdrachtgever beoordeeld aan de hand van (de reeds door 
Opdrachtgever uitgevoerde) vermoeiingstoetsing.  
Hiervoor geldt in ieder geval: 

a. .De eerste las van de passtukken in troggen en de doorkoppelingen 
van de troggen dient op 300mm afstand van het dwarsdragerlijf te 

worden uitgevoerd; 
b. De hoeveelheid doorkoppelingen en passtukken in de troggen dient 
tot een minimum te worden beperkt. 
 

2. Naast de locatie dient Opdrachtnemer aan de volgende eisen aan 
doorkoppelingen en passtukken in de troggen te voldoen: 
a. Doorkoppelingen in troggen bij voorkeur uit te voeren in tweezijdige 
X-naad. Indien dat niet mogelijk is, uitvoering conform passtuklas; 
b. De passtuklengte bedraagt minimaal 300mm; 
c. Doorkoppelingen in troggen lassen voorafgaande aan het lassen van 
de troggen aan het dek; 

d. Het lassen van stuiknaden in materiaal voor trogprofielen voor het 
zetten, is niet toegestaan. 

WTB100 
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WTB160 
 

1. De locatie en detaillering van de doorvoeren en ophangpunten / 
bevestigingspunten dienen in het Uitvoeringsgereed ontwerp te worden 
aangegeven en aan Opdrachtgever ter kennis te worden gebracht en 

zijn in ieder geval niet toegestaan op vermoeiingsgevoelige locaties. 
2. De vermoeiingsgevoelige locaties worden voorafgaand aan het ter 
kennis brengen van het ontwerp vastgesteld in overleg met 
Opdrachtgever. 
Als vermoeiingsgevoelige locaties worden in elk geval gezien: 
a. De kromming van gezette platen; 
b. Mechanisch bewerkte onderdelen waaronder dikte- en/of 

breedteovergangen; 
c. Aansluitingen van platen, staven of schotten; 

d. Lasverbindingen; 
e. Boutgaten; 
f. Dekplaat, troggen en de eerste 450mm van het dwarsdragerlijf onder 
het rijdek. 
3. kabeldoorvoeren door constructiestaal dienen op minimaal 50 mm 

van constructieve lassen liggen. 

WTB100 
 

WTB170 
 

Opdrachtnemer dient ten aanzien van ontwerpverplichtingen ten 
behoeve van de realisatie van de stalen bovenbouw, de mechanische 

uitrusting, de secundaire staalconstructies en overige voorzieningen te 
voldoen aan de eisen als opgenomen in hoofdstuk 11.2.1 t/m 11.7.2 van 
de [Uitvoeringsspecificatie WTB en staal]. 

WTB100 
 

WTB180 
 

Opdrachtnemer dient een Kwaliteitsplan op te stellen conform de 
controle lijst in Bijlage C van de NEN-EN 1090-2: 2018 aangevuld met 
voorwaarden uit de ROK 2.0 hoofdstuk 7.20 en ter kennis te brengen 
van Opdrachtgever. 

PM120 
 

WTB200 
 

1. Opdrachtnemer dient bij aanvang van het Werk de bestaande situatie 

van de Beweegbare Brug met de onderbouw (middenpijlers, steunpijlers 
en aanbruggen) gedetailleerd en met voldoende nauwkeurigheid in 3D in 
te meten. 
2. Opdrachtnemer dient voor de inmeting gebruik te maken van de door 
Opdrachtgever in het Werk aangebrachte 'permanente grondslagpunten' 

die door Opdrachtgever bij aanvang van het Werk ter beschikking zullen 
worden gesteld. 
3. Opdrachtnemer dient in ieder geval de hoogtemaatvoering en de 
exacte ligging in het horizontale vlak van de brugpijlers en 
aangrenzende aanbruggen in te meten. De inmetingen zijn bedoeld om 
de nieuwe stalen Bovenbouw, mechanische uitrusting en secundaire 
(staal)constructies goed in te kunnen passen in de bestaande situatie en 

meer in detail inzicht te verkrijgen in de omvang van de uit te voeren 
sloop- en renovatiewerkzaamheden van de betonnen onderbouw. 

WTB100 
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WTB210 
 

1. De resultaten van de inmetingen bij aanvang van het Werk dienen 
door Opdrachtnemer vergeleken te worden met de door de 
Opdrachtgever beschikbaar te stellen resultaten van de 3D scan van de 

bestaande situatie.  
2. De resultaten van de inmetingen dienen, waar nodig, verwerkt te 
worden in het uitvoeringsontwerp, zodanig dat de nieuwe onderdelen 
van de bruggen correct wordt ingepast in de bestaande omgeving, 
inclusief vermelding van mogelijke noodzakelijke afwijkingen ten 
opzichte van de theoretische maatvoering.  
3. De inmeting en verwerking van de inmeting dient door 

Opdrachtnemer met een dusdanige nauwkeurigheid te worden 
uitgevoerd dat met voldoende zekerheid vastgesteld kan worden dat de 

nieuwe situatie binnen de gestelde toleranties kan worden gerealiseerd. 
4. Eventuele afwijkingen van de inmeting ten opzichte van de resultaten 
van de 3D scan dienen direct ter kennis te worden gebracht van 
Opdrachtgever, waarbij in onderling overleg tussen Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever de te nemen maatregelen worden afgestemd en 

vastgelegd. 

WTB200 
 

WTB220 
 

1. Opdrachtnemer dient gedurende het gehele bouwproces van alle 
onderdelen van de stalen Bovenbouw, mechanische uitrusting en 

secundaire (staal)constructies metingen uit te voeren om te verifiëren of 
de tussenproducten en eindproducten voldoen aan de gestelde eisen 
met betrekking tot maatvoering.  
2. Afwijkingen zijn niet toegestaan. Indien afwijkingen desondanks toch 
worden geconstateerd dienen deze door Opdrachtnemer terstond aan 
Opdrachtgever te worden gemeld, inclusief een voorstel van 
Opdrachtnemer (voorzien van trade off matrix) met betrekking tot het 

uitvoeren van (corrigerende) maatregelen.  
3. Opdrachtnemer dient bij de metingen tijdstip, referentie 

windsnelheid, lucht temperatuur en de temperatuur van de stalen delen 
vast te leggen. 

WTB200 
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WTB300 
 

1. Ten behoeve van de beheersing van de maatvoering van de 
Beweegbare brug dient Opdrachtnemer een integraal (voor alle 
disciplines en onderdelen van de Beweegbare brug en gedetailleerd 

Maatvoeringsbeheersplan op te stellen als bedoeld in paragraaf 4.2 
[Uitvoeringsspecificatie WTB en staal] en ter kennis te brengen van 
Opdrachtgever.  
2. Het Maatvoeringsbeheersplan dient te voldoen aan de in deze 
paragraaf 4.2 [Uitvoeringsspecificatie WTB en staal] gestelde eisen.  
3. Uit het Maatvoeringsbeheersplan dient duidelijk te blijken dat 
Opdrachtnemer de maatvoering van alle onderdelen van de bruggen in 

alle fasen van het Werk beheerst opdat de Beweegbare brug aan de 
gestelde eisen zal voldoen. Het plan dient tenminste het volgende te 

bevatten:  
a. Een overzicht van alle toelaatbare maatvoeringstoleranties en 
passingen die van toepassing zijn op alle te realiseren onderdelen van 
de brug, gespecificeerd voor alle onderdelen van de onderbouw, de 
stalen Bovenbouw, de mechanische uitrusting en de secundaire 

(staal)constructies van de brug; 
b. Een gedetailleerde beschrijving van beheersing van de integrale 
maatvoering op raakvlakken van de verschillende onderdelen en 
disciplines, inclusief betonnen onderbouw en EI&A, ondersteund door 
een integrale analyse van de toelaatbare toleranties 
(tolerantiebeschouwing); 

c. Meetprotocollen ten behoeve van het uitvoeren van controlemetingen 
tijdens de realisatie van de brug, om zowel de passing van de brug in de 
omgeving als de onderlinge passingen van de verschillende onderdelen 
van de onderbouw, de Bovenbouw, de mechanische uitrusting en EI&A 
van de brug te controleren; 
d. Formulering en nadere uitwerking van (mogelijke) mitigerende 

maatregelen die ertoe moeten leiden dat de maatvoering aan de 

gestelde eisen zal voldoen en dat de juiste onderlinge passing van de 
brugdelen is gegarandeerd. 

PM120 
 

WTB310 
 

1. Opdrachtnemer dient bij de uitwerking van het ontwerp 

[Voorgeschreven DO-ontwerptekeningen stalen bovenbouw mechanische 
uitrusting en secundaire staalconstructies], onderdeel van de 
Vraagspecificatie Eisen, en het Maatvoeringsbeheersplan te voldoen aan 
de gestelde tolerantie eisen in paragrafen 4.6 'Toleranties' en 4.7 
'Specifieke toleranties' van [Uitvoeringsspecificatie WTB en staal] en 
deze toe te passen op de maatvoering zoals deze is opgenomen in de 
[Voorgeschreven DO-ontwerptekeningen stalen bovenbouw mechanische 

uitrusting en secundaire staalconstructies], onderdeel van de 
Vraagspecificatie Eisen. 
2. Indien op deze bedoelde [Voorgeschreven DO-ontwerptekeningen 
stalen bovenbouw mechanische uitrusting ], onderdeel van de 
Vraagspecificatie Eisen, of in de gestelde tolerantie eisen in de 

[Uitvoeringsspecificatie WTB en staal] een specifieke eis is opgenomen, 
dient door Opdrachtnemer deze specifieke tolerantie- en inpassingseis te 

worden toegepast. 

WTB100 

WTB300 
 

WTB320 
 

Opdrachtnemer dient naast de in paragraaf 4.6 van de 
[Uitvoeringsspecificatie WTB en staal] genoemde toleranties aanvullende 

eisen aan toleranties af te leiden en toe te passen aan de hand van het 
voor het Object van toepassing zijnde regelgeving, richtlijnen en 
normen, opdat de onderdelen van het Object voldoen aan de gestelde 
Eisen en opdat de in paragraaf 4.5 [Uitvoeringsspecificatie stalen 
bovenbouw mechanische uitrusting en secundaire staalconstructies] 
genoemde stelmogelijkheden behaald worden. 

WTB300 
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WTB330 
 

1. Opdrachtnemer dient zich er van te vergewissen dat het uitgangspunt 
voor de [Voorgeschreven DO-ontwerptekeningen stalen bovenbouw 
mechanische uitrusting en staalconstructies], onderdeel van de 

Vraagspecificatie Eisen, de theoretische maatvoering is in de 
samengestelde eindsituatie in de gebruiksfase van het Object. Deze 
theoretische maatvoering is gebaseerd op een referentietemperatuur 
van 10° C, waarbij de onderdelen van de brug niet worden belast met 
temperatuurgradiënten.  
2. De Opdrachtnemer dient bij de uitwerking van het UO rekening te 
houden dat sprake is van deze theoretische benadering en heeft de 

verplichting en is volledig verantwoordelijk voor het correct inpassen 
van de nieuwe onderdelen van de Beweegbare Brug in de bestaande 

situatie en voor het voldoen aan de toepasselijke vorm- en 
plaatstoleranties en passingen van het eindresultaat in de gebruiksfase. 

WTB300 
 

WTB340 
 

De lijst van normen als opgenomen in paragraaf 4.6 'Toleranties' van 
[Uitvoeringsspecificatie WTB en staal] is niet uitputtend. Opdrachtnemer 
dient in de ontwerpfase aan de hand van de gestelde eisen zelf na te 
gaan of aanvullende toepasselijke normen en regelgeving van 
toepassing zijn en hiervoor afgeleide eisen op te stellen. 

WTB300 
 

WTB350 
 

1. Opdrachtnemer dient voor de toleranties en passingen te voldoen aan 
de eisen zoals opgenomen op de [Voorgeschreven DO-
ontwerptekeningen stalen bovenbouw mechanische uitrusting en 
staalconstructies], onderdeel van de Vraagspecificatie Eisen, en de eisen 

als opgenomen in paragrafen 4.6 'Toleranties' en 4.7 'Specifieke 
toleranties' van de [Uitvoeringsspecificatie WTB en staal]  
2. Aanvullend dient Opdrachtnemer de toleranties en passingen van 
onderdelen die met mechanische koop-onderdelen verbonden zijn (zoals 
onder meer de lagers, tandwielkasten, elektromotoren, en assen) en 

waarvan de eisen aan deze toleranties en passingen niet specifiek 
benoemd zijn in de [Uitvoeringsspecificatie WTB en staal] of op de 

[Voorgeschreven DO-ontwerptekeningen stalen bovenbouw mechanische 
uitrusting], onderdeel van de Vraagspecificatie Eisen, deze eisen nader 
vast te stellen in overleg met de leveranciers / fabrikanten van de 
betreffende mechanische koop-onderdelen. Hierbij dient Opdrachtnemer 
te borgen dat voldaan wordt aan de gestelde eisen aan het object.  
3. Voor de eisen aan toleranties en passingen van deze mechanische 
koop-onderdelen geldt dat bij tegenstrijdigheden tussen de door 

Opdrachtgever voorgeschreven eisen in de [Uitvoeringsspecificatie WTB 
en staal] of de [Voorgeschreven DO-ontwerptekeningen stalen 
bovenbouw mechanische uitrusting], onderdeel van de Vraagspecificatie 
Eisen, en deze kooponderdelen de strengste eis van toepassing is. 

WTB300 
 

WTB360 
 

1. De specifieke vorm- en plaatstoleranties en passingen waaraan 
Opdrachtnemer dient te voldoen zijn vermeld op de [Voorgeschreven 
DO-ontwerptekeningen stalen bovenbouw mechanische uitrusting], 

onderdeel van de Vraagspecificatie Eisen, en in de 
[Uitvoeringsspecificatie WTB en staal].  
2. De Opdrachtnemer dient aanvullend hierop vorm- en plaatstoleranties 

en passingen te ontlenen aan de toepasselijke regelgeving volgens 
paragraaf 4.6 'Toleranties' van [Uitvoeringsspecificatie WTB en staal] en 
aan de informatie van leveranciers van mechanische kooponderdelen die 
een raakvlak hebben met de door Opdrachtnemer te vervaardigen 
onderdelen van de Beweegbare brug. Daarbij geldt dat de strengste eis 
van toepassing is. 

WTB300 
 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31167979 | 12 juni 2024 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 124 van 183 

WTB370 
 

Opdrachtnemer dient alle benodigde Werkzaamheden en (corrigerende) 
maatregelen uit te voeren om te voldoen aan de vereiste maatvoering 
van het eindresultaat in de gebruiksfsae, binnen de toegestane 

toleranties en passingen, waaronder tenminste: 
a. de bepaling van de bouwzeeg van de vallen,  
b. bepalen en opvangen van de effecten van laskrimp, 
c. het bepalen en opvangen van (toelaatbare) maatafwijkingen van 
subonderdelen en  
d. het richten van gelaste stalen onderdelen. 

WTB300 
WTB360 
 

WTB380 
 

Opdrachtnemer dient in afwijking op het gestelde in NEN-EN 1090-2, 
6.5.3.1 voor S355 een gedocumenteerde procedure 'Richten met 
brander' te ontwikkelen en ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. 

De maximale richttemperatuur bedraagt 550 °C. 

WTB370 
 

WTB400 
 

1. Indien Opdrachtnemer gelaste tijdelijke of permanente voorzieningen 
(bijvoorbeeld ten behoeve van transport en montage van de brug) wil 
toepassen dan dient de Opdrachtnemer deze gelaste tijdelijke of 
permanente voorzieningen ter kennis te brengen van Opdrachtgever.  

2. De Opdrachtgever zal op basis van de ontwerpberekening deze 
voorzieningen beoordelen. De voorzieningen dienen ten minste te 
voldoen aan de volgende eisen:  
a. Niet op vermoeiingsgevoelige locaties aanbrengen, waarbij de in hfst 
8.1.2. [Uitvoeringsspecificatie WTB en staal] genoemde 
vermoeiingsgevoelige locaties in ieder geval niet zijn toegestaan.  

b. Niet op werktuigbouwkundige onderdelen aanbrengen, daaronder 
worden ook legerhuizen / lagerstoelen en de fundatiering onder de 
draaikrans verstaan. 
c. Niet op smeedstalen onderdelen. 
d. De locatie van de voorziening moet zorgvuldig gekozen worden zodat 

bij verwijderen geen schade aan de constructie kan ontstaan. 
e. Tijdelijke voorzieningen dienen conform onderstaand stappenplan te 

worden verwijderd: 
I. Afbranden op voldoende afstand van de las zodat het afbranden geen 
invloed heeft op het moedermateriaal (in alle gevallen ten minste 5 mm 
van het moedermateriaal);  
II. Wegslijpen van resterend materiaal waarbij géén kerf mag worden 
geïntroduceerd in het moedermateriaal; 
III. Niet Destructief Onderzoek (NDO) om aan te tonen dat er geen 

defecten zijn in het moedermateriaal. 
f. Na elektrisch gutsen met koolstofelektrodes de gutslocatie altijd 
ontdoen van koolrestanten.  
g. Het verwijderen (hulp-)materiaal door omslaan of afbreken is niet 
toegestaan. 
h. Reparatie door middel van bijvoorbeeld oplassen (build-up welding / 

“butteren”) is pas toegestaan na toestemming en op basis van een met 
Opdrachtgever overeengekomen procedure. 

WTB100 
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WTB410 
 

De Opdrachtnemer dient de locaties van de stuiknaden in de dekplaat 
vast te stellen en ter kennis te brengen van Opdrachtgever. De locaties 
van de stuiknaden in de dekplaten worden beoordeeld aan de hand van 

de reeds door Opdrachtgever uitgevoerde vermoeiingstoetsing:  
A. Langsstuiken op 40mm tot 60 mm van het trogbeen. Aan onderzijde 
vlakslijpen ter plaatse van kruising met dwarsdragerlijven; 
B. Langsstuiken niet nabij hoofdliggerlijf. 
C. Dwarsstuiken op 300mm tot 500mm vanaf een dwarsdragerlijf en 
niet gelijk met passtukken of stuiken in troggen. Aan onderzijde 
vlakslijpen ter plaatse van kruising met trogbenen en langsliggers. 

D. De hoeveelheid stuiknaden in de dekplaat dient tot een minimum te 
worden beperkt. 

E. Alle dekplaatlassen moeten aan de bovenzijde vlakgeslepen worden, 
tolerantie -0, +0,5mm. 

WTB100 
 

WTB500 
 

Opdrachtnemer dient als onderdeel van elk af- en opleverdossier van de 
Beweegbare Brug een Document op te stellen en aan Opdrachtgever ter 
kennis te brengen met daarin aangetoond dat Opdrachtnemer binnen 
alle in de eisen gestelde toleranties is gebleven en dat de opgegeven 
minimale stelmogelijkheden aantoonbaar nog beschikbaar zijn. 

OP100 
OP200 
 

WTB600 
 

1. In hoofdstuk 6' Specificatie mechanische onderdelen" van 
[Uitvoeringsspecificatie WTB en staal] In de [Voorgeschreven DO-
ontwerptekeningen stalen bovenbouw mechanische uitrusting] zijn van 
de mechanische uitrusting ‘standaard’ koop-onderdelen toegepast die 

door Opdrachtgever na zorgvuldige selectie in overleg met de 
leveranciers van deze onderdelen in het ontwerp zijn ingepast. Deze 
onderdelen staan op de [Voorgeschreven DO-ontwerptekeningen stalen 
bovenbouw mechanische uitrusting] vermeld en worden in hoofdstuk 6 
"Specificatie koop-onderdelen" nader gespecificeerd, waarbij 

Opdrachtnemer zich dient te houden aan aanvullende / afwijkende 
eisen/uitvoeringen en eventuele extra voorzieningen die op de 

[Voorgeschreven DO-ontwerptekeningen stalen bovenbouw mechanische 
uitrusting] staan vermeld, maar niet in [Uitvoeringsspecificatie WTB en 
staal] zijn opgenomen 
2. Kleinere mechanische koopdelen als rollenlagers en glijlagers staan 
alleen op de [Voorgeschreven DO-ontwerptekeningen stalen bovenbouw 
mechanische uitrusting] vermeld en behoren eveneens tot de levering 
van Opdrachtnemer. 

3. Opdrachtnemer dient voor de mechanische koop onderdelen gebruik 
te maken van een fabricaat /type als opgenomen in hoofdstuk 6 
"Specificatie koop-onderdelen" van [Uitvoeringsspecificatie WTB en 
staal] of opgenomen op [Voorgeschreven DO-ontwerptekeningen stalen 
bovenbouw mechanische uitrusting] . Indien een gelijkwaardig ander 
fabricaat of type door Opdrachtnemer wordt voorgesteld dient dit 

fabricaat/type aantoonbaar te voldoen aan de in dit hoofdstuk 6 
opgenomen eisen van koop onderdelen inclusief eisen op 

[Voorgeschreven DO-ontwerptekeningen stalen bovenbouw mechanische 
uitrusting] en uitsluitend na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 
Opdrachtgever. 

WTB100 
 

  

WTB610 
 

1. Opdrachtnemer dient de mechanische koop-onderdelen als bedoeld in 
hoofdstuk 6 'Specificatie koop-onderdelen" van [Uitvoeringsspecificatie 
WTB en staal] te leveren en in het Werk in te passen;  
2. Daarnaast dient Opdrachtnemer de bijbehorende vereiste 

documentatie van de mechanische kooponderdelen (tenminste de 
detailberekeningen, tekeningen, beschrijvingen, certificaten, 
voorgeschreven toleranties en passingen) aan Opdrachtgever te leveren 
als onderdeel van elk af- en opleverdossier. 

WTB500 
WTB600 
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WTB700 
 

1. De Opdrachtnemer dient de definitieve balancering van de 
Beweegbare brug te bepalen door middel van een evenwichtsberekening 
op basis van een uitgewerkt Uitvoeringsgereed Ontwerp. 

2. De Opdrachtnemer dient daarnaast de massa en de balancering van 
het kantelende deel van de Beweegbare brug te meten (minimaal 3x 
herhalen ivm betrouwbaarheid). 
3. De meting dient door Opdrachtnemer uitgevoerd te worden inclusief 
opzetwerk, barriers, slijtlaag, lichtmasten, en seinen, enzovoorts.  
4. Opdrachtnemer dient aan de hand van deze gegevens de 
evenwichtsberekening op te stellen met daarin de bepaling van de 

hoeveelheid ballast. Hierbij dient tijdens de FAT en de SAT de 
resulterende onbalans ten opzichte van de kantelas aantoonbaar uit te 

komen op 700 [kNm], hetgeen overeenkomt met een resulterende 
kracht op de kanteloplegging van 424 [kN]. (Aan te tonen door meting 
van de onbalans aan het brugeinde (ter plaatse van opzetpijler, meest 
nauwkeurig) en deze terug te rekenen naar een oplegkracht ter plaatse 
van het kantelsteunpunt.) 

5. De toelaatbare afwijking van de onbalans bedraagt +/-5%.  
6. De ballast dient uitgevoerd te worden middels stalen 
broodjes/knuppels met een maximale massa van 20 [kg] per 
broodje/knuppel. 
7. In de DO-fase van het ontwerp is de totale hoeveelheid vaste ballast, 
bestaande uit stalen broodjes/knuppels, aangegoten met mortel, door 

Opdrachtgever vastgesteld op circa 7300 [kg].  
8. Aanvullend dient in circa 540 [kg] stalen regelballast (stalen 
broodjes) te worden voorzien, vastgezet met een door Opdrachtnemer 
te bepalen staalconstructie. 
9. Opdrachtnemer dient de hoeveelheid ballast zelf definitief vast te 
stellen, zodanig dat aan de balancering eisen wordt voldaan bij 

oplevering. 

10. Opdrachtnemer dient de ballast aan te brengen alvorens de 
Beweegbare brug op de kantoplegging te laten rusten teneinde 
overbelasting van de kantoplegging te voorkomen. 

WTB100 
 

WTB710 
 

De op de [Voorgeschreven DO-ontwerptekeningen stalen bovenbouw 
mechanische uitrusting en secundaire staalconstructies], onderdeel van 
de Vraagspecificatie Eisen, weergegeven liggingen van de 
zwaartepunten van de individuele delen zijn een benadering en mogen 
niet als uitgangspunt dienen voor de definitieve bepaling van het 
evenwicht van de afgebouwde Beweegbare brug door Opdrachtnemer. 

WTB700 
 

WTB720 
 

De Opdrachtnemer dient, na volledig afbouw van het val met alle daarop 
voorziene onderdelen, op het bouwterrein de vereiste balancering als 
bedoeld in paragraaf 10.1 [Uitvoeringsspecificatie WTB en staal] aan te 
tonen door middel van meting en een rapportage hiervan ter kennis te 

brengen van Opdrachtgever. 

WTB700 
 

WTB800 
 

De Opdrachtnemer dient bij de Factory Acceptance Test (FAT) aan de 
hand van de Eisen aan te tonen dat de Beweegbare brug, inclusief alle 
onderdelen van de mechanische uitrusting, aan de gestelde eisen 

voldoen en als zodanig functioneren, zowel de onderdelen separaat als 
de onderdelen in onderlinge samenhang. FAT dient overeenkomstig 
paragraaf 10.9.1 tot en met 10.9.7 [Uitvoeringsspecificatie WTB en 
staal] te worden uitgevoerd. 

TM010 
 

WTB810 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de Factory Acceptance Test 
(FAT) van de Beweegbare brug, inclusief alle onderdelen van de 
mechanische uitrusting, de bewegingsparameters in overleg met 
Opdrachtgever te bepalen en deze bewegingsparameters in te regelen. 

WTB800 
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WTB820 
 

Ten behoeve van de FAT testen dienen: 
a. De aandrijf/draaimechanismen volledig samengebouwd en zonder 
stalen bovenbouw worden opgesteld en elektrisch aangesloten. 

b. De stalen bovenbouw en opzetwerken volledig samengebouwd 
worden opgesteld en elektrisch aangesloten. 
c. De volledig geconserveerde stalen bovenbouw met slijtlaag, ballast en 
op- en aangebouwde onderdelen, zoals: leuningen, 
verkeergeleideconstructies, HWA-voorzieningen, onderdoor-vaartseinen, 
lichtmasten, enz; volledig samengebouwd te worden opgesteld. 

WTB800 
 

WTB830 
 

1. De Opdrachtnemer dient bij de Factory Acceptance Test (FAT) 
tenminste aan te tonen dat de in paragraaf 9.4 [Uitvoeringsspecificatie 
WTB en staal] vereiste bewegingstijden binnen de gestelde toleranties 

zijn gerealiseerd en dat de brugbewegingen vloeiend en beheerst 

worden uitgevoerd. 
2. Opdrachtnemer dient bovenstaande gestelde eisen aan te tonen aan 
de hand van gemeten snelheidsdiagrammen van het toerental van de 
motoras bij de volledige functionaliteit van het bewegingswerk en 
draaimechanisme (Normaal bedrijf, Noodbedrijf technisch, Noodbedrijf 
hand op de noodaandrijving en Noodbedrijf hand op de 
handaandrijving), inclusief uitvoeren noodstoppen (categorieën 0, 1 en 

2). 

WTB800 
 

WTB840 
 

1. Na het aanbrengen en stellen van de open vertanding dient door 
Opdrachtnemer de flankspelling te worden gemeten en het draagbeeld 

te worden aangetoond door middel van het ‘blauwen’ van de vertanding. 
2. De flankspeling dient te voldoen aan de eisen uit par. 10.7 
[Uitvoeringsspecificatie WTB en staal] 
3. Het draagbeeld dient te voldoen aan de door OG uitgevoerde ISO 
6336 berekening en in onbelaste situatie dient het draagbeeld te 

voldoen aan figuur 20 van par. 10.9.2 [Uitvoeringsspecificatie WTB en 
staal] 

WTB800 
 

WTB850 
 

Opdrachtnemer dient de Factory Acceptance Test (FAT) van de 
samengebouwde Beweegbare brug pas uit te voeren na de Factory 
Acceptance Test (FAT’s) van de separate onderdelen van de 

mechanische uitrusting en de stalen Bovenbouw, waarbij onder andere 
de maatvoering en het voldoen aan de eisen en kwaliteitsaspecten van 
de betreffende onderdelen moet worden aangetoond. 

WTB800 
 

WTB860 
 

1. Opdrachtenemer dient na montage en afstelling van de stalen 

Bovenbouw, de mechanische uitrusting en de secundaire 
(staal)constructies een Site Acceptance Test (SAT) uit te voeren van de 
genoemde onderdelen.  
2. Opdrachtnemer dient aan te tonen middels ten minste ingevulde 
meetprotocollen en as-built maatvoeringstekeningen dat de hiervoor 
genoemde onderdelen en hun aansluitingen op de omgeving conform 

eisen zijn uitgevoerd. 

3. De resultaten van deze SAT dienen ter kennis gebracht te worden van 
Opdrachtgever. 

TM010 
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WTB870 
 

1. Opdrachtnemer dient na transport naar de bouwplaats, montage, 
elektrisch aansluiten en afbouw, op het bouwterrein de werking van het 
volledige Systeem van de brug in samenhang met de EI&A installaties 

van de brug aan te tonen, middels een Site Acceptance Test (SAT). 
Hierbij dient Opdrachtnemer ook de reeds eerder bij de FAT geteste 
aspecten, zoals onder meer bewegingstijden, aandrukken in eindstand, 
getest moeten worden.  
2. Opdrachtnemer dient bij de Site Acceptance Test (SAT) tevens aan te 
tonen dat de bewegingen van de hoofdaandrijving, de noodaandrijving 
en het opzetwerk overeenkomstig de vereiste vertragingstijden tot 

stilstand kan worden gebracht door middel van stopcategorieën 0, 1 en 
2. 

3. De resultaten van deze SAT dienen ter kennis gebracht te worden van 
Opdrachtgever. 
4. SAT dient overeenkomstig paragraaf 10.10.1 tot en met 10.10.6 
[Uitvoeringsspecificatie WTB en staal] te worden uitgevoerd. 

TM010 
 

WTB890 
 

De rondselas is statisch onbepaald en dient door Opdrachtnemer 
spanningsloos gemonteerd te worden. Montage en afstelling dient 
overeenkomstig paragraaf 10.7 [Uitvoeringsspecificatie WTB en staal] te 
worden uitgevoerd. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever tijdig uit 

te nodigen om bij deze Werkzaamheden op locatie aanwezig te zijn. 

UV010 
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Referentielijst 

 
 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen wordt 
verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd. Onderstreepte 
documenten zijn aangeleverd door Opdrachtgever. 
 

Omschrijving referentie Eis 

BRL 5023 "Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor het 
proces van het meten van trillingen", d.d. 2 januari 2013 IKOB-BKB 

BS210 

BRL 5024 "Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor het uitvoeren 
van bouwkundige vooropnamen", d.d. 3 oktober 2013 IKOB-BKB 

BS100 
BS150 
BS160 

Beheer en onderhoudsplan Ketelbrug SOLIDD 

Onderhoudsplan Staal&Wtb Draaibruggen Den Oever v3.0_22-03-2024 

OT015 

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, Aandacht voor de 
teerproblematiek”, d.d. juni 2015 
ISBN 978 90 6628 655 9 

B-
UV340 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn 
zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,  
d.d. 2 november 2016 

ISBN 978 90 6628 658 0 

KL210 

CROW-publicatie Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK2018 FM130 

Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS OOO): 2016 CE020 

Certificatieschema Veiligheidsladder; https://www.veiligheidsladder.org/wp-
content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf, NEN, 
Versie 4.0 datum 1 juli 2016 

VL010 

Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn)  
RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
van 17 mei 2006 
betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) 

MV010 
MV030 
MV040 

Format en voorbeeld Safety Requirements Specification IA190 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, Gepubliceerd op 
www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming 

FF030 
FF035 

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw; 
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 
2021 

VL030 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat versie 2.1 d.d. mei 2018 Gepubliceerd 

op: www.rws.nl/bouwborden 

CD320 

IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems (IACS) Security CY130 

Kader Verkeersveiligheid VV300 

Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure, Nationaal Security Centrum CY110 

Locaties Informatievoorziening Scheepvaart VN096 

Mandaatlijst COTS-producten | 23-02-2024  | CIV IRN Security Centre IA095 

NEN 3140+A1Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning; vigerende 
versie 

EI010 
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Omschrijving referentie Eis 

NEN 3840+A1Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning; vigerende 
versie 

EI010 

NEN-EN 50110 Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en 
deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie 

EI010 

NEN-EN-IEC 62061 Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van 

veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische 
besturingssystemen; vigerende versie 

MV070 

MV240 

NEN-EN-ISO 12100 
Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en 

risicoreductie (ISO 12100:2010) 

MV040 
MV240 

MV300 
MV310 
MV320 

MV340 

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM020 

NEN-ISO 10007  
Quality management systems – Guidelines for configuration management; juni 2004 

IA202 

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende versie CY130 

NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 2), hoofdstuk 

6.5 ‘Hybrid Tool’ 

MV350 

DDO-4.2.6.7 Ombouwplan | Ombouwplan | 01-07-2024 |  1.0 MV300 
VC201 

Protocol Ingebruikname SWM | Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement B-

VC270 

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 
2019;PIANOo:https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-

veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden 

IM030 

DDO-4.2.7.1 | SaRS Beweegbare brug | 01-06-2024 |  1.0 MV170 

DDO-4.2.7.2 | SaRS Schutsluis | 01-06-2024 |  1.0 MV170 

Transitieplan Template SWM | Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement VC201 

Transitieplan procedure en richtlijnen SWM | Rijkswaterstaat Verkeer- en 
Watermanagement 

VC201 

Uitvoeringsspecificatie WTB en staal B-

WTB130 
WTB110 
WTB140 
WTB150 

WTB170 
WTB300 

WTB310 
WTB320 
WTB340 
WTB350 
WTB360 
WTB400 
WTB600 

WTB610 
WTB720 
WTB830 
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Omschrijving referentie Eis 

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie Gepubliceerd op: 
https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 

IV090 

Verordening Machineproducten MV020 
MV030 
MV040 

MV050 
MV060 
MV070 
MV080 
MV110 

MV120 
MV130 

MV140 
MV230 
MV300 
MV310 
MV320 
MV340 

MV430 
OP160 

eisen aan opleiding SWM UV735 
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Begrippen en afkortingen 

 
 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande begrippen (met hoofdletter) en afkortingen 
gebruikt. 

 
 

Begrip Definitie Afkorting/Bron 

(Wet) basisregistratie 
grootschalige topografie 

 
BGT 

(Wet) basisregistratie ondergrond  BRO 

Aanbieding contractdocument waarmee de 
Opdrachtnemer te kennen heeft 
gegeven het Werk en, eventueel, het 
Meerjarig Onderhoud te willen realiseren 
conform het bepaalde in de 
Overeenkomst tegen betaling van de in 
de Basisovereenkomst vastgelegde 

prijs. 

 

Acceptatie schriftelijke aan de Opdrachtnemer 
gerichte mededeling waarin de 
Opdrachtgever verklaart geen bezwaar 
te hebben tegen door de 

Opdrachtnemer ter Acceptatie 
voorgelegde Documenten, 
gemachtigden, zelfstandige 
hulppersonen, Werkzaamheden, 

resultaten van Werkzaamheden of 
Wijzigingen in de zin van § 15 lid 3 
UAVgc 2005. 

 

Afsluitboom Veiligheidsmaatregel welke 
weggebruikers de doorgang verspert ter 
afscherming van een gevaarlijke zone 
(zoals een openend val van een 
beweegbare brug) 

 

algemene kosten, winst en risico  AKWR 

Algemene verordening 
gegevensbescherming 

 AVG 

ArBeidsOmstandigheden  ARBO 

Aspect Specifieke eigenschap van het te 
ontwikkelen Systeem. 

 

asset mutatie formulier  AMF 

Automatic Identification System 
 

AIS 

Basisovereenkomst De door partijen ingevulde en 
ondertekende Basisovereenkomst welke 
de gehele rechtsverhouding tussen de 
Opdrachtgever en  
de Opdrachtnemer aanduid. Die 
rechtsverhouding wordt door 
verschillende contractdocumenten 

ingekleurd (zie daarvoor artikel 3 lid 1 
van de Basisovereenkomst). 

 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31167979 | 12 juni 2024 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 133 van 183 

Begrip Definitie Afkorting/Bron 

Bediening werksoort waarbij het gaat om de 
verkeersbeheersing in de 

verkeerbeheersingcentrales, de 
bediening en controle van tunnels en 
bruggen in rijkswegen en de bediening 
van objecten (bruggen, stuwen, 
stormvloedkeringen en sluizen). 
 

In het kader van Gebruikershandleiding 
Beweegbare Objecten: het (doen) 
bewegen van een nautisch object of 

delen van een nautisch object, met als 
doel dat object(deel) te openen, te 
sluiten of in een bedoelde toestand te 
brengen. 

 

Bediening op Afstand De bediening van een nautisch object 
vanaf een bedienlocatie waar er geen 
direct zicht op het betreffende nautisch 
object is. De bedienplek(ken) van de 
bedienaar bevinden zich daarbij meestal 

in een ruimte die speciaal is ingericht 
voor de bediening van meerdere 
nautisch objecten binnen een bepaald 
geografisch gebied (nautische centrale). 

BopA 

Bedienings-, besturings- en 

bewakingssysteem 

 
3B-systeem 

Bedienlocatie Een bedienlocatie geeft de locatie aan 

waarvandaan de bediening van een 
nautisch object wordt uitgevoerd. Dat 
wil zeggen de geografische locatie waar 

de bedienplek van de bedienaar zich 
fysiek bevindt. 

 

bedrijfsvoering elektrische 
installaties 

 BEI 

beoordelingsrichtlijn  BRL 

beste prijs-kwaliteitverhouding   BPKV 

Besturingssysteem Systeem dat de besturing van fysieke 

componenten van een object 
coördineert. Deze besturingscoördinatie 
bestaat uit aansturing, bewaking, 
meldingen en 
statusinformatievoorziening. Onderdeel 

van het besturingssysteem is interface 

met het standaard koppelvlak. 

 

bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het 
openbaar bestuur 

 BIBOB 

Beweegbare brug Een beweegbare brug is een constructie 
waarmee landverkeer over een vaarweg 
wordt geleid en de scheepvaart tijdelijk 
een hogere doorvaartopening kan 
worden geboden. 
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Bodem Het onder de waterspiegel gelegen 
grondvlak van een rivier, kanaal, meer, 

haven, schutsluis, enzovoorts exclusief 
de taluds naar de oever. 

 

Bouwblok Een, voor een vastgelegd/gedefinieerd 

toepassingsgebied (maar daarbinnen 

middels configuratie universeel 

toepasbaar), concreet product (software, 

hardware of combinatie van beide), 

inclusief de volledige productspecificatie 

en bijbehorende dienstverlening (beheer, 

storingen verhelpen, reparatie en life 

cycle management). 

Een (IA) Bouwblok behelst dus zowel ABB 

als SBB (Architecture Building Blocks en 

Solution Building Blocks ) 
 

 

Bouwplaats-ID Een ‘bouwplaatsregistratiesysteem’ dat 
wordt ingezet op bouwplaatsen vanaf 
een bepaalde grootte. 

 

Bovenbouw Bij een Rijksweg geldt de definitie 

conform [CROW publicatie 156 
Nomenclatuur van Weg en Verkeer]: het 
gedeelte van de wegconstructie boven 

de Onderbouw, synoniem met 
“wegverharding”.  
 
Bij een Vaste brug geldt de definitie 

conform [CROW publicatie 156 
Nomenclatuur van Weg en Verkeer]: 
Deel van een brug of viaduct dat boven 
de opleggingen op landhoofden en 
pijlers is gelegen.  
 
Bij een Beweegbare brug geldt de 

definitie conform [NEN 6786]: Val met 
de bijbehorende ondersteunings- en 
draagconstructie van de beweegbare 
brug. Tot de ondersteunings- en 
draagconstructie behoren de 
draaipunten, opleggingen, hangstangen, 

balansen, hameistijlen, ballastkisten 
e.d. alsmede de onderdelen die de 
bewegende delen van de Bovenbouw 
met elkaar verbinden, zoals lagers, 
assen en (lager)stoelen inclusief hun 
bevestigingsmiddelen. 

 

Brugval Beweegbare (staal)constructie 
(brugdek) als een onderdeel van de 
bovenbouw waarover in gesloten stand 
het verkeer rijdt. 

 

Burgerlijk Wetboek  BW 
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Calamiteit Een ernstig incident, waarbij sprake is 
van: ernstig gewond zijn van personen 

(zodanig dat de hulp van hulpdiensten 
nodig wordt geacht), brand en/of het 
vrijkomen van gevaarlijke stoffen. 

 

CEMT-classificatie Indeling van binenvaartschepen in een 
beperkt aantal standaardtypen, 

opgesteld door Conférence Européenne 
des Ministres de Transports (CEMT). 

 

centraal DRIP management 

systeem 

 CDMS 

Centrale Bediening Bewaking en bediening vanuit een 
gebouw dat niet noodzakelijkerwijs bij 
de bediende objecten hoeft te liggen; 
als gevolg hiervan is steeds een 
transmissieverbinding tussen werkplek 
en object noodzakelijk. Vanuit één 

centrale werkplek (verkeerscentrale) 
kunnen meerdere objecten worden 
bewaakt en bediend. 

CB 

Centrale Informatie Voorziening 
Verificatie en Validatie 

 
CIVVV 

Centrum Informatiebeveiliging en 
Privacybescherming 

 CIP 

Certificatieschema voor het 

Opsporen van ontplofbare 
oorlogsresten 

 CS-OOO 

Closed Circuit Television Besloten systeem van camera’s; 
hiermee worden beelden van het 
tunneltracé opgenomen die vervolgens 

bij de bedienlocatie worden getoond. 

CCTV 

Conférence Européenne des 
Ministres de Transport 

 
CEMT 

configurations item  CI 

Conformité Européenne (in 
overeenstemming met de Europese 
regelgeving) 

 
CE 

ConformiteitsBeoordelingsSchema 
TIS 

 CBS TIS 

Constante Licht Opbrengst 
 

CLO 

Control and Information Protocol 
 

CIP 

Controle Center Missie Kritieke 
Ondersteuning 

 CC-MKO 

Cybersecurity Voorkomen van gevaar of schade 
veroorzaakt door verstoring, uitval of 
misbruik van ICT en Industriële 
Automatisering. 

 

Cybersecurity weerstandsniveau Het vermogen om weerstand te bieden 

tegen aanvallen die bedoeld zijn om zich 
met geweld of manipulatie toegang 
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fysiek dan wel digitaal te verschaffen tot 
ruimten en tot de informatievoorziening. 

data en informatie Nederlandse 
ondergrond 

 DINO 

Definitief Ontwerp  DO 

Detectiekwaliteit Het kwaliteitsniveau van het CCTV 
systeem waarbij de bedienaar de 
aanwezigheid van (vaar)weggebruikers 
en voorwerpen (vanaf een bepaalde 
omvang) op het nautisch object, binnen 

het zichtgebied van de betreffende 
camera, 
met het camerabeeld vast kan stellen. 

 

digitale topografische bestanden  DTB 

Documenten alle informatie door of namens de 
Opdrachtnemer geproduceerd in het 
kader van de Werkzaamheden, 
ongeacht de aard van de 
informatiedrager waarop of waarin deze 
informatie is vastgelegd. 

 

Doorvaartbreedte Kleinste breedte onder een brug of in 
een sluis, die bij de maatgevende 
waterstand volledig door het 
maatgevende schip kan worden benut, 
gemeten loodrecht op de vaarwegas. 

 

Draaibrug Beweegbare brug die om een verticale 
as draait 

 

Draaibruggen Den Oever  DDO 

dynamisch route informatie paneel  DRIP 

Dynamisch verkeersmanagement Geheel van organisatie, mensen en 
middelen om het verkeer op de 
rijkswegen te managen; begrip wordt 

ook gebruikt om de daarvoor gebruikte 
systemen aan te duiden. 

DVM 

Dynamische Openbare Verlichting Openbare verlichting, waarbij gegeven 
de verkeers- en weersomstandigheden 
een verlichtingsniveau aangeboden 

wordt dat afgestemd is op de 
plaatselijke behoefte van de 
weggebruiker. 

DOV 

Eis Beschrijving van de gevraagde 
eigenschap van het te leveren product 

of de te leveren dienst. 

 

Electro-Magnetical Interference 
 

EMI 

Elektromagnetische Compatibiliteit Vermogen van uitrusting om op 

bevredigende wijze in haar 
elektromagnetische omgeving te 
functioneren zonder zelf 
elektromagnetische verstoringen te 
veroorzaken die ontoelaatbaar zijn voor 
andere uitrusting in die omgeving. 

EMC 

Elektrotechnische Installaties  EI 
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Energie Aanspreek Persoon 
 

EAP 

Ethernet/IP (Ethernet/Industrial 
Protocol) 

 
ENIP 

Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie 

 EODD 

Factory Acceptance Test  FAT 

Failure Mode & Effect Analyses Methode waarmee op gestructureerde 
wijze faaloorzaken van een systeem 

worden geïnventariseerd. Dit gebeurt 
door systematisch de rol van de 

systeemelementen, waar het systeem 
uit bestaat, te onderzoeken. Een FMEA 
levert dus faalmechanismen op. 

FMEA 

Failure Modes Effects and Criticality 
Analysis 

Failure Mode and Effect Analysis, 
waarbij óók een inschatting wordt 
gemaakt van de kans op de gevonden 
faaloorzaak. De kans wordt veelal op 
basis van expertmening vastgesteld en 
gespecificeerd in een kansklasse. 

FMECA 

Fault tree analysis Analyse om vast te stellen welke fouten 
van het product, subproducten of 
externe gebeurtenissen, of combinaties 
daarvan, kunnen resulteren in een 
aangegeven defect van het product, 
weergegeven in de vorm van een 

foutenboom. 

FTA 

File Transfer Protocol 
 

FTP 

First in first out 
 

FIFO 

Frequentie omvormer 
 

FO 

Functie Beoogde werking en verrichting van een 
systeem. 

 

Functieverlies De periode waarin een systeem of 
object zijn functie niet kan uitoefenen. 

 

Gebruiksaanwijzing Door de fabrikant bij het in de handel 
brengen of in bedrijf stellen van de 

machine of het verwante product 
verstrekte informatie om de gebruiker 
van de machine of het verwante product 
op de hoogte te brengen van het 
beoogde en juiste gebruik van die 

machine of dat verwante product, 
alsook informatie over bij het gebruik of 

de installatie van de machine of het 
verwante product te nemen 
voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van 
informatie over de veiligheidsaspecten 
en over de wijze waarop ervoor moet 
worden gezorgd dat die machine of dat 

verwante product veilig blijft en 
gedurende zijn hele levensduur 
berekend blijft op zijn taak 
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Gebruiksfase De periode waarin het nieuw te 
realiseren systeem in gebruik is 

beginnend op de datum van oplevering. 

 

Gezondheid De mate van welzijn van personen die 
een relatie hebben tot het systeem.  
Tot het aspect gezondheid worden geen 
zaken gerekend die onder het aspect 

veiligheid vallen. 

 

Gladheidmeldsysteem  GMS 

Graphical User Interface 
 

GUI 

grond-, weg- en waterbouw  GWW 

Herkenkwaliteit Het kwaliteitsniveau van het CCTV 
systeem waarbij de bedienaar het soort 

(vaar)weggebruiker en type voorwerpen 
(vanaf een bepaalde omvang) op het 
nautisch object, binnen het zichtgebied 
van de betreffende camera, met het 
camerabeeld kan herkennen en van 
elkaar kan onderscheiden. 

 

Hoofdaandrijving Aandrijfmechanisme waarmee de brug 
tijdens reguliere bediening is 
aangedreven. 

 

Hoofdvaarwegennet 
 

HVWN 

Hoofdwatersysteem 
 

HWS 

Hoofdwegennet Het samenhangend geheel van A-wegen 
en N-wegen die in beheer zijn bij het 
Rijk en die doorgaans gezien hun functie 

van nationaal belang zijn, en dat ook 
wel wordt aangeduid als het 
rijkswegennet. 

HWN 

IA Bouwblok Een IA Bouwblok is een, voor een 
vastgelegd/gedefinieerd 

toepassingsgebied (maar daarbinnen 
middels configuratie universeel 
toepasbaar), concreet product 
(software, hardware of combinatie van 
beide), inclusief de volledige 
productspecificatie en bijbehorende 

dienstverlening (beheer, storingen 
verhelpen, reparatie en life cycle 
management). 

Een IA Bouwblok behelst dus zowel ABB 
als SBB (Architecture Building Blocks en 
Solution Building Blocks ) 

 

Identificatiekwaliteit Het kwaliteitsniveau van het CCTV 
systeem waarbij de bedienaar een 
vaartuig/voertuig op het nautisch 
object, 
binnen het zichtgebied van de 
betreffende camera, met het 

camerabeeld kan identificeren. 

 

Incident Een gebeurtenis 
(klacht/storing/ongeval) die binnen het 
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normale werkpatroon valt, maar waarbij 
de aanpak verder gaat dan de gewone, 

dagelijkse samenwerking of een 
voorziene gebeurtenis die extra 
inspanning vergt om een calamiteit te 
voorkomen. 

Industrial Control Systems Systeem dat is toegerust voor de 

bediening en besturing van de RWS 
Infrastructuur waarbij ook gebruik wordt 
gemaakt van SCADA systemen. 

ICS 

Industrial Control Systems / 
Supervisory Control And Data 

Acquisition 

 ICS/SCADA 

Industrial, Scientific and Medical 
 

ISM 

Informatie- en 

Communicatietechnologie 

Samenhangend geheel van 

informatiesystemen, hardware en 
software, operating systemen van 
servers, de onderliggende technische 
datanetwerkinfrastructuur met 
datanetwerken en bijbehorende 
datanetwerkcomponenten, dataopslag in 
rekencentrum, computer- en technische 

ruimten met als doel het mogelijk 
maken of ondersteunen van de 
processen. 

ICT 

Informatie en Volgsysteem 

Scheepvaart 1990 

Informatie- en Volgsysteem voor de 

Scheepvaart. 

IVS90 

Informatievoorziening Het geheel aan hulpmiddelen 
(waaronder ICT en IA), 
gegevensverzamelingen en 
organisatorische inrichtingen, dat dient 
tot het verstrekken van informatie. 

IV 

InformatieVoorziening Loket  IV Loket 

Instandhouding Activiteiten en werkzaamheden aan de 
bestaande objecten en systemen 

inclusief contextobjecten die gericht zijn 
op het veilig functioneren van de 
objecten en systemen in een periode 
voorafgaand aan en tijdens de realisatie 
tot het moment van ingebruikname van 
de betreffende gerenoveerde of 
vervangen object(en) of systemen.  

 

Integraal Beheer Openbare Ruimte 
 

IBOR 

Integraal Veiligheidsplan Het IVP is de invulling van het wettelijk 
vereiste V&G plan voor 

arbeidsveiligheid, uitgebreid met de 
overige specifieke veiligheidsdomeinen 
voor Rijkswaterstaat.  

IVP 

Intelligent wegkantstation  iWKS 

Interface Requirement 
Specification 

 
IRS 

Internet of Things 
 

IoT 
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Internet Protocol 
 

IP 

internet protocol-tabellen  IP-tabellen 

Kamer van Koophandel-nummer  KvK-nummer 

koolstofdioxide / kooldioxide / 
koolzuurgas 

 CO2 

Lamp Controller 
 

LC 

Land- en Tuinbouw Organisatie 

Nederland 

 LTO Nederland 

Landelijk Beheer Bediening 

beweegbare bruggen en 
schutsluizen 

 
LBB-kaders 

Landelijk Meetnet Water 
 

LMW 

landelijke voorziening BGT  LV BGT 

landelijke voorziening BRO  LV BRO 

Leuning Afscheiding aan de rand van een dek ter 
voorkoming van afvallen. 

 

Lowest Astronomical Tide Het minimum van de 

laagwatervoorspellingen in de huidige 
hydrologische toestand. 

LAT 

Maatgevend Hoge Waterstand 
Scheepvaart 

Waterstand, die gemiddeld 1% van de 
tijd wordt overschreden, gemeten over 
een langjarige periode van tenminste 10 

jaar. Voor de recreatievaart is dit 2% in 

het zomerhalfjaar. 

MHWS 

Maatgevende hoogwaterstand De waterstand met een kans van 
voorkomen gelijk aan de normfrequentie 
van het dijktraject waar de waterkering 

onderdeel van uitmaakt. 

MHW 

Maatgevende lage waterstand 
Scheepvaart 

Waterstand, die gemiddeld 1% van de 
tijd wordt onderschreden, gemeten over 
een langjarige periode van tenminste 10 
jaar. Voor de recreatievaart is dit 2% in 

het zomerhalfjaar. 

MLWS 

Machineveiligheid Het beperken van risico’s voor 
personen, voortkomend uit de machine 
gedurende alle levensfasen van de 
machine. 

 

Mechanische uitrusting Het geheel van aandrijfmechanismen, 
vastzetinrichtingen en overige 

mechanische onderdelen, zoals 
draaipunten, kabelschijven, geleidingen, 
loopbanden en dergelijke. 

 

Meerjarig Onderhoud  het in de Basisovereenkomst genoemde 
Meerjarig Onderhoud van het Werk dat 
de Opdrachtnemer op basis van de 
Vraagspecificatie en de Aanbieding door 
middel van Onderhoudswerkzaamheden 

dient te realiseren. 

 

Meerjarige Onderhoudsperiode  de in de Basisovereenkomst genoemde 
periode waarin de Opdrachtnemer het 
Meerjarig Onderhoud moet realiseren. 
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Meldpunt Locatie welke geldt als markering dat 
vaarweggebruikers zich vanaf dat punt 

kunnen aanmelden voor het verkrijgen 
van een Toerbeurtnummer. Deze locatie 
is veelal een kilometerraai 
(verkeersteken) of een ander 
herkenbaar object langs de vaarweg. 

 

Mens-Machine Interface Het geheel van middelen dat de 
bedienaar in staat stelt om de 
beweegbare bruggen en schutsluizen te 
bedienen en het scheepvaartverkeer 

rond de betreffende brug of sluis te 
reguleren. 

MMI 

milieukostenindicator  MKI 

Missie Kritiek Systeem Een Missie Kritiek Systeem is een IT of 
IA systeem dat cruciaal en tijdkritiek is 
voor het uitvoeren van de kerntaak van 

Rijkswaterstaat. Deze systemen 
vereisen extra aandacht op het gebied 
van vertrouwelijkheid, integriteit en 
beschikbaarheid. De lijst van Missie 
Kritieke Systemen wordt opgesteld op 
basis van de Missiekritieke Keten 

Analyse (MKA). Deze MKA wordt voor de 
drie hoofdnetwerken opgesteld. De MKA 
analyse voor HWS wordt door WVL 
opgesteld en die van HWN en HVWN 

wordt door VWM. WVL coördineert alle 
MKA’s. 

MKS 

Motorway Traffic Management 
 

MTM 

Nationale Bewegwijzeringsdienst  NBd 

nationale databank flora en fauna  NDFF 

Nautisch Object Generieke term voor een nautisch 
kunstwerk, d.w.z. gelegen in het 
Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet 
en/of Hoofdwatersysteem van 
Rijkswaterstaat, waarvoor bediening 

noodzakelijk is om de dynamische 
functies van dat kunstwerk uit te 
kunnen voeren. Een nautisch object kan 
bestaan uit een functioneel zelfstandig 
nautisch kunstwerk of uit een 

functioneel te onderscheiden onderdeel 

van een samengesteld nautisch 
kunstwerk (nautisch hoofdobject). 
Bijvoorbeeld een beweegbare brug, 
schutsluis (enkele kolk), stuw, gemaal, 
aflaatwerk, etc. 

NO 

Nautische Centrale Gebouw op een locatie van waaruit 
objecten op afstand kunnen worden 
bediend. 

NC 

Nederlandse Norm 
 

NEN 

Nederlandse Praktijk Richtlijn 
 

NPR 
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Nieuwe Netwerk Voorzieningen Nieuwe Netwerk Voorzieningen van het 
ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat. Dit landelijke carrier-class 
datacommunicatienetwerk strekt zich uit 
tot op object niveau (kantoorlocaties, 
verkeerscentrales, tunnels, weg- en 
waterkantobjecten). Het betreft op 
MPLS gebaseerde backbone en 

locatieontsluitingen. 

NNV 

Nieuwe Netwerk 
Voorzieningen/VICnet 

Nieuwe Netwerk Voorzieningen/VICnet. 
Het NNV/VICnet is een netwerk voor 

interne communicatie binnen het 
ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat. Op het netwerk zijn 
ondermeer kantoorlocaties, 
verkeerscentrales en systemen langs de 
weg aangesloten. Het netwerk bestaat 
uit een glasvezel backbone en actieve 
componenten in CVR, VOR en VSR 
ruimten. Aansluitingen van systemen 

langs de weg op het NNV/VICnet 
behoren feitelijk wel tot het VICnet 
maar niet tot het NNV/VICnet.  
NNV/VICnet heeft een ringtopologie, 
waarin zowel links als rechtsom 
gecommuniceerd kan worden, zodat bij 
bijvoorbeeld breuk van de backbone alle 

communicatie mogelijk blijft. 

NNV/VICnet 

Nivelleren Het tot op gelijk niveau brengen van het 
waterpeil in de kolk tot het niveau van 1 
van beide panden. 

 

Noodaandrijving Aandrijfmechanisme waarmee de brug 
in bijzondere gevallen (bij het niet 
beschikbaar zijn van de hoofdmotor) 
kan worden bewogen. 

 

Object Afzonderlijk identificeerbaar onderdeel 
van een fysiek geheel. 

 

Object Data Services 
 

ODS 

Objectenboom Hiërarchische objectstructuur van het 
systeem. 

 

Onderbouw (Kunstwerk) Deel van een gebouw of constructie dat 
ervoor zorgt dat het eigen gewicht 

ervan en de daarop uitgeoefende 

krachten, zoals nuttige belasting, 
sneeuw, winddruk etc., worden 
overgedragen aan de draagkrachtige 
ondergrond of fundering. 

 

Onderhoudbaarheid De waarschijnlijkheid dat onderhoud kan 

worden uitgevoerd binnen de hiervoor 
vastgestelde tijden onder gegeven 
omstandigheden.  
Met onderhoud wordt hier bedoeld: 
Activiteiten die worden uitgevoerd met 
het doel de functies van een systeem 
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gedurende de gebruiksduur op het 
vereiste kwaliteitsniveau in stand te 

houden. 

Onderhoudsdocumenten  door of namens de Opdrachtnemer in 
het kader van de 
Onderhoudswerkzaamheden 
geproduceerde Documenten. 

 

Onderhoudswerkzaamheden  alle activiteiten, met inbegrip van de 
levering van goederen, die de 
Opdrachtnemer, naast en in aanvulling 

op de Ontwerp- en 
Uitvoeringswerkzaamheden moet 

verrichten om het Meerjarig Onderhoud 
te realiseren. 

 

Onderliggend wegennet Alle wegen die geen deel uitmaken van 
het Hoofdwegennet. 

OWN 

Ontwerp De in documenten vastgelegde 
uitwerking van de oplossing van een 
systeem, als onderdeel van de 
systeemspecificatie. 

 

Ontwerpdocumenten  door of namens de Opdrachtnemer in 
het kader van de 
Ontwerpwerkzaamheden geproduceerde 
Documenten. 

 

Ontwerpwerkzaamheden  de als zodanig in de Basisovereenkomst 

aangemerkte Werkzaamheden die de 
Opdrachtnemer moet verrichten. 

 

Ontwikkel-, Test-, Acceptatie-, 
Productie-, Leer- en 
Beheeromgeving 

 
OTAPLB 

Ontwikkel, Test, Acceptatie-
omgeving 

 
OTA 

Ontwikkelomgeving, 

Testomgeving, 
Acceptatieomgeving, 
(Productieomgeving) 

 
OTA(P) 

OPC Unified Architecture Is een platform onafhankelijk standaard 
protocol voor data uitwisseling welke 

een leveranciersafhankelijkheid 
voorkomt. 

OPC UA 

Opdrachtgever  in de Basisovereenkomst genoemde 
natuurlijke of rechtspersoon die de 
Opdrachtnemer opdraagt het Werk en, 

indien overeengekomen, het Meerjarig 
Onderhoud te realiseren. 

 

Opdrachtnemer  in de Basisovereenkomst genoemde 
natuurlijke of rechtspersoon aan wie de 
realisatie van het Werk en, indien 

overeengekomen, het Meerjarig 
Onderhoud is opgedragen. 

 

Openbare Hulpverleningsdiensten 
 

OHD 
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Openbare Verlichting Installatie die dient om de openbare 
infrastructuur, met name wegen, te 

verlichten. 

OV 

Operational System Integration 
Test 

 OSIT 

Oplegging Constructie die krachten en 
vervormingen uit de bovenbouw 
opneemt en geheel of gedeeltelijk 
overbrengt op de onderbouw. 

 

Optical Time-Domain 

Reflectometer 

Meettechniek voor de kwaliteit van 

glasvezelkabels en lassen in de kabel. 

OTDR 

Overbrugging Hiermee blijft de verlichting op 100% 
verlichtingsniveau (M4) branden in de 
vaste nachtelijke dim-/ 
uitschakelperiode. 

 
In het kader van Gebruikershandleiding 
Beweegbare Objecten: Mechanische, 
elektrische of andersoortige voorziening 
waarmee een veiligheidsfunctie tijdelijk 
buiten bedrijf wordt genomen. 

 

Overeengekomen Lage 
Rivierafvoer 

De rivierafvoer, die 20 ijsvrije dagen per 
jaar onderschreden wordt, dus ongeveer 
5% van de tijd voorkomt. 

OLR 

Overeengekomen Lage Waterstand Het reductievlak op de benedenrivieren 

dat zodanig is bepaald, dat het een 
vloeiende overgang vormt van het LAT 
te Hoek van Holland tot de OLR. 

OLW 

Overeenkomst  de tussen de Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer tot stand gekomen 

overeenkomst van aanneming van werk. 

 

Printed Circuit Board 
 

PCB 

Profiel van Vrije Ruimte Aan de weg, spoorweg of waterweg 

gebonden gebied, waarbinnen zich geen 
vaste obstakels mogen bevinden. 

PVR 

project-follow-up  PFU 

project-start-up  PSU 

Public Key Infrastructure 
 

PKI 

Raakvlak Onderlinge verbinding (associatie, 
drager, kanaal) tussen twee 

systemen/systeemdelen, waarlangs een 
(soms dynamische) wisselwerking of 
interactie tussen die 
systemen/systeemdelen kan 
plaatsvinden. 

 

Realisatiefase Periode vanaf aanvang Werkzaamheden 
tot aan de datum van oplevering. 

 

register energie voor vervoer  REV 

Reichsausschuss fuer 
Lieferbedingungen 

 
RAL 
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Reliability, Availability, 
Maintainability, Safety 

 RAMS 

Remote Desktop Protocol 
 

RDP 

request for change  RfC 

richtlijn beoordeling kunstwerken  RBK 

richtlijn ontwerp kunstwerken  ROK 

Rijkswaterstaat  RWS 

Roestvast staal Legering van hoofdzakelijk ijzer, chroom 
(min 11%), nikkel en koolstof (max 

1,2%). 

RVS 

safety performance indicator 
contractor 

 SPIC 

Scheepvaartverkeermanagement 
 

SVM 

Schutsluis Een aan weerszijden afsluitbaar 
kunstwerk waarin door aanpassing van 
het waterpeil, schepen van het ene op 
het andere niveau worden gebracht. 

 

Secure Software Development 
 

SDD 

Security Information & Event 
Management 

 
SIEM 

Security Operations Centre 
 

SOC 

Service Level Agreement Set van afrekenbare afspraken over de 
te leveren prestatie van een netwerk. 

SLA 

Simulatie Verkeersafwikkeling bij 
Kunstwerken 

 
SIVAK 

Site Acceptance Test  SAT 

Site Integration Test Stapsgewijze controle van deelsystemen 
op integrale werking, deelfunctionaliteit, 

beveiliging en veiligheid in aanwezigheid 
van de specialisten tijdens de 
gebruiksomstandigheden om aan te 
tonen dat een aantal samenhangende 
systeemdelen op een correcte wijze en 
zonder onbedoelde interferenties met 
elkaar functioneren. 

SIT 

Sluis Een aan weerszijden afsluitbaar 
kunstwerk waarin door aanpassing van 
het waterpeil, schepen van het ene op 

het andere waterniveau worden 
gebracht. 

 

Specificatie Document met daarin de verzameling 
geordende eisen en beschrijving van de 
beschikbare oplossingsruimte dan wel 
de gekozen oplossing met de 
oplossingsmarge die gelden voor een 

systeem (product of dienst). 

 

Speech Transmission Intelligibility Eenheid om de verstaanbaarheid van 
gesproken tekst aan te geven. 

STI 
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Staat van ontleding Opdeling van de inschrijvingsprijs 
volgens voorgeschreven posten in te 

dienen bij inschrijving 

 

Stalen onderdeel Individueel deel van het object welke 
door middel van bout, las, klink of 
andersoortige verbindingen is 
samengevoegd en als zodanig het object 

vormt. 

 

Standaard Systematiek voor 
Kostenramingen 

 SSK 

Stikstofoxiden  NOx 

Supervisory Control And Data 
Acquisition 

Systeem dat meet- en regelsignalen 
verzamelt, verwerkt en visualiseert. 

SCADA 

Systeem Een, afhankelijk van het gestelde doel, 
binnen de totale werkelijkheid te 
onderscheiden verzameling elementen, 
die onderlinge relaties hebben. 

 

Systeemgerichte 

ContractBeheersing 

 SCB 

Taak Risico Analyse  TRA 

Technical Inspection Service  TIS 

Technisch opleverdossier 
 

TOD 

Transport Layer Security 
 

TLS 

Twenty feet Equivalent Units Standaardcontainer van 20 voet lang, 8 

voet breed en 8½ voet hoog. De TEU 
wordt gebruikt als rekeneenheid om de 
capaciteit van containerschepen en de 
omvang van containervervoer aan te 
geven 

TEU 

Uiterste grenstoestand toestand samengaand met instortingen 
of met andere soortgelijke vormen van 
constructief bezwijken 

UGT 

Uitvaargebied Het gebied direct na het uitvaren van 

een Schutsluis of na het passeren van 
een Beweegbare brug. 

 

Uitvoeringsdocumenten  door of namens de Opdrachtnemer in 
het kader van de 
Uitvoeringswerkzaamheden 

geproduceerde Documenten. 

 

UitvoeringsOntwerp  UO 

Uitvoeringswerkzaamheden  alle activiteiten, met inbegrip van de 
levering van goederen, die de 

Opdrachtnemer naast en in aanvulling 
op de Ontwerpwerkzaamheden moet 
verrichten om het Werk te realiseren. 

 

Ultraviolet 
 

UV 

Uniforme administratieve 
voorwaarden geïntegreerde 
contracten 

 UAV-GC 
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Vaarweg Voor het openbaar verkeer met schepen 
openstaand water. 

 

variable message signs  VMS 

Veiligheid De mate waarin iemand (of iets) is 
gevrijwaard van (de effecten van) 

gevaarlijke situaties. 

 

veiligheid & gezondheid  V&G 

verificatie en validatie  V&V 

Verkeers Informatie- en 

Communicatie netwerk 

 
VICnet 

Verkeerscentrale Gebouw met een operationele instelling 
voor het op afstand bedienen en 

monitoren van (vaar)weggebonden 
installaties die de verkeerstromen 
geleiden. 

VC 

Verkeerspost (nat) Een V(essel)T(raffic)S(ervice)-
verkeerscentrale. De centrale van 

waaruit een VTS (= Scheepvaart 
verkeersbegeleiding) opereert. Elk 
deelgebied van een VTS-gebied kan zijn 
eigen subcentrale hebben. [bron: CCR, 
VTS Richtlijnen 2006]. Het betreft 
scheepvaartbegeleiding op rivieren, de 

deltawateren, kustgebieden (bijv 
Waddenzee) en havens. 

 

Verkeersregelinstallatie 
 

VRI 

verklaring omtrent gedrag  VOG 

Viaduct Kunstwerk over een weg, spoorweg of 
terreinverdieping. 

 

Virtual Network Computing 
 

VNC 

Virtual Private Network 
 

VPN 

Voorhaven Toeleidinggedeelte naar een sluis, 
waarin voorzieningen zijn aangebracht 

(wachtplaatsen) om veilig beschut te 
liggen tot men geschut kan worden. 

 

Voorlopig Ontwerp  VO 

Voorwaarden scheppen voor de 

Invoering van Standaardisatie ICT 
in de bouw 

 VISI 

Vraagspecificatie het als zodanig in de Basisovereenkomst 
aangemerkte contractdocument dat 
door of namens de Opdrachtgever is 

vervaardigd, op basis waarvan de 
Opdrachtnemer zijn Aanbieding heeft 
opgesteld en ingediend. 

 

Watermanagement 
 

WM 

Weg Gebaand gedeelte van het terrein ten 
behoeve van het verkeer te land, in 
lengte- en dwarsrichting begrensd door 
weggrenzen. 
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Weggebruiker Een natuurlijke persoon die gebruik 
maakt van het landelijke wegennet en 

eventueel reageert op verkeerskundige 
maatregelen. 

 

Wegverkeer Geheel van weggebruikers. 
 

Weigh in Motion  WIM 

Werk  het in de Basisovereenkomst 
omschreven werk dat de 
Opdrachtnemer op basis van de 
Vraagspecificatie en de Aanbieding door 

middel van Ontwerp- en 
Uitvoeringswerkzaamheden dient te 
realiseren. 

 

Werkzaamheden  het geheel van Ontwerp-, Uitvoerings- 
en Onderhoudswerkzaamheden, dat de 

Opdrachtnemer moet verrichten om te 
bewerkstelligen dat het Werk op de in 
de Basisovereenkomst vastgelegde 
datum van oplevering en, indien 
overeengekomen, gedurende de 
Meerjarige Onderhoudsperiode, aan de 
uit de Overeenkomst voortvloeiende 

eisen beantwoordt. 

 

Wet arbeid gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie 

 WagwEU 

Wet arbeid vreemdelingen  Wav 

Wijziging elke wijziging als genoemd in UAVgc 
2005 § 14 lid 1, § 15 lid 1, § 15 lid 2, en 
§ 15 lid 3. 

 

Work Breakdown Structure  WBS 

zero emissie  ZE 
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Bijlage A t/m AH         Bijlagen bij VSP 

 
Alle bijlagen bij deze VSP zijn als separaat document toegevoegd. 
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Bijlage A Risicolijst 
 

Documentnaam: Bijlage A Risicolijst Versie: nvt Datum: - 

Bestandsnaam: Risicolijst 
 

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31167979 | 12 juni 2024 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 151 van 183 

Bijlage B Integraal Veiligheidsplan 
 

Documentnaam: Integraal Veiligheid Plan (IVP) 
op basis van sjabloon 2.0.6 
 
Project: Vervangen draaibruggen Den Oever 

Versie: 1.0 Datum: 21 mei 2024 

Bestandsnaam: B1 IVP DDO 
 

Documentnaam: Ontwerp RI&E Veiligheid 
 
Project: Vervanging draaibruggen Den Oever 

Versie: 1.0 Datum: 5 maart 2024 

Bestandsnaam: B2 Bijlage B Ontwerp RIE 
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Bijlage C is vervallen 
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Bijlage D Bedrijfsvoering Elektrische installaties 
 

Documentnaam: NEN 3140 Veiligheidshandboek 
Rijkswaterstaat 

Versie: 2 Datum: febr. 2015 

Bestandsnaam: D1 NEN 3140 Veiligheidshandboek RWS v2.0 febr 2015 

 

Documentnaam: NEN 3140 Veiligheidshandboek 
Rijkswaterstaat addendum 

Versie: 1.0 Datum: 10 februari 
2020 

Bestandsnaam: D2 addendum NEN3140 Veiligheidshandboek RWS v1 

 

Documentnaam: NEN 3840 Veiligheidshandboek 
Rijkswaterstaat 

Versie: 1 Datum: febr. 2020 

Bestandsnaam: D3 NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat v1.0 febr 2020 

 

Documentnaam: Specificatie NEN 3140 en NEN 
3840 inspecties inclusief bijlagen 

Versie: 5 Datum: mrt 2022 

Bestandsnaam: D4 Specificatie NEN 3140 en NEN 3840 inspecties inclusief bijlagen 
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Bijlage E Protocol berekenen en aantonen MKI Waarde 
 

Documentnaam: Protocol berekenen en 
aantonen MKI waarde 

Versie: 4 Datum: 11 december 
2023 

Bestandsnaam: E1 Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 4.0 DDO 

 

Documentnaam: - Versie: - Datum: - 

Bestandsnaam: E2 Bijlage B bij E1 Format Voortgang MKI-waarde - V1.3 

 

Documentnaam: - Versie: - Datum: - 

Bestandsnaam: E3 Bijlage D bij E1 Kapitaalgoederen zeegaande baggerschepen 2020 
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Bijlage F Kaderrichtlijn Coördinatie Vergunningen op grond van 
artikel 20 Tracéwet  
 

Niet van toepassing. 
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Bijlage G Regelingenschema K&L derden 
 

Documentnaam: Regelingenschema K&L derden Versie: - Datum: - 

Bestandsnaam: Regelingenschema K&L derden 
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Bijlage H VM voor Rijkswegen 
 

Documentnaam: Verkeersmanagement voor 
rijkswegen 

Versie: 1.5 Datum: 30-01-2023 

Bestandsnaam: H1 Verkeersmanagement voor rijkswegen versie 1.5 2023-01-30 

 

Documentnaam: Bepalingen Werk in Uitvoering 
en WBU-tabellen 2023 – RWS Midden Nederland 

Versie: 1.0 Datum: 06-12-2022 

Bestandsnaam: H2 Bepalingen WiU en WBU-tabellen 2023 RWS MN v1.0 06-12-2022 

 

Documentnaam: EVENEMENTEN VWM-NO 2023 Versie: - Datum: - 

Bestandsnaam: H3 Evenementenlijn 2023 versie 12 oktober 2023 

 

Documentnaam: Memo Vastleggen afwijking op 
CROW 96a A7 Afsluitdijk spuisluizen 

Versie: - Datum: 16 apr 2020 

Bestandsnaam: H4 2020 04 Afwijking op CROW 2-0 DO en KWZ definitief 

 

Documentnaam: Verkeersmaatregelen 
 2-0 systeem Den Oever HRL 
 t.b.v. loopbrug Robbenplaat-zuid 

Versie: B Datum: 5-4-2019 

Bestandsnaam: H5 Bijlage 1 bij H4 Voorbeeldtekening van een regulier 2-0 systeem bij Den 
Oever of Kornwerderzand 

 

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31167979 | 12 juni 2024 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 158 van 183 

Bijlage I VM voor Vaarwegen 
 

Documentnaam: 
Scheepvaartverkeersmanagement voor 
rijksvaarwegen 

Versie: 1.1 Datum: 3 maart 
2022 

Bestandsnaam: I1 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen versie 1.1 220303 

 

Documentnaam: Kader eisen aan marktpartijen 
voor  verkeersbegeleiding met vaartuigen –  
Eisen Rijkswaterstaat aan uitvoering 
verkeersbegeleiding met vaartuigen van private 

marktpartijen 

Versie: 1.1 Datum: 22 juli 2021 

Bestandsnaam: I2 (bijlage B bij I1) Kader eisen aan marktpartijen voor verkeersbegeleiding 
met vaartuigen 2207202 

 

Documentnaam: Kader Afweging inzet 
vaartuigen marktpartijen voor 
verkeersbegeleiding - 
Afwegingskader, verkeersbegeleiding met eigen 
vaartuigen of met vaartuigen van private 
marktpartijen 

Versie: 1.1 Datum: 22 juli 2021 

Bestandsnaam: I3 (bijlage B bij I1) Kader afweging inzet vaartuigen marktpartijen voor 
verkeersbegeleiding 

 

Documentnaam: Werkbare uren [WBU] voor 

objecten, areaal IJsselmeergebied. 2021 - 2022 

Versie: - Datum: - 

Bestandsnaam: I4 Werkbare uren objecten IJsselmeergebied v4 d.d. 17 maart 2021 

 

Documentnaam: Bericht aan Scheepvaart Versie: - Datum: - 

Bestandsnaam: I5 Aanvraag Berichten Aan Scheepvaart (BAS) 

 

Documentnaam: Invulformulier Planning 
landelijk onderhoud vaarwegen 

Versie: - Datum: - 

Bestandsnaam: I6 Aanvraag Planning Landelijk Onderhoud Vaarwegen (PLOV) 
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Bijlage J RWS Brede Afspraak Archeologie 
 

Documentnaam: Rijkswaterstaat Brede Afspraak 
Archeologie 

Versie: 2.2 Datum: 7 oktober 
2016 

Bestandsnaam: J1 RBA Archeologie v2.2 2016-10-07 

 

Documentnaam: Convenant RWS en RACM Versie: - Datum: november 
2017 

Bestandsnaam: J2 bijlage Convenant_RWS_en_RACM 

 

Documentnaam: Leidraad Archeologie en 
Infrastructuur 

Versie: - Datum: 2009 

Bestandsnaam: J3 Leidraad Archeologie en infrastructuur 
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Bijlage K RWS brede afspraak MVI 
 

Documentnaam: Rijkswaterstaat Brede Afspraak  
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen  
(RBA MVI) - 
Toepassing van criteria voor Maatschappelijk  
Verantwoord Inkopen (MVI) binnen het cluster  
GWW voor Rijkswaterstaat 

Versie: v2.1 Datum: 01-03-2022 

Bestandsnaam: RBA Maatschappelijk Verantwoord Inkopen v2.1 1-3-2022 
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Bijlage L Eisen duurzaam materieel 
 

Documentnaam: Bijlage L Eisen duurzaam 
materieel 

Versie: - Datum: - 

Bestandsnaam: Peloton eisen duurzaam materieel 
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Bijlage M Levering Areaalgegevens 
 

Documentnaam: Bijlage M Levering 
Areaalgegevens 

Versie: - Datum: - 

Bestandsnaam: Levering areaalgegevens 
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Bijlage N Invulinstructie format LV BRO 
 

Documentnaam: Bijlage N Invulinstructie format 
LV BRO 

Versie: - Datum: - 

Bestandsnaam: Invulinstructie format LV BRO 
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Bijlage O Melding inzet zelfstandige hulppersonen 
 

Deze bijlage betreft een kopie van de bijlage bij de aanbestedingsleidraad. Die bijlage bij de 
aanbestedingsleidraad betreft de UEA bijlage. 
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Bijlage P Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen 
 

Documentnaam: Aanvullende eigen verklaring 
inzake Russische partijen 

Versie: - Datum: - 

Bestandsnaam: Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen 
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Bijlage Q Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV 
 

Documentnaam: IV-Netwerk Documentatieset 
Eisen en Richtlijnen 

Versie: diverse Datum: datum van 
deze set ten tijde van 
publicatie 
aanbesteding is 14-
11-2023 

Bestandsnaam: diverse, zie standaarden.rws.nl/link/standaard/6300 
 
  

https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6300
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Bijlage R CS implementatie richtlijn 
 

Documentnaam: Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten 

Versie: 2.4 Datum: 23-4-2021 

Bestandsnaam: R1: Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten v2.4 4-6-2021 

 

Documentnaam: DBM / D&C 
 
Cybersecurity Beveiligingsplan / Cybersecurity 
Dossier [20XX] 
 

voor 

 
[object, installatie, dienst(verlening)] 

Versie: 2.4 Datum: 20-08-2021 

Bestandsnaam: R2: Template CS Beveiligingsplan DBM DC versie 2.4 
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Bijlage S J-STD16 
 

Documentnaam: J-STD-016-1995 Versie: - Datum: september 
1995 

Bestandsnaam: J-STD16 
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Bijlage T MIL-STD-1521B (USAF) 
 

Documentnaam: MIL-STD-1521B (USAF) Versie: - Datum: 4 juni 1985 

Bestandsnaam: MIL-STD-1521B incl. NOTICE-1 
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Bijlage U SPIC 
 

Documentnaam: Safety Performance Indicator 
Contractor (SPIC) 

Versie: 1.2.8 Datum: 1-3-2021 

Bestandsnaam: SPIC versie 1_2_8 
 

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31167979 | 12 juni 2024 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 171 van 183 

Bijlage V Bouwblokken 
 

Documentnaam: Demarcatie Nota Bouwblok 
Uniforme Werkplek Nautisch 

Versie: 2.3 Datum: 30-04-2024 

Bestandsnaam: V1 Demarcatie Nota UWN - Generiek v2.3 

 

Documentnaam: Voorstel producten PDC 
Bouwblok Audio (BBA) 

Versie: 0.9 Datum: 29 
september 2023 

Bestandsnaam: V2 BBA-RAP-2561 (PDC BBA) 

 

Documentnaam: Bouwblok RNSS 
Gebruikershandleiding 

Versie: 2.4.1 Datum: 28-07-2023 

Bestandsnaam: V3 Bouwblok RNSS Gebruikershandleiding 

  

Documentnaam: Bouwblok RNSS 
Installatiehandleiding 

Versie: 2.4 Datum: 25-07-2022 

Bestandsnaam: V4 Bouwblok RNSS installatiehandleiding 

  

Documentnaam: Voorstel producten PDC 
Bouwblok Video (BBV) 

Versie: 1.1 Datum: 15 
september 2023 

Bestandsnaam: V5 BBV-RAP-2625_r1.1 (PDC_BBV) 

 

Documentnaam: Te hanteren lever en 
ontwikkeltijden bouwblokken V0.4a, datum: 28-
05-2024 

Versie: 0.4a Datum: 28 mei 2024 

Bestandsnaam: V6 Grove IBP DDO Doorlooptijden 
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Bijlage W Kader veilig werken onder water 
 

Documentnaam: Kader Veilig werken onder 
water - 
Kader voor het veilig uitvoeren van 
werkzaamheden onder water voor beheer,  
onderhoud en realisatie in het beheergebied van 
Rijkswaterstaat. 

Versie: 2.0 Datum: 27-7-2022 

Bestandsnaam: RWS Kader - veilig werken onder water 
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Bijlage X Richtlijn Gebruikershandleiding Beweegbare Objecten 
 

Documentnaam: Richtlijn Gebruikershandleiding 
Beweegbare Objecten – 
Landelijke Brug- en Sluisstandaard 

Versie: LBS 4.0 Datum: 21-10-2020 

Bestandsnaam: Richtlijn Gebruikershandleiding Beweegbare Objecten LBS4.0 
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Bijlage Y Procedure voor het wijzigen van veiligheidsfuncties 
 

Documentnaam: Bijlage 3 - Procedures voor het 
wijzigen en onderhouden van veiligheidsfuncties 

Versie: 2.1 Datum: 3-12-2013 

Bestandsnaam: Procedures voor het wijzigen veiligheidsfuncties 
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Bijlage Z Veiligheidsmaatregelen Renovatie bestaand object 
 

Documentnaam: Veilig werken in ruimten met 
bewegende delen - renovatie 

Versie: - Datum: - 

Bestandsnaam: Veilig werken in ruimten met bewegende delen - renovatie 
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Bijlage AA Schema Bepalen Veiligheidsmaatregelen Renovatie 
bestaand object 
 

Documentnaam: - Versie: - Datum: - 

Bestandsnaam: Schema Bepaling Veiligheidsmaatregelen Renovatie bestaand object 
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Bijlage AB Veilig werken in ruimten met bewegende delen – 
nieuwbouw 
 

Documentnaam: - Versie: - Datum: - 

Bestandsnaam: Veilig werken in ruimten met bewegende delen - nieuwbouw 
 
  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31167979 | 12 juni 2024 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 178 van 183 

Bijlage AC Risicobeoordeling Schutsluis 
 

Documentnaam: Risicobeoordeling Schutsluis Versie: - Datum: - 

Bestandsnaam: Risico Beoordeling Schutsluis 
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Bijlage AD Risicobeoordeling Beweegbare brug 
 

Documentnaam: Risicobeoordeling Beweegbare 
brug 

Versie: - Datum: - 

Bestandsnaam: Risico Beoordeling Beweegbare brug 
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Bijlage AE Inrichting Technische Documentatie 
 

Documentnaam: Bijlage AE Inrichting Technische 
Documentatie 

Versie: - Datum: - 

Bestandsnaam: Inrichting Technische Documentatie 
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Bijlage AF OSBI Stevinsluis 
 

Documentnaam: OSBI Stevinsluis - voor 
operators van sluizen en bruggen 

Versie: 2.1 Datum: 17-07-2022 

Bestandsnaam: OSBI Stevinsluis 2023 
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Bijlage AG Instandhoudingsvoorschriften Draaibruggen Den 
Oever en de Stevin schutsluis 
 

Documentnaam: Bijlage AG 
Instandhoudingsvoorschriften DDO en Stevin 

schutsluis 

Versie: - Datum: - 

Bestandsnaam: Instandhoudingsvoorschriften DDO en de Stevin schutsluis 
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Bijlage AH Beeldkwaliteitsplan Afsluitdijk en Integrale 
Vormgevingsleidraad 
 

Documentnaam: Masterplan Beeldkwaliteit 
Afsluitdijk 

Versie: - Datum: april 2015 

Bestandsnaam: Beeldkwaliteitsplan 

 

Documentnaam: Project Afsluitdijk - Integrale 
Vormgevingsleidraad 

Versie: C Datum: 2 juli 2020 

Bestandsnaam: Integrale vormgevingsleidraad LevveL 
 
 


