
 

Kwaliteitsmedewerker 

 

Aannemer 

 
 

 
Toetsing door aannemer 

- Beheerbaarheid 

- Veiligheid 

- Financiële dekking 

 

Maximale toetsingstermijn: 

2 weken 

 
Toetsing door 

kwaliteitsmedewerker 

- Beheerbaarheid 

- Veiligheid 

- Financiële dekking 

 

Maximale toetsingstermijn: 

2 weken 

 

Akkoord: 

Uitvoering +coördinatie 

 

Niet akkoord: 

Afwijzing 

 Procesbeschrijving samenwerking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
Ideeën externe partijen 

- Participanten 

- Projectgroepen 

- Bewoners 

- … 

 
Ideeën interne partijen 

- Ruimte 

- Veiligheid & 

Wijken 

- … 

 

Voortgangsoverleg 

 
Inbreng voor 

Voortgangsoverleg: 

Volledig uitgewerkt advies 


