
 

 

 

N o t a  v a n  i n l i c h t i n g e n  1  

Datum 12 mei 2023 

Project  Brightlands Circular Space  

Betreft  Nota van Inlichtingen 

Referentie  001652.164.01/230512/ABK/ISO:EV/PD 

 

01  INLEIDING 

In deze nota van inlichtingen 01 voor de selectiefase van de aanbesteding ‘Raamovereenkomst 

Brightlands Circular Space’ zijn in hoofdstuk 02 alle vragen beantwoord die door partijen zijn gesteld. In 

hoofdstuk 03 zijn de aanvullingen ten opzichte van de eerder verstrekte aanbestedingsdocumenten 

opgenomen. In hoofdstuk 04 zijn de bijlagen toegevoegd. 

 

02  VRAGEN 

Code Document Hoofdstuk/

paragraaf 

Bladzijde Vraag 

V.1 Leidraad 02.03 6 U schrijft in de profielschets dat u, door de 

omvang van het werk in combinatie met de 

beschikbare bouwtijden en de focus op 

prefabricage en standaardisering, zoekt 

naar een partij die het proces goed kan 

inrichten en het werk efficiënt kan 

organiseren.                                                                                           

Is er een overall planning (prognose) van de 

te verwachte doorlooptijden van de 

verschillende projecten in de tijd voor 

engineeringsfase en uitvoeringsfase?  

 

A.1 De prognoses van de doorlooptijden zijn momenteel als volgt, maar nog aan 

verandering onderhevig en daarmee niet definitief: 

 Engineering Realisatie 

Preprocessing hallen mid Q4 '23 - Q1 '24 Q2 '24 - Q4 '24 

Material processing hallen mid Q4 '23 - Q1 '24 Q2 '24 - Q4 '24 

Circular House mid Q4 '23 - Q2 '24 Q2 '24 - Q3 '25 

Cleanroom hallen Q4 ’23 – Q1 ‘24 mid Q1 ‘24 – mid Q4 ‘24 
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Code Document Hoofdstuk/

paragraaf 

Bladzijde Vraag 

V.2 Leidraad 4 12 U schrijft bij punt 13 dat gegadigden door 

middel van een aanmelding verklaren dat zij 

over voldoende capaciteit beschikken. Is er 

een overall planning (prognose) van de te 

verwachte doorlooptijden van de 

verschillende projecten in de tijd voor 

engineeringsfase en uitvoeringsfase? 

  

A.2 Zie antwoord vraag 1. 

  

V.3 Leidraad 06.06 26 Paragraaf 44 UAV-GC lid 2 en lid 5 regelt de 

procedure die partijen moeten volgen 

wanneer Opdrachtnemer te kennen heeft 

gegeven dat hij meent aanspraak te kunnen 

maken op kostenvergoeding en/of 

termijnverlenging. Kan OG bevestigen, 

gezien haar motivatie om tijdig op te hoogte 

te zijn van termijnverlenging, dat de 

aanpassing op paragraaf 44 lid 2 en lid 5 

alleen geldt bij een verzoek om 

termijnverlenging? Zo niet, kunt u nader 

motiveren waarom niet daar de wijziging 

dan niet aansluit bij de gegeven motivatie? 

  

A.3 Ja. Daarbij zijn wij wel van mening dat een termijn van maximaal 14 dagen redelijk is 

als invulling van de term 'met bekwame spoed'. 

  

V.4 Leidraad 06.06 26 Paragraaf 44 UAV-GC regelt de procedure 

die partijen moeten volgen wanneer 

Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven 

dat hij meent aanspraak te kunnen maken 

op kostenvergoeding en/of 

termijnverlenging. OG wil tijdig op de 

hoogte zijn van een termijnverlenging. Kan 

Opdrachtgever bevestigen dat indien ON 

tijdig binnen de door OG gestelde termijn de 

aanspraak op termijnverlenging meldt, 

Opdrachtnemer indien redelijkerwijs nodig 

wel haar gemotiveerde onderbouwing als 



 

Onze  re f e ren t i e   001652 .164 .01 /230512/ABK/ ISO:EV /PD B lad  3  

Code Document Hoofdstuk/

paragraaf 

Bladzijde Vraag 

benoemd in lid 5 en de daarin benoemde 

onderdelen nadien nog kan aanvullen zo 

spoedig als redelijkerwijs mogelijk. 

  

A.4 De melding moet wel overtuigend onderbouwd zijn binnen de gestelde termijn van 14 

dagen. In een goede samenwerking kunnen gedetailleerde onderdelen die ondanks een 

maximale inspanning van Opdrachtnemer niet redelijkerwijs binnen die termijn kunnen 

worden aangeleverd met bekwame spoed / zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk 

worden aangevuld. 

  

V.5 algemene 

overeenkomst 

UAC-gc 2005 

  in de UAV-GC 2005 is aansprakelijkheid niet 

beperkt, behalve de aansprakelijkheid 

verborgen gebreken na oplevering. Dit is 

beperkt tot 10 % van de aanneemsom. De 

aansprakelijkheid is onvoldoende 

gelimiteerd op basis van de door ons 

ontvangen stukken. Voor inschrijver is dat 

een onbeheersbaar risico. Inschrijver heeft 

onvoldoende informatie om vast te kunnen 

stellen in hoeverre sprake kan zijn van 

indirecte schade (gevolgschade) en/of 

zuiver vermogensschade. Zuivere 

vermogensschade wordt door de 

verzekering van inschrijver niet gedekt. 

Gelet op het voorgaande verzoeken wij u de 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer als 

volgt te beperken:                                                                                                     

1. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk 

voor directe schade (zaakschade)tot 

maximaal de aanneemsom zonder hierbij 

afbreuk te doen aan de lagere 

aansprakelijkheidsbeperking in paragraaf 28 

lid 3 UAV-GC 2005.                                                                                                                                                                   

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor 

indirecte schade (gevolgschade) en/of 

zuiver vermogensschade. Met zuiver 

vermogensschade wordt bedoeld schade die 

niet het gevolg is van een zaakschade.                                                                                                                                                             

3. De vrijwaringsplicht van opdrachtnemer 
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Code Document Hoofdstuk/

paragraaf 

Bladzijde Vraag 

wordt beperkt door de hiervoor beschreven 

aansprakelijkheidsbeperking.                                                                                                         

4. Opdrachtgever vrijwaart de opdracht-

nemer voor schade en aanspraken derden 

boven de aansprakelijkheidsbeperking van 

opdrachtnemer.                                                                                            

Zo niet, is Opdrachtgever dan bereid een 

ander tegenvoorstel te doen om de 

aansprakelijkheid beter te beperken? 

  

A.5 Het is ons niet geheel duidelijk waar de zorg zit op dit moment daar wij buiten een 

verbijzondering van de revisiebescheiden geen verhoging van de aansprakelijkheid 

voorstellen ten opzichte van de paritair vastgestelde UAV-GC voorwaarden. 

  

V.6 leidraad 05.02.01 13 In paragraaf 05.02.01 spreekt u over een 

Bankgarantie ter waarde van 5 % van de 

aanneemsom. Wij vragen u om akkoord te 

gaan met een Concerngarantie in plaats van 

een Bankgarantie. 

  

A.6 Er wordt bewust om een Bankgarantie gevraagd en niet om een Concerngarantie. 

  

V.7 leidraad 05.02.01 13 Indien u niet akkoord gaat met een 

concerngarantie, gaat u dan akkoord met 

een eigen model bankgarantie of verstrekt u 

op een later tijdstip uw model 

bankgarantie? En is OG dan bereid een 

einddatum op te nemen in de bankgarantie? 

  

A.7 Het model bankgarantie dat wij hanteren is bijgevoegd in de bijlagen. Wij zijn bereid 

een einddatum op te nemen, echter, wel gelegen minimaal 6 maanden na oplevering 

van een project. Dit om te voorkomen dat door een vertraging direct de termijn 

verlopen is. 

  

V.8 leidraad 06.06 27 In bijlage 06.06 is opgenomen dat betaling 

niet binnen 4 weken na ontvangst facturen 

worden voldaan, maar binnen 45 dagen. 

[Voor Opdrachtnemer is dit niet acceptabel 

en zij wil daarom Opdrachtgever verzoeken 
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paragraaf 

Bladzijde Vraag 

de betalingstermijn te heroverwegen.] Ons 

voorstel is 30 dagen betalingstermijn. 

  

A.8 Er zijn situaties dat door Opdrachtgever afgeweken wordt van de standaard 

betalingstermijn van 45 dagen. 30 dagen is echter wel de minimale termijn die 

gehanteerd wordt. 

  

V.9 leidraad 06.06 26 Kan Opdrachtgever nader toelichten wat het 

doel is van deze driepartijen overeenkomst? 

Kan de bank de positie van één van de 

andere partijen in het contract (laten) 

overnemen (step in right) in geval van 

eventuele financiële moeilijkheden? Zo niet, 

wat is dan het idee hiervan in grote lijnen? 

  

A.9 In de bijlage is ter informatie een concept driepartijen overeenkomst opgenomen. De 

te hanteren overeenkomst zal vergelijkbaar zijn met deze. 

  

V.10 selectie-

leidraad 

05.02.01 13 Is het de bedoeling om in de selectiefase 

een bereidheid verklaring van een financiële 

instelling te verstrekken of mogen wij dit in 

eerste instantie verklaren door het invullen 

en ondertekenen van de UEA? De aanvraag 

van een bereidheid verklaring brengt 

namelijk al kosten met zich mee.  

 

A.10 U mag dit in eerste instantie verklaren door het invullen en ondertekenen van de UEA.  

 

V.11 selectie-

leidraad 

05.03.01 tm 

05.03.03 

17 Is het juist dat voor sub selectiecriterium 1 

t/m 3, één referentie mag worden 

opgegeven en dat deze referentie ook 

ingezet is voor de beantwoording van de 

kerncompetentie(s)? 

  

A.11 Voor sub selectiecriterium 1 t/m 3 moet één referentie worden ingezet. Dit mag 

eenzelfde referentie zijn als voor de beantwoording van de kerncompetenties (het mag 

dus ook een nieuwe referentie zijn). 
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paragraaf 

Bladzijde Vraag 

V.12 selectie-

leidraad 

05.03.04 17 Als gegadigde hebben wij ervaring met 

circulair bouwen. Onze projecten zijn 

voorzien van een CPG score 

(Circulariteitsprestatie Gebouw). Acht u dit 

vergelijkbaar met een project waarbij een 

prestatie-eis voor circulariteit is gesteld? 

  

A.12 Jazeker. 

 

V.13 selectie-

leidraad 

  Onder Hoofdstuk 5 van de Selectieleidraad 

geeft u de kerncompetenties aan waaraan 

de door ons in te dienen Referentieprojecten 

aan moeten voldoen. Onder A van de 

referentieprojecten kerncompetenties 

schrijft u het volgende. 

 

Engineeren en realiseren (Engineering & 

Construct) van bouwkundige, 

werktuigbouwkundige en elektrotechnische 

werkzaamheden van een utiliteitsgebouw, 

waarbij gegadigde verantwoordelijk is voor 

minimaal een uitvoeringsgereed ontwerp 

conform definitie DNR 2014 en op basis 

vaneen UAV-GC contract. Hierbij geldt de 

volgende voorwaarden: de werkzaamheden 

moeten zelf zijn uitgevoerd of door een 

onderaannemer die de werkzaamheden 

onder de verantwoordelijkheid van de 

gegadigde heeft uitgevoerd. De minimale 

omvang van het referentieproject is 3.500 

m² bvo conform NEN2580. 

 

In bovengenoemde geeft u aan dat het 

engineeren en realiseren gebaseerd dient te 

zijn op een UAV-GV contract. Onze vraag is 

of dit ook een andere Europees soortgelijke 

Engineering en construct contract vorm mag 

zijn? 
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Bladzijde Vraag 

A.13 Ja dat mag, mits de strekking van die overeenkomst gelijk is aan de strekking van een 

UAV-GC contract. 

 

V.14 selectie-

leidraad 

  Een beoogd partner is momenteel actief als 

ontwerpende partij voor Brightlands / Brink. 

Mogen wij deze ontwerpende partij voor een 

andere vakdiscipline, dan de opdracht voor 

Brightlands / Brink, als 

derden/onderaannemer opnemen ten 

behoeve van onze selectie ? 

  

A.14 Alleen als er geen vervalsing van mededinging kan worden gegarandeerd. 

 

V.15 selectie-

leidraad 

  U vraagt om een 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

(BAV). Deze BAV is uitsluitend verkrijgbaar 

voor architectenbureaus en adviseurs onder 

toepassing van algemene voorwaarden als 

de DNR 2015. Voor de ontwerpende 

aannemer is verkrijgbaar de zg.  Bouw & 

Ontwerp Verzekering (BOV) of Professional 

Indemnity verzekering (PI). Wij vragen u de 

eis voor een beroepsverzekering aan te 

passen. Gaat u hiermee akkoord? 

  

A.15 Er is wel degelijk een BAV verkrijgbaar voor andere partijen als architectenbureaus en 

adviseurs. Als onverhoopt in bepaalde gevallen toch geen BAV mogelijk is, dan is de 

voorgestelde alternatieve verzekering acceptabel mits die een gelijke reikwijdte heeft. 
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03  AANVULLINGEN/TOEVOEGINGEN 

 

Code Document Hoofdstuk

/ 

paragraaf  

Wijziging 

T1 Selectieleidraad 02.01 De Opdrachtgever overweegt een 
meerjarenonderhoudstermijn van 5 jaar aan (een deel 
van) de projecten toe te voegen 

T2 Selectieleidraad 05.02.01 Model Bankgarantie is toegevoegd.  

T3 Selectieleidraad 06.06 Ter informatie is een concept driepartijen overeenkomst 
toegevoegd.  
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04  BIJLAGEN 

04.01 Model Bankgarantie 

 

De ondergetekende, <naam van de bank>, gevestigd te <vestigingsplaats van de bank>, aan de 

<straatnaam>, verder te noemen ‘de Bank’, stelt zich hierbij tegenover Chemelot Campus Vastgoed 

C.V. te Geleen, hierna te noemen ‘Opdrachtgever’, garant voor <naam van Opdrachtnemer>, 

gevestigd te <vestigingsplaats van Opdrachtnemer> aan <straatnaam>, hierna te noemen 

‘Opdrachtnemer’, tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer uit 

hoofde van de Overeenkomst, gesloten op <datum overeenkomst> ter zake van het <naam opdracht>. 

Zulks tot een bedrag van 5% (zegge: vijf procent) van het totaalbedrag inclusief BTW.  

 

De Bank verklaart zich tegenover de Opdrachtgever of zijn rechtverkrijgenden bij wijze van zelfstandige 

verbintenis garant te stellen voor al wat de Opdrachtnemer volgens verklaring van de Opdrachtgever 

ingevolge de bedoelde overeenkomst verschuldigd is of zal worden en doet, voor zover deze bepalingen 

van toepassing zouden worden geacht, afstand van alle rechten en voorrechten door de wet aan borgen 

toegekend.  

 

De Bank verplicht zich om onmiddellijk en onvoorwaardelijk na ingebrekestelling van de Opdrachtnemer 

door de Opdrachtgever en op eerste verzoek van de Opdrachtgever, als eigen schuld aan de 

Opdrachtgever of zijn rechtverkrijgenden te zullen verrichten iedere betaling waartoe de Opdrachtgever 

of zijn rechtverkrijgenden stellen gerechtigd te zijn, daaronder begrepen die ter zake van vergoeding 

van alle schade door hem te lijden, onder meer indien de Opdrachtgever in zijn redelijk oordeel van 

mening is dat de Opdrachtnemer niet langer in staat is de werkzaamheden tijdig te voltooien, 

bijvoorbeeld in het geval van faillissement, surseance van betaling of beslag en de Opdrachtgever zicht 

genoodzaakt ziet voor de verdere voltooiing van de werkzaamheden een andere aannemer in te 

schakelen, een en ander tot maximaal het hierboven genoemd bedrag.  

 

Deze garantie is beëindigd op <einddatum>, zodra het project is opgeleverd en de Opdrachtnemer 

tevens zijn contractuele verplichtingen heeft uitgevoerd. Dit laatste dient bij de Bank te blijken uit de 

(terug)ontvangst van deze garantie op het adres: <straatnaam of postbus en postcode> te <plaats>.  

 

 

Aldus ondertekend te <plaats ondertekening> op <datum ondertekening>  

<de bank>  

<naam, rechtsgeldige handtekening en bankstempel> 

 

04.02 Concept driepartijen overeenkomst 

Het concept driepartijen overeenkomst is separaat aan deze Nota van Inlichtingen toegevoegd.  

 


