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0.01 Aanbestedende dienst
Bedrijvenschap HarnaschPolder
Postbus 595
2600 AN Delft

contactpersoon: de heer A.C.L.M. Hoppenbrouwers
telefoon: (015) 380 41 92
e-mail: ahoppenbrouwers@middendelfland.nl

0.02 Procedure
Aanbestedingsprocedure volgens:
- ARW 2012; nationaal, openbaar volgens Deel I, hoofdstuk 2.

0.03 Inlichtingen
Datum, tijd en plaats waarop nadere inlichtingen, als bedoeld in artikel 2.13.12 van het ARW 2012, door of  
namens de aanbesteder zullen worden verstrekt zijn vermeld in de publicatie.

0.04 Inschrijving
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

Gezamenlijke inschrijvingen zijn niet toegestaan.

In afwijking van het ARW 2012, artikel 2.4.9 en 2.4.10 geldt voor de te leveren bouwstoffen het bepaalde in  
paragraaf 08 "Vermelding van bouwstoffen in deel 2.2" van deel 2.1 van dit bestek.

2. Het inschrijvingsbiljet dient vergezeld te gaan van de bij het bestek behorende en door de inschrijver  
volledig ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, zoals deze door de aanbestedende dienst is  
verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten.

Voor elke onderaannemer dient er een ondertekende Eigen Verklaring voor de punten 1, 2, 3, 5 en 6 te 
worden bijgevoegd.

De inschrijfstaat dient in een afzonderlijk gesloten envelop te worden ingediend, waarop duidelijk zijn  
vermeld de naam en het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk die bescheiden betrekking  
hebben en dient voldoende gefrankeerd te zijn om te worden teruggezonden.

Nadere bewijslast "Eigen Verklaring":
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de inschrijver door of namens de 
aanbestedende dienst te laten verzoeken de bewijsstukken als bedoeld in artikel 2.5.5 a t/m d van het  
ARW 2012 binnen vijf werkdagen naar de aanbestedende dienst te zenden.
Het toezenden van de gevraagde bewijsstukken is een voorwaarde om tot gunning te kunnen overgaan.
De daartoe door bevoegde instanties of arrondissementsrechtbank te verstrekken verklaringen mogen 
niet ouder zijn dan zes maanden t.o.v. de dag van van inschrijving.

Nader informatie "Eigen Verklaring":
A. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, kan tot gevolg hebben dat de inschrijver wordt  

uitgesloten van opdrachtverlening.
De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria als hieronder vermeld met  
betrekking tot:
I) Economische en financiële draagkracht
II) Technische bekwaamheid

B. Op de Eigen Verklaring (en de verklaringen van de door de inschrijver in te zetten onderaannemers)  
dient duidelijk de naam en het adres van de inschrijver te zijn vermeld, alsmede op welk werk de Eigen  
Verklaring betrekking heeft.

3. Bewijzen die de inschrijver dient te overleggen met betrekking tot eisen waar de inschrijver aan moet  
voldoen in het kader van Economische en financiële draagkracht als bedoeld in artikel 2.6.1. a t/m c van 
het ARW 2012:
a. een bereidverklaring van de bank tot het verlenen van een bankgarantie ter grootte van 5% van de 

aanneemsom.

De bewijzen als genoemd in punt a dienen binnen 5 werkdagen na een daartoe gedaan verzoek door of  
namens de aanbestedende dienst te worden overlegd. 
Het toezenden van de gevraagde bewijsstukken is een voorwaarde om tot gunning te kunnen overgaan.
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4. Bewijzen die de inschrijver dient te overleggen met betrekking tot eisen waar de inschrijver aan moet  
voldoen in het kader van Technische bekwaamheid als bedoeld in artikel 2.7.1. a t/m c van het ARW 2012:
a. drie in de laatste 5 boekjaren uitgevoerde werken, die de inschrijver heeft gedaan op het gebied van  

voorbelasten en bouwrijp maken met daarin tenminste de volgende onderdelen 25.000 m3 grond  
verwerken, 250 m riool aanbrengen, 250 ton asfalt aanbrengen.
(meerdere competenties mogen ook via afzonderlijke werken worden aangetoond)

De beschrijving van het werk omvat in ieder geval de volgende gegevens:
I. korte omschrijving van het werk;
II. naam opdrachtgever met vermelding van de directie en de contactpersoon;
III. aannemingssom (excl. btw);
IV. data van opdrachtverstrekking en oplevering;
V. indien uitgevoerd in combinatie: het percentage aandeel in de combinatie, welke werkzaamheden  

door welke combinant zijn uitgevoerd alsmede de juridische participatie verhouding  
en moet zijn voorzien van een accountantsverklaring;

b. volgens artikel 2.17 lid 1 ARW 2012 de onderdelen van het werk, welke door elk der partners in een  
combinatie dan wel door (een) onderaannemer(s) worden uitgevoerd;

c. een gewaarmerkt kopie van de onderneming haar kwaliteitssysteemcertificaat waaruit blijkt dat de  
inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 
'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat  
moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale  
accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). 

d. een gewaarmerkt kopie van de onderneming haar VCA certificaat, waaruit blijkt dat de inschrijver in het  
bezit is van een veiligheids-beheerssysteemcertificaat.

De bewijzen en gegevens als genoemd in punt a t/m d dienen binnen 5 werkdagen na een daartoe  
gedaan verzoek door of namens de aanbestedende dienst te worden overlegd.
Het toezenden van de gevraagde bewijsstukken en gegevens is een voorwaarde om tot gunning te kunnen  
overgaan.

5. BIBOB-advies:
De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van  
de Wet BIBOB) worden door de aanbestedende dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

6. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 zal de aanbesteder  
voorafgaand aan het verlenen van de opdracht zekerheid bedingen met inachtneming van het bepaalde in  
artikel 01.07.01 (deel 3 van dit bestek).

0.05 Inschrijvingsstaat
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

0.06 Aanbesteding
1. De openbare aanbesteding geschiedt overeenkomstig de procedure als vermeld in par. 0.02 op de in  de  

publicatie vermelde datum, tijd en plaats.

2. In afwijking van artikel 2.20.1 van het ARW 2012 bedraagt de termijn van gestanddoening 90 dagen.

0.07 Opdracht
1. In afwijking van artikel 2.27.5 van het ARW 2012 dient voor "de aanbesteder de opdracht gunt" te worden  

gelezen: "door of vanwege de aanbesteder de opdracht wordt gegund".

2. De aanbesteder gunt op basis van het criterium "laagste prijs". 

Door de aanbestedende dienst is ervoor gekozen af te wijken van de geldende aanbestedingsregels en  
wel met de volgende motivatie:

a. de gevraagde prestatie is in sterke mate gestandaardiseerd in de markt;
b. grote verschillen in kwaliteit zijn niet te verwachten;
c. de inhoud en omvang van de opdracht zijn eenduidig vastgelegd;
d. er wordt verwacht dat de administratieve lasten, welke zouden zijn verbonden aan het
     toepassen van het criterium EMVI, niet opwegen tegen het te behalen resultaat.

Alternatieven zijn uitgesloten.
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1.01 Opdrachtgever
Bedrijvenschap HarnaschPolder
Postbus 595
2600 AN Delft

contactpersoon: de heer A.C.L.M. Hoppenbrouwers
telefoon: (015) 380 41 92
e-mail: ahoppenbrouwers@middendelfland.nl

1.02 Directie
In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de opdrachtgever van het werk een of meerdere  
personen aanwijzen om als directie op te treden.

1.03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Sionsdreef in het bedrijventerrein HarnaschPolder in Den Hoorn,  
een en ander als aangegeven op de bestekstekeningen.

1.04 Algemene beschrijving
Het uit te voeren werk betreft werkzaamheden ten behoeve van voorbelasten en bouwrijp maken Sionsdreef  
en bestaat in hoofdzaak uit:
- het verrichten van rooi-, sloop- en opbreekwerkzaamheden;
- het verrichten van grondwerk;
- het aanbrengen van leidingwerk;
- het verwijderen en aanbrengen van verhardingen;
- het verrichten van werkzaamheden van algemene aard.

1.05 Tijdsbepaling
1. De tijdelijke watergang en de voorbelasting moeten uiterlijk 25 werkbare werkdagen na de  

aanvangsdatum worden opgeleverd. Het bouwrijp maken van de Sionsdreef moet uiterlijk 60 werkbare  
werkdagen na de aanvangsdatum worden opgeleverd.

2. In afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de U.A.V. 1989 dient de uitvoering van de tijdelijke watergang op 14  
juli 2014 aan te vangen en wordt dit als aanvangsdatum aangemerkt. De aanvangsdatum voor het 
bouwrijp maken van de Sionsdreef is afhankelijk van de zetting en wordt later vastgesteld, de aannemer  
zal hierover een maand van tevoren worden ingelicht.

De tijdelijke watergang moet gegraven zijn voordat er gedempt wordt.

3. De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt EUR 
1.000,-- per dag.

1.06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 12 maanden.

1.07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde  
in artikel 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
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2.   B e s c h r i j v i n g

2.1  Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de tekeningen:
________________________________________________________________
projnr-bladnr datum omschrijving
________________________________________________________________
4321251-184 31-10-13 Voorbelasten en bouwrijp maken Sionsdreef

Tijdelijke watergang
4321251-185 26-02-14 Voorbelasten en bouwrijp maken Sionsdreef

Voorbelasten Sionsdreef
4321251-186 08-04-14 Voorbelasten en bouwrijp maken Sionsdreef

Voorbelasten Marrewijk
4321251-187 08-04-14 Voorbelasten en bouwrijp maken Sionsdreef

Afgraven voorbelasting Marrewijk
4321251-188 08-04-14 Voorbelasten en bouwrijp maken Sionsdreef

Bouwrijp maken Sionsdreef
________________________________________________________________

02 Peilen en hoofdafmetingen
Tenzij anders aangegeven zijn en worden de hoogten aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard  
2010, rekening houden met de volgende stoppunten/bijwoonpunten/registratiepunten:
- Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering (reparatie uitgevoerd voor asfalt aanbrengen);
- Zettingsperiode.

04 Bijlagen
Bij dit bestek behoren de volgende bijlagen:
- Uniforme eigen verklaring aanbestedingen;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat; 
- V&G-plan Ontwerp;
- V&G-dossier Ontwerp;
- Ontheffing Flora- en faunawet, FF/75C/2010/0044;
- Voorbelastadvies, N001-1218745FPU-mdg-V01-NL;
- Verkennend waterbodemonderzoek nabij Lookwatering 59, R001-4699490CBI-nnc-V01-NL;
- Verkennend waterbodemonderzoek voorbelasting Harnaschpolder, R001-4745106JJY-tsz-V01-NL;
- Verkennend waterbodemonderzoek voorbelasting Harnaschpolder, R001-1218856TOM-per-V01-NL.

Uitsluitend ter informatie is tevens toegevoegd:
- Kabels en leidigen.dxf.

05 Waterstanden
Het peil van de nabij gelegen watergangen bedraagt -1,70 m N.A.P.

06 Grondmechanische gegevens
De bodemopbouw bestaat uit zand en een mengsel van klei en veen.

07 Bereikbaarheid terrein / transportroute
De aannemer moet gebruik maken van de Harnaschdreef, er mag geen gebruik worden gemaakt van de  
Noordhoornseweg.

08 Vermelding van bouwstoffen in deel 2.2
Betonbuizen LBN Drachten mogen niet worden vervangen conform het gestelde in paragraaf 17 lid 5 van de  
UAV 1989.

09 Kabels en leidingen
De informatie op de individuele tekeningen van de Kabel- en leidingbeheerders en/of op de samengestelde  
overzichtstekening(en) moet als leidraad worden gehanteerd. De ligging van kabels en leidingen is slechts  
indicatief en dient in het terrrein d.m.v. proefsleuven (eventueel ondersteund door gebruik van 
detectieapparatuur e.d.) geverifieerd te worden.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een  
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden  
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de 
Standaard 2010.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet  
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende 
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder  
een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de  
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel  
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen  
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.  
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste  
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een 
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de  
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting  
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever  
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de  
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch  
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op  
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . Tijdelijke watergang
. . . . . Zie tekeningnr. 4321251-184.
. . . . . Aanleggen voor dempen bestaande watergangen.
. . . . .

11 . . . . . Voorbereidend- en opruimingswerk
. . . . .
. . . . .

111 . . . . . Opruimingswerk
. . . . .
. . . . .

111010 241106 . . . . . Opnemen sleufbedekking -asfaltverharding m2 15,00 N
. . . . . Situering: Noordhoorn
. . . . . Inclusief breken of zagen
.8. . . . Breedte gemiddeld: 1,00 m 
. .1. . . Dikte ca. 0,10 m
. . .1. . Met inbegrip van fundering: steenmengsel 
. . . . .9 Vrijgekomen asfalt wordt geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben , vrijgekomen 
. . . . . steenmengsel verwerken volgens bestekspostnr. 
. . . . . 141010
. . . . .

12 . . . . . Grondwerken
. . . . .
. . . . .

121 . . . . . Grond ontgraven
. . . . .
. . . . .

121010 221112 . . . . . Grond ontgraven ten behoeve van greppel. m 400,00 N
. . . . . Volgens profiel A
. . . . . Grondsoort: mengsel van klei en veen m3 200,00 I
.2. . . . Gemiddelde diepte 1,00 m 
. .5. . . Gemiddelde lengte per greppel 400 m 
. . . . .1 Vrijgekomen grond op de kant deponeren 
. . . . .

123 . . . . . Grond verwerken
. . . . .
. . . . .

123010 221122 . . . . . Aanbrengen dam in watergang. st 2,00 N
. . . . . Situering: Noordhoorn
. . . . . Totaal te verwerken ca.: 15 m3 

1. . . . . Van 
. . . . . grond 
. . . . . mengsel van klei en veen, vrijgekomen bij het 
. . . . . ontgraven volgens bestekspostnr. 121010
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan 
. .4. . . Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 135010
. . . . . Dam afwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 141010
. . . . .1 De aanvulling verdichten 
. . . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 
. . . . . en 05 van de Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

13 . . . . . Leidingwerk
. . . . .
. . . . .

132 . . . . . Riolering
. . . . .
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

132010 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 N
. . . . . Situering: Sionsdreef
. . . . . Metselwerk; 
. . . . . metselstenen 
. . . . . waalformaat B4, maatklasse 1 (Onder classificatie 
. . . . . leveren)

1. . . . . Halfsteens schildmuur
.3. . . . Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2 
. .3. . . Buitenzijde berapen
. . . . .

135 . . . . . Duikers
. . . . .
. . . . .

135010 472206 . . . . . Aanbrengen PVC duiker. m 20,00 V
. . . . . Situering: Noordhoorn

2. . . . . In dam, grondwerk volgens bestekspostnrs. 121010 
. . . . . en 123010
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan 
. .1. . . Lengte tot 11 m, 2 st
. . .4. . Nominale middellijn m 20,00 L
. . . . . 250 mm; stijfheidsklasse SN 8 
. . . . .

135020 472206 . . . . . Aanbrengen PVC duiker. m 20,00 V
. . . . . Situering: overstort Sionsdreef

3. . . . . In aardebaan, inclusief grondwerk 
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan 
. .3. . . Lengte: 17 m of meer, 1 st
. . .4. . Nominale middellijn m 20,00 L
. . . . . 250 mm; stijfheidsklasse SN 8 
. . . . .

135030 252832 . . . . . Maken inlaat. st 1,00 N
. . . . . Situering: overstort Sionsdreef

9. . . . . In schildmuur
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis 
. . . . . Diameter inlaat 250 mm t.b.v. overstortduiker, 
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 135020
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

14 . . . . . Wegverhardingen
. . . . .
. . . . .

141 . . . . . Funderingslagen
. . . . .
. . . . .

141010 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 15,00 N
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: Noordhoorn

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 
. . . . . 0,30 m
.8. . . . Betongranulaat 
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 111010
. .2. . . Sortering 0/31,5 
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 123010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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2 . . . . . Voorbelasten Sionsdreef
. . . . . Zie tekeningnr. 4321251-185.
. . . . .

21 . . . . . Voorbereidend- en opruimingswerk
. . . . .
. . . . .

211 . . . . . Opruimingswerk
. . . . .
. . . . .

211010 510105 . . . . . Maaien gewas. are 50,00 N
. . . . . Gras

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of 
. . . . . eindverwerkersinrichting
. . . . .

211020 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 N
. . . . . Boomsoort(en): beuk
. . . . . Grondsoort: mengsel van klei en veen
.2. . . . Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m
. . . .1. Vrijgekomen hout vervoeren naar een bewerkings-, 
. . . . . verwerkings- of eindverwerkersinrichting
. . . . .5 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of 
. . . . . eindverwerkersinrichting
. . . . .

211030 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 N
. . . . . Boomsoort(en): wilg
. . . . . Grondsoort: mengsel van klei en veen
.3. . . . Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m
. . . .1. Vrijgekomen hout vervoeren naar een bewerkings-, 
. . . . . verwerkings- of eindverwerkersinrichting
. . . . .5 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of 
. . . . . eindverwerkersinrichting
. . . . .

211040 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 1,00 N
. . . . . Karakter van de begroeiing: houtwal

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 
. . .4. . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een bewerkings-, 
. . . . . verwerkings- of eindverwerkersinrichting
. . . . .

211050 221142 . . . . . Verwijderen vuilnis/puin. m3 300,00 N
9. . . . . Betreft tuinbouwafval

.1. . . . Materiaal verzamelen; verzamelde materiaal 

. . . . . vervoeren naar aangrenzend erf op aanwijzing van 

. . . . . directie

. . . . .
211060 610321 . . . . . Verwijderen afrastering. m 100,00 N

7. . . . . Stalen palen met gaas 
. . .2. . Afstand palen h.o.h. 3 tot 4,5 m
. . . .1. Hoogte tot 1,25 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .
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211070 221101 . . . . . Opschonen watergang. m 40,00 N
. . . . . Methode volgens bijlage ontheffing Flora- en 
. . . . . faunawet

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
.3. . . . Verlagen waterstand door bemaling volgens 
. . . . . bestekspostnr. 830010
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over 
. . . . . naastliggend terrein laagdikte maximaal 0,05 m
. . . . .

212 . . . . . Zakbaken
. . . . .
. . . . .

212010 220801 . . . . . Plaatsen zakbaken. st 3,00 V
1. . . . . Voetplaat 500 x 500 x 5 mm voorzien van een st 3,00 L

. . . . . aangelaste 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m 

. . . . . waarvan 0,5 m onder de voetplaat

. .1. . . Aanbrengen op maaiveld

. . . . .
212020 220899 . . . . . Inmeten zakbaken. keer 14,00 V

. . . . . Betreft: 3 zakbakens, geplaatst volgens 

. . . . . bestekspostnr. 212010

. . . . . Met total station

. . . . . Inclusief verwerken gegevens en binnen een week 

. . . . . schriftelijk verstrekken aan de directie

. . . . . Nulmeting bij plaatsing, daarna elke week

. . . . . Gerekend is met een periode van 3 maanden na 

. . . . . aanbrengen voorbelasting

. . . . .
22 . . . . . Grondwerken

. . . . .

. . . . .
221 . . . . . Grond ontgraven

. . . . .

. . . . .
221010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 3.500,00 V

. . . . . Volgens profiel B en C

. . . . . Grondsoort: mengsel van klei en veen

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel 

. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van 

. . . . . N.A.P. -1,70 m

.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 

. .4. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 30,00 m 

. . .1. . Taluds 2 : 1

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
221020 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 4.000,00 V

. . . . . Situering: depot(s), locatie(s) op aanwijzing van 

. . . . . directie

. . . . . Kan eventueel ook (gedeeltelijk) ontgraven uit 

. . . . . terrein betekenen

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 

. . . . . theoretisch profiel van verwerking volgens 

. . . . . bestekspostnrs. 223010 en 223020
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

. . . . .
222 . . . . . Grond vervoeren

. . . . .

. . . . .
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222010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 3.500,00 V
. . . . . Vervoersafstand maximaal 500 m (enkele afstand)
. . . . . Grondsoort: mengsel van klei en veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens 
. . . . . bestekspostnr. 221010

2. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking in 
. . . . . watergang en voorbelasting volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 323010 en 323020 (zie tekeningnr. 
. . . . . 4321251-186)
. . . . .

222020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 4.000,00 V
. . . . . Vervoersafstand maximaal 1250 m (enkele afstand)
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 223010 en 223020

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

223 . . . . . Grond verwerken
. . . . .
. . . . .

223010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 3.500,00 V
. . . . . Volgens profiel B en C
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . zand, vervoerd volgens bestekspostnr. 222020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

3. . . . . Hoogte 1,00 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .4. . . Kruinbreedte 30,00 m 
. . .1. . Taluds 2 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

223020 220301 . . . . . Grond verwerken in voorbelasting. m3 500,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. watergang
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . zand, vervoerd volgens bestekspostnr. 222020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

4. . . . . Hoogte 2,50 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .4. . . Kruinbreedte 30,00 m 
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

23 . . . . . Leidingwerk
. . . . .
. . . . .

235 . . . . . Duikers
. . . . .
. . . . .

235010 472206 . . . . . Aanbrengen PVC duiker. m 40,00 V
2. . . . . In dam, grondwerk volgens bestekspostnr. 223010

.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan 

. .3. . . Lengte: 17 m of meer, 1 st

. . .4. . Nominale middellijn m 40,00 L

. . . . . 250 mm; stijfheidsklasse SN 8 

. . . . .
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3 . . . . . Voorbelasten Marrewijk
. . . . . Zie tekeningnr. 4321251-186.
. . . . . Bestaande watergangen dempen na aanleggen 
. . . . . tijdelijke watergang.
. . . . .

31 . . . . . Voorbereidend- en opruimingswerk
. . . . .
. . . . .

311 . . . . . Opruimingswerk
. . . . .
. . . . .

311010 510105 . . . . . Maaien gewas. are 250,00 N
. . . . . Gras

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of 
. . . . . eindverwerkersinrichting
. . . . .

311020 222107 . . . . . Frezen. are 150,00 N
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen voorbelasting
. . . . . Grondsoort: mengsel van klei en veen

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .

311030 221101 . . . . . Opschonen watergang. m 650,00 N
. . . . . Methode volgens bijlage ontheffing Flora- en 
. . . . . faunawet

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
.3. . . . Verlagen waterstand door bemaling volgens 
. . . . . bestekspostnr. 830010
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over 
. . . . . naastliggend terrein laagdikte maximaal 0,05 m
. . . . .

311040 220803 . . . . . Verwijderen zakbaken. st 7,00 N
. . . . . Situering: oude voorbelasting
.1. . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben  
. . . . .

312 . . . . . Zakbaken
. . . . .
. . . . .

312010 220801 . . . . . Plaatsen zakbaken. st 13,00 V
1. . . . . Voetplaat 500 x 500 x 5 mm voorzien van een st 13,00 L

. . . . . aangelaste 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m 

. . . . . waarvan 0,5 m onder de voetplaat

. .1. . . Aanbrengen op maaiveld

. . . . .
312020 220802 . . . . . Verlengen zakbaken. m 20,00 V

1. . . . . Tot ten minste 0,50 m boven aanvulling
.1. . . . Met 
. . . . . 2" gasbuizen, lang 1 m, voorzien van sok en st 20,00 L
. . . . . draadeind
. . . . .



RAW0013-78245

Bladnr. 25 van 58Tauw bv
Bestek T001-1218856
Voorbelasten en bouwrijp maken Sionsdreef

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

312030 220899 . . . . . Inmeten zakbaken. keer 14,00 V
. . . . . Betreft: 13 zakbakens, geplaatst volgens 
. . . . . bestekspostnr. 312010
. . . . . Met total station
. . . . . Inclusief verwerken gegevens en binnen een week 
. . . . . schriftelijk verstrekken aan de directie
. . . . . Nulmeting bij plaatsing, daarna elke week
. . . . . Gerekend is met een periode van 3 maanden na 
. . . . . aanbrengen voorbelasting
. . . . .

32 . . . . . Grondwerken
. . . . .
. . . . .

321 . . . . . Grond ontgraven
. . . . .
. . . . .

321010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 1.000,00 V
. . . . . Volgens profiel D en E
. . . . . Grondsoort: mengsel van klei en veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel 
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van 
. . . . . N.A.P. -1,70 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m 
. .4. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 15,50 m 
. . .1. . Taluds 2 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

321020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terrein. m3 2.000,00 V
. . . . . Situering: zuidelijk deel terrein Marrewijk 
. . . . . Grondsoort: mengsel van klei en veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel 
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van 
. . . . . N.A.P. -1,70 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m 
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

321030 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 17.000,00 V
. . . . . Situering: oude voorbelasting ten noorden van 
. . . . . terrein Marrewijk
. . . . . Grondsoort: mengsel van klei en veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,15 m 
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

321040 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 15.000,00 V
. . . . . Situering: depot(s), locatie(s) op aanwijzing van 
. . . . . directie
. . . . . Kan eventueel ook (gedeeltelijk) ontgraven uit 
. . . . . terrein betekenen
. . . . . Grondsoort: mengsel van klei en veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: te kort komende grond bij 
. . . . . verwerken

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . .
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321050 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 9.000,00 V
. . . . . Situering: depot(s), locatie(s) op aanwijzing van 
. . . . . directie
. . . . . Kan eventueel ook (gedeeltelijk) ontgraven uit 
. . . . . terrein betekenen
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 323030 en 323040

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . .

322 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .
. . . . .

322010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 20.000,00 V
. . . . . Vervoersafstand maximaal 500 m (enkele afstand)
. . . . . Grondsoort: mengsel van klei en veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 321010, 321020 en 321030

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

322020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 15.000,00 V
. . . . . Vervoersafstand maximaal 5000 m (enkele afstand)
. . . . . Grondsoort: mengsel van klei en veen (ontgraven 
. . . . . uit depot volgens bestekspostnr. 321040)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: te kort komende grond bij 
. . . . . verwerken

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

322030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 9.000,00 V
. . . . . Vervoersafstand maximaal 1250 m (enkele afstand)
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 323030 en 323040

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

323 . . . . . Grond verwerken
. . . . . Inclusief vrijgekomen grond uit cunet Sionsdreef, 
. . . . . vervoerd volgens bestekspostnr. 222010 (zie 
. . . . . tekeningnr. 4321251-185).
. . . . .

323010 220301 . . . . . Grond verwerken in watergang. m3 2.000,00 V
. . . . . Methode volgens bijlage ontheffing Flora- en 
. . . . . faunawet
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . mengsel van klei en veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

3. . . . . Hoogte 1,00 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .2. . . Kruinbreedte 4,00 m 
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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323020 220301 . . . . . Grond verwerken in voorbelasting. m3 36.500,00 V
. . . . . Situering: noordelijk deel terrein Marrewijk
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . mengsel van klei en veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

4. . . . . Hoogte 2,50 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .7. . . Bovenoppervlakte 15000 m2 
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

323030 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 1.000,00 V
. . . . . Volgens profiel D en E
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . zand, vervoerd volgens bestekspostnr. 322030
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

2. . . . . Hoogte 0,50 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .4. . . Kruinbreedte 15,50 m 
. . .1. . Taluds 2 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

323040 220301 . . . . . Grond verwerken in voorbelasting. m3 8.000,00 V
. . . . . Volgens profiel D en E
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . zand, vervoerd volgens bestekspostnr. 322030
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

4. . . . . Hoogte 2,50 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .4. . . Kruinbreedte 20,00 m 
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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4 . . . . . Afgraven voorbelasting Marrewijk
. . . . . Zie tekeningnr. 4321251-187.
. . . . .

41 . . . . . Voorbereidend- en opruimingswerk
. . . . .
. . . . .

411 . . . . . Opruimingswerk
. . . . .
. . . . .

411010 220803 . . . . . Verwijderen zakbaken. st 13,00 V
. . . . . Betreft: zakbakens, geplaatst volgens 
. . . . . bestekspostnr. 312010
. . . . . Niet verwijderen voor bereiken van gewenste 
. . . . . zetting, door directie te bepalen
.1. . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben  
. . . . .

42 . . . . . Grondwerken
. . . . .
. . . . .

421 . . . . . Grond ontgraven
. . . . .
. . . . .

421010 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 28.000,00 V
. . . . . Situering: noordelijk deel terrein Marrewijk
. . . . . Niet verwijderen voor bereiken van gewenste 
. . . . . zetting, door directie te bepalen
. . . . . Grondsoort: mengsel van klei en veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. gegevens zakbakens

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m 
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

421020 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 5.800,00 V
. . . . . Situering: noordelijk deel terrein Marrewijk 
. . . . . volgens profiel F en G
. . . . . Niet verwijderen voor bereiken van gewenste 
. . . . . zetting, door directie te bepalen
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. gegevens zakbakens

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m 
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

422 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .
. . . . .

422010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 28.000,00 V
. . . . . Vervoersafstand maximaal 5000 m (enkele afstand)
. . . . . Grondsoort: mengsel van klei en veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens 
. . . . . bestekspostnr. 421010

2. . . . . Vervoeren naar: depot
. . . . .

422020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.800,00 V
. . . . . Vervoersafstand maximaal 500 m (enkele afstand)
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 523020 t/m 523040 (zie 
. . . . . tekeningnr. 4321251-188)

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .
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422030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 3.000,00 V
. . . . . Vervoersafstand maximaal 5000 m (enkele afstand)
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: overblijvend zand bij 
. . . . . ontgraven

2. . . . . Vervoeren naar: depot
. . . . .

423 . . . . . Grond verwerken
. . . . .
. . . . .

423010 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 28.000,00 V
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . mengsel van klei en veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens 
. . . . . bestekspostnr. 421010

3. . . . . Hoogte 1,00 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .7. . . Bovenoppervlakte 28000 m2 
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

423020 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 3.000,00 V
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: overblijvend zand bij 
. . . . . ontgraven

3. . . . . Hoogte 1,00 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .6. . . Bovenoppervlakte 3000 m2 
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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5 . . . . . Bouwrijp maken Sionsdreef
. . . . . Zie tekeningnr. 4321251-188.
. . . . .

51 . . . . . Voorbereidend- en opruimingswerk
. . . . .
. . . . .

511 . . . . . Opruimingswerk
. . . . .
. . . . .

511010 510105 . . . . . Maaien gewas. are 10,00 N
. . . . . Situering: t.p.v. oude voorbelasting
. . . . . Gras

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een 
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of 
. . . . . eindverwerkersinrichting
. . . . .

511020 610322 . . . . . Verwijderen hek. st 1,00 N
1. . . . . Schrikhek

.2. . . . Lengte van 7,5 tot 15 m

. .2. . . Palen van metaal ø 48 mm (h.o.h. 3 m)

. . . . . Hoogte ca. 1,50 m boven maaiveld

. . .2. . Hekwerk van metaal aluminium (lengte 3 m)

. . . . . Kokerprofiel, 1 sleuf, 200 mm hoog

. . . . . Dubbele schrikplank

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 550010

. . . . .
511030 300203 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte m3 1,80 N

. . . . . aansluiting.

. . . . . Inclusief verwijderen goottegels
2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen 

. . . . . lagen volgens bestekspostnrs. 542010 en 542020

.3. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag: 

. . . . . Dikte 35 mm en breedte 3,00 m 

. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag: 

. . . . . Dikte 45 mm en breedte 2,00 m 

. . . . . Afmetingen van de derde te frezen laag: 

. . . . . Dikte 60 mm en breedte 1,00 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben 

. . . . .
511040 220803 . . . . . Verwijderen zakbaken. st 3,00 V

. . . . . Betreft: zakbakens, geplaatst volgens 

. . . . . bestekspostnr. 212010

. . . . . Niet verwijderen voor bereiken van gewenste 

. . . . . zetting, door directie te bepalen

.1. . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben  

. . . . .
52 . . . . . Grondwerken

. . . . .

. . . . .
521 . . . . . Grond ontgraven

. . . . .

. . . . .
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521010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 1.000,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. oude voorbelasting volgens 
. . . . . profiel I
. . . . . Grondsoort: mengsel van klei en veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel 
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van 
. . . . . N.A.P. -1,70 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m 
. .4. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 15,50 m 
. . .1. . Taluds 2 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

521020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 1.700,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe voorbelasting volgens 
. . . . . profiel H en J
. . . . . Niet verwijderen voor bereiken van gewenste 
. . . . . zetting, door directie te bepalen
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel 
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van 
. . . . . N.A.P. -1,70 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m 
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,00 m 
. . .1. . Taluds 2 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

521030 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 700,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. oude voorbelasting volgens 
. . . . . profiel I
. . . . . Grondsoort: mengsel van klei en veen
. . . . . Taluds 2 : 1

5. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bemaling 
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 830010
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten 
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 
. . . . . 0,20 m
. .5. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m 
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50 
. . . . . m 
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 522010
. . . . .

521040 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 4.000,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe voorbelasting volgens 
. . . . . profiel H en J
. . . . . Grondsoort: mengsel van klei en veen (2800 m3) en 
. . . . . zand (1200 m3)
. . . . . Taluds 2 : 1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling 
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 830010
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten 
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 
. . . . . 0,20 m
. .7. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m 
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50 
. . . . . m 
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf 
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 522010
. . . . .
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522 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .
. . . . .

522010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 4.500,00 V
. . . . . Vervoersafstand maximaal 5000 m (enkele afstand)
. . . . . Grondsoort: mengsel van klei en veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 521010, 521030 en 521040

2. . . . . Vervoeren naar: depot
. . . . .

522020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.700,00 V
. . . . . Vervoersafstand maximaal 500 m (enkele afstand)
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens 
. . . . . bestekspostnr. 521020

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

523 . . . . . Grond verwerken
. . . . . Inclusief vrijgekomen zand uit voorbelasting 
. . . . . Marrewijk, vervoerd volgens bestekspostnr. 422020 
. . . . . (zie tekeningnr. 4321251-187).
. . . . .

523010 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 4.500,00 V
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . mengsel van klei en veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 521010, 521030 en 521040

3. . . . . Hoogte 1,00 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .6. . . Bovenoppervlakte 4500 m2 
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

523020 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 600,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. oude voorbelasting volgens 
. . . . . profiel I

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m 
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand, vervoerd volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 422020 en522020
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .

523030 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 3.800,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe voorbelasting volgens 
. . . . . profiel H en J

7. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3,00 m 
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand, ontgraven 
. . . . . volgens bestekspostnr. 521040 en vervoerd volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 422020 en 522020
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .
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523040 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 1.300,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. oude voorbelasting volgens 
. . . . . profiel I
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . zand, vervoerd volgens bestekspostnrs. 422020 en 
. . . . . 522020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

3. . . . . Hoogte 1,00 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .4. . . Kruinbreedte 16,00 m 
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 541010
. . . . .

53 . . . . . Leidingwerk
. . . . .
. . . . .

531 . . . . . Drainage
. . . . .
. . . . .

531010 230199 . . . . . Aanbrengen horizontale drainage. m 700,00 V
. . . . .

531011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 700,00 I
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,20 
. . . . . m 
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 
. . . . . deponeren
. . . . .

531012 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 700,00 L

. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm

. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm

. . . . .
531013 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 700,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m 
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij 
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .

531020 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 8,00 V
. . . . . horizontale drainage.
. . . . . Betreft: doorspuitputten
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 531010
. . . . . Markeren met perkoenpaal st 8,00 L

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.2. . . . Put: st 8,00 L
. . . . . ø 315 mm, hoog ca. 1,00 m, voorzien van de 
. . . . . benodigde inlaten ø 80 en 125 mm
. . . . . PVC deksel ø 315 mm st 8,00 L
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .
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531030 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 60,00 V
. . . . . Betreft: afvoerbuizen van doorspuitputten naar 
. . . . . watergang of VRWA-riolering
. . . . . Inclusief grondwerk

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 60,00 L
. . . . . Drie-lagen-buis, tussenlaag van gerecycled PVC, 
. . . . . kleur: grijs
. . . . . Diepte 1,00 m
. .2.1. . Nominale middellijn 125  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet 
. . . . .

531040 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 10,00 V
. . . . . horizontale drainage.
. . . . . Situering: erfaansluiting

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.3. . . . T-stuk: st 10,00 L
. . . . . nominale middellijn 80 mm
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

531050 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 50,00 V
. . . . . Situering: erfaansluiting
. . . . . Inclusief grondwerk

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 50,00 L
. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

531060 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 10,00 V
. . . . . horizontale drainage.
. . . . . Situering: erfaansluiting

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.1. . . . Afsluiter: st 10,00 L
. . . . . eindkap, nominale middellijn 80 mm
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

532 . . . . . VRWA-riolering
. . . . .
. . . . .

532010 252899 . . . . . Verwijderen schildmuur van metselwerk. st 1,00 N
. . . . . Beteft: schildmuur, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 132010
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

532020 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 350,00 V
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnrs. 521030, 521040, 
. . . . . 523020 en 523030

6. . . . . Rond profiel, ongewapend st 113,00 L
. . . . . (LBN Drachten)
. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 4,00 L
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend
. . . . . Diameter inlaat 125 mm  st 20,00 L
. . . . . Diameter inlaat 160 mm st 10,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 1000 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis 
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding d.m.v. 
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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532030 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 V
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnrs. 521030, 521040, 
. . . . . 523020 en 523030

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 4,00 L
. . . . . Inwendig 1300 x 1300 mm (eventueel voorzien van 
. . . . . tussenstuk)
. . . . . Inclusief benodigde PVC-instortmoffen
. . . . . Gemiddelde hoogte ca. 2,00 m
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel 
. . . .2. Afdekplaat st 4,00 L
. . . . . 1600 x 1600 mm, voorzien van mangat 600 x 600 mm
. . . . .2 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met 
. . . . . cementspecie en de voegen uitwendig over een 
. . . . . breedte van 0,1 m aan weerszijden van de voeg 
. . . . . insmeren met een primer en daarna met 0,2 m breed 
. . . . . asfaltbandage afplakken en vastbranden
. . . . .

532040 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 V
. . . . . Betreft: de afdekking van de putten, aangebracht 
. . . . . volgens bestekspostnr. 532030
. . . . . Putafdekking type 313 h = 240 mm (TBS Soest)
. . . . . Inclusief leverantie metselspecie
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 4,00 L
. . . . . deksel 
. . . . . voor zwaar verkeer
. . . . . Rand voorzien van opschrift RW
. .1. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van 
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie. 
. . . . . Metselstenen st 128,00 L
. . . . . , gerekend met 2 stellagen 
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . .9. . Rondom putrand 2 streklagen aanbrengen van st 128,00 L
. . . . . betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 
. . . . . mm in specie
. . . . .

532050 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 N
. . . . . Metselwerk; 
. . . . . metselstenen 
. . . . . waalformaat B4, maatklasse 1 (Onder classificatie 
. . . . . leveren)

1. . . . . Halfsteens schildmuur
.3. . . . Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2 
. .3. . . Buitenzijde berapen
. . . . .

532060 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 10,00 V
. . . . . Betreft: standpijp t.b.v. huisaansluiting (10 st)

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 10,00 L
. . . . . Drie-lagen-buis, tussenlaag van gerecycled PVC, 
. . . . . kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet 
. . . . .

532070 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 20,00 V
. . . . . Betreft: standpijp t.b.v. kolkaansluiting (20 st)

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 20,00 L
. . . . . Drie-lagen-buis, tussenlaag van gerecycled PVC, 
. . . . . kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet 
. . . . .

533 . . . . . DWA-riolering
. . . . .
. . . . .
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533010 251199 . . . . . Verwijderen eindkap. st 1,00 N
. . . . . PVC-hulpstuk
. . . . . Nominale middellijn 250 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 533050
. . . . .

533020 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 350,00 V
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnrs. 521030, 521040, 
. . . . . 523020 en 523030

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 350,00 L
. . . . . Drie-lagen-buis, tussenlaag van gerecycled PVC, 
. . . . . kleur: bruin
. .2.7. . Nominale middellijn 250  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet 
. . . . .

533030 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 V
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnrs. 521030, 521040, 
. . . . . 523020 en 523030

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 4,00 L
. . . . . Inwendig 800 x 800 mm (eventueel voorzien van 
. . . . . tussenstuk)
. . . . . Inclusief benodigde PVC-instortmoffen
. . . . . Gemiddelde hoogte ca. 2,00 m
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel 
. . . .2. Afdekplaat st 4,00 L
. . . . . 1100 x 1100 mm, voorzien van mangat 600 x 600 mm
. . . . .2 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met 
. . . . . cementspecie en de voegen uitwendig over een 
. . . . . breedte van 0,1 m aan weerszijden van de voeg 
. . . . . insmeren met een primer en daarna met 0,2 m breed 
. . . . . asfaltbandage afplakken en vastbranden
. . . . .

533040 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 V
. . . . . Betreft: de afdekking van de putten, aangebracht 
. . . . . volgens bestekspostnr. 533030
. . . . . Putafdekking type 313 h = 240 mm (TBS Soest)
. . . . . Inclusief leverantie metselspecie
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 4,00 L
. . . . . deksel 
. . . . . voor zwaar verkeer
. . . . . Rand voorzien van opschrift VW
. .1. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van 
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie. 
. . . . . Metselstenen st 128,00 L
. . . . . , gerekend met 2 stellagen 
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . .9. . Rondom putrand 2 streklagen aanbrengen van st 4,00 L
. . . . . betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 
. . . . . mm in specie
. . . . .

533050 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 N
1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 

. . . . . Eindkap, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 533010

. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 

. . . . . mof met rubbermanchet 

. . . . .
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533060 252832 . . . . . Maken inlaat. st 10,00 V
. . . . . Betreft: inlaat standpijp, aan te brengen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 533070

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis 
. . . . . Diameter inlaat 160 mm 
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat st 10,00 L
. . . . . 160/250 mm
. . . . .

533070 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 10,00 V
. . . . . Betreft: standpijp t.b.v. huisaansluiting (10 st)

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 10,00 L
. . . . . Drie-lagen-buis, tussenlaag van gerecycled PVC, 
. . . . . kleur: bruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet 
. . . . .

534 . . . . . Huis- en kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

534010 252299 . . . . . Aanbrengen huisaansluitingen VRWA. m 50,00 V
. . . . .

534011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 50,00 I
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 
. . . . . m 
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 
. . . . . deponeren
. . . . .

534012 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 50,00 L

. . . . . Drie-lagen-buis, tussenlaag van gerecycled PVC, 

. . . . . kleur: grijs

. .2.3. . Nominale middellijn 160  mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet 

. . . . .
534013 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 50,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m 
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond 
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .

534020 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: op standpijp VRWA, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 532060

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
. . . . . Bochtstuk
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 
. . . . . mof met rubbermanchet 
. . . . .
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534030 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: op huisaansluiting VRWA, aangebracht 
. . . . . volgens bestekspostnr. 532010

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
. . . . . ontstoppingsstuk
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 
. . . . . mof met rubbermanchet 
. . . . .

534040 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: op ontstoppingsstuk VRWA, aangebracht 
. . . . . volgens bestekspostnr. 534030

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 10,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 
. . . . . mof met rubbermanchet 
. . . . .

534050 252299 . . . . . Aanbrengen kolkleidingen. m 200,00 V
. . . . .

534051 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 200,00 I
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 
. . . . . m 
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 
. . . . . deponeren
. . . . .

534052 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 200,00 L

. . . . . Drie-lagen-buis, tussenlaag van gerecycled PVC, 

. . . . . kleur: grijs

. .2.1. . Nominale middellijn 125  mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet 

. . . . .
534053 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 200,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m 
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond 
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .

534060 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V
. . . . . Situering: op standpijp, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 532070

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
. . . . . T-stuk
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 
. . . . . mof met rubbermanchet 
. . . . .

534070 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 V
. . . . . Situering: op kolkleiding, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 532040

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 40,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 
. . . . . mof met rubbermanchet 
. . . . .

534080 252299 . . . . . Aanbrengen huisaansluitingen DWA. m 50,00 V
. . . . .
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534081 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 50,00 I
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 
. . . . . m 
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 
. . . . . deponeren
. . . . .

534082 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 50,00 L

. . . . . Drie-lagen-buis, tussenlaag van gerecycled PVC, 

. . . . . kleur: bruin

. .2.3. . Nominale middellijn 160  mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet 

. . . . .
534083 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 50,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m 
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond 
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .

534090 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: op standpijp DWA, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 533070

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
. . . . . Bochtstuk
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 
. . . . . mof met rubbermanchet 
. . . . .

534100 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: op huisaansluiting DWA, aangebracht 
. . . . . volgens bestekspostnr. 534080

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
. . . . . ontstoppingsstuk
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 
. . . . . mof met rubbermanchet 
. . . . .

534110 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: op ontstoppingsstuk DWA, aangebracht 
. . . . . volgens bestekspostnr. 534100

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 10,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 
. . . . . mof met rubbermanchet 
. . . . .

536 . . . . . Overig leidingwerk
. . . . .
. . . . .

536010 230199 . . . . . Aanbrengen perkoenpaal. st 10,00 V
. . . . . Betreft: markeren erfaansluiting met perkoenpaal st 10,00 L
. . . . .

536020 252299 . . . . . Aanbrengen mantelbuis. st 10,00 V
. . . . . T.b.v. kabels en leidingen, locatie op aanwijzen 
. . . . . van directie
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Lengte: tot ca. 10 m
. . . . . PVC-buis m 100,00 L
. . . . . Nominale middellijn mantelbuis: 125 mm
. . . . . Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassende st 20,00 L
. . . . . deksel/kap
. . . . .
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536030 257502 . . . . . Rioolput reinigen. st 4,00 N
. . . . . Betreft: bestaande rioolputten Sionsdreef
. . . . . Afmetingen putdeksel: 520 mm
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Reinigen putbodem
. .2. . . Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2 
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 voornamelijk 
. . . . . zand
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende 
. . . . . verwerkingsinrichting, eventuele acceptatiekosten 
. . . . . voor aannemer
. . . . .

536040 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 200,00 N
. . . . . Betreft: bestaande riolering Sionsdreef
. . . . . Grootste putafstand: 50 m
.9. . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof en beton
. .4. . . Profielafmeting(en): rond 250, 600 en 1000 mm
. . . .1. Vervuilingsgraad tot 10% voornamelijk zand
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende 
. . . . . verwerkingsinrichting, eventuele acceptatiekosten 
. . . . . voor aannemer
. . . . .

536050 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 200,00 N
. . . . . Betreft: bestaande riolering Sionsdreef
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op 
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden 
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en 
. . . . . worden vastgelegd op DVD
. . . . . Grootste putafstand: 50 m 
. . . . . Materiaalsoort riolering: PVC en beton
. . . . . Afmeting(en) riolering: rond 250, 600 en 1000 mm

4. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met 
. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
.1. . . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. .2. . . Tijdens inspectie elke 10 m overzichtsfoto's en 
. . . . . bovendien detailfoto's maken van 
. . . . . toestandsaspecten 
. . .1. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren      
. . . .1. Opnamen aanleveren  op DVD
. . . . .4 Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal 
. . . . . format aanleveren 
. . . . . Digitale kleurenfoto's
. . . . . Rapportage volgens NEN-EN 13508-2
. . . . .

54 . . . . . Wegverhardingen
. . . . . Aanbrengen na goedkeuring revisiegegevens 
. . . . . riolering door directie.
. . . . .

541 . . . . . Funderingslagen
. . . . .
. . . . .
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541010 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 3.800,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder 
. . . . . toevoeging van water en afwerken. 

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te 
. . . . . brengen verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen 
. . . . . worden gesteld is 0,50 m 
. .1. . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de 
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad 
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de 
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale 
. . . . . proctorproef
. . . . .

541020 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 3.400,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: funderingslaag

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.8. . . . Betongranulaat ton 2.040,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5 
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 541010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

542 . . . . . Asfaltverharding
. . . . .
. . . . .

542010 312132 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton 930,00 V
. . . . . twee lagen.
. . . . . Totaal 3100 m2

2. . . . . Asfalt ton 930,00 L
. . . . . : AC 22 base
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Totale laagdikte 120 mm 
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten 
. . . . . hoogste 100 mm
. . . . .6 Eerste laag op een funderingslaag van 
. . . . . betongranulaat, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 541020
. . . . . Voorzien van kleeflaag volgens bestekspostnr. 
. . . . . 542030
. . . . .

542020 312121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 340,00 V
. . . . . Totaal 3000 m2

2. . . . . Asfalt ton 340,00 L
. . . . . : AC 16 bind
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte 45 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht 
. . . . . volgens bestekspostnr. 542010
. . . . .

542030 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 6.100,00 V
1. . . . . Bitumenemulsie: ton 1,83 L

. . . . . type O, kationisch

.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2 

. . . . .
55 . . . . . Terreininrichting

. . . . .

. . . . .
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550010 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 1,00 N
. . . . . Situering: Noordhoornseweg

1. . . . . Schrikhek vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 511020
.2. . . . Lengte 8 m 
. .2. . . Palen van metaal 
. . . . . ø 48 mm (h.o.h. 3 m)
. . . . . Hoogte ca. 1,50 m boven maaiveld
. . .2. . Hekwerk van metaal 
. . . . . aluminium (lengte 3 m)
. . . . . Kokerprofiel, 1 sleuf, 200 mm hoog
. . . . . Dubbele schrikplank
. . . . .
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8 . . . . . Werk algemene aard
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . Directiebehoeften
. . . . .
. . . . .

810010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 24,00 V
3. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep C 

. . . . .
810020 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 12,00 V

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

810030 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 12,00 V
2. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3 

. . . . .
810040 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 12,00 V

. . . . . graafmachine.
4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 

. . . . .
82 . . . . . Verkeersmaatregelen

. . . . .

. . . . .
820010 620099 . . . . . Toepassen verkeersvoorzieningen. EUR N

. . . . . Betreft: het door de aannemer ter beschikking

. . . . . stellen, plaatsen, verplaatsen, onderhouden en

. . . . . verwijderen van de vereiste verkeersborden 

. . . . . (inclusief omleidingen), aanduidingen en 

. . . . . verlichting in verband met de verkeersveiligheid 

. . . . . ter plaatse en in de directe omgeving van het werk

. . . . . Een en ander conform par. 30 van de U.A.V. 1989

. . . . . en artikel 62.02.01 in deel 3 van dit bestek, ter

. . . . . goedkeuring van de directie

. . . . .
83 . . . . . Bemalingen

. . . . .

. . . . .
830010 210299 . . . . . Toepassen bronbemaling. EUR N

. . . . . Ten behoeve van:

. . . . . - Ontgraven en aanvullen van sleuven t.b.v.

. . . . .    leidingwerk

. . . . .
830011 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . . .9 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

. . . . .
830012 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.

. . . . . Periode van instandhouding: gedurende 

. . . . . werkzaamheden zoals genoemd

. . . . .
830013 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.

. . . . . Na afloop van de genoemde werkzaamheden

. . . . .
84 . . . . . Diversen

. . . . .

. . . . .
840010 619999 . . . . . Uitvoeren uitzetwerk. EUR N

. . . . . Betreft: al het voor het werk benodigde uitzet- 

. . . . . en landmeetwerk, uit te voeren door de aannemer 

. . . . . Digitale bestanden (tekeningen) benodigd voor het 

. . . . . uitzetten van het werk zullen aan de aannemer 

. . . . . worden verstrekt

. . . . .
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840020 619999 . . . . . Schoonhouden van wegen. EUR N
. . . . . Betreft: het elke dag schoonhouden van de wegen 
. . . . . binnen het werkterrein gedurende de periode van 
. . . . . het werk en de transportroute (Harnaschdreef) 
. . . . . gedurende grondtransport met materieel en 
. . . . . materiaal van de aannemer
. . . . . Inclusief het bestaande deel van de Sionsdreef en 
. . . . . de rotonde
. . . . .

840030 610203 . . . . . Gebruik van keet. EUR N
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Beschikbaar stellen tot aan datum van oplevering
. . . . . Normale invorderbare lasten, zoals bijvoorbeeld 
. . . . . precario, waterschapslasten en straatbelasting 
. . . . . worden geacht bij het bedrag voor het gebruik te 
. . . . . zijn inbegrepen

1. . . . . De keet aansluiten op de riolering
.3. . . . De keet heeft een grootte van ca. 24 m2, een 
. . . . . kamer ca. 4 x 4 m, stoelen en tafels voor 6 
. . . . . personen, 1 afsluitbare (stalen) kast, 1 
. . . . . schrijfbureau met afsluitbare laden en kapstokken
. . .2. . Een (brom)fietsberging is niet vereist
. . . .1. Een parkeerterrein met verharding, groot 50 m2 
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en 
. . . . . serveren van warme en koude dranken, het 
. . . . . schoonhouden, het verwarmen en elektrisch 
. . . . . verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep 
. . . . . en schone handdoeken 
. . . . .

840040 240199 . . . . . Graven proefsleuven. m 25,00 V
. . . . . Betreft: proefsleuven in het kader van het 
. . . . . zorgvuldig graafproces
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Sleufdiepte: circa 1,0 m
. . . . . Sleuf terug aanvullen en verdichten
. . . . . Tijdens het aanvullen het uitgekomen 
. . . . . afdekmateriaal opnieuw aanbrengen
. . . . . Rapportage middels schetsen met maatvoering 
. . . . . t.o.v. de gevel, diepteligging t.o.v. N.A.P.
. . . . . Digitaal aanleveren aan de directie
. . . . .

840050 251203 . . . . . Verwijderen stalen buis. m 450,00 V
. . . . . Betreft: gasleidingen
. . . . . Locatie aan te geven door Westland Infra
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Afkoppelen door Westland Infra

1. . . . . Nominale middellijn(en): ca. 50 mm
.1. . . . Wanddikte: tot 6 mm
. . . . .4 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben 
. . . . .

840060 472299 . . . . . Instandhouden bestaande regenwaterafvoer. EUR N
. . . . . Betreft: instandhouden bestaande regenwaterafvoer 
. . . . . Noordhoornseweg via watergangen ten noorden van 
. . . . . Sionsdreef
. . . . . Maatregelen op aanwijzen van directie, rekenen 
. . . . . met:
. . . . . PVC duikers, 3 st, totale lengte 15 m, ø 250 mm, 
. . . . . inclusief grondwerk
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

910010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen 
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk 
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,  
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van 
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het 
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde 
. . . . . kabels en leidingen.Hulpmiddelen opdrachtgever: 
. . . . . nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).  
. . . . . n.v.t.
. . . . .

910020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen 
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk 
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,  
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken 
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen 
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand 
. . . . . brengen van het werkterrein.

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te 
. . . . . zijn verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de 
. . . . . oorspronkelijke toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910030 256401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Een en ander als nader aangegeven in deel 3, 
. . . . . artikel 25.15.05

3. . . . . Betreft: 
. . . . . a. gelegde drainage, riolering en duikers
. . . . . b. bovengrondse situatie
.2. . . . Digitaal inmeten 
. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, 
. . . . . digitaal 
. . .2. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte 
. . . . . materialen (aard en diameters buizen), 
. . . . . appendages, hulpstukken en dergelijke vermelden
. . . . .9 Gegevens digitaal in rijksdriehoeknet aan de 
. . . . . directie verstrekken
. . . . .

910040 619999 . . . . . Aanvulling V&G plan. EUR N
. . . . . Betreft: het aanvullen van het V&G plan, als 
. . . . . bijlage toegevoegd bij dit bestek
. . . . .

910050 619999 . . . . . Vergunningen. EUR N
. . . . . Betreft: de kosten voor een melding 
. . . . . grondwateronttrekking en een lozingsvergunning 
. . . . . bemalingswater, een en ander conform deel 3, 
. . . . . artikel 01.10.02
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 35.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen 
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .
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950020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
. . . . . zake van:
. . . . .9 Het afsluiten van een CAR-verzekering, een en 
. . . . . ander conform deel 3, artikel 01.16.04
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in  

december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot deze Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de de Stichting 
CROW uitgegeven Errata op deze Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.
De Errata op de Standaard 2010 is gratis in pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:  
www.crow.nl/raw.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 is van toepassing, de definitieve tekst  
"Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013".

04 Het document "Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013" is gratis als  
pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT
01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer binnen 5 werkdagen na een daartoe  

ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is  
opgedragen) als ZSU-bestand (laatste versie) in bij de directie.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfschade, welke het gevolg zijn van het  

aantreffen of het opruimen van de in paragraaf 01.01.07 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2010 
bedoelde voorwerpen of stoffen, zijn voor rekening van de aannemer.

01 01 14 AANVULLINGEN C.Q. WIJZIGINGEN VAN DE U.A.V. 1989
01 Paragraaf 6 lid 2 aanvullen met:

Voor elke dag en per geval dat de aannemer nalatig blijft, een verboden handeling voortzet of een 
verboden werk laat bestaan, zal een bedrag worden gekort gelijk aan 0,05% van de aanneemsom  
met een minimum van EUR 500,-- (vijfhonderd euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

02 Aanneemovereenkomst, beslechting van geschillen:
1. Waar in de toepasselijke paragrafen van de Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989 en de  

Standaard RAW Bepalingen 2010 "de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland"  
staat vermeld, dient "de bevoegde rechter bij de rechtbank te Den Haag" gelezen te worden.

2. De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in sub 1 genoemde 
rechter ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de 
afrekening schriftelijk ter kennis van de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen 
hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig  
maakt later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief de aandacht van 
de aannemer op deze termijnen heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit uit een 
omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is gebleken.

01 01 15 GELUIDSHINDER
01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de  

geluidsproductie van de werkzaamheden zodanig te beperken dat het langtijdgemiddelde  
beoordelingsniveau (LAr,It) op de gevels van gevoelige bestemmingen, veroorzaakt door de op de 
bouwplaats aanwezige geluidsbronnen, niet meer bedraagt dan:
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, oftwel het  
maximale geluidniveau (LA,max), voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats  
aanwezige werkzaamheden niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01  
toegelaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,It)

03 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de 
nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing.
Eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en  
Rekenen Industrielawaai 1999.
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01 01 16 WERKTIJDEN
01 De toegestane werktijden voor dit project op maandag t/m vrijdag zijn van 07.00 uur tot 19.00 uur.  

Dit geldt tevens voor het opstarten/warmdraaien van materieel.
02 Het werken buiten de in lid 01 vermelde werktijden is alleen mogelijk in overleg met, en na  

toestemming van de directie.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES
01 In aanvulling op artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat geen betaling aan  

de aannemer zal geschieden dan nadat deze in drievoud een declaratie bij D-plus (Oosteinde 34,  
2361 HE Warmond) heeft ingediend t.n.v. de opdrachtgever, genoemd in paragraaf 01 in deel 1 van 
dit bestek.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing.
02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 moet bij voorafgaand 

aan het verlenen van de opdracht bij de aanbesteder worden aangeleverd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 

2010, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW
01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 

2010, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN
02 In aanvulling op de CROW-publicatie P250, zoals genoemd in artikel 01.09.01 lid 01 van de 

Standaard 2010, is van toepassing CROW-publicatie P308 "Kabels en leidingen rond
wateren en waterkeringen".

01 09 04 VERPLICHTINGEN AANNEMER
01 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 1989 belegt de aannemer voor aanvang van de  

uitvoering een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig zal  
zijn.
Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze bedrijven.

02 De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging incl. verzending van de in lid 01 genoemde 
besprekingen.

03 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat brandkranen,  
afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND
01 De door derden (o.a. op aanvraag van de opdrachtgever) verleende vergunningen en 

toestemmingen worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt  
geacht de voorwaarden verbonden aan deze vergunningen, meldingen en toestemmingen te  
volgen. Alle schade die voortvloeit uit het niet naleven daarvan is voor rekening van de aannemer.

02 Het betreft de navolgende vergunningen/beschikkingen:
- keurvergunning Hoogheemraadschap van Delfland.

01 10 02 DOOR AANNEMER TE VERKRIJGEN VERGUNNINGEN
01 De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:

- melding grondwateronttrekking;
- lozingsvergunning bemalingswater.

02 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen, meldingen e.d. zijn voor  
rekening van de aannemer.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
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01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop 

gewezen dat de navolgende werken, hetzij door of vanwege de opdrachtgever, hetzij door of  
vanwege derden, zijn of worden uitgevoerd en/of in uitvoering zijn of kunnen zijn:
- algemene bouw- en sloopactiviteiten in het bedrijventerrein HarnaschPolder;
- het leggen c.q. vernieuwen c.q. verwijderen c.q. omleggen van kabels en leidingen van de  

desbetreffende nutsbedrijven;
- het plaatsen c.q. verwijderen en opnieuw plaatsen van lichtmasten inclusief het daarvoor  

benodigde kabel- en montagewerk;
- normale bedrijfsactiviteiten van aanliggende bedrijven.

02 In afwijking van paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 geschiedt de coördinatie van de in elkaar  
grijpende werken door de aannemer inclusief de V&G-coördinatie zoals beschreven in artikel  
01.19.02 van dit bestek.

03 In aanvulling op paragraaf 4 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt binnen 5 werkdagen na de datum van  
aanvang van het werk een gewaarmerkt afschrift van de volmacht aan de directie verschaft.

04 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een  
bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg  
aanwezig te zijn.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.  

1989, verlangd.
02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de 

uitvoering van de onder artikel 01.11.01. genoemde werken.
03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de 

uitvoering van de onder paragraaf 02 in deel 2.1 genoemde 
stoppunten/bijwoonpunten/registratiepunten.

01 13 08 GEDETAILLEERD WERKPLAN
01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld  

in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd, omvattende:
- een V&G plan uitvoeringsfase, één en ander volgens artikel 01.19.02 van dit bestek, rekening 

houdend met het gestelde in artikel 01.11.01 in deel 3.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaring.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de St. Bouwkwaliteit te Rijswijk.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de  
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover 
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in  
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze  
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie  
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan 
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door  
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift  
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met  
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- betonnen putten;
- ronde buizen van ongewapend beton.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht  
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document 
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
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01 14 05 BESLUIT BODEMKWALITEIT
01 In aanvulling op artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard 2010 geldt dat de bewijsmiddelen  

volgens het Besluit Bodemkwaliteit, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van  
de betreffende bouwstof maximaal 3 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het tijdstip  
gehanteerd waarop de monstername heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt voor het  
betreffende bewijsmiddel.

02 In aanvulling op artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard 2010 dient de aannemer minimaal 5  
werkdagen voor levering van een bouwstof dit bewijsmiddel te overleggen.

03 Bij toepassing van grond of bagger met een door de opdrachtgever voorgeschreven 
kwaliteit/toepassing zal de directie deze toepassing uiterlijk 5 dagen van te voren melden bij  
Bodem+ via www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl

04 De aannemer informeert de directie tijdig omtrent de geplande toepassing(en).

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 04 CAR-VERZEKERING (VAN AANNEMER)
01 Onverminderd zijn volledige wettelijke en contractuele aansprakelijkheid sluit de aannemer een  

Construction All Risk-verzekering af voor de werken volgens het bestek tot een bedrag van de 
aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten  
(ca. 18 % van de aanneemsom).

02 De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het  
einde van de onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikneming door de opdrachtgever  
voor de oplevering wordt beperkt tot de dekking welke de CAR-polis biedt tijdens de  
onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel reeds alsdan overgang van risico plaatsvindt.

03 Verzekerden zullen zijn: de opdrachtgever, de directie, de adviseur(s), de aannemer en de 
eventuele onderaannemers.

04 De CAR-verzekering biedt de navolgende dekking:
- het werk tegen materiële schade;
- schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
- schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden tot een  

bedrag van minimaal EUR 1.000.000,-- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen 
voortvloeiende uit één en dezelfde oorzaak.

05 De CAR-verzekering biedt geen dekking tegen:
- schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
- bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de  

ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn;
- schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet,grove schuld of grove nalatigheid van de 

verzekerde.
06 Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt, welke zich op de bouwplaats of in de  

directe omgeving daarvan voordoen. Schaden, welke optreden of in de werkplaats van de  
aannemer dan wel van zijn onderaannemer(s) of tijdens het transport naar het werk, zijn derhalve  
niet gedekt. De aannemer dient zichzelf tegen dergelijke schaden te verzekeren.

07 Het eigen risico bedraagt EUR 5.000,-- per gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen, 
voortvloeiende uit één en dezelfde oorzaak en komt in alle gevallen voor rekening van de aannemer.

08 De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de 
opdrachtgever die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop  
aanspraak maakt. Rechtstreekse uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen 
geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.

09 Eventuele schade onder deze polis dient te worden vergoed zonder dat zal worden verwezen c.q.  
regres zal worden uitgeoefend op enige t.b.v. de betrokken partijen van kracht zijnde andere  
verzekeringen.

10 De overeenkomst van de CAR-verzekering wordt niet aangegaan dan na voorafgaande schriftelijke  
goedkeuring door de directie. De aannemer dient hiertoe uiterlijk 2 weken voor de uitvoering van de  
werkzaamheden een aanvang nemen, een voorstel, vergezeld van een gespecificeerde offerte bij  
de opdrachtgever in te dienen.

11 Een kopie van de (mede) op naam van de opdrachtgever gestelde polis met de  
verzekeringsvoorwaarden dient zo spoedig mogelijk na afsluiten aan de opdrachtgever te
worden verstrekt.

12 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt,  
verminderd of gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de aannemer niet van zijn  
verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

13 De premie, poliskosten en assurantiebelasting, verhoogd met 5% bemoeiingskosten, zullen op 
stelpost worden verrekend nadat de gespecificeerde offerte is ingediend en akkoord bevonden.

14 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of  
volgens de verwachtingen van de aannemer wordt geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei  
verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 17 02 HOEDANIGHEID IN HET WERK TE HERGEBRUIKEN MATERIALEN
01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" niet de categorie aangeven  

(volgens het Besluit Bodemkwaliteit) van vrijkomende materialen welke in het werk dienen te  
worden hergebruikt, dan mag de aannemer uitgaan van een milieuhygienische kwaliteit, die  
voldoet aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit voor toepassing als bouwstof zonder IBC-
maatregelen.

01 17 03 HOEDANIGHEID VAN GEEN WAARDE GEACHTE MATERIALEN
01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" niet de categorie aangeven

(volgens het Besluit Bodemkwaliteit) van vrijkomende materialen welke geacht worden voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, worden deze geacht na eventuele bewerking herbruikbaar
te zijn als secundaire bouwstof.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST
01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2010 verstrekt de aannemer een afschrift  

van het gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen 5 werkdagen aan de directie.
02 Indien en voorzover vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar een bestemming, anders dan  

een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, dient de aannemer aan te tonen dat  
de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens  
een bewijs van acceptatie te overleggen.

03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01 resp. lid  
02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van EUR 500,-- per bon in mindering worden gebracht  
op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling  
nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE
01 In aanvulling van artikel 01.19.02 lid 01 uit de Standaard 2010 neemt de aannemer, conform artikel  

2.33 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, zodanige maatregelen dat:
- de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31, naar behoren uitoefent.

02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2010 geeft de coördinator uitvoering aan  
de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit

03 De volgens artikel 01.19.02 lid 01 van de standaard 2010 te benoemen V&G-coördinator(en) wordt  
(worden) ook aangesteld als overall-coördinator, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 02 van dit  
bestek, voor de uitvoeringsfase van de werken genoemd in artikel 01.11.01.

04 In aanvulling op artikelen 01.19.02 lid 01 t/m lid 03 van dit bestek worden, conform artikel 2.32 lid 2  
van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit de verplichtingen van de 
uitvoerende partij, bedoeld in artikelen 2.29 en 2.33, vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst  
met de uitvoerende partij.

05 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde 
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de  
aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het 
actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Centraal adres Arbeidsinspectie;

postadres: Postbus 820
3500 AV Utrecht

e-mail: arbeidsinspectie@minszw.nl (voor meldingen, tips en klachten)
telefoon: 0800 51 51
internet:www.arbeidsinspectie.nl

06 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het  
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

07 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de opdrachtgever  
en aan de directie schriftelijk aan te geven wie als V&G-coördinator(en) voor de uitvoeringsfase zal  
(zullen) worden aangesteld.
De aannemer dient, voordat met de daadwerkelijke uitvoering van het werk wordt begonnen, aan te  
geven op welke wijze(n) geborgd is dat de taken van de V&G-coördinator(en) voor de  
uitvoeringsfase naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt aan de opdrachtgever
en aan de directie schriftelijk bekendgemaakt.

08 Het volgens artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit uit te 
werken V&G plan uitvoeringsfase dient door de aannemer 1 week voor aanvang van de  
werkzaamheden aan de opdrachtgever te worden afgegeven.
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01 25 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

01 25 01 BOUWBESPREKING
01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een bouwbespreking met de  

aannemer omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt,  
zal de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken.

02 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering als bedoeld in lid 01. Het verslag wordt  
aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 ALGEMEEN
01 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig  

dat het oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht, ook 
wat betreft de hoogteligging.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 08 ZAND, KLEI EN GROND
01 Het chloridegehalte van aanvulzand/aanvulgrond mag maximaal 200 mg/kg droge stof bedragen.
02 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren zand/grond dient de aannemer na 

een daartoe gedaan verzoek 5 werkdagen voor de levering monsters (1 st per 500 m3 materiaal)  
ter grootte van minimaal 1 kg te leveren. De analysekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

03 Indien als gevolg van levering vanaf meerdere plaatsen van herkomst extra monsters moeten 
worden geanalyseerd, komen de extra analysekosten (inclusief alle extra kosten die hiervan het  
gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

23 TECHNISCHE BEPALINGEN DRAINAGE

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 13 DICHTHEID AANVULLINGEN
01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de  

omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 22 EISEN EN UITVOERING VERTICALE DRAINAGE

23 22 05 ALGEMEEN, KUNSTSTOFDRAINS
01 De drain dient zonder toevoeging van water door middel van trillen of drukken te worden  

aangebracht.
02 Op die plaatsen waar het als gevolg van obstakels niet mogelijk is een drain aan te brengen, moet  

in principe binnen een afstand van 0,15 m een andere drain geplaatst worden.
03 Lassen in de drains zijn niet toegestaan.
04 Het stramien van de drains begint en eindigt op minder dan 1,00 m uit de rand van het op tekening 

aangegeven gebied.
05 De aannemer dient twee weken na een daartoe gedaan verzoek een omschrijving in bij de directie  

waarin wordt vermeld:
- de te gebruiken apparatuur;
- de wijze van installeren.

23 23 INFORMATIE-OVERDRACHT VERTICALE DRAINAGE

23 23 03 REGISTRATIE
01 Er dient een lijst bijgehouden te worden waarop het aantal, de lengte, de plaats van de drains en  

de datum van installatie zijn aangegeven.
02 Deze gegevens dienen bij oplevering overlegd te worden aan de opdrachtgever.

23 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

23 25 01 SCHOONHOUDEN WERKVLOER
01 In aanvulling op artikel 23.25.01 lid 01 van de Standaard 2010 dient na het aanbrengen van de  

drains de werkvloer (zandlaag) te worden bijgewerkt en te worden ontdaan van eventuele restanten  
van bouwstoffen, afval e.d.

23 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERTICALE DRAINAGE
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23 27 01 EENHEID
01 In aanvulling op de Standaard 2010 art. 23.27.01 lid 01 wordt de lengte van de drain gemeten vanaf 

de bovenkant van de werkvloer.

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 08 GRONDWERK, ALGEMEEN
01 Tot onderkant cunet de rioolsleuven aanvullen en verdichten in lagen van max. 

0,25 m (gemeten na verdichting).
02 Tegen de onderkant van de buizen is het machinaal verdichten van zand niet toegestaan.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 06 BOUWSTOFFEN

25 06 03 BETONNEN ONDERDELEN
01 Betonnen buizen en putten dienen bestand te zijn tegen een belasting volgens verkeersklasse 60  

(NEN 6706).
02 Kunststof putten dienen bestand te zijn tegen een belasting volgens verkeersklasse 45 in 

combinatie met een wiellast van 50 kN midden boven de put (BRL 2017:2007)

25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN, ALGEMEEN

25 07 01 HOEVEELHEIDSBEPALING BUIS
01 In aanvulling op artikel 25.07.01 van de Standaard 2010 wordt de lengte van de te verrekenen   

lengte buis gemeten van hart put tot hart put.
Voor de te verrekenen lengte buis wordt de inwendige putafmeting in het hart van de leiding hiervan  
afgetrokken.

25 12 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK

25 12 02 RIOOLAANLEG: EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.12.02 lid 01 van de Standaard 2010 dient het resultaat  

overeenkomstig NEN 3398, te voldoen aan klasse 1 van de in de tabellen 4 tot en met 6 van NEN 
3399 genoemde normatieve toestandsaspecten, met uitzondering van de hierna genoemde 
toestandaspecten.
Voor de uitgezonderde toestandsaspecten dient het resultaat te voldoen aan:
a. toestandaspect BAJ code A; een voegverbinding met klasse 1 of 2 zal worden goedgekeurd.  

Vanaf klasse 3 dient de verplaatsing vastgesteld te worden in mm. Op basis van de 
producteigenschappen zal de verbinding door de directie nader beoordeeld worden.

b. toestandsaspect BAJ code C; een voegverbinding met klasse 1 wordt goedgekeurd. Bij klasse 
5 dient de hoekverdraaiing vastgesteld te worden in graden. Op basis van de 
producteigenschappen zal de verbinding door de directie nader beoordeeld worden;

c. toestandsaspect BAA; klasse 2. Lichte deformatie is toegestaan.
d. toestandsaspect BAB; klasse 2. Lichte krimpscheuren in het oppervlak zijn toegestaan.
e. toestandsaspect BAF code A; klasse 2. Lichte mechanische aantasting van het materiaal in het 

oppervlak is toegestaan;
f. toestandsaspect BCA; gebeitelde aansluitingen (codes C en E) zijn niet toegestaan;
g. toestandsaspect BCB; in nieuw aangelegde riolering zijn plaatselijke reparaties (codes A, B, C,  

D, E, Z) niet toegestaan;
h. toestandaspect BAG; instekende inlaten zijn slechts toegestaan tot de mate waarin dat door de 

aard van de constructie van de aansluiting wordt veroorzaakt;
i. toestandsaspect BAI code Z; indringend afdichtings-materiaal is niet toegestaan;
j. toestandsaspecten BBB, BBC, BBE: de leiding moet inwendig vrij zijn van verontreiniging,  

obstakels, aangehechte afzettingen en overige ongerechtigheden.

25 12 04 MONTAGE LEIDING
01 Buisverbindingen onderling dienen flexibel te zijn.
02 Tussen twee putten dienen minimaal 2 flexibele verbindingen aanwezig te zijn.
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25 12 05 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
01 De kolken aansluiten door middel van twee haakse bochten om de aansluiting met voldoende  

gronddekking (minimaal 0,70 m) te kunnen aansluiten op het riool.
02 Niet direct door te verbinden uiteinden van PVC-aansluitleidingen tijdelijk afsluiten met een 

afsluitkap.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK

25 15 05 REVISIEGEGEVENS (LEIDINGEN IN OPEN SLEUF)
01 Revisie volgens NPR 3218 dient door de aannemer analoog op een afdruk (in tweevoud) met  

topografische ondergrond (overzichtstekening schaal 1:500 en situatietekeningen per streng 1:200 
incl. huis-en kolkaansluitleidingen) te worden gemaakt en voor oplevering aan de directie  
overhandigd te worden.
Bij de revisiegegevens tevens de gebruikte materialen (aard en diameters buizen), appendages,  
hulpstukken en dergelijke vermelden.
De inlaten, ontstoppingsstukken en de uiteinden van de gelegde leidingen inmeten ten opzichte  
van de putten en/of de gevels.

02 Aangetroffen bestaande mantelbuizen en doorsteken van de riolering tevens aangeven op de 
revisietekeningen.

04 De aannemer dient de revisiegegevens tevens als digitaal bestand in rijksdriehoeksnet aan te  
leveren. Soort bestand: DXF.

05 Het dossier met de revisiegegevens aanleveren met daarin aangegeven de exacte routering van  
alle aangelegde rioolleidingen, drainages e.d. conform de IMKL (Informatie Model Kabels & 
Leidingen) -standaard van het Kadaster, zodat de opdrachtgever kan voldoen aan de eisen van de 
wet WION.

25 15 07 AFVOER RIOOLMATERIALEN
01 Uitkomende en vrijgekomen (rest)materialen van PVC en PE leidingsystemen dienen ontdaan van  

aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te worden afgevoerd met  
gebruikmaking van het door Bureau Leiding gecoördineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v.
gesloten ketenbeheer en recycling.
Bureau Leiding
Postbus 152
2260 AD Leidschendam
Bezoekadres:
Loire nr. 150
2491 AK Den Haag
tel.: (070) 444 06 50
e-mail: maya@bureauleiding.nl

26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK

26 02 08 ALGEMEEN, VERONTREINIGINGEN BIJ KABELWERK
01 Bij kabelwerk in verontreinigde grond is CROW-publicatie 307 "Kabels- en leidingen in  

verontreinigde bodem" van toepassing als aanvulling op de CROW-publicaties 132 en 250.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KABELWERK

26 03 01 INFORMATIE ROUTERING KABELS
01 De aannemer moet bij oplevering een dossier aanleveren waarin de exacte routering van alle door  

hem aangelegde en omgelegde kabels zijn aangegeven conform de IMKL(Informatie Model  
Kabels & Leidingen) standaard van het Kadaster, zodat de opdrachtgever kan voldoen aan de eisen
van de wet WION.

28 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN

28 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 03 HOOGTELIGGING
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm 

bedragen.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES LAGEN VAN STEENMENGSEL
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28 14 03 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN
01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2010 is niet van toepassing.

Voor de verwerking en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989  
onverkort van kracht.

28 16 BOUWSTOFFEN LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 16 12 KORRELVERDELING
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 28.16.02 lid 01 van de Standaard 2010 moet de 

korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van natuurlijk gesteente, gebroken
hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:
___________________________________________________________________
sortering         0/80     20/80
___________________________________________________________________

massa  percentage 1)
door zeef (mm)       min.    max. min. max.
___________________________________________________________________
90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -
16 - - - 10
  8 30,0 60 - -
  2 15 45 - -
  0,063 0 8 0 8
___________________________________________________________________
1) Voor steenmengsels, samengesteld uit componenten met verschillende dichtheid, kunnen de 
percentages worden omgerekend (proef 5.2, voorbereiding).

02 De korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van steenmengsels voor stort-, spreid- en 
penetratielagen moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden 
in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting
van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 28.16.02 lid 02 van de Standaard 2010 moet de 
korrelverdeling van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:
___________________________________________________________________
sortering 0/60
___________________________________________________________________
door zeef (mm) massagepercentage 1)

min. max.
___________________________________________________________________
90   100 -
63   90 100
22,4 60 90
  4  25 65
  2 20 50
___________________________________________________________________
1) Voor steenmengsels, samengesteld uit componenten met verschillende dichtheid, kunnen de 
percentages worden omgerekend (proef 5.2, voorbereiding).

30 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN I

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 12 03 AFWERKEN AARDEBAAN
01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,  

onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31 22 01 HOOGTELIGGING
01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het  

voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 22 14 AFWERKEN AARDEBAAN
01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,  

onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.
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31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 07 LENGTE- EN DWARSPROFIEL
01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte-en dwarsprofiel worden gemeten door  

middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m  
weglengte.

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 01 ALGEMEEN
01 Aan het bepaalde in artikel 62.02.01 lid 01 van de Standaard 2010 toevoegen: "Bestellingen 

schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede of met bestelformulier op de CROW-website: 
www.crow.nl".

02 De verkeersborden, bebakening, afzettingen en verlichting dienen door de aannemer ter   
beschikking te worden gesteld.

05 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden, verwijderen, verlichten  
e.d. alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de  
tijdelijke bebording, bebakening, afzetting, verlichting, tijdelijke markering e.d.

62 02 07 TIJDELIJKE BEBORDING
01 In aanvulling op de eisen en voorwaarden die van toepassing worden verklaard in de CROW  

publicaties 96a en 96b, dienen alle tijdelijke borden in metalen uitvoering te worden toegepast.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 01 ALGEMEEN
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven 

opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (EUR 500,--)  
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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Behoort bij: T001-1218856

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

B)
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

C)
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: T001-1218856
Voorbelasten en bouwrijp maken Sionsdreef
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het  
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de 
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen  
aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van ARW 2012  
(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens  
zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: T001-1218856

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010)  
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) 
gevestigd te: 

B) 
gevestigd te: 

C) 
gevestigd te: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 Tijdelijke watergang

11 Voorbereidend- en opruimingswerk

111 Opruimingswerk

111010 Opnemen sleufbedekking, asfaltverharding. m2 15,00 N

12 Grondwerken

121 Grond ontgraven

121010 Grond ontgraven t.b.v. greppel. m 400,00 N

123 Grond verwerken

123010 Aanbrengen dam in watergang. st 2,00 N

13 Leidingwerk

132 Riolering

132010 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 N

135 Duikers

135010 Aanbrengen PVC duiker. m 20,00 V
135020 Aanbrengen PVC overstortduiker. m 20,00 V
135030 Maken inlaat. st 1,00 N

14 Wegverhardingen

141 Funderingslagen

141010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 15,00 N

2 Voorbelasten Sionsdreef

21 Voorbereidend- en opruimingswerk

211 Opruimingswerk

211010 Maaien gewas. are 50,00 N
211020 Verwijderen beuken. st 2,00 N
211030 Verwijderen wilgen. st 2,00 N
211040 Verwijderen begroeiing. are 1,00 N
211050 Verwijderen vuilnis/puin. m3 300,00 N
211060 Verwijderen afrastering. m 100,00 N
211070 Opschonen watergang. m 40,00 N

212 Zakbaken

212010 Plaatsen zakbaken. st 3,00 V
212020 Inmeten zakbaken. keer 14,00 V

22 Grondwerken

221 Grond ontgraven

221010 Grond ontgraven uit cunet. m3 3.500,00 V
221020 Zand ontgraven uit depot. m3 4.000,00 V

222 Grond vervoeren

222010 Grond vervoeren binnen het werkterrein. m3 3.500,00 V
222020 Zand vervoeren uit depot. m3 4.000,00 V



RAW0013-78245

Bladnr. 4 van 8 Tauw bv
Bestek T001-1218856
Voorbelasten en bouwrijp maken Sionsdreef

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

223 Grond verwerken

223010 Zand verwerken in cunet. m3 3.500,00 V
223020 Zand verwerken in voorbelasting. m3 500,00 V

23 Leidingwerk

235 Duikers

235010 Aanbrengen PVC duiker. m 40,00 V

3 Voorbelasten Marrewijk

31 Voorbereidend- en opruimingswerk

311 Opruimingswerk

311010 Maaien gewas. are 250,00 N
311020 Frezen. are 150,00 N
311030 Opschonen watergang. m 650,00 N
311040 Verwijderen zakbaken. st 7,00 N

312 Zakbaken

312010 Plaatsen zakbaken. st 13,00 V
312020 Verlengen zakbaken. m 20,00 V
312030 Inmeten zakbaken. keer 14,00 V

32 Grondwerken

321 Grond ontgraven

321010 Grond ontgraven uit cunet. m3 1.000,00 V
321020 Grond ontgraven uit terrein. m3 2.000,00 V
321030 Grond ontgraven uit voorbelasting. m3 17.000,00 V
321040 Grond ontgraven uit depot. m3 15.000,00 V
321050 Zand ontgraven uit depot. m3 9.000,00 V

322 Grond vervoeren

322010 Grond vervoeren binnen het werkterrein. m3 20.000,00 V
322020 Grond vervoeren uit depot. m3 15.000,00 V
322030 Zand vervoeren uit depot. m3 9.000,00 V

323 Grond verwerken

323010 Grond verwerken in watergang. m3 2.000,00 V
323020 Grond verwerken in voorbelasting. m3 36.500,00 V
323030 Zand verwerken in cunet. m3 1.000,00 V
323040 Zand verwerken in voorbelasting. m3 8.000,00 V

4 Afgraven voorbelasting Marrewijk

41 Voorbereidend- en opruimingswerk

411 Opruimingswerk

411010 Verwijderen zakbaken. st 13,00 V

42 Grondwerken

421 Grond ontgraven

421010 Grond ontgraven uit voorbelasting. m3 28.000,00 V
421020 Zand ontgraven uit voorbelasting. m3 5.800,00 V

422 Grond vervoeren
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422010 Grond vervoeren naar depot. m3 28.000,00 V
422020 Zand vervoeren binnen het werkterrein. m3 2.800,00 V
422030 Zand vervoeren naar depot. m3 3.000,00 V

423 Grond verwerken

423010 Grond verwerken in depot. m3 28.000,00 V
423020 Zand verwerken in depot. m3 3.000,00 V

5 Bouwrijp maken Sionsdreef

51 Voorbereidend- en opruimingswerk

511 Opruimingswerk

511010 Maaien gewas. are 10,00 N
511020 Verwijderen schrikhek. st 1,00 N
511030 Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 1,80 N
511040 Verwijderen zakbaken. st 3,00 V

52 Grondwerken

521 Grond ontgraven

521010 Grond ontgraven uit cunet (oude voorbelasting). m3 1.000,00 V
521020 Zand ontgraven uit cunet (nieuwe voorbelasting). m3 1.700,00 V
521030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf (oude voorbelasting). m3 700,00 V
521040 Grond ontgraven t.b.v. sleuf (nieuwe voorbelast.). m3 4.000,00 V

522 Grond vervoeren

522010 Grond vervoeren naar depot. m3 4.500,00 V
522020 Zand vervoeren binnen het werkterrein. m3 1.700,00 V

523 Grond verwerken

523010 Grond verwerken in depot. m3 4.500,00 V
523020 Aanvullen sleuf (oude voorbelasting). m3 600,00 V
523030 Aanvullen sleuf (nieuwe voorbelasting). m3 3.800,00 V
523040 Zand verwerken in cunet (oude voorbelasting). m3 1.300,00 V

53 Leidingwerk

531 Drainage

531010 Aanbrengen horizontale drainage. m 700,00 V
531020 Aanbrengen doorspuitputten. st 8,00 V
531030 Aanbrengen PVC-afvoerbuis. m 60,00 V
531040 Aanbrengen T-stukken erfaansluiting. st 10,00 V
531050 Aanbrengen uitlegger erfaansluiting. m 50,00 V
531060 Aanbrengen eindkappen erfaansluiting. st 10,00 V

532 VRWA-riolering

532010 Verwijderen schildmuur van metselwerk. st 1,00 N
532020 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. m 350,00 V
532030 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 V
532040 Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 V
532050 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 N
532060 Aanbrengen PVC-buis (standpijp huisaansluiting). m 10,00 V
532070 Aanbrengen PVC-buis (standpijp kolkaansluiting). m 20,00 V

533 DWA-riolering

533010 Verwijderen eindkap. st 1,00 N
533020 Aanbrengen PVC-buis. m 350,00 V
533030 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 V
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533040 Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 V
533050 Aanbrengen PVC-hulpstuk (eindkap). st 1,00 N
533060 Maken inlaat. st 10,00 V
533070 Aanbrengen PVC-buis (standpijp huisaansluiting). m 10,00 V

534 Huis- en kolkaansluitingen

534010 Aanbrengen huisaansluitingen VRWA. m 50,00 V
534020 Aanbrengen bochtstuk VRWA. st 10,00 V
534030 Aanbrengen ontstoppingsstuk VRWA. st 10,00 V
534040 Aanbrengen eindkap VRWA. st 10,00 V
534050 Aanbrengen kolkleidingen. m 200,00 V
534060 Aanbrengen T-stuk (kolk). st 20,00 V
534070 Aanbrengen eindkap (kolk). st 40,00 V
534080 Aanbrengen huisaansluitingen DWA. m 50,00 V
534090 Aanbrengen bochtstuk DWA. st 10,00 V
534100 Aanbrengen ontstoppingsstuk DWA. st 10,00 V
534110 Aanbrengen eindkap DWA. st 10,00 V

536 Overig leidingwerk

536010 Aanbrengen perkoenpaal. st 10,00 V
536020 Aanbrengen mantelbuis. st 10,00 V
536030 Rioolput reinigen. st 4,00 N
536040 Riolering reinigen onder hoge druk. m 200,00 N
536050 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 200,00 N

54 Wegverhardingen

541 Funderingslagen

541010 Afwerken zandbed. m2 3.800,00 V
541020 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 3.400,00 V

542 Asfaltverharding

542010 Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen. ton 930,00 V
542020 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 340,00 V
542030 Aanbrengen kleeflaag. m2 6.100,00 V

55 Terreininrichting

550010 Aanbrengen hek. st 1,00 N

8 Werk algemene aard

81 Directiebehoeften

810010 T.b.s. werknemer. uur 24,00 V
810020 T.b.s. vrachtauto. uur 12,00 V
810030 T.b.s. wiellader. uur 12,00 V
810040 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 12,00 V

82 Verkeersmaatregelen

820010 Toepassen verkeersvoorzieningen. EUR N

83 Bemalingen

830010 Toepassen bronbemaling. EUR N

84 Diversen

840010 Uitvoeren uitzetwerk. EUR N
840020 Schoonhouden van wegen. EUR N
840030 Gebruik van keet. EUR N
840040 Graven proefsleuven. m 25,00 V
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840050 Verwijderen stalen buis. m 450,00 V
840060 Instandhouden bestaande regenwaterafvoer. EUR N

SUBTOTAAL
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9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR ............,..  
910020 Opruimen werkterrein. EUR ............,..  
910030 Inmeten verwerken revisiegeg EUR ............,..  
910040 Aanvulling V&G plan. EUR ............,..  
910050 Vergunningen. EUR ............,..  
918870 Korting EUR ............,..  
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..  

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..  EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 35.000,00 V
950020 Stelpost CAR-verzekering. EUR 2.500,00 V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepe EUR

Gedaan te

De                                             20..

De inschrijver(s),



  

datum aanmaak:
31-10-2013

datum laatste revisie:
31-10-2013

Bedrijvenschap HarnaschPolder

Deel V&G-plan Ontwerp 

Opdrachtgever

Fase : bestek - definitief

Voorbelasten en bouwrijp maken 
Sionsdreef
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Toelichting

Inhoudsopgave standaardmodel V&G-plan

Het Veiligheid&Gezondheidsplan beschrijft de projectgebonden uitvoeringsrisico's welke het resultaat zijn van de 
uitgevoerde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor een bepaalde ontwerp- of besteksfase. Voor een ontwerpfase 
worden maatregelen beschreven ter voorkoming van projectgebonden uitvoeringsrisico's. In de besteksfase worden de 
projectgebonden uitvoeringsrisico’s beschreven die in de ontwerpfase niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen 
(restrisico’s), zo mogelijk met suggesties voor maatregelen. 
In artikel 2.28 van het Arbo-besluit is aangegeven welke informatie ten minste in het  V&G-plan moet worden vermeld. In 
de GWW-sector wordt veelal gewerkt met de hieronder aangegeven inhoudsopgave voor het standaardmodel V&G-plan.

Het voorliggend V&G-plan betreft een deel-V&G-plan en heeft uitsluitend betrekking op de werkzaamheden volgens de 
omschreven ontwerp- of bestekswerkzaamheden

In dit V&G-plan ontwerpfase zijn overeenkomstig het Arbo-besluit de volgende onderdelen uitgewerkt:
Bouwwerkgegevens 
De beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk en de naam van de V&G-coördinator ontwerpfase. De overige 
gegevens (zoals betrokken partijen, V&G-uitvoeringscoördinatie e.d.) zijn voorzover deze in de ontwerpfase al bekend zijn 
eveneens vermeld.

Coördinatie en samenwerkingsafspraken (optioneel)
Vastlegging van overleg en afspraken bij meerdere ontwerpopdrachten. Is op te vatten als een hulpblad en hoeft geen 
onderdeel te vormen van het V&G-plan Ontwerp. Dit hoofdstuk is optioneel en is eventueel opgenomen.

In de uitvoeringsfase worden de overige onderdelen van het standaard model V&G-plan ingevuld en geactualiseerd (door 
de aannemer, zie de inhoudsopgave).

Veiligheids- en Gezondheidsgevaren (Risico Inventarisatie & Evaluatie) 
Een inventarisatie en evaluatie van gevaren overeenkomstig artikel 5 Arbowet

1. B OUWWERKGEGEVENS 
  
2. ORGANISATIE EN FASERING VAN HET BOUWPROCES 
 2.1 Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren 

werkzaamheden 
 2.2 Bouwplanning en -fasering 
 2.3  Taken en bevoegdheden op het werk 
  
3a. COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN 

(ONTWERPFASE) 
  
3b. COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN 

(UITVOERINGSFASE) 
 3.1  Coördinatieoverleg met neven- en onderaannemers/ 

zelfstandigen 
 3.2   (Bouw)vergaderingen 
  
4. OVERLEG EN VOORLICHTING/INSTRUCTIE WERKNEMERS 
  
5a. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (ONTWERPFASE) 
 5.1  Veiligheids- en Gezondheidsgevaren omgeving 
 5.2  Veiligheids- en Gezondheidsgevaren ontwerp 
 5.3  Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren door deskundige 
  
5b. RISICO'S EN MAATREGELEN/VOORZIENINGEN 

(UITVOERINGSFASE) 
  
6. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN EN -REGELS 
 6.1   Bouwplaatsvoorzieningen 
 6.2   Bouwplaatsregels 
  
7. RAPPORTAGE EN EVALUATIE  
  
8. BIJLAGEN BIJ HET VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 
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Hoofdstuk 1 Bouwwerkgegevens

1.1 Het project bestaat uit:

1.2 Adres/ligging van de bouwplaats:
Harnaschpolder
Sionsdreef
Den Hoorn

1.3 Namen en adressen van:

Opdrachtgever

Postbus/plaats 595, 2600 AN Delft
Adres/plaats Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden
Contactpersoon de heer A.C.L.M. Hoppenbrouwers
telefoonnr. (015) 380 41 92
mobielnr. 06 51 34 14 22
faxnr.
email ahoppenbrouwers@middendelfland.nl

Ontwerpende partij:
Tauw bv
Ruimtelijke Inrichting

Postbus/plaats 6, 2900 AA Capelle aan den IJssel
Adres/plaats Rhijnspoor 209, 2901 LB Capelle aan den IJssel
Contactpersoon Ruud Löbker
telefoonnr. (010) 288 61 78
mobielnr.
faxnr.
email rlo@tauw.nl

V&G-coördinator Ontwerp
Bedrijvenschap HarnaschPolder

Postbus/plaats 595, 2600 AN Delft
Adres/plaats Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden
Contactpersoon de heer A.C.L.M. Hoppenbrouwers
telefoonnr. (015) 380 41 92
mobielnr. 06 51 34 14 22
faxnr.
email ahoppenbrouwers@middendelfland.nl

Uitvoerende partij(en)

Postbus/plaats
Postcode/plaats
Contactpersoon
telefoonnr.
mobielnr.
faxnr.
email

Naam

Het voorbereiden en uitvoeren van Voorbelasten en bouwrijp maken Sionsdreef.

Naam

Naam

Bedrijvenschap HarnaschPolder

Naam
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V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Postbus/plaats
Postcode/plaats
Contactpersoon
telefoonnr.
mobielnr.
faxnr.
email

1.4 Planning en uitvoeringsgegevens

1.4.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

1.4.2 Geplande bouwtijd:

1.4.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie:

1.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:

1.4.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

1.4.6 Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten (optie):

1.4.7 Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming en werken van derden

Nevenaanneming en samenloop met werken van derden wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden:
Zie naar par. 01.11 deel 3 van het bestek.

Coördinatie van de werken binnen het werkgebied van de aannemer vindt plaats door de aannemer van dit bestek.

Naam

2 december 2013

7 maanden

Pagina 4 van 6



  

Hoofdstuk 3 Coordinatie en samenwerkingsafspraken

3a. COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN (ONTWERPFASE) (Optioneel!)

Vastlegging van arbo-overleg en -afspraken

Deelonderwerp Datum Verantwoordelijk Datum

2) Gesignaleerde niet vermijdbare risico's worden vastgelegd in onderdeel 5a van het V&G-plan

Toelichting

De V&G-coördinator ontwerpfase heeft tot taak de naleving van de uitgangspunten ten aanzien van veiligheid, gezondheid 
en welzijn tijdens het ontwerpproces te coördineren. Coördinatie-overleg wordt gepland en afspraken worden vastgelegd.
In bijzondere gevallen kan sprake zijn van meerdere V&G-coördinatoren voor de ontwerpfase (bijvoorbeeld in geval van 
afzonderlijke ontwerpopdrachten voor onderdelen van het bouwwerk). In zo'n geval dient de daartoe aangewezen V&G-
coördinator ontwerpfase tevens de afzonderlijke V&G-coördinatiewerkzaamheden te coördineren.
Coördinatieoverleg met de V&G-coördinatoren van de afzonderlijke ontwerp-/
adviesbureaus wordt gepland en afspraken worden vastgelegd.

Ontwerpbureau Afspraken

1)Het betreft afspraken die betrekking hebben op gesignaleerde risico's en arbomaatregelen/voorzieningen die afstemming behoeven tussen meerdere ontwerpbureaus en/of 
adviseurs
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Hoofdstuk 5 Gesignaleerde V&G-risico's (ontwerpfase)

Toelichting

5a. Veiligheids- en gezondheidsgevaren (Ontwerpfase)

Zie tabel op volgende pagina's.

5.3 Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren door deskundige (optioneel)

Bijlagen:

RI&E Ontwerp

De ontwerpers zijn verplicht om bij hun beslissingen tijdens het ontwerpproces rekening te houden met de 
arbeidsomstandigheden van degenen die later op de bouwplaats het bouwwerk zullen realiseren.
Arborisico's, die in de ontwerpfase niet kunnen worden vermeden, worden geïnventariseerd en geëvalueerd en vastgelegd 
in het V&G-plan. Er is onderscheid gemaakt tussen gevaren die samenhangen met algemene gevaren (organisatorisch); 
die met de omgeving en gevaren die met de specifieke bouwlocatie en werkzaamheden samenhangen.
 
De V&G-coördinator ontwerpfase kan eventueel in de kolom "suggesties" reeds attenderen op mogelijke te nemen 
maatregelen (bijvoorbeeld: een bepaalde werkvolgorde aanbevelen).
Indien toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) door een deskundige wenselijk is, wordt tabel paragraaf 
5.3 gebruikt.

Datum

Verklaring afgegeven ja/nee

Zo ja, door

ja/neeGetoetst
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Dit V&G-dossier heeft betrekking op de volgende te realiseren objecten:
A
B
C
D
E
F
G
H

datum aanmaak:
31-10-2013

datum laatste revisie:
31-10-2013

Opdrachtgever

  Deel V&G-dossier Ontwerp

Bedrijvenschap HarnaschPolder

Voorbelasten en bouwrijp maken 
Sionsdreef

Fase : bestek - definitief

Het aanbrengen van leidingwerk.
Het verrichten van grondwerk.

Het verwijderen en aanbrengen van verhardingen.
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1. Omschrijving van het bouwwerk

Type

Adres/Ligging

2. Technische specificaties

3. Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de beheersfase

Geef in onderstaande tabel een beschrijving van (bijvoorbeeld):
- Bevestigingspunten voor steigers/ werkbakken/ vangnetten/ gordels/ grondkerende voorzieningen
- Noodvoorzieningen/ afsluiters/ ventilatievoorzieningen/ inspectieluiken/ putten

4. Risico's met betrekking tot onderhoud/renovatie (optie)

Zie lijst volgende pagina's (indien van toepassing)

Beschrijving van gesignaleerde risico's ten aanzien van beheer, onderhoud/renovatie/sloop en mogelijke 
maatregelen op basis van ervaringen in de ontwerp-/uitvoeringsfase (a.h.v. V&G-plan).

Beschrijf de relevante documenten in onderstaande tabel (bestek&tekeningen, bedienings- en 
onderhoudsvoorschriften, revisie e.d.

Harnaschpolder,  Den Hoorn

N.v.t.

Toelichting

Het V&G-dossier bevat informatie die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die later 
werkzaamheden (zoals inspecties, monstername, onderhoud, verbouw/renovatie of sloop) aan het (bouw)werk zullen 
verrichten.
Het V&G-dossier wordt opgesteld door de V&G-coördinator ontwerpfase en tijdens de uitvoering aangevuld en/of 
gewijzigd door de V&G-coördinator uitvoeringsfase.
Na oplevering van het bouwwerk wordt het V&G-dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever ten behoeve van 
de eigenaar of beheerder van het bouwwerk. 

Het voorliggend  V&G-dossier betreft een deel-dossier-plan en heeft uitsluitend betrekking op de werkzaamheden 
volgens de omschreven (besteks)werkzaamheden

 Besteknummer T001-1218856.
Revisiegegevens volgens bestekpostnummers 910030.

Het voorbereiden en uitvoeren van Voorbelasten en bouwrijp maken Sionsdreef.

Pagina 2 van 2



  M
aa

tre
ge

l o
f  

re
st

ris
ic

o?
C

at
eg

or
ie

A
ct

iv
ite

it
V

&
G

-r
is

ic
o

K
an

s
E

ffe
ct

R
is

ic
o

V
&

G
-o

or
za

ak
S

ug
ge

st
ie

s 
(in

di
en

 re
st

ris
ic

o)
of

 to
el

ic
ht

in
g

A
lg

em
ee

n 
ob

je
ct

en
V

an
da

lis
m

e
ge

zo
nd

he
id

s-
sc

ha
de

M
id

de
l

M
id

de
l

sa
bo

ta
ge

 
ve

ili
gh

ei
ds

vo
or

zi
en

in
ge

n 
de

fe
ct

/o
nt

br
ek

en
, e

xt
ra

 
he

rs
te

l/ 
on

de
rh

ou
d 

no
di

g 
(v

er
w

ijd
er

en
 g

ra
ffi

ti)

To
eg

an
ke

lij
kh

ei
d 

vo
or

 v
an

da
lis

m
e 

be
pe

rk
en

.
C

oa
tin

gs
 o

m
 s

ne
l/e

en
vo

ud
ig

 
ve

rw
ijd

er
en

 v
an

 G
ra

ffi
ti 

m
og

el
ijk

 te
 

m
ak

en
.

D
ra

in
ag

e
D

oo
rs

pu
ite

n 
dr

ai
na

ge
aa

nr
ijd

in
g,

 
ge

zo
nd

he
id

s-
sc

ha
de

M
id

de
l

M
id

de
l

do
or

sp
ui

tp
un

te
n 

zi
jn

 n
ie

t 
to

eg
an

ke
lij

k 
ge

si
tu

ee
rd

 
(r

ijb
aa

n,
 e

ig
en

 te
rr

ei
n)

 ; 
te

 w
ei

ni
g 

do
or

sp
ui

tp
un

te
n

B
ij 

he
t b

ep
al

en
 v

an
 d

e 
dr

ai
na

ge
 

re
ke

ni
ng

 h
ou

de
n 

m
et

 p
os

iti
e 

va
n 

de
 d

oo
rs

pu
itp

ut
te

n 
in

 d
e 

be
he

er
-

/o
nd

er
ho

ud
sf

as
e 

(h
ou

dt
 o

ok
 

re
ke

ni
ng

 m
et

 in
/u

itr
itt

en
 v

an
 b

v 
be

dr
ijv

en
).

P
ut

te
n 

ni
et

 in
 h

et
 m

id
de

n 
va

n 
de

 
w

eg
.

P
ut

te
n 

go
ed

 b
er

ei
kb

aa
r v

oo
r h

et
 

on
de

rh
ou

ds
m

at
er

ie
el

.
B

ij 
on

de
rh

ou
d 

to
ep

as
se

n 
ve

rk
ee

rs
m

aa
tre

ge
le

n.

D
ui

ke
rs

O
ps

ch
on

en
 d

ui
ke

rs
le

ts
el

M
id

de
l

M
id

de
l

te
 la

ng
e 

du
ik

er
s,

 d
ui

ke
r 

sl
ec

ht
 to

eg
an

ke
lij

k
V

ro
eg

tij
di

g 
ov

er
le

g 
m

et
 d

e 
be

he
er

de
r/w

at
er

sc
ha

p.
D

oo
rv

aa
rb

ar
e 

du
ik

er
s 

to
ep

as
se

n.
Le

ng
te

 b
ep

er
ke

n.
V

ol
do

en
de

 g
ro

te
 a

fm
et

in
ge

n 
to

ep
as

se
n 

(h
ou

dt
 o

ok
 re

ke
ni

ng
 

m
et

 e
ve

nt
ue

le
 e

co
pa

de
n)

.

R
is

ic
o

 In
ve

n
ta

ri
sa

ti
e 

en
 E

va
lu

at
ie

 V
&

G
-d

o
ss

ie
r 

O
n

tw
er

p

V
&

G
-r

is
ic

o
's

 v
o

o
rt

vl
o

ei
en

d
 u

it
 h

et
 o

n
tw

er
p

 b
ij 

o
n

d
er

h
o

u
d

, i
n

sp
ec

ti
es

 e
n

 b
em

o
n

st
er

in
g

(M
aa

tr
eg

el
=

aa
np

as
se

n 
on

tw
er

p 
of

 o
rg

an
is

at
ie

/R
es

tr
is

ic
o=

 n
ie

t w
eg

ne
em

ba
re

 u
itv

oe
rin

gs
ris

ic
o 

bi
j o

nd
er

ho
ud

 e
.d

.)

R
es

tri
si

co
 

be
he

er
sf

as
e

P
ro

je
ct

nu
m

m
er

 : 
12

18
85

6 
   

 v
er

si
e:

 1
 , 

op
ge

st
el

d 
do

or
 rl

o
P

rin
td

at
um

:3
1-

10
-2

01
3 

   
  P

ag
in

a 
1 

va
n 

3



  

K
ab

el
s,

 le
id

in
ge

n 
ni

eu
w

 tr
ac

é
O

nt
w

er
p 

dw
ar

sp
ro

fie
l

el
ek

tro
cu

tie
, 

ex
pl

os
ie

ge
va

ar
M

id
de

l
M

id
de

l
ka

be
ls

 e
n 

le
id

in
ge

n 
te

 
di

ch
t b

ij 
el

ka
ar

, s
ch

ad
e 

bi
j h

er
st

el
w

er
kz

aa
m

-
he

de
n

V
ol

do
en

de
 ru

im
te

 re
se

rv
er

en
 v

oo
r 

k&
l (

on
de

r t
ro

tto
ir,

 v
ol

do
en

de
 

br
ee

dt
e>

1,
80

 m
, h

ou
dt

 o
ok

 
re

ke
ni

ng
 m

et
 tr

ot
to

irk
ol

ke
n,

 
bo

uw
en

 o
p 

de
 e

rfg
re

ns
 iv

m
 d

e 
bo

uw
pu

t e
.d

.).
K

LI
C

-m
el

di
ng

 e
n 

tij
di

g 
ov

er
le

g 
m

et
 

be
tre

ffe
nd

 n
ut

sb
ed

rij
f. 

Le
id

in
ge

n 
ha

nd
ha

ve
n 

en
 a

fs
ch

er
m

en
 ti

jd
en

s 
de

 g
ro

nd
w

er
kz

aa
m

he
de

n.

K
ab

el
s,

 le
id

in
ge

n 
on

de
rg

ro
nd

s
O

pg
ra

ve
n 

va
n 

le
id

in
ge

n 
bi

j 
ca

la
m

ite
ite

n/
af

sl
ui

te
n 

di
en

st
le

id
in

ge
n

aa
nr

ijd
in

g
M

id
de

l
M

id
de

l
tra

cé
s 

in
 d

e 
rij

ba
an

K
ab

el
s&

le
id

in
ge

n 
bu

ite
n 

de
 ri

jb
aa

n 
si

tu
er

en
.

To
ep

as
se

n 
ve

rk
ee

rs
m

aa
tre

ge
le

n.

B
et

re
de

n 
rio

ol
pu

tte
n

va
lle

n
M

id
de

l
M

id
de

l
on

de
ug

de
lij

k 
kl

im
m

at
er

ia
al

P
ut

 v
ol

do
en

de
 g

ro
ot

 m
ak

en
 z

od
at

 
ee

n 
la

dd
er

 g
oe

d 
ge

pl
aa

ts
t k

an
 

w
or

de
n.

V
al

ro
os

te
rs

 e
n 

kl
im

ijz
er

s/
la

dd
er

.

R
io

ol
in

sp
ec

tie
, b

et
re

de
n 

rio
le

rin
g

le
ts

el
, a

an
rij

di
ng

M
id

de
l

M
id

de
l

pu
tte

n 
in

 ri
jb

aa
n

B
ij 

he
t b

ep
al

en
 v

an
 d

e 
rio

le
rin

g 
re

ke
ni

ng
 h

ou
de

n 
m

et
 p

os
iti

e 
va

n 
de

 p
ut

te
n 

in
 d

e 
be

he
er

-
/o

nd
er

ho
ud

sf
as

e 
(h

ou
dt

 o
ok

 
re

ke
ni

ng
 m

et
 in

/u
itr

itt
en

 v
an

 b
v 

be
dr

ijv
en

).
P

ut
te

n 
ni

et
 in

 h
et

 m
id

de
n 

va
n 

de
 

w
eg

. P
ut

te
n 

go
ed

 b
er

ei
kb

aa
r v

oo
r 

he
t o

nd
er

ho
ud

sm
at

er
ie

el
.

B
ij 

on
de

rh
ou

d 
to

ep
as

se
n 

ve
rk

ee
rs

m
aa

tre
ge

le
n.

V
er

va
ng

en
 v

an
 ri

ol
er

in
ge

n
be

de
lv

in
g

M
id

de
l

M
id

de
l

on
vo

ld
oe

nd
e 

ru
im

te
 v

oo
r 

gr
on

dw
er

k
B

ij 
he

t b
ep

al
en

 v
an

 d
e 

lig
gi

ng
 v

an
 

de
 ri

ol
er

in
g 

re
ke

ni
ng

 h
ou

de
n 

m
et

 
he

t b
en

od
ig

de
 g

ro
nd

w
er

k 
vo

or
 

ve
rv

an
gi

ng
 v

an
 ri

ol
er

in
g 

(to
v 

ge
bo

uw
, g

ro
en

 e
.d

.).
To

ep
as

se
n 

va
n 

sl
eu

fb
ek

is
tin

g.

R
io

le
rin

g

P
ro

je
ct

nu
m

m
er

 : 
12

18
85

6 
   

 v
er

si
e:

 1
 , 

op
ge

st
el

d 
do

or
 rl

o
P

rin
td

at
um

:3
1-

10
-2

01
3 

   
  P

ag
in

a 
2 

va
n 

3



  

V
er

w
ijd

er
en

 v
an

 p
ut

de
ks

el
s,

 w
er

ke
n 

in
 

pu
t m

et
 o

pe
ns

ta
an

de
 p

ut
af

de
kk

in
g.

va
lle

n
M

id
de

l
M

id
de

l
ge

en
 a

fd
ek

ki
ng

 
aa

nw
ez

ig
V

al
ro

os
te

r i
n 

de
 p

ut
 o

pn
em

en
.

V
er

ke
er

sm
aa

tre
ge

le
n 

tre
ffe

n.

O
ps

ch
on

en
, m

aa
ie

n,
 b

ag
ge

re
n

fy
si

ek
e 

be
la

st
in

g,
 

aa
nr

ijd
in

g

M
id

de
l

M
id

de
l

te
 v

ee
l o

bs
ta

ke
ls

 
(b

om
en

 e
.d

.) 
, w

at
er

ga
ng

ni
et

 to
eg

an
ke

lij
k 

vo
or

 
on

de
rh

ou
d

V
ro

eg
tij

di
g 

ov
er

le
g 

m
et

 
w

at
er

be
he

er
de

r (
st

el
t v

aa
k 

sp
ec

ifi
ek

e 
ei

se
n)

.
O

nd
er

ho
ud

sp
ad

en
 to

ep
as

se
n.

G
ee

n 
ob

st
ak

el
s 

in
 ta

;u
ds

, 
vo

ld
oe

nd
e 

vr
ije

 ru
im

te
 tu

ss
en

 b
v 

bo
m

en
.

V
ui

ltr
ek

pl
aa

ts
en

 to
ep

as
se

n.
In

-/u
itl

aa
tp

le
kk

en
 v

oo
r 

on
de

rh
ou

ds
bo

te
n 

tp
v 

du
ik

er
s/

br
ug

ge
n.

D
oo

rv
aa

rb
ar

e 
du

ik
er

s 
to

ep
as

se
n.

R
ec

re
at

ie
 / 

va
nd

al
is

m
e

V
er

dr
in

ki
ng

M
id

de
l

M
id

de
l

Te
rr

ei
n 

is
 n

ie
t g

oe
d 

af
ge

sl
ot

en
H

ek
w

er
k 

la
ng

s 
de

 ra
nd

en
 (b

ij 
in

st
ro

m
in

g)
 v

oo
rz

ie
n 

va
n 

w
aa

ie
rs

.

W
at

er
ga

ng
en

P
ro

je
ct

nu
m

m
er

 : 
12

18
85

6 
   

 v
er

si
e:

 1
 , 

op
ge

st
el

d 
do

or
 rl

o
P

rin
td

at
um

:3
1-

10
-2

01
3 

   
  P

ag
in

a 
3 

va
n 

3




