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DEEL I:  OVEREENKOMST 

 
 
 
 
 
 
Partijen: 
 
 
Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, te dezen vertegenwoordigd door de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, [FUNCTIE], [NAAM], hierna te noemen: 
de opdrachtgever. 
 
en 
 
 
[VOLLEDIGE NAAM BEDRIJF], statutair gevestigd te [PLAATS], te deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de [FUNCTIE], de heer/mevrouw [NAAM]. Hierna te noemen: de adviseur, 
 
 
 
Komen het volgende overeen: 
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Artikel 1 Projectgegevens en tijdschema  

1. De opdrachtgever draagt hierbij aan de adviseur op, en de adviseur aanvaardt deze opdracht, 
ten behoeve van het project “18017 | Renovatie Penitentiaire Inrichting te Lelystad” de 
volgende werkzaamheden; het realiseren van een beveiligingsontwerp, begeleiding van de 
aanbesteding van het werk, begeleiding van de uitvoeringsfase en van de nazorgfase 
betreffende het beveiligingsdeel van het project, nader omschreven in de bijlagen bij deze 
overeenkomst. 

2. De uitvoering van de opdracht loopt uiterlijk tot en met 31 december 2032 en dient met 
inachtneming van het in bijlage 3 opgenomen tijdschema van de opdracht door de adviseur te 
worden uitgevoerd. 

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden  

1. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de opdracht: 
a) De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en 

adviseur DNR 2011 (hierna te noemen: “DNR 2011”), en 
b) De Algemene Bepalingen van het Rijksvastgoedbedrijf voor opdrachten aan Architecten en 

Adviseurs (hierna te noemen “ABAA DNR 2011”). 

2. Algemene voorwaarden van de adviseur zijn uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 3 Opdrachtdocumenten  

1. De volgende opdrachtdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en 
verplichtingen die voor partijen uit de opdracht voortvloeien: 
a) De basisovereenkomst, met inbegrip van de nota’s van inlichtingen en proces-verbalen van 

aanwijzing; 
b) De oplegnotitie d.d. 01-03-2024 (inclusief de daarbij behorende bijlage); 
c) Notitie informatiebeveiliging, toegang en gedrag PI Lelystad d.d. 01-03-2024; 
d) Het definitiedocument d.d. 14-12-2023 (inclusief de daarbij behorende bijlagen); 
e) De volgende bijlagen: 

1. Opdrachtomschrijving d.d. 01-03-2024; 
2. Kruisjeslijst STB 2014 d.d. 01-03-2024; 
3. Tijdschema van de opdracht d.d. 01-03-2024; 

f) De ABAA DNR 2011; 
g) De DNR 2011; 
h) De Aanbieding van de adviseur. 

2. Indien opdrachtdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit 
de opdracht voortvloeit, de volgende rangorde: 
a) De basisovereenkomst, met inbegrip van de nota’s van inlichtingen en proces-verbalen van 

aanwijzing; 
b) De oplegnotitie d.d. 01-03-2024 (inclusief de daarbij behorende bijlagen); 
c) Notitie informatiebeveiliging en toegang PI Lelystad d.d. 01-03-2024; 
d) Het definitiedocument d.d. 14-12-2023 (inclusief de daarbij behorende bijlagen); 
e) De in lid 1 sub e (volgordelijk) genoemde bijlagen; 
f) De ABAA DNR 2011; 
g) De DNR 2011; 
h) De aanbieding van de adviseur. 

Artikel 4 Gegevens, informatie en goederen door de opdrachtgever ter beschikking te stellen  

1. Naast het definitiedocument stelt de opdrachtgever de volgende gegevens en informatie ter 
beschikking: 
a) Revisiegegevens PI Lelystad. Deze wordt beschikbaar gesteld na opdrachtverlening;  
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2. De opdrachtgever stelt aan de adviseur geen goederen ter beschikking. 

3. De opdrachtgever verschaft de adviseur toegang tot de Penitentiaire Inrichting Lelystad te 
Laserdreef 300, 8233 HB Lelystad, onder voorwaarden van de van toepassing zijnde huisregels. 

Artikel 5 Vertegenwoordiging  

1. De opdrachtgever wijst met betrekking tot de opdracht [NAAM] aan om hem jegens de adviseur 
te vertegenwoordigen. 

2. De adviseur wijst met betrekking tot de opdracht [NAAM] aan om hem jegens de opdrachtgever 
te vertegenwoordigen. 

3. Wijzigingen in, of aanvullingen op, de in artikel 5, lid 2 van deze overeenkomst genoemde 
persoon dient aan de opdrachtgever te worden voorgelegd. 

Artikel 6 Advieskosten  

1. De aan adviseur te betalen advieskosten worden vastgesteld op een vast bedrag ad € 
[BEDRAG], exclusief BTW, zegge [BEDRAG], exclusief btw.  

2. De advieskosten bestaan uit de volgende componenten: 
a) Honorarium; 
b) Bijkomende kosten. 

3. De advieskosten, als bedoeld in artikel lid 1 van dit artikel, zijn als volgt opgebouwd: 
a) Ontwerpfase Schetsontwerp:   € [BEDRAG] excl. BTW 
b) Ontwerpfase Voorontwerp:   € [BEDRAG] excl. BTW 
c) Ontwerpfase Definitief Ontwerp:   € [BEDRAG] excl. BTW 
d) Ontwerpfase Technisch Ontwerp / bestek: € [BEDRAG] excl. BTW 
e) Prijs- & Contractvormingsfase:    € [BEDRAG] excl. BTW 
f) Uitvoeringsfase:      € [BEDRAG] excl. BTW 
g) Nazorgfase:      € [BEDRAG] excl. BTW 

4. Wijziging van tarieven vindt jaarlijks plaats vanaf 1 januari 2026 conform de dienstenprijsindex 
(DPI) categorie ‘71 Architecten en ingenieurs’ van het Centraal Bureau voor de Statistieken 
(CBS). Hierbij wordt telkens het laatst gepubliceerde kwartaalcijfer van het jaar ervoor 
gehanteerd, waarbij het indexcijfer van januari 2025 wordt gesteld op 100. 

5. <KEUZEVELD1> Voor de verrekening van de bijkomende kosten, zoals bedoeld in artikel 50, 
lid 4, DNR 2011 en in Ad Artikel 51 DNR, lid 3e.1, ABAA-DNR 2011, is een percentage van het 
honorarium afgesproken. Dit percentage betreft: [PERCENTAGE]. 

<KEUZEVELD 2> Voor de verrekening van de bijkomende kosten, zoals bedoeld in artikel 50, 
lid 4, DNR 2011, is een vast bedrag afgesproken. Dit bedrag is [BEDRAG]. 

6. De betaling van de advieskosten geschiedt per opgedragen fase naar rato van de voortgang van 
de werkzaamheden, met een max. van één factuur per maand. 

7. Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De adviseur dient de factuur voor het 
Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer 
[INKOOPORDERNUMMER] (vereist), als vermeld in de opdrachtbrief.  

8. Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter.     

 

 

https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter
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Artikel 7 Herzieningsclausules 

1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst zijn er drie herzieningsclausules van toepassing. 
 

2. Bij het afroepen van een herzieningsclausule zal er door middel van een aanvullende 
offerteaanvraag, met daarin in het kader van onderstaande herzieningsclausules ofwel de nader 
gespecificeerde dienstverlening dan wel de hoeveelheid uren en tijdsduur van de inzetophoging, 
aan de adviseur een aanvullende aanbieding worden gevraagd.  

 
3. De uitbreiding van de opdracht, als gevolg van één of meerdere van onderstaande 

herzieningsclausules (inclusief het eventueel in tijd verlengen van de onderhavige overeenkomst 
hiervoor), vindt plaats onder dezelfde voorwaarden als de onderhavige overeenkomst. Tot het al 
dan niet uitbreiden van de opdracht met één of meerdere herzieningsclausules wordt éénzijdig 
besloten door de opdrachtgever. 

 
4. De herzieningsclausules zijn: 

 
a) Noodzakelijke vervangingen voorafgaand aan de renovatie 

Er is in de definitiefase een inventarisatie uitgevoerd van de technische en functionele staat 
van bestaande installaties van PI Lelystad. Hierbij zijn diverse installaties (o.a. de 
hoofdverdeel-inrichtingen) aangemerkt als kritisch, waarbij vervanging waarschijnlijk niet 
kan wachten tot de start van de uitvoeringsfase van de integrale renovatie van PI Lelystad. 
Indien één of meerdere van deze kritische installaties daadwerkelijk eerder vervangen 
moet worden kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten onderhavige integrale adviesopdracht 
uit te breiden, met het voortrekken van de hiermee gemoeide advieswerkzaamheden in de 
ontwerpfase, prijs- en contractvormingsfase, uitvoeringsfase en nazorgfase. Het doel 
hiervan is het voortrekken van deze advieswerkzaamheden om de 
uitvoeringswerkzaamheden voor deze kritische installaties in een eerder stadium separaat 
te contracteren van de integrale renovatie van PI Lelystad, waarbij tevens de extra inzet 
die de uitvoeringsbegeleiding en nazorg vraagt hierop aangepast wordt. Verwachting is dat 
de beschikbaarheid van informatie en de beslissing om een beroep te doen op deze 
herzieningsclausule bekend is vóór 31 december 2027. 

 
b) Realisatie door meerdere uitvoerende partijen 

In de voorbereiding op de uitvoeringsfase kan het Rijksvastgoedbedrijf de conclusie trekken 
dat in verband met de marktomstandigheden het werk niet integraal kan opgedragen 
worden aan één (contractuele) hoofdaannemer via twee bestekken, maar moet worden 
opgedragen aan meerdere (contractuele) hoofdaannemers met meerdere bestekken. In dat 
geval kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten onderhavige integrale adviesopdracht uit te 
breiden met de advieswerkzaamheden in de ontwerpfase, prijs- en contractvormingsfase, 
uitvoeringsfase en nazorgfase. Het doel hiervan is om meer dan de nu beoogde twee 
bestekken te ontwerpen en op de markt te zetten, waarbij tevens de extra inzet die de 
uitvoeringsbegeleiding en nazorg vraagt hierop aangepast wordt. Verwachting is dat de 
beschikbaarheid van informatie en de beslissing om een beroep te doen op deze 
herzieningsclausule bekend is vóór 31 december 2027. 

 
c) Nieuw PvE DJI 

Vanuit DJI wordt gewerkt aan een nieuw algemeen PvE. Zodra dit nieuwe PvE bekend is, 
kan het Rijksvastgoedbedrijf onderhavige integrale adviesopdracht uitbreiden met 
advieswerkzaamheden in de ontwerpfase, prijs- en contractvormingsfase, uitvoeringsfase 
en nazorgfase. Het doel hiervan is om een inventarisatie te maken van de impact en 
mogelijke wijzigingen ten gevolge van het nieuwe PvE. Na goedkeuring van de wijzigingen 
dienen deze verwerkt te worden in de ontwerpfase, waarbij tevens de extra inzet die de 
uitvoeringsbegeleiding en nazorg vraagt hierop aangepast wordt. Verwachting is dat de 
beschikbaarheid van informatie en de beslissing om een beroep te doen op deze 
herzieningsclausule bekend is vóór 31 december 2027.  
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Artikel 8 Taakstellend budget  

1. Het Taakstellend budget is niet van toepassing.  

Artikel 9 Overleg en informatieoverdracht  

1. In de opdrachtomschrijving (bijlage 1) leggen partijen vast met welke frequentie en in welke 
vorm informatie wordt overgedragen en overleg wordt gepleegd, en aan wie en in welke vorm 
en welk aantal documenten door de adviseur ter beschikking worden gesteld alsmede onder 
welke voorwaarden. 

2. De termijn als bedoeld in artikel 12, lid 3.1 ABAA DNR 2011, waarbinnen de opdrachtgever de 
door de adviseur vervaardigde documenten zal beoordelen, bedraagt: 15 werkdagen. 

Artikel 10 Veiligheid en gezondheid  

1. Het V&G-managementproces in de ontwerpfase, waarvoor de opdrachtgever volgens wetgeving 
verantwoordelijk is, maakt deel uit van deze opdracht. Het doel van dit proces is een ontwerp te 
maken dat zodanige ontwerpkeuzen bevat (bouwkundig, technisch en organisatorisch), dat het 
project veilig uitgevoerd en later veilig onderhouden en gesloopt kan worden. Het gaat hierbij 
om arbeidsveiligheid (Arbeidsomstandighedenbesluit) en omgevingsveiligheid (Bouwbesluit). 

2. De adviseur stelt een V&G-coördinator ontwerpfase (VGCO) aan. De taken van de VGCO staan 
beschreven in modeldocument G, keuze 1, dat deel uitmaakt van deze overeenkomst. De VGCO 
dient te beschikken over aantoonbare kennis (middels relevant certificaat) en kunde (middels 
relevante referenties) op het gebied van V&G en omgevingsveiligheid. 

3. RI&E 
De opdrachtgever heeft in de definitiefase een project specifieke RI&E opgesteld, waarin de 
(ontwerp)keuzen van deze fase zijn vastgelegd en de restrisico’s zijn opgenomen. Deze RI&E 
maakt onderdeel uit van de overeenkomst en wordt na gunning van de opdracht ‘warm’ 
overgedragen aan de VGCO.  
 
De adviseur dient in de ontwerpfase zodanige bouwkundige, technische en organisatorische 
keuzen te maken en deze vast te leggen in de RI&E, dat deze risico’s worden geëlimineerd of 
gereduceerd.  

4. V&G-plan 
De restrisico’s uit de RI&E worden opgenomen in het door de adviseur op te stellen V&G-plan, 
zodanig dat tijdens de realisatiefase de risico’s beheerst kunnen worden door de aannemer van 
het project. Voor het V&G-plan moet model B worden gebruikt. 

5. V&G-dossier 
De adviseur dient een V&G-dossier op te stellen, zodanig dat de specifieke arbeids- en 
omgevingsrisico’s voor toekomstige onderhoudsactiviteiten en sloop in beeld zijn gebracht en 
informatie over eventuele voorzieningen voor veilig onderhoud beschikbaar is. 

Het V&G-dossier wordt opgesteld in het format van model C en eventueel op basis van een 
bestaand V&G-dossier van het bouwwerk. 

6. Bij de start van de uitvoeringsfase wordt een warme overdracht georganiseerd tussen de VGCO 
en de V&G-coördinator uitvoeringsfase (VGCU), waarbij de restrisico’s worden besproken en 
toegelicht, waar de uitvoerende partij beheersmaatregelen voor moet treffen en op moet nemen 
in de RI&E. De overdracht wordt door de VGCO vastgelegd in model. 

7. De adviseur dient gebruik te maken van de V&G modeldocumenten conform bijlage 6.  
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Artikel 11 Veiligheidsgedrag en –bewustzijn 

1. De adviseur voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema 
Veiligheidsladder. 

2. De adviseur verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig SCL 
Light statement op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van de adviseur 
of, in het geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het 
samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige 
project. 

3. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking 
ViA, worden verricht door onderopdrachtnemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van 
de aannemer geldt het volgende: 
a) de adviseur dient aan te tonen dat de betreffende onderopdrachtnemers of leveranciers 

beschikken over een bewijsmiddel conform de risicomatrix. 
b) dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderopdrachtnemers of leveranciers 

voldoen aan de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. 
c) de adviseur kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op: 

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/.  

Artikel 12 Geheimhouding 

1. De informatie omtrent de nieuwbouw (gebouw C4) is gerubriceerd op het niveau van 
Departementaal Vertrouwelijk (Dep.V.). De adviseur verstrekt om die reden voorafgaand aan 
de uitvoering van de werkzaamheden aan de opdrachtgever de ondertekende 
geheimhoudingsverklaringen (conform bijlage 7) van iedere bij het project betrokken 
medewerker inclusief derden door adviseur betrokken bij dit project. 
 

2. Vertrouwelijke informatie als bedoeld betreft:  
a. Informatie over het nieuw te ontwikkelen gebouw C4. 
b. Commercieel vertrouwelijke informatie. 
c. Persoonsgegevens. 

 
3. De opsomming in lid 2 is nadrukkelijk niet uitputtend. In geval van twijfel over het 

vertrouwelijke karakter is de adviseur verplicht bij de opdrachtgever te informeren naar het 
karakter. 
 

4. De adviseur is verplicht bij uitvoering van de werkzaamheden de kaders omtrent 
informatiebeveiliging, toegang en gedrag zoals opgenomen in bijlage 8 na te leven. 

 
5. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op iedere door of namens de 

adviseur ingeschakelde ondergeschikte en/of derde. 
 

6. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de naleving van de gestelde eisen en regels te 
controleren. De adviseur is verplicht hieraan medewerking te verlenen. 

Artikel 13 Samenwerking met derden-adviseurs  

1. De opdrachtgever verleent de volgende derden-adviseur opdracht voor door dezen te 
verrichten, in de bijlagen bij deze overeenkomst, werkzaamheden: 
a) [NAAM] te [PLAATS]: overige adviesdisciplines incl. ontwerpcoördinatie (perceel 2). 

2. De opdrachtgever wijst [NAAM] te [PLAATS] van perceel 2 aan als verantwoordelijk voor de 
afstemming van de werkzaamheden van en met de verschillende derden-adviseurs. 

  

http://www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/
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Artikel 14 Wet arbeid vreemdelingen 

1. Adviseur wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) 
bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder 
tewerkstellingsvergunning. De adviseur leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze 
contractbepaling.  

2. De adviseur wijst iedere andere als bedoeld in artikel 5 van de DNR 2011, door hem bij de 
uitvoering van de opdracht gecontracteerd, schriftelijk op de bepalingen van de Wav en 
verplicht de derde de bepalingen van de Wav na te leven en deze contractbepaling op te nemen 
in door hem te sluiten overeenkomsten met derden, in het kader van deze opdracht. Alle aan de 
(niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de adviseur. De adviseur 
stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van voor hem voor deze opdracht in 
Nederland werkzame vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de 
identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en 
geldigheid. De adviseur bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten 
in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van 
het kalenderjaar waarin de opdracht is beëindigt. De adviseur kan hierbij gebruikmaken van 
elektronische middelen.  

3. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment 
de naleving door de adviseur van de Wav en deze contractbepaling controleren. Op eerste 
verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de adviseur 
onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke 
overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, 
komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de adviseur en 
vrijwaart de adviseur de opdrachtgever ter zake.  

4. De opdrachtgever zal deze boetes aan de adviseur doorbelasten en de adviseur zal deze op 
eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes 
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de adviseur 
te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar 
of beroep van de adviseur tegen de opgelegde boete. 

5. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet. 

Artikel 15 Wet aanpak schijnconstructies 

1. De adviseur houdt zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op 
het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is. 

2. De adviseur legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het 
werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

3. De adviseur verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie. 

4. De adviseur verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door 
hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de 
behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering 
van het werk. 

5. De adviseur is verplicht om deze contractbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
overeenkomsten met anderen, als bedoeld in artikel 5 van de DNR 2011, op te nemen en dezen  
te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten overeenkomsten, in het kader 
van deze opdracht, op te nemen. 
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Artikel 16 Belangenverstrengeling, omkoping en contracten  

1. De adviseur zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, 
aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, 
compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige 
praktijk. 

2. Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van 
medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan 
wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd. 

3. Indien blijkt dat de adviseur in strijd heeft gehandeld met voornoemde, kan de opdrachtgever 
de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang 
ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

Artikel 17 Slotbepalingen  

1. Onderwerpen die ten tijde van het aangaan van deze opdracht nog niet vastgesteld kunnen 
worden, zijn: niet van toepassing. 

2. Geschillen voortvloeiend uit deze opdracht worden beslecht door de burgerlijke rechter te ‘s-
Gravenhage. 
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DEEL II:  BIJLAGEN 

 
Bijlagen: 
 

1. Opdrachtomschrijving 
2. Kruisjeslijst STB 2014 
3. Tijdschema 
4. Oplegnotitie (inclusief de daarbij behorende bijlage) 
5. Definitiedocument (inclusief de daarbij behorende bijlagen) 
6. V&G modeldocumenten 
7. Model geheimhoudingsverklaring 
8. Notitie informatiebeveiliging, toegang en gedrag PI Lelystad 
9. Algemene Bepalingen Rijksvastgoedbedrijf voor opdrachten aan Architecten en 

Adviseurs (ABAA DNR) 
 
 

 
 


