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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model 
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen 
waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. 
Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder 
andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag 
worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten 
zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de 
Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve 
samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar 
in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management 
(5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt 
omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde 
informatie”. 
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de 
betreffende processen van de Opdrachtnemer. 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen) 
voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen 
te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze 
plannen concreet worden voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de 
NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die 
noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden 
dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen 
procesbeschrijvingen betreft. 
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder 
omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1         Inleidende informatie 

 
 

1.1         De Vraagspecificatie Proces 
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er 
moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht 
de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen 
activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van 
de Vraagspecificatie. 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. 
Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van 
het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van 
de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces 
onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het 
volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 
geven aan de gestelde onderliggende eisen. 

1.2         Samenwerking 
Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden steeds 
complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe aangelegenheid, maar een 
keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in de branche een gezamenlijke 
marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan deze opdracht en van zowel de 
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling 
geven aan de marktvisie. 

1.3         Kwaliteitsmanagement 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. 
Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle 
processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en 
doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de 
Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau, 
projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïmplementeerd. 

Plan 
Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het 
uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als processen beschrijft en 
vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen 
aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben 
het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete 
Documenten (plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen 
gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen 
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze 
kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de 
basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik 
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maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsystemen. 

Do 
De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten als 
gedefinieerd in de UAV-GC 2005, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen 
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten die ter kennis 
zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst worden (artikel 3, lid 1, 
Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te leven. 

Check 
Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op grond van eisen 
in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) te 
beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn 
procesbeschrijvingen (plannen) aan de verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen 
hebben betrekking op de resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: 
Technisch management. 

Act 
Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem dan wel op 
grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn procesbeschrijvingen 
(plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2005 van toepassing op die gewijzigde Documenten. 

1.4         Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 
Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich 
mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden 
nageleefd. 
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis 
brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) 
Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis 
worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is 
geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit 
onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil 
zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze 
Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet 
opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan 
wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is 
met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever. 

1.5         Contractbeheersingsfilosofie 
Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de 
Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de 
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het 
Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen 
geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit 
vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op 
basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een 
mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: 
Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 
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1.6         Leeswijzer 
In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk 
2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn 
in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de 
volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch 
management en inkoopmanagement aan bod. 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en 
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande 
uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een 
volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen 
haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per 
eis is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

ID-
nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

  

Boven-
liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

  

XX010 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor 
de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is 
bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

1.7         Verwijzing naar normen 
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de 
Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of 
gelijkwaardig”. 
  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | 31 Oktober 2024 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 10 van 102 

2 Projectmanagement (PM) 

PM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

Geen 
 

  

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM) 

PM100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PM010 
 

B-PM110 
 

De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 

PM100 
 

PM120 
 

De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 
1. de projectdoelstelling(en); 
2. de projectmanagementsturing; 
3. de samenwerkingsafspraken; 
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met 
de onderlinge samenhang van de processen; 
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten 
minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde 
proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze 
processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken; 
6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in 
het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 
7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement 
waarborgt; 
8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en 
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden; 
10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 
Work Breakdown Structure (WBS); 
11. de beschrijving van het af en opleverproces; 
12. de beschrijving van het proces omgang cybersecurity. 

PM100 
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2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

KM010 
 

De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 

PM010 
 

KM020 
 

Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, 
dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-systeem, of in 
geval van een combinatie eventueel meerdere 
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een 
daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende 
versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

KM010 
PM100 
 

KM030 
 

De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande 
tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring 
geschikt, passend en doeltreffend is. 

KM020 
 

KM040 
 

De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

KM030 
 

KM045 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor 
cybersecurity te monitoren en te meten. 

KM040 
 

KM050 
 

De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door 
de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

KM020 
 

KM060 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking 
te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en 
loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door 
derden of deskundigen. 

IN010 
 

  

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | 31 Oktober 2024 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 12 van 102 

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

IV010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de 
Werkzaamheden respectievelijk resultaten van Werkzaamheden op een 
veilige en gezonde wijze worden verricht respectievelijk gerealiseerd en 
het Werk veilig en gezond kan worden gebruikt, onderhouden en te 
zijner tijd gesloopt. 

PM010 
 

IV020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 
veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat 
als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zodanig dat 
ten minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde 
veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
 

IV030 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval 
van een combinatie een samenhangende en afgestemde 
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 
veiligheidsmanagementsystemen. 

IV020 
 

IV050 
 

De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 
van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

IV010 
 

IV051 
 

De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot het 
veiligheidsdomein arbeidsveiligheid ten minste invulling te geven aan de 
arbeidshygiënische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b 
Arbeidsomstandighedenwet. 

IV020 
 

IV052 
 

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 
verzorgen. 

IV010 
 

IV053 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 
sleutelfunctionaris te benoemen en een coördinator uitvoeringsfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV010 
 

IV054 
 

De coördinator uitvoeringsfase dient ten minste de taken 
overeenkomstig artikel 2.31 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren 
en voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in 
het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 

IV053 
 

IV055 
 

De Opdrachtnemer dient een V&G-plan op te stellen conform artikel 
2.28 Arbeidsomstandighedenbesluit gebaseerd op het "Integraal 
Veiligheidsplan" dat als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd en dit plan vóór start van de Werkzaamheden op de 
bouwplaats beschikbaar te hebben, conform artikel 2.32 lid 1 sub c. 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV010 
 

IV056 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 
overeenkomstig artikel 2.33 en artikel 2.35 
Arbeidsomstandighedenbesluit na te komen. 

IV010 
 

IV060 
 

De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten 
(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

IN010 
IV010 
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IV080 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 
te registreren: 
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle 
(zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

IV010 
 

IV090 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van 
Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat” 

IV010 
 

  

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt 
worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
 

IV110 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 
3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 
aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 
vervolgschade; 
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 
8. de wijze van hulpverlening; 
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 
vaarwegbeheerders; 
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 
calamiteiten; 
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 
betrokkenen; 
13. training van hulpverleners en coördinatoren; 
14. geplande oefeningen; 
15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 
waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan 
die afstemming. 

IV100 
 

  

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 
 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. 

IV010 
 

IV210 
 

Het integraal veiligheidsdossier: 
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 
aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar ten 
aanzien van: 
a. vastgestelde risico’s; 
b. beheersmaatregelen; 
c. ontwerpkeuzes; 
d. verificatie en validatieresultaten; 
e. as-built gegevens; 
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud; 
g. overige relevante informatie; 
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit 
artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV200 
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2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 

VL010 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende 
bij laddertrede 3 van het “Certificatieschema Veiligheidsladder”. 

IV010 
 

VL020 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een 
geldig SCL certificaat, waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te 
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

VL010 
 

VL030 
 

Indien Werkzaamheden die worden verricht door een zelfstandige 
hulppersoon of door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon 
vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking 
Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw”, 
dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die zelfstandige 
hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de 
risicomatrix dat aantoont dat die zelfstandige hulppersoon voldoet aan 
de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De 
Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van 
certificaathouders op 
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/. 

VL010 
 

  

2.3.4 Machineveiligheid (MV) 

MV010 
 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG 
(Machinerichtlijn) de rol van fabrikant op zich te nemen en is daarbij 
verantwoordelijk dat onderdelen van het Werk, die in het kader van de 
richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden, 
waaronder ten minste: 
1. Vijzelinstallatie (Noord en Zuid) 
voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese productrichtlijnen. 

IV010 
 

MV020 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn Werkzaamheden met 
betrekking tot machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer 
bewerkstelligt dat de veiligheid en gezondheid van hulppersonen en 
gebruikers is gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IV020 
PM120 
 

MV030 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
1. de onderdelen van het Werk die in het kader van de richtlijn 
2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden;  
2. de Werkzaamheden die benodigd zijn om te voldoen aan richtlijn 
2006/42/EG (Machinerichtlijn);  
3. een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun taken, 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring met 
betrekking tot machineveiligheid. 

MV020 
 

MV040 
 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG 
(Machinerichtlijn) de risicobeoordeling, waarmee bewerkstelligd wordt 
dat machines worden ontworpen die veilig zijn voor hun bedoelde 
gebruik, uit te voeren conform de NEN-EN-ISO 12100 en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

OW110 
MV020 
 

MV050 
 

De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de risicobeoordeling inzake 
machineveiligheid een risico-inschatting uit te voeren op basis van NPR-
ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 2), 
hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’. 

MV040 
RM110 
 

MV060 
 

De Opdrachtnemer dient voor de risicobeoordeling dezelfde opbouw toe 
te passen conform bijlage C “Format Risicobeoordeling” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

MV040 
 

MV070 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
realisatie van de besturingstechnische veiligheidsfuncties zodanig in te 
richten dat wordt voldaan aan de NEN-EN-IEC 62061. 

MV020 
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2.3.5 Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (EI) 

EI010 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 
van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 3140, 
NEN 3840 en bijlagen C1 “NEN 3140 Veiligheidshandboek 
Rijkswaterstaat”, C2 “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 
addendum” en C3 “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij 
deze Vraagspecificatie Proces. 

IV010 
IA010 
 

EI030 
 

De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische 
Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te houden als 
onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier.  
Het werkplan dient te worden opgesteld conform bijlage B van bijlage C1 
“NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” en bijlage B van bijlage 
C2 “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

EI010 
IV210 
 

EI040 
 

Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer 
werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de 
Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het 
werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun 
werkzaamheden. 

EI010 
 

  

2.3.6 KT1-SPECIFIEK Toepassen integraal veiligheidsmanagement 

KT1-0639 
 

De Opdrachtnemer dient het integraal veiligheidsplan inclusief bijlage 
Ontwerp RI&E en BTO keuzes zoals opgenomen als bijlage B bij deze 
Vraagspecificatie Proces verder aanvul te vullen, gericht op de veilige 
uitvoering en dit ter kennis te brengen van Opdrachtgever. 

IV010 
 

KT1-141 
 

De Opdrachtnemer dient een RI&E voor de uit te voeren 
Werkzaamheden op te stellen, ten minste op basis van de door de 
Opdrachtgever verstrekte RIE. De Opdrachtnemer dient 
beheersmaatregelen te treffen om de geïdentificeerde risico’s te borgen. 

IV010 
 

KT1-0636 
 

De Opdrachtnemer dient tijdens uitvoering van werkzaamheden in het 
bolscharnier doorlopend een VOP persoon ter plaatse te hebben die de 
training gasblusinstallatie heeft gevolgd en die de Nederlandse taal 
beheerst. 

IV010 
 

KT1-0637 
 

De Opdrachtnemer dient het calamiteitenplan aan te laten sluiten op de 
BHV organisatie van RWS en de bij RWS aanwezige alarmkaarten. 
 

IV100 
 

KT1-0640 
 

Werkzaamheden dienen in ITO-fase (Inspectie-Testen-Onderhoud) te 
worden gedaan en de kering dient te rusten op de poeren. Deze 
werkzaamheden kunnen pas aanvangen wanneer het object door 
Opdrachtgever uit bedrijf genomen is voor reguliere bediening. Een 
reeds gestart bedienproces dient afgerond te zijn voordat uit bedrijf 
name mag plaatsvinden.  
Toelichting: uit bedrijf nemen is ITO aanvragen en wachten op ITO 
verlening. 

IV010 
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2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

IN010 
 

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 
tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 

PM010 
 

IN020 
 

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. IN010 
 

  

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 
 

De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na 
afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

IN010 
 

IN110 
 

De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 
1. Projectmanagement: 
 a. voortgang op de projectdoelstellingen; 
 b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 
 c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen 
met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing 
daarvan;  
 d. de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity, ongevallen en 
bijna-ongevallen uit de voorgaande termijn in een daartoe door de 
Opdrachtgever ter beschikking te stellen ”bulkmeldingen”-formulier 
(Excel); 
 e. de geregistreerde gegevens conform eis IV080; 
 f. security incidenten conform de bijlage CSR 21 “Uniform aanleveren 
van incidentrapportages” van bijlage AA “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
2. Projectbeheersing: 
 a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële 
Overeenkomst; 
 b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact hiervan 
op de planning; 
 c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, die de 
voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten opzichte van de laatst 
geaccepteerde planning (baseline); 
 d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van de 
start- en/of einddata van betaalposten; 
 e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 
geconstateerde tekortkomingen;  
 f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie;  
 g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 
h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 
i. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik, 
energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader van de bij 
inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie; 
j. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en de 
haalbaarheid van de geprognostiseerde CO2-footprint; 
k. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. 
3. Omgevingsmanagement: 
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement; 
b. voorziene communicatie met derden; 
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn; 
d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. 
4. Technisch management: 
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 

IN100 
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b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van registratie; 
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere 
aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming; 
d. Voortgang verificaties conform eisen VV155 en VV156; 
e. Voortgang af- en opleverdossiers. 

  

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 
 

De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn, 
waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de voortgangsrapportage 
wordt besproken. 

IN010 
 

IN210 
 

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 
Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

IN010 
 

B-IN220 
 

De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening een 
overleg waarin: 
1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden 
overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen 
worden besproken, en 
2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-footprint, zijn 
projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO2-reductie, en de 
door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden besproken. 

IN010 
 

B-IN230 
 

De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten als 
opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI 
Prestatiemeten. 

IN010 
 

  

2.4.3 KT1-SPECIFIEK Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer 

KT1-127 
 

De Opdrachtgever organiseert een NEN-3140 Project-Start-Up (PSUNEN-
3140). Van Opdrachtnemerszijde dienen de leidinggevende,  
de sleutelfunctionarissen en de (vertegenwoordiger)directeur hierbij 
aanwezig te zijn. De Opdrachtgever verzorgt de verslaglegging van deze 
PSU. 

IN010 
 

KT1-131 
 

Opdrachtnemer dient dagelijks deel te nemen aan het dag-start-overleg 
voor de uitvoering van werkzaamheden op de Maeslantkering om de 
laatste raakvlakken en afspraken door te nemen. De dagelijks 
leidinggevende (over het werk op locatie) dient hierbij aanwezig te zijn. 

IN010 
 

KT1-133 
 

De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan het wekelijks technisch 
overleg. 

IN010 
 

KT1-134 
 

De Opdrachtnemer dient een overleg te organiseren, en de 
Opdrachtgever hiervoor uit te nodigen, voor het analyseren van de eisen 
(eisenanalyse). Dit overleg dient uiterlijk binnen vier weken na 
opdrachtverlening plaats te vinden.  Het overleg dient gevoerd te 
worden aan de hand van een concept verificatieplan en/of eisenmatrix 
en de wijze waarop de Opdrachtnemer het een en ander voornemens is 
aan te tonen. De wederzijdse interpretatie dient afgestemd te worden. 

IN010 
 

KT1-135 
 

De Opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van werkzaamheden 
op de Maeslantkering deel te nemen aan de wekelijkse raakvlakken 
overleggen. In de overleggen worden de raakvlakken tussen de 
verschillende opdrachtnemers vastgesteld en door Opdrachtgever 
besloten welke aanpassingen in planningen van Opdrachtnemers 
eventueel noodzakelijk zijn om onwenselijke raakvlakken te voorkomen. 

IN010 
 

KT1-129 
 

De Opdrachtgever verzorgt de verslaglegging van de 
voortgangsoverleggen en raakvlakkenoverleg. De Opdrachtnemer 
verzorgt de verslaglegging van de overige overleggen. 
 

IN010 
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KT1-130 
 

De Opdrachtnemer dient bij overleggen vertegenwoordigd te zijn door 
(een) functionaris(sen) met de juiste bevoegdheden overeenkomstig het 
onderwerp van het overleg. 

IN010 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de 
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, 
informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het 
Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

PM010 
 

  

3.1 Scopemanagement (SM) 

SM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en 
de Werkzaamheden wordt beheerst. 

PB010 
 

  

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 
 

De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 
Structure (WBS) op te stellen. 

SM010 
 

SM110 
 

De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten en 
werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige 
relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken. 

SM100 
 

KT1-0633 
 

De objectenboom dient een nadere uitwerking te zijn van de 
objectenboom van Opdrachtgever. 

Geen 
 

  

3.2 Planningsmanagement (PL) 

PL010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
plannings-management te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden 
en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden 
beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van 
aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

PB010 
 

PL020 
 

De opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform eis 
PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin 
tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan 
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames, 
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de 
bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het 
eventuele gebruik van buffers. 

PL010 
PM120 
 

  

3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 
 

De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

PL010 
 

PL110 
 

De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 
1. de eventuele contractuele mijlpalen; 
2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 
de tijd; 
3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 
netwerk met hiërarchische niveaus op basis van de WBS, welke 
bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering; 
4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld interactie 
tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, acceptatietermijnen, 
communicatietermijnen, faseringen, buitendienststellingen, 
stremmingen, tijdelijke voorzieningen); 
5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de doorlooptijd 
van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad van de 
onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een speling van 0 
(nul) werkdagen; 

PL100 
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6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 
7. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot activiteiten die 
bijdragen aan het halen van de planning; 
8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 

PL140 
 

De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 
(deterministische) planning en de probabilistische planning in nader af te 
stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PL100 
 

  

3.2.2 KT1-SPECIFIEK Planningsmanagement 

KT1-182 
 

De Opdrachtnemer dient de planning en de planning op dagniveau ter 
kennis aan te leveren bij Opdrachtgever volgens de 
Memo_planningraakvlakkenmanagement in Bijlage AA bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

PL010 
 

KT1-035 
 

Werkzaamheden op de Maeslantkering kunnen worden uitgevoerd op 
werkdagen tussen 07:30 en 16:00 uur. 

PL010 
 

KT1-096 
 

Het is alleen toegestaan Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten 
gedurende het zomerseizoen van 16 april tot en met 15 augustus,. 

PL010 
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3.3 Financieel management (FM) 

FM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden. 

PB010 
 

B-FM020 
 

In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 
betalingsregeling. 

FM010 
 

B-FM030 
 

Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 
totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 

FM010 
 

  

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 
 

De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM010 
 

FM110 
 

De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 
de Aanbieding. 

FM100 
 

FM120 
 

De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting in nader af te 
stemmen lay-out en bewerkbaar Excel-bestand, alsmede pdf-bestand, 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever 

FM110 
 

FM130 
 

In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 
1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding van 
de opdrachtsom uitgesplitst naar: 
a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 
b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en 
materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en 
weekendwerk); 
c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van 
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 
2. directe kosten, engineeringskosten: 
a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in aanbestedingsfase in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 
b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in functies 
met uurtarieven en aantal uren; 
c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp engineeringskosten in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 
d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp engineeringskosten in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 
e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering 
en as-built in functies met uurtarieven en aantal uren; 
f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten (onderzoeken, 
e.d.); 
3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten 
conform bijlage III Standaard Systematiek voor kostenramingen (SSK 
2018), waarbij in afwijking van de SSK de onder de uitvoeringskosten 
vallende algemene bouwplaatskosten en projectmanagementkosten 
separaat moeten worden uitgesplitst: 
a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 
b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 
c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies 
met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten; 
d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 
e. opslagpercentage voor algemene kosten; 
f. opslagpercentage voor winst; 

FM120 
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g. opslagpercentage voor risico. 

FM140 
 

De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 

FM130 
 

FM150 
 

De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. 
dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en 
omvang van de te verrichten Werkzaamheden. 

FM110 
FM130 
 

B-FM160 
 

De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 
hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van 
ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden 
aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 

FM150 
 

B-FM170 
 

Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de 
detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. 
geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op 
verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 

FM110 
FM130 
 

FM180 
 

De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 
en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de 
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 
hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages, functies, 
uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die 
Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

FM010 
 

  

3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 
 

De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het 
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM010 
 

   
TERMIJNSTAAT 

  

Betaalpost Financiële 
waarde van 

de 
betaalpost 

Geplande 
startdatum 

Werkzaamheden 
van betaalpost  

Geplande einddatum 
Werkzaamheden van 

betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Voorbereidingswerkzaamheden € … Datum van 
opdrachtverlening  

Moment waarop voor 
Ontwerp­werk­zaamheden 

is voldaan aan eis VV160 

Afleverdossiers € … 
3% van de 

opdrachtsom 
excl. de 

stelpost 

Aflevering eerste 
afleverdossier door 

de Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  
afleverdossier 

Opleverdossier € … 
2% van de 

opdrachtsom 
excl. de 

stelpost 

Acceptatie 
opleverdossier 

Acceptatie 
opleverdossier 

Stelposten € 20.000,00 
 

n.v.t. n.v.t. 

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

… € … … … 

Opdrachtsom: € …     

Format termijnstaat 
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FM210 
 

De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de Opdrachtgever 
geprecodeerde betaalposten, maximaal 12 betaalposten te benoemen. 

FM200 
 

FM240 
 

Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit een 
werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de WBS met als 
resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het Werk. 

FM200 
 

FM250 
 

De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van de 
daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van 
Werkzaamheden te voegen. 

FM200 
FM240 
 

FM260 
 

De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is 
geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding te staan 
tot de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, 
gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden die 
behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 

FM200 
 

FM270 
 

De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene eenmalige 
kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) en toeslagen 
(waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico (AKWR))) naar rato 
van de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, te 
verdelen over de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is 
geprecodeerd door de Opdrachtgever. 

FM200 
FM260 
 

FM280 
 

De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te zijn 
aan de opdrachtsom. 

FM200 
FM260 
FM270 

FM290 
 

Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een 
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële 
consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of einddatum van 
een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens een gewijzigde 
termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij blijft het 
gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. 

FM200 
 

  

3.3.3 Betaling 

B-FM300 
 

De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 
periode is van 4 aaneengesloten weken. 

FM200 
 

B-FM310 
 

De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening om 00.00 uur. 

B-FM300 
 

B-FM320 
 

De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 
termijnstaat. 

B-FM300 
 

B-FM330 
 

De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 

B-FM320 
 

B-FM340 
 

Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 
verschenen termijnbedragen. 

B-FM320 
 

B-FM350 
 

Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

B-FM300 
 

B-FM360 
 

Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op 
het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 
 

B-FM300 
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B-FM370 
 

De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 
lid 2 UAV-GC 2005. 

B-FM360 
 

  

3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 
 

De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 
worden opgeschort. 

FM200 
 

B-FM410 
 

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt 
door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-
GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen. 
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

B-FM400 
 

B-FM420 
 

Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 
geval aangemerkt: 
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting; 

B-FM410 
 

B-FM430 
 

Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag 
geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een 
tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het 
termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 
termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

B-FM400 
 

B-FM440 
 

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 
geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding 
van rente en indexering. 

B-FM400 
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3.4 Risicomanagement (RM) 

RM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer 
en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 

PB010 
 

  

3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 
 

De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 
houden. 

RM010 
 

RM110 
 

De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 
1.    de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
2.    de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” 
bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
3.    risico’s te inventariseren en te analyseren; 
4.    risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 
5.    risico’s te kwantificeren; 
6.    beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 
7.    de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 

RM100 
 

RM120 
 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 
geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars 
risico’s. 

IN010 
RM010 
 

B-KT1-
125 
 

De Opdrachtgever onderscheidt projectrisico's en veiligheidsrisico's en 
houdt hiertoe aparte risicosessies. 

Geen 
 

RM130 
 

De Opdrachtnemer dient als onderdeel van zijn Ontwerpwerkzaamheden 
ten aanzien van cybersecurity een risicoanalyse en risicoafweging 
conform NEN-ISO/IEC-27005 (Information security risk management) te 
maken en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

RM110 
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3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 

  

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

AV010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 
 
De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 
deze bepalingen naleven. 
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer. 
 
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 
aanwezige vreemdelingen.  
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 
worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 
 
Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 
worden gemaakt van elektronische middelen. 
 
De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  
 
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 
van de Wav naleeft.  
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de 
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt. 
Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 
 
Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 
Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die 
daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 
zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 

PB010 
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3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

AB010 
 

De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
loontarieven en -betaling. 

PB010 
 

  

3.5.2.1 Informatieplicht 

AB100 
 

De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 
(loonadministratie) vast te leggen. 

AB010 
 

AB110 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
Overeenkomst. 

AB100 
 

  

3.5.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

AB200 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

AB010 
 

AB210 
 

Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij 
vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

AB010 
 

AB220 
 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van de 
Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

AB200 
 

AB230 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de 
hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

AB010 
 

  

3.5.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

B-AB300 
 

Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze te 
verhalen. 

AB010 
 

  

3.5.2.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding") 

AB400 
 

De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 

AB010 
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hulppersonen. 

AB410 
 

De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst. 

AB400 
 

AB420 
 

De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de 
Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken ontstaat. 

AB100 
AB400 
 

  

3.5.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

B-AB500 
 

Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 
uitvoering van de Overeenkomst, spreekt de Opdrachtgever meteen de 
Opdrachtnemer hierop aan. 

AB010 
 

B-AB510 
 

De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 
medewerking verzoeken. 

B-AB500 
 

AB520 
 

De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder 
meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en 
de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties. 

B-AB510 
 

  

3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD) 

TD010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 
gedetacheerde werknemers. 

PB010 
 

TD020 
 

Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 
(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres <vul e-mailadres in> 
door te geven aan het online Meldloket van de Nederlandse 
Arbeidsinspectie. 

TD010 
 

TD030 
 

Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan constateert 
dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan 
komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor 
rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de 
Opdrachtgever ter zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 

TD010 
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3.6 CO2 reductie (CO) 

CO010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 
reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd 
conform zijn Aanbieding. 

PM010 
 

B-CO020 
 

CO2-ambitie 
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 
deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 
opdrachtverlening. 
Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

CO010 
 

CO030 
 

De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 
aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 
volgens twee methoden: 
1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien de 
Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven 
(combinatie), dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een 
CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of 
2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn vermeld 
in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt uitgevoerd conform 
het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria 
zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document ‘Handreiking 
Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV criterium CO2-Prestatieladder voor 
aanbestedende diensten’ (30-09-2021, Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in 
bijlage K “Ambitieniveau CO2-reductie” bij de aanbestedingsleidraad. 

CO010 
 

CO040 
 

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn 
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

B-IN220 
CO010 
 

CO050 
 

De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn 
CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te 
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

B-IN220 
CO010 
 

CO060 
 

De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de 
projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde 
CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden geëvalueerd, 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze rapportage wordt in 
het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering besproken. 

B-IN200 
CO010 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving 
en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

PM010 
 

B-OM020 
 

Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

OM010 
 

  

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen 
(VE) 

VE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 
toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 
belemmerd. 

OM010 
 

  

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen, etc. 

VE100 
 

De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt. 

VE010 
 

VE110 
 

Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 
aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd 
verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging 
voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtgever. 

VE100 
 

B-VE120 
 

De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 
verzoek tot machtiging. 

VE110 
 

VE130 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 
waartoe een machtiging is verstrekt. 

VE110 
 

VE140 
 

De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte 
te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of 
beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door 
hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen 
etc. 

VE010 
 

VE150 
 

De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt 
om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. te 
bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, 
zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen 
de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende 
vergunning etc. 

VE140 
 

B-VE160 
 

De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 
etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

VE010 
 

B-VE170 
 

Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen 
etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en 
risico van de Opdrachtnemer. 

VE010 
 

B-VE180 
 

Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt 
gehaald doordat een vergunning etc. als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC 
2005 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging 
volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer 

VE010 
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aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet 
aan hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan 
de orde is: 
1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  
2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag 
liggende ontwerp; 
3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 
vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 
4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de 
vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 
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4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 

KL010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, 
zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk 
ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de 
Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

OM010 
 

  

4.2.1 Algemeen 

B-KL100 
 

Definities in het kader van deze paragraaf. 
 
Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en Leidingen Derden  
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 
etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of 
mogen niet worden aangepast. 
 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 
etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en 
leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over 
minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet 
vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de 
Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 
aangepast. 
 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 
De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en 
Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 
leidingbeheerders te maken. 
Projectovereenstemming 
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 
bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform 
het toepasselijke model ingevolge bijlage [...G...] “Regelingenschema 
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 
Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage [...G...] 
“Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 
 
Verzoek tot Aanpassing 
Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld een 
verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van de 
Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over te 
gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. 

KL010 
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4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding 
van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de 
Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 
kabel- en leidingbeheerders. 

KL010 
 

KL210 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de 
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 

KL200 
 

KL220 
 

De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 
conform bovengenoemde richtlijn. 

KL210 
 

KL225 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan of nabij 
glasvezelinfrastructuur van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de 
Opdrachtnemer als onderdeel van de risico-inventarisatie ten minste 10 
weken vóór de start van de betreffende Werkzaamheden een impact 
analyse “Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren conform PN010. 

KL220 
 

KL230 
 

De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 

KL210 
OW010 
 

KL240 
 

Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een 
kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te 
melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de 
Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

KL200 
 

KL250 
 

Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 
noodzakelijke maatregelen te nemen. 

KL200 
 

KL260 
 

De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 
met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

KL250 
 

  

4.2.3 Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 
 

Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 
is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 
werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de 
geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en 
leidingen te leveren, met: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage P 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage P “Levering Areaalgegevens” bij 
deze Vraagspecificatie. 

KL010 
 

KL310 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels 
en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 
ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, met: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage M 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij 
deze Vraagspecificatie. 

KL010 
 

  

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

KL500 
 

De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden 
Categorie 1 te handhaven. 

KL010 
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4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

KL600 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 
van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2. 

KL010 
 

KL610 
 

De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het 
kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 
permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, af 
te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 
afspraken. 

KL600 
 

KL620 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

KL600 
 

B-KL630 
 

De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, 
verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen 
Derden Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

KL600 
 

  

4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

KL700 
 

Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 
Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de 
Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter 
ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 
laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te ondertekenen. 
Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 
genoemde voorwaarden. 

KL010 
 

KL710 
 

De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het Verzoek tot 
Aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 
tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 
Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien de 
Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord 
met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 
assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

KL700 
 

KL720 
 

De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat 
hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering kan 
echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 
voorwaarden. 

KL710 
 

KL730 
 

Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1.    ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 
2.    ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 
Leidingen Derden; 
3.    de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 
vigerende NEN-normen;  
4.    de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 
Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde belangen 
(bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en wijziging van 
de waterstaatswerken). 

KL700 
KL720 
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KL740 
 

De door de Opdrachtgever op basis van de Projectovereenstemming aan 
de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 
vergoedingen met betrekking tot een Kabel of Leiding Derden Categorie 
3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de 
Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden 
betaald. 

KL700 
 

KL750 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 
daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten. 

KL700 
 

KL760 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 
Projectovereenstemming. 

KL750 
 

KL770 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

KL700 
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4.3 Communiceren met derden (CD) 

CD010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te 
streven. 

OM010 
 

B-CD020 
 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 
 
Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 
veroorzaakte hinder te verstrekken. 
 
Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen: 
1.    potentiële weg- en vaarweggebruikers; 
2.    omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de 
doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 
3.    belangengroepen. 
 
Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1.    online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 
2.    overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 
Rijkswaterstaat zijn geuit. 

CD010 
 

B-CD030 
 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 
 
Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen 
voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 
 
Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: 
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 
2. bewoners van direct aanliggende percelen; 
3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 
4. hulpverleningsdiensten; 
5. gemeenten; 
6. provincies; 
7. weg- en vaarwegbeheerders; 
8. brandstofverkooppunten. 
 
Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1. bouwborden, 
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 
informatieborden. 

CD010 
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4.3.1 Communiceren met betrokkenen 

CD100 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de 
doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de 
Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD110 
 

De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 
daarvan voor die doelgroepen. 

CD010 
 

CD120 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 
Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD130 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden. 

CD010 
PM120 
 

  

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 
 

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

CD010 
IN010 
 

CD210 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 
de Opdrachtgever. 

CD200 
 

CD220 
 

De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

CD210 
 

CD230 
 

De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 
informatieborden) daarop aan te passen. 

CD110 
CD200 
 

CD240 
 

De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

CD200 
 

  

4.3.3 Onderhouden contacten met media 

CD400 
 

Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het 
Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en 
rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de 
Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling. 

CD010 
 

  

4.3.4 Organiseren van evenementen 

CD500 
 

Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen 
door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een 
schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

CD010 
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4.3.5 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 
zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD610 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 
voorstel is geaccepteerd. 

CD010 
 

  

4.3.6 Afhandelen klachten van derden 

CD700 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

CD010 
 

CD710 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 
daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

CD700 
 

CD720 
 

De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 
voorziet van benodigde informatie. 

CD700 
 

  

4.4 Omgaan met flora en fauna (FF) 

FF010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en 
fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en 
fauna is gewaarborgd. 

OM010 
 

FF030 
 

De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming na te leven. 

FF010 
PM120 
 

FF035 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
omgang met flora en fauna op basis van de wettelijke zorgplicht, 
waaronder de te treffen mitigerende en compenserende maatregelen, op 
een praktisch uitvoerbaar niveau te beschrijven en deze 
procesbeschrijving (ecologisch werkprotocol zorgplicht, aanvullend op, 
doch afzonderlijk van het ecologisch werkprotocol conform de 
Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat) voor de start van de 
Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

FF030 
 

FF050 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en 
faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

FF010 
 

  

4.5 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS) 

BS010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

OM010 
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4.5.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 
 

Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, 
een reële kans bestaat dat schade aan objecten en/of 
(landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de Opdrachtnemer een 
zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 
1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd te 
kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 
uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-instelling 
conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de procedure uit 
hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-procescertificaat voor het 
verrichten van bouwkundige vooropnamen te verkrijgen. 

BS010 
 

BS110 
 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een risico-
inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten vastleggen 
op een tekening. 

BS100 
 

BS120 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, 
dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over 
aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-
inventarisatie en risicocontouren. 

BS110 
 

BS130 
 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 

BS110 
 

BS140 
 

Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan dient 
de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 
vooropnamen te laten uitvoeren. 

BS110 
 

BS150 
 

De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 
vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

BS140 
 

BS160 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres 
vast te leggen in een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL 
5024, inclusief een digitale gegevensdrager met foto's van alle objecten 
en/of (landbouw)gronden. 

BS140 
 

BS170 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 
van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

BS160 
 

BS180 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoerings-werkzaamheden 
voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 
kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

BS170 
 

BS190 
 

De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 
toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 
handhaven. 

BS160 
 

BS195 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 
uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

BS010 
 

  

4.5.2 Monitoren 

BS200 
 

De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. BS130 
 

BS210 
 

Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 
Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 

BS120 
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te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 

BS220 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 
Opdrachtgever. 

BS210 
 

BS230 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 
meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 
rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 
meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

BS120 
 

BS240 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 
verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

BS200 
 

  

4.5.3 Schadeafhandeling 

BS300 
 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan 
dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en 
over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 

BS010 
 

BS310 
 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 
dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het 
ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

BS300 
 

BS320 
 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 
paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 

BS310 
 

B-BS330 
 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe 
de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft 
te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft 
plaatsgevonden. 

BS310 
 

B-BS340 
 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

B-BS330 
 

BS350 
 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren 
overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

BS310 
 

BS360 
 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 
 
 

BS350 
 

BS370 
 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 
aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

BS360 
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BS380 
 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 
Opdrachtnemer. 

BS370 
 

B-BS390 
 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte 
kosten bij de eerstvolgende betalings¬termijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

BS350 
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5 Technisch Management (TM) 

  

5.1 Algemeen 

TM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 
 

B-TM020 
 

In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 
binnen de GWW-sector”. 

TM010 
 

B-TM030 
 

Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 
elkaar gelijk. 

B-TM020 
 

TM035 
 

De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 
worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 
ten minste het V&V-dossier te bevatten. 

TM010 
 

TM040 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 
uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 
constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 
voor de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
 

TM050 
 

De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 
Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 

TM040 
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5.2 Ontwerpen (OW) 

OW010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
 

OW020 
 

De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 
onderlinge samenhang te verrichten. 

OW010 
 

  

5.2.1 Analyseren 

OW100 
 

De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 
objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

OW010 
 

OW110 
 

De analyses dienen ten minste te omvatten: 
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer 
te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden; 
2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 
3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 
4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en 
de vertaling hiervan in eisen; 
5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 
6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 
Werkzaamheden); 
7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 
8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 
vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk. 

OW100 
 

OW120 
 

De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

OW110 
 

OW130 
 

De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 
raakvlakkenregister op te stellen. 

OW100 
 

OW140 
 

In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 
vastgelegd: 
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 
beschreven; 
2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin 
het raakvlak is uitgewerkt; 
4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 
betreffende het raakvlak. 

OW130 
 

  

5.2.2 Structureren en alloceren 

OW200 
 

De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te alloceren, 
zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit wordt 
beheerst. 

OW010 
 

OW210 
 

De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 
een objectenboom. 
 
 

OW200 
SM100 
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OW220 
 

De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

OW210 
 

OW230 
 

De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 
aan de objecten in de objectenboom. 

OW200 
 

  

5.2.3 Genereren van oplossingen 

OW300 
 

De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

OW010 
 

OW310 
 

De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 
2. de uitgangspunten; 
3. de raakvlakken; 
4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 
analyses); 
5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes 
inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, materiaalstaat, 
afwerkstaat en kleurenstaat;  
6. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, 
beheer, onderhoud en sloop; 
7. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 
8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van maatschappelijk 
verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als bijlage L bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd;  
9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) modellen;  
10. de wijze van uitvoering en/of integratie;  
11. de wijze van onderhouden;  
12. indien van toepassing: de wijze van bediening. 

OW300 
 

  

5.2.4 KT1-SPECIFIEK Ontwerpen 

KT1-152 
 

De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Werk de 
gegenereerde oplossingen (ontwerpen) te beschrijven waarbij 
aanvullend op eis OW310 zijn vastgelegd:  
13. de gemaakte ontwerpkeuzes ten aanzien van BTO inclusief 
onderbouwing (waaronder de analyses) conform sjabloon zoals 
toegevoegd aan bijlage B bij deze Vraagspecificatie proces;  
14. beschrijving van de omgevingsfactoren;  
15. beschrijving van de ARBO technische factoren;  
16. Ontwerptekeningen, berekeningen en uitgangspunten.  
 
Toelichting: De tekeningen dienen alle gegevens te bevatten die 
noodzakelijk zijn voor het vervaardigen van het product, zoals de vorm, 
de afmetingen, de materiaalsoort en de normen die zijn toegepast. Het 
detailniveau dient zo te zijn dat vanachter het bureau, zonder 
aanvullend bezoek op locatie, eventuele te vervangen onderdelen 
besteld kunnen worden. 

OW310 
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KT1-043 
 

De Opdrachtnemer dient een componentenanalyse uit te voeren. Deze 
analyse dient inzicht te geven in de volgende aspecten: 
1. Componentenoverzicht huidig versus componentenoverzicht nieuw; 
2. Levertijden van de te vervangen/te vernieuwencomponenten; 
3. Eventuele MTBF getallen van de nieuwe componenten; 
4. Per component de huidige prestaties (debiet, opvoerhoogte, 
weerstand ect.); 
5. Per gewijzigd component (ander type/merk), anders tenopzichte van 
het huidige, een componentvergelijk (bedoeld wordt een expliciete en 
aantoonbare analyse op dit vergelijk) waaruit éénduidig op te maken 
valt dat het aangeboden component daadwerkelijk gelijkwaardig of 
beter is; 
6. Mocht het component afwijken, wat zijn de mogelijke aanpassingen 
en wat is de motivatie tot het voorstellen van het afwijkende product?; 
7. Waar vinden de mogelijke aanpassingen (punt 6) plaats? 

OW010 
 

KT1-061 
 

De componentenanalyse dient minimaal als volgt te zijn opgebouwd: 
1. Onderverdeling: Per object, per systeem en per subsysteem; 
2. Gekoppeld aan een (indien beschikbaar) CTR codering; 
3. Relatie contracteisen en gegenereerde onderliggende eisen met de 
componentanalyse. 

OW010 
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5.3 Uitvoeren (UV) 

UV010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
 

UV020 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 
daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

UV010 
 

UV050 
 

Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn ontstaan, 
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 
worden gehouden. 

UV010 
 

  

5.3.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 
 

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein 
te verzorgen en te coördineren. 

IV010 
UV010 
 

UV120 
 

De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

IV010 
UV010 
 

  

5.3.2 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan 
met vrijkomende materialen, als bedoeld in annex V Vrijkomende 
materialen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
UV010 
 

UV310 
 

De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 
ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. uit te voeren onderzoeken; 
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
3. werkvolgorde en werkmethode; 
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming 
en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; 
6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 
materialen; 
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 
vergunningen etc.; 

UV300 
 

UV320 
 

Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de 
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

UV300 
 

UV330 
 

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen 
van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een 
onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

UV300 
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UV370 
 

De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 
afgevoerde vrijgekomen materialen. 
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer 
niet het eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende 
materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een 
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde 
vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen. 

UV300 
 

  

5.3.3 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 
 

De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan 
de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane 
maximum massa. 

UV010 
 

UV410 
 

De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen ritten 
met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het 
kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de 
openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder 
afvalstoffen) en materieel. 

UV400 
 

UV420 
 

In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastgelegd: 
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig of 
de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden in 
kilogram; 
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

UV410 
 

B-UV430 
 

Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de 
Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt 
opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

UV400 
 

 
105% < X < 110%     €    360,00 

110% ≤ X < 115%     €    500,00 

115% ≤ X < 120%     €    800,00 

120% ≤ X < 125%     €  1100,00 

125% ≤ X < 130%     € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%     €  2700,00 

X ≥150%     €  3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa * 100%. 

B-UV450 
 

De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een 
boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten. 

B-UV430 
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5.3.4 Opleiden van bedienend personeel 

UV700 
 

De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden 
inzake de bediening van het Werk. 

UV010 
 

  

5.3.5 Inzetten duurzamer materieel (DM) 

DM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
inzetten van duurzamer materieel te verrichten, zodanig dat wordt 
bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale en circulaire 
rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos Bouwen”. 

UV010 
 

B-DM020 
 

De Opdrachtgever verstaat onder duurzamer materieel: 
1. handwerktuigen, zoals grasmaaiers, verticuteermachines, 
kettingzagen, heggenscharen, snoeischaren, bladzuigers en bladblazers; 
2. mobiele machines, niet bestemd voor personen- of goederenvervoer. 
Het betreft zowel mobiele machines, zoals wielladers, bulldozers, 
graafmachines, laadschoppen, tractoren, (tele)kranen, verreikers, 
veegmachines en maaimachines als stationaire mobiele machines, zoals 
aggregaten, pompen en compressoren; 
3. motorvoertuigen zowel voor personen- of goederenvervoer als voor 
het verrichten van specifieke Werkzaamheden, zoals kraanwagens en 
betonmixers. 

DM010 
 

B-DM030 
 

De Opdrachtgever verstaat onder zero emissie (ZE) dat bij het gebruik 
van materieel geen uitlaatemissies van NOx, roetdeeltjes en 
broeikasgassen vrijkomen. 

DM010 
 

DM040 
 

De Opdrachtnemer dient met zijn materieel te voldoen aan de minimum 
eisen emissienormen per kalenderjaar conform bijlage […X…] “Eisen 
duurzaam materieel” van deze Vraagspecificatie Proces”. 

DM010 
 

DM050 
 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van biobrandstof dan dient 
deze geregistreerd te zijn in het Register Energie voor Vervoer (REV) 
van de Nederlandse Emissie Autoriteit. 

DM010 
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5.3.6 KT1-SPECIFIEK Uitvoeren 

KT1-005 
 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat deuren, luiken, mangaten 
van alle kering onderdelen te allen tijde toegankelijk blijven voor 
onderhoudsactiviteiten door derden. De toegankelijkheid geldt voor 
zowel personeel, materieel en materiaal. 

UV010 
 

KT1-032 
 

De Opdrachtnemer dient aan het einde van de werkdag de projectlocatie 
zodanig af te sluiten zodat onbevoegden geen toegang hebben. 

Geen 
 

KT1-025 
 

De Opdrachtnemer dient aan het eind van de werkdag alle ruimtes 
schoon, opgeruimd en afgesloten achter te laten. 

UV010 
 

KT1-003 
 

Toegang tot de terreinen van de keringen met betrekking tot het bezoek 
en het uitvoeren van werkzaamheden door opdrachtnemers (ON), 
werknemers en onderaannemers is gebonden aan eisen. De 
Opdrachtnemer dient zicht te conformeren aan de eisen en voorschriften 
in de documenten "Procedure aanmelden MK/HK" en "Huisregels 
Maeslantkering Noord en Zuid" in Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie 
Proces. 

UV010 
 

KT1-105 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende werkplannen, als zijnde 
kwaliteitsplannen in de zin van de UAV-GC § 19, ter acceptatie in te 
dienen: 
1. Conserveringsplan; 
2. Plan ‘Werken aan en in de nabijheid van elektrotechnische 
installaties’; 
3. Instandhoudingsplan; 
4. Uitvoeringsplan; 
5. Ontwerpnota hulpconstructies. 

UV010 
 

KT1-106 
 

De werkplannen dient de volgende informatie te bevatten: 
Algemeen. Het doel van het werk is tweeledig, namelijk: 
1. Informeren van de Opdrachtgever en Beheerder; 
2. Het informeert de uitvoerende van de Opdrachtnemer over de te 
nemen voorzorgsmaatregelen en in de te nemen maatregelen. 
 
Het plan dient dus ook zodanig ingevuld te worden dat er aan de 
bovenstaande doelen wordt voldaan. Om beide doelen te kunnen 
dienen, dienen de volgende aspecten te worden belicht: 
1. Systeembeschrijving, welke systemen werken we aan en welke CTR 
coderingen horen hierbij? 
2. Beschrijving van de werkzaamheden, in stappen; 
3. Beschrijving van de faseringen van het werk; 
4. Beschrijving van de locatie, waar vinden de werkzaamheden plaats; 
5. Beschrijving van de locatie- en werk specifieke risico’s met de hierbij 
te nemen maatregelen; 
6. beschrijving van in te zetten materieel; 
7. De te verwachten overlast en welke maatregelen worden hiervoor 
getroffen; 
8. Welke schakelmomenten/Bedienhandelingen zijn er en welke brieven 
horen hierbij (bijlage schakelbrieven); 
9. Aan en afvoeren materialen, hoe vindt dit plaats? 
10. Welke documenten hebben relatie met dit werkplan (stijgerplan, 
kraanopstelling ect.) 
11. Welke tekeningen zijn er nodig voor het werk 
12. Zijn er eventueel checklisten noodzakelijk ter borging van de 
kwaliteit? 
13. Is er een TRA/LMRA uitgevoerd en zijn de juisten 
voorzorgsmaatregelen getroffen. 
14. Alarmkaarten 
15. Planning, hoelang duren de werkzaamheden/activiteiten. 

KT1-105 
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KT1-108 
 

De Opdrachtnemer dient een conserveringsplan op te stellen, welke 
bestaat uit de volgende documenten:  
1. Verificatie- en keuringsplan conserveringen; 
2. Werkplan conservering (zie ook eerdere eis m.b.t. het opstellen van 
een regulier werkplan). 

KT1-105 
 

KT1-109 
 

Het werkplan conservering dient minimaal de volgende aspecten te 
bevatten: 
1. Uit te voeren werkzaamheden (welke onderdelen op welke wijzen 
worden bewerkt en waar dit gebeurd); 
2. Indien van toepassing een werkbeschrijving van werken in een 
habitat gericht op het werk zoals beschreven in dit contract; 
3. Indien van toepassing het ontwerp van de specifiek voor dit werk 
ontworpen materieel, gericht op het werk zoals beschreven in dit 
contract; 
4. Toe te passen conserveringssysteem inclusief de voorbehandeling 
(mochten er verschillende systemen worden toegepast, dan aangeven 
welke onderdelen voorzien zijn van welke conserveringssysteem; 
5. Klimatologische beheersing tijdens het conserveringsproces; 
6. Fasering van de uitvoeringsfase; 
7. Werkmethoden, inclusief de inzet van personeel, materieel, 
behandeling, opslag, transport, verwerking van materialen en 
keuringen; 
8. Werkinstructies aan het personeel; 
9. Te nemen maatregelen in het kader van verleende vergunningen; 
10. Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 
11. Indien van toepassing de milieuvoorzieningen en maatregelen; 
12. Afstemming van de werkzaamheden met de planning en het 
risicodossier; 
13. Proces- en werkbeschrijving van het verwijderen en omgaan met 
Chroom-6; 
14. Procesbeschrijving verwerken/verwijderen grit. 

KT1-108 
 

KT1-107 
 

De Opdrachtnemer dient een plan ‘Werken aan- en in de nabijheid van 
elektrotechnische installaties’ op te stellen op basis van het ontwerp en 
het document ‘E-Bedrijfsvoorschriften Team Keringenbeheer WNZ’. 
Zie document(en) EBV-2021-03 E-bedrijfsvoorschriften 4SVK in Bijlage 
AA bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 
Het werkplan dient minimaal de volgende aspecten te beschrijven: 
1. Uit te voeren werkzaamheden, in het werkplan kan verwezen worden 
naar onderliggende werkplannen. 
2. Fasering van de werkzaamheden, in het werkplan verwijzen naar de 
dagplanning/ weekplanning. 
3. Eventueel toe te passen hulpconstructies; betreft het gebruik van 
trappen e.d. in de ruimtes. Het moet helder zijn wat voor 
materieel/materiaal aanwezig zijn in (de nabijheid) E- ruimtes bij het 
uitvoeren van de werkzaamheden (het is breder dan de MCC zelf). 
4. Werkmethoden, inclusief de inzet van personeel, materieel en 
behandeling, opslag, transport, verwerking van materialen en keuring; 
Hoe wordt ervoor gezorgd dat het juiste E-personeel ingezet wordt. 
5. Werkinstructies aan het personeel; Beschrijven van hoe personeel 
wordt geïnstrueerd; 
6. Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; afzetten van 
werkplekken, gekeurd materieel, veiligstellen met schakelbrieven e.d. 
Verwijzen naar de interne procedure van de ON; 
7. Afstemming van de werkzaamheden met de planning en het 
risicodossier; 
8. Aanwijzingen i.r.t. de NEN 3140/ 3840. Eis invullen door toevoegen 

KT1-105 
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van de aanwijsbrief & de interne procedure hoe om te gaan met 
werkverantwoordelijkheid e.d. 

KT1-017 
 

De Opdrachtnemer dient te werken volgens de bijlage Werken aan, of in 
nabijheid van stormvloedkeringen. 
Zie document(en) Werken aan, of in nabijheid van stormvloedkeringen 
in Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie Proces. 

UV010 
 

KT1-170 
 

Het instandhoudingsplan dient nader uitgewerkt en opgeleverd middels 
PO-modellen conform document “Template en eisen 
instandhoudingsplan en PO-modellen”. Zie document(en) Template en 
eisen instandhoudingsplan en PO-modellen in Bijlage AA bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

Geen 
 

KT1-169 
 

De benodigde periodieke onderhoudswerkzaamheden voor 
instandhouding van het systeem dienen middels afzonderlijke 
werkinstructies te worden aangeleverd volgens document “Template en 
voorbeeld werkinstructie”.  
Zie document(en) Template en voorbeeld werkinstructie in Bijlage AA bij 
deze Vraagspecificatie Proces. 

LG010 
 

KT1-045 
 

De Opdrachtnemer dient een instandhoudingsplan op te stellen met 
daarin een onderhoudsadvies voor de periode na oplevering teneinde de 
beoogde levensduurverlenging te behalen, met hierin minimaal 
opgenomen: 
1. Per object; 
2. Per systeem (gelinkt aan CTR code); 
3. Per componentomschrijving (gelinkt aan CTR code); 
4. Type en fabricaat componenten (gelinkt aan CTR code); 
5. Jaar beoogde vervanging/revisie van het componenten; 
6. Vervangingsfrequenties/onderhoudsfrequenties; 
7. Geef aan of er een wijziging noodzakelijk is op het huidige 
onderhoudsregime; 
8. Onderhoudsvoorschriften inclusief de bijbehorende 
leveranciersgegevens/instructies; 
9. Kostenindicatie van het te voeren onderhoud. 

KT1-105 
 

KT1-056 
 

De Opdrachtnemer dient een Uitvoeringsplan op te stellen met ten 
minste de volgende werkplannen: 
1. Bouwplaatsvoorzieningen en keten; 
2. Aan- en afvoer (wegtransport); 
3. Aan- en afvoer (vaarwegtransport); 
4. (werk)plan hijs- en transport (HT); 
5. Faserings- en ombouwplan; 
6. Demontage-, sloop- en montageplan. 

KT1-105 
 

KT1-051 
 

De Opdrachtnemer dient in het Uitvoeringsplan een document op te 
nemen voor bouwplaats voorzieningen en keten, met hierin minimaal 
de volgende eisen: 
1. Geef geografisch weer waar de bouwplaats voorzieningen komen te 
staan op de kering; 
2. Geef aan (markeer/teken) hoeveel ruimte is er nodig om de 
voorzieningen te kunnen gebruiken en eventueel te kunnen 
onderhouden; 
3. Welke voorzieningen dit zijn; 
4. Wat de afmetingen zijn van deze voorzieningen; 
5. Welke utiliteiten (stroom/water) er noodzakelijk zijn voor deze 
voorzieningen en welk vermogen van een eventuele stroom utiliteit 
wordt verwacht. 
 
 

KT1-056 
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KT1-052 
 

De Opdrachtnemer dient in het Uitvoeringsplan een document op te 
stellen voor het aan- en afvoeren van materialen en/of middelen met 
hierin minimaal de volgende eisen: 
1. Geef geografisch weer wat de af- en aanvoerroutes zijn op de kering; 
2. Geef bij groot transport aan wat de af- en aanvoerroutes zijn over de 
weg/water en of er mogelijke vergunningen benodigd zijn; 
3. Geef aan welke middelen er gebruikt gaan worden om de aan en 
afvoer te realiseren; 
4. Geef aan waar het eventuele aan- en afvoeren van componenten 
plaatsvindt. 

KT1-056 
 

KT1-053 
 

De Opdrachtnemer dient in het Uitvoeringsplan een (werk)plan op te 
stellen voor de aan-afvoer van materialen en/of middelen over water 
met hierin minimaal de volgende eisen: 
1. Geef aan wat de werk volgordelijkheid is; 
2. Detailleer de activiteiten d.m.v. een omschrijving; 
3. Voorzie het plan van stabiliteitsberekeningen en positietekeningen 
van de bok/ponton/kraan; 
4. Geef aan wat de randvoorwaarden zijn per omschreven activiteit en 
hoe er voor gezorgd is dat hieraan voldaan wordt; 
5. Geef per activiteit de mogelijke risico’s weer en daarbij de wijze van 
mitigeren. 

KT1-056 
 

KT1-057 
 

De Opdrachtnemer dient in het Uitvoeringsplan een werkplan hijs en 
transport op te nemen. Het werkplan dient minimaal de volgende 
aspecten te beschrijven: 
1. Alle aspecten waaronder (de-) montage, in- en uithijsen, transport en 
handelingen van de te transporteren componenten. 
2. Werkmethoden, inclusief de inzet van personeel, materieel en 
behandeling, opslag, transport, verwerking van materialen en 
keuringen; 
3. Werkinstructies aan het personeel; 
4. Te nemen maatregelen in het kader van verleende vergunningen. 
5. Te nemen maatregelen in het kader ter voorkoming van schades aan 
rakende systemen; 
6. Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 
7. Indien van toepassing een beschrijving van de milieuvoorzieningen en 
-maatregelen; 
8. Afstemming van de werkzaamheden met de planning en het 
risicodossier. 

KT1-056 
 

KT1-059 
 

De Opdrachtnemer dient in het Uitvoeringsplan een Faserings- en 
ombouwplan en uitvoering op te nemen dat minimaal de volgende 
aspecten beschrijft: 
1. Een beschrijving van de fasering en ombouw van de uitvoeringsfasen 
met daarbij aangegeven de activiteiten (welke werkzaamheden vinden 
waar, wanneer, hoe en door wie plaats?); 
2. Een beschrijving van de kritische activiteiten inclusief de te nemen 
beheersmaatregelen die ervoor zorgen dat de werkzaamheden conform 
de eisen en binnen de gestelde tijd worden gerealiseerd; 
3. De te verwachten overlast en de eventuele genomen 
beheersmaatregelen; 
4. Een opgave waar mogelijk functieverlies kan optreden en de 
eventuele genomen beheersmaatregelen; 
5. Uitvoeringsrisico’s en incl. beheersmaatregelen; 
6. Afstemmomenten met beheerder (denk aan bijvoorbeeld aan in en 
uitschakelen van elektrische componenten), stakeholders en OTN- 
beheerder. 
 
 

KT1-056 
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KT1-055 
 

De Opdrachtnemer dient in het Uitvoeringsplan een document op te 
nemen voor de demontage-, sloop en montage met hierin minimaal de 
volgende eisen: 
1. Geef aan wat de werk volgordelijkheid is; 
2. Detailleer de activiteiten d.m.v. een omschrijving; 
3. Voorzie het plan van positietekeningen van de bok/ponton/kraan; 
4. Geef aan wat de randvoorwaarden zijn per omschreven activiteit; 
5. Geef per activiteit de mogelijke risico’s weer en daarbij de wijze van 
mitigeren. 

KT1-056 
 

KT1-044 
 

Op basis van het ontwerp dient de Opdrachtnemer een ontwerpnota van 
de hulpconstructies op te stellen. De nota dient minimaal de volgende 
aspecten te beschrijven: 
1. Uit te voeren Werkzaamheden; 
2. Fasering van de uitvoeringsfase met daarbij aangegeven waar, 
wanneer en welke hulpconstructies worden ingezet; 
3. Volledig ontwerp en berekening van de hulpconstructies; 
4. Indien gebruik wordt gemaakt van de door de Opdrachtgever 
beschikbaar gesteld materieel, dient de Opdrachtnemer door middel van 
berekening (conform huidige wet- en regelgeving) aan te tonen dat het 
materieel voldoet; 
5. Werkinstructies van het gebruik en de op- en afbouw van de 
hulpconstructies; 
6. Veiligheidsmaatregelen van de hulpconstructies; 
7. Raakvlakken en voorkomen van (tijdelijke) schade aan de omgeving 
en/of objecten (inclusief herstelplan) en eventuele 
achterblijvende hulpconstructies. 

KT1-105 
 

KT1-068 
 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het document ‘Proces 
Werkorderbeheer’ . Zie document(en) "Proces Werkorderbeheer" in 
Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie Proces. 

UV010 
 

KT1-071 
 

De opdrachtnemer dient volledig zelfvoorzienend te zijn. Dit houdt in dat 
hij zelf voorziet in bijvoorbeeld: schaftruimten, toilet- en 
douchegelegenheden, riolering, water, energie, internet, etc. 

UV010 
 

KT1-082 
 

De Opdrachtnemer dient een 0-inspectie uit te voeren om initiële 
gebreken/schades in kaart te brengen. De resultaten dienen 
gerapporteerd te worden (een visueel overzicht/tekening van 
desbetreffende schades waarop individuele locaties zijn aangegeven) en 
de Opdrachtnemer dient een kopie ervan ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

UV010 
 

KT1-087 
 

Naar aanleiding van de 0-inspectie dient in overleg met de 
Opdrachtgever te worden vastgesteld welke betonschades worden 
hersteld. 

UV010 
 

KT1-102 
 

De Opdrachtnemer dient schade aan de bodembescherming te 
voorkomen als gevolg van zijn Werkzaamheden. 

UV010 
 

KT1-100 
 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de richtlijnen BLBI (Besluit 
Lozen Buiten Inrichtingen). 

UV010 
 

KT1-047 
 

De Opdrachtnemer dient een nulopname te doen van transportroutes en 
werkgebieden om de staat bij aanvang en eventuele schades vast 
te leggen en de opnameresultaten aan de Opdrachtgever te verstrekken. 
Dit dient als nulsituatie wanneer eventuele schades bij oplevering 
worden geconstateerd. 

UV010 
 

KT1-199 
 

Ter bescherming van het asfalt dienen materialen en materieel altijd 
geplaatst te worden op houten blokken of rubber matten. 

UV010 
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KT1-002 
 

De Opdrachtnemer dient direct na acceptatie van het Uitvoeringsplan de 
Uitvoeringswerkzaamheden met de objectbeheerder/bediening van het 
desbetreffende object af te stemmen. 

UV010 
 

KT1-036 
 

Indien de Werkzaamheden leiden tot wijzigingen aan bestaande 
installaties (bijv. kabeltracé, energievoorziening) dient de 
Opdrachtnemer deze wijzigingen vooraf af te stemmen met de 
Opdrachtgever. 
Wijzigingen in bestaande installatie(s) dienen door 
installatieverantwoordelijke te worden goedgekeurd tijdens ontwerp-fase 
en geaccepteerd bij inbedrijfstelling. 

UV010 
 

KT1-069 
 
 
 
 
 
 
 

KT1-230 

Vanwege de beveiliging van de stormvloedkeringen dienen alle 
medewerkers van de Opdrachtnemer die de projectlocatie betreden te 
voldoen aan de memo ‘Verklaring omtrent het gedrag (VOG) 
opdrachtnemers’ in Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie Proces. 
Alle medewerkers van de Opdrachtnemer die de projectlocatie betreden 
dienen zich te legitimeren. 
 

Opdrachtnemer dient bij aanvang van het Werk afspraken te maken met 
opdrachtnemer MOS2 over ten minste: 

1. Het verhelpen van storingen 
2. Het vastleggen van de 0-situatie 

 
 

VE010 
 
 
 
 
 
 
 

UV010 

  

5.3.7 KT1-SPECIFIEK Veilig verrichten van uitvoeringswerkzaamheden 

KT1-008 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de Werkzaamheden met 
Rijkswaterstaat af te stemmen onder welke omstandigheden (weer, 
waterstand etc.) de Werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. 

UV010 
 

KT1-019 
 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de Notitie toelaatbare 
draagvermogen terrein Maeslantkering en de Memo Laden, lossen en 
hijsen met een autolaadkraan op terrein MLK. Zie document(en) "Memo 
hijsen" in Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie Proces. 

UV010 
 

KT1-065 
 

De Opdrachtnemer dient nadere objectspecifieke veiligheidsinstructies 
aan nevenopdrachtnemers en derden te verzorgen, voorafgaand aan 
uitvoering van werkzaamheden door nevenopdrachtnemers en derden in 
het areaal van RWS. 

UV010 
 

KT1-098 
 

Het in- en uitbedrijf (NEN3140) nemen van een installatie en/of 
installatiedeel kan alleen plaatsvinden met toestemming van de 
beheerder en in aanwezigheid van de beheerder. 

UV010 
 

KT1-018 
 

De Opdrachtnemer dient te werken volgens de E-Bedrijfsvoorschriften 
4SVK. Zie document(en) "EBV-2021-03 E-bedrijfsvoorschriften 4SVK" in 
Bijlage AA bij deze Vraagspecificatie Proces. 

UV010 
 

KT1-099 
 

Indien bediening van de systemen van de Maeslantkering benodigd is 
dient dit met de beheerder en Opdrachtgever afgestemd te worden. 
Eventueel bedienactiviteiten dienen zo vroeg mogelijk kenbaar gemaakt 
te worden bij beheer. 

UV010 
 

KT1-0638 
 

De Opdrachtnemer dient een training te verzorgen voor de nieuwe 
vijzelinstallatie van tenminste 2 groepen van 16 personen. Deze 2 
trainingen kunnen niet tegelijkertijd plaatsvinden. 

UV010 
 

  
  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | 31 Oktober 2024 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 55 van 102 

5.4 Verifiëren en valideren (VV) 

VV100 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

TM010 
 

B-VV110 
 

Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 
validatie. 

VV100 
 

VV115 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
VV100 
 

VV116 
 

De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties 
en validaties met alle relevante activiteiten; 
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 
betrokken bij verificaties en validaties. 

VV115 
 

VV120 
 

De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
VV100 
 

VV130 
 

Een V&V-methode dient: 
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, 
Toelichting: verduidelijking van het begrip beoordelingscriterium en 
introductie van begrip pass-fail criterium, een beoordelaar, moment(en) 
van het verrichten van de verificatie of validatie en eventuele 
voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie; 
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen 
en (de onderdelen van) het Werk; 
3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd. 

VV120 
 

VV140 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 
houden. 

VV100 
 

VV150 
 

Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en 
validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd: 
1. de betreffende objecten; 
2. de betreffende eisen; 
3. het type V&V-methode; 
4. de bewijsvoeringsmethode; 
5. het beoordelingscriterium (pass-fail criterium); 
6. de beoordelaar (naam en functie); 
7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 
verricht ; 
8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 
validatie; 
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 
methode; 
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 
bewijsdocumenten; 
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

VV140 
 

VV155 
 

De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage op 
te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

TM035 
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VV156 
 

De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 
beschrijven: 
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 
2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties waarvan 
het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief de 
bijbehorende maatregelen; 
3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en stakeholders 
zijn betrokken; 
4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en gevalideerd 
gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de Opdrachtgever 
en stakeholders is beschreven. 

VV155 
 

VV160 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 
betreffende eisen is voldaan. 

VV100 
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5.4.1 KT1-SPECIFIEK Verifieren en valideren 

KT1-155 
 

De Opdrachtnemer dient: 
1. Verificatieplannen op te stellen; 
2. Te verifiëren en in verificatierapporten vastleggen of de ontwerpen 
van de objecten voldoen aan alle daaraan gestelde eisen. 

VV100 
 

KT1-156 
 

Het verificatieplan voor een object per eis tenminste het volgende te zijn 
vastgelegd: 
• omschrijving eis (met eisnummer); 
• verwijzing naar afgeleide onderliggende eisen; 
• van toepassing zijnde uitgangspunten uit bindende, informatieve en 
overige documenten; 
• beschrijving van de toe te passen verificatiemethode. 
 
Voor elke verificatiemethode dient de geldigheid te worden vastgesteld, 
tenzij: 
• een gestandaardiseerde verificatiemethode wordt toegepast die door 
de Opdrachtgever wordt erkend of 
• een binnen de Overeenkomst van toepassing verklaard document 
wordt toegepast of 
• een verificatiemethode zich in de praktijk heeft bewezen en de 
referentie door de Opdrachtgever wordt aanvaard. 
 
Bij elke eis uit de specificatie wordt, indien relevant, aangegeven 
• wanneer wordt aangetoond dat is voldaan aan de eis; 
• wie verificatie uitvoert; 
• validatie van de verificatie methode. 

KT1-155 
 

KT1-157 
 

In het verificatierapport dient tenminste het volgende te zijn vastgelegd: 
• eis (met eisnummer); 
• van toepassing zijnde bindende, informatieve en overige documenten; 
• bewijsdocument of verwijzing naar bewijsdocument, waarin is 
aangetoond dat wordt voldaan aan de gestelde eis; 
• hoe de eisen zijn geverifieerd en wat de beoordelingscriteria zijn; 
• dat is aangetoond dat is voldaan aan de eisen; 
• hoe met relevante risico’s is omgegaan; 
• welke functionaris verificaties heeft uitgevoerd; 
• welke functionaris de verificatie heeft beoordeeld en geautoriseerd; 
• eventuele maatregelen ter correctie; 
• herziene verificatie (inclusief tijdstip, beoordeling en autorisatie). 
 
De validatie van de verificatiemethode dient te worden uitgewerkt in het 
verificatierapport. In het rapport dient voor een verificatiemethode ten 
minste het volgende te zijn geïdentificeerd en vastgelegd: 
• de verificatiemethode; 
• bewijsdocument of verwijzing naar bewijsdocument, waarin de 
geldigheid van de verificatiemethode is aangetoond. 

KT1-155 
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KT1-121 
 

De opdrachtnemer dient een Test- en inspectieplan op te stellen, waarin 
minimaal is opgenomen: 
1. Doel van het plan; 
2. Welke normen worden er gebruikt/gehandhaafd bij het 
testen/keuren/inspecteren; 
3. Zijn er onderliggende plannen/rapporten, welke zijn dit dan? 
4. Een decompositie van de onderdelen die geïnspecteerd worden; 
5. Een V&V dossier met plaats van aantoonbaarheid per onderdeel; 
6. Een omschrijving van wat de acceptatiecriteria zijn per onderdelen; 
7. Een procesbeschrijving van hoe de inspectie plaatsvindt; 
8. Een beschrijving van hoe de ON de levensduur van het 
geïnspecteerde onderdeel, door middel van de inspectie, inschat en 
onderbouwd. Dit vanwege de borging van de functionele levensduur 
zoals opgenomen in de VSE. 
9. Lege inspectie- / meetrapporten van de te inspecteren onderdelen 

KT1-105 
 

KT1-164 
 

De opdrachtnemer dient een Test & inspectierapport op te stellen. Dit 
inspectierapport is een in- aangevuld test- en inspectieplan. De 
aanvullingen betreffen: 
1. Ingevulde inspectierapporten/Meet/maattekeningen van de te 
inspecteren componenten; 
2. Bewijslast (foto’s, rapporten ect.) van de eventuele gebreken; 
3. Onderhoudsadvies met conclusies en aanbevelingen 
(reviseren/vervangen); 
4. Verwachting van de functionele levensduur. 

VV100 
 

KT1-159 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor: 
• Opstellen en naleven keuringsplannen;  
• Uitvoeren keuringen;  
• Opstellen keuringsrapporten. 

VV100 
 

KT1-162 
 

De Opdrachtnemer dient een keuringsplan op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. Per eis dient tenminste het volgende te 
zijn geïdentificeerd en vastgelegd: 
1. eis (met eisnummer); 
2. welke waarden moeten worden waargenomen; 
3. van toepassing zijnde bindende, informatieve en overige 
documenten; 
4. beschrijving van de keurings- of testmethode, keurings- of 
testtraject, de keurings- of testmeetmiddelen, de geldende 
nauwkeurigheidseisen alsmede de calibratiemethoden, -frequentie en –
registratie; 
5. wanneer is aangetoond dat aan de eis is voldaan; 
6. applicatie / raakvlakken van geteste item; 
7. betrokkenen bij keuring of test (incl. bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden); 
8. validatie van de keurings- en testmethode; 
9. de aanvaardingscriteria voor de keuring; 
10. de formulieren die worden gebruikt tijdens de test. 

KT1-159 
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KT1-163 
 

Het keuringsrapport dient te voldoen aan dezelfde eisen als het 
keuringsplan. 
 
Aanvullend op hetgeen gesteld in paragraaf 21 lid 3 UAV-GC dient in het 
keuringsrapport voor een object per eis tenminste het volgende te zijn 
vastgelegd: 
1. indien niet wordt voldaan de risico’s op het niet voldoen aan de eis en 
de noodzakelijke maatregelen; 
2. identificatie van geconstateerde afwijkingen; 
3. feitelijke registratie van de keuringsresultaten, de waarde en 
eventuele marges; 
4. beperkingen tijdens keuring of test; 
5. invloed van de testomgeving; 
6. in hoeverre wijkt de testomgeving af van de werkelijkheid; 
7. bewijsdocument of verwijzing naar bewijsdocument, waarin wordt 
aangetoond dat wordt voldaan aan de gestelde eis. 

KT1-159 
 

KT1-119 
 

De Opdrachtnemer dient voor keuring (FAT, SAT, SIT) van specifiek 
hydraulische systemen en componenten, de RTD1025 te volgen. 

VV100 
 

KT1-120 
 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat tijdens de FAT, 
FIT, SAT, SIT de Opdrachtnemer vast-onderhoud mee zal lopen. 

VV100 
 

KT1-118 
 

De Opdrachtnemer dient eventuele testen sequentieel uit te voeren, 
hetgeen betekent dat een opvolgende test niet 
eerder kan worden gestart dan wanneer de voorgaande test succesvol is 
afgesloten. 

VV100 
 

KT1-117 
 

De Opdrachtnemer dient tijdens de realisatie keuringen uit te voeren en 
de resultaten hiervan schriftelijk vast te leggen om aan te tonen dat de 
gerealiseerde objecten voldoen aan de gestelde eisen. 

VV100 
 

  
  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | 31 Oktober 2024 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 60 van 102 

5.5 Leveren gegevens (LG) 

LG010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het 
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor het 
beheren en het in stand houden van het Werk. 

TM010 
 

LG020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze 
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de 
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende 
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
PM120 
 

LG030 
 

Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen 
van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint  
• in opdracht van de Opdrachtgever of  
• met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever dan 
wel 
• uit eigener beweging,  
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om 
niet, te leveren aan de Opdrachtgever. 

LG010 
 

LG040 
 

De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde gegevens 
(data) alle relevante rechten met betrekking tot bescherming, 
verwerking, verspreiding en integriteit van deze gegevens (data) 
nadrukkelijk voor. 

LG030 
 

  

5.5.1 Opstellen afleverdossier 

OP100 
 

De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 
afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
 

OP110 
 

De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 
voldaan. 

OP100 
 

OP120 
 

Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de 
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te 
bevatten: 

OP100 
 

 
Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage [...P...] bij 
deze Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of 
elders gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 
objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

3x hardcopy 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 
12 UAV-GC 2005 

alleen digitaal 

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en 
andere beheerobjecten 

alleen digitaal 

Instandhoudingsplannen alleen digitaal 

Handleidingen alleen digitaal  

Inspectierapporten alleen digitaal 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) alleen digitaal 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 

alleen digitaal 
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Arbeidsomstandighedenbesluit. 

V&V-dossier alleen digitaal 

Tabel Inhoud afleverdossier 

  

5.5.2 Opstellen opleverdossier 

OP200 
 

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
 

OP210 
 

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

OP200 
 

OP220 
 

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te 
bevatten: 
1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;  
2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 
opleverdossier”. 

OP200 
 

 
Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage [...P...] bij 
deze Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of 
elders gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 
permanente objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

3x hardcopy 

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat bestanden alleen digitaal 

(geactualiseerd) integraal Beheer & Onderhoudsplan  alleen digitaal 

Instandhoudingsplannen alleen digitaal 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 
12 UAV-GC 2005 

alleen digitaal 

(Integrale) handleidingen alleen digitaal 

Inspectierapporten alleen digitaal 

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief 
rapportage 

alleen digitaal 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) alleen digitaal 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

alleen digitaal 

Afvalstoffenadministratie alleen digitaal 

V&V-dossier alleen digitaal 

De “Verklaring van geen bezwaar” als bedoeld in 
paragraaf 7.10.4.2 van het CBS TIS 

alleen digitaal 

Tabel Inhoud opleverdossier 
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5.5.3 Digitaal overdragen gegevens 

OP300 
 

De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie 
en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken 
waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

LG010 
 

OP310 
 

De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op te 
slaan en over te dragen op een voor het netwerk van Rijkswaterstaat 
geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens dienen in de vorm van 
bestanden in het aangegeven bestandsformaat conform de aangegeven 
lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te worden in een Windows 
verkenner structuur met daarin een mappenindeling volgens de lijst 
“Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 

OP100 
OP200 
 

  

5.5.4 KT1-SPECIFIEK Opstellen afleverdossiers en opleverdossier 

KT1-167 
 

Voorafgaand aan de start van het stormseizoen waarin de kering te allen 
tijden operationeel zal zijn, dient de Opdrachtnemer een technisch 
opleverdossier te leveren voor de afgeronde Uitvoeringswerkzaamheden, 
met documenten die noodzakelijk zijn voor bediening, beheer en 
onderhoud in het stormseizoen. Dit proces van technische oplevering is 
een aanvulling op de reguliere aflever- en opleverprocessen. 
 
Dit technische opleverdossier bevat tenminste:  
a. De resultaten van de keuringen en testen bij de TCI van de 
betreffende onderdelen; 
b. De overdracht van het onderdeel voor wat betreft beheer, onderhoud 
en bediening aan de Opdrachtnemer van het MOS(2)-contract; 
c. De (bijgewerkte) bedieningshandleidingen; 
d. Het bewijs van afname van het werk;  
e. Eventuele specificaties en tekeningen. 

LG010 
 

B-KT1-
167a 
 

Onder technische oplevering wordt verstaan: 
Dat alle Uitvoeringswerkzaamheden gereed zijn, te weten: 
a. Alle fysieke werkzaamheden zijn afgerond; 
b. De betreffende onderdeel zijn gekeurd en getest met een positief 
testresultaat bij de TCI; 
c. Het onderdeel voor wat betreft beheer, onderhoud en bediening is 
overgedragen aan de Opdrachtnemer van het MOS(2)-contract; 
d. De (bijgewerkte) bedieningshandleidingen beschikbaar zijn; 
e. Het onderdeel gereed is voor inbedrijfstelling. 
f. Alle bouwvoorzieningen zijn verwijderd en het werkterrein is schoon; 
De Opdrachtgever heeft het volledige terrein tot zijn beschikking zonder 
achterblijvend materiaal en materieel; Het werk is afgenomen en goed 
bevonden; Eventuele specificaties en tekeningen zijn overlegd aan 
Opdrachtgever. 

KT1-167 
 

KT1-176 
 

De Opdrachtnemer dient een integraal As-built dossier op te stellen 
waarin alle doorgevoerde aanpassingen aan het systeem zijn verwerkt. 
Het integraal As-built dossier omvat het aanpassen van de volgende 
documenten: 
1. Tekeningen; 
2. Schema’s; 
3. Werkinstructies; 
4. Materiaalspecificaties. 

LG010 
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KT1-177 
 

Alle documenten van het integrale As-built dossier dienen in bewerkbaar 
formaat opgeleverd te worden, waarbij de tekeningen als bewerkbare 
AutoCAD-bestanden aangeleverd dienen te worden. Aanvullend hierop 
geldt dat tekeningen dienen te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in 
de bijlage M. 
 
Alle aangebrachte fysieke wijzigingen in het Werk dienen door de 
Opdrachtnemer te zijn verwerkt op de door de Opdrachtgever verstrekte 
tekeningen en/of documenten. Indien daar in de bestaande tekeningen 
geen ruimte voor is dient de Opdrachtnemer in overleg met de 
Opdrachtgever een aparte tekening op te stellen en in bestaande 
tekening hiernaar te verwijzen. Let op: bestaande tekeningen die niet in 
een bewerkbaar AutoCAD-bestand beschikbaar zijn, dienen door de 
Opdrachtnemer in AutoCAD te worden uitgewerkt. 
 
Toelichting: De Opdrachtgever heeft belang bij een zo overzichtelijk 
mogelijk tekeningendossier en de Opdrachtnemer dient deze dan ook zo 
slank mogelijk te houden, wat inhoudt dat het uitgangspunt is dat alles 
verwerkt wordt op reeds bestaande, door de Opdrachtgever verstrekte 
tekeningen. 

LG010 
 

KT1-190 
 

De Opdrachtnemer dient de af- en opleverdossier in te richten op basis 
van de objectdecompositie (CTR-boom) van de Opdrachtgever en vooraf 
af te stemmen met de Opdrachtgever. 

LG010 
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5.6 Cybersecurity (CY) 

CY010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity zodanig te verrichten dat het gevaar of schade 
veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt 
voorkomen. 

TM010 
 

CY020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity te beschrijven en deze procesbeschrijving (cybersecurity 
plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de bovenliggende eis 
CY010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende eisen, ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

CY010 
PM120 
 

  

5.6.1 Algemeen 

CY100 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity. 

CY010 
PM120 
 

CY110 
 

De opdrachtnemer dient een proces in te richten voor het ontvangen 
van meldingen van kwetsbaarheden van buitenaf conform de "Leidraad 
Coordinated Vulnerability Disclosure" van het Nationaal Cyber Security 
Centrum. 

CY010 
 

CY120 
 

Indien de Opdrachtnemer een test- en ontwikkelomgeving dient in te 
richten, dan dient hij daarbij de eisen ten aanzien van cybersecurity toe 
te passen. 

CY110 
 

CY130 
 

De Opdrachtnemer dient voor alle beheerobjecten die zijn voorzien van 
ICT en IA de van toepassing verklaarde cybersecuritymaatregelen uit 
bijlage S “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces uit te voeren die behoren bij cybersecurity 
weerstandsniveau 4, tenzij er voor een object een ander cybersecurity 
weerstandsniveau is aangegeven. 

CY010 
 

CY140 
 

Indien bijlage S "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces niet voorziet in cybersecuritymaatregelen voor 
de invulling van de cybersecurity eisen, dan dient de Opdrachtnemer de 
NEN-ISO/IEC 27002 (Code voor Informatiebeveiliging) en/of delen van 
de IEC 62443 standaards (Industrial Automation and Control Systems 
(IACS) Security) te volgen. 

CY130 
 

CY150 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het beheren en 
onderhouden van cybersecuritymaatregelen conform paragraaf 2.9 
"Maatregelen beheer en onderhoud" van bijlage S "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 

CY130 
 

CY160 
 

Indien de Opdrachtnemer tijdelijk niet aan cybersecurityeisen voldoet, 
dan dient de Opdrachtnemer dit te behandelen als een afwijking in het 
kader van zijn kwaliteitsmanagementsysteem en dient de 
Opdrachtnemer deze afwijkingenrapportage ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever en op te nemen in het cybersecurity dossier. 

CY010 
 

CY170 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit te 
voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de getroffen 
cybersecuritymaatregelen en dient de auditrapportage ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

CY010 
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5.6.2 Omgaan met cybersecurity incidenten 

CY200 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot opvolging van cybersecurity 
inbreuken en/of verhoogde dreiging, conform paragraaf 2.3 
"Maatregelen beveiligingsincidenten en incident response plan" en 
conform de bijlage CSR 13 "Handelswijze bij SOC incident melding en 
verhoogde dreiging" van bijlage S "Cybersecurity Implementatierichtlijn 
Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te handelen. 

CY010 
 

CY210 
 

De Opdrachtnemer dient een proces met betrekking tot "incident 
response" te beschrijven, conform paragraaf 2.3 "Maatregelen 
beveiligingsincidenten en incident response plan" en tevens een Incident 
Response Plan conform de bijlage CSR 14 "Incident Response" van 
bijlage S "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te stellen. 

CY200 
 

CY220 
 

De Opdrachtnemer dient de opgetreden cybersecurity incidenten te 
analyseren en maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.  
De Opdrachtnemer dient jaarlijks alle cybersecurity incidenten te 
analyseren en deze rapportage op te nemen in het cybersecurity 
dossier. 

CY200 
 

CY230 
 

De Opdrachtnemer dient een proces inzake 'probleembeheer' te 
beschrijven zodanig dat security incidenten, waarvoor nog geen 
oplossing beschikbaar is, worden beheerst en zodanig dat op proactieve 
wijze nieuwe incidenten kunnen worden voorkomen en/of de gevolgen 
daarvan worden beperkt. 

CY200 
 

CY240 
 

De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te 
verlenen aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van 
cybersecurity bewijsmateriaal. 

CY200 
 

  

5.6.3 Omgaan met persoonsgegevens 

CY300 
 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot 
natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, 
rechtmatig te behandelen. 

CY010 
 

CY310 
 

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke 
personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat 
en/of verwerkt, dan dient de Opdrachtnemer een 
verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever conform 
het sjabloon “RWS verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na 
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 

CY010 
 

CY320 
 

Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, 
verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage CSR 20 
"Camera's en omgang met camerabeelden van de 
verkeersregistratiesystemen" van bijlage S “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
volgen. 

CY010 
 

  

5.6.4 Omgaan met informatie en Documenten voor ICT en IA 

CY400 
 

De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de 
Opdrachtgever en van Documenten, de door de Opdrachtgever 
aangegeven document-classificatie en bijbehorende 
beveiligingsmaatregelen conform de bijlage CSR 1 “Omgaan met 
vertrouwelijke informatie en documenten” van bijlage S “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces, aan 
te houden. 

CY010 
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CY410 
 

De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat 
benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde Documenten en 
dat benodigd is bij de verwerking van de door de Opdrachtgever ter 
beschikking gestelde informatie, te beveiligen zodanig dat deze zijn 
beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en 
ongeautoriseerde wijziging. 

CY010 
 

CY420 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen 
spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT 
en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, IP-tabellen, 
netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn beveiligd 
tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde 
wijziging. 

CY010 
 

CY430 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst 
alle Documenten en door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde 
informatie die kwetsbaarheden kunnen veroorzaken voor de 
Opdrachtgever en die niet eerder zijn overgedragen alsnog over te 
dragen aan de Opdrachtgever. Datgene wat is overgedragen en wat niet 
wordt of niet kan worden overgedragen, dient te worden gewist en/of 
vernietigd in de informatievoorziening van de Opdrachtnemer. 

CY010 
 

CY440 
 

Indien de Opdrachtnemer ICT- en IA-componenten en/of de daarop 
aanwezige informatie verwijdert, hergebruikt en/of vernietigt, dan dient 
hij conform de bijlage CSR 23 "Verwijdering en vernietiging van 
informatie en apparatuur" van bijlage S "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 

CY010 
 

  

5.6.5 Beveiligen logische en fysieke toegang 

CY500 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot bewustwording en training 
van (zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, 
conform paragraaf 2.7 "Maatregelen Bewustwording en Training" van 
bijlage S “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY010 
 

CY510 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: 
1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen en/of; 
2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies van: 
a. kunstwerken; 
b. bediengebouwen en -ruimten; 
c. dynamische verkeersmanagementsystemen; 
d. ICT en IA; 
e. Kabels en leidingen; 
dan wel de Werkzaamheden: 
3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde 
objecten; 
4. aan ICT en IA zelf; 
5. aan kabels en leidingen 
door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een 
geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de 
beoogde Werkzaamheden. 
In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan 
gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de 
betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd, 
worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende 
(zelfstandige) hulppersoon. 

CY500 
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CY520 
 

De Opdrachtnemer dient voor de toegang tot beheerobjecten de bijlage 
CSR 2 "Personele Toegang" van bijlage S "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
volgen. 

CY500 
 

CY530 
 

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn (zelfstandige) 
hulppersonen de huis- en gedragsregels zoals vastgelegd in de bijlage 
CSR 17 "Beveiligingshuisregels" van bijlage S "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, 
kennen en naleven. 

CY520 
 

CY540 
 

Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote 
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang via de 
centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de 
Opdrachtgever te laten verlopen. 

CY010 
 

CY550 
 

Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote 
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen 
conform de procedure beschreven in "Aanvraagformulier 
Netwerktoegang voor Derden”, die de Opdrachtgever na 
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 

CY540 
 

CY560 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele 
registratie van: 
1. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen 
verstrekte logische toegang tot ICT en IA door middel van accounts, 
autorisaties en bijbehorende middelen; 
2. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en IA 
gerelateerde ruimten. 

CY010 
 

CY570 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot fysieke toegangsbeveiliging 
van de ICT en IA gerelateerde ruimten (waaronder bedien- en 
technische ruimten) binnen beheerobjecten, conform paragraaf 2.1 
"Maatregelen fysieke toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten" van 
bijlage S "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY010 
 

CY580 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de logische toegang tot ICT 
en IA en de fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten conform 
paragraaf 2.2 "Maatregelen Logische Toegang" van bijlage S 
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY010 
 

CY585 
 

De Opdrachtnemer dient voor een zorgvuldige omgang met de aan hem 
toevertrouwde accounts en bijbehorende wachtwoorden, conform de 
bijlage CSR 7 “Wachtwoorden" van bijlage S “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 

CY580 
 

CY590 
 

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar 
gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot 
beheerobjecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel 
waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, 
waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. 

CY585 
 

CY595 
 

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde bedrijfsmiddelen nadat ze niet meer van dienst zijn geworden 
doch uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst terug te geven. 

CY590 
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5.6.6 Ontwikkelen en onderhouden van ICT en IA 

CY700 
 

De Opdrachtnemer dient voor het ontwikkelen en/of het onderhouden 
van software de gangbare principes en de voorgeschreven maatregelen 
uit het document "Grip op Secure Software Development (SSD) 
Beveiligingseisen voor (web)applicaties" van het Centrum 
Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) te volgen. 

CY010 
 

CY710 
 

De Opdrachtnemer dient voor het intellectueel eigendomsrecht, 
gebruiksrecht en Escrow van software voor ICT en IA de bijlage CSR 19 
"Intellectueel Eigendom" van bijlage S “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
volgen. 

CY700 
 

CY720 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het doorvoeren van 
Wijzigingen aan bestaande ICT en IA, conform paragraaf 2.8 
"Maatregelen gecontroleerd wijzigen" van bijlage S “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, 
cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY700 
 

CY730 
 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het (laten) 
pentesten (penetratie- / binnendringingstest) en (laten) uitvoeren van 
(geautomatiseerde) kwetsbaarheidsscans van de ICT en IA door de 
Opdrachtgever. 

CY010 
 

CY740 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het patchen van de ICT en 
IA, conform paragraaf 2.5 “Maatregelen bescherming tegen 
kwetsbaarheden” en conform de bijlage CSR 8 “Patch management" van 
bijlage S "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, te handelen. 

CY700 
 

CY750 
 

Indien de Opdrachtnemer meent geen gebruik te maken van de 
mogelijkheid om te patchen, dan dient hij een gemotiveerd voorstel ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

CY740 
 

CY760 
 

Indien de Opdrachtgever melding maakt van een kritieke of niet kritieke 
patch dan dient de Opdrachtnemer daarvoor een implementatieadvies 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Daarbij gelden de 
volgende doorlooptijden:  
1. voor een kritieke patch: maximaal 48 uur na melding door de 
Opdrachtgever, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag; 
2. voor een niet kritieke patch: maximaal twee maanden na melding 
door de Opdrachtgever.  
De Opdrachtnemer dient de patch, na Acceptatie door de Opdrachtgever 
van het implementatieadvies, conform het advies te implementeren. 

CY740 
 

CY770 
 

Indien ICT en IA niet beschermd worden door antimalware oplossingen, 
dan dient de Opdrachtnemer ten minste jaarlijks, conform de bijlage 
CSR 11 "Malware scanning en opschoning middels een usb" van bijlage 
S "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, te scannen op malware en aangetroffen 
malware te verwijderen. 

CY700 
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5.6.7 Cybersecurity leveringen 

CY800 
 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde cybersecurity dossier op te bouwen en actueel te houden en te 
leveren aan de Opdrachtgever. 

CY010 
 

CY810 
 

De Opdrachtnemer dient alle configurations items (CI's) van de ICT en 
IA conform de bijlage CSR 16 "Registratie assets in een 
configuratiemanagement database (CMDB)" van bijlage S "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
registreren in een door de Opdrachtgever beschikbaar gesteld Excel 
format en te leveren aan de Opdrachtgever. 

CY010 
 

CY820 
 

De Opdrachtnemer dient conform bijlage CSR 15 "Recoveryplan" van 
bijlage S "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, een recoveryplan op te stellen, waarmee 
tevens een succesvolle cyberaanval op de ICT en IA (assume breach) 
wordt afgedekt en te leveren aan de Opdrachtgever. 

CY010 
 

CY830 
 

De Opdrachtnemer dient een protocol voor back-up en recovery, 
conform paragraaf 2.10 “Maatregelen Back-ups” en conform de bijlage 
CSR 18 "Back-up en Recovery" van de bijlage S "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, op te 
stellen en te leveren aan de Opdrachtgever. 

CY010 
 

CY840 
 

De Opdrachtnemer dient een continuïteitsplan voor energievoorziening 
op te stellen conform de bijlage CSR 12 "Continuïteitsplan voor 
energievoorziening" van bijlage S “Cybersecurity Implementatierichtlijn 
Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces en te leveren aan de 
Opdrachtgever. 

CY010 
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5.7 Industriële automatisering (IA) 

IA010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering te verrichten, zodanig dat het resultaat 
daarvan op beheerste en navolgbare wijze tot stand komt. 

TM010 
 

B-IA020 
 

Definities in het kader van deze paragraaf: 
 
Industriële automatisering: de ICS/SCADA systemen en de ICT 
gerelateerde systemen en onderdelen (hardware en software), waarbij 
functioneel interactie plaats vindt met de fysieke omgeving of gebruikers 
(bijvoorbeeld een brug, onderstation, DRIP, etc.). Dit omvat mede het 
verkrijgen van informatie over de fysieke omgeving (inwinnen) en het 
beïnvloeden van de fysieke omgeving (bedienen en besturen). 
 
Configuratie: de verzameling van configuratie-items, die samengesteld 
een samenhang heeft met: een life-cycle proces, systeem, subsysteem, 
product, onderdeel, of als onderdeel van een nieuwe configuratie zelf 
zijnde een configuratie-item. 
 
Configuratie-item: de kleinst zelfstandig gemanagede eenheid binnen 
een configuratie, die aangewezen is om te kunnen identificeren en als 
geheel te kunnen wijzigen. 
 
Baseline: een vastgestelde set van informatie die (een onderdeel van) 
het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als referentie 
gedurende de levenscyclus van het Werk. 
 
Release: een uitgegeven configuratie bestaande uit een verzameling van 
hardware configuratie-items en software configuratie-items, die 
gebaseerd is op één baseline. 

IA010 
 

IA030 
 

De Opdrachtnemer dient een Software Development Plan, waarmee de 
Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Ontwerp- en 
Uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot industriële 
automatisering zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

IA010 
PM120 
 

IA040 
 

De Opdrachtnemer dient in zijn Software Development Plan ten minste 
alle aspecten van Annex E.2.1 van bijlage W “J-STD-016” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, te beschrijven, waarbij: 
1. er geen hoofdstukken of paragrafen mogen worden verwijderd, maar 
toevoegingen wel zijn toegestaan; 
2. gemotiveerd dient te worden indien aspecten niet van toepassing 
zijn; 
3. verwijzingen naar andere Documenten zijn toegestaan. 

IA030 
 

  

5.7.1 Ontwerpfasering en baselines industriële automatisering 

IA100 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering in te delen in ten minste de volgende 
volgordelijke fasen: 
Ontwerpwerkzaamheden: 
1. voorontwerp; 
2. definitief ontwerp; 
3. uitvoeringsontwerp;  
Uitvoeringswerkzaamheden: 
4. System/subsystem Factory Acceptance Test (FAT) ; 
5. System/subsystem Site Acceptance Test (SAT); 
6. System/subsystem Site Integration Test (SIT); 
7. Operational System Integration Test (OSIT). 

IA010 
PL010 
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IA110 
 

De Opdrachtnemer dient alvorens met een ontwerpfase te starten, een 
Eisen analyse (System Requirements Analysis) te verrichten en deze af 
te sluiten met een Systeem Requirements Review (SRR) conform bijlage 
X “MIL-STD-1521B” bij deze Vraagspecificatie Proces, waarbij de 
resultaten met een specificatie van vereiste verificatie en validatie (V&V) 
en faaldefinities dienen te worden vastgelegd in de System/Subsystem 
Specification (SSS) behorende bij het betreffende systeemniveau van 
het ontwerp. 

IA100 
 

IA120 
 

De Opdrachtnemer dient voor Ontwerpwerkzaamheden met betrekking 
tot industriële automatisering de verschillende fasen af te sluiten met 
voorgeschreven Ontwerpdocumenten zodanig dat er sprake is van een 
beheerst en geïntegreerd ontwerpproces en de Opdrachtnemer gesteld 
staat om de volgende fase te starten. 

IA100 
 

IA130 
 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering de Voorontwerp fase af te sluiten met een 
System Design Review (SDR) conform bijlage X “MIL-STD-1521B” bij 
deze Vraagspecificatie Proces. 
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
1. [Operational Concept Description (OCD) conform bijlage W “J-STD-
016” bij deze Vraagspecificatie Proces.] 
2. Test Master Plan (TMP); 
3. System/Subsystem Specification (SSS-VO); 
4. System/Subsystem Design Description (SSDD-VO); 
5. Interface Requirements Specification (IRS); 
6. Software Development Plan (SDP); 
7. System Test Plan Site Integration Test (STP-SIT); 
8. System Test Description Site Integration Test (STD-SIT). 

IA120 
 

IA140 
 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering de Definitief Ontwerp fase af te sluiten met 
een Preliminary Design Review (PDR) conform bijlage X “MIL-STD-
1521B” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, 
met als scope het integraal dynamisch technisch systeem: 
1. System/Subsystem Specification (SSS-DO); 
2. System/Subsystem Design Description (SSDD-DO); 
3. Site Acceptance Test Plan (STP-SAT); 
4. Site Acceptance Test Description (STD-SAT); 
5. Factory Acceptance Test Plan (STP-FAT); 
6. Factory Acceptance Test Description (STD-FAT), 
en met voor alle afzonderlijke technische subsystemen: 
7. System/Subsystem Specification (SSS); 
8. System/Subsystem Design Description (SSDD); 
9. Interface Requirements Specification (IRS); 
10. Interface Design Description (IDD); 
11. Software Requirements Specification (SRS); 
12. Site Acceptance Test Plan – SAT (STP-SAT); 
13. Site Acceptance Test Description - SAT (STD-SAT); 
14. Factory Acceptance Test Plan – (STP-FAT); 
15. Factory Acceptance Test Description – (STD-FAT). 

IA120 
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IA150 
 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering de Uitvoeringsontwerp fase af te sluiten met 
een Critical Design Review (CDR) conform bijlage X “MIL-STD-1521B” bij 
deze Vraagspecificatie Proces. 
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
alle geactualiseerde en aangevulde baseline ontwerpen vanuit de 
Definitief Ontwerp fase: 
1. System/Subsystem Specifications (SSS) 
2. System/Subsystem Design Descriptions (SSDD); 
3. Interface Requirements Specifications (IRS); 
4. Interface Design Descriptions (IDD); 
5. System Test Plans (STP); 
6. System Test Descriptions (STD), 
en voor ten minste bedrijfs- en/of veiligheidkritische 
producten/componenten: 
7. Product/Component Specifications; 
8. Product/Component Acceptance Test Plan (STP-PAT); 
9. Product/Component Acceptance Test Description (STD-PAT), 
en voor software: 
10. Geactualiseerde Software Requirements Specification (SRS); 
11. Software Design Description (SDD); 
12. Software Test Plan (STP); 
13. Software Test Description (STD), 
en voor hardware: 
14. Hardware Uitvoeringsontwerp conform hoofdstuk 17 van NEN-EN-
IEC60204. 

IA120 
 

  

5.7.2 Configuratiemanagement Industriële automatisering 

IA200 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
configuratiemanagement te verrichten zodanig dat configuraties met 
betrekking tot industriële automatisering worden gemanaged. 

IA010 
 

IA201 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 
betrekking tot configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IA200 
PM120 
 

IA202 
 

De beschrijving van zijn processen met betrekking tot 
configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) dient 
gebaseerd te zijn op Annex A 'Structure and content of a configuration 
management plan' van de NEN-ISO 10007. 

IA201 
 

  

5.7.2.1 Beheren van de configuratie 

IA210 
 

De Opdrachtnemer dient van een configuratie ten minste het volgende 
vast te leggen: 
1. de unieke en duurzame identificatie; 
2. de actuele versie en status; 
3. de historie; 
4. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van de 
configuratie; 
5. de relatie tot de realisatie processen (o.a. met System Design Review 
(SDR), Product Design Review (PDR), Critical Design Review (CDR), 
Verificatie & Validatie (V&V) en de Werkzaamheden volgens de Word 
Breakdown Structure (WBS)); 
6. de configuratie-items waaruit een configuratie is samengesteld. 

IA200 
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IA211 
 

De Opdrachtnemer dient van een configuratie-item ten minste het 
volgende vast te leggen: 
1. de unieke en duurzame identificatie; 
2. de actuele relatie tot de configuratie; 
3. de actuele versie en status; 
4. de historie; 
5. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van het 
configuratie-item. 

IA210 
 

IA212 
 

De Opdrachtnemer dient de integriteit en consistentie van configuraties 
en configuratie-items vast te stellen en te handhaven. 

IA210 
IA211 
 

IA213 
 

De Opdrachtnemer dient op daartoe geëigende momenten de 
configuraties vast te leggen als onderdeel van een baseline. 

IA200 
 

IA214 
 

De Opdrachtnemer dient, op basis van een - als onderdeel van een 
baseline - vastgelegde configuratie, een volledige systematische en 
auditeerbare reconstructie van software werkproducten en software 
eindproducten uit te kunnen voeren. 

IA213 
 

  

5.7.2.2 Beheren van de configuratiewijzigingen 

IA220 
 

De Opdrachtnemer dient configuratiewijzigingen te managen. IA200 
 

IA221 
 

De Opdrachtnemer dient bij het voornemen van een 
configuratiewijziging ten minste de effecten te hebben onderzocht en 
beoordeeld op: 
1. de vigerende baseline; 
2. de gerelateerde werkpakketten van andere hulppersonen; 
3. de Overeenkomst; 
4. de technische beheersing, projectbeheersing en risicobeheersing; 
5. en voor de belanghebbende; 
6. de beveiliging of veiligheid van kritieke functies. 

IA220 
 

IA222 
 

De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een voorgenomen 
configuratiewijziging zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar is 
en de status kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten minste verlangd 
om de voorgenomen configuratiewijziging: 
1. te categoriseren naar het onderzochte en beoordeelde effect; 
2. te prioriteren; 
3. te plannen voor opname in een release. 

IA220 
 

IA223 
 

De Opdrachtnemer dient een voorgenomen configuratiewijziging te 
autoriseren alvorens de configuratiewijziging af te handelen. De 
Opdrachtnemer dient de belanghebbenden in kennis te brengen van de 
autorisatie en van de voorgenomen configuratiewijziging. 

IA222 
 

IA224 
 

De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een configuratiewijziging 
zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar is en de status van de 
configuratiewijziging kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten minste 
verlangd de configuratiewijziging: 
1. te prioriteren; 
2. op te nemen in een werkpakket; 
3. op te nemen in een geplande release. 

IA223 
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5.7.2.3 Administreren configuratiestatus 

IA230 
 

De Opdrachtnemer dient (zelfstandige) hulppersonen die een 
configuratie ontvangen te administreren. 

IA200 
 

IA231 
 

De Opdrachtnemer dient, na een daartoe ontvangen verzoek, 
statusrapporten van configuraties en configuratie-items direct te kunnen 
leveren. Een statusrapport dient ten minste te bevatten: 
1. de versie identificatie van een configuratie; 
2. de versie identificatie van de configuratie-items waaruit een 
configuratie is samengesteld; 
3. de (zelfstandige) hulppersonen die de configuratie hebben ontvangen; 
4. de historie: een opsomming van de identificaties van de configuratie 
sinds de start van de Werkzaamheden; 
5. een vergelijking tussen configuratieversies. 

IA230 
 

  

5.7.2.4 Evalueren van configuraties 

IA240 
 

De Opdrachtnemer dient alvorens een configuratie op te nemen in een 
release het volgende te hebben aangetoond: 
1. de functionele volledigheid van de configuratie respectievelijk haar 
configuratie-items en; 
2. de fysieke volledigheid van de configuratie respectievelijk haar 
configuratie-items. 

IA200 
 

  

5.7.2.5 Vrijgeven van configuraties 

IA250 
 

De Opdrachtnemer dient de vrijgave van een release formeel te 
organiseren en de release ten minste te voorzien van: 
1. een unieke en duurzame identificatie; 
2. een versienummer; 
3. een configuratie statusrapport; 
4. een controlemogelijkheid op volkomen gelijkheid met het 
oorspronkelijke; 
5. informatie voor inpassing van de release in zijn omgeving. 

IA200 
 

IA251 
 

De Opdrachtnemer dient te borgen dat de integriteit en consistentie van 
de release met overige vigerende configuraties op orde is en 
gehandhaafd blijft. 

IA250 
 

IA252 
 

De Opdrachtnemer dient zorgt te dragen dat de vigerende release te 
allen tijde bruikbaar is door Opdrachtgever. 

IA250 
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6 Inkoopmanagement (IM) 

IM010 
 

De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 
eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 
 

IM020 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van die 
gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever: 
1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 

IM010 
 

IM030 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige 
hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een 
quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij 
inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

IM010 
 

  

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

BI010 
 

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 
130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 
Opdrachtgever. 
 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig 
aan de Opdrachtgever en brengt daarbij aan de Opdrachtgever ter 
kennis:  
1. een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als pdf-formulier als 
bijlage O “Melding inzet zelfstandige hulppersoon” bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel II de afdelingen A 
en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld, 
 en 
2. een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die als bijlage P 
bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd die volledig is ingevuld. 
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake 
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de 
Opdrachtgever besluiten dat: 
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 
wordt geaccepteerd, en; 
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige 
hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren 
of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

IM010 
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Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog 
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige 
hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever 
over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 
 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging. 
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grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,  
d.d. 2 november 2016 
ISBN 978 90 6628 658 0 

KL210 

CROW-publicatie Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK2018 FM130 

Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS OOO): 2016  

Certificatieschema Veiligheidsladder; https://www.veiligheidsladder.org/wp-
content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf, NEN, 
Versie 4.0 datum 1 juli 2016 

VL010 

ConformiteitsBeoordelingsSchema- Technical Inspection Services | 30/06/2021 |  2.1  

Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn)  
RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
van 17 mei 2006 
betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) 

MV010 
MV030 
MV040 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, d.d. 11 augustus 2017 Gepubliceerd 
op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming 

FF020 

Grip op Secure Software Development (SSD) Beveiligingseisen voor (web)applicaties, 
Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)https://cip-
overheid.nl/media/1500/20200720-ssd-normen-v30.pdf 

CY700 

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw; 
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 
2021 

CO030 
VL030 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat versie 2.1 d.d. mei 2018 Gepubliceerd op: 
www.rws.nl/bouwborden 

 

IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems (IACS) Security CY130 
CY140 

Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure, Nationaal Security Centrum CY110 

NEN 3140+A1Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning; vigerende 
versie 

EI010 

NEN 3840+A1Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning; vigerende 
versie 

EI010 

NEN-EN 50110 Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en 
deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie 

EI010 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | 31 Oktober 2024 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 78 van 102 

Omschrijving referentie Eis 

NEN-EN-IEC 62061 Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van 
veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische 
besturingssystemen; vigerende versie 

MV070 

NEN-EN-ISO 12100 
Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en 
risicoreductie (ISO 12100:2010) 

MV040 

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM020 

NEN-ISO 10007  
Quality management systems – Guidelines for configuration management; juni 2004 

IA202 

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende versie CY130 
CY140 

NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 2), hoofdstuk 6.5 
‘Hybrid Tool’ 

MV050 

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 
2019;PIANOo:https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-
veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden 

IM030 

Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008) d.d. december 2008 ISBN 978 90 369 3638 
5 Gepubliceerd op:http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx 

 

Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017 d.d. december 2017 ISBN 978 90 9030674 2 
Gepubliceerd op: http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx 

 

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie Gepubliceerd op: 
https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 

IV090 
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Afkortingen 

 
 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

 
 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

AMF asset mutatie formulier 

ARBO ArBeidsOmstandigheden 

AVG Algemene verordening gegevensbescherming 

BEI bedrijfsvoering elektrische installaties 

BGT (Wet) basisregistratie grootschalige topografie 

BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

BPKV beste prijs-kwaliteitverhouding 

BRL beoordelingsrichtlijn 

BRO (Wet) basisregistratie ondergrond 

BW Burgerlijk Wetboek 

CBS TIS ConformiteitsBeoordelingsSchema- Technical Inspection Services 

CBS TIS ConformiteitsBeoordelingsSchema TIS 

CC-MKO Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning 

CDMS centraal DRIP management systeem 

CI configurations item 

CIP Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming 

CO2 koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas 

CS-OOO Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten 

DINO data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie 

GMS Gladheidmeldsysteem 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

IA industriële automatisering 

ICS/SCADA industrial control systems / supervisory control and data acquisition 

ICT informatie- en communicatietechnologie 

IP-tabellen internet protocol-tabellen 

IV Loket informatievoorziening loket 
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Afkorting Betekenis 

KvK-
nummer 

Kamer van Koophandel-nummer 

LTO 
Nederland 

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland 

LV BGT landelijke voorziening BGT 

LV BRO landelijke voorziening BRO 

MKI milieukostenindicator 

NBd Nationale Bewegwijzeringsdienst 

NDFF nationale databank flora en fauna 

NOx Stikstofoxiden 

PFU project-follow-up 

PSU project-start-up 

RBK richtlijn beoordeling kunstwerken 

REV register energie voor vervoer 

ROK richtlijn ontwerp kunstwerken 

RWS Rijkswaterstaat 

RfC request for change 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SOC security operations center 

SPIC safety performance indicator contractor 

SSD Secure software development 

SSK standaard systematiek voor kostenramingen 

TIS technical inspection service 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten 

V&G veiligheid & gezondheid 

V&V verificatie en validatie 

VISI Voorwaarden scheppen voor de Invoering van Standaardisatie ICT in de bouw 

VMS variable message signs 

VOG verklaring omtrent gedrag 

WBS work breakdown structure 

WIM Weigh in Motion 

WagwEU Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

ZE zero emissie 

iWKS Intelligent wegkantstation 
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Bijlage A         Risicolijst 
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Bijlage B         Integraal Veiligheidsplan 
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Bijlage C         Format Risicobeoordeling 

 
 

Bijlage C1 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 
Bijlage C2 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum 
Bijlage C3 NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 
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Bijlage K         Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk 

Verantwoord Inkopen 
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Bijlage L         Eisen duurzaam materieel 

 
 

Peloton eisen 

De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de 
internationale emissiewetgeving. 

  Minimum eisen emissienormen 

Materieel Periode 1 

2023-2024 

Periode 2 

2025-2027 

Periode 3 

2028-2029 

Periode 4 

2030 en 
verder 

Minimaterieel 

(<19kW) 

Geen minimum eis Geen minimum eis 100% ZE 100% ZE 

Zeer licht materieel 
(19-37 kW) 

Stage IIIa  Stage IIIa 100% ZE 100% ZE 

Licht materieel 

(37-56 kW) 

Stage IIIb 

  

Stage IIIb 100% ZE 100% ZE 

Middelzwaar materieel 
(56-130 kW) 

Stage IIIb  Stage V of IV met 
roetfilter 

Stage V of IV 
met roetfilter 

Stage V of IV 
met roetfilter  

Vanaf 2035: 
100% ZE 

Zwaar materieel 
(130-560 kW) 

Stage IIIb  Stage V of IV met 
roetfilter 

Stage V of IV 
met roetfilter 

Stage V of IV 
met roetfilter  

Vanaf 2035: 
100% ZE 

Zeer zwaar materieel 
(>560 kW) 
en 
Specialistisch materieel 
(levensduur >15 jaar)  

Stage IIIb 

  

Stage IIIb Katalysator en 
roetfilter 

Stage V of IV 
met roetfilter  

Vanaf 2035: 
100% ZE 

Stationair materieel  Stage IIIb  Stage V of IV met 
roetfilter 

100% ZE 100% ZE 

N1 – Bestelbusjes 
en 
M1 – Personenvervoer 

Euro 5 Euro 6 100% ZE 100% ZE 

N2 – Lichte 
vrachtwagens 

Euro 5 Euro 6 Euro 6 100% ZE 

N3 – Zware 
vrachtwagens 
en 
M2/M3 – Bussen 

Euro 5 Euro 6 Euro 6 Euro 6 
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Bijlage M         Levering Areaalgegevens 

 
 

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van areaalgegevens ten 
behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat. 

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de databestanden 
genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te borgen, dat het door hem op te 
leveren bestand conform de op het moment van levering geldende versie is opgebouwd. De 
Opdrachtnemer kan ervan uit gaan, dat deze wijzigingen minimale extra kosten met zich 
meebrengen. Indien de wijzigingen meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer 
kan worden ingeschat, dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de dan bij de 
Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd. 

Data-eisen 

1. Areaalgegevens 

Data 00    Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 

               De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige 
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem (BMS) van de Opdrachtgever 
en basisregistraties. Voor de toegang tot de beheerapplicaties en basisregistraties 
bestaan verschillende procedures. Een account mag alleen worden gebruikt door 
degene voor wie het is aangevraagd.  

               Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde software 
beschikbaar op een Rijkswaterstaatlocatie. 

                De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties gaat als 
volgt:  

• DISK, Meridian, DTB, LV BRO en LV BGT: de Opdrachtnemer dient de aanvraag in te 
dienen bij de Opdrachtgever. Voor DISK betreft dit zowel autoriseren als certificeren; 

• Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de Opdrachtnemer zal de 
Opdrachtgever hier de contactpersoon voor doorgeven. 

                Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties: 

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang 

Digitaal Topografisch Bestand (DTB) Ja Internet 

Kerngis droog Ja PC RWS locatie 

Beheerkaart Nat 3 + FGDB (File Geo 
Database)  

Ja PC RWS locatie 

DISK Ja Internet 

Beheer Technische Documentatie 
(Meridian) 

Ja PC RWS locatie 

VaMis Ja PC RWS locatie 
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NWB en WEGGEG Ja Internet 

Garanties Ja Internet 

Data 01 Droog en nat 

                De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem uitgevoerde Werk te 
leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over het areaal kan doen. Hiervoor 
dient de Opdrachtnemer de volgende lijst als uitgangspunt te gebruiken: 
“Areaalinformatie RWS” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Areaalgegevens. 

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar analogie van de 
rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden geleverd, dan dient de 
Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel aan de 
Opdrachtgever te doen en deze na goedkeuring van het voorstel te leveren.  

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, dan dient hij 
zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen aan de Opdrachtgever over 
welke areaalgegevens van het object logischerwijs conform vergelijkbare objecten op 
de lijst door hem aan de Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de 
Opdrachtnemer deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door 
de Opdrachtgever. 

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk van het 
systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde lijst per gegeven staat 
aangegeven in de kolom “Opslagsystemen / Format voor gegeven”. Indien er 
meerdere systemen en/of formats staan genoemd, dan dient voor al deze systemen 
en formats in het eigen formaat gegevens te worden aangeleverd. 

• AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”; 
• AutoCad: conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12 “Deformatiemetingen 

Kunstwerken”; 
• Bronbestand: ieder pakket dient te worden geleverd op een voor het netwerk van 

Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager en dient een bestand te bevatten met een 
beschrijving van de inhoud van de levering; 

• DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14 “Werkzaamheden met 
betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij 
Documenten inleesbaar zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 
“AutoCad bestanden en tekeningen” te worden aangeleverd. 

• Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval een specifiek 
voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, geldt het genoemde voorschrift; 
bestandsformaat: inleesbaar in MS Office; 
indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe Reader; 

• Foto of schets van doorrijprofiel: conform eis Data 17 “Doorrijprofielen”; 
• DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 “DTB”; 
• Beheer Kaart Nat 3 (BKN3): conform eis Data 06 “DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart 

Nat-bestand”; 
• Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”; 
• Kerngis: conform eisen Data 04 “Kerngis”; 
• : Conform eis Data 23 “”; 
• Beheer Technische Documentatie (Meridian): conform eis Data 24 “Meridian”; 
• Technisch Document Management Systeem (TDMS): volgens regionale specificaties; 
• Technisch Constructie Dossier (TCD): conform regionale specificaties; 
• Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG): conform 

eis Data 20 “Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet 
(WEGGEG)”; 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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• Wab*info: de Opdrachtnemer dient voor bodems (baggerwerkzaamheden) bij de 
toestandsrapportage de gegevens over de baggerspecie aan te leveren conform het 
Excel format “input baggerhoeveelheden baggerbalans”, dat dient te worden gedownload 
van de internetsite “Helpdesk Water” subpagina “informatie voor opdrachtnemers en 
Validatie gegevens”:   www.helpdeskwater.nl/wabinfo; 

• VaMIS: conform eis Data 25 “Vaarweg Meubilair Invoer Systeem”; 
• Elektronische Navigatiekaart (ENC): Conform eis Data 21 “Elektronische Navigatiekaart”; 
• ArcGIS: in shapefiles opgebouwd conform regionale indeling; 
• Munice (Kadaster): hiervoor geen gegevens aanleveren. De benodigde gegevens worden 

via ander RWS proces verzameld; 
• Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart (IVS): volgens regionale specificaties; 
• Groenbeheerplan: volgens regionale specificatie; 
• OV beheer: volgens regionale specificaties; 
• IRIS: volgens regionale specificaties; 
• MTM: volgens regionale specificaties. 

Alle overige gegevens dienen te worden geleverd met behulp van de volgende Excel 
formats: 

• Areaallijst Excel Formats.zip, te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Areaalgegevens. 

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het bestand 
gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient de bestandsnaam 
de inhoud van het bestand weer te geven door middel van de typering van het 
document en een kenmerk (bijvoorbeeld het soort vergunning met 
vergunningnummer: “Vergunning WVO 102987.pdf”). 

Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties 

Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van een aantal 
basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en areaalgegevens. Iedere 
beheerapplicatie en basisregistratie heeft een eigen doel en inhoud (zie document 
‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’ te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen), 
maar waarvan de inhoud wel aan elkaar is gerelateerd. 

De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem en basisregistraties zodanig te actualiseren dat de 
decompositie, meta- en areaalgegevens in de beheerapplicaties en basisregistraties 
consistent zijn. 

Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig van DISK mag 
parallel lopen. 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen met betrekking 
tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens en de volgorde van het 
actualiseren van de beheerapplicaties en basisregistraties: 

1.   DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken: 

a.   Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in Ulitimo RWS. 

b.   Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in overeenstemming 
met decompositie in Ultimo RWS. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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2.   GIS-bestanden: 

a.   De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te worden gebruikt om 
het Digitaal Topografisch bestand (DTB) op te bouwen en aan te vullen. 

b.   Het DTB verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT gegevens van de 
definitieve terreinsituatie. 

c.   Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis Droog 
respectievelijk de Beheerkaart Nat 3 (BKN3) opbouwen en aanvullen met 
administratieve gegevens, onder andere bij kunstwerken de beheercode en 
relevante kenmerken uit DISK. 

d.   De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in paragraaf 
4.2.3 “Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat” van de 
Vraagspecificatie Proces te worden geactualiseerd en geleverd, ongeacht of dit 
eerder is dan het actualiseren van Kerngis Droog dan wel BKN3 zelf. 

3.   Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken: 

Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor Ultimo RWS 
af te stemmen op de situatie in het Kerngis Droog en/of de BKN3. 

2. AutoCad bestanden en tekeningen 

Data 02    De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende de 
bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de 
Opdrachtgever. 

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen omgezet te worden 
naar NLCS. 

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de as-built 
bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte weergave te zijn van 
het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen en aangepaste as-built bestanden 
en tekeningen als gevolg van het gerealiseerde Werk binnen 4 weken na 
ingebruikneming – tenzij anders overeengekomen - aan de Opdrachtgever te worden 
geleverd. 

De Opdrachtnemer dient de technische Documenten te leveren conform eis Data 24 
“Beheer Technische Documentatie (Meridian)”. 

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren conform de 
volgende specificaties: 

• Bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 2017; 
• Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD standaard). Voor 

nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl 
• Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 
• www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als daar kleine 
aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar NLCS. Bij grotere 

http://www.nlcs-gww.nl/
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te worden bepaald of deze 
omzetting dient plaats te vinden.  

Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden omgezet, 
gelden de volgende specificaties: 

• Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW). 
Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1. 
De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

• Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn gecontroleerd en de 
resultaten dienen in het bijbehorende formulier te worden aangeleverd. De RTW-checker 
inclusief formulier zit in de bovengenoemde RTW-toolbox. 

• Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat”, laatste versie, te downloaden 
van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen 
Rijkswaterstaat. 

1. DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat-bestand 

Data 03    Digitaal Topografisch Bestand 

De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en geïntegreerd in het 
beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand (DTB) te leveren conform de 
volgende specificaties: 

• Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand. 
• Handboek DTB. 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad Digitaal topografisch bestand.  

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde topografie dient te 
worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie worden ook vlakken en lijnen 
verstaan, die door vergroten, verkleinen of verleggen van aangrenzende vlakken 
kleiner of groter zijn geworden. 

Data 04    Kerngis 

Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn verricht, dan 
dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten 
behoeve van het Kerngis te leveren conform de volgende specificaties: 

• Productspecificatie Kerngis-2007. 
• Kerngis 2007, Invulinstructie kerngis data. 

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Kerngis Droog en Beheerkaart Nat. 

Levering van Kerngis gegevens dient altijd tegelijk of na de levering van bijbehorende 
DTB gegevens te gebeuren omdat de topografie in Kerngis op DTB is gebaseerd. 

Data 05    Vervallen 

Data 06    Beheerkaart Nat 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Indien Werkzaamheden aan rijksvaarwegen zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer 
alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten behoeve van de Beheerkaart 
Nat 3 te leveren conform de volgende specificaties: 

• Productspecificatie Beheerkaart Nat 3; 
• Invulinstructie Beheerkaart Nat 3. 

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Kerngis Droog en Beheerkaart Nat 3. 

Levering van Beheerkaart Nat gegevens dient altijd tegelijk of na de levering van 
bijbehorende DTB gegevens te gebeuren omdat de topografie in Beheerkaart Nat 3 op 
DTB is gebaseerd.  

2. Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige Draagconstructies 

Data 07    Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en 
Beheer- & Onderhoudsplan 

Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te nemen in de 
beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf, zijn de volgende 
documenten van toepassing: 

• Handleiding DISK; 
• ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens voor Beheer en 

Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3. 
• Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen; 
• Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen; 
• Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen; 
• Inspectiekader RWS; 
• Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken. 

De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden via 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen kunstwerken. 

De overige documenten en overige relevante informatie voor de Werkzaamheden zijn 
te vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx. Voor toegang 
tot deze Internetsite dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om 
toegang voor de vpr DISK-Helpdesk gevraagd wordt. 

Data 08    Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie 

Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in het 
beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe door 
Rijkswaterstaat geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker. 

Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl 
waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt gevraagd. 

Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een rapport van 
de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te worden uitgevoerd door 
een voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde inspecteur. 

Data 09    Aanpassingen decompositie kunstwerk in DISK 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
mailto:KCC@rws.nl
mailto:KCC@rws.nl
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Indien het noodzakelijk is om de in DISK aanwezige decompositie van het kunstwerk 
aan te passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst te overleggen met en 
toestemming te krijgen van de Opdrachtgever. 

Data 10    Beheerobjectcode 

Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in beheer komt 
van Rijkswaterstaat, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor een uniek 
identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de Rijkswaterstaat aan te 
vragen conform de procedure op de vpr DISK-Helpdesk.  

Deze beheerobjectcode dient in DISK en Kerngis te worden verwerkt conform de 
betreffende specificaties. 

Data 11    Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen 

Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd, dan dient hij 
van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken de bijbehorende 
inspectietekeningen (= blanco-rapporten) op locatie te toetsen aan de werkelijke 
situatie en zo nodig aan te passen aan de nieuwe situatie en in PDF en DWG formaat 
in DISK te uploaden. 

De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe inspectietekeningen (= 
blanco-rapporten) te maken en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden. 

De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten in Data 07. 

Data 12    Deformatiemetingen Kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van deformatiemeetpunten 
en deze tijdens het verrichten van de Werkzaamheden in stand te houden. 

Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de Opdrachtnemer, in 
overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met de contactpersoon van de RWS-
CIV en de contactpersoon van de RWS-GPO voor een juiste toepassing van de 
‘Productspecificatie Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de 
deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient vóór plaatsing van de 
deformatiemeetpunten het ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde productspecificatie) ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde kunstwerken, een 
nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te leveren conform de 
‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’: 

• direct na aanpassing of herstel van het kunstwerk, voor openstelling van de weg of het 
wegdeel; 

• bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van de weg of het 
wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een realisatiefase terecht is gekomen 
waarbij hij onderhevig kan zijn aan deformatie.  

Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk verstaan waar 
een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat die van mogelijke invloed 
kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk. 

Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een kunstwerk waaraan: 
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a.   een schade is hersteld, welke is veroorzaakt door deformaties; 

b.   vijzelwerkzaamheden zijn verricht; 

c.   noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiemeetpunten ter herstel 
van deformatiemeetpunten die verstoord zijn geraakt of verloren zijn gegaan. 

De Opdrachtnemer dient ook van de onderstaande kunstwerken - welke binnen de 
invloedsfeer van de Werkzaamheden liggen - een nul-meting of herhalingsmeting uit 
te voeren voordat de Uitvoeringswerkzaamheden worden gestart. Na beëindiging van 
de Werkzaamheden dient de opdrachtnemer een herhalingsmeting uit te voeren. 

Het betreft de volgende kunstwerken:  

De Deformatiemeetrapporten dienen eerst door de RWS-CIV getoetst te worden 
alvorens deze door de Opdrachtnemer in DISK onder het label “Deformatiemetingen” 
kunnen worden geplaatst. De Opdrachtnemer dient de Deformatiemeetrapporten ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

Data 13    Instandhoudingsinspectie 

De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie uit te 
voeren. 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een volledige nul-inspectie uit te 
voeren conform de genoemde documenten in Data 07 “Documenten behorende bij 
DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan”. 

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een volledige 
instandhoudingsinspectie uit te voeren. De Opdrachtnemer dient de aanpassing in 
DISK te verwerken door het aanvragen van het inspectiecluster “Nul-inspectie”. 

De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK. 
Onderdeel van deze inspectie is het uitvoeren van een deformatiemeting. Hiervoor 
wordt verwezen naar eis Data 12 “Deformatiemetingen Kunstwerken”. 

Data 14    Instandhoudingplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie een 
instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het instandhoudingsplan 
dient alle maatregelen te beschrijven die periodiek benodigd zijn voor het benodigde 
variabele onderhoud conform reikwijdte zoals benoemd in eis Data 13 
“Instandhoudingsinspectie”. 

Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport en geüpload 
in DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de genoemde documenten in 
Data 07 “Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan 
en Beheer- & Onderhoudsplan”. 

Data 15    Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een Beheer- & Onderhoudsplan op 
te stellen. De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken het 
door de Opdrachtgever aangeleverde Beheer- & Onderhoudsplan te actualiseren 
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Het Beheer- & Onderhoudsplan dient te voldoen aan het document genoemd in Data 
07 “Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en 
Beheer- & Onderhoudsplan”. 

  

1. Garantie 

Data 19    De Opdrachtnemer dient de nieuwe of gewijzigde garanties op te nemen in een 
Excellijst. De Opdrachtnemer dient de garantiegegevens te leveren aan de 
Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld in annex XV 
“Garanties”, conform de volgende specificaties: 

1. de door de Opdrachtnemer in te vullen Excellijst; 
2. toelichting op het invoeren van informatie over garanties; 
3. processchema invoeren nieuwe garanties. 

Deze specificaties zijn te downloaden van https://rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Garanties. 

3. Elektronische Navigatiekaart (ENC) 

Data 21    De Opdrachtnemer dient in het kader van aanpassingen als ook tijdelijke 
aanpassingen die langer dan één maand van kracht zijn, aan, op of in de vaarweg, 10 
werkdagen voordat wordt gestart met de aanpassing, de data conform de 
“featureslijst-voor-enc-v1.pdf”, door middel van een ontwerptekening ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. De ontwerptekening moet in te lezen zijn in ArcGIS of 
Autocad.  

De featureslijst is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Elektronische vaarwegkaarten (ENC’s). 

4. Beheer en onderhoud managementgegevens 

Data 22    Decompositie van infrastructuur 

Met inachtneming van eis OP300 dient de Opdrachtnemer een voorstel voor de nieuwe 
of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer Management 
Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te maken van de decompositie conform de 
NEN 2767 Conditiemeting en de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie 
‘Decompositiekader NEN 2767 RWS’. Dit laatste document is te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”. 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na verwerking door de 
Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde decompositie, de bijbehorende gegevens 
door de Opdrachtnemer in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem 
kunnen worden opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of 
gewijzigde decompositiegegevens te verwerken. 

De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen voor de nieuwe 
of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of opleverdossier in delen leveren. 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN‑2767 en de 
aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor mogelijk de 
decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem wijzigt. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Data 23     

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie de kwalitatieve gegevens te 
actualiseren conform de feitelijke toestand van het Werk en de kwantitatieve 
gegevens van het Werk, die door de Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren. 

Het actualiseren van de gegevens in het dient uiterlijk bij oplevering gereed te zijn, 
tenzij in de Vraagspecificatie een ander moment is aangegeven. 

Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende specificatie, 
waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de decompositie zelf via export-
import kan worden verwerkt in het Ultimo RWS: 

• Productspecificatie Ultimo; 
• Invulinstructie Ultimo. 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
“Ultimo”.  

Data 24    Beheer Technische Documentatie (Meridian) 

De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de bestaande technische 
documenten die in de beheerapplicatie Meridian aanwezig zijn, te actualiseren dan wel 
nieuwe technische documenten te maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever 
ten behoeve van opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data 
van deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de 
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande technische 
documenten vervallen inclusief de vervaldatum en vervalreden. 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van bestaande 
technische documenten deze op te vragen bij de Opdrachtgever. De 
Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe technische documenten een 
documentnummer aan te vragen bij de Opdrachtgever. 

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de volgende 
specificatie: 

• Eisen voor Datamodel Technische Documentatie. 

Deze specificatie is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Beheer 
Technische Documentatie”. 

Data 25    Vaarweg Meubilair Invoer Systeem, VaMIS 

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, gewijzigde vaarwegmarkering en tijdelijke 
vaarwegmarkering met een plaatsingstermijn langer dan 13 weken, binnen 10 
werkdagen nadat de nieuwe, gewijzigde of tijdelijk aangelegde infrastructuur in 
gebruik is genomen, de volgende informatie te leveren: 

1. De ligging van de vaarwegmarkeringsborden, die in ‘Rijksdriehoeksstelsel’ (RD-new) 
dient te worden ingemeten; 

2. Foto’s van de vaarwegmarkeringsbord(en).  

De Opdrachtnemer dient de gegevens te leveren conform de volgende specificaties: 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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1. Handleiding VaMIS; 
2. Bijlage handleiding VaMIS; 
3. Invulinstructie VaMIS; 
4. Handleiding opmaak fotobestandsnamen vaarwegmarkeringsborden. 

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
“VaMIS”. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Bijlage O         Melding inzet zelfstandige hulppersoon 
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Bijlage P         Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen 

 
 

Naam en adres van de onderneming: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het handelsregister of 
een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming): 

KvK-nummer: ……… 

Vestigingsnummer: …………  

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET EUROPESE VERBOD OM OVERHEIDSOPDRACHTEN TE 
GUNNEN AAN RUSSISCHE PARTIJEN 

1.    Wordt de onderneming gedreven voor rekening van een Russisch onderdaan of een in 
Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam? 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

2.    Is de onderneming een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de eigendomsrechten 
voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld bij vraag 1? 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

3.    Handelt de onderneming namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld bij vraag 1 of 
2? 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

4.    Maakt de onderneming gebruik van een onderaannemer, leverancier of andere entiteit, 
waarbij de prestatie van deze betrokkene meer dan 10% van de waarde van de onderhavige 
opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens voor deze betrokkene één van  bovenstaande vragen 1 
t/m 3 met “ja” beantwoord moet worden? 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

VERKLARING 

Ondergetekende verklaart dat: 
•    de in deze vragenlijst opgenomen vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord; 
•    hij deze ingevulde vragenlijst onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft 
ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie 
door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt als een valse verklaring en dat dit kan 
leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting van het verrichten van Werkzaamheden in het kader 
van deze opdracht; 
•    er in de tekst van deze vragenlijst geen wijzigingen zijn aangebracht; 
•    deze vragenlijst is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel een 
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overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming, 
vertegenwoordigingsbevoegde, 

 
Ondertekening 

Datum: 

Plaats: 

Handtekening: 
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Bijlage S         Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten 
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Bijlage W         J-STD-016 
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Bijlage X         MIL-STD-1521B 

 

 
 


