
 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 

 
 

Nota van Inlichtingen 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Contract met zaaknummer 31150496 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud  
 
Met 1 bijlage(n): 

- Overzicht vragen en antwoorden uit TenderNed (vraag- en antwoordmodule). 
 
 
Nota van inlichtingen nummer 3 behorend bij het contract met zaaknummer 31150496 verstrekt aan 
gegadigden voor de uitvoering van de Opdracht voor het engineeren en uitvoeren van de realisatie 
Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden. 
 
 
A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:  
 

• Zie overzicht vragen en antwoorden uit de vraag- en antwoordmodule van 
TenderNed. 

 
B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge 

vragen gesteld: 
 

• Geen 
 
C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen 

aangebracht: 
 

• Geen  
 
D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt: 
 

• Geen  
 
E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters 

getoond: 
 

• Geen  
 
De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en 
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en 
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond. 
 
Opgemaakt te Arnhem op 10 maart 2025,  
 
Projectmanager KRW UWDH 
 
 
 
Huub Hector  

Digitaal ondertekend door Huub
Hector
DN: cn=Huub Hector,
o=Rijkswaterstaat,
email=huub.hector@rws.nl
Datum: 2025.03.10 15:25:31 +01'00'

Huub
Hector
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Algemene informatie

Aanbesteding: 31150496: Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en 
Heerewaarden (UWDH)

Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31150496

Toelichting:
Eindnota van Inlichtingen vraag- en antwoordmodule TenderNed 10 maart 2025.

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Uitsluiten belangenverstrengeling

Vraag:
Beste mensen
Ik ben als zelfstandig ontwerpend rivierecoloog door een GWW-aannemer 
benaderd met de vraag of ik beschikbaar ben voor een rol in het te vormen 
projectteam voor de uitvoering van het project UWDH.
Omdat ik van september 2017 tot maart 2029 als Technisch Manager in het 
IPM-team van projectvoorbereidend adviesbureau Kragten, is dat alleen 
mogelijk als (vermoeden van) belangenverstrengeling wordt uitgesloten.

Mijn destijdserol is volgens de Aanbestedingsleidraad te duiden als situatie 
A1. Inschrijven is toegestaan mits ik bij RWS “bij aanvang van de 
voorbereiding” aangeef dat ik van plan zijn om in te schrijven, als 
zelfstandig adviseur in een te vormen consortium, opdat "de mate en de 
wijze van kennis delen vooraf bepaald kan worden". 

Bij deze geef ik invulling aan die bepaling. Mijns inziens zal er geen sprake 
zijn van feitelijke belangenverstrengeling, omdat de destijds ontwikkelde 
ontwerpen (basisontwerp, detailontwerp 1.5) en projectdata niet meet actueel 
zijn noch vertrouwelijk van aard zijn. 

Graag verneem ik of dit oordeel deelt, en zo ja of en op welke wijze wij door 
“actieve transparantie” mijn kennis volledig, tijdig en op toegankelijke wijze 
met de andere inschrijvers zou moeten delen.

Met vriendelijke groet

Jos Rademakers

Antwoord:
Aanbesteder heeft uw vraag geverifieerd. 
Aangezien u niet betrokken bent geweest bij het opstellen van vertrouwelijke 
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documenten ten tijde van uw rol als Technisch Manager in het IPM-team 
van projectvoorbereidend adviesbureau Kragten. Aanbesteder is van mening 
dat op basis van de 'Nota Scheiden van belang' er geen bezwaar is bij 
deelname aan marktzijde.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 19 dec. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
4 Aanbestedingsleidraad - bijlage G

Vraag:
Wordt er bij de beoordeling van de BPKV plannen gebruik gemaakt van de 
MARK methodiek?

Antwoord:
Bij de beoordeling van de BPKV wordt gebruik gemaakt van de MARK 
methodiek.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 8 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bijlage 9 Vooronderzoek OO Bombs Away
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Vraag:
Kunnen de GIS bestanden (Shape files) van het OO onderzoek aangeleverd 
worden?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de betreffende Shape files z.s.m. worden 
gepubliceerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 8 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 VSE GIS Shapefiles

Vraag:
Op pagina 26 van de VSE spreekt u over een shapefile over onder andere 
opties voor laad- en losvoorzieningen en depot mogelijkheden afgestemd 
met SBB. Kunt u deze shapefile met de gegadigde delen?

Antwoord:
Aanbesteder zal de betreffende Shape files publiceren.

Daarnaast voert de Aanbesteder de volgende wijziging door:
VSE Artikel 2.2.4 

5e alinea komt te vervallen.
“In de voorbereiding zijn met SBB ook drie mogelijke laad-los locaties 
verkend. Deze zijn als suggestie toegevoegd in de Shape-file.” 

6e alinea: 
De tekst “In deze Shape-file is ook een aantal depotmogelijkheden 
ingetekend nabij de mogelijke laad-los locaties” is gewijzigd in “In deze 
Shape-file is ook een aantal depotmogelijkheden ingetekend.”

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 16 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 Bijlage 9 Vooronderzoek OO Bombs Away

Vraag:
Zijn er rapportages van opsporingsprojecten in de directe omgeving 
beschikbaar, zo ja, wilt u deze met ons delen?

Antwoord:
Aanbesteder heeft naast nog te publiceren betreffende Shape files, alle 
beschikbare informatie gepubliceerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 8 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Aanbestedingsleidraad: Bijlage I

Vraag:
Er is een vaste post van 7 miljoen euro opgenomen voor Kunstwerken. Dit 
betreft de bouwkosten. Voor de Engineeringskosten moet onder 
Proceskosten Ontwerp Kunstwerken door de opdrachtnemer zelf een budget 
worden vastgesteld en opgenomen in de staat van ontleding van de 
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inschrijfsom. Daar de kunstwerken nu nog op SO niveau zitten is het 
moeilijk om hier een juist budget aan te koppelen om tot DO/UO te komen. 
Temeer daar dit ook afhankelijk is van inbreng van partijen waar wij als 
opdrachtnemer geen grip op hebben, zoals bijvoorbeeld de 
landschapsarchitect, en ook inbreng vanuit stakeholders met invloed op 
ontwerp en eisen vanuit vergunningverlening. Ons voorstel zou zijn om of 
de post OBT-00042,00043 inclusief Proceskosten Ontwerp Kunstwerken te 
laten zijn of ook voor de post Proceskosten Ontwerp kunstwerken (OBT-
00042,00043) een vast bedrag op te nemen. Hiermee ontstaat op dit punt een 
level playing field en is startpunt voor alle partijen gelijk.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat het bedrag voor de Proceskosten OBT-0042 en 
00043 kunstwerken welke is opgenomen in de conceptstaat van ontleding 
wordt vastgesteld tot een maximaal bedrag (plafondbedrag) van € 750.000,-. 
Hiermee ontstaat er level playing field.
Bijlage I Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom zal 
hierop worden aangepast. Hiervoor zal een stelpost worden opgenomen 
waarbij op basis van marktconforme prijzen op nacalulatie verrekend zal 
worden. Annex VIII Stelposten en Basisovereenkomst Artikel 3 zullen 
hierop worden aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 BPKV Criterium 3

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de beoordeling van BPKV criterium 3 – 
onderbouwing vereiste 30% zero emissie, gelimiteerd is tot maximaal 30% 
inzet van zero emissie materieel. En dat derhalve het aanbieden van een 
hoger percentage dan 30% niet gaat leiden tot een hogere score in de BPKV 
beoordeling.

Antwoord:
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Nee, Aanbesteder geeft aan dat het gaat om de Onderbouwing van de 
vereiste 30% zero emissie. Aanbesteder geeft aan dat het aanbieden van een 
hoger percentage dan 30% niet gaat leiden tot een hogere score in de BPKV 
beoordeling.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 Aanbestedingsleidraad – Bijlage G Uitwerking BPKV-criteria voor de beste 

prijs-kwaliteitverhouding

Vraag:
In de toelichting op de doelstelling ‘Realisatie KRW maatregelen uiterlijk 22-
12-2027’ wordt verwezen naar de door u geselecteerde risico’s die invloed 
hebben op de Ongewenste Top Gebeurtenis (OTG), zijnde risico’s 65, 94, 95 
en 100. 

Kunt u bevestigen dat de beoordeling van BPKV criterium 1 – beheersing 
realisatie (tijdsaspect) beperkt is tot onze strategische aanpak ten aanzien van 
de vier voorgenoemde risico’s?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de beoordeling van BPKV criterium 1 – 
beheersing realisatie (tijdsaspect) niet beperkt is tot alleen de eerder 
genoemde risico’s. Indien gegadigde andere risco's voorziet dan aangegeven 
in de toelichting, verwacht Aanbesteder dit zoals omschreven in de 
toelichting op de doelstelling, onderbouwd terug in het plan van aanpak.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:



Nota van inlichtingen 31150496: Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden 
(UWDH)

Pagina 7 van 104 Datum genereren nota van inlichtingen: 10 mrt. 2025

Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 Annex VXII

Vraag:
ON moet in de inschrijving proceskosten Leerruimte Hoogwaardig 
hergebruik grond opgeven. Het is voor ons niet duidelijk wat in deze 
proceskosten (participatie in de leerruimte vanuit ON) moet zitten. Kunt u 
dit nader specificeren?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat het bedrag voor de Proceskosten Leerruimte 
welke is opgenomen in de conceptstaat van ontleding wordt vastgesteld tot 
een maximaal bedrag (plafondbedrag) van € 200.000,-. Hiermee ontstaat er 
level playing field.
Bijlage I Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom zal 
hierop worden aangepast. Hiervoor zal een stelpost worden opgenomen 
waarbij op basis van marktconforme prijzen op nacalulatie verrekend zal 
worden. Annex VIII Stelposten en Basisovereenkomst Artikel 3 zullen 
hierop worden aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 Aanbestedingsleidraad bijlage G tabel BPKV, VSE p12

Vraag:
Hier staat "Onderbouwing t.b.v. de KRW maatregelen". Is de aanname 
correct dat de verdeling KRW/niet-KRW maatregelen is zoals omschreven 
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in VSE p12: "De voorgenomen ingrepen dragen bij aan de instandhoudings- 
en ontwikkeldoelen van het Natura 2000 Beheerplan Rijntakken. Daarmee is 
het project niet vergunningplichtig onder de Natuurbeschermingswet. Voor 
enkele activiteiten is dit niet het geval, namelijk de aanleg van de 
recreatiebruggen en de Parkeerplaatsen. Voor deze object is wel een 
vergunning nodig.". Waarbij de niet-vergunningplichtige maatregelen dus de 
KRW maatregelen zijn? Klopt de aanname dat het emissieloos uitvoeren van 
parkeerplaatsen en bruggen dus ook niet meetelt in de onderbouwing van de 
30% zero emissie, in relatie tot gunningscriterium 3?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat het emissieloos uitvoeren van parkeerplaatsen en 
2 recreatiebruggen niet mee telt in de onderbouwing van de vereiste 30% 
zero emissie, in relatie tot gunningscriterium 3.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 VSP p32, CO035

Vraag:
Eis CO035 verwijst naar zichzelf als bovenliggende eis, klopt dat?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de verwijzing naar de bovenliggende eis onjuist is 
en daarmee komt te vervallen.
De juiste verwijzing dient te zijn ""CO010/CO015/IN110"".

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1



Nota van inlichtingen 31150496: Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden 
(UWDH)

Pagina 9 van 104 Datum genereren nota van inlichtingen: 10 mrt. 2025

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 VSP p32, CO015

Vraag:
Eis CO015 verwijst naar bovenliggende, niet bestaande eis PM-IN-220, 
moet dat niet eis B-IN220 zijn?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de verwijzing naar de bovenliggende eis vervalt 
en wordt vervangen door B-IN220. De eis PM010 staat wel correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
15 VSE en VSP

Vraag:
Kunt u de eisen uit de VSE en VSP in excel verstrekken?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de VSE en VSP niet in Excel verstrekt kunnen 
worden.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 Aanbestedingsleidraad 4.4.3 (Blz 17)

Vraag:
De kwalitatieve documenten mogen maximaal 3 pagina’s bevatten. Graag 
zouden we in totaal 2x A3 als bijlage willen toevoegen aan de BPKV-
onderdelen ter ondersteuning van de inhoud (enkel bestaande uit schema’s, 
plaatjes, illustraties). Kunt u dit toestaan?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat het in totaal 2x A3 als bijlage willen toevoegen 
aan de BPKV-onderdelen ter ondersteuning van de inhoud (enkel bestaande 
uit schema’s, plaatjes, illustraties) niet is toegestaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 VSE SYS00034 blz 130

Vraag:
Eis SYS00034 geeft aan: “Uit Systeem UWDH ontgraven klei dient 
hergebruikt te worden binnen Systeem UWDH, tenzij het de kwaliteit "NT" 
heeft. Kunt u nader specificeren hoe u dit hergebruik ziet in relatie tot de 
grenzen in ontgrondingsvergunning en de toe te passen kleilagen? 
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In het theoretische geval dat er meer klei (cf eisen) vrijkomt dan minimaal 
benodigd, moeten we nu de te graven geulen ondieper maken om zo al het 
vrijkomende klei her te gebruiken?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat indien klei lokaal binnen het ontgravingsprofiel 
(DO) valt en daar niet vereist worden, dan zal deze klei, niet zijnde kwaliteit 
NT en Pfas, in eerste instantie binnen het projectgebied worden hergebruikt. 
Mocht er daarna nog klei overblijven die niet binnen het projectgebied kan 
worden toegepast, dan vervalt deze klei aan de opdrachtnemer. (Met 
inachtneming van afdracht conform de RVB systematiek). 
Ontgravingsprofiel conform DO is bepalend. Ontgrondingsvergunning laat 
geen zand/klei-winning toe die niet noodzakelijk is voor de realisatie van het 
DO.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 VSE SYS 00111

Vraag:
Conform eis SYS 00111 moeten de taluds (grondwerk) bestand zijn tegen 
langdurige invloed van golfslag, zuiging, wisselende waterstanden, hoge 
stroomsnelheden, snelle veranderingen in stroomsnelheid, ijs en 
grondwaterstroming. In het ontwerp van de geulen bestaan de taluds uit zand 
en/of klei. Zand is per definitie erosiegevoelig en de taluds zullen dan ook na 
aanleg een natuurlijk profiel aannemen als gevolg van de wisselende 
omstandigheden. Kunt u bevestigen dat u accepteert dat de taluds na aanleg 
het natuurlijke profiel aannemen?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat het DO met de daarbij behorende Ontwerpnotitie 
en Dwarsprofielen gerealiseerd moeten worden. Na realisatie dient de 
opdrachtnemer het werk zodanig op te leveren dat het voldoet aan de 



Nota van inlichtingen 31150496: Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden 
(UWDH)

Pagina 12 van 104 Datum genereren nota van inlichtingen: 10 mrt. 2025

contractuele eisen, inclusief de aangeleverde documentatie waarmee de 
opdrachtgever kan verifiëren en valideren dat aan deze eisen is voldaan. 
Daarnaast dient het werk bij de eindoplevering ook volledig te voldoen aan 
de gestelde contractvoorwaarden. De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk 
voor de staat van het werk in de periode tussen de aanvaarding na realisatie 
en de uiteindelijke oplevering.

Eis SYS-0111 is alleen van toepassing voor locatie (grondwerk/taluds) waar 
maatregelen zijn vereist ter voorkoming van erosie (klei- bekleding).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 VSE 2.2.3. bijkomende werkzaamheden

Vraag:
Kunt u nader toelichten wat u verstaat onder de coördinatie van 
peilbuismetingen waterkwaliteit Vonkerplas? In de omschrijving staat dat 
Geonius deze uitvoert. Welke coördinatie verwacht u van de opdrachtnemer?

Antwoord:
De peilbuismetingen blijven inderdaad, in opdracht van Rijkswaterstaat, 
door Geonius uitgevoerd worden. Er dient rekening gehouden te worden met 
de bestaande peilbuizen in het Plangebied en daar waar raakvlakken ontstaan 
met de werkzaamheden vanuit het Werk, dan dienen deze door 
Opdrachtnemer gecoördineerd te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 VSE V1.0, figuur 10 (objectenboom), pagina 23

Vraag:
In de VSE op pagina 23 staat een objectenboom. Echter is het niet duidelijk 
te herleiden welke objecten onder de KRW-opgave vallen. Welke objecten / 
scope onderdelen vallen exact onder de KRW-opgave die afgerond dienen te 
zijn voor 22-12-2027?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat onder de KRW-opgave vallen allen geulen en 
overstromingsvlaktes (OBT-0004 en 0005 fihuur 11 blz 24).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 Ontwerpnotitie DO 2.1 Bijlagen B1 en B2

Vraag:
Bijlage B1 (Objectenboom) en Bijlage B2 (Functieboom) ontbreken in de 
contractdocumenten. Graag ontvangen wij deze 2 bijlagen via de Nota van 
Inlichtingen.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat Objectenboom in de VSE, paragraaf 2.2. en 
Functieboom in de VSE, paragraaf 2.3. zijn opgenomen. Bijlage B1 
(Objectenboom) en Bijlage B2 (Functieboom) van de Ontwerpnotitie 
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worden gepubliceerd. 

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 Verstrekken gegevens

Vraag:
Kunt u de volgende gegevens verstrekken? Bestaande uit tenminste: 

1. Alle (aanvullende) uitgevoerde milieukundige onderzoeken. 
2. PFAS onderzoek van de gehele uiterwaarde. 
3. Digitale gegevens (milieukundige onderzoeken). De volgende gegevens 
digitaal bewerkbaar/ in te lezen: 
- tekening behorende bij document: oplegnotitie witte vlekken, D2.1 (1 juli 
2022), kenmerk: 220728-rws165-adv (28 juli 2022) 
- tabellen met conclusies uit onderzoeken 
- tekeningen en conclusie uit onderzoeken (contourlijnen onderzoek, 
boorpunten, contouren NT, kwaliteiten) 
4. grondbalans in bewerkbare vorm.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat bij de Nota van Inlichtingen nav de algemene 
inlichtingen bijeenkomst het volgende is gepubliceerd:
• Waterbodemonderzoek Fase 1
• Pfas-onderzoek
• Verkennend waterbodemonderzoek
• XML-files van het bodemonderzoek

Aanbesteder heeft derhalve alle beschikbare informatie met de markt 
gedeeld en is van mening dat op basis van deze informatie de markpartijen in 
staat zijn een interpretatie/analyse uit te voeren die resulteert in een 
grondbalans.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
23 Vraagspecificatie Eisen

Vraag:
In relatie tot eis SYS-00294, wat wordt er precies bedoeld met de eis dat 
‘overige natuurobjecten aanwezig en ingericht’ dienen te zijn?

Antwoord:
De tekst “en dat overige natuurobjecten aanwezig en ingericht zijn” komt 
hierbij te vervallen in SYS-00294 van de VSE.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 21 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
24 Vraagspecificatie Proces

Vraag:
Kunt u ons toegang tot projectgebied toezeggen voor het uitvoeren voor de 
volgende onderzoeken: 1) begaanbaarheid van gebieden i.r.t. het in te zetten 
materieel en 2) het uitvoeren van aanvullend grondonderzoek?
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Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat u hiervoor toestemming dient te vragen bij 
beheerders en/of eigenaren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 21 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
25 Algemeen

Vraag:
Opdrachtgever heeft voor het risico op hoog en laag water een risicoallocatie 
gemaakt in de tijd (6 weken). Vraag: Klopt het dat dit qua hoog water 
betrekking heeft op de begaanbaarheid van de terreinen?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat hoge of lage waterstanden betrekking kunnen 
hebben op de uitvoerbaarheid / transport ten behoeve van het Werk binnen 
het Plangebied.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 21 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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26 Algemeen

Vraag:
Opdrachtgever heeft voor het risico op hoog en laag water een risicoallocatie 
gemaakt in de tijd (6 weken). Vraag: Hoe moeten wij de eis interpreteren dat 
alle materieel /depots uit het projectgebied moet zijn in deze situatie?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de eis hierin helder is. 
In geval van hoogwater waarbij rivier de Waal buiten zijn oevers treedt en 
het winterbed van het Werk overstroomt, dient alle materiaal (zoals grond in 
depots) en materieel dat aanwezig is binnen het werkgebied, niet meer in het 
projectgebied aanwezig te zijn (zie hiervoor SYS-00107), tenzij hiervoor een 
vergunning is afgegeven door bevoegd gezag.

Aanbesteder zal middels nota van inlichtingen deze tekst aanpassen, 
werkgebied en projectgebied worden gewijzigd in plangebied.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 21 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 Verduidelijking scope 30% ZE

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de eis voor minimaal 30% Zero Emissie uitsluitend 
geldt voor de realisatie (op locatie) van de KRW maatregelen en niet voor de 
overige scope items e.e.a. om een level playing field te genereren? 
Redeneerlijn is dat dit aansluit op de EMVI uitvraag en dat de overige scope 
Zero emissie dient te worden uitgevoerd conform VSE eisen voortkommend 
uit vergunningen. Zo nee, kunt u de kaders van de ZE scope specifiek maken 
zoals u het beoogd?

Antwoord:
Aanbesteder geeft hierbij het kader aan zoals het is opgenomen in het 
Aanbestedingsdossier.
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BPKV:
Onderbouwing vereiste 30% t.b.v. de KRW maatregelen …..geulen en 
overstromingsvlaktes. Het betreft voor dit onderdeel Zero emissie in de 
keten van opwekken t/m verbruik.

VSP:
DM040
De Opdrachtnemer dient met zijn materieel en energiedragers te voldoen aan 
de minimum eisen emissienormen per kalenderjaar conform bijlage L 
“Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers” 

Bijlage L VSP
Percentage 30% ZE materieel: voertuigen en (mobiele)werktuigen t.b.v het 
project UWDH
Aanpassen naar KRW maatregelen / pelotoneisen voor het project in bijlage 
L.

VSE 1.3.2.
Vrijstelling Natuurwetgeving - Stikstof 
Daarvoor heeft het project een aanvraag ingediend. Middels een passende 
beoordeling, en het treffen van mitigerende maatregelen (emissieloos 
bouwen) heeft de provincie een zogenaamde positieve afwijzing op deze 
aanvraag verleend. Dit impliceert dat genoemde objecten verplicht 
emissieloos aangelegd dienen te worden. Het betreft 2 recreatiebruggen en 
parkeerplaatsen 100%ZE.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
28 Bijlage I Format concept staat van ontleding

Vraag:
In de conceptstaat van ontleding zijn de bouwkosten 
uitvoeringswerkzaamheden reeds ingevuld voor OBT-00042, 00043 
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Kunstwerken. Kunt u bevestigen dat het aangegeven bedrag voor de 
bouwkosten (Uitvoeringswerkzaamheden) OBT-00042, 00043 Kunstwerken 
is vastgesteld, waar niet van afgeweken mag worden bij inschrijving?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat het bedrag voor de Uitvoeringswerkzaamheden 
OBT-0042 en 00043 kunstwerken welke is opgenomen in de conceptstaat 
van ontleding is vastgesteld tot een maximaal bedrag (plafondbedrag).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
29 VSE SYS-00291

Vraag:
Ontbrekende eis SYS-00291. Eis SYS-00290 verwijst naar onderliggende eis 
SYS-00291. Deze is niet opgenomen De eis betreft SBB eisen B&O. Kunt u 
de beheereisen SBB voor UWDH aanleveren?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat uw bevinding niet juist is. Beide eisen zijn te 
vinden in de VSE. De beheerseisen zijn verder beschreven in de B&O 
strategie (Bijlage 12 Annex XIII).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht
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Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
30 VSP (B-DM020) Verduidelijking definitie voertuigen

Vraag:
Om de ZE scope duidelijker te krijgen zouden wij u willen verzoeken om de 
definitie van voertuigen aan te scherpen?

huidige definitie
Voertuigen: rollend bouwmaterieel bestemd voor het vervoer van goederen 
en personen over de openbare weg.

Conform bovenstaande definitie kan inndien transport van grond wordt 
uitgevoerd door rollend bouwmaterieel dat niet per definitie bestemd is voor 
(grond)transport over de openbare weg zoals rupsvoertuigen of zware 
dumpers welke bestemd zijn voor transport over onverhard terrein ruimte 
krijgen om buiten de ZE scope vallen. Ons voorstel is om de definitie aan te 
scherpen.

voorstel definitie:
Voertuigen: rollend bouwmaterieel bestemd voor het vervoer/transport van 
goederen, grondstoffen en personen over de openbare weg.

Antwoord:
Aanbesteder geeft hiermee aan niet mee akkoord te zijn. De definitie moet in 
samenhang worden gezien met de rest van de eis. Voor de ZE scope zijn de 
volgende definities van belang: 

Materieel: voer-, vaar- en (mobiele) werktuigen die gebruik maken van 
energiedragers.

Voertuigen: rollend bouwmaterieel bestemd voor het vervoer van goederen 
en personen over de openbare weg.
Vaartuigen: bouwmaterieel dat wordt ingezet bij bouwwerkzaamheden op 
het water, zowel op binnenwateren als buitengaats, evenals bij 
werkzaamheden rondom kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Ze zijn 
gemotoriseerd en kunnen met een eigen aandrijving verplaatsen over het 
water.
(Mobiele) werktuigen: werktuigen die mobiel inzetbaar zijn, bijvoorbeeld 
doordat ze verrijdbaar, losmaakbaar of draagbaar zijn. Ze zijn gemotoriseerd 
met een eigen aandrijving en worden niet hoofdzakelijk ingezet voor 
transport op de openbare weg.

De ZE scope omvat de voertuigen en (mobiele) werktuigen. In het geval van 
materieelstukken die zijn bedoeld voor inzet op de openbare weg, valt het 
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materieelstuk in de categorie voertuigen. Indien het materieelstuk is bedoeld 
voor inzet op onverhard terrein (zoals de benoemde rupsvoertuigen of zware 
dumpers) valt het in de categorie (mobiele) werktuigen. Daarnaast wordt het 
transport van grondstromen ook gevat in de beschrijving van “goederen”. De 
definitie hoeft dus niet te worden aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
31 VSP (B-DM020) Verduidelijking definitie ZE

Vraag:
Kan de OG bevestigen dat met de term “bij gebruik” in de definitie van Zero 
Emissie volgens eis DU020, de gehele keten van opwekken tot verbruik 
bedoeld wordt?

Antwoord:
Aanbesteder kan niet bevestigen dat met de term “bij gebruik” in de definitie 
van Zero Emissie volgens eis DU020, de gehele keten van opwekken tot 
verbruik wordt bedoeld. 
Het gaat om het gebruik van de energiedrager in de machine. Om een 
voorbeeld te noemen: bij het gebruik van elektriciteit in een materieelstuk 
komen geen uitlaatemissies vrij. In de keten van de productie van die 
elektriciteit (bijvoorbeeld het produceren van de windmolen of 
zonnepanelen) komen wel (uitlaat-)emissies vrij. Hierbij is het relevant om 
te vermelden dat inzet van een aggregaat om elektriciteit op/bij de 
werklocatie op te wekken wel wordt meegerekend bij de totale arbeid.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
32 Aanbestedingsleidraad bijlage G

Vraag:
Klopt onze lezing dat we voor criterium 2 de hinder moeten beperken die 
ontstaat door onze werkzaamheden binnen het projectgebied, maar dat we 
hierbij wel rekening moeten houden dat deze hinder verder rijkt dan de 
plangrenzen? Geluid en trillingen worden bijvoorbeeld niet tegengehouden 
door deze plangrenzen.

Antwoord:
De aanbesteder heeft als doelstelling zo min mogelijk hinder (beleving) in 
het projectgebied waarbij het huidige woon en leef genot, (recreatief) 
gebruik en de bestaande natuur zo min mogelijk verstoord worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
33 Annex bij de VSP

Vraag:
In Annex XII is opgenomen dat de aanpassing van § 28 is vooralsnog zeer 
beknopt gehouden omdat deze van tijdelijke aard is, in afwachting van de 
herziening van de UAV-GC 2005. Inmiddels is de herziening van de UAV-
GC 2005 een feit maar zijn de nieuwe teksten nog niet openbaar gemaakt. Is 
RWS voor dit project voornemens om alsnog andere aanpassingen door te 
voeren aan § 28 of andere herziene onderdelen?
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Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat projecten uiterlijk 1 juli 2025 niet meer op basis 
van de UAV-GC 2005 worden gepubliceerd op TenderNed. 
Overeenkomsten die reeds gesloten zijn op basis van de UAV-GC 2005 
blijven gehandhaafd. Opdrachten waarvan de aanbestedingsprocedure loopt 
kunnen in overleg met Rijkswaterstaat (ICG) besluiten om alsnog de UAV-
GC 2025 te implementeren indien dit vooraf is aangekondigd. Aangezien dit 
niet is aangekondigd bij publicatie deelt Aanbesteder mede dat voor dit 
onderhavige project de UAV-GC 2005 van toepassing wordt verklaard.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
34 VSP - Bijlage B IVP - Bijlage F

Vraag:
In Bijlage F is een vooronderzoek waterbodem opgenomen [projectnr. 
RWS165-0001; dd 26 jan 2018]. Dit vooronderzoek (NEN 5717) is bepalend 
voor de insteek van in te zetten verkennende waterbodemonderzoeken (NEN 
5720). Aangezien in een aantal verkennende waterbodemonderzoeken is 
aangegeven dat ILT de betreffende boorplannen heeft goedgekeurd, mag 
gegadigde dan ook uitgaan dat het betreffende vooronderzoek actueel is en 
daardoor ook gebruikt kan worden voor eventueel in te zetten 
vervolgonderzoeken? Of dient deze nog geactualiseerd te worden?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat indien bij de aangeleverde stukken op TenderNed 
onderzoeken zijn gepubliceerd waarvan de houdbaarheidsdatum is 
verstreken, deze geactualiseerd dienen te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
35 VSP Annex XVII

Vraag:
Het is onduidelijk wat als PFAS houdend wordt beschouwd. Gegadigde gaat 
hierbij uit van de gehalten boven de hergebruiksnorm, zoals gesteld in 
vigerende handelingskader PFAS voor baggerspecie. Kunt u dat bevestigen?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat PFAS houdend volgens het Handelingskader voor 
hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie versie december 
2023 van toepassing is.
Het handelingskader zal middels nota van inlichtingen worden gepubliceerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
36 VSP Annex XVII

Vraag:
In artikel 9 van VSP Annex XVII wordt aangegeven dat het organiseren van 
hoogwaardigere afzetmogelijkheden voor grondstromen enkel betrekking 
heeft op vrijkomende grond zijnde niet toepasbaar of PFAS houdend, wat 
afgevoerd dient te worden naar een Rijksbaggerdepot. Kunt u bevestigen dat 
gegadigde er vanuit mag gaan dat dit "baggerspecie" moet zijn?
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En kunt u bevestigen dat deze baggerspecie kosteloos gestort mag worden in 
een Rijksbaggerdepot

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat gegadigde er niet van uit mag gaan dat 
vrijkomende PFAS houdende grond, wat afgevoerd dient te worden naar een 
Rijksbaggerdepot, baggerspecie moet zijn. Baggeren is een vorm van 
uitvoering. Er zijn echter ook andere uitvoeringsmogelijkheden te bedenken.

Aanbesteder geeft aan dat projecten van Rijkswaterstaat vrijgesteld zijn van 
stortkosten. Rijkswaterstaat treedt voor het project UWDH formeel op als 
ontdoener, handelingskosten zoals transport, loskosten etc. zijn voor 
Opdrachtnemer en dienen te zijn opgenomen in de inschrijvingsprijs.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 6 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
37 VSE

Vraag:
Paragraaf 1.3.3. Samenhang met overige documenten. 
Boven deze documenten hangt een zogenaamde Kapstoknotitie. Deze 
beschrijft de doelstellingen van het project, historie, huidige situatie en 
toekomstige situatie in algemene zin. Daarnaast wordt gekeken naar de 
vervolgstappen voor het restant van het project tot en met de beheerfase. Dit 
document is informatief van aard. 
Vraag: Kan aanbesteder bevestigen dat een informatief versterkt document 
geen eisen/voorwaarden bevat waar door inschrijver aantoonbaar aan moet 
worden voldaan?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de bij de Ontwerpnotie gevoegde kapstoknotitie 
een begeleidend document is waarin een samenvatting staat in grote lijn van 
het drieluik ontwerpnotitie, beheer- en onderhoudsstrategie en MER. De 
kapstoknotitie beschrijft de doelstellingen van het project, historie, huidige 



Nota van inlichtingen 31150496: Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden 
(UWDH)

Pagina 26 van 104 Datum genereren nota van inlichtingen: 10 mrt. 2025

situatie en toekomstige situatie op basis van het DO2.1. Indien er sprake is 
van consistentiefouten dan is de tekst uit de VSE leidend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
38 Annex bij de VS

Vraag:
Annex XIX: In de algemene tekst deel staat: Het Ontwerpen kunstwerken 
heeft betrekking op de ontwerpfasen van SO naar VO en van VO naar DO, 
waarbij Opdrachtnemer leidend is en Opdrachtgever en partners daarin 
meeneemt. In de fase vanaf DO ligt de ontwerpverantwoordelijkheid binnen 
de gestelde eisen bij Opdrachtnemer en is de taak/rol van Opdrachtgever 
beperkt tot het ondersteunen van Opdrachtnemer bij het voldoen aan de 
ontwerpopdracht.

Dit is tegenstrijdig met Art. 2 lid 6 waarin is opgenomen: In afwijking 
hiervan is in de VO fase de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het 
ontwerp en de opdrachtgever verantwoordelijk voor het betrekken van de 
stakeholders op een zodanige wijze dat het ontwerpproces beheerst verloopt. 

Kan aanbesteder aangeven wat geldt en dat indien Opdrachtnemer 
verantwoordelijk is, zij ook beslissend is binnen de gestelde eisen.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de Opdrachtnemer beslissend is binnen de 
gestelde eisen (Contractuele eisen en wettelijke eisen) wanneer zij kunnen 
aantonen dat hieraan voldaan is. Denk hierbij aan eisen als beeldkwaliteit, 
richtlijn ontwerpen Kunstwerken, vereisten vergunningen e.d.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
39 VSP

Vraag:
Conform eis MV010 dient ON de rol van fabrikant op zich te nemen en is 
daarbij verantwoordelijk dat onderdelen van het Werk, die in het kader van 
richtlijn 2006/42/EG als machine zijn te duiden, voldoen aan alle van 
toepassing zijnde Europse productrichtlijnen. Dit betreft o.a. hydraulische 
graafmachines, bulldozers, dumpers, etc. 

Kunt u nader toelichten hoe aanbesteder dit bedoelt met betrekking tot 
benoemde machines als onderdelen van het Werk?

Antwoord:
Aanbesteder geeft hierbij een toelichting wat wordt bedoeld met betrekking 
tot benoemde machines als onderdelen van het Werk.
Hiermee bedoelt Aanbesteder dat al het materieel wat ingezet wordt tijdens 
de realisatie van het Werk moet voldoen aan de zijnde Europese 
productrichtlijnen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
40 VSP
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Vraag:
FM180 : bevat een niet werkbare link ICT-kosten t.b.v. Rijks ICT 
dashboard. Kan aanbestedende dienst deze alsnog verstrekken indein deze 
noodzaakelijk is voor het doen van en aanbieding door inschrijver?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de betreffende link hierbij komt te vervallen 
omdat dit achtergrondinformatie is tbv de modelcontracten van 
Rijkswaterstaat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
41 VSP

Vraag:
Inschrijver stelt vast dat er verschil zit tussen de gebruikte titel van het 
document van OG en de bestandsnaam. Bestandsnaam is 02 VSP v4.9 en 
titel document is Vraagspecificatie Proces, versie 1.0 definitief. 
Wat is de te gebruiken juiste status van dit document?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat versie 1.0, 24 september van toepassing is. De 
versie 4.9 refereert aan het contractmodel van Rijkswaterstaat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
42 VSE

Vraag:
Middels 20240704-RWS165-RAP-Ontwerpnotitie DO2.1_v3.0 wordt de 
dimensionering van de geulen voorgeschreven, hetgeen tevens in de bijlagen 
15 en 16 met technische tekeningen en dwarsprofielen specifiek wordt 
gemaakt. Tevens wordt in de ontwerpnotitie melding gemaakt van 
noodzakelijke dynamische oevers van de nevengeulen (par. 11.1), gewenste 
geulvariatie door dynamiek in de tijd (blz. 61, 66, 75). 

Tegelijk schrijven de eisen SYS-00111, SYS-00300 erosiebestendige taluds 
en bodems van de nevengeulen voor, bestandheid tegen langdurige invloed 
van golfslag, zuiging, wisselende waterstanden, hoge stroomsnelheden, 
snelle veranderingen in stroomsnelheid, ijs en grondwaterstroming.

Daarnaast geeft eis SYS-00303 een harde en erosiebestendige vastlegging 
van de geulen ter plaatse van de inlaatwerken aan en stelt een procentuele 
grens aan de Waalafvoer en lijkt deze eis niet compleet te zijn omdat er ook 
‘’etc. etc’ staat vermeld in de tekst. 

Vraag:
Kunnen wij ervan uit gaan dat de geulen aangelegd dienen te worden 
conform de tekeningen in bijlage 15 en 16 van 20240704-RWS165-RAP-
Ontwerpnotitie DO2.1_v3.0 en dat daarmee wordt voldaan aan de eisen SYS-
00111 en SYS-00300 en de begrenzingen van de procentuele Waalafvoer, 
omdat de tekeningen de uitwerking zijn van deze eisen en eventuele 
overblijvende dynamiek in de geulen daarmee geaccepteerd wordt?

Verder zien we dat de nadere uitwerking van de harde en erosiebestendige 
vastlegging van de geul ter plaatse van de kunstwerken gaat worden bepaald 
door de nog nader te ontwerpen inlaten en overige kunstwerken. Kunnen wij 
ervan uit gaan dat de realisatie van de inlaatwerken, en daarmee ook 
samenhangende harde en erosiebestendige vastlegging van de geul ter 
plaatse van de kunstwerken, onderdeel is van de aangegeven EUR. 
7.000.000,-- conform Bijlage I. staat van ontleding inschrijvingssom (OBT-
00042+43 kunstwerken)?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat het DO met de daarbij behorende Ontwerpnotitie 
en Dwarsprofielen gerealiseerd moeten worden. Na realisatie dient de 
opdrachtnemer het werk zodanig op te leveren dat het voldoet aan de 
contractuele eisen, inclusief de aangeleverde documentatie waarmee de 
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opdrachtgever kan verifiëren en valideren dat aan deze eisen is voldaan. 
Daarnaast dient het werk bij de eindoplevering ook volledig te voldoen aan 
de gestelde contractvoorwaarden. De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk 
voor de staat van het werk in de periode tussen de aanvaarding na realisatie 
en de uiteindelijke oplevering.

Aansteder geeft aan dat bij de realisatie van de inlaatwerken, en daarmee ook 
samenhangende harde en erosiebestendige vastlegging van de geul ter 
plaatse van de kunstwerken, onderdeel is van de aangegeven Plafondbedrag 
EUR. 7.000.000,- conform Bijlage I. staat van ontleding inschrijvingssom 
(OBT-00042+43 kunstwerken) en hiermee onderdeel is van de 
ontwerpopgave.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
43 Annexen bij de VS

Vraag:
Annex XV Garanties. Is aanbesteder zich bewust dat deze voorwaarden 
aanzienlijke verzwarend werken t.o.v. paragraaf 28 lid 1 en 2 en daarmee 
impact op de aanbieding. 
De Risico's waar inschrijver rekenschap mee dient te houden zijn dat door 
deze voorwaarden een gedeelte van buiten de maximaal te verzekeringe 
periodes van max 5 jaar vallen, periode langer zijn en dus buiten de 
gebruikelijke leveranciersgarantie vallen, langer rekenschap moet worden 
gehouden met extreme omstandigheden en de opdrachtnemer geen meerjarig 
onderhoud in haar contract heeft en geen controle maar wel de bewijslast 
heeft op het uitgevoerd onderhoud door beheerder(s)/eigenaren.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat Annex XV op onderdelen als volgt wordt 
aangepast. "Artikel 10 Vegetatie" komt te vervallen. De overige 
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garantiebepalingen blijven van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
44 Annexen bij de VS

Vraag:
Annex VII stelt: Verrekening op eerste geaccepteerde initiele 
termijnbedragen. Tussen inschrijving en eerste geaccepteerde termijn 
bedragen kan en aanzienlijk periode zitten die voor inschrijver niet is te 
voorzien maar wel een risico inhoudt dat inschrijver zal moet overwegen. 
Inschrijver verzoekt om aanpassing van deze tekst naar: verrekening vindt 
plaats over de geaccepteerde termijnbedragen op basis van de 
eenheidsprijzen van de inschrijving van Opdrachtnemer.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de volgende eisen in de VSP zijn opgenomen.

B-FM330 De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van 
een eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost.

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële 
stand van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder verschenen 
termijnbedragen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
45 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Paragraaf 6.1 Aanbestedende dienst verzoekt om een verstrekken een 
bankgarantie voor opdrachtverstrekking aan inschrijver i.p.v. een 
bereidheidsverklaring van de bank. Kan aanbesteder duiden waarom dit 
gewenst is? Wat is het bezwaar om eerst een bereidheidverklaring te stellen 
en na formele opdracht zoals gebruikelijk de bankgarantie?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat het aanleveren van een bereidheidsverklaring van 
de bank i.p.v. de gevraagde bankgarantie onvoldoende zekerheid geeft op het 
moment van formele opdrachtverstrekking.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
46 Basisovereenkomst

Vraag:
Inschrijver stelt vast dat er verschil zit tussen de gebruikte titel van het 
document van OG en de bestandsnaam. Bestandsnaam is Basisovereenkomst 
(concept) v4.6 en titel document is Basisovereenkomst versie 1.0 definitief. 
Wat is de te gebruiken juiste status van dit document?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat versie 1.0, 24 september van toepassing is. De 
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versie 4.6 refereert aan het contractmodel van Rijkswaterstaat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
47 Aanbestedingsleidraad bijlage G

Vraag:
In par. 4.4.4 van de Aanbestedingsleidraad geeft OG aan dat er maximaal 3 
pagina’s per (sub)criterium beschikbaar zijn. Volgens de Tabel BPKV-
criteria in bijlage G van de Aanbestedingsleidraad bestaat Criterium 3 uit 2 
subcriteria. Dit zou dus betekenen dat er 2 x 3 = 6 pagina’s voor Criterium 3 
beschikbaar zijn. Kunt u bevestigen of deze aanname correct is, dan wel 
bevestigen dat dit aandachtspunten zijn in plaats van subcriteria? En kunt u 
in dat geval verduidelijken hoe wij deze punten moeten lezen?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat u refereert naar par. 4.4.3. Aanbesteder verwacht 
per criterium in totaal 1 plan van aanpak van maximaal 3 pagina's. 
Aanbesteder verwacht derhalve 3 plannen van aanpak.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
48 31150496 - Aanbestedingsleidraad

Vraag:
De inschrijving dient te bestaan uit een document van maximaal 3 pagina’s 
per (sub)criterium in A4 formaat (..)' Is onze interpretatie van deze zinsnede 
juist dat wij voor het duurzaamheidsaspect dat als enige 2 subcriteria heeft, 6 
pagina's mogen indienen (excl. voorblad, inhoudsopgave en inleidende tekst 
per subcriterium)?

Antwoord:
Aanbesteder verwacht per criterium in totaal 1 plan van aanpak van 
maximaal 3 pagina's. Aanbesteder verwacht derhalve 3 plannen van aanpak.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
49 VSE

Vraag:
In de VSE staan beschrijvingen, toelichtingen en genummerde eisen. Voor 
de ontwerp- en realisatiefase gaan wij ervan uit dat wij voor ons verificatie- 
en validatieproces alleen rekening dienen te houden met de genummerde 
eisen. Kunt u zich hierin vinden?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden met 
betrekking tot verificatie en validatie (V&V) dient te verrichten, zodanig dat 
de resultaten van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk.

Fase:
 Inschrijffase



Nota van inlichtingen 31150496: Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden 
(UWDH)

Pagina 35 van 104 Datum genereren nota van inlichtingen: 10 mrt. 2025

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
50 NVI 1 waterbodemonderzoek

Vraag:
Kunt u aangeven of er bodemonderzoeken zijn uitgevoerd, op de volgende 
locaties, wij kunnen hiervan geen stukken vinden: Rententievijver 
binnendijks bij Bato's erf, Voormalig steenfabrieksterrein Bato's erf 
ontvangende bodem aan te vullen met zand en de twee te ontgraven 
doorsteken, ongestuurde ontgravingsvlaktes oostelijk deel ontbreekt in zijn 
geheel in de onderzoeken het westelijk deel hiervan ontbreekt het zuidelijke 
deel richting de Waalbanddijk, Vak Dreumel inlaat nabij de Vonkerplas van 
dit gedeelte ontbreekt ook het onderzoek.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat bij de Nota van Inlichtingen nav de algemene 
inlichtingen bijeenkomst het volgende is gepubliceerd:
• Waterbodemonderzoek Fase 1
• Pfas-onderzoek
• Verkennend waterbodemonderzoek
• XML-files van het bodemonderzoek

Aanbesteder heeft derhalve alle beschikbare informatie met de markt 
gedeeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht
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Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
51 Aanbestedingsleidraad, rekenblad BPKV, criterium 3

Vraag:
De doelstelling van criterium 3 verwijst naar RWS beleid, waaruit naar 
voren komt dat in Periode 2 (daarbinnen valt UWDH) het vereiste 
percentage ZE op 30-70% zit. De contractstukken geven verder aan dat 30% 
een minimumpercentage is voor dit koploperproject. De formulering van 
criterium 3, 'de vereiste 30%', is echter niet in lijn met deze informatie en het 
beleid waaraan de doelstelling refereert, hierdoor ontstaat ruis wat impact 
kan hebben op de kwaliteit van de aanbiedingen. Kunt u daarom deze ruis 
wegnemen? Bijvoorbeeld door het criterium 'Onderbouwing van de vereiste 
30%-70% ZE' te noemen. Of door de doelstelling te herformuleren en de 
percentages erin op te nemen waar u 'meer inzicht' in wenst.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat het beleid van Rijkswaterstaat ihkv de 
koploperaanpak voor dit Werk specifiek is aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
52 Aanbestedingsleidraad, rekenblad BPKV, criterium 3

Vraag:
Kunt u verduidelijken waar u precies op doelt met 'meer inzicht' in de 
zinsnede 'De aanbesteder heeft als doelstelling meer inzicht te krijgen in 
vereiste ZE zoals is vastgesteld in het RWS beleid (..)'?

Antwoord:
De aanbesteder heeft als doelstelling opgenomen meer inzicht te krijgen in 
vereiste ZE zoals is vastgesteld in het RWS beleid Klimaatneutrale en 



Nota van inlichtingen 31150496: Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden 
(UWDH)

Pagina 37 van 104 Datum genereren nota van inlichtingen: 10 mrt. 2025

circulaire Rijksinfrastructuur projecten” en “Schoon en Emissieloos 
Bouwen. Aanbesteder bedoelt hiermee welke mogelijkheden er zijn en wil 
het begrijpen en kunnen analyseren in de context van het Project en het 
beleid van Rijkswaterstaat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
53 Aanbestedingsleidraad, rekenblad BPKV, criterium 2 parallel gebruik 

(omgevingsaspect)

Vraag:
Kunt u toelichten wat u onder parallel verstaat in 'parallel gebruik'?

Antwoord:
De aanbesteder verstaat onder parallel gebruik dat er zo min mogelijk hinder 
(beleving) in het projectgebied door Opdrachtnemer wordt veroorzaakt, 
waarbij het huidige woon en leef genot, (recreatief) gebruik en de bestaande 
natuur zo min mogelijk verstoord worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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54 Aanbestedingsleidraad, rekenblad BPKV

Vraag:
Het is voor Gegadigde onduidelijk wat de reikwijdte is van subcriterium 
‘Zero emissie in de keten van opwekken t/m verbruik’, omdat deze op 
meerdere manieren gelezen kan worden. Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de reikwijdte van het subcriterium ‘Zero emissie 
in de keten van opwekken t/m verbruik’ oneindig kan zijn. De aanbesteder 
heeft daarom als doelstelling opgenomen meer inzicht te krijgen in vereiste 
ZE zoals is vastgesteld in het RWS beleid Klimaatneutrale en circulaire 
Rijksinfrastructuur projecten” en “Schoon en Emissieloos Bouwen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
55 Art. 2 lid 3 Annex VII

Vraag:
U geeft aan dat de kostenbestanddelen vast zijn tot de uiterste datum van het 
werk. Kunt u bevestigen dat de percentages vaststaan? Op dit moment is het 
onduidelijk of u doelt op de percentages of op de tarieven.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de in Artikel 2 lid 3 van Annex VII genoemde 
percentages vast zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
56 Art. 2 lid 1 Annex VII

Vraag:
In de indexeringsregeling heeft u het termijnbedrag omschreven. U geeft hier 
aan dat het termijnbedrag gebaseerd moet zijn op de na opdrachtverlening 
als eerste geaccepteerde termijnstaat. Normaliter is Tb het huidige 
termijnbedrag. Kunt u uitleg geven wat u precies hiermee bedoeld?

Antwoord:
Voor Aanbesteder is het niet duidelijk wat u precies bedoelt. Kunt u uw 
vraag nader toelichten?

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
57 Annex XIV

Vraag:
In annex XIV heeft u het proces van het ontwerp beschreven. Dit proces 
geeft het idee van een bouwteam waarin er tot een zo'n goed mogelijk 
ontwerp wordt gekomen. Echter, u verwacht dat dit proces op dit moment 
door gegadigden wordt afgeprijsd. Naar ervaring van gegadigde blijkt dat 
soort gelijke processen niet zijn in te schatten in tijd. Gegadigde verzoekt u 
om een taakstellend budget voor te schrijven. Wij verzoeken uw beslissing te 
motiveren.
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Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat het bedrag voor de Proceskosten OBT-0042 en 
00043 kunstwerken welke is opgenomen in de conceptstaat van ontleding 
wordt vastgesteld tot een maximaal bedrag (plafondbdrag) van € 750.000,-. 
Hiermee ontstaat er level playing field.
Bijlage I Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom zal 
hierop worden aangepast. Hiervoor zal een stelpost worden opgenomen 
waarbij op basis van nacalulatie zal worden verrekend. Annex VIII 
Stelposten en Basisovereenkomst Artikel 3 zullen hierop worden aangepast

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
58 Annex X

Vraag:
U heeft Annex X niet van toepassing verklaard. Kunt u bevestigen dat 
gegadigden zelf de verzekering dienen aan te vragen?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan de gegadigde zelf verzekeringen dienen aan te vragen. 
Hiervoor is § 39 Verzekering uit de UAV-GC 2005 van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht
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Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
59 Annex VI

Vraag:
U geeft in annex VI niet aan welke nevenaannemers er door ON 
gecoördineerd moeten worden. Wij verzoeken u een lijst met 
nevenopdrachtnemers op te geven zodat gegadigden dit mee kunnen nemen 
in de begroting.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan niet te beschikken over een lijst met 
nevenopdrachtnemers. De Opdrachtnemer dient hiervoor zelf af te stemmen 
met de beheerder(s) na opdrachtverlening.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
60 VSP - Bijlage A - Risico ID – 82

Vraag:
In de risicolijst die u in bijlage A bij de VSP heeft toegevoegd, heeft u de 
allocatie bepaald voor de door u opgenomen risico's. Bij ID-82 heeft u de 
allocatie omschreven betreffende de vermeerdering van invasieve dier- en 
plantensoorten. De allocatie ligt op dit moment bij 'ON met mogelijke 
gevolgen voor OG'. Kunt u bevestigen dat de eerdergenoemde allocatie 
enkel geldt als één van twee oorzaken die zijn genoemd de daadwerkelijke 
oorzaken zijn?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat bij ID-82 genoemde allocatie niet alleen geldt als 
één van twee oorzaken die zijn genoemd de daadwerkelijke oorzaken zijn. 
Het betreft mogelijke oorzaken welke Aanbesteder op dit moment ziet. Het 
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kan natuurlijk zijn dat Gegadigde andere oorzaken voorziet. Hiervoor dient 
gegadigde dan ook beheersmaatregelen te bedenken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
61 VSP - Bijlage A - Risico ID – 78

Vraag:
In de risicolijst die u in bijlage A bij de VSP heeft toegevoegd, heeft u de 
allocatie bepaald voor de door u opgenomen risico's. Bij ID-78 heeft u de 
allocatie omschreven betreffende werkzaamheden ander project en 
scheepvaart bemoeilijken de uitvoerbaarheid van het project. De allocatie 
ligt op dit moment bij 'ON met mogelijke gevolgen voor OG'. De kosten en 
consequenties van eventuele vertraging doordat er laad/loslocaties niet 
gebruikt mogen worden door de scheepvaart en nevenprojecten is vooraf niet 
in te schatten voor ON waardoor er een onbeheersbaar risico ontstaat. Wij 
verzoeken u de allocatie aan te passen naar 'OG'. Mocht u dit niet doen, 
verzoeken wij u dit te motiveren.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de wijze van uitvoering en de benodigde laad/ 
loslocaties aan Opdrachtnemer is. Opdrachtnemer treedt in overleg met de 
vaarwegbeheerder om de benodigde toestemming daarvoor tijdig te 
verkrijgen, met andere woorden Opdrachtnemer dient de aanvraag voor 
toestemming tijdig in en houdt daarbij rekening met de benodigde 
doorlooptijd van de vaarwegbeheerder. Indien de toestemming niet tijdig 
wordt verkregen / Opdrachtnemer signaleert dat tijdige toestemming 
mogelijk er niet is, zal op aangegeven van Opdrachtnemer de escalatielijn 
gezamenlijk worden opgestart. De allocatie blijft zoals opgenomen in 
Bijlage A van de VSP, primair ligt de beheersing bij Opdrachtnemer, bij het 
optreden van het risico zijn er mogelijk restgevolgen voor Rijkswaterstaat.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
62 VSP - Bijlage A - Risico ID – 76

Vraag:
In de risicolijst die u in bijlage A bij de VSP heeft toegevoegd, heeft u de 
allocatie bepaald voor de door u opgenomen risico's. Bij ID-76 heeft u de 
allocatie omschreven betreffende onvoorzien aantreffen van beschermde 
flora en fauna. De allocatie ligt op dit moment bij 'ON met mogelijke 
gevolgen voor OG'. De kosten en consequenties van eventuele onvoorziene 
beschermde flora en fauna zijn vooraf niet in te schatten voor ON waardoor 
er een onbeheersbaar risico ontstaat. Wij verzoeken u de allocatie aan te 
passen naar 'OG'. Mocht u dit niet doen, verzoeken wij u dit te motiveren.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de beheersing van het risico in eerste instantie bij 
Opdrachtnemer ligt om mitigerende maatregelen te treffen, waarbij er een 
aantoonbare inspanning van Opdrachtnemer is om de gevolgen van dit risico 
maximaal te beheersen. De allocatie blijft ongewijzigd conform Bijlage A.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
63 VSP - Bijlage A - Risico ID – 79
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Vraag:
In de risicolijst die u in bijlage A bij de VSP heeft toegevoegd, heeft u de 
allocatie bepaald voor de u opgenomen risico's. Bij ID-79 heeft u de allocatie 
omschreven betreffende belanghebbenden die bezwaar maken of in beroep 
gaan tegen vergunnigsprocedures en andere besluitvorming. De allocatie ligt 
op dit moment bij 'ON met mogelijke gevolgen voor OG'. De kosten en 
consequenties van eventuele bezwaren of beroepen zijn vooraf niet in te 
schatten voor ON waardoor er een onbeheersbaar risico ontstaat. De 
doorlooptijden van deze procedures zijn voor ON onbekend sinds de nieuwe 
Omgevingswet. Wij verzoeken u de allocatie aan te passen naar 'OG'. Mocht 
u dit niet doen, verzoeken wij u dit te motiveren.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat Opdrachtnemer de wijze van uitvoering bepaalt en 
zorgt daarbij dat de benodigde vergunningen tijdig worden aangevraagd. 
Opdrachtnemer draagt daarbij zorg voor een adequate benodigde inhoudelijk 
onderbouwing van de vergunningsaanvraag. Opdrachtnemer stemt daarbij de 
benodigde doorlooptijd af met de vergunningverlener. Indien vergunning 
niet tijdig wordt verkregen als gevolg van niet adequaat handelen van de 
opdrachtnemer bij de behandeling van de zienswijze, kan Opdrachtgever het 
restrisico van bezwaar en beroep niet overnemen. De allocatie blijft 
ongewijzigd conform Bijlage A.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
64 VSP - Bijlage A - Risico ID-114

Vraag:
In de risicolijst die u in bijlage A bij de VSP heeft toegevoegd, heeft u de 
allocatie bepaald voor de door u opgenomen risico's. Bij ID-114 heeft u de 
allocatie omschreven betreffende onvoorzien aantreffen van archeologische 
vondsten en/of niet gesprongen explosieven. De allocatie ligt op dit moment 
bij 'ON met mogelijke gevolgen voor OG'. De kosten en consequenties van 
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eventuele onvoorziene archeologische vondsten en mogelijk opgravingen, 
zijn vooraf niet in te schatten voor ON waardoor er een onbeheersbaar risico 
ontstaat. Wij verzoeken u de allocatie aan te passen naar 'OG'. Mocht u dit 
niet doen, verzoeken wij u dit te motiveren.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat Opdrachtnemer invloed heeft op de beheersing 
van dit risico vwb de gevolgen voor kosten en vertraging door 
uitvoeringswijze te optimaliseren met de ontstane situatie. De allocatie blijft 
ongewijzigd conform Bijlage A.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
65 Kosten - Annex V

Vraag:
Annex V gaat over de Vrijkomende materialen. In artikel 3 worden de 
uitzonderingen beschreven. Welke kosten verwacht u dat wij opnemen in 
onze aanbieding ten aanzien van deze uitzondering? De materialen vervallen 
niet aan de aannemer dus we rekenen noch opbrengsten noch kosten per 
eenheid. Maar verwacht u wel dat wij voor de uitzonderingen naast 
transportkosten inclusief overslag per eenheid ook de stortkosten per eenheid 
voor onze rekening nemen? De achtergrond van onze vraag komt voort uit 
het feit dat wij op andere projecten hebben ervaren dat RWS niet werd 
aangemerkt als ontdoener omdat er ook andere financiers en/of eigenaren 
van percelen waren waaruit grond vrijkwam.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat projecten van Rijkswaterstaat vrijgesteld zijn van 
stortkosten. Rijkswaterstaat treedt voor het project UWDH formeel op als 
ontdoener. Handelingskosten zoals transport, loskosten etc. zijn voor 
Opdrachtnemer en dienen te zijn opgenomen in de inschrijvingsprijs.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 6 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
66 Plafondbedrag - Annex XIX

Vraag:
In Annex XIX, artikel 3, punt 4 wordt verwezen naar "het plafond bedrag 
zoals vermeld in de aanbestedingsleidraad". In de aanbestedingsleidraad 
wordt echter niet over een plafondbedrag gesproken. Gegadigde ziet in 
"bijlage I format concept staat van ontleding" wel €7.000.000,- ingevuld 
staan voor kunstwerken. Interpreteert gegadigde het juist dat dit het in 
Annex XIX bedoelde plafond bedrag is?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat het bedrag voor de Uitvoeringswerkzaamheden 
OBT-0042 en 00043 kunstwerken welke is opgenomen in de conceptstaat 
van ontleding is vastgesteld tot een maximaal bedrag (plafondbedrag).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
67 DWG bestand 'DO 2.1 Presentatietekening nr 2019-0982

Vraag:
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Is er een DWG bestand beschikbaar van tekening 'DO 2.1 
Presentatietekening nr 2019-0982'

Antwoord:
De aanbesteder geeft aan dat er geen DGW bestand beschikbaar is van 
bestand 'DO 2.1 Presentatietekening nr 2019-0982'. De tekening is opgesteld 
op basis van het technisch ontwerp en vervolgens ingekleurd met Photoshop. 
De DWG van het ontwerp is wel al reeds gedeeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
68 VSE GIS Shapefiles / Vraag referentienummer 6

Vraag:
In welke mate zijn de voorziene laad-los locaties reeds met de 
vaarwegbeheerder afgestemd en wordt ook door de vaarwegbeheerder 
onderschreven dat de voorgestelde locaties geschikt zijn t.b.v. voorgenomen 
gebruik? 

Mag gegadigde er hierbij van uit gaan dat op basis hiervan de benodigde 
(ligplaats-)ontheffing(en) probleemloos verstrekt zullen worden?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de wijze van uitvoering en de benodigde laad/ 
loslocaties aan Opdrachtnemer is. Opdrachtgever heeft hiervoor geen 
concrete afspraken gemaakt met bevoegd gezag/vaarwegbeheerder omdat dit 
afhankelijk is van de uitvoeringswijze van Opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
69 VSE 2.2.4

Vraag:
Tussen de werkgrens en het kribvak waarin de laad-los locatie t.h.v. 
Heerewaarden (Rkm 915.5) is voorzien ligt een ‘Blijf-af-eiland’ gesitueerd. 
Op welke wijze mag gegadigde deze locatie bereiken, beperkingen 
voortkomend uit het niet te betreden gebied in acht nemende?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat Opdrachtnemer hiervoor dient af te stemmen met 
de beheerder(s) / eigenaren en bevoegd gezag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
70 VSE 2.2.4

Vraag:
Bovenstrooms van de Prins Willem-Alexanderbrug is een mogelijke laad-los 
locatie voorzien die circa 2 kilometer buiten de werkgrens ligt. Op welke 
wijze mag gegadigde deze locatie bereiken, werkgrens in acht nemende?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat Opdrachtnemer hiervoor dient af te stemmen met 
de beheerder(s) / eigenaren en bevoegd gezag.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
71 VSE GIS Shapefiles / Vraag referentienummer 6

Vraag:
Uit de verstrekte shapefile met depot en laad-los locaties blijkt dat laad-los 
locaties t.h.v. Rkm. 915.0 en 918.5 een ligging hebben in het nevengeulen
/langsdammen traject. 

Te behoeve van veilige bevaarbaar- en bereikbaarheid kunt u aangegeven 
van welke waterbodemhoogte de gegadigde hier mag uitgaan op dit traject?

Antwoord:
Aanbesteder heeft de desbetreffende kaart gewijzigd waarbij depots en 
mogelijke laad- en loslocaties zijn verwijderd. Deze kaart is inmiddels 
gepubliceerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
72 Laadmogelijkheden
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Vraag:
In de documentatie is niets genoemd over laadmogelijkheden voor ZE-
materieel in het projectgebied. Heeft OG al acties ondernomen bij de 
netbeheerder dan wel particulieren/bedrijven voor het realiseren van een 
laadvoorziening? Zo ja, kunt u gemaakte afspraken met ons delen?

Antwoord:
Aanbesteder heeft geen concrete afspraken gemaakt met de netbeheerder dan 
wel particulieren/bedrijven voor het realiseren van een laadvoorziening.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
75 Art. 2 lid 2 Annex VII

Vraag:
In de huidige markt worden gegadigden geconfronteerd met fluctuering in de 
prijzen. In art. 2 Annex VII heeft u de productgroepen en de bijbehorende 
percentages gegeven: 

- Loonkosten: 35%
- Gaslolie met accijntarief: 6%
- Elektriciteit: 3% 

Dit beketekent dat slechts 44% van de aanneemsom geïndexeerd kan 
worden. De gehele materalisatie blijft daarmee buiten de indexering. De 
doorlooptijd van het project is vier jaar waardoor het op dit moment voor 
gegadigden niet mogelijk is deze prijsrisico's af te prijzen. Wij verzoeken u 
de GWW-regeling CROW voor 100% toe te passen. Wij verzoeken u dit te 
motiveren.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan de in Arikel 2 van Annex VII opgenomen producten 
en de bijbehorende percentages deels worden aangepast. In een werk zijn er 
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altijd onderdelen die onafhankelijk zijn van prijswijzigingen dan wel 
waarvoor de prijswijzigingen zodanig voorspelbaar zijn dat ze geen risico 
vormen, Hierdoor zal nooit de volledige aannemingssom in aanmerking 
komen voor verrekening van prijswijzigingen.

- Loonkosten: 40% 
- Gasolie met accijnstarief: 20% 
- Elektriciteit: 7%

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 14 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
76 Tendervergoeding

Vraag:
U geeft in de stukken niet aan dat inschrijvende partijen recht hebben op 
tegemoetkoming in de kosten voor het doen van een aanbieding. Wij 
verwijzen u in dit kader naar paragraaf 3.8A van de Gids Proportionaliteit en 
verzoeken u, in lijn met de aanbestedingswet artikel 1.10 sub g, een redelijke 
vergoeding toe te kennen als tegemoetkoming van de hoge kosten voor de 
inschrijving. Een vergoeding van ten minste €200.000,- achten wij in dit 
kader minimaal redelijk. Indien u hier niet mee instemt dan vragen wij u om 
uw standpunt te motiveren.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat er geen Ontwerpvergoeding beschikbaar wordt 
gesteld, omdat er geen aanzienlijke ontwerpinspanning wordt gevraagd en 
dit bij een Openbare procedure ook niet gebruikelijk is. Het verder uitwerken 
van de kunstwerken tot een Uitvoeringsontwerp geschiedt na 
opdrachtverlening.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 6 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
77 4.5 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
U heeft een gestanddoeningstermijn opgenomen van 180 dagen. Wij 
constateren dat indien de feitelijke opdrachtverlening opschuift tot einde 
gestanddoeningstermijn er een te korte periode resteert voor de uitvoering 
van het Werk, in het bijzonder de KRW-geulen. Wij verzoeken u derhalve, 
om de gestanddoeningstermijn te verlagen naar 50 dagen conform art. 2.30 
ARW 2016. Als u dit niet aanpast, verzoeken wij u dit te motiveren.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de in de Aanbestedingsleidraad opgenomen 
gestanddoeningstermijn van 180 dagen niet aangepast gaat worden. 
Aanbesteder is van mening dat indien de opdrachtverlening opschuift door 
bijvoorbeeld uitstel van de bestemmingsplanprocedure / Raad van State 
procedure etc, de in het Aanbestedingsdossier opgenomen mijlpalen haalbaar 
zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 6 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
78 VSP - Bijlage A - Risico ID - 100

Vraag:
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In de risicolijst die u in bijlage A bij de VSP heeft toegevoegd, heeft u de 
allocatie bepaald voor de door u opgenomen risico's. Bij ID-100 heeft u de 
allocatie omschreven betreffende de hoge of lage waterstanden. De allocatie 
ligt op dit moment voor de eerste zes weken bij ON. Wij verzoeken ten 
eerste om dit te wijzigen naar de eerste twee weken zodat het risico 
beheersbaar blijft. Ten tweede verzoeken wij u dit allocatie SMART te 
omschrijven

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat in het geval dat de Opdrachtnemer hinder 
ondervindt a.g.v. de waterstand op de Waal doordat er sprake is van een 
Hoog-/ Laagwater zal dit bij aanvang gemeld worden bij Opdrachtgever. De 
melding zal bestaan uit tenminste de volgende onderbouwing:
• Wat is de actuele waterstand Lobith die hinder veroorzaakt, bij welke 
waterstand begint en stopt deze (Window waterstand);
• Voor welke werkzaamheden is hinder van toepassingen en wat is het 
alternatief;
• Voor welke locatie/object is hinder van toepassing;
• Wat zijn de tijd consequenties;
• Welke beheersing wordt toegepast met opgave van de kosten

Nadat de waterstand geen hinder meer voor betreffende werkzaamheden 
veroorzaakt zal Opdrachtnemer dit melden bij Opdrachtgever. Indien de 
periode van 6 weken is verstreken zal Opdrachtnemer hierover met 
Opdrachtgever in overleg treden. Indien beheersing een vervolg krijgt is 
hiervoor het wijzigingsproces van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 6 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
79 Doorvraag op antwoord van vraag 57 NVI

Vraag:
In het antwoord wordt zowel gesproken over dat de 750.000 euro een 
plafondbedrag als een stelpost. Kunt u aangeven welke van de 2 u bedoelt. 
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Een stelpost is conform de UAV-GC namelijk geen plafondbedrag en zal 
altijd tegen de daadwerkelijk gemaakte kosten worden verrekend (zie 
paragraaf 43.2 uit de UAV-GC 2005). Daarnaast mag er over een stelpost 
ook 10% aan opslagen worden gerekend (zie paragraaf 43.3 uit de UAV-GC 
2005). Deze 10% is dan onderdeel van de 750.000 euro. Indien u de 750.000 
euro onder het hoofdstuk enigneeringskosten in de staat van ontleding 
(bijlage I) invult op regel "OBT-00042, 00043 Proceskosten Ontwerp 
kunstwerken" en dit uitlegt als plafondbedrag dan zouden wij zelf nog AK 
en Winst mee moeten nemen onder het hoofdstuk indirecte kosten. Dan 
zitten de opslagen dus niet onder de 750.000 euro.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat het bedrag voor de Proceskosten OBT-0042 en 
00043 kunstwerken welke is opgenomen in de conceptstaat van ontleding 
wordt vastgesteld tot een maximaal bedrag (plafondbedrag) van 
€ 750.000,-. Hiermee ontstaat er level playing field.
Bijlage I Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom zal 
hierop worden aangepast. Hiervoor zal een stelpost worden opgenomen 
waarbij op basis van nacalulatie zal worden verrekend. Annex VIII 
Stelposten en Basisovereenkomst Artikel 3 zullen hierop worden aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 6 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
80 Doorvraag op antwoord van vraag 42 NVI

Vraag:
In uw antwoord op vraag 42 geeft u het volgende aan: "Na realisatie dient de 
opdrachtnemer het werk zodanig op te leveren dat het voldoet aan de eisen" 
U levert het DO aan waarbij de ontwerpverantwoordelijkheid bij u als 
opsteller blijft. Kunt u bevestigen dat mocht de realisatie niet binnen de eisen 
passen aangezien er ontwerpfouten zijn gemaakt in DO, de 
verantwoordelijkheid bij u ligt?

Antwoord:
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Aanbesteder maakt uit uw vraag op dat er ontwerpfouten zijn gemaakt. In de 
Aanbestedingsprocedure dient u mogelijk onjuistheden in het dossier te 
melden bij de Aanbesteder zodat er een level playing field ontstaat.

Aanbesteder verwijst verder naar Artikel 3 lid 2 van de Basisovereenkomst.

Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een 
andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde: 
(a) de Basisovereenkomst;
(b) de Vraagspecificatie;
(c) de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;
(d) de UAV-GC 2005;
(e) de Aanbieding;
(f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die 
door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.
Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de 
Vraagspecificatie geëiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk 
op een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt 
geëist, prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met 
uitzondering van de Basisovereenkomst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 17 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
81 4.1 VSP

Vraag:
In paragraaf 4.1 van de VSP heeft u het volgende opgenomen: "De 
Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten,
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt
belemmerd." Het is voor gegadigde niet duidelijk of u met deze passage een 
resultaatsverplichting oplegt aan gegadigde. Kunt u bevestigen dat u een 
inspanningsverplichting verlangd van gegadigde voor het verkrijgen van de 
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vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat Opdrachtnemer de wijze van uitvoering bepaalt en 
zorgt daarbij dat de benodigde vergunningen tijdig worden aangevraagd. 
Opdrachtnemer draagt daarbij zorg voor een adequate benodigde inhoudelijk 
onderbouwing van de vergunningsaanvraag. Opdrachtnemer stemt daarbij de 
benodigde doorlooptijd af met de vergunningverlener. Indien vergunning 
niet tijdig wordt verkregen als gevolg van niet adequaat handelen van de 
opdrachtnemer bij de behandeling van de zienswijze, kan Opdrachtgever het 
restrisco van bezwaar en beroep niet overnemen. De allocatie blijft 
ongewijzigd conform Bijlage A.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 6 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
82 3.3.4 VSP

Vraag:
In paragraaf 3.3.4 van de VSP heeft u opgenomen dat u de betaling richting 
gegadigde kunt opschorten. U heeft dit opgenomen als losstaande eis 
(FM420). Kunt u aangeven in welke situaties u de betaling kunt opschorten?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat uw vraag gaat over B-FM420. Aanbesteder 
verwijst verder naar:
VSP B-FM430
Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag 
geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in 
de nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 
geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) een betaalpost, welke 
uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform 
§ 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en welke voor het einde 
van de betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze afdoende is 
opgelost.
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In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het 
termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het termijnbedrag 
van de betreffende betaalpost.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 6 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
83 4.11.3 VSP

Vraag:
In de VSP is het schadeproces geregeld. U geeft aan dat dit bij ON ligt. 
Echter, in paragraaf 4.11.3 heeft u opgenomen dat u op uw eigendommen 
zelf direct herstel mag uitvoeren zonder dat er overleg is tussen ON en OG 
waarbij OG het recht heeft de kosten te verhalen op ON. Wij verzoeken u eis 
B-BS330 te schrappen zodat ON de schade-afhandeling bij één van de 
partijen blijft liggen zonder dat er tussenkomst is van een andere aannemer.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat betreffende eis B-BS330 niet komt te vervallen. 
Rijkswaterstaat heeft o.a. omtrent schadeafhandeling beleid opgesteld en 
vertaald naar de contractmodellen. Hier kan niet van worden afgeweken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 6 feb. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
84 3.3.2. VSP

Vraag:
In paragraaf 3.3.2 van de VSP heeft u de concept termijnstaat opgenomen 
die door gegadigde opgesteld dient te worden. U heeft voor het oplever- én 
het afleverdossier inhoudingen opgenomen van 2 en 3 %. Deze inhoudingen 
komen pas vrij na de definitieve oplevering en het laatste afleverdossier. 
Hierdoor heeft u een dubbele zekerheid gevestigd in combinatie met de 
bankgarantie. Dit is in strijd met voorschrift 3.5 D Gids Proportionaliteit 
waarbij is opgenomen dat een aanbestedende dienst geen dubbele 
zekerheden verlangd. Wij verzoeken u de concept termijnstaat leeg te laten 
en de betaalposten voor het oplever- en afleverdossier te verwijderen.

Antwoord:
Aanbesteder hecht grote waarde aan het zorgvuldig doorlopen van het 
oplever- en het afleverproces. De geprecordeerde betaald post van de 
afleverdossiers (3%) zijn niet verbonden aan de eindoplevering (2%) en 
kunnen aan de betreffende betaalposten/werkpakketten gekoppeld worden. 
Aanbesteder geeft aan dat de concept termijnstaat niet zal worden aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 6 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
85 Annex XI en 5.5. VSP

Vraag:
In paragraaf 5.5 van de VSP geeft u aan dat voor het totale werk een 
onderhoudstermijn van 52 weken geldt. In Annex IX geeft u aan dat de 
bankgarantie doorloopt na vier weken na de datum waarop het werk is 
aanvaard. In Annex XI is niet opgenomen dat er na feitelijke oplevering een 
verlaging van de bankgarantie plaatsvindt. Wij verzoeken u de bankgarantie 
voor de onderhoudstermijn aan te passen naar 1% aangezien de 
werkzaamheden waarvoor u een bankgarantie verlangd, op dat moment zijn 
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uitgevoerd.

Antwoord:
Aanbesteder past na aanvaarding van het Werk het percentage van de 
bankgarantie voor de onderhoudstermijn aan naar 1%. Aanbesteder past 
hiervoor de Basisovereenkomst aan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 14 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
86 KRW opgave

Vraag:
Vraag: In relatie tot eis SYS-00294, wat wordt er precies bedoeld met de eis 
dat ‘overige natuurobjecten aanwezig en ingericht’ dienen te zijn?

Antwoord:
Antwoord: De tekst “en dat overige natuurobjecten aanwezig en ingericht 
zijn” komt hierbij te vervallen in SYS-00294 van de VSE.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 feb. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
87 Afvoer NT en PFAS houdende grond versus benutten bonus

Vraag:
Vraag: Kunt u ons toegang tot projectgebied toezeggen voor het uitvoeren 
voor de volgende onderzoeken: 1) begaanbaarheid van gebieden i.r.t. het in 
te zetten materieel en 2) het uitvoeren van aanvullend grondonderzoek?

Antwoord:
Antwoord: Aanbesteder geeft aan dat u hiervoor toestemming dient te 
vragen bij beheerders en/of eigenaren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
88 Ecologisch werkprotocol

Vraag:
Vraag: Ziet u het soorten onderzoek ten behoeve van het ecologisch 
werkprotocol ook als een planningsrisico?

Antwoord:
Antwoord: Aanbesteder is voornemens om vooruitlopend op de gunning om 
een aanvullend ecologisch onderzoek te laten uitvoeren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
89 Ruimtegebrek

Vraag:
Vraag: Hoe bent u tot deze werkstroken gekomen? Zijn er belemmeringen 
om gebruik te maken van niet gearceerde gebieden om werkstroken met 
elkaar te verbinden?

Antwoord:
Antwoord: Aanbesteder geeft aan dat de werkstroken i.o.m. SBB zijn 
bepaald. Voor transportroutes t.b.v. verbinding van de diverse gebieden dient 
Opdrachtnemer te overleggen met de beheerder(s) /eigenaren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
90 Bodemkwaliteit

Vraag:
Vraag: Wij willen een geheel nieuw grondonderzoek uitvoeren als invulling
/onderdeel van UV400 (en daarmee SYS-00036). Ziet u de uitbreiding en 
invulling van eis UV400 ook op deze manier?

Antwoord:
Antwoord: Aanbesteder geeft aan dat de betreffende eis gehandhaafd blijft. 
Grondonderzoeken dienen indien verlopen geactualiseerd te worden. 
Aanbesteder geeft aan dat voor de geplande gunning van het Werk een 
bodemkwaliteitskaart opgesteld gaat worden. De bodemkwaliteitskaart is 
een kaart waarin de feitelijke kwaliteit van de bodem in het gebied is 
weergegeven en die voldoet aan de op grond van artikel 25g, zesde lid, 
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gestelde eisen van het Besluit Bodemkwaliteit.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
91 Eerder opleveren KRW-opgave

Vraag:
Vraag: Hoe staat RWS tegenover het eerder aanvaarden van het werk en de 
instandhoudingsopgave na vervroegde aanvaarding in relatie tot de eisen 
SYS-00115, Eis-0124 en paragraaf 24 UAV-GC?

Antwoord:
Antwoord: Aanbesteder geeft aan dat eis-0124 niet bestaat. De tekst zoals 
weergegeven in SYS-00115 zal worden aangepast
Aanbesteder geeft aan dat het Werk bij de eindoplevering volledig dient te 
voldoen aan de gestelde contractvoorwaarden. De opdrachtnemer blijft 
verantwoordelijk voor de staat van het Werk in de periode tussen de 
aanvaarding na realisatie en de uiteindelijke oplevering.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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92 Opwekken of inkopen van groene energie

Vraag:
Vraag: Kunt u eis DM010 en B-DM020 toelichten en aangeven hoe wij 
‘opwekken’ moeten begrijpen?

Antwoord:
Antwoord: Aanbesteder geeft aan dat energie duurzaam is wanneer het 
opgewekt wordt door energiebronnen die niet schadelijk zijn voor het milieu 
en herbruikbaar zijn. 
Aanbesteder geeft aan dat de eisen DM010 en B-DM020 bijdragen aan het 
verder verduurzamen van materieel en energiedragers conform de strategie 
van Rijkswaterstaat en niet worden aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
93 Transport van energiedragers

Vraag:
Vraag: Kunt u eis SYS-00291 toelichten en hierbij bevestigen dat 
energiedragers niet onder materiaal en niet onder materieel vallen?

Antwoord:
Antwoord: Aanbesteder geeft aan dat onder Energiedragers (B-DM020) 
wordt verstaan: Een product dat energie bevat in de vorm van een brandstof, 
warmte of kracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
94 Transport van energiedragers

Vraag:
Vraag: Kunt u eis SYS-00097 toelichten en aangeven wat u bedoelt met 
“dient voorkomen te worden”?

Antwoord:
Antwoord: Aanbesteder geeft aan dat onder SYS-00097 een toelichting is 
gegeven.
Toelichting: Vervoer van grond met rijdend materieel binnen het werkgebied 
is toegestaan. De wegen naar en van het werkgebied zijn niet ontworpen en 
gerealiseerd voor zwaar transport. Toegang naar het Werk (bouwkeet etc.) 
met personenauto's en busjes met aanhanger zijn wel toegestaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
95 Bestemmingsplan

Vraag:
Vraag: Wat zijn de gevolgen voor RWS nu het bestemmingsplan unaniem is 
afgewezen?

Antwoord:
Antwoord: Aanbesteder geeft aan dat momenteel op bestuurlijk niveau 
gezocht wordt naar een oplossing en dat de gevolgen in kaart worden 



Nota van inlichtingen 31150496: Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden 
(UWDH)

Pagina 65 van 104 Datum genereren nota van inlichtingen: 10 mrt. 2025

gebracht. Zodra er meer duidelijkheid is, zal hierover worden gepubliceerd. 
De aanbestedingsprocedure en het dossier blijven ongewijzigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
96 Bestemmingsplan

Vraag:
Vraag: Hoe ziet u het verloop van de aanbestedingsprocedure na het 
unanieme besluit van de Gemeenteraad West Maas en Waal om het 
bestemmingsplan UWDH niet vast te stellen?

Antwoord:
Antwoord: Aanbesteder geeft aan dat momenteel op bestuurlijk niveau 
gezocht wordt naar een oplossing en dat de gevolgen in kaart worden 
gebracht. Zodra er meer duidelijkheid is, zal hierover worden gepubliceerd. 
De aanbestedingsprocedure en het dossier blijven ongewijzigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
97 Basisovereenkomst Art. 16
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Vraag:
Het boetebeding uit paragraaf 36 van de UAV-GC is niet van toepassing op 
de mijlpalen, terwijl een goede beheersing van de planning belangrijk is voor 
aanbesteder, zoals blijkt uit het EMVI criterium Beheersing realisatie. Is het 
beheersen van de mijlpalen als EMVI criterium de reden voor het niet 
opnemen van een boetebeding op de mijlpalen?

In artikel 16 lid 1 Basisovereenkomst is het boetebeding gemaximeerd tot 
10% van het bedrag in artikel 2 lid 4, dat is echter niet van toepassing op 
EMVI-BPKV-sancties uit lid 3. Als gevolg hiervan is de boete op het 
overschrijden van de mijlpalen niet gemaximeerd zoals te doen gebruikelijk 
en wordt deze evenmin proportioneel verbeurd per dag van overschrijding. 
Inschrijver verzoekt aanbesteder om art 16 lid 2 te laten vervallen, daar dit 
gezien de maximaal op te leggen bedragen en gezien de op te leggen 
bedragen per dag niet redelijk en billijk is.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat het beheersen van de mijlpalen als BPKV 
criterium i.d.d. de reden is om paragraaf 36 van de UAV-GC als niet van 
toepassing te verklaren. 

Aanbesteder laat artikel 16 lid 2 niet vervallen, artikel 16 lid 2 maakt deel uit 
van het beleid van RWS inzake EMVI-BPKV-sancties.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 17 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
98 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
N.a.v de beantwoording van vraag 45 door Aanbesteder is inschrijver van 
mening dat middels de gebruikelijke bereidheidsverklaring van de bank 
voldoende zekerheid voor opdrachtgever wordt geboden voor een nog niet 
definitieve opdrachtverstrekking. Aan de afgifte van een bankgarantie zitten 
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voor inschrijver direct kosten verbonden terwijl er nog geen opdracht tussen 
partijen tot stand is gekomen. Inschrijver verzoekt aanbesteder om deze 
voorwaarde in paragraaf 6.1 van de aanbestedingsleiddraad aan te passen 
naar een bereidheidsverklaring

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat hiervan niet kan worden afgeweken.
Het verzoek tot het verstrekken van de bankgarantie wordt aan de inschrijver 
gedaan bij de schriftelijke mededeling van de gunningsbeslissing van de 
Aanbesteder en dient voor de daadwerkelijke opdracht door de Aanbesteder 
te zijn ontvangen en akkoord te zijn bevonden. Aanbesteder geeft aan dat de 
tussenliggende periode, kort zal worden gehouden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 24 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
99 Aanbestedingsleidraad EMVI Criterium 1 VSP Bijlage A

Vraag:
U verwijst voor de uitwerking van dit criterium naar de risico’s in de VSP 
bijlage A, waarin deze in tabelvorm zijn opgenomen.
Vraag: Moeten wij voor de uitwerking een bepaald format voor de 
risicouitwerking hanteren of zijn wij hier vrij in?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat u, binnen de gestelde eisen mbt het indienen van 
de plannen van aanpak BPKV, vrij bent om een bepaald format voor de 
risico uitwerking te hanteren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 14 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
100 Aanbestedingsleidraad Criterium 1 VSP Bijlage A

Vraag:
In de risicotabel (VSP bijlage A) beschrijft u bij de uit te werken risico’s 
tevens de allocatie. 
Vraag: Moeten wij in de risicouitwerking aandacht besteden aan deze 
allocatie. Dit aangezien er een verschil zit in de de duidelijke afgrenzing van 
deze allocatie tussen ON/OG (mogelijke restgevolgen voor OG id 65,94,95 
versus Id 100).

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de Gegadigde op basis van de genoemde risico’s 
zijn strategische aanpak ten aanzien van het minimaliseren van het 
betreffende risico beschrijft. Bij ieder risico verstrekt de Gegadigde de 
mogelijke aanvullende oorzaken, gevolgen, beheersmaatregelen met een 
onderbouwing van het effect. 
Onder onderbouwing van het effect wordt verstaan: Uitleg die de 
Aanbesteder overtuigt dat de (beheers)maatregel zal werken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 14 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
101 Aanbestedingsleidraad Criterium 1 VSP Bijlage A

Vraag:
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In de risicotabel (VSP bijlage A) zijn oorzaken, gevolgen en 
beheersmaatregelen opgenomen. Wij constateren dat hierin mogelijk 
onjuistheden zijn opgenomen (bv. oorzaken die feitelijk gevolgen zijn, of 
gevolgen die geen relatie hebben met de doelstelling van criterium 1) of dat 
onduidelijk is hoe de opgenomen informatie dient te worden gebruikt (bv 
beheersmaatregelen die OG zelf uitvoert, zonder dat ON hier invloed
/betrokkenheid bij heeft).
Vraag: Hoe moeten wij omgaan met deze reeds opgenomen informatie?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat op basis van de verstrekte informatie de 
Gegadigde op basis van de genoemde risico’s zijn strategische aanpak ten 
aanzien van het minimaliseren van het betreffende risico beschrijft. Bij ieder 
risico verstrekt de Gegadigde de mogelijke aanvullende oorzaken, gevolgen, 
beheersmaatregelen met een onderbouwing van het effect. Onder 
onderbouwing van het effect wordt verstaan: Uitleg die de Aanbesteder 
overtuigt dat de (beheers)maatregel zal werken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 14 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
102 Aanbestedingsleidraad Criterium 1 VSP Bijlage A

Vraag:
Met het antwoord op vraag 4 heeft u aangegeven dat u voor de beoordeling 
van de BPKV document gebruik maakt van de M.A.R.K methodiek. 
Vraag: Kunt u toelichten hoe u deze werkwijze (maatregel, verklaring, 
resultaat, onderbouwing) projecteert op de informatie in het risicodossier 
(risico, oorzaak, gevolg, beheersmaatregel)?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat bij de beoordeling volgens de MARK-methodiek 
er gekeken wordt of de maatregel die opdrachtnemer voorstelt bijdraagt aan 
het halen van de doelstellingen van aanbesteder. Daarnaast wordt bekeken of 
de maatregel SMART is geformuleerd en of de prestaties van maatregel 
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onderbouwd zijn. De informatie uit het risicodossier vormt de basis voor de 
genoemde doelstellingen, zoals beschreven in de Tabel BPKV-criteria

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 14 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
104 B-DM020 Bijlage L VSP (binnenlandse vaartuigen / vaartuigen)

Vraag:
Bijlage L Eisen duurzaam materieel geeft aan dat 35% duurzame 
energiedragers dienen te worden gebruikt voor binnenlandse vaartuigen. In 
eis B-DM020 wordt de definitie voor binnenlandse vaartuigen gegeven door 
de definitie van vaartuigen te gebruiken. In de definitie van vaartuigen wordt 
uitsluitend bouwmaterieel genoemd. Kunt u bevestigen dat vaartuigen voor 
transport hierbij uitgesloten zijn met betrekking tot de eis 35% duurzame 
energiedragers?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat ook transportschepen (en duwboten etc.) vallen 
onder de definitie van vaartuigen en wordt niet uitgesloten van de eis m.b.t. 
de eis 35% duurzame energiedragers.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 14 feb. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
106 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Wijziging tekst 3.2.3 lid c aanbestedingsleidraad

Antwoord:
Aanbesteder wijzigt onder 3.2.3 van de aanbestedingsleidraad lid c als volgt: 
de tekst ‘de periode van vijf jaar’ komt te vervallen en wordt vervangen door 
‘de periode van tien jaar’.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 14 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
107 Inschrijfvergoeding

Vraag:
Hierbij verzoeken wij u gezien de inspanning welke gegadigde moet doen 
om tot een aanbieding te komen (verwijzend naar de de gids 
proportionaliteit) om een tendervergoeding beschikbaar te stellen aan 
inschrijver met een geldige inschrijving ? Een vergoeding van ten minste 
€200.000,- achten wij gezien de inspanning redelijk.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat het gegeven antwoord op vraag 76 niet zal worden 
herzien.
Er wordt ons inziens geen aanzienlijke ontwerpinspanning gevraagd. Het 
beleid van Rijkswaterstaat biedt derhalve bij een Openbare procedure niet de 
mogelijkheid om aan geldige inschrijvers een ontwerpvergoeding uit te 
keren.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
108 bijlage V – Rekenformat

Vraag:
In bijlage V – Rekenformat inzetten duurzamer materieel komt bij de kolom 
type brandstof; “biogas” niet voor. 

In de VSP (eis B-DM020) staat bij ZE: “bij het gebruik van materieel geen 
uitlaatemissies van NOx, roetdeeltjes en broeikasgassen”. 

In de praktijk blijkt dat biogas niet geheel emissieloos is doordat het een 
reductie van 97% NOx (stikstof) heeft. 

Klopt onze aanname doordat biogas ontbreekt en NOx uitstoot dit niet als 
ZE wordt gezien?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de inzet van biogas in de basis niet voldoet aan de 
definitie van Zero emissie. Het draagt ook niet bij aan alle doelen van 
Schoon en Emissieloos Bouwen. Echter realiseert Aanbesteder zich dat het 
een duurzamere tijdelijke oplossing is en dat het in de projectcontext van 
UWDH het gebruik van stroom opgewekt middels een biogasgenerator voor 
50% wordt meegerekend als ZE en voor 50% als niet-ZE Het betreft een 
wijziging van algemene aard.

B-DM020:De definitie Zero emissie (ZE) wordt als volgt gewijzigd.
Zero emissie (ZE): bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies van 
NOx, roetdeeltjes en broeikasgassen. Het gebruik van stroom opgewekt 
middels een biogasgenerator wordt voor 50% meegerekend als ZE en voor 
50% als niet-ZE.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 19 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
109 Historisch Vooronderzoek OO

Vraag:
Uit het Historisch Vooronderzoek OO is een horizontale afbakening van het 
verdachte gebied bekend maar ontbreekt een verticale afbakening. Kan 
aanbesteder bevestigen dat hiermee het gehele ontgravingsprofiel binnen de 
horizontale begrenzing op OO-verdacht is?

Antwoord:
Aanbesteder dient zich te houden aan het advies gegeven in beide VO's OO, 
waarin ook wordt geadviseerd hoe om te gaan met de verticale afbakening 
van gebieden die verdacht zijn op OO.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 17 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
110 Annex I, art. 2 Ontwerpnotitie 4.5 incl. Bijlage 12 RBD-code 2

Vraag:
Kan aanbesteder voor de in het plangebied aanwezige K&L de indeling in 
categorieën aangeven conform de KL-eisen uit de VSP (Cat1/Cat2/Cat3)?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de gastransportleidingen van de Gasunie categorie 
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1 betreffen. Alle overige kabels en leidingen vallen onder categorie 3.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 24 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
111 Indexeringsregeling

Vraag:
Indexeringsregeling De indexeringsregeling ziet slechts op een gedeelte van 
de prijs en niet op de gehele prijs en is ongebruikelijk laag (44%). U geeft in 
Q&A 55 aan dat deze gehandhaafd blijft. In een andere aanbesteding van 
RWS, 'Draaibruggen den Oever' heeft u in de tender de indexeringsregeling 
aangepast naar 70%. Wij verzoeken u nogmaals dit ook voor deze tender te 
doen. Mocht u dit niet doen, zullen wij dit risico in onze prijs moeten 
verdisconteren hetgeen onwenselijk is i.r.t. onze concurrentiepositie.

Antwoord:
Aanbesteder verwijst naar de beantwoording van vraag 75.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 19 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
112 Limitering aansprakelijkheid
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Vraag:
Er worden diverse werkzaamheden uitgevoerd die risicovol zijn waarbij de 
gevolgen, aanzienlijk kunnen zijn. De UAV-GC kent geen limitering voor 
aansprakelijkheid en niet alles is verzekerbaar, wat betekent dat de 
Opdrachtnemer een potentieel groot risico loopt. Wij willen u daarom 
verzoeken om een limitering op de aansprakelijk te hanteren van 100% van 
de opdrachtsom en indirecte schade uit te sluiten. Indien u dit niet wenst 
verzoeken wij u dit te motiveren.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de UAV-gc 2005 van toepassing is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 19 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
113 Risico allocatie - VSP

Vraag:
In de UAV-gc 2005 is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid van 
de verschafte informatie en de Opdrachtnemer in beginsel voor de 
volledigheid en interpretatie van deze informatie. Ten aanzien van de 
bodemgegevens van UWDH merken wij op dat deze gegevens niet meer 
actueel zijn: er ontbreekt informatie dan wel de informatie is niet volledig. 
Om invulling te geven aan onze verantwoordelijkheid conform UAV-gc 
2005 is daarom een nieuw onderzoek nodig. Dit zou betekenen dat elke 
inschrijver voor inschrijving onderzoeken moet uitvoeren en daar zijn 
aanbieding op moet baseren. Een dergelijk onderzoek is kostbaar en kost 
tijd. Om hier invulling aan te geven zou een significante inschrijfvergoeding 
nodig zijn en extra tijd zodat alle inschrijvers kunnen gaan onderzoeken. 
Vergelijk artikel 1.10 Aanbestedingswet en Voorschrift 3.8A van de Gids 
Proportionaliteit. Ervan uitgaande dat u niet alle inschrijvers een significante 
inschrijvingsvergoeding wilt uitkeren én de planning van de aanbesteding 
wil handhaven, stellen wij – op basis van de uitgangspunten bij de 
informatieverplichting uit paragraaf 3 lid 3 van de nieuwe UAV-GC 2025 - 
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het volgende voor. 

Wij verzoeken u te bevestigen dat alle inschrijvers hun aanbieding baseren 
op voorliggende informatie die door u zijn verstrekt tijdens de aanbesteding. 

De potentiële Opdrachtnemers kunnen op basis van de verschafte informatie 
uitwerken hoe zij tot bepaalde standpunten zijn gekomen (vergelijk 
mogelijkheid 3 zoals beschreven op pagina 64 van de toelichting op de UAV-
GC 2025). Als tijdens de uitvoering blijkt dat er verschillen zijn tussen de 
werkelijke toestand en de op basis van de door RWS verstrekte informatie 
verwachte toestand die een zorgvuldig Opdrachtnemer redelijkerwijs had 
mogen verwachten, dan verschuift de verantwoordelijkheid naar de 
Opdrachtgever. Met als uitgangspunt dat de inschrijver aantoont dat hij de 
verschafte informatie heeft gebruikt en aantoont hoe hij tot onze standpunten 
is gekomen, geeft de inschrijver invulling aan de gevraagde zorgvuldigheid. 
Anders gezegd: als de werkelijke toestand afwijkt van de verwachte toestand 
(zorgvuldig tot stand gekomen) dan wordt verrekend. Dit geldt dan voor alle 
informatie: voor grond maar ook voor OOO, archeologie etc. Een dergelijk 
uitgangspunt is ook in het belang van de aanbestedende dienst omdat zonder 
deze verkleining van het (informatie)risico de kans groot is dat veel 
inschrijvers afhaken vanwege een onevenredig groot risicoprofiel.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat alle inschrijvers hun aanbieding baseren op 
voorliggende informatie die door Aanbesteder is verstrekt tijdens de 
aanbesteding. Aanbesteder ziet dit als het level playing field voor 
inschrijver. Eventuele onjuistheden in het Aanbestedingsdossier dienen 
gemeld te worden. 

Blijkt na gunning dat de werklijke situatie afwijkend is, zal dit door 
Opdrachtnemer inzichtelijk gemaakt moeten worden. Aanbesteder geeft aan 
dat de kosten voor aanvullende en het actualiseren van informatie 
opgenomen dient te zijn in de inschrijving. 

Aanbesteder geeft aan dat de UAV-GC-2005 van toepassing is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht
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Beantwoord op: 19 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
114 Risico allocatie - VSP

Vraag:
In Q&A 60 t/m 64 geeft u aan dat het risico gealloceerd blijft bij 
Opdrachtnemer. Wij bevestigen dat wij beheersmaatregelen kunnen nemen 
om gevolgen te beheersen. Echter, dit geldt slechts tot een bepaalde hoogte. 
Wij gaan ervan uit dat als wij invulling hebben gegeven aan wat van ons kan 
worden verwacht (archeologie: proefsleuven en boringen / OOO: de gehele 
detectie / flora+fauna+diersoorten (enkel wat op dit moment bekend is bij 
ON)) dat het risico omslaat naar Opdrachtgever en de gevolgen (tijd en geld) 
voor rekening en risico van Opdrachtgever komen.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de antwoorden op de vragen 60 t/m 64 helder zijn 
en dat het voor inschrijver duidelijk is van wat er contractueel wordt 
verwacht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 19 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
115 Tendervergoeding

Vraag:
Een inschrijfvergoeding ziet niet alleen op ontwerp maar op de gehele 
inschrijving en bij een inspanning van deze omvang (orde grootte €500K) 
zien wij normaliter dat partijen een vergoeding tegemoet kunnen zien. U 
geeft in Q&A 76 aan dat u geen vergoeding uitkeert. In een andere 
aanbesteding van RWS, 'Draaibruggen Den Oever, heeft u uiteindelijk een 
vergoeding toegekend. Wij verzoeken u nogmaals een vergoeding toe te 
kennen aan gegadigden. Indien dit niet wordt gehonoreerd zullen dit risico in 
onze prijs moeten verdisconteren hetgeen onwenselijk is i.r.t. onze 
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concurrentiepositie

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat het gegeven antwoord op vraag 76 niet zal worden 
herzien.
Er wordt ons inziens geen aanzienlijke ontwerpinspanning gevraagd. Het 
beleid van Rijkswaterstaat biedt derhalve bij een Openbare procedure niet de 
mogelijkheid om aan geldige inschrijvers een ontwerpvergoeding uit te 
keren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 27 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
116 Gestanddoeningstermijn

Vraag:
De gestanddoeningstermijn is (veel) langer dan gebruikelijk. U geeft in 
Q&A 77 aan dat u deze handhaaft. Wij zullen dit risico in onze prijs 
verdisconteren.

Antwoord:
Aanbesteder heeft kennis genomen van uw mededeling.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht
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Beantwoord op: 19 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
117 Plafondbedrag kunstwerken

Vraag:
Hoe dienen we om te gaan met de bereikbaarheidsvoorziening voor de 
kunstwerken die onder het plafondbedrag staan van €7.000.000,-. Op dit 
moment weten we niet hoe het ontwerp eruit komt te zien welke materialen 
er nodig zijn (wat de levertijden en afmetingen hiervan zijn). Dit maakt dat 
het nu niet in te schatten is wat we nog aan bereikbaarheidsvoorzieningen 
moeten meenemen voor de kunstwerken. Mag gegadigde ervanuit gaan dat 
de bereikbaarheidsvoorzieningen specifiek voor de kunstwerken onder het 
plafond bedrag van de kunstwerken vallen?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat betreffende bereikbaarheidsvoorzieningen om de 
kunstwerken te realiseren onderdeel zijn van het plafondbedrag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 19 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
118 Eis SYS-00178 mbt afslibbaarheidspercentage klei.

Vraag:
SYS-00178. Alle vrijkomende grond in Nederland heeft verschillende 
parameters. Indien in een eis een heel specifieke parameter is opgenomen 
voor afslibbaarheid, dan wordt een groot gedeelte van de beschikbare grond 
uitgesloten. Kunt u een bandbreedte geven voor het 
afslibbaarheidpercentage? Zoals ook een bandbreedte is gegeven voor het 
lutum percentage.

Antwoord:
Aanbesteder wijzigt SYS-00178. De nieuwe eis is als volgt: Toe te passen 
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klei, binnen de beschermingszone van de primaire waterkering, dient een 
afslibbaarheidpercentage van 65% en een lutumpercentage tussen 25% en 
37% te hebben. 

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 3 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
119 Omzetting beheersvorm

Vraag:
In de Aanbestedingsleidraad (§ 2.1.2, pg 7 van 52) is opgenomen 
“werkzaamheden ten behoeve van de omzetting beheervorm”, ca. 287 ha 
binnen het Projectgebied. Het is aannemer om invulling te geven aan de 
eisen met betrekking tot beheer en onderhoud in het deel van het 
Projectgebied dat tot het Werkgebied wordt gerekend. Kunt u bevestigen dat 
‘omzetting beheervorm’ en ‘beheer en onderhoud’ twee separate 
werkzaamheden betreft, en dat ‘omzetting beheervorm’ de 
verantwoordelijkheid van de betreffende grondeigenaar is (met name 
Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer) en niet van de aannemer 
(opdrachtnemer)?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat het beoogde resultaat (zie VSE par 1.2.3) en alle 
daarvoor benodigde maatregelen en onderdelen van het Werk, zoals in de 
ontwerpnotitie en BenO-strategie benoemd en in de Vraagspecificatie 
contractueel worden voorgeschreven, het uitgangspunt is voor het behalen 
van de genoemde doelen. Het daadwerkelijk behalen van de doelen zijn niet 
de directe verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer, wel wordt verwacht dat 
de uitvoeringswijze van het Werk bijdraagt aan de projectdoelen. Met andere 
woorden: de uitvoering van het Werk creëert de condities, waarmee de 
projectdoelen voor de gebruiksfase kunnen worden behaald. Het 
inrichtingsplan en het beheerplan vormen het kader waarbinnen de realisatie 
van het Werk en het tijdelijke beheer plaatsvinden.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 24 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
120 Archeologie

Vraag:
"Conform AW030 dient een archeologieplan te worden opgesteld conform 
het meegeleverde PvE. Het gaat om twee programma’s van eisen, 
respectievelijk voor proefsleuvenonderzoek (RAAP-PvE 2832) en voor 
proefsleuven variant archeologische begeleiding (RAAP-PvE2852). Beide 
documenten hebben dus betrekking op inventariserend veldonderzoek, 
zonder de mogelijkheid om een opgraving uit te voeren. 
Vraag: bent u het met ons eens dat eventuele opgravingen die voortvloeien 
uit het onderzoek geen onderdeel uitmaken van de scope? Op basis van de 
nu beschikbare onderzoeken kunnen wij immers niet inschatten hoeveel 
opgravingen wij dienen uit te voeren. 
Wij verzoeken u te bevestigen dat het uitvoeren van archeologische 
opgravingen en de gevolgen (in tijd en geld) buiten de scope van gegadige 
vallen."

Antwoord:
Aanbesteder verwijst naar Artikel 4.7 van de VSP Omgaan met 
archeologische waarden (AW). Het uitgangspunt voor inschrijving is het 
gepubliceerde aanbestedingsdossier.

Aanbesteder geeft aan dat Opdrachtnemer invloed heeft op de beheersing 
van dit risico vwb de gevolgen voor kosten en vertraging door 
uitvoeringswijze te optimaliseren met de ontstane situatie. De allocatie blijft 
ongewijzigd conform Bijlage A. Zie eerdere antwoorden op vraag 64 en 114.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 24 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
121 Archeologie

Vraag:
"Bij aanbestedingen voor archeologisch onderzoek is het gebruikelijk dat een 
lijst met te verwachten aantallen vondsten en monsters wordt meegeleverd. 
Dit zorgt voor een level playing field. Omdat het onderzoek waar de beide 
programma’s van eisen betrekking op hebben inventariserend onderzoek 
betreft, is dit niet gedaan. Zie hiervoor protocol 4001 van de vigerende 
versie KNA versie 4.2. Zonder waarderend onderzoek is het immers niet 
mogelijk om een verantwoorde inschatting te maken van de te verwachten 
resten. Om een inschatting te maken van de te verwachten resten kan worden 
gekeken naar het naastgelegen project ‘Over de Maas’. Dit project ligt in 
hetzelfde archeologische landschap als onderhavig project. Hier zijn meer 
dan 200.000 vondsten gedaan en minimaal 15 schepen aangetroffen. 
Wij verzoeken u een lijst met te verwachten vondsten aan te leveren zodat er 
een level playing field ontstaat."

Antwoord:
Aanbesteder verwijst naar Artikel 4.7 van de VSP Omgaan met 
archeologische waarden (AW). Het uitgangspunt voor inschrijving is het 
gepubliceerde aanbestedingsdossier.

Aanbesteder geeft aan dat Opdrachtnemer invloed heeft op de beheersing 
van dit risico vwb de gevolgen voor kosten en vertraging door 
uitvoeringswijze te optimaliseren met de ontstane situatie. De allocatie blijft 
ongewijzigd conform Bijlage A. Zie eerdere antwoorden op vraag 64 en 114.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht
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Beantwoord op: 24 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
123 Kabels en Leidingen [VSP par. 4.4]

Vraag:
Kabels en Leidingen in beheer bij RWS zijn aanwezig in gebied maar vallen 
niet onder kabels en leidingen derden. Hoe dienen wij hiermee om te gaan 
[kosten en uitvoering]?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat voor het inzichtelijk krijgen van eventuele kabels 
en leidingen welke in het beheer zijn van Rijkswaterstaat u na gunning van 
het Werk contact dient op te nemen met de beheerder/eigenaar. De kosten 
hiervan dienen opgenomen te zijn in de inschrijving. De kosten voor het 
eventueel verleggen hiervan en dergelijke worden na gunning als wijziging 
in behandeling genomen (zie ook VSP artikel 4.2).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 24 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
124 Aanbestedingsleidraad 3.2 Geschiktheidseis 3 C

Vraag:
Vanuit u geschiktheidseis verwijst u naar een brug overspanning van 25m. 
Gezien de benodigde lengte van totaal minder dan 25m met 2 
tussensteunpunten verwijzend naar document: M3H Wamelbruggen 
Architectonische specificaties 21112023 lr. (pagina 15 wordt de 
verkeersbrug weergegeven met 2 tussensteunpunten). Kunt u bevestigen dat 
de volledige overspanning van de verkeersbrug van 25m betreft en de 
tussensteunpunten geen onderbreking betreffen van de benoemde 
overspanning? De redeneerlijn is dat deze interpretatie aansluit op de 
benodigde constructie dimensies voor het project.
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Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de beoogde kunstwerken na gunning van het Werk 
verder conform het gestelde in het Aanbestedingsdossier uitgewerkt zullen 
gaan worden tot een UO. De architectonische beeldvorming kan in 
werkelijkheid afwijken van de mogelijk gekozen uitwerking. Aanbesteder 
kan uw vraag derhalve niet bevestigen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 27 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
125 VSP

Vraag:
Om onze onderzoekskosten zo goed mogelijk te kunnen begroten verzoeken 
wij OG aan te geven welke milieuonderzoeken vanaf moment publicatie 
tender zijn uitgevoerd en die nog niet als tenderdocumenten zijn gedeeld via 
Tenderned en pas na gunning worden verstrekt ?

Antwoord:
Het uitgangspunt voor inschrijving is het gepubliceerde aanbestedingsdossier.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 3 mrt. 2025



Nota van inlichtingen 31150496: Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden 
(UWDH)

Pagina 85 van 104 Datum genereren nota van inlichtingen: 10 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
126 VSP BS 330

Vraag:
In VSP BS 330 wordt gesteld dat OG, met behoud van zijn volledig 
verhaalsrecht op ON, gelet op de belangen voor de (vaar-)weggebruiker, 
gerechtigd is om schade te herstellen zonder eerst ON aansprakelijk te 
stellen en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 
Indien schade wordt hersteld zonder vooraf een schade-expert in te 
schakelen, komt de verzekeringsdekking in gevaar. Het is alleen toegestaan 
maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van de schade 
conform art. 7:957 BW. Als het handelen van OG leidt tot ontzegging van 
dekking onder de polis, kunnen deze kosten niet bij ON geclaimd worden.
Kan OG bevestigen dat VSP BS 330 dit beoogt?

Antwoord:
Aanbesteder beoogt dit niet.
Bepaling B-BS330 beoogt om de belangen van de (vaar)weggebruiker o.a. 
qua veiligheid en/of hinder te beschermen. Het belang van (vaar)
weggebruikers kan met zich meebrengen dat vertraging door schade-
expertise niet acceptabel is en dat schade, aan bestaande eigendommen van 
de Opdrachtgever, veroorzaakt door Werkzaamheden van de Opdrachtnemer 
direct hersteld moet worden. Het noodzakelijke directe herstel van de schade 
die veroorzaakt is door Werkzaamheden van de Opdrachtnemer neemt niet 
weg dat Opdrachtnemer aansprakelijk is en de Opdrachtgever het volledige 
verhaalsrecht wenst te behouden. Of en hoe de Opdrachtnemer zich heeft 
ingedekt tegen het financiële risico speelt voor Opdrachtgever hierin geen 
rol. 
Het achterliggende doel dat Opdrachtgever beoogt te bereiken is dat er geen 
schade aan zijn eigendommen ontstaat door de Werkzaamheden van de 
Opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 5 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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127 VSP Annex XVII icm TenderNed vraagnummer 35 en 36

Vraag:
In navolging op uw antwoorden op vragen 35 en 36 is het nodig om een 
gelijk speelveld te krijgen onder de inschrijvers over welke gehalten 
contractueel (artikel 9; VSP Annex XVII) beschouwd wordt als "PFAS-
houdend". Kunt u bevestigen dat PFAS-houdende baggerspecie met gehalten 
PFOS > 3,7 en/of PFOA > 0,8 en/of overige PFAS > 0,8 g/kg d.s. in uw 
eigendom blijven en daarmee vrij van stortkosten worden gestort in een 
Rijksbaggerspeciedepot?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat PFAS houdend volgens het Handelingskader voor 
hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie versie december 
2023 van toepassing is.
Zie beantwoording vraag 35.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 27 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
128 Annex XIII 011

Vraag:
In document 011 Japanse Duizendknoop van Annex XIII zijn de 
groeilocaties van de japanse duizendknoop weergegeven. Inschrijver 
informeert aanbesteder hierbij dat uit openbaar toegankelijke bestanden 
(waarneming.nl en NDFF) binnen het werkgebied meer groeilocaties met 
Japanse Duizendknoop zijn aangemerkt dan in het huidige door 
aanbestedende dienst verstrekte document. Inschrijver verzoekt aanbesteder 
een geactualiseerd document te verstrekken.

Antwoord:
Het uitgangspunt voor inschrijving is het gepubliceerde 
aanbestedingsdossier. Hierbij verwijzen we naar het document 011 Japanse 
Duizendknoop van Annex XIII zijn de groeilocaties van de japanse 
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duizendknoop.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 27 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
129 VSP

Vraag:
In paragraaf 4.2 B-KL100 verwijst aanbesteder bij de kabels en leidingen die 
vallen onder de categorie 1 en 2 naar in de Annex I opgenomen tabel 1 en 2. 
In deze annex I is enkel een tabel opgenomen in Art 1 m.b.t. vergunningen. 
In Annex I Art 2 Kabel en Leidingen is een verwijzing opgenomen naar 
Bijlage 10-240621 RWS165 KRT-DO2.1 K&L. Deze bijlage betreft een 
tekening met de aanwezige kabel- en leiding maar zonder nadere specificatie 
tot welke categorie deze aanwezige kabel of leiding behoort. 
Inschrijver verzoekt aanbesteder om de ontbrekende tabellen te verstrekken, 
zodat duidelijk is tot welke categorie de in de tekening voorkomende kabels 
of leidingen behoren.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de gastransportleidingen van de Gasunie categorie 
1 betreffen. Alle overige kabels en leidingen vallen onder categorie 3. Zie 
ook beantwoording vraag 110.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht
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Beantwoord op: 27 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
130 Aanbestedingsleidraad, 5.2 Gunningscriteria

Vraag:
Kunt u aangeven welke specialisten het beoordelingsteam zullen 
ondersteunen bij de beoordeling van de BPKV-criteria?

Antwoord:
Aanbesteder bericht u dat er ter zakenkundige specialisten worden ingezet 
bij de beoordeling van de BPKV-criteria.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 27 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
131 VSP (B-DM020) reactie antwoord vraag 108

Vraag:
Volgens de aanpassing van de eis B-DM020 in vraag met referentienummer 
108 wordt het laden met biogas in een biogasgenerator gewaardeerd op 50% 
zero-emissie.

- Dit geeft dit oneerlijke concurrentievoordeel ten opzichte van andere 
duurzame tussenoplossingen en innovaties, zoals een methanol fuel cell om 
stroom op te wekken.
- Bovendien zijn er zijn genoeg oplossingen beschikbaar om volledig zero-
emissie op te laden in dit project (batterijen, laadaansluitingen, mobile wind- 
en zon aansluitingen, etc.). Door dit toe te voegen geeft het niet genoeg 
voordeel aan de echte zero-emissie oplossingen waar al in geïnvesteerd is en 
wordt het gedachtegoed om zero-emissie equipment en laadoplossingen toe 
te passen ondermijnt.
- Tenslotte zou volgens deze redeneerlijn andere biobrandstoffen zoals HVO 
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in een Stage-V generator even veel gewaardeerd kunnen worden wat 
hiermee ook een oneerlijk concurrentievoordeel geeft ten opzichte van zero-
emissie oplossingen.

Om de waarde van de ZE eis en de filosofie in de aanbesteding stand te 
houden, kan de OG de originele definitie zonder biogas behouden en de eis 
B-DM020 zoals gegeven in het antwoord op vraag 108 terugdraaien?
Zero emissie (ZE): bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies van 
NOx, roetdeeltjes en broeikasgassen.

Antwoord:
Aanbesteder heeft besloten om de waarde van de oorspronkelijk opgenomen 
ZE eis en de filosofie in de aanbesteding in stand te houden conform 
modeltekst.

Dit betekent dat het antwoord op vraag 108 zal worden herzien.
Aanbesteder geeft aan een tijdelijke duurzamere oplossing zoals Biogas etc. 
niet meetelt als ZE. Zoals eerder aangegeven bij vraag 108, draagt het ook 
niet bij aan alle doelen van Schoon en Emissieloos Bouwen en het geeft 
derhalve op dit moment voor gegadigden te veel onduidelijkheden t.b.v de 
inschrijving. Rijkswaterstaat streeft er echter wel naar om uiteindelijk te 
komen tot een uniforme werkwijze. 

B-DM020:
Zero emissie (ZE): bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies van 
NOx, roetdeeltjes en broeikasgassen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 5 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
132 VSP

Vraag:
Laat SBB/RWS de pachtovereenkomsten doorlopen tijdens de 
realisatieperiode van het project of worden deze tijdelijk opgeschort?
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Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de benodigde pachtovereenkomsten binnen het 
werkgebied voor aanvang werkzaamheden (tijdelijk) worden opgezegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 27 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
133 Verklaring baggerdepots

Vraag:
De acceptatie voorwaarden van het baggerdepot Hollandsch Diep (HD) biedt 
ruimte om klasse B en klasse A materiaal te verwerken indien de 
waterkwaliteitsbeheerder een schriftelijke verklaring opgesteld heeft met een 
motivatie waarom er binnen het beheergebied geen mogelijkheden bestaan 
voor nuttige toepassing volgens het Besluit bodem kwaliteit van de 
betreffende partij. Gaat OG dergelijke verklaringen verstrekken?

Antwoord:
Het uitgangspunt voor inschrijving is het gepubliceerde 
aanbestedingsdossier. Zie hiervoor Annex V.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 27 feb. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
134 Annex I

Vraag:
In Annex I staan bij verschillende aangevraagde vergunning door OG dat de 
datum van definitieve vergunning volgt. Kunt u de laatste stand van zaken m.
b.t. deze vijf vergunningen aangeven?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat op dit moment de situatie omtrent aangevraagde 
vergunningen ongewijzigd is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 3 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
135 Historisch vooronderzoek OO - benaderwerkzaamheden

Vraag:
Vanuit het contract wordt er een veilige omgang met OO verwacht van ON. 
Een groot deel van het verdachte materiaal lijkt naar een Rijksdepot te 
moeten, dit houdt in dat er een verklaring van vrijgave geëist wordt door de 
Rijksdepots. Uit detectiegegevens komen resultaten waarvan nu niet in te 
schatten is hoeveel benaderwerkzaamheden hieruit volgen, gezien de grote 
oppervlaktes kan dit uiteenlopen van 50 tot 10.000 te benaderen hits. Kunt u 
in het kader van level-playing field een stelpost opnemen voor de 
benaderwerkzaamheden m.b.t. OO?

Antwoord:
Aanbesteder verwijst naar Artikel 4.8 van de VSP Omgaan met ontplofbare 
oorlogsresten. Het uitgangspunt voor inschrijving is het gepubliceerde 
aanbestedingsdossier.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 27 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
136 Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.4.3

Vraag:
Klopt onze aanname dat de kwalitatieve documenten bestaan uit drie losse 
plannen met alle drie een eigen inhoudsopgave en kaft?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat dit juist is. Inschrijver dient per criterium een 
document in te dienen conform voorwaarden uit de aanbestedingsleidraad.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 27 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
137 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
We zien maatregelen die op meerdere criteria van meerwaarde zijn maar 
door het beperkt aantal pagina’s niet overal uitgewerkt kunnen worden. Het 
verwijzen tussen verschillende plannen is ons inziens hiervoor een goede 
optie. Hoe gaat OG om met verwijzingen tussen de verschillende 
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kwalitatieve documenten?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan geen bezwaar te hebben voor het eventueel verwijzen 
tussen verschillende kwalitatieve documenten van de BPKV. Plannen dienen 
echter wel elk zelfstandig leesbaar te zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 27 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
138 Staat van Ontleding

Vraag:
Conform de eisen in de staat van ontleding zijn de uitvoeringskosten voor de 
kunstwerken geen onderdeel van het plafondbedrag van 7.000.000 en ook 
niet van de stelpost voor proces/ontwerpkosten van 750.000. Hoe verwacht 
OG dat ON hiermee omgaat? Gezien het ontwerp nog niet definitief is, is het 
lastig om hier al wel uitvoeringskosten voor te calculeren.

Antwoord:
Aanbesteder stelt dat in Annex XIX artikel 5 lid 6 het plafondbedrag 
inclusief indirecte kosten is en is vastgesteld op een bedrag van 7.000.000,- 
euro voor de concept staat van ontleding van de inschrijvingssom.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht
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Beantwoord op: 27 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
139 Zero emissie

Vraag:
Bij BPKV-criterium wordt gevraagd als subcriterium ‘Zero emissie in de 
keten van opwekken t/m verbruik’. In vraag 27 en 54 refereert u naar 
algemene begrippen in de VSP en de term ‘oneindig’ in relatie tot de keten, 
waardoor de wijze van interpreteren onduidelijk is. 

Kunt u aangeven of u met ‘zero emissie in de keten van opwekken t/m 
verbruik’ het volgende bedoelt:

- De hele keten, van opwekken t/m verbruik, van de vereiste 30% zero 
emissie dient emissieloos te zijn. Ofwel ook de transportmiddelen om de 
energie naar het werk te transporteren dienen emissieloos te zijn om zero 
emissie in de keten te bereiken?

- Zo ja, tellen deze transportmiddelen (buiten de bouwplaats) mee in de 30% 
zero emissie?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat alle werkzaamheden buiten het plangebied niet 
meetellen in de 30% zero emissie. Zie eis DM040. De mate van ZE in de 
keten van opwekken t/m verbruik zal beoordeeld worden conform het 
gestelde in de BPKV.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 27 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
140 Engineeringsopgave



Nota van inlichtingen 31150496: Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden 
(UWDH)

Pagina 95 van 104 Datum genereren nota van inlichtingen: 10 mrt. 2025

Vraag:
Klopt onze aanname dat de Engineeringsopgave niet bestaat uit het 
optimaliseren van de kleilaag door het toepassen van alternatieve 
constructies (zoals bentonietmatten en ‘Greenbase’)?

Antwoord:
Ja, de aanbesteder geeft aan dat die aanname klopt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 3 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
141 Annex I

Vraag:
Zijn alle benodigde vergunningen (cf Annex I) onder de nieuwe 
Omgevingswet aangevraagd?

Antwoord:
Nee, deze zijn aangevraagd vóór de inwerkingtreding van de omgevingwet.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 3 mrt. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
142 Annex I

Vraag:
Zijn er andere lopende bezwaarprocedures of beroepszaken die impact 
kunnen hebben op het vergunningstraject?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat met betrekking tot bezwaarprocedures of 
beroepszaken die impact kunnen hebben op het vergunningentraject, naast 
het nog niet vastgestelde bestemmingsplan van de gemeente West Maas en 
Waal geen andere vergunningsprocedures en zaken lopen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 3 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
143 Bijlage J1 – PvE Uitvoerend archeologisch onderzoek - Heerewaarden

Vraag:
Het PvE (bijlage J1) – PvE Uitvoerend archeologisch onderzoek - 
Heerewaarden) is meer dan een jaar oud, kan deze nog gehanteerd worden of 
moet het opnieuw worden ondertekend?

Antwoord:
Het uitgangspunt voor inschrijving is het gepubliceerde aanbestedingsdossier.
Aanbesteder geeft aan dat het PvE onderdeel uit maakt van een bijlage van 
de ontgrondingsvergunning en is derhalve nog geldig.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 5 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
144 Bijlage J1 – PvE Uitvoerend archeologisch onderzoek - Heerewaarden

Vraag:
Het PvE (bijlage J1) – PvE Uitvoerend archeologisch onderzoek - 
Heerewaarden) spreekt over KNA 4.1, echter is dat tegenwoordig KNA 4.2. 
Hoe moeten we hiermee omgaan?

Antwoord:
Het uitgangspunt voor inschrijving is het gepubliceerde 
aanbestedingsdossier. Aanbesteder geeft aan dat er altijd gewerkt moet 
worden conform de vigerende versie van de KNA.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 5 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
145 Bijlage J1 – PvE Uitvoerend archeologisch onderzoek - Heerewaarden

Vraag:
In het PvE (bijlage J1) – PvE Uitvoerend archeologisch onderzoek - 
Heerewaarden) zijn geen verwachtte vondstaantallen opgenomen, waardoor 
geen indicatie kan worden afgegeven voor de specialistische uitwerking. 
Kan dit nog worden toegevoegd of een stelpost voor worden opgenomen?

Antwoord:
Het uitgangspunt voor inschrijving is het gepubliceerde aanbestedingsdossier.
Aanbesteder geeft aan dat er geen verwachte aantallen kunnen worden 
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gegeven, de onderzoeksopzet is inventariserend van aard.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 5 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
146 Bijlage J2 – PvE Uitvoerend archeologisch onderzoek - Uiterwaarden

Vraag:
Het PvE (bijlage J2 – PvE Uitvoerend archeologisch onderzoek - 
Uiterwaarden) is meer dan een jaar oud, kan deze nog gehanteerd worden of 
moet het opnieuw worden ondertekend?

Antwoord:
Het uitgangspunt voor inschrijving is het gepubliceerde aanbestedingsdossier.

Aanbesteder geeft aan dat het rapport tot november 2025 geldig is en maakt 
daarnaast onderdeel uit van de ontgrondingsvergunning.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 5 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
147 Bijlage J2 – PvE Uitvoerend archeologisch onderzoek - Uiterwaarden
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Vraag:
Het PvE (bijlage J2 – PvE Uitvoerend archeologisch onderzoek - 
Uiterwaarden) spreekt over KNA 4.1, echter is dat tegenwoordig KNA 4.2. 
Hoe moeten we hiermee omgaan?

Antwoord:
Het uitgangspunt voor inschrijving is het gepubliceerde aanbestedingsdossier.
Aanbesteder geeft aan dat er altijd gewerkt zal moeten worden conform de 
vigerende versie van de KNA.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 5 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
148 Bijlage J2 – PvE Uitvoerend archeologisch onderzoek - Uiterwaarden

Vraag:
In het PvE (Bijlage J2 – PvE Uitvoerend archeologisch onderzoek - 
Uiterwaarden) staat bij Hoofdstuk 5.10 “Aangezien het onderzoek 
inventariserend van aard is, wordt in dit stadium geen rekening gehouden 
met dateringen door middel van OSL-analyse.” Kan er nu wel rekening 
worden gehouden met OSL dateringen?

Antwoord:
Het uitgangspunt voor inschrijving is het gepubliceerde aanbestedingsdossier.
Aanbesteder geeft aan dat de onderzoeksopzet nog steeds inventariserend 
van aard is, zodat er niet wordt uitgegaan van datering middels OSL.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:



Nota van inlichtingen 31150496: Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden 
(UWDH)

Pagina 100 van 104 Datum genereren nota van inlichtingen: 10 mrt. 2025

Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 5 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
149 Bijlage J2 – PvE Uitvoerend archeologisch onderzoek - Uiterwaarden

Vraag:
In het PvE (bijlage J2 – PvE Uitvoerend archeologisch onderzoek - 
Uiterwaarden) zijn geen verwachtte vondstaantallen opgenomen, waardoor 
geen indicatie kan worden afgegeven voor de specialistische uitwerking. 
Kan dit nog worden toegevoegd of een stelpost voor worden opgenomen?

Antwoord:
Het uitgangspunt voor inschrijving is het gepubliceerde aanbestedingsdossier.
Aanbesteder geeft aan dat er geen verwachte aantallen kunnen worden 
gegeven, de onderzoeksopzet is inventariserend van aard.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 5 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
150 Bijlage J2 – PvE Uitvoerend archeologisch onderzoek - Uiterwaarden

Vraag:
In het PvE (bijlage J2 – PvE Uitvoerend archeologisch onderzoek - 
Uiterwaarden) staat bij deelgebied H dat mogelijk baksteenovens verwacht 
worden. Hiervoor kan nu geen indicatie worden afgegeven. Kan dit op 
stelpost verrekend worden?

Antwoord:
Het uitgangspunt voor inschrijving is het gepubliceerde aanbestedingsdossier.
Aanbesteder geeft aan dat de onderzoeksopzet inventariserend van aard is. 
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Pas bij het daadwerkelijk aantreffen van baksteenovens, wordt de 
vervolgstrategie bepaald en middels het wijzigingsproces afgehandeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 5 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
151 Annex I

Vraag:
Kunnen wij de ingediende vergunningsaanvragen incl. bijlagen van OG 
ontvangen?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat de ingediende vergunningsaanvragen te vinden 
zijn via: www.coordinatiegelderland.nl/uwdh

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 3 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
152 Basisovereenkomst concept v4.6

Vraag:
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In de Basisovereenkomst (concept) v4.6 wordt in Artikel 6, lid 3 gesproken 
over de “vergunningen/ontheffingen/beschikkingen/toestemmingen, die niet 
vermeld staan in lid 1 bedoelde annex” kunt u aangeven welke dit zijn?

Antwoord:
Aanbesteder verwijst hiervoor naar paragraaf 10 lid 1 van de UAV-GC 
2005. Aanbesteder heeft hier momenteel geen zicht op.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 3 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
153 NvI vraag #95

Vraag:
In het antwoord van vraag #95 staat: “Aanbesteder geeft aan dat momenteel 
op bestuurlijk niveau gezocht wordt naar een oplossing en dat de gevolgen in 
kaart worden gebracht. Zodra er meer duidelijkheid is, zal hierover worden 
gepubliceerd. De aanbestedingsprocedure en het dossier blijven 
ongewijzigd” 

Kunt u een update geven of aangeven wanneer een update komt?

Antwoord:
Aanbesteder heeft een aantal oplossingen inclusief gevolgen uitgewerkt en 
dit wordt op bestuurlijk niveau besproken. Besluitvorming hieromtrent zal 
na 4 april worden gecommuniceerd met de inschrijvers. De 
aanbestedingsprocedure en het dossier blijven ongewijzigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 3 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
154 VSE

Vraag:
In het VSE wordt onder 3.4 Brug, SYS-00255, de minimale bouwhoogte 
aangegeven per kunstwerk. Is ook de maximale bouwhoogte per kunstwerk 
bekend?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat er geen maximale hoogte bekend is. De brug dient 
qua vormgeving en beeldkwaliteit te voldoen aan de Architectonische 
specificatie kunstwerken UWDH. Aanbesteder verwijst hiervoor naar SYS-
00264.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 3 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
155 Stakeholders

Vraag:
Zijn er momenteel nog overleggen met de Gemeente West Maas en Waal, 
gemeente Maasdriel, Waterschap Rivierenland (WSRL), Gasunie? 

Kunt u de laatst gemaakte afspraken met ons delen?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat naast het reeds gepubliceerde 
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Aanbestedingsdossier er op dit moment geen nieuwe overleggen lopende 
zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Zie hoofdopdracht

Beantwoord op: 3 mrt. 2025
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