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1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Deze werkomschrijving betreft het uitvoering van bestrijding van invasieve exoten op de Veluwe in het 

kader van de subsidie SPUK1 (Specifieke UitKering) van de Provincie Gelderland. Het gaat om de soorten 

Japanse Duizendknoop, Canadese- en Late Guldenroede en Reuzenberenklauw. Deze invasieve exoten 

hebben in Nederland geen natuurlijk vijanden, waardoor deze zich, eenmaal gevestigd ongehinderd 

kunnen uitbreiden, waardoor de inheemse Flora ter plaatse verdwijnt en waarbij Japanse Duizendknoop 

ook schade aan funderingen of het wegdek kan veroorzaken door de sterke wortels. 

Staatsbosbeheer is zich ervan bewust dat met betrekking tot het doeltreffend elimineren van deze 

invasieve soorten er (nog) geen 100% effectieve en milieuvriendelijke methode is gevonden. Het is bij 

Staatsbosbeheer uitdrukkelijk niet toegestaan om chemicaliën in te zetten als bestrijdingsmiddel. 

 

De dienst dient in de periode tussen medio april en eind november 2025 te worden uitgevoerd.  

Dit betreft het maaien/rooien en afvoeren van de (biomassa) exotenvegetatie. Alleen op aanwijs van de OG 

kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld als gevolg van de vereiste goede omgang met Flora en 

Fauna. 

Daarna dient gedurende het groeiseizoen tot uiterlijk 1 december 2025 een uitputtings-/nazorg regime te 

worden uitgevoerd. Zie H3 voor bestrijdingsmethodes per locatie. 

1.2  Locaties en digitale hantering 

Het betreft in totaal aantal 10 locaties met elke één of meerdere sublocaties. In Hoofdstuk 4 (H4) zijn deze 

nader omschreven. Bijlage 3a bevat de betreffende overzichtskaarten. 

 

De locaties zijn voor het belangrijkste deel in shapefile beschikbaar, welke bij de offerteaanvraag worden 

gevoegd (bijlage 3b). Let op: Het is mogelijk dat een aantal locaties toegevoegd zijn, welke niet van 

toepassing zijn in deze werkomschrijving. De werkomschrijving en inschrijfstaat zijn hier leidend. 

De aannemer dient deze locaties zelf in een digitaal systeem (uitsluitend ArcGISonline of Fieldmaps) in te 

voeren, zodat de schapefiles beheerd kunnen worden en direct met de opdrachtgever uitgewisseld kunnen 

worden. Dit voor bepaling van de eigen positie t.o.v. van de werkcontouren, waarmee het werk dan 

eenvoudig kan worden uitgezet. Ook kan het systeem worden gebruikt tijdens de inventarisaties/ 

terreinverkenningen/ veldbezoeken en de nazorgrondes. 

1.3  Rol- en taakverdeling OG 

“Opdrachtgever” (hierna te noemen OG) is opdrachtgever van de dienst en wordt vertegenwoordigd door: 

• M. Doppenberg, m.doppenberg@staatsbosbeheer.nl is projectleider en aanspreekpunt voor planning 
en kosten; 

• J. de Wilde, j.Wilde@staatsbosbeheer.nl is inhoudelijk adviseur; 

Staatsbosbeheer zorgt voor directievoering en toezicht op de uitvoering (dagelijkse begeleiding, toezicht 

en controles in het veld). Welke persoon deze functie gaat vervullen wordt te zijner tijd bekend gemaakt. 

1.4  Bijlagen 

De bijlagen welke deel uitmaken van deze werkomschrijving zijn: 

Bijlage 3a:  Overzichtskaarten per locatie 

Bijlage 3b: Gegevens GIS/Shapefiles 

Bijlage 3c:  Beleid Bio smeermiddelen voor werkmaterieel  

mailto:m.doppenberg@staatsbosbeheer.nl
mailto:j.Wilde@staatsbosbeheer.nl
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2  Kenmerken te bestrijden invasieve exoten 

2.1   Kenmerken Japanse Duizendknoop 

De Japanse duizendknoop is een diep wortelende vaste plant met lange holle stengels van 0,5–3 m lang 

met zijtakken en 5–12 cm grote bladeren eraan. In de winter sterft de plant bovengronds af. In maart en 

april schieten de stengels relatief snel op uit de grond, tussen de verdorde stengels. De plant bloeit in 

augustus en september met crème-witte, soms wit-roze, bloemen. Japanse Duizendknoop vermeerderd 

zich vegetatief, d.w.z. via de wortelstokken of verse (groene) delen van de plant. 

Japanse Duizendknoop. 
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2.2 Kenmerken Canadese- en Late Guldenroede 

Canadese guldenroede en Late guldenroede zijn te herkennen aan de pluimvormige bloeiwijze met kleine 

gele composietbloemetjes. De guldenroedes bloeien van juli tot in de herfst (september / oktober). De 

zaden worden door de wind verspreid en blijven 1 tot 5 jaar kiemkrachtig. Ook kunnen de guldenroedes 

zich verspreiden via worteluitlopers. De stengels van de planten staan rechtop en de planten worden tot 

ongeveer 1,5 meter hoog. De bladeren zitten verspreid aan de stengel en zijn langwerpig tot 

lancetvormig met een fijn gezaagde bladrand. De onderkant van de bladeren van de Canadese 

guldenroede is behaard en groen, de onderkant van de Late guldenroede is meer 

blauwgroen. Canadese guldenroede is wintergroen. De stengel van de Canadese Guldenroede is helemaal 

behaard, die van de Late guldenroede alleen bij de bloemen. 

 

 
Canadese guldenroede en Late guldenroede. 
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2.3 Kenmerken Reuzenberenklauw  

Meest opvallend aan de Reuzenberenklauw is de grootte: planten kunnen 3-5 meter hoog worden. 

De holle stengels zijn 5-10 cm in doorsnede, hebben stevige haren en zijn purper gevlekt. De bladeren 

kunnen wel één meter lang worden en hebben diepe veervormige insnijdingen. De groei start in het 

vroege voorjaar rond eind maart, begin april en in het eerste jaar maakt de plant alleen blad en een 

penwortel aan. Na enkele jaren vegetatieve groei vormt de plant één bloemstengel en bloeit eenmalig van 

eind juni tot augustus. De witte bloemen zijn gegroepeerd in grote bloemschermen die een diameter van 

50 cm kunnen bereiken en trekken veel insecten aan. Een bloemscherm kan meer dan 20.000 zaden 

bevatten. Na de bloei sterft de plant af. De duizenden zaden blijven in de bodem lange tijd kiemkrachtig. 

 

 
Reuzenberenklauw. 
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2.4 Kenmerken Reuzenbalsemien 

Reuzenbalsemien is een eenjarige plant die tussen 0,50 en 2,5 meter hoog kan worden. De stengels zijn 

dik, geribd, kaal en hebben brede knopen. De bladeren zijn tegenoverstaand of zitten in kransen van 3 tot 

5 bladeren rondom de stengel. De bladeren zijn langwerpig, toegespitst en scherp getand. Ze hebben rode 

punten op de zaagtanden en forse, knotsvormige rode klieren in de bladoksels. De geurende bloemen 

groeien in pluimen met 2 tot 15 bloemen op rechte, schuin omhoog staande stelen. De 

bloemen zijn rozewit, soms paars, van binnen gevlekt en 2½ tot 4 cm groot. Het onderste kelkblad is 

zakvormig en heeft een kort, gekromd en donkerder gekleurd spoor. 
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3  Bestrijdingsmethode 
Staatsbosbeheer heeft na intern en extern overleg (in kader van een recent andere opdracht) een aantal 

reguliere bestrijdingsmethoden op rij gezet en wordt de volgende bestrijdingsmethode voorgeschreven, 

omdat deze als het meest haalbaar en uitvoerbaar is beoordeeld:  

3.1  Japanse Duizendknoop 

3.1.1  Rooien en afvoeren bij aanvang 

De eerste werkgang bestaat uit het rooien en afvoeren van alle Japanse Duizendknoop inclusief wortels. 

Dit dient in de periode van medio april tot 1 augustus 2025 plaats te vinden. Opdrachtnemer (hierna te 

noemen ON) dient er zorg voor te dragen dat tijdens- en na het werk ten allen tijde wordt voorkomen dat 

plantdelen, wortels, bloemen of zaden van de invasieve soorten worden verspreid, bijvoorbeeld door 

wortels in de maaibalk etc.. De vrijkomende biomassa dient te worden afgevoerd naar een erkend 

verwerker van invasieve exoten. Ook bovengrondse delen van de Japanse duizendknoop moeten volledig- 

en zorgvuldig worden afgevoerd. 

 

Indien ON bij het rooien en afvoeren (4.1.) gebruik wil maken van een minikraan dient deze te zijn 

voorzien van een greepbak of evt. een wortelmes met twee of drie tanden van max. 20 cm lengte. Na het 

losrooien met de minikraan dient de grond verder handmatig worden uitgezeefd met een riek.  

Een alternatief hiervoor kan zijn het gebruik van een passende (en passend afgestelde) sterrenzeefbak, 

mits geschikt voor de omstandigheden per locatie. De wortels dienen zo diep mogelijk te worden gerooid 

en moeten volledig worden afgevoerd. De kraan dient passende rupsen te hebben ter bescherming van het 

terrein en er dient achterwaarts te worden gewerkt, zodat eventuele sporen weer worden losgetrokken. 

De eventuele insporing ten tijde van het werk bedraagt in het omliggende terrein maximaal 2 cm. 

 

Met aanwezige bomen en boomwortels moet zeer zorgvuldig te worden omgegaan, zodat deze niet 

worden beschadigd. De delen bij stamvoeten dienen zo mogelijk handmatig te worden uitgevoerd. In 

afstemming met de toezichthouder wordt in deze gevallen telkens voorafgaand bepaald in hoeverre 

machinaal kan worden gewerkt en of evt. wat snoeiwerk kan plaatsvinden. 

3.1.2  Nazorg-/uitputtingsregime 

Japanse duizendknoop vermeerderd zich vegetatief, hetzij via de wortels dan wel via delen van de plant. 

Na het aanvankelijke rooien en afvoeren gaat het uitputting/nazorg regime in werking. 

Dit houdt in dat de Japanse duizendknoop naar verwachting maximaal 6 keer in het resterende 

groeiseizoen van 2025 met een platte riek (handmatig) zorgvuldig wordt gerooid en -uitgeschud. De 

vrijkomende biomassa wordt afgevoerd naar een erkende verwerker van invasieve exoten.  

Als alternatief voor de bovenstaande vorm van nazorg kan door ON worden gekozen om te 

verwijderen/bestrijden door het gebruik van elektrische stroom (Rootwave of gelijkwaardig). 

Dit is slechts toegestaan in omstandigheden dat het ontstaan van natuurbrand geheel kan worden 

uitgesloten, de ecologische eisen dit toelaten en door ON aantoonbaar wordt uitgesloten dat er negatieve 

effecten zijn ten aanzien van (gebruik van) Kabels en Leidingen. Vanwege direct natuurbrandrisico zijn de 

locaties (zie H4:) uitgesloten van deze alternatieve vorm van nazorg met elektrische stroom: 

- Garderen-West 

- Oostereng Bennekomse bos 01 

- Oostereng Dorskamp 

Bij gebruik van elektrische stroom dient ook op passende manier rekening te worden gehouden met 

publiek (al dan niet met honden). ON dient in werkplan nauwkeurig aan te geven hoe alle risico’s worden 

uitgesloten. 

De verantwoording en risico’s voor het gebruik van deze methode liggen geheel bij ON. Inzet van deze 

methode start pas na voorafgaande afstemming met OG voor elke nazorgronde en elke afzonderlijke 

locatie. 

 

Het aantal nazorgbeurten is afhankelijk van groeiomstandigheden, terreincondities en de uitvoering van 

de aannemer. 
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Belangrijk: Daarom wordt als eis gesteld dat de uitlopers van de Japanse duizendknoop nooit langer dan 

50 cm mogen worden en vóór die tijd gerooid- en afgevoerd dienen te worden. Daarnaast dient het voor 

de start van het winterseizoen bovengronds geheel verwijderd te zijn. OG dient hierin ontzorgt te worden 

door ON. 

3.2  Canadese- en late guldenroede 

3.2.1  Rooien en afvoeren bij aanvang 

De eerste werkgang bestaat uit het (handmatig) met platte riek rooien en volledig afvoeren van alle 

Canadese- en late guldenroede inclusief wortels. Mogelijk kan ook zo goed mogelijk worden uitgetrokken, 

waarbij de wortel zoveel mogelijk moeten worden meegenomen. Dit gaat het makkelijkst als de bodem 

wat vochtig is. De uitvoering hiervan dient plaats te vinden in de periode tussen 15 mei en 15 juli 2025. ON 

dient er zorg voor te dragen dat tijdens- en na het werk ten allen tijde wordt voorkomen dat plantdelen, 

wortels, bloemen of zaden van de invasieve soorten worden verspreid. Ook bovengrondse delen moeten 

volledig- en zorgvuldig worden afgevoerd. De vrijkomende biomassa in deze eerste ronde rooien en 

afvoeren dient te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van invasieve exoten.  

 

Met aanwezige bomen en boomwortels moet zorgvuldig worden omgegaan, zodat deze niet worden 

beschadigd. In afstemming met de toezichthouder wordt in deze gevallen telkens voorafgaand bepaald of 

evt. wat snoeiwerk kan plaatsvinden. 

3.2.2  Nazorg-/uitputtingsregime 

Canadese- en Late Guldenroede vermeerderd zich zowel vegetatief (via de wortels) als ook via zaden.  

Na het aanvankelijke rooien en afvoeren gaat het uitputting/nazorg regime in werking. Dit houdt in dat de 

Canadese- en Late Guldenroede tenminste naar verwachting 4 keer in het resterende groeiseizoen met een 

platte riek (handmatig) zorgvuldig wordt gerooid en zeer goed uitgeschud. De vrijkomende biomassa kan 

(met wortels zeer goed uitgeschud en zo min mogelijk in contact met de grond) in het midden van het 

behandelingsvlak worden achtergelaten. 

 

Belangrijk: Als eis wordt gesteld dat ten allen tijde wordt voorkomen dat de planten bloeiknoppen vormen 

(met vervolgens bloesem en zaadzetting. Daarnaast dient het voor de start van het winterseizoen 

bovengronds geheel verwijderd te zijn. OG dient hierin ontzorgt te worden door ON. 

3.3  Reuzenberenklauw 

3.3.1  Rooien en afvoeren bij aanvang 

Omdat op vrijwel alle locaties met Reuzenberenklauw een mogelijke verdenking is op Onontplofte 

Oorlogsresten (OO), wordt gekozen voor het niet-grondroerende methode, door zo kort mogelijk boven 

de minerale bodem te maaien, met afvoeren van het vrijkomende materiaal. Dit dient plaats te vinden in 

de periode tussen 15 mei en 15 juli 2025.  

 

Voor eventueel gebruik van machines gelden de eisen zoals omschreven bij bestrijding van Japanse 

Duizendknoop. ON dient er zorg voor te dragen dat tijdens- en na het werk ten allen tijde wordt 

voorkomen dat plantdelen, wortels, bloemen of zaden van de invasieve soorten worden verspreid. Het 

vrijkomende materiaal moet volledig- en zorgvuldig worden afgevoerd. De vrijkomende biomassa dient te 

worden afgevoerd naar een erkend verwerker van invasieve exoten. 

 

Belangrijk: In verband met de irriterende werking van Reuzenberenklauw dient ON alle nodige 

maatregelen te nemen om de werknemers en andere evt. betrokken goed te beschermen tegen deze 

irriterende werking. Tenminste geldt het voorschrift dat altijd beschermende kleding wordt gedragen die 

het hele lichaam bedekt. Ook de ogen moeten goed beschermd zijn. De aannemer dient voorafgaande aan 

het werk aantoonbaar te beschikken over een deugdelijk protocol als medewerkers onverhoopt toch direct 
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met de Reuzenberenklauw in aanraking komen. Dit protocol dient ten allen tijde op locatie van het werk 

beschikbaar te zijn. 

 

Met aanwezige bomen en boomwortels moet zorgvuldig worden omgegaan, zodat deze niet worden 

beschadigd. In afstemming met de toezichthouder wordt in deze gevallen telkens voorafgaand bepaald of 

evt. wat snoeiwerk kan plaatsvinden. 

3.3.2  Nazorg-/uitputtingsregime 

De Reuzenberenklauw kent een meerjarige vegetatie groei met uiteindelijk vermeerdering via zaden.  

Na het aanvankelijke rooien en afvoeren gaat het uitputting/nazorg regime in werking. Dit houdt in dat de 

Reuzenberenklauw tenminste naar verwachting 4 keer in het resterende groeiseizoen handmatig zo kort 

mogelijk boven de minerale bodem worden gemaaid. De biomassa kan in het behandelingsvlak worden 

achtergelaten. 

 

Belangrijk: Als eis wordt gesteld dat ten allen tijde wordt voorkomen dat de planten bloeiknoppen vormen 

(met vervolgens bloesem en zaadzetting). Daarnaast dient het voor de start van het winterseizoen 

bovengronds geheel verwijderd te zijn. OG dient hierin ontzorgt te worden door ON. 

 

Belangrijk: In verband met de irriterende werking van Reuzenberenklauw dient ON alle nodige 

maatregelen te nemen om de werknemers en andere evt. betrokken goed te beschermen tegen deze 

irriterende werking. Tenminste geldt het voorschrift dat altijd beschermende kleding wordt gedragen die 

het hele lichaam bedekt. Ook de ogen moeten goed beschermd zijn. De aannemer dient voorafgaande aan 

het werk aantoonbaar te beschikken over een deugdelijk protocol als medewerkers onverhoopt toch direct 

met de Reuzenberenklauw in aanraking komen. Dit protocol dient ten allen tijde op locatie van het werk 

beschikbaar te zijn. 

3.4  Reuzenbalsemien 

3.4.1  Rooien en afvoeren bij aanvang 

De eerste werkgang bestaat uit het (handmatig) uittrekken en volledig afvoeren van alle Reuzenbalsemien. 

De wortels zo goed mogelijk mee te trekken, maar hoeft niet worden gestoken. 

Dit gaat het makkelijkst als de bodem wat vochtig is. Dit dient plaats te vinden in de periode van 15 mei tot 

15 juli 2025. ON dient er zorg voor te dragen dat tijdens- en na het werk ten allen tijde wordt voorkomen 

dat plantdelen, wortels, bloemen of zaden van de invasieve soorten worden verspreid. De vrijkomende 

biomassa in deze eerste ronde rooien en afvoeren dient te worden afgevoerd naar een erkend verwerker 

van invasieve exoten. 

 

Met aanwezige bomen en boomwortels moet zorgvuldig worden omgegaan, zodat deze niet worden 

beschadigd. In afstemming met de toezichthouder wordt in deze gevallen telkens voorafgaand bepaald of 

evt. wat snoeiwerk kan plaatsvinden. 

3.4.2  Nazorg-/uitputtingsregime 

Reuzenbalsemien vermeerderd zich met name via zaden.  

Na het aanvankelijke rooien en afvoeren gaat het uitputting/nazorg regime in werking. 

Dit houdt in dat de Reuzenbalsemien tenminste naar verwachting 4 keer in het resterende groeiseizoen 

handmatig wordt uitgetrokken en zeer goed uitgeschud. De vrijkomende biomassa kan (met wortels zeer 

goed uitgeschud en zo min mogelijk in contact met de grond) in het midden van het behandelingsvlak 

worden achtergelaten.  

 

Belangrijk: Als eis wordt gesteld dat ten allen tijde wordt voorkomen dat de planten bloeiknoppen vormen 

(met vervolgens bloesem en zaadzetting). Daarnaast dient het voor de start van het winterseizoen 

bovengronds geheel verwijderd te zijn. OG dient hierin ontzorgt te worden door ON. 
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3.5  Samenvatting/Overzicht 

Soort Eisen 1e 
rooironde 

planning Nazorgrondes planning 

Japanse 

Duizendknoop 

Rooien en 

afvoeren, inclusief 

m.n. wortels. 

15 april tot  

1 augustus 

2025 (m.u.v. 

genoemde 

uitzonderin

gen) 

Met platte riek oprooien en 

afvoeren, uitgaan van 6 keer.  

 

Belangrijk: Het is belangrijk dat de 

uitlopers van de Japanse 

duizendknoop nooit langer dan 50 

cm. boven maaiveld worden. Voor 

de start van het winterseizoen 

bovengronds geheel weggehaald. 

tussen 15 mei 

tot 1 

december 

2025 (voor 

zover van 

toepassing). 

 

Canadese- en 

Late 

Guldenroede 

 

Rooien plus 

uitschudden, 

inclusief wortels. 

 

In ieder geval 

vóór de 

bloei/zaadzetting 

in seizoen 2024. 

 

15 mei tot 

15 juli 

2025. 

Rooien plus uitschudden, inclusief 

wortels, uitgaan van 4 keer. 

 

Belangrijk: Het is belangrijk om te 

voorkomen dat de planten 

bloeiknoppen vormen (met 

vervolgens bloesem en zaadzetting). 

Voor de start van het winterseizoen 

bovengronds geheel weggehaald 

Tussen 1 juni 

en 1 december 

2025 (voor 

zover van 

toepassing). 

 

Reuzenberen-

klauw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maaien- 

 

In ieder geval 

vóór de 

bloei/zaadzetting 

in seizoen 2025. 

 

Belangrijk: Veilig/ 

beschermd 

werken i.v.m. 

irriterende 

werking!   

15 mei tot 

15 juli 

2025. 

Maaien, uitgaan van 4 keer. 

 

Belangrijk: Het is belangrijk dat 

wordt voorkomen dat de planten 

bloeiknoppen vormen (met 

vervolgens bloesem en zaadzetting). 

Voor de start van het winterseizoen 

bovengronds geheel weggehaald 

 

 

Belangrijk: Veilig/beschermd 

werken i.v.m. irriterende werking! 

Tussen 15 april 

en 1 december 

2025 (voor 

zover van 

toepassing). 

 

Reuzenbalse-

mien 

 

 

 

 

Handmatig 

uittrekken. 

 

In ieder geval vóór 

de bloei/ 

zaadzetting in 

seizoen 2025.  

 

 

15 mei tot 

15 juli 

2025. 

Handmatig uittrekken, uitgaan van 

4 keer.  

 

Belangrijk: Het is belangrijk om te 

voorkomen dat de planten 

bloeiknoppen vormen (met 

vervolgens bloesem en zaadzetting). 

Voor de start van het winterseizoen 

bovengronds geheel weggehaald 

Tussen 1 juni 

en 1 december 

2025 (voor 

zover van 

toepassing). 
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3.7  Planning 

De eerste behandeling (rooien en afvoeren) dient plaats te vinden in de periode van 15 april (mits de 

planten vegetatief al voldoende zichtbaar) tot 1 augustus 2025. Uitzonderingen hierop zijn locatie 

Stakenberg, waar vanwege een dassenburcht naar verwachting vanaf eind augustus mag worden 

uitgevoerd en eventueel overige locaties waar de soortenbescherming anders vereist (vast te stellen door 

ecologische checks door Staatsbosbeheer). Daarnaast is er een belangrijke samenhang voor een aantal 

locaties in gemeenten Renkum en Wageningen met het vrijgeven van verdenking op Onontplofte 

Oorlogsresten. Zie hiertoe ook de vervolghoofdstukken. 

 

De nazorgronden vinden plaats in de periode tussen 15 mei (waar van toepassing) en 1 december 2025). 

3.8  Resultaatverplichting/Inspanningsverplichting 

De uitvoering van het bovenstaande (incl. planning) geldt voor ON als resultaatverplichting, waarbij alle 

aanwijzingen van de Directievoerder/toezichthouder opgevolgd dienen te worden. ON hoeft echter niet te 

garanderen dat na er na afloop van de opdracht geen enkel exemplaar van de betreffende invasieve exoot 

in de locaties meer voorkomt (hierop geen resultaatsverplichting, maar inspanningsverplichting). De 

inspanning moet pro actief- en aantoonbaar door ON worden geleverd. 

3.9  Verrekenbaarheid 

De facturering geschiedt voor het belangrijkste deel op basis van een verrekenbare prijs per beurt per 

locatie. Deze locaties zijn door Staatsbosbeheer vooraf ingemeten en deze m2’s worden door inschrijvers 

bij inschrijving voor betreffende locaties geaccepteerd. Deze inmeting dateert van eind 2022, waarin reeds 

rekening is gehouden met de verwachtte uitbreiding van de invasieve exoot. 

 

Indien opdrachtnemer er voor kiest om te willen verrekenen op basis van een nieuwe inmeting van de 

oppervlakten van de locaties is dit toegestaan, mits: 

- deze door ON wordt uitgevoerd vooraf aan de eerste ronde rooien en afvoeren; 

- deze geheel op kosten van de aannemer wordt uitgevoerd; 

- deze in shapefile-format (GIS) aan OG direct na inmeting beschikbaar wordt gesteld;  

- dat alle oppervlakten uit de vraagspecificatie in deze inmeting worden betrokken;  

- de toezichthouder steeds- of naar eigen inzicht (van toezichthouder) bij deze inmeting aanwezig is; 

- OG deze inmeting naar behoefte kan controleren en hiermee instemt. 

- Indien er van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, wordt door ON in de eerstvolgende factuur € 

2.000,- euro ex. btw. in mindering gebracht om tegemoet te komen aan de kosten hiertoe van OG 

(i.v.m. inzet toezichthouder). Indien blijkt dat de totale afwijking meer dan 10% van de oppervlakte 

bedraagt, vervalt deze verrekening.  
 
ON dient in zijn werkplan aan te geven of hij van deze mogelijkheid tot opnieuw inmeten gebruik wil 
maken. 
 
OG houdt zich het recht voor om locaties/sublocaties terug te trekken uit de uitvoering als de situatie daar 
om vraagt. 
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4  Uitwerking per locatie 
 

Groep 1: Locaties niet verdacht van Onontplofte Oorlogsresten 

4.1  Stakenberg 

ID Opp/m2 Nadere omschrijving 

VNo4 -1 1675 Jap. Duizendknoop. In lager gelegen grasland in het midden grenzend aan 

natte laagte.  Bereikbaar via landgoed Stakenberg. Op verharde weg 

bereikbaarheid tot ca 100 m. vanaf dichtstbijzijnde randen van de 

Duizendknoop. Bestrijden duizendknoop met uitzondering van zone van 

ongeveer 20 meter rond dassenbucht. Ook dient deze zone niet bereden en in 

principe niet betreden te worden. T.b.v. inschrijving vooralsnog uitgaan van de 

genoemde oppervlakte. In verband met de das de uitvoering in principe starten 

in de laatste week van augustus, tenzij eerder door OG wordt vrijgegeven. 

Totaal 1.675  

4.2  Speulder- en Sprielderbos 

ID Opp/m2 Nadere omschrijving 

VNo5 -1 75 Jap. Duizendknoop. Nabij het landhuis/tuin Groot Spriel 

VNo5 -3 45 Jap. Duizendknoop. Nabij het landhuis/tuin Groot Spriel 

VNo5 -4 20 Jap. Duizendknoop. Nabij het landhuis/tuin Groot Spriel 

VNo5 -5 135 Jap. Duizendknoop. Nabij het landhuis/tuin Groot Spriel 

VNo5 -6 45 Jap. Duizendknoop. Nabij het landhuis/tuin Groot Spriel 

VNo5 -7 25 Jap. Duizendknoop. Oude Garderenseweg, aan wegberm, mogelijk deels 

eigendom/beheer gemeente Putten. 

Totaal 345  

VNo5 -2 10 Guldenroede sp. Nabij het landhuis/ tuin Groot Spriel 

VNo5 -8 5 Guldenroede sp. Oude Garderenseweg, aan wegberm, mogelijk deels 

eigendom/beheer gemeente Putten. 

Totaal 15  

 

4.3  Garderen-West, Boeschoten 

ID Opp/m2 Nadere omschrijving 

VN-06 -2 1 Jap. Duizendknoop. Parkeerplaats aan N310/ Hogesteeg 

VN-06 -3 1 Jap. Duizendknoop. Parkeerplaats aan N310/ Hogesteeg 

VN-06 -5 2 Jap. Duizendknoop. Aan beheerpad nabij schaapskooi bij Hoge 

Boeschoterweg.  

VN-06 -6 475 Jap. Duizendknoop. Aan beheerpad nabij schaapskooi bij Hoge 

Boeschoterweg. 

VN-06 -7 1750 Jap. Duizendknoop. Staat onder opengestelde douglasopstand met wat 

verjonging en m.n. op dunningspaden. Startronde goed uitvoeren  1 

nazorgronde en daarna ruim overplanten met bosplantsoen douglas 

plantverband 1 bij 1 meter tot aan de bosranden (1.400 m2) en natuurlijke 

verjonging zo goed mogelijk in stand laten. 

Randen langs paden (vanaf buitenste bomenrij) wel in de nazorg opnemen. 

De oppervlakte van deze randen in de nazorg is 350 m2. 

VN-06 -9 850 Jap. Duizendknoop. Aan beheerpad nabij Harderwijkerkarweg. 

VN-06 -10 45 Jap. Duizendknoop. Aan beheerpad. 

Totaal 3.224  

VN-06 -1 250 Guldenroede sp. In bosgebied nabij parkeerplaats aan N310/Hogesteeg. 

VN-06 -4 5 Guldenroede sp. Parkeerplaats aan N310/ Hogesteeg 

VN-06 -8 120 Guldenroede sp. In berm/bosrand Harderwijkerkarweg 

Totaal 375  
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4.4  Oostereng Bennekomse bos 01  

ID Opp/m2 Nadere omschrijving 

VZ01 -3 45 Japanse Duizendknoop. Direct aanliggend aan oostzijde recreatiepark De 

Dikkenberg. Ligt aan het pad/bosweg “Bosbeekweg”.  

VZ01 -4 50 Japanse Duizendknoop. Direct aanliggend aan oostzijde recreatiepark De 

Dikkenberg. Ligt aan het pad/bosweg “Bosbeekweg”. 

VZ01 -5 115 Japanse Duizendknoop. Direct aanliggend aan oostzijde recreatiepark De 

Dikkenberg. Ligt aan het pad/bosweg “Bosbeekweg”. 

VZ01 -7 55 Japanse Duizendknoop. Direct aanliggend aan zuidzijde recreatiepark De 

Dikkenberg. (Lastig) bereikbaar via bos/smal bospaadje.  

VZ01 -8 10 Japanse Duizendknoop. Direct aanliggend aan zuidzijde recreatiepark De 

Dikkenberg. (Lastig) bereikbaar via bos/smal bospaadje. 

VZ01 -9 5 Japanse Duizendknoop. Direct aanliggend aan zuidzijde recreatiepark De 

Dikkenberg. (Lastig) bereikbaar via bos/smal bospaadje. 

VZ01 -10 100 Japanse Duizendknoop. Direct aanliggend aan zuidzijde recreatiepark De 

Dikkenberg. (Lastig) bereikbaar via bos/smal bospaadje. 

VZ01 -11 475 Japanse Duizendknoop. Direct aanliggend aan zuidzijde recreatiepark De 

Dikkenberg. (Lastig) bereikbaar via bos/smal bospaadje. 

VZ01 -12 325 Japanse Duizendknoop. Direct aanliggend aan zuidzijde recreatiepark De 

Dikkenberg. (Lastig) bereikbaar via bos/smal bospaadje. 

Totaal 1.180  

VZ01 -14 1 Berenklauw sp. Direct aanliggend aan verhard fietspad/beheerpad. 

Totaal 1  

VZ01 -1 6 Balsemien sp. Direct aanliggend aan oostzijde recreatiepark De Dikkenberg. 

Ligt aan het pad/bosweg “Bosbeekweg”. 

VZ01 -2 10 Balsemien sp. Direct aanliggend aan oostzijde recreatiepark De Dikkenberg. 

Ligt aan het pad/bosweg “Bosbeekweg”. 

VZ01 -6 65 Balsemien sp. Direct aanliggend aan oostzijde recreatiepark De Dikkenberg. 

Ligt aan het pad/bosweg “Bosbeekweg”. 

VZ01 -13 55 Balsemien sp. Direct aanliggend aan verhard fietspad/beheerpad. 

Totaal 136  
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Groep 2: Locaties mogelijk verdacht van Onontplofte Oorlogsresten (OO)  
Zie voor nadere toelichting ook Hoofstuk 10. 

4.5  Oostereng Bennekomse bos 02 

ID Opp/m2 Nadere omschrijving 

VZ02 -1 20 Japanse Duizendknoop. In berm fietspad Bennekomseweg (N782) 

VZ02 -2 10 Japanse Duizendknoop. In berm fietspad Bennekomseweg (N782) 

VZ02 -3 2.625 Japanse Duizendknoop. In bos en in berm nabij Bennekomseweg (N782) en 

fietspad. Bestaande ondergroei zo goed mogelijk in stand laten. 

 

VZ02 -4 200 Japanse Duizendknoop. In bos en in berm nabij Bennekomseweg (N782) en 

fietspad. 

VZ02 -5 325 Japanse Duizendknoop. In bos en in berm nabij Bennekomseweg (N782) en 

fietspad.  

VZ02 -6 1.425 Japanse Duizendknoop. In bos en in berm nabij Bennekomseweg (N782) en 

fietspad. 

VZ02 -7 25 Japanse Duizendknoop. In bos/ berm Regentesselaan nabij parkeerplaatsje. 

VZ02 -8 25 Japanse Duizendknoop. In bos/ berm Regentesselaan nabij parkeerplaatsje. 

Totaal 4.655  

 

4.6  Oostereng, Beken 

ID Opp/m2 Nadere omschrijving 

VZ04 -2 45 Japanse Duizendknoop. In berm ventweg Bennekomseweg (N782) 

VZ04 -3 255 Japanse Duizendknoop. In berm/bosrand Keijenbergseweg. 

Per direct voor nader te bepalen periode uit het reguliere bosbeheer halen, 

behalve VTA voor wegen en paden. 

VZ04 -4 5 Japanse Duizendknoop. In berm ventweg Bennekomseweg (N782) 

VZ04 -5 225 Japanse Duizendknoop. In berm ventweg Bennekomseweg (N782). 

Per direct voor nader te bepalen periode uit het reguliere bosbeheer halen, 

behalve VTA voor wegen en paden. 

Totaal 530  

 

4.7  Oostereng, Beukenlaan 

ID Opp/m2 Nadere omschrijving 

VZ05 -1 135 Japanse Duizendknoop. Langs wandelpad. Af te stemmen met naburige 

eigenaar Oranje Nassau Oort. 

VZ05 -2 1 Japanse Duizendknoop. bereikbaar via wandelpad.  

Totaal 136  

 

4.8  Oostereng, Dorskamp 

ID Opp/m2 Nadere omschrijving 

VZ06 -1 400 Japanse Duizendknoop. In bosrand langs beheerpad.  

 

VZ06 -2 575 Japanse Duizendknoop. In bosrand langs beheerpad. 

 

VZ06 -3 825 Japanse Duizendknoop. In bosperceel nabij fietspad (zwartepad). 

 

Totaal 1.800  
  



  

Werkomschrijving bij offerteaanvraag Verwijderen invasieve exoten SPUK1_Veluwe 2025 

 17 

 

 

4.9  Oostereng, Jufferswaard 

ID Opp/m2 Nadere omschrijving 

VZ07-01 875 Berenklauw sp. In beekdal/grasland. Eerste aanpak geweest. Goed inzetten op 

nazorg. 

VZ07-02 700 Berenklauw sp. In beekdal/grasland. Eerste aanpak geweest. Goed inzetten op 

nazorg. 

VZ07-03 2 Berenklauw sp. Nabij einde pad uiterwaard, bereikbaar via zijweg Veerweg. 

Totaal 1.577  

VZ07-04 950 Japanse Duizendknoop. Op helling nabij vrml. trafohuisje, bereikbaar vanaf 

beheerpad aan noordzijde boven aan helling. Na 1 nazorgronde ruim 

overplanten met beuk of paardenkastanje. 

Totaal 950  

 

4.10  Wageningse Uiterwaarden 

ID Opp/m2 Nadere omschrijving 

VZ09-01 5 Berenklauw sp. In grasland in uiterwaard, nabij Veerweg goed bereikbaar. 

VZ09-02 450 Berenklauw sp. In grasland in uiterwaard. 

VZ09-03 50 Berenklauw sp. In grasland in uiterwaard. 

VZ09-04 50 Berenklauw sp. In grasland in uiterwaard. 

VZ09-05 450 Berenklauw sp. In grasland in uiterwaard. 

VZ09-06 400 Berenklauw sp. In grasland in uiterwaard. 

Totaal 1.405  

 

4.11 Totalen 

 Jap. 

Duizend-

knoop 

Gulden-

roede sp. 

Beren-

klauw sp. 

Balsemien 

sp. 

Totaal opp. in m2 

Totaal opp. niet-

OO verdachte 

gebieden 

6.424 m2 390 m2 1 136 m2 6.951 

Totaal opp. OO 

verdachte 

gebieden: 

8.071 m2 0 2.982 m21  0 11.053 

 14.495 m2    18.004 
1 - De bestrijding van Reuzenberenklauw is op zodanige manier voorgeschreven dat OO hier geen risico 

vormt en daarmee omgang met OO voor de uitvoering niet van invloed is.  
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5  Voorkomen verspreiding invasieve exoten 
 

5.1  Schoon werken 

Met name de zaden van de invasieve exoten en ondergrondse dan wel bovengrondse plantdelen van met 

name de Japanse duizendknoop kunnen gemakkelijk via machines, schoeisel of de kleren van b.v. 

werknemers worden meegenomen en verspreid vanaf een locatie waarbinnen is gewerkt. Ook 

handgereedschappen of machines kunnen indien niet goed schoongemaakt een risico voor verspreiding 

zijn. 

 

Het risico op verspreiding is tenminste van toepassing bij de volgende activiteiten: 

- Naar de haarden gaan 

- De haarden verlaten 

- Van haarden of locaties wisselen 

- Tijdens de werkzaamheden, bv schaft, tanken of toiletbezoek 

- Afvoer van plantmateriaal of wortels 

 

ON dient zich maximaal in te zetten om verspreiding van bovengenoemde soorten te voorkomen. 

 

5.2  Afvoer plantmateriaal, wortels of worteldelen 

ON dient in het werkplan (zie H9) aan te geven hoe vrijkomende biomassa (incl. wortels en worteldelen 

van de betreffende invasieve exoten) wordt afgevoerd. ON dient te garanderen dat het restmateriaal van 

voorgenoemde soorten volledig wordt vernietigt bij een erkende verwerker van invasieve exoten en dient 

direct na vernietiging aan OG aan te tonen met stortbonnen. 
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6  Ecologisch werkprotocol 

6.1  Werkwijze 

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt een checklist opgesteld door de Boswachter Ecologie van 

Staatsbosbeheer. Deze checklist wordt bij aanvang van de werkzaamheden doorgenomen door OG en ON 

en door beide partijen ondertekend. Eén getekend exemplaar van de ondertekende checklist wordt 

overhandigd aan ON en dient ten alle tijden op het werk aanwezig te zijn. Tevens dient de checklist op 

aanvraag van het bevoegd gezag ter inzage beschikbaar te worden gesteld. 

 

In de checklist is aangegeven of er op de locaties elementen aanwezig zijn die bescherming behoeven. 

Denk hierbij bv aan een mierenhoop of een (bewoond)hol in de bodem. Voorbeeld is de reeds genoemde 

dassenburcht op de Stakenberg. Daarnaast bevat de checklist een pagina voor het vastleggen van 

afwijkingen. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient ON de locaties te doorlopen en zo vaststellen of er geen 

broednesten, holen, mierenhopen of andere elementen aanwezig zijn welke niet zijn vermeld in de 

checklist. 

ON dient tenminste in bezit te zijn van geldige certificaten Wettelijke natuurbescherming niveau 1 

bestendig beheer. Tijdens het werk dient namens ON altijd iemand aanwezig te zijn met tenminste dit 

certificaat. 

Indien ON afwijkingen vaststelt in relatie tot de checklist dient dit vastgelegd te worden in het 

afwijkingenblad en terstond worden vermeld aan de Boswachter Ecologie van Staatsbosbeheer. 

Pas na overleg met de Boswachter Ecologie van Staatsbosbeheer kunnen de werkzaamheden al dan niet 

worden voortgezet. 

 

Indien uit overleg met de Boswachter Ecologie wordt besloten dat de werkzaamheden niet kunnen worden 

uitgevoerd dient dit terstond te worden gemeld aan de Boswachter Projecten van Staatsbosbeheer. 

 

Tijdens het werk dient vanuit ON altijd tenminste één persoon aanwezig te zijn in bezit van het certificaat 

Wet Natuurbescherming (tenminste) niveau 1. 

6.2  Werken in het broedseizoen 

De werkzaamheden zullen deels plaatsvinden in- of tijdens het broedseizoen. ON dient voor elke 

afzonderlijke locatie maatregelen te nemen zodat wordt voorkomen dat zoogdieren, vogels, amfibieën of 

reptielen deze locaties gebruiken om te broeden, dan/wel zich te vestigen. De maatregel kan dan bestaan 

uit het plaatsen van stokken, +/- 1 meter boven maaiveld, met daaraan vastgemaakt een vlag of lint dat kan 

wapperen in de wind ter afschrikking. Deze zogenaamde  “vlaggen” dienen uiterlijk 1 maart van het jaar 

van uitvoering geplaatst te worden en minimaal 3 dagen voor de uitvoering van de maatregel. 

6.3  Werktijden 

Het is de ON zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 

18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Daarnaast geldt een restrictie voor het starten met 

werkzaamheden maximaal een half uur voor zonsopgang en doorwerken tot maximaal een half uur na 

zonsondergang. Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdagen en op zon- en feestdagen. 

 

Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden, na toestemming van de directie, 

zorgt de ON voor de benodigde vergunningen. 
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7  Inventarisatiegegevens exoten 
 

7.1  Betrouwbaarheid aangeleverde gegevens 

De locaties en details in onderhavig document met betrekking tot type begroeiing, oppervlak, 

bedekkingspercentages, dikte en grootte zijn indicatief en puur ter info voor de inschrijvers. Een aantal 

inventarisatiegegevens zijn mogelijk gedateerd. 

 

Het wordt inschrijvers geadviseerd  om zich ter plaatse van de uitvoeringslocaties op de hoogte te stellen 

van de situatie vanaf de openbaar toegankelijke wegen en paden. Het niet schouwen van de werklocaties 

komt voor risico van de inschrijver. 

 

Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de inventarisatiegegevens van de OG, noch kunnen 

inschrijvers tijdens of na de uitvoering meerwerk claimen indien zij van mening zijn dat de 

inventarisatiegegevens onjuist of onvolledig mochten zijn (en hier geen vragen over gesteld hebben bij 

Nota van inlichtingen). 
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8  Terrein en wegen/paden 
 

8.1  Terreinomstandigheden 

De ON wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en 

laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle gegevens die van belang kunnen zijn 

voor een goede uitvoering van het werk. 

 

8.2  Wegen, paden en routes 

Op de tekeningen is onderscheid gemaakt in verschillende routes/wegen. Alle aangegeven paden zijn 

indicatief, de ON dient van te voren te beoordelen of het pad geschikt is voor gebruik. Dit zal mede tijden 

de kick-off rondgang met de boswachter bekeken en beoordeeld worden. 

 

8.2.1  Gebruik van rijplaten 

Het gebruik van rijplaten is momenteel moeilijk in te schatten en zeer afhankelijk van 

weersomstandigheden en te gebruiken machines. Tijdens de kick-off/ startronde met de boswachter wordt 

bepaald en overeengekomen waar desgewenst rijplaten nodig zijn. Er wordt een stelpost voor rijplaten 

opgenomen. 

 

8.2.2  Overige wegen en paden 

Indien in het gebied fietspaden aanwezig zijn dienen deze met kunststof rijplaten overlegd te worden op 

de plekken waar met materieel overgestoken wordt, om beschadiging te voorkomen. Ook dienen er 

waarschuwingsborden geplaatst te worden. De rijplaten en de waarschuwingsborden dienen op inzicht 

van de ON geplaatst te worden. Aangebrachte rijplaten ter bescherming van fietspaden dienen aan het 

eind van de werkdag (voor het donker) te worden verwijderd. 

 

Het is voor de ON, zijn personeel of zijn onder-ON(s) niet toegestaan om op de betonfietspaden te rijden 

indien er een beheerweg naast ligt. Dit om versmering van de fietspaden te voorkomen. 

 

8.2.3  Bebording 

De ON draagt er ten allen tijde zorg voor dat alle overgangen vanuit het werkgebied naar de openbare 

weg worden voorzien van waarschuwingsborden: uitrit bouwverkeer. Dit geldt uiteraard alleen op locaties 

waar daadwerkelijk werkzaamheden plaatsvinden. De tijdelijke bebording moet in stand worden 

gehouden totdat de uitrit voor uitvoering van de werkzaamheden niet meer nodig is. Kosten dienen te 

worden opgenomen in de in de inschrijfsom per deelgebied. 

 

De ON draagt er zorg voor dat alle paden (transportroutes, recreatieve routes, wegen en fietspaden) 

aaneengesloten aan het werkgebied worden voorzien van waarschuwingsborden. Kosten dienen te 

worden opgenomen in de inschrijfsom per deelgebied. 

 

Alle toegepaste borden, enz. moeten overeenkomstig de voorschriften van het Reglement Verkeersregels 

en Verkeerstekens zijn uitgevoerd. De borden moeten retroreflecterend, klasse III, zijn en de maatvoering 

van de borden moet zijn overeenkomstig type III voor auto(snel)wegen en type II voor de overige wegen, 

volgens uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens. 

 

8.2.4  Nulmeting en herstel van paden en wegen en taluds 

Alle te gebruiken wegen en paden door de ON dienen voorafgaand aan de werkzaamheden in beeld (foto-

en filmopnamen) vastgelegd te worden, met een overzicht van de te gebruiken paden. Dit zal samen met 

de boswachter tijdens de kick-off gedaan worden. Ook de maten van eventueel aanwezige taluds dienen 

goed te worden vastgelegd. De uitkomsten van deze meting dienen digitaal in rapportagevorm bij de 

directie aangeleverd te worden. Na afloop van de werkzaamheden dienen de daadwerkelijk gebruikte 

wegen, paden en (waar aan de orde) taluds in beeld (foto-opnamen) vastgelegd te worden, met een 



Staatsbosbeheer Gelderland 

 

Werkomschrijving bij offerteaanvraag Verwijderen invasieve exoten SPUK1_Veluwe bij Nota van Inlichtingen 

 22 

 

overzicht van de gebruikte paden. De uitkomsten van deze meting dienen digitaal in rapportage vorm bij 

de directie aangeleverd te worden. 

 

Na afronding werkzaamheden worden de wegen en paden en (waar aan de orde) taluds opgeleverd in de 

toestand zoals bij nulmeting is vastgelegd. 

 

8.2.5  Begaanbaarheid interne wegen 

Rij en transportwegen dienen ten alle tijden voor hulpdiensten en medewerkers van OG begaanbaar te 

blijven. Indien de wegen door toedoen van de ON verslechteren t.o.v. de nulsituatie en als een gevolg 

daarvan is dat de wegen niet meer begaanbaar zijn dient de ON op zijn kosten de wegen dusdanig te 

onderhouden/herstellen dat begaanbaarheid hersteld wordt. 

 

8.2.6  Begaanbaarheid/veiligheid openbare wegen 

De ON dient ten allen tijde gevaarlijke situaties op openbare wegen te voorkomen ten gevolgen van:  

  - aan- of afvoer van werkmaterieel ((smeer)olie, brandstof, modder, grond op de weg) 

  - transporten van vrijkomende materialen (chips of takken op de weg) 

 

In dat geval het wegoppervlak afharken, vegen en/of zuigen en vrijgekomen materialen afvoeren. 

 

8.2.7  Afsluiten wegen 

Wegen en recreatieve routes mogen niet zonder toestemming van directie en de (weg)beheerders worden 

afgesloten. Aanvragen tot het afsluiten van wegen/recreatieve routes dienen schriftelijk te geschieden. 

 

Gedetailleerd dient het navolgende te worden beschreven: 

- Situering locatie afsluiten/stremmingen (indien mogelijk met straatnaam aanduiding); 

- Datum en tijdstippen (van/tot); 

- Voorgestelde (veiligheids-)maatregelen. 
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9  Kwaliteit, rapportage en communicatie 

9.1  Certificering 

Het is voor Staatsbosbeheer van belang dat de uiteindelijke opdrachtnemer met betrekking tot technische- 

en beroepsbekwaamheid geschikt is om de opdracht uit te voeren. Daartoe dient inschrijver op het 

moment van het indienen van een inschrijving en gedurende de looptijd van de overeenkomst te 

beschikken over: 

- Groenkeur 
- VCA 

Of een gelijkwaardige certificering van de gevraagde certificaten. 

 
Bij de inschrijving volstaat het UEA (Deel IV). Op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst dient 

inschrijver een kopie van het betreffende certificaat te kunnen overleggen of andere bescheiden waaruit 

onomstotelijk blijkt dat aan het vereiste is voldaan.   

 

9.2  Werkplan 

Van de ON wordt een werkplan voor het uit te voeren werk verlangd.  

In het plan van aanpak staan de volgende zaken weergegeven: 

• Werkmethode / machines / gereedschap 

• Ecologisch werkprotocol (werken in broedseizoen etc.) 

• Werkprotocol voorkomen verspreiding van worteldelen en/of plantdelen en zaden voor onderhavig 

werk, geconformeerd aan https://bestrijdingduizendknoop.nl/protocol/, met name ook Infoblad I: 

Omgaan met duizendknoop in natuurgebieden. 

• Afvoer vrijkomende materialen (Afvoeren en vernietiging plantmateriaal en wortels of worteldelen) 

• Verkeersvoorzieningen en waarschuwingsborden. 

• Planning uitvoering maatregelen per locatie, waarbij de leidraad is dat de Japanse Duizendknoop niet 

hoger dan 50 cm. mogen worden en bij de overige soorten invasieve exoten ten allen tijde wordt 

voorkomen dat de planten bloeiknoppen vormen (met vervolgens bloesem en zaadzetting). De OG 

dient hierin ontzorgt te worden door ON. 

• Inzet personeel. 

• Specificatie van het in te zetten materieel. 

• Vakbekwaamheid personeel, inclusief certificering op gebied van ecologie. 

• Personele beschermingsmiddelen, inclusief bescherming voor de irriterende werking van 

Reuzenberenklauw. 

• Schaftgelegenheid en sanitair (bij grotere locaties). 

• Specificatie eventuele onderaannemers. 

 

Werkzaamheden kunnen pas beginnen indien het werkplan en planning is goedgekeurd door de OG. 

 

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het werkplan en deelt haar 

beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop zij het heeft ontvangen, schriftelijk 

aan de ON mee. Ingeval van acceptatie worden de exemplaren van het werkplan door de directie 

gedateerd en ondertekend, waarna één van de exemplaren aan de ON wordt toegezonden. 

 

Acceptatie wordt aan het werkplan onthouden, indien uit de inhoud blijkt dat niet aan de uit de 

overeenkomst voortvloeiende eisen wordt voldaan. In geval het plan niet wordt geaccepteerd, wordt de 

ON met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De ON legt in dat geval zo spoedig mogelijk, 

maar uiterlijk binnen acht werkdagen, een nieuw werkplan ter acceptatie aan de directie voor, waarbij met 

de bezwaren van de directie rekeningen is gehouden. 

 

 

 

https://bestrijdingduizendknoop.nl/protocol/
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9.3  Kick off voor aanvang deelgebied 

Voor aanvang van de werkzaamheden in een deelgebied organiseert de ON een kick-off. Hiervoor wordt 

gezamenlijk met de boswachter en eventueel andere adviseurs namens OG, het gebied doorlopen, de 

werkinstructies worden door de uitvoerder doorgegeven aan de werknemers. 

 

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een verslag en vormen als het waren een specifiek 

werkplannetje per deelgebied. De afspraken dienen ondertekenend te worden door de ON en de 

boswachter projecten. 

 

Enkele vaste agenda punten zijn (niet uitputtend): 

- Aanwezige natuurwaarden 

- Ondertekenen checklists 

- V&G 

- Planning 

- Locatie keet/sanitair/parking busjes/opslag machines 

- Nulmeting 

- Afvoerwegen 

- Rijplaten 

 

9.4  Werkoverleg 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt tweewekelijks overleg gevoerd tussen ON (uitvoerder) 

en OG (Boswachter projecten). Naar behoefte van ON en OG kan hiervan worden afgeweken. Doel van dit 

overleg is het opstellen en bijhouden van een voortgangsrapportage. 

 

9.5  Gereedmeldingen 

Voor elke locatie en elke afzonderlijke werkgang geldt dat ON deze telkens gereed meldt zodra de 

maatregel binnen de reeks is uitgevoerd. Het gereed melden vind bij voorkeur plaats via whatsapp 

waarvoor OG een Whatsappgroep dient aan te maken. Gereed meldingen worden voorzien van datum en 

locatie zoals in het voorbeeld hieronder: Voorbeeld gereed melden: “1 juni 2025 werkgang 1 gereed VN05 -

1 t.m 7: Speulder- en Sprielderbos”. 

 

9.6  Opleveren 

Opleveringen van de werkzaamheden kunnen jaarlijks en aan het einde van de werkperiode worden 

aangevraagd door ON bij de Boswachter Projecten. Hiervoor zal de Boswachter samen met ON een 

oplever/schouwdocument invullen en ondertekenen. In dit opleverdocument wordt onder andere 

vastgelegd of ON gewerkt heeft conform het werkplan en zo de door hem aangegane verplichtingen 

jegens OG is nagekomen. Dit schouwdocument dient toegevoegd te worden bij facturen. 
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10  Omgang met verdenking Onontplofte Oorlogsresten (OO) 
Een aantal locaties op de Zuid-Veluwe (gemeenten Renkum en -Wageningen) wordt verdacht op het 

voorkomen van Ontontplofte Oorlogsresten (OO). Deze locaties zijn in hoofdstuk 4 afzonderlijk 

aangegeven. 

 

Voor de bestrijding van Reuzenberenklauw wordt hierom gekozen voor bestrijding door maaien, hetgeen 

op korte termijn mogelijk iets minder effectief is dan uitsteken. Bestrijding door maaien levert echter geen 

belemmeringen op ten aanzien van verdenking op OO. 

 

Op dit moment loopt een nader onderzoek naar de verdere aanpak van de locaties met Japanse 

Duizendknoop waar wel bodemroerende verwijdering moet worden uitgevoerd. Uitgangspunt is dat altijd 

op een veilige manier moet worden bestreden. OG zorgt via een separate opdracht voor detectie en 

benadering aan een daartoe gespecialiseerd bedrijf, eventueel via detectie en benadering voor vrijgave 

van deze locaties voor de uitvoering van de bodemroerende verwijdering. 

 

Maaien voorafgaand aan detectie en benadering OO:  

Voordat eventueel benodigde detectie en benadering van OO kan plaatsvinden, dienen de locaties 

gemaaid te zijn. ON dient daarom na aanwijs van de directievoerder/toezichthouder de betreffende 

invasieve exoot in perceel binnen 5 werkdagen te maaien, waarbij de vrijkomende biomassa wordt 

afgevoerd naar een erkend verwerker van invasieve exoten. 

 

Er moet rekening mee worden gehouden dat dit in 4 fasen plaatsvindt. Het doel hiervan is om het terrein 

vrij te maken voor detectie en benadering van OO.  
 
Na vrijgave van betreffende locatie, dient opdrachtnemer binnen per locatie binnen 4 weken na vrijgave 
met het ”rooien en afvoeren bij aanvang” gereed te zijn.  
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11  Veiligheid en milieu (algemeen) 
 

11.1  Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan) 

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, moet vooraf aan de 

aanvang van het werk worden overgedragen aan de directie. 

 

11.2  PBM en kleding werknemers 

a. alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in goede staat verkeren en 

voldoen aan alle wettelijke vereisten; 

b. personeel dient als uitvoerend personeel herkenbaar te zijn. 

 

Houding, kleding en geluid van het personeel of materieel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of 

overlast veroorzaken. 

 

11.3  Inrichten werkterrein 

Bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen dienen op het werkterrein opgeslagen te worden achter een 

afgesloten (tijdelijk) hekwerk. E.e.a. in overleg en ter goedkeuring van de directie. 

 

De ON is verantwoordelijk voor op het werkterrein opgeslagen bouwstoffen, materieel en 

hulpmiddelen. 

11.4  Gebruik elektrische stroom in nazorg/ uitputtingsregime  

Indien ON wil kiezen voor gebruik van elektrische stroom in nazorg/uitputtingsregime kan dit slechts in 

omstandigheden dat het ontstaan van natuurbrand geheel kan worden uitgesloten en de ecologische 

eisen dit toelaten, worden gekozen om te verwijderen/bestrijden door het gebruik van elektrische stroom 

(Rootwave of gelijkwaardig), dit met uitzondering van de in H3 genoemde locaties.  

Daarbij dient ook op passende manier rekening te worden gehouden met publiek (al dan niet met 

honden). ON dient in werkplan nauwkeurig aan te geven hoe alle risico’s worden uitgesloten. 

De verantwoording en risico’s voor het gebruik van deze methode liggen geheel bij ON. Inzet van deze 

methode start pas na voorafgaande afstemming met OG voor elke nazorgronde en elke afzonderlijke 

locatie. 

 

11.5  Brandstoffen 

Op het werk in te zetten materieel, machines en gereedschappen werken uitsluitend op biologische 

brandstoffen (HVO100) of zijn elektrisch aangedreven. In geen geval mag een aggregaat op fossiele 

brandstof worden gebruikt. OG verlangt dat ON dit ten tijde van het werk aantoont. 

 

Benodigde werktuigen en machines zijn voorzien van biologisch afbreekbare hydrauliekoliën en 

smeermiddelen met een ECO-label of van vergelijkbare kwaliteit. Zie hiertoe bijlage 3c. 

 

In het te bewerken gebied is het niet toegestaan om onderhoud en/of reparaties te verrichten aan 

materieel, tenzij de directie hiervoor expliciet een uitzondering maakt. Het is eveneens niet toegestaan om 

in het gebied brandstoffen op en/of over te slaan dan wel brandstoftanks van materieel te vullen of te 

ledigen, tenzij de directie hiervoor expliciet een uitzondering maakt. 

 

Indien de ON, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), onderhoud, brandstofvulling en/of andere 

(reparatie-) werkzaamheden uitvoert, zoals beschreven in bovenstaande alinea, zonder toestemming van 

directie, zal per voorkomend geval een korting van € 1.000,- worden toegepast. Deze korting wordt 

verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 
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Lekkages ten gevolge van schade aan brandstoftanks, of slangbreuk van hydrauliek dienen onmiddellijk 

aan OG vermeld te worden. Tevens dient de ON op het werk olie en brandstof absorberende middelen 

direct voorhanden te hebben. 
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12  Bepalingen 
 

12.1  Bouwvergaderingen 

1. Indien nodig wordt geacht, zullen bouwvergaderingen worden belegd waarbij in ieder geval de 

gevolmachtigde van de Aannemer (of diens gevolmachtigde), de Directie (of diens gevolmachtigde) 

aanwezig zullen zijn. De vastlegging van de bouwvergaderingen worden verzorgd door de Directie. 

De Directie draagt zorg dat het verslag gereed is voor aanvang van de daaropvolgende 

bouwvergadering. 

2. Op iedere bouwvergadering zal de goedkeuring - middels ondertekening - van het verslag van de 

vorige bouwvergadering worden besproken. Indien en voor zover de Aannemer een verslag niet –

middels ondertekening- wil goedkeuren, geeft hij tijdens die vergadering ondubbelzinnig aan welke 

punten/delen van het verslag hij niet wil ondertekenen. Tevens geeft hij ten aanzien van die 

punten/delen zijn afwijkende zienswijze.  

3. Wanneer het verslag van de vorige vergadering nog niet gereed is, geldt het vorige lid voor de 

vergadering waarop het verslag eerst gereed is.  

4. Voor zover Aannemer niet heeft voldaan aan zijn verplichting zoals bepaald in het tweede lid, geldt 

het integrale verslag als ondertekend door de Aannemer.  

 

12.2  Coördinatie werkzaamheden en veiligheid 

De Aannemer is verantwoordelijk voor de juiste coördinatie van de werkzaamheden tussen Aannemer en 

de door hem ingeschakelde onderaannemers, leveranciers, installateurs etc. Het niet tijdig presteren van 

een onderaannemer, leverancier, installateur etc., leidt niet tot aanpassing van de planning en 

opleverdata, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. 

 

De OG heeft het recht zich op de hoogte te stellen van de voortgang en wijze van realisatie van het Werk 

en kan de Aannemer in voorkomende gevallen informeren over de door de OG gesignaleerde problemen. 

Door van dit recht gebruik te maken trekt de OG geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid 

naar zich toe voor de deugdelijke en tijdige voltooiing van het Werk, onverminderd haar 

verantwoordelijkheden en/of aansprakelijkheden voortvloeiende uit de werkomschrijving.  

 

De Aannemer is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van het Werk, zodanig dat schade of letsel 

aan personen –ongeacht of deze personen bij hem in dienst zijn– wordt voorkomen. 

 

Aannemer is verplicht om te zorgen dat de personen die onder zijn toezicht worden ingeschakeld om het 

Werk te realiseren, in het bezit zijn van een geldig diploma Basisveiligheid VCA of een gelijkwaardig 

certificaat. Daarnaast dienen alle personen met een leidinggevende functie in het bezit te zijn van het VOL-

VCA certificaat of een gelijkwaardig certificaat. 

 

De Aannemer is verplicht alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheids- en 

arbeidsomstandigheden na te leven. 

 

12.3  Termijnbetalingen 

Lopende het werk mag de ON per 4 weken termijnen in rekening brengen afhankelijk van de uitgevoerde 

werkzaamheden. Om voor betaling in aanmerking te komen dient een werkgebied of een deel daarvan na 

oplevering geschouwd te worden in bijzijn van de boswachter. Bij tevredenheid wordt het schouwrapport 

ondertekend door beide partijen. Bij termijn/betalingsverzoeken dienen de ondertekenende 

schouwrapporten als bijlage toegevoegd te worden.  

 

Facturen dienen, voorzien van ondertekende termijnstaten eerst pro forma te worden gestuurd naar de 

projectleider (m.doppenberg@staatsbosbeheer.nl). Na akkoord van projectleider dient opdrachtnemer 

deze te versturen naar:  

mailto:m.doppenberg@staatsbosbeheer.nl
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Digitale facturen: 

Facturen dienen centraal en minimaal digitaal* ingediend te worden. Voor meer informatie over e-

factureren met Staatsbosbeheer, kunt u terecht op e-factureren-Staatsbosbeheer.  

 

In uw inschrijving dient u aan te geven in hoeverre uw organisatie op dit moment voldoet aan deze eis. 

Indien dit (nog) niet het geval is, verzoeken wij u aan te geven binnen welke termijn dit wel gerealiseerd 

kan worden. 

 

*)Staatsbosbeheer is als overheidsorganisatie verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. E-facturen 

moeten voldoen aan de Nederlandse afgeleide van de Europese norm voor e-facturen, de NLCIUS (Nederlandse Core 

Invoice Usage Specification). De overheid beschouwt alleen ‘machineleesbare’ facturen als elektronische facturen, wat 

doorgaans een XML-bestand betreft. NLCIUS is de norm die hierbij van toepassing is.  

 

 

Indien e-facturatie op dit moment niet mogelijk is, dient de factuur in ieder geval digitaal als PDF per e-

mail te worden verzonden “digitalefacturen@staatsbosbeheer.nl”, ten name van crediteurenadministratie 

onder vermelding van het projectnummer, de projectnaam, het inkoopordernummer van het Werk en het 

factuurbedrag incl. en excl. btw. De inkooporderbevestiging zal na ondertekening van de overeenkomst 

worden verstrekt aan ON. 

 

Bij iedere factuur wordt een termijnstaat en schouwrapport gevoegd die op iedere bladzijde voorzien is 

van een paraaf van de directie en de gemachtigde van de aannemer.  

 

De betaling van de termijnfacturen dient telkens plaats te vinden binnen 30 kalenderdagen na de 

factuurdatum, mits is voldaan aan hetgeen vermeld in het vorige lid. Zolang niet aan dat lid is voldaan, is 

Staatsbosbeheer met betrekking tot die factuur tot niets gehouden.  

 

12.4  Meer- en minder werk 

Meerwerk wordt alleen vergoed indien dit voorafgaand aan het werk is opgedragen en schriftelijk 

geaccepteerd door de OG. Ter onderbouwing van meerwerk dient een VTW te worden opgesteld, waarin 

wordt vermeld: reden van meerwerk, contractuele basis van meerwerk, opbouw van kosten, gevolgen voor 

planning. 

 

Voor zover niet is voldaan aan het bovenstaande in deze paragraaf is de OG niet gehouden dergelijk 

meerwerk te vergoeden.  

 

12.5  Boetebeding bij niet nakomen verplichtingen 

Indien locaties niet tijdig worden behandeld en de Japanse Duizendknoop hoger is dan 50 cm en/of bij de 

andere soorten bloeiknoppen ontstaan, geldt er een boetebeding van € 500 per dag. Deze korting wordt 

verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 

 

12.6  Ketenaansprakelijkheid 

1. Voor zover van toepassing vrijwaart de Aannemer de OG voor aanspraken van de bedrijfsvereniging 

of de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met de betaling door de Aannemer of diens 

onderaannemers van Loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen 

die zij verschuldigd worden in verband met dit Werk.  

2. Indien het bevoegd gezag OG een boete oplegt op grond van een overtreding van de Wet arbeid 

vreemdelingen die verband houdt met de uitvoering van het Werk, verbeurt Aannemer per 

geconstateerde overtreding een direct opeisbare boete van 5% van de opdrachtsom. De 

https://tradeinterop.com/e-factureren-staatsbosbeheer/
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laatstgenoemde boete laat onverlet dat OG alle ten gevolge hiervan door hem te lijden schade, kan 

verhalen op Aannemer. 

3. In het kader van de Wet aanpak schijnconstructies, althans ter waarborging dat aan alle betrokkenen 

bij de uitvoering van het Werk het aan hen verschuldigde loon wordt betaald, gelden voor Aannemer 

de navolgende verplichtingen:  

a. Aannemer houdt zich in de uitvoering van het Werk aan geldende wet- en regelgeving en een van 

toepassing zijnde cao; 

b. Aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het Werk 

op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast; 

c. Aannemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie; 

d. Aannemer verschaft desgevraagd aan de OG-toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken 

indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een 

loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het Werk; alsmede; 

e. Aannemer gaat in het kader van de uitvoering van het Werk alleen contracten aan met partijen die 

zijn geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (in Nederland of in het 

buitenland). 

4. De Aannemer is verplicht om alle in het vorige lid staande contractverplichtingen onverkort op te 

leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van het Werk. 

Tevens is Aannemer verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens 

bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve 

van de uitvoering van het Werk.  

 

12.7  Verzekeringen en aansprakelijkheid 

Conform ARVODI Artikel 26 verzekering en aansprakelijkheid artikel 21.  

Een afschrift van een polis dient op verzoek van de OG ter inzage te worden overgelegd. 

 

12.8  Nederlandse voertaal 

Gedurende de looptijd van deze dienst moeten de vanuit ON bevoegde personen vloeiend kunnen 

communiceren in de Nederlandse voertaal (lezen, schrijven, spreken en verstaan). Tijdens de uitvoering 

dient per uitvoeringsploeg ten minste 1 aanwezige persoon zeer goed kunnen communiceren in de 

Nederlandse voertaal (lezen, schrijven, spreken en verstaan). 
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