
Aangepaste planning

Afbeelding 1: Oude indicatieve  planning

Activiteit Datum

Publicatie van de aanbesteding (startdatum aanbesteding) 24-10-2024

Schouwen op NWO-D locaties Den Haag en/of Utrecht 05-11-2024 voor NWO-D Den Haag

06-11-2024 voor NWO-D Utrecht

 
Tijdsloten duren maximaal 45 minuten per NWO-D locatie en worden tijdig kenbaar gemaakt n.a.v. het 
aantal geïnteresseerde deelnemers aan deze Aanbesteding.

Uiterste termijn voor het stellen van vragenronde 1 15-11-2024, uiterlijk om 14.00 uur

Publicatie van de Nota van Inlichtingen 1 22-11-2024

Uiterste termijn voor het stellen van vragenronde 2* 29-11-2024, uiterlijk om 14.00 uur

Publicatie van de Nota van Inlichtingen 2 6-12-2024

Uiterste termijn voor indienen van de Inschrijving via TenderNed 18-12-2024, uiterlijk om 16.00 uur

Openen Kluis en start beoordeling Inschrijvingen 18-12-024, om 16.05 uur

Mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing 30-1-2025

Start Standstil Termijn 31-1-2025

Verificatiegesprek met voorlopig gegunde winnaar 6-2-2025

Einde Standstill termijn 21-2-2025

Definitieve gunning 24-2-2025

Ondertekening Overeenkomst 27-2-2025

Start uitvoering 3-3-2025

Afbeelding 2: Aangepast indicatieve  planning

Activiteit Datum

Publicatie van de aanbesteding (startdatum aanbesteding) 24-10-2024

Schouwen op NWO-D locaties Den Haag en/of Utrecht 05-11-2024 voor NWO-D Den Haag

06-11-2024 voor NWO-D Utrecht

 
Tijdsloten duren maximaal 45 minuten per NWO-D locatie en worden tijdig kenbaar gemaakt n.a.v. het 
aantal geïnteresseerde deelnemers aan deze Aanbesteding.

Uiterste termijn voor het stellen van vragenronde 1 15-11-2024, uiterlijk om 14.00 uur

Publicatie van de Nota van Inlichtingen 1 22-11-2024

Uiterste termijn voor het stellen van vragenronde 2* 29-11-2024, uiterlijk om 14.00 uur

Publicatie van de Nota van Inlichtingen 2 6-12-2024

Uiterste termijn voor indienen van de Inschrijving via TenderNed 10-01-2025, uiterlijk om 14.00 uur

Openen Kluis en start beoordeling Inschrijvingen 10-01-2025 om 14.05 uur

Mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing 27-2-2025

Start Standstil Termijn 28-2-2025

Verificatiegesprek met voorlopig gegunde winnaar 6-3-2025

Einde Standstill termijn 20-3-2025

Definitieve gunning 21-3-2025

Ondertekening Overeenkomst 26-3-2025

Start uitvoering 27-3-2025

De 1e afbeelding betreft de 'oude' planning
De aangepaste planning ziet u bij afbeelding 2.
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Opdrachtgever zal de initiele indicatieve planning van de aanbestedingsprocedure aanpassen n.a.v. van vraag 68, Nota van Inlichtingen 1.
Let op, de planning wordt aangepast vanaf de fase 'Uiterste termijn voor het indienen van de Inschrijving'.
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