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Algemene informatie

Aanbesteding: Nieuw platform websites gemeente Sittard-Geleen
Aanbestedende Dienst: gemeente Sittard-Geleen
Referentie: Z/24/534608

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
131 Planning - NvI Antwoord 53 (130)

Vraag:
Inschrijver vraagt de aanbesteder deze planning nogmaals te heroverwegen. 
Om een kwalitatief multisite platform neer te zetten, waarbij de 
contentmigratie (van 3 websites) handmatig gebeurt (in dit geval door 
aanbesteder zelf) en er overleg plaats dient te vinden tussen de designpartij 
en inschrijver is 4 maanden heel krap. Dit zou betekenen dat de aanbesteder 
in een zeer korte periode de website zou moeten vullen om de planning van 
inschrijver niet te beïnvloeden. Onze ervaringen zijn dat dit vaak niet 
haalbaar is (niet in de minste plaats vanwege een vakantieperiode binnen 
deze termijn). Mocht aanbesteder de planning toch willen blijven hanteren 
en mocht de planning uitlopen door andere werkzaamheden dan die van 
inschrijver, hoe gaat de aanbesteder hier dan mee om?

Antwoord:
Als blijkt dat de planning niet wordt gehaald door toedoen of als gevolg van 
uitlopende werkzaamheden van de gemeente zelf, dan neemt de gemeente de 
verantwoordelijkheid hiervoor en kan de planning uitlopen. Regelmatige 
afstemming tussen de opdrachtnemer en de gemeente zorgen ervoor dat hier 
gedurende het project grip op wordt gehouden.

Percelen: P  1 Platform websites gemeente Sittard-Geleen
Beantwoord op: 10 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
132 Custom CSS - NvI Antwoord 42

Vraag:
Hoewel de aanbesteder aangeeft van de eis een wens te maken is daarmee de 
vraag van inschrijver nog niet beantwoord. Ook in geval van een wens blijft 
de vraag overeind staan: Hoe ziet de aanbestedende partij de 
verantwoordelijkheid in het kader van garantie en aansprakelijkheid, in geval 
custom CSS leidt tot technische fouten of nadelige gevolgen voor de 
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toegankelijkheid? Met het huidige antwoord zou geen enkele aanbesteder de 
wens kunnen honoreren, omdat zijzelf garant zouden staan voor 
aanpassingen in de custom CSS. Graag zien wij een volledig antwoord op 
deze vraag.

Antwoord:
De gemeente zal hier - als dit aantoonbaar is - de verantwoordelijkheid in 
dragen.

Percelen: P  1 Platform websites gemeente Sittard-Geleen
Beantwoord op: 10 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
133 Inzichten doorontwikkeling - NvI Antwoord 29

Vraag:
Aanbesteder geeft geen compleet antwoord op de vraag van inschrijver. De 
GIBIT voorwaarden beperken zich immers niet tot de inschrijving, maar zijn 
geldig gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Inzichten kunnen 
noodzakelijk zijn door bijvoorbeeld veranderende architectuur binnen de 
aanbestedende organisatie of aanpassingen in wet en regelgeving. Kan de 
aanbesteder aangeven dat zij zich er bewust van is dat voor deze inzichten 
een vorm van communicatie nodig is vanuit de aanbesteder richting de 
inschrijver?

Antwoord:
Ja, de gemeente is zich hiervan bewust.

Percelen: P  1 Platform websites gemeente Sittard-Geleen
Beantwoord op: 10 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
134 Brik vs inschrijven - NvI Antwoord 12

Vraag:
De aanbesteder geeft hier aan dat een reeds gecontracteerde partij dus mee 
kan doen aan deze aanbesteding. Ware het niet als hoofdaannemer, maar als 
onderaannemer. Dat lijkt inschrijver geen gelijk speelveld, aangezien deze 
partij de ontwerpen heeft gemaakt en daarmee ook langer in staat is om een 
gepaste oplossing te bedenken/ neer te zetten. Hoe ziet de aanbesteder dit?

Antwoord:
Dat is in onze ogen onjuist, zie ook de andere vragen en antwoorden in de 
nota van inlichting 1 over dit onderwerp en bijlage 9 en 10. Een inschrijver 
mag zelf bepalen hoe zij de vastgestelde vormgeving implementeert. Als de 
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inschrijver hiervoor gebruik maakt van Brik als onderaannemer dan kan dat, 
maar dat hoeft niet. Het aangeleverde ontwerp blijft namelijk leidend.

Percelen: P  1 Platform websites gemeente Sittard-Geleen
Beantwoord op: 10 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
135 Bijlage 6: Prijzenblad

Vraag:
Wat is het budget voor doorontwikkeling op jaarbasis?

Antwoord:
Dat delen wij om strategische redenen op dit moment niet.

Percelen: P  1 Platform websites gemeente Sittard-Geleen
Beantwoord op: 10 jul. 2024
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