
 

 

 

 

 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  

 

Vraagspecificatie Proces - Raamovereenkomst 
Beschrijving van proceseisen 

 

Realisatie Variabel onderhoud stalen bruggen West Nederland Zuid 

Project Over-Bruggen 

 

 
 

Zaaknummer: 31196743 

 

 

 

Datum: 14 januari 2025 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 2 van 86  

Vraagspecificatie Proces | ROK Realisatie Over-Bruggen  | Zaaknummer: 31196743 | 14 januari 2024 

 

Colofon 4.9 

Uitgegeven door  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Rijkswaterstaat PPO 

Wilhelminakade 9 

3072 AP  ROTTERDAM  

Datum  14 januari 2025 

Documentnummer  HB4557850 (Word) 

HB4701217 (Pdf) 

Status  Definitief 

Versienummer  1.0 

 

 



 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 3 van 86 

 

Vraagspecificatie Proces | ROK Realisatie Over-Bruggen | Zaaknummer: 31196743 | 14 januari 2025 

Inhoud 

 

Attentie ......................................................................................................... 6 

1 Inleidende informatie 7 
1.1 De Vraagspecificatie Proces 7 
1.2 Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten 7 
1.3 Samenwerking 8 
1.4 Kwaliteitsmanagement 8 
1.5 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 9 
1.6 Contractbeheersingsfilosofie 9 
1.7 Leeswijzer 10 
1.8 Verwijzing naar normen 10 

2 Projectmanagement (PM) 11 
2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM) 11 
2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 12 
2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 13 
2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 14 
2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 15 
2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 15 
2.3.4 Machineveiligheid (MV) 16 
2.3.5 Bedrijfsvoering elektrische installaties (EI) 17 
2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 17 
2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 17 
2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 19 

3 Projectbeheersing (PB) 21 
3.1 Scopemanagement (SM) 21 
3.2 Planningsmanagement (PL) 21 
3.2.1 Opstellen van een planning 21 
3.3 Financieel management (FM) 22 
3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 22 
3.3.2 Opstellen termijnstaat 24 
3.3.3 Betaling 25 
3.3.4 Opschorting van de betaling 26 
3.4 Risicomanagement (RM) 27 
3.4.1 Opstellen risicoregister 27 
3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 28 
3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 28 
3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 29 
3.5.2.1. Informatieplicht 29 
3.5.2.2. Toetsen, controles, inwinnen van informatie 29 
3.5.2.3. Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 30 
3.5.2.4. Doorgeefverplichting (“kettingbeding”) 30 
3.5.2.5. Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 30 
3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD) 31 
3.6 CO2-reductie (CO) 31 
3.7 Duurzaamheid en Circulair Werken (DU) 32 
3.8 Omgaan met social return (SR) 33 



 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 4 van 86 

 

Vraagspecificatie Proces | ROK Realisatie Over-Bruggen | Zaaknummer: 31196743 | 14 januari 2025 

4 Omgevingsmanagement (OM) 35 
4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (VE) 35 
4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc. 35 
4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 36 
4.2.1 Algemeen 36 
4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 37 
4.2.3 Leveren gegevens kabels en leidingen Rijkswaterstaat 38 
4.2.4 Handhaven kabels en leidingen derden categorie 1 39 
4.2.5 Afstemmen kabels en leidingen derden categorie 2 39 
4.2.6 Aanpassen kabels en leidingen derden categorie 3 39 
4.3 Communiceren met derden (CD) 41 
4.3.1 Communiceren met betrokkenen 42 
4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 42 
4.3.3 Plaatsen van bouwborden 43 
4.3.4 Onderhouden contacten met media 43 
4.3.5 Organiseren van evenementen 43 
4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 43 
4.3.7 Afhandelen klachten van derden 44 
4.4 Verkeersmanagement voor rijkswegen (VM) 44 
4.5 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN) 44 
4.6 Omgaan met archeologische waarden (AW) 44 
4.7 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE) 45 
4.8 Omgaan met flora en fauna (FF) 45 
4.9 Omgaan met de verkeerscentrales (VC) 48 
4.9.1 Aansluiten op het proces changemanagement 48 
4.9.2 Aansluiten op het proces transitiemanagement 49 
4.10 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS) 50 
4.10.1 Bouwkundige vooropnamen 50 
4.10.2 Monitoren 51 
4.10.3 Schadeafhandeling 51 
4.11 Omgaan met Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning (MK) 53 

5 Technisch management (TM) 54 
5.1 Algemeen 55 
5.2 Ontwerpen (OW) 55 
5.2.1 Analyseren 55 
5.2.2 Structureren en alloceren 56 
5.2.3 Genereren van oplossingen 56 
5.3 Uitvoeren (UV) 57 
5.3.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 57 
5.3.2 Inrichten Centraal meldpunt (MP) 57 
5.3.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 58 
5.3.4 Overbelading motorvoertuigen 59 
5.3.5 Inzetten duurzamer materieel 60 
5.4 Verifiëren en valideren (VV) 62 
5.5 Leveren gegevens (LG) 63 
5.5.1 Opstellen afleverdossier (OP) 63 
5.5.2 Opstellen opleverdossier (OP) 64 
5.5.3 Digitaal overdragen gegevens (OP) 65 
5.6 Cybersecurity (CY) 66 
5.6.1 Algemeen 66 
5.6.2 Omgaan met cybersecurity incidenten 67 
5.6.3 Omgaan met persoonsgegevens 67 
5.6.4 Omgaan met informatie en Documenten voor ICT en IA 68 



 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 5 van 86 

 

Vraagspecificatie Proces | ROK Realisatie Over-Bruggen | Zaaknummer: 31196743 | 14 januari 2025 

5.6.5 Beveiligen logische en fysieke toegang 69 
5.6.6 Koppelen aan het datanetwerk 70 
5.6.7 Ontwikkelen en onderhouden van ICT en IA 71 
5.6.8 Cybersecurity leveringen 72 
5.7 Industriële automatisering (IA) 73 
5.7.1 Ontwerpfasering en baselines industriële automatisering 74 
5.7.2 Configuratiemanagement Industriële automatisering 76 
5.7.2.1. Beheren van de configuratie 76 
5.7.2.2. Beheren van de configuratiewijzigingen 77 
5.7.2.3. Administreren configuratiestatus 78 
5.7.2.4. Evalueren van configuraties 78 
5.7.2.5. Vrijgeven van configuraties 78 
5.8 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 79 
5.8.1 Basisregistratie ondergrond 79 
5.8.2 Dinodata 79 

6 Inkoopmanagement (IM) 80 
6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 80 
6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 81 
6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig Configuratie Beheer (CB) 81 

Referentielijst ............................................................................................... 83 
Afkortingen .................................................................................................. 85 
 



 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 6 van 86 

 

Vraagspecificatie Proces | ROK Realisatie Over-Bruggen | Zaaknummer: 31196743 | 14 januari 2025 

Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst is gebaseerd op 

het Rijkswaterstaat model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt 

Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet 

op basis van zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of 

de Raamovereenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt 

verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van 

kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden 

verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te 

richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de 

Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen 

en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name 

herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en 

Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van 

documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 

NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”. 

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer 

specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.  

 

In deze Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst worden zo min mogelijk 

concrete producten (plannen) voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt 

de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen te beschrijven. Indien plannen 

aansluiten bij de werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze plannen concreet 

worden voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN-

EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die 

noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag 

verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar 

het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft. 

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces-

Raamovereenkomst, de procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire 

opdracht korter zijn en minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire 

opdracht. 
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1 Inleidende informatie 

1.1 De Vraagspecificatie Proces 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke 

Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te 

realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig 

belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de 

Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 

opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces-

Raamovereenkomst” als onderdeel van de Vraagspecificatie.  

 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende 

hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. 

Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de 

onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en 

uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen 

zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces 

in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 

geven aan de gestelde onderliggende eisen.  

 

1.2 Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten 

 

In deze Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst zijn generieke eisen 

opgenomen. Deze eisen gelden voor de Vraagspecificaties van alle Nadere 

Overeenkomsten voor de uitvoering van het Werk die onder de Raamovereenkomst 

gesloten worden, voor zover hiervan in de betreffende Vraagspecificatie-Nadere 

Overeenkomst niet wordt afgeweken.  

Afwijkingen en/of aanvullingen zijn specifiek opgenomen in de Vraagspecificatie 

Proces-Nadere Overeenkomst.  

 

Per bijlage en per annex is aangegeven of de generieke bijlage of annex van 

toepassing is op de Raamovereenkomst, de Nadere Overeenkomst of op de 

Raamovereenkomst met een addendum bij de Nadere Overeenkomst.  

 

 

N.B.: Daar waar in deze Vraagspecificatie Proces gesproken wordt over Nadere 

Overeenkomsten, betreffen dit alleen de Nadere Overeenkomsten voor de 

uitvoering van het Werk conform de UAV-GC 2005 en niet de Nadere 

Overeenkomst voor de levering van Diensten.  

   De Nadere Overeenkomst voor de levering van Diensten bevat geen 

Vraagspecificatie Proces. 
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1.3 Samenwerking 

 

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten 

worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe 

aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en 

er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten 

grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer 

mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie. 

Zie met betrekking tot samenwerking tevens het artikel ‘Samenwerken en 

leeropgave’ in Raamovereenkomst 31196743. 

 

1.4 Kwaliteitsmanagement 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van 

kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een 

werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er 

zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat 

ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 

projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot 

uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op 

projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau 

geïmplementeerd.  

 

Plan 

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act 

cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als 

processen beschrijft en vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de 

Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen 

wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te 

bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten 

(plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. 

Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen 

((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

 

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 

Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op 

welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt 

aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de 

Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle 

procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 

onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer 

gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 

kwaliteitsmanagementsystemen.  

 

Do 

De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten 

als gedefinieerd in de UAV-GC 2005, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen 

kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten 

die ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de 

Raamovereenkomst en/of Nadere Overeenkomsten worden dient de Opdrachtnemer 

zijn eigen plannen na te leven. 



 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 9 van 86 

 

Vraagspecificatie Proces | ROK Realisatie Over-Bruggen | Zaaknummer: 31196743 | 14 januari 2025 

 

Check 

Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op 

grond van eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn 

procesbeschrijvingen (plannen) te beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet 

de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) aan de 

verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen hebben betrekking op de 

resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: Technisch 

management.  

 

Act 

Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem 

dan wel op grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van 

zijn procesbeschrijvingen (plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2005 van toepassing op 

die gewijzigde Documenten. 

 

1.5 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 

brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden 

gehouden en door hem worden nageleefd. 

In deze Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst en in iedere Vraagspecificatie 

Proces–Nadere Overeenkomst wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten 

ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 4 lid 

2 sub (f) van de Raamovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de 

Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de 

Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst is geen 

onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” 

voorleggen. Dit onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV 

Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de 

Opdrachtgever betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die 

“ter kennis” worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst. 

Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet opgenomen in annex 

III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt 

dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan 

vergelijkbaar is met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever. 

 

1.6 Contractbeheersingsfilosofie 

 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en 

wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het 

contract (de Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten). De Opdrachtgever 

heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk en het leveren 

van de Diensten. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het 

functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat 

moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de 

gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op te bouwen en te 

bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, bestaande uit 

interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op basis 

van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik 

van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de 

Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 
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1.7 Leeswijzer 

 

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij 

in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn 

verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met 

betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 

komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en 

inkoopmanagement aan bod.  

 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen 

en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-

nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis 

betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de 

hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave 

het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie 

aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

 

ID-

nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

 

Boven-
liggende 

eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

 

XX010 

 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting 

voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening 

dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan 

voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

 

1.8 Verwijzing naar normen 

 

Indien in de Raamovereenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. 

als bedoeld in de Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan 

van de woorden “of gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Raamovereenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

Geen 

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  

 

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 

projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 

de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 

gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

PM105 

 

De Opdrachtnemer dient een aanvullend projectmanagementplan op  

te stellen voor iedere Nadere Overeenkomst en deze ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever.  

 

PM010 

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 

onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 

 

PM100 

PM105 

PM115 De Opdrachtnemer dient met Opdrachtgever af te stemmen welke 

onderwerpen, zoals benoemd in eis PM120, opgenomen dienen te 

worden in het projectmanagementplan op het niveau van de 

Raamovereenkomst en welke onderwerpen opgenomen dienen te 

worden in het aanvullende projectmanagementplan van een Nadere 

Overeenkomst. 

 

Het projectmanagementplan op het niveau van de Raamovereenkomst 

dient de projectmanagementprocessen te beschrijven die generiek zijn 

voor alle te sluiten Nadere Overeenkomsten, alsmede de 

projectmanagementprocessen die specifiek van toepassing zijn op het 

beheersen van de Raamovereenkomst.  

Daarmee dienen deze generieke projectmanagementprocessen als 

basis voor de nader in te vullen specifieke projectmanagementeisen op 

het niveau van de Nadere Overeenkomsten. 

 

PM100 

PM105 

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 

1. de projectdoelstelling(en); 

2. de projectmanagementsturing; 

3. de samenwerkingsafspraken; 

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem 

met de onderlinge samenhang van de processen; 

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij 

ten minste invulling wordt gegeven aan de in de 

Raamovereenkomst en/of Nadere Overeenkomsten gestelde 

proceseisen en waarmee wordt aangetoond dat deze processen het 

vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken; 

PM100 

PM105 
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6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast 

in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 

(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal 

veiligheidsmanagement waarborgt; 

8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 

9. de projectorganisatie, waarin ten minste de leidinggevende 

functies en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden;  

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 

Work Breakdown Structure (WBS).  

 

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

 

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 

voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  

Raamvereenkomst en te streven naar het invullen van de met de 

Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 

 

PM010 

 

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende 

processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-

systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere 

kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door 

een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de 

vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

 

PM100 

KM010 

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met 

geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij 

voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. 

 

KM020 

 

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 

zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

 

KM030 

KM045 De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor 

cybersecurity te monitoren en te meten. 

 

KM040 

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 

door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 

Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die 

door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

 

KM020 

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking 

te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 

verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 

leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 

tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen 

en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 

leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 

Raamovereenkomst worden verricht en zich daarbij te doen 

vergezellen door derden of deskundigen. 

 

 

IN010 
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2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

 

IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de 

Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en 

gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 

gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 

 

PM010 

IV015 De Opdrachtnemer dient een beschrijving van het proces integraal 

veiligheidsmanagement op te stellen met een generieke aanpak op het 

niveau van de Raamovereenkomst, welke van toepassing is voor alle te 

sluiten Nadere Overeenkomsten, en deze ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 

IV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 

veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat 

als bijlage B bij een Vraagspecificatie Proces-Nadere Overeenkomst is 

gevoegd, zodanig dat ten minste invulling wordt gegeven aan de 

daarin genoemde veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van 

de Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 

ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 

zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 

bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval 

van een combinatie een samenhangende en afgestemde 

procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 

veiligheidsmanagementsystemen. 

 

IV020 

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 

enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 

zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 

van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

 

IV010 

IV051 

 

De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot 

het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, ten minste invulling te geven 

aan de arbeidshygiënische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b 

Arbeidsomstandighedenwet. 

 

IV020 

 

IV052 

 

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 

melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 

verzorgen. 

 

IV010 

 

IV053 

 

De Opdrachtnemer dient voor iedere Nadere Overeenkomst een 

coördinator uitvoeringsfase als sleutelfunctionaris aan te stellen 

overeenkomstig artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

IV010 

 

B-IV053b In iedere Vraagspecificatie Proces-Nadere Overeenkomst wordt 

aangegeven of Opdrachtnemer een coördinator ontwerpfase als 

sleutelfunctionaris dient aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

 

IV053 
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IV054 

 

De Opdrachtnemer dient zodanige invulling te geven aan zijn 

verplichting overeenkomstig sub e artikel 2.31 

Arbeidsomstandighedenbesluit dat deze niet alleen ziet op de 

Uitvoeringswerkzaamheden, maar ook op de Ontwerpwerkzaamheden. 

 

IV053 

 

IV055 

 

De Opdrachtnemer dient het integraal veiligheidsplan dat door de 

Opdrachtgever als bijlage B bij de Vraagspecificatie Proces-Nadere 

Overeenkomst is gevoegd vóór start van de Werkzaamheden op de 

bouwplaats beschikbaar te hebben, conform artikel 2.32 lid 1 sub c. 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

IV020 

 

IV056 

 

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 

overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 

komen. 

 

IV010 

 

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten 

(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IV010 

IN010 

 

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 

te registreren: 

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de 

Raamovereenkomst waarbij sprake is van verzuim van ten minste 

1 werkdag en  

2. het aantal in het kader van de Raamovereenkomst gewerkte uren 

door alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

 

IV010 

IV090 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een 

beheerobject van Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 

“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”. 

 

IV010 

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 

betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 

dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum 

beperkt worden, per Nadere Overeenkomst op te stellen en ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV020 

PM120 

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 

2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 

3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 

4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 

5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 

aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 

vervolgschade; 

7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 

8. de wijze van hulpverlening; 

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 

10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 

vaarwegbeheerders; 

IV100 
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11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 

calamiteiten; 

12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 

betrokkenen; 

13. training van hulpverleners en coördinatoren; 

14. geplande oefeningen; 

15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 

waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben 

aan die afstemming. 

 

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 

gestelde integraal veiligheidsdossier per Nadere Overeenkomst actueel 

te houden. 

 

IV010 

IV210 Het integraal veiligheidsdossier van een Nadere Overeenkomst: 

1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 

aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar 

ten aanzien van: 

a. vastgestelde risico’s; 

b. beheersmaatregelen; 

c. ontwerpkeuzes; 

d. verificatie en validatieresultaten; 

e. as-built gegevens; 

f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en 

onderhoud; 

g. overige relevante informatie; 

2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende 

uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

IV200 

2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 

VL010 De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen 

behorende bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema 

Veiligheidsladder”. 

 

IV010 

VL020 De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening van de 

Raamovereenkomst een geldig SCL light statement, waarmee hij 

aantoont aan de gestelde eisen te voldoen, ter kennis te brengen van 

de Opdrachtgever. 

 

IV010 

VL025 De Opdrachtnemer dient bij opdrachtverlening van de Nadere 

Overeenkomst van de vijfde brug een geldig Approved Self Assessment 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

 

VL030 

 

Indien Werkzaamheden die worden verricht door een zelfstandige 

hulppersoon of door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon 

vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking 

Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de 

Bouw”, dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die zelfstandige 

hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de 

VL010 
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risicomatrix dat aantoont dat die zelfstandige hulppersoon voldoet aan 

de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De 

Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register 

van certificaathouders op 

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/. 

2.3.4 Machineveiligheid (MV) 

MV010 De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG 

(Machinerichtlijn) de rol van fabrikant op zich te nemen en is daarbij 

verantwoordelijk dat onderdelen van het Werk, die in het kader van de 

richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden,  

voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese productrichtlijnen. 

 

IV010 

B-MV015 Indien er sprake is van machine(s) in het kader van eis MV010, dan 

wordt dit specifiek vermeld in de Vraagspecificatie Proces-Nadere 

Overeenkomst. 

 

MV010 

MV020 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de Werkzaamheden met 

betrekking tot machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer 

bewerkstelligt dat de veiligheid en gezondheid van hulppersonen en 

gebruikers is gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 

MV030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. de onderdelen van het Werk die in het kader van de richtlijn 

2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden;  

2. de Werkzaamheden die benodigd zijn om te voldoen aan richtlijn 

2006/42/EG (Machinerichtlijn);  

3. een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun taken, 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring 

met betrekking tot machineveiligheid.  

 

MV020 

MV040 De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG 

(Machinerichtlijn) de risicobeoordeling, waarmee bewerkstelligd wordt 

dat machines worden ontworpen die veilig zijn voor hun bedoelde 

gebruik, uit te voeren conform de NEN-EN-ISO 12100 en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

MV020 

OW110 

 

MV050 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de risicobeoordeling inzake 

machineveiligheid een risico schatting uit te voeren op basis van NPR-

ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 2), 

hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’. 

 

MV040 

RM110 

MV060 De Opdrachtnemer dient voor de risicobeoordeling dezelfde opbouw 

toe te passen conform bijlage C “Format Risicobeoordeling” bij deze 

Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst. 

 

MV040 

MV070 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 

realisatie van de besturingstechnische veiligheidsfuncties zodanig in te 

richten dat wordt voldaan aan de NEN-EN-IEC 62061. 

 

 

MV020 

http://www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/
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2.3.5 Bedrijfsvoering elektrische installaties (EI)  

EI010 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 

van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 

3140, NEN 3840 en bijlagen D1 “NEN 3140 Veiligheidshandboek 

Rijkswaterstaat”, D2 “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 

addendum” en D3 “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij 

deze Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst. 

 

IV010 

EI020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 

BEI te verrichten in overeenstemming met de BEI van de 

Opdrachtgever welke als bijlage E bij deze Vraagspecificatie Proces-

Raamovereenkomst is gevoegd. 

 

EI010 

EI030 De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische 

Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te houden als 

onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier.  

Het werkplan dient te worden opgesteld conform bijlage B van bijlage 

D1 “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” en bijlage B van 

bijlage D3 “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze 

Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst. 

 

EI010 

IV210 

EI040 Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer 

werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de 

Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het 

werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun 

werkzaamheden. 

 

EI010 

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

 

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-

uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 

tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 

 

PM010 

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 

 

IN010 

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 

voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag 

na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IN010 

IN105 Opdrachtnemer stelt één voortgangsrapportage per termijn op waarin 

de voortgang van de Raamovereenkomst én de voortgang van alle op 

dat moment lopende Nadere Overeenkomsten is opgenomen. 

 

De onderdelen van de voortgangsrapportage, uitgesplitst naar 

Raamovereenkomst en lopende Nadere Overeenkomst(en) dienen 

zelfstandig gelezen en beoordeeld te kunnen worden. 

  

IN100 



 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 18 van 86 

 

Vraagspecificatie Proces | ROK Realisatie Over-Bruggen | Zaaknummer: 31196743 | 14 januari 2025 

IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 

voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.  

 

Hierbij dient Opdrachtnemer tevens met de Opdrachtgever af te 

stemmen: 

-   welke onderdelen op het niveau van de Raamovereenkomst 

 opgenomen dienen te worden in de voortgangsrapportage; 

-   welke onderdelen per Nadere Overeenkomst opgenomen dienen  

 te worden in de voortgangsrapportage. 

 

1. Projectmanagement: 

a. voortgang op de projectdoelstellingen; 

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante 

ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s 

en de beheersing daarvan;  

d. de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity en 

ongevallen en bijna-ongevallen uit de voorgaande termijn in 

een daartoe door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen 

”bulkmeldingen”-formulier (Excel); 

e. de geregistreerde gegevens conform eis IV080; 

f. security incidenten conform de bijlage CSR 21 “Uniform 

aanleveren van incidentrapportages” van bijlage M 

“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij de 

Vraagspecificatie Proces-Nadere Overeenkomst. 

 

2. Projectbeheersing: 

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de 

Raamovereenkomst; 

b. overzicht en status van Nadere Overeenkomsten en 

Wijzigingen van de Nadere Overeenkomsten; 

c. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact 

hiervan op de planning; 

d. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, 

die de voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten 

opzichte van de laatst geaccepteerde planning (baseline); 

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid 

van de start- en/of einddata van betaalposten; 

e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 

geconstateerde tekortkomingen;  

f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van 

implementatie;  

g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;  

h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);  

i. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en 

de haalbaarheid van de geprognosticeerde CO2-footprint;  

j. duurzaamheid (1 maal per kwartaal); 

k. kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen; 

l. voortgang social return.  

 

 

 

 

 

IN100 

IN105 
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3. Omgevingsmanagement: 

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot 

omgevingsmanagement; 

b. voorziene communicatie met derden; 

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn; 

d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. 

 

4. Technisch management: 

a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 

b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van 

registratie; 

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 

andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming 

d. voortgang van het proces rondom opleveren in het kader van 

opleveren en overdragen. 

 

5. Inkoopmanagement: 

a. nader te bepalen. 

 

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per 

termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de 

voortgangsrapportage op het niveau van de Raamovereenkomst wordt 

besproken.  

 

IN010 

B-IN205 Per Nadere Overeenkomst organiseert de Opdrachtgever één of 

meerdere overleggen, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de 

(onderdelen van de) voortgangsrapportage van de desbetreffende 

Nadere Overeenkomst wordt besproken.  

 

IN010 

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 

Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s), 

passend binnen de samenwerking tussen Opdrachtgever, 

Opdrachtnemer en AOB (Adviesorganisatie Over-Bruggen). 

 

IN010 

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening 

van een Nadere Overeenkomst een overleg waarin: 

1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden 

overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en 

beheersmaatregelen worden besproken, en 

2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-footprint, zijn 

projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO2-reductie, 

en de door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden 

besproken. 

 

IN010 

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 

Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van 

samenwerkingsgericht prestatiemeten als opgenomen in de bij de 

Vraagspecificatie gevoegde annex XVI Samenwerkingsgericht 

Prestatiemeten 

 

IN010 
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B-IN235 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met (de 

sleutelfunctionaris duurzaamheid van) de Opdrachtnemer in het kader 

van duurzaamheid en circulair werken. 

 

IN010 

B-IN245 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 

Opdrachtnemer en de beheerder van Rijkswaterstaat, met als doel het 

proces van opleveren en overdragen te managen.  

 

 

IN010 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de 

projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, 

risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Raamovereenkomst 

voortvloeiende eisen. 

PM010 

3.1 Scopemanagement (SM) 

 

       

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk 

en de Werkzaamheden wordt beheerst. 

PB010 

3.2 Planningsmanagement (PL) 

 

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden 

en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden 

beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van 

aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

 

PB010 

PL020 

 

De Opdrachtnemer dient zijn planningsproces per Nadere 

Overeenkomst te beschrijven conform eis PM120 lid 5 en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever waarin tevens zijn beschreven de 

uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het planningsproces en/of 

aan de planning, zoals besluiten, aannames, gebruikte kalenders, 

denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de bezwaar- en 

beroepstermijnen, (planologische) procedures, het eventuele gebruik 

van buffers. 

PL010 

PM120 

 

3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst een planning op te 

stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PL010 

PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 

1. de eventuele contractuele mijlpalen; 

het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 

netwerk met hiërarchische niveaus, welke bijdragen aan 

projectsturing, fasering en uitvoering; relevante afstemming met 

de Opdrachtgever (bijvoorbeeld interactie tussen de Opdrachtgever 

en de Opdrachtnemer, acceptatietermijnen, 

communicatietermijnen, faseringen, buitendienststellingen, 

stremmingen, tijdelijke voorzieningen); 

2. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de 

doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke 

pad van de onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een 

speling van 0 (nul) werkdagen; 

3. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 

PL100 
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4. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot activiteiten die 

bijdragen aan het halen van de planning; 

5. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 

 

PL140 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 

(deterministische) planning in nader af te stemmen lay-out en 

bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

PL100 

3.3 Financieel management (FM) 

 

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 

verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 

Werkzaamheden. 

 

PB010 

 

B-FM020 In aanvulling op artikel 16 Raamovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 

gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 

betalingsregeling. 

 

FM010 

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 

totaalbedrag als genoemd in artikel 3 lid 7 Raamovereenkomst. 

FM010 

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst een Staat van 

ontleding van de opdrachtsom ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever.  

 

FM010 

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 

de Aanbieding. 

 

FM100 

FM120 De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst tevens een 

detailbegroting in nader af te stemmen lay-out en bewerkbaar Excel-

bestand, alsmede pdf-bestand, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever.  

FM110 

 

FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 

directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding van 

de opdrachtsom uitgesplitst naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, 

materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar 

dag-, nacht- en weekendwerk); 

2. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van 

toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

directe kosten, engineeringskosten: 

a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in 

aanbestedingsfase in functies met uurtarieven en aantal uren; 

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in 

functies met uurtarieven en aantal uren; 

c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp 

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; 

FM120 
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d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp 

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site 

engineering en as-built in functies met uurtarieven en aantal 

uren; 

f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten 

(onderzoeken e.d.); 

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde 

kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor 

kostenramingen (SSK 2018), waarbij in afwijking van de SSK de 

onder de uitvoeringskosten vallende algemene bouwplaatskosten 

en projectmanagementkosten separaat moeten worden 

uitgesplitst: 

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele 

(functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele 

kosten; 

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 

staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. opslagpercentage voor algemene kosten; 

f. opslagpercentage voor winst; 

g. opslagpercentage voor risico. 

 

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 

post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 

 

FM130 

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 

op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, 

(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. dienen realistisch te zijn en 

in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te 

verrichten Werkzaamheden. 

 

FM110 

FM130 

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 

hoeveelheden, productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages 

e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de in 

de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom 

wordt gewijzigd. 

 

FM150 

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of 

de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, 

(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. geven de Opdrachtnemer of 

de Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding 

of schadevergoeding. 

 

FM110 

FM130 

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 

en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 

Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de 

detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 

hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages, 

functies, uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van 

die Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

 

FM010 
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FM185 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen voor inzet van 

onderaannemers die gelieerd zijn aan de Opdrachtnemer  

(of één der combinanten van de Opdrachtnemer) geen 

opslagpercentage te hanteren voor winst.  

 

Voor toepassing van deze bepaling worden natuurlijke of 

rechtspersonen en vennootschappen als één rechtspersoon of 

vennootschap  beschouwd indien zij: 

a. aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 24a 

 boek 2 Burgerlijk Wetboek; of 

b. met elkaar zijn verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b 

 boek 2 Burgerlijk Wetboek; of 

c. aan elkaar zijn gelieerd in aan sub a of sub b vergelijkbare 

 rechtsvormen naar buitenlands recht. 

FM180 

3.3.2 Opstellen termijnstaat  

FM200 De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst een termijnstaat 

op te stellen conform het onderstaande format en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

FM010 

 

TERMIJNSTAAT 

 

Betaalpost Financiële 

waarde van de 

betaalpost 

Geplande 

startdatum 

Werkzaamheden 

van betaalpost  

Geplande 

einddatum 

Werkzaamheden 

van betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Ontwerpwerkzaam-

heden 

€ …. 

 

Datum van 

opdrachtverlening  

Moment waarop 

voor Ontwerpwerk-

zaamheden is 

voldaan aan eis 

VV160 

Afleverdossiers € … 

3% van de 

opdrachtsom excl. 

de stelpost 

Aflevering eerste 

afleverdossier 

door de 

Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  

afleverdossier 

Opleverdossier € … 

2% van de 

opdrachtsom excl. 

de stelpost 

Acceptatie 

opleverdossier 

Acceptatie 

opleverdossier 

Stelpost 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. n.v.t. 

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

… € … … … 

… € … … … 

… € … … … 

Opdrachtsom: € …   

Format termijnstaat 
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FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 

Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 30 betaalposten 

te benoemen. 

  

FM200 

FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit 

een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten met als 

resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het Werk. 

 

FM200 

FM250 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving 

van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van 

Werkzaamheden te voegen. 

 

FM200 

FM240 

FM260 De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 

betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet 

is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding 

te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde 

eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van 

Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 

 

FM200 

 

FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene 

eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) 

en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 

(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de 

gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten 

waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de 

Opdrachtgever. 

 

FM200 

FM260 

FM280 De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te 

zijn aan de opdrachtsom. 

 

FM200 

FM260 

FM270 

FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een 

prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële 

consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of 

einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens 

een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van 

kracht. 

 

FM200 

3.3.3 Betaling  

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom van een Nadere Overeenkomst, 

verminderd met het bedrag van de eventuele stelpost, geschiedt in 

termijnen, waarbij een termijn een periode is van 4 aaneengesloten 

weken.  

 

FM200 

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 

opdrachtverlening om 00.00 uur.  

 

B-FM300 

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 

termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 

termijnstaat. 

 

B-FM300 
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B-FM330 De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 

eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 

verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM320 

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 

van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 

termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 

verschenen termijnbedragen. 

 

B-FM320 

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 

onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

 

B-FM300 

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 

genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan 

op het in de Raamovereenkomst genoemde adres. 

 

B-FM300 

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 

plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 

Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 

percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 

lid 2 UAV-GC 2005. 

 

B-FM360 

3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 

worden opgeschort. 

 

FM200 

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag 

geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 

33 UAV-GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen. 

Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 

indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 

nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 

geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

 

B-FM400 

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 

geval aangemerkt: 

1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 

2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting. 

 

B-FM410 

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een 

termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever 

een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 

verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 

een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

B-FM400 
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In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van 

het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 

termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 

geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op 

vergoeding van rente en indexering. 

 

B-FM400 

 

3.4 Risicomanagement (RM) 

 

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 

wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de 

Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt 

geminimaliseerd. 
 

PB010 

 

3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister voor de Raamovereenkomst 

en voor iedere Nadere Overeenkomst op te stellen en actueel te 

houden. 

 

RM010 

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister voor de 

Raamovereenkomst ten minste: 

1. risico’s te inventariseren en te analyseren; 

2. risico’s te koppelen aan risico-eigenaren; 

3. risico’s te kwantificeren; 

4. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 

5. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 
 

RM100 

RM115 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister voor een Nadere 

Overeenkomst ten minste: 

1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij de 

 Vraagspecificatie Proces-Nadere Overeenkomst op te nemen; 

2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” 

 bij de Vraagspecificatie Proces-Nadere Overeenkomst op te nemen; 

3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 

4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 

5. risico’s te kwantificeren; 

6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 

7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 

 

RM100 

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 

geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 

aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot 

elkaars risico’s. 

 

RM010 

IN010 

RM130 De Opdrachtnemer dient als onderdeel van de  

Ontwerpwerkzaamheden ten aanzien van cybersecurity een 

risicoanalyse en risicoafweging conform NEN-ISO/IEC-27005 

(Information security risk management) te maken en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

RM110 

RM115 
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3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse 

dienstverrichters 

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 

(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 

arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 

met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 

 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 

hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 

deze bepalingen naleven. 

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 

administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 

Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 

nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 

aanwezige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 

dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 

worden bewaard. 

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 

Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 

deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de 

administratie. 

 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 

worden gemaakt van elektronische middelen. 

 

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 

Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 

de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

 

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 

van de Wav naleeft.  

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 

toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 

Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die 

de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  

 

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 

wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 

van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

 

 

 

 

PB010 
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Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 

Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die 

daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 

Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 

zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 

Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 

verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 

een ingebrekestelling nodig is. 

 

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)  

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de 

Raamovereenkomst te houden aan geldende wet- en regelgeving op 

het gebied van loontarieven en -betaling. 

 

PB010 

3.5.2.1. Informatieplicht 

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 

betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 

(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 

(loonadministratie) vast te leggen. 

 

AB010 

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 

onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 

verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 

loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 

Raamovereenkomst. 

 

AB100 

3.5.2.2. Toetsen, controles, inwinnen van informatie  

 

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 

en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 

noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 

van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 

hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 

bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Raamovereenkomst 

een zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de 

Opdrachtnemer bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te 

informeren of deze beschikken over informatie aangaande 

geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken zelfstandige 

hulppersoon. De Opdrachtnemer dient zijn bevindingen hiervan vast te 

leggen als onderdeel van de in AB100 genoemde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

AB010 
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AB220 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 

(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van 

de Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

AB200 

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 

verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 

Raamovereenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich 

op de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon 

ten behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

 

AB010 

3.5.2.3. Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering  

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 

loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 

dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 

gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 

eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze 

te verhalen. 

 

AB010 

3.5.2.4. Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)  

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 

contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 

hulppersonen. 

 

AB010 

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 

zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 

beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 

zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 

uitvoering van de Raamovereenkomst. 

 

AB400  

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 

daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 

leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 

Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 

het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor 

de Raamovereenkomst één centrale vastlegging van 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontstaat.  

 

AB100 

AB400 

3.5.2.5. Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling  

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 

uitvoering van de Raamovereenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever 

meteen de Opdrachtnemer hierop aan. 

 

 

 

AB010 
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B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 

onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 

Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 

medewerking verzoeken. 

 

B-AB500 

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 

afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren 

onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de 

signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde 

instanties. 

B-AB510 

3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD) 

TD010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 

werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 

transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 

gedetacheerde werknemers. 

 

PB010 

 

TD020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 

Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 

dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 

8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

(WagwEU), voor de Raamovereenkomst het e-mailadres: 

overbruggen@rws.nl door te geven aan het online Meldloket van de 

Nederlandse Arbeidsinspectie. 

 

TD010 

 

TD030 Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan 

constateert dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 

WagwEU, dan komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever 

voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de 

Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 

Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 

verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 

een ingebrekestelling nodig is. 

 

TD010 

 

3.6 CO2-reductie (CO) 

 

CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2-

reductie te verrichten, zodanig dat CO2-emissie wordt gereduceerd 

conform zijn Aanbieding. 

 

PM010 

B-CO020 CO2-ambitie 

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 

uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 

actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 

kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 

deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 

opdrachtverlening. 

CO010 

mailto:overbruggen@rws.nl


 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 32 van 86 

 

Vraagspecificatie Proces | ROK Realisatie Over-Bruggen | Zaaknummer: 31196743 | 14 januari 2025 

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 

inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 

invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

 

CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de 

Raamovereenkomst en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de 

verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau 

is voldaan. Dit kan volgens twee methoden: 

1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien 

de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van 

bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat 

samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste 

past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever, of 

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn 

vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt 

uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met 

toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen 

in het document ‘Handreiking Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV 

criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (30-

09-2021, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 

Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage L 

“Ambitieniveau CO2-reductie” bij de aanbestedingsleidraad. 

 

CO010 

CO040 

 

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn 

projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

CO010 

B-IN220 

 

CO050 

 

De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn 

CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te 

treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

CO010 

B-IN220 

 

CO060 

 

De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de 

projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde 

CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden 

geëvalueerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze 

rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering 

besproken. 

 

CO010 

B-IN200 

 

3.7 Duurzaamheid en Circulair Werken (DU) 

 

DU010 De Opdrachtnemer dient een generiek plan van aanpak op het niveau 

van de Raamovereenkomst betreffende duurzaamheid en circulair 

werken op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

PM120 

DU020 Het plan van aanpak betreffende duurzaamheid en circulair werken 

dient invulling te geven aan de doelstelling van Rijkswaterstaat om 

tijdens de uitvoering van het Werk nadelige milieueffecten te 

minimaliseren.  

 

DU010 
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DU030 De Opdrachtnemer dient in zijn plan van aanpak op het niveau van de 

Raamovereenkomst ten minste de volgende onderwerpen betreffende 

duurzaamheid en circulair werken te beschrijven: 

 
- CO2-emissies:  

Op welke wijze Opdrachtnemer bijdraagt aan substantiële CO2-
reducties tijdens de uitvoeringsfase; 

- Circulair werken:  
Op welke wijze Opdrachtnemer het gebruik van primaire 
grondstoffen minimaliseert en vrijkomende elementen en 
materialen zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. 
 

DU010 

DU040 De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst een coördinator 

duurzaamheid als sleutelfunctionaris aan te stellen die de 

verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van duurzaamheid en 

circulair werken en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is voor de 

Opdrachtgever. 

 

DU010 

PM120 

DU050 De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst een aanvulling op 

het plan van aanpak op het niveau van de Raamovereenkomst 

betreffende duurzaamheid en circulair werken op te stellen en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

DU010 

PM120 

B-DU060 De onderwerpen die Opdrachtnemer in het aanvullende plan van 

aanpak tenminste dient te beschrijven betreffende duurzaamheid en 

circulair werken zijn per Nadere Overeenkomst opgenomen in 

paragraaf ‘Duurzaamheid en Circulair Werken (DU)’ van de 

desbetreffende Vraagspecificatie Proces.  

 

DU050 

3.8 Omgaan met social return (SR) 

 

SR010 De Opdrachtnemer dient social return vorm te geven in een bij zijn 

bedrijfsvoering passende uitwerking van de Groeituin Social Return.  

 

Ter informatie wordt verwezen naar de internetpagina Social Return: 

Groeituin | Rijkswaterstaat| Rijkswaterstaat en de aldaar vermelde 

Handreiking Groeituin Social Return. 

 

PB010 

SR020 De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan een door de 

Opdrachtgever geïnitieerd introductiegesprek. 

 

SR010 

SR030 De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie maanden na het 

introductiegesprek een definitieve procesbeschrijving (Plan) ter kennis 

te brengen van Opdrachtgever.  

In dit Document dient de Opdrachtnemer zijn uitwerking van de 

Groeituin Social Return te beschrijven. 

 

SR010 

SR040 De Opdrachtnemer dient met de procesbeschrijving te streven naar het 

besteden van ten minste 2%  van de opdrachtsom van iedere Nadere 

Overeenkomst aan de door hem toe te passen en met zijn realisatie 

van het Werk verband houdende interventie-categorieën (social return-

waarde zoals bedoeld in de Handreiking Groeituin Social Return).  

 

SR030 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/de-groeituin-social-return-waar-mensen-centraal-staan
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/de-groeituin-social-return-waar-mensen-centraal-staan
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SR050 De Opdrachtnemer dient in de procesbeschrijving ten minste de 

volgende onderwerpen te beschrijven: 

De door de Opdrachtnemer toe te passen en met zijn realisatie van het 

Werk verband houdende interventie-categorieën, zoals bedoeld in de 

Handreiking Groeituin Social Return: plaatsingen, inzet van kennis, 

middelen en expertise, sociaal inkopen, en arbeidsontwikkeling. 

Het effect van deze interventies, zoals mate van verhoogde 

vaardigheid, verhoogde bemiddelbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, 

zelfredzaamheid etc. van kandidaten met als doel duurzame, passende 

en betaalde arbeid. 

 

SR030 

SR060 De Opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van de 

procesbeschrijving de voortgang ervan te registreren in Wizzr (Wizzr). 

 

SR010 

SR070 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever werken samen om de 

resultaten binnen het Rijk en - waar afgestemd - buiten het Rijk te 

delen met als doel het creëren van sociale impact en het stimuleren 

van het toepassen van de Groeituin Social Return. 

SR010 

 

https://www.wizzr.nl/


 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 35 van 86 

 

Vraagspecificatie Proces | ROK Realisatie Over-Bruggen | Zaaknummer: 31196743 | 14 januari 2025 

4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de 

omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de 

Raamovereenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

 

OM010 

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (VE) 

 

VE010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 

zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 

belemmerd. 

 

OM010 

 

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc. 

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 

vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.  

 

VE010 

VE105 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met het uitvoeren van 

Werkzaamheden, dan nadat hij hiervoor alle benodigde vergunningen, 

inclusief werkvergunningen, heeft verkregen. 

 

VE100 

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 

aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een 

gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van 

een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van 

de Opdrachtgever. 

 

VE100 

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 

verzoek tot machtiging.  

 

VE110 

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 

voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 

waartoe een machtiging is verstrekt.  

 

VE110 

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 

rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren 

en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden 

of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde 

vergunningen etc.  

 

 

VE010 



 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 36 van 86 

 

Vraagspecificatie Proces | ROK Realisatie Over-Bruggen | Zaaknummer: 31196743 | 14 januari 2025 

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht 

ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. 

te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het 

Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft 

ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van 

de) betreffende vergunning etc. 

 

VE140 

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 

samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 

etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 

Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

 

VE010 

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 

gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst, ook van de 

vergunningen etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor 

rekening en risico van de Opdrachtnemer. 

 

VE010 

B-VE180 Indien een in een Nadere Overeenkomst genoemde termijn niet wordt 

gehaald doordat een vergunning etc. als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC 

2005 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging 

volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de 

Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de 

vergunning etc. niet aan hem te wijten is, omdat geen van de volgende 

omstandigheden aan de orde is: 

1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  

2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag 

liggende ontwerp; 

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 

vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 

gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 

onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de 

vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 

 

VE010 

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen 

(KL) 

 

KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 

stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te 

verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel 

mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van 

de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

 

OM010 

4.2.1 Algemeen 

B-KL100 

 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 

 

Kabels en leidingen Rijkswaterstaat 

Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en leidingen derden  

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 

KL010 
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Kabels en leidingen derden categorie 1 

De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen 

etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of 

mogen niet worden aangepast. 

 

Kabels en leidingen derden categorie 2 

De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen 

etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en 

leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt 

over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet 

vastgelegd in projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van 

de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 

aangepast. 

 

Kabels en leidingen derden categorie 3 

De kabels en leidingen derden die niet behoren tot de kabels en 

leidingen derden categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 

namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 

leidingbeheerders te maken. 

 

Projectovereenstemming 

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 

leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 

bescherming van een kabel of leiding derden categorie 2 of 3, conform 

het toepasselijke model ingevolge bijlage F “Regelingenschema Kabels 

en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces-

Raamovereenkomst. 

 

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 

De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage F “Regelingenschema 

Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces-

Raamovereenkomst. 

 

Verzoek tot aanpassing 

Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld 

een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van 

de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over 

te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van een kabel of leiding derden categorie 3. 

 

4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde 

instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van 

de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 

leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 

acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 

kabel- en leidingbeheerders. 

 

KL010 

KL210 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform de 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 

KL200 



 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 38 van 86 

 

Vraagspecificatie Proces | ROK Realisatie Over-Bruggen | Zaaknummer: 31196743 | 14 januari 2025 

 

KL220 De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 

gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 

conform bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 

KL225 

 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan of nabij 

glasvezelinfrastructuur van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de 

Opdrachtnemer als onderdeel van de risico-inventarisatie ten minste 

10 weken vóór de start van de betreffende Werkzaamheden een 

impact analyse “Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren conform 

PN010. 

 

KL220 

PN010 

 

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 

gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 

OW010 

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden 

een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit 

terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en 

hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

 

KL200 

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 

verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 

noodzakelijke maatregelen te nemen.  

 

KL200 

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 

met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

 

KL250 

4.2.3 Leveren gegevens kabels en leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 

is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 

werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de 

geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en 

leidingen te leveren, met: 

1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van bijlage L 

“Levering Areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie Proces-Nadere 

Overeenkomst; 

2. Kerngis conform eis 04 van bijlage L “Levering Areaalgegevens” bij 

de Vraagspecificatie Proces-Nadere Overeenkomst. 

 

KL010 

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 

Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van 

kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 

ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, met: 

1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van bijlage L 

“Levering Areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie Proces-Nadere 

Overeenkomst; 

2. Kerngis conform eis 04 van bijlage L “Levering Areaalgegevens” bij 

de Vraagspecificatie Proces-Nadere Overeenkomst. 

 

 

 

KL010 
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4.2.4 Handhaven kabels en leidingen derden categorie 1 

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de kabels en leidingen derden 

categorie 1 te handhaven. 

 

KL010 

4.2.5 Afstemmen kabels en leidingen derden categorie 2 

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van de Werkzaamheden de 

afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 

betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van de kabels en leidingen derden categorie 2.  

 

KL010 

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 

Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van 

het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 

permanent beschermen van kabels en leidingen derden categorie 2, af 

te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 

betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 

afspraken. 

 

KL600 

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met degenen die de kabels en leidingen derden categorie 2 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL600 

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de 

verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de kabels en 

leidingen derden categorie 2 komen voor rekening van de 

Opdrachtgever. 

 

KL600 

4.2.6 Aanpassen kabels en leidingen derden categorie 3 

KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 

kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 

Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient 

de Opdrachtnemer tijdig een verzoek tot aanpassing op te stellen en 

ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 

werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

laten weten dat hij het verzoek tot aanpassing weigert te 

ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt 

aan de in KL730 genoemde voorwaarden. 

 

KL010 

KL710 De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het verzoek tot 

aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 

tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 

projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 

Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien 

de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een 

akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 

assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

 

 

KL700 
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KL720 De bereikte projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 

Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 

ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten 

dat hij de projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering 

kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 

voorwaarden. 

 

KL710 

KL730 Het verzoek tot aanpassing en de projectovereenstemming dienen te 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen Derden; 

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 

vigerende NEN-normen;  

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 

Waterwet en/of Besluit activiteiten leefomgeving, omgevingswet en 

de specifieke zorgplicht genoemde belangen (bescherming, 

doelmatig en veilig gebruik, verruiming en wijziging van de 

waterstaatswerken). 

 

KL700 

KL720 

KL740 De door de Opdrachtgever op basis van de projectovereenstemming 

aan de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 

vergoedingen met betrekking tot een kabel of leiding derden categorie 

3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de 

Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden 

betaald. 

 

KL700 

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 

waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 

een kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 

daarvoor een projectovereenstemming is gesloten.  

 

KL700 

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden 

de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 

projectovereenstemming. 

 

KL750 

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met diegenen die de kabels en leidingen derden categorie 3 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

 

KL700 
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4.3 Communiceren met derden (CD) 

 

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 

en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na 

te streven.  

 

OM010 

 

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 

 

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 

Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 

informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 

veroorzaakte hinder te verstrekken. 

 

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten 

de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3. belangengroepen. 

 

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere 

de volgende communicatiemiddelen: 

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 

websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 

informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 

Rijkswaterstaat zijn geuit. 

 

CD010 

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

 

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 

van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de 

doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 

vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 

 

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 

2. bewoners van direct aanliggende percelen; 

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 

4. hulpverleningsdiensten; 

5. gemeenten; 

6. provincies; 

7. weg- en vaarwegbeheerders; 

8. brandstofverkooppunten. 

 

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 

volgende communicatiemiddelen: 

1. bouwborden, 

2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 

informatieborden. 

CD010 

http://www.rws.nl/
http://www.vananaarbeter.nl/
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4.3.1 Communiceren met betrokkenen  

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, 

de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met 

de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 

en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 

daarvan voor die doelgroepen.  

 

CD010 

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 

bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 

Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 

betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 

Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 

verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden.  

  

CD010 

PM120  

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 

benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 

Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

 

CD010 

IN010 

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 

publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 

weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 

de Opdrachtgever.  

 

CD200 

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 

informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

 

CD210 

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 

de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 

bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 

hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 

communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 

vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 

informatieborden) daarop aan te passen. 

 

CD110 

CD200 

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 

Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 

evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

 

CD200 
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4.3.3 Plaatsen van bouwborden 

CD300 De Opdrachtnemer dient met Opdrachtgever af te stemmen of er 

bouwborden geplaatst dienen te worden. 

 

Indien er bouwborden geplaatst dienen te worden, dan dient de 

Opdrachtnemer deze voorafgaande aan de Uitvoeringswerkzaamheden 

van een Nadere Overeenkomst te plaatsen. Deze verplichting geldt: 

1. voor alle Werkzaamheden aan een rijksweg met een totale 

doorlooptijd langer dan drie maanden; 

2. voor alle Werkzaamheden aan een rijksvaarweg, vallend binnen 

hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval van 

langdurige Werkzaamheden.  

 

CD010 

CD200 

CD310 De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 

BB010. 

 

CD300 

CD320 Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 

“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd 

op de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats 

tredende site. 

 

CD310 

CD330 De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 

locatie van bouwborden per Nadere Overeenkomst ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

CD300 

CD340 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 

Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 

 

CD300 

4.3.4 Onderhouden contacten met media 

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 

worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over 

het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het 

rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te 

spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere 

afhandeling. 

 

CD010 

4.3.5 Organiseren van evenementen 

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 

voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van 

evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij 

hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 

communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 

Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 

zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

CD010 

http://www.rws.nl/bouwborden
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CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 

het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 

voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.7 Afhandelen klachten van derden 

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 

Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 

de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

 

CD010 

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 

aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 

servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 

daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

 

CD700 

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 

werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 

melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 

te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 

voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 

afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 

richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 

voorziet van benodigde informatie. 

 

CD700 

4.4 Verkeersmanagement voor rijkswegen (VM) 

 

VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 

verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

VM020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 

“Verkeersmanagement voor rijkswegen” dat als bijlage G bij deze 

Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst is gevoegd. 

 

VM010 

4.5 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN) 

 

VN010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten, 

zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

VN020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 

“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” dat als bijlage 

H bij deze Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst is gevoegd. 

 

VN010 

4.6 Omgaan met archeologische waarden (AW) 

 

AW010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste 

omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 

OM010 
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AW020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

archeologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat 

Brede Afspraak Archeologie, die als bijlage I bij deze Vraagspecificatie 

Proces-Raamovereenkomst is gevoegd. 

 

AW010 

4.7 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE) 

 

CE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

ontplofbare oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele 

explosieven) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 

ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd. 

 

OM010 

CE020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 

Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten 

(CS-OOO). 

 

CE010 

CE030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever: 

1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en 

de omgevingsveiligheid; 

2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een 

ontplofbaar oorlogsrestant wordt aangetroffen. 

 

CE010 

PM120 

CE040 De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en 

resultaten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

CE010 

CE050 Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare 

oorlogsresten plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het 

CS-OOO verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en 

proces(sen) verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

CE040 

CE060 Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt 

aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 

en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

 

CE030 

CE070 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 

van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst 

Defensie (EODD). 

 

CE010 

4.8 Omgaan met flora en fauna (FF) 

 

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora 

en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora 

en fauna is gewaarborgd. 

 

OM010 

B-FF015 De Opdrachtgever geeft ten aanzien van de omgang met flora en fauna 

per Nadere Overeenkomst aan welke van onderstaande opties van 

toepassing is voor de desbetreffende Nadere Overeenkomst: 

 

FF010 
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• Optie 1:  

 Vergunning (inclusief wettelijke zorgplicht soortenbescherming); 

• Optie 2: 

 Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat en wettelijke 

zorgplicht soortenbescherming; 

• Optie 3:  

 Wettelijke zorgplicht soortenbescherming. 

  

B-FF016 Indien optie 1, vergunning (inclusief wettelijke zorgplicht 

soortenbescherming), wordt gekozen, dan zijn eisen FF020 en FF025 

van toepassing: 

 

FF020 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met 
betrekking tot de omgang met flora en fauna op een 
praktisch uitvoerbaar niveau te beschrijven en deze 
procesbeschrijving (ecologisch werkprotocol) voor de start 
van de Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 
 

FF010 

PM120 

 

FF025 

 

De procesbeschrijving dient ten minste de volgende 
onderdelen te bevatten: 
1. hoe mitigerende, compenserende en alle andere 

maatregelen ten aanzien van flora en fauna worden 
opgenomen in het werkproces;  

2. hoe de onderlinge samenhang tussen maatregelen 
wordt beheerst;  

3. hoe het uitvoeren van maatregelen wordt geborgd;  
4. hoe voorkomen wordt dat afwijkingen in maatregelen 

leiden tot negatieve effecten op flora en fauna;  
5. hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen 

van beschermde soorten; 

6. de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden.  
 

 

FF020 

 

 

B-FF015 

B-FF017 Indien optie 2, Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat en 

wettelijke zorgplicht soortenbescherming, wordt gekozen, dan zijn 

eisen FF030 en FF035 van toepassing: 

 

FF030 De Opdrachtnemer dient de Gedragscode 

soortenbescherming Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op 

www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming na te leven. 

 

FF010 

PM120 

FF035 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met 

betrekking tot de omgang met flora en fauna op basis van 

de wettelijke zorgplicht, waaronder de te treffen 

mitigerende en compenserende maatregelen, op een 

praktisch uitvoerbaar niveau te beschrijven en deze 

procesbeschrijving (ecologisch werkprotocol zorgplicht, 

aanvullend op, doch afzonderlijk van het ecologisch 

werkprotocol conform de Gedragscode soortenbescherming 

Rijkswaterstaat) voor de start van de 

Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

 

 

 

FF030 

 

B-FF015 



 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 47 van 86 

 

Vraagspecificatie Proces | ROK Realisatie Over-Bruggen | Zaaknummer: 31196743 | 14 januari 2025 

B-FF018 Indien optie 3, Wettelijke zorgplicht soortenbescherming, wordt 

gekozen, dan is eis FF040 van toepassing: 

 

FF040 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met 

betrekking tot de omgang met flora en fauna op basis van 

de wettelijke zorgplicht op een praktisch uitvoerbaar niveau 

te beschrijven en deze procesbeschrijving (ecologisch 

werkprotocol) voor de start van de 

Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever.  

 

FF010 

PM120 

 

B-FF015 

FF050 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- 

en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 

inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

 

FF010 

FF060 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 

Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de 

“Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I 

Vergunningen etc. is gevoegd, niet alleen bij oplevering, maar tevens 

jaarlijks op 1 februari een registratie aan de Opdrachtgever aan te 

leveren met de hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid 

tot dat moment op dezelfde dan wel op andere gronden herplante 

houtopstanden. 

 

FF010 
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4.9 Omgaan met de verkeerscentrales (VC) 

 

VC010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan de digitale 

informatievoorzienings- en/of besturingsketen te verrichten, zodanig 

dat een beheerste omgang met de verkeerscentrale is gewaarborgd. 

 

OM010 

4.9.1 Aansluiten op het proces changemanagement  

VC100 

 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden waarbij veranderingen 

worden doorgevoerd aan de digitale informatievoorzienings- en of 

besturingsketen met (mogelijk) technische impact op de operationele 

verkeersmanagement taken toestemming te vragen aan de 

changemanager. 

 

VC010 

 

B-VC110 

 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 

 

Change: een wijziging aan de digitale informatievoorzienings- en/of 

besturingsketen met technische impact op die keten.  

 

Changeslot: een projectspecifieke periode waarbinnen de 

Opdrachtgever het acceptabel acht dat een change kan worden 

uitgevoerd. 

 

Changemanager: de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat voor het op 

een gecontroleerde wijze doorvoeren van een change. 

 

VC100 

 

VC120 

 

De Opdrachtnemer dient 2 formulieren: 

1. Request for Change (RfC) en  

2. Asset Mutatie Formulier (AMF) 

te downloaden van de website https://www.vecobe.nl. 

 

VC100 

 

VC130 

 

De Opdrachtnemer dient een changeslot aan te vragen door een 

ingevuld Request for Change (RfC) en een ingevuld Asset Mutatie 

Formulier (AMF) te sturen naar het IV loket (ICT-Servicedesk-

KA@rws.nl) uiterlijk  

1. 3 weken voor de start van een change aan Mobimaestro, 

Routeserver en Centraal DRIP Management Systeem (CDMS) of 

2. 6 weken voor de start van een change aan overige digitale 

informatievoorzienings- en/of besturingsketens. 

 

VC120 

 

B-VC140 

 

De changemanager bepaalt op basis van de door de Opdrachtnemer 

ingediende formulieren een passend changeslot en stelt de 

Opdrachtnemer hiervan alsmede van het toegekende RfC-nummer op 

de hoogte. 

 

VC130 

MP040 

 

VC150 

 

Indien de Opdrachtnemer de instandhouding van de digitale 

informatievoorzienings- en/of besturingsketen overgedragen krijgt van 

een nevenopdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer 12 weken voor 

start van de overdracht een AMF te sturen naar het IV loket (ICT-

Servicedesk-KA@rws.nl). 

 

 

VC120 

 

https://www.vecobe.nl/
mailto:ICT-Servicedesk-KA@rws.nl
mailto:ICT-Servicedesk-KA@rws.nl
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4.9.2 Aansluiten op het proces transitiemanagement 

VC200 

 

De Opdrachtnemer dient voor de Werkzaamheden waarbij 

veranderingen worden doorgevoerd aan de digitale 

informatievoorzienings- en of besturingsketen met functionele impact 

op de operationele verkeersmanagement taken toestemming te vragen 

aan de transitiemanager. 

 

VC010 

B-VC210 

 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 

 

Transitie: een verandering aan de digitale informatievoorzienings- 

en/of besturingsketen met functionele impact op de operationele 

verkeer- en watermanagement taken van Rijkswaterstaat.  

 

Transitieslot: een projectspecifieke periode waarbinnen de 

Opdrachtgever het acceptabel acht dat een transitie kan worden 

uitgevoerd. 

 

Transitiemanager: de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat voor het 

op een gecontroleerde wijze doorvoeren van een transitie. 

 

VC200 

 

VC220 

 

De Opdrachtnemer dient 2 formulieren: 

1. transitieformulier; 

2. afmeldformulier transitie 

te downloaden van de website https://www.vecobe.nl. 

 

VC200 

 

VC230 

 

De Opdrachtnemer dient een transitieslot aan te vragen door een 

ingevuld transitieformulier te sturen naar de transitiemanager uiterlijk: 

1. 4 weken voor start van de transitie; 

2. 10 weken voor start van de transitie indien inzet van 

rijkswaterstaatpersoneel in roosterdienst tijdens de uitvoering van 

de Werkzaamheden benodigd is. 

 

VC220 

 

VC240 

 

De Opdrachtnemer dient een gedetailleerde werkplanning met alle 

contactmomenten af te stemmen met de transitiemanager. 

 

VC230 

 

B-VC250 

 

De transitiemanager bepaalt op basis van het door de Opdrachtnemer 

ingediende transitieformulier en de afgestemde werkplanning een 

passend transitieslot en stelt de Opdrachtnemer hiervan op de hoogte. 

 

VC240 

 

VC260 

 

De Opdrachtnemer dient na afloop van een transitie binnen 10 

werkdagen een ingevuld afmeldformulier aan de transitiemanager te 

sturen. 

 

 

B-VC250 

 

 
  

https://www.vecobe.nl/
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4.10 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de 

Werkzaamheden (BS) 

 

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 

Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

 

OM010 

4.10.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen 

Werkzaamheden, een reële kans bestaat dat schade aan objecten 

en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de 

Opdrachtnemer een zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 

1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 

2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd 

te kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 

uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-

instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de 

procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-

procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige 

vooropnamen te verkrijgen. 

 

BS010 

BS110 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een 

risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten 

vastleggen op een tekening. 

 

BS100 

 

BS120 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend 

zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever 

over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-

inventarisatie en risicocontouren. 

 

BS110 

 

BS130 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 

risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 

 

BS110 

 

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 

dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan 

dient de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 

vooropnamen te laten uitvoeren. 

 

BS110 

 

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 

vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

 

BS140 

 

BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per 

objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform 

hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met 

foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

 

 

BS140 
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BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 

vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 

van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

BS160 

 

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 

kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

 

BS170 

 

BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 

toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 

handhaven. 

 

BS160 

 

BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 

wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 

uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

 

BS010 

 

4.10.2 Monitoren 

BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. 

 

BS130 

 

BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 

Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 

te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 

 

BS200 

 

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 

Opdrachtgever. 

 

BS210 

 

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 

meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 

toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 

rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 

meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

 

BS200 

 

BS240 

 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 

verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

 

BS200 

 

4.10.3 Schadeafhandeling 

BS300 

 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, 

dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van 

uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

BS010 

 

BS310 

 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 

dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het 

ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

 

BS300 

 

BS320 

 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 

verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 

paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 

BS310 
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B-BS330 

 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 

Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 

gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 

bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat 

daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever 

aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-

expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS310 

B-BS340 

 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 

dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 

schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 

bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 

kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 

eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

 

B-BS330 

BS350 

 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de 

ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

 

BS310 

 

BS360 

 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 

voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 

derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 

Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 

gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS350 

 

BS370 

 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 

voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 

afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 

alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 

aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

 

BS360 

BS380 

 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 

van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 

overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 

Opdrachtnemer. 

 

BS370 

B-BS390 

 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 

Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 

derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 

nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 

gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 

verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem 

gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij 

volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

 

 

BS350 
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4.11 Omgaan met Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning 

(MK) 

 

MK010 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van 

Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de functionaliteit van de digitale 

informatievoorziening- en/of besturingsketen wordt onderbroken, de 

start van die Uitvoeringswerkzaamheden telefonisch af te stemmen 

met Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKO) en 

daarbij te verwijzen naar het Rijkswaterstaat-registratienummer als 

bedoeld in eis MP040 lid 2. 

 

OM010 

MP040 

 

MK020 

 

De Opdrachtnemer dient voor ingebruikneming van (onderdelen van) 

het Werk, waarbij de functionaliteit van de digitale 

informatievoorziening- en/of besturingsketen voldoet aan de eisen, 

telefonisch het moment van ingebruikneming door te geven aan CC-

MKO met verwijzing naar het Rijkswaterstaat-registratienummer. 

 

MK010 
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5 Technisch management (TM) 

 

Toelichting bij Hoofdstuk 5, Technisch management: 

 

Voor vrijwel alle bruggen zal de Opdrachtgever binnen het uitvoeringsontwerp de 

verschillende ontwerpoplossingen bepalen. Dat houdt in dat de Opdrachtnemer in 

principe geen vrijheid heeft met nieuwe ontwerpoplossingen te komen maar hooguit 

deze keuzes uitwerkt tot een haalbare en maakbare oplossing (bijvoorbeeld: 

vervanging van een aandrijfsysteem voor het beweegbare deel van de brug). 

Opdrachtgever geeft wel aan, aan welke prestaties de ontwerpoplossing moet 

voldoen (bijvoorbeeld: nieuw aan te brengen slijtlaag dient een stroefheid te hebben 

van <n.t.b.>).  

De productinvulling en uitvoeringskeuze ligt vervolgens bij de Opdrachtnemer.  

 

De eisen in deze Vraagspecificatie zijn gebaseerd op de eisen uit de standaard 

Vraagspecificatie D&C.  

 

Alvorens tot opdrachtverlening per brug te komen toetst de Opdrachtnemer de 

voorgestelde ontwerpoplossingen van de Opdrachtgever. Opdrachtgever beoogt 

hiermee de kennis van de Opdrachtnemer zo vroeg als mogelijk mee te nemen in 

het beschrijven van de scope van de opdracht. Met deze toets voorafgaand aan de 

opdrachtverlening wordt gepoogd een soepele en snelle start van de Nadere 

Overeenkomst te bewerkstelligen waarbij de haalbaarheid van de maatregelen niet 

meer ter discussie staan.  

 

Voor de Algerabrug en Merwedebrug Gorinchem is dit niet mogelijk; deze zijn 

immers met de aanbesteding van de Raamovereenkomst Over-Bruggen reeds als 

scope meegenomen. Voor alle overige nog te contracteren bruggen zal dit wel de 

werkwijze zijn. 
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5.1 Algemeen 

 

TM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 

het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 

aan de eisen voortvloeiende uit de Raamovereenkomst en Nadere 

Overeenkomsten. 

 

PM010 

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 

uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 

binnen de GWW-sector”. 

 

TM010 

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-

sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 

wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 

“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 

elkaar gelijk. 

 

B-TM020 

TM035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 

worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 

Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer.  

Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 

informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 

referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 

ten minste het V&V-dossier te bevatten. 

 

TM010 

TM040 De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 

sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 

constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 

voor de Opdrachtgever.  

 

IV010 

PM120 

TM050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 

constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 

Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 

 

TM040 

5.2 Ontwerpen (OW) 

 

OW010 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

OW020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 

onderlinge samenhang te verrichten. 

OW010 

5.2.1 Analyseren 

OW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale 

uitvoeringskeuzes gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en 

prestaties van het Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het 

niveau waarop objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

 

OW010 
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OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 

uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 

gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

 

OW100 

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 

raakvlakkenregister op te stellen. 

 

OW100 

5.2.2 Structureren en alloceren 

OW200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te 

alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit 

wordt beheerst. 

 

OW010 

B-OW220 De Opdrachtnemer mag de objectenboom nader uitwerken in objecten, 

zodanig dat een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een 

object en een eis op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

 

OW200 

OW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 

aan de objecten in de objectenboom. 

 

OW200 

 

 

5.2.3 Genereren van oplossingen 

OW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 

oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

OW010 

OW310 De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 

onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 

1. de uitgangspunten; 

2. de raakvlakken; 

3. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses, tekeningen, materiaalstaat, etc.); 

4. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, 

beheer, onderhoud en sloop; 

5. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 

6. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van 

maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat 

Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als 

bijlage K bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

7. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) 

modellen;  

8. de wijze van uitvoering en/of integratie;  

9. de wijze van onderhouden;  

10. indien van toepassing: de wijze van bediening.  

 

OW300 
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5.3 Uitvoeren (UV) 

 

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 

Raamovereenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

UV020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 

Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 

daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

 

UV010 

UV050 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 

situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 

Management Systeem, die niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan, 

dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 

Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 

worden gehouden. 

UV010 

5.3.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 

veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het 

werkterrein te verzorgen en te coördineren. 

 

UV010 

IV010 

UV120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 

vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 

van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 

openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 

hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

UV010 

IV010 

5.3.2 Inrichten Centraal meldpunt (MP) 

MP010 De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te richten, zodanig 

dat meldingen van storingen en gebreken met betrekking tot de in 

gebruik zijnde systemen en objecten en van verkeersincidenten 

kunnen worden gedaan door de beheerder, de Opdrachtgever en de 

Opdrachtnemer en actuele informatie kan worden geleverd over de 

afhandeling van een melding en over de Uitvoeringswerkzaamheden. 

 

UV010 

B-MP020 

 

De Opdrachtgever stelt een lijst ter beschikking met contactpersonen 

die dienen te worden geïnformeerd over de meldingen. 

 

MP010 

MP030 

 

Het centraal meldpunt dient: 

1. 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn via één 

telefoonnummer; 

2. bereikbaar te zijn via email; 

3. op de hoogte zijn van de (geplande) Uitvoeringwerkzaamheden; 

4. naar aanleiding van een melding van de contactpersonen binnen 

vijf minuten na ontvangst een deskundige reactie terug te geven 

en verder gevolg te geven aan de melding; 

5. na ontvangst van een melding van de Opdrachtnemer zelf, de 

contactpersonen daarover te informeren; 

MP010 

B-MP020 
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6. indien de Opdrachtnemer de storing of het gebrek dient te 

herstellen, dan de voortgang te monitoren en af te melden bij de 

contactpersonen, voorzien van eventuele restpunten;  

7. de contactpersonen te informeren over veiligheidsincidenten 

(waaronder ARBO, objecten, omgeving, cybersecurity e.d.) en 

schade aan eigendommen van de Opdrachtgever of derden. 

 

MP040 

 

Het centraal meldpunt dient van iedere melding het volgende te 

registreren: 

1. een uniek registratienummer;  

2. indien van toepassing een Rijkswaterstaat-registratienummer; 

3. datum en tijdstip van de melding; 

4. inhoud van de melding; 

5. categorie-indeling van de melding: urgent, minder urgent of niet 

urgent;  

6. de contactpersoon van de Opdrachtnemer die zorgdraagt voor 

afhandeling van de melding inclusief telefoonnummer; 

7. in geval van een urgente melding, ieder uur de voortgang van de 

afhandeling van die melding; 

8. datum en tijdstip afmelding. 

 

MP030 

 

5.3.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het 

omgaan met vrijkomende materialen, als bedoeld in annex V 

Vrijkomende materialen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

UV010 

PM120 

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 

ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. uit te voeren onderzoeken; 

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 

3. werkvolgorde en werkmethode; 

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van 

bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende 

materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 

materialen; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

vergunningen etc.; 

 

UV300 

UV320 Indien vrijkomende materialen conform annex V Vrijkomende 

materialen geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de 

Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 

afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

 

UV300 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 

kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het 

vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel 

van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

 

UV300 
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B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW 

Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van 

toepassing. 

 

UV300 

UV350 Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 

aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 

de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 

“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 

hoeveelheid af te voeren teerhoudend asfalt op te stellen en ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

  

UV330 

UV300 

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie blijkt dat er sprake is van een substantieel grotere 

hoeveelheid teerhoudend asfalt dan in de Aanbieding kon worden 

voorzien op basis van alle beschikbare informatie, dan heeft de 

Opdrachtnemer op grond van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005 recht op 

vergoeding van kosten voor het gescheiden vrijmaken, vervoeren en 

afleveren van de extra hoeveelheid teerhoudend asfalt en worden die 

kosten op afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 53,50 

per ton inclusief AKWR, exclusief omzetbelasting. 

 

UV350 

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 

afgevoerde vrijgekomen materialen. 

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de 

Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V 

Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de 

naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting 

vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn 

opgenomen. 

UV300 

5.3.4 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 

behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 

maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 

kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 

massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is 

dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de 

toegestane maximum massa.  

 

UV010 

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen 

ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs 

en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die 

in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer 

over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen 

(waaronder afvalstoffen) en materieel. 

 

UV400 

UV420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn 

vastgelegd: 

1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 

2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 

3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig 

of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 

UV410 
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4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 

5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden 

in kilogram; 

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 

7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

 

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, dan verbeurt 

de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 

opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding 

wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

105% < X < 110%  € 360,00 

110% ≤ X < 115%  € 500,00 

115% ≤ X < 120%  € 800,00 

120% ≤ X < 125%  € 1.100,00 

125% ≤ X < 130%  € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%  € 2.700,00 

X ≥150%  € 3.600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum 

massa * 100%. 

 

UV400 

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij 

een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten 

inlichten. 

 

 

B-UV430 

Inzetten 

duurzam

er 

materieel 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

inzetten van materieel en energiedragers duurzamer te verrichten, 

zodanig dat wordt bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale 

en circulaire rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos 

Bouwen”. 

 

Te downloaden via: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/15/bijla

ge-1-strategie-naar-klimaatneutrale-en-circulaire-rijksinfraprojecten 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/11/27/bijla

ge-3-routekaart-schoon-en-emissieloos-bouwen 

 

UV010 

B-DM020 

 

De Opdrachtgever verstaat onder materieel en energiedragers: 

 

Materieel: voer-, vaar- en (mobiele) werktuigen die gebruik maken van 

energiedragers. 

 

Voertuigen: rollend materieel bestemd voor het vervoer van goederen 

en personen over de openbare weg.  

 

Vaartuigen: materieel dat wordt ingezet bij Werkzaamheden op het 

water, zowel op binnenwateren als zeegaand, evenals bij 

Werkzaamheden rondom kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Ze zijn 

gemotoriseerd en kunnen met een eigen aandrijving varen. 

DM010 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/15/bijlage-1-strategie-naar-klimaatneutrale-en-circulaire-rijksinfraprojecten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/15/bijlage-1-strategie-naar-klimaatneutrale-en-circulaire-rijksinfraprojecten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/11/27/bijlage-3-routekaart-schoon-en-emissieloos-bouwen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/11/27/bijlage-3-routekaart-schoon-en-emissieloos-bouwen
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Zeegaande vaartuigen: vaartuigen die varen met een IMO-nummer 

hebben. 

 

Binnenlandse vaartuigen: vaartuigen die varen met 

binnenvaartpapieren (certificaten van onderzoek) en een ENI 

(Europees scheepsidentificatienummer voor binnenschepen) hebben. 

 

(Mobiele) werktuigen: werktuigen die mobiel inzetbaar zijn, 

bijvoorbeeld doordat ze verrijdbaar, losmaakbaar of draagbaar zijn. Ze 

zijn gemotoriseerd, kunnen een eigen aandrijving hebben en worden 

niet hoofdzakelijk ingezet voor transport op de openbare weg. 

 

Energiedragers: een stof of medium dat energie bevat in de vorm van 

een brandstof, elektriciteit, warmte of kracht. 

 

Duurzame energiedragers: de volgende energiedragers conform de 

Renewable Energy Directive (RED) II, Europese richtlijn  

hernieuwbare energie: 

• Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen zonder verwerking door 

geavanceerde technologie (RED II Annex IXb); 

• Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen verwerkt door 

geavanceerde technologie (RED II Annex IXa); 

• Hernieuwbare brandstoffen van niet biologische oorsprong (RFNBO); 

• Hernieuwbare elektriciteit. 

 

Zero emissie (ZE): bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies 

van NOx, roetdeeltjes en broeikasgassen. 

 

DM040 

 

De Opdrachtnemer dient met zijn materieel en energiedragers te 

voldoen aan de minimum eisen emissienormen per kalenderjaar 

conform bijlage K “Minimum eisen emissienormen materieel en 

energiedragers” van deze Vraagspecificatie Proces. 

 

DM010 

 

DM045 De Opdrachtnemer dient bij vaartuigen te voldoen aan de 

emissienormen per kalenderjaar conform bijlage K “Minimum eisen 

emissienormen materieel en energiedragers” van deze 

Vraagspecificatie Proces. De emissienormen hebben betrekking op het 

gewogen gemiddelde van het geïnstalleerde vermogen op het gehele 

vaartuig inclusief alle hoofd-, hulp- en werkmotoren. Indien het 

gewogen gemiddelde niet kan worden aangetoond, dan dient ten 

minste 90% van het totaal geïnstalleerd vermogen te voldoen aan de 

betreffende emissienorm. 

 

DM040 

DM050 

 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een biobrandstof, dan 

dient de brandstofleverancier waarbij de biobrandstof wordt ingekocht 

hiervoor gecertificeerd te zijn volgens ISCC voor hernieuwbare energie 

conform de geldende RED-richtlijn. 

 

 

 

 

DM010 
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5.4 Verifiëren en valideren (VV) 

 

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 

van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 

overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 

geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

 

TM010 

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 

validatie. 

 

VV100 

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-aanpak te beschrijven en ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

VV100 

PM120 

VV116 De V&V-aanpak dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 

2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten 

verificaties en validaties met alle relevante activiteiten; 

3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 

betrokken bij verificaties en validaties.  

 

VV115 

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren één of 

meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

VV100 

PM120 

VV130 Een V&V-methode dient: 

1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, 

een beoordelingscriterium (pass-fail criterium), een beoordelaar, 

moment(en) van het verrichten van de verificatie of validatie en 

eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie 

of validatie;  

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 

eisen en (de onderdelen van) het Werk;  

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 

validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen-Nadere 

Overeenkomst zijn genoemd.  

 

VV120 

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 

houden. 

 

VV100 

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties 

en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn 

vastgelegd: 

1. de betreffende (deel)objecten; 

2. de betreffende eisen (indien aanwezig);  

3. het type V&V-methode; 

4. de bewijsvoeringsmethode; 

5. het beoordelingscriterium (pass-fail criterium); 

6. de beoordelaar (naam en functie); 

7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 

verricht; 

8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 

validatie; 

VV140 
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9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 

methode; 

10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 

bewijsdocumenten; 

11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

 

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 

V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 

betreffende eisen is voldaan. 

 

 

VV100 

5.5 Leveren gegevens (LG) 

 

LG010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het 

gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor 

het beheren en het in stand houden van het Werk. 

 

TM010 

IN010 

LG020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze 

procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de 

bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende 

eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

LG010 

PM120 

LG030 

 

Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen 

van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint  

1. in opdracht van de Opdrachtgever of  

2. met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever 

dan wel 

3. uit eigener beweging,  

dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om 

niet te leveren aan de Opdrachtgever. 

 

LG010 

LG040 De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde 

gegevens (data) alle relevante rechten met betrekking tot 

bescherming, verwerking, verspreiding en integriteit van deze 

gegevens (data) nadrukkelijk voor. 

 

LG030 

5.5.1 Opstellen afleverdossier (OP) 

OP100 De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 

als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, per 

Nadere Overeenkomst, een afleverdossier ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

LG010 

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 

voldaan. 

 

OP100 
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OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage L “Levering 

Areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie Proces-Nadere Overeenkomst 

en ten minste de gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud 

afleverdossier” te bevatten: 

 

OP100 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage L bij de 

Vraagspecificatie Proces-Nadere Overeenkomst, 

eis Data 01 of elders gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 

objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

digitaal 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 

12 UAV-GC 2005 

digitaal 

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en 

andere beheerobjecten 

digitaal 

Instandhoudingsplannen digitaal 

Handleidingen digitaal 

Inspectierapporten digitaal 

Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 

rapportage 

digitaal 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) digitaal 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

digitaal 

V&V-dossier digitaal 

Indien sprake is van een bodemsanering: het 

Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 

bevoegd gezag. 

digitaal 

Tabel Inhoud afleverdossier 

 

 

5.5.2 Opstellen opleverdossier (OP) 

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering per Nadere Overeenkomst 

een opleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

LG010 

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

 

OP200 

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage L “Levering 

Areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie Proces-Nadere Overeenkomst 

en ten minste te bevatten: 

1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;  

2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 

opleverdossier”.  

 

 

OP200 
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Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage L bij de 

Vraagspecificatie Proces-Nadere Overeenkomst, 

eis Data 01 of elders gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 

permanente objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

digitaal 

Doorrijprofielbestanden digitaal 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) digitaal 

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat-bestanden digitaal 

(geactualiseerd) integraal Beheer- & Onderhoudsplan  digitaal 

Instandhoudingsplannen digitaal 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

digitaal 

(Integrale) handleidingen digitaal 

Inspectierapporten digitaal 

Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 

rapportage 

digitaal 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) digitaal 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

digitaal 

Afvalstoffenadministratie digitaal 

V&V-dossier digitaal 

  

Tabel Inhoud opleverdossier 

5.5.3 Digitaal overdragen gegevens (OP) 

OP300 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 

worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de 

decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum 

af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

 

LG010 

OP310 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op 

te slaan en over te dragen op een voor het netwerk van 

Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens 

dienen in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat 

conform de aangegeven lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te 

worden in een Windows verkenner structuur met daarin een 

mappenindeling volgens de lijst “Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

Areaalgegevens. 

 

 

OP100 

OP200 

 
  

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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5.6 Cybersecurity (CY) 

 

CY010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

cybersecurity zodanig te verrichten dat gevaar of schade veroorzaakt 

door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt voorkomen. 

 

TM010 

CY020 De Opdrachtnemer dient, indien van toepassing conform de 

Vraagspecificatie Proces - Nadere Overeenkomst, per Nadere 

Overeenkomst de Werkzaamheden met betrekking tot cybersecurity te 

beschrijven en deze procesbeschrijving (cybersecurity plan), waarmee 

invulling wordt gegeven aan de bovenliggende eis CY010 en ten minste 

aan alle daaraan onderliggende eisen, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

CY010 

PM120 

 

5.6.1 Algemeen 

CY100 

 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 

verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 

cybersecurity. 

 

CY010 

PM120 

 

CY110 De Opdrachtnemer dient een proces in te richten voor het ontvangen 

van meldingen van kwetsbaarheden van buitenaf conform de "Leidraad 

Coordinated Vulnerability Disclosure" van het Nationaal Cyber Security 

Centrum. 

 

CY010 

CY120 Indien de Opdrachtnemer een test- en ontwikkelomgeving dient in te 

richten, dan dient hij daarbij de eisen ten aanzien van cybersecurity 

toe te passen. 

 

CY010 

CY130 

 

De Opdrachtnemer dient voor alle beheerobjecten die zijn voorzien van 

ICT en IA de van toepassing verklaarde cybersecuritymaatregelen uit 

bijlage M “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten bij deze 

Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst uit te voeren die behoren 

bij cybersecurity weerstandsniveau 1, tenzij er voor een beheerobject 

een ander cybersecurity weerstandsniveau is aangegeven. 

 

CY010 

CY140 

 

Indien bijlage M “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten bij 

deze Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst niet voorziet in 

cybersecuritymaatregelen voor de invulling van de cybersecurity eisen, 

dan dient de Opdrachtnemer de NEN-ISO/IEC 27002 (Code voor 

Informatiebeveiliging) en/of delen van de IEC 62443 standaards 

(Industrial Automation and Control Systems (IACS) Security) te 

volgen. 

 

CY130 

CY150 

 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het beheren en 

onderhouden van cybersecuritymaatregelen conform paragraaf 2.9 

"Maatregelen beheer en onderhoud" van bijlage M "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces-

Raamovereenkomst te handelen. 

 

 

 

CY130 
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CY160 

 

Indien de Opdrachtnemer tijdelijk niet aan cybersecurityeisen voldoet, 

dan dient de Opdrachtnemer dit te behandelen als een afwijking in het 

kader van zijn kwaliteitsmanagementsysteem en dient de 

Opdrachtnemer deze afwijkingenrapportage ter kennis te brengen van 

de Opdrachtgever en op te nemen in het cybersecurity dossier. 

 

CY010 

CY170 

 

De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit te 

voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de getroffen 

cybersecuritymaatregelen en dient de auditrapportage ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

CY010 

 

5.6.2 Omgaan met cybersecurity incidenten 

CY200 

 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot opvolging van 

cybersecurity inbreuken en/of verhoogde dreiging, conform paragraaf 

2.3 "Maatregelen beveiligingsincidenten en incident response plan" en 

conform de bijlage CSR 13 "Handelswijze bij SOC incident melding en 

verhoogde dreiging" van bijlage M "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces-

Raamovereenkomst, te handelen. 

 

CY010 

CY210 

 

De Opdrachtnemer dient een proces met betrekking tot "incident 

response" te beschrijven, conform paragraaf 2.3 "Maatregelen 

beveiligingsincidenten en incident response plan" en tevens een 

Incident Response Plan conform de bijlage CSR 14 "Incident Response" 

van bijlage M "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 

Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst op te stellen. 

 

CY200 

 

CY220 

 

De Opdrachtnemer dient de opgetreden cybersecurity incidenten te 

analyseren en maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.  

De Opdrachtnemer dient jaarlijks alle cybersecurity incidenten te 

analyseren en deze rapportage op te nemen in het cybersecurity 

dossier. 

 

CY200 

 

CY230 

 

De Opdrachtnemer dient een proces inzake 'probleembeheer' te 

beschrijven zodanig dat security incidenten, waarvoor nog geen 

oplossing beschikbaar is, worden beheerst en zodanig dat op 

proactieve wijze nieuwe incidenten kunnen worden voorkomen en/of 

de gevolgen daarvan worden beperkt. 

 

CY200 

 

CY240 

 

De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te 

verlenen aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van 

cybersecurity bewijsmateriaal. 

 

CY200 

 

5.6.3 Omgaan met persoonsgegevens 

CY300 

 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot 

natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, 

rechtmatig te behandelen. 

 

CY010 
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CY310 

 

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke 

personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat 

en/of verwerkt, dan dient de Opdrachtnemer een 

verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever conform 

het sjabloon “RWS verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na 

opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 

 

CY300 

CY320 Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, 

verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage CSR 

20 “Camera’s en omgang met camerabeelden van de 

verkeersregistratiesystemen” van bijlage M "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te 

volgen. 

 

CY300 

5.6.4 Omgaan met informatie en Documenten voor ICT en IA 

CY400 

 

De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de 

Opdrachtgever en van Documenten, de door de Opdrachtgever 

aangegeven document-classificatie en bijbehorende 

beveiligingsmaatregelen conform bijlage CSR 1 “Omgaan met 

vertrouwelijke informatie en documenten” van bijlage M "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces-

Raamovereenkomst aan te houden. 

 

CY010 

CY410 

 

De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat 

benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde Documenten en 

dat benodigd is bij de verwerking van de door de Opdrachtgever ter 

beschikking gestelde informatie, te beveiligen zodanig dat deze zijn 

beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en 

ongeautoriseerde wijziging. 

 

CY010 

CY420 

 

De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen 

spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT 

en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, IP-tabellen, 

netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn 

beveiligd tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en 

ongeautoriseerde wijziging. 

 

CY010 

CY430 De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij beëindiging van de 

Raamvereenkomst alle Documenten en door de Opdrachtgever ter 

beschikking gestelde informatie die kwetsbaarheden kunnen 

veroorzaken voor de Opdrachtgever en die niet eerder zijn 

overgedragen alsnog over te dragen aan de Opdrachtgever. Datgene 

wat is overgedragen en wat niet wordt of niet kan worden 

overgedragen, dient te worden gewist en/of vernietigd in de 

informatievoorziening van de Opdrachtnemer. 

 

CY010 

CY440 Indien de Opdrachtnemer ICT- en IA-componenten en/of de daarop 

aanwezige informatie verwijdert, hergebruikt en/of vernietigt, dan 

dient hij conform de bijlage CSR 23 "Verwijdering en vernietiging van 

informatie en apparatuur" van bijlage M "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te 

handelen. 

CY010 
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5.6.5 Beveiligen logische en fysieke toegang 

CY500 

 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot bewustwording en training 

van (zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, 

conform paragraaf 2.7 “Maatregelen Bewustwording en Training” van 

bijlage M “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 

Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst, 

cybersecuritymaatregelen te treffen. 

 

CY010 

 

CY510 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: 

1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen 

en/of; 

2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies; 

van: 

a. kunstwerken; 

b. bediengebouwen en -ruimten; 

c. dynamische verkeersmanagementsystemen; 

d. ICT en IA; 

e. kabels en leidingen; 

dan wel de Werkzaamheden: 

3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde 

objecten; 

4. aan ICT en IA zelf; 

5. aan kabels en leidingen  

door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een 

geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring 

Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de 

beoogde Werkzaamheden.  

In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan 

gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de 

betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd, 

worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende 

(zelfstandige) hulppersoon. 

 

CY500 

CY520 

 

De Opdrachtnemer dient voor de toegang tot beheerobjecten de 

bijlage CSR 2 "Personele Toegang" van bijlage M "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces-

Raamovereenkomst te volgen. 

 

CY500 

CY530 

 

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn (zelfstandige) 

hulppersonen de huis- en gedragsregels zoals vastgelegd in de bijlage 

CSR 17 "Beveiligingshuisregels" van bijlage M "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces-

Raamovereenkomst, kennen en naleven. 

 

CY520 

 

CY540 

 

Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote 

access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang via de 

centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de 

Opdrachtgever te laten verlopen. 

 

 

CY010 
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CY550 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote 

access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen 

conform de procedure beschreven in "Aanvraagformulier 

Netwerktoegang voor Derden”, die de Opdrachtgever na 

opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 

 

CY540 

CY560 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele 

registratie van: 

1. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen 

verstrekte logische toegang tot ICT en IA door middel van 

accounts, autorisatie en bijbehorende middelen; 

2. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en 

IA gerelateerde ruimten. 

 

CY530 

CY570 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot fysieke 

toegangsbeveiliging van de ICT en IA gerelateerde ruimten (waaronder 

bedien- en technische ruimten) binnen beheerobjecten, conform 

paragraaf 2.1 "Maatregelen fysieke toegangsbeveiliging IA-

gerelateerde ruimten" van bijlage M "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, 

cybersecuritymaatregelen te treffen. 

 

CY010 

CY580 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de logische toegang tot 

ICT en IA en de fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten 

conform paragraaf 2.2 "Maatregelen Logische Toegang" van bijlage M 

“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 

Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst, 

cybersecuritymaatregelen te treffen. 

 

CY010 

CY585 De Opdrachtnemer dient voor een zorgvuldige omgang met de aan 

hem toevertrouwde accounts en bijbehorende wachtwoorden conform 

de bijlage CSR 7 “Wachtwoorden" van bijlage M “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces-

Raamovereenkomst te handelen. 

 

CY570 

CY590 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar 

gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot 

beheerobjecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel 

waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, 

waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. 

 

CY580 

CY595 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever ter beschikking 

gestelde bedrijfsmiddelen nadat ze niet meer van dienst zijn geworden 

doch uiterlijk bij beëindiging van de Raamovereenkomst terug te 

geven. 

 

CY590 

5.6.6 Koppelen aan het datanetwerk 

CY600 

 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het datanetwerk conform 

paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" en conform de bijlage CSR 3 

"Architectuur objectnetwerk" van bijlage M "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces-

Raamovereenkomst te handelen. 

CY010 
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CY610 

 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot datanetwerkkoppelingen, 

conform paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" van bijlage M 

“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 

Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst, 

cybersecuritymaatregelen te treffen. 

 

CY600 

CY620 

 

Indien de Opdrachtnemer cryptografie inzet ter bescherming van 

vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit van Documenten en 

informatie, dan dient hij, conform paragraaf 2.4.2 "Cryptografie" van 

bijlage M "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 

Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst, 

cybersecuritymaatregelen te treffen. 

 

CY010 

CY630 De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT 

en IA van de Opdrachtgever de bijlage CSR 4 "Het veilig koppelen van 

beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT- en IA-systemen" van 

bijlage M "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 

Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst, aan te houden voor 

bescherming tegen malware. 

 

CY610 

CY640 De Opdrachtnemer dient maximale hardening toe te passen voor zijn 

(rand)apparatuur en (delen van) zijn eigen datanetwerkinfrastructuur 

die ten behoeve van de Werkzaamheden gekoppeld zijn aan de 

datanetwerkinfrastructuur van de Opdrachtgever. 

 

CY010 

CY650 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het kunnen koppelen aan 

het SOC van de Opdrachtgever, conform paragraaf 2.6 "Maatregelen 

logging en monitoring" van bijlage M "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces-

Raamovereenkomst, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

 

CY010 

CY660 Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk 

van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, 

dan dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het 

risicogestuurd (laten) (pen)testen van (delen van) zijn datanetwerk. 

 

CY610 

CY670 Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk 

van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, 

dan dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het 

risicogestuurd (laten) monitoren van (delen van) zijn datanetwerk. 

 

CY610 

5.6.7 Ontwikkelen en onderhouden van ICT en IA 

CY700 

 

De Opdrachtnemer dient voor het ontwikkelen en/of het onderhouden 

van software de gangbare principes en de voorgeschreven maatregelen 

uit het document "Grip op Secure Software Development (SSD) 

Beveiligingseisen voor (web)applicaties" van het Centrum 

Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) te volgen. 

 

 

 

CY010 
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CY710 

 

De Opdrachtnemer dient voor het intellectueel eigendomsrecht, 

gebruiksrecht en Escrow van software voor ICT en IA de bijlage CSR 

19 "Intellectueel Eigendom" van bijlage M “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces-

Raamovereenkomst te volgen. 

 

CY700 

CY720 

 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het doorvoeren van 

Wijzigingen aan bestaande ICT en IA conform paragraaf 2.8 

"Maatregelen gecontroleerd wijzigen" van bijlage M “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces-

Raamovereenkomst cybersecuritymaatregelen te treffen. 

 

CY700 

CY730 

 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het (laten) 

pentesten (penetratie- / binnendringingstest) en (laten) uitvoeren van 

(geautomatiseerde) kwetsbaarheidsscans van de ICT en IA door de 

Opdrachtgever. 

 

CY010 

CY740 

 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het patchen van de ICT en 

IA conform paragraaf 2.5 “Maatregelen bescherming tegen 

kwetsbaarheden” en conform de bijlage CSR 8 “Patch management" 

van bijlage M "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 

Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst te handelen. 

 

CY700 

CY750 Indien de Opdrachtnemer meent geen gebruik te maken van de 

mogelijkheid om te patchen, dan dient hij een gemotiveerd voorstel ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

CY740 

CY760 Indien de Opdrachtgever melding maakt van een kritieke of niet 

kritieke patch dan dient de Opdrachtnemer daarvoor een 

implementatieadvies ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

Daarbij gelden de volgende doorlooptijden:  
1. voor een kritieke patch: maximaal 48 uur na melding door de 

Opdrachtgever, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag; 
2. voor een niet kritieke patch: maximaal twee maanden na melding 

door de Opdrachtgever.  

De Opdrachtnemer dient de patch, na Acceptatie door de 

Opdrachtgever van het implementatieadvies, conform het advies te 

implementeren. 

 

 

CY770 Indien ICT en IA niet beschermd worden door antimalware 

oplossingen, dan dient de Opdrachtnemer ten minste jaarlijks conform 

de bijlage CSR 11 "Malware scanning en opschoning middels een usb" 

van bijlage M "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 

Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst te scannen op malware 

en aangetroffen malware te verwijderen. 

 

CY700 

5.6.8 Cybersecurity leveringen 

CY800 

 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 

gestelde cybersecurity dossier op te bouwen en actueel te houden en 

te leveren aan de Opdrachtgever. 

 

CY010 



 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 73 van 86 

 

Vraagspecificatie Proces | ROK Realisatie Over-Bruggen | Zaaknummer: 31196743 | 14 januari 2025 

CY810 

 

De Opdrachtnemer dient alle configurations items (CI's) van de ICT en 

IA conform de bijlage CSR 16 "Registratie assets in een 

configuratiemanagement database (CMDB)" van bijlage M 

"Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 

Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst, te registreren in een 

door de Opdrachtgever beschikbaar gesteld Excel format en te leveren 

aan de Opdrachtgever. 

 

CY010 

CY820 

 

De Opdrachtnemer dient conform bijlage CSR 15 "Recoveryplan" van 

bijlage M "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 

Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst, een recoveryplan op te 

stellen waarmee tevens een succesvolle cyberaanval op de ICT en IA 

(assume breach) wordt afgedekt en te leveren aan de Opdrachtgever. 

 

CY010 

CY830 

 

De Opdrachtnemer dient een protocol voor back-up en recovery, 

conform paragraaf 2.10 “Maatregelen Back-ups” en conform de bijlage 

CSR 18 "Back-up en Recovery" van de bijlage M "Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces-

Raamovereenkomst, op te stellen en te leveren aan de Opdrachtgever. 

 

CY010 

CY840 

 

De Opdrachtnemer dient een continuïteitsplan voor energievoorziening 

op te stellen conform de bijlage CSR 12 "Continuïteitsplan voor 

energievoorziening" van bijlage M “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces-

Raamovereenkomst en te leveren aan de Opdrachtgever. 

 

CY010 

5.7 Industriële automatisering (IA) 

 

IA010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

industriële automatisering te verrichten, zodanig dat het resultaat 

daarvan op beheerste en navolgbare wijze tot stand komt. 

 

TM010 

B-IA020 

 

Definities in het kader van deze paragraaf: 

 

Industriële automatisering: de ICS/SCADA systemen en de ICT 

gerelateerde systemen en onderdelen (hardware en software), waarbij 

functioneel interactie plaats vindt met de fysieke omgeving of 

gebruikers (bijvoorbeeld een brug, onderstation, DRIP, etc.). Dit omvat 

mede het verkrijgen van informatie over de fysieke omgeving 

(inwinnen) en het beïnvloeden van de fysieke omgeving (bedienen en 

besturen). 

 

Configuratie: de verzameling van configuratie-items, die samengesteld 

een samenhang heeft met: een life-cycle proces, systeem, 

subsysteem, product, onderdeel, of als onderdeel van een nieuwe 

configuratie zelf zijnde een configuratie-item. 

 

Configuratie-item: de kleinst zelfstandig gemanagede eenheid binnen 

een configuratie, die aangewezen is om te kunnen identificeren en als 

geheel te kunnen wijzigen. 

 

IA010 
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Baseline: een vastgestelde set van informatie die (een onderdeel van) 

het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als referentie 

gedurende de levenscyclus van het Werk. 

 

Release: een uitgegeven configuratie bestaande uit een verzameling 

van hardware configuratie-items en software configuratie-items, die 

gebaseerd is op één baseline. 

 

IA030 

 

De Opdrachtnemer dient, indien van toepassing conform de 

Vraagspecificatie Proces Nadere Overeenkomst, per Nadere 

Overeenkomst een Software Development Plan, waarmee de 

Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Ontwerp- en 

Uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot industriële 

automatisering zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IA010 

PM120 

IA040 

 

De Opdrachtnemer dient in zijn Software Development Plan ten minste 

alle aspecten van Annex E.2.1 van bijlage N “J-STD-016” bij deze 

Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst te beschrijven, waarbij: 

1. er geen hoofdstukken of paragrafen mogen worden verwijderd, 

maar toevoegingen wel zijn toegestaan; 

2. gemotiveerd dient te worden indien aspecten niet van toepassing 

zijn;  

3. verwijzingen naar andere Documenten zijn toegestaan. 

 

IA030 

5.7.1 Ontwerpfasering en baselines industriële automatisering 

IA100 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

industriële automatisering in te delen in ten minste de volgende 

volgordelijke fasen: 

Ontwerpwerkzaamheden: 

1. voorontwerp; 

2. definitief ontwerp; 

3. uitvoeringsontwerp; 

Uitvoeringswerkzaamheden: 

4. System/subsystem Factory Acceptance Test (FAT); 

5. System/subsystem Site Acceptance Test (SAT); 

6. System/subsystem Site Integration Test (SIT); 

7. Operational System Integration Test (OSIT). 

 

IA010 

PL010 

IA110 

 

De Opdrachtnemer dient, alvorens met een ontwerpfase te starten, 

een Eisen analyse (System Requirements Analysis) te verrichten en 

deze af te sluiten met een Systeem Requirements Review (SRR) 

conform bijlage O “MIL-STD-1521B” bij deze Vraagspecificatie Proces-

Raamovereenkomst, waarbij de resultaten met een specificatie van 

vereiste verificatie en validatie (V&V) en faaldefinities dienen te 

worden vastgelegd in de System/Subsystem Specification (SSS) 

behorende bij het betreffende systeemniveau van het ontwerp. 

 

 

 

 

IA100 
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IA120 

 

De Opdrachtnemer dient voor Ontwerpwerkzaamheden met betrekking 

tot industriële automatisering de verschillende fasen af te sluiten met 

voorgeschreven Ontwerpdocumenten zodanig dat er sprake is van een 

beheerst en geïntegreerd ontwerpproces en de Opdrachtnemer gesteld 

staat om de volgende fase te starten. 

 

IA100 

IA130 

 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 

industriële automatisering de Voorontwerp fase af te sluiten met een 

System Design Review (SDR) conform bijlage O “MIL-STD-1521B” bij 

deze Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst. 

De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: 

1. Operational Concept Description (OCD) conform bijlage N “J-STD-

016” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

2. Test Master Plan (TMP); 

3. System/Subsystem Specification (SSS-VO); 

4. System/Subsystem Design Description (SSDD-VO); 

5. Interface Requirements Specification (IRS); 

6. Software Development Plan (SDP); 

7. System Test Plan Site Integration Test (STP-SIT); 

8. System Test Description Site Integration Test (STD-SIT). 

 

IA120 

IA140 

 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 

industriële automatisering de Definitief Ontwerp fase af te sluiten met 

een Preliminary Design Review (PDR) conform bijlage O “MIL-STD-

1521B” bij deze Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst. 

De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, 

met als scope het integraal dynamisch technisch systeem: 

1. System/Subsystem Specification (SSS-DO); 

2. System/Subsystem Design Description (SSDD-DO); 

3. Site Acceptance Test Plan (STP-SAT); 

4. Site Acceptance Test Description (STD-SAT); 

5. Factory Acceptance Test Plan (STP-FAT); 

6. Factory Acceptance Test Description (STD-FAT), 

en met voor alle afzonderlijke technische subsystemen:  

7. System/Subsystem Specification (SSS); 

8. System/Subsystem Design Description (SSDD); 

9. Interface Requirements Specification (IRS); 

10. Interface Design Description (IDD); 

11. Software Requirements Specification (SRS); 

12. Site Acceptance Test Plan – SAT (STP-SAT); 

13. Site Acceptance Test Description - SAT (STD-SAT); 

14. Factory Acceptance Test Plan – (STP-FAT); 

15. Factory Acceptance Test Description – (STD-FAT). 

 

IA120 

IA150 

 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 

industriële automatisering de Uitvoeringsontwerp fase af te sluiten met 

een Critical Design Review (CDR) conform bijlage O “MIL-STD-1521B” 

bij deze Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst. 

De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: 

alle geactualiseerde en aangevulde baseline ontwerpen vanuit de 

Definitief Ontwerp fase: 

IA120 
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1. System/Subsystem Specifications (SSS) 

2. System/Subsystem Design Descriptions (SSDD); 

3. Interface Requirements Specifications (IRS); 

4. Interface Design Descriptions (IDD); 

5. System Test Plans (STP); 

6. System Test Descriptions (STD), 

en voor ten minste bedrijfs-en veiligheidkritische 

producten/componenten: 

7. Product/Component Specifications; 

8. Product/Component Acceptance Test Plan (STP-PAT); 

9. Product/Component Acceptance Test Description (STD-PAT),  

en voor software: 

10. Geactualiseerde Software Requirements Specification (SRS); 

11. Software Design Description (SDD); 

12. Software Test Plan (STP); 

13. Software Test Description (STD), 

en voor hardware: 

14. Hardware Uitvoeringsontwerp conform hoofdstuk 17 van NEN-EN-

IEC60204. 

 

5.7.2 Configuratiemanagement Industriële automatisering 

IA200 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

configuratiemanagement te verrichten zodanig dat configuraties met 

betrekking tot industriële automatisering worden gemanaged. 

 

IA010 

IA201 

 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 

betrekking tot configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IA200 

PM120 

IA202 

 

De beschrijving van zijn processen met betrekking tot 

configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) dient 

gebaseerd te zijn op Annex A "Structure and content of a configuration 

management plan" van de NEN-ISO 10007. 

 

IA201 

5.7.2.1. Beheren van de configuratie 

IA210 

 

De Opdrachtnemer dient van een configuratie ten minste het volgende 

vast te leggen: 

1. de unieke en duurzame identificatie; 

2. de actuele versie en status; 

3. de historie; 

4. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van de 

configuratie; 

5. de relatie tot de realisatie processen (o.a. met System Design 

Review (SDR), Preliminary Design Review (PDR), Critical Design 

Review (CDR), Verificatie & Validatie (V&V) en de Werkzaamheden 

volgens de Word Breakdown Structure (WBS)); 

6. de configuratie-items waaruit een configuratie is samengesteld. 

 

 

IA200 
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IA211 De Opdrachtnemer dient van een configuratie-item ten minste het 

volgende vast te leggen: 

1. de unieke en duurzame identificatie;  

2. de actuele relatie tot de configuratie;  

3. de actuele versie en status;  

4. de historie;  

5. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van het 

configuratie-item.  

 

IA210 

IA212 

 

De Opdrachtnemer dient de integriteit en consistentie van configuraties 

en configuratie-items vast te stellen en te handhaven. 

 

IA210 

IA211 

IA213 

 

De Opdrachtnemer dient op daartoe geëigende momenten de 

configuraties vast te leggen als onderdeel van een baseline. 

 

IA200 

IA214 De Opdrachtnemer dient, op basis van een - als onderdeel van een 

baseline - vastgelegde configuratie, een volledige systematische en 

auditeerbare reconstructie van software werkproducten en software 

eindproducten uit te kunnen voeren. 

 

IA213 

5.7.2.2. Beheren van de configuratiewijzigingen 

IA220 

 

De Opdrachtnemer dient configuratiewijzigingen te managen. 

 

IA200 

IA221 

 

De Opdrachtnemer dient bij het voornemen van een 

configuratiewijziging ten minste de effecten te hebben onderzocht en 

beoordeeld op: 

1. de vigerende baseline; 

2. de gerelateerde werkpakketten van andere hulppersonen; 

3. de Raamovereenkomst; 

4. de technische beheersing, projectbeheersing en risicobeheersing; 

5. en voor de belanghebbende; 

6. de beveiliging of veiligheid van kritieke functies. 

 

IA220 

IA222 

 

De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een voorgenomen 

configuratiewijziging zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar 

is en de status kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten minste 

verlangd om de voorgenomen configuratiewijziging: 

1. te categoriseren naar het onderzochte en beoordeelde effect; 

2. te prioriteren; 

3. te plannen voor opname in een release. 

 

IA220 

IA223 De Opdrachtnemer dient een voorgenomen configuratiewijziging te 

autoriseren alvorens de configuratiewijziging af te handelen. De 

Opdrachtnemer dient de belanghebbenden in kennis te brengen van de 

autorisatie en van de voorgenomen configuratiewijziging. 

 

IA222 

IA224 De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een configuratiewijziging 

zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar is en de status van 

de configuratiewijziging kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten 

minste verlangd de configuratiewijziging: 

 

 

IA223 
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1. te prioriteren; 

2. op te nemen in een werkpakket; 

3. op te nemen in een geplande release. 

 

5.7.2.3. Administreren configuratiestatus 

IA230 

 

De Opdrachtnemer dient (zelfstandige) hulppersonen die een 

configuratie ontvangen te administreren. 

 

IA200 

IA231 

 

De Opdrachtnemer dient, na een daartoe ontvangen verzoek, 

statusrapporten van configuraties en configuratie-items direct te 

kunnen leveren. Een statusrapport dient ten minste te bevatten: 

1. de versie identificatie van een configuratie; 

2. de versie identificatie van de configuratie-items waaruit een 

configuratie is samengesteld; 

3. de (zelfstandige) hulppersonen die de configuratie hebben 

ontvangen; 

4. de historie: een opsomming van de identificaties van de 

configuratie sinds de start van de Werkzaamheden; 

5. een vergelijking tussen configuratieversies. 

 

IA230 

5.7.2.4. Evalueren van configuraties 

IA240 

 

De Opdrachtnemer dient alvorens een configuratie op te nemen in een 

release het volgende te hebben aangetoond: 

1. de functionele volledigheid van de configuratie respectievelijk haar 

configuratie-items en; 

2. de fysieke volledigheid van de configuratie respectievelijk haar 

configuratie-items. 

 

IA200 

5.7.2.5. Vrijgeven van configuraties 

IA250 

 

De Opdrachtnemer dient de vrijgave van een release formeel te 

organiseren en de release ten minste te voorzien van: 

1. een unieke en duurzame identificatie; 

2. een versienummer; 

3. een configuratie statusrapport; 

4. een controlemogelijkheid op volkomen gelijkheid met het 

oorspronkelijke; 

5. informatie voor inpassing van de release in zijn omgeving. 

 

IA200 

IA251 

 

De Opdrachtnemer dient te borgen dat de integriteit en consistentie 

van de release met overige vigerende configuraties op orde is en 

gehandhaafd blijft. 

 

IA250 

IA252 De Opdrachtnemer dient zorgt te dragen dat de vigerende release te 

allen tijde bruikbaar is door Opdrachtgever. 

 

 

 

IA250 
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5.8 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

5.8.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 

voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 

het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 

aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking 

tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 

 

TM010 

GO020 

 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 

aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

GO010 

GO030 

 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 

van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 

Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 

BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

 

GO020 

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 

ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen 

en het format van de LV BRO. 

 

GO010 

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 

20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 

 

GO040 

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 

metadata mee te geven conform bijlage P “Invulinstructie format LV 

BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst. 

 

GO050 

GO080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 

medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

 

GO010 

5.8.2 Dinodata 

GO100 

 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie 

van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of 

de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet 

reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze 

in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse 

Ondergrond") conform de aangegeven procedure op 

https://www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als 

de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 

 

GO050 

LG010 

GO110 

 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan 

DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

GO100 

 

 

https://www.dinoloket.nl/
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6 Inkoopmanagement (IM) 

 

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 

verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 

eisen voorvloeiende uit de Raamovereenkomst. 

 

PM010 

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 

zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 

van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 

gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van 

die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever: 
1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 
hulppersonen die door zelfstandige hulppersonen gecontracteerd 
worden. 

 

IM010 

IM030 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige 

hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een 

quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij 

inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

IM010 

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

 

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 

zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 

zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 

waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 

130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 

zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 

Opdrachtgever. 

 

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon 

tijdig aan de Opdrachtgever en brengt daarbij aan de Opdrachtgever 

ter kennis:  

1.   een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat pdf-formulier als 

bijlage Q “Melding inzet zelfstandige hulppersoon” bij deze 

Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst is gevoegd, waarbij 

van deel II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is 

ingevuld, en 

2.   een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende 

Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die als 

bijlage R bij deze Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst is 

gevoegd die volledig is ingevuld. 

 

IM010 
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Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 

genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake 

Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige 

hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 

deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de 

Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de 

Opdrachtgever besluiten dat: 

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en; 

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere 

zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende 

Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 

betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

 

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 

hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 

deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er 

nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 

zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 

aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De 

zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de 

Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 

 

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 

voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 

Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 

geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of 

termijnverlenging. 

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 

 

BB010 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 

Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 

te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 

communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 

bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 

www.rws.nl/bouwborden. 

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 250 exclusief 

omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 

niet verrekenbaar. 

IM010 

CD300 

6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig 

Configuratie Beheer (CB) 

 

CB010 De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van wijzigingen aan de 

verkeerskundige configuratie van de DVM-applicaties in de 

verkeersmanagementcentrale een nadere opdracht te verlenen aan 

CGI Nederland B.V. te Amstelveen op grond van de tussen 

Rijkswaterstaat en CGI Nederland B.V. gesloten overeenkomst met 

zaaknummer 31122696, dan wel, op nader aangeven van de 

Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats tredende organisatie. 

 

IM010 

 

http://www.rws.nl/bouwborden


 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 82 van 86 

 

Vraagspecificatie Proces | ROK Realisatie Over-Bruggen | Zaaknummer: 31196743 | 14 januari 2025 

CB020 De Opdrachtnemer dient voor een overzicht en nadere informatie van 

de op te dragen diensten en leveringen (menukaart items) op de 

website www.vecobe.nl een account aan te vragen. 

 

CB010 

CB030 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 

in CB010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij 

de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden 

door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op 

afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn 

voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 

 

CB010 

 

http://www.vecobe.nl/
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Referentielijst 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar 

vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces-

Raamovereenkomst zijn gevoegd.  

 

Omschrijving referentie Eis / 

bepaling  

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM020 

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie 

Gepubliceerd op: https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 

IV090 

Certificatieschema Veiligheidsladder; 

https://www.veiligheidsladder.org/wp-

content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-

final.pdf, NEN, Versie 4.0 datum 1 juli 2016 

VL010 

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code 

Veiligheid in de Bouw; https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-

aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 2021 

VL030 

Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn)  

RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 17 mei 2006 

betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG 

(herschikking) 

MV010 

MV030 

MV040 

NEN-EN-ISO 12100 

Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen - 

Risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100:2010) 

MV040 

NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 

2), hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’ 
MV050 

NEN-EN-IEC 62061 

Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van 

veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en 

programmeerbare elektronische besturingssystemen; vigerende 

versie 

MV070 

NEN-EN 50110  

Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en 

deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie 

EI010 

NEN 3140 

Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning; vigerende 

versie 

EI010 

NEN 3840 

Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning; vigerende 

versie 

EI010 

CROW-publicatie 
Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK2018 

FM130 

NEN-ISO/IEC-27005 

Information technology – Security techniques - Information security 

risk management; vigerende versie 

RM130 

  

https://standaarden.rijkswaterstaat.nl/
https://www.veiligheidsladder.org/wp-content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf
https://www.veiligheidsladder.org/wp-content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf
https://www.veiligheidsladder.org/wp-content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via
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Handreiking Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV criterium CO2-

Prestatieladder voor aanbestedende diensten, 30-09-2021, Stichting 

Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen 

Gepubliceerd op: 

https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/handreiking-aanbesteden 

CO030 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,  

d.d. 2 november 2016 

ISBN 978 90 6628 658 0  

KL210 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat 

versie 2.1 d.d. mei 2018 

Gepubliceerd op:  

www.rws.nl/bouwborden  

CD320 

Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten 

(CS-OOO): 2020 

Gepubliceerd op: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-58198.html 

CE020 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat,  

d.d. 11 augustus 2017  

Gepubliceerd op Gedragscode soortenbescherming 

Rijkswaterstaat.pdf (rvo.nl)  

FF020 

BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor 

het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013 

IKOB-BKB 

BS100 

BS150 

BS160 

BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO 

procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen”, 

d.d. 2 januari 2013 

IKOB-BKB 

BS210 

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, 

Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015 

ISBN 978 90 6628 655 9 

B-UV340 

Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure, Nationaal Security 

Centrum 

Gepubliceerd op: 

https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2019/mei/01/cvd-

leidraad 

CY110 

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende 

versie 

CY140 

IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems 

(IACS) Security 

CY140 

Grip op Secure Software Development (SSD) Beveiligingseisen voor 

(web)applicaties, Centrum Informatiebeveiliging en 

Privacybescherming (CIP) 

https://cip-overheid.nl/media/1500/20200720-ssd-normen-v30.pdf 

CY700 

NEN-ISO 10007  
Quality management systems – Guidelines for configuration 

management; juni 2004  

IA202 

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 2019; 

PIANOo: 

https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-

veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden 
 

IM030 

 

http://www.co2-prestatieladder.nl/nl/handreiking-aanbesteden
http://www.rws.nl/bouwborden
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-58198.html
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/06/Gedragscode%20soortenbescherming%20Rijkswaterstaat.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/06/Gedragscode%20soortenbescherming%20Rijkswaterstaat.pdf
https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2019/mei/01/cvd-leidraad
https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2019/mei/01/cvd-leidraad
https://cip-overheid.nl/media/1500/20200720-ssd-normen-v30.pdf
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden
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Afkortingen 

In de Vraagspecificatie Proces-Raamovereenkomst worden onderstaande 

afkortingen gebruikt. 

 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

AMF asset mutatie formulier 

ARBO ArBeidsOmstandigheden 

AVG Algemene verordening gegevensbescherming 

BEI bedrijfsvoering elektrische installaties 

BIBOB  bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur 

BGT (Wet) basisregistratie grootschalige topografie 

BPKV beste prijs-kwaliteitverhouding  

BRL beoordelingsrichtlijn 

BRO (Wet) basisregistratie ondergrond 

BW Burgerlijk Wetboek 

CBS TIS ConformiteitsBeoordelingsSchema TIS 

CC-MKO Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning 

CDMS centraal DRIP management systeem 

CI configurations item 

CIP Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming 

CO2 koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas 

CS-OOO Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare 

oorlogsresten 

DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie 

GMS Gladheidmeldsysteem 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

IA industriële automatisering 

ICT informatie- en communicatietechnologie 

ICS/SCADA industrial control systems / supervisory control and data 

acquisition 

IP-tabellen internet protocol-tabellen 

IV Loket informatievoorziening loket 

iWKS Intelligent wegkantstation 

KvK-nummer Kamer van Koophandel-nummer 

LTO Nederland Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland 

LV BGT landelijke voorziening BGT 

LV BRO landelijke voorziening BRO 

MKI milieukostenindicator 

NBd Nationale Bewegwijzeringsdienst 

NDFF nationale databank flora en fauna 

NOx Stikstofoxiden 

PSU project-start-up 

PFU project-follow-up 
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REV register energie voor vervoer 

RfC request for change 

RBK  richtlijn beoordeling kunstwerken 

ROK richtlijn ontwerp kunstwerken 

RWS Rijkswaterstaat 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SOC security operations center 

SPIC safety performance indicator contractor 

SSD Secure software development 

SSK standaard systematiek voor kostenramingen 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde 

contracten 

V&G veiligheid & gezondheid 

V&V verificatie en validatie 

VISI Voorwaarden scheppen voor de Invoering van Standaardisatie 

ICT in de bouw 

VMS variable message signs 

VOG verklaring omtrent gedrag 

WagwEU Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

WIM Weigh in Motion 

WBS work breakdown structure 

ZE zero emissie 

 

 

 


