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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model 
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen 
waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. 
Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder 
andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag 
worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten 
zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de 
Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve 
samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar 
in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management 
(5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt 
omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde 
informatie”. 
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de 
betreffende processen van de Opdrachtnemer. 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen) 
voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen 
te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze 
plannen concreet worden voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de 
NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die 
noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden 
dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen 
procesbeschrijvingen betreft. 
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder 
omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1         Inleidende informatie 

 
 

1.1         De Vraagspecificatie Proces 
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er 
moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht 
de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen 
activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van 
de Vraagspecificatie. 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. 
Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van 
het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van 
de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces 
onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het 
volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 
geven aan de gestelde onderliggende eisen. 

1.2         Samenwerking 
Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden steeds 
complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe aangelegenheid, maar een 
keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in de branche een gezamenlijke 
marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan deze opdracht en van zowel de 
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling 
geven aan de marktvisie. 

1.3         Kwaliteitsmanagement 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. 
Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle 
processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en 
doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de 
Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau, 
projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïmplementeerd. 

Plan 

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het 
uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als processen beschrijft en 
vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen 
aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben 
het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete 
Documenten (plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen 
gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen 
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze 
kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de 
basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik 
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maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsystemen. 

Do 

De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten als 
gedefinieerd in de UAV-GC 2005, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen 
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten die ter kennis 
zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst worden (artikel 3, lid 1, 
Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te leven. 

Check 

Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op grond van eisen 
in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) te 
beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn 
procesbeschrijvingen (plannen) aan de verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen 
hebben betrekking op de resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: 
Technisch management. 

Act 

Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem dan wel op 
grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn procesbeschrijvingen 
(plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2005 van toepassing op die gewijzigde Documenten. 

1.4         Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 
Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich 
mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden 
nageleefd. 
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis 
brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) 
Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis 
worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is 
geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit 
onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil 
zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze 
Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet 
opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan 
wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is 
met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever. 

1.5         Contractbeheersingsfilosofie 
Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de 
Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de 
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het 
Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen 
geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit 
vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op 
basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een 
mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: 
Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 
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1.6         Leeswijzer 
In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk 
2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn 
in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de 
volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch 
management en inkoopmanagement aan bod. 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en 
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande 
uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een 
volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen 
haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis 
is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

ID-
nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

  

Boven-
liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

  

XX010 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor 
de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is 
bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

1.7         Verwijzing naar normen 
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de 
Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of 
gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

 
 

  

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM) 

PM100 

 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PM010 

 

B-PM110 

 

De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 

PM100 

 

PM120 

 

De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 

1. de projectdoelstelling(en); 

2. de projectmanagementsturing; 

3. de samenwerkingsafspraken; 

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met 
de onderlinge samenhang van de processen; 

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten 
minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde 
proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze 
processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in 
het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement 
waarborgt; 

8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en 
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden; 

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 
Work Breakdown Structure (WBS). 

PM100 
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2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

KM010 

 

De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  

Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 

PM010 

 

KM020 

 

Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, 
dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-systeem, of in 
geval van een combinatie eventueel meerdere 
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een 
daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende 
versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

KM010 

PM100 

 

KM030 

 

De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande 
tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring 
geschikt, passend en doeltreffend is. 

KM020 

 

KM040 

 

De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

KM030 

 

KM045 

 

De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor 
cybersecurity te monitoren en te meten. 

KM040 

 

KM050 

 

De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door 
de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

KM020 

 

KM060 

 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te 
verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en 
loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door 
derden of deskundigen. 

IN010 
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2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

IV010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de 
Werkzaamheden respectievelijk resultaten van Werkzaamheden op een 
veilige en gezonde wijze worden verricht respectievelijk gerealiseerd en 
het Werk veilig en gezond kan worden gebruikt, onderhouden en te 
zijner tijd gesloopt. 

PM010 

 

IV020 

 

De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 
veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat 
als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zodanig dat 
ten minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde 
veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IV010 

PM120 

 

IV030 

 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval 
van een combinatie een samenhangende en afgestemde 
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 
veiligheidsmanagementsystemen. 

IV020 

 

IV050 

 

De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 
van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

IV010 

 

IV051 

 

De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot het 
veiligheidsdomein arbeidsveiligheid ten minste invulling te geven aan de 
arbeidshygiënische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b 
Arbeidsomstandighedenwet. 

IV020 

 

IV052 

 

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 
verzorgen. 

IV010 

 

IV053 

 

De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringsfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV010 

 

IV054 

 

De Opdrachtnemer dient zodanige invulling te geven aan zijn 
verplichting overeenkomstig sub e artikel 2.31 
Arbeidsomstandighedenbesluit dat deze niet alleen ziet op de 
Uitvoeringswerkzaamheden, maar ook op de Ontwerpwerkzaamheden. 

IV053 

 

IV055 

 

De Opdrachtnemer dient het integraal veiligheidsplan dat door de 
Opdrachtgever als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd 
vóór start van de Werkzaamheden op de bouwplaats beschikbaar te 
hebben, conform artikel 2.32 lid 1 sub c. Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV010 

 

IV056 

 

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 
komen. 

IV010 

 

IV060 

 

De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten 
(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

IN010 

IV010 

 

IV080 

 

De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 
te registreren: 

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle 
(zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

IV010 
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IV090 

 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van 
Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat” 

IV010 

 

  

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 

 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt 
worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IV010 

PM120 

 

IV110 

 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 

2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 

3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 

4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 

5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 
aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 
vervolgschade; 

7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 

8. de wijze van hulpverlening; 

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 

10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 
vaarwegbeheerders; 

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 
calamiteiten; 

12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 
betrokkenen; 

13. training van hulpverleners en coördinatoren; 

14. geplande oefeningen; 

15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 
waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan 
die afstemming. 

IV100 

 

  

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 

 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. 

IV010 

 

IV210 

 

Het integraal veiligheidsdossier: 

1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 
aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar ten 
aanzien van: 

a. vastgestelde risico’s; 

b. beheersmaatregelen; 

c. ontwerpkeuzes; 

d. verificatie en validatieresultaten; 

e. as-built gegevens; 

f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud; 

g. overige relevante informatie; 

2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit 
artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV200 
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2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 

VL010 

 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende 
bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema Veiligheidsladder”. 

IV010 

 

VL020 

 

De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een 
geldig SCL certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te 
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

VL010 

 

VL030 

 

Indien Werkzaamheden die worden verricht door een zelfstandige 
hulppersoon of door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon 
vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking 
Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw”, 
dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die zelfstandige 
hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de 
risicomatrix dat aantoont dat die zelfstandige hulppersoon voldoet aan 
de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De 
Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van 
certificaathouders op 
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/. 

VL010 

 

  

2.3.4 Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (EI) 

EI010 

 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 
van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 3140, 
NEN 3840 en bijlagen “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat”, 
“NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum” en “NEN 
3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie 
Proces. 

IA010 

IV010 

 

EI020 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de BEI 
te verrichten in overeenstemming met de BEI van de Opdrachtgever 
welke als bijlage ‘’Handleiding BEI’’ bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd. 

EI010 

 

EI030 

 

De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische 
Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te houden als 
onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier.  
Het werkplan dient te worden opgesteld conform bijlage B van bijlage 
“NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” en bijlage B van bijlage 
“NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

EI010 

IV210 

 

EI040 

 

Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer 
werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de 
Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het 
werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun 
werkzaamheden. 

EI010 

 

  

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

IN010 

 

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 
tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 

PM010 

 

IN020 

 

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. IN010 

 

  



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31166793 

 

RWS INFORMATIE Pagina 15 van 104 

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 

 

De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na 
afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

IN010 
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IN110 

 

De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 
 
1. Projectmanagement: 

a. voortgang op de projectdoelstellingen; 

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen 
met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing 
daarvan;  
d. de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity en ongevallen en 
bijna-ongevallen uit de voorgaande termijn in een daartoe door de 
Opdrachtgever ter beschikking te stellen ”bulkmeldingen”-formulier 
(Excel); 

e. de geregistreerde gegevens conform eis IV080; 

f. security incidenten conform de bijlage CSR 21 “Uniform aanleveren 
van incidentrapportages” van bijlage “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten”; 
g. overzicht, voortgang en status van de BPKV-eisen voortvloeiend uit 
het plan van aanpak. 
 
2. Projectbeheersing: 

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële 
Overeenkomst; 

b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact hiervan 
op de planning; 

c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, die de 
voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten opzichte van de laatst 
geaccepteerde planning (baseline); 

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van de 
start- en/of einddata van betaalposten een actuele Monte Carlo analyse 
die inzicht verschaft in de belangrijkste risico's, beheersmaatregelen en 
de P85 waarde van de projectmijlpalen; 

e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 
geconstateerde tekortkomingen;  
f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie;  

g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 

h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);  
i. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en de 
haalbaarheid van de geprognosticeerde CO2-footprint;  
j. de MKI-waarde zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 
MKI-waarde” dat als bijlage C bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd; 

k. kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen; 

l. voortgang social return. 
 
3. Omgevingsmanagement: 

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement; 

b. voorziene communicatie met derden; 

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn; 

d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. 

 
4. Technisch management: 

a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 

b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van registratie; 

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere 
aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

 

IN100 
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5. Inkoopmanagement: 

a. nader te bepalen. 

  

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 

 

De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn, 
waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de voortgangsrapportage 
wordt besproken. 

IN010 

 

IN210 

 

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 
Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

IN010 

 

B-IN220 

 

De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening een 
overleg waarin: 

1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden 
overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen 
worden besproken, en 

2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-footprint, zijn 
projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO2-reductie, en de 
door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden besproken. 

IN010 

 

B-IN230 

 

De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten als 
opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI 
Samenwerkingsgericht Prestatiemeten. 

IN010 

 

IN240 De Opdrachtnemer notuleert en stelt een verslag op van de 
Voortgangsoverleggen (eenmaal per termijn) en de overleggen als 
vermeld onder IN210 en B-IN220. 

IN010 

   



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31166793 

 

RWS INFORMATIE Pagina 18 van 104 

3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de 
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, 
informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het 
Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

PM010 

 

  

3.1 Scopemanagement (SM) 

SM010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en 
de Werkzaamheden wordt beheerst. 

PB010 

 

  

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 

 

De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 
Structure (WBS) op te stellen. 

SM010 

 

SM110 

 

De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten en 
werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige 
relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken. 

SM100 

 

  

3.2 Planningsmanagement (PL) 

PL010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
plannings-management te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden 
en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden 
beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van 
aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

PB010 

 

PL020 

 

De Opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform eis 
PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin 
tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan 
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames, 
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de 
bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het 
eventuele gebruik van buffers. 

PL010 

PM120 
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3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 

 

De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

PL010 

 

PL110 

 

De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 

1. de contractuele mijlpalen; 

2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 
de tijd; 

3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 
netwerk met hiërarchische niveaus op basis van de WBS, welke 
bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering; 

4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld 
acceptatietermijnen, communicatietermijnen, faseringen, 
buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke voorzieningen); 

5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de doorlooptijd 
van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad van de 
onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een speling van 10 
(tien) werkdagen; 

6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 

7. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot activiteiten die 
bijdragen aan het halen van de planning; 

8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 

PL100 

 

PL120 

 

De planning dient te worden onderworpen aan een probabilistische 
beschouwing volgens de Monte Carlo analyse methode (of 
gelijkwaardig). Opdrachtnemer dient middels deze beschouwing de 
haalbaarheid aan te tonen van de contractueel overeengekomen 
mijlpalen waarbij de impact van risico’s op de planning zichtbaar is. 

PL100 

 

PL130 

 

De Opdrachtnemer dient een overzicht op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever waarin is aangegeven: 

1. de contractuele mijlpalen 

2. de deterministische mijlpalen 

3. de probabilistische mijlpalen (P85) 

4. per contractuele mijlpaal een Tornadodiagram met daarin opgenomen 
de top risico’s. 

PL120 

 

PL140 

 

De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 
(deterministische) planning en de probabilistische planning in nader af te 
stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

Geen 

 

  

3.3 Financieel management (FM) 

FM010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden. 

PB010 

 

B-FM020 

 

In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 
betalingsregeling. 

FM010 

 

B-FM030 

 

Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 
totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 

FM010 
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3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 

 

De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM010 

 

FM110 

 

De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 
de Aanbieding. 

FM100 

 

FM120 

 

De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting in nader af te 
stemmen lay-out en bewerkbaar Excel-bestand, alsmede pdf-bestand, 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM110 

 

FM130 

 

In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 

1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding van 
de opdrachtsom uitgesplitst naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en 
materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en 
weekendwerk); 

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van 
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

2. directe kosten, engineeringskosten: 

a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in aanbestedingsfase in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in functies 
met uurtarieven en aantal uren; 

c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp engineeringskosten in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 

d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp engineeringskosten in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering 
en as-built in functies met uurtarieven en aantal uren; 

f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten (onderzoeken, 
e.d.); 

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten 
conform bijlage III Standaard Systematiek voor kostenramingen (SSK 
2018), waarbij in afwijking van de SSK de onder de uitvoeringskosten 
vallende algemene bouwplaatskosten en projectmanagementkosten 
separaat moeten worden uitgesplitst: 

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies 
met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten; 

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. opslagpercentage voor algemene kosten; 

f. opslagpercentage voor winst; 

g. opslagpercentage voor risico. 

FM120 

 

FM140 

 

De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 

FM130 

 

FM150 

 

De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. 
dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en 
omvang van de te verrichten Werkzaamheden. 

FM110 

FM130 

 

B-FM160 

 

De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 
hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van 
ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden 
aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 

FM150 
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B-FM170 

 

Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de 
detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. 
geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op 
verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 

FM110 

FM130 

 

FM180 

 

De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 
en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de 
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 
hoeveelheden, normen, prijzen, functies, uurtarieven, e.d. en 
opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die 
Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

FM010 
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3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 

 

De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het 
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM010 

 

 
  

TERMIJNSTAAT 
  

Betaalpost Financiële 
waarde van 
de 
betaalpost 

Geplande 
startdatum 
Werkzaamheden 
van betaalpost  

Geplande einddatum 
Werkzaamheden van 
betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Ontwerpwerkzaam-
heden 

€ … 
 

Datum van 
opdrachtverlening  

Moment waarop voor 
Ontwerp­werk­zaamheden 
is voldaan aan eis VV160 

Afleverdossiers € … 
3% van de 
opdrachtsom 
excl. de 
stelpost 

Aflevering eerste 
afleverdossier 
door de 
Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  
afleverdossier 

Opleverdossier € … 
2% van de 
opdrachtsom 
excl. de 
stelpost 

Acceptatie 
opleverdossier 

Acceptatie opleverdossier 

      

Stelpost 
 

  n.v.t. n.v.t. 

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

… € … … … 

… € … … … 

… € … … … 

Opdrachtsom: € …     

Format termijnstaat 

  

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten 

  

    

    
 

FM210 

 

De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 
Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 10 (tien) 
betaalposten te benoemen. 

FM200 

 

FM240 

 

Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit 
een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de WBS 
met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het Werk. 

FM200 

 

FM250 

 

De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van 
de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van 
Werkzaamheden te voegen. 

FM200 

FM240 
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FM260 

 

De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is 
geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding te 
staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige 
kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 

FM200 

 

FM270 

 

De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene 
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) en 
toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 
(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de gerelateerde 
eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten waarvan de financiële 
waarde niet is geprecodeerd door de Opdrachtgever. 

FM200 

FM260 

 

FM280 

 

De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te 
zijn aan de opdrachtsom. 

FM200 

FM260 

FM270 

 

FM290 

 

Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een 
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële 
consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of einddatum 
van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens een gewijzigde 
termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij blijft het 
gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. 

FM200 

 

  

3.3.3 Betaling 

B-FM300 

 

De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 
periode is van 4 aaneengesloten weken. 

FM200 

 

B-FM310 

 

De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening om 00.00 uur. 

B-FM300 

 

B-FM320 

 

De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 
termijnstaat. 

B-FM300 

 

B-FM330 

 

De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 

B-FM320 

 

B-FM340 

 

Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 
verschenen termijnbedragen. 

B-FM320 

 

B-FM350 

 

Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

B-FM300 

 

B-FM360 

 

Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op 
het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

B-FM300 

 

B-FM370 

 

De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 
lid 2 UAV-GC 2005. 

B-FM360 
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3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 

 

De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 
worden opgeschort. 

FM200 

 

B-FM410 

 

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt 
door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-
GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen. 

Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

B-FM400 

 

B-FM420 

 

Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 
geval aangemerkt: 

1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 

2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting; 

B-FM410 

 

B-FM430 

 

Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag 
geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een 
tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het 
termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 
termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

B-FM400 

 

B-FM440 

 

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 
geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding 
van rente en indexering. 

B-FM400 

 

  

3.4 Risicomanagement (RM) 

RM010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer 
en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 

PB010 
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3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 

 

De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 
houden. 

RM010 

 

RM110 

 

De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 

1.    de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

2.    de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” 
bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

3.    risico’s te inventariseren en te analyseren; 

4.    risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 

5.    risico’s te kwantificeren; 

6.    beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 

7.    de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 

RM100 

 

RM120 

 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 
geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars 
risico’s. 

IN010 

RM010 

 

RM130 

 

De Opdrachtnemer dient als onderdeel van zijn Ontwerpwerkzaamheden 
ten aanzien van cybersecurity een risicoanalyse en risicoafweging 
conform NEN-ISO/IEC-27005 (Information security risk management) te 
maken en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

RM110 
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3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 

 3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

AV010 

 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 
 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 
deze bepalingen naleven. 
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer. 
 

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 

Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 
aanwezige vreemdelingen.  
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 
worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 

 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 
worden gemaakt van elektronische middelen. 

 

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  
 

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 
van de Wav naleeft.  
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de 
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt. 
Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

 

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 
Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die 
daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 
zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 

PB010 
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3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

AB010 

 

De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
loontarieven en -betaling. 

PB010 

 

  

3.5.2.1 Informatieplicht 

AB100 

 

De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 
(loonadministratie) vast te leggen. 

AB010 

 

AB110 

 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
Overeenkomst. 

AB100 

 

  

3.5.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

AB200 

 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

AB010 

 

AB210 

 

Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij 
vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

AB010 

 

AB220 

 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van de 
Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

AB200 

 

AB230 

 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de 
hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

AB010 

 

  

3.5.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

B-AB300 

 

Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze te 
verhalen. 

AB010 
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3.5.2.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding") 

AB400 

 

De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 
hulppersonen. 

AB010 

 

AB410 

 

De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst. 

AB400 

 

AB420 

 

De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de 
Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken ontstaat. 

AB100 

AB400 

 

  

3.5.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

B-AB500 

 

Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 
uitvoering van de Overeenkomst, spreekt de Opdrachtgever meteen de 
Opdrachtnemer hierop aan. 

AB010 

 

B-AB510 

 

De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 
medewerking verzoeken. 

B-AB500 

 

AB520 

 

De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder 
meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en 
de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties. 

B-AB510 
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3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD) 

TD010 

 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 
gedetacheerde werknemers. 

PB010 

 

TD020 

 

Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 
(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres 
vernieuwingviaductenA4-A20@rws.nl door te geven aan het online 
Meldloket van de Nederlandse Arbeidsinspectie. 

TD010 

 

TD030 

 

Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan constateert 
dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan 
komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor 
rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de 
Opdrachtgever ter zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 

TD010 
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3.6 CO2 reductie (CO) 

CO010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 
reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd 
conform zijn Aanbieding. 

PM010 

 

B-CO020 

 

CO2-ambitie 

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 
deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 
opdrachtverlening. 
Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

CO010 

 

CO030 

 

De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 
aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 
volgens twee methoden: 

1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien de 
Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven 
(combinatie), dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een 
CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of 
2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn vermeld 
in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt uitgevoerd conform 
het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria 
zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document ‘Handreiking 
Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV criterium CO2-Prestatieladder voor 
aanbestedende diensten’ (30-09-2021, Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in 
bijlage K “Ambitieniveau CO2-reductie” bij de aanbestedingsleidraad. 

CO010 

 

CO040 

 

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn 
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

B-IN220 

CO010 

 

CO050 

 

De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn 
CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te 
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

B-IN220 

CO010 

 

CO060 

 

De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de 
projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde 
CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden geëvalueerd, 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze rapportage wordt in 
het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering besproken. 

B-IN200 

CO010 
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3.7 Milieukosten (DU) 

DU010 

 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 
betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-waarde), waarmee 
de Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat de aangeboden MKI-waarde 
op een betrouwbare en beheerste wijze wordt gerealiseerd, ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

PM010 

PM120 

 

DU020 

 

De Opdrachtnemer dient de totale MKI-waarde te berekenen. DU010 

 

DU030 

 

De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen te 
voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en aantonen 
MKI-waarde” dat als bijlage C bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd, voor zover die eisen betrekking hebben op de scope van de 
opdracht. 

DU010 

DU020 

 

DU040 

 

De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij 
gebruik te maken van: 

1. Nationale Milieudatabase met datumversie 13 september 2024; 
2. Set A1 conform paragraaf 2.6.5 Levenscycluseffectbeoordeling van de 
Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.1; 

3. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 
versie 1.1; 

4. Voor categorie 1 data: Ecoinvent database versie 3.6; 

5. Voor categorie 1 data voor asfalt: PCR Asfalt versie 2.0. 

DU020 

 

DU050 

 

Indien de Opdrachtnemer categorie 1 data opstelt als onderbouwing van 
de MKI-waarde, dan dient de Opdrachtnemer voor de volgende 
onderdelen aan te tonen dat de MKI-waarde klopt door middel van een 
toets met het As Built Toetsingsprotocol, conform de bepalingen in 
“Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde” dat als bijlage C bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd: 

1. Beton. 

DU020 

 

DU060 

 

De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde per 
onderdeel een levensduur aan te houden van 50 jaar. 

DU020 

 

DU070 

 

De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de 
onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 
MKI-waarde” dat als bijlage C bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd. Deze rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg vóór 
oplevering besproken. 

DU020 

OP200 
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3.8 Omgaan met sociaal return (SR) 

SR010 

 

De Opdrachtnemer dient social return vorm te geven in een bij zijn 
bedrijfsvoering passende uitwerking van de Groeituin Social Return.  

 

Ter informatie wordt verwezen naar de internetpagina 
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-
rijkswaterstaat/inkoopbeleid/de-groeituin-social-return-waar-mensen-
centraal-staan. 

PB010 

 

SR020 

 

De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan een door de Opdrachtgever 
geïnitieerd introductiegesprek. 

SR010 

 

SR030 

 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie maanden na het 
introductiegesprek een definitieve procesbeschrijving (Plan) ter kennis te 
brengen van Opdrachtgever.  
In dit Document dient de Opdrachtnemer zijn uitwerking van de 
Groeituin Social Return te beschrijven. 

SR010 

 

SR040 

 

De Opdrachtnemer dient met de procesbeschrijving te streven naar het 
besteden van ten minste 2% van de opdrachtsom van de Overeenkomst 
aan de door hem toe te passen en met zijn realisatie van het Werk 
verband houdende interventie-categorieën (social return-waarde zoals 
bedoeld in de Handreiking Groeituin Social Return). 

SR030 

 

SR050 

 

De Opdrachtnemer dient in de procesbeschrijving ten minste de 
volgende onderwerpen te beschrijven: 

1. De door de Opdrachtnemer toe te passen en met zijn realisatie van 
het Werk verband houdende interventie-categorieën, zoals bedoeld in de 
Hadreiking Groeituin Social Return: plaatsingen, inzet van kennis, 
middelen en expertise, sociaal inkopen, en arbeidsontwikkeling. 

2. Het effect van deze interventies, zoals mate van verhoogde 
vaardigheid, verhoogde bemiddelbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, 
zelfredzaamheid etc. van kandidaten met als doel duurzame, passende 
en betaalde arbeid. 

SR030 

 

SR060 

 

De Opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van de 
procesbeschrijving de voortgang ervan te registreren in Wizzr 
(https://www.wizzr.nl/). 

SR010 

 

SR070 

 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever werken samen om de 
resultaten binnen het Rijk en - waar afgestemd - buiten het Rijk te delen 
met als doel het creëren van sociale impact en het stimuleren van het 
toepassen van de Groeituin Social Return. 

SR010 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving 
en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

PM010 

 

B-OM020 

 

Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

OM010 

 

  

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen 
(VE) 

VE010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 
toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 
belemmerd. 

OM010 

 

  

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen, etc. 

VE100 

 

De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt. 

VE010 

 

VE110 

 

Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 
aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd 
verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging 
voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtgever. 

VE100 

 

B-VE120 

 

De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 
verzoek tot machtiging. 

VE110 

 

VE130 

 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 
waartoe een machtiging is verstrekt. 

VE110 

 

VE140 

 

De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte 
te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of 
beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door 
hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen 
etc. 

VE010 

 

VE150 

 

De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt 
om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. te 
bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, 
zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen 
de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende 
vergunning etc. 

VE140 

 

B-VE160 

 

De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 
etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

VE010 

 

B-VE170 

 

Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen 
etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en 
risico van de Opdrachtnemer. 

VE010 
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4.1.2 Resultaatsverplichting 

VE200 

 

De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - 
voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van 
het Werk een resultaatverplichting. 

VE010 

 

B-VE210 

 

Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt 
gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is 
verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor 
rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat 
het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan hem te 
wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde is: 

1.    onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  
2.    onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag 
liggende ontwerp; 

3.    de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 
vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 

4.    de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de vergunning 
etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 

Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande 
zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de 
gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening van 
de Opdrachtnemer. 

VE200 

 

  

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 

KL010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, 
zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk 
ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de 
Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

OM010 
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4.2.1 Algemeen 

B-KL100 

 

Definities in het kader van deze paragraaf. 

 

Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en Leidingen Derden  
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 
etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of 
mogen niet worden aangepast. 
 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 
etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en 
leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over 
minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet 
vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de 
Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 
aangepast. 
 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en 
Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 
leidingbeheerders te maken. 

Projectovereenstemming 

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 
bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform 
het toepasselijke model ingevolge bijlage D “Regelingenschema Kabels 
en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

Projectovereenstemming 

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 

leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 

bescherming van een kabel of leiding derden categorie 2 of 3, conform 

het toepasselijke model ingevolge bijlage D “Regelingenschema Kabels 

en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 
Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 

De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage D “Regelingenschema 
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 

Verzoek tot Aanpassing 

Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld een 
verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van de 
Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over te 
gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. 

KL010 
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4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 

 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding 
van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de 
Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 
kabel- en leidingbeheerders. 

KL010 

 

KL210 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de 
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 

KL200 

 

KL220 

 

De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 
conform bovengenoemde richtlijn. 

KL210 

 

KL225 

 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan of nabij 
glasvezelinfrastructuur van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de 
Opdrachtnemer als onderdeel van de risico-inventarisatie ten minste 10 
weken vóór de start van de betreffende Werkzaamheden een impact 
analyse “Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren conform PN010. 

KL220 

PN010 

 

KL230 

 

De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 

KL210 

OW010 

 

KL240 

 

Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een 
kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te 
melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de 
Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

KL200 

 

KL250 

 

Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 
noodzakelijke maatregelen te nemen. 

KL200 

 

KL260 

 

De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 
met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

KL250 

 

  

4.2.3 Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 

 

Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 
is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 
werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de 
geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en 
leidingen te leveren, met: 

1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage H 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 

2. Kerngis conform eis 04 van bijlage H “Levering Areaalgegevens” bij 
deze Vraagspecificatie. 

KL010 

 

KL310 

 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels 
en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 
ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, met: 

1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage H 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 

2. Kerngis conform eis 04 van bijlage H “Levering Areaalgegevens” bij 
deze Vraagspecificatie. 

KL010 
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4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

KL500 

 

De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden 
Categorie 1 te handhaven. 

KL010 

 

  

4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

KL600 

 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 
van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2. 

KL010 

 

KL610 

 

De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het 
kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 
permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, af 
te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 
afspraken. 

KL600 

 

KL620 

 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

KL600 

 

B-KL630 

 

De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, 
verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen 
Derden Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

KL600 
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4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

KL700 

 

Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 
Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de 
Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter 
ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 
laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te ondertekenen. 
Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 
genoemde voorwaarden. 

KL010 

 

KL710 

 

De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het Verzoek tot 
Aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 
tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 
Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien de 
Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord 
met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 
assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

KL700 

 

KL720 

 

De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat 
hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering kan 
echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 
voorwaarden. 

KL710 

 

KL730 

 

Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1.    ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 

2.    ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 
Leidingen Derden; 

3.    de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 
vigerende NEN-normen;  
4.    de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 
Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde belangen 
(bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en wijziging van 
de waterstaatswerken). 

KL700 

KL720 

 

KL740 

 

De door de Opdrachtgever op basis van de Projectovereenstemming aan 
de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 
vergoedingen met betrekking tot een Kabel of Leiding Derden Categorie 
3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de 
Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden 
betaald. 

KL700 

 

KL750 

 

De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 
daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten. 

KL700 

 

KL760 

 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 
Projectovereenstemming. 

KL750 

 

KL770 

 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

KL700 
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4.3 Communiceren met derden (CD) 

CD010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te 
streven. 

OM010 

 

B-CD020 

 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 

 

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 
veroorzaakte hinder te verstrekken. 

 

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen: 

1.    potentiële weg- en vaarweggebruikers; 

2.    omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de 
doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3.    belangengroepen. 
 

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 

1.    online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 

2.    overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 
Rijkswaterstaat zijn geuit. 

CD010 

 

B-CD030 

 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

 

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen 
voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 

 

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: 
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 
2. bewoners van direct aanliggende percelen; 
3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 
4. hulpverleningsdiensten; 
5. gemeenten; 
6. provincies; 
7. weg- en vaarwegbeheerders; 
8. brandstofverkooppunten. 
 
Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1. bouwborden, 
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 
informatieborden. 

CD010 
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4.3.1 Communiceren met betrokkenen 

CD100 

 

De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de 
doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de 
Opdrachtgever. 

CD010 

 

CD110 

 

De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 
daarvan voor die doelgroepen. 

CD010 

 

CD120 

 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 
Opdrachtgever. 

CD010 

 

CD130 

 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden. 

CD010 

PM120 

 

  

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 

 

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

CD010 

IN010 

 

CD210 

 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 
de Opdrachtgever. 

CD200 

 

CD220 

 

De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

CD210 

 

CD230 

 

De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 

bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 

hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 
informatieborden) daarop aan te passen. 

CD110 

CD200 

 

CD240 

 

De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

CD200 
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4.3.3 Plaatsen van bouwborden 

CD300 

 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de 
Uitvoeringswerkzaamheden minimaal 4 (vier) bouwborden te plaatsen. 
Deze verplichting geldt: 

1. voor alle Werkzaamheden aan een rijksweg met een totale 
doorlooptijd langer dan 0 (nul) maanden; 

CD010 

CD200 

 

CD310 

 

De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 
BB010. 

CD300 

 

CD320 

 

Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 
“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd op 
de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats 
tredende site. 

CD310 

 

CD330 

 

De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 
locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

CD300 

 

CD340 

 

De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 
Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 

CD300 

 

  

4.3.4 Onderhouden contacten met media 

CD400 

 

Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het 
Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en 
rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de 
Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling. 

CD010 

 

  

4.3.5 Organiseren van evenementen 

CD500 

 

Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen 
door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een 
schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

CD010 

 

  

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 

 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 
zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

CD010 

 

CD610 

 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 
voorstel is geaccepteerd. 

CD010 
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4.3.7 Afhandelen klachten van derden 

CD700 

 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

CD010 

 

CD710 

 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 
daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

CD700 

 

CD720 

 

De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 
voorziet van benodigde informatie. 

CD700 

 

  

4.4 Verkeersmanagement wegen (VM) 

VM010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 
verkeershinder zijn gewaarborgd. 

OM010 

 

VM020 

 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in bijlage E dat bij 
deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

Hieronder valt het document “Verkeersmanagement voor rijkswegen”. 

VM010 

 

  

4.5 Omgaan met archeologische waarden (AW) 

AW010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste 
omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 

OM010 

 

AW020 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
archeologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat Brede 
Afspraak Archeologie, die als bijlage F bij deze Vraagspecificatie Proces 
is gevoegd.  

AW010 

 

  

4.6 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE) 

CE010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
ontplofbare oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele 
explosieven) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 
ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd. 

OM010 

 

CE060 

 

Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt 
aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 
en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

CE010 

 

CE070 

 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 
van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie (EODD). 

CE010 
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4.7 Omgaan met flora en fauna (FF) 

FF010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en 
fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en 
fauna is gewaarborgd. 

OM010 

 

FF030 

 

De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming na te leven. 

FF010 

PM120 

 

FF035 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
omgang met flora en fauna op basis van de wettelijke zorgplicht, 
waaronder de te treffen mitigerende en compenserende maatregelen, op 
een praktisch uitvoerbaar niveau te beschrijven en deze 
procesbeschrijving (ecologisch werkprotocol zorgplicht, aanvullend op, 
doch afzonderlijk van het ecologisch werkprotocol conform de 
Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat) voor de start van de 
Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

FF030 

 

FF040 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
omgang met flora en fauna op basis van de wettelijke zorgplicht op een 
praktisch uitvoerbaar niveau te beschrijven en deze procesbeschrijving 
(ecologisch werkprotocol) voor de start van de 
Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

FF010 

PM120 

 

FF050 

 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en 
faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

FF010 

 

FF060 

 

De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 
Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de “Ontheffing 
houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I Vergunningen 
etc. is gevoegd, niet alleen bij oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 
februari een registratie aan de Opdrachtgever aan te leveren met de 
hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid tot dat moment 
op dezelfde dan wel op andere gronden herplante houtopstanden. 

FF010 

 

  

4.8 Omgang met de verkeerscentrales (VC) 

VC010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan de digitale 
informatievoorzienings- en/of besturingsketen te verrichten, zodanig dat 
een beheerste omgang met de verkeerscentrale is gewaarborgd. 

OM010 
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4.8.1 Aansluiten op proces Changemanagement 

VC100 

 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden waarbij veranderingen 
worden doorgevoerd aan de digitale informatievoorzienings- en of 
besturingsketen met (mogelijk) technische impact op de operationele 
verkeersmanagement taken toestemming te vragen aan de 
changemanager. 

VC010 

 

B-VC110 

 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 

 

Change: een wijziging aan de digitale informatievoorzienings- en/of 
besturingsketen met technische impact op die keten.  
 

Changeslot: een projectspecifieke periode waarbinnen de Opdrachtgever 
het acceptabel acht dat een change kan worden uitgevoerd. 

 

Changemanager: de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat voor het op 
een gecontroleerde wijze doorvoeren van een change. 

VC100 

 

VC120 

 

De Opdrachtnemer dient 2 formulieren: 

1. Request for Change (RfC) en  
2. Asset Mutatie Formulier (AMF) 

te downloaden van de website https://www.vecobe.nl. 

VC100 

 

VC130 

 

De Opdrachtnemer dient een changeslot aan te vragen door een 
ingevuld Request for Change (RfC) en een ingevuld Asset Mutatie 
Formulier (AMF) te sturen naar het IV loket (ICT-Servicedesk-
KA@RWS.nl) uiterlijk  
1. 3 weken voor de start van een change aan Mobimaestro, Routeserver 
en Centraal Drip Management Systeem (CDMS) of 
2. 6 weken voor de start van een change aan overige digitale 
informatievoorzienings- en/of besturingsketens. 

VC100 

 

B-VC140 

 

De changemanager bepaalt op basis van de door de Opdrachtnemer 
ingediende formulieren een passend changeslot en stelt de 
Opdrachtnemer hiervan alsmede van het toegekende RfC-nummer op de 
hoogte. 

MK010 

VC130 

 

VC150 

 

Indien de Opdrachtnemer de instandhouding van de digitale 
informatievoorzienings- en/of besturingsketen overdraagt aan een 
nevenOpdrachtnemer, of krijgt overgedragen van een 
nevenOpdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer 12 weken voor start 
van de overdracht een AMF te sturen naar het IV loket (ICT-
Servicedesk-KA@RWS.nl). 

VC010 
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4.8.2 Aansluiten op proces Transitiemanagement 

VC200 

 

De Opdrachtnemer dient voor de Werkzaamheden waarbij 
veranderingen worden doorgevoerd aan de digitale 
informatievoorzienings- en of besturingsketen met functionele impact op 
de operationele verkeersmanagement taken toestemming te vragen aan 
de transitiemanager. 

VC010 

 

B-VC210 

 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 

 

Transitie: een verandering aan de digitale informatievoorzienings- en/of 
besturingsketen met functionele impact op de operationele verkeer- en 
watermanagement taken van Rijkswaterstaat.  
 

Transitieslot: een projectspecifieke periode waarbinnen de 
Opdrachtgever het acceptabel acht dat een transitie kan worden 
uitgevoerd. 
 

Transitiemanager: de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat voor het op 
een gecontroleerde wijze doorvoeren van een transitie. 

VC200 

 

VC220 

 

De Opdrachtnemer dient 2 formulieren: 

1. transitieformulier; 

2. afmeldformulier transitie 

te downloaden van de website https://www.vecobe.nl. 

VC200 

 

VC230 

 

De Opdrachtnemer dient een transitieslot aan te vragen door een 
ingevuld transitieformulier te sturen naar de transitiemanager uiterlijk: 

1. 4 weken voor start van de transitie; 

2. 10 weken voor start van de transitie indien inzet van 
rijkswaterstaatpersoneel in roosterdienst tijdens de uitvoering van de 
Werkzaamheden benodigd is. 

VC200 

 

VC240 

 

De Opdrachtnemer dient een gedetailleerde werkplanning met alle 
contactmomenten af te stemmen met de transitiemanager. 

VC220 

 

B-VC250 

 

De transitiemanager bepaalt op basis van het door de Opdrachtnemer 
ingediende transitieformulier en de afgestemde werkplanning een 
passend transitieslot en stelt de Opdrachtnemer hiervan op de hoogte. 

VC230 

VC240 

 

VC260 

 

De Opdrachtnemer dient na afloop van een transitie binnen 10 
werkdagen een ingevuld afmeldformulier aan de transitiemanager te 
sturen. 

VC200 

 

  

4.9 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden 

BS010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

OM010 
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4.9.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 

 

Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, 
een reële kans bestaat dat schade aan objecten en/of 
(landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de Opdrachtnemer een 
zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 

1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd te 
kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 
uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-instelling 
conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de procedure uit 
hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-procescertificaat voor het 
verrichten van bouwkundige vooropnamen te verkrijgen. 

BS010 

 

BS110 

 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een risico-
inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten vastleggen 
op een tekening. 

BS100 

 

BS120 

 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, 
dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over 
aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-
inventarisatie en risicocontouren. 

BS110 

 

BS130 

 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 

BS110 

 

BS140 

 

Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan dient 
de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 
vooropnamen te laten uitvoeren. 

BS110 

 

BS150 

 

De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 
vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

BS140 

 

BS160 

 

De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres 
vast te leggen in een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL 
5024, inclusief een digitale gegevensdrager met foto's van alle objecten 
en/of (landbouw)gronden. 

BS140 

 

BS170 

 

De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 
van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

BS160 

 

BS180 

 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoerings-werkzaamheden 
voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 
kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

BS170 

 

BS190 

 

De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 
toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 
handhaven. 

BS160 

 

BS195 

 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 
uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

BS010 
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4.9.2 Monitoren 

BS200 

 

De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. BS130 

 

BS210 

 

Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 
Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 
te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 

BS120 

 

BS220 

 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 
Opdrachtgever. 

BS210 

 

BS230 

 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 
meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 
rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 
meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

BS120 

 

BS240 

 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 
verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

BS200 
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4.9.3 Schadeafhandeling 

BS300 

 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan 
dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en 
over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 

BS010 

 

BS310 

 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 
dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het 
ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

BS300 

 

BS320 

 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 
paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 

BS310 

 

B-BS330 

 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe 
de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft 
te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft 
plaatsgevonden. 

BS310 

 

B-BS340 

 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

B-BS330 

 

BS350 

 
De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren 
overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

BS310 

 

BS360 

 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

BS350 

 

BS370 

 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 
aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

BS360 

 

BS380 

 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 
Opdrachtnemer. 

BS370 

 

B-BS390 

 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte 
kosten bij de eerstvolgende betalings¬termijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

BS350 

 

  



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31166793 

 

RWS INFORMATIE Pagina 49 van 104 

4.10 Omgaan met Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning (MK) 

MK010 

 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van 
Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de functionaliteit van de digitale 
informatievoorziening- en/of besturingsketen wordt onderbroken, de 
start van die Uitvoeringswerkzaamheden telefonisch af te stemmen met 
Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKO) en daarbij te 
verwijzen naar het Rijkswaterstaat-registratienummer als bedoeld in eis 
MP040 lid 2. 

MP040 

OM010 

 

MK020 

 

De Opdrachtnemer dient voor ingebruikneming van (onderdelen van) 
het Werk, waarbij de functionaliteit van de digitale 
informatievoorziening- en/of besturingsketen voldoet aan de eisen, 
telefonisch het moment van ingebruikneming door te geven aan CC-
MKO met verwijzing naar het Rijkswaterstaat-registratienummer. 

MK010 

 

   



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31166793 

 

RWS INFORMATIE Pagina 50 van 104 

5 Technisch Management (TM) 

  

5.1 Algemeen 

TM010 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 

 

B-TM020 

 

In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 
binnen de GWW-sector”. 

TM010 

 

B-TM030 

 

Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 
elkaar gelijk. 

B-TM020 

 

TM035 

 

De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 
worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 
ten minste het V&V-dossier te bevatten. 

TM010 

 

TM040 

 

De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 
uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 
constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 
voor de Opdrachtgever. 

IV010 

PM120 

 

TM050 

 

De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 
Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 

TM040 

 

TM060 

 

De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 
ruimtelijke kwaliteit en vormgeving gedurende de ontwerpfase en de 
uitvoeringsfase. 

TM010 

 

TM070 

 

De Opdrachtnemer dient een gekwalificeerde landschapsarchitect en/of 
architect als sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de 
ontwerpfase en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor 
de esthetische kwaliteit van het ontwerp en op dit gebied deskundig 
aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever. 

PM120 

TM060 

 

TM080 

 

De landschapsarchitect en/of architect dient ingeschreven te staan in het 
Architectenregister of gelijkwaardig bij keuze van een 
landschapsarchitect en/of architect buiten Nederland. 

TM070 

 

TM090 

 

De landschapsarchitect en/of architect dient aantoonbaar ervaring te 
hebben met de ruimtelijke inpassing van infrastructurele projecten. 

TM070 
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5.1.1 Inschakelen/ inzetten van een TIS, ‘Technical Inspection Service’ (TI) 

TI010 

 

De Opdrachtnemer dient een Technical Inspection Service (TIS) in te 
schakelen die dient te beschikken over een accreditatie op grond van het 
“ConformiteitsBeoordelingsSchema- Technical Inspection Services (CBS 
TIS)” of een daaraan gelijkwaardige accreditatieregeling. 

TM010 

 

TI020 

 

Het beoordelingskader van de TIS dient ten minste te omvatten: 

1. De scope ‘Constructieve veiligheid’ en ‘Brandveiligheid’; 

2. De interne RWS kaders RTD 1001 (Richtlijn Ontwerp Kunstwerken) en 
onderliggende documenten, en RTD 1006 (Richtlijn Beoordeling 
Kunstwerken) en onderliggende documenten. 
 

TI010 

 

TI030 

 

Door de TIS dienen de volgende onderdelen van het Werk te worden 
beoordeeld: 

- 37E-156-01; en 
 - 37E-156-02.  
Zowel het beoordelen van het uitvoeringsontwerp als inspecties op de 
uitvoering. 
 
Wanneer als gevolg van de gekozen oplossing het kunstwerkcomplex 
wordt uitgebreid met één of meer kunstwerken -die al dan niet in 
eigendom, beheer en/of onderhoud komen bij de Opdrachtgever- dan 
worden deze kunstwerk(en) voor de reikwijdte van deze eis geacht 
onderdeel te zijn van één of beide van hier genoemde kunstwerken. 

TI010 

 

TI040 

 

De Opdrachtnemer dient het Plan van Aanpak van de TIS als genoemd 
in paragraaf 6.5 van het CBS TIS ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

PM120 

TI010 

 

TI050 

 

De Opdrachtgever, de Opdrachtnemer en de TIS organiseren een 
startoverleg met als doel het afstemmen van de scope, de werkwijze, de 
communicatie en de rapportage van de TIS. 

IN210 

TI010 

 

TI060 

 

De Opdrachtnemer dient de rapportages en documenten van de TIS 
conform tabel 1 van paragraaf 7.11.3 van het CBS TIS door de TIS ter 
kennis te laten brengen van de Opdrachtgever. 

TI010 

 

TI070 

 

De verklaring van geen bezwaar als genoemd in tabel 1 van paragraaf 
7.11.3 van het CBS TIS dient zonder voorbehoud te zijn. 

TI060 

 

TI080 

 

De Opdrachtnemer brengt desgevraagd de Rapportages beoordeling van 
het definitief ontwerp, van het uitvoeringsontwerp en van de uitvoering 
(inspecties) van de TIS als genoemd in tabel 1 van paragraaf 7.11.3 van 
het CBS TIS ter kennis van de Opdrachtgever. 

TI060 

 

TI090 

 

De Opdrachtnemer organiseert eens per drie maanden een overleg met 
de Opdrachtgever en de TIS waarin de voortgangsrapportage van de TIS 
wordt besproken. 

B-IN200 

TI060 

 

  

5.2 Ontwerpen (OW) 

OW010 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 

 

OW020 

 

De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 
onderlinge samenhang te verrichten. 

OW010 

 

  



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31166793 

 

RWS INFORMATIE Pagina 52 van 104 

5.2.1 Analyseren 

OW100 

 

De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 
objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

OW010 

 

OW110 

 

De analyses dienen ten minste te omvatten: 

1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer 
te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden; 

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en 
de vertaling hiervan in eisen; 

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 
Werkzaamheden); 

7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 
vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk. 

OW100 

 

OW120 

 

De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

OW110 

 

OW130 

 

De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 
raakvlakkenregister op te stellen. 

OW100 

 

OW140 

 

In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 
vastgelegd: 

1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 
beschreven; 

2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 

3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin 
het raakvlak is uitgewerkt; 

4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 
betreffende het raakvlak. 

OW130 

 

  

5.2.2 Structureren en alloceren 

OW200 

 

De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te alloceren, 
zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit wordt 
beheerst. 

OW010 

 

OW210 

 

De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 
een objectenboom. 

OW200 

SM100 

 

OW220 

 

De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

OW210 

 

OW230 

 

De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 
aan de objecten in de objectenboom. 

OW200 
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5.2.3 Genereren van oplossingen 

OW300 

 

De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

OW010 

 

OW310 

 

De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 

2. de uitgangspunten; 

3. de raakvlakken; 

4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 
analyses); 

5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes 
inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, materiaalstaat, 
afwerkstaat en kleurenstaat;  
6. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, 
beheer, onderhoud en sloop; 

7. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 

8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van maatschappelijk 
verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als bijlage G bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd;  
9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) modellen;  
10. de wijze van uitvoering en/of integratie;  

11. de wijze van onderhouden;  
12. indien van toepassing: de wijze van bediening. 

OW300 

 

  

5.3 Uitvoeren (UV) 

UV010 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 

 

UV020 

 

De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 
daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

UV010 

 

UV050 

 

Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn ontstaan, 
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 
worden gehouden. 

UV010 

 

 

UV070 

De Opdrachtnemer dient voor aanvang van de Werkzaamheden een 
nulmeting uit te voeren op de locaties van de werkzaamheden en de te 
gebruiken transportroutes binnen de gemeentegrenzen van Schiedam en 
Vlaardingen en deze ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

UV010 

  

5.3.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 

 

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein 
te verzorgen en te coördineren. 

IV010 

UV010 

 

UV120 

 

De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

IV010 

UV010 
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5.3.2 Inrichten Centraal meldpunt (MP) 

MP010 

 

De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te richten, zodanig 
dat meldingen van storingen en gebreken met betrekking tot de in 
gebruik zijnde systemen en objecten en van verkeersincidenten kunnen 
worden gedaan door de beheerder, de Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer en actuele informatie kan worden geleverd over de 
afhandeling van een melding en over de Uitvoeringswerkzaamheden. 

UV010 

 

B-MP020 

 

De Opdrachtgever stelt een lijst ter beschikking met contactpersonen 
die dienen te worden geïnformeerd over de meldingen. 

MP010 

 

MP030 

 

Het centraal meldpunt dient: 

1. 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn via één 
telefoonnummer; 

2. bereikbaar te zijn via email; 

3. op de hoogte zijn van de (geplande) Uitvoeringwerkzaamheden; 

4. naar aanleiding van een melding van de contactpersonen binnen vijf 
minuten na ontvangst een deskundige reactie terug te geven en verder 
gevolg te geven aan de melding; 

5. na ontvangst van een melding van de Opdrachtnemer zelf, de 
contactpersonen daarover te informeren; 

6. indien de Opdrachtnemer de storing of het gebrek dient te 
herstellen, dan de voortgang te monitoren en af te melden bij de 
contactpersonen, voorzien van eventuele restpunten;  

7. de contactpersonen te informeren over veiligheidsincidenten 
(waaronder ARBO, objecten, omgeving, cybersecurity e.d.) en schade 
aan eigendommen van de Opdrachtgever of derden. 

B-MP020 

MP010 

 

MP040 

 

Het centraal meldpunt dient van iedere melding het volgende te 
registreren: 

1. een uniek registratienummer;  
2. indien van toepassing een Rijkswaterstaat-registratienummer; 

3. datum en tijdstip van de melding; 

4. inhoud van de melding; 

5. categorie-indeling van de melding: urgent, minder urgent of niet 
urgent;  
6. de contactpersoon van de Opdrachtnemer die zorgdraagt voor 
afhandeling van de melding inclusief telefoonnummer; 

7. in geval van een urgente melding, ieder uur de voortgang van de 
afhandeling van die melding; 

8. datum en tijdstip afmelding. 

MP030 
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5.3.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 

 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan 
met vrijkomende materialen, als bedoeld in annex V Vrijkomende 
materialen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 

UV010 

 

UV310 

 

De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 
ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. uit te voeren onderzoeken; 

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 

3. werkvolgorde en werkmethode; 

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming 
en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 
materialen; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 
vergunningen etc.; 

UV300 

 

UV320 

 

Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de 
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

UV300 

 

UV330 

 

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen 
van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een 
onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

UV300 

 

B-UV340 

 

Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publicatie 
210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing. 

UV300 

 

UV350 

 

Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 
aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 
realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 
de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 
“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 
hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

UV300 

UV330 

 

B-UV360 

 

Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie 
blijkt dat er sprake is van een substantieel grotere hoeveelheid 
teerhoudend asfalt dan in de Aanbieding kon worden voorzien op basis 
van alle beschikbare informatie, dan heeft de Opdrachtnemer op grond 
van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005 recht op vergoeding van kosten voor 
het gescheiden vrijmaken, vervoeren en afleveren van de extra 
hoeveelheid teerhoudend asfalt en worden die kosten op afzonderlijke 
factuur vergoed tegen een bedrag van € 53,50 per ton inclusief AKWR, 
exclusief omzetbelasting. 

UV350 

 

UV370 

 

De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 
afgevoerde vrijgekomen materialen. 

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer 
niet het eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende 
materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een 
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde 
vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen. 

UV300 
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5.3.4 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 

 

De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan 
de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane 
maximum massa. 

UV010 

 

UV410 

 

De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen ritten 
met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het 
kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de 
openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder 
afvalstoffen) en materieel. 

UV400 

 

UV420 

 

In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastgelegd: 

1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 

2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 

3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig of 
de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 

4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 

5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden in 
kilogram; 

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 

7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

UV410 

 

B-UV430 

 

Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de 
Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt 
opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

UV400 

 

 
105% < X < 110%     €    360,00 

110% ≤ X < 115%     €    500,00 

115% ≤ X < 120%     €    800,00 

120% ≤ X < 125%     €  1100,00 

125% ≤ X < 130%     € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%     €  2700,00 

X ≥150%     €  3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa * 100%. 

B-UV450 

 

De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een 
boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten. 

B-UV430 
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5.3.5 Inzetten duurzamer materieel (DM) 

DM010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
inzetten van duurzamer materieel te verrichten, zodanig dat wordt 
bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale en circulaire 
rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos Bouwen”. 

UV010 

 

B-DM020 

 

De Opdrachtgever verstaat onder duurzamer materieel: 

1. handwerktuigen, zoals grasmaaiers, verticuteermachines, 
kettingzagen, heggenscharen, snoeischaren, bladzuigers en bladblazers; 

2. mobiele machines, niet bestemd voor personen- of goederenvervoer. 
Het betreft zowel mobiele machines, zoals wielladers, bulldozers, 
graafmachines, laadschoppen, tractoren, (tele)kranen, verreikers, 
veegmachines en maaimachines als stationaire mobiele machines, zoals 
aggregaten, pompen en compressoren; 

3. motorvoertuigen zowel voor personen- of goederenvervoer als voor 
het verrichten van specifieke Werkzaamheden, zoals kraanwagens en 
betonmixers. 

DM010 

 

B-DM030 

 

De Opdrachtgever verstaat onder zero emissie (ZE) dat bij het gebruik 
van materieel geen uitlaatemissies van NOx, roetdeeltjes en 
broeikasgassen vrijkomen. 

DM010 

 

DM040 

 

De Opdrachtnemer dient met zijn materieel te voldoen aan de minimum 
eisen emissienormen per kalenderjaar conform bijlage K “Eisen 
duurzaam materieel” van deze Vraagspecificatie Proces”. 

DM010 

 

DM050 

 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van biobrandstof dan dient 
deze geregistreerd te zijn in het Register Energie voor Vervoer (REV) 
van de Nederlandse Emissie Autoriteit en geproduceerd te zijn met 
grondstoffen uit lijst A van de Europese richtlijn RED II (Bijlage IX Deel 
A). 

DM010 
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5.4 Verifiëren en valideren (VV) 

VV100 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

TM010 

 

B-VV110 

 

Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 
validatie. 

VV100 

 

VV115 

 

De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 

VV100 

 

VV116 

 

De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 

2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties 
en validaties met alle relevante activiteiten; 

3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 
betrokken bij verificaties en validaties. 

VV115 

 

VV120 

 

De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 

 

VV130 

 

Een V&V-methode dient: 

1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, 
Toelichting: verduidelijking van het begrip beoordelingscriterium en 
introductie van begrip pass-fail criterium, een beoordelaar, moment(en) 
van het verrichten van de verificatie of validatie en eventuele 
voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie; 

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen 
en (de onderdelen van) het Werk; 

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd. 

VV120 

 

VV140 

 

De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 
houden. 

VV100 

 

VV150 

 

Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en 
validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd: 

1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen; 

3. het type V&V-methode; 

4. de bewijsvoeringsmethode; 

5. het beoordelingscriterium (pass-fail criterium); 

6. de beoordelaar (naam en functie); 

7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is                                                                                 
verricht; 

8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 
validatie; 

9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande    
methode; 
 

10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 
bewijsdocumenten; 

11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

VV140 

 

VV155 

 

De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage op 
te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

TM035 
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VV156 

 

De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 
beschrijven: 

1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 

2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties waarvan 
het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief de 
bijbehorende maatregelen; 

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en stakeholders 
zijn betrokken; 

4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en gevalideerd 
gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de Opdrachtgever 
en stakeholders is beschreven. 

VV155 

 

VV160 

 

De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 
betreffende eisen is voldaan. 

VV100 

 

  

5.5 Leveren gegevens (LG) 

LG010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het 
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor het 
beheren en het in stand houden van het Werk. 

TM010 

 

LG020 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze 
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de 
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende 
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 

PM120 

 

LG030 

 

Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen 
van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint  
• in opdracht van de Opdrachtgever of  
• met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever dan     
wel 
• uit eigener beweging,  
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om 
niet, te leveren aan de Opdrachtgever. 

LG010 

 

B-LG040 

 

De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde gegevens 
(data) alle relevante rechten met betrekking tot bescherming, 
verwerking, verspreiding en integriteit van deze gegevens (data) 
nadrukkelijk voor. 

LG030 
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5.5.1 Opstellen afleverdossier 

OP100 

 

De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 
afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 

 

OP110 

 

De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 
voldaan. 

OP100 

 

OP120 

 

Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage H “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de 
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te 
bevatten: 

OP100 

 

 
Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage H bij deze 
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 
gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 
objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

Kunstwerken 2x 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 
12 UAV-GC 2005 

Kunstwerken 2x,  
Overige 1x 

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en 
andere beheerobjecten 

Kunstwerken 2x 

Instandhoudingsplannen Kunstwerken 2x 

Handleidingen Kunstwerken 2x,  
Overige  

Inspectierapporten Kunstwerken 2x 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel)  

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Kunstwerken 2x 

V&V-dossier Kunstwerken 2x 

Indien sprake is van een bodemsanering: het 
Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 
bevoegd gezag. 

1 x 

Tabel Inhoud afleverdossier 
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5.5.2 Opstellen opleverdossier 

OP200 

 

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 

 

OP210 

 

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

OP200 

 

OP220 

 

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage H “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te 
bevatten: 

1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;  

2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 
opleverdossier”. 

OP200 

 

 
Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage H bij deze 
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 
gespecificeerde gegevens) 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 
permanente objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

Doorrijprofielbestanden 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) 

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat bestanden 

(geactualiseerd) integraal Beheer & Onderhoudsplan  

Instandhoudingsplannen 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 
UAV-GC 2005 

(Integrale) handleidingen 

Inspectierapporten 

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief 
rapportage 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Afvalstoffenadministratie 

Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060 

V&V-dossier 

De “Verklaring van geen bezwaar” als bedoeld in 
paragraaf 7.10.4.2 van het CBS TIS 

Tabel Inhoud opleverdossier 
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5.5.3 Digitaal overdragen gegevens 

OP300 

 

De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie 
en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken 
waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

LG010 

 

OP310 

 

De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op te 
slaan en over te dragen op een voor het netwerk van Rijkswaterstaat 
geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens dienen in de vorm van 
bestanden in het aangegeven bestandsformaat conform de aangegeven 
lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te worden in een Windows 
verkenner structuur met daarin een mappenindeling volgens de lijst 
“Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 

OP100 

OP200 

 

  

5.6 Onderhoudstermijn 

B-OT010 

 

Voor het totale Werk, uitgezonderd de Beplanting, bedraagt de 
onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 lid 2 UAV-GC 2005 26 weken. 
 

Voor de Beplanting bedraagt de onderhoudstermijn zoals aangegeven in 
Annex XV. 

PM010 

 

  

5.7 Cybersecurity (CY) 

CY010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity zodanig te verrichten dat het gevaar of schade 
veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt 
voorkomen. 

TM010 

 

CY020 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity te beschrijven en deze procesbeschrijving (cybersecurity 
plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de bovenliggende eis 
CY010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende eisen, ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

CY010 

PM120 

 

  

5.7.1 Algemeen 

CY100 

 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity. 

CY010 

PM120 

 

CY140 

 

Indien bijlage "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" niet 
voorziet in cybersecuritymaatregelen voor de invulling van de 
cybersecurity eisen, dan dient de Opdrachtnemer de NEN-ISO/IEC 
27002 (Code voor Informatiebeveiliging) en/of delen van de IEC 62443 
standaards (Industrial Automation and Control Systems (IACS) Security) 
te volgen. 

CY130 

 

CY150 

 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het beheren en 
onderhouden van cybersecuritymaatregelen conform paragraaf 2.9 
"Maatregelen beheer en onderhoud" van bijlage "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" te handelen. 

CY130 

 

CY160 

 

Indien de Opdrachtnemer tijdelijk niet aan cybersecurityeisen voldoet, 
dan dient de Opdrachtnemer dit te behandelen als een afwijking in het 
kader van zijn kwaliteitsmanagementsysteem en dient de 
Opdrachtnemer deze afwijkingenrapportage ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever en op te nemen in het cybersecurity dossier. 

CY010 
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5.7.2 Omgaan met cybersecurity incidenten 

CY210 

 

De Opdrachtnemer dient een proces met betrekking tot "incident 
response" te beschrijven, conform paragraaf 2.3 "Maatregelen 
beveiligingsincidenten en incident response plan" en tevens een Incident 
Response Plan conform de bijlage CSR 14 "Incident Response" van 
bijlage "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" op te stellen. 

CY200 

 

CY220 

 

De Opdrachtnemer dient de opgetreden cybersecurity incidenten te 
analyseren en maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.  
De Opdrachtnemer dient jaarlijks alle cybersecurity incidenten te 
analyseren en deze rapportage op te nemen in het cybersecurity 
dossier. 

CY200 

 

CY230 

 

De Opdrachtnemer dient een proces inzake 'probleembeheer' te 
beschrijven zodanig dat security incidenten, waarvoor nog geen 
oplossing beschikbaar is, worden beheerst en zodanig dat op proactieve 
wijze nieuwe incidenten kunnen worden voorkomen en/of de gevolgen 
daarvan worden beperkt. 

CY200 

 

CY240 

 

De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te 
verlenen aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van 
cybersecurity bewijsmateriaal. 

CY200 

 

  

5.7.3 Omgaan met persoonsgegevens 

CY300 

 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot 
natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, 
rechtmatig te behandelen. 

CY010 

 

CY310 

 

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke 
personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat 
en/of verwerkt, dan dient de Opdrachtnemer een 
verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever conform 
het sjabloon “RWS verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na 
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 

CY010 

 

CY320 

 

Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, 
verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage CSR 20 
"Camera's en omgang met camerabeelden van de 
verkeersregistratiesystemen" van bijlage “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" te volgen. 

CY010 
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5.7.4 Omgaan met informatie en Documenten voor ICT en IA 

CY400 

 

De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de 
Opdrachtgever en van Documenten, de door de Opdrachtgever 
aangegeven document-classificatie en bijbehorende 
beveiligingsmaatregelen conform de bijlage CSR 1 “Omgaan met 
vertrouwelijke informatie en documenten” van bijlage “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” aan te houden. 

CY010 

 

CY410 

 

De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat 
benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde Documenten en 
dat benodigd is bij de verwerking van de door de Opdrachtgever ter 
beschikking gestelde informatie, te beveiligen zodanig dat deze zijn 
beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en 
ongeautoriseerde wijziging. 

CY010 

 

CY430 

 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst 
alle Documenten en door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde 
informatie die kwetsbaarheden kunnen veroorzaken voor de 
Opdrachtgever en die niet eerder zijn overgedragen alsnog over te 
dragen aan de Opdrachtgever. Datgene wat is overgedragen en wat niet 
wordt of niet kan worden overgedragen, dient te worden gewist en/of 
vernietigd in de informatievoorziening van de Opdrachtnemer. 

CY010 

 

  

5.8 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

  

5.8.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot 
de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 

TM010 

 

GO020 

 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

GO010 

 

GO030 

 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 
BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

GO020 

 

GO040 

 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het 
format van de LV BRO. 

GO010 

 

GO050 

 

De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 
werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 

GO040 

 

GO060 

 

De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 
metadata mee te geven conform bijlage I “Invulinstructie format LV 
BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

GO050 

 

GO080 

 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

GO010 
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5.8.2 Dinodata 

GO100 

 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van 
het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de 
samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet reeds 
zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze in te 
dienen bij TNO, DINO ('Data en Informatie Nederlandse Ondergrond') 
conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. In alle 
bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 

GO050 

LG010 

 

GO110 

 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

GO100 

 

  

5.9 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 

GT010 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), 
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 

TM010 

 

GT020 

 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

GT010 

 

GT030 

 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 
van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 
www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende procedure. 

GT020 

 

GT040 

 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 
iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de 
gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de 
gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, 
conform de volgende specificaties: 

1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie Grootschalige 
Topografie”; 

2. BGT Berichtenverkeer; 

3. Gegevenscatalogus BGT; 

4. Gegevenscatalogus IMGeo. 
De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 
https://www.geonovum.nl. 

GT010 

 

GT050 

 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

GT040 
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6 Inkoopmanagement (IM) 

IM010 

 

De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 
eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 

 

IM020 

 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van die 
gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever: 

1. De naam; 

2. De contactgegevens; 

3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 

IM010 

 

IM030 

 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige 
hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een 
quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij 
inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

IM010 
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6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

BI010 

 

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 
130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 
Opdrachtgever. 
 

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig 
aan de Opdrachtgever en brengt daarbij aan de Opdrachtgever ter 
kennis:  
1.   een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als pdf-formulier als 
bijlage J “Melding inzet zelfstandige hulppersoon” bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel II de afdelingen A 
en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld, 
 en 

2. een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die als bijlage Q 
bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd die volledig is ingevuld. 
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake 
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de 
Opdrachtgever besluiten dat: 

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 
wordt geaccepteerd, en; 

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige 
hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren 
of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

 

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog 
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige 
hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever 
over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 

 

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging. 

IM010 

 

  



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31166793 

 

RWS INFORMATIE Pagina 68 van 104 

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 

BB010 

 

Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 
te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 
communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 
bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 
www.rws.nl/bouwborden. 
De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 250 exclusief 
omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 
niet verrekenbaar. 

CD300 

IM010 

 

  

6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon RWS netwerkdiensten (RN) 

RN010 

 

De Opdrachtnemer dient voor diensten en/of leveringen aan RWS 
netwerkdiensten een nadere opdracht te verlenen aan Quanza B.V. op 
grond van de tussen Rijkswaterstaat en Quanza B.V. gesloten 
overeenkomst, dan wel, op nader aangeven van de Opdrachtgever, een 
daarvoor in de plaats tredende organisatie. 

IM010 

 

RN020 

 

De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in 
RN010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 
Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. 

RN010 
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6.4 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Elektrosysteem (ES) 

ES-100 

 

De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van onderstaande 
Werkzaamheden aan het Elektrosysteem een nadere opdracht te 
verlenen aan de door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige 
hulppersoon (zaaknummer overeenkomst Rijkswaterstaat en 
zelfstandige hulppersoon ES: 31143656) 
 a. Verwijderen en terugplaatsen van lichtmasten en armaturen; 
 b. Doorschakelen van verlichtingsmasten; 
 c. Afkoppelen en aankoppelen van detectielussen; 
 d. Het testen van detectielussen; 
 e. Afkoppelen en aankoppelen van matrixborden; 
 f. Verplaatsen van matrixborden;  
 g. Onderbreken, vervangen en aansluiten van kabels;  
 h. Aanbrengen en verwijderen van afschermhoezen van matrixborden. 
 
Tijdelijke/vervangende openbare verlichting en tijdelijke/vervangende 
draagconstructies vallen buiten de reikwijdte van deze eis. 

IM010 

 

ES-110 

 

De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in 
ES-100 bedoelde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 
Opdrachtnemer zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. 

ES-100 
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Referentielijst 

 
 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen wordt 
verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd. 
 
 

Omschrijving referentie Eis 

BRL 5023 "Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor het 
proces van het meten van trillingen",  
d.d. 2 januari 2013 
IKOB-BKB 

BS210 

BRL 5024 "Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor het uitvoeren 
van bouwkundige vooropnamen", 
d.d. 3 oktober 2013 
IKOB-BKB 

BS100 

BS150 

BS160 

ConformiteitsBeoordelingsSchema – Technical Inspection Services (CBS TIS), 
vigerende versie 
Gepubliceerd op: 
https://www.tis-nl.nl/downloads 

TI010 

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt,  
Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015 

ISBN 978 90 6628 655 9 

B-UV340 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn 
zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,  
d.d. 2 november 2016 

ISBN 978 90 6628 658 0 

KL210 

CROW-publicatie  
Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK2018 

FM130 

Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten 
(CS OOO): 2020 

Gepubliceerd op: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-58198.html 
 

CE020 

Certificatieschema Veiligheidsladder; 

NEN, Versie 4.0 datum 1 juli 2016 
 

VL010 

CROW Publicaties - Werk in Uitvoering Bijlage E 
004, 027 

Factsheets | Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Cluster Mobiliteit; 
https://standaarden.rijkswaterstaat.nl/ 

Bijlage E 
- 004 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat | Rijkswaterstaat FF030 

Handboek Verkeerscentrales v404 | 21-04-2021 |  4.0.4 | Rijkswaterstaat 
 
 

Bijlage E 

Handreiking Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV criterium CO2-Prestatieladder voor 
aanbestedende diensten, 30-09-2021, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 
Ondernemen 
Gepubliceerd op: 

https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/handreiking-aanbesteden 

CO030 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-58198.html
https://www.veiligheidsladder.org/wp-content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf
http://www.co2-prestatieladder.nl/nl/handreiking-aanbesteden
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Omschrijving referentie Eis 

 

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw; 
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via,  
Versie 2.3, 19 oktober 2021 
 

VL030 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat 
versie 2.1 d.d. mei 2018 
Gepubliceerd op:  
www.rws.nl/bouwborden  
 

CD320 

NEN 3140 
Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning; vigerende versie 

EI010 

NEN 3840  
Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning; vigerende versie 

EI010 

NEN-EN 50110 
Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en deel 2 
Nationale bijlagen); vigerende versie 

EI010 

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM020 

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende versie CY140 

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 2019; 
PIANOo: 
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-veiligheid-bij-
inkoop-en-aanbesteden 
 

IM030 

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie 

Gepubliceerd op: https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 
 

IV090 

Werkwijzer Hinderaanpak | Rijkswaterstaat 
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-
rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/communicatie-bij-
werkzaamheden/werkwijzer-hinderaanpak 

Bijlage E 
- 017 

https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via
http://www.rws.nl/bouwborden
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden
https://standaarden.rijkswaterstaat.nl/
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/communicatie-bij-werkzaamheden/werkwijzer-hinderaanpak
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/communicatie-bij-werkzaamheden/werkwijzer-hinderaanpak
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/communicatie-bij-werkzaamheden/werkwijzer-hinderaanpak
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Afkortingen 
 

 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

AMF asset mutatie formulier 

ARBO ArBeidsOmstandigheden 

AVG Algemene verordening gegevensbescherming 

BEI bedrijfsvoering elektrische installaties 

BIBOB  bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur 

BGT (Wet) basisregistratie grootschalige topografie 

BPKV beste prijs-kwaliteitverhouding  

BRL beoordelingsrichtlijn 

BRO (Wet) basisregistratie ondergrond 

BW Burgerlijk Wetboek 

CBS TIS ConformiteitsBeoordelingsSchema TIS 

CC-MKO Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning 

CDMS centraal DRIP management systeem 

CI configurations item 

CIP Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming 

CO2 koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas 

CS-OOO Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare 

oorlogsresten 

DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie 

GMS Gladheidmeldsysteem 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

IA industriële automatisering 

ICT informatie- en communicatietechnologie 

ICS/SCADA industrial control systems / supervisory control and data 

acquisition 

IP-tabellen internet protocol-tabellen 

IV Loket informatievoorziening loket 

iWKS Intelligent wegkantstation 

KvK-nummer Kamer van Koophandel-nummer 

LTO Nederland Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland 

LV BGT landelijke voorziening BGT 

LV BRO landelijke voorziening BRO 

MKI milieukostenindicator 

NBd Nationale Bewegwijzeringsdienst 

NDFF nationale databank flora en fauna 

NOx Stikstofoxiden 

PSU project-start-up 

PFU project-follow-up 

REV register energie voor vervoer 
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RfC request for change 

RBK  richtlijn beoordeling kunstwerken 

ROK richtlijn ontwerp kunstwerken 

RWS Rijkswaterstaat 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SOC security operations center 

SPIC Safety performance indicator contractor 

  

SSD Secure software development 

SSK standaard systematiek voor kostenramingen 

TIS technical inspection service 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde 

contracten 

V&G veiligheid & gezondheid 

V&V verificatie en validatie 

VISI Voorwaarden scheppen voor de Invoering van Standaardisatie 

ICT in de bouw 

VMS variable message signs 

VOG verklaring omtrent gedrag 

WagwEU Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

WIM Weigh in Motion 

WBS work breakdown structure 

ZE zero emissie 
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Bijlage A         Risicolijst 

ID Ongewenste gebeurtenis Oorzaken Gevolgen Allocatie 

1 Er treedt onacceptabele 
verkeershinder op volgens 
wegbeheerders en/of nood en 
hulpdiensten 

1. Bouwcommunicatie en publiekscommunicatie is 
onvoldoende  
2. Onvoldoende afstemming met raakvlakprojecten 
3. Bedachte faseringen door aannemer zijn niet 
haalbaar/maakbaar 
4. Onvoldoende afstemming met stakeholders (o.a. 
nood- en hulpdiensten, wegbeheerders, openbaar 
vervoer bedrijven, evenementenorganisaties). 
5. Onvoldoende capaciteit op het hoofdwegenet en 
onderliggend wegennet in geval van calamiteiten 
6. Weggebruikers volgen de voorgeschreven 
omleidingsroutes niet (voorbeeld: google maps wordt 
gevolgd i.p.v. omleidingen) 

1. Omgeving / Veiligheid: 
Bereikbaarheid voor de 
weggebruikers onvoldoende (o.a. 
hulpdiensten) 
2. Veiligheid: 
Ongevallen/slachtoffers 
weggebruikers 
3. Imago: Klachten uit de 
omgeving 
4. Omgeving: Bestuurlijke onrust 
5. Omgeving: Ontevreden 
stakeholders 

ON - 
Mogelijk 
restgevolgen 
OG 

2 De werkzaamheden aan het 
viaduct Bijdorp zorgen voor 
onacceptabele omgevingshinder 
voor bewoners in de 
nabijgelegen woonwijk (o.a. 
door trillingen, geluid, stof, licht) 

1. De werkzaamheden aan viaduct Bijdorp vinden plaats 
op 35m afstand van een woonwijk die is gefundeerd op 
staal (extra gevoelig voor trillingen) 
2. Er wordt hinder (met name trillingen, 
stofontwikkeling en geluidsoverlast) verwacht tijdens 
het uitvoeren van diverse werkzaamheden (bijv. 
sloopwerkzaamheden, schroeven van de palen voor de 
versterkte landhoofden, verplaatsen van bouwmateriaal 
etc.). 
3. Tijdens nachtelijke werkzaamheden wordt 
bouwverlichting gebruikt wat voor overlast kan zorgen 

1. Omgeving / imago: klachten 
vanuit de omgeving / 
buurtbewoners 
2. Geld: Schade claims vanuit de 
omgeving  
3. Tijd / geld: Uitvoering wordt 
mogelijk stilgelegd 

ON - 
Mogelijk 
restgevolgen 
OG 

3 Kokerliggers worden niet op tijd 
geleverd (voor start Slot 
Bijdorp) 

1. Beperkte buffer in geval van een vertraagde levering 
(conform huidige planning worden kokerliggers 2,5 
week voor het aanbrengen geleverd) 
2. Ontwerpfase van de Opdrachtnemer (i.r.t. Definitief 
Ontwerp Bijdorp) loopt mogelijk uit (bestelling 
gekoppeld aan DO gereed) door:  
-Onvoldoende kennis OG 
-Onvoldoende kennis ON 
-Discussie tussen ON en OG i.r.t. het ontwerp 
 

1. Geld: in stand houden project 
organisatie & materieel 
2. Tijd: SLot Bijdorp wordt mogelijk 
verplaatst naar 2028 
3. Omgeving: extra hinder door 
extra Slot in 2028 (van 9 weken 
afsluiting naar 12 weken) 
4. Imago: imagoschade ON en OG 
 

ON - 
Mogelijk 
restgevolgen 
OG 



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31166793 

 

RWS INFORMATIE Pagina 75 van 104 

Bijlage B         Integraal Veiligheidsplan 

 
 

Bijlage B ‘’Integraal Veiligheidsplan’’ is als separate bijlage verstrekt. 
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Bijlage C         Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde 

 
 

Bijlage C ‘’Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde’’ is als separate bijlage verstrekt. 
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Bijlage D         Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

 
 

Bijlage D ‘’Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden’’ is als separate bijlage verstrekt. 
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Bijlage E         Verkeersmanagement voor rijkswegen 

*  Het document [Verkeersmanagement voor Rijkswegen], onderdeel van bijlage E, is als 
separate bijlage verstrekt. 

*  De bijlage B [WBU, werkvensters en VTA 2025], van het document [Verkeersmanagement 
voor Rijkswegen], is als separate bijlage verstrekt. 

 

1 Algemene eisen en opmerkingen 

Bijlage E - 
001 
 

De Opdrachtnemer dient, voor een juiste afstemming tussen de 
wegbeheerders, de Spelregels uit het vigerende document [spelregels 
RegioRegie Zuid-Holland] na te leven. 

 

Bijlage E - 
002 
 

De Opdrachtnemer dient zijn communicatie af te stemmen met de 
Opdrachtgever en de afdeling Communicatie & Strategie van Rijkswaterstaat 
West-Nederland Zuid om alle communicatiekanalen te benutten en de 
doelgroepen adequaat te informeren. 

 

Bijlage E – 
002a 

De Opdrachtnemer dient een rapportage op te stellen in relatie tot de 
verkeershinder op het onderliggend wegennet en de bereikbaarheid van o.a. 
de woonwijken en bedrijventerreinen waarin: 
• de effectiviteit van de gecontracteerde maatregelen geanalyseerd en 
aangetoond wordt; en, 
• eventuele aanvullende maatregelen opgenomen zijn. 
Conform de eisen gesteld in het document [Eisen en uitgangspunten 
toepassen verkeersmodel onderliggend wegennet]. 

 

  

2 Eisen Rijkswaterstaat 

Bijlage 
E - 
003 
 

De Opdrachtgever heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden de volgende 
Slots gereserveerd. De Opdrachtnemer dient de Slots formeel aan te vragen en te 
verkrijgen. 

 

  
 

Ten behoeven van de uitvoering van de werkzaamheden zijn de volgende Slots gereserveerd. 
Bijdorp 

A20 HRL  Rotterdam – Hoek van Holland  
Vrijdagavond 16-07-2027 - Maandagochtend 30-08-2027 Week 29 - 34 

Zoomweg en Hargalaan 
A20 VWu  Rotterdam – knp. Benelux  
Vrijdagavond 16-07-2027 - Maandagochtend 20-09-2027 Week 29 - 37 

Hargalaan 
A20 VWr  Hoek van Holland – knp. Benelux  
Maandagochtend 30-08-2027 - Maandagochtend 20-09-2027 Week 34 - 37 
    
Aanvullend zijn de volgende Slots gereserveerd. 
A20 HRR  Hoek van Holland - Rotterdam  
Vrijdagavond 16-07-2027 - Maandagochtend 19-07-2027 Week 28 
Vrijdagavond 06-08-2027 - Maandagochtend 09-08-2027 Week 31 
Vrijdagavond 27-08-2027 - Maandagochtend 30-08-2027 Week 34 
Een Slot start op vrijdagavond 22:00 uur en eindigt op maandagochtend 05:00 uur 
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2.1 Eisen Mobiliteitsteam 

Bijlage E - 
004 
 

De Opdrachtnemer dient tijdens de realisatiefase te werken conform 
[CROW publicaties - Werk in Uitvoering] en de [Factsheets] van cluster 
mobiliteit (zie referentielijst). 
 
De standaard figuren voor verkeersmaatregelen uit de CROW publicaties 
– Werk in uitvoering geven soms ruimte voor interpretatie en discussie.  
Door met de standaardfiguren uit deze Factsheets te werken, is het voor 
de Opdrachtnemer, de Opdrachtgever (projectteam) en de 
wegbeheerder (verkeersloket) duidelijker om bepaalde 
verkeersmaatregelen in specifieke situaties toe te passen. 

 

Bijlage E - 
005 
 

Het gebruik van in- en uitritten op een rijksweg van en naar een 
werkterrein en/of werkvak is niet toegestaan tussen 06:00 uur tot 10:00 
uur en van 15:00 uur tot 19:00 uur). 

 

  

2.2 Verkeerscentrale Zuidwest Nederland 

Bijlage E - 
006 
 

De Opdrachtnemer dient het onttrekken van één of meerdere rijstroken 
aan het verkeer, voor een periode van maximaal 48 uur, uit te voeren 
met een tijdelijke DVM maatregel in combinatie met de maatregelen uit 
CROW 96a. 

 

Bijlage E - 
006a 
 

De Opdrachtnemer dient bij het onttrekken van één of meerdere 
rijstroken aan het verkeer, voor een periode langer dan 48 uur, fysieke 
maatregelen te treffen (afscherming van borden en matrixborden met 
blauwe zakken) in combinatie met de maatregelen conform [CROW 
96a]. 

 

  

2.3 Verkeerskader 

  

2.3.1 Aanvragen verkeersmaatregelen en Slots 

  

2.3.1.1 Verkeersmanagement voor Rijkswegen 

Bijlage E - 
007 
 

Het document [Verkeersmanagement voor Rijkswegen] is van 
toepassing voor te nemen verkeersmaatregelen bij activiteiten op, langs 
en/of in de nabijheid van de rijkswegen die in beheer zijn bij 
Rijkswaterstaat.  

 

Bijlage E - 
008 
 

De Opdrachtnemer dient bij Slots waarbij één of meer meerdaagse 
afsluitingen nodig zijn een verkeersmanager als sleutelfunctionaris op te 
nemen binnen het team. 

 

Bijlage E - 
009 
 

De Opdrachtnemer dient een kalender op te stellen van de Slots. 
 
Deze kalender is bestemd voor zowel intern als extern gebruik richting 
omgeving en stakeholders. 

 

  

2.3.1.2 Slots 

Bijlage E - 
010 
 

Slotaanvragen dienen te geschieden door middel van het indienen van 
een verzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van [WNZ Formulier Slot 
aanvraag Droog]. 
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Bijlage E - 
011 
 

In het verkeersmaatregelenplan dient een "Go/No GO-moment" te 
worden opgenomen. 
Voor een weekendslot is dit op donderdag 12:00 uur voorafgaande aan 
het betreffende Slot. 
 
Voor een Slot anders dan een weekend geldt een gelijke periode 
voorafgaande aan het betreffende Slot. 

 

Bijlage E - 
012 
 

Vervallen.  

Bijlage E - 
013 
 

De [strategische kaartjes] geven op hoofdlijnen inzicht in het gebied 
waar omleidings- en adviesborden geplaatst dienen te worden. Op basis 
van de strategische kaartjes dient de Opdrachtnemer een 
bebordingsplan uit te werken en deze ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

Bijlage E - 
014 
 

Een reserve Slot kan in overleg met de wegbeheerder ingezet worden bij 
weersomstandigheden en/of incidenten buiten de invloedssfeer.  
 
Een reserve Slot is niet bedoeld voor het reserveren van extra ruimte 
voor werkzaamheden. Voor meerdaagse afsluitingen/Slots worden geen 
reserve Slots ingepland. 

 

Bijlage E - 
015 
 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden uit te voeren binnen de 
gegeven werk- en reserve Slots, waarbij het niet kunnen benutten van 
de gegeven Slots voor risico Opdrachtnemer is. 

 

Bijlage E - 
016 
 

De verkeerscentrale en de wegbeheerder behouden zich het recht voor 
om het aanvangstijdstip van het plaatsen van een verkeersmaatregel bij 
te stellen, en om een reeds verleende toestemming voor plaatsen en/of 
verwijderen van verkeersmaatregelen in te trekken, afhankelijk van de 
actuele verkeersintensiteit en weersomstandigheden. 

 

Bijlage E - 
017 
 

De Opdrachtnemer dient bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de 
weg te werken conform de vigerende versie van de [Werkwijzer 
Hinderaanpak], te raadplegen via de website: 
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-
rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/communicatie-bij-
werkzaamheden/werkwijzer-hinderaanpak. 

 

  

2.3.1.3 Kick-off, doorstromingsteam, evaluatie en schouw 

Bijlage E - 
018 
 

Voorafgaand aan Slots met hindervolle werkzaamheden dient de 
Opdrachtnemer een kick-off te organiseren. In deze kick-off (waarbij in 
ieder geval aanwezig dien te zijn: de verkeerskundige(n), het 
verkeersloket, de Opdrachtnemer en evt. de onderopdrachtnemer i.r.t. 
verkeersmaatregelen) dienen tenminste de procedures doorgenomen te 
worden i.r.t. het aanvragen van Slots en verkeersmaatregelen. 

 

Bijlage E - 
019 
 

De Opdrachtnemer, met een door de Opdrachtnemer aan te wijze 
sleutelfunctionaris, dient aanwezig te zijn bij het 
doorstromingsteamoverleg, indien dit overleg op de tweede dag van het 
Slot plaatsvindt, georganiseerd vanuit de Opdrachtgever. 
 
De Opdrachtnemer dient onder andere ook uit te nodigen 
vertegenwoordigers van: 
- gemeente Rotterdam; 
- gemeente Schiedam; 
- gemeente Vlaardingen; 
- provincie Zuid-Holland; en, 
- nood- en hulpdiensten. 
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Bijlage E - 
020 
 

Vóór de openstelling van het werkvak of de werkvakken voor het 
wegverkeer dient een verkeerskundige schouw plaats te vinden in twee 
rondes. 
De schouw dient per ronde uitgevoerd te worden door ten minste twee 
personen, waarvan ten minste één persoon de volledige aandacht kan 
hebben voor de schouw. 

 

  

2.3.1.4 Werken omgeving 

Bijlage E - 
021 
 

De Opdrachtnemer dient te informeren bij andere Wegbeheerders naar 
andere geplande werkzaamheden en projecten, en zich in te spannen 
om met deze geplande werkzaamheden en projecten af te stemmen, om 
zo de verkeershinder te minimaliseren. 
Met betrekking tot DBFM-overeenkomsten wordt verwezen naar de 
beschreven procedures in het vigerende document [WBU, werkvensters 
en VTA 2025]. 

 

Bijlage E - 
022 
 

De Opdrachtnemer dient rekening te houden met reeds geplande 
werkzaamheden en evenementen.  
 
De Opdrachtnemer dient drie maandelijks een recent overzicht van de 
geplande werkzaamheden en evenementen op te vragen bij het cluster 
Mobiliteit van het Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, of een daarvoor 
in de plaats tredende afdeling van Rijkswaterstaat. 

 

Bijlage E - 
023 
 

De Opdrachtnemer dient met de bouwcommunicatie minimaal rekening 
te houden met de volgende Stakeholders: 
- Ferryverkeer (tweetalige bebording); 
- Vervoer gevaarlijke stoffen; 
- Bijzonder transport (RDW gerelateerd); 
- Openbaar vervoer routes (ook waterbus); 
- Nood- en Hulpdiensten en ziekenhuizen; 
- Transferium / P+R locaties; 
- Tankstation/verzorgingsplaats; 
- Havenbedrijf Rotterdam;  
- Rotterdam The Hague Airport; 
- Diergaarde Blijdorp; 
- Pontje(s); 
- Fietsverkeer/langzaam verkeer; en, 
- Landbouwverkeer. 

 

Bijlage E - 
023a 
 

De Opdrachtnemer dient bestemmingen, die in de Aanvangssituatie 
vermeld zijn op Bewegwijzering:  
- bereikbaar te houden; en, 
- doorlopend en logisch bewegwijzerd te houden. 

 

Bijlage E - 
024 
 

De Opdrachtnemer dient rekening te houden met de ingeplande 
treinvrije periodes en aangepaste dienstregelingen van: 
- spoorverbindingen (ProRail); en, 
- metroverbindingen (RET). 

 

  

2.3.2 Specifieke eisen werk in uitvoering 

Bijlage E - 
025 
 

De Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering zich te houden aan de 
uitgangspunten in het vigerende document [WBU, werkvensters en VTA 
2025] van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. 
 
Het vigerende document [WBU, werkvensters en VTA 2025] wordt 
jaarlijks vastgesteld door de directeur Netwerkmanagement (uiterlijk 1 
november van elk jaar). 
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Bijlage E - 
027 
 

In aanvulling op de CROW Publicaties - Werk in Uitvoering dient de 
Opdrachtnemer met de inrichting en uitvoering van 
verkeersmaatregelen (inclusief omleidings- en adviesroutes) rekening te 
houden met de lokale situatie, en de zichtbaarheid en begrijpelijkheid 
voor de weggebruiker (aansluiten bij de principes van Human Factors). 

 

Bijlage E - 
028 
 

De Opdrachtnemer dient zodanig te handelen dat altijd, met een marge 
van twee dagen, bekend is of de Openbare verlichting zodanig 
functioneert dat een veilig wegbeeld mogelijk is. Hiervoor dient de 
Opdrachtnemer tenminste: 
- de werking van de Openbare verlichting (tijdelijk en permanent) te 
monitoren vanaf twee weken voor plaatsing van verkeersmaatregelen 
tot tenminste het weer vrijgeven van alle rijstroken en vluchtstroken. 

 

Bijlage E - 
029 
 

Vervallen.  

  

2.3.3 Verkeerscentrale ZWN 

  

2.3.3.1 Regelscenario 

Bijlage E - 
030 
 

De Opdrachtnemer dient onder regie van Verkeerscentrale Zuid-west 
Nederland (VC ZWN) regelscenario's op te laten stellen, zodat het 
verkeer dynamisch gestuurd kan worden. 
 
Voor het opstellen van de regelscenario’s heeft de VC ZWN een 
overeenkomst met een marktpartij. 
 
Per Slot wordt een regelscenario opgesteld. 
 
De regelscenario's kunnen leiden tot aanvullende inzet van meet- en/of 
stuurinstrumentarium (zoals bijvoorbeeld tekstwagens). 

 

Bijlage E - 
031 
 

De Opdrachtnemer dient, indien een regelscenario noodzakelijk is, 
voorafgaande aan de werkzaamheden een workshop te organiseren en 
te begeleiden. 
 
Bij deze workshop dienen vertegenwoordigers van de volgende 
organisaties aanwezig te zijn: 
- de Opdrachtgever; 
- de Opdrachtnemer; 
- Rijkswaterstaat VWM; 
- de betrokken wegbeheerders; 
- de Openbaar vervoerbedrijven; en, 
- de Nood- en hulpdiensten. 

 

Bijlage E - 
032 
 

De Opdrachtnemer dient de door VC ZWN vastgelegde procedure voor 
het inhuren van tekstwagens te volgen. Deze procedure dient in de 
voorbereidingsfase opgevraagd te worden bij VC ZWN. 

 

  

2.3.3.2 Transitiemanagement 

Bijlage E - 
033 
 

Databasewissels worden binnen Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid 
uitgevoerd op zondagmorgen tussen 08:00 en 09:00 uur op vooraf 
vastgestelde data (met een frequentie van meestal 3 weken).  
 
De databasewisselkalender is opvraagbaar bij Transitiemanagement van 
RWS-VWM. 

 



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31166793 

 

RWS INFORMATIE Pagina 83 van 104 

Bijlage E - 
034 
 

De Opdrachtnemer dient direct na voltooiing van het Definitief Ontwerp 
afstemming te zoeken met transitiemanagement van de 
verkeerscentrale, indien naast grootschalige verkeersmaatregelen ook 
een databasewissel benodigd is. 

 

Bijlage E - 
035 
 

De Opdrachtnemer dient te werken conform de vigerende 
procesbeschrijving [Handboek Verkeerscentrales] wanneer zijn 
werkzaamheden impact hebben op de organisatie en processen in de 
verkeerscentrale. 

 

  

3 Eisen provincie Zuid-Holland 

Bijlage E - 
036 
 

De Opdrachtnemer dient voor het indienen van een TVM-aanvraag voor 
Provinciale wegen in het bezit te zijn van een BRL9101-certificaat. 

 

Bijlage E 
036a 
 

De Opdrachtnemer dient een TVM-aanvraag voor Provinciale wegen aan 
te vragen via het systeem Melvin. 

 

Bijlage E - 
037 
 

De Opdrachtnemer dient bij verkeersmaatregelen binnen het areaal van 
provincie Zuid-Holland te werken conform de [Richtlijn 
Verkeersmaatregelen TVM], www.zuid-holland.nl/tvm. 

 

Bijlage E - 
038 
 

De Opdrachtnemer dient, indien vanuit verkeersmanagement- en 
verkeersmaatregelenplannen blijkt dat omleidings- en/of  
transportroutes over het onderliggend wegennet leiden, zijn 
verkeersmanagement- en verkeersmaatregelenplannen ter acceptatie 
voor te leggen aan de wegbeheerder conform de gestelde termijnen in 
eisen VM420 en B-VM440 van het document [Verkeersmanagement voor 
Rijkswegen]. 

 

  

4 gemeente Schiedam 

Bijlage E - 
039 
 

De Opdrachtnemer dient, voor de aan- en afvoer van materiaal en 
materieel (bouwverkeer) aan de zuidzijde van het Complex Bijdorp, 
gebruik te maken van de Sporthalstraat. 
 
Toelichting: De achterliggende reden is om te voorkomen dat 
bouwverkeer via de Schiedamseweg rijdt. 

 

Bijlage E - 
040 
 

De Opdrachtnemer dient de sportparken aan de noordzijde van het 
viaduct Bijdorp bereikbaar te houden voor fietsers, voetgangers en 
gemotoriseerd verkeer. 

 

Bijlage E 
040a 
 

De Opdrachtnemer dient, indien vanuit verkeersmanagement- en 
verkeersmaatregelenplannen blijkt dat omleidings- en/of  
transportroutes over het onderliggend wegennet leiden, zijn 
verkeersmanagement- en verkeersmaatregelenplannen ter acceptatie 
voor te leggen aan de wegbeheerder conform de gestelde termijnen in 
eisen VM420 en B-VM440 van het document [Verkeersmanagement voor 
Rijkswegen]. 

 

Bijlage E - 
041 
 

De Opdrachtnemer dient binnen de gemeente Schiedam de bestaande 
functie van de parkeerterreinen zoveel als mogelijk in stand te houden. 

 

Bijlage E - 
042 
 

De Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
aan het Complex Bijdorp het Hazepad -behoudens kortdurende 
activiteiten welke zijn afgestemd met de gemeente Schiedam- 
toegankelijk te houden voor fietsers en voetgangers vanuit beide 
richtingen. 

 



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31166793 

 

RWS INFORMATIE Pagina 84 van 104 

Bijlage E - 
043 
 

De Opdrachtnemer dient omleidingen zoveel als mogelijk via het 
Hoofdwegennet af te wikkelen. 

 

Bijlage E - 
044 
 

Vervallen.  

Bijlage E - 
045 
 

Bouwverkeer Bijdorp noordzijde dient afgewikkeld te worden over de 
oostelijke rijbaan van het parkeerterrein aan de noordzijde.  
De oostelijke rijbaan loopt parallel aan de Schiedamseweg. 

 

Bijlage E - 
046 
 

De Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de nood- en hulpdiensten 
ten alle tijden een goede doorgang hebben over de Hargalaan tijdens de 
werkzaamheden voor de viaducten Bijdorp, Hargalaan en Zoomweg. 

 

Bijlage E - 
047 
 

De nieuwbouwwoningen aan de Hargalaan dienen voor bewoners en 
werkverkeer bereikbaar te blijven tijdens de werkzaamheden. 

 

Bijlage E - 
048 
 

Het fiets- en voetgangersverkeer op de Schiedamseweg-midden dient te 
worden omgeleid via de Groenoordstraat. 

 

Bijlage E - 
049 
 

De Sporthalstraat-oost en de Schiedamsewegmidden mogen niet 
tegelijkertijd gesloten zijn. 

 

Bijlage E - 
050 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de realisatie van het Werk 
een BLVC - (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie) 
plan op te stellen en gelijktijdig met het Uitvoeringsontwerp aan te 
bieden. 

 

  

5 gemeente Vlaardingen 

Bijlage E - 
051 
 

De Opdrachtnemer dient zo tijdig als mogelijk voorafgaand aan 
eventuele afzettingen de gemeente Vlaardingen te informeren over deze 
afzettingen, zodat de gemeente Vlaardingen de afzetting kan toetsen en 
eventueel gebruik kan maken van de verkeersmaatregelen om zijn eigen 
onderhoud uit te voeren. 

 

Bijlage E - 
052 
 

De Opdrachtnemer dient, wanneer gebruik wordt gemaakt van het 
onderliggend wegennet binnen het beheergebied van de gemeente 
Vlaardingen (voor bijvoorbeeld bouwwegen of transporten), dit altijd in 
overleg met de gemeente Vlaardingen te doen. 

 

Bijlage E 
052a 
 

De Opdrachtnemer dient, indien vanuit verkeersmanagement- en 
verkeersmaatregelenplannen blijkt dat omleidings- en/of  
transportroutes over het onderliggend wegennet leiden, zijn 
verkeersmanagement- en verkeersmaatregelenplannen ter acceptatie 
voor te leggen aan de wegbeheerder conform de gestelde termijnen in 
eisen VM420 en B-VM440 van het document [Verkeersmanagement voor 
Rijkswegen]. 

 

Bijlage E - 
053 
 

Aansluiting 16 Vlaardingen-oost) van de A4 dient beschikbaar te blijven.  

Bijlage E - 
054 
 

Aansluiting 9 (Vlaardingen) van de A20 dient volledig beschikbaar te 
blijven. 
Toerit b kan indien noodzakelijk worden beperkt tot één rijstrook. 
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6 gemeente Rotterdam 

Bijlage E - 
055 
 

De Opdrachtnemer dient bij het plannen van TVM de uitgangspunten, 
zoals verwoord in het document [Richtlijnen Tijdelijke 
Verkeersmaatregelen], aan te houden. 

 

Bijlage E - 
056 
 

De Opdrachtnemer dient de bereikbaarheid van de industriegebieden 
Spaanse Polder en Noordwest, de wijken Overschie en Delfshaven, en de 
diergaarde Blijdorp, af te stemmen met de gemeente Rotterdam. 

 

Bijlage E - 
057 
 

De Opdrachtnemer dient, indien vanuit verkeersmanagement- en 
verkeersmaatregelenplannen blijkt dat omleidings- en/of  
transportroutes over het onderliggend wegennet leiden, zijn 
verkeersmanagement- en verkeersmaatregelenplannen ter acceptatie 
voor te leggen aan de wegbeheerder conform de gestelde termijnen in 
eisen VM420 en B-VM440 van het document [Verkeersmanagement voor 
Rijkswegen]. 
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Bijlage F        Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 

 
 
Bijlage F ‘’Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie’’ is als separate bijlage verstrekt. 
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Bijlage G         Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk 

Verantwoord Inkopen 

 
 

Bijlage G ‘’Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’’ is als separate 
bijlage verstrekt. 
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Bijlage H         Levering Areaalgegevens 

 
 

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van areaalgegevens ten 
behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat. 

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de databestanden 
genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te borgen, dat het door hem op te 
leveren bestand conform de op het moment van levering geldende versie is opgebouwd. De 
Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat deze wijzigingen minimale extra kosten met zich 
meebrengen. Indien de wijzigingen meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer 
kan worden ingeschat, dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de dan bij de 
Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd. 

Data-eisen 

1. Areaalgegevens 

Data 00    Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 

      De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige 
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem (BMS) van de Opdrachtgever 
en basisregistraties. Voor de toegang tot de beheerapplicaties en basisregistraties 
bestaan verschillende procedures. Een account mag alleen worden gebruikt door 
degene voor wie het is aangevraagd. 

Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde software 
beschikbaar op een Rijkswaterstaatlocatie. 

De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties gaat als volgt:  

• Ultimo Rws, DISK, Meridian, DTB, LV BRO en LV BGT: de Opdrachtnemer dient de 
aanvraag in te dienen bij de Opdrachtgever. Voor DISK betreft dit zowel autoriseren 
als certificeren; 

• Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de Opdrachtnemer zal 
de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor doorgeven. 

Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties:     

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang 

Ultimo Rws JA Internet 

Digitaal Topografisch Bestand 
(DTB) 

JA Internet 

Kerngis droog JA PC RWS locatie 

Beheerkaart Nat 3 + FGDB 
(File Geo Database)  

NEE PC RWS locatie 

DISK JA Internet 
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Beheer Technische 
Documentatie (Meridian) 

JA PC RWS locatie 

VaMis NEE PC RWS locatie 

NWB en WEGGEG JA Internet 

Garanties JA Internet 

Data 01 Droog en nat 

 De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem uitgevoerde Werk te leveren, 
zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over het areaal kan doen. Hiervoor dient de 
Opdrachtnemer de volgende lijst als uitgangspunt te gebruiken: “Areaalinformatie RWS” te 
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar analogie van de rest van 
de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor 
zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na 
goedkeuring van het voorstel te leveren.  

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, dan dient hij zo 
spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen aan de Opdrachtgever over welke 
areaalgegevens van het object logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem 
aan de Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer deze 
areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de Opdrachtgever. 

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk van het systeem 
respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde lijst per gegeven staat aangegeven in de 
kolom “Opslagsystemen / Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats 
staan genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen formaat gegevens te 
worden aangeleverd. 

• AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”; 
• AutoCad: conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12 “Deformatiemetingen 

Kunstwerken”; 
• Bronbestand: ieder pakket dient te worden geleverd op een voor het netwerk van 

Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager en dient een bestand te bevatten met een 
beschrijving van de inhoud van de levering; 

• DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14 “Werkzaamheden met 
betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij 
Documenten inleesbaar zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 
“AutoCad bestanden en tekeningen” te worden aangeleverd. 

• Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval een specifiek 
voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, geldt het genoemde voorschrift; 

bestandsformaat: inleesbaar in MS Office; 

indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe Reader; 
• Foto of schets van doorrijprofiel: conform eis Data 17 “Doorrijprofielen”; 
• DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 “DTB”; 
• Beheer Kaart Nat 3 (BKN3): conform eis Data 06 “DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart 

Nat-bestand”; 
• Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”; 
• Kerngis: conform eisen Data 04 “Kerngis”; 
• Ultimo Rws: Conform eis Data 23 “”; Ultimo Rws 
• Beheer Technische Documentatie (Meridian): conform eis Data 24 “Meridian”; 
• Technisch Document Management Systeem (TDMS): volgens regionale specificaties; 
• Technisch Constructie Dossier (TCD): conform regionale specificaties; 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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• Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG): conform 
eis Data 20 “Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet 
(WEGGEG)”; 

• Wab*info: de Opdrachtnemer dient voor bodems (baggerwerkzaamheden) bij de 
toestandsrapportage de gegevens over de baggerspecie aan te leveren conform het 
Excel format “input baggerhoeveelheden baggerbalans”, dat dient te worden gedownload 
van de internetsite “Helpdesk Water” subpagina “informatie voor Opdrachtnemers en 
Validatie gegevens”:   www.helpdeskwater.nl/wabinfo; 

• VaMIS: conform eis Data 25 “Vaarweg Meubilair Invoer Systeem”; 
• Elektronische Navigatiekaart (ENC): Conform eis Data 21 “Elektronische Navigatiekaart”; 
• ArcGIS: in shapefiles opgebouwd conform regionale indeling; 
• Munice (Kadaster): hiervoor geen gegevens aanleveren. De benodigde gegevens worden 

via ander RWS proces verzameld; 
• Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart (IVS): volgens regionale specificaties; 
• Groenbeheerplan: volgens regionale specificatie; 
• OV beheer: volgens regionale specificaties; 
• IRIS: volgens regionale specificaties; 
• MTM: volgens regionale specificaties. 

Alle overige gegevens dienen te worden geleverd met behulp van de volgende Excel formats: 

• Areaallijst Excel Formats.zip, te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Areaalgegevens. 

• Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het bestand gerelateerde 
documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient de bestandsnaam de inhoud van het 
bestand weer te geven door middel van de typering van het document en een kenmerk 
(bijvoorbeeld het soort vergunning met vergunningnummer: “Vergunning WVO 
102987.pdf”). 

Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties 

Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van een aantal 
basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en areaalgegevens. Iedere 
beheerapplicatie en basisregistratie heeft een eigen doel en inhoud (zie document 
‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’ te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen), 
maar waarvan de inhoud wel aan elkaar is gerelateerd. 

De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem en basisregistraties zodanig te actualiseren dat de 
decompositie, meta- en areaalgegevens in de beheerapplicaties en basisregistraties 
consistent zijn. 

Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig van DISK mag 
parallel lopen. 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen met betrekking 
tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens en de volgorde van het 
actualiseren van de beheerapplicaties en basisregistraties: 

1.   DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken: 

a.   Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in Ultimo Rws. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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b.   Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in overeenstemming 
met decompositie in Ultimo Rws . 

2.   GIS-bestanden: 

a. De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te worden gebruikt om 
het Digitaal Topografisch bestand (DTB) op te bouwen en aan te vullen. 

b. Het DTB verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT gegevens van de 
definitieve terreinsituatie. 

c. Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis Droog 
respectievelijk de Beheerkaart Nat 3 (BKN3) opbouwen en aanvullen met 
administratieve gegevens, onder andere bij kunstwerken de beheercode en 
relevante kenmerken uit DISK. 

d. De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in paragraaf 
4.2.3 “Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat” van de 
Vraagspecificatie Proces te worden geactualiseerd en geleverd, ongeacht of dit 
eerder is dan het actualiseren van Kerngis Droog dan wel BKN3 zelf. 

3.   Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken: 

Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor Ultimo RWS 
af te stemmen op de situatie in het Kerngis Droog en/of de BKN3. 

4.   Meridian en Ultimo RWS of EAM: 

De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk dient in 
Ultimo Rws te zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de gegevens van deze 
nieuwe of aangepaste onderdelen van het Werk in Meridian en  Ultimo Rws 
kunnen worden opgenomen. 

2. AutoCad bestanden en tekeningen 

Data 02     

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende de 
bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de 
Opdrachtgever. 

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen omgezet te worden 
naar NLCS. 

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de as-built 
bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte weergave te zijn van 
het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen en aangepaste as-built bestanden 
en tekeningen als gevolg van het gerealiseerde Werk binnen 4 weken na 
ingebruikneming – tenzij anders overeengekomen - aan de Opdrachtgever te worden 
geleverd. 

De Opdrachtnemer dient de technische Documenten te leveren conform eis Data 24 
“Beheer Technische Documentatie (Meridian)”. 

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren conform de 
volgende specificaties: 
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• Bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 2017; 
• Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD standaard). 

Voor nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl 
• Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen 
Rijkswaterstaat. 

• www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen 
Rijkswaterstaat. 

Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als daar kleine 
aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar NLCS. Bij grotere 
aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te worden bepaald of deze 
omzetting dient plaats te vinden.  

Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden omgezet, 
gelden de volgende specificaties: 

• Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW). 

Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1. 
De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen 
Rijkswaterstaat. 

• Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn gecontroleerd en 
de resultaten dienen in het bijbehorende formulier te worden aangeleverd. De 
RTW-checker inclusief formulier zit in de bovengenoemde RTW-toolbox. 

 

2a. Codering van technische installaties 

 

 De Opdrachtnemer dient technische installaties en de bijbehorende tekeningpakketten 

van beheerobjecten te coderen conform de volgende specificaties: 

• Document “Coderingstandaard Technische Installaties RWS” te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen 

Rijkswaterstaat. 
 
3. DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat-bestand 

Data 03    Digitaal Topografisch Bestand 

De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en geïntegreerd in het 
beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand (DTB) te leveren conform de 
volgende specificaties: 

• Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand. 
• Handboek DTB. 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad Digitaal topografisch bestand.  

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde topografie dient te 
worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie worden ook vlakken en lijnen 
verstaan, die door vergroten, verkleinen of verleggen van aangrenzende vlakken 
kleiner of groter zijn geworden. 

 

http://www.nlcs-gww.nl/
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Data 04    Kerngis 

Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn verricht, dan 
dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten 
behoeve van het Kerngis te leveren conform de volgende specificaties: 

• Productspecificatie Kerngis-2007. 
• Kerngis 2007, Invulinstructie kerngis data. 

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Kerngis Droog en Beheerkaart Nat. 

Levering van Kerngis gegevens dient altijd tegelijk of na de levering van bijbehorende 
DTB gegevens te gebeuren omdat de topografie in Kerngis op DTB is gebaseerd. 

Data 05    Vervallen 

Data 06    N.v.t.  

Data 07    Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en 
Beheer- & Onderhoudsplan 

Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te nemen in de 
beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf, zijn de volgende 
documenten van toepassing: 

• Handleiding DISK; 
• ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens voor Beheer en 

Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3. 
• Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen; 
• Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen; 
• Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen; 
• Inspectiekader RWS; 
• Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken. 

De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden via 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen kunstwerken. 

De overige documenten en overige relevante informatie voor de Werkzaamheden zijn 
te vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx. Voor toegang 
tot deze Internetsite dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om 
toegang voor de vpr DISK-Helpdesk gevraagd wordt. 

Data 08    Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie 

Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in het 
beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe door 
Rijkswaterstaat geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker. 

Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl 
waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt gevraagd. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
mailto:KCC@rws.nl
mailto:KCC@rws.nl
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Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een rapport van 
de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te worden uitgevoerd door 
een voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde inspecteur. 

Data 09    Aanpassingen decompositie kunstwerk in DISK 

Indien het noodzakelijk is om de in DISK aanwezige decompositie van het kunstwerk 
aan te passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst te overleggen met en 
toestemming te krijgen van de Opdrachtgever. 

Data 10    Beheerobjectcode 

Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in beheer komt 
van Rijkswaterstaat, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor een uniek 
identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de Rijkswaterstaat aan te 
vragen conform de procedure op de vpr DISK-Helpdesk.  

Deze beheerobjectcode dient in DISK en Kerngis te worden verwerkt conform de 
betreffende specificaties. 

Data 11    Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen 

Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd, dan dient hij 
van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken de bijbehorende 
inspectietekeningen (= blanco-rapporten) op locatie te toetsen aan de werkelijke 
situatie en zo nodig aan te passen aan de nieuwe situatie en in PDF en DWG formaat 
in DISK te uploaden. 

De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe inspectietekeningen (= 
blanco-rapporten) te maken en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden. 

De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten in Data 07. 

Data 12    Deformatiemetingen Kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van deformatiemeetpunten 
en deze tijdens het verrichten van de Werkzaamheden in stand te houden. 

Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de Opdrachtnemer, in 
overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met de contactpersoon van de RWS-
CIV en de contactpersoon van de RWS-GPO voor een juiste toepassing van de 
‘Productspecificatie Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de 
deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient vóór plaatsing van de 
deformatiemeetpunten het ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde productspecificatie) ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde kunstwerken, een 
nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te leveren conform de 
‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’: 

• direct na aanpassing of herstel van het kunstwerk, voor openstelling van de weg of het 
wegdeel; 

• bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van de weg of het 
wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een realisatiefase terecht is gekomen 
waarbij hij onderhevig kan zijn aan deformatie.  
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Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk verstaan waar 
een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat die van mogelijke invloed 
kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk. 

Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een kunstwerk waaraan: 

a.   een schade is hersteld, welke is veroorzaakt door deformaties; 

b.   vijzelwerkzaamheden zijn verricht; 

c.   noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiemeetpunten ter herstel 
van deformatiemeetpunten die verstoord zijn geraakt of verloren zijn gegaan. 

De Opdrachtnemer dient ook van de onderstaande kunstwerken - welke binnen de 
invloedsfeer van de Werkzaamheden liggen - een nul-meting of herhalingsmeting uit 
te voeren voordat de Uitvoeringswerkzaamheden worden gestart. Na beëindiging van 
de Werkzaamheden dient de Opdrachtnemer een herhalingsmeting uit te voeren. 

Het betreft de volgende kunstwerken:  

• Kunstwerk Bijdorp 

• Kunstwerk Zoomweg 

• Kunstwerk Hargalaan 

• Geluidscherm KW Bijdorp 

• Geluidscherm KW Hargalaan 
 

De Deformatiemeetrapporten dienen eerst door de RWS-CIV getoetst te worden 
alvorens deze door de Opdrachtnemer in DISK onder het label “Deformatiemetingen” 
kunnen worden geplaatst. De Opdrachtnemer dient de Deformatiemeetrapporten ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

Data 13    Instandhoudingsinspectie 

De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie uit te 
voeren. 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een volledige nul-inspectie uit te 
voeren conform de genoemde documenten in Data 07 “Documenten behorende bij 
DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan”. 

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een volledige 
instandhoudingsinspectie uit te voeren. De Opdrachtnemer dient de aanpassing in 
DISK te verwerken door het aanvragen van het inspectiecluster “Nul-inspectie”. 

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een 
gedeeltelijke instandhoudingsinspectie uit te voeren van de uitgebreide of aangepaste 
onderdelen. De Opdrachtnemer dient de aanpassingen in DISK te verwerken door het 
aanvragen van het inspectiecluster “Incidentele correctie”. 

De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK. 

Onderdeel van deze inspectie is het uitvoeren van een deformatiemeting. Hiervoor 
wordt verwezen naar eis Data 12 “Deformatiemetingen Kunstwerken”. 
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Data 14    Instandhoudingplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie een 
instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het instandhoudingsplan 
dient alle maatregelen te beschrijven die periodiek benodigd zijn voor het benodigde 
variabele onderhoud conform reikwijdte zoals benoemd in eis Data 13 
“Instandhoudingsinspectie”. 

Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport en geüpload 
in DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de genoemde documenten in 
Data 07 “Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan 
en Beheer- & Onderhoudsplan”. 

Data 15    Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een Beheer- & Onderhoudsplan op 
te stellen. De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken het 
door de Opdrachtgever aangeleverde Beheer- & Onderhoudsplan te actualiseren 

Het Beheer- & Onderhoudsplan dient te voldoen aan het document genoemd in Data 
07 “Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en 
Beheer- & Onderhoudsplan”. 

Data 16    Verkeerskundige draagconstructies (VDC) 

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe VDC’s, direct na de plaatsing van een VDC, 
een nulmeting uit te voeren en te leveren conform de ‘Eisen portalen en uithouders, 
verrichten van metingen’. Deze is te downloaden van 
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-
infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx  

Onder een nieuw VDC wordt in dit verband ook verstaan het geheel vervangen van 
(delen van) de primaire draagconstructie of het herplaatsen van VDC’s na onderhoud. 

4. Doorrijprofielen 

Data 17    Indien Werkzaamheden aan rijkswegen zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer 
voor de (vervroegde) ingebruikneming van het Werk, dan wel delen daarvan, aan de 
Opdrachtgever de doorrijprofielen (doorrijhoogten en doorrijbreedten) van de objecten 
die zich geheel of gedeeltelijk boven de rijksweg bevinden, te leveren conform de 
“Productspecificaties Doorrijprofielmeting kunstwerken en portalen” te downloaden 
van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Doorrijprofielen. 

Tevens dient de Opdrachtnemer (tijdelijke) beperkingen van doorrijprofielen twee 
maanden vóór start van de voorgenomen beperking ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, door middel van een duidelijke digitale foto (jpeg) van het object of 
schets indien het object nog moet worden geplaatst, waarop de doorrijhoogte, 
doorrijbreedte en locatie zijn weergegeven. 

5. Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening exceptioneel zwaar transport 

 

 

https://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx
https://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Data 18    Indien Werkzaamheden aan bruggen en/of viaducten in of over rijks(water)wegen zijn 
verricht met betrekking tot de hoofddraagconstructie, dan dient de Opdrachtnemer 15 
werkdagen vóórdat deze objecten voor publiek gebruik worden opengesteld aan de 
Opdrachtgever gegevens over te dragen. De gegevens zijn noodzakelijk voor het 
verlenen van ontheffingen aan exceptioneel zware transporten over deze objecten. 
Het betreft de volgende gegevens: 

1. As-built tekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie; 
2. As-built berekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie; 
3. De berekeningsmodellen die gebruikt zijn om de krachtswerking in de 

hoofddraagconstructie te berekenen; 
4. Voor betonnen (aan)bruggen en viaducten: een beoordelingsformulier voor 

exceptioneel zwaar transport, opgesteld op basis van een sjabloon met 
bijbehorende handreiking die door de Opdrachtnemer met een verzoek per email 
aan zwaartransport@rws.nl kunnen worden opgevraagd bij de Opdrachtgever. 

 

6. Garantie 

Data 19    De Opdrachtnemer dient de nieuwe of gewijzigde garanties op te nemen in een 
Excellijst. De Opdrachtnemer dient de garantiegegevens te leveren aan de 
Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld in annex XV 
“Garanties”, conform de volgende specificaties: 

1. de door de Opdrachtnemer in te vullen Excellijst; 
2. toelichting op het invoeren van informatie over garanties; 
3. processchema invoeren nieuwe garanties. 

Deze specificaties zijn te downloaden van https://rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Garanties. 

7. Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG) 

 

Data 20    De Opdrachtnemer dient de gegevens ten behoeve van NWB en WEGGEG aan de 
Opdrachtgever te leveren conform de volgende specificaties: 

•    Aanleverspecificatie NWB en WEGGEG. 

Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad Nationaal Wegenbestand en WEGGEG. 

Indien een tijdelijke dan wel blijvende wegsituatie langer dan drie maanden 
gehandhaafd blijft, dan dient de Opdrachtnemer de gegevens ten behoeve van NWB 
en WEGGEG voorafgaand aan de openstelling van de nieuwe wegsituatie ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever, conform de termijn, genoemd in Annex III 
Acceptatieplan. 

8. Elektronische Navigatiekaart (ENC) 

 

mailto:zwaartransport@rws.nl
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Data 21    n.v.t. 

9. Beheer en onderhoud managementgegevens 

Data 22    Decompositie van infrastructuur 

Met inachtneming van eis OP300 dient de Opdrachtnemer een voorstel voor de nieuwe 
of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer Management 
Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te maken van de decompositie conform de 
NEN 2767 Conditiemeting en de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie 
‘Decompositiekader NEN 2767 RWS’. Dit laatste document is te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”. 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na verwerking door de 
Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde decompositie, de bijbehorende gegevens 
door de Opdrachtnemer in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem 
kunnen worden opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of 
gewijzigde decompositiegegevens te verwerken. 

De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen voor de nieuwe 
of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of opleverdossier in delen leveren. 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN‑2767 en de 
aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor mogelijk de 
decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem wijzigt. 

Data 23    Ultimo RWS 

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie Ultimo RWS de kwalitatieve gegevens 
te actualiseren conform de feitelijke toestand van het Werk en de kwantitatieve 
gegevens van het Werk, die door de Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren. 

Het actualiseren van de gegevens in het Ultimo RWS dient uiterlijk bij oplevering 
gereed te zijn, tenzij in de Vraagspecificatie een ander moment is aangegeven. 

Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende specificatie, 
waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de decompositie zelf via export-
import kan worden verwerkt in het Ultimo RWS: 

• Productspecificatie Ultimo; 
• Invulinstructie Ultimo. 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
“Ultimo”.  

Data 24    Beheer Technische Documentatie (Meridian) 

De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de bestaande technische 
documenten die in de beheerapplicatie Meridian aanwezig zijn, te actualiseren dan wel 
nieuwe technische documenten te maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever 
ten behoeve van opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data 
van deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de 
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande technische 
documenten vervallen inclusief de vervaldatum en vervalreden. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen


Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31166793 

 

RWS INFORMATIE Pagina 99 van 104 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van bestaande 
technische documenten deze op te vragen bij de Opdrachtgever. De 
Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe technische documenten een 
documentnummer aan te vragen bij de Opdrachtgever. 

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de volgende 
specificatie: 

• Eisen voor Datamodel Technische Documentatie. 

Deze specificatie is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Beheer 
Technische Documentatie”. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Bijlage I         Invulinstructie format LV BRO 

 
 

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.  

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden ingevuld; de 
invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-catalogi wijzigen. De 
invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening door de Opdrachtgever worden 
aangevuld met zaken die specifiek samenhangen met de te verlenen opdracht. 

  

Attribuut Invulinstructie 

Bronhouder 27364178 (ALTIJD) 

Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als 
bestuursorgaan 

Object-ID <Vul WBS element in> 

Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve 

van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op 
lange termijn de interne Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen 
te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, 

een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld 
P.00000183.0002. 

Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur 
bedrijfsvoering. 

Data-
leverancier 

Het KvK nummer van de hoofdOpdrachtnemer. (ALTIJD) 

Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

Kwaliteits-
regime 

IMBRO (ALTIJD) 

Kader 
aanlevering 

<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn 

uitgevoerd; keuze uit: 

a. Opdracht publieke taakuitvoering,  

b. Rechtsgrond Waterwet. 

Kader 
inwinning 

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het 
onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties. 

Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de 
ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke 

onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de 
werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het 

doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden 

voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel: 

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te 

verkennen, 
2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en 

constructies te verkennen, 
3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, 

spoorwegen, fiets- en voetpaden te verkennen,  
4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te 

verkennen,  
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5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een 

milieu hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) 
achtergrond, 

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden 
te verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal 

karakter. Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in 
een ander kader informatie ingewonnen om de verandering 

te kunnen beoordelen, 
7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 

  

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten 
van grondwater met behulp van een grondwater-
monitoringput die niet in eigendom is van 
Rijkswaterstaat.  

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van 

een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) 
aanleggen van een put. 

De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het 
geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 

worden ingevuld. 

Onder-
houdende 

instantie 

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-
monitoringputten zullen worden aangelegd door de 
Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander 
wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis 
heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn 
gecontracteerd.  

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden 
o.b.v. KvK-nummer. 

Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het 
aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze 
uit 5 opties:  

Toelichting: keuze uit:  

1. Brandput,  
2. Monitoring grondwaterstand, 
3. Monitoring grondwatersamenstelling, 
4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 
5. Grondwateronttrekking. 
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Bijlage J         Melding inzet zelfstandige hulppersoon 

 
 

Bijlage J ‘’Melding inzet zelfstandige hulppersoon - Uniform Europees Aanbestedingsdocument’’ is 
als separate bijlage verstrekt. 
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Bijlage K         Eisen duurzaam materieel 

 
  Minimum eisen emissienormen 

Materieel Periode 1 

2023-2024 

Periode 2 

2025-2027 

Periode 3 

2028-2029 

Periode 4 

2030 en 
verder 

Minimaterieel 

(<19kW) 

Geen 
minimum 
eis 

Geen 
minimum 
eis 

100% ZE 100% ZE 

Zeer licht 
materieel (19-37 
kW) 

Stage IIIa  Stage IIIa 100% ZE 100% ZE 

Licht materieel 

(37-56 kW) 

Stage IIIb 

  

Stage IIIb 100% ZE 100% ZE 

Middelzwaar 
materieel (56-130 
kW) 

Stage IIIb  Stage V of 
IV met 
roetfilter 

Stage V of 
IV met 
roetfilter 

Stage V of 
IV met 
roetfilter  

Vanaf 2035: 
100% ZE 

Zwaar materieel 

(130-560 kW) 

Stage IIIb  Stage V of 
IV met 
roetfilter 

Stage V of 
IV met 
roetfilter 

Stage V of 
IV met 
roetfilter  

Vanaf 2035: 
100% ZE 

Zeer zwaar 
materieel 

(>560 kW) 

en 

Specialistisch 
materieel 
(levensduur >15 
jaar)  

Stage IIIb 

  

Stage IIIb Katalysator 
en roetfilter 

Stage V of 
IV met 
roetfilter  

Vanaf 2035: 
100% ZE 

Stationair 
materieel  

Stage IIIb  Stage V of 
IV met 
roetfilter 

100% ZE 100% ZE 

N1 – Bestelbusjes 

en 

M1 – 
Personenvervoer 

Euro 5 Euro  6 100% ZE 100% ZE 

N2 – Lichte 
vrachtwagens 

Euro 5 Euro 6 Euro 6 100% ZE 
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N3 – Zware 
vrachtwagens 

en 

M2/M3 – Bussen 

Euro 5 Euro 6 Euro 6 Euro 6 

 
 


