
 

MODEL COÖRDINATIEOVEREENKOMST  
 

Inzake RWZI Tilburg - verplaatsen effluentpunt 

 
Verklaren: 

 
1. Waterschap De Dommel  1) 

gevestigd te Boxtel  2) 

nader te noemen “de opdrachtgever” 
 

2. Clafis Ingenieus  1) 

gevestigd te Arnhem  2) 

nader te noemen “de directie” 
 

3.   1) 

gevestigd te   2) 

nader te noemen “de aannemer van RWZI Tilburg - verplaatsen effluentpunt perceel 1” 
 

4.   1) 

gevestigd te   2) 

nader te noemen “de aannemer van RWZI Tilburg – verplaatsen effluentpunt perceel 2” 

 

 

5.   1) 

gevestigd te   2) 

nader te noemen “de aannemer van RWZI Tilburg - verplaatsen effluentpunt perceel 3” 
 

 
In aanmerking nemende dat de opdrachtgever op grond van de desbetreffende inschrijvingen heeft gegund: 

 
a. aan de aannemer van RWZI Tilburg - verplaatsen effluentpunt: 

de bouwkundige-/ civieltechnische en werktuigbouwkundige werken ten behoeve van 

de RWZI Tilburg - verplaatsen effluentpunt perceel 1     

overeenkomstig beschrijvend document zaaknummer 233769   d.d. 17 september 2024  

 

b. aan de aannemer van RWZI Tilburg - verplaatsen effluentpunt:: 

de elektrotechnische werken ten behoeve van 

de  RWZI Tilburg - verplaatsen effluentpunt perceel 2    

overeenkomstig beschrijvend document zaaknummer 260410            d.d. xx september 2024  

 



 

c. aan de aannemer van RWZI Tilburg - verplaatsen effluentpunt: : 

de procesautomatisering ten behoeve van 

de RWZI Tilburg - verplaatsen effluentpunt perceel 3    

overeenkomstig beschrijvend document zaaknummer 261668            d.d. xx september 2024  

 

 

In aanmerking nemende dat de coördinatie van het project is opgedragen aan en geschiedt door de 

aannemer van RWZI Tilburg - verplaatsen effluentpunt perceel 1, nader te noemen de coördinator, 

 
komen partijen ten behoeve van de bewaking van de voortgang en de uitvoering van het project het 

volgende overeen: 

 

 
Artikel 1 

 
1. Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige medewerking te verlenen aan 

het samenstellen van het in de bestekken genoemde geïntegreerd algemene tijdschema en/of 

gedetailleerd werkplan, alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen 

werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming 

met het door de directie goedgekeurde geïntegreerde algemene tijdschema en/of gedetailleerd 

werkplan. 

 
2. Het geïntegreerde gedetailleerde werkplan wordt opgesteld door de coördinator in 

overeenstemming met de het bij de bestekken behorende geïntegreerd uitvoeringstijdschema en 

gebaseerd op de uitgangspunten als vermeld in de besteksartikelen van paragraaf 01.02.08 en 

01.09.30. 

 
3. In het geïntegreerd algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan worden de onderlinge 

afhankelijkheden van de bij het project betrokken aannemers en derden opgenomen.  

Deze onderlinge afhankelijkheden dienen door de betrokken aannemer of derde zelf tijdig 

kenbaar te worden gemaakt. 

In dit kader is bij de aanbesteding van alle 3 percelen al aangegeven dat de coördinatie tussen 

perceel 2 en 3 ligt bij de Opdrachtnemer van perceel 3 

 
4. Het goedgekeurde geïntegreerd algemene tijdschema en/of gedetailleerd werkplan wordt door 

alle partijen ondertekend en wordt een onderdeel van deze coördinatieovereenkomst. 

 

 
 

Artikel 2 

 
1. De coördinator is belast met: 

a. Het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar 

afstemmen van de werkzaamheden, diensten en leveranties van partijen (de zgn. 

“tijdscoördinatie”), alsmede met het toezicht op de naleving van het geïntegreerd 



 

algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan; 

b. De coördinatie van de door partijen in het werk aan te brengen sparingen en in te storten 

onderdelen; 

c. De coördinatie van de door partijen in het werk aan te brengen tijdelijke voorzieningen; 

d. De coördinatie van het gebruik door partijen van de op het werk aanwezige hulpmiddelen. 

 
2. De coördinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de 

bepalingen van deze overeenkomst, bij de uitvoering van zijn coördinatietaken, naar beste kunnen 

in te spannen. 

 

Artikel 3 

 
1. Iedere partij die vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht welke kunnen leiden tot 

schadelijke gevolgen voor haar of de andere partijen, bijvoorbeeld doordat zijzelf of een andere 

partij achterblijft of dreigt achter te blijven op het aan te houden geïntegreerd algemene 

tijdschema en/of gedetailleerd werkplan dan wel op storende wijze daarop voorloopt of doordat 

zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen, welke zijn toe te rekenen aan de 

opdrachtgever of enigerlei andere oorzaken hebben, is gehouden hiervan onverwijld schriftelijk 

mededeling te doen aan de coördinator. 

 
2. Iedere partij die vertraging ondervindt doordat een andere partij achterblijft op het aan te 

houden geïntegreerd algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of doordat zich 

belemmerende feiten of omstandigheden voordoen welke zijn toe te rekenen aan de 

opdrachtgever, is gehouden van het feit en van de oorzaak van de vertraging per aangetekende 

brief mededeling te doen: 

a. Rechtstreeks aan de coördinator; 

b. Door middel van afschriften aan de directie. 

 
3. De coördinator is gehouden onverwijld alle partijen op te roepen een vergadering te houden 

binnen tien werkdagen na ontvangst van de in het eerste lid genoemde schriftelijke mededeling. 

 
4. Indien de coördinator in gebreke blijft om tijdig de in het derde lid genoemde vergadering te 

houden is de meeste gerede partij bevoegd om de andere partijen op korte termijn voor deze 

vergadering bijeen te roepen. 

 
5. Op de in het derde lid vergadering, waarvan de coördinator een aan alle partijen te zenden 

verslag zal opmaken, zullen partijen trachten een zodanige regeling te treffen dat het werk, 

onverminderd ieders bestekverplichtingen, op de meest efficiënte wijze kan worden uitgevoerd. 

 
6. Indien op grond van het vijfde lid een wijziging van het goedgekeurde geïntegreerd algemene 

tijdschema en/of gedetailleerd werkplan noodzakelijk is, wordt aan de directie, zulks met 

inachtneming - voor zover toepasbaar - van het gestelde in het bestek, een gewijzigd 

geïntegreerd algemeen tijdschema en/of gedetailleerd werkplan verschaft door de coördinator. 

De andere partijen verlenen hieraan hun medewerking. 

 
 



 

 

Artikel 4 

 
1. Het bepaalde in artikel 3 laat onverlet de rechten van de opdrachtgever ingevolge de paragraaf 

46 van de U.A.V. 2012 om indien vertraging in de uitvoering ontstaat - na schriftelijke aanmaning 

aan de nalatige partij om zijn werk binnen een redelijk te stellen termijn te bespoedigen en naar 

de uit de aannemingsovereenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en te voltooien - doordat 

de nalatige partij in gebreke blijft, voor rekening van deze nalatige partij zodanige maatregelen te 

nemen als door de opdrachtgever dienstig worden geoordeeld, waaronder mede te begrijpen het 

door een derde doen verrichten van de werkzaamheden of doen voortzetten of voltooien van het 

werk van de nalatige partij. 

 
2. Het bepaalde in artikel 3 laat onverlet het recht van de opdrachtgever ingevolge paragraaf 42 van de 

U.A.V. 2012 tot het opleggen van kortingen. 

 

Artikel 5 

1. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen al zodanig wordt 

beschouwd, welke naar aanleiding van deze coördinatieovereenkomst, en van de uitvoering 

daarvan, of van de overeenkomsten welke uit deze coördinatieovereenkomst mochten 

voortvloeien, of van de uitvoering daarvan, tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden 

beslecht overeenkomstig paragraaf 49 van de U.A.V. 2012. 

 
Aldus overeengekomen en in enkelvoud opgemaakt en ondertekend, 

 
te   

 

 
3) 

de   20   4) 

 
1. de opdrachtgever: 

 
Waterschap de Dommel   

 
 
 

5) 

 Gevestigd te Boxtel  6) 

 
2. de directie: 

 
 Clafis Ingenieus  

 
 
 

5) 

 Gevestigd te Arnhem  6) 

 
3. de aannemer van RWZI Tilburg - verplaatsen effluentpunt perceel 1: 

 
   

 
 
 

5) 

   6) 



 

 
4. de aannemer van RWZI Tilburg - verplaatsen effluentpunt perceel 2: 

 
   

 
 
 

5) 

   6) 

 
 
5. de aannemer van RWZI Tilburg - verplaatsen effluentpunt perceel 3: 

 
   

 
 

 
5) 

   6) 

 

TOELICHTING: 

1) Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam. 

2) Bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats. 

3) Plaats van ondertekening. 

4) Datum van ondertekening. 

5) Naam van de gemachtigde, naam en voornamen voluit. 

6) Handtekening van de gemachtigde. 


