Nota van inlichtingen 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur M erwedes

Algemeneinformatie

Aanbesteding: 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programmal’s, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31174445

Toelichting:
Vraag en Antwoorden

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwer p:
99 Annex |
Vraag:

In Annex 1 artikel 2 staan geen K& L genoemd die verlegd dienen te worden
voor het werk. Echter geeft Annex bijlage J1 aan dat er K&L in het tracé ligt
wat vergraven wordt (ter hoogte van de aansluiting op de bestaande
wateren). In de inlichtingenbijeenkomst van 26 maart gaf u aan dat CAT1 en
CAT2 K&L verlegd zijn voor start uitvoering. Kunt u aangeven welke K& L
er verlegd dienen te worden? Welk van deze vallen onder de
coordinatieplicht ON?

Antwoord:

Er vinden op dit moment gesprekken plaats tussen RWS en Evides en Stedin
in verband met de knelpunten die ontstaan bij het maken van de
instroomopeningen. Het is nog niet bekend of deze in categorie 1 of 2
worden ingedeeld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 29 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
108 V SP; bijlage J
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Nota van inlichtingen 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur M erwedes

Vraag:
V SP Bijlage J 'eisen uitvoerend archeol ogisch onderzoek' ontbreekt bij de
digitale stukken. Kan deze worden aangel everd?

Antwoord:

1. Eis AWO030, waarin verzocht wordt om Bijlage J'- uitvoeren

archeol ogisch onderzoek™, komt te vervallen.

2. Bijlage | wordt vervangen door het meest recente document (RBA 2024)
3. Protocol toevalsvondsten volgt z.s.m.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 29 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
117 Annex

Vraag:
Wat is uw verwachting m.b.t. verleggen of beschermen van cat. 3 leidingen?
Is het mogelijk om hier een stelpost voor op te nemen ?

Antwoord:

Vanuit de KLIC zijn diverse kabels en leidingen geinventariseerd. Het is aan
de gegadigden om aan de hand van de noodzakelijke werkzaamheden in te
schatten of de kabels en leidingen derden moeten worden beschermd of
verlegd.

Het is niet mogelijk om hiervoor een stelpost op te nemen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1
Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 29 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
119 Aanbestedingsleidraad

Vraag:

2.2 Bedoelt u met uw opmerking over UAV-gc 2025 dat u voor de
inschrijfdatum de UAV-gc 2025 van toepassing gaat verklaren en alle
contractdocumenten (BOK, VSP, VSE, Annexen, etc) gaat aanpassen om
daar op aan te sluiten? ON ziet daarin een significant risico op discrepanties.

Antwoord:
Ja, aanbesteder zal de UAV-GC 2025 hanteren voor deze opdracht en heeft
de stukken daarop aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 29 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
121 VS Annex |

Vraag:
Annex | - Welke van de hier genoemde vergunningen zijn onherroepelijk?

Antwoord:
Op het moment van schrijven nog geen een.

Fase:
Inschrijffase
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Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 29 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
124 Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Conform leidraad 2.1.3 dient gegadigde er rekening mee te houden dat alle
betreffende gronden van de verschillende deellocaties (bijvoorbeeld de Hel-
en Zuilespolder) mogelijk nog niet beschikbaar zijn (bijvoorbeeld pas naeen
onteigeningsprocedure). Dit is geen uitgangspunt waarop een robuuste
planning en daarmee een aanbieding opgesteld kan worden. Tijdens de
bijeenkomst werd mondeling aangegeven dat gegadigde er voor de
aanbieding van kon uitgaan dat alle gronden bij opdrachtverlening
beschikbaar zijn. Kunt u dit nader bevestigen of anders een concreet
uitgangspunt ten aanzien van data van beschikbaarheid voor alle gronden
formuleren?

Antwoord:
Aanbesteder gaat ervan uit dat de gronden beschikbaar zullen zijn wanneer
het werk buiten uitgevoerd dient te worden.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 29 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
126 Annex |
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Ref.nr.
127

Vraag:

Bij een aantal vergunningen wordt vermeld dat ze zijn opgenomen in het
projectbesluit. In het Ontwerp-Projectbesluit KRW Sliedrechtse Biesbosch
(Staatscourant 3685, 24 januari 2025) worden ook nog andere
hoofdvergunningen genoemd. Kunt u bevestigen dat OG de
hoofdvergunningen die genoemd staan in het Projectbes|uit aanvraagt?

Antwoord:
Dat is bij deze bevestigd. De vergunningen die zijn opgenomen in het
projectbesluit worden aangevraagd door opdrachtgever.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 29 apr. 2025

Onderwerp:
Annex |

Vraag:

Uit Annex | blijkt dat een omgevingsvergunning aangevraagd wordt voor
werken aan een beschermd monument in de gemeente Dordrecht. Deze
vergunning komt niet terug in de lijst van hoofdvergunningen in het
projectplan. Kunt u nader toelichten op welk object deze vergunning
betrekking heeft?

Antwoord:

De vergunning beschermd monument komt te vervallen. In het referentie
ontwerp staat beschreven:

Sluigie (buiten werking) met cultuurhistorische waarde

Nabij de doorsteek nr. 34 ligt een bestaande inlaat met sluige in de kade met
hoge cultuurhistorische waarde. Dit sluige dient gehandhaafd te blijven en
hierdoor mogen er op deze locatie geen werkzaamheden aan de bestaande
kade plaatsvinden. De nieuwe kade met verharde weg en voetpad wordt
daarom voor dit kleine stuk naast de huidige kade aangelegd om zo het
sluige ongemoeid te laten. Om te zorgen dat er tussen de twee dijken geen
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water blijft staan zal het sluige open gezet worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 29 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
129 Aanbestedingsleidraad - 2.2 van GC 2005 naar GC 2025

Vraag:

De inschrijver heeft grote moeite met punt 2.2 van de leidraad, waarin staat
dat de spelregels van het contract tijdens de aanbesteding worden gewijzigd
van UAV-GC 2005 naar UAV-GC 2025. Deze nieuwe voorwaarden zijn nog
niet bewezen, de markt heeft hier geen ervaring mee en het zal de
aanbesteder dwingen om de model overeenkomst aanzienlijk te veranderen.
Deinschrijver stelt dringend voor om, in het kader van transparantie en
rechtszekerheid, dit werk nog op basis van GC 2005 te contracteren. Kunt u
bevestigen dat het Werk onder UAV-GC 2005 wordt uitgevoerd?

Antwoord:

De UAV-GC 2025 is paritair opgesteld. Aanbesteder heeft de transitie van
UAV-GC 2005 naar UAV-GC 2025 bij publicatie van de aanbesteding (eind
jan.) kenbaar gemaakt, alsook tijdens de inlichtingenbijeenkomst medio
maart. Aanbesteder ziet onvoldoende aanleiding om af te wijken van het
ingeslagen pad.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes
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Ref.nr.
130

Ref.nr.
132

Beantwoord op: 29 apr. 2025

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - 2.2 van GC 2005 naar GC 2025

Vraag:

Door de huidige onzekerheid over welke versie van de GC wordt toegepast,
punt 2.2. van de leidraad, moeten inschrijvers aanzienlijke inspanningen
leveren voor de inschrijving.

Dit omvat het inschakelen van gespecialiseerde consultants en extra overleg
met de verzekeraar. Het verzoek aan RWS om bij een eventuele vroegtijdige
intrekking van de inkoopprocedure een vergoeding van de tenderkosten toe
te kennen.

Dit verzoek geldt ook voor de volgende inschrijver aan wie het werk niet
wordt gegund.

Antwoord:

Aanbesteder heeft de transitie van UAV-GC 2005 naar UAV-GC 2025 hij
publicatie van de aanbesteding (eind jan.) kenbaar gemaakt, alsook tijdens
de inlichtingenbijeenkomst medio maart. Daarnaast zijn de risico’s omtrent
vertraging m.b.t. grondverwerving/onteigeningsprocedure in de
aanbestedingsleidraad genoemd. Aanbesteder ziet daarom geen aanleiding
tot een vergoeding van de tenderkosten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes
Beantwoord op: 29 apr. 2025

Onderwerp:

Basisovereenkomst - artikel 1.2

Vraag:
Artikel 1.2 verwijst nu nog naar de GC 2005. Kan aanbesteder verklaren dat
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voor het geval zij hangende de procedure switcht naar de versie GC 2025 al
haar stukken voldoen aan de vereisten die de toelichting daaraan stelt?

Antwoord:
Aanbesteder heeft de contractstukken aangepast conform UAV-GC 2025.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 29 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
139 Annex Il

Vraag:

In Annex 111 wordt onder projectbeheersing gesproken over flora en fauna.
Inschrijver neemt aan dat alle benodigde onderzoeken al deel uitmaken van
de gevraagde en verkregen omgevingsvergunning. Is deze aanname correct?

Antwoord:

De vergunning Floraen Faunais aangevraagd op 17-04-2025. Het betreft
hier een concept aanvraag. De aanname dat alle benodigde onderzoeken
aanwezig zijnisjuist.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes
Beantwoord op: 29 apr. 2025
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Ref.nr.
141

Ref.nr.
143

Onderwerp:
Annex X

Vraag:

Annex X verzekeringen werd vooralsnog niet ingevuld. Ziet inschrijver het
goed dat zij dus op basis van par 39 GC de betreffende verzekeringen moet
aangaan?

Daar waar RWS zou kiezen voor de GC 2025, wijst inschrijver erop dat zij
de inhoud van par 28b-2 (nieuw) zijnde de aansprakelijkheid voor directe
schade gedurende 2 jaar na datum oplevering ten bedrage van 100% van de
aanneemsom aan haar verzekeraar zal voorleggen.

Op voorhand meld inschrijver dat in tegenstelling tot hetgeen de Toelichting
van de GC 2025 suggereert er voor die periode voor dat bedrag geen
sluitende polis kan worden verkregen waardoor de clausule niet
proportioneel is. Het verzoek is dan ook om de GC2025 niet te
implementeren in dit contract. Kan aanbesteder in dit verzoek meegaan?

Antwoord:

Aanbesteder is van mening dat paragraaf 39 UAV-GC 2005/ 2025 en
bijbehorende toelichting hierover voldoende duidelijk is omschreven en geen
nadere toelichting behoeft.

De UAV-GC 2025 is paritair opgesteld en de bepalingen zijn in het
algemeen proportioneel. Aanbesteder ziet geen reden om mee te gaan in het
verzoek van inschrijver.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes
Beantwoord op: 29 apr. 2025

Onderwerp:

Annex XIII - BijlageG & Q1

Vraag:
In paragraaf 3.2.1 wordt gesproken over verontreinigingen klasse B tot een
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diepte 3,0m-mv.

Gors en Aanwas geldt als de locatie waar het merendeel van de m3's worden
ontgraven om vervolgens toegepast te worden in HZP. Hoe heeft de
aanbestedende dienst bij het opstellen van de grondbal ans rekening
gehouden met verontreinigingen met PFAS?

Antwoord:

In bijlagen van de Annex |11 is een grondstromenplan referentieontwerp
(bijlage Q1) opgenomen. In het grondstromenplan is de input van de
resultaten van de onderzoeken in bijlagen Q3, Q4 en Q5 gebruikt. In deze
onderzoeken is PFAS meegenomen. In de annexen bij de vraagspecificatie
zijn de aandachtspunten weergegeven inzake milieu hygiénische
onderzoeken (nr. Q).

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes
Beantwoord op: 29 apr. 2025
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