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1 Inleiding 
 
1.1 Toelichting 
 
Deze Vraagspecificatie Proces (VSP) is onderdeel van de set contractdocumenten, de Basisovereenkomst (BO), 
Annexen en de Vraagspecificatie Eisen (VSE) met de daarbij behorende bijlagen. 
 
Kwaliteitsmanagement vormt de basis om de Werkzaamheden te verrichten. Het beschrijven en vastleggen van 
de verschillende projectspecifieke kwaliteitsmanagementprocessen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act 
cyclus. Met de procesbeschrijvingen willen we borgen dat het Werk aan de gestelde eisen voldoet en we 
daarmee het beoogde resultaat behalen. Opdrachtnemer zal vanuit zijn verantwoordelijkheid het initiatief 
dienen te nemen tot het projectspecifiek maken van verschillende processen. 
 
Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever, vanuit risicoafweging, zodanig van belang, dat de 
Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn onder meer opgenomen in: 

 Het voorliggende contractdocument Vraagspecificatie Proces als onderdeel van de Vraagspecificatie; 
 De Vraagspecificatie Eisen waarin de eisen aan het Werk zijn opgenomen; 
 De Annexen (proces- en producteisen). 

 
Uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtgever zo beperkt mogelijk eisen aan de processen heeft gesteld om 
zoveel mogelijk ruimte te bieden aan de Opdrachtnemer om zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn 
kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) (ISO 9001 gecertificeerd of gelijkwaardig) te gebruiken. Het doel hierbij is 
om op een zo efficiënt mogelijke wijze, voor zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer, maximaal gebruik 
makend van elkaars kennis en ervaring, de benodigde Werkzaamheden te verrichten. 
 
In deze VSP zijn alleen eisen opgenomen als de Opdrachtgever daar specifieke eisen aan wil stellen, omdat zij 
dit van wezenlijk belang vindt voor de realisatie van het Werk of de relatie met de eigen activiteiten en 
organisatie.  
 
Gelet op het voorgaande zal de VSP niet alle processen afdekken die nodig zijn voor de totstandkoming van het 
Werk. Op het moment dat in de VSP voor bepaalde processen geen eisen zijn opgenomen, kan de 
Opdrachtnemer daarom niet daaruit afleiden dat die processen niet tot zijn Werkzaamheden behoren. 
 
1.2 Contractbeheersingsfilosofie en samenwerking 
In de GWW-sector is een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. Deze marktvisie (https://www.marktvisie.nu/ & 
https://www.marktvisie.nu/voorbeeld/unie-van-waterschappen/) ligt ten grondslag aan deze opdracht. Van 
zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven 
aan de marktvisie. De Opdrachtgever hecht grote waarde aan een nauwe samenwerking tussen de 
Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, zonder dat daarbij verwarring ontstaat tussen de contractuele rollen en 
verantwoordelijkheden. 
 
Uitgangspunt van de contractbeheersingsfilosofie van het Waterschap is dat de Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer het Werk gezamenlijk realiseren. Een uitwerking daarvan is dat de projectteams direct met 
elkaar communiceren, waarbij steeds een duidelijk verschil wordt gemaakt tussen communicatie die juridisch 
bindend van aard is en communicatie op werkniveau die uitsluitend een informeel karakter heeft. Dit betekent 
dat de communicatie op werkniveau onderdeel is van de gezamenlijke intentie om een succesvol project te 
realiseren. 
 
1.3 Opbouw eisen 
De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en onderliggende eisen. 
Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een eisnummer bestaande uit twee beginletters die duiden op 
het proces waarop de eis betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn in de hoofdstuk- en 
paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het eisnummer makkelijk terug te vinden is. 
Per eis is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 
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Eisnummer Omschrijving eis/bepaling Bovenliggende 
eis(en) 

 
Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor de 
Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is bepaald. Het 
identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“van “Bepaling”. 
 
1.4 Verwijzing naar normen 
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc., als bedoeld in de 
Aanbestedingswet 2012, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of gelijkwaardig”. 
 
1.5 Ter kennis of ter acceptatie 
Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich mee dat de 
plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden nageleefd. In deze 
Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis brengt van de 
Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat 
Documenten, die aan de Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. 
In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter kennis” of “ter Acceptatie” voorleggen. 
Dit onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden. 
Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de 
Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter 
kennis moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 
Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan 
vergelijkbaar is met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever. 
 
1.6 Sleutelfunctionaris 
De Opdrachtgever heeft haar team samengesteld middels een zogenaamde Integraal projectmanagement 
structuur (hierna IPM-structuur), waarbij alle IPM leden aangemerkt zijn als sleutelfunctionaris binnen hun 
functie, in de zin van deze Overeenkomst. 
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2 Projectmanagement (PM) 
 

PM010 De Opdrachtnemer moet zijn werkzaamheden managen (plannen, organiseren, 
bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het Werk wordt 
gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

 

 
2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM) 
 

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn projectmanagementsysteem in een 
projectmanagementplan, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de 
Werkzaamheden worden gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

PM010 

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in onderliggende 
plannen (procesbeschrijvingen). 
 

PM100 

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de volgende 
onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 
1) De projectdoelstelling(en); 
2) De projectmanagementsturing; 
3) De samenwerkingsafspraken (mogelijke afspraken uit de PSU); 
4) De structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met de onderlinge 
samenhang van de processen; 
5) De processen, gebruik makende van procesbeschrijvingen van het gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer, waarbij ten minste invulling 
wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde proceseisen, waarmee de 
Opdrachtnemer aantoont dat met deze processen het beoogde resultaat wordt 
bereikt.  
De onderstaande processen dienen minimaal beschreven te worden: 
 · Risicomanagement; 
 · Planningsmanagement;  
 · Financieel management; 
 · Afwijkingenproces;  
 · Omgevingsmanagement;  
 · Ontwerpproces;  
6) Beschrijving van de invulling van een beheerste faseovergang tussen ontwerp-, 
voorbereidings- en realisatiefase; 
7) Opleverproces; 
8) De wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in het 
projectmanagementsysteem en de onderliggende processen (kwaliteitsplan als 
bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 
9) De wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement waarborgt. De 
Opdrachtnemer dient in zijn beschrijving van het proces integraal 
veiligheidsmanagement (ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsfase) ten minste 
invulling te geven aan de veiligheidsthema’s die nader zijn toegelicht in het document 
Integraal Veiligheidsplan Well, onderdeel Definities Integrale Veiligheid; 
10) De projectorganisatie (organogram) waarin ten minste de leidinggevende en/of 
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden; 
11) De decompositie van de Werkzaamheden in een Work Breakdown Structure (WBS) 
en een procesbeschrijving waarin wordt aangegeven hoe de WBS wordt opgesteld, 
geïmplementeerd, gecontroleerd en geactualiseerd. 
 

PM100 

PM130 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient 
gebaseerd te zijn op een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de NEN-EN-

PM100 
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ISO 9001:2015. 
Indien er sprake is van een combinatie dan dient het PMP gebaseerd te zijn op het 
kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van een van de combinanten. 
 

PM140 Opdrachtnemer mag niet eerder met de desbetreffende fysieke 
uitvoeringswerkzaamheden starten dan dat de Opdrachtgever het PMP en of 
gerelateerde onderliggende (deel)plannen heeft geaccepteerd. 
 

PM100 

 
2.2 Toepassen integraal Veiligheidsmanagement (IV) 
 

IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden voor te bereiden en te verrichten, zodanig 
dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en gezonde 
wijze voorbereid, verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en gezond 
gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 
 

PM010 

IV020 De Opdrachtgever organiseert direct na opdrachtverlening een overleg waarin 
veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en 
beheersmaatregelen worden besproken. 
 

IV010 

IV030 De taken van de coördinator uitvoeringsfase zijn wettelijk aan de Opdrachtnemer 
toegewezen. De Opdrachtnemer heeft daarnaast ook een coördinatieplicht met 
betrekking tot ingeschakelde nevenopdrachtnemers, derden, zelfstandige hulppersonen 
etc. 
 

IV010 

IV040 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, ten aanzien van 
het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te zijn op 1 
veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 
2005) ofwel van de Opdrachtnemer ofwel in geval van een combinatie een 
samenhangend en afgestemde procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 
veiligheidsmanagementsystemen. 
 

IV010 

IV050 De Opdrachtnemer dient een Integraal Veiligheidsplan Ontwerp en Uitvoering op te 
stellen en deze ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij dient de 
Opdrachtnemer aan te sluiten bij het Integraal Veiligheidsplan (IVP) zoals vermeld in 
bijlage B.  
 
Na Opdrachtverlening draagt de Opdrachtgever de veiligheidsgegevens formeel over 
aan de Opdrachtnemer. 
 

IV020 

IV060 De Opdrachtnemer dient voor aanvang werkzaamheden een V&G plan op te stellen en 
ter Acceptatie in te dienen waarin minimaal wordt ingegaan op onderstaande aspecten: 

- Bouwkundige sloopwerkzaamheden (zowel vloerdelen, wanden en de gehele 
woning); 

- Aanbrengen bouwkundige voorzieningen (inkassing wanden, storten vloeren, 
Kabels en leidingen, etc.); 

- Stabiliteit tijdens vijzelen; 
- Lassen in woning, brandgevaar; 
- Vijzelen, werken met hogedruk olie; 
- Back up scenario bij falen vijzel; 
- Risicoanalyse. 

 

IV010 

IV070 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als enig 
vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het zekeren van alle 

IV010 
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maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van de 
Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 
 

IV080 De Opdrachtnemer dient alle incidenten en (bijna) ongevallen alsmede de afhandeling 
daarvan in een V&G-dossier te registreren en deze per geval ter stond te melden aan de 
contractmanager van de Opdrachtgever. 
 

IV010 

IV090 Tijdens de uitvoering zullen safety-walks en veiligheidsrondgangen uitgevoerd worden 
door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer. De frequentie ervan zal in onderling overleg 
vastgesteld worden. Safety-walks vinden plaats met ten minste leden van het 
management van de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer onder regie van de 
veiligheidskundige van de Opdrachtgever. Veiligheidsrondgangen vinden plaats met een 
of meerdere sleutelfunctionarissen van de Opdrachtgever en Opdrachtnemer onder 
regie van de veiligheidskundige van de Opdrachtgever. 
 

IV010 

 
2.2.1 Vervallen 
 

IV100 Vervallen 
 

 

 
2.2.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier  
 

IV200 De Opdrachtnemer dient een integraal veiligheidsdossier (IVD) op te stellen en blijvend te 
actualiseren waarbij ten minste aan de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 2.28 (V&G-
plan) en 2.30 sub c (V&G-dossier) van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt voldaan. 
 

IV010 

 
2.3 Interactie tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer (IN) 
 

IN010 Partijen dragen zorg voor een effectieve informatie-uitwisseling, zodanig dat beide 
partijen juist en tijdig zijn geïnformeerd. 
 

PM010 

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 
 

IN010 

IN030 De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever te allen tijde medewerking verlenen om een 
audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) verrichten en de hiervoor benodigde 
documenten en informatie tijdig te leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de 
bevoegdheid om te allen tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, 
werkplaatsen en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden worden verricht en zich daarbij te doen 
vergezellen door geautoriseerde derden en/of deskundigen. 
 

IN010 

IN040 Juridisch bindende communicatie tussen de gemachtigde van de Opdrachtgever en de 
gemachtigde van de Opdrachtnemer vindt uitsluitend schriftelijk plaats via de 
aangewezen functionaris van de Opdrachtgever en de aangewezen functionaris van de 
Opdrachtnemer. 
 

IN010 
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2.3.1 Opstellen voortgangsrapportage 
 

IN100 De Opdrachtnemer dient per betalingstermijn een voortgangsrapportage op te stellen en 
deze uiterlijk 5 werkdagen na het verstrijken van de desbetreffende termijn ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

IN010 

IN110 De Opdrachtnemer dient de hiernavolgende inhoudsopgave van de voortgangsrapportage 
te gebruiken waarbij aanpassingen nader zijn af te stemmen en overeen te komen met de 
Opdrachtgever. 
 
Projectmanagement: 
Te nemen en genomen besluiten door en/of openstaande acties van de Opdrachtgever. 
Verantwoording Social Return 
 
Veiligheidsmanagement; 
Stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot 
integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing daarvan en aantal op het werk voorgevallen 
incidenten. 
 
Projectbeheersing: 
- Overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële Overeenkomst, 
inclusief ‘Early Warnings’; 
- De actuele projectplanning met stand-lijn, kritieke pad en inbegrip van een operationele 6 
wekenplanning; 
- De documentenplanning waarin in ieder geval opgenomen een overzicht en status van de 
documenten in de Acceptatieprocedure, definitief ontwerp en de werk- en 
keuringsplannen worden vermeld met de datum van indienen dan wel gereedkomen; 
- Een actuele financiële stand van zaken van het betalingsverkeer op basis van de actuele 
termijnstaat; 
-Een actueel overzicht van de top 10 risico’s met specifieke beheermaatregelen en status 
van de implementatie. Een evaluatie van de opgetreden risico’s van de afgelopen periode;  
-Een overzicht van de geconstateerde afwijkingen inclusief de voorgestelde en genomen 
maatregelen; 
-Een overzicht van uitgevoerde interne en externe audits en de status van eventuele 
bevindingen en/of tekortkomingen. 
  
Omgevingsmanagement: 
- Overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement; 
- Overzicht van contactmomenten en gemaakte afspraken met eigenaren van de op te 
vijzelen / bouwrijp op te leveren objecten; 
- Voorziene communicatie met derden; 
- Wijzigingen in eerder gecommuniceerde planningen met de omgeving; 
- Een overzicht van de status van alle aan te vragen vergunningen, ontheffingen, 
beschikkingen en toestemmingen ten behoeve van het Werk. 
 
Technisch management: 
- Overzicht van knelpunten in ontwerp, voorbereiding en uitvoering; 
- Planning en stand van zaken van het aflever- en opleverdossier(s). 
 

IN100 

 
2.3.2 Overleggen 
 

IN200 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een Project-Start-Up (PSU). 
Tijdens de PSU geven de partijen een nadere invulling van de formele overlegstructuren. 
 

IN010 
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IN210 Partijen organiseren in onderling overleg periodiek een of meerdere overleggen om ten 
minste de voortgang en samenwerking te bespreken. Sleutelfunctionarissen van partijen 
dienen hierbij aanwezig zijn. De eigenaren en/of diens vertegenwoordiger(s) van de op te 
vijzelen c.q. slopen woningen kunnen op uitnodiging aanwezig zijn. 
 

IN010 

IN220 De Opdrachtnemer dient frequent en tijdig nauw overleg te voeren met de eigenaren van 
de woningen om daarin de eisen en wensen van die eigenaren verder uit te werken. 
 

IN200 

 
2.4 Zelfstandige hulppersonen en integriteit (BI). 
 

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door zelfstandige 
hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de zelfstandige hulppersoon te 
verrichten Werkzaamheden, exclusief de waarde van de te leveren goederen, groter is 
dan of gelijk is aan € 130.000, - exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever. 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig aan de 
Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever een door de zelfstandige 
hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument aanmaken | TenderNed, waarbij van deel II 
de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. De zelfstandige 
hulppersoon dient op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument onder Deel II A, 
Identificatie, zijn KvK-nummer en vestigingsnummer te vermelden. 
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de genoemde 
omstandigheden in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. 
 

PM010 

BI020 Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de 
omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, 
dan kan de Opdrachtgever besluiten dat: 
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet wordt geaccepteerd, 
en; 
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige hulppersoon te 
vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige hulppersoon zich 
bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument, maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het 
uitsluiten van die zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige hulppersoon over 
wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever over de inhoud van dat advies 
geïnformeerd. 
 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van 
de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige voltooiing van het Werk. In geval een 
zelfstandige hulppersoon door de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de 
Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijn verlenging. 
 

BI010 
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2.5 Social Return (SR) 
 

SR010 Onder verwijzing naar; 
‘Regionaal Social Return paragraaf’ en ‘Checklist en waardebepaling Regionaal Social 
Return voor Opdrachtnemers maart 2023’ 
 
Als bijlage F van deze Vraagspecificatie Proces, dient de Opdrachtnemer voor de 
uitvoering van het Werk invulling gegeven te worden aan een norm van €35.000,- ‘Social 
Return’ (brutoloonkosten). 
 

PM010 
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3 Projectbeheersing (PB) 
 

PB100 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de project-
beheeraspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, informatie, organisatie, 
kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het Werk voorspelbaar wordt gerealiseerd 
conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

PM010 

 
3.1 Scopemanagement (SM) 
 

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot scopemanagement te 
verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en de Werkzaamheden worden beheerst. 
 

PB100 

 
3.2 Planningsmanagement (PL) 
 

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot planningsmanagement te 
verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en afstemming daarover met de 
Opdrachtgever in de tijd worden beheerst, en dat het Werk uiterlijk op de gestelde 
opleverdatum en eventueel gestelde mijlpaaldata uit Annex II wordt gerealiseerd. 
 

PB100 

PL020 De Opdrachtnemer dient in zijn planning rekening te houden met de data van 
beschikbaarheid van percelen (betreft de gronden benodigd voor de uitvoering van de 
Werkzaamheden zoals aangegeven in de Annex I bij deze Vraagspecificatie. 
  

PL010 

PL030 De Opdrachtnemer dient in zijn planning rekening te houden met de doorlooptijd van de 
relevante bestuurlijke besluitvorming. 
 

PL010 

 
3.2.1 Opstellen van een planning 
 

PL040 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

PL010 

PL050 
 

De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 
1. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in de tijd; 
2. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten netwerk met 

hiërarchische niveaus, welke bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering; 
3. relevante afstemming met de Opdrachtgever zichtbaar te maken (bijvoorbeeld 

acceptatietermijnen, toetsingstermijnen, communicatietermijnen, faseringen, 
buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke voorzieningen); 

4. de begin- en einddatum van de betaalposten zichtbaar te maken, waarbij de 
doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad van die 
betaalpost, met een speling van 0 (nul) werkdagen; 

5. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 
6. maatregelen uit het risicodossier die activiteiten vormen die bijdragen aan het 

halen van de planning; 
7. afhankelijkheden met eventuele nevenwerkzaamheden; 
8. wijzigingen ten aanzien de laatst vigerende baseline. 

 

PL040 

PL060 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de (detail)planning in een 
digitaal format, dat kan worden geopend in de planningstool MS-project of vergelijkbaar, 
ter beschikking te stellen van de Opdrachtgever. 
 

PL040 
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3.3 Financieel management (FM) 
 

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot financieel 
management te verrichten, zodanig dat betalingen in verhouding staan tot de 
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden. 
 

PL100 

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 gelden de eisen 
en bepalingen in deze paragraaf inzake de betalingsregeling. 
 

FM010 

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het totaalbedrag als 
genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 
 

FM010 

 
3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 
 

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

FM010 

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de Concept staat 
van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van de Aanbieding. 
 

FM100 

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever 
 

FM110 

FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 
1. Directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding van de 

opdrachtsom uitgesplitst naar: 
a. Hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 
b. Per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel 

en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en 
weekendwerk); 

c. Eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van 
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

2. Directe kosten, engineeringskosten: 
a. Nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in functies met 

uurtarieven en aantal uren; 
b. Nadere uitsplitsing van de ontwerp engineeringskosten in functies 

met uurtarieven en aantal uren; 
c. Nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering 

en as-built in functies met uurtarieven en aantal uren; 
d. Nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten 

(onderzoeken e.d.); 
3. Indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten 

conform de vigerende SSK-systematiek, waarbij in afwijking van de SSK de 
onder de uitvoeringskosten vallende algemene bouwplaatskosten en 
projectmanagementkosten separaat moeten worden uitgesplitst: 

a. Nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 
b. Nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 
c. Nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies 

met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten; 
d. Nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 

staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 
e. Opslagpercentage voor algemene kosten; 
f. Opslagpercentage voor winst; 
g. Opslagpercentage voor risico. 

 

FM120 
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FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die post is 
opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 
 

FM130 

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting op te nemen 
bedragen, hoeveelheden, productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages 
e.d. dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang 
van de te verrichten Werkzaamheden. 
 

FM110 
FM130 

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoeveelheden, 
productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. vermeld in de Staat van 
ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden aangepast, 
zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 
 

FM150 

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de 
detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, 
opslagpercentages e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel 
recht op verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 
 

FM110 
FM130 

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 en 45 UAV-GC 
2005 en bij de berekening van aanspraken van de Opdrachtnemer op grond van § 44 
UAV-GC 2005 de in de detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde 
bedragen, hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages, functies, 
uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of 
aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 
 

FM010 

 
3.3.2 Opstellen termijnstaat 
 

FM190 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het onderstaande 
format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
  

FM010 

FM200 De Opdrachtnemer dient, als resultaat van de geaccepteerde planning en de 
geaccepteerde termijnstaat, de lineaire verdeling van de termijnbedragen inzichtelijk 
te maken en deze in bewerkbare EXCEL-format ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. Een combinatie met de op te stellen termijnstaat is daarbij toegestaan. 
 

FM190 
B-
FM320 
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TERMIJNSTAAT 
  

Betaalpost Financiële waarde 
van de betaalpost 

Geplande 
startdatum 
Werkzaamheden 
van betaalpost  

Geplande einddatum 
Werkzaamheden van 
betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Ontwerpwerkzaamheden € … 
  

Datum van 
opdrachtverlening  

Moment waarop voor 
Ontwerpwerkzaamheden is 
voldaan aan eis VV320 

       

       

Afleverdossiers € … 
 

Aantoonbare start 
wezenlijke 
werkzaamheden 
eerste afleverdossier  

Opleverdossier 1 € …     

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

De Kamp 3 € 33.100,00 … … 

De Kamp 10 € 33.600,00 … … 

De Kamp 10a € 36.000,00 … … 

De Kamp 12 € 41.250,00 … … 

Werkzaamheden 
Openbare verlichting 

€ 15.000,00 … … 

Opdrachtsom: € …     
Format termijnstaat
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FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de Opdrachtgever 

geprecodeerde betaalposten, maximaal 15 betaalposten te benoemen. 
  

FM200 

FM220 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit een 
werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de WBS met als 
resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het Werk. 
  

FM200 

FM230 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van de 
daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van de 
Werkzaamheden te voegen. 
  

FM210 

FM240 De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen betaalposten, 
zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door 
de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding te staan tot de som van de 
directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met de 
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden die behoren tot het (de) 
betreffende werkpakket(ten). 
  

FM200 
  

FM250 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene eenmalige 
kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) en toeslagen 
(waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico (AKWR))) naar rato van 
de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen 
over de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door 
de Opdrachtgever. 
  

FM230 

FM260 De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te zijn aan 
de opdrachtsom. 
 

FM200 

FM270 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een prijsaanbieding 
als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële consequenties heeft en/of 
consequenties voor de begin- en/of einddatum van een betaalpost, dan dient de 
Opdrachtnemer tevens een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. 

FM200 

 
3.3.3 Betaling 
 

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de eventuele 
stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een periode is van 4 
aaneengesloten weken. 
  

FM200 

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening om 00.00 uur.  
  

B-FM300 

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het termijnbedrag, 
wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde termijnstaat. 
  

B-FM300 

B-FM330 De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een eventuele 
stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair verdeeld over de 
doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 
  

B-FM320 
FM200 
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B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand van de 
betaalposten op het moment van het verschijnen van een termijnbedrag, te 
verminderen met de som van de reeds eerder verschenen termijnbedragen. 
  

B-FM320 

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur onafhankelijk van 
termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 
  

B-FM300 

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 genoemde 
eisen vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op het in de 
Basisovereenkomst genoemde adres. 
  

B-FM300 

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt plaats 
overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de Opdrachtnemer kan 
geen aanspraak maken op de verhoging van het percentage met 2% na het 
verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 lid 2 UAV-GC 2005. 
  

B-FM360 

 
3.3.4 Opschorting van betaling 
 

B-FM400 De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan worden 
opgeschort. 
  

FM200 

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt door het 
bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC 2005, op nul (€ 
0,00) te stellen. 
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, indien naar 
het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van 
Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, die uiterlijk in de 
betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 
10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en die voor het einde van de betreffende termijn niet is 
hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 
  

B-FM400 

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder geval 
aangemerkt: 
1. Het niet hebben van een geaccepteerde actuele termijnstaat; 
2. Het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 

opdrachtsom en bijbehorende detailbegroting. 
3. Het niet hebben van een geaccepteerde zekerheidsstelling in de vorm van een 

bankgarantie. 
  

B-FM410 

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag geschiedt 
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming 
van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, die betrekking 
heeft op (uitsluitend) een betaalpost, die uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) 
en die voor het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze 
afdoende is opgelost. 
 
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het 
termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het termijnbedrag van de 
betreffende betaalpost. 
  

B-FM400 
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B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een geheel of 
een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding van rente en 
indexering. 
  

B-FM400 
 

 
3.4 Risicomanagement (RM) 
 

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot actief 
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan wel het 
gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer en waar mogelijk 
de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 
 

PB010 

 
3.4.1 Opstellen risicoregister 
 

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te houden. 
 

RM010 

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 
1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze Vraagspecificatie 

Proces op te nemen; 
2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” bij deze 

Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 
4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 
5. risico’s te kwantificeren op tenminste tijd, geld, kwaliteit, veiligheid en 

omgeving; 
6. beheersmaatregelen voor te stellen, vast te stellen en te treffen; 
7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 
 

RM100 

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe geëigende 
momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het 
treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico’s. 
 

RM100 

 
3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 
 
3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 
 

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer geacht bekend 
te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het 
verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder 
tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit de Wav 
voortvloeien. 
  
De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. De Opdrachtnemer zorgt 
er tevens voor dat zijn zelfstandige hulppersonen op de bepalingen van de Wav 
gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving 
verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. 
  
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een administratie bij 
van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. Deze administratie voldoet 
aan artikel 15 van de Wav. Deze administratie bevat afschriften van de 

PB010 
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identiteitsbewijzen en zo nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het 
werkterrein aanwezige vreemdelingen. De Documenten dienen, indien nodig, te 
worden geactualiseerd en dienen mede namens de Opdrachtgever door de 
Opdrachtnemer te worden bewaard. De identiteit van de vreemdelingen dient 
mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden 
gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de 
administratie. 
  
Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik worden 
gemaakt van elektronische middelen. 
  
De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever 
aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de Opdrachtnemer 
aanwezige administratie.  
  
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de Wav 
naleeft.  
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden kan de Opdrachtgever toetsen op 
het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de Wav alsmede op het 
aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de Opdrachtnemer namens de 
Opdrachtgever nakomt.  
  
Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 wordt 
besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling van 
vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 
  
Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de Inspectie SZW 
of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever 
voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de 
Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten en de 
Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden dan 
wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
(termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, 
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 
  

 
3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)  
 

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden 
aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van loontarieven en -betaling. 
  

PB010 

 
3.5.3 Informatieplicht 
 

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking 
tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) 
hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze (loonadministratie) vast 
te leggen. 
  

AB010 

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever onvoorwaardelijke 
toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken 

AB100 
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indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de 
behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van 
de Overeenkomst. 
  

  
3.5.4 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 
  

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking te 
verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits en 
loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever noodzakelijk 
achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) 
hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient hiertoe desgevraagd 
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de bewaarplaats van de 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
  

AB010 

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een zelfstandige 
hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij vakorganisaties en bij 
bevoegde instanties te informeren of deze beschikken over informatie aangaande 
geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. 
De Opdrachtnemer dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van 
de in AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
  

AB010 

B-AB220 De Opdrachtgever behoudt zicht het recht voor tot inzage in Bouwplaats-ID 
administratie. 
  

AB200 

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te verschaffen 
tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst 
Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen van 
de voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) 
hulppersonen. 
  

AB010 

 
3.5.5 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering  
 

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan dient de 
Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke waaraan de 
Opdrachtgever gerechtigd is deze op de eerstvolgende betalingstermijn in te 
houden dan wel op andere wijze te verhalen. 
  

AB010 

 
3.5.6 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)  

 
AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande sub-paragrafen beschreven 

contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige hulppersonen. 
  

AB010 

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze zelfstandige 
hulppersonen alle in de voorgaande sub-paragrafen beschreven 
contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij maken en/of 
contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. 
  

AB400  
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AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient daartoe te bedingen dat al zijn 
zelfstandige hulppersonen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken 
voegen bij de door de Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken conform het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat 
er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken ontstaat.  
  

AB100 
AB400 

 
3.5.7 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling  

 
B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de uitvoering van 

de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever meteen de Opdrachtnemer hierop 
aan. 
  

AB010 

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te 
laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de Opdrachtgever hiertoe 
vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken. 
  

B-AB500 

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot afhandeling 
van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder meer het medewerking 
verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang met vakorganisaties 
en/of bevoegde instanties. 
  

B-AB510 

 
3.5.8 Transnationale dienstverrichting (TD)  

 
TD010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer geacht bekend 

te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese 
Unie (WagwEU) bepaald is omtrent transnationale dienstverrichting en 
arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers. 
  

PB010 
  

TD020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of Zwitserland 
detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, dan dient hij, bij het door 
hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 8 Wet arbeid gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie (WagwEU), door te geven aan het online 
Meldloket van de Inspectie SZW (ISZW). 
 

TD010 
  

TD030 Indien de ISZW of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet tijdig is gemeld 
als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes, die daaruit voor de 
Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de 
Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 
 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten en de 
Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden dan 
wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
(termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, 
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 
  

TD010 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 
 

OM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, organiseren, 
bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het Werk wordt 
gerealiseerd met minimale hinder en overlast voor de omgeving en in samenspraak 
met de direct belanghebbenden en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit 
de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

PM010 

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de bereikbaarheid, 
leefbaarheid, veiligheid en/of communicatie (BLVC) voor de omgeving. 
 

OM010 

OM030 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris omgeving aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
omgevingsmanagement en communicatie met derden. 
 

OM010 

 
4.1 Verkrijgen vergunningen, Ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (VE) 
 

VE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het verkrijgen van 
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (hierna te 
noemen Vergunningen) te verrichten, zodanig dat de voortgang van de 
Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 
 

OM010 

 
4.1.1 Aanvragen en verkrijgen van Vergunningen 
 

VE100 Indien een vergunning niet op naam van de Opdrachtnemer aangevraagd kan 
worden, dan dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek in bij de 
Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging voor het aanvragen van de 
vergunning uit naam van de Opdrachtgever. 
 

OM010 

VE110 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende verzoek tot 
machtiging. 
 

VE110 

VE120 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de voortgang van 
aanvragen en verkrijgen van de vergunningen waartoe een machtiging is verstrekt. 
 

VE120 

VE130  De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen, tenzij deze, 
conform Annex I Vergunningen, door de Opdrachtgever zijn of moeten worden 
verkregen. 
 

VE100  

B-VE140  Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen komen voor 
rekening en risico van de Opdrachtnemer. 
 

B-VE100  

VE150 
 

De Opdrachtnemer dient de vergunningen op eigen naam aan te vragen en draagt 
er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt. 
 

VE100 
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4.1.2 Resultaatsverplichting vergunningen 
 

VE200 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 – voor 
Vergunningen die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van het Werk een 
resultaatverplichting. 
  

VE010 

B-VE210 
 

Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt gehaald doordat 
een vergunning etc. als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 niet tijdig is verkregen, 
komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor rekening van de 
Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar 
zijn van de vergunning etc. niet aan hem te wijten is, omdat geen van de volgende 
omstandigheden aan de orde is: 
1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  
2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag liggende 

ontwerp; 
3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de vergunning etc. 

tijdig te verkrijgen; 
4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening gehouden met 

mogelijke vertraging in het vergunningenproces en onvoldoende maatregelen 
genomen om te voorkomen dat de vergunning etc. op het kritieke pad zouden 
komen te liggen. 

 

VE200 

 
4.1.3 Coördinatie vergunningen 
 

VE300 De Opdrachtnemer dient een coördinator vergunningen als Sleutelfunctionaris 
aan te stellen die het Vergunningenproces coördineert en als aanspreekpunt 
fungeert voor Bevoegd Gezag en de Opdrachtgever. 
 

VE010 

 
4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 
 

KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen, 
verleggen, aanpassen of verwijderen van kabels en leidingen te verrichten, zodanig 
dat de functies van kabels en leidingen ongestoord in stand worden gehouden en de 
voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 
 

OM010 

KL020 Voor het aanpassen van de kabels en leidingen door de netwerkbeheerders dient op 
een doorlooptijd gerekend te worden van 30 weken na versturen VTA/VTM. 
 

KL010 

4.2.1 Algemeen 
 

B-KL100 
  

Begrippen in het kader van deze paragraaf.  
  
Kabels en leidingen Waterschap Limburg 
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Waterschap Limburg. 
  
Kabels en leidingen derden  
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Waterschap Limburg. 
  

KL010 
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Kabels en leidingen derden categorie 1 
De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen etc., tabel 1. 
Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdrachtverlening of mogen niet 
worden aangepast. 
  
Kabels en leidingen derden categorie 2 
De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen etc., tabel 2. 
Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en leidingbeheerders vóór de datum 
van opdrachtverlening afspraken gemaakt over minimaal de technische oplossing en 
doorlooptijden (al dan niet vastgelegd in projectovereenstemmingen). Tijdens het 
verrichten van de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 
aangepast. 
  
Kabels en leidingen derden categorie 3 
De kabels en leidingen derden die niet behoren tot de kabels en leidingen derden 
categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever alle 
afspraken met de kabel- en leidingbeheerders te maken. 
 
Kabel en leidingen derden categorie 3+ 
Kabels en leidingen die, in overleg met de kabel- en leidingbeheerder, door de 
Opdrachtnemer ontworpen, verlegd, in stand gehouden en/of verwijderd dienen te 
worden 
 
Projectovereenstemming 
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of leidingbeheerder over 
de verlegging, de verwijdering of de permanente bescherming van een kabel of 
leiding derden categorie 2,3 of 3+, conform het toepasselijke model ingevolge bijlage 
E “Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
  
Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage E “Regelingenschema Kabels en 
Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
  
Verzoek tot aanpassing 
Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld een verzoek tot 
het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet, aan 
een kabel- of leidingbeheerder om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of 
permanente bescherming van een kabel of leiding derden categorie 3. 
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4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 
 

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding van alle 
kabels en leidingen tijdens het verrichten van de Werkzaamheden, behoudens voor 
zover met kabel- en leidingbeheerders en eigenaren anders is overeengekomen. 
Hiertoe behoort het in acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder 
andere de kabel- en leidingbeheerders. 
  

KL010 

KL210 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform de CROW-
publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig 
grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 
  

KL200 

KL220 De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken conform 
bovengenoemde richtlijn. 
  

KL210 

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de gebiedsinformatie 
conform bovengenoemde richtlijn. 
 

KL210 
 

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een kabel of 
leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de 
betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de Opdrachtgever onverwijld 
schriftelijk in kennis te stellen. 
  

KL200 

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in verband met 
de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de noodzakelijke maatregelen te 
nemen.  
  

KL200 

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder en eigenaar instemming 
met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 
  

KL250 

KL270 De kosten voor het opnemen van tijdelijke beschermingsmaatregelen als mede de 
kosten voor herstel en vertraging als gevolg van schade komen voor rekening van de 
Opdrachtnemer. 
 

KL240 

 
4.2.3 Levering gegevens kabels en leidingen Waterschap Limburg 
 

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Waterschap Limburg beheerder wordt of is, 
worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 werkdagen voor 
de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de geplande legging gegevens met 
betrekking tot de betreffende kabels en leidingen te leveren. 
 

KL010 

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels en leidingen, 
in (toekomstig) beheer bij Waterschap Limburg, de ligging gegevens aan de 
Opdrachtgever te leveren. 
 

KL010 

 
4.2.4 Eisen vanuit de Gemeente Bergen 
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KL320 Melden van, en vergunning of instemming aanvragen voor werkzaamheden aan kabels 
en leidingen in de openbare grond doet u via de website MOOR. U vindt daar ook de 
regels en voorwaarden. Direct regelen via website MOOR (https://moorwerkt.nl). Voor 
de website van MOOR moet u een account aanvragen. Dit kan via de website of via 
telefoonnummer 088 - 234 47 10 of per mail: info@moorwerkt.nl. 
 

KL010 

KL330 Voor de procedure ten behoeve  een aanvraag vergunning/instemming (groot werk) 
dient Opdrachtnemer rekening te houden met een norm tijd van 8 weken. 
 

KL110 

 
4.2.5 Handhaven kabels en leidingen derden categorie 1 
 

KL400 De Opdrachtnemer dient de ligging van de kabels en leidingen derden categorie 1 te 
handhaven. 
  

KL010 

 
4.2.6 Afstemmen kabels en leidingen derden categorie 2 
 

KL500 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van de Werkzaamheden de afspraken in 
acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met betrekking tot de 
verlegging, verwijdering of permanente bescherming van de kabels en leidingen 
derden categorie 2.  
  

KL010 

KL510 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle Werkzaamheden die 
noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het kabels en leidingen proces van 
leggen, verleggen, verwijderen of permanent beschermen van kabels en leidingen 
derden categorie 2, af te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere afspraken. 
  

KL500 

KL520 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te stemmen met 
degenen die de kabels en leidingen derden categorie 2 feitelijk verleggen, 
verwijderen of permanent beschermen. 
  

KL500 

B-KL530 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, 
verwijdering en permanente bescherming van de kabels en leidingen derden 
categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever. 
  

KL500 

 
4.2.7 Aanpassen kabels en leidingen derden categorie 3 en categorie 3+ 
 

KL600 De Opdrachtnemer dient de inventarisatie van de te verwijderen, aan te passen 
en/of te verleggen kabels en leidingen te verzorgen. 
 

KL010 

KL610  De Opdrachtnemer dient, in samenwerking met de betrokken kabel en leiding 
beheerders, een verleggingsplan op te stellen en definitief te maken. Bij het 
opstellen van ontwerp (inclusief zettings en –sterkteberekening) en het 
verleggingsplan maakt de Opdrachtnemer aantoonbaar een integrale 
kostenafweging tussen de projectkosten en de kosten voor de verleggingen. De 
Opdrachtnemer dient aantoonbaar de economisch maatschappelijke voordelige 
oplossing te kiezen passend binnen het projectgebied. 
 

KL600 
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KL620  De Opdrachtnemer dient op basis van de vastgestelde verleggingsplannen de 
verzoeken tot aanpassing op te stellen, dan wel de verzoeken tot het nemen van 
maatregelen op te stellen.  
 

KL600 

KL630  De Opdrachtnemer dient overeenstemming te bereiken met de kabel- c.q. 
leidingbeheerder en relevante belanghebbenden over de te verwijderen, aan te 
passen c.q. te verleggen kabels en/of leidingen ten behoeve de realisatie van het 
Werk.  
 

KL600 

KL640  Zodra de Opdrachtnemer met de betreffende kabel- en leidingbeheerder en 
relevante belanghebbenden definitieve overeenstemming heeft bereikt over de 
verwijdering, aanpassing en/of verlegging van kabels of leidingen, dient de 
Opdrachtnemer de inhoud van de overeenstemming schriftelijk aan de 
Opdrachtgever voor te leggen, in de vorm van een projectovereenstemming. 
  

KL600 

B- KL650  In deze wordt onder projectovereenstemming een Overeenkomst verstaan tussen 
de Opdrachtgever en een kabel- of leidingbeheerder over de verlegging, aanpassing 
of verwijdering van een kabel of leiding van derden.   
  

KL640 

KL660  De Opdrachtnemer dient een wijziging op een projectovereenstemming op dezelfde 
wijze te behandelen als een nieuwe op te stellen projectovereenstemming. 
 

KL640 

KL670  De Opdrachtgever deelt haar beslissing omtrent de instemming met een 
projectovereenstemming zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie weken na de 
datum van ontvangst van de projectovereenstemming schriftelijk aan de 
Opdrachtnemer mee. Het niet instemmen met een projectovereenstemming kan 
echter alleen indien niet voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:  
 Projectovereenstemming is duidelijk en volledig (inclusief bijlagen);  
 Projectovereenstemming is in overeenstemming met de Regelingen inzake 

Kabels en Leidingen Derden; 
 De oplossing voldoet aantoonbaar aan de eis van economisch maatschappelijk 

voordelige oplossing; 
 De vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de vigerende 

NEN-normen;  
 De vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de in de wet en 

regelgeving genoemde belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, 
verruiming en wijziging van de aanwezige infrastructuur, objecten en 
inrichtingselementen van de openbare ruimte).  

 

KL640 

KL680  Indien de projectovereenstemming niet volledig is ingevuld of ondertekend of 
indien bijbehorende bijlagen ontbreken zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer zo 
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie weken schriftelijk om aanvulling 
verzoeken. Alsdan vangt de in de eerste volzin genoemde termijn eerst aan op het 
moment waarop de Opdrachtgever de gevraagde aanvullingen heeft ontvangen.  
 

KL640 

KL690  Indien de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot 
overeenstemming met kabel- of leidingbeheerders kan komen, dan kan hij 
assistentie van de Opdrachtgever vragen.  
 

KL640 

KL710 De Opdrachtnemer leeft bij het uitvoeren van de Werkzaamheden de afspraken uit 
de projectovereenstemming na. 

KL640 
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KL720 De Opdrachtnemer zal niet aanvangen met de Werkzaamheden, indien in verband 
met die Werkzaamheden een verlegging, aanpassing en/of verwijdering van kabels 
of leidingen noodzakelijk is, voordat er een projectovereenstemming is afgesloten 
voor de verlegging, aanpassing en/of verwijdering van de betreffende kabels en 
leidingen.  
 

KL640 

KL730 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of 
verleggen van kabels en leidingen te coördineren. 
 

KL010 

KL740 De kosten van het verwijderen, verleggen en/of aanpassen van een kabel en/of 
leiding voortvloeiend uit de projectovereenstemming die door de Opdrachtnemer is 
voorbereid en is ondertekend door de Opdrachtgever komen voor rekening van de 
Opdrachtgever.  
 

KL010 

KL750 De overige kosten die gemoeid zijn met de verwijdering, verlegging en/of 
aanpassing van kabels en/of leidingen, waaronder de kosten in verband met 
tijdelijke verleggingen en eventuele vertragingskosten bij Opdrachtnemer door 
uitloop planning van kabel- en leidingbeheerders zijn voor rekening van de 
Opdrachtnemer. 
 

KL010 

 
4.2.8 Verwijderen kabels en leidingen derden categorie 3+ 
 

KL800 De Opdrachtnemer dient 4 weken voor het verwijderen van buitendienst gestelde 
kabels en leidingen (als resultaat van verlegging onder cat. 1, 2 of 3) de betreffende 
beheerders hierover te informeren.  
 

KL010 

KL810  De Opdrachtnemer mag de kabels en leidingen niet eerder verwijderen dan 
wanneer de (kabel- en leiding)beheerders hebben aangegeven dat de K&L-en 
daadwerkelijk functieloos zijn. De Opdrachtnemer dient hierover 8 weken vooraf 
het fysiek verwijderen afspraken te maken met de (kabel- en leiding)beheerders.  
 

KL010 
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4.3 Communiceren met derden (CD) 
 
4.3.1 Publiekscommunicatie 
 

CD100 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zijn samen verantwoordelijk voor de 
communicatie met derden waarbij de Opdrachtgever de regie voert en 
verantwoordelijk is voor de publiekscommunicatie.   
Communicatie omvat het geheel van publiekscommunicatie en 
bouwcommunicatie.  
  
Onder verwijzing naar het ‘Kader Bouwcommunicatie’ wordt in zowel 
publiekscommunicatie als bouwcommunicatie zichtbaar vanuit één en dezelfde 
identiteit gecommuniceerd, passend binnen de globale communicatiestrategie voor 
het HWBP en uitgestippeld door Waterschap Limburg.   
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een samengesteld logo conform 'Samenwerken 
in communicatie tijdens de realisatiefase –samengesteld logo’ .  
Publiekscommunicatie richt zich op alle doelgroepen waarmee het Waterschap in 
contact staat, een relatie mee onderhoudt of een informatietaak naar vervult.  
  
Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de volgende 
communicatiemiddelen niet limitatief):  
Online en offline-informatie volgens de huisstijl zoals:;  
1. Mailing; 
2. Fact-sheets; 
3. Persberichten; 
4. Woordvoerderschap; 
5. Publicaties;  
6. Advertenties; 
7. Berichten aan de scheepvaart; 
8. Websites en social media; 
9. Overige communicatiemiddelen zoals: 

9.1. Evenementen, 
9.2. Excursies,   
9.3. Informatiebijeenkomsten;  

10. Beantwoorden van vragen die bij het Waterschap zijn geuit. 
 

OM010 

 
4.3.2 Bouwcommunicatie 
 

CD200 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie en dient een 
sleutelfunctionaris communicatie te benoemen.   
  
Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen van 
activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen voor 
bouwcommunicatie en het informeren van weggebruikers tijdens de 
Werkzaamheden.  
  
Toelichting:  
De doelgroep voor bouwcommunicatie betreft onder andere de direct betrokkenen 
zoals bewoners, eigenaren van woningen, direct aanliggende percelen, bedrijven en 
instellingen van direct aanliggende percelen, hulpverleningsdiensten, gemeente, 
provincie en alle direct- en indirect betrokkenen (bijv. weggebruikers, 

CD100 
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recreanten,  enz.) binnen een straal van 250 meter (overigens bepaald op basis van 
de stakeholderanalyse)  van de werkzaamheden die hinder of impact ondervinden 
van de Werkzaamheden.  
  
Voor de bouwcommunicatie dient van onder andere de volgende 
communicatiemiddelen gebruik gemaakt te worden:  

 Bouwborden  
 Vooraankondigingsborden, informatieborden, tekstwagens, 
mobiele DRIP's 

 
CD201 De Opdrachtnemer dient rekening te houden met een intensieve afstemming met 

de eigenaren/bewoners van de op te vijzelen woningen en de te slopen woning.  
 

CD200 

CD210 De Opdrachtnemer dient zijn proces van de bouwcommunicatie, vooraf nader af te 
stemmen met de Opdrachtgever, te beschrijven in het ‘communicatieplan 
bouwcommunicatie’ en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De volgende 
onderdelen dienen minimaal onderdeel uit te maken van het communicatieplan 
bouwcommunicatie: 
1. Doel; 
2. Doelgroepen; 
3. Risico-/kansenanalyse; 
4. Stakeholderanalyse; 
5. Communicatietijdslijn; 
6. Communicatiemiddelen; 
7. Basisboodschap en Q&A’s; 
8. Huisstijl conform ‘Samenwerken in communicatie tijdens de realisatiefase’ 

Proces gezamenlijk (met OG) vastleggen interne communicatiestructuur; 
9. Intern communicatieproces; 
10. Procesbeschrijving van tijdig opschalen bij fouten en crisissituaties. 
 

CD200 

CD220 Uiterlijk 1 maand na opdrachtverlening dient Opdrachtnemer 1 op 1 gesprekken te 
organiseren met de eigenaren en/of diens vertegenwoordiger(s) van de 5 objecten 
en eigenaar van Vakantiepark Leukermeer. In deze gesprekken zal informatie 
gedeeld worden met betrekking tot de planning van de realisatie, het ontwerp, 
werkzaamheden OO en werkzaamheden archeologie. 
  

CD200 

CD230 Uiterlijk 2 maand vóór aanvang werkzaamheden dient Opdrachtnemer een 
informatiebijeenkomst te organiseren voor iedereen die binnen 250 meter van de 
werkzaamheden woont, grond bezit en of gebruikt. In deze bijeenkomst zal 
informatie gedeeld worden met betrekking tot de planning van de realisatie, het 
ontwerp, werkzaamheden OO en werkzaamheden archeologie. 
 

CD200 

CD240 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist, tijdig en 
regelmatig, minimaal 14 kalenderdagen vooraf, te informeren over de 
Werkzaamheden en de directe gevolgen daarvan voor die doelgroepen. 
 

CD200 

CD250 Bij Werkzaamheden die hinder veroorzaken voor de doelgroepen van 
bouwcommunicatie dient de Opdrachtnemer deze Werkzaamheden voorafgaand 
aan de start ervan af te stemmen met de betreffende doelgroepen. Tevens dient de 
Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tijdig te informeren. 
 

CD200 
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CD260 De Opdrachtnemer dient de eigenaren van de te vijzelen c.q. te slopen woningen 
tenminste 4-wekelijks te informeren over de Werkzaamheden en dat schriftelijk vast 
te leggen. 
 

CD200 
CD201 

 
4.3.3 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 
 

CD300 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle benodigde 
informatie te leveren en assistentie te verlenen die de Opdrachtgever nodig heeft 
voor de publiekscommunicatie. 
 

CD100 

CD310 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor publiekscommunicatie, 
dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 weken voorafgaand aan de betreffende 
Werkzaamheden te melden aan de Opdrachtgever. 
 

CD300 

CD320 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve informatie ten 
behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 
 

CD310 

CD330 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan de 
Opdrachtgever en aan de doelgroepen voor bouwcommunicatie terstond deze 
afwijkingen aan hen te melden en hen terstond te voorzien van de juiste informatie 
en de ingezette communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, brieven, 
vooraankondigingsborden, tekstwagens, mobiele DRIP’s, informatieborden) daarop 
aan te passen. 
 

CD300 

CD340 De Opdrachtnemer dient medewerking te verlenen aan excursies en evenementen 
en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 
 

CD300 

B-CD350 Opdrachtnemer mag er vanuit gaan dat eigenaren van de woningen medewerking 
verlenen aan het uitvoeren van Werkzaamheden, zodanig dat de Opdrachtnemer in 
staat zal zijn om de Werkzaamheden, op een efficiënte wijze uit te voeren.   
 

CD300 

 
4.3.4 Plaatsen van bouwborden 
 

CD400 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de Uitvoeringswerkzaamheden 
voldoende bouwborden (ten minste 2), conform de huisstijl van het Waterschap, te 
leveren en te plaatsen. De voorgenomen plaatsing van bouwborden dient van 
tevoren afgestemd te worden met de Opdrachtgever. 
 

CD100 

CD410 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de Werkzaamheden de 
bouwborden te verwijderen en af te voeren. 
 

CD400 
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4.3.5 Onderhouden contacten met media 
 

CD500 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden worden verzorgd 
door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het Werk, de Werkzaamheden of 
algemene vragen over of gerelateerd aan het areaal van het Waterschap dient de 
Opdrachtnemer terstond door te geleiden aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever 
zorgt voor de verdere afhandeling, waarbij de Opdrachtnemer zijn medewerking 
verleend. 
 

CD100 

 
4.3.6 Organiseren van evenementen 
 

CD600 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Op vraag van de Opdrachtgever zal de 
Opdrachtnemer de deelname aan de Dag van de Bouw voor zijn rekening nemen en 
hiervoor alle noodzakelijk stappen ondernemen. 
  
Het organiseren van evenementen (die betrekking hebben op het Werk) door de 
Opdrachtnemer moet tijdig voorafgaand aan de start van het evenement met de 
Opdrachtgever worden afgestemd. De Opdrachtgever heeft het recht om een 
dergelijk evenement niet toe te staan. 
 

CD100 

 
4.3.7 Publicaties en reclame-uitingen 
 

CD700 Het is de Opdrachtnemer toegestaan informatie en/of communicatiemiddelen die 
tot de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te 
publiceren of in te zetten, mits met voorafgaande instemming van de 
Opdrachtgever. 
 

CD100 

CD710 Het is de Opdrachtnemer toegestaan om reclame-uitingen binnen het werkterrein 
te plaatsen, mits hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 
 

CD700 

 
4.3.8 Afhandelen klachten van derden (CD) 
 

CD800 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de Werkzaamheden, die 
direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan de Opdrachtnemer, binnen een 
redelijke termijn af te handelen. In het communicatieplan van de Opdrachtnemer 
dienen termijnen opgenomen worden m.b.t. het proces klachtenafhandeling. 
 

CD100 

CD810 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 Werkdagen 
na ontvangst van een klacht, aan de melder te melden welke maatregelen hij treft 
ten einde de oorzaak van de klacht adequaat en naar waarschijnlijke tevredenheid 
van de melder te verhelpen.  
De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te voorzien van informatie 
over de eerste melding van de klacht en actuele vorderingen/verandering rond het 
afhandelen van de klacht. 
 

CD800 

CD820 De Opdrachtnemer dient klachten in een eigen op te zetten en te beheren digitale 
database te registreren en die voor de Opdrachtgever toegankelijk te maken. 
 

CD800 
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CD830 De omgevingsfunctionaris van de Opdrachtnemer is het eerste aanspreekpunt voor 
de omgeving. Via e-mail worden vragen doorgestuurd naar de 
omgevingsfunctionaris van de Opdrachtnemer. De omgevingsfunctionaris van de 
Opdrachtnemer beantwoordt deze, houdt een online logboek bij en maakt zowel 
vragen als antwoorden consulteerbaar voor het omgevingsteam van de 
Opdrachtgever. 
 

CD800 

 
4.4 Verkeersmanagement wegen (VM) 
 

VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 
verkeershinder zijn gewaarborgd. 
 

OM010 

 De Opdrachtnemer dient een account voor de applicatie MELVIN aan te vragen via 
de provincie Limburg, waarmee hij zelf gegevens ten behoeve van 
verkeersmaatregelen dient in te voeren (concept). De betreffende wegbeheerder 
zal uiteindelijk nog een akkoord moeten geven voor publicatie.  
  
Contact met MELVIN kan gelegd worden via het emailadres: melvin@prvlimburg.nl  
 

VM010 

VM020 De Opdrachtnemer dient een bewijs van acceptatie door bevoegd gezag van het 
verkeersmanagementplan, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat 
veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever. 
 

VM010 

VM030 De Opdrachtnemer dient in het verkeersmanagementplan ten minste het volgende 
te beschrijven: 
1. het proces verkeersmanagement; 
2. een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot 
verkeersmanagement; 
3. de relatie met de planning; 
4. de communicatie met de wegbeheerder, bevoegd gezag en Opdrachtgever; 
5. de communicatie met de doelgroep voor bouwcommunicatie; 
6. de te treffen verkeersmaatregelen (per fase). 
 

VM020 

VM031 De Opdrachtnemer dient rekening te houden met de volgende afspraken die door 
Opdrachtgever met betrokkenen zijn gemaakt: 

- Het vakantiepark Leukermeer dient voor bevoorrading en calamiteiten 
bereikbaar te zijn vanuit zuidelijke richting (’t Leuken); 

- Werkzaamheden die de noordelijke ingang van het vakantiepark 
Leukermeer blokkeren (Halvemaanseweg) mogen niet gelijktijdig met de 
werkzaamheden worden uitgevoerd die de zuidelijke ingang blokkeren; 

- Ten tijde van het recreatieseizoen (1 maart tot 1 november) dienen beide 
ingangen van het vakantiepark Leukermeer beschikbaar te zijn; 

- Conform de Vaststellingsovereenkomst ‘Realisatie maatwerk De Kamp 10’, 
bijlage 5 Kes-01510, dient de Opdrachtnemer rekening te houden met de 
bereikbaarheid van de duiventil door de eigenaar; 

- De bereikbaarheid van bewoners en bedrijven dient maximaal gefaciliteerd 
te zijn. 

 

VM030 
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VM040 Alvorens verkeersmaatregelen te nemen dient de Opdrachtnemer tijdig overleg te 
plegen met en goedkeuring te verkrijgen van de betreffende wegbeheerder(s). Deze 
goedkeuring dient voorafgaande aan de Werkzaamheden aan de Opdrachtgever ter 
kennis gesteld te worden. 
 

VM010 

 
4.5 Omgaan met archeologische waarden (AW) 
 

AW010 De Opdrachtnemer dient alle Werkzaamheden met betrekking tot archeologische 
waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die archeologische 
waarden is gewaarborgd. 
 

OM010 

 
4.6 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (NE) 
 

NE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot ontplofbare 
oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele explosieven) te 
verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die ontplofbare oorlogsresten is 
gewaarborgd. 
 

OM010 

NE020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 
Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS‑OOO). 
 

NE010 

NE030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever: 

1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en de 
omgevingsveiligheid; 

2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een ontplofbaar 
oorlogsrestant wordt aangetroffen. 
 

NE010 

NE040 De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en resultaten van 
(bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

NE010 

NE050 Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare oorlogsresten 
plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het CS-OOO verplichte 
projectplan(nen), detectierapportage(s) en proces(sen) verbaal van oplevering zo 
spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

NE010 

NE060 Indien, eventueel mede op grond van detectie door de Opdrachtnemer, een ernstig 
vermoeden bestaat van aanwezigheid van een ontplofbaar oorlogsrestant, dient de 
Opdrachtnemer met bekwame spoed een melding van dit vermoeden te doen aan 
de Opdrachtgever en bevoegd gezag. 
 

NE010 

NE070 Indien onverhoopt een   ontplofbaar oorlogsrestant wordt aangetroffen, dient de 
Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever en het bevoegd gezag hiervan in kennis 
te stellen. 
 

NE010 

NE080 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen van 
ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). 
 

NE010 
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4.7 Omgaan met natuur (FF) 
 

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot natuur te 
verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met natuur is gewaarborgd en aan de 
zorgplicht is voldaan. 
 

OM010 

FF020 De Opdrachtnemer dient een beplantingsplan op te stellen en ter acceptatie aan te 
bieden bij de Gemeente Bergen en dient tenminste de volgende informatie te 
bevatten: 

- Tekening, maximaal 1:500, welke minimaal de volgende onderdelen bevat: 
 Eindbeelden van het toe te passen groen 
 Beplantingsmaten bij aanplant  
 De toe te passen soort(en) 
 Dwarsprofielen/details ondergrondse (groei)voorzieningen 
 Een overzichtstabel met beplantingstypen, soorten, hoeveelheden, 

plantwijze en beheerstrategie.  
- Gedetailleerd Werkplan Bomen (WPB) 
- Certificaten/keurmerken toe te passen groenvoorzieningen 
- Eventuele adviezen Bomenwacht Nederland 

 

 

 
4.8 Omgaan met monumentale status objecten (MO) 

 
MO010 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de monumentenzorg. 

 
TM010 

MO020 De Opdrachtnemer dient, ten behoeve van de borging van de monumentenzorg, een 
gekwalificeerde architect als sleutelfunctionaris aan te stellen die de 
verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit van het ontwerp en op dit gebied 
deskundig aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever. 
 

MO010 

MO030 De landschapsarchitect en/of architect dient ingeschreven te staan in het 
Architectenregister of gelijkwaardig. 
 

MO010 

MO040 De architect dient aantoonbaar ervaring te hebben met de borging van de 
monumentenzorg. 
 

MO010 

MO040 De Opdrachtnemer dient de monumentencommissie van de gemeente te betrekken in 
de verschillende fasen van het ontwerp voor de objecten die op de gemeentelijke 
monumentenlijst staan. 
 

MO010 

MO050 Samen met de Opdrachtgever organiseert de Opdrachtnemer een veldbezoek met de 
monumentencommissie van de Gemeente Bergen gedurende het ontwerpproces van 
de objecten als een gemeentelijk monument zijn aangemerkt. 

MO010 
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4.9 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS) 
 

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat het risico op 
schade aan objecten (inclusief kabels en leidingen) en/of (landbouw)gronden wordt 
geminimaliseerd en gemanaged. 
 

OM010 

 
4.9.1 Bouwkundige vooropnames 
 

BS020 De Opdrachtnemer dient, ten aanzien van de uit te voeren vooropnames, de 
risicocontouren van het Werk vast te stellen en vast te leggen op tekening, een en 
ander aangevuld met een onderbouwing van de contouren. Dit wil zeggen een 
grenslijn waarbinnen alle mogelijke eigendommen van de Opdrachtgever, de 
eigenaren en overige derden die fysiek beïnvloed kunnen worden door de 
uitvoering van de Werkzaamheden zichtbaar zijn.  
 

BS010 

BS030 De Opdrachtnemer dient bij alle objecten, die geheel of gedeeltelijk binnen de 
risicocontouren liggen, vooropnames conform de BRL 5024 (een nul-opname, zowel 
exterieur en interieur) uit te voeren. 
 

BS020 

BS040 De vooropnames dienen te worden uitgevoerd door een bij het NIVRE aangesloten 
bureau (m.u.v. de groenvoorzieningen). 
 

BS020 

BS050 Vooropnames aan groenvoorzieningen gelegen binnen de vastgestelde 
risicocontouren dienen conform de VTA-systematiek uitgevoerd te worden door een 
European Tree Technician (ETT). 
 

BS020 

BS050 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres vast te 
leggen in een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een 
digitale gegevensdrager met foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden. 
 

BS020 

BS060 De Opdrachtnemer dient een vooropnamerapport ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever,de eigenaren en de bewoners van de desbetreffende objecten en/of 
(landbouw)gronden. 
 

BS050 

BS070 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, een reële 
kans bestaat dat schade aan objecten en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, 
dan dient de Opdrachtnemer een zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 

1. of is gecertificeerd conform BRL 5024; 
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd te 

kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt uitgevoerd 
onder controle van een geaccrediteerde certificatie-instelling conform 
hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de procedure uit hoofdstuk 7 van 
de BRL 5024 het KOMO-procescertificaat voor het verrichten van 
bouwkundige vooropnamen te verkrijgen. 

 

BS010 

BS080 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in BS070, 
aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een risico-inventarisatie te 
laten opstellen en risicocontouren te laten vastleggen op een tekening. 
 

BS070 
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BS090 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, dan dient 
de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over aannamen die als 
uitgangspunten zullen dienen voor de risico-inventarisatie en risicocontouren. 
 

BS010 

BS100 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in BS070, 
voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de risicocontouren liggen, 
een monitoringsplan te laten opstellen. 
 

BS070 

BS110 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt dat objecten 
en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan dient de Opdrachtnemer door 
de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in BS070, voor die objecten en/of 
(landbouw)gronden bouwkundige vooropnamen te laten uitvoeren. 
 

BS010 

BS120 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden voordat alle 
vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter kennis zijn gebracht van 
de onder eis BS060 genoemde belanghebbenden. 
 

BS110 

BS140 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren wijzigen, dan 
dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende uit BS20 tot en met 
BS140 te herhalen. 
 

BS010 

 
4.9.2 Monitoren 
 

BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. 
  

BS010 
  

BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de Opdrachtnemer een op 
grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige te betrekken, die daartoe een plan 
van aanpak opstelt en uitvoert. 
  

BS200 
  

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden voordat het 
plan van aanpak ter kennis is gebracht van de Opdrachtgever. 
  

BS210 
  

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van meetbenodigdheden 
(zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) toestemming te hebben verkregen 
van de rechthebbenden en deze rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het 
plaatsen van de meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 
  

BS200 
  

BS240 
  

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te verschaffen tot alle 
monitoringsgegevens. 
  

BS200 
 

 
4.9.3 Schadeafhandeling 
 

BS300 
  

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan dient de 
Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en over de 
schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
  

BS010 
  

BS310 
  

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, dan dient de 
Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het constateren van de schade – 
kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 
  

BS300 
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BS320 
  

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een verzekeraar, dan 
ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 
  

BS310 

B-BS330 
  

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 
Opdrachtnemer, gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 
bestaande eigendommen of eigendommen van eigenaren van de afzonderlijke 
woningen, direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe de Opdrachtnemer vooraf 
door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds 
schade-expertise heeft plaatsgevonden. 
  

BS310 

B-BS340 
  

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter dekking van 
door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden schade, zoals specialistische 
onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van bestaande eigendommen, het eigen risico, 
andere niet verzekerde kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze 
vordering bij de eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de Opdrachtnemer te verhalen. 
  

B-BS330 

BS350 
  

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van schade zorgvuldig 
en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren overlast als gevolg van de 
schade wordt geminimaliseerd. 
  

BS310 
  

BS360 
  

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct voorzieningen nodig zijn ten 
behoeve van de door schade getroffen derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te 
voorzien zonder dat de Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te 
worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 
  

BS350 
  

BS370 
  

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor dossiervorming van de complete 
schadecorrespondentie (inclusief alle voorlopige en definitieve expertiserapporten 
e.d.) van de aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 
  

BS360 

BS380 
  

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen van aanspraken 
van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks overleg te voeren met de 
leidend(e) verzekeraar(s) van de Opdrachtnemer. 
  

BS370 

B-BS390 
  

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de Opdrachtgever niet nakomt 
inzake het afwikkelen van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, dan is de 
Opdrachtgever zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te verzorgen. De 
Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte kosten bij de eerstvolgende 
betalingstermijn en zo nodig bij volgende betalingstermijnen in te houden of op andere 
wijze op de Opdrachtnemer te verhalen. 
  

BS350 
  

BS395 
  
  

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden conform de 
gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest recente lijst “Tarieven Teeltjaar” 
van LTO Nederland. 
  

BS350 
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5 Technisch management (TM) 
 

TM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Werk en 
de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen 
voortvloeiende uit de Overeenkomst. 
  

PM010 

TM020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de principes van 
"Systems Engineering" conform de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de 
GWW-sector” (versie 3, november 2013). 
  

TM010 

B-TM030 Voor de begrippen en de uitwerking daarvan is aangesloten bij de “Leidraad voor 
Systems Engineering in de GWW-Sector” (zie ook https://www.leidraadse.nl/). 
  

TM020 

 
5.1 Structureren en alloceren (AN) 
 

AN100 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in een 
objectenboom. De Opdrachtgever heeft een objectenboom opgesteld, deze is 
opgenomen in de Vraagspecificatie Eisen (hierna: VSE). De Opdrachtnemer dient deze 
objectenboom te gebruiken en, indien nodig, deze verder uit te werken. 
 

TM010 

AN110 De Opdrachtnemer dient de objectenboom indien nodig verder uit te werken in 
objecten en elementen, zodat een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een 
object en een eis op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 
 

AN100 

AN120 De Opdrachtnemer dient de eisen in de VSE indien nodig nader te decomponeren tot 
het niveau dat nodig is om aantoonbaar aan de eisen te voldoen. 
 

AN100 

AN130 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren aan de 
objecten in de objectenboom. 
 

AN100 

 
5.2 Ontwerpen (OW) 
 

OW010 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het 
resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden uitvoerbaar is en voldoet aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

TM010 

OW020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in onderlinge 
samenhang te verrichten. 
 

OW010 

OW021 Voor toetsing van de Ontwerpwerkzaamheden door de Opdrachtgever conform 
Annex IV bij deze Vraagspecificatie dient de Opdrachtnemer rekening te houden met 
een periode van tenminste 10 werkdagen. 
 

TM010 

OW030 De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als sleutelfunctionaris aan te 
stellen overeenkomstig artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

OW010 

OW031 De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende bevoegdheid te hebben 

OW010 
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om de benodigde maatregelen in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
door te voeren. 
 

OW040 De Opdrachtnemer dient per woning een Definitief Ontwerp en/of plan van aanpak 
ter kennisname in te dienen bij de Opdrachtgever. Voor de woningen de Kamp 10 en 
10a kan dit worden gecombineerd in één Definitief Ontwerp. 
 
Het Definitief Ontwerp dient tenminste de volgende te bevatten: 
a. beschrijving uitgangspunten voor het ontwerp; 
b. beschrijving fundering en vloer concept per woning;  
c. reken technische analyse gebruiksfase met complete uitwerking van de belastingen, 
beschrijving modellering, weergave constructieve krachtswerking per belastinggeval 
en belastingcombinatie (UGT), weergave vervormingen per belastinggeval en 
belastingcombinatie (SLS), alle benodigde toetsingen en bepaling dimensies en 
wapeningsontwerp, uitwerking ontwerp principedetails, en het geotechnisch advies;  
d. rekentechnische analyse van de verschillende fases in het vijzelproces. Uitwerking 
als beschreven voor de gebruiksfase;  
e. tekeningen van de verschillende fases, inclusief details; 
f. tekeningen van de eindsituatie, inclusief details; 
 

OW010 

OW050 De Opdrachtnemer dient  per woning een UitvoeringsOntwerp ter kennisname in te 
dienen bij de Opdrachtgever. Voor de woningen de Kamp 10 en 10a kan dit worden 
gecombineerd in één (1) UitvoeringsOntwerp. 
 
Het Uitvoeringsontwerp dient minimaal het volgende te omvatten: 
a. Wapeningstekeningen en detaillering 
 

OW010 

 
5.2.1 Analyseren 
 

OW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes gemaakt kunnen 
worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het Werk en de te verrichten 
Werkzaamheden tot op het niveau waarop objecten in de objectenboom zijn 
geïdentificeerd. 
 

OW010 

OW110 De analyses dienen ten minste te omvatten: 
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer te 

maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden; 
2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 

randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 

1. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling van de 
daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 

2. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de risicovolle 
raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en de vertaling 
hiervan in eisen; 

3. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling van de 
hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 

4. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 
Werkzaamheden); 

5. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 

OW100 
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6. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de vertaling 
hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk. 

  
OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de uitgangspunten, 

aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en gemotiveerd. Uitgangspunten dienen 
traceerbaar te zijn naar hun bron. 
  

OW110 

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een raakvlakkenregister op 
te stellen. 
  

OW100 

OW140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn vastgelegd: 
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt beschreven; 
2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin het 

raakvlak is uitgewerkt; 
4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 

betreffende het raakvlak. 
  

OW130 

 
5.2.2 Genereren van oplossingen 
 

OW200 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een oplossing wordt 
verkregen die optimaal past binnen de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
  

OW010 

OW210 De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de onderdelen van) 
het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 
1. de uitgangspunten; 
2. de raakvlakken; 
3. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 
4. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief 

onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, materiaalstaat, afwerkstaat 
en kleurenstaat;  

5. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, beheer, 
onderhoud en sloop; 

6. de overblijvende integrale veiligheidsrisico's; 
7. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) modellen;  
8. de wijze van uitvoering en/of integratie;  
9. de wijze van onderhouden;  
10. de wijze van bediening.  

  

OW200 
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5.3 Uitvoeren (UV) 
 

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende 
eisen. Opdrachtgever wijst daarbij met nadruk op de vereisten en afspraken uit de 
Vasstellingsovereenkomsten die Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst 
heeft gesloten met alle eigenaren. 
 

TM010 

UV020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met Uitvoeringswerkzaamheden dan 
nadat de Ontwerpwerkzaamheden die daarop betrekking hebben, gereed zijn. 
 

UV010 

UV030 De Opdrachtnemer dient, vanaf start uitvoeringswerkzaamheden tot het moment van 
Oplevering, namens de Opdrachtgever beheer en onderhoud binnen de systeemgrens 
uit te voeren over de daartoe behorende infrastructuur , beplanting en de zich daarop 
bevindende gebouwen die niet in functie zijn, waarbij de staat van onderhoud 
mimimaal op het bestaande niveau gehandhaafd dient te blijven. 
 

UV010 

UV040 Uiterlijk minimaal 7 werkdagen voor de start van de uitvoeringswerkzaamheden dient 
er op verzoek van de Opdrachtnemer een overdracht van de Opdrachtgever naar de 
Opdrachtnemer voor het in UV030 bedoelde beheer en onderhoud. 
 

UV030 

UV041 De Opdrachtnemer dient bij de Werkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamheden 
invulling te geven aan de afspraken die door de Opdrachtgever met de 
grondeigenaren zijn overeengekomen, 
 

UV010 

UV044 Indien de Opdrachtnemer, naast deze tijdelijke werkstroken, aanvullend tijdelijk 
ruimte nodig heeft t.b.v. de uitvoering van het Werk, dient de Opdrachtnemer voor 
eigen rekening en risico het gebruik van deze percelen te organiseren, inclusief het 
benodigde tijdelijke gebruiksrecht, en dient de Opdrachtnemer conform artikel 6.3 
van de Basisovereenkomst de vereiste vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 
toestemmingen te verkrijgen. 
 

UV010 

UV045 Na afloop van de Werkzaamheden dienen alle gebruikte terreinen en de gebruikte 
tijdelijke werkstroken te worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat dan wel in 
de staat die met de eigenaar is afgesproken. 
 

UV010 

UV092 De Opdrachtnemer is tijdens de uitvoeringswerkzaamheden verantwoordelijk voor 
het inspecteren van de (bestaande en tijdelijke) waterkeringen tijdens hoogwater en 
maatregelen te treffen indien de kering niet voldoet aan de huidige veiligheidseisen 
ten tijde van ondertekening van de Overeenkomst. Deze inspecties dienen samen met 
een dijkinspecteur van de Opdrachtgever uitgevoerd te worden. 
 

UV010 

UV093 Gedurende de Ontwerp- en Uitvoeringsfase dient de Opdrachtgever haar reguliere 
onderhoud en inspectie aan (delen van) de waterkering te kunnen uitvoeren tot het 
moment waarop de uitvoering op die delen daadwerkelijk start. 
 

UV010 

UV094 Afgesloten poorten in beheer van WL zijn binnen de werkgrenzen alleen toegestaan 
indien de beheerder de beschikking krijgt over de sleutel en deze mag gebruiken in 
overleg met de Opdrachtnemer. 

UV093 
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UV100 Indien percelen tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden voorzien worden in een 

voorziening ten behoeve van tijdelijke huisvesting dienen deze percelen ten allen 
tijden ontsloten te zijn. Met perceeleigenaren en -gebruikers dient hierover tijdig 
afstemming plaats te vinden.  
 

UV094 

UV110 Voor het, tijdens de uitvoeringswerkzaamheden, tijdelijk belemmeren van toegangen 
naar percelen dient de Opdrachtnemer proactief en in samenspraak met de 
eigenaar/gebruiker tijdig te zoeken naar een oplossing teneinde de hinder zoveel 
mogelijk te minimaliseren. 
 

UV100 

 
5.3.1 Veilig verrichten van uitvoeringswerkzaamheden 
 

UV200 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale veiligheid aan 
(zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein te verzorgen en te 
coördineren. 
  

UV010 

UV210 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de melding conform 
artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te verzorgen. 
  

UV010 

UV220 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en vandalismebestrijding, 
dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging van Uitvoeringswerkzaamheden, ter 
plaatse geen hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 
 

UV010 

 
5.3.2 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 
 

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan met 
vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
  

UV010 

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en ten minste de 
volgende onderdelen te bevatten: 
1. uit te voeren onderzoeken; 
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
3. werkvolgorde en werkmethode; 
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de 

verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; 
6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende materialen, 

bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde vergunningen. 
  

UV300 

UV320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende materialen, geen 
eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient de Opdrachtnemer de 
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich ontdoet, 
voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van afvalstoffen) in de zin van 
de Wet milieubeheer. 
  

UV300 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de kwaliteit niet 
of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen van de materialen de 

UV300 
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kwaliteit vast te stellen door middel van een onderzoek conform geldende 
onderzoeksnormen. 
  

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publicatie 210 
“Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing. 
  

UV300 

UV350 Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is aangegeven 
dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie de aanwezigheid van 
teerhoudend asfalt aantoont, dan dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de 
procesbeschrijving “vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 
hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
  

UV300 

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie blijkt dat er 
sprake is van een substantieel grotere hoeveelheid teerhoudend asfalt dan in de 
Aanbieding kon worden voorzien op basis van alle beschikbare informatie, dan heeft 
de Opdrachtnemer op grond van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005 recht op vergoeding 
van kosten voor het gescheiden vrijmaken, vervoeren en afleveren van de extra 
hoeveelheid teerhoudende verharding en worden die kosten op afzonderlijke factuur 
vergoed tegen een bedrag van €40,- per ton inclusief AKWR, exclusief 
omzetbelasting. 
  

UV350 

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de afgevoerde 
vrijgekomen materialen. 
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer niet het 
eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende materialen, dienen de 
bewijzen van acceptatie van de naar een bewerkings-, verwerkings- of 
eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te 
zijn opgenomen. 
  

UV300 

 
5.3.3 Afdragen domeinrechten 
 

UV500 Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit staatseigendom en/of 
zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan dient de Opdrachtnemer 
voorafgaande aan de betreffende Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met 
het Rijksvastgoedbedrijf. 
  

UV010 

B-UV510 Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de Opdrachtnemer: 
1. Bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Werk, maar dat wel afkomstig is 

van staatseigendom; 
2. Zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt binnen een 

onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt; 
3. Zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan een (onderdeel 

van een) ander werk dat staatseigendom wordt en bij dat ontvangende werk 
deze vrijstellingsbepaling van toepassing is. 

  

UV500 

 
5.4 Verifiëren en valideren (VV) 
 

VV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verificatie en 
validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten van de Werkzaamheden 

TM010 
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expliciet en objectief aantoonbaar in overeenstemming zijn met de eisen aan 
(onderdelen van) het Werk en geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen 
van) het Werk. 
 

VV020 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie en/of validatie. 
 

VV010 

VV030 In de VSE is bij de eisen de verificatiemethode voorgeschreven. Indien bij een eis geen 
verificatiemethode is voorgeschreven dient de Opdrachtnemer zelf een methode te 
bepalen. 
 

VV010 

VV040 De Opdrachtnemer dient de verificatie en validatie van de Ontwerpwerkzaamheden 
uit te voeren voor aanvang van de Uitvoeringswerkzaamheden. Aan alle ontwerpeisen 
dient per fase (DO en UO) aantoonbaar voldaan te zijn. 
 

VV010 

 
5.4.1 Opstellen V&V-plan 
 

VV100 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren per eis een geldige V&V-
methode te beschrijven en deze op te nemen in het V&V-plan. De Opdrachtnemer 
stelt een verificatie- en validatieplan Ontwerp en een verificatie- en validatieplan 
Uitvoering op en dient deze plannen ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

VV010 

VV110 De V&V-methoden dienen: 
 1. te bestaan uit een bewijsvoering methode, een beoordelingscriterium, een 
beoordelaar en eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie 
en validatie; 
 2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen en (de 
Onderdelen van) het Werk; 
 3. te voldoen aan de voorgeschreven methode die bij de eisen in de Vraagspecificatie 
Eisen is genoemd. 
 

VV100 

 
5.4.2 Opstellen V&V-dossier (VV) 
 

VV200 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te houden. 
 

VV010 

VV210 Het V&V-dossier dient een up to date overzicht te bevatten van de verrichte 
verificaties en validaties waarin de volgende zaken zijn vastgelegd: 
 1. de betreffende objecten; 
 2. de betreffende eisen; 
 3. een beschrijving van de V&V-methode en afwijkingen ten aanzien van de geplande 
methode; 
 4. de bewijsvoering methode; 
 5. het beoordelingscriterium; 
 6. de eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie; 
 7. de functionaris die de V&V-activiteit heeft verricht (naam en functie); 
 8. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde); 
 9. de beoordelaar (naam en functie); 
 10. het resultaat van de beoordeling. 
 

VV200 

VV220 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs te beoordelen, vast te 
stellen en te verklaren dat aan de eisen is voldaan. 

VV200 
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5.5 Afleveren, opleveren en Overdracht (OP) 
 

OP100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden, met betrekking tot het af- en 
opleveren te verrichten, zodanig dat het gerealiseerde Werk inclusief de 
Documenten van het gerealiseerde Werk juist en volledig zijn en geschikt zijn voor 
het toekomstige beheer en onderhoud van het opgeleverde Werk. 
 

TM010 

OP110 De Opdrachtnemer dient een opleverplan op te stellen en ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever. 
  

OP100 

OP120 De Opdrachtnemer dient de exacte inhoud van de op- en afleverdossiers met de 
beheerafdeling van de Opdrachtgever, overige beheerders en eigenaren nader af te 
stemmen. 
 

OP100 

OP130 De Opdrachtnemer dient een af- en opleverstart-up te organiseren met de 
Opdrachtgever en alle betrokken beheerders voor de start van de 
uitvoeringswerkzaamheden. 
 

OP100 

OP140 De Opdrachtnemer dient in overleg met de Opdrachtgever, op basis van het 
Definitief Ontwerp, inzichtelijk te maken welke onderdelen van het Werk bij welke 
beheerder in onderhoud komen. 
 

OP100 

OP150 De Opdrachtnemer dient voor de gerede onderdelen van het Werk een 
afleverdossier voor ieder afzonderlijk onderdeel op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

OP100 

B-OP150 Voor deze vraagspecificatie behoren de afzonderlijke woningen tot afzonderlijke 
onderdelen van het Werk. 
 

 

OP160 Een afleverdossier bestaat tenminste uit: 
a) Een overzicht van afwijkingen die betrekking hebben op het werkpakket; 
Indien van toepassing aangevuld met: 
b) Ontwerpnota; 
c) Verificatienota; 
d) Verificatierapporten; 
e) As built gegevens; 
f) Keuringsplan; 
g) Keuringsrapporten Uitvoeringswerkzaamheden; 
h) Testplan; 
i) Testrapport. 
 

OP150 

B-OP161 Het afleverdossier van de afzonderlijke woningen wordt geacht te zijn het 
opleverdossier zoals vermeld in de afzonderlijke Vaststellingsovereenkomsten met 
de eigenaren. 
 

OP150 

OP180 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met betrekking 
tot het in het afleverdossier beschreven onderdeel van het Werk aan alle eisen in 
deze Overeenkomst is voldaan. 
 

OP150 
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OP200 De Opdrachtnemer dient het opleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 
 

OP100 

OP210 Het opleverdossier bestaat tenminste uit:  
Integrale as built gegevens van de permanente werken, in de vorm van: 
- Een overzicht van de geaccepteerde afleverdossiers; 
- As built-tekeningen; 
- Alle documenten uit de reeds geleverde afleverdossiers(rapporten); 
- Onderhoudsvoorschriften; 
- Garantieverklaringen en productcertificaten; 
- Legger; 
- Geactualiseerd V&G dossier; 
- Vooropnames en monitoringsgegevens; 
- V&V dossier; 
- Afwijkingenregister; 
- Raakvlakkenregister; 
- Grondstromenregistratie; 
- Overzicht van verplichtingen uit vergunningen; 
- Technisch constructie dossier. 
 

OP200 

OP230 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met betrekking 
tot het Werk aan alle eisen uit deze Overeenkomst is voldaan. 
 

OP200 

OP240 Alvorens een weg of wegvak opengesteld (ingebruikname) kan worden voor 
beoogde gebruiker(s) dient de Opdrachtnemer een opname te organiseren met 
betrokken beheerder(s). De Opdrachtnemer dient een opnamerapport op te stellen, 
waarin bevindingen en restpunten beschreven worden en ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever. 
 

OP100 

OP250 Het Werk dient bij oplevering schadevrij, vrij van ongewenste begroeiing en schoon 
te zijn. Een laatste maaibeurt dient nabij oplevering uitgevoerd te worden.  
 

OP100 

OP260 Conform §26 UAV-gc 2005 dient Opdrachtnemer rekening te houden met een 
vervroegde ingebruikname voor de afzonderlijke woningen aan De Kamp 3, 10, 10a 
en 12. 
 
In dat kader dient Opdrachtnemer, naast de Opdrachtgever, minimaal de 
afzonderlijke eigenaren van de in gebruik te nemen woning of diens 
vertegenwoordiger bij de keuring uit te nodigen. 
 

OP100 

 
5.6 Onderhoudstermijn (OT) 
 

B-OT010 De onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 lid 2 UAV-GC 2005 bedraagt 26 weken. 
 

PM010 

 
5.7 Omgaan met de gegevens ondergrond 
 

GO010 
  

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt 
voldaan aan de verplichtingen die voor Waterschap Limburg voortvloeien uit de 
Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens Waterschap 

TM010 
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Limburg uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en 
de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 
  

GO020 
  

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid 
van voor de opdracht relevante gegevens. 
  

GO010 

GO030 
  

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de 
LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie 
ondergrond daarvan namens de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, 
melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 
  

GO020 

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen en het 
format van de LV BRO. 
  

GO010 

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 
werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 
  

GO040 

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de metadata 
mee te geven conform bijlage D “Invulinstructie format LV BRO” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 
  

GO050 

GO070 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens onjuist 
blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen 
om deze onjuistheid te corrigeren. 
  

GO010 

 
6 Inkoopmanagement 
 

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, zodanig dat 
wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen verrichte 
Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de eisen voorvloeiende uit 
de Overeenkomst. 
 

PM010 

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door zelfstandige 
hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader van artikel 2.79 leden 2 en 
3 Aanbestedingswet de hiernavolgende gegevens van elke zelfstandige hulppersoon 
alsmede wijzigingen van die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever: 
1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige hulpersonen die 
door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 
 

IM010 

IM030 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige hulppersonen wil 
laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een quickscan conform de 
handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden" uit te 
voeren en het resultaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IM010 
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6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 
 

IM010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door zelfstandige 
hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de zelfstandige 
hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de waarde van de te leveren 
goederen, groter is dan of gelijk is aan € 130.000,= exclusief omzetbelasting, moet 
de inschakeling van de zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd 
door de Opdrachtgever. 
 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig aan de 
Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever een door de zelfstandige 
hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
dat als interactief pdf-formulier als bijlage O bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd, waarbij van deel II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is 
ingevuld. De zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-nummer en 
vestigingsnummer te vermelden.  
 

PM010 

 
6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon openbare verlichting (OV) 
 

OV010 De Opdrachtnemer dient een verlichtingsplan op te stellen en dient daartoe een 
opdracht te verlenen aan de firma Nobralux B.V. te Schijndel.  
 

IM010 

OV020 De Opdrachtnemer dient de opdracht aan Nobralux B.V. zo spoedig mogelijk na het 
verlenen van de opdracht ter kennis te brengen van de Opdrachtgever 
 

OV010 

OV030 De Opdrachtnemer dient het verlichtingsplan, zodra dit door Nobralux B.V. is 
geleverd, zo spoedig mogelijk na levering ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

OV010 
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Referentielijst 
 

Omschrijving referentie Eis / 
bepaling 

Kader Bouwcommunicatie CD100 
'Samenwerken in communicatie tijdens de realisatiefase –samengesteld logo’ CD100 
De eisen van de wegbeheerder(s) met betrekking tot verkeersmanagement voor wegen VM020 
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Afkortingen 
 

Afkorting Betekenis 
ON Opdrachtnemer 
OG Opdrachtgever 
RWS Rijkswaterstaat 
WL Waterschap Limburg 
VSP Vraagspecificatie Proces 
SSK Standaard Systematiek Kostenramingen 
WBS Work Breakdown Structure 
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Bijlage A. Risicolijst 
  

Voor de realisatiefase van De Kamp zijn onderstaande belangrijkste risico’s geïdentificeerd. Risico’s zijn 
van hoog naar laag gerubriceerd. 
 

De kans bestaat dat de wegafsluitingen en of wegomleggingen langer duren. 
ON kan (na gunning) zijn planning niet kan realiseren, door vertragingen in het besluitvormingsproces van 
bevoegde gezagen.  
De kans bestaat dat door ON aangevraagde de benodigde vergunningen niet of niet tijdig verkregen 
kunnen worden. 
De kans bestaat dat er tijdens de uitvoering onverwacht een milieu- of fysieke verontreiniging in de 
ondergrond aangetroffen, die dusdanig zijn dat zij verwijderd moeten worden. 
De kans bestaat dat er onverwacht tijdens de uitvoering beschermde flora en/of fauna wordt aangetroffen. 
De kans bestaat er meer bouwschade ontstaat, dan verwacht. 
De kans bestaat dat tijdens de realisatiefase onverwacht extra of gewijzigde klanteisen optreden, 
waardoor de uitvoering gewijzigd moet worden. 
De kans bestaat dat de bewoners/beheerorganisatie de afgeronde werkzaamheden niet overnemen, 
omdat zij het resultaat niet accepteren. 
De kans bestaat dat de voor de uitvoering van de werkzaamheden het perceel schapenweide niet conform 
afgegeven planning beschikbaar is. 

De kans bestaat dat de samenwerking met de ON niet van het gewenste kwaliteitsniveau is. 
De kans bestaat dat, tijdens de uitvoering, onverwacht hinderende kabels en leidingen worden 
aangetroffen. 
De kans bestaat dat er tijdens de uitvoering toch kleine archeologische vondsten worden aangetroffen. 
De kans bestaat dat er tijdens de uitvoering onveilige situaties ontstaan.  
De kans bestaat dat onverwacht de ON niet [tijdig] kan beschikken over de materialen, die hij nodig heeft 
om de werkzaamheden uit te voeren. 
(Beschermde) flora en fauna vestigen zich na de afronding en conclusies van de onderzoeken / tijdens de 
realisatiefase. 
Bijv. oeverzwaluw 
De kans bestaat dat er tijdens de uitvoering onverwacht aanpassingen aan het ontwerp aangebracht 
moeten worden. 
De kans bestaat dat er onverwacht tijdens de uitvoering toch Ontplofbare oorlogs-resten [OO] wordt 
aangetroffen. 
Uitvoering wordt belemmerd door acties, vanwege de weerstand tegen kap van bomen. 
De kans bestaat op onverwachte extreme weersomstandigheden [anders dan hoogwater] [bijv. storm / 
vorst en of hitte / harde wind / hagelstenen]  
De kans bestaat dat door vertragingen in de voortgang van het project de 'houdbaarheidsdatum' van de 
uitgevoerde onderzoeken verloopt en er herijking / nieuw onderzoek nodig is. 
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Bijlage B. Integraal Veiligheidsplan (IVP) 
Zie Annex XIII Document 204 Integraal Veiligheidsplan De Kamp  
  



 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 56/63 
Zaaknr. 2024-Z446 / Doc.nr. WLDOC-1187088822-449784 

Bijlage C. Data eisen levering Areaalgegevens 
 
In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van areaalgegevens ten behoeve van het 
beheer van het areaal door Waterschap Limburg en Gemeente Bergen. 
   
Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de dan bij de Opdrachtgever 
vigerende versie dient te worden gehanteerd. 
 
Data-eisen Waterschap Limburg 
 
De Opdrachtnemer dient bij het opstellen van de documenten voor het af- en opleverdossier te handelen 
conform ‘Dataset inmeting’ en ‘Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden’. 
 
Vanaf concept projectbesluit Omgevingswet dienen de nieuwe dijkpaalnummers te worden gehanteerd in 
documenten, tekeningen en rapporten. De locaties en nummering worden aangeleverd door adviseur 
Waterkeringen van Areaalbeheer. 
 
Op en -aflevereisen, -bepalingen en -onderdelen Gemeente Bergen 
 
De Opdrachtnemer dient bij het opstellen van de documenten voor het af- en opleverdossier, indien op dit 
Werk van toepassing, minimaal rekening te houden met onderstaande eisen, bepalingen en onderdelen. 
 
 

- Een afschrift van KIWA certificaten c.q. attesten c.q. keuringsresultaten 
- Milieuhygiënische verklaringen toegepaste en verwijderde grond. 

 
- As built tekeningen 3D in .dwg en .pdf formaat conform NLCS, geografisch bepaald in RD stelsel. 

 
Deze dienen tenminste te bevatten: 

 Toegepaste soorten bomen en beplanting, inclusief maatvoering; 
 Toegepaste grasmengsels; 
 Aantallen beplanting per m2. 
 Dwarsprofielen/details ondergrondse (groei)voorzieningen. 
 De toegepaste verhardingsmaterialen / kantopsluitingen / wegmarkeringen, inclusief asfaltopbouw, 

dikte tegels, formaat klinkers, legverband, kleur verharding enzovoort. 
 De toegepaste funderingsmaterialen / grondverbetering. 
 De locaties van de kolken / inspectieputten. 
 De gerealiseerde en verwijderde ondergrondse infra. 
 De locaties en technische specificaties van het wegmeubilair / wegbebakening. 
 Leveringsbonnen en keuringsrapporten asfaltverharding. 
 De uitleggers, alsmede aparte tekeningen per perceel van de rioolaansluiting met het 

ontstoppingsstuk. 
 De hoofdrioleringen en huisaansluitingen dienen de rioolsituatie weer te geven met een aanmeting in 

het horizontale en verticale vlak (NAP maten) en dienen aangeleverd te worden op de gemeentelijke 
standaardformulieren; verkrijgbaar bij de Gemeente Bergen.  

 Maaiveldhoogte putdeksel in m. t.o.v. NAP. 
 Inspectieputten inclusief putnummer (putnummering op te vragen bij gemeente). 
 Putbodem in m t.o.v. NAP. 
 Inwendige afmetingen put in meters. 
 BOB bij begin en eind van elke streng in m t.o.v. NAP. 
 Strenglengte in m. en strengdiameter in mm. 
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 Materiaal put en streng. Bij kunststof leidingen tevens sterkteklasse aangeven. Indien infiltratieriool 
dit aangeven.  

 Functie leidingen (schoon water / vuil water / gemengd) aangeven volgens kleurcodering GWSW) 
 Eventueel toegepaste fundering. 
 Indien bemaling toegepast, aangeven waar en welk type. 
 Inspectiegegevens 
 Indien overstort, dit aangeven middels een tekening van de put met overstorthoogte en breedte van 

de drempel  
 Indien mechanisch riool, dan aangeven welk soort (pers, druk of vacuüm) 
 Eventuele pompputten separaat aangeven (met Juan overleggen hoe dit in SAM komt.)  
 Van eventuele bergbezinkbassins en dergelijke dient een constructietekening te worden aangeleverd 

(zie ook civieltechnische kunstwerken) 
 

- Rioleringsplan 
 Tekeningen analoog en digitaal aanleveren, bestanden in .dwg formaat. 
 Situatie bestaande riolering met alle relevante onderdelen van de bestaande waterketen ter plaatse, 

schaal 1:500.  
 Situatie aan te leggen riolering met alle relevante onderdelen van de nieuwe waterketen ter plaatse, 

schaal 1:500. 
 De stroomrichting, vloeivlakhoogtes bij putten, materiaal en afmeting dienen per streng en voor elke 

streng te worden aangegeven.  
 Putnummers van inspectieputten worden aangereikt door de vakafdeling van de Gemeente Bergen. 

Deze putnummers, aangeleverd door de gemeente, dienen op het definitieve uitvoeringsontwerp te 
zijn verwerkt. 

 Lengteprofielen van de aan te leggen riolering, schaal 1:500/1:50. Per streng dient het bodemverhang, 
onderlinge putafstanden c.q. strenglengte en dwarsdoorsnede c.q. afmeting van de buizen te worden 
aangegeven. Duidelijk onderscheid dient gemaakt te worden tussen HWA, DWA en IT(infiltratie) 
leidingen. Verder dient bij de putten de putdekselhoogte en de (ontwerp)druklijnhoogte te worden 
aangegeven in m. tov NAP.  

 Graag detailtekeningen aanleveren in bruikbare schaal (NLCS) m.b.t. bijzondere putten, pompstations, 
overstorten, retentie- en/of infiltratievoorzieningen, wervelventiel, gemaal etc. Daarnaast ook alle 
voor beheer en onderhoud relevante gegevens overleggen zoals type materiaal, afmetingen, 
eventuele berekeningen, leverancier etc.  

 Er dient bijzondere aandacht te worden geschonken aan het kruisen van leidingen en de 
bereikbaarheid en veiligheid m.b.t. onderhoudswerkzaamheden van bijzondere voorzieningen (denk 
aan pompinstallaties, kleppen, schuiven etc..). De veiligheidseisen van de ARBO zijn hier van 
toepassing.  

 Situatietekening omtrent de te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen inzake de uit te voeren 
werkzaamheden. 

Controlerapporten waterdichtheid riolering 
 Alle vrij-verval hoofdriolering (inclusief de putten) dient te worden gecontroleerd op waterdichtheid 

middels inwendige waterdruk, uitgezonderd IT riolering.  
 Persriool dient, eveneens aansluitend na aanleg, te worden gecontroleerd op waterdichtheid middels 

een schrijvende manometer.  
 Beproeving leiding reinigen, middels “foam pig” techniek.  
 Bevindingen van de beproevingen dienen op schrift te worden overhandigd aan de gemeente.  
 Controle op de waterdichtheid van de rioleringen dient direct na aanleg, volgens de voorschriften van 

de Standaard RAW bepalingen 2020 en de betreffende praktijkrichtlijnen van het Nederland 
Normalisatie Instituut, voor rekening van en door de exploitant plaats te vinden, waarna de 
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controlerapporten binnen twee weken na uitvoering ter goedkeuring overlegd dienen te worden bij 
Gemeente Bergen. 

 
Camera-inspectie riolering 

 Camera-inspectie riolering conform BRL K 10015 volgens de classificatie van het normblad EN 13508-2. 
 Binnen vier weken na aanleg van de riolering van de betreffende fase dient de camera-inspectie, 

inclusief de verhangmeting uitgevoerd te worden, waarbij de camera-inspectie het riool schoon en 
droog dient weer te geven zonder schadebeelden. 

 De rapportage als bedoeld in artikel 25.42.01 van de Standaard 2020 dient te zijn opgesteld in GWSW 
RibX voor Riool Inspectiebestanden en dient alle aangelegde leidingen weer te geven.  

 De rapportage dient een duidelijke inhoudsopgave te bevatten waarmee geïnspecteerde leidingen 
snel en eenvoudig in de rapportage en op de inspectiebeelden zijn terug te vinden. In deze 
inhoudsopgave dienen per leiding minimaal de paginanummers, tellerstanden en 
riool/strenggegevens en riool ID nummers vermeld te worden.  

 Voor de eindoverdracht van het openbaar gebied aan de Gemeente Bergen dient de gehele procedure 
van de camera-inspectie van de riolering nogmaals uitgevoerd te worden. 

 De gegevens moeten digitaal en mógen analoog aangeleverd te worden aan de gemeente. 
 Inspectiegegevens aanleveren in GWSW RIBx formaat 
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Bijlage D. Invulinstructie format LV BRO 
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Attribuut 
Invulinstructie 

Bronhouder 67682065  
Toelichting: het KvK nummer van WL ter identificatie als bestuursorgaan 
  

Object-ID 
<Vul Object-ID element in> 
Toelichting: nader te bepalen iom Opdrachtgever. Betreft de naamgeving van het project 
  

Dataleverancier 
  

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD) 
Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 
  

Kwaliteitsregime 
  

IMBRO (ALTIJD) 
  

Kader aanlevering 

  
  

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het onderzoek naar de 
ondergrond. Keuze uit 2 opties. 
  
Toelichting: WL kiest in welk kader de onderzoeken zijn uitgevoerd; keuze uit: 
a. Opdracht publieke taakuitvoering, 
b. Rechtsgrond Waterwet. 
  

Kader 
inwinning 
  

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het onderzoek naar de 
ondergrond. Keuze uit 7 opties. 
Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de ondergrond niet zelf 
verantwoordelijk is voor het bepalen welke onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in 
het licht van de werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het doel is 
van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden voorgeschreven. Keuze uit 
onderzoek met als doel: 
1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te verkennen, 
2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en constructies te verkennen, 
3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen, fiets- en voetpaden te 
verkennen, 
4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen, 
5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieuhygiënische (natuurlijke 
of niet natuurlijke) achtergrond, 
6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te verkennen. Betreffend 
onderzoek heeft veelal een lokaal karakter. 
Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander kader informatie ingewonnen 
om de verandering te kunnen beoordelen, 
7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 
  

Eigenaar 
Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten van grondwater met 
behulp van een grondwatermonitoringput die niet in eigendom is van 
WL. 
Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van een put van een 
ander, maar ook op grond van een burger (laten) aanleggen van een put. 
De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het geval dat WL eigenaar 
is, moet het KVK-nummer worden ingevuld. 
  

Onderhoudende 
instantie 
  

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 
Invullen door WL in geval dat grondwatermonitoringputten 
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zullen worden aangelegd door de Opdrachtnemer maar het onderhoud door 
een ander wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis heeft van 
onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn gecontracteerd. 
Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden o.b.v. KvK-nummer. 

  

Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het aanleggen van een 
grondwatermonitoringput. Keuze uit 
5 opties: 
Toelichting: keuze uit: 
1. Brandput, 
2. Monitoring grondwaterstand, 
3. Monitoring grondwatersamenstelling, 
4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 
5. Grondwateronttrekking. 
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Bijlage E. Regelingenschema kabels en leidingen 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 63/63 
Zaaknr. 2024-Z446 / Doc.nr. WLDOC-1187088822-449784 

 
 
Bijlage F. Uitvoeringsregeling Social Return 
 
 ‘Regionaal Social Return paragraaf’ en ‘Checklist en waardebepaling Regionaal Social Return voor 
Opdrachtnemers maart 2023’ 
 
 
Zie Annex XIII Informatie 
 
 
 


