
Ref. Nr.
Vragen
ronde Onderwerp Vraag Antwoord

1 1 Aanbestedingsleidraad

Op pagina 10 staat dat de dienstverleningsovereenkomst wordt aangegaan voor de 
periode 6-5-2025 tot en met 15-10-2026. De start van het opgraven van gebied 2 zal 
naar verwachting pas in Q2 of Q3 van 2026 zijn. Hierdoor zal de analyse en 
rapportage van het gehele onderzoek naar verwachting langer doorlopen dan 15 
oktober 2026. Kunt u hier duidelijkheid over geven?

De fysieke veldwerkzaamheden worden uiterlijk 15-10-2026 afgerond. Het conceptrapport wordt 
binnen 2 jaar na afloop van het veldwerk geleverd, zijnde 15-10-2028. De einddatum van de 
dienstverleningsovereenkomst wordt hierop aangepast. Einde dienstverleningsovereenkomst 15-10-
2028.

2 1

bijlage 2 programma 
van eisen 
zuidhornTussenDeGas
ten DEFINITIEF

Op pagina 24 onder punt 10.4 staat: "Zo nodig wordt de afzetting van het
terrein ook door de opdrachtnemer verzorgd." 
Kunt u aangeven wat hieronder wordt verstaan?

De uitvoeringswerkwijze en plan van aanpak van de opdrachtnemer is bepalend voor de mate van 
afzetting welke nodig is om het werk veilig uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld bouwhekken om een 
gedeelte van het terrein af te kunnen sluiten. Indien afzetting van het terrein nodig wordt geacht, dan 
is dit onderdeel van de overeenkomst en onderdeel van de inschrijvingsprijs. 

3 1

bijlage 2 programma 
van eisen 
zuidhornTussenDeGas
ten DEFINITIEF

Op pagina 18 van het PvE is sprake van het opgraven van een 
vuursteenconcentratie. Is het mogelijk om hiertoe een bestekspost op te nemen in 
de inschrijfstaat?

Post 3.7 "Zeefvakken 50 x 50 x 5 cm" toegevoegd aan de inschrijfstaat. Nieuwe inschrijfstaat versie 
28-2-2025 toegevoegd aan deze nota van inlichtingen.

4 1

bijlage 2 programma 
van eisen 
zuidhornTussenDeGas
ten DEFINITIEF

Op pagina 25 staat: "Het conceptrapport wordt binnen 2 jaar na afloop van het 
veldwerk geleverd."
Volgens de KNA moet het definitieve rapport geleverd worden binnen die zelfde twee 
jaar! kunt u dit aanpassen? Zie antwoord vraag 1.

5 1

Bijlage 8 inschrijfstaat 
Zuidhorn tussen de 
Gasten DO-v2

Bij besteksregel 3.3 moet een prijs gegeven worden voor 'maaien en kapot frezen 
graszode'. Wat wordt hiermee bedoeld?

De graszode dient voorafgaand aan het veldwerk kapotgefreesd te worden. Hiermee voorkomen we 
dat grote grasplaggen in de ondergrond terecht komen.
Voorafgaand aan het frezen moet gemaaid worden. Of deze werkzaamheden in één keer uitgevoerd 
kunnen worden of gefaseerd uitgevoerd worden, is afhankelijk van de werkzijze van de 
opdrachtnemer. Ter verduidelijking hieronder een nadere omschrijving van beide activiteiten:

Maaien grasveld.
Betreft het klepelmaaien van het terrein voorafgaand aan het veldwerk. Grasveldtype: schraal 
grasveld. 
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3. Bestaat uit 1 maaibeurt(en). Maaisel direct vervoeren naar een 
inrichting.

Frezen graszode.
Betreft het frezen van het terrein voorafgaand aan het veldwerk. Horizontaal of met een talud 
flauwer dan 1 : 3. Bewerkingsdiepte: 0,10 m. Frezen met de rijrichting mee.

Nota van inlichtingen 1 - aanbesteding archeologische afgraving tussen de gasten - gemeente Westerkwartier
Versie: 28 februari 2025



6 1

Bijlage 8 inschrijfstaat 
Zuidhorn tussen de 
Gasten DO-v2

Bij besteksregel 3.9 staat dat we een prijs moeten geven voor inzaaien. Kunt u 
specificeren met welke grassoort het perceel moet worden ingezaaid?

Ter verduidelijking hieronder een nadere omschrijving :

Zaaien.
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3.  Zaadmengsel ten behoeve van gazon Zaadmengsel 
B3 volgens rassenlijst. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken.

7 1
Aanbestedingsleidraad
, paragraaf 1.4.1

Onder deze paragraaf staat in de eerste alinea: 'Het doel van de archeologische 
opgraving is...' Daaronder staat dat 'Binnen de opdracht valt:  'Het archeologisch 
afgraven van het aangegeven gebied in het PvE'. Afgraven betekend iets anders dan 
opgraven. In het PvE staat dat het om een opgraving gaat, maar in de 
Aanbestedingsleidraad en in bijlage 1 (concept dienstverleningsovereenkomst) 
wordt de term afgraving gebruikt. Kan de omschrijving van de opdracht in de 
genoemde documenten  worden aangepast naar de juiste term: archeologische 
opgraving?

Akkoord daar waar afgraving staat, wordt opgraving bedoeld. De documenten worden niet 
aangepast.

8 1

Aanbestedingsleidraad 
paragraaf 1.5.3 en 
bijlage 1

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 6-5-2025 t/m 15-10-2026, 
circa 1,5 jaar. Dit lijkt alleen de uitvoering van het veldwerk te omvatten 
(onderzoeksgebied 2 kan pas in uitvoering in Q2/Q3 2026). Binnen de overeenkomst 
hoort echter ook de uitwerking/rapportage en deponering, na afloop van het 
veldwerk. Daarvoor geldt dat dit binnen 2 jaar na einde veldwerk moet zijn afgerond 
(cf bijlage 2 PvE, paragraaf 10.4). Dus uitgaande van uitvoering onderzoeksgebied 2 
medio Q2/Q3 2026, moet de uitwerking/rapportage/deponering zijn afgerond voor 
Q2/Q3 2028. Kan de periode van de dienstverleningsovereenkomst worden 
uitgebreid tot 15-10-2028? Zie antwoord vraag 1.

9 1
Aanbestedingsleidraad
, paragraaf 1.5.3

De deadline voor onderzoeksgebied 1 en 3 is 15 oktober 2025. Kunt u bevestigen dat 
het hier alleen om de uitvoering van het veldwerk gaat? Ja. Deze deadline betreft alleen de uitvoering van het veldwerk. 

10 1
Aanbestedingsleidraad
, paragraaf 1.5.4

Geldt het plafondbedrag van 450.000 euro voor het totaalbedrag van de inschrijving 
op het inschrijfbiljet of voor het totale project (inclusief eventuele hogere later te 
verreken aantallen en dus kosten)? De prijs is exclusief  eventuele hogere later te verrekenen aantallen en dus kosten.

11 1 Bijlage 2
Het PvE is nog niet goedgekeurd. Kan een goedgekeurde versie worden toegevoegd 
aan de aanbestedingsstukken? De gepubliceerde versie is de uiteindelijk goedgekeurde versie. Enkel onbreekt de handtekening nog.

12 1 Bijlage 2, paragraaf 6.1

In geval van een vuursteenconcentratie moeten zeefvakken worden gezeefd. Deze 
zijn echter niet opgenomen in de inschrijfstaat (bijlage 8). Kan deze post, inclusief 
een hoeveelheid, als verrekenbaar in de inschrijfstaat worden opgenomen? Zie antwoord vraag 3.

13 1 Bijlage 3

Beoordelingsformat; ‘aandachtspunten waarop wordt beoordeeld’ en ‘doelstelling’. 
Er wordt gesproken over het halen van deadline van het onderzoek in 
onderzoeksgebied 1 op 1 oktober 2025. Moet dat zijn ‘onderzoeksgebieden 1 en 3 
op 15 oktober 2025’ conform Aanbestedingsleidraad en concept 
dienstverleningsovereenkomst? Ja. Dit moet inderdaad onderzoeksgebieden 1 en 3 zijn.



14 1 Bijlage 3

Er wordt wel gevraagd naar een % inzet voor SROI, maar in aanbestedingsleidraad 
wordt gesproken over een inspanningsverplichting ipv een resultaatverplichting. 
Hoe zwaar wordt het resultaat in % meegewogen in de beoordeling?

De 3 SROI onderdelen worden  worden als 1 geheel beoordeeld. Met een maximaal aantal punten 
van 50.

15 1 Bijlage 3

SROI valt onder Duurzaamheid in deze tabel. In de Aanbestedingsleidraad wordt 
echter ook gesproken over duurzaamheid en circulariteit (1.4.2), voornamelijk 
gericht op CO2-doelen. Wordt er ook beoordeeld op duurzaamheid gericht op CO2-
doelen en zo ja, hoe? Er wordt niet beoordeeld op duurzaamheid gericht op CO2-doelen.

16 1 Bijlage 8, stelposten

Bij de stelposten die per uur worden verekend staat in de kolom Verrekenbaar 
'T.B.S.' (ter beschikking stelling). Zijn deze posten op dezelfde manier verrekenbaar 
als de posten die per stuk of m2 verrekend worden?

Deze ter beschikking stellen uren zijn door de opdrachtgever ingeschat en zijn verrekenbaar. Hier 
kunnen werkzaamheden op verrekend worden die onvoorzien of aanvullend zijn op de 
overeenkomst. Dit gebeurt alleen na schriftelijke opdracht van de opdrachtgever voorafgaand aan 
de activiteit.

17 1 Bijlage 8

Post 6.1.3 (objecttekeningen) en post 6.1.4 (objectfoto) staan als niet verrekenbaar 
in de inschrijfstaat. Kunt u dit aanpassen en beide posten als verrekenbaar 
opnemen?

Post 6.1.3 en 6.1.4. aangepast  naar verrekenbaar. Zie inschrijfstaat versie 28-2-2025 welke aan de 
nota van inlichtingen is toegevoegd. Om het risico te beheersen dat het rapport onnodig een 
vondscatalogis / plaatjeboek wordt dient in het geval de opdrachtnemer bij de uitwerkingsfase van 
mening is dat er meer dan deze inschrijfstaataantallen nodig is, deze dit gemotiveerd aan de 
opdrachtgever ter goedkeuring voor te leggen.

18 1 Algemeen

De voormalige boerderij is in 1982 afgebroken. Volgens het rapport van het 
proefsleufonderzoek (bijlage 10) is de gracht gevuld met het sloopafval. Is sprake 
van bodemverontreiniging op het terrein en geeft dit aanleiding tot beschermende 
maatregelen tijdens het veldwerk?

Rond een deel van het voormalig  van de boerderij liep in het verleden een sloot welke is gedempt. 
Hier zijn bijmengingen met baksteenpuin en glas waargenomen. De grondmonsters hieruit voldoen 
aan de klasse industrie (voor veiligheidsmaatregelen past dit onder de basis veiligheid). Plaatselijk 
kan zowel de situering van de gedempte sloot als het dempingsmateriaal afwijken. Vermenging met 
overige grond binnen het plangebied moet worden vermeden. Er dient rekening te worden gehouden 
met het feit dat er op maaiveld en in de grond op diverse plekken puin- en plasticresten zijn 
aangetroffen. Voor de veiligheidsmaatregelen valt dit niet buiten de normale basis veiligheid. We 
willen wel graag een terugkoppeling bij eventuele aanwezigheid van deze resten of nesten. 
Daarnaast is het niet uit te sluiten dat plaatselijk op plekken asbestresten op maaiveld aanwezig 
zijn. Mochten er asbestdeeltjes worden aangetroffen dan is een regiem van zwart, niet vluchtig aan 
de orde (CROW 400.

19 1 Leidraad

1.5.3. U geeft aan dat de overeenkomst af zal lopen op 15-10-2026. Een deel van de 
opdracht kan pas Q2/3 2026 uitgevoerd worden waarna nog een uitwerkingstraject 
volgt. Voor de uitwerking bestaat een wettelijke oplevertermijn van 2 jaar na einde 
veldwerk. Kunt u deze termijn ook toepassen op de overeenkomst? Zie antwoord vraag 1.



20 1 Leidraad

1.4.2: U gaat uitgebreid in op duurzaamheid en circulariteit. We verzoeken u dit 
concreet te maken en toe te passen op deze aanbesteding. U kunt onder andere de 
CO2-Prestatieladder toepassen door een fictieve inschrijvingskorting te verlenen 
aan bedrijven die gecertificeerd zijn (diverse archeologische uitvoerders zijn dit). 
Daarnaast zijn een tiental bedrijven verenigd in een initiatief om de uitstoot van de 
branche terug te brengen (Duurzame Archeologie). Het is mogelijk om (een deel 
van) het werk met minder emissies (elektrisch) uit te voeren mits u bereid bent om 
dit samen vorm te geven en de wat hogere kosten te vergoeden. Er zijn meerdere 
aanknopingspunten om uw duurzame ambities vorm te geven op dit project. Kunt u 
duurzaamheid daarom opnemen als onderdeel van deze aanbesteding? Niet akkoord.

21 1 Leidraad

1.4.1: 4e en 5e bullit, blz. 8: van welke werkzaamheden dienen de inschrijvers uit te 
gaan voor publieksbereik en communicatie? Er zijn geen posten opgenomen in de 
inschrijfstaat hiervoor. Kunnen er (stel)posten voor toegevoegd worden?

De inschrijver omschijft deze werkzaamheden zelf in het plan van aanpak subcriterium 
communicatie. Op basis van de voorgestelde werkzaamheden vindt de kwalitatieve beoordeling 
plaats.
Post 1.3 "Publieksbereik en communicatie" toegevoegd aan de inschrijfstaat. 

22 1 Leidraad

1.4.1: 3e bullit, blz. 7/8: terugbrengen terrein in oorspronkelijk staat. Kunt u expliciet 
maken waar aan voldaan moet worden bij het herstellen van het terrein? Wat 
bedoelt u bv met ‘cultuurtechnische bewerken’? Wat moet er ingezaaid worden?

Met cultuurtechnisch bewerken wordt bedoeld: de gangbare wijze om de grond geschikt maken voor 
inzaaien. Dit bestaat uit onderstaande handelingen:

Verdichten grond.
Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Egaliseren.
Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha. 2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang. 
Toegestane positieve afwijking 0,02 m. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Zaaien.
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3.  Zaadmengsel ten behoeve van gazon Zaadmengsel 
B3 volgens rassenlijst. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken.

Overal waar ontgraven gaat worden dient naderhand weer ingezaaid te worden zodat weer een 
gesloten grasmat ontstaat.


