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Welkomstwoord

Presentielijst inlichtingenbijeenkomst

Het Projectteam

Mededelingen

• Vragen middels Inlichtingen via TenderNed

• Presentatie wordt verstrekt via TenderNed

• Bijeenkomst van 14.00 uur tot 15.00 uur
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Welkom en mededelingen

Projectmanager Alwin Nijhuis Omgevingsmanager Sasa Jankovic

Contractmanager Tim Snippert Manager Planproducten Ellen Kuiper & Adriana Vries

Technisch Manager Frank Wijgerse Manager Projectbeheersing Tom Oskam

Adviseur RK&V Laurens van Tiel



• Project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda

• Opdracht

• Aanbestedingsprocedure

• Afsluiting 
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Programma
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Project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

Spoorkruising A20 bij Moordrecht
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Projectcontext
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Aanleiding (1)

Werkdagjaar-
gemiddelde

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nieuwerkerk – Moordrecht 
(A20)

100.700 100.400 100.700 102.400 103.800 108.400

Moordrecht – Kp Gouwe 
(A20)

93.800 94.200 94.600 97.400 100.000 102.900

Zevenhuizen – Kp Gouwe 
(A12) *

76.000 78.300 80.600 82.000 85.400 95.300

Kp Gouwe – Gouda (A12) 154.200 156.000 159.200 160.700 164.000 164.800

*Sterke groei A12 Zevenhuizen – Knp. Gouwe door sluipverkeer dat via N219 van de A20 naar de 
A12 rijdt

Bron: Jaarboek Verkeer Rijkswegen West-Nederland Zuid 2017
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Aanleiding (2)

Aantal 
verkeersongevallen

2015 2016 2017

A12 Kp Gouwe 113 147 126

A20 HRR, aansl 17 56 63 76

A20 HRL, aansl 18 45 56 78



Voor het project A20 heeft de Opdrachtgever de volgende doelen:

• Verbeteren van de verkeersveiligheid op het traject A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda.

• Verbeteren van de doorstroming op het traject A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda.

• Het project zoveel als mogelijk versnellen zonder afbreuk te doen aan de te leveren kwaliteit van 
producten en de betrouwbaarheid (realistisch en haalbaarheid) van de planning.
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Doelen Opdrachtgever



Het project betreft:

• het verbreden van de A20 tussen de aansluiting Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda naar 2x3 
rijstroken (incl. as-verlegging).

• het aanpassen van de aansluitingen (zo nodig inclusief kruispunten) op het onderliggende wegennet 
om terugslag op het hoofdwegennet te voorkomen dan wel om projecteffecten van de verbreding te 
mitigeren.

• Daarnaast vallen onderstaande onderdelen binnen het project:

• het uitwerken van de saneringsmaatregelen in de gemeente Zuidplas in het kader van een combinatie 
met het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG).

• het uitwerken van aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen en meekoppelkansen (Bestuurlijke 
Overeenkomst behorende bij Voorkeursbesluit d.d. 11 maart 2019).
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Projectscope
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Projectgebied
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Indicatieve projectplanning



12RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Resultaat verkenning (alternatief 3+)



13RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Opdracht

Aansluiting Moordrecht



Een ingenieursbureau levert parallel aan de opdracht van opdrachtnemer de volgende producten :

• (Ontwerp) Tracébesluit ((O)TB).

• (Ontwerp) Saneringsbesluit ((O)SB) in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidssanering 
(MJPG).

• Een integraal aanbestedingsdossier ten behoeve van de realisatiefase.

Procedure ingenieursbureau:

• Lopende aanbesteding aan het ingenieursbureau. 

• Definitieve gunning aan ingenieursbureau is naar verwachting in juni 2020. 
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Context opdracht



Drie producten:

1. Inpassingsvisie (IV)

2. Vormgeving- en inpassingsplan (VIP)

3. Esthetisch Programma van Eisen (EPvE)
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Opdracht RK&V
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• De IV is het ruimtelijk kader dat wordt gebruikt bij het ontwerpen van de aanpassingen aan de weg in 
relatie tot de omgeving. 

• De IV bevat de ambitie op het gebied van belevingswaarde (gezien vanuit het gebied en gezien vanuit 
de weg) de gebruikswaarde van het gebied en de toekomstwaarden van weg en omgeving 
(duurzaamheid). 

• De IV is input voor de planuitwerking Ontwerp Tracé Besluit.

• De IV dient uiterlijk 31-7-2020 gereed te zijn.
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Inpassingsvisie (IV)
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• Het VIP dient een nadere uitwerking van de IV te zijn. 

• In het VIP wordt het ruimtebeslag bepaald voor de vormgeving en inpassing van het project A20. 

• Het VIP is onderdeel van het OTB en bevat de landschappelijke en architectonische verbeelding van 
het (O)TB en waar relevant ook het (O)SB. 

• (Dummy) VIP met uitgangspunten dient uiterlijk 30 oktober 2020 gereed te zijn.

• De oplevering van het product dient door opdrachtnemer nader afgestemd te worden met de 
opdrachtgever en het ingenieursbureau.
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Vormgeving- en inpassingsplan (VIP)
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• De in het VIP uitgewerkte landschappelijke en architectonische beelden worden in het EPvE in eisen 
verwoord. 

• In het EPvE worden eisen geformuleerd waar de vormgeving van kunstwerken en weggebonden 
elementen aan moeten voldoen. 

• Het EPvE wordt in de realisatiefase als contractstuk meegegeven aan gegadigden en de aannemer die 
het werk daadwerkelijk gaat realiseren (onderdeel aanbestedingsdossier). 

• Het EPvE dient uiterlijk 9 september 2021 gereed te zijn. De oplevering kan nader afgestemd worden 
met de opdrachtgever en het ingenieursbureau.
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Esthetisch Programma van Eisen (EPvE)
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Opdrachtnemer vervult de rol van ruimtelijk ontwerper in het ontwerpproces. 

Samenwerking opdrachtnemer met opdrachtgever en ingenieursbureau:

• Gevraagde producten zijn onderdeel van de producten van de planuitwerking en het 
aanbestedingsdossier en dienen in samenwerking met het ingenieursbureau en opdrachtgever tot 
stand te komen.

• Het ingenieursbureau coördineert vanuit haar werkzaamheden de onderhavige opdracht.

• Opdrachtnemer dient de oplevering van het producten tijdig af te stemmen met de opdrachtgever en 
met het ingenieursbureau.

• Opdrachtnemer dient constructief mee te werken zodat de producten geborgd worden in het OTB, TB 
en contractvoorbereiding (coördinatieverplichting). 
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Samenwerking
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Aanbestedingsprocedure

Gouwe-aquaduct & Amaliabrug
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Aanbestedingsprocedure

Gouwe-aquaduct & Amaliabrug

Europese aanbesteding voor het verlenen van een opdracht volgens de niet-openbare procedure 
overeenkomstig het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) gehouden.

• De niet-openbare procedure bestaat uit een aanmeldingsfase en een inschrijvingsfase. 
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Indicatieve planning
Activiteit Datum

Aanmeldingsfase

Uiterste datum indiening verzoeken om nadere inlichtingen 14-01-2020

Publicatie nota van inlichtingen aanmeldingsfase 16-01-2020

Uiterste datum ontvangst van de verzoeken tot deelneming 24-01-2020

Selectiefase

Openen van de digitale kluis in TenderNed met verzoeken tot deelneming 27-01-2020

Verzenden mededeling rankingsbeslissing 04-02-2020

Uiterste datum indienen bezwaar op rankingsbeslissing 11-02-2020

Datum loting 12-02-2020

Verzenden mededeling van selectiebeslissing (uitsluiting, afwijzing en/of uitnodiging) 14-02-2020

Inschrijvingsfase

Inlichtingenbijeenkomst verstrekken nadere inlichtingen 18-02-2020

Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen 21-02-2020

Publicatie nota van inlichtingen inschrijvingsfase 26-02-2020

Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen 18-03-2020

Beoordelingsfase

Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen 19-03-2020

Verzending gunningsbeslissing 10-04-2020

Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn 30-04-2020

Verzenden opdracht 07-05-2020
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Inlichtingen aanmeldingsfase

Gouwe-aquaduct & Amaliabrug

• Nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure en de voor de aanmelding relevante documenten 
kunnen, tot uiterlijk 10 dagen (14-01-2020) vóór de datum voor ontvangst van de verzoeken tot 
deelneming, worden aangevraagd door middel van TenderNed, “Vragen en antwoorden”. 

• Van gegeven inlichtingen, die dienen ter verduidelijking, aanvulling of wijziging van de 
aanbestedingsstukken wordt door de aanbesteder een nota van inlichtingen aanmeldingsfase 
opgesteld. Deze nota wordt uiterlijk 6 dagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken 
tot deelneming, gepubliceerd op TenderNed (uiterlijk 16-01-2020). 
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Met betrekking tot technische bekwaamheid worden de volgende geschiktheidseisen gesteld: 
1. De ondernemer heeft in de periode van drie jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor 

ontvangst van de verzoeken tot deelneming voldoende relevante ervaring opgedaan met 
betrekking tot opdrachten op het gebied van ruimtelijke kwaliteit & vormgeving in relatie tot 
complexe Nederlandse Rijkinfrastructuur (Rijkswegen). 
• Dit dient aangetoond te worden middels ten minste één referentieopdracht.

2. De door de ondernemer op het project in te zetten landschapsarchitect(en) dient(/dienen) op de 
uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming te staan ingeschreven in het 
Nederlandse Architectenregister (of gelijkwaardig in geval van een buitenlandse architect). 
• Aan te tonen door het verstrekken van bewijzen van inschrijving. 

Geschiktheidseisen



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 25

Maximaal aantal te selecteren partijen is 6.

Wijze van selecteren: 
• Nummers 1 t/m 5 ranken (hoogste 

eindscore).
• Indien de eindscore voor twee of meer 

gegadigden gelijk is, waarbij dit van 
invloed is op het bepalen van de vijf 
gegadigden met de hoogste eindscore, 
dan wordt de lotingsprocedure toegepast.

• Gegadigde 6 wordt geloot.

Selectiefase
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Schriftelijke inlichtingen ten behoeve van inschrijving door middel van TenderNed, “vragen en antwoorden”:

• Nadere inlichtingen met een gerechtvaardigd economisch belang worden tot en met 19-02-2020 verstrekt. 
Het economisch belang dient te zijn gemotiveerd en kan door aanbesteder gehonoreerd worden. 

• Nadere inlichtingen over de aanbestedingsleidraad, de contractdocumenten en de overige 
aanbestedingsstukken kunnen tot uiterlijk 21-02-2020 ingediend worden.

Inlichtingenbijeenkomsten ten behoeve van inschrijving:

• Nadere inlichtingen kunnen tevens mondeling worden aangevraagd tijdens een inlichtingenbijeenkomst. 
De inlichtingenbijeenkomst vindt plaats op 18-02-2020 om 14.00 uur.

o Tijdens deze bijeenkomst presenteert de aanbesteder de aard en de omvang van de opdracht en de 
contractdocumenten. 

• Vóór 19-02-2020 kan tot inschrijving uitgenodigde gegadigde eenmalig een verzoek indienen voor nadere 
inlichtingen. Het verzoek dient vergezeld te gaan met de vragen die de ondernemer wil stellen en waarom 
er sprake is van een gerechtvaardigd economisch belang.

o Bij honorering van het verzoek vinden de bijeenkomsten vast op 24-02-2020 of 25-02-2020.

Vervolg na selectie: inschrijvingsfase (1)



De opdracht wordt verleend aan de inschrijver die de inschrijving met de BPKV heeft gedaan, mits de 
inschrijver niet behoeft te worden uitgesloten van opdrachtverlening. 

EMVI-BPKV Kwaliteitscriteria:

1. Visie op de opgave

2. Beheersing van de uitvoering van de opgave (waaronder samenwerking met stakeholders, 
ingenieursbureau en opdrachtgever).
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Vervolg na selectie: inschrijvingsfase (2)
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De richtlijnen van Rijkswaterstaat ter voorkoming van voorkennis en belangenverstrengeling, zoals 
opgenomen in de nota ‘Scheiding van belang, Beleid tegen belangenverstrengeling bij de aanbesteding’ 
d.d. 14 september 2007 zijn onverkort van toepassing op deze aanbesteding. Zie:

• https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk en specifiek:

• https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/scheiden-van-
belang.aspx

Iedere gegadigde dient zelf de afweging te maken of er wel of geen sprake is van belangenverstrengeling.

Scheiden van belang
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https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/scheiden-van-belang.aspx


• Ziet u omissies, tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in de Tenderned aankondiging; meldt dit dan 
tijdig via de schriftelijke vragen.

• Vragen over de aanbestedingsprocedure en de voor de aanmelding relevante documenten dient u via 
TenderNed te versturen. U heeft tot en met 14-01-2020 om verzoeken tot nadere inlichtingen te doen.

• Houdt u aan het format van de schriftelijke dossiers.

• Bedankt voor uw komst en succes met de aanmelding!
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Afsluiting


