
 

 Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 

                                          

 
 

 
 

  

 

Vraagspecificatie Proces 

Beschrijving van proceseisen 
 
Dynamische verkeersmanagement systemen en Openbare verlichting Ontwerp en 
realisatie (DOOR) 
 

  
 

  

 
Datum:   14-02-2025 
 
 

 



 
 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 2 van 103 

Colofon 
 

Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, Programma's, Projecten en Onderhoud 

Griffioenlaan 2 
3526 LA Utrecht 
 

Datum 14-02-2025 

Status Definitief 

Versienummer 1.0 



 Vraagspecificatie Proces | 14-02-2025 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 3 van 103 

Inhoud 
Attentie ........................................................................................................................................................................................................ 7 
1         Inleidende informatie ......................................................................................................................................................................... 8 

1.1         De Vraagspecificatie Proces ....................................................................................................................................................... 11 
1.2         Kwaliteitsmanagement .............................................................................................................................................................. 11 
1.3         Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing .................................................................................................................................. 12 
1.4         Contractbeheersingsfilosofie ..................................................................................................................................................... 12 
1.5         Leeswijzer .................................................................................................................................................................................. 12 
1.6         Eisen .......................................................................................................................................................................................... 13 
1.7         Verwijzing naar normen............................................................................................................................................................. 13 

2 Nadere Overeenkomst .............................................................................................................................................................. 14 
2.1 Voorbereiding op een Aanvraag Nadere Overeenkomst .......................................................................................................... 14 
2.2 Aanvraag voor een Nadere Overeenkomst (NO)....................................................................................................................... 14 
2.3 Aanbieding voor een Nadere Overeenkomst (NO) ................................................................................................................... 15 
2.4 Beoordeling, herzien en overeenkomen van een Nadere Overeenkomst (NO) ........................................................................ 16 
2.5 Afhandeling indien geen Nadere Overeenkomst wordt overeengekomen ............................................................................... 17 
2.6 Afwijken van een Nadere Overeenkomst (NO) ......................................................................................................................... 18 

3 Projectmanagement (PM) ......................................................................................................................................................... 18 
3.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM) .................................................................................................................... 18 
3.2 Toepassen Kwaliteitsmanagement (KM) ................................................................................................................................... 19 
3.3 Omgang met afwijkingen en wijzigingen................................................................................................................................... 19 
3.4 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) ..................................................................................................................... 21 

3.4.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement ......................................................................................................................... 23 
3.4.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier ................................................................................................................................. 24 
3.4.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) ........................................................................................................................................ 24 
3.4.4 Bedrijfsvoering elektrische installaties (BEI) ....................................................................................................................... 25 

3.5 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)............................................................................................... 25 
3.5.1 Opstellen voortgangsrapportage ........................................................................................................................................ 26 
3.5.2 Overleggen met de Opdrachtgever ..................................................................................................................................... 28 

4 Projectbeheersing (PB) ............................................................................................................................................................. 29 
4.1 Scopemanagement SM ............................................................................................................................................................. 29 

4.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure ................................................................................................... 29 
4.2 Planningsmanagement (PM) ..................................................................................................................................................... 29 

4.2.1 Opstellen van een planning ................................................................................................................................................. 29 
4.3 Financieel management (FM) ................................................................................................................................................... 31 

4.3.1 Onderbouwen eenheidsprijzen- en tarievenlijst ................................................................................................................. 31 
4.3.2 Opstellen termijnstaat ........................................................................................................................................................ 31 
4.3.3 Betaling ............................................................................................................................................................................... 32 
4.3.4 Opschorting van de betaling ............................................................................................................................................... 33 

4.4 Risicomanagement (RM) ........................................................................................................................................................... 34 
4.4.1 Opstellen risicoregister ....................................................................................................................................................... 34 

4.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters ................................................................................ 34 



Vraagspecificatie Proces | 14-02-2025 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 4 van 103 

4.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) ................................................................................................................ 35 
4.5.2 Arbeidsvoorwaarlijke bepalingen (AB) ................................................................................................................................ 36 
4.5.2.1 Informatieplicht ............................................................................................................................................................ 36 
4.5.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie ................................................................................................................ 36 
4.5.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonsvordering ............................................................................................................ 37 
4.5.2.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding") ........................................................................................................................ 37 
4.5.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling ........................................................................................... 37 
4.5.3 Transnationale dienstverlichting (TD) ................................................................................................................................. 37 

5 Omgevingsmanagement (OM) .................................................................................................................................................. 39 
5.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (VE)................................................................. 39 

5.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc......................................................................................................................... 39 
5.1.2 Verrekening van kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (VE). 40 

5.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) .......................................................................................... 40 
5.2.1 Algemeen ............................................................................................................................................................................ 41 
5.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen ............................................................................................................................ 41 
5.2.3 Leveren gegevens kabels en leidingen Rijkswaterstaat ....................................................................................................... 42 
5.2.4 Handhaven kabels en leidingen derden categorie 1 ........................................................................................................... 42 
5.2.5 Afstemmen kabels en leidingen derden categorie 2 ........................................................................................................... 43 
5.2.6 Aanpassen kabels en leidingen derden categorie 3 ............................................................................................................ 43 

5.3 Communiceren met derden (CD) .............................................................................................................................................. 44 
5.3.1 Communiceren met betrokkenen ....................................................................................................................................... 45 
5.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie ........................................................................................................... 46 
5.3.3 Onderhouden contacten met media ................................................................................................................................... 46 
5.3.4 Organiseren van evenementen ........................................................................................................................................... 46 
5.3.5 Publicaties en reclame-uitingen .......................................................................................................................................... 47 
5.3.6 Afhandelen klachten van derden ........................................................................................................................................ 47 

5.4 Verkeersmanagement voor rijkswegen (VM)............................................................................................................................ 47 
5.5 Omgaan met archeologische waarden (AW)............................................................................................................................. 48 

5.5.1 Omgaan met archeologische waarden ................................................................................................................................ 48 
5.5.2 Omgaan met cultuurhistorische waarden ........................................................................................................................... 48 

5.6 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE) ........................................................................................................................... 49 
5.7 Omgaan met flora en fauna (FF) ............................................................................................................................................... 50 
5.8 Omgaan met verkeerscentrales (VC) ........................................................................................................................................ 50 

5.8.1 Aansluiten op het proces changemanagement ................................................................................................................... 50 
5.8.2 Aansluiten op het proces Transitiemanagement ................................................................................................................ 51 

5.9 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS) ...................................................................... 52 
5.9.1 Bouwkundige vooropnamen ............................................................................................................................................... 52 
5.9.2 Monitoren ........................................................................................................................................................................... 53 
5.9.3 Schadeafhandeling .............................................................................................................................................................. 53 

6 Technisch management (TM) ................................................................................................................................................... 55 
6.1 Algemeen .................................................................................................................................................................................. 55 
6.2 Ontwerpen (OW) ...................................................................................................................................................................... 55 

6.2.1 Analyseren .......................................................................................................................................................................... 55 
6.2.2 Structureren en alloceren ................................................................................................................................................... 56 



 Vraagspecificatie Proces | 14-02-2025 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 5 van 103 

6.2.3 Genereren van oplossingen ................................................................................................................................................ 57 
6.2.4 Opstellen voorlopig ontwerp .............................................................................................................................................. 57 
6.2.5 Opstellen Ontwerp .............................................................................................................................................................. 58 

6.3 Uitvoeren (UV) .......................................................................................................................................................................... 58 
6.3.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden .............................................................................................................. 59 
6.3.2 Inrichten Centraal meldpunt (MP) ...................................................................................................................................... 59 
6.3.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen ..................................................................................... 60 
6.3.4 Overbelading motorvoertuigen........................................................................................................................................... 61 
6.3.5 Inzetten duurzamer materieel ............................................................................................................................................ 62 

6.4 Verifieren en valideren (VV) ...................................................................................................................................................... 63 
6.5 Leveren gegevens (LG) .............................................................................................................................................................. 64 

6.5.1 Opstellen opleverdossier (OP) ............................................................................................................................................ 65 
6.5.2 Digitaal overdragen gegevens (OP) ..................................................................................................................................... 65 

6.6 Cybersecurity (CY) ..................................................................................................................................................................... 65 
6.6.1 Algemeen ............................................................................................................................................................................ 65 
6.6.2 Omgaan met cybersecurity incidenten ............................................................................................................................... 66 
6.6.3 Omgaan met informatie en documenten voor ICT en IA .................................................................................................... 66 
6.6.4 Beveiligen logische en fysieke toegang ............................................................................................................................... 66 

6.7 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) ............................................................................................................................ 66 
6.7.1 Basisregistratie ondergrond ................................................................................................................................................ 67 
6.7.2 Dinodata ............................................................................................................................................................................. 67 

6.8 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) .............................................................................................................. 67 
7 Inkoopmanagement (IM) .......................................................................................................................................................... 69 

7.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) ........................................................................................................................ 70 
7.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig Configuratie beheer (CB) .................................................................... 71 
7.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Weigh in Motion Systemen (WM) ................................................................................ 71 
7.4 Inschakelen zelfstandige hulppersoon PDC Netwerken (PN) .................................................................................................... 71 

Referentielijst ............................................................................................................................................................................................. 73 
Afkortingen ................................................................................................................................................................................................. 76 
Bijlage A         Risicolijst ............................................................................................................................................................................... 78 
Bijlage B         Integraal Veiligheidsplan ....................................................................................................................................................... 79 
Bijlage C         Veiligheidshandboeken Rijkswaterstaat ............................................................................................................................... 80 
Bijlage D         Schouw en Inspectie ............................................................................................................................................................. 81 
Bijlage E         Werkinstructie chroom-6 onderzoek .................................................................................................................................... 82 
Bijlage F         Ontwerpeisen VO-DO-UO weggebonden installaties ............................................................................................................ 83 
Bijlage G         Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden ................................................................................................................... 84 
Bijlage H         Verkeersmanagement voor rijkswegen ................................................................................................................................ 86 
Bijlage I         Tijdelijke rijbaan verlichting ................................................................................................................................................... 87 
Bijlage J         Formats DOOR ....................................................................................................................................................................... 88 
Bijlage K         Afspraken beheer RITS – ODW .............................................................................................................................................. 89 
Bijlage L         Eisen duurzaam materieel ..................................................................................................................................................... 90 
Bijlage M         Levering Areaalgegevens ..................................................................................................................................................... 92 
Bijlage N         Invulinstructie format LV BRO .............................................................................................................................................. 93 
Bijlage O         Melding inzet zelfstandige hulppersoon ............................................................................................................................... 95 



Vraagspecificatie Proces | 14-02-2025 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 6 van 103 

Bijlage P         Aanvullende eisen verklaring inzake Russische partijen ........................................................................................................ 96 
Bijlage Q         Bijlagen behorende bij PN010 (n.t.b.) ................................................................................................................................... 97 
Bijlage R         Handboek Verkeerscentrales ................................................................................................................................................ 98 
Bijlage S   Vervallen ............................................................................................................................................................................ 99 
Bijlage T         Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten 2.4 ..............................................................................................................100 
Bijlage U         Flowchart DOOR ..................................................................................................................................................................101 
Bijlage V         Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ............................................................................102 
Bijlage W         Afspraken Instandhouding Openbare Verlichting ...............................................................................................................103 
 



 Vraagspecificatie Proces | 14-02-2025 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 7 van 103 

Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op 
het Rijkswaterstaat model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder 
eisen aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2025 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. 

Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder 
andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag 
worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten 

zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever 
als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van 
constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat.  

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar 
in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management 
(5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt 

omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde 
informatie”.  

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de 
betreffende processen van de Opdrachtnemer.   

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten 
(plannen) voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn 
processen te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de werkprocessen van Rijkswaterstaat 
zullen deze plannen concreet worden voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 
4.4.2 van de NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven 
die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd 

worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen 
procesbeschrijvingen betreft.  

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht (kleine(re) werk) korter zijn 
en minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. Hiermee wordt regeldruk 
beperkt waar het mogelijk is.   
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1         Inleidende informatie 

 
 

De Vraagspecificatie Proces  

De Vraagspecificatie Proces is onderdeel van de contractdocumenten van de ROK DOOR 
(met zaaknummer 31198527) en de daaraan verbonden Bijlagen, Vraagspecificatie eisen voor 

DVM, Vraagspecificatie voor OV en de Annexen.    

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er 
moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren binnen de scope van de ROK 
DOOR en daaronder op te dragen Nadere Overeenkomsten. Bepaalde Werkzaamheden acht de 
Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen 
activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 

opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van 
de Vraagspecificatie.   

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. 
Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van 
het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van 
de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden.   

  

Kwaliteitsmanagement  

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. 

Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle 
processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en 
doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.   

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de 
Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau, 

projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïmplementeerd.   

  

Plan  

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het 
uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als processen beschrijft en 
vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen 
aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben 
het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete 
Documenten (plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen 

gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te 

komen ((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).    

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 

Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze 
kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de 
basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 
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onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer 
gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 

kwaliteitsmanagementsystemen.   

Do  

De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten als 
gedefinieerd in de UAV-GC 2025, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen 

kwaliteitsmanagementsysteem, maar ook op grond van het feit dat de Documenten die ter 
kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst worden (artikel 3, 
lid 1, Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te leven.  

Check  

Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van eisen 

in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) te 
beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn 
procesbeschrijvingen (plannen) aan de verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen 
hebben betrekking op de resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: 
Technisch management.   

Act  

Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem dan wel op 
grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn procesbeschrijvingen 
(plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2025 van toepassing op die gewijzigde Documenten.  

  

Ter kennis, ter Acceptatie of ter Toetsing  

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2025 brengen met zich 
mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden 
nageleefd.  

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis 
brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 4 lid 1 sub 
(f) Raamovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis 
worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie 
Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter Toetsing” 
voorleggen. Dit onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV 

Toetsingsplan. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken is c.q. wil zijn in 
de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze 
Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet 
opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan, dan wordt dat Document 
slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan 
of informeren van de Opdrachtgever.  

  

  

  

Contractbeheersingsfilosofie  
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Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de 
Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de 
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het 

Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen 
geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit 

vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op 
basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een 
mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: 

Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).  

  

Leeswijzer  

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk 
2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn 
in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de 

volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch 

management en inkoopmanagement aan bod.   

 

Eisen  

Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande uit twee beginletters 
die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee 
beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in 

de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is.  Gekozen is niet te voorzien in 
een vast patroon met topeisen en onderliggende eisen.  

ID-nummer  

Omschrijving eis / bepaling  

  

  

XX100  

De Opdrachtnemer dient …  

  

  

  

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor 
de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is 

bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. Van 
Opdrachtnemer wordt niet verlangd dat hij ten aanzien van voorgenoemde bepalingen aantoont 
dat hieraan is voldaan.  
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Verwijzing naar normen  

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de 
Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of 
gelijkwaardig”.  

1.1         De Vraagspecificatie Proces 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er 
moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht 
de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen 

activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van 
de Vraagspecificatie. 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. 
Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van 
het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van 
de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces 
onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het 
volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 

geven aan de gestelde onderliggende eisen. 

1.2         Kwaliteitsmanagement 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. 
Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle 
processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en 

doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 

projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de 
Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau, 
projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïmplementeerd. 

Plan 
Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het 
uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als processen beschrijft en 
vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen 
aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben 
het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete 

Documenten (plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen 
gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen 
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze 
kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de 

basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik 

maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsystemen. 

Do 
De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten als 
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gedefinieerd in de UAV-GC 2005, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen 
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten die ter kennis 

zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst worden (artikel 3, lid 1, 
Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te leven. 

Check 
Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op grond van eisen 
in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) te 

beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn 
procesbeschrijvingen (plannen) aan de verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen 
hebben betrekking op de resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: 
Technisch management. 

Act 
Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem dan wel op 

grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn procesbeschrijvingen 
(plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2005 van toepassing op die gewijzigde Documenten. 

1.3         Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich 

mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden 

nageleefd. 
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis 
brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) 
Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis 
worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is 
geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit 

onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil 
zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze 
Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet 
opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan 
wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is 
met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever. 

1.4         Contractbeheersingsfilosofie 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de 
Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de 
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het 

Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen 
geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit 
vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op 
basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een 
mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: 

Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 
 

1.5         Leeswijzer 

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk 
2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn 
in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de 
volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch 

management en inkoopmanagement aan bod. 
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1.6         Eisen 

Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande uit twee beginletters 
die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee 
beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in 
de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is.  Gekozen is niet te voorzien in 

een vast patroon met topeisen en onderliggende eisen. 

  

ID-
nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

  

Boven-
liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

  

XX010 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor 

de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is 

bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

1.7         Verwijzing naar normen 

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de 
Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of 

gelijkwaardig”. 
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2 Nadere Overeenkomst 

  

2.1 Voorbereiding op een Aanvraag Nadere Overeenkomst 

B-NO010 
 

Vooruitlopend op de Aanvraag voor een Nadere Overeenkomst stemt 

Opdrachtgever met Opdrachtnemer af over het projectdoel, de beoogde 
scope van uitbesteding en de, op dat moment beschikbare, 
projectinformatie conform bijlage U ‘Flowchart DOOR’ om daarmee de 
juiste vraag in de Aanvraag te formuleren en de Opdrachtnemer een 
daarbij passende en uitvoerbare Aanbieding te laten doen waarmee de 

Nadere Overeenkomst binnen budget en planning en zonder faalkosten 
en wijzigingen uitgevoerd kan worden. 

Geen 
 

B-NO020 
 

Opdrachtgever stelt, indien nodig, in samenwerking met Opdrachtnemer 
vast welke werkzaamheden benodigd zijn om een Aanvraag en 

Aanbieding voor een Nadere Overeenkomst op te stellen conform bijlage 
U ‘Flowchart DOOR’. 

B-NO010 
 

B-NO030 
 

De werkzaamheden zoals aangegeven in de flowchart DOOR (Conform 

B-NO010 en B-NO020), indien aan Opdrachtnemer uitgevraagd, maken 
onderdeel uit van het Werk als benoemd in de UAV-GC 2025. 

B-NO010 
 

B-NO035 
 

Opdrachtgever geeft voor de werkzaamheden die Opdrachtnemer 

uitvoert ter voorbereiding van de Aanvraag voor een Nadere 
Overeenkomst (conform bijlage U ‘Flowchart DOOR’) een vaste 
vergoeding ter hoogte van 1.5% van de budgetraming die onderdeel is 
van de concept Aanvraag van de Nadere Overeenkomst. Deze 
vergoeding wordt in de eerste termijn verrekend (conform B-FM310) 

B-NO030 
 

  

2.2 Aanvraag voor een Nadere Overeenkomst (NO) 

B-NO040 
 

De Opdrachtgever zal daar waar hij overweegt om (onderdelen van) het 

Werk in een Nadere Overeenkomst op te dragen een Aanvraag voor een 
Nadere Overeenkomst aan Opdrachtnemer doen toekomen 

B-NO010 
 

B-NO050 
 

De Aanvraag voor een Nadere Overeenkomst zal bestaan uit ten minste 

volgende onderdelen:  
• Aanpak voor de opgave van de NO (strategie, aanpak, scope) en een 
overzicht van naar de mening van Opdrachtnemer ontbrekende 
informatie; 
• Validatieraming ten opzichte van de door Opdrachtgever opgestelde 
budgetraming voor de NO om daarmee inzicht te geven in de 
haalbaarheid van het budget en de (verwachte) kosten van de opgave; 

• Verzoek tot Prijsopgave; 
• De specifieke voor de Nadere Overeenkomst realisatie geldende details 
en/of informatie van de huidige situatie en de gewenste situatie. 
• Een overzicht van eventuele aanvullende en/of gewijzigde bepalingen 
ten opzichte van het gestelde in de Vraagspecificatie Eisen van de 
Raamovereenkomst (VSE); 

• Een overzicht van eventuele aanvullende en/of gewijzigde bepalingen 
ten opzichte van het gestelde in de Vraagspecificatie Proces van de 
Raamovereenkomst (VSP); 
• De gewenste datum van ingebruikname en datum oplevering 

B-NO040 
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B-NO060 
 

Opdrachtgever kan, indien daartoe aanleiding is, een herziene Aanvraag 
voor een Nadere Overeenkomst aan Opdrachtnemer doen toekomen. 
Opdrachtnemer is gerechtigd hiervoor een herziene Aanbieding voor een 

Nadere Overeenkomst op te stellen. 

B-NO040 
 

B-NO065 
 

Opdrachtgever zal voor het doen van een Aanvraag voor een Nadere 
Overeenkomst gebruik maken van een door Opdrachtgever 
aangeleverde format (Bijlage J7). De Opdrachtgever behoudt zich het 

recht hierin wijzigingen aan te brengen gedurende de looptijd van de 

Raamovereenkomst teneinde het proces van uitvraag, aanbieding en 
opdrachtverlening beter te laten verlopen. 

B-NO050 
 

  

2.3 Aanbieding voor een Nadere Overeenkomst (NO) 

NO070 
 

De Aanbieding voor een Nadere Overeenkomst zal bestaan uit de 
volgende onderdelen: 

1. (Indien gevraagd door Opdrachtgever) een Voorlopig Ontwerp (VO) 
(conform het gestelde in OW440 en OW445), inclusief de nadere 
onderbouwing van de daarin gehanteerde methodiek van uitvoering, 
eventuele fasering hiervan, hoeveelheden en aantallen traceerbaar op 
tekeningen en de bijbehorende verkeersmaatregelen gerelateerd aan de 
uitvoeringsaanpak en fasering. 

2. een overzicht van de beheerste raakvlakken; 

3. een overzicht van de beheerste risico’s en uit te voeren 
beheersmaatregelen; 
4. een Prijsopgave volgens door Opdrachtgever aangeleverd format 
(Bijlage J3) voor het realiseren van de gevraagde werkzaamheden (incl. 
hierin afgeprijsde OG-risico’s); 
5. een planning, waarin de te verrichten activiteiten en werkpakketten 

(een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige relatie met de 
objecten in de objectenboom zichtbaar is gemaakt in de tijd en in relatie 
tot de datum van ingebruikname en datum van oplevering; 
 
Een planning, waarin ten minste zichtbaar de volgende mijlpalen zijn 
opgenomen: 
a. Start opstellen ontwerp 

b. Ontwerp gereed 
c. Verwachte periode benodigde verkeersmaatregelen 
d. Start realisatie werkzaamheden 
e. Einde realisatie werkzaamheden 
f. Mijlpaal ingebruikname  
g. EOD gereed 
 

6. eventuele eisen die Opdrachtnemer hieraan heeft gesteld op basis 
van zijn kwalitatieve indieningsdocumenten ten tijde van de inschrijving 
(BPKV). 

B-NO040 
 

NO080 
 

De Opdrachtnemer dient de Prijsopgave, zoals bedoeld in B-NO070 lid 4, 
te baseren op de overeengekomen eenheidsprijzen- en tarievenlijst en 
met inachtneming van de eisen daarover in het Financieel Plan van 
Opdrachtnemer. 

Enkel en alleen voor de aspecten waarvoor geen eenheidsprijzen- en 
tarieven zijn overeengekomen dient Opdrachtnemer een open begroting 
op te stellen, conform overeenkomst. Hierbij dienen offertes van onder 

andere leveringen en diensten van derden toegevoegd te worden. 

NO105 
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NO085 
 

Voor wat betreft de delen die niet in de eenheidsprijzen zijn opgenomen 
geldt het volgende: 
 

1. Opdrachtnemer dient zijn open begroting te onderbouwen door het 
overleggen van onderliggende aanbiedingen c.q. offertes van zijn 
toeleveranciers. 
  
2. Ingekocht materiaal, materieel en menskracht als benoemd in de 

onderliggende aanbiedingen bij punt 1. van deze bepaling, worden door 
de Opdrachtgever, inclusief 10% handling fee, vergoed. Over deze post 

mag geen AWKR worden gerekend. 

NO080 
 

NO090 
 

De Opdrachtnemer rekent in zijn Prijsopgave van de Aanbieding met de 
van toepassing zijnde flatrate van 14% ten behoeve van Algemene 

Kosten, Winst, Risico (AKWR) exclusief BTW te hanteren. Over 
voorgeschreven Zelfstandige Hulppersonen (ZHP) mag geen AKWR 
worden gerekend. 

NO080 
 

NO100 
 

Indien werk op nacalculatie plaatsvindt is het Opdrachtnemer slechts 

toegestaan om hierover Winst en Algemene Kosten exclusief BTW te 
hanteren. Hiervoor dient Opdrachtnemer het, onder B-NO090 genoemde 
percentage AKWR te hanteren. 

NO080 
 

NO105 
 

De navolgende kosten worden per Nadere Overeenkomst pro memorie 

verrekend en dienen als zodanig niet opgenomen te worden in de 
Prijsopgave, zoals bedoeld in B-NO070 lid 3. 
- Legeskosten (zoals opgenomen in B-VE190); 
- Kosten verband houdende met verkeersmanagement (zoals 
opgenomen in VM020). 

NO080 
 

NO110 
 

De Opdrachtnemer dient binnen een termijn van 90 kalenderdagen, 
tenzij tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een andere termijn 
wordt overeengekomen, na het ontvangen van een Aanvraag voor een 
Nadere Overeenkomst een Aanbieding hiervoor aan Opdrachtgever te 

doen toekomen. Indien Opdrachtnemer van Opdrachtgever verzoek 
krijgt zijn aanbieding te herzien (op grond van B-NO130) dient 
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever binnen een termijn van 30 
kalenderdagen een herziene Aanbieding voor een Nadere 
Overeenkomst doen toekomen. 

B-NO040 
NO105 
 

NO115 
 

De (herziene) aanbieding van Opdrachtnemer dient in .PDF en 
bewerkbaar format (WORD, Excel, e.d.) te worden aangeleverd. 

B-NO130 
NO105 
 

  

2.4 Beoordeling, herzien en overeenkomen van een Nadere Overeenkomst (NO) 

B-NO120 
 

Opdrachtgever stelt vast of de Aanbieding voor een Nadere 
Overeenkomst voldoet aan de in paragraaf 1.3 gestelde eisen. Indien 
zulks niet het geval is kan zal Opdrachtgever de door Opdrachtnemer 
ingediende Aanbieding voor een Nadere Overeenkomst beschouwen als 
‘niet-geldig’. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer dan verzoeken tot een 
herziene Aanbieding voor een Nadere Overeenkomst. 

NO105 
 

B-NO130 
 

Opdrachtgever kan Opdrachtnemer verzoeken tot een herziene 

Aanbieding voor een Nadere Overeenkomst, indien in de Aanbieding 
voor een Nadere Overeenkomst na oordeel van Opdrachtgever geen 

realistische aantallen, eenheidsprijzen, van de Eenheidsprijzen en -
tarievenlijst ROK DOOR, marktconforme prijzen (voor onderdelen 
waarvoor geen eenheidsprijzen zijn overeengekomen) of werkaanpak is 
gehanteerd. Opdrachtnemer dient in zulk geval de Aanbieding voor de 
Nadere Overeenkomst aan te passen. 

B-NO120 
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B-NO140 
 

De in de Aanbieding voor een Nadere Overeenkomst op te nemen  
bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. dienen  
realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en  

omvang van de te verrichten Werkzaamheden., en met inachtneming 
van het Financieel Plan van Opdrachtnemer. Daarbij dient een logische 
werkaanpak te worden gehanteerd die op verzoek van Opdrachtgever 
kan worden gemotiveerd. 

NO070 
 

B-NO150 
 

Een prijs voor een dienst of (werk)activiteit wordt als marktconform 

beschouwd als deze niet minder dan 85% en niet meer dan 115% 
bedraagt van de gemiddeld in de markt gehanteerde prijs voor deze 
dienst of activiteit. Voorts te bepalen door Opdrachtgever op basis van 
een aselecte (of random) steekproef bij 2 concurrerende 
marktaanbieders. 

NO080 
 

B-NO160 
 

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor een benchmark onderzoek 
uit te (laten) voeren naar de marktconformiteit van de Prijsopgave door 
een (externe) kostendeskundige. 

B-NO150 
 

B-NO170 
 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen binnen een termijn van 30 
kalenderdagen, tenzij tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een 
andere termijn wordt overeengekomen, na het ontvangen van een 
Aanbieding voor een Nadere Overeenkomst hierover tot 

overeenstemming te komen. 

B-NO140 
 

B-NO180 
 

Indien Opdrachtgever de Aanbieding voor een Nadere overeenkomst 
accepteert heeft Opdrachtgever 30 kalenderdagen de tijd, tenzij tussen 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer een andere termijn wordt 
overeengekomen, om hiervoor schriftelijk opdracht te verlenen. 

B-NO170 
 

  

2.5 Afhandeling indien geen Nadere Overeenkomst wordt overeengekomen 

B-NO190 
 

Indien Opdrachtgever een Aanvraag voor een Nadere Overeenkomst 
indient bij Opdrachtnemer en de Opdrachtnemer een passende 
Aanbieding heeft uitgebracht conform §1.3, en deze Aanbieding wordt 
niet als 'niet-geldig' aangemerkt conform NO110, is de Opdrachtgever 

verplicht tot betaling van een vergoeding aan de Opdrachtnemer voor de 
daadwerkelijk gemaakte en aantoonbaar te maken kosten in verband 

met §1.1 en §1.3. Opdrachtgever vergoedt 50% van de door 
Opdrachtnemer gemaakte kosten, met een maximum van 50% van de 
van toepassing zijnde vaste vergoeding conform eis B-NO040. Omdat 
nog geen sprake is van een overeengekomen opdrachtsom wordt de 

budgetraming als grondslag gebruikt. Deze vergoeding is Opdrachtgever 
enkel en alleen verschuldigd indien een Nadere Overeenkomst niet tot 
stand komt. 

NO110 
 

B-NO200 
 

Indien sprake is van een vergoeding (conform het gestelde in NO190) 

zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verzoeken een specificatie van 
aan §1.1 en §1.3 daadwerkelijk gemaakte en aantoonbaar verbonden 
kosten op de basis van de overeengekomen eenheidsprijzen- en 
tarievenlijst te overleggen. 

B-NO190 
 

B-NO210 
 

De door Opdrachtnemer op te stellen specificatie van kosten, zoals 
bedoeld in NO200, dient realistisch te zijn en in redelijke verhouding te 

staan tot aard en omvang van de verrichte Werkzaamheden. 

B-NO200 
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2.6 Afwijken van een Nadere Overeenkomst (NO) 

B-NO220 
 

De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §14,  

§15 en §45 UAV-GC 2025 en bij de berekening van aanspraken van  
de Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2025 de in de  
Aanbieding van de Nadere Overeenkomst opgenomen en van toepassing 
zijnde bedragen, hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen en tarieven 
e.d. een flatrate AKWR (conform NO090 te hanteren, tenzij dit gegeven 

de aard van die Wijzigingen of aanspraak tot een  
onredelijke uitkomst zou leiden. 

NO070 
 

 

3 Projectmanagement (PM) 

PM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Raamovereenkomst 
en Nadere Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

Geen 
 

  

3.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM) 

PM100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 

gemanaged, ter kennis te brengen aan Opdrachtgever. 

PM010 
 

PM105 
 

De Opdrachtnemer dient het projectmanagementplan jaarlijks te 
actualiseren in Q3 van het desbetreffende jaar. 

PM100 
 

B-PM110 
 

De Opdrachtnemer dient het projectmanagementplan op te delen in een 
plan gerelateerd aan de Raamovereenkomst en in onderliggende 
plannen (procesbeschrijvingen en werkplannen) behorende bij de 
Nadere Overeenkomst. 

PM100 
 

PM120 
 

De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan (kort en 
bondig) ten minste de volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht 

te beschrijven: 

1. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in 
het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2025); 
2. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement 
waarborgt (conform het gestelde in IV051);  
3. de uit te werken (onderliggende) plannen; 
4. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en 

sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden; 
5. in aanvulling op het in punt 4 gestelde de aangestelde functionarissen 
die tezamen de escalatielijn vormen. Daarbij dient voor respectievelijk 
de Contractmanager OG, Projectmanager OG en Portfoliomanager OG 
een separate functionaris te worden aangewezen. 

6. methode voor de decompositie, op hoofdlijnen, van de 
Werkzaamheden in een Work Breakdown Structure (WBS) aansluitend 
op de te verrichten werkactiviteiten en fasering daarvan in de tijd. 

PM100 
 

PM130 
 

In aanvulling op § 19-3 UAV-GC, verstrekt de Opdrachtnemer aan de 

Opdrachtgever desgevraagd alle Documenten, ongeacht of naar deze 
documenten wordt verwezen vanuit het projectmanagementplan. dan 
wel eventuele deelprojectmanagementplannen 

PM010 
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3.2 Toepassen Kwaliteitsmanagement (KM) 

KM010 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst de 
klanttevredenheid te waarborgen door te voldoen aan de verplichtingen 
voortvloeiende uit de  
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 

PM010 
 

KM020 
 

Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, 
dient gebaseerd te zijn op een kwaliteitsmanagementsysteem, of in 
geval van een combinatie eventueel meerdere 
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een 

daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende 
versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

PM100 
KM010 
 

KM030 
 

De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande 

tussenpozen te beoordelen door het uitvoeren van interne audits (doch 
minimaal 2 maal per kalenderjaar), om te bewerkstelligen dat dit bij 
voortduring geschikt, passend en doeltreffend is en de resultaten van 
deze audit ter kennisgeving aan Opdrachtgever te verstrekken. 

KM020 
 

KM040 
 

De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert 

en bijdraagt aan het project. 

KM030 
 

KM045 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor 
cybersecurity te monitoren en te meten. 

CY020 
 

KM050 
 

De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 

door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door 
de Opdrachtnemer (zelf) zijn geconstateerd. 

KM020 
 

KM060 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te 
verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en 
loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 

leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 

Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door 
derden of deskundigen. 

IN010 
 

  

3.3 Omgang met afwijkingen en wijzigingen 

KM070 
 

De Opdrachtnemer dient een afwijkingenrapport op te stellen voor: 
- afwijkende outputs, zoals bedoeld in de vigerende NEN-EN-ISO 9001; 
- negatieve bevindingen en/of tekortkomingen die door de 

Opdrachtgever zijn geconstateerd en schriftelijk gemeld aan de 
Opdrachtnemer, 
 
Tot afwijkende outputs, zoals bedoeld in de vigerende NEN-EN-ISO 

9001, dienen in elk geval te worden gerekend: 
 - afwijking van in door Opdrachtnemer opgestelde documenten 
(waaronder ten minste ontwerpdocumenten, tekeningen, berekeningen, 

e.d.), beschreven methoden van aanpak, wijze van 
afhandeling/uitvoering, e.d. 

KM020 
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KM080 
 

Opdrachtnemer dient in relatie tot een afwijkingsrapport het volgende in 
acht te nemen: 
1. binnen 14 kalenderdagen na het constateren van een afwijkende 

output dan wel ontvangst van een negatieve bevinding en/of 
tekortkoming alle relevante basisinformatie in een afwijkingsrapport 
verwerkt te hebben; 
2. binnen 28 kalenderdagen na het constateren alle te treffen 
maatregelen in het afwijkingsrapport verwerkt te hebben. Indien het een 

afwijkingsrapport betreft dat is opgesteld naar aanleiding van een 
negatieve bevinding en/of tekortkoming die schriftelijk door de 

Opdrachtgever is gemeld, dient de Opdrachtnemer de maatregel 
schriftelijk terug te melden aan de Opdrachtgever; 
3. binnen 14 kalenderdagen een wijzigingsvoorstel in te dienen, indien 
de Opdrachtnemer meent dat de afwijkende output, negatieve bevinding 
en/of tekortkoming niet gecorrigeerd kan worden en van blijvende aard 
is; 
4. de correctie van een afwijkende output, tekortkoming en/of negatieve 

bevinding dient uiterlijk plaats te vinden voor afronding van het 
betreffende werkpakket. 

KM070 
 

KM090 
 

In een afwijkingenrapport dient ten minste het volgende te zijn 

opgenomen: 
- uniek volgnummer; 

- datum indiening van constatering; 
- omschrijving van de afwijkende output, tekortkoming en/of negatieve 
bevinding; 
- oorzaak en analyse die aan de afwijkende output, tekortkoming en/of 
negatieve bevinding ten grondslag ligt; 

- datum indiening; 
- nummer en omschrijving van de Nadere Overeenkomst (zoals door 
Opdrachtgever op de Aanvraag voor een Nadere Overeenkomst zijn 
aangegeven) waarop de afwijking van toepassing is; 
- werkpakket en Werkzaamheden waarop het afwijkingsrapport van 
toepassing is; 

- object uit de objectenboom waar het afwijkingsrapport van toepassing 
is, inclusief de overige betrokken objecten (raakvlakken); 
- te wijzigen Document(en); 

- eisen (eisenboom en/of Vraagspecificatie) waarop het 
afwijkingsrapport betrekking heeft en voorstel tot aanpassing hiervan; 
- status van afhandeling; 
- correctieve én preventieve beheersmaatregel(en) om de afwijkende 

output, tekortkoming en/of negatieve bevinding te ondervangen; 
- evaluatie van de werking van de correctieve en preventieve 
beheersmaatregelen; 
- datum waarop de beheersmaatregelen worden afgerond. 

KM070 
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KM100 
 

Een Verzoek Tot Wijziging op de Overeenkomst dient de volgende zaken 
te bevatten: 
- Omschrijving van de Wijziging; 

- Oorzaak en noodzaak Wijziging; 
- Nummer en omschrijving van de Nadere Overeenkomst (zoals door 
Opdrachtgever op de Aanvraag voor een Nadere Overeenkomst zijn 
aangegeven) waarop de wijziging van toepassing is; 
- Werkpakket en Werkzaamheden waar de Wijziging op van toepassing 

is; 
 - Object uit de objectenboom waar de Wijziging op van toepassing is, 

inclusief de overige betrokken objecten (raakvlakken); 
 - Te wijzigen Document(en); 
 - Eisen (eisenboom en/of Vraagspecificatie) waarop de Wijziging 
betrekking heeft en voorstel tot aanpassing hiervan;  
 - Datum van constatering; 
 - Datum van indiening. 
 - Initiator van de Wijziging (Opdrachtgever of Opdrachtnemer); 

 - Voorgestelde maatregel en mogelijke alternatieven; 
 - Gevolg voor geld, tijd en kwaliteit, voorzien van een onderbouwing; 
 - De relevante (rest)risico’s inclusief identificatienummer van de 
desbetreffende risico’s. 

KM020 
 

KM110 
 

Afwijkingenrapporten dienen in een afwijkingsregister bijgehouden te 

worden. Het afwijkingsregister dient per afwijkingsrapport (ten minste) 
het volgende weer te geven: 
- uniek volgnummer van het afwijkingsrapport; 
- omschrijving van de afwijkende output, tekortkoming en/of negatieve 
bevinding; 

- datum indiening; 
- status afwijking;  
 Aanduiding van de bij de afwijking horende overeenkomst 

KM090 
 

KM120 
 

De wijzigingen dienen in een wijzigingenregister bijgehouden te worden. 
Het wijzigingsregister dient per (Verzoek Tot) Wijziging het volgende 
weer te geven: 
- uniek volgnummer van de wijziging; 
- omschrijving van de wijziging; 
- datum indiening; 

- status wijziging; 

- gevolg in EUR; 
- gevolg voor de opleverdatum. Aanduiding van de bij de afwijking 
horende overeenkomst 

KM100 
 

KM130 
 

Opdrachtnemer dient voor het opstellen van een Verzoek tot Wijziging 
(conform KM100) een door Opdrachtgever aangeleverd format te 
hanteren (Bijlage J6). 

KM130 
 

  

3.4 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

IV010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
integraal veiligheidsmanagement te verrichten, met inachtneming van 

de veiligheidsladder trede 4 van Opdrachtnemer, het door 

opdrachtgever geaccepteerde Integraal Veiligheidsmanagementplan en 
de veiligheidsdossiers per NO, zodanig dat de Werkzaamheden en 
resultaten van Werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze verricht 
en gerealiseerd worden en het Werk veilig en gezond gebruikt, 
onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 

PM010 
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IV011 
 

De Opdrachtnemer dient bij de inzet van elektrisch materieel te werken 
conform de ‘Richtlijn Veilige Inzet Elektrisch Materieel’ zoals deze staat 
beschreven door Bouwend Nederland: Richtlijn veilige inzet elektrisch 

materieel. 
[https://www.bouwendnederland.nl/nieuws/algemeen/richtlijn-veilige-
inzet-elektrisch-materieel-nu-beschikbaar] 

IV010 
 

IV012 
 

De Opdrachtnemer dient bij de opslag van Lithium houdende 

energiedragers te werken conform de ‘PGS-richtlijn 37-2’ zoals deze 

staat beschreven door Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen: PGS 37-
2:2023 

IV010 
 

IV020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 
veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat 
als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zodanig dat 
ten minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde 
veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
IV010 
 

IV025 
 

De Opdrachtnemer dient het Integraal veiligheidsmanagementplan 
jaarlijks te actualiseren en ter kennis te brengen aan Opdrachtgever 

IV010 
 

IV030 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2025) van de Opdrachtnemer of in geval 

van een combinatie een samenhangende en afgestemde 
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 

veiligheidsmanagementsystemen. 

IV020 
 

IV050 
 

De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 

van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

IV010 
 

IV051 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst met de 
Werkzaamheden met betrekking tot het veiligheidsdomein 

arbeidsveiligheid, ten minste invulling te geven aan de 
arbeidshygiënische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b 
Arbeidsomstandighedenwet en conform de Governance Code Veiligheid 
in de Bouw (GCVB) - Beleid Reductie Aanrijdgevaar. De 

veiligheidsafweging (BTO keuze) dient in samenspraak met het 
Verkeersloket, wegbeheerder en de Opdrachtgever te worden gemaakt 
en door de Opdrachtnemer te worden vastgelegd in een werkplan. 

IV020 
 

IV052 
 

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 
verzorgen. 

IV010 
 

IV053 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 
sleutelfunctionaris te benoemen en een coördinator uitvoeringsfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV010 
 

IV054 
 

De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig 
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit te verrichten en voldoende 
bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van 

het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 

IV053 
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IV055 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst het integraal 
veiligheidsplan dat door de Opdrachtgever als bijlage bij de aanvraag 
voor een Nadere Overeenkomst is gevoegd, aan te vullen met het door 

de Opdrachtnemer opgestelde" V&G plan en vóór start van de 
Werkzaamheden op de bouwplaats beschikbaar te hebben, conform 
artikel 2.32 lid 1 sub c. Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 
 

Indien de wijze van uitvoering wijzigt en/of er is sprake van meeliften, 
dan dient het mogelijk eerder geaccepteerde V&G plan daarop te worden 

geactualiseerd en de gewijzigde (samenloop)risico’s te worden beheerst. 

IV010 
 

IV056 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 

komen. 

IV010 
 

IV057 
 

De opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst een beschrijving 
veilige uitvoering als onderdeel van het V&G ter acceptatie te brengen 
van Opdrachtgever met daarin een opsomming van het te gebruiken 

materieel, de wijze van inzet van het materieel met daarbij de 
maatregelen om de veiligheid te borgen. 

IV010 
 

IV060 
 

De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten 

(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

IV010 

CY240 
 

IV080 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 

te registreren: 
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle 
(zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

IV010 
 

IV090 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een beheerobject 
van Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”. 

IV010 
 

  

3.4.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst een calamiteitenplan 
op te stellen als onderdeel van het V&G plan met daarin de beschrijving 
van de processen en beheersmaatregelen met betrekking tot 
calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de 
gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt 

worden. 

PM120 
IV010 
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IV110 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 

3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 
aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 

vervolgschade; 
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 

8. de wijze van hulpverlening; 
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 
vaarwegbeheerders; 
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 
calamiteiten; 
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 

betrokkenen; 
13. training van hulpverleners en coördinatoren; 
geplande oefeningen; 
14. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 
waarbij deze  
15. betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan die 

afstemming. 

IV100 
 

  

3.4.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst het door de 
Opdrachtgever ter beschikking gestelde integraal veiligheidsdossier voor 

de betreffende nadere Overeenkomst actueel te houden. 

IV010 
 

IV210 
 

Het integraal veiligheidsdossier: 
1. dient per Nadere Overeenkomst ten minste te omvatten de informatie 
met  

 betrekking tot aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen 
daarnaar  

 ten aanzien van: 
 a. vastgestelde risico’s; 
 b. beheersmaatregelen; 
 c. ontwerpkeuzes; 

 d. verificatie en validatieresultaten; 
 e. as-built gegevens; 
 f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud; 
 g. overige relevante informatie; 
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit 
artikel  
 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV200 
 

  

3.4.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 

VL010 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende 
bij laddertrede 4 van het “Certificatieschema Veiligheidsladder”. 

IV010 
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VL020 
 

Indien Werkzaamheden die worden verricht door een zelfstandige 
hulppersoon of door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon 
vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking 

Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw”, 
dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die zelfstandige 
hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de 
risicomatrix dat aantoont dat die zelfstandige hulppersoon voldoet aan 
de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De 

Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van 
certificaathouders op 

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/. 

VL010 
 

  
  

3.4.4 Bedrijfsvoering elektrische installaties (BEI) 

EI010 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst te zorgen voor een 
adequate Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties (BEI), conform de 

NEN-EN 50110, NEN 3140, NEN 3840 en bijlagen C1 “NEN 3140 
Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat”, C2 “NEN 3140 
Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum” en C3 “NEN 3840 
Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

IV010 
 

EI030 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst een werkplan 
Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen 
en actueel te houden als onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier.  
 
Indien sprake is van laagspanning dient het werkplan BEI te worden 
opgesteld conform bijlage C van bijlage C1 “NEN 3140 

Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” en bijlage C2 “NEN 3140 
Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum”. 
  
Indien sprake is van hoogspanning dient het werkplan BEI te worden 
opgesteld conform bijlage C3 “NEN 3840 Veiligheidshandboek 
Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

IV210 
EI010 
 

EI040 
 

Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer 

werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de 
Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het 
werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun 

werkzaamheden. 

EI010 
 

  

3.5 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

IN010 
 

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 
tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 

PM010 
 

IN020 
 

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 
Aangeleverde documentatie dient passende benaming te hebben voor de 
herkenning. 

IN010 
 

IN030 
 

ON zal indien gewenst door OG zorgen voor de verslaglegging van 
overleggen. Verslagen zullen uiterlijk 7 kalenderdagen na het overleg 
worden ingediend bij OG 

IN020 
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3.5.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 
 

De Opdrachtnemer dient voor de op dat moment lopende Nadere 
Overeenkomsten per termijn (zie B-FM300) één voortgangsrapportage 
op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na afloop van de 
betreffende termijn ter toetsing te brengen van de Opdrachtgever. 

IN010 
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IN110 
 

De Opdrachtnemer dient in de voortgangsrapportage conform bijlage J1 
per Nadere Overeenkomst de voortgang inzichtelijk te maken aan de 
hand van ten minste de volgende onderwerpen: 1. Projectmanagement 

 
a. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever;  
b. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen 
met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing 
daarvan;  

c. de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity en ongevallen en 
bijna-ongevallen uit de voorgaande termijn in een daartoe door de 

Opdrachtgever ter beschikking te stellen ”bulkmeldingen”-formulier 
(Excel); zie bijlage E van het IVP;  
d. de geregistreerde gegevens conform eis IV080;  
e. overzicht en status van afwijkende outputs overeenkomstig par. 8.7 
NEN-EN-ISO 9001:2015. 
2. Projectbeheersing  
a. Overzicht en status van opgestelde afwijkingsrapporten, middels 

bijgevoegd afwijkingenregister (eis KM110).  
b. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële 
Overeenkomst, middels bijgevoegd wijzigingsregister (eis KM120);  
c. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact hiervan 
op de planning;  
d. een actuele planning (standlijn) die de voortgang van de 

Werkzaamheden weergeeft met daarin aangegeven de laatst 
geaccepteerde planning (baseline);  
e. In deze planning dienen de volgende activiteiten een gelijkblijvende 
unieke codering te hebben; start opstellen ontwerp, ontwerp gereed 
voor toetsing door Opdrachtgever, verwachte periode van benodigde 
verkeersmaatregelen, start realisatie werkzaamheden (niet kleinschalige 
voorbereidende werkzaamheden meegenomen), einde realisatie 

werkzaamheden, mijlpaal ingebruikname, indienen EOD ter definitieve 
toetsing door RITS.  
f. Eén tabel met daarin per Nadere Overeenkomst aangegeven de IG 
datum volgens de planning, de afgesproken IG datum (volgens de 
opdrachtbrief of vtw), de speling (float) in werkdagen ten opzichte van 
de standlijn van deze twee mijlpalen.  
g. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van de 

start- en/of einddata van betaalposten;  
h. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 
geconstateerde tekortkomingen;  
i. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie;  
j. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;  
k. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);  

l. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en de 
haalbaarheid van de geprognosticeerde CO2-footprint;  
m. kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. 
n. Overzicht van de door opdrachtnemer intern uitgevoerde audits en de 
daarbij horende resultaten. 
3. Omgevingsmanagement  
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement;  

b. voorziene communicatie met derden;  

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn;  
d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten.  
e. Te nemen handelingen ten aanzien van het naleven van de 
gedragscode soortenbescherming RWS (conform FF020) 
4. Technisch management  
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud;  

b. op verzoek van Opdrachtgever: overzicht van overbeladen 

IN100 
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(motor)voertuigen op basis van registratie;  
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere 
aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

  

3.5.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 
 

De Opdrachtnemer organiseert één of meerdere overleggen per termijn, 

waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de voortgangsrapportage 
wordt besproken. 

IN010 
 

IN210 
 

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 
Project-Start-Up (PSU) binnen 6 weken na gunning van de 
Raamovereenkomst. 

IN010 
 

IN215 
 

De Opdrachtgever en Opdrachtnemer organiseren samen jaarlijks een 
Project-Follow-UP (PFU). 

IN010 
 

IN220 
 

De Opdrachtnemer organiseert per Nadere Overeenkomst binnen 4 
weken na opdrachtverlening een kick-off voor alle stakeholders die 
betrokken zijn bij de Nadere Overeenkomst, stelt hiervan een verslag op 
en stelt deze beschikbaar aan Opdrachtgever. 

IN010 
 

B-IN220 
 

Onderwerpen die ten minste aan bod dienen komen tijdens de kick-off 
zijn: 

- Hoe het Werk en of de verschillende Werkactiviteiten worden 
uitgevoerd in de tijd; 
- Op welke wijze het Werk wordt uitgevoerd en/of wordt 

gefaseerd ; 
- Op welke wijze de risico’s zijn verdeeld tussen OG en ON. 
- Overdracht veiligheidsgegevens OG naar ON als onderdeel van kick-off 
of in een separaat overleg. 

IN010 
 

B-IN230 
 

De Opdrachtgever organiseert, na opdrachtverlenging van de eerste 
Nadere Overeenkomst en tot en met de laatste onder de 
raamovereenkomst lopende Nadere Overeenkomst tot een eind is 
gekomen, periodiek besprekingen met de Opdrachtnemer in het kader 
van en ten behoeve van prestatiemeten als opgenomen in de bij de 
Vraagspecificatie gevoegde annex XVI Prestatiemeten. 

IN010 
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4 Projectbeheersing (PB) 

PB010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de 
project beheeraspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, 
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

PM010 
 

  

4.1 Scopemanagement SM 

SM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk 
en de Werkzaamheden wordt beheerst. 

PB010 
 

  

4.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst een objectenboom 
en een Work Breakdown Structure (WBS) op te stellen. 

SM010 
 

SM110 
 

De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten 
en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een 
eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te 
maken. 

SM100 
 

  

4.2 Planningsmanagement (PM) 

PL010 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst de 

Werkzaamheden met betrekking tot planningsmanagement te 
verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en afstemming daarover 
met de Opdrachtgever in de tijd worden beheerst en dat het Werk 
uiterlijk op de gestelde datum van aanvaarding en eventueel gestelde 
mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

PB010 
 

PL020 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst zijn planning te 
beschrijven waarin tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten 
grondslag liggen aan de planning, zoals besluiten, aannames, gebruikte 
kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de bezwaar- en 
beroepstermijnen, (planologische) procedures, het eventuele gebruik 

van buffers. 

PM120 
PL010 
 

  

4.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 
 

De Opdrachtnemer dient als onderdeel van de Aanbieding van een 
Nadere Overeenkomst een planning op te stellen 

PL010 
 

PL105 
 

De Opdrachtnemer is verplicht om de planning aan te leveren in een 
bewerkbaar format dat compatibel is met gangbare 

planningsprogramma's, zoals Microsoft Project of vergelijkbare software. 

De planning moet volledig bewerkbaar zijn en zonder technische 
complicaties ingelezen kunnen worden. 

PL110 
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PL110 
 

De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 
1. de contractuele mijlpalen (waaronder ten minste de datum van 
ingebruikname en datum van oplevering);  

2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 
de tijd; 
3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 
netwerk met hiërarchische niveaus op basis van de WBS, die bijdragen 
aan projectsturing, fasering en uitvoering; 

4. relevante afstemmingsmomenten met de Opdrachtgever 
(bijvoorbeeld interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, 

acceptatietermijnen, communicatietermijnen, faseringen, 
buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke voorzieningen); 
5. de volgende activiteiten met een gelijkblijvende unieke codering; 
start opstellen ontwerp, ontwerp gereed voor toetsing door OG, 
verwachte periode van benodigde verkeersmaatregelen, start realisatie 
werkzaamheden (niet kleinschalige voorbereidende werkzaamheden 
meegenomen), einde realisatie werkzaamheden, mijlpaal 

ingebruikname, indienen EOD ter toetsing door RITS. 
6. Acceptatietermijnen en periode wanneer verkeersmaatregelen 
verwacht worden. 
7. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de doorlooptijd 
van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad van de 
onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een speling van 0 

(nul) werkdagen; 
8. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 
9. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot activiteiten die 
bijdragen aan het halen van de planning; 
10. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 

PL100 
 

PL120 
 

De Opdrachtnemer dient de planning in zijn geheel te actualiseren 
indien: 
- de daadwerkelijke voortgang van Werkzaamheden (op 
Werkpakketniveau) op het kritieke pad meer dan 2 weken afwijkt 
van de geplande voortgang en deze afwijking een wijziging in data 

van de betaalpost(en) teweegbrengt; 
- de daadwerkelijke voortgang van Werkzaamheden (op 
Werkpakketniveau) die niet op het kritieke pad liggen meer dan 4 

weken afwijkt van de geplande voortgang en deze afwijking een 
wijziging in data van de betaalpost(en) teweegbrengt; 
- het kritieke pad wijzigt. 
- Indien de daadwerkelijke voortgang van Werkzaamheden (op 

Werkpakketniveau) op het kritieke pad meer dan 2 weken en/of 4 
weken voor de Werkzaamheden die niet op het kritieke pad liggen 
afwijkt en deze afwijking geen wijziging in data van de 
betaalpost(en) teweegbrengt dient ON dit middels een schriftelijke 
toelichting van deze afwijking in de voortgangsrapportage van de 
desbetreffende termijn vast te leggen. 

PL110 
 

PL130 
 

De Opdrachtnemer dient de planning in bewerkbare digitale vorm, 
alsmede als pdf-bestand, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PL110 
 

PL140 
 

Indien de planning door Opdrachtnemer wordt geactualiseerd dient 
Opdrachtnemer de planning ter kennis te brengen van Opdrachtgever. 

PL100 
 

  



 Vraagspecificatie Proces | 14-02-2025 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 31 van 103 

4.3 Financieel management (FM) 

FM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden. 

PB010 
 

B-FM020 
 

In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2025 

gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 
betalingsregeling. 

FM010 
 

B-FM030 
 

Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 

totaalbedrag (als genoemd in artikel 2 lid 4 Raamovereenkomst) per 
Nadere Overeenkomst 

FM010 
 

  

4.3.1 Onderbouwen eenheidsprijzen- en tarievenlijst 

FM110 
 

De Prijsopgave voor een Nadere Overeenkomst is gebaseerd op de 

overeengekomen eenheidsprijzen- en tarievenlijst en dient te zijn 
opgebouwd conform het gestelde in de Standaard Systematiek voor 
Kostenramingen (SSK 2018). Daarbij dient ten minste een onderscheid 
te zijn gemaakt in de kostencategorieën (bouwkosten, 

engineeringskosten, overige bijkomende kosten en risicoreservering) 
met daarbij een verdere onderverdeling naar de kostensoorten 
(materieel, arbeid, materiaal), opgesplitst in uren, aantal stuks met de 

daarbij behorende tarieven en kosten voor zover die van toepassing zijn 
voor de desbetreffende eenheidsprijs. 

Geen 
 

FM150 
 

De in de Prijsopgave voor een Nadere Overeenkomst op te nemen 

bedragen, hoeveelheden, productienormen, (eenheids)prijzen, 
opslagpercentages e.d. dienen realistisch te zijn en in redelijke 
verhouding te staan tot aard en omvang van de te verrichten 
Werkzaamheden en aan te sluiten bij het Financieel Plan van 
Opdrachtnemer dat zij bij Inschrijving heeft ingediend. 

FM110 
 

  

4.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomsten een termijnstaat 
op te stellen conform het door Opdrachtgever aangeleverde format 
(bijlage J2) en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM010 
 

FM210 
 

10% van de totale opdrachtsom van de Nadere Overeenkomst wordt 
betaald bij acceptatie van het opleverdossier (conform eis OP200) door 
de Opdrachtgever 

FM200 
OP200 
 

FM250 
 

De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van 
de daaronder uitgevoerde Werkzaamheden. 

FM200 
 

FM290 
 

Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2025 of een 
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2025, financiële 
consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of 

einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens een 
gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. 

FM200 
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B-FM295 
 

B-FM295 Opdrachtgever kan de prestatieverklaring afgeven als er een 
door Opdrachtnemer ingediende voortgangsrapportage met 
bijbehorende termijnstaat is en waarover Opdrachtgever bij toetsing 

geen bevindingen heeft geconstateerd. 
 
Bij het afgeven van de prestatieverklaring hanteert de Opdrachtgever de 
volgende voorwaarden: 
- er is een geaccepteerde planning en termijnstaat waarbij de afwijking 

op het kritieke pad niet langer is dan 2 weken en de afwijking van niet 
kritieke werkzaamheden niet langer is dan 4 weken; 

- in de prestatieverklaring worden eventuele tekortkomingen, opgelegd 
door de Opdrachtgever, verrekend; 
- in de prestatieverklaring worden eventuele boetes, conform art. 16 van 
de raamovereenkomst van de NOK, gecorrigeerd. 

FM200 
 

  

4.3.3 Betaling 

B-FM300 
 

De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 
periode is van 4 aaneengesloten weken. 

FM200 
 

B-FM305 
 

Opdrachtgever kan prestatieverklaren indien er sprake is van een 

goedgekeurde voortgangsrapportage en een geaccepteerde 
termijnstaat. 

B-FM300 
 

B-FM310 
 

De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening om 00.00 uur. 

B-FM300 
 

B-FM320 
 

De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 

termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 
termijnstaat. 
 
Bij het afgeven van de prestatieverklaring hanteert de Opdrachtgever de 
volgende voorwaarden: 
- er is een geaccepteerde planning en termijnstaat waarbij de afwijking 
op het kritieke pad niet langer is dan 2 weken en de afwijking van niet 

kritieke werkzaamheden niet langer is dan 4 weken; 

- in de prestatieverklaring worden eventuele tekortkomingen, opgelegd 
door de Opdrachtgever verrekend; 
in de prestatieverklaring worden eventuele boetes, conform art. 16 van 
de Basisovereenkomst, gecorrigeerd; 
Overeengekomen Wijzigingen worden als volgt betaald: 

- < €50.000,--: betaalbaar in één keer nadat Werkzaamheden zijn 
afgerond en geaccepteerd door Opdrachtgever en voor zover 
Opdrachtgever geen risico’s ziet t.a.v. afleveren en opleveren; 
- > €50.000,-- en < €250.000: op basis van voortgang per werkpakket 
wordt 85% van het werkpakket betaald. Na acceptatie van bijbehorend 
afleverdossier door Opdrachtgever wordt 15% van het betreffende 
werkpakket betaald; 

- > €250.000,--: betalingsregeling conform P-FCT-010. 
Indien noodzakelijk kan in het Wijzigingsformulier worden afgeweken 
van bovenstaande. 

B-FM300 
 

B-FM330 
 

De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 

B-FM320 
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B-FM340 
 

Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 

verschenen termijnbedragen. 

B-FM320 
 

B-FM350 
 

Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

B-FM300 
 

B-FM355 
 

Betaling van pro memorie kosten geschiedt op afzonderlijke factuur 

onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

B-FM300 
 

B-FM360 
 

Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2025 
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op 
het in de Raamovereenkomst genoemde adres. 

B-FM300 
 

B-FM370 
 

De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2025 vindt 
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 
lid 2 UAV-GC 2025. 

B-FM360 
 

FM380 
 

Een Nadere Overeenkomst kan twee financieringsbronnen hebben. 
Indien dit van toepassing is zal dit bij opdrachtverstrekking kenbaar 
gemaakt worden. Facturatie zal in dat geval plaatsvinden via twee 
aparte facturen per financieringsbron.  
 

FM200 
 

 

4.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 
 

De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 

worden opgeschort. 

FM200 
 

B-FM410 
 

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt 
door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-

GC 2025, op nul (€ 0,00) te stellen. 
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

B-FM400 
 

B-FM420 
 

Als tekortkoming als bedoeld in B-FM410 wordt in ieder geval 
aangemerkt: 

1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting als onderdeel van de 
Prijsopgave van de Aanbieding. 

B-FM410 
 

B-FM430 
 

Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag 
geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een 
tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het 
termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 
termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

B-FM400 
 



Vraagspecificatie Proces | 14-02-2025 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 34 van 103 

B-FM440 
 

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 
geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding 
van rente en indexering. 

B-FM400 
 

  

4.4 Risicomanagement (RM) 

RM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer 
en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 

PB010 
 

  

4.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst een risicoregister op 
te stellen en actueel te houden. 

RM010 
 

RM110 
 

De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 
1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” bij 
deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

3. Risico’s Opdrachtnemer (met gevolgen voor Opdrachtgever) en 

Risico’s Opdrachtgever (met gevolgen voor Opdrachtnemer) te 
inventariseren en te analyseren ; 
4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 
5. risico’s te kwantificeren via een door Opdrachtgever aangeleverd 
format (Bijlage J5); 
6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 
7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 

RM100 
 

RM120 
 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 
geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars 

risico’s. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stemmen risico’s en 
beheersmaatregelen altijd af als onderdeel van een Aanvraag voor een 
Nadere Overeenkomst en Aanbieding voor een Nadere Overeenkomst. 

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het inplannen van de 
afstemmingsmomenten hiervoor. 

IN010 
RM010 
 

RM130 
 

De Opdrachtnemer dient als onderdeel van de  
Ontwerpwerkzaamheden ten aanzien van cybersecurity een 
risicoanalyse en risicoafweging conform NEN-ISO/IEC-27005 
(Information security risk management) te maken en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

CY020 
 

  

4.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 
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4.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

AV010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 

 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 
deze bepalingen naleven. 
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer. 

 
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer per Nadere 
Overeenkomst een administratie bij van alle op het werkterrein 
aanwezige vreemdelingen. 
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 

aanwezige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 
worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 

De Opdrachtnemer is verplicht om voor zijn administratie gebruik te 
maken van elektronische middelen. 
 
De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

 
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 

van de Wav naleeft.  
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de 
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  

 
Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 
 
Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 
Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die 

daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 

zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 

de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 

PB010 
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4.5.2 Arbeidsvoorwaarlijke bepalingen (AB) 

AB010 
 

De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
loontarieven en -betaling. 

PB010 
 

  

4.5.2.1 Informatieplicht 

AB100 
 

De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 

(loonadministratie) vast te leggen. 

AB010 
 

AB110 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 

verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
Overeenkomst. 

AB100 
 

  

4.5.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

AB200 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 

bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

AB010 
 

AB210 
 

Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij 
vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 

beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

AB010 
 

AB220 
 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van de 
Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

AB100 
 

AB230 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de 
hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

AB010 
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4.5.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonsvordering 

B-AB300 
 

Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze te 

verhalen. 

AB010 
 

  

4.5.2.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding") 

AB400 
 

De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 
hulppersonen. 

AB010 
 

AB410 
 

De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 

zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst. 

AB400 
 

AB420 
 

De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de 
Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken ontstaat. 

AB100 

AB400 
 

  

4.5.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

B-AB500 
 

Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 
uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever meteen 

de Opdrachtnemer hierop aan. 

AB010 
 

B-AB510 
 

De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 
medewerking verzoeken. 

B-AB500 
 

AB520 
 

De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder 
meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en 

de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties. 

B-AB510 
 

  

4.5.3 Transnationale dienstverlichting (TD) 

TD010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 

werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 
gedetacheerde werknemers. 

PB010 
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TD020 
 

Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 

8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 
(WagwEU), voor de Overeenkomst het teamrits@rws.nl door te geven 
aan het online Meldloket van de Nederlandse Arbeidsinspectie. 

TD010 
 

TD030 
 

Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan constateert 

dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan 

komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor 
rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de 
Opdrachtgever ter zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 

vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 

TD010 
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5 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving 
en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

PM010 
 

B-OM020 
 

Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

OM010 
 

  

5.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen 
(VE) 

VE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 
belemmerd. 

OM010 
 

  

5.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc. 

VE100 
 

De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt. 

VE010 
 

VE110 
 

Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 
aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd 

verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging 
voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtgever. 

VE100 
 

B-VE120 
 

De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 kalenderdagen op het 

ingediende verzoek tot machtiging. 

VE110 
 

VE130 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 

voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 

waartoe een machtiging is verstrekt. 

VE110 
 

VE140 
 

De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte 
te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of 
beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door 

hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen 
etc. 

VE010 
 

VE150 
 

De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt 

om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. te 
bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, 
zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen 
de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende 
vergunning etc. 

VE140 
 

B-VE160 
 

De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 
etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

VE010 
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B-VE170 
 

Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen 
etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en 

risico van de Opdrachtnemer. 

VE010 
 

B-VE180 
 

Indien een in de Raamovereenkomst genoemde termijn niet wordt 
gehaald doordat een vergunning etc. als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC 
2025 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging 

volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer 

aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet 
aan hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan 
de orde is: 
1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  
2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag 

liggende ontwerp; 
3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 
vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 
4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de vergunning 
etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 

VE010 
 

  

5.1.2 Verrekening van kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, 

beschikkingen en/of toestemmingen (VE). 

VE190 
 

Legeskosten samenhangende met het verkrijgen van vergunningen. 
Ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen worden tussen 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer per Nadere Overeenkomst pro 
memorie verrekend. 

NO105 
 

  

5.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 

KL010 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst de Werkzaamheden 
met betrekking tot het in stand houden, leggen of verleggen van kabels 
en leidingen te verrichten, zodanig dat de functies van kabels en 

leidingen zo veel mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de 
voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

OM010 
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5.2.1 Algemeen 

B-KL100 
 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 
 
Kabels en leidingen Rijkswaterstaat 
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 
 

Kabels en leidingen derden  

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en leidingen derden categorie 1 
De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen etc., 
tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of 
mogen niet worden aangepast. 

 
Kabels en leidingen derden categorie 2 
De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen etc., 
tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en 
leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over 
minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet 
vastgelegd in projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de 

Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 

aangepast. 
 
Kabels en leidingen derden categorie 3 
De kabels en leidingen derden die niet behoren tot de kabels en 
leidingen derden categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 

leidingbeheerders te maken. 
 
Projectovereenstemming 
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 
bescherming van een kabel of leiding derden categorie 2 of 3, conform 

het toepasselijke model ingevolge bijlage G “Regelingenschema Kabels 
en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 
Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage G “Regelingenschema 
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 

Verzoek tot aanpassing 
Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld een 
verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van de 
Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over te 
gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een kabel of leiding derden categorie 3. 

KL010 
 

  

5.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst te zorgen voor de 
ongestoorde instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het 
verrichten van de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 

acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 
kabel- en leidingbeheerders. 

KL010 
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KL210 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform de 
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aaNEn kabels en leidingen, 
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 

KL200 
 

KL220 
 

De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 
conform bovengenoemde richtlijn. 

KL210 
 

KL225 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan of nabij 

glasvezelinfrastructuur van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de 
Opdrachtnemer als onderdeel van de risico-inventarisatie ten minste 70 
dagen vóór de start van de betreffende Werkzaamheden een impact 

analyse “Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren conform PN010. 

KL220 

PN010 
 

KL230 
 

De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 

KL210 
OW010 
 

KL240 
 

Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een 

kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te 
melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de 
Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

KL200 
 

KL250 
 

Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 
noodzakelijke maatregelen te nemen. 

KL200 
 

KL260 
 

De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 

met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

KL250 
 

  

5.2.3 Leveren gegevens kabels en leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 
 

Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 
is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 42 

kalenderdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de 
geplande ligginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en 
leidingen te leveren, met: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage M 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 

2. Kerngis conform eis 04 van bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij 
deze Vraagspecificatie. 

KL010 
 

KL310 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 21 kalenderdagen na voltooiing van de 
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels 
en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 

ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, met: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage M 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij 
deze Vraagspecificatie. 

KL010 
 

  

5.2.4 Handhaven kabels en leidingen derden categorie 1 

KL500 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst de ligging van de 
kabels en leidingen derden categorie 1 te handhaven. 

KL010 
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5.2.5 Afstemmen kabels en leidingen derden categorie 2 

KL600 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst bij het verrichten 
van de Werkzaamheden de afspraken in acht te nemen die de 
Opdrachtgever heeft gemaakt met betrekking tot de verlegging, 
verwijdering of permanente bescherming van de kabels en leidingen 
derden categorie 2. 

KL010 
 

KL610 
 

De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het 
kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 
permanent beschermen van kabels en leidingen derden categorie 2, af 

te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 
afspraken. 

KL600 
 

KL620 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met degenen die de kabels en leidingen derden categorie 2 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

KL600 
 

B-KL630 
 

De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, 

verwijdering en permanente bescherming van de kabels en leidingen 
derden categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

KL600 
 

  

5.2.6 Aanpassen kabels en leidingen derden categorie 3 

KL700 
 

Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 

kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient de 
Opdrachtnemer tijdig een verzoek tot aanpassing op te stellen en ter 
ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 21 
kalenderdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer laten weten dat hij het verzoek tot aanpassing weigert 

te ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt 
aan de in KL730 genoemde voorwaarden. 

KL010 
 

KL710 
 

De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het verzoek tot 

aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 

tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 
projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien de 
Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord 
met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 
assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

KL700 
 

KL720 
 

De bereikte projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 21 kalenderdagen na 
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat 
hij de projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering kan 

echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 
voorwaarden. 

KL710 
 



Vraagspecificatie Proces | 14-02-2025 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 44 van 103 

KL730 
 

Het verzoek tot aanpassing en de projectovereenstemming dienen te 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 
Leidingen Derden; 
3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 
vigerende NEN-normen;  
4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 

Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde belangen 
(bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en wijziging van 

de waterstaatswerken). 

KL720 
KL700 
 

KL740 
 

De door de Opdrachtgever op basis van de projectovereenstemming aan 
de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 

vergoedingen met betrekking tot een kabel of leiding derden categorie 
3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de 
Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden 
betaald. 

KL700 
 

KL750 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 
daarvoor een projectovereenstemming is gesloten. 

KL700 
 

KL760 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 
projectovereenstemming. 

KL750 
 

KL770 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met diegenen die de kabels en leidingen derden categorie 3 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

KL700 
 

  

5.3 Communiceren met derden (CD) 

CD010 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst de Werkzaamheden 
met betrekking tot communicatie met derden zo publieksvriendelijk 

mogelijk te verrichten en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie 
met betrokkenen na te streven. 

OM010 
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B-CD020 
 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 
 
Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 

Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 
veroorzaakte hinder te verstrekken. 
 
Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 
1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de 
doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 
3. belangengroepen. 
 
Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 
2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 
Rijkswaterstaat zijn geuit. 

CD010 
 

B-CD030 
 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 
 
Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen 

voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 
 
Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: 
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 
2. bewoners van direct aanliggende percelen; 

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 
4. hulpverleningsdiensten; 
5. gemeenten; 

6. provincies; 
7. weg- en vaarwegbeheerders; 
8. brandstofverkooppunten; 
9. Openbare vervoer maatschappijen; 

10. Energieleveranciers.  
 
Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1. bouwborden, 
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 
informatieborden. 

CD010 
 

  

5.3.1 Communiceren met betrokkenen 

CD100 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst de 
bouwcommunicatie, waaronder het doel, de doelgroepen en de 
communicatiemiddelen nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD110 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst de doelgroepen voor 
bouwcommunicatie juist en tijdig te informeren over de Werkzaamheden 
en de directe gevolgen daarvan voor die doelgroepen. 

CD010 
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CD120 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 

betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 
Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD130 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst een 
sleutelfunctionaris aan te stellen die verantwoordelijk is voor de 

Werkzaamheden met betrekking tot communicatie met derden. 

PM120 
CD010 
 

CD135 
 

De Opdrachtnemer dient per Nader Overeenkomst in samenwerking met 
Opdrachtgever de SAT en iSAT te bepalen. 

CD010 
 

CD140 
 

De Opdrachtnemer dient de opdrachtnemer bij wie het Werk in 
onderhoud komt, uit te nodigen om de iSAT bij te wonen. Optioneel: en 
die partij ook de gelegenheid te geven voor het uitvoeren van een nul 

inspectie. 

CD010 
 

  

5.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 
 

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 

Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

IN010 
CD010 
 

CD210 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 

de Opdrachtgever. 

CD200 
 

CD220 
 

De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

CD210 
 

CD230 
 

De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 

hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 
informatieborden) daarop aan te passen. 

CD110 
CD200 
 

CD240 
 

De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

CD200 
 

  

5.3.3 Onderhouden contacten met media 

CD400 
 

Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het 
Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en 
rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de 
Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling. 

CD010 
 

  

5.3.4 Organiseren van evenementen 

CD500 
 

Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen 
door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een 
schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

CD010 
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5.3.5 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 

zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD610 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 

voorstel is geaccepteerd. 

CD010 
 

  

5.3.6 Afhandelen klachten van derden 

CD700 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

CD010 
 

CD710 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 

daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

CD700 
 

CD720 
 

De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 

melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 
voorziet van benodigde informatie. 

CD700 
 

  

5.4 Verkeersmanagement voor rijkswegen (VM) 

VM010 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst de Werkzaamheden 

met betrekking tot verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat 
veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

OM010 
 

VM020 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst te voldoen aan het 
gestelde in het document “Verkeersmanagement voor rijkswegen” dat 
als bijlage H bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

VM010 
 

VM030 
 

Opdrachtnemer dient de voor het Werk benodigde verkeersmaatregelen 
alsmede de periode waarin Opdrachtnemer voornemens is deze te 
treffen af te stemmen met het verkeersloket. 

VM010 
 

VM040 
 

Kosten verband houdende met verkeersmanagement (zoals opgenomen 

in VM020), behoudens wanneer deze kosten reeds onderdeel zijn van 
een overeengekomen eenheidsprijs, worden tussen Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer per Nadere Overeenkomst pro memorie verrekend. De 
kosten worden, behoudens wanneer deze kosten reeds onderdeel zijn 

van een overeengekomen eenheidsprijs, verrekend op basis van het 
daadwerkelijk bestede aantal uren van de ingezette functionarissen 

en/of daadwerkelijk aantal VKM plannen en aantal VKM operationeel 
conform in de “Eenheidsprijzen- en tarievenlijst” vermelde bedragen. 

VM020 
 

VM050 
 

De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden conform het document 
Werkbare Uren (WBU) uit te voeren, tenzij tussen Opdrachtnemer en 

Opdrachtgever anders overeengekomen. 

VM010 
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VM060 
 

Opdrachtnemer ontvangt jaarlijks de WBU van Opdrachtgever, mits er 
sprake is van een revisie. 

VM050 
 

  

5.5 Omgaan met archeologische waarden (AW) 

  

5.5.1 Omgaan met archeologische waarden 

AW010 
 

De Opdrachtnemer dient in geval van grondroerende activiteiten, 
behoudens langs een Rijksweg (met in begrip van bijbehorende toe- en 
afritten en berm), de Werkzaamheden met betrekking tot archeologische 
waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 
archeologische waarden is gewaarborgd. 

OM010 
 

AW020 
 

De Opdrachtnemer dient voor start van de Werkzaamheden na te gaan 
of de Werkzaamheden gepland zijn in een terrein dat is vermeld op de 
Archeologische MonumentenKaart (AMK) van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE).  
De kaart is te raadplegen vanaf de internetsite  

https://maps.rijkswaterstaat.nl/gwproj55/index.html? 
viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer 

AW010 
 

AW030 
 

Werkzaamheden in wettelijk beschermde Archeologische 

MonumentenKaart (AMK)-terreinen zijn vergunningplichtig. Voor 
Werkzaamheden in de andere Archeologische MonumentenKaart (AMK)-
terreinen (niet wettelijk beschermd) kunnen planologische beperkingen 
gelden. De Opdrachtnemer dient de aanwezigheid van beperkingen voor 
start van de Werkzaamheden na te gaan bij het bevoegd gezag. 

AW020 
 

B-AW040 
 

Rijkswaterstaat beschikt over een kaart van de Archeologische 
MonumentenKaart (AMK)-terreinen binnen de beheergrenzen van 
Rijkswaterstaat met een zeer hoge archeologische waarde, al dan niet 
wettelijk beschermd. In de kaart zijn per terrein de daarvoor geldende 
randvoorwaarden en richtlijnen vermeld.  

De kaart is te raadplegen vanaf de internetsite 
https://maps.rijkswaterstaat.nl/gwproj55/index.html? 
viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer 

AW020 
 

AW050 
 

Voor de start van de Werkzaamheden in een wettelijk of planologisch 
beschermd Archeologische MonumentenKaart (AMK)-terrein, dient de 
Opdrachtnemer in een plan van aanpak te beschrijven hoe hij rekening 
houdt met de archeologische waarde van het Archeologische 
MonumentenKaart (AMK)-terrein. Het plan van aanpak dient ter kennis 
te worden gebracht aan het bevoegd gezag en de Opdrachtgever 

AW030 
 

AW060 
 

De Opdrachtnemer dient bij het aantreffen van toevalsvondsten, zoals 
bedoeld in artikel 5.10 van de Erfgoedwet, de vondst terstond te melden 
aan de Opdrachtgever en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE). De Opdrachtgever beslist in samenwerking met de RCE, of een 

daarvoor in de plaats tredende organisatie, over de uit te voeren 
vervolgmaatregelen. 

AW010 
 

  

5.5.2 Omgaan met cultuurhistorische waarden 

CW010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
cultuurhistorische waarden (historisch (steden)bouwkundige waarden) 

te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 
cultuurhistorische waarden is gewaarborgd. 

OM010 
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CW020 
 

De Opdrachtnemer dient voor de start van de Werkzaamheden na te 
gaan of Werkzaamheden gepland zijn aan of naast een object, in beheer 
bij Rijkswaterstaat, met cultuurhistorische waarde. 

CW010 
 

B-CW030 
 

Rijkswaterstaat stelt een kaart ter beschikking van de door 
Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met een: 1. wettelijk 
beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood genoteerd); 2. niet 
wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje genoteerd, 

zichtbaar na aanmelden). De kaart is te raadplegen vanaf de internetsite 

https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55 
/index.htmlviewer=Monumenten.Webviewer 

CW020 
 

B-CW040 
 

Werkzaamheden aan objecten met een wettelijk beschermde hoge 
cultuurhistorische waarde (rood genoteerd) zijn vergunningplichtig. 

B-CW030 
 

CW050 
 

Indien de door Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met 

een: 1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood 
genoteerd); 2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde 
(oranje genoteerd) dan dient de Opdrachtnemer na te gaan welke delen 
van de objecten een cultuurhistorische waarde hebben en welke 
Werkzaamheden wel, welke Werkzaamheden niet en welke 
Werkzaamheden onder voorwaarden geoorloofd zijn. 

CW020 
 

CW060 
 

De Opdrachtnemer dient de aanpak van de Werkzaamheden aan door 
Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met een: 1. wettelijk 

beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood genoteerd); 2. niet 
wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje genoteerd) 

in een plan van aanpak cultuurhistorische objecten ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 

CW020 
 

CW070 
 

Indien er geen bouwhistorisch onderzoeksrapport is, dan dient de 
Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, te bepalen of er - 

 
gegeven de beoogde Werkzaamheden - een bouwhistorisch onderzoek 
dient te worden opgesteld alvorens de Werkzaamheden mogen worden 
uitgevoerd. 

CW050 
 

  

5.6 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE) 

CE010 
 

De Opdrachtnemer dient in geval van grondroerende activiteiten de 

Werkzaamheden met betrekking tot ontplofbare oorlogsresten 
(voorheen (niet gesprongen) conventionele explosieven) te verrichten, 
zodanig dat een beheerste omgang met die ontplofbare oorlogsresten is 
gewaarborgd. 

OM010 
 

CE020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 
Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten (CS 
OOO). 

CE010 
 

CE030 
 

De Opdrachtnemer dient eenmalig voor alle onder de 
raamovereenkomst uit te voeren werkzaamheden ten minste het 
volgende te beschrijven en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en de 
omgevingsveiligheid; 

2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een ontplofbaar 

oorlogsrestant wordt aangetroffen. 

PM120 
CE010 
 

CE040 
 

De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en 
resultaten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

CE010 
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CE050 
 

Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare oorlogsresten 
plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het CS-OOO 
verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en proces(sen) 

verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

CE040 
 

CE060 
 

Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt 
aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 

en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

CE030 
 

CE070 
 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 
van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst 

Defensie (EODD). 

CE010 
 

  

5.7 Omgaan met flora en fauna (FF) 

FF010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en 
fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en 
fauna is gewaarborgd. 

OM010 
 

FF020 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst de Gedragscode 
soortenbescherming Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op 
www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming na te leven. 

FF010 
 

FF050 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en 
faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

FF010 
 

  

5.8 Omgaan met verkeerscentrales (VC) 

VC010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan de digitale 
informatievoorzienings- en/of besturingsketen te verrichten, zodanig dat 
een beheerste omgang met de verkeerscentrale is gewaarborgd. 

OM010 
 

VC020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten conform 
bijlage R Handboek Verkeercentrales. 

VC010 
 

  

5.8.1 Aansluiten op het proces changemanagement 

VC100 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst voor 
Werkzaamheden waarbij veranderingen worden doorgevoerd aan de 
digitale informatievoorzienings- en of besturingsketen met (mogelijk) 
technische impact op de operationele verkeersmanagement taken 
toestemming te vragen aan de changemanager. De contactgegevens 
van de changemanager worden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 
verstrekt. 

VC010 
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B-VC110 
 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 
 
Change: een wijziging aan de digitale informatievoorzienings- en/of 

besturingsketen met technische impact op die keten.  
 
Changeslot: een projectspecifieke periode waarbinnen de Opdrachtgever 
het acceptabel acht dat een change kan worden uitgevoerd. 
 

Changemanager: de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat voor het op 
een gecontroleerde wijze doorvoeren van een change. 

VC100 
 

VC120 
 

De Opdrachtnemer dient 2 formulieren: 
1. Request for Change (RfC) en  
2. Asset Mutatie Formulier (AMF) 

te downloaden van de website https://www.vecobe.nl. 

VC100 
 

VC130 
 

De Opdrachtnemer dient een changeslot aan te vragen door een 
ingevuld Request for Change (RfC) en een ingevuld Asset Mutatie 
Formulier (AMF) te sturen naar het IV loket (ICT-Servicedesk-

KA@rws.nl) uiterlijk  
1. 3 weken voor de start van een change aan Mobimaestro, Routeserver 
en Centraal DRIP Management Systeem (CDMS) of 
2. 6 weken voor de start van een change aan overige digitale 
informatievoorzienings- en/of besturingsketens. 

VC120 
 

B-VC140 
 

De changemanager bepaalt op basis van de door de Opdrachtnemer 
ingediende formulieren een passend changeslot en stelt de 
Opdrachtnemer hiervan alsmede van het toegekende RfC-nummer op de 
hoogte. 

VC130 
MP040 
 

VC150 
 

Middels een Bulk mutatie formulier (BMF) zal gegevensbeheer deze 
informatie verstrekken. 12 weken voor de start van de overdracht dient 
het aangepaste BMF doorgestuurd te worden naar 
gegevensbeheervmservices@rws.nl via de change manager. 

VC120 
 

  

5.8.2 Aansluiten op het proces Transitiemanagement 

VC200 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst voor de 

Werkzaamheden waarbij veranderingen worden doorgevoerd aan de 
digitale informatievoorzienings- en of besturingsketen met functionele 

impact op de operationele verkeersmanagement taken toestemming te 
vragen aan de transitiemanager. 

VC010 
 

B-VC210 
 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 

 
Transitie: een verandering aan de digitale informatievoorzienings- en/of 
besturingsketen met functionele impact op de operationele verkeer- en 
watermanagement taken van Rijkswaterstaat.  
 
Transitieslot: een projectspecifieke periode waarbinnen de 
Opdrachtgever het acceptabel acht dat een transitie kan worden 

uitgevoerd. 
 

Transitiemanager: de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat voor het op 
een gecontroleerde wijze doorvoeren van een transitie. 

B-VC210 
 

VC220 
 

De Opdrachtnemer dient 2 formulieren: 
1. transitieformulier; 
2. afmeldformulier transitie 
te downloaden van de website https://www.vecobe.nl. 

VC200 
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VC230 
 

De Opdrachtnemer dient een transitieslot aan te vragen door een 
ingevuld transitieformulier te sturen naar de transitiemanager uiterlijk: 
1. 4 weken voor start van de transitie; 

2. 10 weken voor start van de transitie indien inzet van 
rijkswaterstaatpersoneel in roosterdienst tijdens de uitvoering van de 
Werkzaamheden benodigd is. 

VC220 
 

VC240 
 

De Opdrachtnemer dient een gedetailleerde werkplanning met alle 

contactmomenten af te stemmen met de transitiemanager. 

VC230 
 

B-VC250 
 

De transitiemanager bepaalt op basis van het door de Opdrachtnemer 
ingediende transitieformulier en de afgestemde werkplanning een 

passend transitieslot en stelt de Opdrachtnemer hiervan op de hoogte. 

VC240 
 

VC260 
 

De Opdrachtnemer dient na afloop van een transitie binnen 14 
kalenderdagen een ingevuld afmeldformulier aan de transitiemanager te 

sturen. 

B-VC250 
 

  

5.9 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS) 

BS010 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst de Werkzaamheden 
zodanig te verrichten dat het risico op schade aan objecten en/of 
(landbouw)gronden van de Opdrachtgever en/of derden wordt 

geminimaliseerd en gemanaged. 

OM010 
 

  

5.9.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 
 

Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, 
een reële kans bestaat dat schade aan objecten en/of 
(landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de Opdrachtnemer een 
zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 

1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd te 
kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 
uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-instelling 
conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de procedure uit 

hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-procescertificaat voor het 

verrichten van bouwkundige vooropnamen te verkrijgen. 

BS010 
 

BS110 
 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een risico-
inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten vastleggen 

op een tekening. 

BS100 
 

BS120 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, 
dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over 

aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-
inventarisatie en risicocontouren. 

BS110 
 

BS130 
 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 

BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 

BS130 

BS110 
 

BS140 
 

Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan dient 

de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 
vooropnamen te laten uitvoeren. 

BS110 
 

BS150 
 

De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 
vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

BS140 
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BS160 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres 
vast te leggen in een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL 
5024, inclusief een digitale gegevensdrager met foto’s van alle objecten 

en/of (landbouw)gronden. 

BS140 
 

BS170 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 10 kalenderdagen nadat een 
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 

van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

BS160 
 

BS180 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 
voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 

kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

BS170 
 

BS190 
 

De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 
toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 

handhaven. 

BS160 
 

BS195 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 
uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

BS010 
 

  

5.9.2 Monitoren 

BS200 
 

De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. BS130 
 

BS210 
 

Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 
Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 
te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 

BS130 
 

BS220 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 
Opdrachtgever. 

BS210 
 

BS230 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 
meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 

rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 
meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

BS200 
 

BS240 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 
verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

BS200 
 

  

5.9.3 Schadeafhandeling 

BS300 
 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan 
dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en 
over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

BS010 
 

BS320 
 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 

paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2025. 

BS310 
 

BS310 
 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 
dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het 

ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

BS300 
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B-BS330 
 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 

bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe 
de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft 
te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft 
plaatsgevonden. 

BS310 
 

B-BS340 
 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 

dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

B-BS330 
 

BS350 
 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren 

overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

BS310 
 

BS360 
 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 

derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 

Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

BS350 
 

BS370 
 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 
aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

BS360 
 

BS380 
 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 
Opdrachtnemer. 

BS370 
 

B-BS390 
 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 

derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 

verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte 
kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

BS350 
 

BS395 
 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 
conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest recente 
lijst “Tarieven Teeltjaar” van LTO Nederland. 

BS350 
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6 Technisch management (TM) 

  

6.1 Algemeen 

TM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 

het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 
 

B-TM020 
 

In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 
binnen de GWW-sector”. 

TM010 
 

B-TM030 
 

Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 
elkaar gelijk. 

B-TM020 
 

TM035 
 

De Opdrachtnemer dient te werken met minimale baselines voorlopig 
ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO), uitvoeringsontwerp (UO) en 
elektronisch opleverdossier (EOD) zodat er momenten worden gecreëerd 

waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde Werk in zijn geheel 
vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. Hierbij wordt onder 

baseline verstaan: een vastgestelde set van informatie die het Werk op 
een gegeven tijdstip beschrijft en dient als referentie gedurende de 
levenscyclus van het Werk. Een baseline dient ten minste het V&V-
dossier te bevatten. 

TM010 
 

TM040 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 
uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 
constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 
voor de Opdrachtgever. 

PM120 
IV010 
 

TM050 
 

De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 
Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 

TM040 
 

  

6.2 Ontwerpen (OW) 

OW010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
 

OW020 
 

De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 

onderlinge samenhang te verrichten. 

OW010 
 

  

6.2.1 Analyseren 

OW100 
 

De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 

Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 
objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

OW010 
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B-OW115 
 

De Opdrachtnemer kan verzocht worden op locatie een schouw uit te 
voeren en daarvan een rapportage op te stellen conform het gestelde in 
“Schouw en Inspectie voorschrift” die als bijlage D bij deze 

Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

B-NO020 
 

OW110 
 

De analyses dienen ten minste te omvatten: 
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer 
te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden; 

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 

randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 
3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en 
de vertaling hiervan in eisen; 
5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 
6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 
Werkzaamheden); 

7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 
8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk. 
9. Een beschrijving van werkzaamheden die in combinatie worden 
uitgevoerd en welke verkeersmaatregelen daarvoor worden getroffen. 

OW100 
 

OW120 
 

De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

OW110 
 

OW130 
 

De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 
raakvlakkenregister op te stellen. 

OW100 
 

OW140 
 

In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 
vastgelegd: 
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 
beschreven; 
2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 

3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin 
het raakvlak is uitgewerkt; 

4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 
betreffende het raakvlak. 

OW130 
 

OW150 
 

Indien wordt geconstateerd dat het ontwerp niet voldoet aan de 

gestelde eisen dient voor deze afwijkingen te worden gehandeld conform 
paragraaf 3.3 en dienen de nodige herstelmaatregelen genomen te 
worden. Dit leidt tot: 
- een (ontwerp) aanpassing, of; 
- een Wijziging, of; 
- een afwijking. 
 

Herziene ontwerpen dienen opnieuw getoetst te worden door 
Opdrachtgever. 

KM070 

KM100 
 

  

6.2.2 Structureren en alloceren 

OW200 
 

De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen (van 

objecttype naar objectniveau) te alloceren, zodanig dat overzicht wordt 
gecreëerd en de complexiteit wordt beheerst. 

OW010 
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OW210 
 

De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 
een objectenboom. 

SM100 
OW200 
 

OW220 
 

De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 

op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

OW200 
 

OW230 
 

De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 
aan de objecten in de objectenboom. 

OW200 
 

OW240 
 

Objecten dienen locatie specifiek te worden geduid op zodanige wijze 
dat hieruit een logische onderverdeling is op te maken ten opzichte van 
het sub-systeem en systeemniveau. 

OW200 
 

  

6.2.3 Genereren van oplossingen 

OW300 
 

De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

OW010 
 

OW310 
 

De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 

2. de uitgangspunten; 

3. de (technische)raakvlakken; 
4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 
analyses); 
5. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, 
beheer, onderhoud en sloop; 
6. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 
7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van maatschappelijk 

verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als bijlage V bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 
8. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) modellen;  
9. de wijze van uitvoering en/of integratie;  
10. de wijze van onderhouden;  

11. indien van toepassing: de wijze van bediening. 

OW300 
 

  

6.2.4 Opstellen voorlopig ontwerp 

OW430 
 

De Opdrachtnemer kan door Opdrachtgever worden gevraagd om ter 
voorbereiding op een Nadere Overeenkomst een Voorlopig Ontwerp op 
te stellen, teneinde de in de Aanbieding van de Nadere Overeenkomst 

vermelde aantallen en keuzes te onderbouwen. 

B-NO020 
OW010 
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OW440 
 

Het Voorlopig Ontwerp dient, indien relevant, mede op basis van 
voorgeschreven ontwerpoplossingen (zoals projectering maar ook 
gewenste onderdelen en componenten) en overige keuzes van de 

Opdrachtgever tot stand te komen. Het Voorlopig ontwerp dient ten 
minste te bevatten: 
• Tekeningen inzake projectering; 
• Berekeningen t.b.v. dimensionering 
• Verantwoording van gehanteerde uitgangspunten, aannamen en 

afwegingen in relatie tot opgevoerde aantallen, ontwerp- en/of 
uitvoeringskeuzes; 

• Een raakvlakkenregister overeenkomstig het gestelde in OW130 en 
OW140; 

OW430 
 

OW445 
 

Het Voorlopig Ontwerp dient te voldoen aan het gestelde zoals is 

beschreven in document “Ontwerpeisen VO-DO-UO weggebonden 
installaties” die als bijlage F bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

OW430 
 

  

6.2.5 Opstellen Ontwerp 

OW450 
 

Opdrachtnemer dient volgens zijn werkplanning (conform PL120) een 

Definitief Ontwerp (DO) op te stellen dat voldoet aan het gestelde zoals 
is beschreven in document “Ontwerpeisen VO-DO-UO weggebonden 

installaties” die als bijlage F bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

OW010 
 

OW460 
 

Opdrachtnemer dient minimaal 60 dagen voor aanvang van de 

uitvoeringswerkzaamheden een Uitvoeringsontwerp op te stellen. 

OW010 
 

OW470 
 

Het door Opdrachtnemer op te stellen Uitvoeringsontwerp dient in lijn te 
liggen met het gestelde in het Voorlopig Ontwerp en Definitiefontwerp 

en te voldoen aan het gestelde in document “Ontwerpeisen VO-DO-UO 
weggebonden installaties” die als bijlage F bij deze Vraagspecificatie 
Proces is gevoegd. 

OW010 
 

  

6.3 Uitvoeren (UV) 

UV010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
 

UV020 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met enige vorm van 
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 
daarop betrekking hebben, gereed zijn en de van toepassing zijnde 

documenten zijn geaccepteerd (conform Annex III) danwel getoetst 
(Conform Annex IV) . 

UV010 
 

UV050 
 

Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 

situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem, die niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan, 
dan dient hij die verschillen door middel van het opleverdossier ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever, zodat de gegevens in de 
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem door 
Rijkswaterstaat actueel kunnen worden gehouden. 

UV050 
 

  



 Vraagspecificatie Proces | 14-02-2025 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 59 van 103 

6.3.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 
 

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein 
te verzorgen en te coördineren. 

IV010 
UV010 
 

UV105 
 

De Opdrachtnemer dient een verzoek tot het begeleiden en coördineren 
van meelifters kenbaar te maken aan de Opdrachtgever en het V&G plan 

daarop te actualiseren indien nodig. 

IV010 
IV055 

UV010 
 

UV106 
 

De Opdrachtnemer neemt maatregelen om voertuigen/machines en 
personen te scheiden op werkvakken/bouwplaatsen door het creëren 
van afstand tussen rijdende voertuigen/machines en personen door een 
extra ruimte van ca. 3,0 – 3,5 meter onderdeel te laten zijn van de 

afzetting. 

UV010 
 

UV107 
 

Tijdelijke rijbaanverlichting moet toegepast worden bij duisternis op 
onverlichte auto(snel)wegen in situaties zoals beschreven in CROW 

publicaties W.I.U. 96a en 96b conform document “Voorschriften 
tijdelijke rijbaanverlichting” die als bijlage I1 bij deze Vraagspecificatie 
Proces is gevoegd. Hierbij moet worden uitgegaan van tijdelijke mobiele 
verlichting met eigen energievoorziening. 

UV010 
 

UV108 
 

Het toepassen van document “Pilot verlichting op langsafzetting” en 
Factsheet pilot verlichting op langsafzetting die als bijlagen I2 bij deze 
Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd, bevindt zich nog in de pilotfase 
maar kan voorgeschreven worden als tijdelijke rijbaanverlichitng door de 
Opdrachtgever mits dit voldoende veilig wordt geacht. In dat geval hoeft 
niet te worden voldaan aan document “Voorschriften tijdelijke 

rijbaanvoorziening”. 

UV010 
 

UV109 
 

Voor schouwwerkzaamheden en andere werkzaamheden in de berm 
achter geleiderail waarvoor geen inzet nodig is van groot materieel, zijn 

verkeersmaatregelen op de rijbaan niet toegestaan tenzij de 
Opdrachtnemer kan aantonen dat de berm niet bereikbaar is via het 
onderliggend wegennet binnen een afstand van 250 meter. 

UV010 
 

UV120 
 

De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 

vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) d geen 
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

IV010 

UV010 
 

UV130 
 

De Opdrachtnemer dient voor het vervangen van DVM-systemen de 
afspraken uit bijlage K Afspraken beheer RITS – ODW toe te passen. 

UV010 
 

UV140 
 

De Opdrachtnemer dient voor het vervangen van Openbare Verlichting 
de afspraken uit bijlage W instandhouding Openbare Verlichting toe te 
passen 

UV010 
 

  

6.3.2 Inrichten Centraal meldpunt (MP) 

MP010 
 

De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te richten, zodanig 

dat meldingen van storingen en gebreken met betrekking tot de in 
uitvoeringswerkzaamheden aan de DVM en OV systemen en vervanging 
vanaf start uitvoering tot en met de ingebruikname en garantieperiode 
kunnen worden gedaan door de beheerder, de Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer en actuele informatie kan worden geleverd over de 
afhandeling van een melding en over de Uitvoeringswerkzaamheden. 

UV010 
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MP020 
 

De Opdrachtnemer dient Opdrachtgever de gegevens van iedere 
melding uiterlijk de eerstvolgende werkdag te rapporteren 

MP010 
 

B-MP025 
 

De Opdrachtgever stelt een lijst ter beschikking met contactpersonen die 
dienen te worden geïnformeerd over de meldingen. 

MP010 
 

MP030 
 

Het centraal meldpunt dient: 
1. 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn via één 
telefoonnummer; 

2. bereikbaar te zijn via email; 
3. op de hoogte zijn van de (geplande) Uitvoeringwerkzaamheden; 
4. naar aanleiding van een melding van de contactpersonen binnen vijf 

minuten na ontvangst een deskundige reactie terug te geven en verder 
gevolg te geven aan de melding; 
5. na ontvangst van een melding van de Opdrachtnemer zelf, de 
contactpersonen daarover te informeren; 
6. indien de Opdrachtnemer de storing of het gebrek dient te herstellen, 
dan de voortgang te monitoren en af te melden bij de contactpersonen, 
voorzien van eventuele restpunten;  

7. de contactpersonen te informeren over veiligheidsincidenten 
(waaronder ARBO, objecten, omgeving, cybersecurity e.d.) en schade 
aan eigendommen van de Opdrachtgever of derden. 

B-MP025 
MP010 
 

MP040 
 

Het centraal meldpunt dient van iedere melding het volgende te 

registreren: 
1. een uniek registratienummer;  
2. indien van toepassing een Rijkswaterstaat-registratienummer; 
3. datum en tijdstip van de melding; 
4. inhoud van de melding; 
5. categorie-indeling van de melding: urgent, minder urgent of niet 

urgent;  
6. de contactpersoon van de Opdrachtnemer die zorgdraagt voor 
afhandeling van de melding inclusief telefoonnummer; 
7. in geval van een urgente melding, ieder uur de voortgang van de 
afhandeling van die melding; 
8. datum en tijdstip afmelding. 

MP030 
 

  

6.3.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst de beschrijving van 
het proces van het omgaan met vrijkomende materialen, als bedoeld in 
annex V Vrijkomende materialen, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

PM120 
UV010 
 

UV310 
 

De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 
ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. uit te voeren onderzoeken; 

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
3. werkvolgorde en werkmethode; 
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming 
en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 

materialen; 
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 
vergunningen etc.; 

UV300 
 



 Vraagspecificatie Proces | 14-02-2025 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 61 van 103 

UV320 
 

Indien vrijkomende materialen conform annex V Vrijkomende materialen 
geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de 
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

UV300 
 

UV330 
 

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen 

van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een 

onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

UV300 
 

UV365 
 

Opdrachtnemer dient van vrijkomende grond (geldt ook voor tijdelijk 

uitnemen van grond en daarna terugplaatsen) de kwaliteit middels een 
voor- en verkennend onderzoek vast te stellen conform respectievelijk 
de NEN 5725 en de NEN 5740. 

UV330 
 

UV366 
 

Het terugplaatsen dan wel afvoeren van vervuilde grond dient door 
Opdrachtnemer plaats te vinden conform de BRL 7000 met een 
milieukundige begeleiding conform de BRL 6000. De veilige uitvoering 
daarvan dient door Opdrachtnemer plaats te vinden conform de CROW 
400. 

UV365 
 

UV367 
 

Indien vrijkomende materialen verdacht zijn op aanwezigheid van 
chroom-6, dan is een onderzoek conform de “Werkinstructie chroom-6 
onderzoek” vereist die als bijlage E bij deze Vraagspecificatie Proces is 

gevoegd. 

UV300 
 

UV370 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst een administratie bij 
te houden van de afgevoerde vrijgekomen materialen. 
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer 
niet het eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende 
materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een 

bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde 
vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen. 

UV300 
 

  

6.3.4 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 
 

De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 

behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan 
de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane 
maximum massa. 

UV010 
 

UV410 
 

De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen ritten 
met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het 
kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de 

openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder 
afvalstoffen) en materieel. 

UV400 
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UV420 
 

In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastgelegd: 
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 

3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig of 
de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden in 
kilogram; 

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

UV410 
 

B-UV430 
 

Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, dan verbeurt 
de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt 
opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 
 
105% < X < 110% € 360,00 
110% ≤ X < 115% € 500,00 

115% ≤ X < 120% € 800,00 
120% ≤ X < 125% € 1.100,00 

125% ≤ X < 130% € 1.800,00 
130% ≤ X < 150% € 2.700,00 
X ≥150% € 3.600,00 
waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa 
* 100%. 

UV400 
 

UV450 
 

De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een 
boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten. 

B-UV430 
 

  

6.3.5 Inzetten duurzamer materieel 

DM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
inzetten van duurzamer materieel te verrichten, zodanig dat wordt 
bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale en circulaire 

rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos Bouwen”. 

UV010 
 

B-DM030 
 

De Opdrachtgever verstaat onder zero emissie (ZE) dat bij het gebruik 
van materieel geen uitlaatemissies, roetdeeltjes en broeikasgassen 
vrijkomen. 

DM010 
 

DM040 
 

De Opdrachtnemer dient met zijn materieel te voldoen aan de minimum 
eisen emissienormen per kalenderjaar conform bijlage L “Eisen 
duurzaam materieel” van deze Vraagspecificatie Proces. 

DM010 
 

DM050 
 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van biobrandstof dan dient 
deze geregistreerd te zijn in het Register Energie voor Vervoer (REV) 
van de Nederlandse Emissie Autoriteit. 

DM010 
 

DM060 
 

Indien elektronische installaties (conform Annex V) gerecycled moeten 
worden, dienen de installaties verwerkt te worden door een 

verwerkingsbedrijf dat WEEELABEX gecertificeerd is. 

UV300 
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6.4 Verifieren en valideren (VV) 

VV100 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst (en de daarin 

aangeduide objecttypen) de Werkzaamheden met betrekking tot 
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

TM010 
 

B-VV110 
 

Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 
validatie. 

TM010 
 

VV115 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis 
te brengen aan de Opdrachtgever. 

PM120 
VV100 
 

VV116 
 

De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. een overzicht van door Opdrachtnemer te verifiëren eisen en naar 
inzicht van Opdrachtnemer niet van toepassing zijnde eisen voor het 
Werk (die daarmee niet door Opdrachtnemer worden aangetoond).  
2. de globale aanpak van verificatie en validatie; 

3. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties 
en validaties met alle relevante activiteiten; 
4. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 

betrokken bij verificaties en validaties. 

VV115 
 

VV120 
 

De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. Daarbij dient de Opdrachtnemer zich te 
houden aan de diverse voorgeschreven V&V-methoden zoals vermeld in 
de VSE DVM en VSE OV. 

PM120 
VV100 
 

VV130 
 

Een V&V-methode dient: 
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, een 
beoordelingscriterium (pass-fail criterium), een beoordelaar, 
moment(en) van het verrichten van de verificatie of validatie en 
eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie of 

validatie;  
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen 

en (de onderdelen van) het Werk;  
3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd. 

VV120 
 

VV145 
 

Een V&V-plan dient passend te zijn bij de fase van het werk en alleen 
betrekking te hebben op de eisen uit die fase. 

VV140 
 

VV140 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst een V&V-dossier op 
te stellen en actueel te houden. 

VV100 
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VV150 
 

Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en 
validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd: 
1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen;  
3. het type V&V-methode; 
4. de bewijsvoeringsmethode; 
5. het beoordelingscriterium (pass-fail criterium); 
6. de beoordelaar (naam en functie); 

7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 
verricht; 

8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 
validatie; 
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 
methode; 
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 
bewijsdocumenten (waarvoor dient te worden vermeld in welk 
hoofdstuk, paragraaf en/of bladzijde het objectieve resultaat is 

vermeld); 
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

VV140 
 

VV155 
 

Opdrachtgever is gerechtigd om ten alle tijden het V&V dossier (conform 

VV140 en VV150) digitaal in te zien 

TM035 
 

VV160 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 

V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 

betreffende eisen is voldaan. 

VV100 
 

VV170 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 30 kalenderdagen na afronding van 
(onderdelen van) het Werk het (betreffende deel van het) V&V dossier 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

VV160 
 

  

6.5 Leveren gegevens (LG) 

LG010 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst de Werkzaamheden 
met betrekking tot het leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat 
de gegevens van het gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en 
geschikt zijn voor het beheren en het in stand houden van het Werk. 

Geen 
 

LG020 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst de Werkzaamheden 
met betrekking tot het leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven 
en deze procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven 
aan de bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan 

onderliggende eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IN010 
LG010 
 

LG030 
 

Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen 
van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint  
1. in opdracht van de Opdrachtgever of  

2. met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever dan 
wel 
3. uit eigener beweging,  
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om niet 
te leveren aan de Opdrachtgever. 

LG010 
 

LG040 
 

De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde gegevens 

(data) alle relevante rechten met betrekking tot bescherming, 
verwerking, verspreiding en integriteit van deze gegevens (data) 
nadrukkelijk voor. 

LG030 
 

  



 Vraagspecificatie Proces | 14-02-2025 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 65 van 103 

6.5.1 Opstellen opleverdossier (OP) 

OP200 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst voor oplevering een 
opleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever uiterlijk 90 dagen na ingebruikname (Conform Annex III) 
van het Werk. 

LG010 
 

OP210 
 

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

OP200 
 

OP215 
 

Na het herstel van eventuele geconstateerde gebreken, dient de 
Opdrachtnemer de desbetreffende onderdelen uit het opleverdossier die 
daarop betrekking hebben te actualiseren. 

OP200 
 

OP220 
 

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te 
bevatten: de informatie conform de tabel “Inhoud opleverdossier” 
(onderdeel van bijlage M) die bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd. 

OP200 
 

OP225 
 

Rapportages van uitgevoerde onderzoeken en inspecties dienen 
aanvullend op eis OP220 eveneens onderdeel uit te maken van het 
opleverdossier. 

OP220 
 

  

6.5.2 Digitaal overdragen gegevens (OP) 

OP300 
 

De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie 
en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken 
waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

LG010 
 

OP310 
 

De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op te 
slaan en over te dragen op een voor het netwerk van Rijkswaterstaat 
geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens dienen in de vorm van 
bestanden in het aangegeven bestandsformaat conform de aangegeven 

lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te worden in een Windows 
verkenner structuur met daarin een mappenindeling volgens de lijst 

“Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 

OP200 
 

  

6.6 Cybersecurity (CY) 

CY010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity zodanig te verrichten dat gevaar of schade veroorzaakt 

door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt voorkomen. 

Geen 
 

CY020 
 

De Opdrachtnemer dient een cybersecurity plan op te stellen waarin de 
uit te voeren werkzaamheden m.b.t. cybersecurity worden beschreven. 

Het cybersecurityplan dient ter kennis te worden gebracht aan 
Opdrachtgever. 

CY010 
 

  

6.6.1 Algemeen 

CY100 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 

verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity. 

CY010 
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6.6.2 Omgaan met cybersecurity incidenten 

CY240 
 

De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te 
verlenen aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van 
cybersecurity bewijsmateriaal. 

CY010 
 

 
  

6.6.3 Omgaan met informatie en documenten voor ICT en IA 

CY410 
 

De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat 
benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde Documenten en 

bij de verwerking van de door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde informatie, te beveiligen zodanig dat deze zijn beschermd 
tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde 
wijziging. 

CY010 
 

CY420 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen 
spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT 
en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, IP-tabellen, 
netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn beveiligd 

tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde 
wijziging. 

CY010 
 

  

6.6.4 Beveiligen logische en fysieke toegang 

CY500 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot bewustwording en training 
van (zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, 
conform paragraaf 2.7 “Maatregelen Bewustwording en Training” van 

bijlage T “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten 2.4” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY010 
 

CY560 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele 
registratie van: 

1. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen 

verstrekte logische toegang tot ICT en IA door middel van accounts, 
autorisatie en bijbehorende middelen; 
2. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en IA 
gerelateerde ruimten. 

CY500 
 

CY590 
 

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar 
gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot 
beheerobjecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel 
waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, 
waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. 

CY010 
 

  

6.7 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 
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6.7.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst de Werkzaamheden 
zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor 
Rijkswaterstaat voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond 
(BRO), waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 

met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 

TM010 
 

GO020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

GO010 
 

GO030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 

BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

GO020 
 

GO040 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen en 
het format van de LV BRO. 

GO010 
 

GO050 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst de ingewonnen 
ondergrondgegevens binnen 30 kalenderdagen na datum van inwinning 

te leveren aan de LV BRO. 

GO040 
 

GO060 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst aan de ingewonnen 
ondergrondgegevens de metadata mee te geven conform bijlage N 
“Invulinstructie format LV BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

GO050 
 

GO080 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

GO010 
 

  

6.7.2 Dinodata 

GO100 
 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van 
het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de 

samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet reeds 
zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze in te 

dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse Ondergrond") 
conform de aangegeven procedure op https://www.dinoloket.nl. In alle 
bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 

LG010 
GO050 
 

GO110 
 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

GO100 
 

  

6.8 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 

GT010 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst de Werkzaamheden 
zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor 
Rijkswaterstaat voortvloeien uit de Wet basisregistratie grootschalige 

topografie (BGT), waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering 
geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de 
onderzoekplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV 
BGT). 

TM010 
 

GT020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

GT010 
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GT030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 
van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens de 

Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 
https://www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende 
procedure. 

GT020 
 

GT040 
 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 

iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de 

gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de 
gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, 
conform de volgende specificaties: 
1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie 

Grootschalige Topografie”; 
2. BGT Berichtenverkeer; 
3. Gegevenscatalogus BGT; 
4. Gegevenscatalogus IMGeo. 
De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 
https://www.geonovum.nl. 

GT010 
 

GT050 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

GT040 
 

   



 Vraagspecificatie Proces | 14-02-2025 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 69 van 103 

7 Inkoopmanagement (IM) 

IM010 
 

De Opdrachtnemer dient per Nadere Overeenkomst de zelfstandige 
hulppersonen te managen, zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door 
zelfstandige hulppersonen verrichte Werkzaamheden en de resultaten 
daarvan voldoen aan de eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 
 

IM020 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van die 

gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever: 
1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 

hulppersonen die door zelfstandige hulppersonen gecontracteerd 
worden. 

IM010 
 

IM030 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige 
hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een 

quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij 
inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

IM010 
 

IM040 
 

In die gevallen waarbij de zelfstandige hulppersoon door Opdrachtgever 
wordt voorgeschreven is het bepaalde in § 6 UAV-GC 2025 niet van 
toepassing. 

IM010 
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7.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

BI010 
 

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 

zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 
130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 

Opdrachtgever. 
 

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig 
aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever:  
1. een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als pdf-formulier als 
bijlage O “Melding inzet zelfstandige hulppersoon” bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel II de afdelingen A 
en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld 

en 
2. een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die als bijlage P 
bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd die volledig is ingevuld. 
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 

genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake 
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de 
Opdrachtgever besluiten dat: 
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en; 
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige 
hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren 
of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 
 
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 

hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 

deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog 
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige 
hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever 
over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 

 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging. 

IM010 
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7.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig Configuratie beheer 
(CB) 

CB010 
 

De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van wijzigingen aan de 
verkeerskundige configuratie van de DVM-applicaties in de 
verkeersmanagementcentrale een Nadere Overeenkomst te verlenen 
aan CGI Nederland B.V. te Amstelveen op grond van de tussen 
Rijkswaterstaat en CGI Nederland B.V. gesloten overeenkomst met 

zaaknummer 31122696, dan wel, op nader aangeven van de 
Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats tredende organisatie. 

IM040 
 

CB020 
 

De Opdrachtnemer dient voor een overzicht en nadere informatie van de 
op te dragen diensten en leveringen (menukaart items) op de website 
www.vecobe.nl een account aan te vragen. 

CB010 
 

CB025 
 

De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in 
CB010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 
Opdrachtnemer worden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer per 
Nadere Overeenkomst inclusief handling fee van 10% vergoed. Over 

deze kosten mag geen AKWR worden gerekend. 

CB010 
 

CB030 
 

De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in 
CB010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 

Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 

de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. 

CB010 
 

  

7.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Weigh in Motion Systemen (WM) 

WM010 
 

De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 
een Weigh in Motion (WIM) Systeem, een opdracht te verlenen aan een 
nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulppersoon 
met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen 
Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige hulppersoon. 

IM040 
 

WM020 
 

De kosten die door bovenbedoelde zelfstandige hulppersoon voor de in 
WM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 
Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op een afzonderlijke 

factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. Ter verkrijging van betaling zendt de 
Opdrachtnemer een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en 
betalingsbewijzen zijn gevoegd. 

WM010 
 

  

7.4 Inschakelen zelfstandige hulppersoon PDC Netwerken (PN) 

PN010 
 

De Opdrachtnemer dient voor diensten en/of leveringen als genoemd –
ten behoeve van PDC netwerken een Nadere Overeenkomst te verlenen 

aan een nader door Opdrachtgever aan te wijzen partij, dan wel, op 
nader aangeven van de Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats 
tredende organisatie. 

IM040 
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PN020 
 

De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in 
PN010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 
Opdrachtnemer worden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer per 

Nadere Overeenkomst en met verrekening inclusief handling fee van 
10% vergoed. Op deze eis is AWKR niet van toepassing 

PN010 
 

PN030 
 

De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in 
PN010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 

Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 

de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. 

PN010 
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Referentielijst 

 
 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen wordt 
verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd. 

Omschrijving referentie Eis 

BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat 
voor het proces van het meten van trillingen”,d.d. 2 januari 2013 IKOB-BKB 

BS210 

BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor het 
uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013IKOB-BKB 

BS100 
BS150 
BS160 

BRL SIKB 7000 “Beoordelingsrichtlijn Uitvoering van graven in de bodem, 

saneren van de bodem, grondwatersanering en ingrepen in de Waterbodem”, 
d.d. 7 maart 2022Gepubliceerd 
op:https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/brl-sikb-7000 

UV366 

CROW-Publicatie 400 “Werken in of met verontreinigde bodem”. UV366 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn 
zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”, d.d. 2 november 2016 

ISBN 978 90 6628 658 0 

KL210 

Certificatieschema Veiligheidsladder; https://www.veiligheidsladder.org/wp-
content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf, 
NEN, Versie 4.0 datum 1 juli 2016 

VL010 

Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten (CS 
OOO): 2020Gepubliceerd op:https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-
2020-58198.html 

CE020 

Handreiking Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV criterium CO2-Prestatieladder 
voor aanbestedende diensten, 30-09-2021, Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & OndernemenGepubliceerd op:https://www.co2-
prestatieladder.nl/nl/handreiking-aanbesteden 

B-CD020 

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de 
Bouw; https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via, Versie 2.3, 

19 oktober 2021 

VL020 

Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure, Nationaal Security 
CentrumGepubliceerd 
op:https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2019/mei/01/cvd-leidraad 

CY010 

NEN 3140Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning; 
vigerende versie 

EI010 

NEN 3840Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning; 
vigerende versie 

EI010 

NEN 5740:2023 “Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem 
en grond”. 

UV365 

NEN-EN 50110 Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene 
eisen en deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie 

EI010 

NEN-ISO/IEC-27005Information technology – Security techniques - 

Information security risk management; vigerende versie 

RM130 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen: PGS 37-2:2023 IV012 
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Omschrijving referentie Eis 

Richtlijn Veilige Inzet Elektrisch MaterieelRichtlijn veilige inzet elektrisch 
materieel nu beschikbaar (bouwendnederland.nl) 

IV010 

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie gepubliceerd op: 
https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 

IV090 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat,  

d.d. 14 januari 2025  

Gepubliceerd op Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat.pdf (rvo.nl)  
 

FF020 

BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor het 

uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013 
IKOB-BKB 

BS100 

BS150 
BS160 

BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat 

voor het proces van het meten van trillingen”, 

d.d. 2 januari 2013 

IKOB-BKB 
 

BS210 

Richtlijn Veilige Inzet Elektrisch Materieel 

Richtlijn veilige inzet elektrisch materieel nu beschikbaar 

(bouwendnederland.nl) 
 

IV011 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen: PGS 37-2:2023 IV012 

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, Aandacht voor 

de teerproblematiek”, d.d. juni 2015 

ISBN 978 90 6628 655 9 
 

B-UV340 

BRL SIKB 6000 “Beoordelingsrichtlijn Milieukundige begeleiding van graven in 

de bodem, saneren van de bodem, grondwatersanering, ingrepen in de 

waterbodem en nazorg”, d.d. 1 januari 2024 

Gepubliceerd op: 

https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/brl-sikb-6000 

 

UV366 

BRL SIKB 7000  “Beoordelingsrichtlijn Uitvoering van graven in de bodem, 

saneren van de bodem, grondwatersanering en ingrepen in de  

Waterbodem”, d.d. 7 maart 2022 

Gepubliceerd op: 
https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/brl-sikb-7000 

 

UV366 

CROW-Publicatie 400 “Werken in of met verontreinigde bodem”. 

 

UV366 

NEN 5725:2023 “Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 
vooronderzoek”. 

 

UV365 

NEN 5740:2023 “Strategie voor het uitvoeren van verkennend 

bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem 
en grond”. 
 

UV365 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/06/Gedragscode%20soortenbescherming%20Rijkswaterstaat.pdf
https://www.bouwendnederland.nl/nieuws/algemeen/richtlijn-veilige-inzet-elektrisch-materieel-nu-beschikbaar
https://www.bouwendnederland.nl/nieuws/algemeen/richtlijn-veilige-inzet-elektrisch-materieel-nu-beschikbaar
https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/brl-sikb-6000
https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/brl-sikb-7000
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Omschrijving referentie Eis 

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 2019; 
PIANOo: 
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-veiligheid-bij-
inkoop-en-aanbesteden 

 
 

IM030 

https://maps.rijkswaterstaat.nl/gwproj55/index.html?viewer=ArcheologischeT
erreinenInfra.Webviewer 

AW020 

https://www.vecobe.nl VC220  
CB010 

https://www.verbeterdekaart.nl GT030 

https://www.dinoloket.nl GO100 

https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden
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Afkortingen 

 
 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

 
 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

AMF Asset mutatie formulier 

ARBO ArBeidsOmstandigheden 

AVG Algemene verordening gegevensbescherming 

BEI bedrijfsvoering elektrische installaties 

BGT (Wet) basisregistratie grootschalige topografie 

BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

BPKV beste prijs-kwaliteitverhouding 

BRL beoordelingsrichtlijn 

BRO (Wet) basisregistratie ondergrond 

BW Burgerlijk Wetboek 

CBS TIS ConformiteitsBeoordelingsSchema TIS 

CC-MKO Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning 

CDMS Centrale DRIP Management Systeem 

CIP Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming 

CO2 koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas 

CS-OOO Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten 

Ci configurations item 

DINO data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie 

GMS Gladheidmeldsysteem 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

IA industriële automatisering 

ICS/SCADA industrial control systems / supervisory control and data acquisition 

ICT informatie- en communicatietechnologie 

IP-tabellen internet protocol-tabellen 

IWKS Intelligent wegkantstation 

KvK-
nummer 

Kamer van Koophandel-nummer 
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Afkorting Betekenis 

LTO 
Nederland 

LTO Nederland 

LV BGT landelijke voorziening BGT 

LV BRO landelijke voorziening BRO 

MKI milieukostenindicator 

NBd Nationale Bewegwijzeringsdienst 

NDFF nationale databank flora en fauna 

PFU project-follow-up 

PSU project-start-up 

RBK Richtlijn Beoordeling Kunstwerken 

REV register energie voor vervoer 

RWS Rijkswaterstaat 

RfC request for change 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SOC security operations center 

SSD Secure software development 

SSK standaard systematiek voor kostenramingen 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten 

V&G veiligheid & gezondheid 

V&V verificatie en validatie 

VMS variable message signs 

WBS work breakdown structure 

WIM Weigh in Motion 

WagwEU Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

ZE zero emissie 
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Bijlage A         Risicolijst 

- Risicoregister contract DOOR Versie 1.0 d.d. 06-02-2025 
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Bijlage B         Integraal Veiligheidsplan 

- Integraal Veiligheid Plan (IVP) op basis van sjabloon 2.0.6 versie 1.0 d.d. 30-01-2025 
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Bijlage C         Veiligheidshandboeken Rijkswaterstaat 

 
- Bijlage C1: NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat versie 2.0 d.d. Februari 2015 
- Bijlage C2: NEN3140 Veiligheidshandboek RWS Addendum versie 1.0 d.d. 10-02-2020 
- Bijlage C3: NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat versie 1.0 d.d. Februari 2020 

 



 Vraagspecificatie Proces | 14-02-2025 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 81 van 103 

Bijlage D         Schouw en Inspectie 

- Schouw en Inspectievoorschrift DOOR DVM en OV versie 1.0 d.d. 30-01-2025 
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Bijlage E         Werkinstructie chroom-6 onderzoek 

 

-   Werkinstructie chroom-6 onderzoek (10-12-2024) v1.0 
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Bijlage F         Ontwerpeisen VO-DO-UO weggebonden 

installaties 

 
 

- Ontwerpeisen VO-DO-UO weggebonden installaties versie 1.0 d.d. 30-01-2025 
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Bijlage G         Regelingenschema Kabels en Leidingen 

Derden 

 
 

TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 

ad a 

• ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – 
Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten 

draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail bv.  

ad b 

• Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden betrokken 
overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpassen van 
de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  

ad c 

• Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende Uitvoeringsprotocol 
Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen waaronder de model-
Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, vereenvoudigd en geschillen) met 

bijlagen. 
• Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 

Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van 
Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de 
Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de functieloze 
WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

ad d 

• Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, welke 

wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of naastliggende 
infrastructuur van die overheid. 

• Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat). 

• Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in strijd met 
de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding 
bestaat. 

ad e 

• NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 
rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het 
daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 
14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 

nacalculatie) met bijlagen. 
• Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van kruisende 

en/of langsleidingen en de omvang daarvan. 

• Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in strijd 
met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding 
bestaat. 
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• Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 
verwijderen van loze leidingen. 

ad f 

• OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten 
beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans Infrastructuur en 
Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999, nr. 97) met het 

bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 
september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 
nacalculatie) met bijlagen. 

• Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 
verwijderen van loze leidingen. 

ad g 

• Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 
• Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of leidingbeheerder 

hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig uitpakt. 

ad h 

• NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 
rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het 
daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 
14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 
nacalculatie) met bijlagen. 

• Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van 

buitenleidingen en de omvang daarvan. 
• Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één van de 

categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht. Dit zou 
betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 1999 maar de Beleidsregel 
nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (Staatscourant 2014, nr. 16584) zou 
moeten worden toegepast. Omdat die regeling echter slechts algemene normen kent, 

zou naar alle waarschijnlijkheid toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd. 

• Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan het 
Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij (vaak een 
andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk overleg tot een 
vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval een volledige 
schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel- of leidingbeheerder is 
immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. Wil deze een nog 

verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige kosten, dan lijkt er toch 
sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een gedraging in strijd met de 
zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer tegenover elkaar heeft te 
betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een kort geding te worden overwogen. 
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Bijlage H         Verkeersmanagement voor rijkswegen 

- Verkeersmanagement voor rijkswegen versie 1.5 d.d. 30-01-2023 
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Bijlage I         Tijdelijke rijbaan verlichting 

- Bijlage I1: Voorschriften tijdelijke rijbaanverlichting versie 1.1 d.d. 04-03-2016 
- Bijlage I2: Pilot verlichting op langsafzetting versie 1.0 d.d. 04-09-2023 
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Bijlage J         Formats DOOR 

- J1: Format voortgangsrapportage DOOR 
- J2: Format termijnstaat DOOR 
- J3: Format prijsopgave DOOR 
- J4: Format risicokwantificering DOOR 
- J5: Format Risicodossier DOOR 
- J6: Format Wijzigingsvoorstel UAV-GC DOOR 

- J7: Format Aanvraag voor een Nadere Overeenkomst 
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Bijlage K         Afspraken beheer RITS – ODW 

 
- Afspraken beheer RITS – ODW versie 1.0 d.d. 30-01-2025 
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Bijlage L         Eisen duurzaam materieel 

 

Peloton eisen 

 

De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de internationale 
emissiewetgeving. 

 

 Minimum eisen emissienormen 

Materieel Periode 1 

2023-2024 

Periode 2 

2025-2027 

Periode 3 

2028-2029 

Periode 4 

2030 en 
verder 

Minimaterieel 

(<19kW) 

Geen 
minimum eis 

Geen 
minimum eis 

100% ZE 100% ZE 

Zeer licht materieel 
(19-37 kW) 

Stage IIIa  Stage IIIa 100% ZE 100% ZE 

Licht materieel 

(37-56 kW) 

Stage IIIb 

 

Stage IIIb 100% ZE 100% ZE 

Middelzwaar 
materieel (56-130 
kW) 

Stage IIIb  Stage V of IV 
met roetfilter 

Stage V of IV 
met roetfilter 

Stage V of IV 
met roetfilter  

Vanaf 2035: 
100% ZE 

Zwaar materieel 

(130-560 kW) 

Stage IIIb  Stage V of IV 
met roetfilter 

Stage V of IV 
met roetfilter 

Stage V of IV 
met roetfilter  

Vanaf 2035: 
100% ZE 

Zeer zwaar materieel 

(>560 kW) 

en 

Specialistisch 
materieel 
(levensduur >15 
jaar)  

 

Stage IIIb 

 

Stage IIIb Katalysator en 
roetfilter 

Stage V of IV 
met roetfilter  

Vanaf 2035: 
100% ZE 

Stationair materieel  Stage IIIb  Stage V of IV 
met roetfilter 

100% ZE 100% ZE 

N1 – Bestelbusjes Euro 5 Euro  6 100% ZE 100% ZE 
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en 

M1 – 
Personenvervoer 

 

N2 – Lichte 
vrachtwagens 

Euro 5 Euro 6 Euro 6 100% ZE 

N3 – Zware 
vrachtwagens 

en 

M2/M3 – Bussen 

Euro 5 Euro 6 Euro 6 Euro 6 
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Bijlage M         Levering Areaalgegevens 

 
- M1 Levering Areaalgegevens versie 1.0 d.d. 21-01-2025 

- M2 Tabel inhoud Opleverdossier DOOR versie 1.0 d.d. 30-01-2025 
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Bijlage N         Invulinstructie format LV BRO 

 
 

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.  

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden ingevuld; de 
invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-catalogi wijzigen. De 

invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening door de Opdrachtgever worden 
aangevuld met zaken die specifiek samenhangen met de te verlenen opdracht. 
  

Attribuut Invulinstructie 

Bronhouder 27364178 (ALTIJD) 
Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als 
bestuursorgaan 

Object-ID <Vul WBS element in> 

Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve 
van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op 
lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer 
achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen 
te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, 
een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld 
P.00000183.0002. 
Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur 
bedrijfsvoering. 

Data-
leverancier 

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD) 
Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

Kwaliteits-
regime 

IMBRO (ALTIJD) 

Kader 
aanlevering 

<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn 
uitgevoerd; keuze uit: 
a. Opdracht publieke taakuitvoering,  

b. Rechtsgrond Waterwet. 

Kader 
inwinning 

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het 
onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties. 
Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de 
ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke 
onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de 
werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het 
doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden 
voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel: 

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te 
verkennen, 

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en 

constructies te verkennen, 
3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, 

spoorwegen, fiets- en voetpaden te verkennen,  
4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te 

verkennen,  
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5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een 
milieu hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) 
achtergrond, 

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden 

te verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal 
karakter. Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in 
een ander kader informatie ingewonnen om de verandering 
te kunnen beoordelen, 

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 
  

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten 
van grondwater met behulp van een grondwater-
monitoringput die niet in eigendom is van 
Rijkswaterstaat.  

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van 
een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) 
aanleggen van een put. 
De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het 
geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 
worden ingevuld. 

Onder-
houdende 

instantie 

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-
monitoringputten zullen worden aangelegd door de 
Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander 
wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis 
heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn 
gecontracteerd.  

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden 
o.b.v. KvK-nummer. 

Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het 
aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze 
uit 5 opties:  

Toelichting: keuze uit:  

1. Brandput,  
2. Monitoring grondwaterstand, 
3. Monitoring grondwatersamenstelling, 
4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 
5. Grondwateronttrekking. 
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Bijlage O         Melding inzet zelfstandige hulppersoon 

 
“DEZE UEA-BIJLAGE IS GELIJK AAN DE UEA-BIJLAGE IN DE AANBESTEDINGSSTUKKEN OP 

TENDERNED DIE DOOR HET AANBESTEDINGSTEAM WORDT OPGESTELD EN GEPUBLICEERD. 

HET PROJECT KAN EEN KOPIE VAN DIE BIJLAGE BIJVOEGEN ALS BIJLAGE BIJ DE VS PROCES.“ 
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Bijlage P         Aanvullende eisen verklaring inzake 

Russische partijen 

 
Naam en adres van de onderneming: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het handelsregister of een overeenkomstig register van het land 
van vestiging van de onderneming): 
 
KvK-nummer: ……… 
 
Vestigingsnummer: …………  
 
Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET EUROPESE VERBOD OM OVERHEIDSOPDRACHTEN TE GUNNEN AAN RUSSISCHE PARTIJEN 
 
1. Wordt de onderneming gedreven voor rekening van een Russisch onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijk 

persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam? 
 
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
2. Is de onderneming een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of 

indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld bij vraag 1? 
 
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
3. Handelt de onderneming namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld bij vraag 1 of 2? 
 
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
4. Maakt de onderneming gebruik van een onderaannemer, leverancier of andere entiteit, waarbij de prestatie van deze 

betrokkene meer dan 10% van de waarde van de onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens voor deze 
betrokkene één van  bovenstaande vragen 1 t/m 3 met “ja” beantwoord moet worden? 

 
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
 
 
VERKLARING 
 
Ondergetekende verklaart dat: 

• de in deze vragenlijst opgenomen vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord; 

• hij deze ingevulde vragenlijst onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het 

verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt als een valse verklaring 

en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting van het verrichten van Werkzaamheden in het kader van deze 

opdracht; 

• er in de tekst van deze vragenlijst geen wijzigingen zijn aangebracht; 

• deze vragenlijst is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel een overeenkomstig register van het land 

van vestiging van de onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde, 
 
 

Ondertekening 

 
Datum: 
 
Plaats: 
 
Handtekening: 
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Bijlage Q         Bijlagen behorende bij PN010 (n.t.b.) 
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Bijlage R         Handboek Verkeerscentrales  

 

- Handboek Verkeerscentrales versie 4.0 release 4.0.4 d.d. 02-04-2021 
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Bijlage S   Vervallen 
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Bijlage T         Cybersecurity Implementatierichtlijn 

Objecten 2.4 

 

- Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten versie 2.4 d.d. 23-04-2021 
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Bijlage U         Flowchart DOOR 

 

- Flowchart DOOR versie 1.0  
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Bijlage V         Rijkswaterstaat Brede Afspraak 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

 

- Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (RBA MVI) versie 
versie 1.0 d.d. 01-03-2022 
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Bijlage W         Afspraken Instandhouding Openbare 

Verlichting 

 

- Afspraken Instandhouding Openbare Verlichting versie 3.0 d.d. 30-01-2025 

 

 
 


