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1 Inleiding 

In Simpelveld en Bocholtz worden verschillende delen van de riolering vervangen. Deze vervangingen 

vinden plaats in vier straten: de stampstraat, de kanthuisstraat, de puntelstraat, en de stevensweg. Om de 

werkzaamheden in den droge uit te voeren is een bemaling benodigd.  

 

Royal HaskoningDHV heeft van de gemeente Simpelveld opdracht gekregen voor het opstellen van het 

bemalingsadvies ten behoeve van de aanleg van de nieuwe riolering in Simpelveld. 

1.1 Doel en afbakening 

De doelstelling van deze rapportage is: 

• Het bepalen van de debieten (en het totale waterbezwaar) voor het bereiken en handhaven van 

de gewenste verlagingen; 

• Het bepalen en visualiseren van de grondwaterstand- en/of stijghoogteverlagingen als gevolg van 

de bemaling; 

• Bepalen in hoeverre de bemalingswerkzaamheden vergunningsplichtig zijn in het kader van de 

waterwet; 

• Het aandragen van mogelijke effecten van de bemaling op de omgeving; 

• Het aandragen van een bemalingsontwerp waarmee de vereiste drooglegging kan worden 

gerealiseerd; 

• Het aandragen van aandachtspunten m.b.t. de uitvoeringswijze van de bemaling; 

 

Dit bemalingsadvies is geschikt voor het indienen van een vergunning (in het kader van de omgevingswet) 

bij het bevoegd gezag. De inhoud van dit bemalingsadvies is opgesteld in lijn met SIKB protocol 12010.    

 

Voorliggende rapportage beschrijft enkel de effecten van een bemaling en draagt in concept een 

bemalingsontwerp aan. Op basis van deze rapportage kan geen bemalingsinstallatie worden geplaatst. 

Hiertoe dient een bemaler een bemalingsplan op te stellen. Indien af wordt geweken van de in deze 

rapportage beschreven uitgangspunten dienen de bemalingsberekeningen en de bijbehorende effecten 

opnieuw te worden bepaald. 

1.2 Referenties 

Voor het opstellen van het bemalingsadvies is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Deze bronnen 

zijn weergeven in tabel 1.1. 

Tabel 1.1 - Referenties 

Ref 

Document (D) / Tekening (T) / 

Grondonderzoek (G) / Website 

[W] / Model [M] / Overleg (O) / 

Email [E] – Veldwerk [V] 

Bedrijf Nr. Versie Datum 

[1] W www.dinoloket.nl TNO n.v.t. n.v.t. 10/09/2024 

[2] W www.grondwatertools.nl TNO n.v.t. n.v.t. 10/09/2024 

[3] W 
www.broloket.nl/ondergro

ndgegevens  
TNO n.v.t. n.v.t. 12/09/2024 

[4] D 
Geotechnisch 

onderzoek/boringen 

Gemeente 

Simpelveld 
- - 10/09/2024 

http://www.broloket.nl/ondergrondgegevens
http://www.broloket.nl/ondergrondgegevens
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[5] D Peilbuis metingen 
Gemeente 

Simpelveld 
- - 12/09/2024 

[6] D Tekeningen 
Gemeente 

Simpelveld 
- - 10/09/2024 

[7] D Grondonderzoek 
Gemeente 

Simpelveld 
- - 12/09/2024 
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2 Projectomschrijving 

Het project betreft de aanleg van de nieuwe riolering in Simpelveld. De projectlocatie heeft globaal de 

coördinaten: X = 196.930 en Y = 316.250 m (op basis van het RD-stelsel). De projectlocatie is op 

topografische ondergrond weergeven in figuur 2-1.  

 

 

Figuur 2-1: Projectlocatie bemaling 

2.1 Afmetingen en ontgravingsniveaus 

Op basis van diverse tekeningen [6] zijn voor het bemalingsadvies relevante afmetingen en 

ontgravingsniveaus afgeleid. De relevante afmetingen en ontgravingsniveaus zijn weergeven in tabel 2.1. 

Er is uitgegaan van aanleg van een grondverbetering van 0,3 m onder het aanlegniveau. De 

rioolontwerpen zijn weergegeven in bijlage A1. De diverse rioleringen zijn opgedeeld in een aantal 

aanlegniveau’s om het totaal aantal berekeningen te beperken, de aangehouden aanlegniveau’s per 

sectie van de riolering zijn weergegeven in figuur 2-2. Per onderdeel is uitgegaan van het diepst gelegen 

aanlegniveau t.o.v. maaiveld als maatgevend aanlegniveau (en derhalve het doorgerekende 

aanlegniveau). 

Tabel 2.1 - Afmetingen en aanlegniveaus 

Onderdeel 
Afmetingen L 

[m] 

Maaiveld 

[NAP m] 

Aanlegniveau 

[m – mv] 

Maatgevende 

aanlegniveau  

[m -mv] 

Aanlegniveau  

[m NAP] 

Ontgravings-

niveau 

[m NAP] 

130,9-130,95 10 135,1 -4,2 -4,2 130,90 130,6 
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132,3-133,70 235 134,5-136,30 -1,4 - -2,6  -2,6  132,30 132,0 

134,45-135,75 75 136,5-137,2 -1,5 - -2,75 -2,75 134,45 134,15 

136,2-137,05 100 138,3 -1,25 - -2,4 -2,4 136,20 135,9 

139,3-140,5 170 141,2-142,2 -0,60 - -1,75 -1,75 139,30 139,0 

141,0-142,1 95 142,4-144,5 -0,85 - -2,45 -2,45 141,00 140,7 

158,25-160,1 125 160,5-161,6 -2,25 - -3,0 -3,0 158,25 157,95 

160,95-163,0 210 162,9-165,3 -1,95 - -2,25 -2,25 160,95 160,65 

 

 

Figuur 2-2: Locaties van riool vervanging 

2.2 Planning 

In het bemalingsadvies wordt uitgegaan van een aanlegsnelheid van 15 meter per dag. De bemaling zal 

sectiegewijs uitgevoerd worden waarbij telkens maximaal 60 meter “in de bemaling” staat. Gezien de 

mogelijk grindige bodemopbouw wordt uitgegaan van 4 dagen bemalen per 15 meter (3 dagen bemalen 

voorafgaand aan aanleg en 1 dag gedurende aanleg). Er is uitgegaan van een totale bemalingsduur van 

72 dagen (opsplitsing van een aantal ontgravingen in delen kleiner dan 15 meter, maar daarbij wel een 

minimale bemalingsduur van 1 dag aangehouden). 

2.3 Uitvoeringswijze 

Er is  aangenomen dat de roilering wordt gerealiseerd binnen een open ontgraving met een talud van 2:1 

(H:V). Voor de bemaling is uitvoering met een open ontgraving worst-case, derhalve zullen bij een andere 
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uitvoeringswijze de effecten enkel kleiner zijn dan beschreven. Geadviseerd wordt de taludstabiliteit te 

verifiëren.  

3 Geohydrologische inventarisatie 

3.1 Uitgevoerd grondonderzoek 

Voor het opstellen van het bemalingsadvies is gebruik gemaakt van het volgende grond- en 

grondwateronderzoek: 

• REGIS II.2. 

• Sonderingen en boringen in de nabije omgeving uit het DINO-loket en BRO-loket. 

• Grondwaterstanden en isohypsen uit grondwatertools. 

• 4 boringen uit het geotechnisch onderzoek uitgevoerd door derden, ter volledigheid opgenomen in 

bijlage A2. 

• 4 peilbuizen geplaatst in het geotechnische onderzoek uitgevoerd door derden. 

3.2 Bodemopbouw en schematisering 

Op basis van het grondonderzoek is de bodemopbouw geschematiseerd. Simpelveld (en Bocholtz in 

mindere mate) liggen in een dal van de Eyserbeek en in een vroeg dal van de Oost-maas, zie figuur 3-1. 

In dit dal is de kalksteen formatie (formatie van Maastricht) doorsneden en is de formatie van Vaals 

(tevens kalksteen) ingesneden, zie figuur 3-2. Bovenop deze formaties zijn ondiep zandige en grindige 

beek- en rivierafzettingen aanwezig. 

 

 

Figuur 3-1: Maaiveldhoogte Simpelveld, Blauw = laag, Rood = hoog 
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Figuur 3-2: Doorsnijding formatie Maastricht (Ma) in Eyserbeekdal 

 

De bodemopbouw in Simpelveld is anders dan in Bocholtz (vanwege het verschil van insnijding), derhalve 

zijn 2 schematisaties aangehouden. Deze schematisering, tezamen met de aangehouden 

geohydrologische parameterwaarden, is weergegeven in tabel 3.1 en tabel 3.2.  

Tabel 3.1 - Bodemopbouw Simpelveld, dieptes in meter NAP 

Bodem-

laag 

Van 

[ca.  

NAP 

m] 

Tot 

[ca. 

NAP 

m] 

Materiaal Typering 

Horizontale 

doorlatendheid [m/d] 
Anisitropiefactor [-]*  

Laag Verw. Hoog 

1 156 151 

Formatie van Boxtel 

Beegden: Kleiig en 

zandig, met grind 

Watervoerend 1 10 30 5 
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Tabel 3.2: Bodemopbouw Bocholtz, dieptes in meter NAP 

 

3.3 Grondwaterstand/stijghoogte 

Op de projectlocatie zijn door derden 4 peilbuizen geplaatst, waarvan alle 4 geplaatst zijn in het freatische 

pakket. In de 4 peilbuizen zijn per peilbuis 2 handmeting genomen. De gemeten peilbuis standen zijn 

weergegeven in figuur 3-3. 

 

1b 151** 150** 

Formatie van Boxtel 

Beegden: Kleiig en 

zandig, met grind 

Waterremmend 0.01 0.05 0.1 1 

1c 150 148 

Formatie van Boxtel 

Beegden: Kleiig en 

zandig, met grind 

Watervoerend 1 10 30 5 

2 148 48 

Formatie van Vaals: 

Kalksteen/fijn zand – 

geohydr. basis 

Deels 

watervoerend 
0,1 0,3 2 1 

* Verticale doorlatendheid Kv = Kh/anisotropiefactor  

** Fictieve laag om weerstand die in het gehele pakket boven Vaals aanwezig is juist te modelleren 

Bodem-

laag 

Van 

[ca.  

NAP 

m] 

Tot 

[ca. 

NAP 

m] 

Materiaal Typering 

Horizontale 

doorlatendheid [m/d] 
Anisitropiefactor [-]*  

Laag Verw. Hoog 

1a 168 163 

Formatie van Boxtel: 

Luss dus Lemig (lokaal 

mogelijk grind) 

Watervoerend 0,5 2 30 5 

1b 163 162 

Formatie van Boxtel: 

Luss dus Lemig (lokaal 

mogelijk grind) 

Waterremmend 0.01 0.05 0.1 1 

1c 162 160 

Formatie van Boxtel: 

Luss dus Lemig (lokaal 

mogelijk grind) 

Watervoerend 0,5 2 30 5 

2 160 48 

Formatie van Vaals: 

Kalksteen/fijn zand – 

geohydr. basis 

Watervoerend 0,1 0,3 2 1 

* Verticale doorlatendheid Kv = Kh/anisotropiefactor  
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Figuur 3-3: Handmetingen in de geplaatste peilbuizen op 6 augustus 2024. 

 

 

Figuur 3-4: Handmetingen in de geplaatste peilbuizen op 14 augustus 2024. 

 

De in dit bemalingsadvies aangehouden grondwaterstanden en stijghoogte zijn weergeven in tabel 3.3. 

Tabel 3.3: Aangehouden grondwaterstand en stijghoogte 

Grondwaterstand/stijghoog

te 
Hoog [m -mv] Gemiddeld [m -mv] Laag [m -mv] 

Freatisch, laag 1 -0.10 -0.70 -1,30 
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3.3.1 Grond(water)kwaliteit 

Op de projectlocatie is verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit bodemonderzoek blijkt dat de 

bovengrond licht-zwaar verontreinigd met PAKs, mineralen olie en zware metalen is en de ondergrond 

geen verhoogde waarden toont.  In het grondwater zijn enkel verhoogde concentraties van tolueen, 

xylenen en dichlooretheen onder de tussenwaarde aangetoond, zie bijlage A4. 

3.3.1.1 Kanthuisstraat 

In het aangetroffen asfaltgranulaat (niet zijnde bodem) onder de zandfundering van boring 004 (DM004-3) 

is een sterk verhoogd PAK en minerale oliegehalte aangetoond. Verder zijn geen sterk verhoogde 

gehalten aangetoond in de funderingslaag onder de rijbaan.  

 

In de ondergrond zijn geen sterk verhoogde waarden aangetoond en wordt veelal aangemerkt als klasse 

landbouw/natuur (leem en grind) of klasse wonen (zand en veen).  

3.3.1.2 Puntelstraat 

In de zandlaag (zwak baksteen- en sterk asfalthoudend) onder de verharding van het pad tussen de 

huizen zijn licht verhoogde gehalten aan minerale olie, kobalt, zink en PAK aangetoond. Indicatief getoetst 

aan de toepasbaarheid is dit zand als klasse ‘matig verontreinigd’ aangemerkt. In de funderingslaag onder 

de rijbaan zijn geen sterk verhoogde gehalten aangetoond. In de plaatselijk aangetroffen slakkenlaag (niet 

zijnde bodem) in de berm zijn naast licht verhoogde gehalten aan kobalt, koper, molybdeen en PAK 

tevens een sterk verhoogd nikkelgehalte aangetoond. Indicatief getoetst aan de toepasbaarheid is dit 

materiaal, niet zijnde bodem, als klasse ‘sterk verontreinigd’ aangemerkt. De lemige bovengrond bij de 

bermen bevatten licht verhoogde gehaltes aan zware metalen en PAK 10 VROM. In de kleiige bodemlaag 

zijn licht verhoogde gehalten aan minerale olie, lood en PAK 10 VROM aangetoond.  

 

In de ondergrond zijn geen sterk verhoogde waarden aangetoond.  

 

3.3.1.3 Stampstraat 

Plaatselijk is in de aangetroffen grindige fundering van de rijbaan (DM206-2) een sterk verhoogd gehalte 

PAK 10 VROM aangetoond. Dit grind is aangemerkt als klasse ‘sterk verontreinigd’.  

 

Verder zijn geen sterk verhoogde gehalten aangetoond in de funderingslaag onder de rijbaan-

parkeervakken. In de lemige bovengrond van de bermen/greppels is plaatselijk een sterk verhoogd 

gehalte PAK 10 VROM aangetoond. Deze leem is indicatief als klasse ‘sterk verontreinigd’ aangemerkt.  

In de overige lemige bovengrond van de bermen zijn licht verhoogde gehaltes PAK 10 VROM, minerale 

olie, zware metalen zijn aangetoond. In de zandige toplaag bovengrond onder de trottoirs bevat veelal 

geen verontreinigingen. In de onderliggende zandlaag met zwakke puinbijmengingen en sporen slakken 

onder het trottoir bevat licht verhoogde gehalten aan lood en PAK.  

 

In de ondergrond zijn geen sterk verhoogde waarden aangetoond.  

 

3.3.1.4 Stevenweg 

In de grotendeels aangetroffen grindige fundering van de rijbaan zijn sterk verhoogd gehalten minerale 

olie respectievelijk PAK 10 VROM aangetoond. Dit grind is aangemerkt als klasse ‘sterk verontreinigd’. 

Verder zijn geen sterk verhoogde gehalten aangetoond in de funderingslaag onder de rijbaan-

parkeervakken. In de zandige bovengrond onder de trottoirs zijn geen sterk verhoogde gehalten 

aangetoond. In de zandige bovengrond van de berm zijn licht verhoogde gehaltes minerale olie en kobalt 

aangetoond. In de lemige bovengrond van de berm zijn licht verhoogde gehaltes minerale olie, kobalt, 
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nikkel, en PAK 10 (VROM) en lood aangetoond. In de kleiige bovengrond van de berm is een verhoogd 

gehalte lood aangetoond. 

 

In de ondergrond zijn geen sterk verhoogde waarden aangetoond.  

3.4 Oppervlaktewater 

De projectlocatie ligt in een gebied zonder vaste waterpeil (vrij afwaterend). Daarvoor wordt per straat de 

dichtstbijzijnde watergang gegeven.  

- Stampstraat: schanternelgrub en eyserbeek.   

- Kanthuisstraat: Eyserbeek 

- Puntelstraat: Eyserbeek 

- Stevenweg: Bocholtzerbeek 

 

 

Figuur 3-5: Dichtstbijzijnde watergangen voor de stampstraat, kanthuisstraat, en puntelstraat (uit Legger) 
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Figuur 3-6: Dichtstbijzijnde watergang voor de stevenweg (uit Legger)  
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4 Bemalingsberekeningen 

4.1 Benodigde verlagingen 

Grondwaterstand 

Voor het aanleggen van de riolering dient de grondwaterstand verlaagd te worden tot ca. 0,3 m beneden 

het aanlegniveau (b.o.b van de riolering). Bij het aanleggen van de grondverbetering dient, om de 

grondverbetering te kunnen verdichten, tevens 30 cm verder te worden verlaagd dan de onderzijde van de 

grondverbetering. In het bemalingsadvies is uitgegaan van een totale verlaging van 0,6 m onder de 

onderzijde van de aan te leggen rioolbuis. 

 

Gezien het ontbreken van doorlopende kleilagen is er geen sprake van opbarstrisico als gevolg van de 

bemaling. 

 

Een samenvatting van de benodigde verlagingen t.o.v. de aangehouden hoge grondwaterstand (tabel 3.3) 

voor de aanleg van de riolering is weergeven in tabel 4.1. 

Tabel 4.1: Benodigde verlagingen aanleg riolering 

Onderdeel  

Grondwaterstand 

Benodigde 
grondwaterstand [NAP 
m]  

Benodigde verlaging 
[m]  

130,90-130,95 130,3 -4,7 

132,30-133,70 131,7 -3,1 

134,44-135,74 133,85 -3,25 

136,20-137,05 135,6 -2,9 

139,30-140,53 138,7 -2,25 

141,00-142,13 140,4 -2,95 

158,26-160,14 157,65 -3,5 

160,95-163,00 160,35 -2,75 

4.2 Grondwatermodel 

Voor de bemalingsberekeningen is een grondwatermodel opgezet in QGIS-TIM. QGIS-Tim is een open 

source plugin voor QGIS die gebruikt kan worden voor simulaties van  grondwaterstroming  met het 

analytisch elementenmodel TimML (stationair) en TTIM (instationair). Binnen deze methodes worden 

oplossingen voor verschillende, door de gebruiker opgegeven, individuele analytische elementen 

(bijvoorbeeld de invloed van een onttrekking of een watergang) gecombineerd om zo tot een totaalbeeld 

van de grondwaterstroming in een gebied te komen.  

 

 

 

  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

25 september 2024   BI7997-XX-ZZ-RP-Z-0001 13  

 

4.3 Berekende debieten en waterbezwaar 

Met behulp van het grondwatermodel kan een indicatie van het bemalingsdebiet worden gegeven. Het 

model is tijdafhankelijk doorgerekend. In tabel 4.2 zijn de berekende debieten en het verwachte 

waterbezwaar weergegeven.  

 

Opgemerkt wordt dat er een bandbreedte is in de aangehouden doorlatendheden in tabel 3.1 waardoor er 

ook een bandbreedte in het debiet is opgegeven. Tevens wordt opgemerkt dat het daadwerkelijk te 

onttrekken debiet sterk afhankelijk is van het al dan niet aansnijden van een grindlaag en dat uit is gegaan 

van de hoge grondwaterstand van 10 cm – mv. De grindlaag wordt in de boringen op diverse dieptes 

aangetroffen, derhalve is onzeker op welke locaties de rioolaanleg de grindlaag zal aansnijden. Bij het niet 

aansnijden van de grindlaag zullen de debieten maximaal de verwachtingswaardes bedragen. 

Tabel 4.2: Verwachte debieten en waterbezwaar Simpelveld 

Ontgraving 

Benodigde 

verlaging 

[laag 1]  

(m -mv) 

Debiet [m3/uur] Debiet [m3/dag]* 

Bemalingsduur 

[dagen] 

Waterbezwaar 

[m3]** Laag Verw. Hoog Laag Verw. Hoog 

130,90-

130,95 
-4,7 55 165 300 1.320 3.960 7.200 1 7.200 

132,30-

133,70 
-3,1 35 110 200 840 2.640 4.800 16 76.800 

134,44-

135,74 
-3,25 40 115 210 960 2.760 5.040 5 25.200 

136,20-

137,05 
-2,9 35 105 185 840 2.520 4.440 7 31.100 

139,30-

140,53 
-2,25 25 80 145 600 1.920 3.480 12 41.800 

141,00-

142,13 
-2,95 35 105 190 840 2.520 4.560 7 31.900 

* Afgerond op 10 m3/dag 

** Afgerond op 100 m3 

 

Tabel 4.3: Verwachte debieten en waterbezwaar Bocholtz 

Ontgraving 

Benodigde 

verlaging 

[laag 1]  

(m -mv) 

Debiet [m3/uur] Debiet [m3/dag]* 

Bemalingsduur 

[dagen] 

Waterbezwaar 

[m3]** Laag Verw. Hoog Laag Verw. Hoog 

158,26-

160,14 
-3,5 30 55 225 720 1.320 5.400 9 48.600 

160,95-

163,00 
-2,75 25 45 175 600 1.080 4.200 15 63.000 

* Afgerond op 10 m3/dag                                                                        

** Afgerond op 100 m3 

 

Het totale waterbezwaar bedraagt 325.600 m3. Afhankelijk van de uitvoeringswijze en de wijze van 

bemalen kan het debiet in de eerste fase van de bemaling hoger zijn. Tevens dient bij de dimensionering 

van de bemalingsinstallatie rekening gehouden te worden met een toename van het debiet als gevolg van 

neerslag (ca. 2,5 m3/uur uitgaande van 10 mm/uur). 
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4.4 Verlagingen in de omgeving 

De hydrologische invloedsgebied in de omgeving ten opzichte van de hoge grondwaterstand als gevolg 

van de bemaling bij de hoge waarde van de doorlatendheid zijn weergeven in figuur 4-1, figuur 4-2, figuur 

4-3 en tabel 4.4. Het hydrologisch invloedsgebied (invloed < 5 cm) bedraagt ca. 50 m.  

Tabel 4.4: Verlagingen op afstand van de rioolsluif t.o.v. hoge grondwaterstand/stijghoogte [m] 

Onderdeel Bodemlaag 

Hydrologisch 

invloedsgebied 

[m] 

X = 5 m 10 m 25 m 50 m 

130,90-130,95 1 46 3,2 -2,20 -0,55 <0,05 

132,30-133,70 1 42 2,10 -1,45 -0.4 <0,05 

134,44-135,74 1 43 2,25 -1,50 -0,4 <0,05 

136,20-137,05 1 42 2.0 -1,35 -0,35 <0,05 

139,30-140,53 1 42 1,55 -1,05 -0,3 <0,05 

141,00-142,13 1 40 2,0 -1,4 -0,35 <0,05 

158,26-160,14 1 44 2,4 -1,65 -0,4 <0,05 

160,95-163,00 1 42 1,90 -1,3 -0,3 <0,05 

 

 

Figuur 4-1: Invloedsgebied (invloed < 5 cm) in de omgeving stampstraat (freatisch) 
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Figuur 4-2: Invloedsgebied (invloed < 5 cm) in de omgeving kanthuisstraat en puntelstraat (freatisch) 

 

 

Figuur 4-3: Invloedsgebied (invloed < 5 cm) in de omgeving Stevenweg (freatisch) 
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5 Meldingen en vergunningen 

De projectlocatie ligt in het beheersgebied van het waterschap Limburg. De bemaling betreft geen diepe 

onttrekking. De projectlocatie ligt niet in gebied van de bufferzones grondwaterafhankelijke natuur. 

Derhalve geldt dat een waterwetvergunning aangevraagd moet worden als: 

• Het debiet groter is dan 100 m3/uur, of; 

• Het debiet groter is dan 50.000 m3/maand of; 

• Er langer wordt bemalen dan 6 maanden. 

 

Op basis van het berekende debiet en waterbezwaar is de bemaling vergunningsplichtig. Opgemerkt 

wordt dat voorafgaand aan het indienen van een waterwetvergunning doorgaans een MER-aanmeldnotitie 

ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Formeel wordt de waterwet-

vergunningsaanvraag pas in behandeling genomen nadat de MER-aanmeldnotitie goedgekeurd is. 

 

De proceduretijd voor de MER-aanmeldnotitie bedraagt 6 weken. De proceduretijd voor de 

waterwetvergunning bedraagt doorgaans 8 weken. Tevens dient doorgaans een aantal werkdagen 

voorafgaand aan de onttrekking een startmelding te worden gedaan. 
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6 Effecten en risico’s 

In tabel 6.1 is een samenvatting gegeven van de relevante effecten in de omgeving.  

Tabel 6.1: Omgevingsaspecten [invloedsgebied = 50 m] 

Aspect Bron Aanwezig Afstand en opmerkingen 

Bebouwing op staal - Onbekend Op projectlocatie 

Bebouwing op houten palen - Onbekend Op projectlocatie 

Monumentale bebouwing Atlas leefomgeving Ja 
4 rijksmonumenten, op ca. 

10 tot 40 m afstand 

(ondergrondse) infrastructuur 
Google maps, diverse 

tekeningen 
Ja Op projectlocatie 

Grond(water)verontreinigingen 
Agrolab group, AL-West 

B.V. 
Nee - 

Milieubeschermingsgebieden Provincie Limburg Nee - 

Boringsvrije zone Provincie Limburg Nee - 

WKO systemen wkotool.nl (LGR) Nee - 

Overige onttrekkingen wkotool.nl (LGR) Nee - 

Landbouw Google maps Nee Niet binnen de 50 m buffer 

Natuurwaarden (NNN/Natura 2000) 
wkotool.nl / Provincie 

Limburg 
Nee - 

Stedelijk groen Google Maps Ja Op projectlocatie 

Archeologie 
wkotool.nl, archeologisch 

vooronderzoek RAAP 
Ja Op projectlocatie 

Aardkundige waarden wkotool.nl Ja Door heel Zuid-Limburg 

Niet gesprongen explosieven KWS, 26-08-2024 Nee Locatie onverdacht 

Primaire/secundaire waterkeringen Waterschap Limburg Nee - 

Upconing TNO Nee 

Zoet/brak en brak/zout 

grens zeer diep onder 

maaiveld gelegen 

6.1 Zettingen 

Als gevolg van een bemaling kunnen zettingen ontstaan. Zettingen kunnen ontstaan in slappe 

bodemlagen (klei/veen) wanneer de grondwaterstand verder wordt verlaagd dan de historisch lage 

grondwaterstand/stijghoogte. Lokaal bestaat de bodem ondiep uit slappe lagen waardoor zettingen niet uit 

te sluiten zijn. 

 

Indicatief zijn zettingen berekent met D-settlement, op basis van de NEN-Bjerrum methode met Darcy, zie 

bijlage A3. Bij een bemalingsduur van maximaal 4 dagen op 1 locatie worden zettingen van <5 mm 

verwacht, uitgaande van het diepste ontgravingsniveau van 4,8 m - mv. 

6.2 (Monumentale) Bebouwing, fundering en infrastructuur 

In de directe omgeving van de bemaling bevinden zich meerdere panden in Simpelveld en Bocholtz. De 

dichtbij gelegen bebouwing bevindt zich direct naast de projectlocatie. Tevens bevinden zich in het 

invloedsgebied 4 monumentale gebouwen (2 in Simpelveld, 2 in Bocholtz), op ca. 10 tot 40 m afstand van 
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de ontgraving. De funderingswijze van deze panden is onbekend, daarom is een beschouwing gemaakt 

van wanneer panden op betonnen palen, houten palen of op staal zijn gefundeerd en wat de risico’s 

zouden zijn afhankelijk van de funderingswijze. 

 

Betonnen palen 

Indien de panden op palen zijn gefundeerd dan zijn deze palen doorgaans van beton wanneer de panden 

na de jaren ’70 zijn gebouwd. Bij een fundering op betonnen palen wordt geen risico op schade verwacht 

als gevolg van de bemaling. 

 

Houten palen 

Schade aan houten palen kan ontstaan wanneer de grondwaterstand verder wordt verlaagd dan het 

houten paalkopniveau. Door toetreding van zuurstof kunnen bacteriën de palen aan gaan tasten. De 

meest nabijgelegen panden hebben vrijwel allemaal een bouwjaar voor 1970. Opgemerkt wordt dat 

kleiige/venige lagen doorgaans langdurig vocht vasthouden waardoor aantasting van de houten palen pas 

na enige tijd optreedt (bij het niet voorkomen van kleiige/venige lagen is een fundering op houten palen 

onwaarschijnlijk). 

 

Gezien de bemalingsduur van maximaal 4 dagen per locatie wordt geen risico verwacht op schade aan 

houten paalfunderingen. 

 

Op staal 

Schade aan panden op staal treedt met name op wanneer er sprake is van een grote hoekverdraaiing 

(d.w.z. de ene zijde van het pand zakt sneller dan de andere zijde) of wanneer de absolute zettingen zeer 

groot zijn. Gezien de zeer beperkte zettingen (<5 mm) wordt geen risico op schade verwacht voor 

bebouwing op staal. 

 

Infrastructuur 

Voor infrastructuur geldt dat schade op kan treden als gevolg van grote absolute zettingen of als gevolg 

van een hoekverdraaiing (bijv. bij koppelingen tussen buizen). Kabels kunnen doorgaans enige zetting 

ondergaan zonder dat schade ontstaat. Leidingen kunnen, afhankelijk van het type leiding, ook enige 

zetting ondergaan zonder dat schade ontstaat. Gezien de zeer beperkte zettingen die optreden (<5 mm) 

wordt geen risico op schade verwacht voor infrastructuur 

 

6.3 Stedelijk groen 

Schade aan stedelijk groen treedt met name op wanneer de grondwaterstand langdurig verlaagd wordt in 

het groeiseizoen. Opgemerkt wordt dat kleiige/venige lagen doorgaans langdurig vocht vasthouden 

waardoor aantasting van natuur pas na enige tijd optreedt. 

 

Gezien de beperkte duur (4 dagen per locatie) wordt geen risico verwacht op schade aan stedelijk groen 

bij aanleg van de leiding.  

6.4 Archeologie en aardkundige waarden 

Het projectgebied is gelegen in een gebied waar trefkans is op archeologische vondsten. Voor een aantal 

van de ontgravingen is archeologische begeleiding noodzakelijk, zie figuur 6-1. 
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Figuur 6-1: Conclusies archeologisch vooronderzoek, Raap 2024 

  

Schade aan archeologie als gevolg van de bemaling kan op 2 wijzen onstaan, namelijk bij het installeren 

van de bemalingsinstallatie en als gevolg van het droogvallen van eventuele archeologische vondsten. 

 

Bij het installeren van de bemalingsinstallatie worden filters gespoten of geboord. Geadviseerd wordt om 

de bemalingsinstallatie gelijktijdig met de archeologische begeleiding te installeren. 

 

Als gevolg van het verlagen van de grondwaterstand kunnen archeologische vondsten schade 

ondervinden (met name als gevolg van het toetreden van zuurstof in de bodem). Deze schade treedt 

doorgaans op wanneer langdurig verder wordt verlagen dat het niveau van de eventuele vondst. 

Opgemerkt wordt dat kleiige/venige lagen doorgaans langdurig vocht vasthouden waardoor aantasting 

van de eventuele vondsten in klei/veen pas na enige tijd optreedt. 
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Gezien de beperkte duur van de bemaling (4 dagen per locatie) wordt geen schade verwacht aan 

eventuele archeologische vondsten als gevolg van het verlagen van de grondwaterstand. 

 

Het projectgebied is tevens gelegen in een aardkundige waarden (o.a. vanwege tectoniek en water). De 

ondiepe bemaling in de beek- en rivierafzettingen hebben geen gevolg voor de geologische opbouw van 

het gebied en zullen deze aardkundige waarden niet aantasten. 
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7 Bemalingsontwerp, lozingen en monitoring 

7.1 Bemalingsontwerp 

De benodigde grondwaterstandsverlaging kan worden behaald door middel van een filterbemaling. De 

filters kunnen aan de bovenzijde van de taluds worden geplaatst. Vanwege de hoge te verwachten 

debieten wordt geadviseerd om uit te gaan van een zeer beperkte hart op hart afstand tussen de filters. 

Gezien de bodem enkele stoorlagen bevat wordt aangeraden om gebruik te maken van filters met 

inhangers waarbij het geperforeerde gedeelte reikt vanaf maaiveld tot maximaal 1 m onder de onderzijde 

van de laagste verlaging. Gezien de grootte van de onttrekking wordt tevens geadviseerd om aanvullend 

drainage aan te brengen in de onderzijde van de grondverbetering. 

 

Opgemerkt wordt dat de berekende debieten in dit bemalingsadvies worst-case zijn, afhankelijk van het al 

dan niet aansnijden van een grindlaag kunnen de debieten aanzienlijk lager uitvallen dan aangehouden in 

het bemalingsadvies, echter is op voorhand niet uit te sluiten op welke locaties een grindlaag wordt 

aangesneden en op welke locaties niet. 

 

Opgemerkt wordt dat dit bemalingsontwerp enkel een voorstel betreft. Een gerenommeerd bemaler kan 

afwijken van de hier beschreven bemalingswijze. Het definitieve ontwerp van de bemalingsinstallatie dient 

in overleg met de bemaler te worden opgesteld. 

7.2 Lozingen 

Gezien de ligging van de riolering in Simpelveld en het mogelijk hoge debiet wordt geadviseerd om het 

onttrokken water te lozen op de Eyserbeek. Derhalve wordt geadviseerd om lozing op het open water na 

te gaan in overleg met het waterschap Limburg. In bijlage A4 is het analysecertificaat voor de genomen 

grondwatermonsters (uit het te bemalen pakket) weergegeven. Op basis hiervan wordt geadivseerd om in 

ieder geval een bezinkbank toe te passen voorafgaand aan het lozen. Mogelijk dient een 

ontijzeringsinstallatie te worden toegepast (1 grondwatermonster bevat hoge concentraties ijzer), 

geadviseerd wordt om hierover in overleg te treden met de waterontvangede instantie (het waterschap). 

 

Gezien de afwezigheid van open water in Bocholtz wordt geadviseerd om de mogelijkheid van lozing op 

de riolering na te gaan bij de gemeente Simpelveld Indien het lozen op riolering niet mogelijk blijkt kan 

worden uitgeweken naar lozing op open water (Eyserbeek) op ca. 500 meter ten noordwesten van de 

projectlocatie, zie figuur 3-6 (met dezelfde eisen als in Simpelveld). 

7.3 Monitoring 

Op basis van de berekende verlagingen worden er geen risico’s verwacht als gevolg van de bemaling. 

 

Geadviseerd wordt om minimaal nabij de bouwput een peilbuis te plaatsen, of een bestaande peilbuis te 

gebruiken, en hierin de grondwaterstand te monitoren ten behoeve van de bemaling.  

 

Tevens dienen de debieten bijgehouden te worden met debietmeters en te worden gelogd in een logboek 

ten behoeve van de heffingen behorend bij de grondwateronttrekking. 
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2.0 Tweede uitgave

omschrijving

projectnummer / tekeningnummerformaat schaal fase

project

opdrachtgever

versie omschrijving getekend gecontroleerd akkoord datum

vanbladnr.

Documentstatus Documentversie

 Mobility & Infrastructure

Definitief 1.0

1.0 Eerste uitgave SWo MVr MVr 30-08-2024

Gemeente Simpelveld

Groot Onderhoud Wegen 2023

Rehabilitatie Stampstraat
Riool tekening

A0 - 841x1260 1:200 BO 1 2 BI7797-RHD-WO-XX-D-C-3200

HaskoningDHV Nederland B.V.

Stampstraat (kruispunt De Molt t/m kruispunt Dr. Ottenstraat)
Schaal 1:200

Stampstraat (Komgrens t/m kruispunt Hennebergweg)
Schaal 1:200

Venster 1

Venster 2

Venster 1

Venster 2

Overzichtskaart

UITSNEDE A-A': Dwarsprofiel Stampstraat
Schaal 1:50

UITSNEDE B-B': Dwarsprofiel Stampstraat
Schaal 1:50

Algemeen:
Huisaansluitingen (DWA en RWA) zijn niet ingemeten en worden indicatief weergegeven.
Op aangeven van de toezichthouder wordt de juiste locatie van aansluiting in het werk bepaald.
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2.0 Tweede uitgave
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projectnummer / tekeningnummerformaat schaal fase
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opdrachtgever

versie omschrijving getekend gecontroleerd akkoord datum

vanbladnr.

Documentstatus Documentversie

 Mobility & Infrastructure

Definitief 1.0

1.0 Eerste uitgave SWo MVr MVr 30-08-2024

Gemeente Simpelveld

Groot Onderhoud Wegen 2023

Rehabilitatie Stampstraat
Rioolontwerp

A1 1:200 BO 2 2 BI7797-RHD-WO-XX-D-C-3210

HaskoningDHV Nederland B.V.

Stampstraat (kruispunt De Molt t/m kruispunt Dr. Ottenstraat)
Schaal 1:200

Overzichtskaart
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3.0 Derde uitgave RKr MVr MVr 14-08-2024

2.0 Tweede uitgave RKr RKu MVr 12-05-2024

omschrijving

projectnummer / tekeningnummerformaat schaal fase

project

opdrachtgever

versie omschrijving getekend gecontroleerd akkoord datum

vanbladnr.

documentstatus documentversie

 Mobility & Infrastructure

Definitief 3.0

1.0 Eerste uitgave RKr RKu RPl 14-11-2023

Gemeente Simpelveld

Groot Onderhoud Wegen 2023

Rehabilitatie Stevensweg
Rioolontwerp

A0 1:200 BO 1 1 BI7797-RHD-WO-XX-D-C-4200

HaskoningDHV Nederland B.V.

UITSNEDE A-A': Dwarsprofiel Stevensweg
Schaal 1:50

UITSNEDE B-B': Dwarsprofiel Stevensweg
Schaal 1:50

Stevensweg (kruispunt Quelle t/m kruispunt Steenberg)
Schaal 1:200
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X-coördinaat: 197581,78

Y-coördinaat: 316333,51

Boring: PB020

Datum: 6-8-2024

Grondwaterstand: 70
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-0.05

Zand matig fijn, zwak siltig, lichtbeige
-0.10

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

grindig, sporen roest, geelbeige

-0.20

Zand matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, sterk puinhoudend, beigegrijs

-0.40

Veen, sterk kleiïg, matig grindig,

zwak steenhoudend, donker grijsbruin

-0.70

Klei, sterk zandig, matig grindig,

neutraalgrijs

-1.00

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

grindig, donkerbruin

-1.50

Grind zeer grof, sterk zandig, matig

kleiïg, neutraalbruin

-2.70

Zand matig fijn, sterk kleiïg, sporen

roest, grijsbruin

-5.00

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs

-6.00

X-coördinaat: 196498,74

Y-coördinaat: 316285,66

Boring: PB218

Datum: 5-8-2024

Grondwaterstand: 100
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-6.00
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X-coördinaat: 198865,86

Y-coördinaat: 314609,03

Boring: PB315

Datum: 6-8-2024

Grondwaterstand: 70
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X-coördinaat: 196585,77

Y-coördinaat: 316193,95

Boring: PB402

Datum: 5-8-2024

Grondwaterstand: 150
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HaskoningDHV Nederland B.V.
G.E.H.W. Schreuders Klantnr: 35004764

Analyserapport 1445493 BI7797-101-100 Groot wegenonderhoud te Simpelveld
Datum: 15.08.2024

Opdracht 1445493 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever 35004764 HaskoningDHV Nederland B.V.
Opdrachtacceptatie 08.08.2024
Project 119092 Groot wegenonderhoud te Simpelveld
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1445493 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van
monsternummer(s) 275982-275988.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31570788112

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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Analyserapport 1445493 BI7797-101-100 Groot wegenonderhoud te Simpelveld
Datum: 15.08.2024

Monster informatie
Monsternummer Datum monstername Monster beschrijving
275982 06.08.2024 PB020-8 PB020 (200-250)
275983 06.08.2024 PB020-12 PB020 (360-400)
275984 05.08.2024 PB218-16 PB218 (550-600)
275985 06.08.2024 PB315-4 PB315 (80-130)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter Eenheid
275982 275983 275984 275985
PB020-8 PB020 (200-250) PB020-12 PB020 (360-400) PB218-16 PB218 (550-600) PB315-4 PB315 (80-130)

S Voorbehandeling dmv
breken (AS3000)

++2)  ++2)  ++2)  ++2) 

S Droge stof % 90,11)  80,01)  84,51)  82,81) 

Fracties (sedigraaf)

Parameter Eenheid
275982 275983 275984 275985
PB020-8 PB020 (200-250) PB020-12 PB020 (360-400) PB218-16 PB218 (550-600) PB315-4 PB315 (80-130)

S Fractie < 2 µm % Ds 4,9 10 6,6 2,1
Fractie < 16 µm % Ds 9,4 16 11 7,2
Fractie < 2 µm % Md Ds 5,8 13 7,3 2,5
Fractie < 16 µm % Md Ds 11 21 12 8,7
Fractie < 32 µm % Md Ds 18 25 17 17
Fractie < 50 µm % Md Ds 23 30 20 23
Fractie < 63 µm % Md Ds 24 32 21 24
Fractie < 125 µm % Md Ds 25 68 31 30
Fractie < 250 µm % Md Ds 31 80 47 59
Fractie < 500 µm % Md Ds 44 84 62 85
Fractie < 1000 µm % Md Ds 55 95 72 91
Fractie < 2000 µm % Md Ds 100 100 100 100
Fractie > 2mm (%)*)  % Ds 9,9 1,2 4,6 2,5

Klassiek Chemische Analyses

Parameter Eenheid
275982 275983 275984 275985
PB020-8 PB020 (200-250) PB020-12 PB020 (360-400) PB218-16 PB218 (550-600) PB315-4 PB315 (80-130)

S Organische stof5)  % Ds 2,7 2,3 0,5 0,9
Calciet (CaCO3)*)  % Ds 2,8 21 <1,04)  <1,04) 

Monster informatie
Monsternummer Datum monstername Monster beschrijving
275986 06.08.2024 PB315-10 PB315 (350-400)
275987 05.08.2024 PB402-6 PB402 (200-250)
275988 05.08.2024 PB402-11 PB402 (450-500)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter Eenheid
275986 275987 275988
PB315-10 PB315 (350-400) PB402-6 PB402 (200-250) PB402-11 PB402 (450-500)

S Voorbehandeling dmv
breken (AS3000)

++2)  --3)  --3) 

S Droge stof % 85,61)  76,71)  79,01) 

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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Analyserapport 1445493 BI7797-101-100 Groot wegenonderhoud te Simpelveld
Datum: 15.08.2024

Monster informatie
Monsternummer Datum monstername Monster beschrijving
275986 06.08.2024 PB315-10 PB315 (350-400)
275987 05.08.2024 PB402-6 PB402 (200-250)
275988 05.08.2024 PB402-11 PB402 (450-500)

Fracties (sedigraaf)

Parameter Eenheid
275986 275987 275988
PB315-10 PB315 (350-400) PB402-6 PB402 (200-250) PB402-11 PB402 (450-500)

S Fractie < 2 µm % Ds 7,3 1,4 4,4
Fractie < 16 µm % Ds 12 3,0 9,5
Fractie < 2 µm % Md Ds 8,7 2,4 6,6
Fractie < 16 µm % Md Ds 14 5,0 14
Fractie < 32 µm % Md Ds 18 5,5 35
Fractie < 50 µm % Md Ds 21 5,5 53
Fractie < 63 µm % Md Ds 22 5,7 57
Fractie < 125 µm % Md Ds 36 19 80
Fractie < 250 µm % Md Ds 46 95 95
Fractie < 500 µm % Md Ds 57 99 100
Fractie < 1000 µm % Md Ds 65 100 100
Fractie < 2000 µm % Md Ds 100 100 100
Fractie > 2mm (%)*)  % Ds 7,2 0,2 2,2

Klassiek Chemische Analyses

Parameter Eenheid
275986 275987 275988
PB315-10 PB315 (350-400) PB402-6 PB402 (200-250) PB402-11 PB402 (450-500)

S Organische stof5)  % Ds 0,5 0,9 1,7
Calciet (CaCO3)*)  % Ds <1,04)  <1,04)  <1,04) 

1) Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken 1) die
zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
2) "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
3) "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.
4) Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
5) Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte
van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 08.08.2024
Einde van de test: 15.08.2024

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de
bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de
door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de
geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31570788112

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven.In overeenstemming met de vereisten van EN ISO/IEC 17025:2017 voor
eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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Analyserapport 1445493 BI7797-101-100 Groot wegenonderhoud te Simpelveld
Datum: 15.08.2024

Lijst van methoden
conform NEN-ISO 10693*)  Calciet (CaCO3)*) 

conform Protocollen AS 3000 Organische stof5) 

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-
EN15934

Droge stof

eigen methode Fractie < 16 µm [% Ds] • Fractie < 2 µm [% Md Ds] • Fractie < 16 µm [% Md Ds] • Fractie < 32 µm • Fractie < 50 µm • Fractie < 63 µm
• Fractie < 125 µm • Fractie < 250 µm • Fractie < 500 µm • Fractie < 1000 µm • Fractie < 2000 µm

eigen methode*)  Fractie > 2mm (%)*) 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200 Voorbehandeling dmv breken (AS3000) • Fractie < 2 µm [% Ds]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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BI7797-101-100
Groot wegenonderhoud te 
Simpelveld

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

08.08.2024
15.08.2024

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

275982

275983

275984

275985

275986

275987

275988

PB020

PB020

PB218

PB315

PB315

PB402

PB402

A80300450230

A80300577144

A80300577441

A80300450199

A80300450216

A80300577457

A80300577471

06.08.24

06.08.24

05.08.24

06.08.24

06.08.24

05.08.24

05.08.24

   

   

   

   

   

   

07.08.24

07.08.24

07.08.24

07.08.24

07.08.24

07.08.24

07.08.24
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2 Echo of the Input

2.1 Layer Boundaries

Boundary number Co-ordinates [m]
7  - X - 0.000 500.000
7  - Y - 156.000 156.000
6  - X - 0.000 500.000
6  - Y - 155.000 155.000
5  - X - 0.000 500.000
5  - Y - 150.000 150.000
4  - X - 0.000 500.000
4  - Y - 148.000 148.000
3  - X - 0.000 500.000
3  - Y - 140.000 140.000
2  - X - 0.000 500.000
2  - Y - 130.000 130.000
1  - X - 0.000 500.000
1  - Y - 110.000 110.000
0  - X - 0.000 500.000
0  - Y - 48.000 48.000

2.2 Pl-lines

Pl-line number Co-ordinates [m]
1  - X - 0.000 500.000
1  - Y - 154.700 154.700
2  - X - 0.000 500.000
2  - Y - 151.900 151.900
3  - X - 0.000 500.000
3  - Y - 150.000 150.000

2.3 General Data

Soil model: NEN Bjerrum
Consolidation model: Darcy
Strain model: Linear
Groundwater level: Initial determined by Pl-line number 1
Unit weight of water: 9.81 [kN/m³]
Stress distribution
- Soil: Buisman
- Loads: None
End of consolidation: 4.00 [days]
No maintain profile
Pc (initial): Variable parallel to the initial effective stress
Pc (per step): Automatic increased to the final effective stresses
Creep rate reference time: 1.000 [days]
No imaginary surface
No submerging
Load column width
- Non-Uniform Loads : 1.00 [m]
- Trapeziform Loads : 1.00 [m]

2.4 Soil Profiles

Layer Material name Pl-line Pl-line
number top bottom

7 Zand, toplaag 1 1
6 Klei 1 99
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Layer Material name Pl-line Pl-line
number top bottom

5 Klei 99 99
4 Klei 99 1
3 Zand, wvp 1 1
2 Zand, wvp 1 1
1 Zand, wvp 1 1

2.5 Soil Properties

Layer Drained Unit weight
number Unsaturated Saturated

[kN/m³] [kN/m³]
7 Yes 18.00 20.00
6 No 18.00 18.00
5 No 18.00 18.00
4 No 18.00 18.00
3 Yes 18.00 20.00
2 Yes 18.00 20.00
1 Yes 18.00 20.00

Layer Storage Vert. consolid. Vertical Permeability Initial vertical
number type coefficient Cv permeability strain mod. permeability

[m²/s] [m/s] [-] [m/s]
7 Vert. cons. - - - -
6 Vert. cons. 3.00E-07 - - -
5 Vert. cons. 3.00E-07 - - -
4 Vert. cons. 3.00E-07 - - -
3 Vert. cons. - - - -
2 Vert. cons. - - - -
1 Vert. cons. - - - -

Layer POP OCR Equiv. age
number [kN/m²] [-] [days]

7 10.00 - -
6 0.00 - -
5 0.00 - -
4 0.00 - -
3 10.00 - -
2 10.00 - -
1 10.00 - -

Layer Reloading/ Compression Coeff. of sec. Reloading/ Compression Initial void
number swelling ratio ratio compression swelling index index ratio

RR [-] CR [-] Ca [-] Cr [-] Cc [-] (e0) [-]
7 0.0013000 0.0038000 0.0000000 - - -
6 0.0383000 0.1150000 0.0046000 - - -
5 0.0383000 0.1150000 0.0046000 - - -
4 0.0383000 0.1150000 0.0046000 - - -
3 0.0013000 0.0038000 0.0000000 - - -
2 0.0013000 0.0038000 0.0000000 - - -
1 0.0013000 0.0038000 0.0000000 - - -

2.6 Water Loads

2.6.1 Water Load: Water load (1)

Phreatic line 1
Time: 0 [days]
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Layer number Pl-line top Pl-line bottom
7 2 2
6 2 99
5 99 99
4 99 1
3 1 1
2 1 1
1 1 1

2.7 Verticals

Vertical number X co-ordinates [m]
1 250.000
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3 Results per Vertical

3.1 Results for Vertical 1 (X = 250.00 m;  Z = 0.00 m)

Depth Effective Hydraulic Loading Settlement
Stress head

[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
156.000 0.001 156.000 0.000 0.003
155.900 1.800 155.900 0.000 0.003
155.800 3.600 155.800 0.000 0.003
155.700 5.400 155.700 0.000 0.003
155.600 7.200 155.600 0.000 0.003
155.500 9.000 155.500 0.000 0.003
155.400 10.800 155.400 0.000 0.003
155.300 12.600 155.300 0.000 0.003
155.200 14.400 155.200 0.000 0.003
155.100 16.200 155.100 0.000 0.003
155.000 18.000 155.000 0.000 0.003
155.000 18.000 155.000 0.000 0.003
154.700 20.770 154.968 0.000 0.003
153.900 27.482 155.752 7.848 0.003
152.900 35.655 156.753 17.658 0.003
152.500 39.884 157.056 21.582 0.002
151.900 42.724 157.289 21.791 0.001
151.000 48.235 157.311 20.143 0.001
150.000 55.538 157.214 18.312 0.001
150.000 55.538 157.214 18.312 0.001
149.000 62.898 157.112 16.481 0.001
148.000 70.255 157.011 14.650 0.001
148.000 70.255 157.011 14.650 0.001
147.000 77.612 156.909 12.818 0.001
146.000 84.968 156.807 10.987 0.001
145.000 92.324 156.706 9.156 0.001
144.000 99.680 156.604 7.325 0.001
143.000 107.036 156.502 5.494 0.001
142.000 114.367 156.403 3.662 0.001
141.000 122.097 156.263 1.831 0.001
140.000 143.793 154.700 0.000 0.000
140.000 143.793 154.700 0.000 0.000
138.400 160.097 154.700 0.000 0.000
137.400 170.287 154.700 0.000 0.000
136.400 180.477 154.700 0.000 0.000
135.000 194.743 154.700 0.000 0.000
133.400 211.047 154.700 0.000 0.000
131.400 231.427 154.700 0.000 0.000
130.000 245.693 154.700 0.000 0.000
130.000 245.693 154.700 0.000 0.000
128.000 266.073 154.700 0.000 0.000
126.000 286.453 154.700 0.000 0.000
124.000 306.833 154.700 0.000 0.000
122.000 327.213 154.700 0.000 0.000
120.000 347.593 154.700 0.000 0.000
115.000 398.543 154.700 0.000 0.000
110.000 449.493 154.700 0.000 0.000
110.000 449.493 154.700 0.000 0.000
105.400 496.367 154.700 0.000 0.000
100.400 547.317 154.700 0.000 0.000
95.400 598.267 154.700 0.000 0.000
90.400 649.217 154.700 0.000 0.000
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Depth Effective Hydraulic Loading Settlement
Stress head

[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
85.400 700.167 154.700 0.000 0.000
80.400 751.117 154.700 0.000 0.000
79.000 765.383 154.700 0.000 0.000
71.400 842.827 154.700 0.000 0.000
68.900 868.302 154.700 0.000 0.000
66.400 893.777 154.700 0.000 0.000
61.400 944.727 154.700 0.000 0.000
51.400 1046.627 154.700 0.000 0.000
48.000 1081.273 154.700 0.000 0.000
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4 Settlements

4.1 Settlements

Vertical X co-ordinate Z co-ordinate Surface level Settlement
number [m] [m] [m] [m]

1 250.00 0.00 156.00 0.003
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5 Warnings and errors

List of non-fatal warnings and errors generated during calculation.

1 If multiple layers, that are designated as 'drained' in the 'Materials' window, are used in the subsurface
schematisation, the (effective) stresses in these layers are immediately adapted to the water pressure in the layer to
which the Water Loads are applied if that layer is also designated as a drained layer. For more information, the user
manual can be consulted.                                                                                                                                   

End of Report
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HaskoningDHV Nederland B.V.
G.E.H.W. Schreuders Klantnr: 35004764

Analyserapport 1447592 BI7797-101-100 Groot wegenonderhoud te Simpelveld
Datum: 20.08.2024

Opdracht 1447592 Water
Opdrachtgever 35004764 HaskoningDHV Nederland B.V.
Opdrachtacceptatie 15.08.2024
Project 119092 Groot wegenonderhoud te Simpelveld
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1447592 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van
monsternummer(s) 287206-287209.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31570788112

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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Analyserapport 1447592 BI7797-101-100 Groot wegenonderhoud te Simpelveld
Datum: 20.08.2024

Monster informatie
Monsternummer Monster beschrijving Datum monstername
287206 PB020-1-1 PB020 (150-250) 14.08.2024
287207 PB218-1-1 PB218 (510-610) 14.08.2024
287208 PB315-1-1 PB315 (305-405) 14.08.2024
287209 PB402-1-1 PB402 (412-612) 14.08.2024

Klassiek Chemische Analyses

Parameter Eenheid
287206 287207 287208 287209
PB020-1-1 PB020 (150-250) PB218-1-1 PB218 (510-610) PB315-1-1 PB315 (305-405) PB402-1-1 PB402 (412-612)

Ijzer (II)*)  mg/l <0,102)  <0,102)  <0,102)  13
Onopgeloste bestanddelen mg/l 4000 930 440 150

Metalen

Parameter Eenheid
287206 287207 287208 287209
PB020-1-1 PB020 (150-250) PB218-1-1 PB218 (510-610) PB315-1-1 PB315 (305-405) PB402-1-1 PB402 (412-612)

Barium (Ba) µg/l 26 44 34 87
Cadmium (Cd)3)  µg/l <0,102)  <0,102)  0,24 <0,102) 
Kobalt (Co) µg/l <2,02)  <2,02)  3,8 <2,02) 
Koper (Cu) µg/l <2,02)  <2,02)  <2,02)  <2,02) 
Kwik (Hg) µg/l <0,0302)  <0,0302)  <0,0302)  <0,0302) 
Lood (Pb) µg/l <5,02)  <5,02)  <5,02)  <5,02) 
Molybdeen (Mo) µg/l 5,1 2,6 <2,02)  2,1
Nikkel (Ni) µg/l <5,02)  <5,02)  5,9 <5,02) 
Zink (Zn) µg/l <2,02)  <2,02)  6,4 <2,02) 

Aromaten

Parameter Eenheid
287206 287207 287208 287209
PB020-1-1 PB020 (150-250) PB218-1-1 PB218 (510-610) PB315-1-1 PB315 (305-405) PB402-1-1 PB402 (412-612)

Benzeen µg/l <0,22)  <0,22)  <0,22)  <0,22) 
Tolueen µg/l 0,7 <0,52)  <0,52)  0,6
Ethylbenzeen µg/l <0,52)  <0,52)  <0,52)  <0,52) 
m,p-Xyleen µg/l 0,4 0,3 0,3 0,4
o-Xyleen µg/l <0,502)  <0,502)  <0,502)  <0,502) 
Naftaleen µg/l <0,12)  <0,12)  <0,12)  <0,12) 
Styreen µg/l <0,52)  <0,52)  <0,52)  <0,52) 

Som Xylenen µg/l 0,41)  0,31)  0,31)  0,41) 

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Parameter Eenheid
287206 287207 287208 287209
PB020-1-1 PB020 (150-250) PB218-1-1 PB218 (510-610) PB315-1-1 PB315 (305-405) PB402-1-1 PB402 (412-612)

Dichloormethaan µg/l <0,52)  <0,52)  <0,52)  <0,52) 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,12)  <0,12)  <0,12)  <0,12) 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,52)  <0,52)  <0,52)  <0,52) 
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,52)  <0,52)  <0,52)  <0,52) 
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,52)  <0,52)  <0,52)  <0,52) 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,52)  <0,52)  <0,52)  <0,52) 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,52)  <0,52)  <0,52)  <0,52) 
1,1- Dichlooretheen µg/l <0,12)  <0,12)  <0,12)  <0,12) 
Cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,502)  <0,502)  <0,502)  <0,502) 

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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Analyserapport 1447592 BI7797-101-100 Groot wegenonderhoud te Simpelveld
Datum: 20.08.2024

Monster informatie
Monsternummer Monster beschrijving Datum monstername
287206 PB020-1-1 PB020 (150-250) 14.08.2024
287207 PB218-1-1 PB218 (510-610) 14.08.2024
287208 PB315-1-1 PB315 (305-405) 14.08.2024
287209 PB402-1-1 PB402 (412-612) 14.08.2024

Parameter Eenheid
287206 287207 287208 287209
PB020-1-1 PB020 (150-250) PB218-1-1 PB218 (510-610) PB315-1-1 PB315 (305-405) PB402-1-1 PB402 (412-612)

Vinylchloride µg/l <0,22)  <0,22)  <0,22)  <0,22) 
Trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,502)  <0,502)  <0,502)  <0,502) 

Som cis/trans- 1,2-
Dichlooretheen

µg/l n.a.2)  n.a.2)  n.a.2)  n.a.2) 

Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,52)  <0,52)  <0,52)  <0,52) 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,12)  <0,12)  <0,12)  <0,12) 
1,1-Dichloorpropaan*)  µg/l <0,22)  <0,22)  <0,22)  <0,22) 
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,12)  <0,12)  <0,12)  <0,12) 
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,22)  <0,22)  <0,22)  <0,22) 

Som Dichloorpropanen µg/l n.a.2)  n.a.2)  n.a.2)  n.a.2) 

Broomhoudende koolwaterstoffen

Parameter Eenheid
287206 287207 287208 287209
PB020-1-1 PB020 (150-250) PB218-1-1 PB218 (510-610) PB315-1-1 PB315 (305-405) PB402-1-1 PB402 (412-612)

Tribroommethaan (bromoform) µg/l <0,52)  <0,52)  <0,52)  <0,52) 

Minerale olie

Parameter Eenheid
287206 287207 287208 287209
PB020-1-1 PB020 (150-250) PB218-1-1 PB218 (510-610) PB315-1-1 PB315 (305-405) PB402-1-1 PB402 (412-612)

Koolwaterstoffractie C10-C40 µg/l <502)  <502)  <502)  <502) 
Koolwaterstoffractie C10-C12 µg/l <102)  <102)  <102)  <102) 
Koolwaterstoffractie C12-C16 µg/l <102)  <102)  <102)  <102) 
Koolwaterstoffractie C16-C20*)  µg/l <5,02)  <5,02)  <5,02)  <5,02) 
Koolwaterstoffractie C20-C24*)  µg/l <5,02)  <5,02)  <5,02)  <5,02) 
Koolwaterstoffractie C24-C28*)  µg/l <5,02)  <5,02)  <5,02)  <5,02) 
Koolwaterstoffractie C28-C32*)  µg/l <5,02)  <5,02)  <5,02)  <5,02) 
Koolwaterstoffractie C32-C36*)  µg/l <5,02)  <5,02)  <5,02)  <5,02) 
Koolwaterstoffractie C36-C40*)  µg/l <5,02)  <5,02)  <5,02)  <5,02) 

1) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
2) Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
3) estimated UM for lowest range

Start van de test: 15.08.2024
Einde van de test: 19.08.2024

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de
bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de
door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de
geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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Analyserapport 1447592 BI7797-101-100 Groot wegenonderhoud te Simpelveld
Datum: 20.08.2024

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31570788112

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven.In overeenstemming met de vereisten van EN ISO/IEC 17025:2017 voor
eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.

Lijst van methoden
conform NEN 6482 (1999)*)  Ijzer (II)*) 

conform NEN-EN 872 Onopgeloste bestanddelen

conform NEN-EN-ISO 10301 Dichloormethaan • Tetrachloormethaan (Tetra) • Trichloormethaan (Chloroform) • 1,1-Dichloorethaan • 1,2-Dichloorethaan • 1,1,1-
Trichloorethaan • 1,1,2-Trichloorethaan • 1,1- Dichlooretheen • Cis-1,2-Dichlooretheen • Trans-1,2-Dichlooretheen • Som cis/trans-
1,2-Dichlooretheen • Trichlooretheen (Tri) • Tetrachlooretheen (Per) • 1,2-Dichloorpropaan • 1,3-Dichloorpropaan • Som
Dichloorpropanen • Tribroommethaan (bromoform)

conform NEN-EN-ISO 11423-1 Benzeen • Tolueen • Ethylbenzeen • m,p-Xyleen • o-Xyleen • Som Xylenen

conform NEN-EN-ISO 12846 Kwik (Hg)

Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004) Barium (Ba) • Cadmium (Cd)3)  • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn)

eigen methode Koolwaterstoffractie C10-C40 • Koolwaterstoffractie C10-C12 • Koolwaterstoffractie C12-C16

eigen methode*)  Koolwaterstoffractie C16-C20*)  • Koolwaterstoffractie C20-C24*)  • Koolwaterstoffractie C24-C28*)  • Koolwaterstoffractie C28-C32*) 
• Koolwaterstoffractie C32-C36*)  • Koolwaterstoffractie C36-C40*) 

eigen methode (analyse cf ISO 11423 en cf 10301) Styreen • Vinylchloride

eigen methode (analyse conform NEN-EN-ISO
10301)

Naftaleen

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
*) 

1,1-Dichloorpropaan*) 

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

15.08.2024
19.08.2024

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

287206
287206
287206
287206
287206

287207
287207
287207
287207
287207

287208
287208
287208
287208
287208

287209
287209
287209
287209
287209

PB020
PB020
PB020
PB020
PB020

PB218
PB218
PB218
PB218
PB218

PB315
PB315
PB315
PB315
PB315

PB402
PB402
PB402
PB402
PB402

A10201154328
A10700147943
A11300340805
A20500221178
A70100021969

A10201154316
A10700147948
A11300340820
A20500221181
A70100021977

A10201154292
A10700147949
A11300340821
A20500221157
A70100021963

A10201154310
A10700147950
A11300340827
A20500221170
A70100021971

14.08.24
14.08.24
14.08.24
14.08.24
14.08.24

14.08.24
14.08.24
14.08.24
14.08.24
14.08.24

14.08.24
14.08.24
14.08.24
14.08.24
14.08.24

14.08.24
14.08.24
14.08.24
14.08.24
14.08.24

   

   

   

15.08.24
15.08.24
15.08.24
15.08.24
15.08.24

15.08.24
15.08.24
15.08.24
15.08.24
15.08.24

15.08.24
15.08.24
15.08.24
15.08.24
15.08.24

15.08.24
15.08.24
15.08.24
15.08.24
15.08.24

D
O

C
-1

3-
24

02
44

93
-N

L-
P

1

Blad 1 van 1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 1447592, Analysis No. 287206, created at 19.08.2024 05:46:15

Monster beschrijving: PB020-1-1 PB020 (150-250)

[@ANALYNR_START=287206]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1447592, Analysis No. 287207, created at 19.08.2024 11:04:45

Monster beschrijving: PB218-1-1 PB218 (510-610)

[@ANALYNR_START=287207]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1447592, Analysis No. 287208, created at 19.08.2024 05:46:15

Monster beschrijving: PB315-1-1 PB315 (305-405)

[@ANALYNR_START=287208]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1447592, Analysis No. 287209, created at 19.08.2024 05:46:15

Monster beschrijving: PB402-1-1 PB402 (412-612)

[@ANALYNR_START=287209]
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