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1 Inleiding 

Het doel van deze Nadere Overeenkomst (NOK) is het herstellen van de riooltransportleiding ’t 

Harde - Oostendorp binnen het beheergebied van het waterschap Vallei en Veluwe in het kader 

van de afgesloten Raamovereenkomst (ROVK) met kenmerk P7110 op basis van de UAV-GC 

2025. 

 

1.1 Contractstructuur 

De contractstructuur van de Nadere Overeenkomst is een standaardstructuur zoals deze is 

vastgelegd in de UAV-GC 2025. Op deze Nadere Overeenkomst zijn alle vereisten uit de 

Raamovereenkomst integraal van toepassing. Waar in de Raamovereenkomst algemene 

informatie en vereisten opgenomen, bevat deze Nadere Overeenkomst enkel de specifieke 

aanvullingen of wijzigingen hierop. Onderstaand overzicht geeft de onderlinge structuur en de 

contractdocumenten weer. 

 

 

 

De term “Documenten” is bedoeld conform paragraaf 1 sub d UAV-GC 2025. In de Overeenkomst 

staat een overzicht van alle contractdocumenten en hun onderlinge rangorde. 

 

Raamovereenkomst

Vraagspecificatie Annexen UAV-GC Aanbieding Documenten

Algemeen

Producteisen

Proceseisen

Nadere overeenkomst

Basisovereenkomst NOK Vraagspecificatie NOK Annexen NOK Aanbieding NOK Documenten NOK

Algemeen NOK

Producteisen NOK

Proceseisen NOK

UAV-GC

Raamovereenkomst
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1.2 Leeswijzer 

De voorliggende Vraagspecificatie maakt onderdeel uit van de Nadere Overeenkomst. Deze 

Vraagspecificatie bestaat uit de volgende delen: 

 

Hoofdstuk 2: Project (Algemeen) 

Dit hoofdstuk beschrijft het project en de opdracht aan de Opdrachtnemer op hoofdlijnen met als 

doel het weergeven van een ‘globaal beeld’ van het Werk en wat de Opdrachtgever met dit Werk 

wil bereiken. De doelstellingen, kaders en context worden geschetst. Ook zijn de door de 

Opdrachtnemer uit te voeren Werkzaamheden beschreven. 

 

Hoofdstuk 3 en 4: Systeem- (Product) en Systeemeisen  

Het Werk bestaat uit een te realiseren Systeem. Dit hoofdstuk definieert het door de 

Opdrachtnemer te realiseren Systeem en bevat de toelichting op de eisen die de Opdrachtgever 

aan het Systeem stelt (de product-/ systeemeisen). De producteisen zelf zijn opgenomen de 

Vraagspecificatie Proces. Dat document bevat de eisen waaraan de onderdelen van het systeem 

moeten voldoen (‘Wat’). 

 

Hoofdstuk 5 en 6: Proces en Proceseisen 

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze van samenwerking die de Opdrachtgever met de Opdrachtnemer 

beoogt en bevat de toelichting op de eisen die de Opdrachtgever minimaal stelt aan het proces 

waar volgens de Werkzaamheden plaatsvinden (de proceseisen). De proceseisen zelf zijn 

opgenomen in de Vraagspecificatie Proces. Dat document bevat de eisen die worden gesteld aan 

diverse processen (‘Hoe’).  

 

Bijlagen 

De volgende bijlagen zijn opgenomen: 

 

1) Begrippen en afkortingen 

In deze Vraagspecificatie zijn begrippen en afkortingen gebruikt. Voor zover deze niet zijn 

gedefinieerd in de van toepassing zijnde UAV-GC 2025, zijn deze gedefinieerd in bijlage 1. 

Woorden met een hoofdletter zijn als zodanig gedefinieerd in paragraaf 1 van de UAV-GC 2025. 

 

2) Gegevens en informatie waaraan wordt gerefereerd 

In de product- en proceseisen wordt gerefereerd aan (onderdelen van) gegevens en informatie, 

we noemen dit contractbijlagen. De informatie of gegevens zijn benoemd in het veld 'Eistekst'.  

Verder is in Annex Informatie een overzicht opgenomen met gegevens en informatie die relevant 

worden geacht voor de uitvoering van de Werkzaamheden. Naar deze gegevens en informatie 

worden in eisen geen verwijzing gemaakt. 
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2 Projectbeschrijving 

2.1 Probleem/ambitie 

De conditietoestand van verschillende rioolwatertransportleidingen binnen het beheergebied  

van het waterschap Vallei en Veluwe is slecht. Om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor 

transport en verwerking van rioolwater is het noodzakelijk deze transportleidingen in goede 

onderhoudstoestand te brengen. Diverse riooltransportleidingen zijn geschikt om te renoveren via 

relining, waarbij een bestaande leiding van binnenuit van een nieuwe leidingwand wordt voorzien. 

In de meeste gevallen zijn dit vrij vervalleidingen, waarbij de leiding toegankelijk is via 

inspectieputten. Opdrachtgever vereist daarbij dat de relining plaatsvindt op basis van CIPP-liners 

(Cured-in-Place-Pipe), ook wel de kousmethode genoemd. Na relining voldoet de transportleiding 

weer aan de gestelde eisen zoals afnameverplichting en vergunningsverplichting. 

Daarnaast dienen op diverse plekken deelreparaties aan de transportleiding uitgevoerd te worden 

en inspectieputten te worden gerepareerd. 

 

2.2 Hoofddoelen project 

Het hoofddoel binnen deze Nadere Overeenkomst is in goede onderhoudstoestand brengen van 

de riooltransportleiding ’t Harde - Oostendorp in eigendom van het waterschap Vallei en Veluwe. 

 

2.3 Bestaande, tijdelijke en definitieve situatie 

Een beschrijving van deze situatie is in onderstaande paragrafen nader gespecificeerd. 
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2.3.1 Bestaande situatie 

De riooltransportleiding ’t Harde – Oostendorp omvat het transportriool vanaf ’t Harde tot aan de 

Paterijstraat in Oostendorp. 

 

 

Figuur 2.1 Riooltransportleiding ’t Harde - Oostendorp 

 

De transportleiding is onderverdeeld in een drietal secties:  

1. Sectie 287 TL Oostendorp Coragestraat – inprikpunt Paterijstraat 

2. Sectie TL Oostendorp Zuiderzeestraatweg Oost – Coragestraat 

3. Sectie 286 TL ’t Harde – Oostendorp Zuiderzeestraatweg Oost 

 

Inspectieresultaten uit 2019 en 2022 zijn beoordeeld en daaruit zijn de volgende schadebeelden 

en maatregelen opgemaakt: 

1. Sectie 287 TL Oostendorp Coragestraat – inprikpunt Paterijstraat 

Totale lengte: ca. 666m. 

Schadebeeld: ernstige infiltratie i.c.m. binnendringende grond. 

Maatregel: relining van ca. 666m beton riool Ø800mm. 

 

Vanwege de ernstige infiltratie uit het schadebeeld wordt verwacht dat Opdrachtnemer bronnering 

toe zal moeten passen ter plaatse van die infiltraties om de kwaliteit van de relining te kunnen 

borgen, zoals benoemd in PEIS-0024 uit de Raamovereenkomst. 
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2. Sectie TL Oostendorp Zuiderzeestraatweg Oost – Coragestraat 

Totale lengte: ca. 1000m. 

Schadebeeld: inhangend voegmateriaal en infiltratie. 

Maatregel: deelreparaties in beton riool (1 stuk EI500/750mm + 1 stuks EI 600/900mm) 

 

3. Sectie 286 TL ’t Harde – Oostendorp Zuiderzeestraatweg Oost 

Totale lengte: ca. 2,7 km. 

Schadebeeld: divers (beton aantasting, (ernstige) wortel ingroei, inhangend voegmateriaal, 

infiltratie, binnendringende grond). 

Maatregel: diverse deelreparaties (2 stuks EI 300/450mm) en relining (145m EI 300/450m) in 

beton riool. 

 

De delen 1 en 2 zijn integraal onderdeel van het gemeentelijke rioolstelsel in de kern ’t Harde. De 

transportleiding in sectie 2 is voor een deel in eigendom van de gemeente Elburg. 

 

In sectie 1 is een instorting geweest op de Veldbloemlaan wat met noodreparaties is opgelost. 

 

De riooltransportleiding in sectie 3 loopt door tot aan de rand bebouwing in ’t Harde. Circa 45 

meter ten zuiden van de rotonde Eperweg (N309) - Energieweg. In onderstaande afbeelding is dat 

bij putnummer 286tlTAput3001 (nummering Opdrachtgever), bij de gemeente Elburg heeft deze 

put het nummer 3200.85. 
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Figuur 2.2 Start-/ eindpunt projectopdracht ‘t Harde 

 

In sectie 3 ziet de buis boven waterniveau eruit als gewassen grind. Vermoedelijk is dit aantasting 

door H2S, maar de H2S-bron is onduidelijk omdat er geen persleiding, waarin soms H2S wordt 

gevormd, op aansluit. In 2008 was het beeld hetzelfde als nu. Met het aanbrengen van de liner, 

die goed bestand is tegen H2S-aantasting, wordt het probleem opgelost. 

 

Verwacht wordt dat herstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden aan de overstortmuur in 

put 287tlTAput3026. Op basis van de bestaande gegevens kan Opdrachtgever niet bepalen wat 

deze werkzaamheden exact omvatten, waardoor deze als stelpost zijn opgenomen in de annexen. 

Na de inspectie moeten de definitieve werkzaamheden en de kosten in afstemming tussen 

Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden bepaald. 
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Figuur 2.3 De overstortmuur in put 287tlTAput3026 stort over in put 287tlTAput3025. (Nummering beginnend met 

2265.xx is de nummering zoals aangehouden door gemeente Elburg). 

 

2.3.2 Tijdelijke situatie 

De tijdelijk situatie is de situatie vanaf het moment van opdrachtverlening aan de Opdrachtnemer 

tot het moment van aanvaarding van het Werk. 

Een veilige en opgeruimde werkomgeving dienen centraal te staan bij het uitvoeren van de 

opdracht. 

 

2.3.3 Definitieve situatie 

De definitieve situatie is de situatie na uitvoering van het Werk. De Opdrachtnemer heeft de 

riooltransportleidingen in eigendom van het waterschap Vallei en Veluwe conform de opgegeven 

specificaties in goede onderhoudstoestand gebracht. 

 

2.4 Kaders 

Deze Nadere Overeenkomst kent belangrijke kaders, waarbinnen de Nadere Overeenkomst 

gerealiseerd moet worden. Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

 

Tabel 2.1 Kaders 

Nr. Kader Toelichting 

1 Omgeving Voor de Opdrachtgever is het van groot belang dat voor en tijdens de uitvoering 

de afstemming en communicatie met omwonenden en andere partijen (zie 

Annex II) werkzaam in en nabij de projectlocatie vlekkeloos en juist verloopt. 
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Nr. Kader Toelichting 

2 Verkeer Voor de Opdrachtgever is het van groot belang dat tijdens de uitvoering de 

weggebruiker tijdig geïnformeerd wordt m.b.t. omleidingen en dat te allen tijde 

de veiligheid voor zowel weggebruikers als uitvoerende partijen gegarandeerd 

is. 

3 Voorkomen 

ongewenste 

overstorting 

Voor de Opdrachtgever is het van groot belang dat ongewenste overstorting 

van afvalwater tijdens de realisatie niet plaats vindt. 

4 Beschikbaarheid 

rioolstelsel 

Voor riooltransportleidingen geldt een maximale duur van afsluiting. Bij langere 

afsluiting dient rioolwateropvang/ -afvoer geregeld te worden. 

5 Routekaart Schoon en 

Emissieloos Bouwen 

Voor deze opdracht is het Basisniveau van de Routekaart Schoon en 

Emissieloos Bouwen van toepassing. 

6 Afsluiting wegen Bij werkzaamheden in de woonwijken moet de hele weg waarschijnlijk afgezet 

worden. Bij bredere wegen kan gekeken worden of de weg half afgesloten kan 

worden. 

7 Afsluiting Coragestraat 

en Vrijheidsstraat 

Coragestraat en Vrijheidsstraat zijn eenrichtingsverkeer en te smal om hier 

tijdelijk tweerichtingsverkeer van te maken. Deze wegen mogen maximaal 1 

dag worden afgesloten. 

8 Monstername + lab 

analyse 

Voor de Opdrachtgever is het van belang dat 1x per werkdag een 

monstername wordt uitgevoerd die in het lab geanalyseerd wordt. Deze 

monsternamen is voor het waarborgen van de kwaliteit van de liner. Bij de 

monstername is uitgegaan van 1 monstername per dag  

 

2.5 Ontwerpkeuzes 

Tijdens de voorbereiding van het project heeft de Opdrachtgever diverse ontwerpkeuzes gemaakt 

voor het behalen van de projectdoelstellingen. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste 

afwegingen, keuzes en motiveringen opgenomen. Ook is aangegeven welke oplossingsruimte de 

Opdrachtnemer heeft binnen zijn opdracht. 

 

Tabel 2.2 Ontwerpkeuzes 

Keuze Afweging / motivering / toelichting Oplossingsruimte 

Relining methode CIPP-

liners 

Goede ervaringen bij vergelijkbare projecten 

en passend bij de aanwezige schades. 

Opdrachtnemer mag hier niet van 

afwijken. 

Werkzaamheden putten Op basis van bestaande inspecties worden 

geen putrenovaties uitgevoerd, vervallen 

geen putten en worden geen putten 

vervangen. 

Indien uit de inspectie een afwijkend 

schadebeeld blijkt, dient nadere 

afstemming met Opdrachtgever 

plaats te vinden. 

Relining De volgende diameters en lengtes moeten 

gerelined worden: 

 Ø800mm : 666m 

 EI 300/450mm : 145m 

Indien uit de inspectie een afwijkend 

schadebeeld blijkt, dient nadere 

afstemming met Opdrachtgever 

plaats te vinden. 
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Keuze Afweging / motivering / toelichting Oplossingsruimte 

Deelreparaties De volgende aantallen per diameter moeten 

gerepareerd worden: 

 EI 300/450mm : 2 stuks 

 EI 500/750mm : 1 stuk 

 EI 600/900mm : 1 stuk 

Indien uit de inspectie een afwijkend 

schadebeeld blijkt, dient nadere 

afstemming met Opdrachtgever 

plaats te vinden. 

Verwijderen lining bij 

putaansluitingen 

Op +/- 39 plekken moet de toegang naar de 

inspectieput hersteld worden na relining. 

Indien uit de inspectie een afwijkend 

schadebeeld blijkt, dient nadere 

afstemming met Opdrachtgever 

plaats te vinden. 

Stelpost overstortmuur Verwacht wordt dat herstelwerkzaamheden 

uitgevoerd moeten worden aan de 

overstortmuur in put 287tlTAput3026. 

Na de inspectie moeten de definitieve 

werkzaamheden en de kosten in 

afstemming tussen Opdrachtnemer 

en Opdrachtgever worden bepaald. 

 

2.6 Achtergrondinformatie 

Tijdens de voorbereiding van het project is de volgende relevante achtergrondinformatie 

beschikbaar gekomen. Deze worden als Documenten beschikbaar gesteld. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat sectie 1 en 2 in de documentatie samengevoegd kan zijn tot sectie 287. 

Het gaat om de volgende informatie: 

 De inspectiegegevens zijn opgenomen in “DOC-0043 - Inspectie 't Harde - Oostendorp” 

 De shapes van de transportleiding en putten zijn opgenomen in “DOC-0045 - Shape 

bestanden transportleiding en putten ’t Harde - Oostendorp” 

 De locaties van gemalen en drukriolering zijn opgenomen in “DOC-0015 – Locaties riool en 

gemalen gemeente Elburg” 

 De locaties van huisaansluitingen in Elburg zijn opgenomen in “DOC-0048 – 

Huisaansluitingen gemeente Elburg.zip” 

 De overzichtstekeningen van de transportleiding zijn opgenomen in “DOC-0049 - 

Overzichtstekeningen 't Harde - Elburg” 

 

Voor de gemaakte ontwerpkeuzes zijn de volgende Documenten beschikbaar met nadere details: 

 De inventarisatie van de putten en uit te voeren werkzaamheden daaraan is opgenomen in 

“DOC-0041 - Putinventarisatie 't Harde - Elburg incl. fotos” 

 De locaties van de uit te voeren deelreparaties zijn opgenomen in: 

- “DOC-0038 - 286 tHarde-Oostendorp_deelreparatielocaties” 

- “DOC-0039 - 287 Oostendorp_Coragestraat_deelreparatielocatie1” 

- “DOC-0040 - 287 Oostendorp_Coragestraat_deelreparatielocatie2” 

 De locaties van de uit te voeren relining zijn opgenomen in: 

- “DOC-0057 - 286 tHarde-Oostendorp_relininglocaties” 

- “DOC-0058 - 287 Oostendorp_inprikpunt Paterijstaat_relininglocaties” 
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2.7 Belanghebbenden & stakeholders 

Voor deze Nadere Overeenkomst zijn de volgende stakeholders bekend. 

 

Tabel 2.3 Stakeholders 

Categorie Stakeholder 

Opdrachtgever Beheer & onderhoud 

Opdrachtgever Specialisten en beleid 

Overheid, Provincie Provincie Gelderland 

Overheid, Gemeente Gemeente Elburg 

Bewoner Omwonenden 

Openbaar vervoer RRReis buslijnen. Voor zover bekend worden deze via de wegbeheerder geïnformeerd 

over werkzaamheden via het goedgekeurde verkeersplan. 

Bedrijf Aldi, De Bakkersmolen, Eethuis ‘t Hoekje 

 

2.8 Opdracht 

In de Opdracht zijn de voorbereidende werkzaamheden zoals (delen van) het ontwerp en de 

uitvoering van het Werk geïntegreerd. Hiermee wordt ontwerp- en uitvoeringsdeskundigheid 

gebundeld, zodat de realisatie van het Werk door de Opdrachtnemer kan worden geoptimaliseerd. 

Dit met als doel om kwalitatief goed werk op te leveren (fit for purpose-principe). De 

Opdrachtnemer dient daarmee invulling te geven aan de voorbereiding en uitvoering van de 

werkzaamheden die benodigd zijn om het totaal van de werkzaamheden tot een goed einde te 

brengen. 

 

De Opdracht bestaat uit (niet limitatief) in hoofdlijnen uit: 

 Ontwerpwerkzaamheden (engineeren) 

 Het uitvoeren van proceseisen conform vraagspecificatie proces 

 Het reinigen en inspecteren van de riolering 

 Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. rioolreparatie en rioolrenovatie 

 Het verwijderen van obstakels uit de riolering (onder andere boomwortelingroei) 

 Het uitvoeren van reparaties aan de riolering en inspectieputten 

 Het uitvoeren van renovaties van riolering middels Relining (CIPP-methode) 

 Het uitvoeren van producttesten en eindinspecties 

 Alle bijkomende werkzaamheden die nodig zijn om de Opdracht uit te voeren 

 

Buiten scope valt: 

 Meerjarig Onderhoud is voor dit project niet van toepassing, het Werk komt na oplevering in 

beheer en onderhoud bij de Opdrachtgever 

 



 

 15/25 

 

 

Kenmerk R011-1297847RKG-V01-mvg-NL 

3 Systeem 

3.1 Systeemdefinitie 

De Opdrachtgever werkt conform de principes van Systems Engineering (SE). Onderdeel hiervan 

is het uitvoeren van verschillende analyses (functie-, systeem- en contextanalyse). Deze analyses 

hebben eraan bijgedragen om het systeem te ontwikkelen, eisen te verzamelen en de uiteindelijke 

Vraagspecificatie te structureren. In de volgende paragrafen is de output van de verschillende 

analyses weergegeven. Dit ter duiding van het project/ systeem, de objecten, de begrenzing en de 

raakvlakken en om inzicht te geven in de opbouw van de vraagspecificatie product. Ze zijn tevens 

uitgangspunt voor een verdere systeemontwikkeling door de opdrachtnemer. 

 

3.2 Functies 

Om een goed werkend systeem te realiseren dat optimaal invulling geeft aan de 

projectdoelstelling, zijn de benodigde functies van het systeem geanalyseerd. De functies geven 

weer wat het systeem moet kunnen en mogelijk maken en vormen hiermee de basis voor de 

functionele eisen in deze specificatie. 

 

 

Figuur 3.1 Functieboom 

 

3.3 Objecten 

Het te realiseren Werk bestaat uit fysieke onderdelen ofwel objecten. Het totaal van deze objecten 

vormt de fysieke scope van het Werk. Deze objecten, ofwel functievervullers, vervullen de 

benodigde functionaliteiten zoals hiervoor benoemd. De objecten zijn gestructureerd in een 

objectenboom in een logische rangschikking van de verschillende onderdelen van het te 

realiseren systeem. De opbouw van deze eisenspecificatie volgt de decompositie van de 

objectenboom. De objectenboom is weergegeven in onderstaande figuur. 

 

0
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3
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Figuur 3.2 Objectenboom 

 

3.4 Grenzen 

De geboden ruimte binnen de projectgrens, biedt mogelijkheden aan Opdrachtnemer om 

aanpassingen en optimalisatie op het ontwerp door te voeren in het kader van de gestelde 

doelstellingen. Ten aanzien van grenzen hanteert de Opdrachtgever de volgende definities: 

 Projectgrens - Fysieke/geografische grens waarbinnen daadwerkelijk aanpassingen aan het 

areaal plaatsvinden en waarbinnen het tastbare Werk na oplevering gerealiseerd is.  

Voor deze Nadere Overeenkomst omvat de projectgrens het traject van de 

riooltransportleiding ’t Harde – Oostendorp, zoals opgenomen in “DOC-0049 - 

Overzichtstekeningen 't Harde - Elburg” 

 Werkgrens - Fysieke/geografische grens waarbinnen tijdelijke voorzieningen mogen worden 

getroffen om het Werk te maken. Indien de projectgrens onvoldoende ruimte biedt, dient 

Opdrachtnemer nadere afspraken te maken met perceel-/asseteigenaren en Opdrachtgever. 

Voor het werkterrein (paragraaf 17 UAV-GC 2025) dat is gereserveerd voor keten, opslag en 

dergelijke buiten de projectgrenzen, dient Opdrachtnemer zelf nadere afspraken te maken 

met perceeleigenaren, beheerders en Opdrachtgever. 

Voor deze Nadere Overeenkomst heeft de Opdrachtgever geen aanvullende ruimte 

aangewezen en dient Opdrachtnemer deze zelf te verkrijgen 

 Systeemgrens - Theoretische grens uit de systeemleer die de scope van het systeem 

beschrijft. Deze wordt mede bepaald door de objectenboom en de contextanalyse. Het 

systeem is projectgrens-overschrijdend, Opdrachtnemer dient immers ook werkzaamheden te 

verrichten op raakvlakken met bestaande systemen en ook processen uit te voeren. Te 

denken valt aan bijvoorbeeld uit en in te schakelen rioolgemalen 

 

Het is de Opdrachtnemer in het kader van optimalisaties in het ontwerp toegestaan buiten de 

projectgrenzen ruimte te zoeken voor zover dit past binnen de (eventueel reeds bestaande) 

bestemming verkeersdoeleinden, waarbij als voorwaarde geldt dat percelen van private partijen 

onaangetast blijven. 

 

3.5 Context 

Om de omgevingsfactoren in beeld te krijgen heeft de Opdrachtgever een contextanalyse 

opgesteld. Het doel van een contextanalyse is om de projectscope concreet te maken, de 

stakeholders te herkennen en de context van het project vanuit verschillende invalshoeken te 

verhelderen. 

 

NOK-1
Transportleiding ’t Harde - Oostendorp

NOK-1.1
Riooltransportleiding (NOK-1)
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Figuur 3.3 Contextanalyse (bron: PDOK Viewer 2025) 

 

3.6 Externe raakvlakken 

De Opdrachtgever heeft, op basis van de voorbereidende werkzaamheden en de tot nu toe 

opgedane inzichten, de belangrijkste generieke externe raakvlakken voor het te realiseren Werk 

geïdentificeerd. De volgende raakvlakken zijn geïdentificeerd. 

 

Tabel 3.1 Raakvlakken 

Nr Raakvlak Toelichting op raakvlak 

1 Uitzetten drukriolering en 

gemalen 

Het uitzetten van drukriolering en gemalen dient afgestemd te worden met 

de desbetreffende gemeente om overbelasting van het rioolstelsel te 

voorkomen 

 

Inprikpunt 

Paterijstraat 

TL Nunspeet - 

Elburg 

Aldi 

Legenda: 

               Transportleiding OG 

                OV route 

2 horecazaken: 

De Bakkersmolen 

Eethuis ‘t Hoekje 
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Nr Raakvlak Toelichting op raakvlak 

2 Aansluitingen Bestaande aansluitingen dienen gehandhaafd te blijven: 

 Huisaansluitingen : +/- 15 stuks 

 Rioolaansluitingen in put : +/- 3 stuks 

3 Transportleiding Nunspeet - 

Elburg 

Transportleiding ’t Harde – Oostendorp mondt uit op Transportleiding 

Nunspeet - Elburg 

4 Mogelijk bouwproject naast 

Aldi Elburg 

In de toekomst vindt mogelijk een bouwproject plaatst naast de Aldi Elburg. 

Dit heeft een raakvlak met omleidingsroutes. 

5 Evenementen De avondvierdaagse in mei is een terugkerend jaarlijks evenement wat een 

raakvlak kan hebben met de werkzaamheden. 

 

4 Producteisen 

In de onderliggende paragrafen is de structuur en de indeling van de producteisen (ook wel 

systeemeisen genoemd) toegelicht. Dit is een generieke toelichting op zowel de 

Raamovereenkomst als de Nadere Overeenkomsten en kan derhalve eistypen/aspecten 

benoemen die pas in Nadere Overeenkomsten daadwerkelijk van toepassing zijn. De 

producteisen zelf zijn opgenomen de Vraagspecificatie Product. Dat document betreft een 

uitwerking van de ‘wat’-vraag. Hier zijn de eisen in opgenomen waar (het eindresultaat van) het 

systeem aan moet voldoen. Daartoe worden beschreven: de benodigde functionaliteiten, de 

(deel)systemen, ofwel objecten, die hier invulling aan geven en de eisen (prestaties) die hieraan 

worden gesteld. 

 

4.1 Eistypering 

Kenmerkend voor de systeemeisen in Vraagspecificatie Product is de indeling naar diverse type 

eisen en de samenhang tussen de eisen. We onderscheiden volgende type systeemeisen: 

 Functie-eisen  Wat moet het object doen? 

 Aspecteisen  Kwaliteits- en gebruikerstevredenheidseisen.  

 Randvoorwaarden  Door Opdrachtgever gemaakte (ontwerp)keuzes. 

 Raakvlakeisen  Eisen in relatie tussen de onderdelen en tot de omgeving. 

 

In onderstaande tabel is per type eis een toelichting gegeven (in dit contract is nader onderscheid 

gemaakt in verschillende aspecteisen).  

 

Type eis Subtype Toelichting 

Functionele eis  Functionele eisen beschrijven de gevraagde prestatie(s) of conditie(s) 

aangaande de functie(s) van het product en de objecten waaruit het 

product is opgebouwd. 

Aspecteis Betrouwbaarheid 

(Reliability) 

Eisen met betrekking tot de waarschijnlijkheid dat een vereiste functie 

wordt uitgevoerd onder gegeven omstandigheden gedurende een 

bepaald tijdsinterval. 
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Type eis Subtype Toelichting 

 Beschikbaarheid 

(Availability) 

Eisen met betrekking tot de waarschijnlijkheid dat een vereiste functie 

op een gegeven willekeurig moment kan worden uitgevoerd onder 

gegeven omstandigheden. 

 Onderhoudbaarheid 

(Maintainability) 

Eisen met betrekking tot de benodigde beheer- en 

onderhoudsinspanningen van het te realiseren product en het gemak 

en de snelheid waarmee dat het product na uitval kan worden hersteld 

tot een operationele status. 

 Veiligheid 

(Safety) 

Eisen met betrekking tot veiligheid van het te realiseren product, voor 

zowel de gebruiker als de omgeving. 

 Duurzaamheid Eisen met betrekking tot de levensduur en levensduurcyclus van het 

systeem. 

 Toekomstvastheid Eisen met betrekking tot de veranderende situatie in de gebruiksfase 

en sloopfase van het systeem. 

 Omgeving/Milieu 

(Environment) 

Eisen met betrekking tot de omgeving en/of het milieu, voor zowel de 

gebruiker als de omgeving van het te realiseren product. 

 Vormgeving Eisen met betrekking tot (uiterlijke) vormgeving van het te realiseren 

product, om andere redenen dan constructieve. 

Randvoorwaarde  Eisen die gesteld zijn als een vastgesteld uitgangspunt of een reeds 

gemaakte en vastgelegde (ontwerp)keuze. 

Raakvlakeis  Extern Eisen die worden gesteld aan het raakvlak van het systeem met de 

omgeving. 

 Intern Eisen die worden gesteld aan raakvlakken tussen verschillende 

objecten binnen het systeem. 

 

4.2 Eisstructuur 

De eisen in de Vraagspecificatie Product (systeemeisen) zijn weergegeven conform onderstaand 

format. Indien bepaalde informatie niet beschikbaar is, wordt de betreffende rij niet weergegeven. 

 

Eis ID Titel van de Systeemeis 

Omschrijving De omschrijving van de eis 

Toelichting Een eventuele nadere toelichting 

Vervult functie Functie die door de eis geconcretiseerd wordt (indien het een functionele eis betreft) 

Initiator De initiatiefnemer van de eis 

Referentie Informatie of gegevens waarnaar in de eis verwezen wordt 

Verificatiemethode Optioneel voorgeschreven wijze waarop de eis geverifieerd dient te worden 

 

In de Vraagspecificatie vormen de objecten de hoofdstukindeling, conform de opbouw van de 

objectenboom. Alle eisen binnen dat hoofdstuk zijn dus van toepassing op dat bewuste object. 

Binnen een hoofdstuk zijn eisen vervolgens gerangschikt naar eis-type, startende met de 

functionele eisen. De eisen zijn hiërarchisch opgebouwd. Dat betekent dat eisen op een hoger 

gelegen niveau op alle ondergelegen niveaus van toepassing zijn. 
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4.3 Verificatie van eisen 

Van de Opdrachtnemer wordt verlangd dat zij de eisen verifieert op een navolgbare wijze (zie ook 

Vraagspecificatie Proces). Bij eisen in deze Vraagspecificatie kan een verificatiemethode zijn 

vermeld. De Opdrachtnemer is verplicht deze toe te passen. Daar waar geen verificatiemethode is 

vermeld, staat het de Opdrachtnemer vrij zelf een geschikte verificatiemethode te kiezen en vast 

te leggen. 

 

5 Proces 

5.1 Algemeen 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden 

moeten worden verricht om het Werk te realiseren en indien van toepassing te onderhouden. 

Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter zodanig van belang (voor het Werk of 

voor de eigen organisatie) dat de Opdrachtgever aan het proces waar volgens die 

Werkzaamheden plaatsvinden, eisen heeft gesteld. Dit worden proceseisen genoemd. 

Aanvullend dient de Opdrachtnemer zelf de noodzaak te bepalen om nadere afgeleide eisen te 

bepalen en/of processen te beschrijven die noodzakelijk zijn voor de realisatie en indien van 

toepassing het onderhouden van het Werk.  

 

Voor een succesvol project hecht de Opdrachtgever naast de gestelde proceseisen ook belang 

aan een goede samenwerking met de Opdrachtnemer.  

 

Gelet op het voorgaande bevat dit hoofdstuk de wijze van samenwerking die Opdrachtgever met 

de Opdrachtnemer wenst en de contractbeheersingsmethodiek die de Opdrachtgever toepast. 

 

5.2 Samenwerking 

De Opdrachtgever streeft naar een doelmatige samenwerking met de Opdrachtnemer: beperken 

waar mogelijk, gestroomlijnd en op afstand. De Opdrachtgever gaat hiertoe Systeem Gerichte 

Contractbeheersing (SCB) inzetten. Door een systeemgerichte benadering in de vorm van toetsen 

en audits (systeem, proces en producttoetsen) en risicogestuurd werken, vergaart de 

Opdrachtgever de noodzakelijke sturingsinformatie voor juist die onderdelen die de grootste 

bedreiging van de projectdoelen vormen. Daarnaast geven de toetsresultaten een goede indicatie 

van de performance van de Opdrachtnemer op de getoetste onderdelen. De begeleidings-

inspanning van de Opdrachtgever wordt afgestemd op ‘waar het project om vraagt’. 

Opdrachtgever ziet graag een intensieve samenwerking met actoren als het gaat om de Nadere 

Overeenkomsten. 

 

5.3 Contractbeheersingsfilosofie 

 

5.3.1 Kwaliteitsmanagement 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement volgens ISO-9001 en de UAV-GC 

2025 toepast, kan en wenst de Opdrachtgever zich inhoudelijk zo min mogelijk te bemoeien met 
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de uitvoering. De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het 

Werk. De Opdrachtgever richt zich daarom op de beoordeling van het functioneren van het 

kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen 

geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit 

vertrouwen te onderbouwen toetst de Opdrachtgever. De toetsen worden op basis van het 

risicoregister ingepland en richten zich op de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem en 

de betrouwbaarheid van de registraties van de Opdrachtnemer. Om tot dit oordeel te komen 

maakt de Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen, in de 

vorm van Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 

 

5.3.2 Ter kennisneming, ter Acceptatie of ter Toetsing 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2025 brengen met zich 

mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden 

nageleefd. 

In de vraagspecificatie proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer documenten ter kennis 

brengt aan de opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) Overeenkomst, 

waarin is geregeld dat documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, 

onderdeel worden van de overeenkomst.  

In vraagspecificatie proces wordt geen onderscheid gemaakt in “ter kennisneming”, “ter 

acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt wel geregeld in Annex III 

(Acceptatieplan) of Annex IV (Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden). Uit die annexen blijkt in 

welke mate de opdrachtgever betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de documenten die 

de Opdrachtnemer op dient te stellen. 

 

6 Proceseisen 

Dit hoofdstuk bevat een toelichting op de structuur en indeling van de proceseisen. De 

proceseisen zelf zijn opgenomen in de Vraagspecificatie Proces. 

 

6.1 Structuur 

De proceseisen zijn ingedeeld naar de volgende hoofdprocessen: 

 Projectmanagement 

 Projectbeheersing 

 Omgevingsmanagement 

 Technisch management 

 

Het technisch management, bestaande uit de onderliggende processen ontwerpen, uitvoeren, 

onderhouden, verifiëren & valideren en opleveren leiden rechtstreeks tot de realisatie van het 

(opgeleverde) product. De overige processen dragen bij aan een beheerst proces. 
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6.2 Eisentabel 

De eisen in de Vraagspecificatie Proces (proceseisen) zijn weergegeven conform onderstaand 

format. Indien bepaalde informatie niet beschikbaar is, wordt de betreffende kolom niet 

weergegeven. 

 

Eis ID Titel van de Proceseis 

Omschrijving De omschrijving van de eis 

Toelichting Een eventuele nadere toelichting 

Initiator De initiatiefnemer van de eis 

Referentie Informatie of gegevens waarnaar in de eis verwezen wordt 
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Bijlage 1 Begrippen & afkortingen 

Begrip Betekenis 

Ambitie Streven naar een bepaald doel. 

Belanghebbende Een partij die een recht heeft in, of een belang heeft bij het project en/of de opdracht. 

Best Value Aanpak die uitgaat van inkopen én realiseren van meeste waarde tegen laagste prijs. 

Bestaande situatie Situatie bij ingangsdatum van de Overeenkomst. 

Doelstelling Het resultaat waarnaar wordt gestreefd. 

Eis 
Beschrijving van de gevraagde eigenschap van het te leveren product of de te leveren 

dienst, als onderdeel van de systeemspecificatie. 

Extern raakvlak De interactie van het product met zijn omgeving. 

Functie Beoogde werking en/of verrichting van een systeem. 

Functieboom De hiërarchische structuur van de functies die vanuit een (hoofdfunctie) is samengesteld. 

Instandhouding 
Op een bepaald prestatie- en kwaliteitsniveau houden van onderdelen/ objecten tijdens 

de uitvoering van het Werk. 

Kader Randvoorwaarde die voor het project en/of de opdracht van toepassing is. 

Kous 
Het resultaat van de relining op basis van CIPP-liners (Cured-in-Place-Pipe), ook wel de 

kousmethode genoemd. 

Object Een afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel. 

Objectenboom De hiërarchische structuur van de objecten waaruit het product is samengesteld. 

Onderhoud 
Op een bepaald prestatie- en kwaliteitsniveau houden van onderdelen/ objecten ná 

realisatie van het Werk. 

Probleem Onwenselijke situatie. 

Proces 
Verzameling van onderling gerelateerde of op elkaar inwerkende activiteiten die input 

vertalen naar output. 

Proceseis Eis die aan het proces wordt gesteld. 

Product Het resultaat van het Werk. 

Producteis Eis die aan het product wordt gesteld. 

Project Een in de tijd begrensde (set) activiteit(en) om iets te creëren.  

Succesfactor 
Een factor die er in sterke mate toe bijdraagt dat het project of de opdracht een succes 

wordt. 

Systeem 
Het geheel aan samenwerkende onderdelen/ objecten dat, conform de leer van de 

Systems Engineering, een werkend geheel vormt. 

Systeemgrens De ruimtelijke afbakening in plaats en omvang van het Systeem. 

Werkgrens 
De fysieke/geografische grens waarbinnen (tijdelijke) voorzieningen mogen worden 

getroffen om het Werk te maken. 

Werkterrein Gebied dat voor het Werk gebruikt wordt voor (tijdelijke) Werkzaamheden. 

 

Afkorting Betekenis 

NOK Nadere Overeenkomst 

ROVK Raamovereenkomst 

SCB Systeemgerichte Contractbeheersing 
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Afkorting Betekenis 

UAV-GC 2025 Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contracten 2025 

V&V Verificatie & Validatie 
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Bijlage 2 Contractbijlagen bij de 
Vraagspecificatie 

In de Vraagspecificatie Product én in de Vraagspecificatie Proces is achter de systeemeisen 

respectievelijk de proceseisen een lijst opgenomen met alle “Contractbijlagen bij de 

Vraagspecificatie”. Het betreft hier informatie of gegevens waarnaar in eisen wordt verwezen en 

daarmee onderdeel worden van het contract.  

 

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 3.2 van de UAV-GC 2025 geldt ten aanzien van deze 

(aanvullende) gegevens en informatie het volgende. Opdrachtnemer is zelf integraal 

verantwoordelijk voor de interpretatie van deze informatie en dient deze voor zover nodig naar 

eigen inzichten aan te vullen. Opdrachtgever is voorts niet verantwoordelijk voor de op de 

(aanvullende) gegevens en informatie, door de opdrachtnemer gebaseerde conclusies, aannamen 

of gekozen uitgangspunten. 

 

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 4-10 onder (d) UAV-GC 2025 geldt ook voor de 

aanvullende gegevens, informatie en ter beschikking gestelde goederen, dat de daar bedoelde 

waarschuwingsplicht zich niet beperkt tot ‘klaarblijkelijke’ fouten of gebreken, maar ziet op alle 

fouten en gebreken die de Opdrachtnemer kende of redelijkerwijs had behoren te kennen. 

Bovendien wenst de aanbestedende dienst respectievelijk de Opdrachtgever buiten twijfel te 

stellen dat deze (verscherpte) waarschuwingsplicht niet alleen tijdens de uitvoering van de 

overeenkomst, maar ook reeds tijdens de aanbestedingsfase geldt. Zij rust daarmee dus ook op 

de inschrijvers. 

 

Inschrijvers respectievelijk de Opdrachtnemer mogen uitgaan van de juistheid van de 

(aanvullende) gegevens en informatie, indien en voor zover door de aanbestedende dienst 

respectievelijk de Opdrachtgever noch door de opsteller een voorbehoud ten aanzien van de 

juistheid of betrouwbaarheid is gemaakt. 

 

Overige informatie 

Daarnaast zijn er informatie en gegevens over het projectgebied bekend, die de Opdrachtgever 

relevant acht voor het uitvoeren van de Werkzaamheden en daarom ter beschikking stelt voor de 

Opdrachtnemer. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van conditionerende onderzoeken of 

toestandsinformatie over de staat van het areaal. In Annex XIII (Informatie) is een overzicht 

gegeven van de informatie en gegevens die de Opdrachtgever ter beschikking stelt. De 

Opdrachtnemer mag hierbij uitgaan van de juistheid van de feitelijke gegevens (bijvoorbeeld 

meetgegevens en data), verdere interpretaties en extrapolaties (zowel van Opdrachtnemer als het 

onderzoeksbureau) is expliciet voor rekening en risico van Opdrachtnemer. 
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