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Managementsamenvatting

Met de invoering van Zero Emissie Stadslogistiek vanaf 1 januari 2026 voelt gemeente Ede zichzelf ook genoodzaakt om zoveel als mogelijk haar
eigen wagenpark te elektrificeren. Syndesmo heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van elektrificatie en EVConsult heeft onderzoek gedaan
naar de laadbehoefte. Met als doel om te komen tot een vervangingsplan van de voertuigen incl. benodigde laadinfrastructuur voor de komende jaren
met daarbij een investeringsplan, zodat de gemeente dit kan budgetteren.

Op basis van de beschikbare gestelde track & trace-data van het huidige wagenpark is de conclusie dat 80% van de voertuigen vaker dan 12 keer per
jaar in de ZES-zone in Ede komen en dat er derhalve ook een noodzaak is om te elektrificeren. Uit de analyse is verder naar voren gekomen dat 80%
van alle voertuigen nu al geélektrificeerd zou kunnen worden op basis van de benodigde actieradius per dag. De overige voertuigen kan nog niet
elektrisch rijden vanwege de opbouw, het benodigde trekgewicht, de noodzakelijke 4x4 aandrijving.

Het voorgestelde vervangingsplan voor de komende jaren is vergelijkbaar met het huidige vervangingsplan, echter voertuigen die vaker in de ZES-
zone komen hebben voorrang gekregen. Daarnaast is het advies om de voertuigen zoveel mogelijk te uniformeren naar merk en type voor een
eenduidige uitstraling en zo kan er 1 infrastructuur voor laden worden uitgerold.

Ten aanzien van de laadbehoefte is het voorstel om te gaan werken met een intelligente vorm van laden, bij voorkeur dynamic load balancing. Bij
deze vorm wordt de laadbehoefte continu afgestemd op de gevraagde capaciteit van het pand en de totaal beschikbare elektriciteitscapaciteit. Dit
betekent dat in eerste instantie nog geen verzwaring van de capaciteit benodigd zal zijn.

Tot slot is er onderzoek gedaan naar de vraag of gemeente Ede de voertuigen in eigen beheer houdt of overgaat naar leasing. Zolang het om een
‘standaard voertuig’ gaat is er weinig financieel verschil tussen aanschaf en leasing. Voordelen voor leasing zijn minder kapitaalbeslag en vaste kosten
per maand. Het voorstel is om een pilot met leasing te doen met bijvoorbeeld de Opel Corsa E op ervaring in de praktijk op te doen om uiteindelijk tot
een goed onderbouwde beslissing te kunnen komen.



Aanleiding

ZES-zone gemeente Ede 2026

+ Gemeente Ede gaat een Zero Emissie zone voor Stadslogistiek invoeren vanaf 2026. De zone heeft ook gevolgen voor het
eigen wagenpark van de gemeente. Het eigen rijdende wagenpark bestaat op dit moment uit 42 voertuigen waarvan het
grootste deel fossiel worden aangedreven. Een deel van dit wagenpark rijdt regelmatig in de toekomstige ZES-zone en zal
emissieloos moeten worden.

« De gemeente heeft adviesbureau Syndesmo gevraagd een EV-haalbaarheidsscan uit te voeren om te zien of en welke
voertuigen wanneer geélektrificeerd kunnen worden. Van de voertuigen die geélektrificeerd kunnen worden is ook gevraagd om
de laadbehoefte te bepalen, zodat de gemeente haar laadinfrastructuur hier op aan kan passen.

« Tevens is de vraag gesteld hoe de Total Cost of Ownership (TCO) zich verhoudt tussen het leasen en het kopen van
voertuigen.

» Doel is om te komen tot een vervangingsplan van de voertuigen incl. benodigde laadinfrastructuur voor de komende jaren met
daarbij een investeringsplan, zodat de gemeente dit kan budgetteren.
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ZES-zone gemeente Ede

Het gebied

Op de kaart staan de grenzen van de ZES-zone. Binnen het
groene vlak mogen er vanaf 1 januari 2026(*) alleen
elektrische vracht- en bestelwagens komen. De ZES-zone
loopt vanaf de Rijksweg naar het zuiden via de
Raadhuisstraat door naar de Klinkenbergerweg. Vervolgens
naar het westen via de Ericalaan, Beukenlaan en
Schaapsweg. Via de Veenderweg, Telefoonweg,

Amsterdamseweg en de Tielkemeijerweg weer terug naar de
Rijksweg.

(*)
Euro 5 bestelauto’s hebben tot en met 31 december
2026 toegang tot de ZES-zone

Euro 6 bestelauto’s hebben tot en met 31 december
2027 toegang tot de ZES-zone
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Aanwezigheid in ZES-zone

Huidig wagenpark 17-01-2023 Nieuwe auto: merk en model Jaar van vervanging ZES EURSEUR6
Kenteken |Merk oud [Type Brandstof huidig |Team Aantal ZE-zone per jaar km stand* [Bouwjaar Gemiddeld km/jaar Afs.Trm Merk Model Brandstof |2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
VS-712-R Nissan E-NV200 elektrisch Bode ICT 578 35246 03-02-2016 5065 7 Opel Combo E elektrisch  |€ 31.000
VG-290-Z |OPEL COMBO Diesel Onderhoud & Service  |125 87610 23-01-2014 9746 9 Opel Combo E elektrisch  [€ 31.000
VG-291-Z |Opel Combo Diesel Onderhoud & Service |96 85285 23-01-2014 9488 9 Opel Combo E elektrisch  [€ 31.000
V-759-BT  |Opel Combi CNG Cio landmeting 62 40377 12-12-2016 6618 7 Opel Combo E elektrisch  [€ 31.000
V-758-BT  |Opel Combo CNG Cio landmeting 58 42069 12-12-2016 6895 7 Opel Combo E elektrisch  [€ 31.000
V-959-FX Opel Combo CNG Onderhoud & Service |58 47949 20-04-2017 8342 7 Opel Combo E elektrisch  |€ 31.000
V-757-BT OPEL COMBO CNG Toezicht 60 38657 12-12-2016 6336 6 Opel Combo E-life g
SN-659-T TOYOTA RAV4 Hybride Toezicht 1687 160888 01-06-2018 34727 6 Toyota BZ4X
RG-627-L Opel Zafira CNG Toezicht 723 142388 17-11-2017 27542 7 Toyota BZ4X
VK-337-P Volkswagen [Amarok Diesel Bosploeg 12 86558 28-10-2014 10521 10 EV
VJ-369-G Opel Movano Diesel Onderhoud & Service  |283 100989 10-06-2014 11728 10
VX-714-X  |Opel Movano Diesel Fietsen ophaal bus 34 56407 21-07-2016 8683 8
RH-991-F Seat Leon CNG Toezicht 105 51116 19-01-2018 10229 € 32.000
V-868-XK Opel Vivaro Diesel Onderhoud & Service  |411 56763 25-03-2019 14863 € 44.000
V-017-JH Opel Vivaro Diesel Onderhoud & Service |89 124999 29-09-2017 € 44.000
V-753-JS Opel Vivaro diesel Onderhoud & Service |3 44438 31-10-2017 elektrisch € 44.000
VK-861-T |VW AMAROK Diesel Toezicht 55 175210 12- § elektrisch € 55.000
V-569-GP_ |[VW CADDY diesel Onderhoud & Service |2 . 4x4 elektrisch € 55.000
V-614-RS DFSK Cityhopper CNG Begraven 21 G4 elektrisch € 25.000
V-883-XK Opel Vivaro Diesel Onderhoud & Service |142 7 Opel Vivaro E elektrisch € 44.000
V-873-XK Opel Vivaro Diesel Onderhoud & Service 7 Opel Vivaro E elektrisch € 44.000
V-018-HD [ISUZU D max Diesel Bosploeg 9 EV Ax4 elektrisch € 55.000
V-815-FV__ [ISUZU D max Diesel 8946 9 EV 4x4 elektrisch € 55.000
RB-986-X |Volkswagen |E-up Elektrisch 1004 10 Opel Corsa E elektrisch € 26.000
RB-984-X |Volkswagen |E-up 14-11-2017 1003 10 Opel Corsa E elektrisch € 26.000
RB-987-X |Volkswagen 14-11-2017 994 10 Opel Corsa E elektrisch € 26.000
RB-985-X 6660 14-11-2017 1286 10 Opel Corsa E elektrisch € 26.000
ZL-190-L 10884 26-06-2019 3054 7 VW E-UP elektrisch € 26.000
25038 24-09-2018 5799 9 EV 4x4 elektrisch € 55.000
42106 24-09-2018 9752 9 EV 4x4 elektrisch € 55.000
Begraven _5295 15-03-2021 2872 7 Goupil G4 elektrisch €25.000
CNG Begraven 9 1513 02-12-2021 1344 7 Goupil G4 elektrisch € 25.000
CNG Begraven 7 5458 15-03-2021 2960 7 Goupil G4 elektrisch € 25.000
E-up Elektrisch 1 Onderhoud & Service |106 8261 09-11-2021 6948 7 VW E-UP elektrisch € 26.000
Opel Combo Diesel Begraven 5 8141 23-02-2021 4288 7 Opel Combo E elektrisch € 31.000
VLG-88-R  |Opel Combo Diesel Wijkbeheer 7 19237 05-08-2021 13248 7 Opel Combo E-life elektrisch € 32.000
VPS-61-X  [IZUSU PICKUP Diesel Toezicht 13544 03-05-2022 19087 6 EV 4x4 elektrisch € 55.000
N-862-zS _ |Opel E-Corsa Elektrisch 1 Wijkbeheer 18909 26-01-2022 19387 7 Opel Corsa E elektrisch € 26.000
R-299-TL TOYOTA COROLLA HYBRID |Hybride WHPI sociale recherche 1864 06-12-2022 16199 lease Opel Combo E-life elektrisch € 32.000
VRP-89-Z PEUGEOT [PARTNER 4X4 Diesel Toezicht 5420 17-08-2022 12930 7 (2j lease) |Toyota BZ4X elektrisch € 52.000

> 12 per jaar in ZE-zone en elektrisch voor 2027

< 12 per jaar in ZE-zone

€218.000 €279.000 €274.000 €223.000 €240.000 €219.000 €110.000
is prijs conform prijslijstvoertuig exclusief op- en inbouw
is geschatte prijs voor voertuig excluesief op- en inbouw




ZES-zone gemeente Ede

Welke voertuigen komen in de ZES-zone

Uit de aangeleverde GPS-data blijkt dat alle voertuigen in meer of mindere mate in de ZES-zone komen.

De geel kenteken voertuigen van de gemeente zijn al gedeeltelijk elektrisch. Omdat een duurzaam imago voor de gemeente van belang
is zijn alle geel kenteken voertuigen meegenomen om ook deze emissieloos te maken.

Bij het opstellen van de EV-haalbaarheid is rekening gehouden met vervangen van de voertuigen die frequent (= vaker dan 12 keer per
jaar) in de ZES-zone komen. Er kan maximaal 12 keer per jaar een dagontheffing worden aangevraagd voor een voertuig.

Voor de voertuigen die minder dan 12 keer per jaar in ZES-zone komen zou gewerkt kunnen worden met een dagontheffing. Indien dat
als niet wenselijk wordt beschouwd, zouden deze voertuigen de ZES-zone moeten mijden.

Gehanteerde uitgangspunten
- Euro 5 bestelauto’s hebben tot en met 31 december 2026 toegang tot de ZES-zone
- Euro 6 bestelauto’s hebben tot en met 31 december 2027 toegang tot de ZES-zone

Een viertal voertuigen komt vaker dan 12 keer per jaar in de ZES-zone en zijn niet elektrisch op het moment van invoering van de ZES-
zone. De Toyota en de Peugeot zijn geleased en kunnen mogelijk eerder omgezet worden naar elektrisch. De recent aangeschafte Isuzu
van Toezicht kan gewisseld worden met de Isuzu van de bosploeg. De bosploeg rijdt nauwelijks in de ZES-zone. De Cityhopper kan op
basis van dagontheffing de zone in als dat gewenst is.

B e i R

VPS-61-X lzusu Pickup Diesel Toezicht
R-299-TL Toyota Corolla hybrid Hybride Sociaal rechercheurs
VRP-89-Z Peugeot Partner 4x4 Diesel Toezicht

VJP-68-H DFSK Cityhopper CNG Begraven 10



EV-haalbaarheid




EV-haalbaarheid rijdend wagenpark

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd om de EV-haalbaarheidsscan uit te voeren.

« GPS-gegevens per kenteken per dag afkomstig uit de track & trace systemen (Fleetcomplete) van het
voertuig van de gemeente.

- Alleen de dagafstanden qua kilometers en geen locatiegegevens i.v.m. mogelijke privacy gevoeligheid.
* Analyse per auto op dagritten (km-stand dag start vs. km-stand dag einde)
« Analyse over de periode april t/m november 2022 (i.v.m. beschikbare aangeleverde GPS-gegevens)

« Weging gebaseerd op basis van minimaal 1 volle acculading per werkdag (gebaseerd op ‘s nachts
opladen van het voertuig)

« EV-weging gebaseerd op 1 type vervangend voertuig, waarbij er gekeken is naar het basis voertuig zonder
de impact van een aanhanger.

« Weging van praktijkrange op basis van de door de fabrikanten opgegeven invloeden zoals weer en
gewicht aangevuld met pilot ervaringen van andere klanten van Syndesmo.

12




Aannames in de berekening
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] * Voor de 4x4 pick-up’s (8x)is nog geen EV alternatief
Refe rentiea UtO’S « Voor de Volvo S90 (1x) dient in 2029 een vergelijkbaar voertuig te worden
gekozen

Opel Vivaro E PeugtPartner 4x4 | Opel Subaru Soltera / Toyota
NV200 Zafira / Toyota RAV4 / BZ4X




Hoeveel auto's zouden nu al geélektrificeerd kunnen worden?

100% elektrificatie mogelijk op basis van benodigde actieradius

80% van alle voertuigen kunnen nu al
geelektrificeerd worden.

20% van alle voertuigen kunnen (nog) niet geelektrificeerd worden,
vanwege:

» de opbouw
* het benodigde trekgewicht

» de noodzakelijke 4x4 aandrijving vanwege inzet in het
buitengebied

* nog niet beschikbaar zijn in EV op de markt

N.B. Qua benodigde actieradius kunnen ook deze voertuigen in
basis wel geélektrificeerd worden. Het is wachten tot er een
geschikt model op de markt komt.




Vervangingsplan




Uitgangspunten vervangingsplan

» De voertuigen die vaker dan 12 keer per jaar in de ZES-zone komen hebben een hogere prioriteit gekregen.
Hierbij is er wel gekeken of er ook daadwerkelijk een EV als alternatief is.

 De EV-haalbaarheid is op basis van actieradius 100%, maar het alternatief voor de 4x4 voertuigen met
voldoende trekgewicht is op dit moment nog niet op de markt.
- Deze voertuigen hebben een langere looptijd gekregen om tijd te winnen, zodat er t.z.t. wel een alternatief
voertuig beschikbaar is.
« Uniformeren van voertuigen indien mogelijk, zodat roulatie en toekomstige inzet van voertuigen makkelijker
wordt. (bv. de Opel Combo E en de Opel Combo E life)
— Zorgt voor een eenduidige uitstraling.
- Het maakt het uniformeren van de op- en inbouw mogelijk.
- Het maakt het uniformeren van de bestickering mogelijk.
- Er kan 1 laadinfrastructuur worden uitgerold voor alle gelijke voertuigen. (bv. Combo E/Combo Life/Corsa E
zelfde platvorm)

« Aantal merken zoveel mogelijk beperkt, zodat de inkoop gebundeld kan worden en de gemeente haar
inkoopkracht kan benutten en een betere TCO realiseert.
 Het beperken van het aantal merken en type voertuigen:
- Vergemakkelijkt de implementatie door bv. één gebruikshandleiding en instructie.

- Geen discussie over uitvoering en types bij zoveel mogelijk gelijke voertuigen.
17




Uitgangspunten vervangingsplan

* Op het moment van schrijven zijn er subsidies voor elektrische grijs kenteken
voertuigen. Deze zijn buiten beschouwing gelaten, omdat gemeente geen
gebruik kunnen maken van deze regelingen.

 In het vervangingsplan is rekening gehouden met aanschaf van voertuigen,
zoals de gemeente dit nu ook doet en een zo goed mogelijk spreiding over de
jaren van de investeringskosten. Verder op in het rapport staat een uitwerking
van het vergelijk van koop versus lease.

« Genoemde voertuigprijzen zijn aanschafsprijzen inclusief BTW.

18



Voorgesteld vervangingsplan

is prijs conform prijslijstvoertuig exclusief op- en inbouw
is geschatte prijs voor voertuig exclusief op- en inbouw

HUIdIg Nieuwe auto: aar van
wagenpark 17-01-2023 erk en model ervanging
Kenteken Merk oud ype Erandstof huidig [Team ZE-Zone antal ZE-Zone m stand* ouwjaar emiddeld km/jaar Afs.Trm Eerk Model Aanhanger
S-712-R issan E-NV200 lektrisch Bode ICT B37 B5246 03-02-2016 5065 7 Opel ICombo E nee
G-290-Z JOPEL ICOMBO Diesel lOnderhoud & Service 73 87610 23-01-2014 9746 ) Opel ICombo E ja
G-291-Z Opel ICombo Diesel Onderhoud & Service 56 85285 [23-01-2014 9488 ] Opel ICombo E ja
-759-BT Opel ICombi CNG (Cio landmeting B6 Ko377 [12-12-2016 6618 7 Opel ICombo E ja
-758-BT Opel ICombo CNG (Cio landmeting B4 #2069 [12-12-2016 895 7 Opel ICombo E nee
-959-FX Opel ICombo CNG lOnderhoud & Service B4 17949 [20-04-2017 342 7 Opel ICombo E ja
-757-BT OPEL ICOMBO CNG [Toezicht BS B8657 [12-12-2016 336 6 Opel ICombo E-life nee
BN-659-T [TOYOTA RAV4 Hybride [Toezicht o84 1160888 01-06-2018 B4727 6 [Toyota Bz4X € 52.000 ja
RG-627-L Opel Zafira CNG [Toezicht A22 1142388 [17-11-2017 27542 7 [Toyota BZ4X € 52.000 ja
K-337-P olkswagen Amarok Diesel Bosploeg 7 86558 28-10-2014 10521 10 EV Ux4 € 55.000 ja
J-369-G Opel Movano Diesel Onderhoud & Service 1165 1100989 10-06-2014 11728 |ZO [Maxus E-delivery-9-65 kW I€ 60.000 ja
X-714-X Opel lovano Diesel Fietsen ophaal bus 20 56407 21-07-2016 8683 8 Maxus E-delivery-9-65 kW € 60.000 nee
RH-991-F feat Leon CNG [Toezicht 61 51116 19-01-2018 0229 7 Opel ICombo E-life [€ 32.000 ja
-868-XK Opel ivaro Diesel lOnderhoud & Service R40 56763 25-03-2019 E4863 6 Opel ivaro E € 44.000 ja
-017-JH Opel ivaro Diesel Onderhoud & Service 52 124999 [29-09-2017 IZLGS 9 Opel ivaro E [€ 44.000 ja
-753-JS Opel ivaro iesel Onderhoud & Service R 44438 31-10-2017 8519 8 Opel ivaro E [€ 44.000 ja
K-861-T W AMAROK iesel [Toezicht B2 1175210 [12-12-2014 21620 10 EV Ax4 € 55.000 ja
-569-GP W ICADDY @ Onderhoud & Service L 74120 13-07-2017 113433 8 EV. Ax4 [€ 55.000 ja
-614-RS IDFSK Cityhopper CNG Begraven 12 22869 R4-09-2018 5296 8 Goupil G4 [€ 25.000 ja
-883-XK Opel ivaro Diesel Onderhoud & Service 83 87076 25-03-2019 22800 7 Opel ivaro E [€ 44.000 ja
-873-XK Opel ivaro Diesel Onderhoud & Service 81 78475 25-03-2019 0548 7 Opel ivaro E [€ 44.000 ja
-018-HD Isuzu D max Diesel Bosploeg R2 #3207 21-08-2017 ESSS ) EV. Ax4 [€ 55.000 ja
-815-FV Suzu D max Diesel Bosploeg 5 49410 [11-07-2017 946 ) EV x4 [€ 55.000 ja
RB-986-X olkswagen E-up Elektrisch 1 Flexpool 52 5200 14-11-2017 004 10 Opel Corsa E I€ 26.000 nee
RB-984-X olkswagen E-up Elektrisch 1 Flexpool B8 5192 [14-11-2017 003 10 Opel ICorsa E [€ 26.000 nee
RB-987-X olkswagen E-up lektrisch 1 ijkbeheer B8 5149 14-11-2017 94 10 Opel Corsa E I€ 26.000 nee
RB-985-X olkswagen E-Up i [Onderhoud & Service BO 6660 [14-11-2017 286 10 Opel ICorsa E [€ 26.000 nee
ZL-190-L W UPE PI_sociale recherche 12 110884 26-06-2019 l3_054 7 Opel Corsa E I€ 26.000 nee
-277-SH Isuzu D max Bosploe; B 25038 24-09-2018 5799 ) EV. Ax4 [€ 55.000 ja
-718-SH SUzu D max Bosploeg R #2106 R4-09-2018 9752 ) EV Ax4 € 55.000 ja
/JP-68-H IDFSK Cityhopper Begraven 7 5295 15-03-2021 2872 7 oupil G4 [€ 25.000 ja
LZ-22-) IDFSK Cityhopper Begraven 5 1513 02-12-2021 [1344 7 hﬁ G4 [€ 25.000 nee
JP-67-H IDFSK Cityhopper CNG Begraven 3 5458 15-03-2021 2960 7 @p_il G4 [€ 25.000 nee
-958-KP olkswagen E-up Elektrisch 1 nderhoud & Service 62 8261 09-11-2021 6948 7 Opel Corsa E [€ 26.000 nee
JL-01-P Opel ICombo Diesel Begraven B 8141 23-02-2021 4288 7 Opel ICombo E [€ 31.000 ja
LG-88-R Opel ICombo Diesel ijkbeheer s 119237 05-08-2021 113248 7 Opel ICombo E-life [€ 32.000 ja
PS-61-X 1ZUSU PICKUP Diesel [Toezicht A2 113544 03-05-2022 19087 6 EV. Ax4 [€ 55.000 ja
-862-25 Opel E-Corsa [Elektrisch 1 ijkbeheer 119 118909 26-01-2022 119387 7 Opel ICorsa E [€ 26.000 nee
R-299-TL [TOYOTA ICOROLLA HYBRID Hybride PI_sociale recherche B7 11864 06-12-2022 16199 Jlease Opel ICombo E-life [€ 32.000 nee
RP-89-Z PEUGEOT PARTNER 4X4 Diesel [Toezicht 15 5420 [17-08-2022 112930 7 (2] lease) [Toyota Bz4X € 52.000 ja
[[-556-BS JOPEL ICORSA E Elektrisch PI_sociale recherche f [2022 Opel Corsa E [€ 26.000 Nee
-096-2D OLVO 590 lybride }’ 14-01-2022 llease EV. Inog te bepalen [€ 70.000 Nee
€218000  €279.000  €274000  €223000  €240.000  €219.000  €206000 €  1659.000
€ 75459 €269.448  €342022 € 122250 €191945 € 26000 €  1027.124
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Aanvullende kansen vervangingsplan

« Bij de keuze van voertuigen hebben voertuigen die kunnen voorverwarmen de voorkeur. Voorverwarmen zorgt voor een
betere actieradius en minder frequent opladen tijdens koudere periodes.

« Doordat niet alle voertuigen elke nacht hoeven te laden, kan het totaal aantal laadpalen omlaag en is de benodigde capaciteit
ook lager en mogelijk makkelijker beschikbaar.

« Door te kijken naar planning en werklocatie is het wellicht mogelijk om ook gedurende de dag te laden op eigen locaties
tijldens de pauze en/of overleggen. Hierdoor wordt de laadbehoefte gespreid over de dag en zijn er in totaal minder laadpalen
en capaciteit van het net nodig

« Door de voertuigen die veel rijden initieel een ‘eigen’ laadpaal te verstrekken zal de weerstand t.a.v. elektrisch rijden en
actieradius stress afnemen.

« Als er blijvende capaciteitsproblemen blijven om de benodigde netverzwaring te verkrijgen, is het overwegen waard om waar
dat kan medewerkers voertuigen mee naar huis te laten nemen en daar de laadvoorziening te realiseren of gebruik te laten
maken van publieke laadvoorzieningen. Het beleid gebruik dienstvoertuigen zal aangepast moeten worden als medewerkers
voertuigen mee naar huis mogen gaan nemen.

* De huidige Isuzu’s en Amarok 4x4 zijn zware 4x4 voertuigen die in EV variant nog niet in NL op de markt zijn. Door uit te
proberen of een kleinere 4x4 met een aanhanger in praktijk dit werk ook zou kunnen uitvoeren is er wellicht eerder een stap
richting elektrisch mogelijk. Dit vraagt uiteraard wel een aanpassing.

» Het verkleinen van het wagenpark lijkt op basis van de dag kilometrages en sta stil dagen een optie. Of dit mogelijk is
verdiend verder onderzoek en de vraag is of dat gewenst is vanuit de gemeente.
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Laadbehoefte

uitgevoerd door EVConsult




Huidige eigen laadinfrastructuur

« Raadhuis heeft 1 laadpunt t.b.v. opladen bodeauto (Nissan) bij de expeditie.

» Gemeentewerf beschikt momenteel over 8 laadpalen (zonder load-balancing). Hiermee worden de 9 elektrische auto's
die er op dit moment zijn geladen.

* N.B. De e-Corsa van de sociaal rechercheurs wordt overigens momenteel geladen op een openbare laadpaal op
parkeerterrein Bergstraat bij het Raadhuis, maar dit is geen houdbare situatie: deze zal op een eigen laadpunt moeten

gaan laden op termijn.
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EV haalbaarheidsscan

* In de komende jaren zal gemeente Ede toegroeien van de huidige 8 naar in totaal 42 elektrische voertuigen en die zullen
moeten worden geladen.

« Als er wordt uitgegaan van de uitbreiding met 32 voertuigen, die ieder een capaciteit vragen van 3,7kW, dan zou dat een
totaal benodigd vermogen vragen van 118kW als elk voertuig iedere dag volledig opgeladen zou moeten zijn.

* Voor het laden zijn drie oplossingen beschikbaar:

1. Statisch laden voertuig wordt opgeladen tot deze vol is

2. Static load balancing laadpalen communiceren onderling met elkaar en prioriteren o0.b.v. laadbehoefte van de
voertuigen

3. Dynamic load balancing stroomverbruik van het pand en de laadpalen worden op elkaar afgestemd

* Op basis van de kilometrage-analyse kan worden gesteld dat in bijna alle gevallen er meerdere dagen kan worden
gereden op een volle batterij. Oftewel de meeste voertuigen hoeven niet dagelijks te worden geladen.

« Gedurende werkdagen vraagt het pand van de gemeentewerf een capaciteit van maximaal 55kW. Het piekvermogen in
de nacht is maximaal 32kW, maar gemiddeld is er in de nacht 46kW vermogen beschikbaar.

« Conclusie: gezien het vervangingsplan voor de komende jaren en als er wordt uitgegaan van load balancing zal in eerste
instantie nog geen verzwaring van de capaciteit benodigd zijn.

* In een vervolgfase zal onderzocht moeten worden of verzwaring van de huidige netaansluiting nodig is en of de 40
voertuigen in de toekomst binnen de huidige beschikbare capaciteit kunnen laden.
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Denk ook aan slimme oplossingen zoals in de afbeelding

hieronder. Met flexibele laadplekken kun je met 1

laadpaal (en 2 stekkers) vier parkeerplekken bedienen.

P
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EV haalbaarheidsscan

Vervolgstappen

Om het wagenpark te verduurzamen, zal een nieuwe inschatting van de laadbehoefte gemaakt moeten worden. Hierbij kan het
ingroeiplan en de laadcurve van het pand uit het rapport van Syndesmo/Mobilize hergebruikt worden. De stappen om een
realistisch en toekomstbestendig plan voor de benodigde laadinfrastructuur te maken, zijn hieronder weergegeven:

Analyse ritgegevens per voertuig

Review van de laadbehoefte per voertuig, rekening houdend met laadtijd s nachts en in het weekend bij 2 of 3 standplaatsen
Inzicht in de laadmogelijkheden binnen de huidige beschikbare capaciteit van het pand

Laadscenario ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met static load balancing en met dynamic load balancing

Uitwerken financi€le analyse van 2 scenario’s

Het plan voor de benodigde laadinfrastructuur beschrijft het voorkeursscenario en vormt de basis voor een uitvraag om een partij
te selecteren die de laadinfrastructuur zal realiseren.



Auto kopen versus leasing




Auto kopen versus leasen

* In het algemeen geldt dat een reguliere auto (zonder speciale opbouw o0.i.d.) net zo goed geleast als
gekocht kan worden.

« Een leasemaatschappij heeft extra korting o.b.v. inkoopvolume maar wil aan de dienstverlening verdienen.
Onder aan de streep leidt dit in het algemeen tot een kostenneutrale situatie.

» Afweging om voor leasing te kiezen is:
o geen benodigd investeringskapitaal
o vaste maandlasten

minder facturen

zekerheid over restwaarde

ontzorging
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Autokopen versus leasen

Leasing

Geen investeringskosten en dus geen balansverzwaring

Vast maandbedrag voor onderhoud, reparaties,
schadeherstel, verzekering, vervangend vervoer e.d.

1 factuurstroom, minder facturen
1 aanspreekpunt/loket

Geen restwaarde risico

Gemak, ontzorging

Geen verborgen kosten in backoffice

Vaste looptijd. Je kunt niet zelf bepalen wanneer je een auto
wilt verkopen.

Gebonden aan leveranciers van leasemaatschappij. Je kunt
niet zelf je garage kiezen.

Auto staat niet op balans, dus afschrijving niet mogelijk
Leasemaatschappij vraagt vergoeding
Leasemaatschappij moet ook worden gecontroleerd

Leasen is een vorm van lenen



Autokopen versus leasen

Financiele analyse eigen beheer versus leasing

Inzicht in kosten gebaseerd op:

 Afschrijving

* Rente

* Verzekering

» Schadelast

« Onderhoudskosten

« Kosten (winter)banden
* Pechhulp

* Vervangend vervoer

» Kosten van brandstof

» Houderschapsbelasting




Autokopen versus leasen

Financieel vergelijk

Huidig voertuig Huidige kosten p/mnd Leasekosten p/mnd

VW Up Opel Corsa E € 451 €454
Opel Combo Opel Combo E € 571 € 503
Opel Vivaro diesel Opel Vivaro E € 1.040 € 872
Totaal € 2.062 € 1.829
Opmerkingen:

» Een fossiel brandstofvoeruig is aanmerkelijk goedkoper dan een elektrisch voertuig. Om het vergelijk met de offerte van de
leasemaatschappij te kunnen maken, is bij de ‘huidige kosten’ per maand van een hetzelfde aanschafbedrag, 84 maanden afschrijving
en een restwaarde van 20% uitgegaan.

« Gezamenlijke kosten zoals webfleet, track&trace, keymanagement en belettering zijn in de huidige kosten meegenomen en ook niet bij
de leasekosten.

* Kapitaalbeslag is niet meegenomen bij de ‘huidige kosten’.

» Vooral de Opel Vivaro laat een afwijking in de kosten zien. Dit wordt voor een gedeelte (€ 60 p/mnd) veroorzaakt door een grote
schadepost in het verleden.




Auto kopen versus leasen

Advies

* Indien het in basis om ‘standaard-voertuigen’ gaat is er weinig financieel verschil tussen aanschaf en
leasing van een voertuig. Leasing biedt wel duidelijk voordelen als het gaat om kapitaalbeslag en vaste
kosten per maand.

Ons advies is om een pilot met leasing te doen met bijvoorbeeld de Opel

Corsa E om ervaring in de praktijk op te doen om uiteindelijk tot een goed
onderbouwde beslissing te kunnen komen.
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Bijlage: laadinfrastructuur

Stappenplan

Om laadpunten te realiseren bij uw werklocatie, adviseren wij om de volgende stappen te doorlopen.

1.

N o 0o kw0 N

Bent u eigenaar van het pand? Dan moet u mogelijk voldoen aan eisen in het Bouwbesluit om laadpalen te plaatsen.

Bepaal het aantal laadpalen.

Kies laadsnelheid.

Slim laden?

Zelf beheren of uitbesteden van de laadpunten?
Kosten van laadpalen (total cost of ownership)

Wie zijn de betrokken partijen

a. Extern: installateur, netbeheerder en laadpaalaanbieders

b. Intern: facilitair, wagenparkbeheer, personeelszaken, inkoop en directie

Inpassing van duurzame energie & veiligheid

B

Laadpaalleverancier of |

Charge Point Operator
(CPO)

~

L)

Autobedrijf of
leasebedrijf

/ Bedri

&

Elektriciteitsbedrijf

Kantoor/
Bedrijventerrein

Huurders-
vereniging

b

jf met elektrische auto's

/

Q{}

Leverancier duurzame
energiesystemen

-

x

Installateur

f

Vastgoedeigenaar

7

Netbeheerder
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