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Algemene informatie

Aanbesteding: Projectmanagement voor renovatie voor locatie Museumpark
Aanbestedende Dienst: Stichting Hogeschool Rotterdam
Referentie: 2024/002/VEF-Vastgoed

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Derde partijen

Vraag:
In het verlengde van de vraag hiervoor (vraag 6): Kunt u bevestigen dat onze 
aanname dat de diverse derde partijen genoemd in het planning 
(stedenbouwer, installatieadviseur) door de aangestelde D&B partij worden 
aangestuurd juist is?

Antwoord:
Zie bijlage Nota van Inlichtingen totaal.

Percelen: P  1 Projectmanagement voor de renovatie voor 
locatie Museumpark

Beantwoord op: 23 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Aanbesteding

Vraag:
Uit de Concept Hoofdlijnenplanning Renovatie MPH valt te lezen dat de 
diverse onderzoeken en de aanbesteding DB(M) reeds lopende zijn c.q. 
afgerond voordat de aanbesteding PM is afgerond en gunning van de 
raamwerkovereenkomst heeft plaatsgevonden. Kunt u bevestigen dat de 
aangewezen Projectmanager/projectmanagement partij geen betrokkenheid
/verplichtingen heeft in de diverse onderzoeks- en/of 
aanbestedingsactiviteiten?

Antwoord:
Zie bijlage Nota van Inlichtingen totaal.

Percelen: P  1 Projectmanagement voor de renovatie voor 
locatie Museumpark
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Beantwoord op: 23 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 ROK 10.1 Ketenaansprakelijkheid

Vraag:
Het betreft hier een standaard projectmanagement opdracht waarbij het niet 
noodzakelijk is gebruik te maken van onderaannemers, fabrikanten, en 
leveranciers voor de uitvoering van de opdracht. Er kan derhalve als 
projectmanager geen ketenaansprakelijkheid gelden voor de producten en 
diensten geleverd door de hiervoor genoemde 3de partijen betrokken bij de 
daadwerkelijke uitvoering van de opdracht. Derhalve de vraag: kan deze 
clausule t.b.v. projectmanagement opdracht komen te vervallen?

Antwoord:
Zie bijlage Nota van Inlichtingen totaal.

Percelen: P  1 Projectmanagement voor de renovatie voor 
locatie Museumpark

Beantwoord op: 23 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
4 IKV 19.1 Clausule overdracht intelectueel eigendomsrecht

Vraag:
Deze clausule vereist overdracht van alle intellectuele eigendomsrechten t.a.
v. de resultaten van de voor de Hogeschool verrichte diensten. Het betreft 
hier in wezen een standaard projectmanagementopdracht waarbij de 
benaderingen en resultaten grotendeels gestandaardiseerd zijn in de hele 
bedrijfstak en IP dus zelden een probleem is. Hetgeen niet te vergelijken is 
met het werk van een architect of een creatieve consultant, waarbij het IE 
door de klant moet worden behouden om een concurrentievoordeel te 
behouden. We ontwikkelen geen op maat gemaakte leveringsmodellen of 
nieuwe hulpmiddelen om het werk uit te voeren. Wanneer een van onze 
medewerkers innovatieve benaderingen of ideeën voor de klant ontwikkelt, 
is de kans groot dat deze snel in het publieke domein worden gebracht als 
onderdeel van het project, waardoor het punt van intellectueel eigendom 
bijna irrelevant wordt. De IE-rechten op onze resultaten (zelfs als ze zijn 
gecreëerd op het project van de klant) zijn niet relevant voor de 
kernactiviteiten van de klant en wij moeten de mogelijkheid hebben om onze 
knowhow bij elk project te laten groeien Derhalve de vraag: is aanpassing 
van deze causule bespreekbaar naar bijvoorbeeld: De Opdrachtnemer 
behoudt de intellectuele eigendomsrechten en het auteursrecht op alle door 
hem opgestelde documenten. De Hogeschool Rotterdam heeft het recht om 
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ze te gebruiken of te kopiëren, maar alleen voor het project en het doel 
waarvoor ze bedoeld waren, en hoeft geen toestemming van de Leverancier 
te krijgen om ze voor dat gebruik te kopiëren?

Antwoord:
Zie bijlage Nota van Inlichtingen totaal.

Percelen: P  1 Projectmanagement voor de renovatie voor 
locatie Museumpark

Beantwoord op: 23 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
5 AD 2.5 Projecten

Vraag:
Er wordt gesteld dat het onderwerp van de aanbesteding 'het project 
Renovatie Museumpark Hoogbouw' betreft, in een alinea later wordt 
gesproken over 'projecten' uit het Programma Duurzaamheid, het Meerjarig 
Onderhoudsplan (MJOP) en een gevelrenovatie. Begrijpen we het goed als 
we stellen dat de intentie is om deze opgaven als 1 project met 1 
geintegreerd projectteam en bijbehorende organisatie te behandelen en dus 
niet als losse projecten met ieder hun eigen organisatie en stakeholders?

Antwoord:
Zie bijlage Nota van Inlichtingen totaal.

Percelen: P  1 Projectmanagement voor de renovatie voor 
locatie Museumpark

Beantwoord op: 23 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 AD 2.4 Werkzaamheden

Vraag:
In paragraaf 2.4. wordt een overzicht van werkzaamheden welke een 
onderdeel vormen van de geplande renovatie. Een aantal van de genoemde 
werkzaamheden zijn vrij algemeen omschreven, zoals vervanging 
gevelpanelen ( bijv. geheel of gedeeltelijk?), verduurzaming dak (bijv. alleen 
vervangen dakbedekking voor betere isolatie of aanbrengen groen dak / 
zonnepanelen?), aanpassen verdeelinrichting en brandmeldinstallaties (bijv. 
minimale aanpassingen of grondige herziening om aan huidige eisen te 
voldoen?). Kunt u van de hiervoor genoemde werkzaamheden wat meer 
inzicht geven in de specifieke activiteiten en uitkomsten welke u voor ogen 
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heeft?

Antwoord:
Zie bijlage Nota van Inlichtingen totaal.

Percelen: P  1 Projectmanagement voor de renovatie voor 
locatie Museumpark

Beantwoord op: 23 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
7 AD 2.1 Duurzaamheid

Vraag:
In paragraaf 2.1. onder Duurzaamheid wordt gesteld dat Hogeschool 
Rotterdam streeft naar verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering met 
daarbij een verdere verwijzing naar de webpagina Duurzaam - Hogeschool 
Rotterdam. Hoewel met name de website goed inzicht geeft in de 
doelstellingen en focusgebieden van de Hogeschool op het gebied van 
duurzaamheid hebben wij geen informatie kunnen vinden op het gebied van 
eventuele certificeringsvereisten. Mogen we dit vertalen als dat de 
Hogeschool Rotterdam geen eisen heeft t.a.v. BREEAM, LEED, WELL 
certificering bij de realisatie van haar projecten?

Antwoord:
Zie bijlage Nota van Inlichtingen totaal.

Percelen: P  1 Projectmanagement voor de renovatie voor 
locatie Museumpark

Beantwoord op: 23 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:
Gaat u akkoord met het toevoegen van de volgende alinea aan Artikel 16?

In geval van een toerekenbare tekortkoming is Opdrachtnemer uitsluitend 
aansprakelijk voor vergoeding van de directe schade. 
Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, 
productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van 
producten evenmin als de kosten die met de uitvoering van het object 
gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn 
uitgevoerd. 
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De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt door verloop van vijf jaren 
vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.

Antwoord:
Zie bijlage Nota van Inlichtingen totaal.

Percelen: P  1 Projectmanagement voor de renovatie voor 
locatie Museumpark

Beantwoord op: 23 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
9 Uurtarief

Vraag:
In paragraaf 7.1 is gesteld dat het uurtarief maximaal € 120,- excl. BTW mag 
zijn. Betreft dit het gemiddeld uurtarief (totaalprijs gedeeld door 100) of 
geldt deze eis voor alle uurtarieven? Voor een ervaren projectmanager is een 
uurtarief van €120,- excl. BTW niet marktconform.

Antwoord:
Zie bijlage Nota van Inlichtingen totaal.

Percelen: P  1 Projectmanagement voor de renovatie voor 
locatie Museumpark

Beantwoord op: 23 apr. 2024
Label: Contract
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