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1 Inleidende informatie 

1.1 De Vraagspecificatie Proces 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke 
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te 
realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig 
belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de 
Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als 
onderdeel van de Vraagspecificatie.  
 
De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende 
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. 
Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de 
onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en 
uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen 
zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces 
in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 
geven aan de gestelde onderliggende eisen.  
 

1.2 Samenwerking 
 
Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten 
worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe 
aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en 
er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten 
grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer 
mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie. 
 

1.3 Kwaliteitsmanagement 
 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van 
kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een 
werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er 
zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat 
ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 
 
De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot 
uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op 
projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau 
geïmplementeerd.  
 
Plan 
Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act 
cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als 
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processen beschrijft en vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de 
Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen 
wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te 
bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten 
(plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. 
Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen 
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   
 
Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op 
welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt 
aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de 
Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle 
procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer 
gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsystemen.  
 
Do 
De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten 
als gedefinieerd in de UAV-GC 2005, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen 
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten 
die ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst 
worden (artikel 3, lid 1, Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen 
plannen na te leven. 
 
Check 
Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op 
grond van eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn 
procesbeschrijvingen (plannen) te beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet 
de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) aan de 
verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen hebben betrekking op de 
resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: Technisch 
management.  
 
Act 
Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem 
dan wel op grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van 
zijn procesbeschrijvingen (plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2005 van toepassing op 
die gewijzigde Documenten. 
 

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 
 
Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 
brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden 
gehouden en door hem worden nageleefd. 
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten 
ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 
1 sub (g) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de 
Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de 
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Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter 
kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt 
geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever 
betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” 
worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis 
moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV 
Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis 
gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of 
informeren van de Opdrachtgever. 
 

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 
 
Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en 
wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het 
contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen 
verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op 
de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de 
Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de 
Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op 
te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen 
worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de 
Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze 
werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 
 

1.6 Leeswijzer 
 
In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij 
in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn 
verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met 
betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 
komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en 
inkoopmanagement aan bod.  
 
De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen 
en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-
nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis 
betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de 
hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave 
het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie 
aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

 
ID-
nummer 

Omschrijving eis / bepaling 
 

Boven-
liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 
 

XX010 
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Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting 
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening 
dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan 
voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 
 

1.7 Verwijzing naar normen 
 
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als 
bedoeld in de Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan 
van de woorden “of gelijkwaardig”. 
 

1.8 De ROK-brede documenten als basis 
 
Deze paragraaf is enkel van toepassing binnen de percelen A, B en C.  
Vanuit de overeenkomst ‘ROK-brede activiteiten’ heeft de Opdrachtnemer voor een 
aantal van de op te stellen Documenten al een basis gelegd. Deze basisdocumenten 
zijn echter per definitie nog niet NOK-specifiek. De gevraagde Documenten moeten 
zodoende vanuit iedere specifieke Nadere Overeenkomst worden opgesteld en ter 
kennis van de Opdrachtgever worden gebracht. Het is aan de Opdrachtnemer om 
vast te stellen in welke mate de basisdocumenten daartoe bruikbaar zijn, en hoe de 
betreffende Documenten of efficiënte wijze NOK-specifiek gemaakt kunnen worden.  
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 
 

Geen 

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  
 

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 
 

PM010 

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 
 

PM100 

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 
volgende onderwerpen specifiek voor de Overeenkomst  te 
beschrijven: 
1. de doelstelling(en), ambities en randvoorwaarden; 
2. de projectmanagementsturing; 
3. de samenwerkingsafspraken; 
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem 

met de onderlinge samenhang van de processen; 
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij 
ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst 
gestelde proceseisen en waarmee wordt aangetoond dat deze 
processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te 
bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast 
in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal 
veiligheidsmanagement waarborgt; 

8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies 

en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 
Work Breakdown Structure (WBS). 

 

PM100 
 

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 
 

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  

PM010 
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Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 
 

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende 
processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-
systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere 
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door 
een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de 
vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 
 

PM100 
KM010 

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met 
geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij 
voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. 
 

KM020 
 

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 
 

KM030 

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die 
door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 
 

KM020 

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking 
te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen 
en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen 
door derden of deskundigen. 
 

IN010 

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 
 

IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de 
Werkzaamheden respectievelijk resultaten van Werkzaamheden op 
een veilige en gezonde wijze worden verricht respectievelijk 
gerealiseerd en het Werk veilig en gezond kan worden gebruikt, 
onderhouden en te zijner tijd gesloopt. 
 

PM010 

IV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 
veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan 
dat als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd en het 
generieke IVP zodanig dat ten minste invulling wordt gegeven aan de 
daarin genoemde veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever. 
 

IV010 
PM120 

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 

IV020 
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zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval 
van een combinatie een samenhangende en afgestemde 
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 
veiligheidsmanagementsystemen. 
 

IV051 De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot 
het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid ten minste invulling te geven 
aan de arbeidshygiënische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b 
Arbeidsomstandighedenwet. 
 

IV030 

IV052 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 
verzorgen. 
 

IV010 
 

IV053 De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringsfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

IV010 

IV054 De Opdrachtnemer dient zodanige invulling te geven aan zijn 
verplichting overeenkomstig sub e artikel 2.31 
Arbeidsomstandighedenbesluit dat deze niet alleen ziet op de 
Uitvoeringswerkzaamheden, maar ook op de Ontwerpwerkzaamheden. 
 

IV010 

IV055 De Opdrachtnemer dient het integraal veiligheidsplan dat door de 
Opdrachtgever als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd vóór start van de Werkzaamheden op de bouwplaats 
beschikbaar te hebben, conform artikel 2.32 lid 1 sub c. 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

IV010 

IV056 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 
komen. 
 

IV010 
 

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 
van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 
 

IV010 

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen terstond ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

IV010 
IN010 
 

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 
te registreren: 
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 

waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door 

alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 
 

IV010 
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IV090 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een 
beheerobject van Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”. 

IV010 

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum 
beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IV010 
PM120 

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 
3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 

aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 

vervolgschade; 
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 
8. de wijze van hulpverlening; 
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 

vaarwegbeheerders; 
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 

calamiteiten; 
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 

betrokkenen; 
13. training van hulpverleners en coördinatoren; 
14. geplande oefeningen; 
15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 

waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben 
aan die afstemming. 

 

IV100 

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. 
 

IV010 

IV210 Het integraal veiligheidsdossier: 
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 

aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar 
ten aanzien van: 
a. vastgestelde risico’s; 
b. beheersmaatregelen; 
c. ontwerpkeuzes; 
d. verificatie en validatieresultaten; 
e. as-built gegevens; 

IV200 
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f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en 
onderhoud; 

g. overige relevante informatie; 
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende 

uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 

VL010 De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen 
behorende bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema 
Veiligheidsladder”. 
 

IV010 

VL020 De opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een 
geldig SCL certificaat of SCL light statement of Approved Self 
Assessment daarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te voldoen, 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IV010 

VL030 
 

Indien Werkzaamheden die worden verricht door een zelfstandige 
hulppersoon of door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon 
vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking 
Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de 
Bouw”, dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die zelfstandige 
hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de 
risicomatrix dat aantoont dat die zelfstandige hulppersoon voldoet aan 
de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De 
Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register 
van certificaathouders op 
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/. 

VL010 

 
 

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 
 

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 
tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 
 

PM010 

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 
 

IN010 

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag 
na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

IN010 

IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 
1. Projectmanagement: 

IN100 
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a. voortgang op de projectdoelstellingen; 
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 
c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante 

ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s 
en de beheersing daarvan; 

d. de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity, ongevallen 
en bijna-ongevallen uit de voorgaande termijn in een daartoe 
door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen 
“bulkmeldingen”-formulier (Excel); 

e. de geregistreerde gegevens conform eis IV080; 
 

2. Projectbeheersing: 
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de 

initiële Nadere Overeenkomst; 
b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact 

hiervan op de planning; 
c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, 

die de voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten 
opzichte van de laatst geaccepteerde planning (baseline); 

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid 
van de start- en/of einddata van betaalposten; 

e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 
geconstateerde tekortkomingen;  

f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van 
implementatie;  

g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;  
h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);  
i. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en 

de haalbaarheid van de geprognosticeerde CO2-footprint;  
j. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen; 
k. de MKI-waarde zoals beschreven in “Protocol berekenen en 

aantonen MKI-waarde” dat als bijlage P bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd;  

3. Omgevingsmanagement: 
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot 

omgevingsmanagement; 
b. voorziene communicatie met derden; 
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn; 
d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. 

4. Technisch management: 
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 
b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van 

registratie; 
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 

andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 
5. Inkoopmanagement: 

a. Nader te bepalen. 
 

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 
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B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per 
termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de 
voortgangsrapportage wordt besproken.  
 

IN010 

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 
Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 
 

IN010 

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening 
een overleg waarin: 
1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden 

overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en 
beheersmaatregelen worden besproken, en 

2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-footprint, zijn 
projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO2-reductie, 
en de door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden 
besproken. 

3. De visie van de Opdrachtgever op het natuurgebied en het te 
realiseren ontwerp wordt toegelicht.  

 

IN010 

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van 
samenwerkingsgericht prestatiemeten als opgenomen in de bij de 
Vraagspecificatie gevoegde annex XVI Samenwerkingsgericht 
Prestatiemeten. 
 

IN010 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de 
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, 
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

PM010 

3.1 Scopemanagement (SM) 
 

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk 
en de Werkzaamheden wordt beheerst. 

PB010 

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 
Structure (WBS) op te stellen.  
 

SM010 

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten 
en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een 
eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te 
maken. 

SM100 

3.2 Planningsmanagement (PL) 
 

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
plannings-management te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden 
en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden 
beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van 
aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 
 

PB010 

PL020 De opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform 
eis PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin 
tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan 
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames, 
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de 
bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het 
eventuele gebruik van buffers. 
 

PL010 
PM120 

3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

PL010 

PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken:  
1. de contractuele mijlpalen;   

PL100 
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2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn 
uitgezet in de tijd;   

3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een 
gesloten netwerk met hiërarchische niveaus op basis van de 
WBS, welke bijdragen aan projectsturing, fasering en 
uitvoering;   

4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld 
acceptatietermijnen, communicatietermijnen, faseringen, 
buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke voorzieningen);   

5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de 
doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het 
kritieke pad van de onderliggende activiteiten van die 
betaalpost, met een speling van 0 (nul) werkdagen;   

6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen;   
7. maatregelen uit het risicodossier die leiden tot activiteiten die 

bijdragen aan het halen van de planning;   
8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 

 
PL120 Indien de werkzaamheden zich bevinden op gronden van 

Staatsbosbeheer dient de Opdrachtnemer de planning af te stemmen 
met Staatsbosbeheer. 
 

PL110 

PL130 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 
(deterministische) planning in nader af te stemmen lay-out en 
bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

PL100 

 
 

3.3 Financieel management (FM) 
 

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden. 
 

PB010 
 

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 
betalingsregeling. 
 

FM010 

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 
totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 

FM010 

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 Vervallen. 
 

 

FM110 Vervallen. 
 

 

FM120 Vervallen. 
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FM130 Vervallen. 
 

 

FM140 Vervallen. 
 

 

FM150 Vervallen. 
 

 

B-FM160 Vervallen. 
 

 

B-FM170 Vervallen. 
 

 

FM180 Vervallen. 
 

 

 
 
 

3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het 
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

FM010 

 
 

TERMIJNSTAAT 
 

Betaalpost Financiële 
waarde van de 
betaalpost 

Geplande 
startdatum 
Werkzaamheden 
van betaalpost  

Geplande 
einddatum 
Werkzaamheden 
van betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 
Ontwerpwerkzaam
heden 

€ …
 

Datum van 
opdrachtverlening  

Moment waarop 
voor Ontwerpwerk-
zaamheden is 
voldaan aan eis 
VV160 

Afleverdossiers € … 
3% van de 
opdrachtsom excl. 
de stelpost 

Aflevering eerste 
afleverdossier 
door de 
Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  
afleverdossier 

Opleverdossier € … 
2% van de 
opdrachtsom excl. 
de stelpost 

Acceptatie 
opleverdossier 

Acceptatie 
opleverdossier 

<Vul 
geprecodeerde 
betaalpost in> 
 

<Vul percentage 
of bedrag in> 
 

  

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 
… € … … … 
… € … … … 
… € … … … 
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Opdrachtsom: € …   
Format termijnstaat 

 
Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten 

n.t.b. n.t.b. 
  
  

 
FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 

Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 10 betaalposten 
te benoemen. 
 

FM200 

FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit 
een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de 
WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het 
Werk. 
 

FM200 

FM250 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving 
van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van 
Werkzaamheden te voegen. 
 

FM200 
FM240 

FM260 De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet 
is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding 
te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde 
eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 
 

FM200 
 

FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene 
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) 
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 
(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de 
gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten 
waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de 
Opdrachtgever. 
 

FM200 
FM260 

FM280 De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te 
zijn aan de opdrachtsom. 
 

FM200 
FM260 
FM270 

FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een 
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële 
consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of 
einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens 
een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van 
kracht. 

FM200 

3.3.3 Betaling 
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B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 
periode is van 4 aaneengesloten weken.  
 

FM200 

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening om 00.00 uur.  
 

B-FM300 

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 
termijnstaat. 
 

B-FM300 

B-FM330 De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 
 

B-FM320 

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 
verschenen termijnbedragen. 
 

B-FM320 

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 
 

B-FM300 

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan 
op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 
 

B-FM300 

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 
lid 2 UAV-GC 2005. 

B-FM360 

3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 
worden opgeschort. 
 

FM200 

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag 
geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 
33 UAV-GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen. 
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 
 

B-FM400 

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 
geval aangemerkt: 

B-FM410 
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1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting 
3. Het niet realiseren van de BPKV meerwaarde terwijl de 

Opdrachtnemer nog ruim de tijd heeft deze alsnog te realiseren. 
 

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een 
termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever 
een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van 
het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 
termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 
 

B-FM400 

B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 
geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op 
vergoeding van rente en indexering. 
 

B-FM400 
 

3.4 Risicomanagement (RM) 
 

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de 
Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt 
geminimaliseerd. 

PB010 
 

3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 
houden. 
 

RM010 

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 
1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 

Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” 

bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 
4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 
5. risico’s te kwantificeren; 
6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 
7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 
 

RM010 
RM130 

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 
geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot 
elkaars risico’s. 

RM010 
IN010 
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3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 
 
De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 
deze bepalingen naleven. 
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer. 
 
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 
aanwezige vreemdelingen.  
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 
worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de 
administratie. 
 
Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 
worden gemaakt van elektronische middelen. 
 
De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  
 
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 
van de Wav naleeft.  
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die 
de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  
 
Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 
 
Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor 

PB010 



 
 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 24 van 99 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: n.t.b. | Versiedatum: 08-04-2025 

 

de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer 
en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 
een ingebrekestelling nodig is. 

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)  

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
loontarieven en -betaling. 

PB010 

3.5.2.1. Informatieplicht 

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 
(loonadministratie) vast te leggen. 
 

AB010 

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
Overeenkomst. 
 

AB100 

3.5.2.2. Toetsen, controles, inwinnen van informatie  

 
AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
 

AB010 

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer 
bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
 

AB010 

AB220 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van 

AB200 
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de Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op 
de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

AB010 

3.5.2.3. Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering  

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze 
te verhalen. 

AB010 

3.5.2.4. Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)  

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 
hulppersonen. 
 

AB010 

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst. 
 

AB400  

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor 
de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken ontstaat.  
 

AB100 
AB400 

3.5.2.5. Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling  

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 
uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever 
meteen de Opdrachtnemer hierop aan. 
 

AB010 

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 
medewerking verzoeken. 
 

B-AB500 
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AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren 
onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de 
signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde 
instanties. 
 

B-AB510 

3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD)  

TD010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 
gedetacheerde werknemers. 
 

PB010 
 

TD020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 
(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres <vul e-mailadres 
in> door te geven aan het online Meldloket van de Inspectie SZW 
(ISZW). 
 

TD010 
 

TD030 Indien de ISZW of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet 
tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes, 
die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 
zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 
een ingebrekestelling nodig is. 
 

TD010 
 

3.6 CO2-reductie (CO) 
 

CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2-
reductie te verrichten, zodanig dat CO2-emissie wordt gereduceerd 
conform zijn Aanbieding. 
 

PM010 

B-CO020 CO2-ambitie 
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 
deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 
opdrachtverlening. 

CO010 
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Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 
 

CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 
aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 
volgens twee methoden: 
1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien 
de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van 
bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat 
samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste 
past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever, of 

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn 
vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt 
uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met 
toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen 
in het document ‘Handreiking Aanbesteden Versie 3.0, Het BPKV 
criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (05-
02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 
Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage J “CO2 

Ambitieniveau ” bij de aanbestedingsleidraad. 
 

CO010 

CO040 
 

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn 
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

CO010 
B-IN220 
 

CO050 
 

De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn 
CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te 
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

CO010 
B-IN220 
 

CO060 
 

De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de 
projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde 
CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden 
geëvalueerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze 
rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering 
besproken. 
 

CO010 
B-IN200 
 

3.7 Milieukosten (DU)  
 
< enkel van toepassing voor perceel D> 
 

DU010 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 
betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-waarde), 
waarmee de Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat de aangeboden 
MKI-waarde op een betrouwbare en beheerste wijze wordt 
gerealiseerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PM010 
PM120 
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DU020 
 

De Opdrachtnemer dient de totale MKI-waarde te berekenen, 
bestaande uit de volgende onderdelen: 
 Hoogwaardig hergebruik; 
 Beheer en onderhoudsvriendelijk ontwerp en materiaalgebruik; 
 Morfologisch ontwerp gericht op zo hoog mogelijke ecologische 

waterkwaliteit; 
 Zero Emissie . 
 

DU010 
 

DU030 
 

De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen te 
voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en aantonen 
MKI-waarde” dat als bijlage P bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd voor zover die eisen betrekking hebben op de scope van de 
opdracht. 
 

DU010 
DU020 
 

DU040 
 

De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij 
gebruik te maken van: 
1. Nationale Milieudatabase meest recente versie; 
2. Set <Vul weegset nummer A1 of A2 in> conform paragraaf <Vul 

paragraafnummer in> van de Bepalingsmethode Milieuprestatie 
Bouwwerken versie <Vul versienummer in>; 

3. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode Milieuprestatie 
Bouwwerken meest recente versie; 

4. Voor categorie 1 data: EcoInvent database meest recente versie; 
5. Voor categorie 1 data voor asfalt: PCR Asfalt versie 1.0. 

 

DU020 
 

DU050 
 

Indien de Opdrachtnemer categorie 1 data opstelt als onderbouwing 
van de MKI-waarde, dan dient de Opdrachtnemer voor de volgende 
onderdelen aan te tonen dat de MKI-waarde klopt door middel van een 
toets met het As Built Toetsingsprotocol, conform de bepalingen in 
“Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde” dat als bijlage P bij 
deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd: 
1. <Vul onderdeel of n.v.t. in>; 
2. <Vul onderdeel in>. 
 
 

DU020 
 

DU060 De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde per 
onderdeel een levensduur aan te houden van 50 jaar. 
 

DU020 

DU070 
 

De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de 
onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 
MKI-waarde” dat als bijlage P bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd. Deze rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg vóór 
oplevering besproken.  
 

DU020 
OP200 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de 
omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

PM010 

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 
 

OM010 

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 
toestemmingen (VE) 
 

VE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 
toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 
belemmerd. 

OM010 
 

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc. 

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.  
 

VE010 

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 
aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een 
gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van 
een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van 
de Opdrachtgever. 
 

VE100 

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 
verzoek tot machtiging.  
 

VE110 

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 
waartoe een machtiging is verstrekt.  
 

VE110 

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 
rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren 
en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden 
of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde 
vergunningen etc.  
 

VE010 

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht 
ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. 
te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het 
Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft 

VE140 
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ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van 
de) betreffende vergunning etc. 
 

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 
etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 
 

VE010 

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen 
etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en 
risico van de Opdrachtnemer. 
 

VE010 

B-VE180 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt 
gehaald doordat een vergunning etc. als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC 
2005 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging 
volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de 
Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de 
vergunning etc. niet aan hem te wijten is, omdat geen van de volgende 
omstandigheden aan de orde is: 
1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  
2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag 

liggende ontwerp; 
3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 

vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 
4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 

gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de 
vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 

 

VE010 

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 
 

KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te 
verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel 
mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van 
de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

OM010 

4.2.1 Algemeen 

B-KL100 
 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 
 
Kabels en leidingen Rijkswaterstaat 
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en leidingen derden  
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en leidingen derden categorie 1 

KL010 
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De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen 
etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of 
mogen niet worden aangepast. 
 
Kabels en leidingen derden categorie 2 
De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen 
etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en 
leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt 
over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet 
vastgelegd in projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van 
de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 
aangepast. 
 
Kabels en leidingen derden categorie 3 
De kabels en leidingen derden die niet behoren tot de kabels en 
leidingen derden categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 
leidingbeheerders te maken. 
 
Projectovereenstemming 
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 
bescherming van een kabel of leiding derden categorie 2 of 3, conform 
het toepasselijke model ingevolge bijlage D “Regelingenschema Kabels 
en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 
Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage D “Regelingenschema 
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 
Verzoek tot aanpassing 
Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld 
een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van 
de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over 
te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 
van een kabel of leiding derden categorie 3. 

4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde 
instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van 
de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 
kabel- en leidingbeheerders. 
 

KL010 

KL210 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform de 
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 
 

KL200 
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KL220 De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 
conform bovengenoemde richtlijn. 
 

KL210 

KL225 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan of nabij 
glasvezelinfrastructuur van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de 
Opdrachtnemer als onderdeel van de risico-inventarisatie ten minste 
10 weken vóór de start van de betreffende Werkzaamheden een 
impact analyse “Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren conform 
PN010. 
 

KL220 
PN010 
 

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 
 

KL210 
OW010 

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden 
een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit 
terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en 
hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 
 

KL200 

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 
noodzakelijke maatregelen te nemen.  
 

KL200 

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 
met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 
 

KL250 

4.2.3 Leveren gegevens kabels en leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 
is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 
werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de 
geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en 
leidingen te leveren, middels: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage J 

“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage J “Levering Areaalgegevens” bij 

deze Vraagspecificatie. 
 

KL010 

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van 
kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 
ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, middels: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage J 

“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage J “Levering Areaalgegevens” bij 

deze Vraagspecificatie. 

KL010 

4.2.4 Handhaven kabels en leidingen derden categorie 1 
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KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de kabels en leidingen derden 
categorie 1 te handhaven. 

KL010 

4.2.5 Afstemmen kabels en leidingen derden categorie 2 

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van de Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 
van de kabels en leidingen derden categorie 2.  
 

KL010 

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van 
het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 
permanent beschermen van kabels en leidingen derden categorie 2, af 
te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 
afspraken. 
 

KL600 

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met degenen die de kabels en leidingen derden categorie 2 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 
 

KL600 

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de 
verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de kabels en 
leidingen derden categorie 2 komen voor rekening van de 
Opdrachtgever. 

KL600 

4.2.6 Aanpassen kabels en leidingen derden categorie 3 

KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 
kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient 
de Opdrachtnemer tijdig een verzoek tot aanpassing op te stellen en 
ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 
laten weten dat hij het verzoek tot aanpassing weigert te 
ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt 
aan de in KL730 genoemde voorwaarden. 
 

KL010 

KL710 De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het verzoek tot 
aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 
tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 
projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien 
de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een 
akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 
assistentie van de Opdrachtgever vragen. 
 

KL700 

KL720 De bereikte projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten 

KL710 
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dat hij de projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering 
kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 
voorwaarden. 
 

KL730 Het verzoek tot aanpassing en de projectovereenstemming dienen te 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 
2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen Derden; 
3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 

vigerende NEN-normen;  
4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 

Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde 
belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en 
wijziging van de waterstaatswerken). 

 

KL700 
KL720 

KL740 De door de Opdrachtgever op basis van de projectovereenstemming 
aan de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 
vergoedingen met betrekking tot een kabel of leiding derden categorie 
3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de 
Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden 
betaald. 
 

KL700 

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 
daarvoor een projectovereenstemming is gesloten.  
 

KL700 

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden 
de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 
projectovereenstemming. 
 

KL750 

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met diegenen die de kabels en leidingen derden categorie 3 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 
 

KL700 

4.3 Communiceren met derden (CD) 
 

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na 
te streven.  
 

OM010 
 

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 
 
Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 
veroorzaakte hinder te verstrekken. 
 

CD010 
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Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen: 
1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 
2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten 
de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3. belangengroepen. 
 
Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere 
de volgende communicatiemiddelen: 
1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 
Rijkswaterstaat zijn geuit. 

 
B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

 
Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de 
doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 
 
Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen: 
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 
2. bewoners van direct aanliggende percelen; 
3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 
4. hulpverleningsdiensten; 
5. gemeenten; 
6. provincies; 
7. weg- en vaarwegbeheerders; 
8. brandstofverkooppunten. 
 
Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1. bouwborden, 
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 

informatieborden. 

CD010 

4.3.1 Communiceren met betrokkenen  

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, 
de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met 
de Opdrachtgever. 
 

CD010 

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 
daarvan voor die doelgroepen.  
 

CD010 
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CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 
Opdrachtgever. 
 

CD010 

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden.  

CD010 
PM120  

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 
 

CD010 
IN010 

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 
de Opdrachtgever.  
 

CD200 

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 
 

CD210 

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 
informatieborden) daarop aan te passen. 
 

CD110 
CD200 

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

CD200 

4.3.3 Plaatsen van bouwborden 

CD300 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de 
Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting 
geldt voor ieder Projectgebied met een totale doorlooptijd van de 
Uitvoeringswerkzaamheden langer dan 2 maanden. 

 

CD010 
CD200 

CD310 De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 
BB010. 
 

CD300 

CD320 Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 
“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd 
op de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats 
tredende site. 
 

CD310 
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CD330 De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 
locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

CD300 

CD340 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 
Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 

CD300 

4.3.4 Onderhouden contacten met media 

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over 
het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het 
rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te 
spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere 
afhandeling. 

CD010 

4.3.5 Organiseren van evenementen 

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van 
evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij 
hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

CD010 

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 
zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 
 

CD010 

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 
voorstel is geaccepteerd. 

CD010 

4.3.7 Afhandelen klachten van derden 

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 
 

CD010 

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 
daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 
 

CD700 

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 

CD700 



 
 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 38 van 99 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: n.t.b. | Versiedatum: 08-04-2025 

 

richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 
voorziet van benodigde informatie. 

4.4 Verkeersmanagement voor rijkswegen (VM) 
 

VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 
verkeershinder zijn gewaarborgd. 
 

OM010 

VM020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verkeersmanagement af te stemmen met de betreffende 
wegbeheerders. 
 

VM010 

VM030 De Opdrachtnemer dient een beschrijving van zijn 
verkeersmanagement wegen ter kennis te brengen aan Opdrachtgever. 

VM010 

4.5 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN) 
 

VN010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten, 
zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 
 

OM010 

VN020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 
“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” dat als bijlage 
E bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

VN010 

4.6 Omgaan met archeologische waarden (AW) 
 

AW010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste 
omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 
 

OM010 

AW020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
archeologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat 
Brede Afspraak Archeologie, die als bijlage F bij deze Vraagspecificatie 
Proces is gevoegd. 
 

AW010 

AW030 De Opdrachtnemer dient, alvorens met Uitvoeringswerkzaamheden 
wordt begonnen, een archeologieplan op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever, conform de Rijkswaterstaat Brede 
Afspraak Archeologie, dat dient te voldoen aan het gestelde in 
“Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek” die 
als bijlage G bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 
 

AW020 
PM120 

AW040 De Opdrachtnemer dient de volgende Werkzaamheden te verrichten 
conform de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie: 
1. archeologische graafwerkzaamheden; 
2. archeologische begeleiding; 
3. treffen van fysieke beschermingsmaatregelen. 
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de bijlagen bij annex 
XIII Informatie.  

AW020 
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4.7 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE) 
 

CE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
ontplofbare oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele 
explosieven) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 
ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd. 
 

OM010 

CE020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 
Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO). 
 

CE010 

CE030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en 

de omgevingsveiligheid; 
2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een 

ontplofbaar oorlogsrestant wordt aangetroffen. 
 

CE010 
PM120 

CE040 De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en 
resultaten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

CE010 

CE050 Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare 
oorlogsresten plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het 
CS-OOO verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en 
proces(sen) verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

CE040 

CE060 Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt 
aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 
en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 
 

CE030 

CE070 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 
van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie (EODD). 

CE010 

4.8 Omgaan met flora en fauna (FF) 
 

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora 
en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora 
en fauna is gewaarborgd. 
 

OM010 

FF020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
omgang met flora en fauna op een praktisch uitvoerbaar niveau te 
beschrijven en deze procesbeschrijving (ecologisch werkprotocol) voor 
de start van de Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever. 
 

FF010 
PM120 
 

FF025 
 

De procesbeschrijving dient ten minste de volgende onderdelen te 
bevatten: 
1. hoe mitigerende, compenserende en alle andere maatregelen ten 

aanzien van flora en fauna worden opgenomen in het werkproces;  

FF020 
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2. hoe de onderlinge samenhang tussen maatregelen wordt beheerst;  
3. hoe het uitvoeren van maatregelen wordt geborgd;  
4. hoe voorkomen wordt dat afwijkingen in maatregelen leiden tot 

negatieve effecten op flora en fauna;  
5. hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen van 

beschermde soorten; 
6. de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden. 
 

FF050 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- 
en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 
 

FF010 

FF060 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 
Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de 
“Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I 
Vergunningen etc. is gevoegd, “Handreiking Vellen en herbeplanten 
houtopstanden” en “Memo randvoorwaarden herbeplanten” die beide 
in de referentielijst van de VSP zijn opgenomen, niet alleen bij 
oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 februari een registratie aan de 
Opdrachtgever aan te leveren met de hoeveelheid tot dat moment 
gevelde en de hoeveelheid tot dat moment op dezelfde dan wel op 
andere gronden herplanten houtopstanden. 
 

FF010 

FF070 De Opdrachtnemer dient te voorkomen dat broedende vogels de 
voortgang van de Werkzaamheden verhinderen. 

FF010 

4.9 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden 
(BS) 
 

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

OM010 

4.9.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen 
Werkzaamheden, een reële kans bestaat dat schade aan objecten 
en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de 
Opdrachtnemer een ecoloog en een zelfstandige hulppersoon te 
betrekken die: 
1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd 

te kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 
uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-
instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de 
procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-
procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige 
vooropnamen te verkrijgen. 

 

BS010 

BS110 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 
in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een 

BS100 
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risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten 
vastleggen op een tekening. 
 

BS120 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend 
zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever 
over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-
inventarisatie en risicocontouren. 
 

BS110 
 

BS130 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 
in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 
 

BS110 
 

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan 
dient de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 
in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 
vooropnamen te laten uitvoeren. 
 

BS110 
 

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 
vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 
 

BS140 
 

BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per 
objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform 
hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met 
foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden. 
 

BS140 
 

BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 
van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 
 

BS160 
 

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 
voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 
kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 
 

BS170 
 

BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 
toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 
handhaven. 
 

BS160 
 

BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 
uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 
 

BS010 
 

BS196 De Opdrachtnemer dient de locaties van toegangswegen, het 
ketencomplex en de locatie voor de aanleg van parkeerplaatsen op te 
nemen in de nulsituatie voorafgaand aan de start Werkzaamheden 
indien de Werkzaamheden zich op gronden van Staatbosbeheer 
bevinden.  
 
 

BS010 
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4.9.2 Monitoren omgevingsinvloeden 

BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. 
 

BS130 
 

BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 
Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 
te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 
 

BS200 
 

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 
Opdrachtgever. 
 

BS210 
 

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 
meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 
rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 
meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 
 

BS200 
 

BS240 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 
verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 
 

BS200 
 

4.9.3 Schadeafhandeling 

BS300 
 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, 
dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van 
uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

BS010 
 

BS310 
 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 
dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het 
ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 
 

BS300 
 

BS320 
 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 
paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 
 

BS310 

B-BS330 
 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat 
daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever 
aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-
expertise heeft plaatsgevonden. 
 

BS310 

B-BS340 
 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 

B-BS330 
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betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 
 

BS350 
 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de 
ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 
 

BS310 
 

BS360 
 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 
 

BS350 
 

BS370 
 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 
aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 
 

BS360 

BS380 
 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 
Opdrachtnemer. 
 

BS370 

B-BS390 
 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem 
gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij 
volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 
 

BS350 
 

BS395 
 
 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 
conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest 
recente lijst “Tarieven Teeltjaar” van LTO Nederland. 
 

BS350 
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5 Technisch management (TM) 

TM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 
 

PM010 

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 
binnen de GWW-sector”. 
 

TM010 

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 
elkaar gelijk. 
 

B-TM020 

TM035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 
worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 
ten minste het V&V-dossier te bevatten. 
 

TM010 

TM040 De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 
uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 
constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 
voor de Opdrachtgever.  
 

IV010 
PM120 

TM050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 
Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 
 

TM040 

5.1 Ontwerpen (OW) 
 

OW010 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

TM010 

OW020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 
onderlinge samenhang te verrichten. 

OW010 

5.1.1 Analyseren 

OW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 

OW010 
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Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 
objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 
 

OW110 De analyses dienen ten minste te omvatten: 
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk 
onderling en de vertaling hiervan in eisen; 

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de 
vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 
Werkzaamheden); 

7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 
8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde ’risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het 
Werk. 

 

OW100 

OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 
 

OW110 

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 
raakvlakkenregister op te stellen. 
 

OW100 

OW140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 
vastgelegd: 
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 

beschreven; 
2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties 

waarin het raakvlak is uitgewerkt; 
4. per raakvlak de geïnventariseerde ’risico’s met 

beheersmaatregelen betreffende het raakvlak. 

OW130 

5.1.2 Structureren en alloceren 

OW200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te 
alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit 
wordt beheerst. 
 

OW010 

OW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 
een objectenboom. 
 

SM100 
OW200 
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OW220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 
 

OW210 

OW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 
aan de objecten in de objectenboom. 

OW200 
 

5.1.3 Genereren van oplossingen 

OW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

OW010 

OW310 De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 
2. de uitgangspunten; 
3. de raakvlakken; 
4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 
5. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, 

beheer, onderhoud en sloop; 
6. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 
7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van 

maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat 
Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als 
bijlage I bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

8. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) 
modellen;  

9. de wijze van uitvoering en/of integratie;  
10. de wijze van onderhouden;  
11. indien van toepassing: de wijze van bediening.  

 

OW300 

OW311 De Opdrachtnemer dient de gegenereerde oplossingen uit te werken in 
achtereenvolgens tenminste een Definitief Ontwerp (DO) en een 
Uitvoeringsontwerp (UO), en deze ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever.  

OW310 

OW312 Indien de werkzaamheden zich bevinden op gronden van 
Staatsbosbeheer dient de Opdrachtnemer het Uitvoeringsontwerp af te 
stemmen met Staatsbosbeheer.  

OW311 

5.2 Uitvoeren (UV) 
 

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

TM010 

UV020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 
daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

UV010 
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UV030 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem, die niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan, 
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 
worden gehouden. 
 

UV010 

UV040 De Opdrachtnemer dient het verspreiden van invasieve exoten te 
voorkomen. 
 

UV010 

UV050 De Opdrachtnemer dient op de projectlocatie als 'goed huisvader' op te 
stellen, waarbij het type locatie nadrukkelijk in acht moet worden 
genomen.  
 

UV010 

UV060 De Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering de gronden niet onnodig 
te roeren.  
 

UV010 

UV070 De Opdrachtnemer dient bestaande natuurwaarden niet onnodig te 
verstoren. Hiertoe dienen zij rekening te houden met naastgelegen en 
hoogwaardige natuur en het voorkomen van geluids- en lichthinder. 
 

UV010 

UV080 De Opdrachtnemer dient gedurende de Uitvoeringswerkzaamheden in 
een Projectgebied het regulier beheer en onderhoud te verzorgen 
conform het onderhoudsregime zoals benoemd in de Nadere 
Overeenkomst.   
 

UV010 

UV090 Het in eis UV080 bedoelde beheer en onderhoud dient te worden 
uitgevoerd door een daartoe gecertificeerde partij.  
 

UV080 

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het 
werkterrein te verzorgen en te coördineren. 
 

UV010 
IV010 

UV120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 
 

UV010 
IV010 

 

5.2.2 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het 
omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

UV010 
PM120 
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UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 
ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. uit te voeren onderzoeken; 
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
3. werkvolgorde en werkmethode; 
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van 

bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende 
materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 
materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 
vergunningen etc.; 

 

UV300 

UV320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij 
de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 
 

UV300 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het 
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel 
van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 
 

UV300 

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW 
Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van 
toepassing. 
 

UV300 

UV350 Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 
aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 
realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 
de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 
“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 
hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
  

UV330 
UV300 

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 
realisatie blijkt dat er sprake is van een substantieel grotere 
hoeveelheid teerhoudend asfalt dan in de Aanbieding kon worden 
voorzien op basis van alle beschikbare informatie, dan heeft de 
Opdrachtnemer op grond van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005 recht op 
vergoeding van kosten voor het gescheiden vrijmaken, vervoeren en 
afleveren van de extra hoeveelheid teerhoudende verharding en 
worden die kosten op afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag 
van € 40,= per ton inclusief AKWR, exclusief omzetbelasting. 
 

UV350 

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 
afgevoerde vrijgekomen materialen. 
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de 
Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V 

UV300 
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Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de 
naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting 
vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn 
opgenomen. 
 

5.2.3 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is 
dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de 
toegestane maximum massa.  
 

UV010 

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen 
ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs 
en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die 
in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer 
over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen 
(waaronder afvalstoffen) en materieel. 
 

UV400 

UV420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn 
vastgelegd: 
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig 

of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden 

in kilogram; 
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 
 

UV410 

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, dan verbeurt 
de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding 
wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 
 
105% < X < 110%  € 360,00 
110% ≤ X < 115%  € 500,00 
115% ≤ X < 120%  € 800,00 
120% ≤ X < 125%  € 1100,00 
125% ≤ X < 130%  € 1.800,00 
130% ≤ X < 150%  € 2700,00 
X ≥150%  € 3600,00 

UV400 
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waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum 
massa * 100%. 
 

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij 
een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten 
inlichten. 

B-UV430 

5.2.4 Afdragen domeinrechten 

UV500 Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit 
staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan 
dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende 
Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het 
Rijksvastgoedbedrijf. 
 

UV010 

B-UV510 Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de 
Opdrachtnemer: 
1. bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Werk, maar dat wel 

afkomstig is van staatseigendom; 
2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt 

binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt; 
3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan 

een (onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en 
bij dat ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing 
is. 

UV500 

5.2.5 Controle op winning bodemmaterialen 

UV600 Tijdens het verrichten van Werkzaamheden in den natte (verwijderen 
specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich aan boord van 
elk (bagger)werktuig een verklaring te bevinden, waaruit blijkt dat 
door het met name te noemen materieel op de plaats en het tijdstip 
waarop gebaggerd of gezogen wordt, mag worden gewerkt ter 
uitvoering van de Overeenkomst. Deze verklaring wordt door de 
Opdrachtgever afgegeven aan de Opdrachtnemer na een daartoe 
ontvangen verzoek. 
 

UV010 

UV610 De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van 
medewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de 
Nationale Politie te tonen. 

UV600 

5.2.6 Inzetten duurzamer materiaal (DM) 

DM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
inzetten van materieel en energiedragers duurzamer te verrichten, 
zodanig dat wordt bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale 
en circulaire rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos 
Bouwen”.  
 

UV010 

B-DM020 De Opdrachtgever verstaat onder materieel en energiedragers: 
 

DM010 
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Materieel: voer-, vaar- en (mobiele) werktuigen die gebruik maken van 
energiedragers. 
 
Voertuigen: rollend materieel bestemd voor het vervoer van goederen 
en personen over de openbare weg.  
 
Vaartuigen: materieel dat wordt ingezet bij Werkzaamheden op het 
water, zowel op binnenwateren als zeegaand, evenals bij 
Werkzaamheden rondom kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Ze zijn 
gemotoriseerd en kunnen met een eigen aandrijving varen. 
 
Zeegaande vaartuigen: vaartuigen die varen met een IMO-nummer 
hebben. 
 
Binnenlandse vaartuigen: vaartuigen die varen met 
binnenvaartpapieren (certificaten van onderzoek) en een ENI 
(Europees scheepsidentificatienummer voor binnenschepen) hebben. 
 
(Mobiele) werktuigen: werktuigen die mobiel inzetbaar zijn, 
bijvoorbeeld doordat ze verrijdbaar, losmaakbaar of draagbaar zijn. Ze 
zijn gemotoriseerd, kunnen een eigen aandrijving hebben en worden 
niet hoofdzakelijk ingezet voor transport op de openbare weg. 
 
Energiedragers: een stof of medium dat energie bevat in de vorm van 
een brandstof, elektriciteit, warmte of kracht. 
 
Duurzame energiedragers: de volgende energiedragers conform de 
Renewable Energy Directive (RED) II, Europese richtlijn  
hernieuwbare energie: 
 Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen zonder verwerking door 

geavanceerde technologie (RED II Annex IXb); 
 Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen verwerkt door 

geavanceerde technologie (RED II Annex IXa); 
 Hernieuwbare brandstoffen van niet biologische oorsprong 

(RFNBO); 
 Hernieuwbare elektriciteit. 
 
Zero emissie (ZE): bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies 
van NOx, roetdeeltjes en broeikasgassen. 
 

DM040 De Opdrachtnemer dient met zijn materieel en energiedragers te 
voldoen aan de minimum eisen emissienormen per kalenderjaar 
conform bijlage N “Minimum eisen emissienormen materieel en 
energiedragers” van deze Vraagspecificatie Proces/ 
Projectmanagement. 
 

DM010 

DM041 Voor het ‘Percentage ZE materieel (mobiele) werktuigen’ geldt als 
uitzondering dat het betreffende percentage niet binnen onderhavige 
Overeenkomst (zijnde een Nadere Overeenkomst opgedragen vanuit 
de Raamovereenkomst) behaald dient te worden, maar dat het 

DM040 



 
 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 52 van 99 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: n.t.b. | Versiedatum: 08-04-2025 

 

percentage als eis geldt voor alle vanuit de Raamovereenkomst 
opgedragen Nadere Overeenkomsten gezamenlijk.  
 

B-DM042 Ten overvloede wijst de Opdrachtgever erop dat het voldoen aan eis 
DM040 niet voor ieder Projectgebied voldoende is om te voldoen aan 
de vergunningvoorschriften. Bij bepaalde maatregelen is een 
aanvullende inspanning noodzakelijk. 
 

DM040 

DM045 De Opdrachtnemer dient per stuks varende materieel te voldoen aan 
de emissienormen conform bijlage N “Minimum eisen emissienormen 
materieel en energiedragers” van deze Vraagspecificatie 
Proces/Projectmanagement. De emissienormen hebben betrekking op 
het gewogen gemiddelde van het geïnstalleerde vermogen op het 
gehele schip, inclusief alle hoofd-, hulp- en werkmotoren. Indien het 
gewogen gemiddelde niet kan worden aangetoond, dient ten minste 
90% van het totaal geïnstalleerd vermogen te voldoen aan de 
betreffende emissienorm.   
 

DM040 

DM050 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een biobrandstof, dan 
dient de brandstofleverancier waarbij de biobrandstof wordt ingekocht 
hiervoor gecertificeerd te zijn volgens ISCC voor hernieuwbare energie 
conform de geldende RED-richtlijn. 
 

DM010 

DM060 De Opdrachtnemer dient na afloop van ieder kalenderjaar en bij 
oplevering voor rollend en stationair materieel het percentage ZE 
materieel te berekenen conform de formule 

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑍𝐸 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑒𝑙 =  
∑ 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛[𝑘𝑊] ∗ 𝑑𝑟𝑎𝑎𝑖𝑢𝑟𝑒𝑛 [ℎ]௓ா

∑ 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛[𝑘𝑊] ∗ 𝑑𝑟𝑎𝑎𝑖𝑢𝑟𝑒𝑛 [ℎ]௧௢௧௔௔௟
∗ 100% 

en onderbouwd ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  
 

B-DM020 
DM040 

DM070 De Opdrachtnemer dient na afloop van ieder kalenderjaar en bij 
oplevering voor motorvoertuigen het percentage ZE materieel te 
berekenen conform de formule 

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑍𝐸 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 =  
∑ 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 [𝑘𝑚]௓ா

∑ 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 [𝑘𝑚]௧௢௧௔௔௟
∗ 100% 

en onderbouwd ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

B-DM020 
DM040 

5.2.7 Hydrografische Werkzaamheden 

US1200 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig 
dat hydrografische Werkzaamheden voldoen aan de eisen in Data 26 
van bijlage J ”Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. 
 

US010 

US1210 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
lodingswerkzaamheden op te nemen in een deelkwaliteitsplan lodingen 
en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
Het deelkwaliteitsplan lodingen dient ten minste de volgende 
onderwerpen te bevatten: 
 een overzicht van de onderdelen van de Werkzaamheden waarvoor 

hydrografische opnemingen worden uitgevoerd;  
 een indicatie van het tijdstip welke hydrografische opnemingen op 

welke locatie worden uitgevoerd; 

US1200 



 
 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 53 van 99 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: n.t.b. | Versiedatum: 08-04-2025 

 

 de wijze waarop de hydrografische opnemingen worden 
uitgevoerd;  

 een bepaling van de meetnauwkeurigheid (a priori bepaling) van 
de meetconfiguratie per type gebied (significant andere diepte, 
golfhoogte en/of geluidssnelheid); 

 de wijze waarop en op welk tijdstip wordt aangetoond dat onder 
dynamische omstandigheden wordt voldaan aan de gestelde 
meeteisen inclusief de vereiste nauwkeurigheden; 

 een beschrijving van de borging èn verificatie van alle eisen die 
gesteld zijn aan de hydrografische opnemingen en de op basis 
daarvan opgeleverde producten, waarbij voldaan dient te worden 
aan alle V&V-eisen.  

 
US1220 De “aantoning onder dynamische omstandigheden” dient de 

Opdrachtnemer na acceptatie van het deelkwaliteitsplan lodingen en 
voor de start van de hydrografische opnemingen uit te voeren. De 
schriftelijke vastlegging en bijbehorende data dient de Opdrachtnemer 
binnen 5 werkdagen na “aantoning onder dynamische 
omstandigheden” ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  
Na de bovenstaande eerste ‘aantoning onder dynamische 
omstandigheden’ dient de Opdrachtnemer deze minimaal om de 12 
maanden en bij elke wijziging van de meetconfiguratie (een 
meetconfiguratie bestaat uit het vaartuig + meetapparatuur + 
hardware/software) en/of soort gebied(significant andere diepte, 
golfhoogte en/of geluidssnelheid) te herhalen. De schriftelijke 
vastlegging en bijbehorende data van elke aantoning dient de 
Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever.  
 

US1210 

US1230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van de hydrografische 
opnemingen inclusief de daaruit volgende producten binnen vijf 
werkdagen na de dag waarop de opnemingen zijn afgerond, ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 
 

US1210 

US1240 Uitgaande van de uitgevoerde hydrografische opnemingen dient de 
Opdrachtnemer producten te leveren conform de lijst genoemd in 
US1250. Voor de specificaties van deze producten wordt uitgegaan van 
de Productspecificaties zoals te downloaden via de Metadata-maker 
link. 
 

US1200 

US1250 De Opdrachtnemer dient de volgende producten te leveren: 
Product Specificatie 

Gevalideerde puntenwolk  1_01 
En/of ASCII bestand  1B_01 
Rapportage 6_01 
Raai-ASCII bestand 1A_01 
ASCII bestand Formaat 1 1C_01 
ASCII bestand Formaat 2 1D_01 
XYZ basisgrid 1_02 
ArcInfo ASCII basisgrid 1_03 
Arcinfo ASCII geïnterpoleerd DIGIPOL grid 1A_03 

US1240 
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XYZ grid RD NAP (ASCII) 1_06 

Volumeberekening 3_01 
Volumeberekeningen o.b.v. singlebeam 
raster 3A_01 

Dieptecijferkaart 4_01 
Singlebeam dieptecijferkaart 4A_01 
Verschilkaart 4B_01 

Archeologische rapportages 6_02 
 

  
Bij de gevalideerde puntenwolk dient een metadatabestand bijgeleverd 
te worden conform “Handleiding BBH (BasisBestand Hoogte) 
Metadatamaker (.xml)” 
Voor het gebruik van de RWS Metadatamaker dient eenmalig een 
account te worden aangemaakt. De benodigde links staan op Internet 
bij data contracteisen RWS. 

 

 

5.3 Verifiëren en valideren (VV) 
 

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 
 

TM010 

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 
validatie. 
 

VV100 

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

VV100 
PM120 

VV116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te 
bevatten: 
1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten 

verificaties en validaties met alle relevante activiteiten; 
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 

betrokken bij verificaties en validaties.  
 

VV115 

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

VV100 
PM120 

VV130 Een V&V-methode dient: 
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, 

een beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het 
verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden 
die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie;  

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 
eisen en (de onderdelen van) het Werk;  

VV120 
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3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn 
genoemd.  
 

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 
houden. 
 

VV100 

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties 
en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn 
vastgelegd: 
1. de betreffende objecten; 
2. de betreffende eisen;  
3. het type V&V-methode; 
4. de bewijsvoeringsmethode; 
5. het beoordelingscriterium; 
6. de beoordelaar (naam en functie); 
7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 

verricht; 
8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 

validatie; 
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 

methode; 
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 

bewijsdocumenten; 
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 
 

VV140 

VV155 De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage 
op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

TM035 

VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 
beschrijven: 
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 
2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties 

waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) 
inclusief de bijbehorende maatregelen; 

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en 
stakeholders zijn betrokken; 

4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en 
gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van 
de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven. 

 

VV155 

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 
betreffende eisen is voldaan. 

VV100 

5.4 Levering gegevens (LG) 
 

LG010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het 

TM010 
IN010 
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gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor 
het beheren en het in stand houden van het Werk. 
 

LG020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze 
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de 
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende 
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

LG010 
PM120 

LG030 
 

Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen 
van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint  
1. in opdracht van de Opdrachtgever of  
2. met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever 

dan wel 
3. uit eigener beweging,  
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om 
niet te leveren aan de Opdrachtgever. 
 

LG010 

LG040 De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde 
gegevens (data) alle relevante rechten met betrekking tot 
bescherming, verwerking, verspreiding en integriteit van deze 
gegevens (data) nadrukkelijk voor. 
 

LG030 

5.4.1 Opstellen afleverdossier (OP) 

OP100 De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 
afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

LG010 

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 
voldaan. 
 

OP100 

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage J “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de 
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te 
bevatten: 
 

OP100 

Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage J bij deze 
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 
gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 
objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

0 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 
12 UAV-GC 2005 

0 

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en 
andere beheerobjecten 

0 

Instandhoudingsplannen 0 



 
 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 57 van 99 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: n.t.b. | Versiedatum: 08-04-2025 

 

Handleidingen 0 
Inspectierapporten 0 
Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 
rapportage 

0 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 0 
Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

0 

V&V-dossier 0 
Indien sprake is van een bodemsanering: het 
Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 
bevoegd gezag. 

0 

Tabel Inhoud afleverdossier 

5.4.2 Opstellen opleverdossier (OP) 

OP200 De Opdrachtnemer dient na afronding van de 
Uitvoeringswerkzaamheden in een Projectgebied, voor oplevering een 
opleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. Dit zodat het beheer en onderhoud als onderdeel van 
het Werk kan worden overgedragen aan de reguliere 
onderhoudspartner.  
 

LG010 

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 
 

OP200 

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage J “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te 
bevatten: 
1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;  
2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 

opleverdossier”.  
 

OP200 

Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage J bij deze 
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 
gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 
permanente objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

0 

Doorrijprofielbestanden 0 
Digitale Topografische Bestanden (DTB) 0 
Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat-bestanden 0 
(geactualiseerd) integraal Beheer- & Onderhoudsplan  0 
Instandhoudingsplannen 0 
Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 
UAV-GC 2005 en Annex XV 

0 

(Integrale) handleidingen 0 
Inspectierapporten 0 
Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 
rapportage 

0 
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(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 0 
Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

0 

Afvalstoffenadministratie 0 
Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060 0 
V&V-dossier 0 
Stakeholderdossier 0 
Conditionerende onderzoeken 0 
Garantietabel t.b.v. garanties Annex XV 0 
Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060 0 

Tabel Inhoud opleverdossier 

5.4.3 Digitaal overdragen gegevens (OP) 

OP300 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de 
decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum 
af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 
 

LG010 

OP310 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op 
te slaan en over te dragen op een voor het netwerk van 
Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens 
dienen in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat 
conform de aangegeven lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te 
worden in een Windows verkenner structuur met daarin een 
mappenindeling volgens de lijst “Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te 
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Areaalgegevens. 

OP100 
OP200 

5.5 Onderhoudstermijn (OT) 
 

B-OT010 De onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 lid 2 UAV-GC 2005 bedraagt 
52 weken. 
 

PM010 

B-OT011 Gedurende de onderhoudstermijn dient aangebrachte vegetatie waar 
nodig te worden vervangen (inboetverplichting). 

B-OT010 

5.6 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

5.6.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking 
tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 
 

TM010 

GO020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

GO010 
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GO030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 
BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 
 

GO020 

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen 
en het format van de LV BRO. 
 

GO010 

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 
20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 
 

GO040 

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 
metadata mee te geven conform bijlage K “Invulinstructie format LV 
BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 

GO050 

GO080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 
 

GO010 

5.6.2 Dinodata 

GO100 
 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie 
van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of 
de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet 
reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze 
in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse 
Ondergrond") conform de aangegeven procedure op 
https://www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als 
de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 
 

GO050 
LG010 

GO110 
 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan 
DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

GO100 

5.7 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 
 

GT010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT), 
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 
 

TM010 

GT020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 
 

GT010 
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GT030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 
van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens 
de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 
https://www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende 
procedure. 
 

GT020 
 

GT040 
 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 
iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de 
gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de 
gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, 
conform de volgende specificaties: 
1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 

https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie 
Grootschalige Topografie”; 

2. BGT Berichtenverkeer; 
3. Gegevenscatalogus BGT; 
4. Gegevenscatalogus IMGeo. 
De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 
https://www.geonovum.nl. 
 

GT010 
 

GT050 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 
 

GT040 
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6 Inkoopmanagement (IM) 

 
IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 
eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 
 

PM010 

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van 
die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever: 

1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 
 

IM010 

IM030 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige 
hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een 
quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij 
inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

IM010 

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 
 

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 
130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 
Opdrachtgever. 
 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon 
tijdig aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever:  
 

1. een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief 
pdf-formulier als bijlage L bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd, waarbij van deel II de afdelingen A en B zijn ingevuld 
en deel III volledig is ingevuld. De zelfstandige hulppersoon 
dient op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument onder 
Deel II A, Identificatie, zijn KvK-nummer en vestigingsnummer 
te vermelden, en  

2. een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en 
ondertekende Aanvullende eigen verklaring inzake Russische 

IM010 
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partijen die als Bijlage M bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd die volledig is ingevuld.  

 
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake 
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de 
Opdrachtgever besluiten dat: 
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en; 
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere 

zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende 
Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

 
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er 
nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De 
zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de 
Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 
 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of 
termijnverlenging. 

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 
 

BB010 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 
te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 
communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 
bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 
www.rws.nl/bouwborden. 
De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 250 exclusief 
omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 
niet verrekenbaar. 

IM010 
CD300 

 

6.3 Inschakelen zelfstandig hulppersoon PDC Netwerken (PN) 
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PN010 De Opdrachtnemer dient voor diensten en/of leveringen als genoemd 
in de bijlage O “Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV” bij 
deze Vraagspecificatie Proces een nadere opdracht te verlenen aan 
KPN BV te Den Haag op grond van de tussen Rijkswaterstaat en KPN 
gesloten overeenkomst met nummer 31143211, dan wel, op nader 
aangeven van de Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats tredende 
organisatie. 
 

IM010 

PN020 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 
in PN010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij 
de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden 
door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op 
afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn 
voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 
gevoegd. 
 

PN010 
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Referentielijst 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar 
vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces 
zijn gevoegd.  
 
Omschrijving referentie Eis / 

bepaling  
NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie 
 

KM020 

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie 
Gepubliceerd op: https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 
 

IV090 

Certificatieschema Veiligheidsladder; 
https://www.veiligheidsladder.org/wp-
content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-
final.pdf, NEN, Versie 4.0 datum 1 juli 2016 
 

VL010 

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code 
Veiligheid in de Bouw; https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-
aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 2021 
 

VL030 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,  
d.d. 2 november 2016 
ISBN 978 90 6628 658 0  
 

KL210 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat 
versie 2.1 d.d. mei 2018 
Gepubliceerd op:  
www.rws.nl/bouwborden  
 

CD320 

Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten 
(CS-OOO): 2016 
 

CE020 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat,  
d.d. 28 september 2023  
Gepubliceerd op https://www.rijkswaterstaat.nl/leefomgeving/wetten-
regels-en-vergunningen/natuur-en-
milieuwetten/soortenbescherming#:~:text=Gedragscode%20soorten
bescherming%20Rijkswaterstaat,geldt%20tot%201%20januari%2020
25  
 

FF020 

BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor 
het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013 
IKOB-BKB 

BS100 
BS150 
BS160 

BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO 
procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen”, 
d.d. 2 januari 2013 

BS210 
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IKOB-BKB 
 
CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, 
Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015 
ISBN 978 90 6628 655 9 
 

B-UV340 

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 2019; 
PIANOo: 
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-
veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden 
 
 

IM030 

Handreiking vellen en herbeplanten houtopstanden, januari 2024 FF060 
memo Randvoorwaarden Herbeplanten FF060 
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Afkortingen 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 
 
Afkorting Betekenis 
AKWR algemene kosten, winst en risico 
BIBOB  bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur 
CS-OOO Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten 
DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 
DRIP dynamisch route informatie paneel 
DTB digitale topografische bestanden 
DVM dynamisch verkeersmanagement 
EOD elektronisch overdracht dossier 
GWW grond-, weg- en waterbouw 
PSU project-start-up 
PFU project-follow-up 
RVW  richtlijn vaarwegen 
RWS Rijkswaterstaat 
SCB systeemgerichte contractbeheersing 
UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde 

contracten 
V&V verificatie en validatie 
Wav Wet arbeid vreemdelingen 
WBS work breakdown structure 
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Bijlage   A Risicolijst 

 
Id Ongewenste gebeurtenis Oorzaak Gevolg 
 n.t.b. ten tijde van de 

uitvraag NOK 
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Bijlage   B Integraal Veiligheidsplan 

Separaat bijgevoegd. 
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Bijlage   C Format Risicobeoordeling 

Separaat bijgevoegd. 
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Bijlage   D Regelingenschema Kabels en Leidingen 
Derden 

2.  Telecom-
municatiewet 

van 

1.  Aanleg 
overeenkomst 

van 

f.  OKL 1999 

g.  Onteigeningsrecht 

h.  NKL 1999 

e.  NKL 1999 

d.  Regeling andere overheid 

c.  Telecommunicatiewet 

a.  ProRail bv 

b.  Andere overheid 

 nee 

3.  Regeling 
andere 

overheid van 

nee 

nee 

5.  Gebonden 
kabel- of  

leidingbeheerder

6.  Leiding met 
zakelijk recht? 

nee 

nee 

ja 

 

nee 

ja 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

ja 

 

4.  Leiding 
binnen 

bestaand 
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 
 
 
ad a 
 ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – 

Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle 
kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail 
bv.  

 
ad b 
 Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden 

betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van 
het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  

 
ad c 
 Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende 

Uitvoeringsprotocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen 
waaronder de model-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, 
vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen. 

 Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 
Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van 
Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de 
Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de 
functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

 
ad d 
 Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, 

welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of 
naastliggende infrastructuur van die overheid. 

 Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat). 

 Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in 
strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op 
vergoeding bestaat. 

 
ad e 
 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 
97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van 
kruisende en/of langsleidingen en de omvang daarvan. 

 Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in 
strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op 
vergoeding bestaat. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 
verwijderen van loze leidingen. 

 
ad f 
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 OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten 
beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans 
Infrastructuur en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 
1999, nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels 
en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot 
het verwijderen van loze leidingen. 

 
ad g 
 Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 
 Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of 

leidingbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig 
uitpakt. 

 
ad h 
 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 
97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van 
buitenleidingen en de omvang daarvan. 

 Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één 
van de categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet 
Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 
1999 maar de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 
(Staatscourant 2014, nr. 16584) zou moeten worden toegepast. Omdat die 
regeling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid 
toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd. 

 Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan 
het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij 
(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk 
overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval 
een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel- 
of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. 
Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige 
kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een 
gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer 
tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een 
kort geding te worden overwogen. 

 



 
 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 73 van 99 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: n.t.b. | Versiedatum: 08-04-2025 

 

Bijlage   E Scheepvaartverkeersmanagement voor 
rijksvaarwegen 

Separaat bijgevoegd. 
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Bijlage   F Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 

Separaat bijgevoegd. 
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Bijlage   G Programma van Eisen voor uitvoerend 
archeologisch onderzoek 

Separaat bijgevoegd. 
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Bijlage   H Vervallen 
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Bijlage   I Rijkswaterstaat Brede Afspraak 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen  

Separaat bijgevoegd. 
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Bijlage   J Levering Areaalgegevens 

 
In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van 
areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat. 
 
Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de 
databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te 
borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van 
levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat 
deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen 
meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat, 
dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 
 
Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de 
dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd. 
 
Data-eisen 
 
1. Areaalgegevens 
 
Data 00  Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 
 De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige 

beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem (BMS) van de 
Opdrachtgever en basisregistraties. Voor de toegang tot de 
beheerapplicaties en basisregistraties bestaan verschillende procedures. 
Een account mag alleen worden gebruikt door degene voor wie het is 
aangevraagd.  

 Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde 
software beschikbaar op een Rijkswaterstaatlocatie. 

 
 De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 

gaat als volgt:  
 Ultimo RWS, DISK, Meridian, DTB, LV BRO en LV BGT: de 

Opdrachtnemer dient de aanvraag in te dienen bij de Opdrachtgever. 
Voor DISK betreft dit zowel autoriseren als certificeren; 

 Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de 
Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor 
doorgeven. 

 
 Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties: 

 Beheerapplicatie Van toepassing Toegang 
Ultimo RWS Ja Internet 
Digitaal Topografisch 
Bestand (DTB) 

Ja Internet 

Kerngis droog Ja Internet 
Beheerkaart Nat 3 + FGDB 
(File Geo Database)  

Ja Internet 

DISK Ja Internet 
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Beheer Technische 
Documentatie (Meridian) 

Ja Internet 

VaMis Ja, is verwerkt in BKN Internet 
EOD Alleen structuur Datadrager 
Garanties Ja Internet 

 
Data 01 Droog en nat 
  De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem 

uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over 
het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst 
als uitgangspunt te gebruiken: “Areaalinformatie RWS” te downloaden 
van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 
 
Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar 
analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden 
geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na 
constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na 
goedkeuring van het voorstel te leveren.  
Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, 
dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen 
aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object 
logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de 
Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer 
deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de 
Opdrachtgever. 
 
De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk 
van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde 
lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen / 
Format voor gegeven”. Levering van de diverse producten als digitale 
data via een beveiligde down-en uploaddienst (Secure File Sharing 
Service) met een minimale downloadsnelheid van ca. 100 Mbps. 100Gb 
zou met deze snelheid in ongeveer twee uur te downloaden zijn. 
Indien er meerdere systemen en/of formats staan genoemd, dan dient 
voor al deze systemen en formats in het eigen formaat gegevens te 
worden aangeleverd. 
 AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”; 
 AutoCad: conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12 

“Deformatiemetingen Kunstwerken”; 
 Bronbestand: ieder pakket dient te worden geleverd op een voor het 

netwerk van Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager en dient een 
bestand te bevatten met een beschrijving van de inhoud van de 
levering; 

 DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14 
“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en 
Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar 
zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 “AutoCad 
bestanden en tekeningen” te worden aangeleverd. 

 Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval 
een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, 
geldt het genoemde voorschrift; 
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bestandsformaat: inleesbaar inMS Office; 
indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe 
Reader; 

 DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 “DTB”; 
 Beheer Kaart Nat 3 (BKN3): conform eis Data 06 “DTB / Kerngis-

bestand / Beheerkaart Nat-bestand”; 
 Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”; 
 Kerngis: conform eisen Data 04 “Kerngis”; 
 Ultimo RWS Conform eis Data 23 “Ultimo RWS”; 
 Beheer Technische Documentatie (Meridian): conform eis Data 24 

“Meridian”; 
 Technisch Document Management Systeem (TDMS): volgens 

regionale specificaties; 
 Technisch Constructie Dossier (TCD): conform regionale specificaties; 
 Wab*info: de Opdrachtnemer dient voor bodems 

(baggerwerkzaamheden) bij de toestandsrapportage de gegevens 
over de baggerspecie aan te leveren conform het Excel format “input 
baggerhoeveelheden baggerbalans”, dat dient te worden gedownload 
van de internetsite “Helpdesk Water” subpagina “informatie voor 
opdrachtnemers en Validatie gegevens”:   
www.helpdeskwater.nl/wabinfo; 

 VaMIS: conform eis Data 25 “Vaarweg Meubilair Invoer Systeem”; 
 Elektronische Navigatiekaart (ENC): Conform eis Data 21 

“Elektronische Navigatiekaart”; 
 ArcGIS: in shapefiles opgebouwd conform regionale indeling; 
 Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart (IVS): volgens 

regionale specificaties; 
 Groenbeheerplan: volgens regionale specificatie; 
 OV beheer: volgens regionale specificaties, 
 
Alle overige gegevens dienen te worden geleverd met behulp van de 
volgende Excel formats: 
 Areaallijst Excel Formats.zip, te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 
 
Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het 
bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, 
dient de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven 
door middel van de typering van het document en een kenmerk 
(bijvoorbeeld het soort vergunning met vergunningnummer: 
“Vergunning WVO 102987.pdf”). 
 

Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties 
Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van 
een aantal basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en 
areaalgegevens. Iedere beheerapplicatie en basisregistratie heeft een 
eigen doel en inhoud (zie document ‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’ te 
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen), maar waarvan de inhoud 
wel aan elkaar is gerelateerd. 
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De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het 
Beheer Management Systeem en basisregistraties zodanig te actualiseren 
dat de decompositie, meta- en areaalgegevens in de beheerapplicaties en 
basisregistraties consistent zijn. 
 
Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig 
van DISK mag parallel lopen. 
 
De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen 
met betrekking tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens 
en de volgorde van het actualiseren van de beheerapplicaties en 
basisregistraties: 
 
1. DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken: 

a. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in Ultimo 
RWS. 

b. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in 
overeenstemming met decompositie in Ultimo RWS. 

2. GIS-bestanden: 
a. De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in 

de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te 
worden gebruikt om het Digitaal Topografisch bestand (DTB) op 
te bouwen en aan te vullen. 

b. Het DTB verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT 
gegevens van de definitieve terreinsituatie. 

c. Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis 
Droog respectievelijk de Beheerkaart Nat 3 (BKN3) opbouwen en 
aanvullen met administratieve gegevens, onder andere bij 
kunstwerken de beheercode en relevante kenmerken uit DISK. 

d. De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in 
paragraaf 4.2.3 “Leveren gegevens Kabels en Leidingen 
Rijkswaterstaat” van de Vraagspecificatie Proces te worden 
geactualiseerd en geleverd, ongeacht of dit eerder is dan het 
actualiseren van Kerngis Droog dan wel BKN3 zelf. 

3. Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken: 
Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor 
Ultimo RWS af te stemmen op de situatie in het Kerngis Droog en/of 
de BKN3. 

4. Meridian en Ultimo RWS: 
De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk 
dient in Ultimo RWS te zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de 
gegevens van deze nieuwe of aangepaste onderdelen van het Werk in 
Meridian en Ultimo RWS kunnen worden opgenomen. 

 
2. AutoCad bestanden en tekeningen 
 
Data 02 De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende 

de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de 
Opdrachtgever. 
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Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen 
omgezet te worden naar NLCS. 
 
Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de 
as-built bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte 
weergave te zijn van het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen 
en aangepaste as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het 
gerealiseerde Werk binnen 4 weken na ingebruikneming – tenzij anders 
overeengekomen - aan de Opdrachtgever te worden geleverd. 
 
De Opdrachtnemer dient de technische Documenten te leveren conform 
eis Data 24 “Beheer Technische Documentatie (Meridian)”. 
 
De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren 
conform de volgende specificaties:Bestandsformaat: inleesbaar inAutocad 
Map 3D 2022; 
 Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD 

standaard). Voor nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl 
 www.rws.nl/datacontracteisen,tabblad CAD-bestanden en –

tekeningen Rijkswaterstaat. 
 
2a. Codering van technische installaties 
 
 De opdrachtnemer dient technische installaties en de bijbehorende 

tekeningpakketten van beheerobjecten te coderen conform de volgende 
specificaties: 
 Document “Coderingstandaard Technische Installaties RWS” te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-
bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 
 
3. DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat-bestand 

 
Data 03 Digitaal Topografisch Bestand 

De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en 
geïntegreerd in het beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand 
(DTB) te leveren conform de volgende specificaties: 
 Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand. 
 Handboek DTB. 
Deze productspecificaties zijn te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Digitaal topografisch bestand.  
Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde 
topografie dient te worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie 
worden ook vlakken en lijnen verstaan, die door vergroten, verkleinen of 
verleggen van aangrenzende vlakken kleiner of groter zijn geworden. 
 

Data 04 Kerngis 
Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn 
verricht, dan dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het 
kader van het Werk ten behoeve van het Kerngis te leveren conform de 
volgende specificaties: 
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 Productspecificatie Kerngis-2007. 
 Kerngis 2007, Invulinstructie kerngis data. 
Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat. 
Levering van Kerngis gegevens dient altijd tegelijk of na de levering van 
bijbehorende DTB gegevens te gebeuren omdat de topografie in Kerngis 
op DTB is gebaseerd. 

 
Data 05 Vervallen 
 
Data 06 Beheerkaart Nat 

Indien Werkzaamheden aan rijksvaarwegen zijn verricht, dan dient de 
Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten 
behoeve van de Beheerkaart Nat 3 te leveren conform de volgende 
specificaties: 
 Productspecificatie Beheerkaart Nat 3; 
 Invulinstructie Beheerkaart Nat 3. 
Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat 3. 
Levering van Beheerkaart Nat gegevens dient altijd tegelijk of na de 
levering van bijbehorende DTB gegevens te gebeuren omdat de 
topografie in Beheerkaart Nat 3 op DTB is gebaseerd.  

 
4. Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige 

Draagconstructies 
 
Data 07 Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, 

Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan 
Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te 
nemen in de beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf, 
zijn de volgende documenten van toepassing: 
 Handleiding DISK; 
 ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens 

voor Beheer en Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3. 
 Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen; 
 Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen; 
 Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen; 
 Inspectiekader RWS; 
 Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken. 
De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden 
via www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen 
kunstwerken. 
De overige documenten en overige relevante informatie voor de 
Werkzaamheden zijn te vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-
Helpdesk/default.aspx. Voor toegang tot deze Internetsite dient een mail 
te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om toegang voor de vpr 
DISK-Helpdesk gevraagd wordt. 
 

Data 08 Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie 
Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in 
het beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe 
door Rijkswaterstaat geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker. 
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Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar 
KCC@rws.nl waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt 
gevraagd. 
 
Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een 
rapport van de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te 
worden uitgevoerd door een voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde 
inspecteur. 
 

Data 09 Aanpassingen decompositie kunstwerk in DISK 
Indien het noodzakelijk is om de in DISK aanwezige decompositie van 
het kunstwerk aan te passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst 
te overleggen met en toestemming te krijgen van de Opdrachtgever. 

 
Data 10  Beheerobjectcode 

Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in 
beheer komt van Rijkswaterstaat, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor 
een uniek identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de 
Rijkswaterstaat aan te vragen conform de procedure op de vpr DISK-
Helpdesk.  
Deze beheerobjectcode dient in DISK en Kerngis te worden verwerkt 
conform de betreffende specificaties. 

 
Data 11 Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen 

Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd, 
dan dient hij van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken 
de bijbehorende inspectietekeningen (= blanco-rapporten) op locatie te 
toetsen aan de werkelijke situatie en zo nodig aan te passen aan de 
nieuwe situatie en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden. 
De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe 
inspectietekeningen (= blanco-rapporten) te maken en in PDF en DWG 
formaat in DISK te uploaden. 
De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten 
in Data 07. 

 
Data 12 Deformatiemetingen Kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van 
deformatiemeetpunten en deze tijdens het verrichten van de 
Werkzaamheden in stand te houden. 
 
Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de 
Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met 
de contactpersoon van de RWS-CIV en de contactpersoon van de RWS-
GPO voor een juiste toepassing van de ‘Productspecificatie 
Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de 
deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient vóór plaatsing van de 
deformatiemeetpunten het ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde 
productspecificatie) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
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De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde 
kunstwerken, een nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te 
leveren conform de ‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’: 
 direct na aanpassing of herstel van het kunstwerk, voor openstelling 

van de weg of het wegdeel; 
 bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van 

de weg of het wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een 
realisatiefase terecht is gekomen waarbij hij onderhevig kan zijn aan 
deformatie.  

 
Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk 
verstaan waar een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat 
die van mogelijke invloed kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk. 
 
Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een 
kunstwerk waaraan: 
a. een schade is hersteld, welke is veroorzaakt door deformaties; 
b. vijzelwerkzaamheden zijn verricht; 
c. noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiemeetpunten 

ter herstel van deformatiemeetpunten die verstoord zijn geraakt of 
verloren zijn gegaan. 

 
De Opdrachtnemer dient ook van de onderstaande kunstwerken - welke 
binnen de invloedsfeer van de Werkzaamheden liggen - een nul-meting of 
herhalingsmeting uit te voeren voordat de Uitvoeringswerkzaamheden 
worden gestart. Na beëindiging van de Werkzaamheden dient de 
opdrachtnemer een herhalingsmeting uit te voeren. 
Het betreft de volgende kunstwerken:  
N.t.b. 
 
De Deformatiemeetrapporten dienen eerst door de RWS-CIV getoetst te 
worden alvorens deze door de Opdrachtnemer in DISK onder het label 
“Deformatiemetingen” kunnen worden geplaatst. De Opdrachtnemer 
dient de Deformatiemeetrapporten ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever.  

 
Data 13 Instandhoudingsinspectie 

De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie 
uit te voeren. 
 
De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een volledige nul-
inspectie uit te voeren conform de genoemde documenten in Data 07 
“Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, 
Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan”. 
 
De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een 
volledige instandhoudingsinspectie uit te voeren. De Opdrachtnemer dient 
de aanpassing in DISK te verwerken door het aanvragen van het 
inspectiecluster “Nul-inspectie”. 
 
In overleg met Rijkwaterstaat is onderstaande bespreekbaar: 
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De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een 
gedeeltelijke instandhoudingsinspectie uit te voeren van de uitgebreide of 
aangepaste onderdelen. De Opdrachtnemer dient de aanpassingen in 
DISK te verwerken door het aanvragen van het inspectiecluster 
“Incidentele correctie”. 
 
De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK. 
Onderdeel van deze inspectie is het uitvoeren van een deformatiemeting. 
Hiervoor wordt verwezen naar eis Data 12 “Deformatiemetingen 
Kunstwerken”. 

 
Data 14 Instandhoudingplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie 
een instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het 
instandhoudingsplan dient alle maatregelen te beschrijven die periodiek 
benodigd zijn voor het benodigde variabele onderhoud conform reikwijdte 
zoals benoemd in eis Data 13 “Instandhoudingsinspectie”. 
 
Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport 
en geüpload in DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de 
genoemde documenten in Data 07 “Documenten behorende bij DISK, 
Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- & 
Onderhoudsplan”. 
 

Data 15 Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken 
De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een Beheer- & 
Onderhoudsplan op te stellen. De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide 
of aangepaste kunstwerken het door de Opdrachtgever aangeleverde 
Beheer- & Onderhoudsplan te actualiseren 
 
Het Beheer- & Onderhoudsplan dient te voldoen aan het document 
genoemd in Data 07 “Documenten behorende bij DISK, 
Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- & 
Onderhoudsplan”. 

 
Data 16 Verkeerskundige draagconstructies (VDC) 

N.v.t. 
 

5. Doorrijprofielen 
 

Data 17 N.v.t. 
 

6. Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening exceptioneel zwaar transport 
 
Data 18 N.v.t. 
 
7. Garantie 
 
Data 19 De Opdrachtnemer dient de nieuwe of gewijzigde garanties op te nemen 

in een Excellijst. De Opdrachtnemer dient de garantiegegevens te leveren 
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aan de Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld 
in annex XV “Garanties”, conform de volgende specificaties: 
1. de door de Opdrachtnemer in te vullen Excellijst; 
2. toelichting op het invoeren van informatie over garanties; 
3. processchema invoeren nieuwe garanties. 
Deze specificaties zijn te downloaden van 
https://rws.nl/datacontracteisen, tabblad Garanties. 
 

8. Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet 
(WEGGEG) 
 

Data 20 N.v.t. 
 
9. Elektronische Navigatiekaart (ENC) 
 
Data 21 De Opdrachtnemer dient in het kader van aanpassingen als ook tijdelijke 

aanpassingen die langer dan één maand van kracht zijn, aan, op of in de 
vaarweg, 10 werkdagen voordat wordt gestart met de aanpassing, de 
data conform de “featureslijst-voor-enc-v1.pdf”, door middel van een 
ontwerptekening ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De 
ontwerptekening moet in te lezen zijn in ArcGIS of Autocad.  
De featureslijst is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad Elektronische vaarwegkaarten (ENC’s). 
 

10. Beheer en onderhoud managementgegevens 
 
Data 22 Decompositie van infrastructuur 

Met inachtneming van eis OP300 dient de Opdrachtnemer een voorstel 
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van 
het Beheer Management Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te 
maken van de decompositie conform de NEN 2767 Conditiemeting en de 
aanvullende Rijkswaterstaat specificatie ‘Decompositiekader NEN 2767 
RWS’. Dit laatste document is te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Assetmanagementsysteem 
(Ultimo)”. 
 
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na 
verwerking door de Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde 
decompositie, de bijbehorende gegevens door de Opdrachtnemer in de 
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem kunnen worden 
opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of 
gewijzigde decompositiegegevens te verwerken. 
 
De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen 
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of 
opleverdossier in delen leveren. 
 
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN-2767 en 
de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor 
mogelijk de decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem wijzigt. 

 
Data 23 Ultimo RWS 
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De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie Ultimo RWS de 
kwalitatieve gegevens te actualiseren conform de feitelijke toestand van 
het Werk en de kwantitatieve gegevens van het Werk, die door de 
Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren. 

 
Het actualiseren van de gegevens in het Ultimo RWS dient uiterlijk bij 
oplevering gereed te zijn, tenzij in de Vraagspecificatie een ander 
moment is aangegeven. 

 
Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende 
specificatie, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de 
decompositie zelf via export-import kan worden verwerkt in het Ultimo 
RWS: 
 Productspecificatie AMS; 
 Procesbeschrijvingen i.r.t. AMS; 
 Werkinstructie AMS-applicatie voor Opdrachtnemers. 
Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad “Assetmanagementsysteem (Ultimo)”. 

 
Data 24 Beheer Technische Documentatie (Meridian) 

De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de 
bestaande technische documenten die in de beheerapplicatie Meridian 
aanwezig zijn, te actualiseren dan wel nieuwe technische documenten te 
maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever ten behoeve van 
opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data van 
deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de 
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande 
technische documenten vervallen inclusief de vervaldatum en 
vervalreden. 
 
De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van 
bestaande technische documenten deze op te vragen bij de 
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe 
technische documenten een documentnummer aan te vragen bij 
de Opdrachtgever. 
 
Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de 
volgende specificatie: 
 Eisen voor Datamodel Technische Documentatie. 
Deze specificatie is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad “Beheer Technische Documentatie”. 

 
Data 25 Vaarweg Meubilair Invoer Systeem, VaMIS 

De Opdrachtnemer dient VaMIS te verwerken in de BKN. 
Deze specificatie is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad “Kerngis Droog en Beheerkaart Nat 3”. 

 
Data 26 Hydrografische Werkzaamheden  

Geo-referentie 
Het te gebruiken coördinatenstelsel in de Overeenkomst is:  
  RD-NAP conform de meest recente versie van de procedure 

RDNAPTRANS™. Informatie over deze procedure is te vinden op 
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https://www.nsgi.nl/geodetische-
infrastructuur/producten/coordinatentransformatie  

 
Indien gewerkt wordt met profielgegevens, dan dient de Opdrachtnemer 
voor de uitvoering van de Werkzaamheden, in overleg met de 
Opdrachtgever, een kilometrering en een aslijn vast te stellen. 
De volgende kenmerken dienen te worden vastgesteld:  
 ligging van de aslijn (XY-coördinatenlijst); 
 richting van de oplopende kilometrering; 
 definitie van het nulpunt (XY-coördinaten van een bepaalde 

kilometerwaarde). 
 
Alle voor de Overeenkomst gebruikte grids dienen te voldoen aan het 
volgende: 

 de oriëntatie van de gridcellen is noord gericht;  
 de virtuele oorsprong (0,0) van het XY-coördinatenstelsel valt 

samen met een hoekpunt van een gridcel.  
 

Kwaliteit van hydrografische opnemingen 
Op de door de Opdrachtnemer uit te voeren hydrografische opnemingen 
zijn de “Nederlandse normen voor hydrografische opnemingen” van 
toepassing. Deze normen zijn te downloaden van: 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Hydrografische normen”.  
In het kader van deze normen dient de Opdrachtnemer te voldoen aan 
Norm A, met uitzondering van de eisen over een volledig 
bodemonderzoek.  
 
De Opdrachtnemer dient de hydrografische opnemingen uit te voeren als 
gebiedsdekkende metingen. Hierbij dient de datadichtheid (na validatie) 
minimaal te voldoen aan de volgende eisen: 

 10 hits per gridcel (dient te gelden voor 95% van de gridcellen), 
uitgaande van een grid met gridcellen van 1x1 m; de gebieden 
(max. 5 %) met minder dan het in het vorige punt genoemde 
aantal hits per gridcel mogen aaneengesloten niet groter zijn dan 
10 m²; 
 

Voor gebieden met een diepte van meer dan 10 meter kan in overleg met 
de Opdrachtgever worden afgeweken van de hier gestelde eis aan de 
datadichtheid. 
 
Bij de hydrografische opnemingen dient de Opdrachtnemer een frequentie 
te gebruiken van minimaal 200 kHz. 
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Bijlage   K Invulinstructie format LV BRO 

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.  
 
Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden 
ingevuld; de invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-
catalogi wijzigen. De invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening 
door de Opdrachtgever worden aangevuld met zaken die specifiek samenhangen 
met de te verlenen opdracht. 
 
Attribuut Invulinstructie 
Bronhouder 27364178 (ALTIJD) 

Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als 
bestuursorgaan  

Object-ID <Vul WBS element in> 
Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve 
van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op 
lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer 
achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen 
te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, 
een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld 
P.00000183.0002. 
Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur 
bedrijfsvoering.  

Data-
leverancier 

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD)  
Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

Kwaliteits-
regime 

IMBRO (ALTIJD) 

Kader 
aanlevering 

<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK) 
Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn 
uitgevoerd; keuze uit: 
a. Opdracht publieke taakuitvoering,  
b. Rechtsgrond Waterwet.  

Kader 
inwinning 

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het 
onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties. 
Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de 
ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke 
onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de 
werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het 
doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden 
voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel: 
1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te 

verkennen, 
2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en 

constructies te verkennen, 
3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen, 

fiets- en voetpaden te verkennen,  
4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,  



 
 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 91 van 99 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: n.t.b. | Versiedatum: 08-04-2025 

 

5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu 
hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond, 

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te 
verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter. 
Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander 
kader informatie ingewonnen om de verandering te kunnen 
beoordelen, 

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 
 

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten 
van grondwater met behulp van een grondwater-
monitoringput die niet in eigendom is van 
Rijkswaterstaat.  
Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van 
een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) 
aanleggen van een put.  
De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het 
geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 
worden ingevuld.  

Onder-
houdende 
instantie 

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 
Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-
monitoringputten zullen worden aangelegd door de 
Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander 
wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis 
heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn 
gecontracteerd.  
Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden 
o.b.v. KvK-nummer.  

Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het 
aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze uit 
5 opties:  
Toelichting: keuze uit:  
1. Brandput,  
2. Monitoring grondwaterstand, 
3. Monitoring grondwatersamenstelling, 
4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 
5. Grondwateronttrekking.  
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Bijlage   L Melding inzet zelfstandige hulppersoon 

Separaat bijgevoegd. 
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Bijlage   M Aanvullende eigen verklaring inzake 
Russische partijen 

Naam en adres van de onderneming: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het 
handelsregister of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de 
onderneming): 
 
KvK-nummer: ……… 
 
Vestigingsnummer: ………… 
 
Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET EUROPESE VERBOD OM 
OVERHEIDSOPDRACHTEN TE GUNNEN AAN RUSSISCHE PARTIJEN 
 
1. Wordt de onderneming gedreven voor rekening van een Russisch onderdaan of 
een in Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam? 
 
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
2. Is de onderneming een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de 
eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van een 
entiteit als bedoeld bij vraag 1? 
 
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
3. Handelt de onderneming namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld bij 
vraag 1 of 2? 
 
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
4. Maakt de onderneming gebruik van een onderaannemer, leverancier of andere 
entiteit, waarbij de prestatie van deze betrokkene meer dan 10% 
 
van de waarde van de onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens voor 
deze betrokkene één van bovenstaande vragen 1 t/m 3 met “ja” beantwoord moet 
worden? 
 
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
VERKLARING 
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Ondergetekende verklaart dat: 
 
 de in deze vragenlijst opgenomen vragen volledig en naar waarheid zijn 

beantwoord; 
 
 hij deze ingevulde vragenlijst onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft 

ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of 
onvolledige informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt als 
een valse verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting 
van het verrichten van Werkzaamheden in het kader van deze opdracht; 

 
 er in de tekst van deze vragenlijst geen wijzigingen zijn aangebracht; 
 
 deze vragenlijst is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, 

dan wel een overeenkomstig register van het land van vestiging van de 
onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde, 

 
Ondertekening 
 
Datum: 
 
Plaats: 
 
Handtekening: 



 
 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 95 van 99 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: n.t.b. | Versiedatum: 08-04-2025 

 

Bijlage   N Minimum eisen emissienormen materieel en 
energiedragers 

 
Peloton eisen 
 
De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de 
internationale emissiewetgeving. 
 
 

Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers 

Materieel Periode 1 
2023-2024 

Periode 2 
2025-2027 

Periode 3 
2028-2029 

Periode 4 
2030 en 
verder 

(Mobiele) werktuigen 

Minimaterieel 
(<19kW) 

Geen minimum 
eis 

Geen minimum 
eis 

100% ZE 100% ZE 

Zeer licht 
materieel (19-
37 kW) 

Stage IIIa  Stage IIIa 100% ZE 100% ZE 

Licht materieel 
(37-56 kW) 

Stage IIIb 
 

Stage IIIb 100% ZE 100% ZE 

Middelzwaar 
materieel (56-
130 kW) 

Stage IIIb  Stage IV met 
roetfilter1 

Stage IV met 
roetfilter1 

Stage IV met 
roetfilter1  
Vanaf 2035: 
100% ZE 

Zwaar materieel 
(130-560 kW) 

Stage IIIb  Stage IV met 
roetfilter1 

Stage IV met 
roetfilter1 

Stage IV met 
roetfilter1  
Vanaf 2035: 
100% ZE 

Zeer zwaar 
materieel 
(>560 kW) 
en 
Specialistisch 
materieel 
(levensduur >15 
jaar)  

Geen eis Geen eis Katalysator en 
roetfilter1 

Katalysator en 
roetfilter1  
Vanaf 2035: 
100% ZE 

Stationair 
materieel  

Gelijk aan eisen 
niet-stationair 

Gelijk aan 
eisen niet-
stationair 

Indien <130 
kW: 100% ZE  
Indien >130 
kW: gelijk aan 
eisen niet-
stationair 

Indien <130 
kW: 100% ZE  
Indien >130 
kW: gelijk aan 
eisen niet-
stationair 
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Percentage ZE 
materieel 
(mobiele) 
werktuigen 
 

10% 30% 70% 90% 

Voertuigen 

N1 – 
Bestelbusjes 
en 
M1 – 
Personenvervoer 

Euro 5 Euro  6 100% ZE 100% ZE 

N2 – Lichte 
vrachtwagens 

Euro V Euro VI Euro VI 100% ZE 

N3 – Zware 
vrachtwagens 
en 
M2/M3 – Bussen 

Euro V Euro VI Euro VI Euro VI 

Vaartuigen 

Zeegaande 
vaartuigen; 
Motoren  

Emissies 
conform Tier I 
eisen 

Emissies 
conform Tier I 
eisen 

Emissies 
conform Tier II 
eisen 

Emissies  
conform Tier 
III eisen 

Energiedragers 
voor Zeegaande 
vaartuigen 

10% duurzame  
Energiedragers2 
 

20% duurzame 
energiedragers2  

40% duurzame 
energiedragers2  

60% duurzame 
energiedragers2  

Binnenlandse 
vaartuigen; 
Motoren  

Geen eis  Geen eis Emissies 
conform CCR II 

Emissies 
conform CCR II 
of stage V 
(IWP-IWA) 

Energiedragers 
voor 
binnenlandse 
vaartuigen 

20% duurzame  
energiedragers2 
 

35% duurzame 
energiedragers2  

60% duurzame 
energiedragers2 

75% duurzame 
energiedragers2 

Beuninhoud > 
15.000 m3; 
Motoren 

Geen eis*  Geen eis*  Geen eis*  Geen eis*  

Energiedragers 
voor 
beuninhoud > 
15.000 m3; 

10% duurzame  
energiedragers2 
 

20% duurzame 
energiedragers2  

40% duurzame 
energiedragers2  

60% duurzame 
energiedragers2  

 
1 Met ’katalysator’ wordt bedoeld een effectieve SCR-katalysator. Met ’roetfilter’ wordt 
bedoeld een werkend, gesloten roetfilter.  
2 Biobrandstoffen dienen aantoonbaar te voldoen aan de RED II middels een kopie 
van de PoS (Proof of Sustainability volgens ISCC). 
*De opdrachtnemer dient aannemelijk te maken dat schepen met een beuninhoud 

van >15.000m3 noodzakelijk zijn voor de uitvoer van de Werkzaamheden.  
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De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de 
internationale emissiewetgeving.  
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Bijlage   O Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV 

De actuele documenten zijn te vinden op IV-Netwerk Documentatieset Eisen en 
Richtlijnen. 
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Bijlage   P Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde 

Seperaat bijgevoegd.  
 


