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Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen 
 

 
Artikel 1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

 
Besluit/Instrument Wet Activiteit Bevoegd gezag Opmerking 
Omgevingsvergunning Omgevingswet Bouw- en 

sloopwerkzaam
heden 

Gemeente 
Schouwen-
Duiveland 

Min. 8 
weken 
 
 
 

Omgevingsvergunning Omgevingswet Reguleren 
activiteiten in 
waterkering en 
waterhuishoudi
ng 

Waterschap 
“Scheldestromen”  
 
Omgevingsloket 

Min. 8 
weken 

Natuurvergunning Wet Natuurbescherming Beschermde 
natuurgebieden 
en- soorten 

RVO Min. 8 
weken 

Werken in 
beperkingengebied 

BAL par 6.2.1 
Artikel 5.1 Omgevingswet 

Bouwwerken, 
werken en 
objecten 

IL&T Vooroverleg  

     
Ontheffing/melding    Ong. 4 

weken 
Sloopmelding    Min. 4 

weken 
Lozingsmelding    Min. 4 

weken 
     
     

 
Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen: 
 

Besluit/Instrument Wet Activiteit 
Bevoegd 
gezag 

Opmerking / datum 
waarop vergunning 
etc. moet zijn 
verkregen 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
Artikel 2. Kabels en leidingen 

 
Niet van toepassing. 

 



Annexen bij de Vraagspecificatie | Zaaknummer: 31200067 | 19 maart 2025 

RWS INFORMATIE Pagina 4 van 19 

 

 

 
 
 
 

 
Annex II Planning 

 

 
In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming 
van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van 
de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop 
betrekking hebbende eisen in acht te nemen: 

 
Nr Mijlpaal Mijlpaaldatum 
1  Eindoplevering.  01-09-2027 
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Annex III Acceptatieplan 

 

 
Document(en) ter 
Acceptatie 

Moment van 
indienen 

Aantal 
exemplaren 

Acceptatie- 
termijn 

Eisen 

Een en ander conform Basisovereenkomst: 
art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12 sub e art.12 sub d 

 
Projectmanagement 

Volmacht van 
vertegenwoordiger van de 
Opdrachtnemer alsmede die 
van diens vervanger 

7 dagen na 
opdrachtverlening 

1 digitaal 7 dagen UAV-GC 2005, § 2 
leden 7 en 8 
 

Projectmanagementplan Rekening houdende 
met § 23-9 UAV-GC 
2005 

1 digitaal 7 dagen Vraagspecificatie 
Proces, PM100 

Procesbeschrijving Integraal 
veiligheidsmanagement,(w.o. 
V&G-plannen en 
onderliggende plannen) 

21 dagen voor start 
Uitvoeringswerkzaam
heden 

1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie 
Proces, IV020 

 
Projectbeheersing 

Planning 21 dagen na 
opdrachtverlening 
 

1 digitaal 7 dagen Vraagspecificatie 
Proces, PL010 

Termijnstaat Gelijktijdig met 
planning 
 

1 digitaal 7 dagen Vraagspecificatie 
Proces, FM200 

 
Omgevingsmanagement 

Bouwcommunicatieplan 21 dagen vóór 
aanvang 
Uitvoeringswerkzaam
heden 

1 digitaal 7 dagen Vraagspecificatie 
Proces, CD010 

 
Inkoopmanagement 
 

Derden verklaring 
uitsluitingsgronden van 
zelfstandige hulppersonen 

Voorafgaande aan 
inzet van 
zelfstandige 
hulppersoon 

1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie 
Proces, IM010 

 
Technisch management 
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Document(en) ter 
Acceptatie 

Moment van indienen Aantal 
exemplar
en 

Acceptatie- 
termijn 

Eisen 

Een en ander conform Basisovereenkomst: 
art.12 sub a art.12 sub b art.12 

sub c 
art.12 sub e art.12 sub d 

Procesbeschrijving 
maatvoering en 
geodetische 
Werkzaamheden  

15 dagen vóór aanvang 
Uitvoeringswerkzaamheden 

1 digitaal 15 dagen Vraagspecificatie 
Proces, OW100 

Procesbeschrijving 
vrijkomende materialen 

15 dagen vóór aanvang 
Uitvoeringswerkzaamheden 

1 digitaal 15 dagen Vraagspecificatie 
Proces, UV300 

Beschrijving V&V strategie 
(o.a. keuringsplan §21 
UAV- GC 2005) 

28 dagen vóór aanvang 
Uitvoeringswerkzaamheden 

1 digitaal 21 dagen Vraagspecificatie 
Proces, VV120 

V&V-dossier 14 dagen na 
Uitvoeringswerkzaamheden 

1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie 
Proces, VV140 

Opleverdossier 42 dagen gereed komen na 
Uitvoeringswerkzaamheden  

1 digitaal 21 dagen Vraagspecificatie 
Proces, OP200 

Ontwerpen 
uitvoeringsgereed ter 
acceptatie 

56 dagen vóór aanvang 
Uitvoeringswerkzaamheden 

1 digitaal 28 dagen Vraagspecificatie 
Proces, OW300 

Uitvoeringsplannen (incl. in- 
en uitgebruikname) 

15 dagen vóór aanvang 
Uitvoeringswerkzaamheden 

1 digitaal 15 dagen Vraagspecificatie 
Proces, OW320 
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Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 

 
 

 
Document(en) ter Toetsing Moment van indienen Aantal 

exemplaren 
Een en ander conform Basisovereenkomst: 
art.11 sub a art.11 sub b art.11 sub c 

 Plan van aanpak monitoring, conform 
 Vraagspecificatie BS220 
 

 15 dagen vóór aanvang 
Uitvoeringswerkzaamheden 

1 x digitaal 

Concept Opleverdossier 
 

 Bij gereed Uitvoeringswerkzaamheden 1 x digitaal 

Inhoudsopgave technisch dossier  56 dagen voor de start van de 
 Uitvoeringswerkzaamheden van 
 het betreffende (deel van) het Werk 

1 x digitaal 
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Annex V Vrijkomende materialen 

 

 
Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met 
de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces. 

 
Artikel 1. Vrijkomende materialen 

 
1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het 

verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst 
(bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook 
vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend 
materiaal. 

 
2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij 

wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald. 
 

3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze 
geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW. 

 
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders 

nuttig te worden toegepast 
 
Artikel 2. Chroom-6 

 
1. Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen: 

a. gescheiden te worden gehouden van andere materialen; 
b. blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden 
gemarkeerd. 

 
2. Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in 

het Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen deze te worden 
afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende 
verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking. 

 
3. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die 

leidt tot vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de 
metaalfractie. 

 
Artikel 3. Uitzonderingen eigendom 

 
Niet van toepassing.  
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Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door 

nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de 
tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd 

 
 

Project Werkzaamheden Voorzien tijdstip 
van uitvoering 

Coördinatie door: 

Prestatiecontract areaal 
Oosterscheldekering 

Vast- en klein variabel 
onderhoud in het 
onderhoudsareaal 
Oosterscheldekering. 
 

2022 t/m 2026 ON Prestatiecontract 
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Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, 

huren en vrachten 

 
Niet van toepassing. 
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Annex VIII Stelposten 
 
 Niet van toepassing. 
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Annex IX Bankgarantie 
 
  

De 
ondergetekende 
 

   

gevestigd te 
 

   

hierna te noemen ‘de borg’, 
 
stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende 
verweermiddelen, 
 
tegenover 
 

De Staat der Nederlanden, Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat,  

gevestigd te ’s –Gravenhage 
 
hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’, 
 
tot borg voor de richtige nakoming 
 
door 
 

 

gevestigd te 
 

    

 
door 
 

  

gevestigd te 
     

 
door 
   

gevestigd te 
 

    

 
door 
 

  

gevestigd te 
 

    

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’, 
 
 
van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 
31200067 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de 
Opdrachtnemer te realiseren: 
 
Werk, te weten Vervanging Stroomgeleidingsschermen Brouwersspuisluis, 
 
zulks tot een bedrag van € …, zegge … 5). 
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Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van 
de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met 
de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste 
bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de 
Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer 
kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de 
verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken 
en  
indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde 
termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging 
van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een 
spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt. 
 
Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn 
een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld 
aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te 
roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist. 
 
Deze zekerheidstelling blijft in afwijking van het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van 
kracht tot 4 weken na de datum waarop: 

 het Meerjarig Onderhoud is aanvaard conform § 30 lid 4 UAV-GC 2005, dan wel, 
indien geen Meerjarig Onderhoud is overeengekomen, 

 het Werk is aanvaard conform §27 lid 8 UAV-GC 2005, dan wel, indien geen 
onderhoudstermijn is overeengekomen, 

 het Werk is aanvaard conform § 24 lid 4 UAV-GC 2005. 
 
Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde 
bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de 
borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen. 
 
De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een 
afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en 
laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de 
borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen. 
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Aldus opgemaakt en ondertekend, 
  

Plaats 
   7) 

Datum 
 

  8) 

Borg 
 

  9) 

 
Handtekening 
 
 

  10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Naam van de borg 

2) Volledig adres van de borg 

3) Naam van de Opdrachtnemer 

4) Volledig adres van de Opdrachtnemer 

5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk(zie artikel 17 Basisovereenkomst) 

7) Plaats van ondertekening 

8) Datum van ondertekening 

9) Naam van de borg 

10) Handtekening van de borg 
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Annex X Verzekeringen 

 
Niet van toepassing. 
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Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen 

 
Niet van toepassing. 
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Annex XII Vervallen 
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Annex XIII Informatie 

 
 
 

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de 
Opdrachtnemer ter beschikking gesteld. 

 
nr Omschrijving / titel Versie / 

Datum 
Aandachtspunt 

Informatie betreffende de bestaande situatie 
 Informatie over werkterreinen als 

bedoeld in paragraaf 17 UAV-GC 
2005 

  

    

 Voor informatie over de 
ondergrond wordt gewezen op de 
BRO, Basisregistratie ondergrond 
en het archief met 
grondgegevens van het TNO – 
DINOloket, bereikbaar via 
www.dinoloket.nl 

  

    
Onderzoeken 
 Waterbodemrapport 

Stroomgeleidingsschermen 
Brouwerspuisluis 

Versie 1.0 / 
07-02-2025 

 Kenmerk RWS-#4715635 
 (Bijlage J bij de VSP) 

 Rapportage Sonderingen Versie 1.0 /  
05-02-2025 

 Kenmerk RWS-#4715196 
 (Bijlage J bij de VSP) 
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Annex XIV Vervallen 
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Annex XV Garanties 

 

 
De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het Werk gedurende de 
daarbij vermelde periode. 
De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode 
blijven voldoen aan de in deze annex vermelde eisen. 

 
Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet 
langer voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal de Opdrachtnemer 
voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het 
onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) 
voldoet aan de vermelde eisen. 

 
In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn 
vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn 
aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging 
moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke 
aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere 
sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de 
Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren. 

 
De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de 
Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is 
van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen. 

 
Het bepaalde in § 28 en § 32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in 
het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer. 

 
Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door 
de Opdrachtnemer aangebrachte constructie(s) constateert of er aanwijzingen zijn 
dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op 
de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, 
nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin 
de desbetreffende, door de Opdrachtnemer, aangebrachte constructie(s) verkeert 
c.q. verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt 
vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal. 
§ 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing. 

 
 

De Opdrachtgever zal regulier onderhoud, waaronder gladheidbestrijding, (laten) 
uitvoeren met betrekking tot het door de Opdrachtnemer opgeleverde Werk, 
zodanig dat: 
de veiligheid voor mens en omgeving is gewaarborgd en 

 het gebruik van het netwerk door de gebruiker als comfortabel wordt 
ervaren en  

 het weginfrasysteem blijft functioneren en presteren en in stand wordt 
gehouden. 

 
1. Dragende of kerende onderdelen van het Werk 
 
De Opdrachtnemer garandeert dat alle dragende of kerende onderdelen van 
het Werk gedurende ten minste 7 jaar na de datum oplevering aan de 
gestelde eisen van de Overeenkomst blijven voldoen. 
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2. Verhardingsconstructies 
 
a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum 

van oplevering dat de tot het Werk behorende verhardingsconstructie, 
voorzien van een deklaag van wegdekcategorie dichtasfaltbeton, SMA-NL 5 of 
8, dunne deklaag A of zeer open asfaltbeton, voldoet aan de volgende eisen: 
 ten hoogste ernstklasse I en omvangcategorie X voor langsscheuren, 

dwarsscheuren en craquelé volgens tabel 1 en 4 van bijlage A van deze 
annex; 

 ten hoogste ernstklasse II voor elk der schadevormen volgens tabel 2 en 3 
van bijlage A van deze annex; 

 ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde 
schade volgens tabel 4 van bijlage A van deze annex. 

 
b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 5 jaar na de datum 

van oplevering dat de tot het Werk behorende verhardingsconstructie, 
voorzien van een deklaag van wegdekcategorie tweelaags zeer open 
asfaltbeton (fijn) of dunne deklaag B, voldoet aan de volgende eisen: 
 ten hoogste ernstklasse I en omvangcategorie X voor dwarsscheuren, 

langsscheuren en craquelé volgens tabel 1 en 4 van bijlage A van deze 
annex; 

 ten hoogste ernstklasse II voor elk der schadevormen volgens tabel 2 en 3 
van bijlage A van deze annex; 

 ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde 
schade volgens tabel 4 van bijlage A van deze annex. 

 
c. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 jaar na de datum 

van oplevering dat de door hem aangebrachte rafelingcorrigerende maatregel 
voor de eisen gesteld aan de rafeling voor open deklaag en stroefheid voldoet 
aan de volgende eisen: 
 ten hoogste ernstklasse II volgens tabel 2 van bijlage A van deze annex; 
 ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde 

schade volgens tabel 4 van bijlage A van deze annex. 
 
d. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 jaar na de datum 

van oplevering dat de door hem aangebrachte rijspoorvullende c.q. 
conserverende maatregel voor de eisen gesteld aan de rafeling voor dichte 
deklaag en stroefheid, voldoet aan de volgende eisen: 
 ten hoogste ernstklasse II volgens tabel 2 van bijlage A van deze annex; 
 ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde 

schade volgens tabel 4 van bijlage A van deze annex. 
 
 
3. Conservering 
 

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 5 jaar na de datum 
van oplevering dat de conserveringssystemen voldoet aan de navolgende 
eisen: 
a. een geconserveerd onderdeel mag slechts corrosie vertonen welke niet 

meer bedraagt dan klasse Ri 1, volgens NEN-EN-ISO 4628-3; 
b. een hechtsterkte aan de ondergrond en tussen de conserveringslagen 

heeft ≥ 5,0 MPa, volgens NEN-EN-ISO 16276-1; 
c. slechts onthechting / afbladdering mag vertonen overeenkomstig klasse 0, 

volgens NEN-EN-ISO 4628-5; 
d. slechts blaarvorming mag vertonen overeenkomstig dichtheidsklasse 0, 

volgens NEN-EN-ISO 4628-2; 
e. slechts scheurvorming mag vertonen overeenkomstig klasse 0, volgens 

NEN-EN-ISO 4628-4, in het totale conserveringssysteem dan wel in één 
van de individuele lagen welke daarvan deel uitmaken. 
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Het al dan niet optreden van gebreken wordt getoetst op de individuele 
“onderdelen” waaruit het object is samengesteld en dus niet op het object als 
totaal. Onder “onderdelen” wordt verstaan alle individuele delen van het 
object welke door middel van bout-, las-, klink- of andersoortige verbindingen 
zijn samengevoegd en als zodanig het object vormen. 
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Annex XVI Prestatiemeten 

 

 
Niet van toepassing. 


