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1. Inleiding 

Onderdeel van het bestek Reconstructie Maliebaan is een boring van het hemelwaterriool over een 

lengte van ca 65m. Dat is de rioolstreng van put 53343 naar put 53344 tussen de bomen door, zie 

bestektekening Maliebaan_0061.Rio.040-6 van 19-09-2024 Deze memo is onderdeel van de 

bestekposten 292110, 392120, 392130 en 392210 

 

2. De volgende werkzaamheden en randvoorwaarden gelden voor de boring: 

− Maken van een boorplan inclusief boortekeningen, maken van een werkplan, 

stabiliteitsberekening, perskrachtprognose, steundruk en V&G plan 

− Maken van boortechnische berekeningen, 

− Aan- en afvoerkosten boorequipment, 

− Maken perskuip en ontvangstkuip dmv bijvoorbeeld Krings kist (zie afbeelding 1 hieronder), 

rekenen met (huur van) 2 kalender weken. Inclusief ontgraven van de 2 kuipen, 

− Opstellen & afbreken boorequipment: 

− Boring(en) inclusief leverantie Polymeerbeton buizen inwendig Ø 400 (uitwendig ca Ø 550 mm) 

of gelijkwaardig; 

− De perskuip en ontvangstkuip na afloop van de boring geheel verwijderen en de gaten aanvullen 

met zand en laagsgewijs verdichten, 

− De uitvoering dient in een fase en aaneengesloten te gebeuren, 

− Enkel over-lengtes van de werkelijk geboorde meters zullen worden verrekend. 
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De onderstaande 8 uitgangspunten, afspraken en eisen gelden voor de voorbereiding en uitvoering 

van de boring en dienen door de aannemer te worden gebruikt, opgevolgd en uitgewerkt:  

 

1. Voorgeschreven is de “Open Front Techniek” voor het boren van het hemelwaterriool tussen de 

hwa putten 53343 en 53344, dat is een lengte van ca 65m.  De ligging van deze hwa-putten en de 

boring ligt vast in x, y en z-coördinaten zoals ingetekend op de bestektekeningen. De dwg versie 

daarvan wordt verstrekt aan de aannemer. Dit hemelwaterriool mag niet worden aangelegd 

middels open ontgraving of in een andere tracé , dat is te nadelig voor de bomen. De 

voorgeschreven richting van boren is vanaf de perskuip nabij Maliebaan 135 naar de 

ontvangstkuip nabij Maliebaan 94. 

2. Gebruik maken van de piloot gestuurde boortechniek, deze doorperstechniek bestaat uit de  

twee fasen: 

De eerste fase is de Pilootboring:  Daarbij dient de boormachine voorzien te zijn van een monitor 

en een camera. Met dit systeem kan de boormeester een eventuele afwijking van de pilotboring 

onmiddellijk corrigeren.  Tijdens het boren worden met een interval nieuwe pilotstangen geplaatst 

(te zien op afbeelding 2) tot de stuurkop bij de ontvangstkuip arriveert. Het geheel wordt 

aangedreven door middel van een hydraulische pomp. Als de pilotboring gereed is wordt deze 

gekoppeld aan een hulpstuk voor het vervolg in fase twee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                         Afbeelding 2 

                                       

De tweede fase is de persen van de buizen in de grond: 

Als de pilootboring gereed wordt de machine omgebouwd om de buis te kunnen persen in de 

grond. Hiervoor wordt een overgangsstuk aan de pilootbuizen vastgemaakt. Door het open 

karakter van de boorkop bij het aanbrengen van de boring staat het inwendige min of meer in 

open verbinding met de voorkant van de persing. Indien er grondwater aanwezig is zal dit naar 

binnen kunnen stromen. Het is dus noodzakelijk om zeker te weten wat de grondwaterstand ten 

tijde van uitvoering is en dat het tracé droog is.  De buis zal de grond in geperst worden (zie 

afbeelding 3) en met avegaren wordt de grond uit de buis verwijderd. 

Na het boren van de eerste betonbuis wordt een tweede betonbuis met avegaren geplaatst. Dit 

proces herhaalt zich tot de boring de gewenste lengte heeft bereikt.  De boring zal de plaats van 

de pilotboorbuizen innemen welke zorgen voor een stabiele voorloopbuis. De pilotboorbuizen 

worden in de ontvangstput gedemonteerd en in kratten opgeslagen voor hergebruik in andere 

projecten. Het fabricaat en het type betonnen boorbuizen vooraf indienen bij de directie van dit 

project ter goedkeuring. 
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                          Afbeelding 3 

 

                              

3. De hoofdmaatvoering wordt door de directie van het werk (is gemeente) uitgezet, de overige- en 

detailmaatvoering van de boring wordt gedaan door de aannemer. 

4. Uit langjarige peilbuisgegevens blijkt dat in het projectgebied de grondwaterstand GLG +0,3m 

NAP is en de GHG +0,6m NAP. De bob hoogte loopt van -0,29m NAP bij put 53343 naar -0,11m 

bij put 53344, dat betekent dat de geboorde buizen geheel onder de GHG hoogte liggen. Daarom 

dient bemaling toegepast te worden om het boortrace droog te houden en te zorgen dat er geen 

water de geperste buizen inloopt.  Ook bij de perskuip en ontvangstkuip bemaling toepassen. De 

posten bemaling voor de boring en de 2 kuipen staan in deel 2.2 van het bestek.   

5. Het geboorde riool na gereedkomen van de gehele streng reinigen en inspecteren. De eisen en 

richtlijnen daarvoor zijn gelijk aan de andere hemelwaterriolen die in het project worden 

aangebracht, zie deel 2.2 en deel 3 van het bestek. 

6. De afmeting van de perskuip is circa 4m lang en circa 3m breed, de bodem ligt op voldoende 

diepte onder de boorbuis en vlak. De locatie ligt vast zoals aangegeven op de bestektekening 

Maliebaan_0061.Rio.040-6 met datum 19-09-2024 

De perskuip kruist enkele kabels en leidingen, die worden voorafgaand aan het maken van de 

perskuip verlegd in opdracht van de directie. 

7. De afmeting van de ontvangstkuip is circa 2m lang en circa 2m breed, de bodem ligt op voldoende 

diepte onder de boorbuis en vlak. De locatie ligt vast zoals aangegeven op de bestektekening 

Maliebaan_0061.Rio.040-6 met datum 19-09-2024 De ontvangstkuip kruist enkele kabels en 

leidingen, die worden voorafgaand aan het maken van de ontvangstkuip verlegd in opdracht van 

de directie. 

8. Verzorgen van een veilige en toegankelijke pers- en ontvangstkuip conform vigerende 

arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving en opvangen van benodigde perskrachten conform 

perskrachtprognose. Inclusief stellen van veiligheidsvoorzieningen en randbeveiliging  in en op 

pers- en ontvangstkuipen tijdens en na de werkuren. E.e.a. conform 

Arbeidsomstandighedenbeleid Artikel 3.16. Voorkomen valgevaar. 

9. De hoofdaannemer van het werk dient de geboorde leiding rond 400mm waterdicht aan te sluiten  

op de betonputten 53343 en 53344,dat is geen onderdeel van de bestekpost boring. Deze 2 

putten krijgen geen stroomprofiel tbv zandvang en reiniging. 
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3. De directie/gemeente stelt de volgende gegevens beschikbaar aan de aannemer,  

ze worden ook genoemd in het bestek in deel 2.1- 04 Bijlagen of in deel 3 : 

- Bodemgegevens, 

- Milieukundig onderzoek, 

- Maatregelen kabels en leidingen, 

- Bemalingsadvies tbv alle aan te brengen riolen en voor de rioolboring, 

- Watervergunning tbv de bemaling,  

- Hoogtemetingen maaiveld, 

- Flora & Fauna Quickscan, 

- Archeologisch onderzoek en archeologievergunning, 

- Vrijgave van het tracé en werkterrein onverdacht op niet gesprongen explosieven (=NGE) en 

anders aantoonbaar (conform WSCS-OCE)  

 

 


