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Tekstbijschrift
kruispunt tijdelijk helemaal dicht
ca. 1 week
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DonovandenDekker
Tekstbijschrift
werkvak 1
ca. 4 weken

DonovandenDekker
Tekstbijschrift
werkvak 2
ca. 4 weken

DonovandenDekker
Tekstbijschrift
Risico;
- Bij slecht weer rekening houden met uitstellen van aanbrengen coatinglaag. Dat betekent tijdelijke bebording + extra afsluitingsmoment.

DonovandenDekker
Tekstbijschrift
Rijnlaan gebruiken als omleidingsroute voor werkvak 1 + 2

DonovandenDekker
Verbonden lijnen

DonovandenDekker
Tekstbijschrift
Doorgaand verkeer omleiden Haanwijk / Willem de Zwijgerlaan

DonovandenDekker
Tekstbijschrift
Aandachtspunt bij bereikbaar houden van tankstation + supermarkt

DonovandenDekker
Pijl




