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1 Inleiding 
 

1.1 Toelichting 
Deze vraagspecificatie Proces (VSP) is onderdeel van de contractdocumenten, in combinatie met de 
Basisovereenkomst (BO), Annexen en de vraagspecificatie Eisen (VSE) met de daarbij behorende bijlagen. 
 
Kwaliteitsmanagement vormt de basis om de werkzaamheden te verrichten. Het beschrijven en vastleggen van 
de verschillende projectspecifieke kwaliteitsmanagementprocessen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act 
cyclus. Met de procesbeschrijvingen willen we borgen dat het werk aan de gestelde eisen voldoet en we 
daarmee het beoogde resultaat behalen. Opdrachtnemer zal vanuit zijn verantwoordelijkheid het initiatief 
dienen te nemen tot het projectspecifiek maken van verschillende processen. 
 
Bepaalde werkzaamheden acht de Opdrachtgever, vanuit risicoafweging, zodanig van belang, dat de 
opdrachtgever aan die werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn onder meer opgenomen in: 

• Het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van de 
vraagspecificatie; 

• De “Vraagspecificatie Eisen” waarin de eisen aan het werk zijn opgenomen; 

• De Annexen (proces- en producteisen). 
 
Uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtgever zo beperkt mogelijk eisen aan de processen heeft gesteld om 
zoveel mogelijk ruimte te bieden aan de Opdrachtnemer om zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn 
kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) (NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd of gelijkwaardig) te gebruiken. 
Het doel hierbij is om op een zo efficiënt mogelijke wijze, voor zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer, 
maximaal gebruik makend van elkaars kennis en ervaring, de benodigde werkzaamheden te verrichten. 
 
In deze VSP zijn alleen eisen opgenomen als de opdrachtgever daar specifieke eisen aan wil stellen, omdat zij 
dit van wezenlijk belang vindt voor de realisatie van het werk of de relatie met de eigen activiteiten en 
organisatie. 
 
Gelet op het voorgaande zal de VSP niet alle processen afdekken die nodig zijn voor de totstandkoming van het 
werk. Op het moment dat in de VSP voor bepaalde processen geen eisen zijn opgenomen, kan de 
Opdrachtnemer daarom niet daaruit afleiden dat die processen niet tot zijn werkzaamheden behoren. 
 

1.2 Contractbeheersingsfilosofie 
In de GWW-sector is een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. Deze marktvisie en de nadere invulling daarvan 
door de Unie van Waterschappen (Samenwerking met de markt - Unie van Waterschappen) liggen ten 
grondslag aan deze opdracht. Van zowel de opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht worden dat zij 
bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie. De Opdrachtgever hecht grote waarde aan een nauwe 
samenwerking tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, zonder dat daarbij verwarring ontstaat tussen 
de contractuele rollen en verantwoordelijkheden. 
 
Uitgangspunt van de contractbeheersingsfilosofie van het Waterschap is dat de Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer het werk gezamenlijk realiseren. Een uitwerking daarvan is dat de projectteams direct met 
elkaar communiceren, waarbij steeds een duidelijk verschil wordt gemaakt tussen communicatie die juridisch 
bindend van aard is en communicatie op werkniveau die uitsluitend een informeel karakter heeft. Dit betekent 
dat de communicatie op werkniveau onderdeel is van de gezamenlijke intentie om een succesvol project te 
realiseren. 

https://unievanwaterschappen.nl/themas/samenwerking-met-de-markt/
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1.3 Samenwerking  
 
Goede samenwerking tussen alle betrokken partijen is in de ogen van de aanbestedende dienst essentieel voor 
een optimaal eindresultaat en voor een optimaal proces om zover te komen. Opdrachtgever beoogt een 
integraal proces en integraal eindresultaat. In deze aanbesteding wordt daarom sterk ingezet op kwaliteit, 
expertise, flexibiliteit en zelfstandigheid van de opdrachtnemer.  
 
Het projectteam heeft onderstaande projectvisie geformuleerd en wenst dat de Opdrachtnemer deze visie 
omarmt en verder brengt: 
 

➢ Wij denken best for project, ons project, ons kompas, onze koers;  
➢ Bestuurders, opdrachtgevers en bewoners geven we vertrouwen en bieden we een podium;  
➢ Project in control: wij kennen alle ins en outs en zijn de belangrijke vraagstukken voor;  
➢ Stukken zijn compleet, tijdig en maken we samen;  
➢ We bewaken samen de agenda, hoofd- en bijzaken en detailniveau;  
➢ Wij verrassen en passeren elkaar niet;  
➢ Wij zoeken naar oplossingen, niet naar schuldigen; 
➢ We denken met elkaar mee en vertrouwen op elkaars expertise; 
➢ We vragen door om elkaar te begrijpen; 
➢ Wij voeren een permanente campagne over de ambities en mijlpalen. 

 
Deze visie moet ook passen bij onze Opdrachtnemer. Deze partij opereert zelfstandig maar niet alleen. 
 
In een goede samenwerking verrassen we elkaar niet, gaan we gestructureerd aan de slag en erkennen we 
elkaars belangen, zoals we ook de belangen van de uiteindelijke gebruikers van het gebied herkennen. De 
belangen van de omgeving moeten zoveel mogelijk vooraf in het ontwerp meegenomen worden. In het 
ontwerp moet de omgeving haar belangen herkennen en indien bepaalde zaken niet in het ontwerp 
opgenomen kunnen worden, dan moet daar een duidelijke onderbouwing bij zitten. Dit vraagt om een 
flexibele aanpak, waarbij op een slimme manier wordt omgegaan met wijzigingen of voortschrijdend inzicht. 
Faalkosten moeten zoveel mogelijk beperkt worden. 
 

1.4 Opbouw eisen 
De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en onderliggende eisen. 
Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een eisnummer bestaande uit twee beginletters die duiden op 
het proces waarop de eis betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn in de hoofdstuk- 
en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het eisnummer makkelijk terug te 
vinden is. Per eis is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 
 

Eisnummer Omschrijving eis/bepaling Bovenliggende 
eis(en) 

 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor de 
opdrachtnemer anders dan dat de opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is bepaald. Het 
identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“van “Bepaling”. 
 

1.5 Verwijzing naar normen 
Indien in de overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc., als bedoeld in de 
Aanbestedingswet 2012, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of gelijkwaardig”. 
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1.6 Ter kennis of ter acceptatie 
Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2025 brengen met zich mee dat de 
plannen van de opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden nageleefd. In deze 
vraagspecificatie proces wordt verlangd dat de opdrachtnemer documenten ter kennis brengt van de 
opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) basisovereenkomst, waarin is geregeld dat 
documenten, die aan de opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de overeenkomst. 
In deze vraagspecificatie proces is geen onderscheid gemaakt in “ter kennis” of “ter acceptatie” voorleggen. 
Dit onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de opdrachtgever betrokken wil zijn in de 
verdere afhandeling van de documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze vraagspecificatie proces. Is 
een document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV 
Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat document slechts ter kennis gebracht van de 
opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of informeren van de opdrachtgever. 
 

1.7 Sleutelfunctionaris 
De opdrachtgever heeft haar team samengesteld middels een zogenaamde IPM-structuur, waarbij alle IPM 
leden aangemerkt zijn als sleutelfunctionaris binnen hun functie, in de zin van deze overeenkomst. 
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2 Projectmanagement (PM) 
 

PM010 De opdrachtnemer moet zijn werkzaamheden managen (plannen, organiseren, 
bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het werk wordt 
gerealiseerd conform de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

 

 

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan 

 
PM100 De opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn projectmanagementsysteem in een 

projectmanagementplan, waarmee de opdrachtnemer bewerkstelligt dat de 
werkzaamheden worden gemanaged, ter kennis te brengen van de opdrachtgever 
 

PM010 

B-PM110 De opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in onderliggende 
plannen (procesbeschrijvingen). 
 

PM100 

PM120 De opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de volgende 
onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 
1) De projectdoelstelling(en); 
2) De projectmanagementsturing; 
3) De samenwerkingsafspraken (mogelijke afspraken uit de PSU); 
4) De structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met de 
onderlinge samenhang van de processen; 
5) De processen, gebruik makende van procesbeschrijvingen van het gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer, waarbij ten minste invulling 
wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde proceseisen, waarmee de 
Opdrachtnemer aantoont dat met deze processen het beoogde resultaat wordt 
bereikt.  
De onderstaande processen dienen minimaal beschreven te worden: 
 · Risicomanagement; 
 · Planningsmanagement;  
 · Financieel management; 
 · Afwijkingenproces;  
 · Omgevingsmanagement;  
 · Ontwerpproces;  
6) Beschrijving van de invulling van een beheerste faseovergang tussen ontwerp-, 
voorbereidings- en realisatiefase; 
7) Opleverproces; 
8) De wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in het 
projectmanagementsysteem en de onderliggende processen (kwaliteitsplan als 
bedoeld in § 19 UAV-GC 2025); 
9) De wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement waarborgt. 
De Opdrachtnemer dient in zijn beschrijving van het proces integraal 
veiligheidsmanagement (ontwerp-, voorbereidings- en realisatiefase) ten minste 
invulling te geven aan de veiligheidsthema’s die nader zijn toegelicht in het 
document Integraal Veiligheidsplan Well, onderdeel Definities Integrale Veiligheid; 
10) De projectorganisatie (organogram) waarin ten minste de leidinggevende en/of 
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden; 

PM100 
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11) De decompositie van de Werkzaamheden in een Work Breakdown Structure 
(WBS) en een procesbeschrijving waarin wordt aangegeven hoe de WBS wordt 
opgesteld, geïmplementeerd, gecontroleerd en geactualiseerd. 
 

PM130 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient 
gebaseerd te zijn op een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de NEN-EN-
ISO 9001:2015. 
Indien er sprake is van een combinatie dan dient het PMP gebaseerd te zijn op het 
kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van een van de combinanten. 
 

PM100 

PM140 Opdrachtnemer mag niet eerder met de desbetreffende fysieke 
uitvoeringswerkzaamheden (inclusief voorbereidende- en conditionerende 
werkzaamheden) starten dan dat de Opdrachtgever het PMP en of gerelateerde 
onderliggende (deel)plannen heeft geaccepteerd. 
 

PM100 

 

2.2 Toepassen Integraal Veiligheidsmanagement (IV) 

 
IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden voor te bereiden en te verrichten, 

zodanig dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en 
gezonde wijze voorbereid, verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 
gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 
 

PM010 

IV020 De Opdrachtgever organiseert direct na opdrachtverlening een overleg waarin 
veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s 
en beheersmaatregelen worden besproken. 
 

IV010 

IV030 De taken van de coördinator uitvoeringsfase zijn wettelijk aan de Opdrachtnemer 
toegewezen. De Opdrachtnemer heeft daarnaast ook een coördinatieplicht met 
betrekking tot ingeschakelde nevenopdrachtnemers, derden, zelfstandige 
hulppersonen etc. 
 

IV010 

IV040 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, ten aanzien 
van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te zijn op 1 
veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 
2025) ofwel van de Opdrachtnemer ofwel in geval van een combinatie een 
samenhangend en afgestemde procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 
veiligheidsmanagementsystemen. 
 

IV010 

IV050 De Opdrachtnemer dient een Integraal Veiligheidsplan Ontwerp en Uitvoering op te 
stellen en deze ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij dient de 
Opdrachtnemer aan te sluiten bij het Integraal Veiligheidsplan (IVP) zoals vermeld in 
bijlage B. 
Na Opdrachtverlening draagt de Opdrachtgever de veiligheidsgegevens formeel over 
aan de Opdrachtnemer. 
 

IV020 

IV060 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als enig 
vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het zekeren van alle 

IV010 
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maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van de 
Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 
 

IV070 De Opdrachtnemer dient alle incidenten en (bijna) ongevallen alsmede de 
afhandeling daarvan in een V&G-dossier te registreren en deze per geval terstond te 
melden aan de contractmanager van de Opdrachtgever. 
 

IV010 

IV080 Tijdens de uitvoering zullen safety-walks en veiligheidsrondgangen uitgevoerd 
worden door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer. De frequentie ervan zal in 
onderling overleg vastgesteld worden. Safety-walks vinden plaats met ten minste 
leden van het management van de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer onder regie 
van de veiligheidskundige van de Opdrachtgever. Veiligheidsrondgangen vinden 
plaats met een of meerdere sleutelfunctionarissen van de Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer onder regie van de veiligheidskundige van de Opdrachtgever. 
 

IV010 

 
2.2.1 Beschrijven calamiteitenmanagement 

 
IV100 De Opdrachtnemer dient een calamiteitenplan op te stellen en ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. In het calamiteitenplan dienen minimaal de volgende 
processen beschreven te worden: 
- De maatregelen waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de gevolgen van 
een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt worden; 
- Het bijdragen aan de jaarlijkse actualisatie van het ‘Hoogwaterdraaiboek’. 
 

IV010 

 
2.2.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

 
IV200 De Opdrachtnemer dient een integraal veiligheidsdossier (IVD) op te stellen en 

blijvend te actualiseren waarbij ten minste aan de verplichtingen voortvloeiende uit 
artikel 2.28 (V&G-plan) en 2.30 sub c (V&G-dossier) van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit wordt voldaan. 
 

IV010 

 
2.2.3 Machineveiligheid 

 
MV010 De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) 

de rol van fabrikant op zich te nemen en is daarbij verantwoordelijk dat onderdelen 
van het Werk, die in het kader van de richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) als 
machine zijn te duiden, voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese 
productrichtlijnen. 

 

IV010 

MV020 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de Werkzaamheden met betrekking tot 
machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de veiligheid en 
gezondheid van hulppersonen en gebruikers is gewaarborgd, ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

MV030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: IV010 
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• de onderdelen van het Werk die in het kader van de richtlijn 2006/42/EG 
(Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden; 

• de Werkzaamheden die benodigd zijn om te voldoen aan richtlijn 2006/42/EG 
(Machinerichtlijn); 

• een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun taken, 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring met betrekking 
tot machineveiligheid. 

 
MV040 De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) 

de risicobeoordeling, waarmee bewerkstelligd wordt dat machines worden 
ontworpen die veilig zijn voor hun bedoelde gebruik, uit te voeren conform de NEN-
EN-ISO 12100 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

MV050 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de risicobeoordeling inzake 
machineveiligheid een risicoschatting uit te voeren op basis van NPR-ISO/TR 14121-2 
(Safety of machinery – Risk assessment – Part 2), hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’. 

 

IV010 

MV060 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de realisatie van de 
besturingstechnische veiligheidsfuncties zodanig in te richten dat wordt voldaan aan 
de NEN-EN-IEC 62061. 
 

IV010 

 

2.3 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

 
IN010 Partijen dragen zorg voor een effectieve informatie-uitwisseling, zodanig dat beide 

partijen juist en tijdig zijn geïnformeerd. 

 

PM010 

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 

 
IN010 

IN030 De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever te allen tijde medewerking verlenen om een 
audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) verrichten en de hiervoor benodigde 
documenten en informatie tijdig te leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de 
bevoegdheid om te allen tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, 
werkplaatsen en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden worden verricht en zich daarbij te doen 
vergezellen door geautoriseerde derden en/of deskundigen. 

 

IN010 

IN040 Juridisch bindende communicatie tussen de gemachtigde van de Opdrachtgever en de 
gemachtigde van de Opdrachtnemer vindt uitsluitend schriftelijk plaats via de 
aangewezen functionaris van de Opdrachtgever en de aangewezen functionaris van de 
Opdrachtnemer. 

 

IN010 

IN050 Om de samenwerking optimaal vorm te kunnen geven wenst de Opdrachtgever met de 
Opdrachtnemer gescheiden huisvesting op één locatie tijdens de realisatie van het 
project te betrekken. De Opdrachtnemer dient hiervoor rekening te houden met het ter 
beschikking stellen van werk- en vergaderruimtes voor 12 personen. Hierbij inbegrepen 
zijn alle noodzakelijke voorzieningen om efficiënt en effectief te kunnen werken en 
vergaderen. 
 

PM010 
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2.3.1 Digitaal communiceren door middel van VISI 

 
IN050 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever dienen de digitale uitwisseling van formele 

communicatie met elkaar door middel van VISI te laten plaatsvinden. Meer informatie 
over de VISI-systematiek en implementatierichtlijnen is terug te vinden op de website 
van CROW over VISI. 
 

IN010 

IN060 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de (technische) omgeving van zijn deel van 
VISI, waarbij de gebruikte software dient te beschikken over een certificaat waarmee de 
VISI-compatibiliteit wordt aangetoond. Dit certificaat wordt uitgegeven door de VISI-
beheerorganisatie, die is ondergebracht bij CROW. 
 

IN050 

IN070 De Opdrachtnemer dient aanwezig te zijn bij een door de Opdrachtgever te organiseren 
gebruikersinstructie om kennis van VISI op te doen. De gebruikersinstructie neemt één 
dagdeel in beslag. De Opdrachtnemer dient de personen te laten deelnemen, die vanuit 
hun rol rechtstreeks (formeel) communiceren met (een vertegenwoordiger van) de 
Opdrachtgever. 
 

IN050 

B-IN080 De Opdrachtgever stelt het VISI-raamwerk, waarin de digitale communicatie-afspraken 
op het raakvlak van de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zijn vastgelegd, zo spoedig 
mogelijk na opdrachtverlening ter beschikking aan de Opdrachtnemer. In onderling 
overleg kan worden besloten om het VISI-raamwerk door de Opdrachtgever aan te 
passen. 
 

IN050 

 
2.3.2 Opstellen voortgangsrapportage 

 
IN100 De Opdrachtnemer dient per betalingstermijn een voortgangsrapportage op te stellen 

en deze uiterlijk 5 werkdagen na het verstrijken van de desbetreffende termijn ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IN010 

B-IN101 Het doel van de voortgangsrapportage is tweeledig: rapporterend over de verlopen 
termijn en vooruitkijkend om optimaal in te spelen op risico’s. 
 

IN010 
IN100 

IN110 De Opdrachtnemer dient de hiernavolgende inhoudsopgave van de 
voortgangsrapportage te gebruiken waarbij aanpassingen nader zijn af te stemmen en 
overeen te komen met de Opdrachtgever. 

 
Projectmanagement: 
Te nemen en genomen besluiten door en/of openstaande acties van de 
Opdrachtgever. 
Verantwoording Social Return. 
 
Veiligheidsmanagement; 
Stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot 
integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing daarvan en aantal op het werk 
voorgevallen incidenten. 
 

IN100 
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Projectbeheersing: 
- Overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële Overeenkomst, 
inclusief ‘Early Warnings’; 
- De actuele projectplanning met standlijn, kritieke pad en inbegrip van een 
operationele 6 wekenplanning; 
- Inzicht verschaffen in de knelpunten op het kritieke pad van de planning in relatie tot 
o.a. techniek, omgeving, e.a.; 
- De documentenplanning waarin in ieder geval opgenomen een overzicht en status 
van de documenten in de Acceptatieprocedure, definitief ontwerp en de werk- en 
keuringsplannen worden vermeld met de datum van indienen dan wel gereedkomen 
en waaruit duidelijk blijkt dat deze compleet is; 
- Een actuele financiële stand van zaken van het betalingsverkeer op basis van de 
actuele termijnstaat; 
-Een actueel overzicht van de top 10 risico’s met specifieke beheermaatregelen en 
status van de implementatie; 
- Een evaluatie van de opgetreden, vervallen en beheerste risico’s van de afgelopen 
periode;  
-Een overzicht van de geconstateerde afwijkingen inclusief de voorgestelde en 
genomen maatregelen; 
-Een overzicht van uitgevoerde interne en externe audits en de status van eventuele 
bevindingen en/of tekortkomingen; 

- Een overzicht van de stand van zaken omtrent de KPI’s van de project(specifieke) 

doelstellingen. 
  
Omgevingsmanagement: 
- Overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement; 
- Voorziene communicatie met derden; 

- Alle klachten en maatregelen uit voorgaande termijn(en); 

- Alle schademeldingen en afhandeling uit de voorgaande termijn(en); 

- Wijzigingen in eerder gecommuniceerde planningen met de omgeving; 

- Een overzicht van de status van alle aan te vragen vergunningen, 
ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen ten behoeve van het Werk. 

 
Technisch management: 
- Overzicht van knelpunten in ontwerp, voorbereiding en uitvoering; 
- Planning en stand van zaken van het aflever- en opleverdossier(s). 
 

 
2.3.3 Overleggen 

 
IN200 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een Project-Start-Up (PSU) en 

Project-Follow-Up’s (PFU’s). Tijdens de PSU geven de partijen een nadere invulling van de 
formele overlegstructuren. 
 

IN010 

IN210 Partijen organiseren in onderling overleg periodiek een of meerdere overleggen om ten 
minste de voortgang en samenwerking te bespreken. Sleutelfunctionarissen van partijen 
dienen hierbij aanwezig zijn. 
 

IN010 
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IN220 Om adequaat invulling te geven aan het omgevingsmanagement dient er tweewekelijks 
overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever dienaangaande te worden 
georganiseerd. 
 

IN200 

 

2.4 Zelfstandige hulppersonen en integriteit (BI) 

 
BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door zelfstandige 

hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de zelfstandige hulppersoon te 
verrichten Werkzaamheden, exclusief de waarde van de te leveren goederen, groter is 
dan of gelijk is aan € 130.000, - exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever. 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig aan de 
Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever een door de zelfstandige 
hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument aanmaken | TenderNed, waarbij van deel II 
de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. De zelfstandige 
hulppersoon dient op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument onder Deel II A, 
Identificatie, zijn KvK-nummer en vestigingsnummer te vermelden. 
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de genoemde 
omstandigheden in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. 

 

PM010 

BI020 Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van 
de omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat: 
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet wordt 
geaccepteerd, en; 
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige hulppersoon te 
vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige hulppersoon zich 
bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument, maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het 
uitsluiten van die zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige hulppersoon over 
wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever over de inhoud van dat advies 
geïnformeerd. 
 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van 
de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige voltooiing van het Werk. In geval een 
zelfstandige hulppersoon door de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de 
Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging. 

 

BI010 

 

2.5 Social Return (SR) 

 
SR010 Onder verwijzing naar ‘Regionaal Social Return paragraaf’ en ‘Checklist en 

waardebepaling Regionaal Social Return voor Opdrachtnemers maart 2023’en bijlage F 
van deze Vraagspecificatie Proces, dient de Opdrachtnemer voor de uitvoering van het 

PM010 

https://www.tenderned.nl/uea/wizard
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Werk invulling te geven aan een norm van €300.000,- ‘Social Return’ (brutoloonkosten). 
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3 Projectbeheersing (PB) 
 

PB100 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de projectbeheers-
aspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, informatie, organisatie, 
kwaliteit) zodanig dat het Werk voorspelbaar wordt gerealiseerd conform de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

PM010 

 

3.1 Scopemanagement (SM) 

 
SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot scopemanagement te 

verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en de Werkzaamheden worden 
beheerst. 

 

PB100 

 

3.2 Planningsmanagement (PL) 

 
PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot planningsmanagement 

te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en afstemming daarover met de 
Opdrachtgever in de tijd worden beheerst, en dat het Werk uiterlijk op de gestelde 
opleverdatum en eventueel gestelde mijlpaaldata uit Annex II wordt gerealiseerd. 
 

PB100 

PL020 De Opdrachtnemer dient in zijn planning rekening te houden met de data van 
beschikbaarheid van percelen (betreft de gronden benodigd voor het Werk en de tijdelijke 
werkstroken) zoals aangegeven op de grondverwervingstekeningen.  
 

PL010 

PL030 De Opdrachtnemer dient in zijn planning rekening te houden met de (procedurele) 
doorlooptijden van de relevante bestuurlijke besluitvormingstrajecten. 
 

PL010 

 
3.2.1 Opstellen van een planning 

 
PL040 De Opdrachtnemer dient een netwerkplanning gebaseerd op de Critical Path Method 

(CPM) op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

PL010 

PL050 

 
De deterministische planning dient, in PDF format en digitaal, ten minste zichtbaar te 
maken: 

1. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in de tijd; 
2. het samenstel van werkpakketten en activiteiten dienen opgenomen te zijn in 

een planningsstructuur met hiërarchische niveaus, welke bijdragen aan 
projectsturing, fasering en uitvoering; 

3. relevante afstemming met de Opdrachtgever zichtbaar te maken (bijvoorbeeld 
acceptatietermijnen, toetsingstermijnen, communicatietermijnen, faseringen, 
buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke voorzieningen); 

PL040 
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4. de begin- en einddatum van de betaalposten zichtbaar te maken, waarbij de 
doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad van die 
betaalpost, met een speling van 0 (nul) werkdagen; 

5. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 
6. sub-kritieke pad weergegeven met een afwijkende kleur, met een float van 15 

dagen; 
7. de beheersmaatregelen uit het risicodossier die activiteiten vormen die 

bijdragen aan het halen van de planning; 
8. raakvlakken/afhankelijkheden met aanliggende- en/of gerelateerde 

projecten/werkzaamheden; 
9. wijzigingen ten aanzien de laatst vigerende baseline (standlijn aangeven d.m.v. 

een rechte lijn). Niet-afgeronde activiteiten herplannen; 
10. de mijlpalen conform annex II en met Opdrachtgever afgestemde (aanvullende) 

mijlpalen; 
11. bevat kolommen met daarin per activiteit/mijlpaal de ‘successor’ en 

‘predecessor ’. 

 
PL055 Het aanleveren van een uitgangspuntendocument bij elke significante actualisatie van de 

deterministische projectplanning (uitgangspunten, aannames, mogelijke knelpunten, 
beheersmaatregelen, verschilanalyse met OG afgestemde vigerende baseline). 
 

PL040 

PL060 Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de planning met inachtneming van risico’s ook 
haalbaar is. 
 
Voor projecten vanaf 50 miljoen euro middels een probabilistische planning P85 
(conform PPI-systematiek) en voor projecten daaronder of een probabilistische planning 
P85 of d.m.v. een planning met zichtbare (risico)buffers. De haalbaarheid van deze 
planningen zijn altijd gebaseerd op het actuele risicodossier. 
 

PL040 

PL070 De Opdrachtnemer dient bij elke doorrekening van de P85 een planningsnota ter kennis 
te stellen van de Opdrachtgever. De planningsnota dient o.a. te bevatten: 
uitgangspunten, mogelijke knelpunten, beheersmaatregelen en voor nader af te 
stemmen relevante mijlpalen een tornadodiagram en S-curve. 
 

PL040 

PL080 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen (rapportage) momenten de 
(detail)planning in een digitaal format, dat kan worden geopend in nader af te stemmen 
planningssoftware MS-Project/Primavera P6/Oracle Risk of vergelijkbaar, ter beschikking 
te stellen van de Opdrachtgever. 

 

PL040 

 

3.3 Financieel management (FM) 

 
FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot financieel 

management te verrichten, zodanig dat betalingen in verhouding staan tot de 
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden. 
 

PL100 

B-
FM020 

In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2025 gelden de eisen en 
bepalingen in deze paragraaf inzake de betalingsregeling. 
 

FM010 
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B-
FM030 

Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het totaalbedrag als 
genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 
 

FM010 

 
3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

 
FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 
 

FM010 

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de Concept staat 
van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van de Aanbieding. 
 

FM100 

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting conform de vigerende SSK-
systematiek (https://www.hwbp.nl/kennisbank/kostenmanagement) ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever 
 

FM110 

FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 
1. Directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding van de 

opdrachtsom uitgesplitst naar: 
a. Hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 
b. Per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel 

en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en 
weekendwerk); 

c. Eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van 
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

2. Directe kosten, engineeringskosten: 
a. Nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in functies met 

uurtarieven en aantal uren; 
b. Nadere uitsplitsing van de ontwerp engineeringskosten in functies 

met uurtarieven en aantal uren; 
c. Nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering 

en as-built in functies met uurtarieven en aantal uren; 
d. Nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten 

(onderzoeken e.d.); 
3. Indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten 

conform de vigerende SSK-systematiek, waarbij in afwijking van de SSK de 
onder de uitvoeringskosten vallende algemene bouwplaatskosten en 
projectmanagementkosten separaat moeten worden uitgesplitst: 

a. Nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 
b. Nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 
c. Nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies 

met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten; 
d. Nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 

staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 
e. Opslagpercentage voor algemene kosten; 
f. Opslagpercentage voor winst; 
g. Opslagpercentage voor risico. 

 

FM120 

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die post is 
opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 

FM130 

https://www.hwbp.nl/kennisbank/kostenmanagement
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FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting op te nemen 
bedragen, hoeveelheden, productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages 
e.d. dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang 
van de te verrichten Werkzaamheden. 
 

FM110 
FM130 

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoeveelheden, 
productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. vermeld in de Staat van 
ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden aangepast, 
zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 
 

FM150 

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de 
detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, 
opslagpercentages e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel 
recht op verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 
 

FM110 
FM130 

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 en 45 UAV-GC 
2025 en bij de berekening van aanspraken van de Opdrachtnemer op grond van § 44 
UAV-GC 2025 de in de detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde 
bedragen, hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages, functies, 
uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of 
aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 
 

FM010 

 
3.3.2 Opstellen termijnstaat 

 
FM190 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen voor de betaalposten ten laste 

van de scope van Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well conform het onderstaande 
format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
  

FM010 

FM200 De Opdrachtnemer dient, als resultaat van de geaccepteerde planning en de 
geaccepteerde termijnstaat, de lineaire verdeling van de termijnbedragen inzichtelijk 
te maken en deze in bewerkbare EXCEL-format ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. Een combinatie met de op te stellen termijnstaat is daarbij toegestaan. 
 

FM190 
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Format TERMIJNSTAAT  
 

Betaalpost Toelichting op scope betaalpost Financiële waarde van 
de betaalpost 

Geplande startdatum 
Werkzaamheden van 
betaalpost  

Geplande einddatum 
Werkzaamheden van 
betaalpost 

 Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Ontwerpwerkzaamheden  € … 
  

Datum van 
opdrachtverlening  

Moment waarop voor 
Ontwerpwerkzaamheden is 
voldaan aan eis VV320 

Harde waterkeringen, en 
bijbehorende activiteiten, 
volgend uit HWBP-opgave 

Harde waterkeringen in deelgebieden Oud 
Well Midden en Oud Well Achtertuinen. 
Exclusief stelpost kerkhofmuur door firma 
van Dinther. 

   

Groene waterkeringen, en 
bijbehorende activiteiten, 
volgend uit HWBP-opgave 

Groene waterkeringen in deelgebieden Oud 
Well Entree, Oud Well Midden, Oud Well 
Dijkteruglegging, Elsteren Dijkversterking 
(tracé dijktraject Elsteren ter hoogte van 
bestaande dijk), ‘t Leuken Dijkversterking en 
‘t Leuken Achterdeur (tracé dijktraject ‘t 
Leuken ter hoogte van de bestaande dijk, 
incl. dijkovergang) m.u.v. deelgebied met 
raakvlak met Kampergeul. 

   

Harde waterkeringen, en 
bijbehorende activiteiten, 
volgend uit MIRT-opgave 

Harde waterkering in deelgebied Oud Well 
Kasteelzijde en De Paad Oost 
(begraafplaatsmuur). 

   

Groene waterkeringen, en 
bijbehorende activiteiten, 
volgend uit MIRT-opgave 

Groene waterkeringen in deelgebieden Oud 
Well Kasteelzijde, Oud Well Hoenderstraat - 
Eldershof, De Paad Oost, De Paad West, ‘t 
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Leuken Nieuwe Dijk en Elsteren Nieuwe Dijk. 
Inclusief verwijderen bestaande dijken 
tussen Oud Well en Elsteren en Elsteren en ‘t 
Leuken. Inclusief hoogwaterontsluiting 
tussen Elsteren en Oud Well en ‘t Leuken en 
de Kamp. 

Maatwerk Kasteel Well, 
en bijbehorende 
activiteiten, volgend uit 
MIRT-opgave 

Alle werkzaamheden binnen deelgebied 
Kasteel, exclusief brug t.l.v. Emerson. 

   

Rivierverruimende 
maatregelen Groene Rivier 
en De Band, en 
bijbehorende activiteiten, 
volgend uit de MIRT-
opgave 

Werkzaamheden binnen deelgebieden 
Groene Rivier en de Band, exclusief 
betaalpost Waterschap Limburg. 

   

Werkzaamheden t.l.v. 
Waterschap Limburg 

Werkzaamheden aan de Wellse Molenbeek. 
Het gaat hierbij om het tijdelijk en definitief 
tracé vanaf de rotonde N270/N271 en de 
Maas en oostelijke insteeklijn Groene Rivier. 
Verder gaat het om de nieuwe beek ten 
westen van de weg Elsteren/Elsterendijk tot 
en met de aansluiting op Maaspark Well. 
 

   

Brug in N270 en 
bijbehorende 
werkzaamheden, volgend 
uit de MIRT-opgave 

Alle werkzaamheden voor de realisatie van 
de nieuwe brug in de N270 over de groene 
rivier, inclusief aansluitende wegvakken. 
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Groencompensatie Te verwijderen en compenseren groen.       

Werkzaamheden t.l.v. 
Gemeente Bergen 

Aanvullende ruimtelijke kwaliteit binnen 
deelgebied Oud Well Midden. 

   

Werkzaamheden t.l.v. 
Emerson College 

Brug tussen gaarde en 
maatwerkbescherming/omwalling Kasteel 
Well, 

      

Werkzaamheden 
waterkering en 
bijkomende 
werkzaamheden in tracé 
met potentieel raakvlak 
met Kampergeul (zie 
figuur) 

    

Levering noodpomp 
Kasteel Well 

    

Afleverdossiers  € … 
 

Aantoonbare start 
wezenlijke 
werkzaamheden eerste 
afleverdossier  
  

 

Opleverdossier  € … 
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Stelpost: Werkzaamheden 
kerkhofmuur door Firma 
Van Dinther 

Versterking kerkhofmuur tussen Grotestraat 
7a en plein Oud Well (dus t/m kapel), 

€ … … … 

Stelpost Openbare 
verlichting Nobralux 

Alle te verplaatsen, vervangen of nieuw te 
plaatsen verlichting in openbaar gebied, in 
beheer van de gemeente Bergen. 

   

 Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

  € … … … 

…  € … … … 

Opdrachtsom:  € …     

 
 
Figuur bij betaalpost ‘Werkzaamheden…met potentieel raakvlak met Kampergeul
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3.3.3 Termijnstaat 

 
FM210 De Opdrachtnemer dient in de afzonderlijke termijnstaten, naast de door de 

Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 15 betaalposten te 
benoemen. De geprecodeerde betaalposten mogen hierbij ook verder worden 
ontleed. 
  

FM200 

FM220 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit een 
werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de WBS met als 
resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het Werk. 
  

FM200 

FM230 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van de 
daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van de 
Werkzaamheden te voegen. 
  

FM210 

FM240 De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen betaalposten, 
zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door 
de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding te staan tot de som van de 
directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met de 
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden die behoren tot het (de) 
betreffende werkpakket(ten). 
  

FM200 
  

FM250 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene eenmalige 
kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) en toeslagen 
(waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico (AKWR))) naar rato van 
de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen 
over de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door 
de Opdrachtgever. 
  

FM230 

FM260 De som van de financiële waarden van alle betaalposten uit beide termijnstaten 
dient gelijk te zijn aan de opdrachtsom. 
 

FM200 

FM270 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2025 of een prijsaanbieding 
als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2025, financiële consequenties heeft en/of 
consequenties voor de begin- en/of einddatum van een betaalpost, dan dient de 
Opdrachtnemer tevens een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. 

FM200 

 
3.3.4 Betaling 

 
B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de eventuele 

stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een periode is van 4 
aaneengesloten weken. 
  

FM200 

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening om 00.00 uur. 
  

B-FM300 
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B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het termijnbedrag, 
wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde separate termijnstaat. 
 

B-FM300 

B-FM330 De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een eventuele 
stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair verdeeld over de 
doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 
 

B-FM320 

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand van de 
betaalposten op het moment van het verschijnen van een termijnbedrag, te 
verminderen met de som van de reeds eerder verschenen termijnbedragen. 
 

B-FM320 

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur onafhankelijk van 
termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 
  

B-FM300 

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2025 genoemde 
eisen vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op het in de 
Basisovereenkomst genoemde adres. 
  

B-FM300 

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2025 vindt plaats 
overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de Opdrachtnemer kan 
geen aanspraak maken op de verhoging van het percentage met 2% na het 
verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 lid 2 UAV-GC 2025. 
  

B-FM360 

 
3.3.5 Opschorting van betaling 

 
B-FM400 De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan worden 

opgeschort. 
 

FM200 

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt door het 
bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC 2025, op nul (€ 
0,00) te stellen. 
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, indien naar 
het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van 
Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, die uiterlijk in de 
betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 
10, § 22 lid 3 UAV-GC 2025) en die voor het einde van de betreffende termijn niet is 
hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 
 

B-FM400 

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder geval 
aangemerkt: 
1. Het niet hebben van een geaccepteerde actuele separate termijnstaat; 
2. Het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting; 
3. Het niet hebben van een geaccepteerde zekerheidsstelling in de vorm van een 

bankgarantie. 
 

B-FM410 

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag geschiedt 
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming 
van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, die betrekking 

B-FM400 
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heeft op (uitsluitend) een betaalpost, die uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2025) 
en die voor het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze 
afdoende is opgelost. 
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het 
termijnbedrag conform de separate termijnstaat, verminderd met het 
termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 
 

B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een geheel of 
een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding van rente en 
indexering. 
 

B-FM400 
 

 
 

3.4 Risicomanagement (RM) 

 
RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot actief 

risicomanagement te verrichten, zodat de kans van optreden dan wel het gevolg 
van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer en waar mogelijk de 
Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 

 

PB010 

 
3.4.1 Opstellen risicodossier 

 
RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te houden. 

 
RM010 

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 
1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze Vraagspecificatie 

Proces op te nemen; 
2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” bij deze 

Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 
4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 
5. risico’s te kwantificeren op tenminste kans van optreden,  en gevolgen voor tijd, 

geld, kwaliteit, omgeving, veiligheid en imago; 
6. beheersmaatregelen voor te stellen, vast te stellen en te treffen; 
7. de beheersmaatregelen na uitvoering van de betreffende beheersmaatregel te 

evalueren. 
 

RM100 

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe geëigende 
momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het 
treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico’s. 
 

RM100 

 

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 

 
3.5.1 Voldoen aan Wet arbeid vreemdelingen (AV) 
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AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer geacht bekend 
te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het 
verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder 
tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit de Wav 
voortvloeien. 
 
De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. De Opdrachtnemer zorgt 
er tevens voor dat zijn zelfstandige hulppersonen op de bepalingen van de Wav 
gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving 
verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. 
  
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een administratie bij 
van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. Deze administratie voldoet 
aan artikel 15 van de Wav. Deze administratie bevat afschriften van de 
identiteitsbewijzen en zo nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het 
werkterrein aanwezige vreemdelingen. De Documenten dienen, indien nodig, te 
worden geactualiseerd en dienen mede namens de Opdrachtgever door de 
Opdrachtnemer te worden bewaard. De identiteit van de vreemdelingen dient 
mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden 
gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de 
administratie. 
 
Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik worden 
gemaakt van elektronische middelen. 
 
De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever 
aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de Opdrachtnemer 
aanwezige administratie.  
 
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de Wav 
naleeft. 
 
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden kan de Opdrachtgever toetsen op 
het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de Wav alsmede op het 
aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de Opdrachtnemer namens de 
Opdrachtgever nakomt. 
 
Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 wordt 
besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling van 
vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 
 
Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de Inspectie SZW 
of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever 
voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de 
Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. De Opdrachtgever zal deze boetes aan 
de Opdrachtnemer doorbelasten en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek 
aan de Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever 
aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig 
is. 
  

PB010 
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3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

 
AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden 

aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van loontarieven en -betaling. 
 

PB010 

 
3.5.3 Informatieplicht 

 
AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking 

tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) 
hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze (loonadministratie) vast 
te leggen. 
  

AB010 

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever onvoorwaardelijke 
toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken 
indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de 
behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van 
de Overeenkomst. 
 

AB100 

 
3.5.4 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

 
AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking te 

verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits en 
loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever noodzakelijk 
achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) 
hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient hiertoe desgevraagd 
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de bewaarplaats van de 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
 

AB010 

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een zelfstandige 
hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij vakorganisaties en bij 
bevoegde instanties te informeren of deze beschikken over informatie aangaande 
geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. 
De Opdrachtnemer dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van 
de in AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
 

AB010 

B-AB220 De Opdrachtgever behoudt zicht het recht voor tot inzage in Bouwplaats-ID 
administratie. 
 

AB200 

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te verschaffen 
tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst 
Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen van 
de voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) 
hulppersonen. 
 

AB010 
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3.5.5 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

 
B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 

loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan dient de 
Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke waaraan de 
Opdrachtgever gerechtigd is deze op de eerstvolgende betalingstermijn in te 
houden dan wel op andere wijze te verhalen. 
 

AB010 

 
3.5.6 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”) 

 
AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande sub-paragrafen beschreven 

contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige hulppersonen. 
 

AB010 

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze zelfstandige 
hulppersonen alle in de voorgaande sub-paragrafen beschreven 
contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij maken en/of 
contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. 
 

AB400  

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient daartoe te bedingen dat al zijn 
zelfstandige hulppersonen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken 
voegen bij de door de Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken conform het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat 
er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken ontstaat.  
 

AB100 
AB400 

 
3.5.7 Procedure voor omgaan met signalen over onderbetaling 

 
B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de uitvoering van 

de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever meteen de Opdrachtnemer hierop 
aan. 
 

AB010 

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te 
laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de Opdrachtgever hiertoe 
vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken. 
 

B-AB500 

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot afhandeling 
van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder meer het medewerking 
verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang met vakorganisaties 
en/of bevoegde instanties. 
 

B-AB510 

 
3.5.8 Transnationale dienstverrichting (TD) 

 
TD010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer geacht bekend 

te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese 
PB010 
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Unie (WagwEU) bepaald is omtrent transnationale dienstverrichting en 
arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers. 
 

TD020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of Zwitserland 
detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, dan dient hij, bij het door 
hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 8 Wet arbeid gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie (WagwEU), door te geven aan het online 
Meldloket van de Inspectie SZW (ISZW). 
 

TD010 
  

TD030 Indien de ISZW of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet tijdig is gemeld 
als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes, die daaruit voor de 
Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de 
Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 
 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten en de 
Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden dan 
wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
(termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, 
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 
 

TD010 
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4 Omgevingsmanagement 
 

OM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, organiseren, 
bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het Werk wordt 
gerealiseerd met minimale overlast en hinder voor de omgeving en optimaal past in 
zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de bereikbaarheid, 
leefbaarheid, veiligheid en/of communicatie (BLVC) voor de omgeving. 

 

OM010 

OM030 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris omgevings-/communicatie aan te 
stellen die verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
omgevingsmanagement en communicatie met derden. 

 

OM010 

OM040 De sleutelfunctionaris omgevings-/communicatie van de Opdrachtnemer is het 
eerste aanspreekpunt voor de omgeving. Via e-mail worden vragen doorgestuurd 
naar de omgevingsmedewerker van de Opdrachtgever. De omgevingsmedewerker 
van de Opdrachtnemer beantwoordt deze, houdt een online logboek bij en maakt 
zowel vragen als antwoorden consulteerbaar voor het Omgevingsteam van de 
Opdrachtgever. 
 

OM030 

 

4.1 Verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (VE) 

 
VE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het verkrijgen 

van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (hierna te 
noemen vergunningen) te verrichten, zodanig dat de voortgang van de 
Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

 

OM010 

 
4.1.1 Aanvragen en verkrijgen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 

 
VE100 De Opdrachtnemer dient de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

toestemmingen op eigen naam aan te vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf 
vergunninghouder wordt. 
 

 

VE110 Indien een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen niet op naam 
van de Opdrachtnemer aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een 
gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een 
machtiging voor het aanvragen van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
toestemmingen uit naam van de Opdrachtgever. 

 

OM010 

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende verzoek tot 
machtiging. 

 

VE110 
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VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de voortgang van 
aanvragen en verkrijgen van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
toestemmingen waartoe een machtiging is verstrekt. 

 

VE120 

VE140 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen, tenzij deze, conform Annex I publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke toestemmingen, door de Opdrachtgever zijn of moeten 
worden verkregen. 

 

VE100  

B-VE150  Alle kosten samenhangende met het naleven van publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen komen voor rekening en risico van de 
Opdrachtnemer. 

 

B-VE100  

 
4.1.2 Resultaatsverplichting publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 

 
VE200 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2025 voor 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die nodig zijn voor de opzet 
of het gebruik van het Werk een resultaatverplichting. 
 

VE010 

B-VE210 

  
Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt gehaald doordat 
een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemming etc. als bedoeld in § 10 lid 
1 UAV-GC 2025 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging 
volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont 
dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
toestemmingen etc. niet aan hem te wijten is, omdat geen van de volgende 
omstandigheden aan de orde is: 
1. onvolledigheden of onjuistheden in de aanvraag; 
2. onvolkomenheden in het aan de aanvraag ten grondslag liggende ontwerp; 
3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de publiekrechtelijke 

en privaatrechtelijke toestemming etc. tijdig te verkrijgen; 
4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening gehouden met 

mogelijke vertraging in het publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
toestemming proces en onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen 
dat de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemming etc. op het kritieke 
pad zouden komen te liggen. 

 

VE200 

 
4.1.3 Coördinatie publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemming 

 
VE300 De Opdrachtnemer dient een coördinator vergunningen als Sleutelfunctionaris aan 

te stellen die het proces coördineert en als aanspreekpunt fungeert voor Bevoegd 
Gezag en de Opdrachtgever. 
 

VE010 

VE310 De opdrachtnemer dient de coördinatieregeling vanuit Omgevingswet c.q. 
Algemene wet bestuursrecht toe te passen.  
Voor specifieke uitvoeringsbesluiten, waar geen bezwaar of beroep wordt verwacht 
of mogelijk is dan wel andere argumenten spelen, is het mogelijk dat de 

VE300 
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Opdrachtnemer deze verplichting niet hoeft toe te passen. Hiertoe dient de 
Opdrachtnemer bij het coördinerend orgaan, zijnde het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, schriftelijk om toestemming te vragen.  
Pas bij verkregen instemming geldt de verplichte coördinatieregeling niet. 
 

 

4.2 Instandhouden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 

 
KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen, 

verleggen, aanpassen of verwijderen van kabels en leidingen te verrichten, zodanig 
dat de functies van kabels en leidingen ongestoord in stand worden gehouden en 
de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

 

OM010 

KL020 Voor het aanpassen van de kabels en leidingen door de netwerkbeheerders dient 
op een doorlooptijd gerekend te worden met de gangbare doorlooptijden van 
netwerkbeheerders na versturen VTA/VTM. 
 

KL010 

 
4.2.1 Algemeen 

 
B-KL100 Begrippen in het kader van deze paragraaf. 

 
Kabels en leidingen Waterschap Limburg 
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Waterschap Limburg. 
 
Kabels en leidingen derden  
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Waterschap Limburg. 
  
Kabels en leidingen derden categorie 1 
De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen etc., tabel 1. 
Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdrachtverlening of mogen niet 
worden aangepast. 
  
Kabels en leidingen derden categorie 2 
De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen etc., tabel 2. 
Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en leidingbeheerders vóór de datum 
van opdrachtverlening afspraken gemaakt over minimaal de technische oplossing en 
doorlooptijden (al dan niet vastgelegd in projectovereenstemmingen). Tijdens het 
verrichten van de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 
aangepast. 
  
Kabels en leidingen derden categorie 3 
De kabels en leidingen derden die niet behoren tot de kabels en leidingen derden 
categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever alle 
afspraken met de kabel- en leidingbeheerders te maken. 
 
Kabel en leidingen derden categorie 3+ 
Kabels en leidingen die, in overleg met de kabel- en leidingbeheerder, door de 
Opdrachtnemer ontworpen, verlegd, in stand gehouden en/of verwijderd dienen te 
worden 

KL010 
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Projectovereenstemming 
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of leidingbeheerder over 
de verlegging, de verwijdering of de permanente bescherming van een kabel of 
leiding derden categorie 2, 3 of 3+, conform het toepasselijke model ingevolge 
bijlage E “Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie 
Proces. 
 
Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage E “Regelingenschema Kabels en 
Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 
Verzoek tot aanpassing 
Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld een verzoek tot 
het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet, aan 
een kabel- of leidingbeheerder om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of 
permanente bescherming van een kabel of leiding derden categorie 3. 
 

 
4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

 
KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding van alle 

kabels en leidingen tijdens het verrichten van de Werkzaamheden, behoudens voor 
zover met kabel- en leidingbeheerders en eigenaren anders is overeengekomen. 
Hiertoe behoort het in acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder 
andere de kabel- en leidingbeheerders. 
 

KL010 

KL210 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform de CROW-
publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig 
grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 
 

KL200 

KL220 De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken conform 
bovengenoemde richtlijn. 
 

KL210 

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de gebiedsinformatie 
conform bovengenoemde richtlijn. 
 

KL210 
 

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een kabel of 
leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de 
betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de Opdrachtgever onverwijld 
schriftelijk in kennis te stellen. 
 

KL200 

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in verband met 
de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de noodzakelijke maatregelen te 
nemen. 
 

KL200 

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder en eigenaar instemming 
met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 
 

KL250 
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KL270 De kosten voor het opnemen van tijdelijke beschermingsmaatregelen als mede de 
kosten voor herstel en vertraging als gevolg van schade komen voor rekening van de 
Opdrachtnemer. 
 

KL240 

 
4.2.3 Levering gegevens kabels en leidingen Waterschap Limburg 

 
KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Waterschap Limburg beheerder wordt of is, 

worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 werkdagen voor 
de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de geplande legginggegevens met 
betrekking tot de betreffende kabels en leidingen te leveren, middels: 

1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage C “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 

2. Kerngis conform eis 04 van bijlage C “Levering Areaalgegevens” bij deze 
Vraagspecificatie. 

 

KL010 

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels en leidingen, 
in (toekomstig) beheer bij Waterschap Limburg, de ligginggegevens aan de 
Opdrachtgever te leveren, middels: 

1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage C “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 

2. Kerngis conform eis 04 van bijlage C “Levering Areaalgegevens” bij deze 
Vraagspecificatie. 

 

KL010 

 
4.2.4 Eisen Gemeente Bergen 

 
KL320 Melden van, en vergunning of instemming aanvragen voor werkzaamheden aan 

kabels en leidingen in de openbare grond doet u via de website MOOR. U vindt daar 
ook de regels en voorwaarden. Direct regelen via website MOOR 
(https://moorwerkt.nl). Voor de website van MOOR moet u een account aanvragen. 
Dit kan via de website of via telefoonnummer 088 - 234 47 10 of per mail: 
info@moorwerkt.nl. 
 

KL010 

B-KL33 Voor het afhandelen van een aanvraag vergunning/instemming (groot werk) 
hanteert de Gemeente Bergen een normtijd van 8 weken. 
 

KL110 

 
4.2.5 Handhaven kabels en leidingen derden categorie 1 

 
KL400 De Opdrachtnemer dient de ligging van de kabels en leidingen derden categorie 1 te 

handhaven. 
 

KL010 

 
4.2.6 Afstemmen kabels en leidingen derden categorie 2 

 
KL500 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van de Werkzaamheden de afspraken in 

acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met betrekking tot de 
KL010 

mailto:info@moorwerkt.nl
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verlegging, verwijdering of permanente bescherming van de kabels en leidingen 
derden categorie 2. 
 

KL510 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle Werkzaamheden die 
noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het kabels en leidingen proces van 
leggen, verleggen, verwijderen of permanent beschermen van kabels en leidingen 
derden categorie 2, af te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere afspraken. 
 

KL500 

KL520 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te stemmen met 
degenen die de kabels en leidingen derden categorie 2 feitelijk verleggen, 
verwijderen of permanent beschermen. 
 

KL500 

B-KL530 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, 
verwijdering en permanente bescherming van de kabels en leidingen derden 
categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever. 
 

KL500 

 
4.2.7 Aanpassen kabels en leidingen derden categorie 3 en categorie 3+ 

 
KL600 De Opdrachtnemer dient de inventarisatie van de te verwijderen, aan te passen 

en/of te verleggen kabels en leidingen te verzorgen. 
 

KL010 

KL610  De Opdrachtnemer dient, in samenwerking met de betrokken kabel en leiding 
beheerders, een verleggingsplan op te stellen en definitief te maken. Bij het 
opstellen van ontwerp (inclusief zettings- en –sterkteberekening) en het 
verleggingsplan maakt de Opdrachtnemer aantoonbaar een integrale 
kostenafweging tussen de projectkosten en de kosten voor de verleggingen. De 
Opdrachtnemer dient aantoonbaar de economisch maatschappelijke voordelige 
oplossing te kiezen passend binnen het projectgebied. 
 

KL600 

KL620  De Opdrachtnemer dient op basis van de vastgestelde verleggingsplannen de 
verzoeken tot aanpassing op te stellen, dan wel de verzoeken tot het nemen van 
maatregelen op te stellen.  
 

KL600 

KL630  De Opdrachtnemer dient overeenstemming te bereiken met de kabel- c.q. 
leidingbeheerder en relevante belanghebbenden over de te verwijderen, aan te 
passen c.q. te verleggen kabels en/of leidingen ten behoeve de realisatie van het 
Werk.  
 

KL600 

KL640  Zodra de Opdrachtnemer met de betreffende kabel- en leidingbeheerder en 
relevante belanghebbenden definitieve overeenstemming heeft bereikt over de 
verwijdering, aanpassing en/of verlegging van kabels of leidingen, dient de 
Opdrachtnemer de inhoud van de overeenstemming schriftelijk aan de 
Opdrachtgever voor te leggen, in de vorm van een projectovereenstemming. 
 

KL600 

B- KL650  In deze wordt onder projectovereenstemming een Overeenkomst verstaan tussen 
de Opdrachtgever en een kabel- of leidingbeheerder over de verlegging, aanpassing 
of verwijdering van een kabel of leiding van derden. 
 

KL640 
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KL660  De Opdrachtnemer dient een wijziging op een projectovereenstemming op dezelfde 
wijze te behandelen als een nieuwe op te stellen projectovereenstemming. 
 

KL640 

KL670  De Opdrachtgever deelt haar beslissing omtrent de instemming met een 
projectovereenstemming zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie weken na de 
datum van ontvangst van de projectovereenstemming schriftelijk aan de 
Opdrachtnemer mee. Het niet instemmen met een projectovereenstemming kan 
echter alleen indien niet voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

• Projectovereenstemming is duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 

• Projectovereenstemming is in overeenstemming met de Regelingen inzake 
Kabels en Leidingen Derden; 

• De oplossing voldoet aantoonbaar aan de eis van economisch maatschappelijk 
voordelige oplossing; 

• De vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de vigerende 
NEN-normen; 

• De vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de wet- en 
regelgeving genoemde belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, 
verruiming en wijziging van de aanwezige infrastructuur, objecten en 
inrichtingselementen van de openbare ruimte). 

 

KL640 

KL680  Indien de projectovereenstemming niet volledig is ingevuld of ondertekend of 
indien bijbehorende bijlagen ontbreken zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer zo 
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie weken schriftelijk om aanvulling 
verzoeken. Alsdan vangt de in de eerste volzin genoemde termijn eerst aan op het 
moment waarop de Opdrachtgever de gevraagde aanvullingen heeft ontvangen. 
 

KL640 

KL690  Indien de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot 
overeenstemming met kabel- of leidingbeheerders kan komen, dan kan hij 
assistentie van de Opdrachtgever vragen. 
 

KL640 

KL710 De Opdrachtnemer leeft bij het uitvoeren van de Werkzaamheden de afspraken uit 
de projectovereenstemming na. 
 

KL640 

KL720 De Opdrachtnemer zal niet aanvangen met de Werkzaamheden, indien in verband 
met die Werkzaamheden een verlegging, aanpassing en/of verwijdering van kabels 
of leidingen noodzakelijk is, voordat er een projectovereenstemming is afgesloten 
voor de verlegging, aanpassing en/of verwijdering van de betreffende kabels en 
leidingen. 
 

KL640 

KL730 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of 
verleggen van kabels en leidingen te coördineren. 
 

KL010 

KL740 De kosten van het verwijderen, verleggen en/of aanpassen van een kabel en/of 
leiding voortvloeiend uit de projectovereenstemming die door de Opdrachtnemer is 
voorbereid en is ondertekend door de Opdrachtgever komen voor rekening van de 
Opdrachtgever. 
 

KL010 

KL750 De overige kosten die gemoeid zijn met de verwijdering, verlegging en/of 
aanpassing van kabels en/of leidingen, waaronder de kosten in verband met 
tijdelijke verleggingen en eventuele vertragingskosten bij Opdrachtnemer door 

KL010 
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uitloop planning van kabel- en leidingbeheerders zijn voor rekening van de 
Opdrachtnemer. 
 

 
4.2.8 Verwijderen kabels en leidingen derden categorie 3+ 

 
KL800 De Opdrachtnemer dient 4 weken voor het verwijderen van buitendienst gestelde 

kabels en leidingen (als resultaat van verlegging onder cat. 1, 2 of 3) de betreffende 
beheerders hierover te informeren. 
 

KL010 

KL810  De Opdrachtnemer mag de kabels en leidingen niet eerder verwijderen dan 
wanneer de (kabel- en leiding) beheerders hebben aangegeven dat de K&L-en 
daadwerkelijk functieloos zijn. De Opdrachtnemer dient hierover 8 weken vooraf 
het fysiek verwijderen afspraken te maken met de (kabel- en leiding) beheerders. 
 

KL010 

 

4.3 Communiceren met derden (CD) 

 
4.3.1 Publiekscommunicatie 

 
CD100 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zijn samen verantwoordelijk voor de 

communicatie met derden waarbij de Opdrachtgever de regie voert en 
verantwoordelijk is voor de publiekscommunicatie. 
 
Communicatie omvat het geheel van publiekscommunicatie en bouwcommunicatie. 
 
Onder verwijzing naar het ‘Kader Bouwcommunicatie’ wordt in zowel 
publiekscommunicatie als bouwcommunicatie zichtbaar vanuit één en dezelfde 
identiteit gecommuniceerd, passend binnen de globale communicatiestrategie voor 
het HWBP en uitgestippeld door Waterschap Limburg. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van een samengesteld logo conform 'Samenwerken in communicatie 
tijdens de realisatiefase –samengesteld logo’. 
 
Publiekscommunicatie richt zich op alle doelgroepen waarmee het Waterschap in 
contact staat, een relatie mee onderhoudt of een informatietaak naar vervult. 
 
Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de volgende 
communicatiemiddelen (niet limitatief): 
Online en offline-informatie volgens de huisstijl zoals: 

1. Mailing; 
2. Fact-sheets; 
3. Persberichten; 
4. Woordvoerderschap; 
5. Publicaties; 
6. Advertenties; 
7. Berichten aan de scheepvaart; 
8. Websites en social media; 
9. Overige communicatiemiddelen zoals: 

a. Evenementen; 

OM010 
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b. excursies; 
c. informatiebijeenkomsten; 

10. Beantwoorden van vragen die bij het Waterschap zijn geuit. 
 

B-CD110 De Opdrachtgever heeft een omgevingswerkgroep in het leven geroepen. Deze 
omgevingswerkgroep heeft een adviserende rol en denkt mee over het aanzicht en 
functioneren van de publieke ruimte in het dorp Well waar het onderdeel is van de 
gebiedsontwikkeling. De omgevingswerkgroep wordt gevraagd mee te denken en 
te adviseren over algemene en deelgebied overstijgende thema’s als ruimtelijk 
kwaliteit / landschappelijke inpassing, recreatieve routes, natuur- en 
groencompensaties, erfgoed, cultuurhistorie, verkeer en waterhuishouding en het 
mede bewaken van de integrale samenhang van de gehele gebiedsontwikkeling. 
 

 

B-CD120  De Opdrachtgever heeft een Q-team (kwaliteitsteam) in het leven geroepen. Dit Q-
team heeft een adviserende rol in het HWBP-programma van Waterschap Limburg. 
Het Q-team levert gevraagd en ongevraagd advies op alle aspecten met betrekking 
tot ruimtelijke kwaliteit. 
 

 

 
4.3.2 Bouwcommunicatie 

 
CD200 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

 
Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen van 
activiteiten of plannen) van de Ontwerp en -Uitvoeringswerkzaamheden met de 
doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. Onder bouwcommunicatie vallen ook 
ontwerpcommunicatie en participatie.  
 
Toelichting doel: 
De directe betrokkenen zijn op de hoogte van het werk, de uitvoeringsplanning en de 
gevolgen van de werkzaamheden. Men weet wat nut en noodzaak zijn van 
werkzaamheden en mogelijk gepaarde hinder. Omwonenden en ondernemers voelen 
zich gehoord en hebben het gevoel dat Opdrachtnemer de juiste maatregelen heeft 
getroffen om de hinderbeleving te beperken. Men weet waar ze met tips, vragen en 
klachten rondom de uitvoering terecht kunnen. 
 
Toelichting doelgroep: 
De doelgroep voor bouwcommunicatie betreft onder andere de direct betrokkenen 
zoals bewoners en eigenaren van direct aanliggende percelen, bedrijven en instellingen 
van direct aanliggende percelen, hulpverleningsdiensten, gemeente, provincie en alle 
direct- en indirect betrokkenen (bijv. weggebruikers, recreanten,  enz.) binnen een 
straal van 250 meter (overigens bepaald op basis van de stakeholderanalyse)  van de 
werkzaamheden die hinder of impact ondervinden van de Werkzaamheden. 
Onder de doelgroep voor bouwcommunicatie vallen ook de omgevingswerkgroep en 
het Q-team. 
 
Toelichting ontwerpcommunicatie: 
Ontwerpcommunicatie heeft als doel het afstemmen (en eventueel aanpassen) van het 
ontwerp en de plannen met directe omgeving waarbij gestreefd wordt naar een breed 

CD100 
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gedragen ontwerp. Men weet wat nut en noodzaak van het ontwerp is en het 
eindresultaat. Het doel is dat de directe betrokkenen/ doelgroepen zich kunnen vinden 
in het ontwerp of begrijpen waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn, ondanks dat hij/zij 
zich niet kan vinden in het ontwerp. 
 
Voor de bouwcommunicatie dient van onder andere de volgende 
communicatiemiddelen gebruik gemaakt te worden: 

- Ontwerpsessies en keukentafelgesprekken; 

- Informatieavonden; 

- Bouwborden; 

- Vooraankondigingsborden, informatieborden, tekstwagens, mobiele DRIP's. 
 

CD210 De Opdrachtnemer dient zijn proces van de bouwcommunicatie en -participatie, te 
beschrijven in het ‘communicatie- en participatieplan bouwcommunicatie’ en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. De volgende onderdelen dienen minimaal 
onderdeel uit te maken van het communicatie- en participatieplan 
bouwcommunicatie: 
1. Doel, strategie en aanpak; 
2. Doelgroepen en doelstellingen; 
3. Risico-/kansenanalyse; 
4. Stakeholderanalyse; 
5. Communicatietijdslijn; 
6. Communicatiemiddelen; 
7. Basisboodschap en Q&A’s; 
8. Per deelgebied een omschrijving van de wijze waarop stakeholders worden 

betrokken in Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden; 
9. Hoe samenwerking met de Opdrachtgever vorm wordt gegeven; 
10. Intern communicatieproces en projectorganisatie; 
11. Procesbeschrijving van tijdig opschalen bij fouten en crisissituaties; 
12. De procedure voor de melding en afhandeling van klachten en schades. 
 

CD200 

CD220 Uiterlijk 4 maanden na opdrachtverlening dient Opdrachtnemer een 
informatiebijeenkomst te organiseren voor iedereen die binnen 250 meter van de 
werkzaamheden woont, grond bezit en of gebruikt. In deze bijeenkomst zal informatie 
gedeeld worden met betrekking tot, in ieder geval, de planning van de realisatie, het 
ontwerp, ontwerpproces en voorbereidende en conditionerende werkzaamheden. 
 
Bij meerjarige werkzaamheden wordt er minimaal 1 keer per jaar door de 
Opdrachtnemer een dergelijke informatiebijeenkomst georganiseerd. 
 

CD200 

CD230 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist, tijdig en 
regelmatig, minimaal 14 kalenderdagen vooraf, te informeren over de 
Werkzaamheden en de directe gevolgen daarvan voor die doelgroepen. 
 

CD200 

CD240 Bij Werkzaamheden die hinder veroorzaken voor de doelgroepen van 
bouwcommunicatie dient de Opdrachtnemer een hinderplan op te stellen en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever.  
 
In dit plan dient ten minste opgenomen te worden: 

Specificatie van de verwachte hinder per deelgebied; 

CD200 
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Hoe de hinder zoveel als mogelijk wordt beperkt; 
Hoe en wanneer de doelgroepen op de hoogte worden gesteld van de 
verwachte hinder. 

 

CD250 De Opdrachtnemer dient de eigenaren van werkterreinen, waarover de 
Opdrachtgever met de desbetreffende eigenaren overeenkomsten voor tijdelijk 
gebruik heeft gesloten, minimaal 2 maanden voor ingebruikname te informeren. 
 

CD200 

 
4.3.3 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

 
CD300 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle benodigde 

informatie te leveren en assistentie te verlenen die de Opdrachtgever nodig heeft 
voor de publiekscommunicatie. 
 

CD100 

CD310 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor publiekscommunicatie, 
dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 weken voorafgaand aan de betreffende 
Werkzaamheden te melden aan de Opdrachtgever. 
 

CD300 

CD320 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve informatie ten 
behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 
 

CD310 

CD330 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan de 
Opdrachtgever en aan de doelgroepen voor bouwcommunicatie terstond deze 
afwijkingen aan hen te melden en hen terstond te voorzien van de juiste informatie 
en de ingezette communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 
vooraankondigingsborden, tekstwagens, mobiele DRIP’s, informatieborden) daarop 
aan te passen. 
 

CD300 

CD340 De Opdrachtnemer dient medewerking te verlenen aan onder andere excursies, 
gastlessen en evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen.  
 

CD300 

 
4.3.4 Plaatsen van bouwborden 

 
CD400 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de Uitvoeringswerkzaamheden 

voldoende bouwborden (ten minste 2), conform de huisstijl van het Waterschap, te 
leveren en te plaatsen. De voorgenomen plaatsing van bouwborden dient van 
tevoren afgestemd te worden met de Opdrachtgever. 
 

CD100 

CD410 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de Werkzaamheden de 
bouwborden te verwijderen en af te voeren. 
 

CD400 

 
4.3.5 Onderhouden contacten met media 

 
CD500 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden worden 

verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het Werk, de 
Werkzaamheden of algemene vragen over of gerelateerd aan het areaal van het 

CD100 
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Waterschap dient de Opdrachtnemer terstond door te geleiden aan de 
Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling, waarbij de 
Opdrachtnemer zijn medewerking verleend. 
 

 
4.3.6 Organiseren van evenementen 

 
CD600 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 

voorbehouden aan de Opdrachtgever. Op vraag van de Opdrachtgever zal de 
Opdrachtnemer de deelname aan de Dag van de Bouw voor zijn rekening nemen en 
hiervoor alle noodzakelijke stappen ondernemen. 
 
Het organiseren van evenementen (die betrekking hebben op het Werk) door de 
Opdrachtnemer moet tijdig voorafgaand aan de start van het evenement met de 
Opdrachtgever worden afgestemd. De Opdrachtgever heeft het recht om een 
dergelijk evenement niet toe te staan. 
 

CD100 

 
4.3.7 Publicaties en reclame-uitingen 

 
CD700 Het is de Opdrachtnemer toegestaan informatie en/of communicatiemiddelen die 

tot de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te 
publiceren of in te zetten, mits met voorafgaande instemming van de 
Opdrachtgever. 
 

CD100 

CD710 Het is de Opdrachtnemer toegestaan om reclame-uitingen binnen het werkterrein 
te plaatsen, mits hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 
 

CD700 

 
4.3.8 Afhandelen klachten van derden (CD) 

 
CD800 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de Werkzaamheden, die 

direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan de Opdrachtnemer, binnen een 
redelijke termijn af te handelen. 
 

CD100 

CD801 De Opdrachtnemer stelt een sleutelfunctionaris aan die verantwoordelijk is voor de 
afhandeling van de klachten van derden. 
 

CD800 

CD810 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 Werkdagen 
na ontvangst van een klacht, aan de melder te melden welke maatregelen hij treft 
ten einde de oorzaak van de klacht adequaat en naar waarschijnlijke tevredenheid 
van de melder te verhelpen. 
De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te voorzien van informatie 
over de eerste melding van de klacht en actuele vorderingen/verandering rond het 
afhandelen van de klacht. 
 

CD800 

CD820 De Opdrachtnemer dient klachten in een eigen op te zetten en te beheren digitale 
database te registreren en die voor de Opdrachtgever toegankelijk te maken. 
 

CD800 
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4.4 Verkeersmanagement wegen (VM) 

 
VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 
verkeershinder zijn gewaarborgd. 
 

OM010 

VM020 De Opdrachtnemer dient een verkeersmanagementplan, waarmee de 
Opdrachtnemer bewerkstelligt dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn 
gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

VM010 

VM030 De Opdrachtnemer dient in het verkeersmanagementplan ten minste het volgende 
te beschrijven: 
1. het proces verkeersmanagement; 
2. een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot 
verkeersmanagement; 
3. de relatie met de planning; 
4. de communicatie met de wegbeheerder, bevoegd gezag en Opdrachtgever; 
5. de communicatie met de doelgroep voor bouwcommunicatie. 
 

VM020 

VM040 Alvorens verkeersmaatregelen te nemen dient de Opdrachtnemer tijdig overleg te 
plegen met en goedkeuring te verkrijgen van de betreffende wegbeheerder(s). Deze 
goedkeuring dient voorafgaande aan de Werkzaamheden aan de Opdrachtgever ter 
kennis gesteld te worden. 
 

VM010 

 

4.5 Verkeersmanagement Rijksvaarwegen (VN) 

 
VN010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

scheepvaartverkeersmanagement voor Rijksvaarwegen te verrichten, zodanig dat 
veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

VN020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in; 

• ‘Werkwijzer Communicatie Hinderaanpak’, Water en Scheepvaart (deel B) 

• ‘Scheepvaartverkeersmanagement voor Rijksvaarwegen’; 

• Bijlage G ‘Scheepvaartmaatregelen’ bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

VN010 

VN030 Alvorens verkeersmaatregelen te nemen dient de Opdrachtnemer tijdig overleg te 
plegen met en goedkeuring te verkrijgen van de betreffende vaarwegbeheerder(s). 
Deze goedkeuring dient voorafgaande aan de Werkzaamheden aan de 
Opdrachtgever ter kennis gesteld te worden. 

 

VN010 

 

4.6 Omgaan met Archeologische waarden (AW) 

 
AW010 De Opdrachtnemer dient alle Werkzaamheden met betrekking tot archeologische 

waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die archeologische 
waarden is gewaarborgd. 
 

OM010 
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AW020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot archeologische 
waarden te verrichten conform de daarvoor geldende richtlijnen. 
 

AW010 

AW030 De Opdrachtnemer dient, alvorens met Uitvoeringswerkzaamheden wordt 
begonnen, een archeologieplan op te stellen en ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, conform de richtlijnen van de Provincie Limburg, dat dient te 
voldoen aan het gestelde in ‘ARCH-16 Notitie archeologisch onderzoek 
Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well (GGRW).pdf’. 
 

AW010 

 

4.7 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (OO) 

 
OO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot ontplofbare 

oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele explosieven) te 
verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die ontplofbare oorlogsresten is 
gewaarborgd. 
 

OM010 

OO020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 
Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS‑OOO). 

 

NE010 

OO030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever: 

1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en de 
omgevingsveiligheid; 

2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een ontplofbaar 
oorlogsrestant wordt aangetroffen. 
 

NE010 

OO040 De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en resultaten van 
(bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

NE010 

OO050 Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare oorlogsresten 
plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het CS-OOO verplichte 
projectplan(nen), detectierapportage(s) en proces(sen) verbaal van oplevering zo 
spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

NE010 

OO060 Indien, eventueel mede op grond van detectie door de Opdrachtnemer, een ernstig 
vermoeden bestaat van aanwezigheid van een ontplofbaar oorlogsrestant, dient de 
Opdrachtnemer met bekwame spoed een melding van dit vermoeden te doen aan 
de Opdrachtgever en bevoegd gezag. 

 

NE010 

OO070 Indien onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt aangetroffen, dient de 
Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever en het bevoegd gezag hiervan in kennis 
te stellen. 

 

NE010 

OO080 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen van 
ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). 

 

NE010 
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4.8 Omgaan met natuur (FF) 

 
FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot natuur te 

verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met natuur is gewaarborgd. 

 

OM010 

FF020 De Opdrachtnemer dient een ecologisch werkprotocol voor de start van de 
Uitvoeringswerkzaamheden op te stellen en ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

FF010 

FF030 In het ecologisch werkprotocol moet aangeven zijn hoe wordt omgegaan met de 
wettelijke beschermingskaders en dit bevat ten minste: 
1. op welke wijze wordt voldaan aan de begrippen ’zorgvuldig handelen’ en 
de ’algemene zorgplicht’ - op welke wijze wordt geborgd dat de ecologische 
gegevens actueel en volledig zijn en volgens welke gestandaardiseerde methode(n) 
wordt gewerkt; 
2. hoe wordt gehandeld in onvoorziene omstandigheden zoals niet voorziene 
beschermde soorten en onverwachte schade, waaronder het moment waarop de 
ter zake kundige ecoloog wordt ingeschakeld; 
3. op welke wijze schadelijke en/of verboden handelingen conform de 
natuurwetgeving zo veel mogelijk worden voorkomen; 
4. hoe wordt voldaan aan de voorwaarden en mitigerende en 
compenserende maatregelen voortkomend uit de ontheffing/vergunning; 
5. volledige documentatie van uitgevoerd onderzoek en wijze waarop 
Werkzaamheden worden uitgevoerd i.v.m. bewijslast; 
6. jaarlijkse rapportage over naleving van het protocol en evaluatie van 
handelswijze en genomen maatregelen; 
7. gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden; 
8. op welke wijze de eisen de normen en/of richtlijnen aantoonbaar en 
verifieerbaar worden opgenomen in het werkproces van de Opdrachtnemer;  
9. planning/fasering van de Werkzaamheden voorafgaand aan de 
Uitvoeringswerkzaamheden; 
10. hoe wordt voldaan aan de voorschriften van de ontheffing, waaronder de 
beschreven maatregelen die vóóraf moeten worden uitgevoerd; 
11. de wijze waarop de communicatie met bevoegd gezag, Opdrachtgever en 
de door Opdrachtgever in te schakelen derden wordt verzorgd. 

 

FF020 

FF040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden natuurgegevens 
inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na inwinning te zijn opgenomen in 
de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) met bevoegd gezag vermeld als 
eigenaar. 

 

FF010 

FF050 De Opdrachtnemer dient, in het kader van de reductie van de stikstofbelasting op 
het meest kritische N2000 gebied, rekening te houden met een mogelijke (fysieke) 
uitvoeringsduur van het Werk van minimaal 3 kalenderjaren. 
 

FF010 

FF060 De Opdrachtnemer dient, middels een Aerius-berekening, aan te tonen dat de 
stikstofbelasting van de Maasduinen gedurende de fysieke uitvoering van het Werk, 
beneden de vergunde grenswaarden blijft. 
 

FF010 
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FF070 De Aerius-berekening dient te voldoen aan de voorwaarden uit de 
vergunningsaanvraag op last van de Natuurbeschermingswet. 

 

FF060 

FF080 De Opdrachtnemer dient een beplantingsplan op te stellen en ter acceptatie aan te 
bieden bij Opdrachtgever en de Gemeente Bergen. Dit beplantingsplan dient 
tenminste de volgende informatie te bevatten: 

- Tekening, maximaal schaal 1:500, welke minimaal de volgende onderdelen 
bevat: 

• Eindbeelden van het toe te passen groen; 

• Beplantingsmaten bij aanplant; 

• De toe te passen soort(en); 

• Dwarsprofielen/details ondergrondse (groei)voorzieningen; 

• Een overzichtstabel met beplantingstypen, soorten, hoeveelheden, 
plantwijze en beheerstrategie; 

- Gedetailleerd Werkplan Bomen (WPB); 
- Certificaten/keurmerken toe te passen groenvoorzieningen; 
- Eventuele adviezen Bomenwacht Nederland. 

 

FF010 

FF090 Vestiging en verdere verspreiding van invasieve exoten/plaagsoorten dient te 
worden voorkomen. 
 

FF010 

FF091 Wat betreft de Aziatische Duizendknoop dient te worden gehandeld in lijn met het 
‘Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen’ uit 2022, de richtlijnen 
die zijn vastgelegd in het ‘Aanvalsplan Aziatische duizendknoop’ van WL (wordt 
medio 2025 vastgesteld) en ‘NAT-15 20250411 Invasieve exoten in GGRW def’. 
 

FF090 

FF100 De Opdrachtnemer dient een ter zake kundige ecoloog in te schakelen t.b.v. een 
beheerste omgang met natuur waaronder het opstellen van een ecologisch 
werkprotocol en ter nakoming van ontheffingsvoorwaarden aangaande Flora en 
Fauna. 

FF010 
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4.9 Omgaan met monumentale status objecten (MO) 

 
MO010 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de monumentenzorg. 

 
TM010 

MO020 De Opdrachtnemer dient, ten behoeve van de borging van de monumentenzorg, een 
gekwalificeerde architect als sleutelfunctionaris aan te stellen die de 
verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit van het ontwerp en op dit gebied 
deskundig aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever. 
 

MO010 

MO030 De landschapsarchitect en architect dient ingeschreven te staan in het 
Architectenregister of gelijkwaardig. 
 

MO010 

MO040 De architect dient aantoonbaar ervaring te hebben met de borging van de 
monumentenzorg. 
 

MO010 

MO040 De Opdrachtnemer dient de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de 
monumentencommissie van de gemeente Bergen te betrekken in de verschillende 
fasen van het ontwerp voor de objecten die op de Rijks- en/of gemeentelijke 
monumentenlijst staan. 
 

MO010 

MO050 Samen met de Opdrachtgever organiseert de Opdrachtnemer een veldbezoek met de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de monumentencommissie van de Gemeente 
Bergen gedurende het ontwerpproces van de objecten als een Rijks- en/of 
gemeentelijk monument zijn aangemerkt. 

MO010 

 

4.10 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS) 

 
BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat het risico op 

schade aan objecten (inclusief kabels en leidingen) en/of (landbouw)gronden wordt 
geminimaliseerd en gemanaged. 
 

OM010 

 
4.10.1 Bouwkundige en natuurgerelateerde vooropnames 

 
BS020 De Opdrachtnemer dient, ten aanzien van de uit te voeren vooropnames, de 

risicocontouren van het Werk vast te stellen en vast te leggen op tekening, een en 
ander aangevuld met een onderbouwing van de contouren. Dit wil zeggen een 
grenslijn waarbinnen alle mogelijke eigendommen van de Opdrachtgever en derden 
die fysiek beïnvloed kunnen worden door de uitvoering van de Werkzaamheden 
zichtbaar zijn.  
 

BS010 

BS030 De Opdrachtnemer dient bij alle objecten, die geheel of gedeeltelijk binnen de 
risicocontouren liggen, vooropnames conform de BRL 5024 (een nul-opname, zowel 
exterieur en interieur) uit te voeren. 
 

BS020 

BS040 De vooropnames dienen te worden uitgevoerd door een bij het NIVRE aangesloten 
bureau (m.u.v. de groenvoorzieningen). 
 

BS020 
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BS050 Vooropnames aan groenvoorzieningen gelegen binnen de vastgestelde 
risicocontouren dienen conform de VTA-systematiek uitgevoerd te worden door een 
European Tree Technician (ETT). 
 

BS020 

BS051 De Opdrachtnemer dient alle vooropnamen per objectadres vast te leggen in een 
vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale 
gegevensdrager met foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden. 
 

BS020 

BS060 De Opdrachtnemer dient aspectgerelateerde vooropnamerapporten ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever en de eigenaren van de desbetreffende objecten 
en/of (landbouw)gronden. 
 

BS050, 
BS030 

BS070 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, een reële 
kans bestaat dat schade aan objecten en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, 
dan dient de Opdrachtnemer een zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 

1. of is gecertificeerd conform BRL 5024; 
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd te 

kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt uitgevoerd 
onder controle van een geaccrediteerde certificatie-instelling conform 
hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de procedure uit hoofdstuk 7 van 
de BRL 5024 het KOMO-procescertificaat voor het verrichten van 
bouwkundige vooropnamen te verkrijgen. 

 

BS010 

BS080 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in BS070, 
aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een risico-inventarisatie te 
laten opstellen en risicocontouren te laten vastleggen op een tekening. 
 

BS070 

BS090 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, dan dient 
de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over aannamen die als 
uitgangspunten zullen dienen voor de risico-inventarisatie en risicocontouren. 
 

BS010 

BS100 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in BS070, 
voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de risicocontouren liggen, 
een monitoringsplan te laten opstellen. 
 

BS070 

BS110 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt dat objecten 
en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan dient de Opdrachtnemer door 
de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in BS070, voor die objecten en/of 
(landbouw)gronden bouwkundige vooropnamen te laten uitvoeren. 
 

BS010 

BS120 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden voordat alle 
vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter kennis zijn gebracht van 
de Opdrachtgever en de betreffende eigenaren. 
 

BS110 

BS130 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde toestand van 
objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te handhaven. 
 

BS110 

BS140 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren wijzigen, dan 
dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende uit BS020 tot en met 
BS130 te herhalen. 

BS010 
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4.10.2 Monitoren 

 
BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. 

 
BS010 

BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de Opdrachtnemer een op 
grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige te betrekken, die daartoe een plan 
van aanpak opstelt en uitvoert. 
 

BS200 

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden voordat het 
plan van aanpak ter kennis is gebracht van de Opdrachtgever. 
 

BS210 

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van meetbenodigdheden 
(zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) toestemming te hebben verkregen 
van de rechthebbenden en deze rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het 
plaatsen van de meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 
 

BS200 

BS240 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te verschaffen tot alle 
monitoringsgegevens. 
 

BS200 

 
4.10.3 Schade afhandeling 

 
BS300 Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan dient de 

Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en over de 
schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

BS010 

BS310 Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, dan dient de 
Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan van de schade – 
kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 
 

BS300 

BS320 Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een verzekeraar, dan 
ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2025. 
 

BS310 

B-BS330 De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, gerechtigd om door 
de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn bestaande eigendommen, direct te 
(doen) herstellen, zonder dat daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de 
Opdrachtgever aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-
expertise heeft plaatsgevonden. 
 

BS310 

B-BS340 Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter dekking van 
door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden schade, zoals specialistische 
onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van bestaande eigendommen, het eigen risico, 
andere niet verzekerde kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze 
vordering bij de eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de Opdrachtnemer te verhalen. 
  

B-BS330 
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BS350 De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van schade zorgvuldig 
en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren overlast als gevolg van de 
schade wordt geminimaliseerd. 
 

BS310 

BS360 Indien op grond van aard en omvang van de schade direct voorzieningen nodig zijn ten 
behoeve van de door schade getroffen derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te 
voorzien zonder dat de Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te 
worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 
 

BS350 

BS370 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor dossiervorming van de complete 
schadecorrespondentie (inclusief alle voorlopige en definitieve expertiserapporten 
e.d.) van de aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 
 

BS360 

BS380 De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen van aanspraken 
van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks overleg te voeren met de 
leidend(e) verzekeraar(s) van de Opdrachtnemer. 
 

BS370 

B-BS390 Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de Opdrachtgever niet nakomt 
inzake het afwikkelen van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, dan is de 
Opdrachtgever zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te verzorgen. De 
Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte kosten bij de eerstvolgende 
betalingstermijn en zo nodig bij volgende betalingstermijnen in te houden of op andere 
wijze op de Opdrachtnemer te verhalen. 
 

BS350 

BS395 De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden conform de 
gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest recente lijst “Tarieven Teeltjaar” 
van LTO Nederland. 
 

BS350 
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5 Technisch management 
 

TM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Werk en 
de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen 
voortvloeiende uit de Overeenkomst.  

PM010 

TM020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de principes van 
"Systems Engineering" conform de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de 
GWW-sector” (versie 3, november 2013).  

TM010 

B-TM030 Voor de begrippen en de uitwerking daarvan is aangesloten bij de “Leidraad voor 
Systems Engineering in de GWW-Sector” (zie ook https://www.leidraadse.nl/). Voor 
de toepassing van “Systems Engineering” kan ook gebruik worden gemaakt van de 

voorbeelden etc. van HEEL (zie SE - SE HEEL).  

TM020 

 

5.1 Structureren en alloceren (AN) 

 
AN100 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in een 

objectenboom. De Opdrachtgever heeft een objectenboom opgesteld, deze is 
opgenomen in de Vraagspecificatie Eisen (hierna: VSE). De Opdrachtnemer dient deze 
objectenboom te gebruiken en, indien nodig, deze verder uit te werken. 

 

TM010 

AN110 De Opdrachtnemer dient de objectenboom indien nodig verder uit te werken in 
objecten en elementen, zodat een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een 
object en een eis op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

 

AN100 

AN120 De Opdrachtnemer dient de eisen in de VSE indien nodig nader te decomponeren tot 
het niveau dat nodig is om aantoonbaar aan de eisen te voldoen. 

 

AN100 

AN130 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren aan de 
objecten in de objectenboom. 

 

AN100 

 

5.2 Ruimtelijke kwaliteit en vormgeving (RK) 

 
RK010 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de ruimtelijke 

kwaliteit en vormgeving als volwaardig onderdeel van het integrale ontwerpproces 
gedurende de ontwerpfase en de uitvoeringsfase. 
 

TM010 

RK020 De Opdrachtnemer dient een gekwalificeerde landschapsarchitect en/of architect als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de uitvoeringsfase 
de verantwoordelijkheid draagt voor de esthetische kwaliteit van het ontwerp en op 
dit gebied deskundig aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever. 
 

RK010 

RK030 De landschapsarchitect en/of architect dient ingeschreven te staan in het 
Architectenregister of gelijkwaardig bij keuze van een landschapsarchitect en/of 
architect buiten Nederland. 
 

RK020 

https://www.leidraadse.nl/
https://heel-nl.nu/se/
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RK040 De landschapsarchitect en/of architect dient aantoonbaar ervaring te hebben met de 
ruimtelijke inpassing van infrastructurele projecten en natuur- en 
landschapsontwikkeling. 
 

RK020 

 

5.3 Ontwerpen (OW) 

 
OW010 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het 

resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden uitvoerbaar is en voldoet aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

OW020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in onderlinge 
samenhang te verrichten. 

 

OW010 

OW021 De Opdrachtnemer dient de resultaten van de Ontwerpwerkzaamheden ter kennis te 
brengen aan Opdrachtgever 
 

OW020 

OW030 De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als sleutelfunctionaris aan te 
stellen overeenkomstig artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

OW010 

OW031 De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende bevoegdheid te hebben 
om de benodigde maatregelen in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
door te voeren. 

 

OW010 

OW040 De Opdrachtnemer dient een plan van aanpak ‘Grasbekleding’ op te stellen en ter 
kennis te stellen van de Opdrachtgever. 
  
Dit plan van aanpak dient opgesteld te worden conform de Handreiking 
Grasbekleding: https://handreikinggrasbekleding.nl. 
In dit plan van aanpak ‘Grasbekleding’ dienen de volgende aspecten beschreven te 
worden: 

1) Het proces waarop de Opdrachtnemer de erosiebestendigheid en stabiliteit 
van bekleding buitentalud aantoonbaar gaat maken; 

2) Het proces waarop de Opdrachtnemer de erosiebestendigheid en stabiliteit 
van bekleding Kruin en Binnentalud aantoonbaar gaat maken; 

3) Het proces waarop de Opdrachtnemer de samenstelling zaadmengsel en 
vegetatie(soorten) gaat bepalen; 

4) Het proces waarop de Opdrachtnemer de samenstelling, de eigenschappen 
en de wijze van aanbrengen van de toplaag gaat bepalen; 

5) Het proces waarop de Opdrachtnemer verspreiding en ontwikkeling van 
ongewenste vegetatie/ probleemsoorten gaat voorkomen; 

6) De wijze waarop de Opdrachtnemer gaat handelen indien toch ongewenste 
vegetatie/probleemsoorten optreden en hoe deze worden bestreden en 
afgevoerd; 

7) Het proces van de keuze en, indien van toepassing, de wijze van hergebruik 
van lokaal gewonnen zaden; 

8) Het proces van invulling van het Beheer van grasbekleding, aspect 
‘Ontwikkelingsbeheer’; 

OW010 

https://handreikinggrasbekleding.nl/
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9) Het inventariseren en benoemen van risico’s met bijbehorende 
beheersmaatregelen. 

 
OW050 Voorafgaand aan de uitvoering dient de Opdrachtnemer een voorstel te overleggen 

aan de Opdrachtgever voor het wel of niet hergebruik van de toplaag van de 
bestaande, te vervallen, dijk als toplaag. Hierbij dient de inventarisatie van de 
ongewenste flora-en faunasoorten en de bestaande staat van de grasbekleding te 
worden betrokken. 

 

OW010 

OW060 Ondergrond en waterkering dienen gemodelleerd te worden in het D-soil model 
waarbij alleen gemotiveerd afgeweken mag worden van het stochastisch 
ondergrondmodel. De schematisatie van de gemaakte keuzes dient door de 
Opdrachtnemer te worden vastgelegd in een logboek. Aanvullend grondonderzoek 
verzameld en gebruikt in het kader van dit project dient in D-soil opgenomen te 
worden. 

 

OW010 

OW070 Met betrekking tot natuurcompensatie dient het ontwerp te voldoen aan het 
compensatieplan Well. 

 

OW010 

OW080 Indien uit het ontwerp en/of uitvoering blijkt dat er beïnvloeding is of er een raakvlak 
ontstaat met de meetlocaties van Rijkswaterstaat (RWS) dient hierover afstemming 
plaats te vinden met Rijkswaterstaat. Daarnaast zal (via RWS-ZN) de 
beheerder/eigenaar (RWS-CIV) van de meetstations worden ingeschakeld om 
eventuele (aanvullende) eisen en voorwaarden te bespreken. 

 

OW010 

 
5.3.1 Analyseren 

 
OW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes gemaakt kunnen 

worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het Werk en de te verrichten 
Werkzaamheden tot op het niveau waarop objecten in de objectenboom zijn 
geïdentificeerd. 
 

OW010 

OW110 De analyses dienen ten minste te omvatten: 
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer te 

maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden; 
2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 

randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 

1. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling van de 
daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 

2. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de risicovolle 
raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en de vertaling 
hiervan in eisen; 

3. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling van de 
hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 

4. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 
Werkzaamheden); 

5. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 

OW100 
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6. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de vertaling 
hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk. 

  

OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de uitgangspunten, 
aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en gemotiveerd. Uitgangspunten dienen 
traceerbaar te zijn naar hun bron. 
 

OW110 

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een raakvlakkenregister op 
te stellen. 
 

OW100 

OW140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn vastgelegd: 
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt beschreven; 
2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin het 

raakvlak is uitgewerkt; 
4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 

betreffende het raakvlak. 
 

OW130 

 
5.3.2 Genereren van oplossingen 

 
OW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een oplossing wordt 

verkregen die optimaal past binnen de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

OW010 

OW310 De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de onderdelen van) 
het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 
1. de uitgangspunten; 
2. de raakvlakken; 
3. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 
4. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief 

onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, materiaalstaat, afwerkstaat 
en kleurenstaat; 

5. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, beheer, 
onderhoud en sloop; 

6. de overblijvende integrale veiligheidsrisico's; 
7. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) modellen; 
8. de wijze van uitvoering en/of integratie; 
9. de wijze van onderhouden; 
10. de wijze van bediening. 

 

OW300 
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5.4 Uitvoeren (UV) 
 

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende 
eisen. 

 

TM010 

UV020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met Uitvoeringswerkzaamheden dan 
nadat de Ontwerpwerkzaamheden die daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

 

UV010 

UV030 De Opdrachtnemer dient, vanaf start uitvoeringswerkzaamheden tot het moment van 
Oplevering, namens de Opdrachtgever beheer en onderhoud binnen de systeemgrens 
uit te voeren over de daartoe behorende infrastructuur, kunstwerken, beplanting en 
de zich daarop bevindende gebouwen die niet in functie zijn, waarbij de staat van 
onderhoud mimimaal op het bestaande niveau gehandhaafd dient te blijven. 
 

UV010 

UV040 Uiterlijk 7 werkdagen voor de start van de uitvoeringswerkzaamheden dient er op 
verzoek van de Opdrachtnemer een overdracht van de Opdrachtgever naar de 
Opdrachtnemer voor het in UV030 bedoelde beheer en onderhoud. 

 

UV010 

UV041 De Opdrachtnemer dient bij de Werkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamheden 
invulling te geven aan de afspraken die door de Opdrachtgever met de 
grondeigenaren zijn overeengekomen, conform document ‘Afspraken met 
grondeigenaren’. 

 

UV010 

UV042 De Opdrachtgever stelt tijdelijke werkstroken ter beschikking, zie ook in eis UV030 
vermelde ‘tekeningen tijdelijke werkstroken’ zoals vermeld in het ‘Uitvoeringsplan’. 
De Opdrachtgever heeft voor deze tijdelijke werkstroken privaatrechtelijke afspraken 
gemaakt omtrent gebruik. 

 

UV010 

UV043 De Opdrachtnemer dient vast te stellen welke tijdelijke werkstroken hij werkelijk 
gebruikt en de genoemde afspraken met de betreffende eigenaren verder te 
concretiseren. 

 

UV010 

UV044 Indien de Opdrachtnemer, naast deze tijdelijke werkstroken, aanvullend tijdelijk 
ruimte nodig heeft t.b.v. de uitvoering van het Werk, dient de Opdrachtnemer voor 
eigen rekening en risico het gebruik van deze percelen te organiseren, inclusief het 
benodigde tijdelijke gebruiksrecht, en dient de Opdrachtnemer conform artikel 6.3 
van de Basisovereenkomst de vereiste vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 
toestemmingen te verkrijgen. 

 

UV010 

UV045 Na afloop van de Werkzaamheden dienen alle gebruikte terreinen en de gebruikte 
tijdelijke werkstroken te worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat dan wel in 
de staat die met de eigenaar is afgesproken conform document ‘Perceelsinformatie’. 

 

UV010 

UV050 De Opdrachtnemer dient een noodplan en noodplan conditionerende onderzoeken op 
te stellen conform het ‘Protocol Werken aan de waterkering’ en de beschikbare 
formats van de genoemde noodplannen , dat geldt tijdens en buiten het 

UV010 
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hoogwaterseizoen (hoogwater kan immers ook in het zomerseizoen optreden) en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 
UV060 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met Uitvoeringswerkzaamheden dan 

nadat het voor de werkzaamheden noodzakelijke noodplan door de Opdrachtgever is 
geaccepteerd. 

 

UV050 

UV070 De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden zoals opgenomen in het noodplan, 
indien nodig, uit te voeren. Alle kosten samenhangende met het naleven van de te 
treffen maatregelen uit het noodplan komen voor rekening en risico van de 
Opdrachtgever en worden op basis van nacalculatie aan de Opdrachtnemer vergoed. 

 

UV050 

UV080 Indien er, nadat het noodplan geaccepteerd is, inhoudelijke wijzigingen in het 
ontwerp of uitvoeringswijze optreden die wijzigingen tot gevolg hebben voor het 
noodplan dan dient de Opdrachtnemer dit binnen 1 werkdag te melden aan de 
Opdrachtgever. 

 

UV050 

UV090 Het vigerende noodplan dient, bij wijzigingen, maandelijks geactualiseerd te worden 
en ter kennis gebracht te worden van de Opdrachtgever. 

 

UV050 

UV091 De Opdrachtnemer dient tevens voor de start van het hoogwaterseizoen het 
vigerende noodplan te actualiseren en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever 
conform onderstaande data: 

1) Uiterlijk 1 juli. Hierbij geeft de opdrachtnemer tevens een doorkijk van de 
Werkzaamheden t/m 1 oktober;  

2) Uiterlijk 1 oktober. Hierbij geeft de opdrachtnemer tevens een doorkijk van 
de Werkzaamheden t/m 1 juli. 

 

UV050 

UV092 De Opdrachtnemer is tijdens de uitvoeringswerkzaamheden verantwoordelijk voor 
het inspecteren van de (bestaande en tijdelijke) waterkeringen tijdens hoogwater en  
dient maatregelen te treffen indien de kering niet voldoet aan de veiligheidseisen ten 
tijde van ondertekening van de Overeenkomst. Deze inspecties dienen samen met een 
dijkinspecteur van het Waterschap Limburg uitgevoerd te worden. 

 

UV010 

UV093 Gedurende de Ontwerpfase en Uitvoeringsfase dient de door Opdrachtgever 
gecontracteerde nevenopdrachtnemer haar reguliere onderhoud en inspectie aan 
(delen van) de waterkering te kunnen uitvoeren tot het moment waarop de 
uitvoering op die delen daadwerkelijk start en het reguliere onderhoud uitgevoerd 
dient te worden door de Opdrachtnemer. 

 

UV010 

UV094 Afgesloten poorten zijn binnen de werkgrenzen alleen toegestaan indien de 
beheerder de beschikking krijgt over de sleutel en deze mag gebruiken in overleg met 
de Opdrachtnemer. 

 

UV093 

UV100 Alle bestaande ontsluitingen van percelen dienen, gedurende en na de uitvoering, 
met minimaal dezelfde afmetingen functioneel behouden te blijven. Met de 
perceeleigenaren en –gebruikers dient hierover tijdig afstemming plaats te vinden. 

 

UV094 
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UV110 Voor het, tijdens de uitvoeringswerkzaamheden, tijdelijk belemmeren van toegangen 
naar percelen dient de Opdrachtnemer proactief en in samenspraak met de 
eigenaar/gebruiker tijdig te zoeken naar een oplossing teneinde de hinder zoveel 
mogelijk te minimaliseren. 

 

UV100 

UV120 Het proces voor de uitvoering van het planten van bomen en beplanting met hun 
bijbehorende locaties en soorten dient vooraf afgestemd te worden met de 
betreffende perceeleigenaren. 

 

UV010 

 
5.4.1 Veilig verrichten van uitvoeringswerkzaamheden 

 
UV200 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale veiligheid aan 

(zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein te verzorgen en te 
coördineren. 
 

UV010 

UV210 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de melding conform 
artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te verzorgen. 
 

UV010 

UV220 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en vandalismebestrijding, 
dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging van Uitvoeringswerkzaamheden, ter 
plaatse en/of in de omgeving van openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, 
viaducten e.d.) geen hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 
 

UV010 

 
5.4.2 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

 
UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan met 

vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

UV010 

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en ten minste de 
volgende onderdelen te bevatten: 
1. uit te voeren onderzoeken; 
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
3. werkvolgorde en werkmethode; 
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de 

verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; 
6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende materialen, 

bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde vergunningen. 
 

UV300 

UV320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende materialen, geen 
eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient de Opdrachtnemer de 
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich ontdoet, 
voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van afvalstoffen) in de zin van 
de Wet milieubeheer. 
 

UV300 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de kwaliteit niet 
of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen van de materialen de 

UV300 
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kwaliteit vast te stellen door middel van een onderzoek conform geldende 
onderzoeksnormen. 
 

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publicatie 210 
“Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing. 
 

UV300 

UV350 Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is aangegeven 
dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie de aanwezigheid van 
teerhoudend asfalt aantoont, dan dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de 
procesbeschrijving “vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 
hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

UV300 

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie blijkt dat er 
sprake is van een substantieel grotere hoeveelheid teerhoudend asfalt dan in de 
Aanbieding kon worden voorzien op basis van alle beschikbare informatie, dan heeft 
de Opdrachtnemer op grond van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2025 recht op vergoeding 
van kosten voor het gescheiden vrijmaken, vervoeren en afleveren van de extra 
hoeveelheid teerhoudende verharding en worden die kosten op afzonderlijke factuur 
vergoed tegen een bedrag van €40,- per ton inclusief AKWR, exclusief 
omzetbelasting. 
 

UV350 

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de afgevoerde 
vrijgekomen materialen. 
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer niet het 
eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende materialen, dienen de 
bewijzen van acceptatie van de naar een bewerkings-, verwerkings- of 
eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te 
zijn opgenomen. 
 

UV300 

 
5.4.3 Afdragen domeinrechten 

 
UV500 Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit staatseigendom en/of 

zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan dient de Opdrachtnemer 
voorafgaande aan de betreffende Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met 
het Rijksvastgoedbedrijf. 
 

UV010 

B-UV510 Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de Opdrachtnemer: 
1. Bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Werk, maar dat wel afkomstig is 

van staatseigendom; 
2. Zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt binnen een 

onderdeel van het Werk dat staatseigendom of gemeentelijk eigendom of 
Waterschap-eigendom wordt; 

3. Zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan een (onderdeel 
van een) ander werk dat staatseigendom wordt en bij dat ontvangende werk 
deze vrijstellingsbepaling van toepassing is. 

 

UV500 
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5.4.4 Afstemming Kampergeul 

 
KG010 Nabij de monding van de Groene Rivier, langs ’t Leuken en nabij De Kamp is voor de 

realisatie van het project afstemming vereist tussen opdrachtnemer en de firma 
Kampergeul, die delfstoffen mag winnen aldaar. 
 

UV010 

B-KG020 Ter hoogte van het tracé dat is weergeven op tekening @@@ sprake van een 
raakvlak doordat zowel Kampergeul als het Waterschap ter plaatse werkzaamheden 
uitvoert. Alvorens de Eindsituatie kan worden gerealiseerd moet tijdelijk de 
maaiveldhoogte (deels) gehandhaafd blijven totdat beide partijen gereed zijn met de 
werkzaamheden ter plaatse van de aansluiting. Ten tijde van het sluiten van deze 
Overeenkomst staat nog niet vast welke partij als eerste ter plaatse werkzaamheden 
zal uitvoeren en daarmee ook verantwoordelijk is om de Eindsituatie te realiseren.  
Partijen spannen zich in om het raakvlak zodanig te managen dat de werkzaamheden 
zo soepel mogelijk kunnen plaatsvinden. Daartoe maken zij in ieder geval de in de 
volgende leden beschreven afspraken.  
 

KG010 

KG030 2.  Op het moment dat het Waterschap als eerste werkzaamheden uitvoert 
geldt het volgende:  
a. Ter hoogte van de aansluiting voert het Waterschap over een breedte van 
circa 15 meter geen verlagingswerkzaamheden uit en werkt het talud af met een 
helling van ongeveer @@@, zodanig dat deze dienst kan doen als een tijdelijke 
kering een en ander zoals indicatief weergegeven op tekening @@@ in bijlage 3 
b. Kampergeul draagt er zorg voor dat ontwatering ter hoogte van de 
Papenbeekse Broeklossing geborgd blijft; 
c. Kampergeul draagt zorg voor de realisatie van de Eindsituatie. Eventueel 
daarbij vrijkomende grond verwerkt zij bij het realiseren van de Eindsituatie of wordt 
zo nodig door Kampergeul afgevoerd. 
d. Het Waterschap geeft Kampergeul toestemming om daartoe 
werkzaamheden op het eigendom van het Waterschap te verrichten. Kampergeul 
dient deze werkzaamheden wel uiterlijk @@@ voor aanvang van de werkzaamheden 
met het Waterschap af te stemmen; 
e. Iedere partij draagt de kosten voor de eigen werkzaamheden 
f. Het Waterschap verstrekt de conditionerende onderzoeken die in het kader 
van de werkzaamheden zijn gedaan 
g. Het Waterschap draagt er zorg voor dat eventuele vergunning / ontheffingen 
die in het kader van de werkzaamheden zijn gedaan en verkregen ook door het 
Kampergeul kunnen worden gebruikt; 

KG010 

KG040 3.  Op het moment dat Kampergeul als eerste werkzaamheden uitvoert geldt 
het volgende: 
a.  Ter hoogte van de aansluiting voert Kampergeul over een breedte van circa 
15 meter geen verlagingswerkzaamheden uit en werkt het talud af met een helling 
van ongeveer @@@, zodanig dat deze als tijdelijke kering functioneert een en ander 
zoals indicatief weergegeven op tekening @@@ in bijlage 3. 
b.  Het Waterschap draagt zorg voor de realisatie van de Eindsituatie. Eventueel 
daarbij vrijkomende grond verwerkt zij bij het realiseren van de Eindsituatie of wordt 
zo nodig door het Waterschap afgevoerd. 
c.  Het Kampergeul geeft het Waterschap toestemming om daartoe 
werkzaamheden op het eigendom van Kampergeul te verrichten. Het Waterschap 

KG010 
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dient deze werkzaamheden wel uiterlijk @@@ voor aanvang van de werkzaamheden 
met het Kampergeul af te stemmen; 
d.  Iedere partij draagt de kosten voor de eigen werkzaamheden; 
e.  Kampergeul verstrekt de conditionerende onderzoeken die ten behoeve van 
de werkzaamheden zijn uitgevoerd; 
f.  Kampergeul draagt er zorg voor dat eventuele vergunning / ontheffingen die 
in het kader van de werkzaamheden zijn gedaan en verkregen ook door het 
Waterschap kunnen worden gebruikt; 

B-KG050 Kampergeul heeft vergunning om depots te realiseren op c.q. nabij te realiseren en te 
verwijderen objecten vallend onder onderhavig contract GGRW. Kampergeul dient op 
aanzegging van het Waterschap deze depots te verwijderen, binnen drie maanden na 
aanzegging. 

KG010 

 
 

5.5 Verifiëren en valideren (V&V) 

 
VV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verificatie en 

validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten van de Werkzaamheden 
expliciet en objectief aantoonbaar in overeenstemming zijn met de eisen aan 
(onderdelen van) het Werk en geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen 
van) het Werk. 
 

TM010 

VV020 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2025 is een verificatie en/of validatie. 
 

VV010 

VV030 In de VSE is bij de eisen de verificatiemethode voorgeschreven. Indien bij een eis geen 
verificatiemethode is voorgeschreven dient de Opdrachtnemer zelf een methode te 
bepalen. 
 

VV010 

VV040 De Opdrachtnemer dient de verificatie en validatie van de Ontwerpwerkzaamheden 
uit te voeren voor aanvang van de Uitvoeringswerkzaamheden. Aan alle ontwerpeisen 
dient per ontwerpfase aantoonbaar voldaan te zijn. 
 

VV010 

 
5.5.1 Opstellen V&V-plan 

 
VV100 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren per eis een geldige V&V-

methode te beschrijven en deze op te nemen in het V&V-plan. De Opdrachtnemer 
stelt een verificatie- en validatieplan Ontwerp en een verificatie- en validatieplan 
Uitvoering op en dient deze plannen ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

VV010 

VV110 De V&V-methoden dienen: 
 1. te bestaan uit een bewijsvoering methode, een beoordelingscriterium, een 
beoordelaar en eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie 
en validatie; 
 2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen en (de 
Onderdelen van) het Werk; 
 3. te voldoen aan de voorgeschreven methode die bij de eisen in de Vraagspecificatie 
Eisen is genoemd. 
 

VV100 
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5.5.2 Opstellen V&V-dossier 

 
VV200 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te houden. 

 
VV010 

VV210 Het V&V-dossier dient een up to date overzicht te bevatten van de verrichte 
verificaties en validaties waarin de volgende zaken zijn vastgelegd: 

1. de betreffende objecten; 
2. de betreffende eisen; 
3. een beschrijving van de V&V-methode en afwijkingen ten aanzien van de 

geplande methode; 
4. de bewijsvoeringsmethode; 
5. het beoordelingscriterium; 
6. de eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie; 
7. de functionaris die de V&V-activiteit heeft verricht (naam en functie); 
8. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde); 
9. de beoordelaar (naam en functie); 
10. het resultaat van de beoordeling. 

 

VV200 

VV220 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs te beoordelen, vast te 
stellen en te verklaren dat aan de eisen is voldaan. 
 

VV200 

 

5.6 Afleveren, opleveren en overdracht (OP) 

 
OP100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden, met betrekking tot het af- en 

opleveren te verrichten, zodanig dat het gerealiseerde Werk inclusief de 
Documenten van het gerealiseerde Werk juist en volledig zijn en geschikt zijn 
voor het toekomstige beheer en onderhoud van het opgeleverde Werk. 

 

TM010 

OP110 De Opdrachtnemer dient een opleverplan op te stellen en ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 
 
Het opleverplan dient minimaal te omvatten: 
- de indeling van het Opleverdossier inclusief de afleverdossiers; 
- de inhoudsopgave van het opleverdossier. 

 

OP100 

OP120 De Opdrachtnemer dient de exacte inhoud van de op- en afleverdossiers met de 
beheerafdeling van de Opdrachtgever en overige beheerders, af te stemmen. 

 

OP100 

OP130 De Opdrachtnemer dient een af- en opleverstart-up te organiseren met de 
Opdrachtgever en alle betrokken beheerders voor de start van de 
uitvoeringswerkzaamheden. 

 

OP100 

OP140 De Opdrachtnemer dient in overleg met de Opdrachtgever, op basis van het 
Definitief Ontwerp, inzichtelijk te maken welke onderdelen van het Werk bij 
welke beheerder in onderhoud komen. 
 

OP100 
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De Opdrachtnemer dient daarbij rekening te houden c.q. verder invulling te 
geven aan het reeds bij aanbesteding meegeleverde Beheer- en onderhoudsplan 
OG. 
 

OP150 De Opdrachtnemer dient voor de gerede onderdelen van het Werk een 
afleverdossier voor ieder afzonderlijk onderdeel op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP100 

OP160 Een afleverdossier bestaat tenminste uit: 
a) Een overzicht van afwijkingen die betrekking hebben op het werkpakket; 
 
Indien van toepassing aangevuld met: 
b) Ontwerpnota; 
c) Verificatienota; 
d) Verificatierapporten; 
e) As built gegevens; 
f) Keuringsplan; 
g) Keuringsrapporten Uitvoeringswerkzaamheden; 
h) Testplan; 
i) Testrapport. 

 

OP150 

OP170 De Opdrachtnemer dient de inhoud van het afleverdossier met de 
beheerafdeling van de Opdrachtgever en overige beheerders nader af te 
stemmen. 

 

OP150 

OP180 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het in het afleverdossier beschreven onderdeel van het Werk aan 
alle eisen is voldaan. 

 

OP150 

OP200 De Opdrachtnemer dient het opleverdossier op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP100 

OP210 Het opleverdossier bestaat tenminste uit:  
Integrale as built gegevens van de permanente werken, in de vorm van: 
- Een overzicht van de geaccepteerde afleverdossiers; 
- As built-tekeningen; 
- Alle producten (rapporten); 
- Alle benodigde activiteiten ten behoeve van de fysieke overdracht, zoals: 
- Sleutelplan en overdracht sleutels; 
- Bedieningsvoorschriften en handleidingen dienen te zijn opgesteld in de 
Nederlandse taal en qua opzet en taalgebruik toegankelijk voor technisch 
personeel met een mbo-opleidingsniveau; 
- Onderhoudsvoorschriften en instandhoudingsdocumenten (waaronder 
monitoringsgegevens (deformatiemetingen) bestaande en nieuwe 
kunstwerken); 
- Overzicht van alle geleverde reserveonderdelen; 
- Garantieverklaringen en productcertificaten; 
- (Geactualiseerde) Legger(gegevens) inclusief bepaling nieuwe 
werkingsgebieden; 

OP200 
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- Geactualiseerd V&G dossier; 
- Vooropnames; 
- V&V dossier; 
- Afwijkingenregister; 
- Raakvlakkenregister; 
- Grondstromenregistratie; 
- Overzicht van verplichtingen uit vergunningen; 
- Technisch constructie dossier; 
- Sluitprotocol; 
- Resultaat bepaling verwerkingsgebieden 

 
OP220 De Opdrachtnemer dient de inhoud van het opleverdossier met de 

beheerafdeling van de Opdrachtgever en overige beheerders nader af te 
stemmen. 

 

OP200 

OP230 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het Werk aan alle eisen is voldaan. 

 

OP200 

OP240 Alvorens een weg of wegvak opengesteld (ingebruikname) kan worden voor 
beoogde gebruiker(s) dient de Opdrachtnemer een opname te organiseren met 
betrokken beheerder(s). De Opdrachtnemer dient een opnamerapport op te 
stellen, waarin bevindingen en restpunten beschreven worden en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP100 

OP250 Het Werk dient bij oplevering schadevrij, vrij van ongewenste begroeiing en 
schoon te zijn. Een laatste maaibeurt dient nabij oplevering uitgevoerd te 
worden. 

 

OP100 

OP260 Ten behoeve van het bevorderen van het af- en opleverproces dient de 
Opdrachtnemer per beheerder en voor gerede Werkzaamheden of onderdelen 
daarvan een opname te organiseren waarbij de Opdrachtgever en 
desbetreffende beheerder vertegenwoordigd zijn. De Opdrachtnemer dient een 
opnamerapport op te stellen, waarin bevindingen en restpunten beschreven 
worden en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP100 

 

5.7 Onderhoudstermijn (OT) 

 
OT010 De onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 lid 2 UAV-GC 2025 bedraagt 26 weken. 

 
PM010 

OT020 In afwijking van het gestelde in eis B-OT010 bedraagt de onderhoudstermijn van alle 
natuur-gerelateerde gerealiseerde objecten, niet zijnde waterkeringen: 24 
maanden. 
 

PM010 

OT030 In afwijking van het gestelde in eis B-OT010 bedraagt de onderhoudstermijn van alle 
natuur-gerelateerde gerealiseerde objecten, zijnde waterkeringen: 12 maanden. 
 

PM010 
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5.8 Omgaan met gegevens ondergrond (GO) 

 
GO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt 

voldaan aan de verplichtingen die voor Waterschap Limburg voortvloeien uit de 
Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens Waterschap 
Limburg uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en 
de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 
 

TM010 

GO020 De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid 
van voor de opdracht relevante gegevens. 
 

GO010 

GO030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de 
LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie 
ondergrond daarvan namens de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, 
melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 
 

GO020 

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen en het 
format van de LV BRO. 
 

GO010 

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 
werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 
 

GO040 

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de metadata 
mee te geven conform bijlage D “Invulinstructie format LV BRO” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 
 

GO050 

GO070 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens onjuist 
blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen 
om deze onjuistheid te corrigeren. 
 

GO010 
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6 Inkoopmanagement (IM) 
 
 

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, zodanig dat 
wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen verrichte 
Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de eisen voorvloeiende uit 
de Overeenkomst. 
 

PM010 

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door zelfstandige 
hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader van artikel 2.79 leden 2 en 
3 Aanbestedingswet de hiernavolgende gegevens van elke zelfstandige hulppersoon 
alsmede wijzigingen van die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever: 
1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige hulppersonen die 
door zelfstandige hulppersonen gecontracteerd worden. 
 

IM010 

IM030 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige hulppersonen wil 
laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een quickscan conform de 
handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden" uit te 
voeren en het resultaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IM010 

 

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

 
IM010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door zelfstandige 

hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de zelfstandige 
hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de waarde van de te leveren 
goederen, groter is dan of gelijk is aan €130.000,- exclusief omzetbelasting, moet de 
inschakeling van de zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door 
de Opdrachtgever. 
 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig aan de 
Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever een door de zelfstandige 
hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
dat als interactief pdf-formulier als bijlage O bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd, waarbij van deel II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is 
ingevuld. De zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-nummer en 
vestigingsnummer te vermelden. 
 

PM010 

 

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon openbare verlichting (OV) 

 
OV010 De Opdrachtnemer dient een verlichtingsplan op te stellen en dient daartoe een 

opdracht te verlenen aan de firma Nobralux B.V. te Schijndel. 
IM010 
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OV020 De Opdrachtnemer dient de opdracht aan Nobralux B.V. zo spoedig mogelijk na het 
verlenen van de opdracht ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

OV010 

OV030 De Opdrachtnemer dient het verlichtingsplan zodra dit door Nobralux B.V. is 
geleverd zo spoedig mogelijk na levering ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

OV010 

 

6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Objecten Oud Well 

 
OOW010 Ten behoeve van alle Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden die noodzakelijk zijn 

voor het hoogwaterveilig maken en renoveren van de kerkhofmuur en kapel in Oud-
Well, dient de opdrachtnemer opdracht te verlenen aan Van Dinther Bouw B.V. te 
Milheeze. 
 

IM010 

OOW020 De Opdrachtnemer dient de opdracht aan Van Dinther Bouw B.V. zo spoedig 
mogelijk na het verlenen van de opdracht ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

OOW010 
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Referentielijst 

Omschrijving referentie  Eis / 
bepaling  

Kader Bouwcommunicatie  CD100  

'Samenwerken in communicatie tijdens de realisatiefase –samengesteld logo’  CD100  

Hoogwaterdraaiboek  IV100  

Werkwijzer Communicatie Hinderaanpak Vaarwegen  VN020  

Scheepvaartverkeersmanagement voor Rijksvaarwegen  VN020  

De eisen van de wegbeheerder met betrekking tot verkeersmanagement voor wegen  VM020  

Protocol werken aan de waterkering  UV040  

Format Noodplan conditionerende onderzoeken UV050 

Format Noodplan realisatiefase UV050 

Handreiking Grasbekleding  OW030  
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Afkortingen 
 

Afkorting Betekenis 

DRIP Dynamisch Route-informatie Paneel 

OG Opdrachtgever 

ON Opdrachtnemer 

RWS Rijkswaterstaat 

SSK Standaard Systematiek Kostenramingen 

VSP Vraagspecificatie Proces 

WBS Work Breakdown Structure 

WL Waterschap Limburg 
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Bijlage A Risicolijst 
 
VOLGT zo spoedig mogelijk na publicatie 
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Bijlage B Integraal Veiligheidsplan (IVP) 
 
Zie annex XII Informatie. 
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Bijlage C Data eisen leveren areaalgegevens 
 
In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van areaalgegevens ten behoeve van het 
beheer van het areaal door de diverse beheerders. 
 
Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de dan bij de Opdrachtgever 
vigerende versie dient te worden gehanteerd. 
 
Data-eisen Waterschap Limburg 

 
De Opdrachtnemer dient bij het opstellen van de documenten voor het af- en opleverdossier te handelen 
conform ‘Dataset inmeting’ en ‘Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden’.  
  
Vanaf concept projectbesluit Omgevingswet dienen de nieuwe dijkpaalnummers te worden gehanteerd in 
documenten, tekeningen en rapporten. De locaties en nummering worden aangeleverd door adviseur 
Waterkeringen van Areaalbeheer. 
 
Bij oplevering van de waterkeringen moeten de nieuwe werkingsgebieden zijn bepaald conform de memo 
"BI4474_W422-26_Memo_aanpak_werkingsgebieden_20250312_C03" en digitaal als shapefile worden 
aangeleverd.  
Toelichting; Parallel met het projectbesluit worden voor aanvang realisatie de werkingsgebieden (kernzone, 
profiel van vrije ruimte, binnen- en buitenbeschermingszone), door Opdrachtgever, op basis van vuistregels 
vastgesteld. Na realisatie moeten deze opnieuw worden bepaald en deels op maat worden berekend conform 
de memo "BI4474_W422-26_Memo_aanpak_werkingsgebieden_20250312_C03". 
  
Data-eisen Provincie Limburg  
  
De Opdrachtnemer dient bij het opstellen van de documenten voor het af- en opleverdossier te handelen 
conform ‘Geodetische en data-eisen Prv Limburg’  
   
Op en -aflevereisen, -bepalingen en -onderdelen Gemeente Bergen  
  
De Opdrachtnemer dient bij het opstellen van de documenten voor het af- en opleverdossier, indien op dit 
Werk van toepassing, minimaal rekening te houden met onderstaande eisen, bepalingen en onderdelen.  
 
Een afschrift van KIWA certificaten c.q. attesten c.q. keuringsresultaten. 
 
Milieuhygiënische verklaringen toegepaste en verwijderde grond. 
 
As built tekeningen 3D in .dwg en .pdf formaat conform NLCS, geografisch bepaald in RD stelsel. 
 
Deze dienen tenminste te bevatten: 

• Toegepaste soorten bomen en beplanting, inclusief maatvoering; 

• Toegepaste grasmengsels; 

• Aantallen beplanting per m2; 

• Dwarsprofielen/details ondergrondse (groei)voorzieningen; 

• De toegepaste verhardingsmaterialen / kantopsluitingen / wegmarkeringen, inclusief asfaltopbouw, 
dikte tegels, formaat klinkers, legverband, kleur verharding enzovoort; 

• De toegepaste funderingsmaterialen / grondverbetering; 

• De locaties van de kolken / inspectieputten; 
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• De gerealiseerde en verwijderde ondergrondse infra; 

• De locaties en technische specificaties van het wegmeubilair / wegbebakening; 

• Leveringsbonnen en keuringsrapporten asfaltverharding; 

• De uitleggers, alsmede aparte tekeningen per perceel van de rioolaansluiting met het 
ontstoppingsstuk; 

• De hoofdrioleringen en huisaansluitingen dienen de rioolsituatie weer te geven met een aanmeting in 
het horizontale en verticale vlak (NAP maten) en dienen aangeleverd te worden op de gemeentelijke 
standaardformulieren; verkrijgbaar bij de Gemeente Bergen; 

• Maaiveldhoogte putdeksel in m. t.o.v. NAP; 

• Inspectieputten inclusief putnummer (putnummering op te vragen bij gemeente); 

• Putbodem in m t.o.v. NAP; 

• Inwendige afmetingen put in meters; 

• BOB bij begin en eind van elke streng in m t.o.v. NAP; 

• Strenglengte in m. en strengdiameter in mm; 

• Materiaal put en streng. Bij kunststof leidingen tevens sterkteklasse aangeven. Indien infiltratieriool 
dit aangeven; 

• Functie leidingen (schoon water / vuil water / gemengd) aangeven volgens kleurcodering GWSW); 

• Eventueel toegepaste fundering; 

• Indien bemaling toegepast, aangeven waar en welk type; 

• Inspectiegegevens; 

• Indien overstort, dit aangeven middels een tekening van de put met overstorthoogte en breedte van 
de drempel; 

• Indien mechanisch riool, dan aangeven welk soort (pers, druk of vacuüm); 

• Eventuele pompputten separaat aangeven; 

• Van eventuele bergbezinkbassins en dergelijke dient een constructietekening te worden aangeleverd 
(zie ook civieltechnische kunstwerken). 

 
Rioleringsplan 

• Tekeningen analoog en digitaal aanleveren, bestanden in .dwg formaat; 

• Situatie bestaande riolering met alle relevante onderdelen van de bestaande waterketen ter plaatse, 
schaal 1:500.; 

• Situatie aan te leggen riolering met alle relevante onderdelen van de nieuwe waterketen ter plaatse, 
schaal 1:500; 

• De stroomrichting, vloeivlakhoogtes bij putten, materiaal en afmeting dienen per streng en voor elke 
streng te worden aangegeven; 

• Putnummers van inspectieputten worden aangereikt door de vakafdeling van de Gemeente Bergen. 
Deze putnummers, aangeleverd door de gemeente, dienen op het definitieve uitvoeringsontwerp te 
zijn verwerkt; 

• Lengteprofielen van de aan te leggen riolering, schaal 1:500/1:50. Per streng dient het 
bodemverhang, onderlinge putafstanden c.q. strenglengte en dwarsdoorsnede c.q. afmeting van de 
buizen te worden aangegeven. Duidelijk onderscheid dient gemaakt te worden tussen HWA, DWA en 
IT(infiltratie) leidingen. Verder dient bij de putten de putdekselhoogte en de (ontwerp)druklijnhoogte 
te worden aangegeven in m. t.o.v. NAP; 

• Graag detailtekeningen aanleveren in bruikbare schaal (NLCS) m.b.t. bijzondere putten, pompstations, 
overstorten, retentie- en/of infiltratievoorzieningen, wervelventiel, gemaal etc. Daarnaast ook alle 
voor beheer en onderhoud relevante gegevens overleggen zoals type materiaal, afmetingen, 
eventuele berekeningen, leverancier etc.; 

• Er dient bijzondere aandacht te worden geschonken aan het kruisen van leidingen en de 
bereikbaarheid en veiligheid m.b.t. onderhoudswerkzaamheden van bijzondere voorzieningen (denk 
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aan pompinstallaties, kleppen, schuiven etc.). De veiligheidseisen van de ARBO zijn hier van 
toepassing; 

• Situatietekening omtrent de te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen inzake de uit te voeren 
werkzaamheden. 

 
Controlerapporten waterdichtheid riolering 

• Alle vrij-verval hoofdriolering (inclusief de putten) dient te worden gecontroleerd op waterdichtheid 
middels inwendige waterdruk, uitgezonderd IT riolering; 

• Persriool dient, eveneens aansluitend na aanleg, te worden gecontroleerd op waterdichtheid middels 
een schrijvende manometer; 

• Beproeving leiding reinigen, middels “foam pig” techniek; 

• Bevindingen van de beproevingen dienen op schrift te worden overhandigd aan de gemeente; 

• Controle op de waterdichtheid van de rioleringen dient direct na aanleg, volgens de voorschriften van 
de Standaard RAW bepalingen 2020 en de betreffende praktijkrichtlijnen van het Nederland 
Normalisatie Instituut, voor rekening van en door de exploitant plaats te vinden, waarna de 
controlerapporten binnen twee weken na uitvoering ter goedkeuring overlegd dienen te worden bij 
Gemeente Bergen. 

  
Camera-inspectie riolering  

• Camera-inspectie riolering conform BRL K 10015 volgens de classificatie van het normblad EN 13508-
2; 

• Binnen vier weken na aanleg van de riolering van de betreffende fase dient de camera-inspectie, 
inclusief de verhangmeting uitgevoerd te worden, waarbij de camera-inspectie het riool schoon en 
droog dient weer te geven zonder schadebeelden; 

• De rapportage als bedoeld in artikel 25.42.01 van de Standaard 2020 dient te zijn opgesteld in GWSW 
RibX voor Riool Inspectiebestanden en dient alle aangelegde leidingen weer te geven; 

• De rapportage dient een duidelijke inhoudsopgave te bevatten waarmee geïnspecteerde leidingen 
snel en eenvoudig in de rapportage en op de inspectiebeelden zijn terug te vinden. In deze 
inhoudsopgave dienen per leiding minimaal de paginanummers, tellerstanden en 
riool/strenggegevens en riool ID nummers vermeld te worden; 

• Voor de eindoverdracht van het openbaar gebied aan de Gemeente Bergen dient de gehele 
procedure van de camera-inspectie van de riolering nogmaals uitgevoerd te worden; 

• De gegevens moeten digitaal en mógen analoog aangeleverd te worden aan de gemeente; 

• Inspectiegegevens aanleveren in GWSW RIBx formaat. 
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Bijlage D Invulinstructie format LV BRO 

 
Attribuut 

Invulinstructie 

Bronhouder 67682065 

Toelichting: het KvK nummer van WL ter identificatie als bestuursorgaan 

 

Object-ID <Vul Object-ID element in> 

Toelichting: nader te bepalen i.o.m. Opdrachtgever. Betreft de naamgeving van 
het project  

 

Dataleverancier Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD) 

Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

 

Kwaliteitsregime IMBRO (ALTIJD) 
 

Kader aanlevering Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het onderzoek naar de 
ondergrond. Keuze uit 2 opties. 

 

Toelichting: WL kiest in welk kader de onderzoeken zijn uitgevoerd; keuze uit: 

a. Opdracht publieke taakuitvoering, 

b. Rechtsgrond Waterwet. 

 

Kader inwinning Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het onderzoek naar de 
ondergrond. Keuze uit 7 opties. 

Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de ondergrond niet zelf 
verantwoordelijk is voor het bepalen welke onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in 
het licht van de werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het doel is 
van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden voorgeschreven. Keuze uit 
onderzoek met als doel: 

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te verkennen, 

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en constructies te verkennen, 

3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen, fiets- en voetpaden te 
verkennen, 

4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen, 

5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieuhygiënische (natuurlijke 
of niet natuurlijke) achtergrond, 

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te verkennen. Betreffend 
onderzoek heeft veelal een lokaal karakter. 

Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander kader informatie ingewonnen 
om de verandering te kunnen beoordelen, 

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 

 

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten van grondwater met 
behulp van een grondwatermonitoringput die niet in eigendom is van 

WL. 

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van een put van een 
ander, maar ook op grond van een burger (laten) aanleggen van een put. 

De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het geval dat WL eigenaar 
is, moet het KVK-nummer worden ingevuld. 

 

Onderhoudende instantie <Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 
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 Invullen door WL in geval dat grondwatermonitoringputten 
zullen worden aangelegd door de Opdrachtnemer maar het onderhoud door 
een ander wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis heeft van 
onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn gecontracteerd. 

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden o.b.v. KvK-nummer. 

 

Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het aanleggen van een 
grondwatermonitoringput. Keuze uit 

5 opties: 

Toelichting: keuze uit: 

1. Brandput, 

2. Monitoring grondwaterstand, 

3. Monitoring grondwatersamenstelling, 

4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 

5. Grondwateronttrekking. 
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Bijlage E Regelingenschema kabels en leidingen 
NKL2024 van toepassing 
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Bijlage F Uitvoeringsregeling Social Return 
 
‘Regionaal Social Return paragraaf’ en ‘Checklist en waardebepaling Regionaal Social Return voor 
Opdrachtnemers maart 2023’. 
 
Zie Annex XII Informatie. 
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Bijlage G Vaarwegmaatregelen 
 
Het is onder voorwaarden toegestaan om een laad- en of losvoorziening  te realiseren tegen de rechteroever 
van de Maas, ter plaatste van het project ‘Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well’ te Well. 
 
Deze voorwaarden behelzen in hoofdlijn, zonder volledig te zijn: 

• De laad- en losvoorziening inclusief afmerende vaartuigen, dienen buiten de vaargeul te 
liggen; 

• De zone met een breedte van 15-meter dient gerespecteerd te worden; 

• De scheepvaart dient ongehinderd in twee richtingen plaats te kunnen vinden; 

• Voor de aanleg, de instandhouding en het verwijderen van laad- en losvoorziening inclusief 
afmeervoorzieningen, dient een watervergunning en ontheffing/vergunning 
Scheepvaartsverkeerswet  te worden aangevraagd (zie vergunningenregister); 

• Voor het hele stroombed (stroomvoerend of bergend) van de Maas geldt dat voor de aanleg, 
de instandhouding en het verwijderen van voorzieningen of het inrichten van werkterreinen op 
de oever, vergunningen dienen te worden aangevraagd (zie vergunningenregister). Dit geldt dus 
ook voor de gebieden die nu door kades worden beschermd (“binnendijks gebied”). 

 
Voor de mogelijkheden en beperkingen wordt verwezen naar de waterbodematlas van RWS Zuid Nederland 
<https://maps.rijkswaterstaat.nl/gwproj55/Index.html?viewer=ZN_Waterbodematlas.Webviewer>, op basis 
waarvan een geschikte locatie kan worden bepaald en waarin bekende objecten (onder andere oude kribben) 
en andere ondieptes zijn opgenomen. 

  

https://maps.rijkswaterstaat.nl/gwproj55/Index.html?viewer=ZN_Waterbodematlas.Webviewer
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Bijlage H. Verkeersmaatregelen (Gemeente Bergen) 
 
De Opdrachtnemer dient een account voor de applicatie MELVIN aan te vragen via de provincie Limburg, 
waarmee hij zelf gegevens ten behoeve van verkeersmaatregelen dient in te voeren (concept). De betreffende 
wegbeheerder zal uiteindelijk nog een akkoord moeten geven voor publicatie. 
 
Contact met MELVIN kan gelegd worden via het emailadres: melvin@prvlimburg.nl. 
 
Omleidingsroutes leiden het verkeer tijdelijk om via het verkeersgebied. Verwijzen via erftoegangswegen 
(verblijfsgebied) kan alleen wanneer acceptabele alternatieven ontbreken of als de te verwijzen bestemming in 
het verblijfsgebied ligt. Vrachtverkeer van en naar bedrijventerreinen wordt altijd buiten woonbebouwing om 
verwezen. 
 
Bij omleidingsroutes dienen de kernen Elsteren en Oud Well te worden ontzien. Het omleidingsplan dient ter 
acceptatie bij de wegbeheerder te worden ingediend. 
 
De werkzaamheden op De Kamp en Het Leuken dienen met aanliggende recreatiebedrijven te worden 
afgestemd. De bereikbaarheid van bewoners en bedrijven dient maximaal gefaciliteerd te worden. 
Uitgangspunt is dat deze ten alle tijden bereikbaar zijn. 
 
Eisen bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. 
 
BEREIKBAARHEID 
 
Bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten. 

1. De hulpdiensten moeten te allen tijde zowel de percelen als de bouwplaatsen en werkvakken kunnen 
bereiken.  

2. De aanrijtijden van de hulpdiensten moeten zo kort mogelijk worden gehouden. 
De Opdrachtnemer dient hier maximaal medewerking aan te verlenen. 

3. Bouwplaatsen moeten vanaf twee zijden ontsloten kunnen worden t.b.v. bereikbaarheid voor 
hulpdiensten in geval van calamiteiten. Indien Opdrachtnemer hiervan wil afwijken, dient dit goed 
onderbouwd in een plan beschreven te worden en ter goedkeuring bij de gemeente ingediend te 
worden. 

4. Ieder perceel buiten de bouwplaats dient altijd door minimaal één ontsluitingsweg bereikbaar te zijn, 
al dan niet door middel van een tijdelijke voorziening. 

Bereikbaarheid van gemeentelijke objecten en voorzieningen ten bate van nutsbedrijven. 
5. Gemeentelijke objecten en voorzieningen ten bate van nutsvoorzieningen (gemalen, installaties, 

meterkasten, besturingskasten, inspectieputten riolering, enz.) dienen te allen tijde bereikbaar en 
operationeel te blijven. 

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking 
6. De openbare ruimte dient, ook tijdens de realisatiefase, toegankelijk te zijn voor mensen met een 

beperking. Leidend is daarbij de bestaande situatie. Uitgangspunt is dat deze niet verslechtert. 

Bereikbaarheid van woningen en bedrijven 
7. Beide ingangen van vakantiepark Leukermeer (de zuidelijke en de noordelijke) dienen ten allen tijden 

beschikbaar te zijn voor bevoorrading en calamiteiten;  
8. Eventuele omleidingsroutes voor de toegang tot de noordelijke ingang zijn mogelijk over het perceel 

van De Kamp 1 en/of via de Halve Maanseweg. Voor beide oplossingen dient afstemming met de 

mailto:melvin@prvlimburg.nl
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respectievelijke eigenaar c.q. beheerder plaats te vinden, beiden staan op zich positief tegenover 
deze afstemming;  

9. Woningen en bedrijven moeten voor voetgangers, fietsers en auto's te allen tijde bereikbaar blijven. 
10. Omleidingen voor langzaam verkeer dienen tot minimum beperkt te worden en kunnen alleen in 

overleg met - en na goedkeuring van de gemeente worden ingesteld. 
11. Voor woningen en bedrijven die, als gevolg van de werkzaamheden, tijdelijk minder goed bereikbaar 

zijn dienen met de bewoners en gebruikers afspraken te worden gemaakt. 
12. Tijdens de werkzaamheden moeten toe-ritten en percelen veilig bereikbaar blijven voor hetzelfde 

type bestemmingsverkeer als in de huidige situatie. 

Bereikbaarheid en beschikbaarheid van openbare auto- en fietsparkeerplaatsen 
13. Openbare auto- en fietsparkeerplaatsen dienen zoveel als mogelijk bereikbaar en beschikbaar te 

blijven. Het kortstondig opheffen of afsluiten hiervan is alleen toegestaan na goedkeuring van de 
gemeente en dient vroegtijdig (20 werkdagen voorafgaand aan de maatregel onder begeleiding van 
een tekening) te worden afgestemd. 

14. Voor het langdurig opheffen van openbare auto- en fietsparkeerplaatsen geldt in beginsel een 
compensatieplicht. Hiervoor dient vroegtijdig (20 werkdagen voorafgaand aan de maatregel onder 
begeleiding van een tekening) afstemming gezocht te worden met de gemeente. Eventuele kosten 
zijn voor de opdrachtnemer. 

15. Invalidenparkeerplaatsen (zowel openbaar als op kenteken) dienen te allen tijde bereikbaar en 
beschikbaar te blijven. Slechts in uitzonderlijke gevallen en na goedkeuring van de gemeente kan 
hiervan afgeweken worden, waarbij in de directe nabijheid een vervangende (tijdelijke) 
invalidenparkeerplaats moet worden gerealiseerd. Eventuele kosten zijn voor de opdrachtnemer. 

Druk van bouwverkeer op het wegennet 
16. Bouwverkeer maakt enkel gebruik van vooraf met de gemeente afgestemde bouwroutes. De 

routering van het bouwverkeer op het gemeentelijk wegennet dient gebaseerd te zijn op de minste 
overlast in combinatie met de grootste veiligheid. 

17. Aan-/afvoer naar en van de bouwplaats is slechts toegestaan over bepaalde routes. De gemeente 
geeft de route(s) aan die hiervoor gebruikt moeten worden. 

18. Het is bouwverkeer niet toegestaan te wachten in de openbare ruimte rondom de bouwplaats. 

Omleidingsroutes 
19. Regionaal verkeer dient omgeleid te worden over de rijks- en provinciale wegen (stroomwegen) met 

bebording na goedkeuring van de desbetreffende wegbeheerders.  
20. Gedurende de bouw van de brug dient lange afstand Maas-kruisend vrachtverkeer te worden 

geadviseerd andere routes (bruggen) te kiezen. 
21. De route N270 moet gedurende de hele realisatiefase beschikbaar zijn voor autoverkeer en bussen. 
22. Landbouwverkeer mag tijdens de realisatie samengevoegd worden met het regulier verkeer mits de 

snelheid op de hoofdroute wordt verlaagd. 
23. Het fietsverkeer dient op de N270 fysiek gescheiden te blijven van het overige verkeer. 
24. Lokaal verkeer dient omgeleid te worden over gemeentelijke wegen (gebiedsontsluitingswegen) met 

bebording na goedkeuring van het verkeersplan door de gemeente. 
25. De werkzaamheden op de Kamp en het Leuken dienen met aanliggende recreatiebedrijven te worden 

afgestemd en zullen buiten het toeristenseizoen moeten plaatsvinden. 
26. Omleidingsroutes voor voetgangers moeten begaanbaar zijn voor mindervaliden. Helling maximaal 

1:20, minimaal 1,50 m breed. Op de omleidingswegen minimaal dezelfde voorzieningen opnemen als 
op de afgesloten wegen (denk aan eventueel geleide-lijnen). 

Verkeersmaatregelen 
27. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan de CROW-richtlijn 96 a/b ‘Werk in uitvoering’. 
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28. Tijdelijke verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan de geldende richtlijnen volgens CROW 96b 
waarbij tevens het uitgangspunt is dat de bestaande profielen (capaciteit) voor fietspaden en trottoirs 
behouden blijven. 

29. Voor alle in te stellen tijdelijke verkeersmaatregelen moet rekening worden gehouden met het 
plaatsen, ter beschikking stellen, onderhouden en na gebruik weer veilig verwijderen van materialen. 
Daarnaast moeten reflecterende materialen van de verkeersmaatregelen worden schoongehouden. 

30. Elke werkdag dient de opdrachtnemer ’s ochtends voor aanvang van het werk en ’s avonds na 
eindigen van het werk, haar eigen tijdelijke verkeersmaatregelen te controleren en aan te passen 
indien nodig. 

31. Bij alle in te stellen tijdelijke verkeersmaatregelen moet rekening worden gehouden met personen 
met een mobiliteitsbeperking. Helling maximaal 1:20, minimaal 1,50 m breed. Op de 
omleidingswegen minimaal dezelfde voorzieningen opnemen als op de afgesloten wegen (denk aan 
eventueel geleide-lijnen en verkeerslichtsignalen). 

 
LEEFBAARHEID 
 
De openbare ruimte moet schoon, heel en veilig worden gehouden 
 
Parkeren op en rond de bouwplaats 

1. Het is voor bouwpersoneel niet toegestaan te parkeren op openbare parkeerplaatsen in de nabijheid 
van de bouwplaats. Dit geldt zowel voor zowel betaald - als onbetaald parkeren zones. Vergunnings-
/ontheffingsaanvragen hiervoor worden afgewezen. In overleg met de gemeente wordt gekeken waar 
bouwpersoneel kan parkeren. 

2. Alle benodigde (hand)gereedschappen en hulpmiddelen voor de uitvoering van het werk dient de 
opdrachtnemer buiten werktijd op te slaan in een (afgesloten) container binnen de bouwplaats. 

Werken rond bomen 
3. Voor werkzaamheden rond bomen gelden de randvoorwaarden en eisen zoals beschreven in het 

Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen. 

Werktijden 
4. De reguliere werktijden voor werkzaamheden zijn maandag tot en met zaterdag tussen 07:00 en 

19:00 uur. 
Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd buiten die werktijden of buiten die werkdagen indien 
er sprake is van een technische of maatschappelijke noodzaak. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt 
tussen avondwerkzaamheden (maandag tot en met vrijdag tussen 19:00 en 23:00 uur en zaterdag 
tussen 19:00 en 21:00 uur) en nacht-/zondagswerkzaamheden (maandag tot en met zaterdagochtend 
tussen 23:00 en 7:00 uur, en tussen zaterdagavond 21:00 en maandag 07:00 uur). 
 Indien er werkzaamheden buiten de reguliere werktijden worden uitgevoerd dient dit in het 
uitvoeringsplan te worden uitgewerkt. Bij werkzaamheden buiten de reguliere werktijden en/ of op 
feestdagen en/of als niet kan worden voldaan aan het bouwbesluit 2012 (artikel 8.3 en 8.4) is vooraf 
toestemming nodig van de gemeente. 


