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01 Opdrachtgever
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900 JA,
Leeuwarden.

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door de directeur van de Dienst Fysiek Domein, sector Inrichting en Beheer
Buitenruimte, team Civiele Techniek.
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om namens de directeur Stadsontwikkeling
en ­beheer als directie UAV op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen tussen de dorpen Hempens en Teerns, zuidoost kant Skoalledyk en aan de
noordwest kant de Himpenserdyk, over de Nauwe Gruens, in de gemeente Leeuwarden.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het slopen bestaande brug bestaande uit hout en staal;
b. het slopen houten damwanden;
c. het aanbrengen stalen funderingspalen;
d. het aanbrengen betonnen en houten damwanden;
e. het aanbrengen verankeringen;
f. het aanbrengen betonnen landhoofd;
g. het aanbrengen stalen tussensteunpunten;
h. het aanbrengen van prefab betonnen brugdekdelen;
i. het aanbrengen van een stalen val met bewegingswerk;
j. het aanbrengen elektrotechnische installaties;
k. het aanbrengen van slagboom­ en camerainstallaties;
l. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.
1. De start van het werk is bepaald op 29 september 2025;
2. Het gehele werk opleveren op vrijdag 28 februari 2026;
3. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 2500,00 per

kalenderdag;
4. Als op schriftelijk verzoek van de aannemer, op gegronde reden(en), uitstel van de opleveringsdatum

wordt verleend, zijn de meerkosten vanwege extra directievoering als gevolg van verleend uitstel van
oplevering vanwege door de aannemer komende omstandigheden, voor de aannemer en worden in de
laatste termijn verrekend. Bij uitstel van de opleverdatum bestaat geen recht op vergoeding van alle
projectmatige kosten verbonden aan de verlengde uitvoeringsduur.

5. De werktijden zijn: werkdagen (maandag t/m vrijdag) 07.00 18.00 uur uur, tenzij anders aangegeven in
paragraaf 1.

6. Indien door toedoen van derden (niet zijnde de opdrachtgever) het werk stil komt te liggen, heeft de
aannemer recht op een vergoeding van € 1000, per werkdag met een maximum van € 10.000,voor de
duur van het gehele werk. De vergoeding gaat eerst in op de derde werkdag na stilstand werk.

7. De aannemer dient binnen 20 werkdagen na gunning de engineeringsplanning voor wat betreft de bouw
en waterbouwkundige werken 'in concept' ter beoordeling in te dienen bij de directie.

8. Binnen 2 maand na gunning van het werk dienen alle werktekeningen en berekeningen "Geschikt voor
uitvoering" te zijn. Wanneer de aannemer deze termijn overschrijdt, geldt een kortingsregeling van €500,
per dag, met een maximum van €10.000,. Indien de werktekeningen en berekeningen eerder "Geschikt
voor uitvoering" zijn dan de hierboven gestelde termijn van 2 maand, heeft de aannemer recht op een
premie van €500.00, per werkdag tot een maximum van € 5000,.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.



RAW0037­152477 Bladnr. 4Vervangen Oxena Brids te Hempens­Teerns
Opdrachtgever: College van B&W van de Gemeente Leeuwarden
Besteknr.: 2025­007786 definitief 2.0 22­04­2025

PAR

08 Onderaanneming
Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke
voor het werk in te schakelen onderaannemer een ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
­ zijn inschrijving in het handelsregister;
­ zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
­ zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door de desbetreffende bedrijfstak;
­ zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag

van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de
bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door de
onderlinge waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden
verstrekt.

09 Social Return (SR)
01. Deze aanbesteding is door de opdrachtgever aangemerkt als project voor toepassing van Social Return

on Investment (in het vervolg Social Return), waarbij de bepalingen zijn opgenomen in bijlage "Social
Return On Investment" in deel 2.1 van dit bestek en zijn onverkort van toepassing op de opdrachtnemer.

02. Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de inschrijver zich om bij gunning, minimaal 2%
van de totale opdrachtwaarde excl. BTW met een maximum van €300.000,­ aan Social Return per
opdracht­ die hij uit deze opdracht genereert ­ aan te wenden in het kader van Social Return.

10 Better performance
De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'Better performance'
om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over
en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'Better performance' van de
opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en
samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het beoordelingsformulier, dit formulier is te
vinden op de website www.crow.nl/better­performance. Dit formulier wordt in een gesloten database
opgenomen en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van
'better performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse
aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht 'uit de hand'.

11 Fasering en verkeersmaatregelen
De aannemer dient rekening te houden met de volgende fasering:
1. Realisatie en in gebruik nemen tijdelijke fietsroute/brug en overige verkeersmaatregelen
2. Vervangen Oxena Brids
3. Verwijderen tijdelijke voorzieningen en verkeersmaatregelen.

De huidige brug mag niet eerder afgesloten worden dan dat de tijdelijke verkeersmaatregelen en tijdelijke
fietsbrug in gebruik zijn genomen.

De tijdelijke verkeersmaatregelen en fietsbrug kunnen pas verwijderd worden als de nieuwe brug is
opgeleverd

13 Uitvoeren Aerius-berekening

De aannemer dient na de aanbesteding (voor de gunning) aan te tonen met een
Aerius­berekening dat de vrijkomende stikstof bij de uitvoering van dit project niet meer
bedraagt dan 0,00 mol/ha/jaar. OG heeft het ontwerp vooraf getoetst aan de hand van een
referentieberekening. De ON dient voor aanbesteding te hebben vastgesteld dat het werk uitgevoerd kan
worden, de inzet en uitvoeringswijze van de ON heeft sterke invloed op de uitkomst van de berekening.

14 Duurzame brandstof
1. De aannemer is verplicht al het vaste materieel wat langer dan 5 werkdagen aaneengesloten op het

werk is te voorzien van brandstof Ssynfuel+ (100% HVO)
2. De aannemer dient aan te tonen al het ingezette en in te zetten materieel op het werk voorzien is van

duurzame brandstof, middels wekelijkse rapportage.
3. Het staat de opdrachtgever vrij te allen tijde te controleren op de aanwezigheid van duurzame brandstof

in al het aanwezige materieel op het werk.
4. Indien de aannemer tijdens de uitvoering van het werk de in lid 1 van deze paragraaf genoemde

verplichting niet nakomt, wordt er per geval een korting van €250,­ toegepast, met een maximum van
€5000,­ per week. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is, na controle OG
conform lid 3.
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15 Circulariteit
01 Algemeen

De duurzamere maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie
raken alle sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende
dienst wil een bijdrage leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor
2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de
Standaard RAW Bepalingen. Deze minimum eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en
materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op Moederbestek.nl. De aannemer dient
deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de uitvoering van het werk.

02 Duurzaam asfalt
Voor duurzaam asfalt zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het
verlagen van de milieubelasting waaronder de CO2­emissies. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om
te gaan met vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te
waarborgen. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en
gemeentelijke circulaire doelstellingen.

03 Duurzame straatbaksteen
Voor duurzaam straatbaksteen zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en
het verlagen van de milieubelasting waaronder de CO2­emissies. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe
om te gaan met vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te
waarborgen. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en
gemeentelijke circulaire doelstellingen.

04 Duurzaam beton
Voor duurzaam beton zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het
verlagen van de milieubelasting waaronder de CO2­emissies. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om
te gaan met vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te
waarborgen. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en
gemeentelijke circulaire doelstellingen.

05 Verificatie en rapportage
De aanbestedende dienst meldt het werk na gunning aan voor registratie, verificatie en rapportage in de
Projectenmodule, https://moederbestek.nl/aanmelden­project­door­opdrachtgever/
Verificatie van het werk wordt uitgevoerd door een certificerende instelling. Deelname aan de
Projectenmodule is van belang omdat het bijdraagt aan de monitoring van de klimaatdoelen en het op
basis daarvan kunnen aanpassen van de minimumeisen.

06 Verificatie en rapportage (Projectcertificaat)
Uiterlijk 10 dagen voor oplevering van het werk dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen
aan de opdrachtgever. Voor de procedure van informatieoverdracht om te komen tot een Projectcertificaat,
zie https://moederbestek.nl/procedure­informatie­overdracht/
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Naam datum versie tek.nummer
_____________________________________________________________________________________
Cameraplan 19­04­2025 2.0 485398­C­3­0001
Bestaande situatie brug 19­04­2025 2.0 485398­C­3­0002
Nieuwe situatie brug 19­04­2025 2.0 485398­C­3­0003
Vervangen damwand 19­04­2025 2.0 485398­C­3­0004
Detailtekening 19­04­2025 2.0 485398­C­3­0005
Tijdelijke brug, omleiding, werkterrein en grens 19­04­2025 2.0 485398­C­3­0006

02 Peilen en hoofdafmetingen
De directie zal enige hoogtematen eenmalig in het werk aangeven.
Hoogtematen zijn in meters t.o.v. N.A.P.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
rekening houden met de volgende punten:

A. Stoppunten (zie artikel 01.13.05)
­ Tekeningen en berekeningen geaccordeerd door directie ;
­ Uitzetten nieuwe brug, palen en landhoofden gereed;
­ Aanbrengen wapening gereed;
­ Voor aanbrengen conservering brugdek;
­ Voor aanbrengen stalen brugdek.
­ Voor aanbrengen gietasfalt (betonkeuring, ruwmaken, epoxy, membraan aanbrengen)
­ Controle laswerk van de constructie elementen;
­ Lasplan geaccordeerd door de directie;
­ Meetprotocol geaccepteerd door de directie;
­ Nul­opnameprotocol geaccepteerd door de directie;
­ Montageplan werkplaats/werf geaccepteerd door de directie;
­ Demontageplan werkplaats/werf geaccepteerd door de directie;
­ Montageplan op het werk geaccordeerd door de directie;
­ Hijsplan geaccordeerd door de directie;
­ Compleet val in de werkplaats;
­ Conserveringsplan ter acceptatie;
­ Inspecties;
­ V&G­plan uitvoering;
­ FAT­protocol;
­ SAT­protocol;
­ FAT;
­ SAT;
­ Montage opzetwerken;
­ Montage val;
­ In bedrijfstelling;
­ Oplevering.

De directie deelt binnen 24 uur na het bereiken van een stoppunt aan de aannemer mee of, het door de
aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, al dan niet wordt
geaccepteerd.

B. Bijwoonpunten (zie artikel 01.13.05)
In afwijking van lid 01 sub d van artikel 01.13.05 van de Standaard wordt als definitie voor bijwoonpunt
gehanteerd:

"Het moment waarop door de aannemer bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij de
directie de mogelijkheid wil hebben om aanwezig te zijn."

Bijwoonpunten:
­ Aanbrengen beton;
­ Aanbrengen prefab betonnen brugdek.

In afwijking van de Standaard (artikel 01.13.05 , lid 03) stelt de aannemer de directie ten minste vijf
werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop een stop of bijwoonpunt wordt bereikt.
Het stoppunt vindt plaats 1 dag voordat de aannemer met de bewerking doorgaat.
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04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot de inschrijving:
Bijlage 0.1 Inschrijvingsbiljet en Inschrijvingsstaat bestek 2025­007786 (pdf/rsx)
Bijlage 0.2 Inschrijvingsstaat werktuigbouwkundige voorzieningen (pdf/xlsx)
Bijlage 0.3 Inschrijvingsstaat elektrotechnisch voorzieningen (pdf/xlsx)
Bijlage 0.4 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

(https://www.pianoo.nl/nl/document/11958/interactieve­pdf­uniform­europees­aanbestedin
gsdocument­uea of aanmaken via tenderned)

De volgende bijlagen behoren tot het bestek: datum
1. Technische omschrijving Werktuigbouw, definitief R2.0; 22­04­2025
2. Technische omschrijving Elektrotechniek, definitief R1.0; 18­04­2025
3. VGM­plan Oxena Brids 1.0 definitief; 22­04­2025
4. BLVC­plan, definitief 1.0; 22­04­2025
5. Modelformulier declaratie termijn en meerwerk;
6. Modelformulier bankgarantie;
7. Social Return On Investment; 2025
8. Format bouwbord Wij Werken Aan;
9. DO­berekening, 485398­BER­DO­01­onderbouw en aanbruggen 16­12­2024

Oxena Brids­v2.0;
10. Verkennend bodemonderzoek, 20231018­0485398.102­Rap­verkennend

bodem­ en waterbodemonderzoek Oxena Brids Himpenserdyk Leeuwarden; 18­10­2023
11. Chroom­6 onderzoek, 22­0633_V1_Chroom6 Gemeente Leeuwarden 04­10­2022

Oxena Brids Leeuwarden;
12. Asbestonderzoek, 22­0608_V1_Asbest Gemeente Leeuwarden_ 22­09­2022

Himpenserdyk 35 te Teens;
13. Ontplofbare oorlogsresten­onderzoek,143000256­VO­02D 12­09­2023
14. Natuurtoets 18072023 ­ 0485398 ­ NT ­ Leeuwarden Oxena Brids 18­07­2023

­ V01 ­ Def getekend;
15. DTM­metingen Oxenabrids; geen datum
16. Kabels­ en leidingen onderzoek; geen datum
17. Archieftekeningen huidige brug geen datum
18. Duurzame straatbaksteen. Het actuele productblad voor straatbakstenen op

https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad/
19. Duurzame beton De actuele productbladen voor duurzaam beton op

https://moederbestek.nl/beton/productblad/
20. Duurzaam asfalt. De actuele productbladen voor duurzaam asfalt op

https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/
21. Verificatie en rapportage. De procedure informatie overdracht, zie

https://moederbestek.nl/procedure­informatie­overdracht/
22. Opleverdossier­mappenstructuur 25­03­2025
23. Tabellen behorend bij deel 3 geen datum
24. Damwanden Oxena Brids 250310­485398­rap­geotechnisch advies­R1.0 10­03­2025

05 Werkzaamheden damwanden langs Skoalledyk
Het verwijderen en afzagen van de verankeringen/gordingen/damwanden langs de Skoalledyk en het
aanbrengen van de nieuwe damwanden/gordingen/ verankering dient gefaseerd uitgevoerd te worden zodat
er minimale kans is op verplaatsing van de huidige constructie. Tussen afzagen ankers bestaande
damwand en aanbrengen nieuwe damwand inclusief verankering mag maximaal 2 dagen zitten.
Een en ander ter goedkeuring van de directie.
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06 Uitvoeringseisen

ALGEMEEN
Op de werklocatie is geen stroom en water aanwezig. De aannemer dient zichzelf te voorzien van de
benodigde stroom en water.

BETON
Alle in het zicht zijnde betonoppervlakken dienen te voldoen aan klasse B1 volgens de CUR Aanbeveling 100.
De aannemer dient de benodigde werkplannen, zoals een maatvoeringsplan, bekistingsplan en stortplan, op
te stellen;
Let op: in het beton mag ten alle tijde geen roestbruine vlek in het zicht komen. De bekisting voor het storten
goed schoonmaken.

STAAL
Alle in het zicht zijnde staaloppervlakken dienen te voldoen aan voorbewerkingsgraad P3 volgens de
NEN­ISO 8501.

WERKVAK / VERKEERSMAATREGELEN
Rijroutes voor transport naar en van het werkterrein volgens BLVC­plan.

KABELS EN LEIDINGEN
De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden een KLIC­melding uit te voeren;

WATERSTANDEN
Bij normale peil van de Middelseevaart bedraagt N.A.P. ­0,52m.
Bij extreem hoogwater is het waterpeil N.A.P. ­0.29m.
Bij extreem laagwater is het waterpeil N.A.P. ­0,66m.

Schommelingen door onttrekking van boezemwater + of 0.05m.
Het waterbeheer in de watergangen valt onder het Wetterskip Fryslân.
Afwijkingen van bovengenoemde peil(en) zijn mogelijk en geven de aannemer geen aanspraak op bijbetaling
of schadevergoeding.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

10 Werk algemene aard
. . . . .

102 Omgeving
. . . . .

1021 Schoonhouden wegen
. . . . .

102110 220299 Schoonhouden wegen en bouwwegen. EUR N
. . . . . Betreft het dagelijks schoonhouden van wegen en
. . . . . bouwwegen binnen en buiten het werkterrein tijdens de
. . . . . uitvoeringsperiode d.m.v. vegen en indien nodig onder
. . . . . toevoeging van water.
. . . . . Vervuiling ontstaan door werkzaamheden t.b.v. dit
. . . . . bestek. Vrijkomende materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

1022 Informeren omwonenden
. . . . .

102210 109999 Informeren omwonenden. EUR N
. . . . . Betreft het informeren van omwonenden.
. . . . . De communicatie betreffende de
. . . . . uitvoeringswerkzaamheden is de verantwoordelijkheid
. . . . . van de aannemer.
. . . . . Alles aangaande de werkzaamheden, planning en
. . . . . contactpersoon tijdens de uitvoering dienen vooraf bij de
. . . . . omwonenden te worden gemeld.
. . . . . De manier waarop de communicatie met de
. . . . . omwonenden wordt verzorgt is ter keuze van de
. . . . . aannemer en ter goedkeuring van de directie.
. . . . .

1023 Tuin Skoalledyk 4
. . . . .

102310 102299 Diverse maatregelen tuin Skoalledyk 4. EUR N
. . . . . Betreft: leegmaken tuin en weer terugplaatsen na afloop
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . ­ tijdelijk verwijderen tuinhek, uitgezonderd poort en
. . . . . opslaan op locatie ter keuze aannemer
. . . . . ­ toepassen hek tussen poort tuinhek en rand water,
. . . . . honddicht, ca. 13 m lang
. . . . . ­ verwijderen beplanting t.p.v. te vervangen damwand
. . . . . met verankering, beplanting inboeten op locatie ter
. . . . . keuze aannemer en na afloop werkzaamheden
. . . . . terugplaatsen
. . . . . ­ tijdelijk verwijderen/terugslaan antiworteldoek met
. . . . . boomschors
. . . . .

103 Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen
. . . . .

103010 101299 Voorz. t.b.v. bestaande kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Situering: over het gehele werk verspreid
. . . . . Betreft: het ondersteunen en/of beschermen van alle in
. . . . . ontgravingen aanwezige kabels en leidingen
. . . . . Incl. grondwerk en het toepassen van de noodzakelijke
. . . . . tijdelijke materialen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Maatregelen zodanig treffen dat beschadiging van
. . . . . kabels en leidingen wordt voorkomen en de
. . . . . bedrijfsvoering ervan niet gehinderd wordt.
. . . . .
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BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

103020 102101 Graven proefsleuf. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. landhoofden brug en de Skoalledyk
. . . . . Betreft: met de hand (niet mechanisch) graven van
. . . . . proefsleuven t.b.v. lokaliseren van kabels en leidingen
. . . . . Incl. inmeten in x, y, z coördinaten t.o.v. RD­stelsel en
. . . . . vastleggen op tekening
. . . . . Opbouw van de ondergrond: zand, klei
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m¹
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: 4,00 m¹

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen en verdichten tot 90% van de
. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . . Resultaten opmeten in X,Y,Z en verwerken in rapportage
. . . . . voorzien van tekeningen en foto's
. . . . .

103030 102104 Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren per keer 6,00 V
. . . . . locatie.
. . . . . Betreft: kabels en leidingen in de buurt van palen en
. . . . . damwanden
. . . . . Aantal locaties: ca. 6

3. . . . . Opsporen door middel van: aanlansen tot N.A.P. ­ 5,00 m
.1. . . . Resultaten verwerken in een rapportage: voorzien van
. . . . . tekening in X,Y,Z
. . . . .

104 Inzetten van werknemers en materieel
. . . . .

1040 Inzetten van werknemer
. . . . .

104010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): Grondwerker
. . . . .

104020 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): Remmingwerker
. . . . .

104030 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): Stratenmaker
. . . . .

1041 Inzetten van materieel
. . . . .

104110 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad­ en losinrichting
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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105 Monitoring geluid en trillingen, deformatiemetingen
. . . . .

1051 Plannen geluid en trillingen
. . . . .

105110 101499 Opstellen geluids­ en trillingsonderzoek. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van geluids­ en trillingsonderzoek
. . . . . naar de te verwachten geluidsniveaus en
. . . . . trillingsniveaus op de omgeving.
. . . . . Doelstelling:
. . . . . ­ het inzichtelijk maken van de te verwachten
. . . . . geluidsniveaus op de omgeving, het toetsen aan de
. . . . . geluidsvoorwaarden en het aangeven van mogelijk te
. . . . . nemen maatregelen om aan de voorwaarden "Besluit
. . . . . bouwwerken leefomgeving" zijn te kunnen voldoen.
. . . . . ­ het inzichtelijk maken van de te verwachten
. . . . . trillingsniveaus en het aangeven van mogelijk te
. . . . . nemen maatregelen om aan de trillingsvoorwaarden
. . . . . conform de SBR­A te kunnen voldoen
. . . . . Het geluid­ en trillingsonderzoek 3 weken voor start van
. . . . . de uitvoeringswerkzaamheden in ter acceptatie bij de
. . . . . directie indienen.
. . . . .

105120 412499 Monitoringsplan geluid en trillingen. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een monitoringsplan geluid en
. . . . . trillingen.
. . . . . Doelstelling: in het monitoringsplan wordt onder andere
. . . . . beschreven de wijze waarop tijdens de sloop geluid en
. . . . . trillingen gemonitord moeten worden.
. . . . . Verder wordt bepaald welke objecten binnen het
. . . . . invloedsgebied liggen en welke acties nodig zijn bij
. . . . . overschrijding van grenswaarden.
. . . . . Bepalen locatie trillingsmeters.
. . . . . Het monitoringsplan 3 weken voor start van de
. . . . . uitvoeringswerkzaamheden ter acceptatie
. . . . . bij de directie indienen.
. . . . .

1052 Aanbrengen monitoring geluid en trillingen.
. . . . .

105210 101499 Aanbrengen trillingsmeters werkzaamheden brug. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van door de aannemer ter
. . . . . beschikking te stellen trillingsmeters.
. . . . . Aanbrengen 1 week voor aanvang trilling veroorzakende
. . . . . werkzaamheden gehele werk, uitgezonderd damwand
. . . . . langs de weg oostzijde
. . . . . Meetlocatie(s) zijn de dichtstbijzijnde gevel(s) nabij de
. . . . . trillingsveroorzakende werkzaamheden conform SBR­A
. . . . . richtlijn, conform op te stellen plan bestekspost 105120,
. . . . . maar in ieder geval Himpenserdyk 23 en Skoalledyk 4
. . . . . Meetapparatuur dient te voldoen aan de SBR­A richtlijn.
. . . . . Meetapparatuur moet op een veilige locatie worden
. . . . . geïnstalleerd zodat kans op molest / diefstal minimaal
. . . . . is.
. . . . .

105220 101499 Uitvoeren trillingsmetingen. week 20,00 V
. . . . . Betreft: het verrichten van metingen van de in
. . . . . bestekspost 105210 aangebrachte trillingsmeters
. . . . . tijdens trillingsveroorzakende werkzaamheden.
. . . . . Metingen dienen te voldoen aan de SBR­A richtlijn.
. . . . . Bij het overschrijden van signaleringswaarde c.q.
. . . . . grenswaarden dient de uitvoeringsmethode te worden
. . . . . aangepast en de directie binnen 24 uur op de hoogte te
. . . . . worden gesteld van de overschrijding en genomen
. . . . . maatregelen om herhaling te voorkomen.
. . . . . Continu monitoren bij kritische werksoorten.
. . . . . De monitoringsgegevens wekelijks ter acceptatie bij de
. . . . . directie indienen.
. . . . . De rapportages per fase en/of eindrapportage volgens
. . . . . bestekpost 105310 en/of 105320 indienen.
. . . . .
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105230 101499 Verwijderen trillingsmeters st 2,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van de in bestekspost 105210
. . . . . aangebrachte trillingsmeters.
. . . . .

105240 101499 Aanbrengen trillingsmeters damwand langs weg. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van door de aannemer ter
. . . . . beschikking te stellen trillingsmeters.
. . . . . Aanbrengen 1 week voor aanvang trilling veroorzakende
. . . . . werkzaamheden damwand langs weg
. . . . . Meetlocatie(s) zijn de dichtstbijzijnde gevel(s) nabij de
. . . . . trillingsveroorzakende werkzaamheden conform SBR­A
. . . . . richtlijn, conform op te stellen plan bestekspost 105120,
. . . . . maar in ieder geval Skoalledyk 6, 8 en 10
. . . . . Meetapparatuur dient te voldoen aan de SBR­A richtlijn.
. . . . . Meetapparatuur moet op een veilige locatie worden
. . . . . geïnstalleerd zodat kans op molest / diefstal minimaal
. . . . . is.
. . . . .

105250 101499 Uitvoeren trillingsmetingen. week 5,00 V
. . . . . Betreft: het verrichten van metingen van de in
. . . . . bestekspost 105240 aangebrachte trillingsmeters
. . . . . tijdens trillingsveroorzakende werkzaamheden.
. . . . . Metingen dienen te voldoen aan de SBR­A richtlijn.
. . . . . Bij het overschrijden van signaleringswaarde c.q.
. . . . . grenswaarden dient de uitvoeringsmethode te worden
. . . . . aangepast en de directie binnen 24 uur op de hoogte te
. . . . . worden gesteld van de overschrijding en genomen
. . . . . maatregelen om herhaling te voorkomen.
. . . . . Continu monitoren bij kritische werksoorten.
. . . . . De monitoringsgegevens wekelijks ter acceptatie bij de
. . . . . directie indienen.
. . . . . De rapportages per fase en/of eindrapportage volgens
. . . . . bestekpost 105310 en/of 105320 indienen.
. . . . .

105260 101499 Verwijderen trillingsmeters st 3,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van de in bestekspost 105240
. . . . . aangebrachte trillingsmeters.
. . . . .

105270 101499 Uitvoeren geluidsmetingen. week 20,00 V
. . . . . Betreft: het uitvoeren van geluidsmetingen, conform het
. . . . . opgestelde monitoringsplan, aan de gevels van de
. . . . . naastgelegen gebouwen.
. . . . . De monitoringsgegevens wekelijks ter acceptatie bij de
. . . . . directie indienen.
. . . . .

1053 Rapportage geluids­ en trillingsmetingen.
. . . . .

105310 101499 Overleggen deelrapportages. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het overleggen van deel rapportages van de
. . . . . volgens bestekspost 105220, 105250 en 105270
. . . . . uitgevoerde trillings­ en geluidsmetingen na het gereed
. . . . . komen van een fase.
. . . . . Middels deze rapportage dient aangetoond te worden
. . . . . dat voldaan wordt aan de conform de SBR­A en het
. . . . . "Besluit bouwwerken leefomgeving" gestelde eisen.
. . . . . De rapportages bestaan minimaal uit:
. . . . . ­ meetopzet;
. . . . . ­ locatie meters;
. . . . . ­ logboek werkzaamheden;
. . . . . ­ meetwaarden in grafiekvorm;
. . . . . ­ en lijst met overschrijdingen op datum gesorteerd.
. . . . . De deelrapportages als PDF ter acceptatie aan de
. . . . . directie voorleggen.
. . . . .
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105320 101499 Overleggen eindrapportage. EUR N
. . . . . Betreft: het overleggen van een uitgebreide
. . . . . eindrapportage van de volgens bestekspost 105220,
. . . . . 105250 en 105270 uitgevoerde trillings­ en
. . . . . geluidsmetingen na het gereed komen van het werk.
. . . . . De rapportage bestaat minimaal uit:
. . . . . ­ meetopzet;
. . . . . ­ locatie meters;
. . . . . ­ logboek werkzaamheden;
. . . . . ­ meetwaarden in grafiekvorm;
. . . . . ­ en lijst met overschrijdingen op datum gesorteerd.
. . . . . De eindrapportage als PDF ter acceptatie bij de directie
. . . . . indienen.
. . . . .

1054 Deformatiemetingen
. . . . .

105410 412499 Aanbrengen meetbouten. st 8,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van meetbouten.
. . . . . Locatie meetbouten:
. . . . . ­ 2 per woning per zijde brug
. . . . . ­ 2 in het tussensteun(draai)punt van de brug
. . . . . ­ 2 in het oostelijke landhoofd van de brug
. . . . . De bouten aanbrengen op een door de directie aan
. . . . . te wijzen plaats in de desbetreffende constructie
. . . . .

105420 412403 Uitvoeren deformatiemetingen. EUR N
. . . . . Betreft het inmeten van meetbouten conform
. . . . . bestekspost 105410
. . . . . Betreft het uitvoeren van deformatiemetingen aan de
. . . . . volgende objecten: zie bestekspost 105410

1. . . . . Opstellen meetplan
. . . . . Aan de directie verstrekken 2 weken voor de aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
.9. . . . ­ Deformatiemetingen dagelijks uitvoeren tijdens
. . . . . het aanbrengen van palen, ankers en damwanden.
. . . . . De meetresultaten dienen door de aannemer
. . . . . dagelijks aan de directie te worden gerapporteerd.
. . . . . ­ Deformatiemetingen wekelijks uitvoeren tot
. . . . . einde werkzaamheden.
. . . . . De meetresultaten dienen door de aannemer
. . . . . wekelijks aan de directie te worden gerapporteerd.
. . .1. . Wijze van meten:
. . . . . Ter keuze van de aannemer
. . . . . Methode ter goedkeuring van de directie.
. . . . . e.e.a. conform 41 05 07 in deel 3 van dit bestek
. . . . .
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106 Maatregelen t.b.v. flora en fauna
. . . . .

106010 645399 Maatregelen natuurwet. EUR N
. . . . . Betreft: het nemen van maatregelen die voortvloeien uit
. . . . . de regelgeving betreffende de Natuurwet ten behoeve
. . . . . van Vervanging Oxena Brids
. . . . . Voor de te nemen maatregelen wordt verwezen naar de
. . . . . Natuurtoets, bijlage 14
. . . . .

107 Tijdelijk depot
. . . . .

1070 Tijdelijk depot materialen
. . . . .

107010 101399 Toepassen tijdelijk depot. EUR N
. . . . . Situering: locatie te bepalen door aannemer op een
. . . . . afstand van ca. 10 km
. . . . . Betreft: het aanbrengen en na afloop weer verwijderen
. . . . . van tijdelijk depot.
. . . . . Voor de duur van de werkzaamheden.
. . . . . Tijdelijk depot voor grote opslag materialen t.b.v.
. . . . . hergebruik
. . . . . Het gehele depot dient voorzien te zijn van
. . . . . stalen rijplaten en afsluitbare bouwhekken.
. . . . . Depot uiterlijk 4 weken na gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden geheel verwijderen. Terrein in
. . . . . oorspronkelijke staat herstellen
. . . . .

107020 101399 Instandhouden tijdelijk depot. EUR N
. . . . . Betreft: tijdelijk depot ingericht volgens bestekspost
. . . . . 107010
. . . . . Het depot dient na werktijd vrij te zijn van losse
. . . . . materialen. Materialen geschikt voor (her)gebruik
. . . . . gesloten opslaan
. . . . .

1071 Tijdelijk depot grond
. . . . .

107110 101399 Toepassen tijdelijk gronddepot. EUR N
. . . . . Situering: locatie te bepalen door aannemer op een
. . . . . afstand van ca. 10 km
. . . . . Betreft: het aanbrengen en na afloop weer verwijderen
. . . . . van tijdelijk gronddepot.
. . . . . Voor de duur van de werkzaamheden.
. . . . . Tijdelijk depot voor opslag grond
. . . . . Het gehele depot dient voorzien te zijn van
. . . . . afsluitbare bouwhekken.
. . . . . Depot uiterlijk 4 weken na gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden geheel verwijderen. Terrein in
. . . . . oorspronkelijke staat herstellen
. . . . .

107120 101399 Instandhouden tijdelijk gronddepot. EUR N
. . . . . Betreft: tijdelijk gronddepot ingericht volgens
. . . . . bestekspost 107110
. . . . .

108 GwwBestekAdministratie
. . . . .

108030 101299 Toepassen GwwBestekAdministratie Online ­ Advanced. EUR N
. . . . . Betreft door de aannemer te maken kosten ten
. . . . . behoeve van het toepassen van de
. . . . . GwwBestekAdministratie Online ­ Advanced
. . . . . GwwBestekAdministratie Mobiel (t.b.v. App)
. . . . . ingevolge het bepaalde in 01.27.06, 01.27.07 en
. . . . . 01.27.08 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .
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109 Coördinatie werken van derden.
. . . . .

109010 100899 Coördinatie werken van derden. EUR N
. . . . . Betreft: de coördinatie van de werkzaamheden die door
. . . . . derden worden uitgevoerd zoals beschreven in
. . . . . hoofdstuk 01.11.01 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .
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11 Werkterrein
. . . . .

1100 Opruimen werkterrein
. . . . . ­ Opslag van vrijgekomen materialen op het werk is niet
. . . . . toegestaan. Af te voeren materialen moeten wekelijks
. . . . . voor het weekeinde afgevoerd zijn
. . . . . ­ Afleveringsbonnen overleggen bij de directie.
. . . . . Zie ook artikel 01.17.07 in deel 3 van dit bestek.
. . . . .

110010 501171 Verwijderen zwerfafval. are 4,00 V
. . . . . Betreft: gehele werkterrein

3. . . . . Betreft: verhard en onverhard terrein
.3. . . . Verwijderen grof en fijn zwerfafval
. .6. . . Weg
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

1101 Bouwhekken
. . . . .

110110 103199 Aanbrengen bouwhekken. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen bouwhekken om/langs het gehele
. . . . . bouw­ en/of werkterrein
. . . . . Standaard bouwhekken voorzien van toegangspoorten
. . . . . en schoren
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . .

110120 103199 Instandhouden bouwhekken. week 26,00 V
. . . . . Betreft: instandhouden bouwhekken aangebracht
. . . . . volgens bestekspost 110110
. . . . .

110130 103199 Verwijderen bouwhekken. EUR N
. . . . . Betreft: verwijderen bouwhekken aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 110110
. . . . .

1102 In­uitmeten waterbodem
. . . . .

110220 181501 Verrichten metingen waterbodem. EUR N
. . . . . Betreft het verrichten van een in­ en uitpeiling van de
. . . . . waterbodem voor en na de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Situering: t.p.v. de brug en langs damwand Skoalledyk
. . . . . Metingen overeenkomstig peilstrategie:
.9. . . . Metingen 2 keer uitvoeren:
. . . . . Voor aanvang van de werkzaamheden en na uitvoering 
. . . . . van het werk.
. .2. . . Elektronische meettechniek: multibeam lodingsysteem
. . . . .1 Meetresultaten verwerken in een rapportage en indienen
. . . . . bij de directie in PDF en .dwg format binnen 48 uur na
. . . . . het peilen. De directie dient de mogelijkheid te hebben
. . . . . aanwezig te zijn bij de uitpeiling.
. . . . .
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12 Verkeersmaatregelen c.a.
. . . . .

121 Verkeersmaatregelen
. . . . .

1210 Verkeersplan
. . . . .

121010 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N
. . . . . Betreft: verkeersplan voor auto en fietsers

2. . . . . Opzet verkeersplan(nen)
. . . . . Zie ook bijlage 4, BLVC­plan, bijlage B
. . . . . Omleiding verkeer:
. . . . . ­ Oostzijde:
. . . . . ­ Zuid vanaf Wantij richting Suderbuorren, De Hoek
. . . . . éénrichtingsverkeer voor auto's
. . . . . ­ Paaltjes fietspad De Hoek ­ Langesân verwijderen
. . . . . ­ Doorgaand fietsverkeer vanaf zuidzijde via
. . . . . Suderbuorren, Wantij, Langesân en Foudering tot
. . . . . aan rotonde Foudering/Krommezijl
. . . . . ­ Verkeer Glinswei via Skoalledyk/De Hoek naar
. . . . . Langesân
. . . . . ­ Westzijde:
. . . . . ­ Alle verkeer Himpenserdyk via Foudering naar het
. . . . . oosten leiden
. . . . . ­ Specifieke tekstborden voor Manege en
. . . . . bestemmingsverkeer Hempens
. . . . . Fietsers en voetgangers lokaal omleiden via tijdelijke
. . . . . brug van bestekspost 123110 en 123140
. . . . . Afzetten doodlopende delen met enkel schrikhek en
. . . . . bord C01
. . . . . Afzetten werk brug met meerdere schrikhekken en bord
. . . . . C01
. . . . . Huizen naast de brug dienen bereikbaar te blijven
. . . . . Tekening opstellen volgens bestekspost 121020
. . . . . E.e.a. in overleg met en ter goedkeuring aan de directie.
. . . . . Uiterlijk 8 weken voor de start van de werkzaamheden
. . . . . indienen bij de directie.
. . . . .

121020 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en

. . . . . omleidingsroutes gehele werk

. . . . . Zie ook bijlage 4, BLVC­plan, bijlage B

.1. . . . Aantal uit te werken fases: 1

. .9. . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

. . . . . Formaat van de tekeningen: A1 of A2

. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur

. . . . . Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2 stuks

. . . . . E.e.a. in overleg met en ter goedkeuring aan de directie.

. . . . . Uiterlijk 8 weken voor de start van de werkzaamheden

. . . . . indienen bij de directie.

. . . . .
1211 Verkeersmaatregelen rijbaan

. . . . .
121130 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

. . . . . Ten behoeve van: gehele afsluiting brug + enkel

. . . . . schrikhek bij de doodlopende wegen naar de brug.

. . . . . Inclusief de bijbehorende bebording
9. . . . . Volgens verkeersplan opgesteld volgens bestekspost

. . . . . 121010

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30

. . . . . km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
121140 621011 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 26,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW­publicatiereeks WiU
. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 121130
. . . . .
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121150 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW­publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 121130

. . . . .
122 Omleidingsroutes

. . . . .
1220 Vooraankondiging

. . . . .
122010 629999 Aanbrengen vooraankondiging. st 2,00 V

. . . . . Betreft: bord met vooraankondiging brug afgesloten

. . . . . van/tot

. . . . . Tekstborden, retroreflecterend klasse II st 2,00 I

. . . . . kleur: geel, afmetingen: 1,00 x 1,50 m¹

. . . . . Exacte tekst volgens verkeersplan van bestekspost

. . . . . 121010

. . . . . Inclusief ondersteuningsconstructie

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . .
122020 629999 Instandhouden vooraankondiging. week 30,00 V

. . . . . Betreft: vooraankondiging aangebracht volgens

. . . . . bestekspost 122010

. . . . .
122030 629999 Verwijderen vooraankondiging. st 2,00 V

. . . . . Betreft: vooraankondiging aangebracht volgens

. . . . . bestekspost 122010

. . . . .
1221 Omleidingsroutes ten behoeve van het verkeer

. . . . .
122130 621099 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V

. . . . . Ten behoeve van: afsluiting van straten c.q.

. . . . . straatgedeeltes

. . . . . Omleidingsroutes overeenkomstig het verkeersplan

. . . . . volgens bestekspost 121010

. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg

. . . . . De route wordt aangegeven door:

. . . . . Tekstborden, retroreflecterend klasse II st 8,00 I

. . . . . kleur: geel, afmetingen: 1,00 x 1,50 m¹

. . . . . Inclusief ondersteuningsconstructie

. . . . . Pijlborden, retroreflecterend klasse II st 18,00 I

. . . . . kleur: geel, afmetingen: 0,25 x 0,50 m¹

. . . . . Borden t.b.v. éénrichtingsverkeer st 12,00 I

. . . . . Inclusief ondersteuningsconstructie

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . .
122140 621024 Instandhouden omleidingsroutes. week 26,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 122130
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

122150 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 122130

. . . . .
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123 Extra maatregelen
. . . . .

1230 Inspecties
. . . . .

123010 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: inspecteren van afzettingen en omleidingsroutes
. . . . . aangebracht volgens bestekspost 122010, 121130 en
. . . . . 122130

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . . Bevindingen inspecties bijhouden in logboek
. . . . . Logboeken voorleggen aan de directie tijdens
. . . . . bouwvergaderingen
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . .

1231 Tijdelijke bruggen en pad t.b.v. fietsers
. . . . .

123110 101313 Aanbrengen tijdelijke brug ten behoeve van fietsers en EUR N
. . . . . voetgangers.
. . . . . Situering: zie tekening 485398­C­3­0006

2. . . . . Brug over het water van de Nauwe Gruens
. . . . . Brug dient minimaal 1,1 m met onderzijde constructie
. . . . . boven de waterspiegel te liggen (conform bestaande
. . . . . brug)
. . . . . Een pontonbrug is niet toegestaan
. . . . . Inclusief voorzieningen om hoogteverschil naar het
. . . . . maaiveld te overbruggen
.3. . . . Lengte brug 35 m
. .9. . . Breedte brug 2,0 m tussen de leuningen
. . . . . Berekening en tekeningen brug volgens bestekspost
. . . . . 131210
. . . . .

123120 101323 In stand houden tijdelijke brug ten behoeve van fietsers EUR N
. . . . . en voetgangers.
. . . . . Voor de duur van 26 weken

1. . . . . Brug, aangebracht volgens bestekspostnr(s).123110
. . . . .

123130 101333 Verwijderen tijdelijke brug ten behoeve van fietsers en EUR N
. . . . . voetgangers.

1. . . . . Brug, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 123110
. . . . .

123140 101313 Aanbrengen tijdelijke brug ten behoeve van fietsers en EUR N
. . . . . voetgangers.
. . . . . Situering: zie tekening 485398­C­3­0006

2. . . . . Brug over het water langs de Skoalledyk
. . . . . Opbouw ter keuze aannemer
. . . . . Inclusief voorzieningen om hoogteverschil naar het
. . . . . maaiveld te overbruggen
.3. . . . Lengte brug 11 m
. .9. . . Breedte brug 2,0 m tussen de leuningen
. . . . . Berekening en tekeningen brug volgens bestekspost
. . . . . 131210
. . . . .

123150 101323 In stand houden tijdelijke brug ten behoeve van fietsers EUR N
. . . . . en voetgangers.
. . . . . Voor de duur van 26 weken

1. . . . . Brug, aangebracht volgens bestekspostnr(s).123140
. . . . .

123160 101333 Verwijderen tijdelijke brug ten behoeve van fietsers en EUR N
. . . . . voetgangers.

1. . . . . Brug, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 123140
. . . . .
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123170 101399 Aanbrengen tijdelijke fietspad. m2 60,00 V
. . . . . Betreft: fietspad aansluitend op de bruggen van
. . . . . bestekspost 123110 en 123140
. . . . . Tijdelijke fietspad breed 2,0 m bestaande uit:
. . . . . ­ Grondichttextiel op maaiveld
. . . . . ­ Zandcunet dik 200 mm (minimaal)
. . . . . ­ Elementenverharding uit tegels dik min 50 mm met
. . . . . opsluitband 100x200
. . . . . ­ Inclusief bijbehorend grondwerk
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

123180 101399 Instandhouden tijdelijke fietspad. week 26,00 V
. . . . . Betreft: fietspad aangebracht volgens bestekspost
. . . . . 123170
. . . . .

123190 101399 Verwijderen tijdelijke fietspad. m2 40,00 V
. . . . . Betreft: fietspad aangebracht volgens bestekspost
. . . . . 123170
. . . . . Maaiveld in de oude staat terugbrengen, inclusief
. . . . . inzaaien
. . . . . Materiaal blijft eigendom aannemer
. . . . .

123200 101399 Verbreden bestaand voetpad. m2 110,00 V
. . . . . Betreft: verbreden bestaand voetpad tot 2,0 m tussen de
. . . . . bruggen van bestekspost 123110 en 123140
. . . . . Verbreding breed ca. 1,0 m bestaande uit:
. . . . . ­ Grondichttextiel op maaiveld
. . . . . ­ Zandcunet dik 200 mm (minimaal)
. . . . . ­ Elementenverharding uit tegels dik min 50 mm met
. . . . . opsluitband 100x200
. . . . . ­ Inclusief bijbehorend grondwerk
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

123210 101399 Instandhouden verbreding bestaand voetpad. week 26,00 V
. . . . . Betreft: verbreding aangebracht volgens bestekspost
. . . . . 123200
. . . . .

123220 101399 Verwijderen verbreding bestaand voetpad. week 26,00 V
. . . . . Betreft: verbreding aangebracht volgens bestekspost
. . . . . 123200
. . . . . Maaiveld in de oude staat terugbrengen, inclusief
. . . . . inzaaien
. . . . . Materiaal blijft eigendom aannemer
. . . . .

123230 621099 Aanbrengen omleidingsroute fietsers/voetgangers. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: omleiding fietsers en voetgangers
. . . . . over de tijdelijke bruggen van bestekspost 123110 en
. . . . . 123140
. . . . . Omleidingsroute om fietsers/voetgangers vanaf
. . . . . Himpenserdyk en Skoalledyk naar de tijdelijke bruggen
. . . . . te leiden
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

123240 621024 Instandhouden omleidingsroutes. week 26,00 V
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 123230

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
123250 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 123230
. . . . .
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13 Engineering
. . . . .

130 Inmeten nieuw geplaatste palen
. . . . .

130010 109999 Inmeten geplaatste palen tussensteunpunten EUR N
. . . . . Betreft: inmeten bestaand landhoofd oost en draaipijler
. . . . . T.b.v. de verdere engineering stalen balk op de palen
. . . . . volgens bestekspost 131060
. . . . . Inmeten in XYZ, inclusief de schoorstand
. . . . . Meetnauwkeurigheid 1 mm
. . . . .

131 Berekeningen en tekeningen
. . . . . Betreft het opstellen van alle benodigd reken­ en
. . . . . tekenwerk aanvullend op de berekening en tekening
. . . . . behorend bij dit bestek
. . . . . Voorafgaand aan de fabricage of uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden dienen de berekening(en) en/of
. . . . . tekening(en) door de directie te zijn geaccepteerd
. . . . . Berekeningen dienen te worden opgesteld op basis van
. . . . . de voor de onderdelen vigerende normen en richtlijnen
. . . . . en de DO­berekening brug, zie bijlage 9
. . . . . Berekeningen en tekeningen in PDF ter beoordeling aan
. . . . . de directie verstrekken, ten minste 6 weken voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden aan de desbetreffende
. . . . . onderdelen
. . . . . De inmeting van bestekspost 130010 verwerken in de
. . . . . engineering
. . . . .

1310 Berekeningen en tekeningen civiele constructies
. . . . .

131010 420199 Maken berekening en tekening funderingspalen. EUR N
. . . . . Betreft: maken van alle benodigde berekeningen en
. . . . . tekeningen voor de funderingspalen, inclusief de
. . . . . kopwapening
. . . . .

131020 420199 Maken berekening en tekening prefab damwanden. EUR N
. . . . . Betreft: maken van alle benodigde (detail)berekeningen
. . . . . en uitvoeringstekeningen voor het fabriceren,
. . . . . transporteren en aanbrengen van de prefab betonnen
. . . . . damwanden
. . . . . Uitvoeren onder categorie 5 van criteria 73/06.
. . . . .

131030 420199 Maken berekening en tekening prefab dek. EUR N
. . . . . Betreft: maken van alle benodigde (detail)berekeningen
. . . . . en uitvoeringstekeningen voor het fabriceren,
. . . . . transporteren, aanbrengen en monteren van het prefab
. . . . . betonnen dek inclusief de stortstrook
. . . . . Uitvoeren onder categorie 5 van criteria 73/06.
. . . . .

131040 420199 Maken berekening en tekening stootplaten. EUR N
. . . . . Betreft: maken van alle benodigde (detail)berekeningen
. . . . . en uitvoeringstekening voor het fabriceren,
. . . . . transporteren en aanbrengen van de prefab betonnen
. . . . . stootplaten
. . . . .

131050 420199 Maken berekening en tekening betonconstructies. EUR N
. . . . . Betreft: maken van alle benodigde (detail)berekeningen
. . . . . en vorm­ en wapeningstekeningen voor de in het werk
. . . . . te storten onderdelen inclusief bijbehorende buigstaten
. . . . .

131060 420199 Maken berekening en tekening staalconstructies. EUR N
. . . . . Betreft: maken van alle benodigde (detail)berekeningen
. . . . . en werktekeningen voor alle stalen onderdelen, inclusief
. . . . . lasberekeningen. Geldt niet voor stalen delen
. . . . . opgenomen in het TO­W.
. . . . .
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131070 420199 Maken tekening houtconstructies. EUR N
. . . . . Betreft: maken van alle benodigde werktekeningen voor
. . . . . alle houten onderdelen
. . . . .

1311 Opstellen samengestelde tekening
. . . . .

131110 420199 Opstellen samengestelde tekening C/W/E. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen samengestelde tekening(en) civiel,
. . . . . werktuigbouwkundig en elektrrotechnisch
. . . . . Op basis van de bestekstekeningen en bestek met
. . . . . bijlagen (in te storten mantelbuizen, sparingen,
. . . . . mantelbuizen, stalen val, opleggingen, opzetinrichting,
. . . . . aandrijving, etc) een samengestelde tekening
. . . . . opstellen.
. . . . . Productie van enig onderdeel mag pas plaatsvinden na
. . . . . goedkeuring van deze samengestelde tekening
. . . . . Deze samengestelde tekening dient volgens
. . . . . onderstaande tekeningenschema ter goedkeuring
. . . . . worden voorgelegd aan de Directie.
. . . . . Per uitgifte zijn de volgende beoordelingstermijnen van
. . . . . toepassing:
. . . . . Eerste beoordelingstermijn: 10 werkdagen
. . . . . Elke volgende beoordelingstermijn: 10 werkdagen
. . . . . Uitgifte schema:
. . . . . 1e uitgifte
. . . . . Inhoud: tekening en berekening stalen val en aandrijving
. . . . . 2e uitgifte
. . . . . Inhoud: 1e uitgifte + werktekeningen damwanden,
. . . . . funderingspalen, in het werk gestort betonnen
. . . . . onderdelen, prefab betonnen onderdelen, in te storten
. . . . . onderdelen en stalen tussensteunpunten
. . . . . 3e uitgifte:
. . . . . 2e uitgifte + tekeningen leuningwerk
. . . . . Bij deze uitgifte dient een complete set samengestelde
. . . . . tekeningen van het gehele werk geleverd te worden
. . . . . Mijlpalen van de goedgekeurde samengestelde
. . . . . tekening, conform bovenstaande gefaseerde uitgifte,
. . . . . volgt uit tijdschema aannemer.
. . . . . Gelijktijdig met het ter goedkeuring in te dienen
. . . . . samengestelde tekening, dienen de genoemde
. . . . . assemblage­/ componenten­/ productie­/
. . . . . werktekening(en), staten en berekeningen ter
. . . . . goedkeuring worden ingediend.
. . . . . Indien aannemer ten opzichte van het bestek een
. . . . . afwijkende uitvoeringsmethode wenst door te voeren
. . . . . dient de samengestelde tekening en uitgifte hierop te
. . . . . worden afgestemd e.e.a. ten goedkeuring van Directie
. . . . .

1312 Berekening en tekening tijdelijke constructies
. . . . .

131210 420199 Maken berekening en tekening tijdelijke bruggen en EUR N
. . . . . fietspad.
. . . . . Betreft: maken van alle benodigde (detail)berekeningen
. . . . . en tekeningen voor de tijdelijke bruggen en fietspad
. . . . .

131220 420199 Maken berekening en tekening ondersteuning en EUR N
. . . . . bekisting landhoofd west.
. . . . . Betreft: Maken berekening en tekening tijdelijke
. . . . . ondersteuning en bekisting landhoofd west.
. . . . .
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132 Informatieoverdracht
. . . . .

132010 013399 Metingen t.b.v. hoeveelheden. EUR N
. . . . . Betreft: alle metingen om conform paragraaf 01.31.04
. . . . . van deel 3 de hoeveelheden te kunnen bepalen
. . . . . Digitaal inmeten middels GPS in x, y, z
. . . . . Aanleveren in dwg­formaat en pdf.
. . . . . Hoeveelheden specificeren op tekening en in tabellen
. . . . . (in excel).
. . . . . De genoemde documenten moeten voor de oplevering
. . . . . worden overgedragen, zowel in analoge vorm als
. . . . . digitaal.
. . . . . Tabellen aan te leveren bij indienen van termijnstaten.
. . . . .

132020 100199 Revisie werkzaamheden as­built. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van as­built revisietekeningen
. . . . . (o.b.v. inmetingen) van voltooiing van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Na gereed komen van de werkzaamheden dienen alle
. . . . . besteks­ en werktekeningen bijgewerkt te worden
. . . . . zoals het in het werk is uitgevoerd.
. . . . . De aannemer dient de volgende bestanden aan te
. . . . . leveren:
. . . . . ­ As­built bestekstekeningen in PDF en DWG formaat.
. . . . . ­ Gereviseerde werktekeningen in PDF en DWG formaat.
. . . . . Alle revisiewerkzaamheden dienen te zijn afgerond
. . . . . voor de opleverdatum.
. . . . . Voor uitgangspunten en procedures inzake het
. . . . . inmeten en vervaardigen van revisietekeningen zie
. . . . . het gestelde in deel 3, artikel 01.31.01 en
. . . . . 01.31.03
. . . . . Bij een niet door de directie goedgekeurd
. . . . . opleverdossier zal er niet tot oplevering worden
. . . . . overgegaan en zal conform paragraaf 42 van de UAV
. . . . . 2012 de korting worden opgelegd.
. . . . .

132030 100199 Opstellen opleverdossier. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen en aanleveren van een
. . . . . opleverdossier.
. . . . . Na gereed komen van de werkzaamheden dient het
. . . . . opleverdossier te worden ingediend bij de directie.
. . . . . Aanleveren in mappenstructuur zoals
. . . . . bijgevoegd in bijlage 22
. . . . . Bij een niet door de directie goedgekeurd revisie
. . . . . / opleverdossier zal er niet tot oplevering worden
. . . . . overgegaan en zal conform paragraaf 42 van
. . . . . de UAV 2012 de korting worden opgelegd.
. . . . .

133 V&G, BLVC en Aerius-berekening
. . . . .

133010 100199 Aanvullen V&G­plan en V&G­coördinatie. EUR N
. . . . . Betreft:
. . . . . ­ Het aanvullen van het V&G­plan ontwerpfase zoals als
. . . . . bijlage opgenomen in dit bestek tot een V&G­plan
. . . . . uitvoeringsfase;
. . . . . ­ Het V&G­plan uitvoeringsfase in 2­voud indienen bij de
. . . . . directie;
. . . . . ­ Het verzorgen van de V&G­coördinatietaken gedurende
. . . . . de uitvoeringsfase
. . . . .
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133020 100199 Aanvullen BLVC­plan en omgevings­coördinatie. EUR N
. . . . . Betreft: aanvullen van BLVC plan en
. . . . . omgevingscoördinatie welke is bijgevoegd als
. . . . . bijlage in deel 2.1:
. . . . . ­ Het aanvullen van het BLVC­plan ontwerpfase zoals
. . . . . als bijlage opgenomen in dit bestek tot een BLVC­plan
. . . . . uitvoeringsfase;
. . . . . ­ Het BLVC­plan uitvoeringsfase in 2­voud indienen bij
. . . . . de directie;
. . . . . ­ Het verzorgen van de BLVC­coördinatietaken
. . . . . gedurende de uitvoeringsfase.
. . . . .

133030 100199 Uitvoeren werkzaamheden BLVC­plan. EUR N
. . . . . In deze bestekspost worden geacht alle kosten
. . . . . volgend uit het BLVC plan te zijn inbegrepen conform
. . . . . bestekspostnr. 133020, welke niet als aparte
. . . . . bestekspost zijn omschreven in dit bestek.
. . . . . Het BLVC plan is als bijlage toegevoegd aan
. . . . . dit bestek.
. . . . .

133040 100899 Uitvoeren Aerius­berekening EUR N
. . . . . Door berekening aantonen dat het in te zetten materieel
. . . . . niet meer uitstoot dan 0,0 mol/ha/jaar
. . . . .

134 Lasonderzoek
. . . . .

134010 439999 Uitvoeren NDO onderzoek. EUR N
. . . . . Betreft lasnaden NDO onderzoeken voor alle
. . . . . onderdelen van de staalconstructies
. . . . . NDO onderzoek conform tabel 24 van de
. . . . . NEN­EN­1090­2.
. . . . . Rapportage aan de directie ter beschikking stellen.
. . . . .
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135 Werkplannen
. . . . .

135010 100199 Maken werkplannen. EUR N
. . . . . De opdrachtnemer dient werkplannen op te stellen
. . . . . conform het gestelde in paragraaf 01 13 06 in deel 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . . De uitvoeringswijze van de aannemer bepaald welke
. . . . . werkplannen uiteindelijk dienen te worden
. . . . . opgesteld
. . . . . Het betreft onder andere:
. . . . . ­ Faseringsplan;
. . . . . ­ Plannen t.b.v. kabels en leidingen;
. . . . . ­ Kwaliteitsplan;
. . . . . ­ Deelkwaliteitsplannen;
. . . . . ­ Keuringsplannen;
. . . . . ­ Maatvoeringsplannen;
. . . . . ­ Sloopplannen;
. . . . . ­ Lasplannen;
. . . . . ­ Fabricageplannen;
. . . . . ­ Conserveringsplannen;
. . . . . ­ Transportplannen;
. . . . . ­ Hijsplannen;
. . . . . ­ Boorplannen;
. . . . . ­ (De)montageplannen;
. . . . . ­ Uitvoeringsplannen;
. . . . . ­ Verkeersplannen;
. . . . . ­ Funderingsplannen;
. . . . . ­ Bekistingsplannen;
. . . . . ­ Stortplannen;
. . . . . ­ Bemalingsplannen;
. . . . . ­ Monitoringsplannen;
. . . . . ­ Werkplannen funderingswerkzaamheden.
. . . . . Deze opsomming is niet compleet en limitatief.
. . . . . De opdrachtnemer dient in het conform paragraaf
. . . . . 01 13 06 op te stellen kwaliteitsplan een
. . . . . overzicht op te nemen van de werkplannen die voor
. . . . . het werk worden opgesteld
. . . . . De (deel) werkplannen indienen uiterlijk 4 weken voor
. . . . . start van de desbetreffende activiteit ingediend te zijn.
. . . . .
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2 Grondwerk
. . . . .

210 Grond ontgraven
. . . . . Boringen geven aan volledig zand
. . . . .

210010 220101 Grond ontgraven uit landhoofd west m3 60,00 V
. . . . . Situering: landhoofd west
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: AW

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
. . . . . water, gerekend met een waterstand van N.A.P. ­0,52 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,8 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 212010 (tijdelijk depot)
. . . . .

210020 220101 Grond ontgraven uit landhoofd west. m3 15,00 V
. . . . . Situering: landhoofd west buiten de verharding en onder
. . . . . N.A.P. ­0.500 m t.p.v. landhoofd landzijde betonnen
. . . . . damwand
. . . . . Grondsoort: bovengrond met gras en daaronder klei

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
. . . . . water, gerekend met een waterstand van N.A.P. ­0,52 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,8 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 212020 (tijdelijk depot)
. . . . .

210030 220101 Grond ontgraven uit strook langs damwand oostzijde m3 60,00 V
. . . . . Situering: oostzijde
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: AW

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
. . . . . water, gerekend met een waterstand van N.A.P. ­0,52 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,7 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 212010 (tijdelijk depot)
. . . . .

210040 220101 Grond ontgraven uit landhoofd oost. m3 5,00 V
. . . . . Situering: landhoofd oostzijde
. . . . . Betreft: ontgraven landhoofd oost t.b.v.
. . . . . verwijderen/aanbrengen legankers
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: AW

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
. . . . . water, gerekend met een waterstand van N.A.P. ­0,52 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,7 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 212010 (tijdelijk depot)
. . . . .
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210050 220101 Grond ontgraven uit landhoofd oost. m3 3,00 V
. . . . . Situering: landhoofd oost achter damwand bij steiger
. . . . . Grondsoort: bovengrond met gras en daaronder klei

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
. . . . . water, gerekend met een waterstand van N.A.P. ­0,52 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . . Grond achter de ontgraving zetten
. . . . .
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211 Grond verwerken
. . . . .

211010 220301 Grond verwerken in aanvulling landhoofd west (L). m3 5,00 V
. . . . . Situering: landhoofd west aan landzijde betonnen
. . . . . damwanden en t.p.v. aansluiting met (bestaande)
. . . . . houten damwanden
. . . . . Grondsoort: klei erosieklasse 1 (vette klei) m3 5,00 L
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

211020 220499 Verdichten grond. m3 5,00 V
. . . . . Betreft: verdichten grond in aanvullingen
. . . . . Grondsoort: klei erosieklasse 1
. . . . . de hoeveelheid van de bestekspost 211010
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze aannemer.
. . . . .

211030 800305 Aanbrengen laag zandcement. m2 15,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van zand­cementstabilisatielaag
. . . . . onder de stootvloer
. . . . . Verhouding 1 cement : 8 zand (volumedelen)

2. . . . . Totale breedte groter dan 2,00 m
.9. . . . Laagdikte verlopend van 475 naar 600 mm
. .2. . . Materiaal in een menginstallatie bereiden
. . .2. . Met zand m3 7,30 L
. . . . . Met cement: Portlandcement CEM I m3 0,90 L
. . . . .9 De aanvulling verdichten
. . . . . Wijze verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . . De milieuhygiënische kwaliteit dient te voldoen aan de
. . . . . eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt
. . . . . aan een niet vormgegeven bouwstof, die zonder IBC
. . . . . maatregelen mag worden toegepast
. . . . .

211040 220301 Grond verwerken in aanvulling landhoofd west m3 30,00 V
. . . . . Situering: landhoofd west
. . . . . Grondsoort: zand, vervoerd volgens bestekspost 212030

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,5 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 211090
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

211050 220301 Grond verwerken in aanvulling landhoofd west m3 15,00 V
. . . . . Situering: landhoofd west buiten de vleugelwanden
. . . . . Grondsoort: bovengrond/klei vervoerd volgens
. . . . . bestekspost 212040
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

211060 220301 Grond verwerken in aanvulling langs damwand oost. m3 80,00 V
. . . . . Situering: damwand oostzijde langs Skoalledyk
. . . . . Grondsoort: zand, vervoerd volgens bestekspost 212030

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,9 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 211090
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

211070 220301 Grond verwerken in aanvulling landhoofd oost. m3 5,00 V
. . . . . Situering: landhoofd oost
. . . . . Grondsoort: zand, vervoerd volgens bestekspost 212030

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,7 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 211090
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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211080 220301 Grond verwerken in aanvulling landhoofd oost. m3 3,00 V
. . . . . Situering: landhoofd oost achter damwand bij steiger
. . . . . Grondsoort: bovengrond/klei ontgraven volgens
. . . . . bestekspost 210050
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

211090 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 115,00 V
. . . . . Betreft: verdichten zand in aanvullingen en cunetten
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid gelijkgesteld aan
. . . . . de som van de hoeveelheden van de bestekspost
. . . . . 211040, 211060 en 211070
. .9. . . Verdichtingsgraad volgens bepaling 22.02.06 en
. . . . . 22.02.07 van deel 3 van dit bestek
. . . . .

211100 220499 Verdichten grond. m3 18,00 V
. . . . . Betreft: verdichten grond in aanvullingen
. . . . . Grondsoort: bovengrond/klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid gelijkgesteld aan
. . . . . de som van de hoeveelheden van de bestekspost
. . . . . 211050 en 211080
. . . . . Verdichtingen in lagen met een maximale dikte van 0,50
. . . . . m, wijze van verdichten ter keuze aannemer.
. . . . .

211110 220421 Profileren van oppervlakken. m2 170,00 V
. . . . . Betreft: profileren zandbed t.b.v. aan te brengen
. . . . . elementenverhardingen
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 2 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

212 Grond vervoeren naar/van tijdelijk depot
. . . . .

212010 220201 Grond vervoeren. m3 125,00 V
. . . . . Betreft: vrijgekomen zand
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: AW
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot van bestekspost 107110
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 210010 en 210030
. . . . .

212020 220201 Grond vervoeren. m3 15,00 V
. . . . . Betreft: vrijgekomen bovengrond, klei
. . . . . Grondsoort: bovengrond, klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: AW
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot van bestekspost 107110
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 210020
. . . . .

212030 220201 Grond vervoeren. m3 115,00 V
. . . . . Betreft: grond uit tijdelijk depot van bestekspost 107110
. . . . . voor verwerking in het werk
. . . . . Inclusief opladen
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: AW
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking volgens bestekspost.
. . . . . 211040 en 211060
. . . . .
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212040 220201 Grond vervoeren. m3 15,00 V
. . . . . Betreft: grond uit tijdelijk depot van bestekspost 107110
. . . . . voor verwerking in het werk
. . . . . Inclusief opladen
. . . . . Grondsoort: bovengrond, klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: AW
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking volgens bestekspost
. . . . . 211050
. . . . .

212050 220201 Grond vervoeren. m3 10,00 V
. . . . . Betreft: te vervoeren zand uit tijdelijk depot van
. . . . . bestekspost 107110 na partijkeuring conform AP04
. . . . . Inclusief opladen
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: AW
.2. . . . Vervoeren naar: depot op aanwijzen directie, enkele reis
. . . . . 5 km
. . . . . AP04­keuringskosten komen voor rekening van de
. . . . . aannemer
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling is de som van bestekspost
. . . . . 212010 ­ 212030
. . . . .

213 Grondwerk watergang
. . . . .

2130 Ontgraven slib langs weg
. . . . .

213010 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 50,00 V
. . . . . Situering: langs te vervangen damwand langs de weg
. . . . . oost en vleugelwand brug oost
. . . . . Betreft: verdiepen waterbodem conform profiel op
. . . . . tekening C­3­0004
. . . . . Ontgraven voordat de damwand wordt vervangen

2. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in het
. . . . . werk overeenkomstig artikel 18.17.05 van de Standaard
.9. . . . Slib, klasse 'Niet Toepasbaar', zie onderzoek bijlage 10
. . .1. . Hoeveelheid baggerspecie: tot 1 m3/m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
. . . . .3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).
. . . . .

213020 181121 Vervoeren baggerspecie. m3 50,00 V
. . . . . Te vervoeren baggerspecie: zie bestekspost 213010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: van bestekspost 213010

2. . . . . Vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Inclusief opladen
.2. . . . Baggerspecie vervoeren door middel van droog
. . . . . materieel vloeistofdicht
. . . . .

2131 Ontgraven waterbodem voor remmingwerk
. . . . .

213110 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 105,00 V
. . . . . Situering: noordzijde brug tussen remmingwerk en
. . . . . oever zijvaart langs Skoalledyk
. . . . . Betreft: verdiepen waterbodem
. . . . . Ontgraven vanaf het water
. . . . . Zie doorsnede O op tekening C­3­0005

2. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in het
. . . . . werk overeenkomstig artikel 18.17.05 van de Standaard
.9. . . . Slib, klasse 'Niet Toepasbaar', zie onderzoek bijlage 10
. . .1. . Hoeveelheid baggerspecie: tot 1 m3/m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
. . . . .3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 213120
. . . . .
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213120 181121 Vervoeren baggerspecie. m3 105,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren vrijgekomen slib
. . . . . Te vervoeren baggerspecie: zie bestekspost 213110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: van bestekspost 213110

2. . . . . Vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Inclusief overslag op vrachtwagens
.2. . . . Baggerspecie vervoeren door middel van droog
. . . . . materieel vloeistofdicht
. . . . .
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3 Verwijderen bestaande constructies
. . . . . Zie tekening 485398­C­3­0002
. . . . .

31 Verwijderen verhardingen en radkeerder
. . . . . ­ Vrijgekomen materiaal, dat moet worden hergebruikt,
. . . . . tijdelijk in een afsluitbaar depot opslaan zie
. . . . . bestekspost 107010 en 312010
. . . . . ­ Materialen mogen niet op de trottoirs worden
. . . . . opgeslagen.
. . . . .

310 Verharding westzijde
. . . . .

310010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 57,00 V
. . . . . Betreft: verharding rijbaan achter landhoofd west

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . . Kleur: rood
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspost 610050 (ca. 52 m²)
. . . . . gerekend is met een breukpercentage van ca. 10%
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen (ca. 5 m²)
. . . . .

310020 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 7,00 V
. . . . . Betreft: verharding achter landhoofd west t.p.v. vleugels

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspost 610060 (ca. 6,5 m²)
. . . . . gerekend is met een breukpercentage van ca. 10%
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen (ca. 0,5 m²)
. . . . .

310030 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 63,50 V
. . . . . Alle her te gebruiken bestratingsmaterialen opgebroken
. . . . . volgens bestekspost 310010 en 310020
. . . . . Schoonmaken in tijdelijk depot van bestekspost 107010

2. . . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat
.9. . . . D.m.v. nat roteren
. . . .3. Materialen na bewerking vervoeren naar de plaats van
. . . . . verwerking volgens bestekspost 610050 en 610060
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . vrijgekomen materialen grond
. . . . .

310040 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 V
. . . . . Situering: langs verharding bij landhoofd westzijde
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspost 610030 (ca. 13 m¹) gerekend met een
. . . . . breukpercentage van ca. 10%
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen (ca.2 m¹)
. . . . .

310050 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 30,00 V
. . . . . Situering: onder verharding westelijk landhoofd

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . van menggranulaat
. . . . . Betreft: niet vormgegeven bouwstof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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311 Verharding oostzijde
. . . . .

311010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 V
. . . . . Situering: landhoofd oostzijde
. . . . . Betreft: rijbaan

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Inclusief bisschopsmutsen
. . . . . Kleur: rood gemêleerd rijbaan, grijs kantsteen
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspost 620080 (ca. 24 m²)
. . . . . gerekend is met een breukpercentage van ca. 5%
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen (ca. 1 m²)
. . . . .

311020 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 V
. . . . . Betreft: verharding langs damwand oostzijde

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat
. . . . . Kleur: rood genuanceerd
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspost 620090 (ca. 95 m²)
. . . . . gerekend is met een breukpercentage van ca. 5%
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen (ca. 5 m²)
. . . . .

311030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 9,00 V
. . . . . Situering: verharding langs damwand oostzijde
. . . . . Betreft: parkeerstrook

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Inclusief bisschopsmutsen
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspost 620100 (ca. 8 m²)
. . . . . gerekend is met een breukpercentage van ca. 5%
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen (ca. 1 m²)
. . . . .

311040 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 134,00 V
. . . . . Alle her te gebruiken bestratingsmaterialen opgebroken
. . . . . volgens bestekspost 311010, 311020 en 311030
. . . . . Schoonmaken in tijdelijk depot van bestekspost 107010
.9. . . . D.m.v. nat roteren
. . . .3. Materialen na bewerking vervoeren naar de plaats van
. . . . . verwerking volgens bestekspost onder 620
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

311050 330299 Verwijderen radkeerder. m 51,00 V
. . . . . Betreft: radkeerder langs damwand oostzijde
. . . . . Radkeerder, gekoppelde metalen buis met betonnen
. . . . . poeren, ca. 280x280x280 mm, h.o.h. ca. 2 m,
. . . . . opgebouwd uit secties van ca. 6 m, verbinding onderling
. . . . . door buis in buis
. . . . . De vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspost 620070
. . . . .

311060 831711 Opbreken betonbanden. m 62,00 V
. . . . . Situering: langs verharding bij landhoofd westzijde
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspost 620030 (ca. 56 m¹) gerekend met een
. . . . . breukpercentage van ca. 10%
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen (ca.6 m¹)
. . . . .
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311070 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 25,00 V
. . . . . Situering: onder verharding oostelijk landhoofd

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . van menggranulaat
. . . . . Betreft: niet vormgegeven bouwstof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

312 Vervoeren verhardingen
. . . . .

312010 831599 Vervoeren verhardingen naar depot. EUR N
. . . . . Betreft: opladen en vervoeren onder 310 en 311
. . . . . opgebroken materialen welke dienen te worden
. . . . . hergebruikt
. . . . . Vervoeren naar depot van bestekspost 107010
. . . . .

312020 831599 Vervoeren verhardingen van depot. EUR N
. . . . . Betreft: opladen en vervoeren
. . . . . Vervoeren uit depot van bestekspost 107010 t.b.v.
. . . . . verwerking volgens bestekspost onder 610 en 620
. . . . .
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32 Verwijderen houtconstructies
. . . . . Alle houtconstructies dienen zo verwijderd te worden
. . . . . dat hergebruik mogelijk is, tenzij anders aangegeven.
. . . . .

320 Verwijderen dekken
. . . . .

3200 Verwijderen dek brug
. . . . .

320010 112499 Verwijderen houtwerk brugdekken. m2 108,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen houtwerk brugdekken, houten
. . . . . dekdelen, spijkerlatten, inclusief schampkanten
. . . . . ­ Dekplanken 65 x 250 mm
. . . . . ­ Spijkerlat 60 x 140 mm
. . . . . ­ Constructie van hardhout
. . . . . ­ Dekdelen voorzien van een slijtlaag
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 324010
. . . . .

3201 Verwijderen dek steiger
. . . . .

320110 112401 Slopen houtwerk. m3 1,00 V
. . . . . Betreft: slopen houten dekdelen steiger
. . . . . Sloopgrens: alleen dekdelen steiger

2. . . . . Constructie van hardhout
. . . . . ­ dekdelen dik 35 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 324010
. . . . .

320120 112499 Verwijderen houtwerk dek steiger. m2 18,50 V
. . . . . Betreft: verwijderen houtwerk dek steiger
. . . . . ­ Dekplanken dik 35 mm
. . . . . ­ Constructie van hardhout
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 324010
. . . . .
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321 Verwijderen damwanden
. . . . .

3210 Verwijderen gordingen
. . . . .

321010 527124 Verwijderen gording. m 5,00 V
. . . . . Betreft: gording op te verwijderen damwand landhoofd
. . . . . west voorzijde

1. . . . . Gording van hout
. . . . . ­ dubbele gording 100 x 200 mm
. . . . . ­ hardhout, onbehandeld
. . . . . Ankers verwijderen volgens bestekspost 342020
.1. . . . Bevestiging d.m.v. bouten
. . .1. . Boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P.
. . . . . ­0,52 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 324010
. . . . .

321020 527124 Verwijderen gording. m 8,40 V
. . . . . Betreft: gording op te verwijderen damwand landhoofd
. . . . . west langs vleugels aan de bovenzijde

1. . . . . Gording van hout
. . . . . ­ dubbele gording 200 x 250 mm
. . . . . ­ hardhout, onbehandeld
.1. . . . Bevestiging d.m.v. bouten
. . .1. . Boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P.
. . . . . ­0,52 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 324010
. . . . .

321030 527124 Verwijderen gording. m 8,40 V
. . . . . Betreft: gording op te verwijderen damwand landhoofd
. . . . . west langs vleugels t.p.v. ankers

1. . . . . Gording van hout
. . . . . ­ enkele gording 150 x 200 mm
. . . . . ­ hardhout, onbehandeld
. . . . . Ankers verwijderen volgens bestekspost 342020
.1. . . . Bevestiging d.m.v. bouten
. . .1. . Boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P.
. . . . . ­0,52 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 324010
. . . . .

321040 527124 Verwijderen gording. m 3,50 V
. . . . . Betreft: gording op te verwijderen damwand landhoofd
. . . . . zuid oostzijde

1. . . . . Gording van hout
. . . . . ­ dubbele gording 75 x 150 mm
. . . . . ­ hardhout onbehandeld
.1. . . . Bevestiging d.m.v. bouten
. . .1. . Boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P.
. . . . . ­0,52 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 324010
. . . . .

321050 527124 Verwijderen gording. m 116,00 V
. . . . . Betreft: gordingen op te verwijderen damwand langs
. . . . . weg noordoostzijde

1. . . . . Gording van hout
. . . . . ­ dubbele gording 100 x 200 mm bovenzijde damwand
. . . . . ­ dubbele gording 100 x 200 mm t.p.v. verankering
. . . . . ­ behandeld naaldhout (klasse C)
. . . . . Ankers verwijderen volgens bestekspost 342030
.1. . . . Bevestiging d.m.v. bouten
. . .1. . Boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P.
. . . . . ­0,52 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Gefaseerd uitvoeren, zie deel 2.1, paragraaf 5
. . . . .
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3211 Verwijderen damwanden
. . . . .

321110 527122 Verwijderen damwand. m 13,40 V
. . . . . Betreft: verwijderen damwand landhoofd west
. . . . . Verwijderen hoekpalen zie bestekspost 321120

1. . . . . Damplanken van hout
. . . . . ­ dik 80 mm
. . . . . ­ gemiddelde lengte ca. 4,0 m
. . . . . ­ hardhout onbehandeld
. . . . . Planken na het trekken ter plekke ontdoen van
. . . . . aanhangende grond
. . . . . Ontstane gat/sleuf vullen met bentoniet m3 3,20 L
. . .1. . Voor ca. 80 % onder water, gerekend met een
. . . . . waterstand van N.A.P. ­0,52 m
. . . .1. Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 324010
. . . . .

321120 412121 Verwijderen houten paal. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen hoekpalen houten damwand
. . . . . bestaande landhoofd west
. . . . . Houten paal:
. . . . . ­ ca. 250 x 250 mm, lang ca. 12,5 m
. . . . . ­ onbehandeld hardhout
. . . . . ­ te lood

3. . . . . Paalkop ligt boven de waterspiegel
.1. . . . Helling paal: verticaal
. .3. . . Paallengte van 10 tot 15 m
. . .1. . Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . . Ontstane gat vullen met bentoniet m3 0,90 L
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 324010
. . . . .

321130 527199 Afzagen bestaande damwand landhoofd zuidoost. m 3,50 V
. . . . . Betreft: afzagen damwand landhoofd zuidoost.
. . . . . ­ dik 75 mm
. . . . . ­ te verwijderen deel lang 0,7 m (N.A.P. ­0,650)
. . . . . ­ hardhout
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost
. . . . . 324010
. . . . .

321140 527122 Verwijderen damwand. m 14,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen damwand aansluitend aan
. . . . . landhoofd noordoost

1. . . . . Damplanken van hout
. . . . . ­ dik 60 mm
. . . . . ­ gemiddelde lengte ca. 6,0 m
. . . . . ­ behandeld naaldhout (klasse C)
. . . . . Planken na het trekken ter plekke ontdoen van
. . . . . aanhangende grond
. . .1. . Voor ca. 90 % onder water, gerekend met een
. . . . . waterstand van N.A.P. ­0,52 m
. . . .1. Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

321150 527199 Afzagen bestaande damwand langs weg. m 51,00 V
. . . . . Betreft: afzagen damwand langs de weg
. . . . . Damplanken van hout
. . . . . ­ dik 60 mm
. . . . . ­ te verwijderen deel lang 0,6 m (N.A.P. ­0,650)
. . . . . ­ behandeld naaldhout (klasse C)
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Gefaseerd uitvoeren, zie deel 2.1, paragraaf 5
. . . . .
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322 Verwijderen palen
. . . . . Voor verwijderen/vervangen paalkop zie bestekspost
. . . . . 410050
. . . . .

322010 412121 Verwijderen houten paal. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen palen bestaande landhoofd
. . . . . Houten paal:
. . . . . ­ ca. 300 x 300 mm, lang 12,5 m
. . . . . ­ basralocus
. . . . . ­ schoor 5:1

3. . . . . Paalkop ligt boven de waterspiegel
.4. . . . Helling paal: kleiner dan 7 : 1 en groter dan of gelijk aan
. . . . . 5 : 1
. .3. . . Paallengte van 10 tot 15 m
. . .1. . Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . . Ontstane gat vullen met bentoniet m3 2,00 L
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
. . . . .

322020 412121 Verwijderen houten paal. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen palen bestaande landhoofd
. . . . . Houten paal:
. . . . . ­ ca. 300 x 300 mm, lang ca. 12,5 m
. . . . . ­ basralocus
. . . . . ­ te lood

3. . . . . Paalkop ligt boven de waterspiegel
.1. . . . Helling paal: verticaal
. .3. . . Paallengte van 10 tot 15 m
. . .1. . Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . . Ontstane gat vullen met bentoniet m3 1,00 L
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
. . . . .

322030 412121 Verwijderen houten paal. st 4,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen palen bestaande tussensteunpunten
. . . . . Houten paal:
. . . . . ­ ca. 300 x 300 mm, lang 13,5 m
. . . . . ­ basralocus
. . . . . ­ schoor 5:1

3. . . . . Paalkop ligt boven de waterspiegel
.4. . . . Helling paal: kleiner dan 7 : 1 en groter dan of gelijk aan
. . . . . 5 : 1
. .2. . . Paallengte van 5 tot 10 m
. . .1. . Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . . Ontstane gat vullen met bentoniet m3 4,00 L
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
. . . . .

322040 412121 Verwijderen houten paal. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen palen bestaande tussensteunpunten
. . . . . Houten paal:
. . . . . ­ ca. 300 x 300 mm, lang 13,5 m
. . . . . ­ basralocus
. . . . . ­ te lood

3. . . . . Paalkop ligt boven de waterspiegel
.1. . . . Helling paal: verticaal
. .2. . . Paallengte van 5 tot 10 m
. . .1. . Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . . Ontstane gat vullen met bentoniet m3 2,00 L
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
. . . . .
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323 Verwijderen gordingen remmingwerk
. . . . .

323010 112499 Verwijderen gordingen remmingwerk. m 30,50 V
. . . . . Betreft: verwijderen gordingen remmingwerk
. . . . . ­ Gordingen 200x250 mm, 17 paal/gording verbindingen
. . . . . ­ Constructie van hardhout
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 324010
. . . . .

324 Verwerken vrijgekomen hout
. . . . .

324010 440099 Verwerken vrijgekomen hout. EUR N
. . . . . Betreft: vrijgekomen hout scheiden in bruikbare en niet
. . . . . bruikbare delen en geschikt maken voor hergebruik
. . . . . Hiertoe dienen de volgende werkzaamheden te worden
. . . . . uitgevoerd:
. . . . . ­ het hout dient door middel van hogedruk waterstralen
. . . . . ontdaan te worden van vuil, grond, mos en
. . . . . plantaangroei
. . . . . ­ na het reinigen de rotte delen verwijderen d.m.v.
. . . . . afzagen
. . . . . ­ na het reinigen en het verwijderen van rotte delen dient
. . . . . het hout gekeurd te worden op herbruikbaarheid.
. . . . . Herbruikbaar hout is hout wat verzaagd kan worden
. . . . . naar gangbare handelsafmetingen met een minimale
. . . . . lengte van 1 meter.
. . . . . Herbruikbaar hout dient ontdaan te worden van de
. . . . . slijtlaag. manier ter keuze van aannemer.
. . . . . Herbruikbaar hout dient verzaagd te worden tot
. . . . . gangbare handelsafmetingen en gepalleteerd te
. . . . . worden.
. . . . . Uitgangspunt is dat 30% van het vrijgekomen hout niet
. . . . . herbruikbaar is.
. . . . . Herbruikbaar hout vervalt aan de opdrachtgever.
. . . . . Werkzaamheden dienen plaats te vinden op een locatie
. . . . . waarbij alle bij de werkzaamheden vrijkomende
. . . . . materialen (hout, slib, slijtlaag, etc.) volgens de
. . . . . geldende milieuvoorschriften kunnen worden
. . . . . opgevangen
. . . . . Vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren en
. . . . . storten volgens bestekspost 324020 t/m 324050
. . . . .

324020 440099 Vervoeren en storten klasse A­hout. ton 6,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren en storten klasse A­hout
. . . . . Vervoeren naar een inrichting
. . . . .

324030 440099 Vervoeren en storten klasse C­hout. ton 2,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren en storten klasse C­hout
. . . . . Vervoeren naar een inrichting
. . . . .

324040 440099 Vervoeren en storten verbindingsmiddelen. ton 0,50 V
. . . . . Betreft: vervoeren en storten verbindingsmiddelen
. . . . . Vervoeren naar een inrichting
. . . . .

324050 440099 Vervoeren en storten slib. ton 2,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren en storten slib
. . . . . Vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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33 Verwijderen staalwerk
. . . . .

330 Demonteren staalwerk
. . . . . Voor al het demonteren geldt zo demonteren dat er
. . . . . zoveel mogelijk herbruikbaar is.
. . . . .

330010 112399 Demonteren staalwerk brug. ton 16,00 V
. . . . . Betreft: staalconstructie bestaande brug, exclusief
. . . . . leuningwerk, exclusief de tijdelijke ondersteuningen
. . . . . Inclusief slagboomkasten met bomen en overige
. . . . . constructie en bewegingswerk onderdelen verbonden
. . . . . met de brug
. . . . . Demontagegrens: betonwerk draaipunt en oostelijk
. . . . . landhoofd dient in takt te blijven, rest demonteren
. . . . . Val gelaste constructie, overig gebout
. . . . . Conservering met Chroom­6 zie bijlage 11
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 330030
. . . . .

330020 112399 Demonteren stalen leuningwerk brug. m 90,00 V
. . . . . Betreft: leuning op brug, landhoofden en steiger
. . . . . Gebout aan brug, landhoofden en steiger
. . . . . Conservering zonder Chroom­6 zie bijlage 11
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

330030 112399 Verwijderen conservering staalwerk. m2 388,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen chroom­6 houdende conservering
. . . . . van het staalwerk van de brug zoals omschreven in
. . . . . bestekspost 330010 onder geconditioneerde
. . . . . omstandigheden op locatie ter keuze aannemer
. . . . . Conservering met Chroom VI, zie bijlage 11
. . . . . E.e.a. in overeenstemming met beheersregime
. . . . . chroom­VI. Bij deze bestekspost zijn inbegrepen alle
. . . . . kosten met betrekking tot veiligheidsaspecten en
. . . . . veiligheidsmaatregelen ten gevolge van chroom­6,
. . . . . conform bijlage 11.
. . . . . (bestaande conservering bevat chroom­6 elementen
. . . . . (1217 mg per kg droge stof)
. . . . . Vrijgekomen (afgestraalde) materialen vervoeren naar
. . . . . een inrichting
. . . . . Afvoerbewijs chroom­6 restmateriaal overhandigen aan
. . . . . de directie
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de kaalgestraalde
. . . . . stalen onderdelen
. . . . .
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331 Verwijderen staalwerk hulpconstructie
. . . . . Betreft: bestaande achteraf toegevoegde
. . . . . ondersteuningen dek
. . . . .

331010 439999 Verwijderen stalen ligger. st 5,00 V
. . . . . Betreft: stalen ligger tijdelijke ondersteuning
. . . . . Stalen ligger:
. . . . . ­ HEB 450
. . . . . ­ lang ca. 5,8 tot 6,5 m
. . . . . ­ gelast op de palen van bestekspost 331020
. . . . . lassen losmaken en ligger en buizen vlakslijpen
. . . . . Vrijgekomen liggers vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 331030
. . . . .

331020 412111 Verwijderen stalen paal. st 10,00 V
. . . . . Betreft: stalen palen tijdelijke ondersteuning
. . . . . Stalen paal: Ø273x10 mm, lang 13 m

3. . . . . Paalkop ligt boven de waterspiegel
.1. . . . Helling paal: verticaal
. .3. . . Paallengte van 10 tot 15 m
. . .1. . Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . . Palen mogen door het verwijderen niet worden
. . . . . beschadigd
. . . . . Palen na het trekken ontdoen van aanhangend
. . . . . slib/grond
. . . . .9 Vrijgekomen palen vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 331030
. . . . . Vrijgekomen slib/grond vervoeren naar een inrichting
. . . . .

331030 439999 Vervoeren vrijgekomen materialen. EUR N
. . . . . Betreft: vrijgekomen materialen bestekspost 331010 en
. . . . . 331020 vervoeren naar Knol, Akkrum, ca. 20 km enkele
. . . . . reis
. . . . .

34 Diverse
. . . . .

340 Verwijderen bebording
. . . . .

340010 321311 Verwijderen verkeersborden. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen verkeersbord J15 inclusief
. . . . . onderbord van de voorseinen
. . . .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). onder 73
. . . . .

340020 321311 Verwijderen verkeersborden. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen verkeersbord C21 (30t) van
. . . . . landverkeersein oostzijde
. . . .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). onder 73
. . . . .

341 Verwijderen rijplaten brugdek
. . . . .

341010 101431 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Betreft: bestaande stalen tranenplaten op het dek van de
. . . . . brug

9. . . . . Stalen tranenplaten, totaal ca. 93 m2
. . . . . Platen ontdoen van aanhangend vuil en vervoeren naar
. . . . . depot gemeente aan de Kelvinstraat
. . . . .
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342 Verwijderen verankering
. . . . .

342010 413199 Verwijderen legankers t.p.v. landhoofd oost. st 3,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen legankers t.p.v. landhoofd oost
. . . . . Legankers staal Ø16 mm, lang gemiddeld 5,50 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Gefaseerd uitvoeren, zie deel 2.1, paragraaf 5
. . . . .

342020 413199 Verwijderen ankers t.p.v. landhoofd west. st 4,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen legankers t.p.v. landhoofd west
. . . . . Ankers staal Ø30 mm, lang gemiddeld 6,0 m, 4x
. . . . . Ankerplaat 200x1250x1250, beton, 2x
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Gefaseerd uitvoeren, zie deel 2.1, paragraaf 5
. . . . .

342030 413199 Verwijderen ankers damwand langs weg. st 28,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen ankers damwand langs weg
. . . . . Ankers staal Ø16 mm, te verwijderen deel ca. 1,0 m
. . . . . Delen door af te branden op de rand van de ontgraving
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Gefaseerd uitvoeren, zie deel 2.1, paragraaf 5
. . . . .
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4 Aanbrengen palen, gordingen/balken en damwanden
. . . . .

41 Aanbrengen palen
. . . . . Zie tekening 485398­C­3­0003, palenplan en
. . . . . heirenvooien
. . . . .

410 Houten palen
. . . . .

410010 410122 Aanbrengen paal van hardhout. st 9,00 V
. . . . . Betreft: houten palen remmingwerk (hergebruik)
. . . . . Paal van hardhout:
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspost 322010 t/m 322040
. . . . . ­ Bovenzijde paal op N.A.P. +0.500 m
. . . . . ­ Palen inkorten tot 9 m lengte, vrijkomende delen
. . . . . gebruiken in bestekspost 410052

2. . . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
.6. . . . Schachtdoorsnede: klasse van 250 x 250 mm tot 350 x
. . . . . 350 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .4. Met de paalkop boven de waterspiegel
. . . . .

410020 410122 Aanbrengen paal van hardhout. st 2,00 V
. . . . . Betreft: houten palen remmingwerk (leveren)
. . . . . Paal van hardhout: st 2,00 L
. . . . . ­ Basralocus
. . . . . ­ Bovenzijde paal op N.A.P. +0.810 m
. . . . . ­ lang ca. 9,0 m

2. . . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
.6. . . . Schachtdoorsnede: klasse van 250 x 250 mm tot 350 x
. . . . . 350 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .4. Met de paalkop boven de waterspiegel
. . . . .

410030 411199 Bewerken houten paalkop. st 11,00 V
. . . . . Betreft: op hoogte en taps afzagen paalkoppen van de
. . . . . palen aangebracht volgens bestekspost 410010 en
. . . . . 410020 t.b.v. de aan te brengen paalmuts van
. . . . . bestekspost 410040
. . . . . Taps afzagen van 300 x 300 naar 230 x 230 mm over
. . . . . een hoogte van ca. 430 mm
. . . . . Vorm dient gelijk te zijn aan bestaand
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

410040 531112 Aanbrengen paalmuts. st 11,00 V
1. . . . . Paalmuts van metaal 230 x 230 x 80 mm, afmetingen st 11,00 L

. . . . . gelijk aan bestaande paalmutsen die worden

. . . . . hergebruikt, kleur wit

.1. . . . Op paal van tropisch hout

. . . . .9 Inclusief bevestigingsmiddelen

. . . . .
410050 522199 Vervangen houten paalkop st 17,00 V

. . . . . Betreft: het lokaal vervangen van aangetaste houten

. . . . . paalkoppen met behoud van de oorspronkelijke sterkte,

. . . . . volgens het Meerpalen Renovatiesysteem "De Bever".

. . . . . Situering: de aanmeervoorziening, geleide­ of

. . . . . remmingwerk t.p.v. de brug

. . . . . Werkzaamheden dienen te voldoen aan de in art.

. . . . . 52.02.01 van deel 3 gestelde voorwaarden.

. . . . .
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410051 527121 Verwijderen palen. st 17,00 I
. . . . . Betreft: het gedeeltelijk verwijderen van de houten palen.

3. . . . . Palen van hout
. . . . . Exact waterpas afzagen zonder verdere houtbewerking
. . . . . of liften van de paal, incl. verwijderen van eventuele
. . . . . bevestigingsmaterialen.
. . .9. . Verwijderen 300 tot 500 mm onder normaal waterpeil tot
. . . . . het niet­aangetaste hout.
. . . .1. Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410052
. . . . . ­ paalmutsen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

410052 522101 Aanbrengen palen. st 17,00 I
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van palen ter
. . . . . vervanging van de paalkoppen die verwijderd zijn
. . . . . volgens bestekpost 410051
. . . . . De werkzaamheden zijn inclusief het voorbewerken en
. . . . . voormonteren van de vernieuwde paal in de werkplaats,
. . . . . verdere houtbewerkingen zijn op locatie niet toegestaan.
. . . . . Grondslag: n.v.t.

2. . . . . Palen van hout: st 17,00 L
. . . . . ­ afmeting: ca. 300x300 mm
. . . . . vrijgekomen bij bestekspost 410010
. . . . . ­ lengte: gelijkwaardig aan bestaande situatie
. . . . . ­ voorzien van paalmutsbewerking en vrijgekomen
. . . . . paalmuts van bestekspost 410051, paalmuts na
. . . . . monteren conserveren volgens systeem bestekspost
. . . . . 430020, kleur RAL 9010 (wit)
. . . . . ­ voorzien van stalen paalklem st 17,00 I
. . . . . Afmetingen en afwerking op basis van de originele paal
. . . . . in het werk op te nemen.
.9. . . . Richting paal: verticaal, exact loodrecht op de
. . . . . afgezaagde oorspronkelijke paal.
. . . . .
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411 Stalen palen
. . . . .

4110 Aanbrengen palen landhoofd
. . . . .

411010 419999 Toepassen voorzieningen westelijk landhoofd. EUR N
. . . . . Betreft: voorzieningen voor het aanbrengen van de palen
. . . . . en damwanden van het westelijke landhoofd
. . . . .

411020 410112 Inwendig heien stalen paal. st 4,00 V
. . . . . Betreft: palen landhoofd west (5:1, 15,0 m)
. . . . . Paal: st 4,00 L
. . . . . ­ Ø406 mm, dik 10 mm, met aangelaste voetplaat Ø418
. . . . . dikte voetplaat en lasverbinding te bepalen door de
. . . . . aannemer
. . . . . ­ Inheiniveau N.A.P. ­15.000 m
. . . . . ­ Paallengte 15 m
. . . . . ­ Paal voorzien van kopwapening, B500B, 8Ø25, lang
. . . . . 15,8 m en beugels Ø12­200
. . . . . Staalkwaliteit:S355

4. . . . . Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m
.1. . . . Buisprofiel met opgelaste voet
. .4. . . Helling paal: 5 : 1
. . .3. . Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
. . . .9. Palen inwendig heien
. . . . .

411030 410112 Inwendig heien stalen paal. st 4,00 V
. . . . . Betreft: palen landhoofd west (5:1, 13,0 m)
. . . . . Paal: st 4,00 L
. . . . . ­ Ø406 mm, dik 10 mm, met aangelaste voetplaat Ø418
. . . . . dikte voetplaat en lasverbinding te bepalen door de
. . . . . aannemer
. . . . . ­ Inheiniveau N.A.P. ­13.000 m
. . . . . ­ Paallengte 13 m
. . . . . ­ Paal voorzien van kopwapening, B500B, 8Ø25, lang
. . . . . 13,8 m en beugels Ø12­200
. . . . . Staalkwaliteit:S355

3. . . . . Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
.1. . . . Buisprofiel met opgelaste voet
. .4. . . Helling paal: 5 : 1
. . .3. . Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
. . . .9. Palen inwendig heien
. . . . .

411040 410112 Inwendig heien stalen paal. st 2,00 V
. . . . . Betreft: palen landhoofd west (te lood, 12,7 m)
. . . . . Paal: st 2,00 L
. . . . . ­ Ø406 mm, dik 10 mm, met aangelaste voetplaat Ø418
. . . . . dikte voetplaat en lasverbinding te bepalen door de
. . . . . aannemer
. . . . . ­ Inheiniveau N.A.P. ­13.000 m
. . . . . ­ Paallengte 12,7 m
. . . . . ­ Paal voorzien van kopwapening, B500B, 8Ø25, lang
. . . . . 13,5 m en beugels Ø12­200
. . . . . Staalkwaliteit:S355

3. . . . . Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
.1. . . . Buisprofiel met opgelaste voet
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .3. . Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
. . . .9. Palen inwendig heien
. . . . .
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411050 411121 Verwijderen stalen paalkop. st 10,00 V
. . . . . Betreft: op hoogte afbranden aangebrachte palen van
. . . . . bestekspost 411020 t/m 411040

1. . . . . Verwijderen tot op N.A.P. ­0.370 m
.1. . . . Buisprofiel Ø406 mm, dik 10 mm
. .1. . . De door te branden (of te snijden of te zagen of te
. . . . . slijpen) ontwikkelde lengte per paalkop bedraagt
. . . . . ongeveer 1300 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

4111 Aanbrengen palen tussensteunpunten
. . . . .

411110 410112 Inwendig heien stalen paal. st 4,00 V
. . . . . Betreft: palen tussensteunpunten (10:1, 13,5 m)
. . . . . Paal: st 4,00 L
. . . . . ­ Ø273 mm, dik 10 mm, met aangelaste voetplaat Ø285
. . . . . dikte voetplaat en lasverbinding te bepalen door de
. . . . . aannemer
. . . . . ­ Inheiniveau N.A.P. ­13.000 m
. . . . . ­ Paallengte 13,5 m
. . . . . ­ Palen over de bovenste 1,5 m fabrieksmatig
. . . . . conserveren volgens bestekspost 430010
. . . . . Staalkwaliteit:S355

3. . . . . Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
.1. . . . Buisprofiel met opgelaste voet
. .3. . . Helling paal: 10 : 1
. . .3. . Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
. . . .9. Palen inwendig heien
. . . . .

411120 410112 Inwendig heien stalen paal. st 6,00 V
. . . . . Betreft: palen tussensteunpunten (10:1, 13,5 m)
. . . . . Paal: st 6,00 L
. . . . . ­ Ø273 mm, dik 10 mm, met aangelaste voetplaat Ø285
. . . . . dikte voetplaat en lasverbinding te bepalen door de
. . . . . aannemer
. . . . . ­ Inheiniveau N.A.P. ­13.000 m
. . . . . ­ Paallengte 13,5 m
. . . . . ­ Palen over de bovenste 1,5 m fabrieksmatig
. . . . . conserveren volgens bestekspost 430010
. . . . . Staalkwaliteit:S355

3. . . . . Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
.1. . . . Buisprofiel met opgelaste voet
. .2. . . Helling paal: 20 : 1
. . .3. . Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
. . . .9. Palen inwendig heien
. . . . .

411140 411121 Verwijderen stalen paalkop. st 10,00 V
. . . . . Betreft: op hoogte afbranden aangebrachte palen van
. . . . . bestekspost 411110en 411120

2. . . . . Op een hoogte volgens tekening
.1. . . . Buisprofiel Ø273 mm, dik 10 mm
. .1. . . De door te branden (of te snijden of te zagen of te
. . . . . slijpen) ontwikkelde lengte per paalkop bedraagt
. . . . . ongeveer 850 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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42 Aanbrengen gordingen/balken aan palen
. . . . .

420 Aanbrengen houten gordingen
. . . . .

420010 530104 Aanbrengen wrijfgording. m 3,50 V
. . . . . Betreft: wrijfgording t.p.v. stramien 2

1. . . . . Houten wrijfgording m3 0,12 L
. . . . . ­ 140 x 250 mm (b x h), voorzien van vellingkanten
. . . . . ­ Duurzaamheidsklasse I
. . . . . ­ Sterkteklasse D70
. .9. . . Bevestiging aan stalen balk van bestekspost 421020
. . . . . met 6 x moer en volgring M16 st 6,00 I
. . . . . Alle bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt
. . . . .

420020 530104 Aanbrengen wrijfgording. m 52,50 V
. . . . . Betreft: wrijfgording remmingwerk

1. . . . . Houten wrijfgording m3 2,63 L
. . . . . ­ 200 x 250 mm (b x h), voorzien van vellingkanten
. . . . . ­ Duurzaamheidsklasse I
. . . . . ­ Sterkteklasse D70
. .9. . . Bevestiging aan paal d.m.v. inkepen gording om paal, st 28,00 I
. . . . . diep 50 mm, per verbinding 2 bouten M20 x 500 mm, st 56,00 L
. . . . . thermisch verzinkt met bijbehorende moeren en ringen
. . . . . Zijde wrijfgording bouten verzonken aanbrengen
. . . . . Bevestiging gording onderling bij de hoeken d.m.v. st 5,00 I
. . . . . paszagen hoek in de gording en aan de zicht(vaar)zijde
. . . . . versterken met een ingelaten stalen strip 150x10 mm, st 5,00 L
. . . . . lang 0,6 m, gebogen om de hoek, vastzetten met 4
. . . . . houtdraadbouten Ø16x180 mm
. . . . . Alle bevestigingsmiddelen (met bijbehorende moeren
. . . . . en ringen), inclusief strippen, thermisch verzinkt
. . . . .

420030 531199 Aanbrengen haalbuis. m 31,00 V
. . . . . Betreft: haalbuis op de gording van bestekspost 420020
. . . . . Haalbuis:
. . . . . ­ Ø40 mm, wanddikte 3 mm, opgebouwd uit meerdere m 31,00 L
. . . . . delen, uiteinde per deel afdoppen met plaatje Ø40 x 3 st 22,00 L
. . . . . mm
. . . . . ­ bevestigingsvoet opgebouwd uit voetplaat 120 x 150 st 33,00 L
. . . . . mm en plaat 36 x 57 mm (naar buis), beide dik 10 mm
. . . . . 1 voet per m buis, voetplaat voorzien van 4 gaten Ø10
. . . . . mm, t.b.v. montage met houtdraadbout Ø8­100 mm, st 132,00 L
. . . . . met bijbehorende ring
. . . . . Opstellen tekening conform bestekspost 131060
. . . . .

421 Aanbrengen stalen balken
. . . . .

421010 432199 Aanbrengen stalen balk stramien 2. st 1,00 V
. . . . . Betreft: stalen balk stramien 2 t.p.v. dek
. . . . . Stalen balk stramien 2, samen gesteld uit: st 1,00 L
. . . . . ­ HEB­300, lang 3,3 m
. . . . . ­ Stalen plaat 400 x 20 mm, lang 3,3 m, gelast aan
. . . . . HEB­300
. . . . . ­ 8x stalen dook Ø25 mm, lang 250 mm, gelast op
. . . . . stalen plaat 400 x 20 mm
. . . . . ­ 8x verstijvingsschotje, 145/190 x 280 mm (bxh), dik 10
. . . . . mm
. . . . . ­ 2x kopplaat 300 x 300 mm (bxh), dik 10 mm
. . . . . ­ Voorzieningen opleggingen val zie TO­W, bijlage 1
. . . . . ­ Staalkwaliteit S355
. . . . . Balk luchtdicht aflassen op de palen van bestekspost
. . . . . 411110en 411120
. . . . . Conserveren volgens bestekspost 430010 en na het
. . . . . monteren bijwerken volgens bestekspost 430020
. . . . . Opstellen berekening en tekening conform bestekspost
. . . . . 131060
. . . . .
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421020 432199 Aanbrengen stalen balk stramien 2. st 1,00 V
. . . . . Betreft: stalen balk stramien 2 t.b.v wrijfgording
. . . . . Stalen balk stramien 2, samen gesteld uit: st 1,00 L
. . . . . ­ UNP 280, lang 3,5 m, voorzien van 6 draadeinden
. . . . . M16x130 mm t.b.v. montage wrijfgording van
. . . . . bestekspost 420010
. . . . . ­ 8x stalen plaat 280 x 60 mm, dik 10 mm gelast aan
. . . . . UNP 280 en de palen van bestekspost 411110en
. . . . . 411120
. . . . . ­ Staalkwaliteit S355
. . . . . Conserveren volgens bestekspost 430010 en na het
. . . . . monteren bijwerken volgens bestekspost 430020
. . . . . Opstellen berekening en tekening conform bestekspost
. . . . . 131060
. . . . .

421030 432199 Aanbrengen stalen balk stramien 3. st 1,00 V
. . . . . Betreft: stalen balk stramien 2
. . . . . Stalen balk stramien 3, samen gesteld uit: st 1,00 L
. . . . . ­ HEB­300, lang 3,3 m
. . . . . ­ 8x verstijvingsschotje, 145 x 260 mm (bxh), dik 10 mm
. . . . . ­ 2x kopplaat 300 x 320 mm (bxh), dik 10 mm
. . . . . ­ Staalkwaliteit S355
. . . . . Balk luchtdicht aflassen op de palen van bestekspost
. . . . . 411110
. . . . . Conserveren volgens bestekspost 430010 en na het
. . . . . monteren bijwerken volgens bestekspost 430020
. . . . . Opstellen berekening en tekening conform bestekspost
. . . . . 131060
. . . . .

43 Conservering stalen buispalen en balken
. . . . .

430010 562199 Aanbrengen conservering op staal (werkplaats). m2 52,00 V
. . . . . Betreft: in de werkplaats conserveren van de bovenste
. . . . . 1,5 m van de buispalen van bestekspost 4111en de
. . . . . balken van bestekspost 421010 t/m 421030
. . . . . Doken van bestekspost 421010 alleen zinkschooperen
. . . . . Conserveringssysteem: m2 52,00 L
. . . . . ­ Milieucategorie: C4
. . . . . ­ Stralen tot reinheidsgraad SIS­Sa3
. . . . . ­ Zinkschooperen: 70 microm.
. . . . . ­ Epoxy­sealer, afgedunde laag: 30 microm.
. . . . . ­ Epoxy­coating, high solid: 150 microm.
. . . . . ­ Polyurethaan coating, high solid: 100 microm.
. . . . . ­ Kleur: RAL 9017 (zwart)
. . . . . Totale laagdikte: 350 microm.
. . . . . De minimale droge laagdikten zijn vermeld.
. . . . .

430020 562199 Aanbrengen conservering op locatie. EUR N
. . . . . Betreft: bijwerken beschadigingen en lasnaden op
. . . . . locatie
. . . . . Voorbewerking:
. . . . . ­ de lasnaad afborstelen
. . . . . ­ eventuele beschadigingen als gevolg van het
. . . . . aanbrengen bewerken
. . . . . ­ opruwen ondergrond
. . . . . Conserveringssysteem:
. . . . . ­ Milieucategorie: C4
. . . . . ­ Epoxy­sealer, afgedunde laag: 30 microm.
. . . . . ­ Epoxy­coating, high solid: 150 microm.
. . . . . ­ Polyurethaan coating, high solid: 100 microm.
. . . . . ­ Kleur: RAL 9017 (zwart)
. . . . . Totale laagdikte: 280 microm.
. . . . . De minimale droge laagdikten zijn vermeld.
. . . . . Er dient een egaal uiterlijk te worden verkregen in zowel
. . . . . kleur als vlakheid
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
. . . . . Inclusief leveren bouwstoffen
. . . . .
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44 Aanbrengen damwanden, gordingen, verankering
. . . . .

441 Houten damwanden
. . . . .

4410 Houten damwand landhoofd west
. . . . .

441010 522199 Aanbrengen klamp op landhoofd. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verticale houten klamp vastzetten op
. . . . . vleugelwand landhoofd west t.p.v. de aansluiting met de
. . . . . damwand van bestekspost 441020
. . . . . Klamp:
. . . . . ­ Hardhout
. . . . . ­ Afmetingen 150 x 150 mm, lang 0,58 m st 1,00 L
. . . . . ­ Sterkteklasse min. D35
. . . . . ­ Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . Vastzetten aan de beton met lijmankers M12x300, 150 st 3,00 L
. . . . . mm verlijmd, thermisch verzinkt
. . . . .

441020 410431 Aanbrengen damwand van hardhout. m 5,50 V
. . . . . Betreft: damwand achter schakelkast landhoofd west

1. . . . . Damplank van hardhout m3 0,33 L
. . . . . ­ Afmetingen, dik 30 mm, lang 2,0 m
. . . . . ­ Sterkteklasse min. D35
. . . . . ­ Duurzaamheidsklasse 1
.1. . . . Damplank: lengteklasse tot 6,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . . .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .

441030 522199 Gronddicht maken aansluiting vleugelwand st 1,00 V
. . . . . brug/damwand.
. . . . . Betreft: gronddicht maken aansluiting tussen
. . . . . vleugelwand brug en damwand bestekspost 441020
. . . . . Grondichte aansluiting: st 1,00 L
. . . . . ­ gronddicht doek 1x1 m plaatsen tegen
. . . . . damwand/vleugelwand brug, met overlap aan de
. . . . . onderzijde
. . . . . ­ in combinatie met de klei van bestekspost 211010
. . . . .

441040 522104 Aanbrengen gordingen. m 5,50 V
. . . . . Betreft: gording aan damwand van bestekspost 441020

1. . . . . Rechthoekige houten gording m 5,50 L
. . . . . ­ Afmetingen 50 x 150 mm
. . . . . ­ Sterkteklasse min D35
. . . . . ­ Duurzaamheidsklasse 1
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . Bevestigen met slotbout M12x130 mm met st 12,00 L
. . . . . bijbehorende ringen en moer
. . . . . Alle bevestigingsmiddelen (met bijbehorende moeren
. . . . . en ringen), thermisch verzinkt
. . . . .

441050 410122 Aanbrengen paal van hardhout. st 6,00 V
. . . . . Betreft: palen t.b.v. paal/schot landhoofd west zuidzijde
. . . . . Paal van hardhout: st 6,00 L
. . . . . ­ Afmetingen, 120 x 120 mm, lang 2,0 m
. . . . . ­ Sterkteklasse min. D35
. . . . . ­ Duurzaamheidsklasse 1

2. . . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
.2. . . . Paalvoetmiddellijn: klasse van 150 tot 300 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .3. Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
. . . . .
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441060 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 5,00 V
. . . . . Betreft: schot aan de palen van bestekspost 441050

1. . . . . Planken 200 x 50 mm m 15,00 L
. . . . . Klampen 200 x 50 mm, lang 0,6 m st 3,00 L
.1. . . . Van hout:
. . . . . ­ Sterkteklasse min. D35
. . . . . ­ Duurzaamheidsklasse 1
. .9. . . Tussen planken en palen/klampen gronddicht doek m2 6,00 L
. . . . . klemmen, 6 x 1 m (bxh), 0, 5 m per zijde overlap naar
. . . . . bestaande aansluitende constructie
. . .1. . Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .6. Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd d.m.v.
. . . . . thermisch verzinken
. . . . . M12 x 200 mm, 1 per plank/paal met bijbehorende moer st 18,00 L
. . . . . en ring
. . . . .
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4411 Houten paal/schot landhoofd oost zuidzijde
. . . . .

441110 410122 Aanbrengen paal van hardhout. st 3,00 V
. . . . . Betreft: palen t.b.v. paal/schot landhoofd oost zuidzijde
. . . . . Paal van hardhout: st 3,00 L
. . . . . ­ Afmetingen, 150 x 150 mm, lang 6,0 m
. . . . . ­ Sterkteklasse D70
. . . . . ­ Duurzaamheidsklasse 1

2. . . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
.2. . . . Paalvoetmiddellijn: klasse van 150 tot 300 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .3. Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
. . . . .

441120 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 3,50 V
. . . . . Betreft: schot aan de palen van bestekspost 441110

1. . . . . Planken 200 x 80 mm m 17,50 L
. . . . . Klampen 200 x 50 mm, lang 0,6 m st 3,00 L
.1. . . . Van hout:
. . . . . ­ Sterkteklasse D70
. . . . . ­ Duurzaamheidsklasse 1
. .9. . . Tussen planken en palen/klampen gronddicht doek m2 9,00 L
. . . . . klemmen, 4,5 x 2 m (bxh), 0, 5 m per zijde overlap naar
. . . . . bestaande aansluitende constructie
. . .1. . Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .6. Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd d.m.v.
. . . . . thermisch verzinken
. . . . . M16 x 350 mm, 1 per plank/paal met bijbehorende moer st 15,00 L
. . . . . en ring
. . . . .

441130 413099 Aanbrengen klapanker JLD 2.8, GEWI 25 T, 45º. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen klapankers t.b.v. verankering
. . . . . paal/schot van bestekspost 441110en 441120
. . . . . Klapanker: st 2,00 L
. . . . . ­ Aangrijppunt van het anker t.o.v. N.A.P: ­0,40 m
. . . . . ­ Ankerhoek: 45° t.o.v. horizontaal
. . . . . ­ Type klapanker: JLD 2.8 o.g.
. . . . . ­ Kwaliteit ankerblad: Gietijzer
. . . . . ­ Afwerking ankerblad: behandeld, thermisch verzinkt
. . . . . ­ Ankerstaaf: GEWI 25 T
. . . . . ­ Lengte ankerstaaf totaal: 18 meter
. . . . . ­ Afwerking ankerstaaf: onbehandeld
. . . . . ­ Bevestiging aan damwand: ankergordingkoppeling
. . . . . incl. bevestigingsmiddelen, thermisch verzinkt
. . . . .
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4412 Houten damwand langs weg oostzijde
. . . . .

441210 522199 Aanbrengen klamp op landhoofd. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verticale houten klamp vastzetten op
. . . . . vleugelwand landhoofd oost t.p.v. de aansluiting met de
. . . . . damwand van bestekspost 441220
. . . . . Klamp:
. . . . . ­ Hardhout
. . . . . ­ Afmetingen 150 x 150 mm, lang 2,00 m st 1,00 L
. . . . . ­ Sterkteklasse D70
. . . . . ­ Duurzaamheidsklasse 1
. . . . . Vastzetten aan de beton met lijmankers M12x300, 150 st 7,00 L
. . . . . mm verlijmd, thermisch verzinkt
. . . . .

441220 410431 Aanbrengen damwand van hardhout. m 5,30 V
. . . . . Betreft: damwand langs weg aansluitend aan de brug

1. . . . . Damplank van hardhout m3 3,00 L
. . . . . ­ Afmetingen, dik 80 mm, lang 6,00/ 7,25 m (aflopend)
. . . . . ­ Sterkteklasse D70
. . . . . ­ Duurzaamheidsklasse 1
.2. . . . Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . . .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . . Gefaseerd uitvoeren, zie deel 2.1, paragraaf 5
. . . . .

441230 411221 Verwijderen bovenkant houten damwand. m 5,30 V
. . . . . Betreft: aflopend afzagen damwand van bestekspost
. . . . . 441230

9. . . . . Bovenkant damwand aflopend verwijderen tot een
. . . . . hoogte tussen N.A.P. +1.250 en 0.000 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

441240 410431 Aanbrengen damwand van hardhout. m 51,20 V
. . . . . Betreft: damwand langs weg aansluitend aan damwand
. . . . . van bestekspost 441220

1. . . . . Damplank van hardhout m3 24,60 L
. . . . . ­ Afmetingen, dik 80 mm, lang 6,0 m
. . . . . ­ Sterkteklasse D70
. . . . . ­ Duurzaamheidsklasse 1
.2. . . . Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . . .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . . Gefaseerd uitvoeren, zie deel 2.1, paragraaf 5
. . . . .

441250 410432 Aanbrengen hoekpaal van hardhout. st 3,00 V
. . . . . Betreft: hoekpalen in damwand langs de weg

1. . . . . Hoekpaal ten behoeve van damwand volgens m3 0,90 L
. . . . . bestekspostnr. 441220 en 441240
. . . . . ­ Afmetingen, ca. 0,22 x 0,22 m, lang 6,0 m
. . . . . ­ Sterkteklasse D70
. . . . . ­ Duurzaamheidsklasse 1
.2. . . . Hoekpaal: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . . .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . . Gefaseerd uitvoeren, zie deel 2.1, paragraaf 5
. . . . .
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441260 522104 Aanbrengen gordingen. m 58,00 V
. . . . . Betreft: gording aan bovenzijde damwand van
. . . . . bestekspost 441220 en 441240

1. . . . . Rechthoekige houten gording m 58,00 L
. . . . . ­ Afmetingen 2* 60 x 120 mm
. . . . . ­ Sterkteklasse D70
. . . . . ­ Duurzaamheidsklasse 1
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . Bevestigen met slotbout M12x250 mm met st 119,00 L
. . . . . bijbehorende ring en moer, h.o.h. 0,5 m
. . .9. . Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. rechte liplas
. . . . . Alle bevestigingsmiddelen (met bijbehorende moeren
. . . . . en ringen), thermisch verzinkt
. . . . . Gefaseerd uitvoeren, zie deel 2.1, paragraaf 5
. . . . .

441270 522199 Aansluiten dubbele gording (60 x 120 mm) op hoekpaal. st 3,00 V
. . . . . Betreft: paszagen en verbinden dubbele gording van
. . . . . bestekspost 441260 op/tegen de hoekpaal van
. . . . . bestekspost 441250
. . . . . Bevestiging gording bij de hoeken d.m.v. paszagen hoek
. . . . . in de gording en aan de zicht(vaar)zijde
. . . . . versterken met een stalen strip 80x10 mm, lang 0,6 m, st 3,00 L
. . . . . gebogen om de hoek, vastzetten met slotbout M12x250 st 12,00 L
. . . . . mm met bijbehorende ring en moer
. . . . . Alle bevestigingsmiddelen (met bijbehorende moeren
. . . . . en ringen), inclusief strippen, thermisch verzinkt
. . . . .

441280 522104 Aanbrengen gordingen. m 58,00 V
. . . . . Betreft: ankergording aan damwand van bestekspost
. . . . . 441220 en 441240 op N.A.P. ­0.400 m

1. . . . . Rechthoekige houten gording m 58,00 L
. . . . . ­ Afmetingen 2* 100 x 150 mm
. . . . . ­ Sterkteklasse D70
. . . . . ­ Duurzaamheidsklasse 1
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . Bevestigen met slotbout M16x300 mm met st 117,00 L
. . . . . bijbehorende ring en moer, h.o.h. 0,5 m
. . .9. . Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. rechte liplas
. . . . . Alle bevestigingsmiddelen (met bijbehorende moeren
. . . . . en ringen), thermisch verzinkt
. . . . . Gefaseerd uitvoeren, zie deel 2.1, paragraaf 5
. . . . .

441290 522199 Aansluiten dubbele gording (100 x 150 mm) op st 3,00 V
. . . . . hoekpaal.
. . . . . Betreft: paszagen en verbinden dubbele gording van
. . . . . bestekspost 441280 op/tegen de hoekpaal van
. . . . . bestekspost 441250
. . . . . Bevestiging gording bij de hoeken d.m.v. paszagen hoek
. . . . . in de gording en aan de zicht(vaar)zijde
. . . . . versterken met een stalen strip 100x10 mm, lang 0,6 m, st 3,00 L
. . . . . gebogen om de hoek, vastzetten met slotbout M16x300 st 12,00 L
. . . . . mm met bijbehorende ring en moer
. . . . . Alle bevestigingsmiddelen (met bijbehorende moeren
. . . . . en ringen), inclusief strippen, thermisch verzinkt
. . . . .
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441300 413099 Aanbrengen klapanker JLD 2.8, GEWI 25 T, 50º. st 2,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen klapankers t.b.v. verankering
. . . . . houten damwand bestekspost 441220
. . . . . Klapanker: st 2,00 L
. . . . . ­ Aangrijppunt van het anker t.o.v. N.A.P: ­0,40 m
. . . . . ­ Ankerhoek: 50° t.o.v. horizontaal
. . . . . ­ Type klapanker: JLD 2.8 o.g.
. . . . . ­ Kwaliteit ankerblad: Gietijzer
. . . . . ­ Afwerking ankerblad: behandeld, thermisch verzinkt
. . . . . ­ Ankerstaaf: GEWI 25 T
. . . . . ­ Lengte ankerstaaf totaal: 18 meter
. . . . . ­ Afwerking ankerstaaf: onbehandeld
. . . . . ­ Bevestiging aan damwand: ankergordingkoppeling
. . . . . incl. bevestigingsmiddelen, thermisch verzinkt
. . . . . Gefaseerd uitvoeren, zie deel 2.1, paragraaf 5
. . . . .

441310 413099 Aanbrengen klapanker JLD 2.8, GEWI 25 T, 45º. st 25,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen klapankers t.b.v. verankering
. . . . . houten damwand bestekspost 441240
. . . . . Klapanker: st 25,00 L
. . . . . ­ Aangrijppunt van het anker t.o.v. N.A.P: ­0,40 m
. . . . . ­ Ankerhoek: 45° t.o.v. horizontaal
. . . . . ­ Type klapanker: JLD 2.8 o.g.
. . . . . ­ Kwaliteit ankerblad: Gietijzer
. . . . . ­ Afwerking ankerblad: behandeld, thermisch verzinkt
. . . . . ­ Ankerstaaf: GEWI 25 T
. . . . . ­ Lengte ankerstaaf totaal: 18 meter
. . . . . ­ Afwerking ankerstaaf: onbehandeld
. . . . . ­ Bevestiging aan damwand: ankergordingkoppeling
. . . . . incl. bevestigingsmiddelen, thermisch verzinkt
. . . . . Gefaseerd uitvoeren, zie deel 2.1, paragraaf 5
. . . . .

441320 522104 Aanbrengen gordingen. m 5,00 V
. . . . . Betreft: ankergording aan damwand van bestekspost
. . . . . 441220 t.b.v. legankers van bestekspost 441330

1. . . . . Rechthoekige houten gording m 5,00 L
. . . . . ­ Afmetingen 220 x 220 mm
. . . . . ­ Sterkteklasse D70
. . . . . ­ Duurzaamheidsklasse 1
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . Bevestigen met slotbout M16x350 mm met st 5,00 L
. . . . . bijbehorende ring en moer, h.o.h. 0,5 m
. . . . . Alle bevestigingsmiddelen (met bijbehorende moeren
. . . . . en ringen), thermisch verzinkt
. . .9. . Gefaseerd uitvoeren, zie deel 2.1, paragraaf 5
. . . . .

441330 413099 Aanbrengen leganker. st 3,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen legankers t.b.v. verankering
. . . . . houten damwand bestekspost 441220
. . . . . Zie horizontale doorsnede ankers op tekening C­3­0004
. . . . . Leganker: st 3,00 L
. . . . . ­ Gewi 28TR, lang 4,7, 5,4 en 6,1 m met bijbehorende
. . . . . ringen en moeren
. . . . . ­ Leggen in PVC­buis 110 mm
. . . . . ­ Bevestiging aan damwand:
. . . . . Zichtzijde 3x slotbout M20x340, met ring en moer,
. . . . . grondzijde ankerstoel gechikt om hoek 111º te maken
. . . . . met de ankerstang
. . . . . Gehele constructie dient geschikt te zijn om een kracht
. . . . . van 305 kN over te brengen
. . . . . ­ Bevestiging aan vleugelwand:
. . . . . Boren gaten Ø40 mm door bestaande velugelwand,
. . . . . dik ca. 0,5 m
. . . . . Monteren ankerstang door gat met ankerplaat 200 x
. . . . . 200 x 20 mm
. . . . . Ankerstoel en ­stang en alle bevestigingsmiddelen (met
. . . . . bijbehorende moeren en ringen), thermisch verzinkt
. . . . . Gefaseerd uitvoeren, zie deel 2.1, paragraaf 5
. . . . .
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441340 522199 Aansluiten op vleugelwand brug. st 1,00 V
. . . . . Betreft: maken gronddichte aansluiting tussen
. . . . . vleugelwand brug en damwand bestekspost 441220
. . . . . Grondichte aansluiting: st 1,00 L
. . . . . ­ gronddicht doek 1x2,0 m (bxh) plaatsen tegen
. . . . . aansluiting damwand/vleugelwand brug
. . . . .

441350 522199 Aansluiten op bestaande damwand langs de weg. st 1,00 V
. . . . . Betreft: maken gronddichte aansluiting tussen
. . . . . bestaande damwand langs de weg (bij parkeerplaats)
. . . . . en damwand bestekspost 441240
. . . . . Grondichte aansluiting: st 1,00 L
. . . . . ­ gronddicht doek 1x2,0 m (bxh) plaatsen tegen
. . . . . aansluiting damwand
. . . . .

442 Betonnen damwanden
. . . . .

442010 410411 Aanbrengen betonnen damwand. m 4,50 V
. . . . . Betreft: damwand planken Merk A

1. . . . . Damplank van gewapend beton st 9,00 L
. . . . . ­ afmetingen 500/490 x 200 mm, lang 5,05 m
. . . . . ­ voorzien van visbek/contra­visbek aansluiting over de
. . . . . hele lengte
. . . . . ­ voorzien van zoeker
. . . . . ­ 1 plank pasmaken op Merk B
. . . . . ­ inheiniveau N.A.P. ­5.500 m
. . . . . ­ betonsterkteklasse: C45/55
. . . . . ­ cement: CEMIII/A
. . . . . ­ milieuklasse: XC4
. . . . . ­ wapening: conform berekening
. . . . . Berekening en tekening volgens bestekspost 131020
.1. . . . Lengteklasse tot 6,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .2. . Met de kop boven de waterspiegel
. . . .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .

442020 410411 Aanbrengen betonnen damwand. m 4,50 V
. . . . . Betreft: damwand planken Merk B

1. . . . . Damplank van gewapend beton st 9,00 L
. . . . . ­ afmetingen 500/490 x 200 mm, lang 5,55 m
. . . . . ­ voorzien van visbek/contra­visbek aansluiting over de
. . . . . hele lengte
. . . . . ­ voorzien van zoeker
. . . . . ­ inheiniveau N.A.P. ­6.000 m
. . . . . ­ betonsterkteklasse: C45/55
. . . . . ­ cement: CEMIII/A
. . . . . ­ milieuklasse: XC4
. . . . . ­ wapening: conform berekening
. . . . . Berekening en tekening volgens bestekspost 131020
.1. . . . Lengteklasse tot 6,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .2. . Met de kop boven de waterspiegel
. . . .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .
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442030 410411 Aanbrengen betonnen damwand. m 3,00 V
. . . . . Betreft: damwand planken Merk C

1. . . . . Damplank van gewapend beton st 6,00 L
. . . . . ­ afmetingen 500/490 x 200 mm, lang 5,45 m
. . . . . ­ voorzien van visbek/contra­visbek aansluiting over de
. . . . . hele lengte
. . . . . ­ voorzien van zoeker
. . . . . ­ 1 plank pasmaken op Merk A
. . . . . ­ inheiniveau N.A.P. ­5.500 m
. . . . . ­ betonsterkteklasse: C45/55
. . . . . ­ cement: CEMIII/A
. . . . . ­ milieuklasse: XC4
. . . . . ­ wapening: conform berekening
. . . . . Berekening en tekening volgens bestekspost 131020
. . . . . Aanbrengen gat in damwandplank voor het plaatsen
. . . . . volgens bestekspost 721050
.1. . . . Lengteklasse tot 6,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .2. . Met de kop boven de waterspiegel
. . . .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .

442040 420099 Aanbrengen gronddichtdoek achter betonnen m2 12,00 V
. . . . . damplanken.
. . . . . Betreft: gronddichtdoek tegen landzijde betonnen
. . . . . damwandplanen
. . . . . Situatie: landhoofd west
. . . . . Gronddicht doek ca. 12 x 1 m in sleuf 0,5 m diep en m2 12,00 L
. . . . . breed in combinatie met klei van bestekspost 211010
. . . . .
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5 Aanbrengen betonconstructies
. . . . . Algemeen:
. . . . . ­ Het eventueel toepassen van prefab betonnen
. . . . . onderdelen is ter keuze van de aannemer. Alle
. . . . . bijkomende kosten zoals extra wapening, afwerken
. . . . . naden, transporten en tijdelijke voorzieningen zijn voor
. . . . . rekening aannemer.
. . . . . ­ Alle nieuw in het werk gestorte beton dient vervaardigd
. . . . . te zijn van duurzaam beton conform artikel 01.14.12
. . . . . van deel 3 van dit bestek.
. . . . . ­ Alle zichtbare betonoppervlakken dienen te voldoen
. . . . . aan CUR100, beoordelingsklasse B1.
. . . . .

51 Landhoofd west
. . . . .

510 Bekisting
. . . . . Berekening en tekeningen conform bestekspost 131220
. . . . .
. . . . .

510010 421131 Aanbrengen werkvloer. m2 4,00 V
. . . . . Betreft: werkvloer aan landzijde betonnen damwand
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . Beton, laagdikte 50 mm m3 0,20 L
. . . . .

510020 421115 Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel. m2 14,00 V
. . . . . Betreft: vloerbekisting landhoofd west, inclusief nok
. . . . . tegen prefab damwand

9. . . . . Inclusief ondersteuning gemonteerd aan palen en
. . . . . damwand
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . Betonoppervlakte
. . . . . beoordelingsklasse C
. . . . .

510030 421122 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 16,00 V
. . . . . Betreft: randbekisting vloer N.A.P. ­0.400/+0.100 m
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . . . . betonmultiplex dik 18 mm, voorzien van een gepolijste
. . . . . kunstharslaag
. . .1. . Betonoppervlakte: beoordelingsklasse B1, CUR100
. . . . .2 Toepassen centerpennen: ter keuze van de aannemer,
. . . . . ter goedkeuring van de directie
. . . . .

510040 421114 Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 22,00 V
. . . . . Betreft: alle bekisting landhoofd, uitgezonderd
. . . . . vloerbekisting van bestekspost 510020 en
. . . . . randbekisting van bestekspost 510030
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . . . . betonmultiplex dik 18 mm, voorzien van een gepolijste
. . . . . kunstharslaag
. . .1. . Betonoppervlakte
. . . . . beoordelingsklasse B1, CUR100
. . . . .2 Toepassen centerpennen: ter keuze van de aannemer,
. . . . . ter goedkeuring van de directie.
. . . . .



RAW0037­152477 Bladnr. 61Vervangen Oxena Brids te Hempens­Teerns
Opdrachtgever: College van B&W van de Gemeente Leeuwarden
Besteknr.: 2025­007786 definitief 2.0 22­04­2025

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

511 Wapening
. . . . . ­ Betreft alle wapening van al het in het werk te storten
. . . . . constructiebeton van het landhoofd;
. . . . . ­ Uitgangspunt wapening is ca. 180 kg/m³;
. . . . . ­ Minimale staafdiameter Ø12 mm.
. . . . . ­ De wapening voor supporten, hulpstaven,
. . . . . hulpconstructies en knipverlies wordt niet verrekend en
. . . . . wordt te zijn inbegrepen
. . . . .

511010 422104 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 750,00 V
. . . . . Betreft: wapening landhoofd

2. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 750,00 L
.1. . . . Oppervlak
. . . . . geribd
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . ter keuze aannemer
. . . . . Exacte vorm en hoeveelheden vast te stellen door
. . . . . engineering van bestekspost 131050 en 131060
. . . . . Inclusief het leveren en aanbrengen van afstandhouders
. . . . . van beton.
. . . . .

511020 422106 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm. kg 650,00 V
. . . . . Betreft: wapening landhoofd

2. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 650,00 L
.1. . . . Oppervlak
. . . . . geribd
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . ter keuze aannemer
. . . . . Exacte vorm en hoeveelheden vast te stellen door
. . . . . engineering van bestekspost 131050 en 131060
. . . . . Inclusief het leveren en aanbrengen van afstandhouders
. . . . . van beton.
. . . . .

511030 422112 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 32 mm. kg 650,00 V
. . . . . Betreft: wapening landhoofd

1. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 650,00 L
.1. . . . Oppervlak
. . . . . geribd
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . ter keuze aannemer
. . . . . Exacte vorm en hoeveelheden vast te stellen door
. . . . . engineering van bestekspost 131050 en 131060
. . . . . Inclusief het leveren en aanbrengen van afstandhouders
. . . . . van beton.
. . . . .

512 Beton
. . . . . Te leveren beton dient te zijn vervaardigd van duurzaam
. . . . . beton conform artikel 01.14.12 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

512010 423151 Aanbrengen beton t.b.v. funderingselement. m3 16,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen beton in de op hoogte afgebrande
. . . . . palen van bestekspost 411050
. . . . . Ten behoeve van funderingselementen aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s).: 411020 t/m 411040

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 16,00 L
.2. . . . Milieuklasse: Droog
. . . . . Carbonatatie: XC2
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .
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512020 423115 Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 7,30 V
. . . . . Betreft: beton vloer landhoofd, N.A.P. ­0.400/+0.100 m,
. . . . . inclusief nok prefab damwand

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 7,30 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: nvt
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: XA2
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

512030 423114 Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 4,10 V
. . . . . Betreft: alle beton westelijk landhoofd minus beton van
. . . . . bestekspost 512010 en 512020

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 4,10 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: nvt
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: XA2
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

512040 423501 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 4,00 N
. . . . . Betreft: stootplaten achter de landhoofd west

1.6. . . . Type element: stootplaat st 4,00 L
. . . . . Afmetingen: 3,00 x 0,98 x 0,30 m
. .1. . . Toe te passen beton: C45/55
. . . . . Milieuklasse XC4, XD3, XF4
. . .1. . Toe te passen betonstaal: B500B; hoeveelheid o.b.v.
. . . . . door aannemer te verzorgen rekenwerk volgens
. . . . . bestekspost
. . . . .1 In te storten voorzieningen: PVC­buisje Ø50 mm lang st 8,00 L
. . . . . 300 mm ten behoeve van het op locatie plaatsen van de
. . . . . stootplaten over de in de landhoofden ingestorte deuvels
. . . . .

513 Aan te brengen ankers/in te storten onderdelen
. . . . .

513010 424111 Aanbrengen in te betonneren ankers. st 8,00 V
. . . . . Betreft: deuvels in landhoofd west t.b.v. de stootplaten

9.9. . . . Ø25 mm, lang 400 mm st 8,00 L
. . .2. . Zonder haak
. . . .5. Uitvoering: thermisch verzinkt betonstaal B500B
. . . . .

513020 424111 Aanbrengen in te betonneren ankers. st 8,00 V
. . . . . Betreft: deuvels in landhoofd west t.b.v. prefab betonnen
. . . . . dek

9.9. . . . Ø25 mm, lang 500 mm st 8,00 L
. . .2. . Zonder haak
. . . .5. Uitvoering: thermisch verzinkt betonstaal B500B
. . . . .

513030 424199 Aanbrengen in te betonneren onderdelen W/E. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen in te betonneren onderdelen uit
. . . . . TO­W en TO­E
. . . . . Onderdelen:
. . . . . ­ mantelbuizen LVS en slagboomkast
. . . . . ­ leverantie valt onder TO's
. . . . .
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52 Aanbrug westzijde
. . . . .

524010 473111 Aanbrengen brugdek van geprefabriceerde m2 50,00 N
. . . . . betonelementen.
. . . . . Betreft: compleet brugdek, inclusief stalen
. . . . . randafwerking, gewapende stortstrook, bekisting,
. . . . . kit/rugvullingen en oplegmateriaal volgens specificatie
. . . . . van de leverancier

9. . . . . Breedte brugdek ten minste 3560 mm, inclusief stalen
. . . . . randafwerking
. . . . . Brugdek tussen schamprand/randbalk ten minste 3250
. . . . . mm
. . . . . Bovenzijde schamprand minimaal 50 mm boven het
. . . . . afgewerkte asfalt
. . . . . Constructiehoogte minimaal 425 mm
.1. . . . Bruglengte ten minste 14000 mm in 1 overspanning
. .2. . . Wegverkeersbrug verkeerscategorie 1 met
. . . . . inachtneming van het bepaalde in NEN­EN
. . . . . 1991­2:2003+C1:2015/NB:2019 inclusief Nationale
. . . . . bijlage
. . .9. . Brugdek bestaande uit: 2 prefab betonnen liggers,
. . . . . gekoppeld met stortstrook
. . . . . Prefab betonnen liggers: m2 50,00 L
. . . . . ­ Afmetingen ca. 1,76 x 0,425 m (b x h), lang ca.14,00 m
. . . . . (paralellogram) per stuk
. . . . . Staalkwaliteit: B500B
. . . . . Milieuklasse(n): XC4, XD3, XF4 (NEN­EN 206­1)
. . . . . Cementsoort: CEM IIVA (ASR bestendig)
. . . . . Betonkwaliteit: C45/55
. . . . . Brugdek opleggen op neopreen oplegstrip 180 x 10 m 6,40 L
. . . . . mm, lang 3,2 m
. . . .9. Liggers aan de buitenzijde voorzien van een
. . . . . vastgestorte stalen afwerking van bestekspost 524020 st 2,00 I
. . . . . Voorzieningen verankering landhoofd en stramien 2:
. . . . . ­ Gains Ø50 mm, lang 425 mm st 16,00 L
. . . . . Na plaatsing de gains met doken afgieten met een dm3 10,40 L
. . . . . gietmortel gelijk aan de sterkte en mileuklasse van de
. . . . . beton
. . . . . In te storten injectieslang in schamprand m 28,00 L
. . . . . Mantelbuizen in te storten in de liggers, leverantie,
. . . . . afmetingen en aantallen conform TO­W en TO­E
. . . . . Betonwerk berekenen en tekenen volgens bestekspost
. . . . . 131030
. . . . .
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524020 431601 Fabriceren van stalen randafwerking. st 2,00 N
. . . . . Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
. . . . . samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
. . . . . mechanische verbindingen en het conserveren volgens
. . . . . het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN­EN
. . . . . 1090­2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van
. . . . . hoofdstuk 56 van de Standaard
. .9. . . Stalen randafwerking: st 2,00 L
. . . . . ­ Stalen plaat, vorm conform tekening, dik 12 mm
. . . . . ­ Samengestelde hoogte ca. 0,66 m
. . . . . ­ Lengte ca. 14 m (per stuk)
. . . . . ­ Aangelaste draadeinden M16x45 mm, boutkwaliteit 8.8
. . . . . 44 stuks (per stuk)
. . . . . ­ Console opnemen voor cameramast, inclusief
. . . . . mantelbuis door stalen randafwerking
. . . . . ­ Verankering staalplaat aan de beton te bepalen door
. . . . . de aannemer
. . . . . ­ Staalkwaliteit S355
. . . . . Staalwerk berekenen en tekenen volgens bestekspost
. . . . . 131050
. . .9. . Conserveringssysteem:
. . . . . ­ Milieucategorie: C4
. . . . . ­ Stralen tot reinheidsgraad SIS­Sa2.5
. . . . . ­ Thermisch verzinken: 70 microm.
. . . . . Volgende alleen zichtzijde tot 20 mm in de beton
. . . . . ­ Epoxy­sealer, afgedunde laag: 30 microm.
. . . . . ­ Epoxy­coating, high solid: 150 microm.
. . . . . ­ Polyurethaan coating, high solid: 100 microm.
. . . . . ­ Eindkleur: RAL 6016 (Turkooisgroen)
. . . . . ­ Totale laagdikte: 350 microm.
. . . . . De minimale droge laagdikten zijn vermeld.
. . . . .

524030 473199 Aanbrengen voegafdichting tussen schamprand en st 2,00 N
. . . . . landhoofd.
. . . . . Betreft: aanbrengen voegafdichting tussen
. . . . . schampranden en landhoofd west
. . . . . Voegafdichtingen: st 2,00 L
. . . . . ­ breed 20 mm
. . . . . ­ lengte per voeg ca. 1,00 m
. . . . . ­ afwerken met ACME­profiel
. . . . .

524040 425203 Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 7,00 V
. . . . . Betreft: ankers rij­ijzer op einde dek, stramien 2

2. . . . . Injectie­lijmanker: st 7,00 L
. . . . . Materiaal: staal, boutkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt
. . . . . Kenmiddellijn: 12 mm
. . . . . Lengte: 150 mm
.1. . . . In gewapend beton
. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .1. . . Diameter boorgat: 16 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 115 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op horizontaal vlak bovenzijde
. . . . . vleugelwand noordzijde
. . . .3. Lijmen met twee componenten lijm dm3 0,10 L
. . . . .

524050 432199 Aanbrengen stalen rij­ijzer. st 1,00 N
. . . . . Betreft: stalen rij­ijzer op het betonnen dek bij stramien 3
. . . . . Rij­ijzer: st 1,00 L
. . . . . ­ Hoekstaal 50x100, dik 10 mm, lang 3,64 m
. . . . . voorzien van 7 gaten Ø16 mm t.b.v. de montage
. . . . . ­ Staalkwaliteit S355
. . . . . ­ Thermisch verzinkt
. . . . . Stellen in krimparme mortel en monteren op de ankers dm3 4,00 L
. . . . . van bestekspost 524040 met thermisch verzinkte
. . . . . moeren in ringen M12 set 7,00 L
. . . . .
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53 Afwerken betonoppervlakken
. . . . .

531010 423181 Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. m2 28,00 V
. . . . . Betreft: de in het werk gestorte strook van het brugdek
. . . . . Betreft de blijvende oppervlakken van betonmortel
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 524010

9. . . . . Afreien met een elektrische trilbalk
. . . . . Stroefheid/ruwheid af te stemmen met de directie
. . . . .

531020 425199 Afwerken niet bekiste oppervlakken. m2 7,00 V
. . . . . Betreft: het afwerken van niet bekiste
. . . . . (boven­)oppervlakken van het landhoofd
. . . . . De beton direct na storten op de juiste hoogte afrijen en
. . . . . schuren met een houten schuurbord.
. . . . . Tijdens het opstijven de oppervlakken nog eenmaal
. . . . . (dicht­)schuren met een houten schuurbord.
. . . . .

531030 425101 Afwerken ontkiste oppervlakken van beton. m2 38,00 V
. . . . . Betreft betonoppervlakken bekist volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: 510030 en 510040
. . . . . Betreft: alle in het zicht blijvend oppervlakken

9. . . . . Betonoppervlakken volschuren met
. . . . . zilverzand­portlandcement, waaraan een hechtemulsie
. . . . . is toegevoegd.
.9. . . . Conusgaten e.d. afdichten met een krimparme minerale
. . . . . mortel met toepassing van een hechtemulsie.
. . . . .

531040 425199 Nabehandelen betonoppervlakken. m2 73,00 V
. . . . . Betreft: alle gestorte betonoppervlakken, bekist en
. . . . . onbekist van de brug
. . . . . Direct na het storten c.q. afwerken van deze onderdelen
. . . . . de oppervlakken beschermen
. . . . . Uitgaan van curing­compound in een hoeveelheid van 1 l 15,00 L
. . . . . liter per 5 m2
. . . . . ­ niet bekiste oppervlakken m2 35,00 I
. . . . . ­ bekiste oppervlakken m2 38,00 I
. . . . .

531050 425102 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 38,00 V
. . . . . Betreft: de nabehandeling door middel van impregneren
. . . . . van het landhoofd west, inclusief vleugelwanden

9. . . . . Impregneren
. . . . . Impregneermiddel: Remmers, Silaan 100 of l 11,40 L
. . . . . gelijkwaardig (technisch merkblad artikelnummer 0735)
. . . . . Uitvoeren minimaal 28 dagen na storten beton
. . . . . Voorafgaand de te behandelen oppervlakken
. . . . . schoonmaken d.m.v. hogedruk waterstralen (100­180
. . . . . bar) om alle vervuiling en curing­compound te
. . . . . verwijderen
. . . . . Exacte verwerking en voorbehandelen ondergrond van
. . . . . de te behandelen ondergrond volgens voorschrift van de
. . . . . fabrikant
. . . . . Hoeveelheid volgens voorschrift van de fabrikant, echter
. . . . . minimaal 0,3 liter per m2
.1. . . . Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen
. . . . . horizontaal en 1 : 2; bovenzijde
. . . . .
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6 Aanbrengen verhardingen
. . . . . ­ Het aanbrengen van de elementenverhardingen dient
. . . . . in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in
. . . . . de CROW­publicatie 324: 'Verantwoord aanbrengen
. . . . . elementenverhardingen'.
. . . . . Zie ook artikel 83.13.02 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . ­ Hoeveelheidsbepaling: op basis van verwerkte
. . . . . hoeveelheid.
. . . . . ­ Bij het aanbrengen van verhardingen van waalformaat
. . . . . en dikformaat waarlangs een gootlaag moet worden
. . . . . aangebracht, moet de gootlaag uit 2 streklagen
. . . . . bestaan. Naast de goot dient dan nog 1 streklaag te
. . . . . worden aangebracht die het straatwerk opsluit.
. . . . . ­ De bestrating moet dezelfde dag van het aanbrengen
. . . . . worden ingewassen met zand en afgetrild.
. . . . . ­ Indien in besteksposten bij het inwassen "zand" wordt
. . . . . genoemd, dan dient te worden gelezen "straatzand".
. . . . . ­ Het pasmaken van de bestratingsmaterialen dient te
. . . . . geschieden m.b.v. een zaag. Tegels, banden en
. . . . . straatbakstenen en betonstraatstenen moeten
. . . . . gezaagd worden;
. . . . . ­ Bij het zagen dient er altijd gebruik worden gemaakt
. . . . . van watertoevoer ("nat zagen")..
. . . . . ­ Puin van de aan te brengen verhardingen moet
. . . . . dagelijks van het werk worden afgevoerd naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

610 Westzijde
. . . . .

610010 810101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 20,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: ter plaatse van aan te brengen fundering,
. . . . . volgens bestekspost 610020
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken

2. . . . . Afwerken tot 0,25 m¹ buiten de daarop aan te brengen
. . . . . funderingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,40 m
. .9. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard en de aanvullingen hierop volgens artikel
. . . . . 22.02.07 van deel 3 van dit bestek
. . . . . De verdichtingsgraad (3) wordt bepaald ten opzichte van
. . . . . de maximum proctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .

610020 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 20,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Situering: rijbaan landhoofd west
. . . . . Betreft: fundering onder de rijbaan

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat ton 9,25 L
. . . . . Het aandeel van de hydraulische slak moet 10%
. . . . . (m/m) zijn, zie artikel 80.16.07 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . De milieuhygiënische kwaliteit dient te voldoen aan de
. . . . . eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt
. . . . . aan een niet vormgegeven bouwstof, die zonder IBC
. . . . . maatregelen mag worden toegepast
. .2. . . Sortering 0/45
. . . .2. Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspost 610010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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610030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 14,00 V
. . . . . Situering: landhoofd west
. . . . . Betreft: opsluiting verharding

9. . . . . Stellen met stampbeton op fundering van bestekspost m3 0,05 L
. . . . . 610020
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 310040 (ca. 13 m¹)
. . . . . Tekortkomende banden leveren volgens bestekspost
. . . . . 630010 (ca. 1 m¹)
. . . . .

610040 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 57,00 V
. . . . . Situering: landhoofd west
. . . . . Betreft: straatlaag rijbaan
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm

3. . . . . Dikte straatlaag:50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag volgens bestekspost 610020
. .1. . . Straatzand ongereinigd m3 28,50 L
. . . . .

610050 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 57,00 V
. . . . . Situering: landhoofd west rijbaan
. . . . . Betreft: rijbaan

9. . . . . Straatbaksteen: standaard dikformaat
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 310010 (ca. 52 m²)
. . . . . Te kort komend leveren volgens bestekspost 630020
. . . . . (ca. 5 m²)
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .2. . Op zandbed
. . . .2. Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand
. . . . .

610060 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 17,50 V
. . . . . Situering: landhoofd west vleugels
. . . . . Betreft: verharding bij schakelkast en vleugel

9. . . . . Straatbaksteen: standaard dikformaat
. . . . . met vellingkant en/of afstandhouders
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 310020 ca. 6,5 m²)
. . . . . Te kort komend leveren volgens bestekspost 630030
. . . . . (ca. 11 m²)
. .1. . . In halfsteensverband
. . .2. . Op zandbed
. . . .2. Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand
. . . . .

620 Oostzijde
. . . . .

620010 810101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 25,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: ter plaatse van aan te brengen fundering,
. . . . . volgens bestekspost 620020
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken

2. . . . . Afwerken tot 0,25 m¹ buiten de daarop aan te brengen
. . . . . funderingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,40 m
. .9. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard en de aanvullingen hierop volgens artikel
. . . . . 22.02.07 van deel 3 van dit bestek
. . . . . De verdichtingsgraad (3) wordt bepaald ten opzichte van
. . . . . de maximum proctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .
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620020 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 25,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Situering: rijbaan landhoofd oost
. . . . . Betreft: fundering onder de rijbaan

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat ton 11,56 L
. . . . . Het aandeel van de hydraulische slak moet 10%
. . . . . (m/m) zijn, zie artikel 80.16.07 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . De milieuhygiënische kwaliteit dient te voldoen aan de
. . . . . eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt
. . . . . aan een niet vormgegeven bouwstof, die zonder IBC
. . . . . maatregelen mag worden toegepast
. .2. . . Sortering 0/45
. . . .2. Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspost 620010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

620030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 62,00 V
. . . . . Situering: damwand langs de weg oost
. . . . . Betreft: opsluiting verharding tegen damwand

9. . . . . Stellen met stampbeton op fundering van bestekspost m3 0,22 L
. . . . . 620020
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 311050 (ca. 56 m¹)
. . . . . Tekortkomende banden leveren volgens bestekspost
. . . . . 630010 (ca. 6 m¹)
. . . . .

620040 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 4,00 V
. . . . . Situering: strook langs rijbaan oostzijde
. . . . . Betref: opnieuw stellen opsluitbanden rond boom

5. . . . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . .

620050 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 2,00 V
. . . . . Situering: strook lang weg oostzijde
. . . . . Betreft: het opnieuw op hoogte stellen van bestaande
. . . . . putranden
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 2,00 I
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton en st 2,00 L
. . . . . aanbrengen in overmaats aangebrachte, snel
. . . . . belastbare en krimparme stelmortel op cementbasis
. . . . . Type stelmortel: Poltec 700 of gelijkwaardig kg 50,00 L
. . . .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

620060 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 25,00 V
. . . . . Situering: landhoofd oost
. . . . . Betreft: straatlaag rijbaan
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm

3. . . . . Dikte straatlaag:50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag volgens bestekspost 620020
. .1. . . Straatzand ongereinigd m3 12,50 L
. . . . .

620070 330299 Terugplaatsen radkeerder. m 51,00 V
. . . . . Betreft: radkeerder verwijderd volgens bestekspost
. . . . . 311050 terugplaatsen
. . . . .
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620080 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 28,00 V
. . . . . Situering: landhoofd oost
. . . . . Betreft: rijbaan

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen in de
. . . . . kleur grijs conform bestaand
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: rood gemêleerd
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 311010 (ca. 24 m²)
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 630040 (ca. 4 m²)
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met zand
. . . . .

620090 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 115,00 V
. . . . . Situering: oostzijde
. . . . . Betreft: strook langs damwand

9. . . . . Straatbaksteen: standaard waalformaat
. . . . . Kleur: rood genuanceerd
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 311020 (ca. 95 m²)
. . . . . Tekortkomende straatbakstenen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 630050 (ca. 20 m²)
.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .1. . . In halfsteensverband
. . .2. . Op zandbed
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand
. . . . .

620100 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 9,00 V
. . . . . Situering: oostzijde
. . . . . Betreft: parkeerstrook langs damwand

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Halfsteensverband 2 m2 en elleboogverband 7 m2
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 311030 (ca. 8 m²)
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 630060 (ca. 1 m²)
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met zand
. . . . .

630 Leveren bestratingsmaterialen
. . . . . Voor alle te leveren materialen geldt conform bestaand
. . . . .

630010 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 8,00 V
. . . . . Betreft: tekortkomende opsluitbanden volgens
. . . . . bestekspost 610030 en 620030
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 8,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

630020 831602 Leveren straatbakstenen. st 365,00 V
. . . . . Betreft: tekortkomende straatbakstenen volgens
. . . . . bestekspost 610050
. .4. . . Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder st 365,00 L
. . . . . vellingkant
. . . . . Kleur: rood
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

630030 831602 Leveren straatbakstenen. st 800,00 V
. . . . . Betreft: tekortkomende straatbakstenen volgens
. . . . . bestekspost 610060
. .4. . . Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder st 800,00 L
. . . . . vellingkant
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .



RAW0037­152477 Bladnr. 70Vervangen Oxena Brids te Hempens­Teerns
Opdrachtgever: College van B&W van de Gemeente Leeuwarden
Besteknr.: 2025­007786 definitief 2.0 22­04­2025

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

630040 831603 Leveren betonstraatstenen. st 184,00 V
. . . . . Betreft: tekortkomende betonstraatstenen volgens
. . . . . bestekspost 620080
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 184,00 L
. . . . . Kleur: rood gemêleerd
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

630050 831602 Leveren straatbakstenen. st 2.000,00 V
. . . . . Betreft: tekortkomende straatbakstenen volgens
. . . . . bestekspost 620090
.4. . . . Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder
. . . . . vellingkant
. . . . . Kleur: rood genuanceerd.
. . .4. . Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder st 2.000,00 L
. . . . . vellingkant
. . . . . Kleur: rood
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

630060 831603 Leveren betonstraatstenen. st 46,00 V
. . . . . Betreft: tekortkomende betonstraatstenen volgens
. . . . . bestekspost 620100
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 46,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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640 Verharding op brugdek
. . . . .

6400 Reinigingswerkzaamheden
. . . . .

640010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 45,70 V
. . . . . Betreft: het stofvrij en vetvrij maken van het beton van de
. . . . . aanbrug westzijde voor de aan te brengen poriënvuller

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.6. . . . Ondergrond: prefab en in het werk gestorte beton
. .9. . . Betonoppervlak reinigen door middel van waterstralen
. . .9. . Direct voor het aanbrengen van de poriënvuller van
. . . . . bestekspost 640110
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

6401 Primer
. . . . .

640110 820499 Aanbrengen poriënvuller (2­componentenhars). m2 45,70 V
. . . . . Betreft: aanbrengen poriënvuller op aanbrug westzijde
. . . . . na het reinigen volgens bestekspost 640010
. . . . . Poriënvuller: kg 18,28 L
. . . . . ­ 2­componenten PMMA hars
. . . . . ­ Type: ALSAN REKU Z71 (of gelijkwaardig)
. . . . . ­ Verbruik ca. 0,40 kg/m2
. . . . . ­ Aanbrengen volgens specificaties leverancier
. . . . . Vloeibare hars "losjes"instrooien met kwartszand, m2 45,70 L
. . . . . korrelgrootte 0,40 ­ 0,80 mm
. . . . . Overtollig niet hechtend kwartszand na het uitharden
. . . . . verwijderen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

640120 820499 Aanbrengen grondlaag en primer (2­componentenhars). m2 45,70 V
. . . . . Betreft: aanbrengen grondlaag en primer op aanbrug
. . . . . westzijde na het aanbrengen van de poriënvuller
. . . . . volgens bestekspost 640110
. . . . . grondlaag en primer: kg 27,42 L
. . . . . ­ 2­componenten PMMA hars
. . . . . ­ Type: ALSAN REKU P70 (of gelijkwaardig)
. . . . . ­ Verbruik ca. 0,60 kg/m2
. . . . . ­ Aanbrengen volgens specificaties leverancier
. . . . . Vloeibare hars "losjes"instrooien met kwartszand, m2 45,70 L
. . . . . korrelgrootte 0,40 ­ 0,80 mm
. . . . . Overtollig niet hechtend kwartszand na het uitharden
. . . . . verwijderen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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6402 Gietasfalt
. . . . . Minimale levensduur deklaagconstructie: 25 jaar.
. . . . . De verwerker van de werkzaamheden zoals benoemd in
. . . . . de onderstaande besteksposten dient aangesloten te
. . . . . zijn bij NGO (www.ngo­gietasfalt.nl)
. . . . .

640210 812199 Aanbrengen membraanlaag. m2 45,70 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een membraanlaag als
. . . . . onderlaag voor de gietasfaltconstructie
. . . . . Membraanlaag aanbrengen op de grondlaag van
. . . . . bestekspost 640120
. . . . . Membraanlaag: m2 45,70 L
. . . . . ­ Van SBS of APP gemodificeerde bitumen
. . . . . ­ Dikte minimaal 4 mm
. . . . . ­ Wijze van uitvoering: in­situ gegoten
. . . . . ­ Bitumen: gemodificeerd,met inlage aan de bovenzijde
. . . . . geschikt voor de verwerkingstemperatuur van het
. . . . . gietasfalt
. . . . . ­ Ondergrond: vlak en glad, textuurdiepte niet groter dan
. . . . . maximaal 3 mm
. . . . . ­ Systeem gebaseerd
. . . . .

640220 812199 Aanbrengen gietasfaltconstructie. m2 45,70 V
. . . . . Betreft: aanbrengen gietasfaltconstructie op
. . . . . membraanlaag aangebracht volgens bestekspost
. . . . . 640210
. . . . . Gietasfaltconstructie: m2 45,70 L
. . . . . ­ Gietasfalt, type: IC 40
. . . . . ­ Laagdikte 60 mm
. . . . . ­ Aanbrengen in 2 lagen van ca. 30 mm per laag
. . . . . Langs de schampranden een kantplank toepassen om
. . . . . een voeg van ca. 30 mm te creëren
. . . . .

640230 814199 Aanbrengen strooilaag brugdek. m2 45,70 V
. . . . . Betreft: aanbrengen strooilaag op brugdek als afwerking
. . . . . van de gietasfaltconstructie aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 640220
. . . . . Strooilaag: ton 0,23 L
. . . . . ­ steenslag, kleur antraciet
. . . . . ­ grind 1/3, 5,0 kg/m2
. . . . . ­ laagdikte 1 tot 3 mm
. . . . .

640240 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 28,00 V
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Betreft: aanbrengen van een bitumineuze voegvulling
. . . . . tussen het gietasfalt en de schampranden

9. . . . . Bitumineuze voegvulling, Pertex of gelijkwaardig m 28,00 L
.9. . . . Breedte voeg maximaal 30 mm
. . . . . Voor het aanbrengen de voeg schoonblazen met een
. . . . . heteluchtlans
. . . . .

6403 Bitumineuze voegovergang
. . . . .

640310 312199 Aanbrengen bitumineuze voegovergang. m 3,60 V
. . . . . Betreft: voegovergang in het asfalt t.p.v. landhoofd west
. . . . . Bitumineuze voegovergang: m 3,60 L
. . . . . ­ afmetingen ca. 60 x 350 mm
. . . . . ­ engineering conform RTD 1007­4:
. . . . .
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650 Markeringen
. . . . .

650010 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 5,70 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: alle thermoplastisch markeringen gehele
. . . . . werk
. . . . . Betreft: markering stopstreep en kruisvlakken
. .9. . . Op slijtlaag, gietasfalt, betonnen verharding en
. . . . . gebakken straatstenen
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 39,90 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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7 Diverse
. . . . .

71 Steiger
. . . . .

710010 440099 Aanbrengen dek steiger. m2 18,50 V
. . . . . Betreft: nieuw dek steiger, bestaand verwijderd volgens
. . . . . bestekspost 320110
. . . . . Dek: m2 18,50 L
. . . . . ­ Dik 35 mm, breedte 145 mm, gegroefd, opening 10
. . . . . mm
. . . . . ­ Paszagen in de kromming van de steiger
. . . . . ­ Hardhout, duurzaamheidsklasse I, sterkteklasse min.
. . . . . D35
. . . . . ­ Vastzetten met hardhoutschroeven torx RVS A4 6 x 60 st 320,00 L
. . . . . mm
. . . . .

72 Hemelwaterafvoer westelijk landhoofd
. . . . . Grondwerk valt onder bestekspost 211040
. . . . .

721010 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 4,50 V
. . . . . Betreft: lijnafwateringssysteem minimaal te voldoen in
. . . . . belastingklasse A15 (NEN­EN 1433­02)
. . . . . Situering: lijngoot voor schakelkast
.9. . . . Plaatsingsmethode: Type­M (op betonfundering) m3 0,14 L
. . . .9. Gootelementen type roostergoot: m 4,50 L
. . . . . Fabrikaat: ACO B.V.
. . . . . Type: Multiline V100 Seal in
. . . . . Inwendige gootbreedte: 100 mm
. . . . . Uitwendige gootbreedte: 135 mm
. . . . . Goothoogte: 150 mm
. . . . . Materiaal: polymeerbeton
. . . . . Randversterkingsprofiel: RVS
. . . . . Gootafdekking: sleufrooster retro gietijzer m 4,50 L
. . . . . ­ sleufbreedte: 12 mm
. . . . . ­ waterdoorlaat: 388 cm²/m
. . . . . ­ roosterbevestiging: schroefloos, type Drainlock®
. . . . .9 Verbindingswijze elementen: vloeistofdichte voeg d.m.v.
. . . . . rubber afdichtingsprofiel ACO Seal in.
. . . . .

721020 252699 Aanbrengen vuilvangelement in goot van st 1,00 V
. . . . . geprefabriceerde betonelementen.
. . . . . Betreft: aanbrengen vuilvangelement in
. . . . . lijnafwateringssysteem aangebracht volgens
. . . . . bestekpost 721010
. . . . . Minimaal te voldoen in belastingklasse A15 (NEN­EN
. . . . . 1433­02)
. . . . . Vuilvangelement st 1,00 L
. . . . . Fabrikaat: ACO B.V.
. . . . . Type: Vuilvanger Multiline V100 Seal in
. . . . . Inwendige gootbreedte: 100 mm
. . . . . Materiaal: polymeerbeton
. . . . . Hoogte: 450/600 mm
. . . . . Lengte: 500 mm
. . . . . Aansluiting: Ø110 mm
. . . . . Met kunststof emmer (PP) en flexibele aansluitplaten
. . . . . Randversterkingsprofiel: RVS
. . . . . Afdekking: sleufrooster retro gietijzer
. . . . . ­ sleufbreedte: 12 mm
. . . . . ­ waterdoorlaat: 388 cm²/m
. . . . . ­ roosterbevestiging: schroefloos, type Drainlock®
. . . . . Verbindingswijze elementen: vloeistofdichte voeg d.m.v.
. . . . . rubber afdichtingsprofiel ACO Seal in.
. . . . .
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721030 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 3,50 V
. . . . . Betreft: lijnafwateringssysteem minimaal te voldoen in
. . . . . belastingklasse D400 (NEN­EN 1433­02)
. . . . . Situering: lijngoot achter dek brug
.9. . . . Plaatsingsmethode: Type­M (op betonfundering) m3 0,14 L
. . . .9. Gootelementen type roostergoot: m 3,50 L
. . . . . Fabrikaat: ACO B.V.
. . . . . Type: Multiline V100 Seal in
. . . . . Inwendige gootbreedte: 100 mm
. . . . . Uitwendige gootbreedte: 135 mm
. . . . . Goothoogte: 150 mm
. . . . . Materiaal: polymeerbeton
. . . . . Randversterkingsprofiel: RVS
. . . . . Gootafdekking: sleufrooster retro gietijzer m 3,50 L
. . . . . ­ sleufbreedte: 12 mm
. . . . . ­ waterdoorlaat: 388 cm²/m
. . . . . ­ roosterbevestiging: schroefloos, type Drainlock®
. . . . .9 Verbindingswijze elementen: vloeistofdichte voeg d.m.v.
. . . . . rubber afdichtingsprofiel ACO Seal in.
. . . . .

721040 252699 Aanbrengen vuilvangelement in goot van st 1,00 V
. . . . . geprefabriceerde betonelementen.
. . . . . Betreft: aanbrengen vuilvangelement in
. . . . . lijnafwateringssysteem aangebracht volgens
. . . . . bestekpost 721030
. . . . . Minimaal te voldoen in belastingklasse D400 (NEN­EN
. . . . . 1433­02)
. . . . . Vuilvangelement st 1,00 L
. . . . . Fabrikaat: ACO B.V.
. . . . . Type: Vuilvanger Multiline V100 Seal in
. . . . . Inwendige gootbreedte: 100 mm
. . . . . Materiaal: polymeerbeton
. . . . . Hoogte: 450/600 mm
. . . . . Lengte: 500 mm
. . . . . Aansluiting: Ø110 mm
. . . . . Met kunststof emmer (PP) en flexibele aansluitplaten
. . . . . Randversterkingsprofiel: RVS
. . . . . Afdekking: sleufrooster retro gietijzer
. . . . . ­ sleufbreedte: 12 mm
. . . . . ­ waterdoorlaat: 388 cm²/m
. . . . . ­ roosterbevestiging: schroefloos, type Drainlock®
. . . . . Verbindingswijze elementen: vloeistofdichte voeg d.m.v.
. . . . . rubber afdichtingsprofiel ACO Seal in.
. . . . .

721050 425301 Boren van gaten in verhard beton. st 1,00 V
. . . . . Betreft: gat boren in betonnen damwand Merk C
. . . . . Exacte diameter af te stemmen op doorvoer PVC 110
. . . . . mm

1. . . . . In gewapend beton
.1. . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .2. . . Boorgat loodrecht op een vertikaal vlak
. . .1. . Boorgat:
. . . . . Diameter: 120 mm Gemiddelde diepte: 200 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

721060 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Betreft: put in HWA­afvoer naast westelijk landhoofd

4. . . . . Put, nominale middellijn 315 mm st 1,00 L
. . . . . Pe­buis, hoog 1,0 m, met gelaste bodem en 3
. . . . . aansluitingen Ø110 mm t.b.v. leiding van bestekspost
. . . . . 721070
. .3. . . Put met vlakke bodem
. . .9. . Bovenzijde afdekken met kunststof deksel passend op st 1,00 L
. . . . . PE Ø315
. . . . .
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721070 252201 Aanbrengen PVC­buis m 4,00 V
. . . . . Situering: afvoerleiding roostergoten, inclusief
. . . . . hulpstukken en water/­gronddichte aansluiting op gat in
. . . . . betonnen damwand aangebracht volgens bestekspost
. . . . . 721050

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 4,00 L
. . . . . Kleur kolkaansluiting: groen (HWA­riool)
. .1.8. . Nominale middellijn 110 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet inclusief leveren benodigde hulpstukken
. . . . .

73 Bebording
. . . . .

7300 Bebording scheepvaart
. . . . .

730010 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 4,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: bord A.1, richtlijnen Verkeerstekens Scheepvaart
. . . . . (BPR)
. . . . . De borden bevestigen aan: staal aanbrug en val,
. . . . . montage blind uitvoeren
. . .9. . Afmetingen 480 x 720 mm (hxb ) volgens richtlijnen st 4,00 L
. . . . . Verkeerstekens Scheepvaart (BPR)
. . . . . Aluminium bord met dubbel omgezette rand
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .

730020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: bord D.1a., richtlijnen Verkeerstekens
. . . . . Scheepvaart (BPR)
. . . . . De borden bevestigen aan: staal val, montage blind
. . . . . uitvoeren
. . .9. . Afmetingen 480 x 480 mm (hxb ) volgens richtlijnen st 2,00 L
. . . . . Verkeerstekens Scheepvaart (BPR)
. . . . . Aluminium bord met dubbel omgezette rand
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .

7301 Bebording wegverkeer
. . . . .
. . . . .

730110 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verkeersbordpalen nabij de slagboomkasten
. . . . . Exacte locatie in overleg met de directie

4. . . . . In een bestrating
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 2,00 L
. . . . . kruis
. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
. . . . .

730120 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 3,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: aanbrengen vrijgekomen borden op nieuw
. . . . . aangebrachte palen
. . . . . De borden bevestigen aan: palen van bestekspost
. . . . . 730110
. . .9. . Vrijgekomen in bestekspost 340010 en 340020
. . . . .

74 Anti-graffiti coating
. . . . .

740010 569999 Aanbrengen anti­graffiti coating. m2 55,00 V
. . . . . Betreft: anti­graffiti coating in 2 lagen
. . . . . Anti­graffiti coating: m2 55,00 L
. . . . . ­ Watergedragen 2­ componenten permanente
. . . . . Anti­Graffiti Coating
. . . . . ­ Verbruik circa 0,13 dm3/m2 per laag
. . . . . ­ Kleur: transparant.
. . . . . Locatie:
. . . . . ­ Zijkanten (verticaal) van draaipunt val en landhoofden
. . . . .
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75 Vervangen slijtlaag oostelijk landhoofd
. . . . .

7510 Renovatie Slijtlaag ­ verwijderen
. . . . .

751010 111199 Verwijderen slijtlaag op beton. m2 3,80 V
. . . . . Betreft: verwijderen slijtlaag op beton.
. . . . . Slijtlaag, dikte tot circa 10 mm.
. . . . . Ondergrond: betonnen landhoofd t.p.v. rijbaan
. . . . . Verwijderen d.m.v. stofvrije methode
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

7511 Renovatie Slijtlaag ­ aanbrengen
. . . . .

751110 810199 Voorbewerken aanbrengen slijtlaag m2 3,80 V
. . . . . Betreft: stralen/schuren betonnen landhoofd, ter
. . . . . voorbereiding op aanbrengen slijtlaag.
. . . . . Werkwijze:
. . . . . Betonnen brugdek na het verwijderen van bestaande
. . . . . slijtlaag reinigen en opruwen ter voorbereiding op
. . . . . aanbrengen slijtlaag.
. . . . . Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal
. . . . . vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

751120 810199 Aanbrengen waterdichte laag m2 3,80 V
. . . . . Betreft: aanbrengen waterdichte laag op betonnen
. . . . . brugdek.
. . . . . Waterdichte coating op cementbasis, 2­laags: m2 3,80 L
. . . . . ­ Laag 1, 1,5 kg /m2.
. . . . . ­ Laag 2, 1,0 kg/m2.
. . . . . Opzetten tegen de aansluitende constructie met
. . . . . minimaal de hoogte van de nieuwe slijtlaag.
. . . . .

751130 431599 Aanbrengen PU slijtlaag op beton. m2 3,80 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een polyurethaan slijtlaag.
. . . . . Situatie: op betonnen landhoofd.
. . . . . Systeem: m2 3,80 L
. . . . . ­ Aanbrengen van een epoxy primer:
. . . . . ca. 0,15­0,20 kg/m2.
. . . . . ­ Aanbrengen 2 lagen Polyurethan slurry,
. . . . . ca. 15 kg/m2, 2e laag vol en zat instrooien met
. . . . . gecalcineerde bauxiet (antraciet), ca.12 kg/m2,
. . . . . korrelgrootte 3­6 mm.
. . . . . Na verharding van de slijtlaag het losse en overtollige
. . . . . materiaal vegen en afvoeren naar een inrichting.
. . . . .
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76 Herstellen palen
. . . . . Betreft het volledig in sterkte herstellen van houten
. . . . . onderdelen d.m.v. de Protek Aqua® methode of een
. . . . . gelijkwaardige Bèta®­polymeerchemische KOMO
. . . . . gecertificeerde herstelmethode klasse 3 of hoger
. . . . . volgens BRL 1706. De epoxy die gebruikt wordt bij de
. . . . . methode moet getest zijn op duurzaamheid van de
. . . . . hechting in nat en droog hout, trek­ en buigsterkte, en
. . . . . milieu­ en weersinvloed door een onafhankelijk
. . . . . onderzoeksinstituut in Nederland. Resultaten van deze
. . . . . testen moeten opvraagbaar zijn. De herstelde
. . . . . constructie dient dezelfde sterkte te hebben als de
. . . . . originele staat van het hout
. . . . . Op het herstelde hout dient een garantie gegeven te
. . . . . worden van 20 jaar
. . . . . Voor de werkzaamheden worden kosten voor het
. . . . . gebruik van pontons of boten bij de eenheidsprijs
. . . . . geacht te zijn inbegrepen
. . . . . Wanneer er sprake is van herstel op de luchtwaterlijn
. . . . . betekent dit dat er 500 mm onder water en 500 mm
. . . . . bovenwater wordt hersteld ca. 70 mm diep/ca. 15% van
. . . . . de paaldoorsnede, tenzij anders wordt omschreven
. . . . .

760010 450099 Herstellen palen brugwachtershuisje. st 4,00 V
. . . . . Betreft: herstellen palen met epoxy, protektamethode
. . . . . o.g.
. . . . .

760011 450099 Toepassen droogzetvoorziening. keer 4,00 I
. . . . . Betreft: voorziening om in het droge aan palen en/of
. . . . . wrijfhout te werken op de waterlijn
. . . . . Voorziening bestaande uit kist om de paal, waarbij
. . . . . binnen in de kist het waterpeil verlaagd kan worden
. . . . . Afmetingen te behandelen palen ca. 200x200 mm
. . . . .

760012 450099 Verwijderen softrot op waterlijn houten palen. dm3 120,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen softrot op waterlijn van hardhouten
. . . . . palen
. . . . . Afmetingen te behandelen palen ca. 200x200 mm
. . . . . Tot ca. 15% van de paaldoorsnede
. . . . . Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting
. . . . .

760013 450099 Herstellen hout op waterlijn houten palen. dm3 120,00 I
. . . . . Betreft: herstellen van hardhouten palen met epoxy
. . . . . Epoxy:
. . . . . ­ aanbrengen op plekken waar softrot verwijderd is
. . . . . ­ strak en vlak afwerken in de contour van de paal
. . . . . ­ afmetingen te behandelen palen ca. 200x200 mm
. . . . .

760020 450099 Herstellen palen steiger. st 1,00 V
. . . . . Betreft: herstellen palen met epoxy, protektamethode
. . . . . o.g.
. . . . .

760021 450099 Toepassen droogzetvoorziening. keer 1,00 I
. . . . . Betreft: voorziening om in het droge aan palen en/of
. . . . . wrijfhout te werken op de waterlijn
. . . . . Voorziening bestaande uit kist om de paal, waarbij
. . . . . binnen in de kist het waterpeil verlaagd kan worden
. . . . . Afmetingen te behandelen palen ca.250x250 mm
. . . . .

760022 450099 Verwijderen softrot op waterlijn houten palen. dm3 37,50 I
. . . . . Betreft: verwijderen softrot op waterlijn van hardhouten
. . . . . palen
. . . . . Afmetingen te behandelen palen ca. 250x250 mm
. . . . . Tot ca. 15% van de paaldoorsnede
. . . . . Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting
. . . . .
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760023 450099 Herstellen hout op waterlijn houten palen. dm3 37,50 I
. . . . . Betreft: herstellen van hardhouten palen met epoxy
. . . . . Epoxy:
. . . . . ­ aanbrengen op plekken waar softrot verwijderd is
. . . . . ­ strak en vlak afwerken in de contour van de paal
. . . . . ­ afmetingen te behandelen palen ca. 250x250 mm
. . . . .
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77 Ankers leuningwerk
. . . . .

7701 Landhoofd west
. . . . .

770110 425203 Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 28,00 V
. . . . . Betreft: ankers leuningwerk landhoofd west

2. . . . . Injectie­lijmanker: st 28,00 L
. . . . . Materiaal: staal, boutkwaliteit 4.8, thermisch verzinkt
. . . . . Kenmiddellijn: 16 mm
. . . . . Lengte: 180 mm
.1. . . . In gewapend beton
. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .2. . . Diameter boorgat: 20 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 150 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op vertikaal vlak zijkant landhoofd
. . . .3. Lijmen met twee componenten lijm dm3 0,48 L
. . . . .

7702 Landhoofd oost
. . . . .

770210 426101 Verwijderen van beton. m2 0,50 V
. . . . . Betreft: het uitkappen van ankers in beton t.b.v. afwerken
. . . . . van de ankers, inclusief verwijderen aanwezige
. . . . . ondersabeling
. . . . . Situatie: bestaande leuningankers oostelijk landhoofd

1. . . . . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
.9. . . . Verwijderen beton tot een diepte van minimaal 30 mm
. . . .1. Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

770220 425299 Afwerken van ankereinden. st 36,00 V
. . . . . Betreft het afwerken van ankereinden van verwijderde
. . . . . leuningen oostelijk landhoofd
. . . . . Het betreffen de volgende werkzaamheden:
. . . . . ­ ankers M12 30 mm verdiept wegslijpen
. . . . . Beton rondom anker hiervoor verwijderen conform
. . . . . bestekspostnr. 770210
. . . . . Betonreparatie volgens bestekspost 770230
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

770230 426401 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 0,50 V
. . . . . Betreft: handmatig repareren van de uitgekapte stukken
. . . . . beton.
. . . . . Situering conform bestekspost 770210
. . . . . Milieuklasse XC, XD
. . . . . Mortelklasse volgens NEN­EN 1504­3:2005: R3

2. . . . . Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel dm3 20,00 L
. . . . . (PCC) overeenkomstig werkplan opgesteld door de
. . . . . aannemer
. . . . . Gerekend met een gemiddelde laagdikte: 40 mm
. . . . . Voorbewerking en verwerken conform CUR­aanbeveling
. . . . . 118
. . . . . Toepassen hechtsealer.
. . . . . Classificatie conform CUR­aanbeveling 118
. . . . . Uitvoeringsklasse: RT
. . . . . Gevolgklasse: GK2
. . . . . Niveau van controle: 3
.4. . . . Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . .1. . Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
. . . .1. Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
. . . . . Vlakheid: conform CUR­aanbeveling 118
. . . . . Textuur: conform bestaand, uitgangspunt geschuurd
. . . . .
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770250 425203 Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 32,00 V
. . . . . Betreft: ankers leuningwerk landhoofd oost horizontaal

2. . . . . Injectie­lijmanker: st 32,00 L
. . . . . Materiaal: staal, boutkwaliteit 4.8, thermisch verzinkt
. . . . . Kenmiddellijn: 16 mm
. . . . . Lengte: 180 mm
.1. . . . In gewapend beton
. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .2. . . Diameter boorgat: 20 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 150 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op vertikaal vlak zijkant landhoofd
. . . .3. Lijmen met twee componenten lijm dm3 0,54 L
. . . . .

770260 425203 Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 20,00 V
. . . . . Betreft: ankers leuningwerk + hekje landhoofd oost
. . . . . verticaal t.p.v. toegangshek steiger + hekje naast
. . . . . slagboomkast

2. . . . . Injectie­lijmanker: st 20,00 L
. . . . . Materiaal: staal, boutkwaliteit 4.8, thermisch verzinkt
. . . . . Kenmiddellijn: 16 mm
. . . . . Lengte: 180 mm
.1. . . . In gewapend beton
. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .1. . . Diameter boorgat: 20 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 150 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op horizontaal vlak bovenzijde
. . . . . vleugelwand noordzijde
. . . .3. Lijmen met twee componenten lijm dm3 0,34 L
. . . . .
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8 Werktuigbouwkunde en elektrotechniek
. . . . .

800010 430099 Werkzaamheden werktuigbouw (bijlage 1). EUR N
. . . . . Betreft: werkzaamheden werktuigbouw zoals
. . . . . omschreven in bijlage 1, de Technische omschrijving
. . . . . Werktuigbouw
. . . . . Uitgangspunten:
. . . . . Tot de werkzaamheden behoren alle handelingen en
. . . . . behandelingen en leveranties zoals omschreven in
. . . . . bijlage 1, de Technische omschrijving Werktuigbouw
. . . . . Alle benodigde (integrale) handelingen,
. . . . . werkzaamheden en bijkomende werken welke voor voor
. . . . . een correcte en duurzame werking van de installaties
. . . . . noodzakelijk zijn behoren tot de werkzaamheden
. . . . . Prijs overnemen van de door de aannemer in te vullen
. . . . . Inschrijvingsstaat werktuigbouwkundige voorzieningen,
. . . . . zie bijlage 0.2
. . . . . De begroting dient bij inschrijving bij de inschrijfstaat
. . . . . van dit bestek gevoegd te worden
. . . . .

800020 430099 Werkzaamheden elektrotechniek (bijlage 2). EUR N
. . . . . Betreft: werkzaamheden elektrotechniek zoals
. . . . . omschreven in bijlage 2, de Technische omschrijving
. . . . . Elektrotechniek
. . . . . Uitgangspunten:
. . . . . Tot de werkzaamheden behoren alle handelingen en
. . . . . behandelingen en leveranties zoals omschreven in
. . . . . bijlage 2, de Technische omschrijving Elektrotechniek
. . . . . Alle benodigde (integrale) handelingen,
. . . . . werkzaamheden en bijkomende werken welke voor voor
. . . . . een correcte en duurzame werking van de installaties
. . . . . noodzakelijk zijn behoren tot de werkzaamheden
. . . . . Prijs overnemen van de door de aannemer in te vullen
. . . . . inschrijvingsstaat elektrotechnische voorzieningen, zie
. . . . . bijlage 0.3
. . . . . De begroting dient bij inschrijving bij de inschrijfstaat
. . . . . van dit bestek gevoegd te worden
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). nvt
. . . . . Het werkterrein moet in overleg met de directie worden
. . . . . gekozen

1. . . . . Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
. . . . . gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking
. . . . . en is aangegeven op tek.nr. 485398­C­3­0006
. . . . .

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
. . . . . verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910030 109999 Melding Besluit bodemkwaliteit. EUR N
. . . . . De aannemer dient de meldingen voor grond,
. . . . . baggerspecie en bouwstoffen te verrichten conform
. . . . . het Omgevingsloket.
. . . . . https://omgevingswet.overheid.nl/
. . . . . Kopieën van Meldingsformulier Omgevingsloket aan
. . . . . directie overhandigen
. . . . .
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95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost EUR 825,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Het gebruik van de invulling van de eisen van
. . . . . Moederbestek.nl in de Projectenmodule (zie artikel
. . . . . 10.31.01):
. . . . . ­ toezien op naleving bestekseisen: beoordeling of
. . . . . project voldoet aan gestelde eisen
. . . . . ­ monitoring: rapportage ten behoeve van het
. . . . . aanscherpen van de gestelde duurzame eisen
. . . . . ­ monitoring: rapportage ten behoeve van de
. . . . . voortgang van de realisatie Circulaire Economie.
. . . . . De aannemer krijgt hiervoor een factuur van
. . . . . Moederbestek.nl en deze is excl. omzetbelasting en
. . . . . exclusief aannemersvergoeding (10%).
. . . . . Zie verder artikel 10.33.01 uit deel 3 van dit bestek.
. . . . .

950020 100301 Stelpost werkzaamheden brugwachtershuisje. EUR 30.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Werkzaamheden brugwachtershuisje
. . . . .

950030 100301 Stelpost leveren vervangende wormwielkast opzetwerk. EUR 6.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Leveren vervangende wormwielkast opzetwerk.
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW­website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW­website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW­website: www.raw.nl.

07 Indien van het bestek of een gedeelte daarvan, een gedrukte versie wordt verstrekt en het bestek
ook in een automatisch leesbare versie wordt verstrekt, dient de verstrekte gedrukte versie
beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012 en van het in het bestek dan wel in
de aankondiging genoemde aanbestedingsreglement.

08 Indien van het bestek of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt maar een
automatisch leesbare versie zowel in pdf­formaat als in een andere automatisch leesbare vorm,
dient de door hem verstrekte versie in pdf­formaat beschouwd te worden als het bestek in de zin
van de UAV 2012 en van het in het bestek dan wel in de aankondiging genoemde
aanbestedingsreglement.
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te
worden beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de
inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

09 Op dit werk is tevens van toepassing de LIOR van de gemeente Leeuwarden,
https://leeuwarden.digitalelior.nl/lior/

01 01 03 RAW-bestek: inschrijvingsstaat

07 In de RAW­systematiek wordt van de inschrijver verlangd dat hij bij zijn inschrijvingsbiljet een
ontleding van zijn aannemingssom aanlevert op de bij de inschrijvingsdocumenten gevoegde
inschrijvingsstaat.
Met behulp van deze inschrijvingsstaat dient de inschrijver de uitvoering van het werk financieel
inzichtelijk te maken. Dit betekent dat de inschrijver de kosten die hij maakt voor de uitvoering van
het werk op de daarvoor bestemde plaats invult. Dat geldt niet alleen voor de posten boven het
subtotaal (zie art. 01.01.03 lid 02), maar ook voor de staartkosten. Artikel 01.01.03 lid 03 bepaalt
namelijk dat die staartkosten na het subtotaal moeten worden opgenomen "in de desbetreffende
posten van de ontleding van de inschrijvingssom". Schuiven tussen posten (strategisch
inschrijfgedrag) past dan ook niet binnen de RAW­systematiek en leidt tot uitsluiting.

08 In aanvulling op artikel 01.01.03 dient inschrijver een realistisch beeld van de kosten te geven, dat
wil zeggen dat de inschrijver voor iedere afzonderlijke post op de inschrijvingsstaat aannemelijk
moet kunnen maken dat de onder die desbetreffende post vallende werkzaamheden voor de bij
die betreffende post in de inschrijvingsstaat opgevoerde kostprijs kunnen worden uitgevoerd, met
dien verstande dat daarin geen staartkosten dan wel kosten die tot andere besteksposten
behoren, mogen zijn verwerkt.

09 Het voorgaande geldt ook voor de Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten onder het subtotaal.
Ook van deze niet­productiegebonden posten dient een realistisch beeld van de kosten te worden
gegeven. De (realistische) Uitvoeringskosten dienen in dit verband bijvoorbeeld te zijn gerelateerd
aan de uitvoeringstermijn van het werk.

10 De Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten mogen op grond van de eerste zinsnede van artikel
01.01.03 lid 03 niet boven het subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag
van een resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de
laatste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 dat deze Eenmalige kosten en Uitvoerings­kosten na
het subtotaal moeten worden opgenomen "in de desbetreffende posten van de ontleding van de
inschrijvingssom".

11 Daar waar de inschrijver een Korting wil geven op dit werk, is dat (vanzelfsprekend) mogelijk. Deze
Korting dient in de daarvoor opgenomen post in de staat te worden opgevoerd (post: 919990
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'Korting').

12 Ook voor de Korting geldt dat die op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 niet
boven het subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een
resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' mag zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de
laatste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 dat de Korting "na het subtotaal [moet] worden
opgenomen in de desbetreffende post van de ontleding van de inschrijvingssom" en daarom
evenmin mag zijn begrepen in een andere post na het subtotaal of visa versa. De Korting mag
daarom bijvoorbeeld niet verwerkt zijn in de post Uitvoeringskosten.

13 In geval van meer­ en minder werk vindt er geen verrekening van de Korting plaats, zulks met
uitzondering van een saldo meer­/minderwerk bij oplevering als bedoeld in paragraaf 40 lid 1 UAV
2012 dat resulteert in een saldo minderwerk groter dan 25%. In zo'n geval komt de bij inschrijving
opgegeven Korting voor verrekening in aanmerking ter grootte van het percentage aan saldo
minderwerk (groter dan 25%).

14 Ook de AKW+R mag, zoals gezegd, op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 niet
boven het subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een
resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste
zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 dat de AKW+R "na het subtotaal [moeten] worden opgenomen
in de desbetreffende post[en] van de ontleding van de inschrijvingssom".
Voor verrekening van eventueel meer­ en minderwerk hanteert de aanbestedende dienst een
vast­gesteld percentage voor AKW+R van 13%.

15 Een inschrijving in strijd met de bedoeling van de RAW­systematiek zoals die blijkt uit artikel
01.01.03 van de Standaard en de hiervoor weergegeven toelichting/aanvulling daarop, leidt tot
ongeldigheid als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 03 van de Standaard, zulks met uitzondering van
een gebrek dat zich leent voor herstel als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 04 van de Standaard.
In afwijking van artikel 01.01.04 lid 02 Standaard is de te verstrekken toelichting, om redenen van
proportionaliteit, in twee fasen opgeknipt en wel als volgt:
De inschrijver die ten aanzien van een of meer posten een verzoek om toelichting als bedoeld in
artikel 01.01.04 lid 02 ontvangt, dient in eerste instantie binnen 4 kalenderdagen na dagtekening
van het verzoek, een kostenonderbouwing van die post(en) te verstrekken. Die
kostenonderbouwing moet blijk geven van de inzet van alle wezenlijke componenten die
noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van de bij de post behorende resultaatsverplichting
(denk aan: inzet arbeid zoals bijvoorbeeld de kraanmachinist; inzet materieel zoals bijvoorbeeld
graafmachines en/of vrachtauto's; en inzet wezenlijk materiaal zoals bijvoorbeeld stortsteen).
Mocht de kostenonderbouwing wel blijk geven van de inzet van alle noodzakelijke componenten,
maar het vermoeden als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 02 daarmee niet is weggenomen, dan
verzoekt de aanbestedende dienst om een aanvullende toelichting (ondersteund met
bewijsmiddelen) op de (door de aanbestedende dienst in twijfel getrokken) prijs van een of meer
componenten van de kostenonderbouwing. Deze aanvullende toelichting dient binnen 3
kalenderdagen na dagtekening van het verzoek te worden verstrekt. De inschrijver dient daarmee
aannemelijk te maken dat de in de kostenonderbouwing opgevoerde prijs van die ene of meerdere
in twijfel getrokken componenten, de kostprijs behelst van dat (die) component(en).

01 01 13 Overige algemene bepalingen

07 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende
begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard of in een hoofdstuk in deel 3 van
dit bestek:
Te verstaan is onder "Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, de duur,
het in­ en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het
verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, welke het gevolg zijn van het
aantreffen of het opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 01.01.10 van de Standaard
leden 01 t/m 04, zijn voor rekening van de aannemer.

09 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik
mochten worden ingesteld".

10 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan; waarvoor de garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
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onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na de oplevering.

11 Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door:
a. Het is de aannemer verboden vordering welke hem uit hoofde van de

aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verband houdende
overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te
vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der
overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden
toestand een einde zal hebben genomen.

c. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder punt a. gestelde verbod
ontheffing verlenen onder de voorwaarden welke de opdrachtgever dienstig voorkomen.

12 Paragraaf 49 van de UAV 2012, leden 1, 4 en 5 vervallen.
Paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door:
"Alle geschillen, ­daaronder begrepen die welke slechts door een van de partijen als zodanig
worden beschouwd­, die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen aannemer en opdrachtgever mochten ontstaan,
worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden".
In paragraaf 49 lid 3 van de UAV 2012 wordt "de Raad" vervangen door "de Rechter".

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 06 Meer en minderwerk

01 Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk dient de
aannemer een specificatie in te dienen op basis van netto kosten vermeerderd met één bedrag
voor algemene kosten, winst, werkadministratie, bouwplaatskosten en risico. Dit bedrag is
vastgesteld op een maximum van 13% van de netto kosten. Eventuele engineeringskosten dienen
afzonderlijk te worden opgegeven.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 Paragraaf 47 van de UAV 2012 en artikel 7:753 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

01 04 02 Loonkosten- en brandstofbestanddelen.: kosten van bouwstofgroepen

01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen
geschiedt geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

02 De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever.
De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in tweevoud indienen bij het kantoor
van de directie.

04 De declaraties moeten worden uitgeschreven op formulieren conform de als bijlage bij dit bestek
gevoegde modelformulieren declaratie termijn en meerwerk.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidsstelling

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard, moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder
gedane verzoek.

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard, is niet van toepassing.

03 De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie ter grootte van 5% van de
aanneemsom, zie bijlage voor het modelformulier.
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01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW­systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 04 Verplichtingen van de opdrachtgever

01 De directie draagt zorg voor de verslaggeving inclusief verzending van de verslagen, alsmede van
eventuele vervolgbesprekingen, betreffende bouwbespreking met aannemer en leidingbeheerders
conform paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012.

01 09 06 Verplichtingen van de aannemer

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de
aannemer voor aanvang van de werkzaamheden contact dient op te nemen met het Kabel­ en
Leidingen Informatie Centrum (Kadaster­KLIC)
Het Kadaster­KLIC is bereikbaar:

per telefoon : 0800 ­ 0080;
via e­mail : klic@kadaster.nl;
via internet : www.kadaster.nl/klic.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.09.01 van de Standaard dient de aannemer afwijkingen
op de melding over de aangetroffen kabels en leidingen aan de betrokken netbeheerder(s) door te
geven.

03 Voor het beschadigen van een op tekening van de nutsbedrijven aangegeven kabel of leiding zal
een boete worden geheven van € 150,­ per beschadiging voor het eerste, tweede en derde geval. €
300,­ per beschadiging voor het vierde, vijfde en zesde geval en € 600,­ per beschadiging voor elk
volgend geval.
Voor het beschadigen van van een op een detailtekening aangegeven huisaansluiting wordt een
boete van € 150,­geheven. Alle boeten worden geheven onverminderd de aansprakelijkheid van de
aannemer voor de kosten van de directe en indirecte schade.

05 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen, dat brandkranen,
afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

02 De aannemer draagt zorg voor alle voor de uitvoering van het werk benodigde publiekrechtelijk en
privaatrechtelijk toestemmingen.
­ transportvergunning voor vervoer van verontreinigde grond.
­ ontheffing voor het toepassen van verkeersmaatregelen inzake het Wegenverkeersreglement.
Voor het buiten de beperkingen gestelde gebruik van B­wegen moet de aannemer toestemming
aanvragen bij de desbetreffende wegbeheerder.

03 De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende toestemmingen,
vergunningen, ontheffingen en dergelijke.
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01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 De in lid 31 genoemde werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk zoals in dit
bestek omschreven uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de
aannemer geen aanspraak op vergoeding.

31 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
­ werkzaamheden door de diverse nutsbedrijven inzake het verleggen, verwijderen en/of

vernieuwen van kabels en leidingen, alsmede het verwijderen en opnieuw plaatsen van de
lichtmasten van de openbare verlichting.

­ het door derden verwijderen en/of nieuw aanbrengen van verkeersborden met inbegrip van de
verkeersbordpalen.

In afwijking van par. 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van de in elkaar grijpende
werken door de aannemer van dit bestek.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

03 De bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven wordt door de aannemer gegarandeerd.
De aannemer treft daarvoor de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van
vlonders, (kunststof) rijplaten of tijdelijke verhardingen.

04 Gedurende de looptijd van het werk dienen hulpdiensten een vrije doorgang te worden verleend.

05 Omleidingen voor doorgaand verkeer dienen te worden geleid via de hoofdwegen structuur.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsborging

01 In afwijking van lid 01 van artikel 01.13.01 van de Standaard is het bepaalde in de artikelen in
paragraaf 01.13 van de Standaard ook van toepassing indien niet wordt verlangd dat de aannemer
beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op het werk.

01 13 02 Kwaliteitsplan

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.13.02 van de Standaard wordt opgemerkt dat het volgende
gedeelte van artikel 81.24.01 van de Standaard blijft gehandhaafd, te weten:
Hij vermeldt in het kwaliteitsplan onder meer op welke wijze hij de bedrijfscontrole verricht
aangaande de dikte van de lagen (NEN­EN 12697­36), de korrelverdeling (NEN~EN 12697­2), het
bindmiddelgehalte (NEN­EN 12697­1), de holle ruimte (NEN­EN 12697­8) en de
verdichtingsgraad (proef 66).

01 13 05 Verificatie, acceptatie, stop- en bijwoon- en registratiepunt

03 In afwijking van lid 03 van artikel 01.13.05 van de Standaard stelt de aannemer de directie ten
minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop een stop­ of
bijwoonpunt wordt bereikt.

05 In aanvulling op de Standaard artikel 01.13.05 lid 01 heeft de verificatie en acceptatie door of
vanwege de directie van (deel)ontwerpen, berekeningen, werkplannen, (tussen)producten en
dergelijke niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer
komt te vervallen of overgaat naar de directie en/of de opdrachtgever.
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01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
­ plan voor het omgaan met alle vrijgekomen materialen;
­ ecologisch werkprotocol;
­ sloopplan;
­ palenplan (aanbrengen & verwijderen incl. paalkoppen);
­ plan aanbrengen en verwijderen damwand;
­ stortplan beton;
­ transport­ & montageplan vooraf vervaardigde betonelementen;
­ werkplan ecologisch beheer;
­ uitvoeringsplan conserveringswerken staal;
­ werkplan bestratingswerk.

01 13 08 Kortingsbepaling in te dienen documenten

01 Indien de directie constateert dat de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder dat de voor deze
werkzaamheden relevante documenten bij de directie zijn ingediend, dan wel dat er wordt gewerkt
met documenten die niet zijn voorzien van de aanduiding "geaccepteerd", zal door de directie, na
een eenmalige en algemene schriftelijke waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een bedrag
worden ingehouden van € 1.000,­ per eerder genoemd document / incident.

02 Indien blijkt dat bij het verschijnen van de termijn een betreffend document nog steeds niet is
ingediend dan wel werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder geaccepteerde document, zal een
bedrag van € 5.000,­ per betreffend document /incident worden ingehouden.

03 Het gestelde in lid 01 en 02 is van toepassing op alle door de aannemer te verstrekken
documenten.

04 Het gestelde in 01 tot en met 03 laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever om nakoming
te vorderen en/of voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte
van het werk dienstig oordeelt en onverminderd het recht van de opdrachtgever op
schadevergoeding.

01 14 Bouwstoffen

01 14 03 Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering

01 Zie lid 01 van artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

03 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
­ CE­markering;
­ KOMO­(attest­met­)productcertificaat;
­ KIWA­keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
­ KEMA­keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
­ GASTEC QA­merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
­ Certificaat en/of partijkeuringsrapport conform het Besluit Bodemkwaliteit; met

inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

04 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
­ voor CE­markering de Website van Nando[5] (New Approach Notified and Designated

Organisations) van de EC;
­ voor het KOMO­keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
­ voor het KIWA­keur bij KIWA NV te Rijswijk;
­ voor het KEMA­keur bij KEMA NV te Arnhem;
­ voor het GASTEC QA­keur bij KIWA GAS TECHNOLOGY te Apeldoorn.

05 De aannemer dient bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in
lid 02, de voorschriften welke daaromtrent door de leverancier zijn afgegeven te volgen, tenzij dit in
het bestek anders is aangegeven.

06 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
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een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

08 In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 18 en de inspectie als bedoeld in lid 05 is de directie
bevoegd (de monstername ten behoeve van) de controle ook te doen plaatsvinden na verwerking
(en verdichting) van de bouwstof.

09 Bouwstoffen welke door of vanwege de directie worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan
nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen.

10 Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van:
­ meerdere plaatsen van herkomst;
­ herkeuring;
­ afkeuring;
­ nader onderzoek;
­ selecte keuringen (op basis van ongelijk);
­ bijboringen in verband met afwijking eerste keuring.

01 14 04 Gegevens bouwstoffen voorzien van CE-markering

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 01.14.03 van de Standaard:
Op elke afleveringsbon wordt ook het nummer van de betreffende CE­markering vermeld.

01 14 05 Kwaliteitsborging en keuring van bouwstoffen

01 In afwijking van lid 01 van de Standaard is het bepaalde in artikelen 01.14.05 van de Standaard ook
van toepassing indien niet wordt verlangd dat de aannemer beschikt over een kwaliteitssysteem
dat betrekking heeft op het werk.

02 Zie lid 01 van artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

01 14 06 Besluit Bodemkwalitieit

04 In afwijking van lid 04 van artikel 01.14.05 van de Standaard dient de milieuhygiënische verklaring
uiterlijk een week voor de levering van de bouwstoffen schriftelijk aan de directie te worden
verstrekt. Anders is het niet toegestaan de betreffende grond, baggerspecie of bouwstof te
verwerken.

06 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het
productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het
Besluit bodemkwaliteit.

07 Asfaltverhardingen vervaardigd van 'duurzaam asfalt' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de verhardingen voldoen aan de in het productcertificaat
vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit.
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01 14 08 Keuring van bouwstoffen

01 In aanvulling op paragraaf 18 van de UAV en in afwijking van artikel 01.14.02 lid 01 van de
Standaard is de directie bevoegd alle geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer te
keuren. Bij herkeuring en nader onderzoek is de directie tevens bevoegd de controle te doen plaats
vinden na verwerking en verdichting van de bouwstof. Paragraaf 17 van de UAV blijft van
toepassing. Dit geldt ook voor bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring en/of CE­markering
worden geleverd.

02 Bouwstoffen welke door of namens de directie worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan
nadat door de aannemer een bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen. De bedoelde
keuringen vinden steeksproefsgewijs plaats.

04 Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van:
­ meerdere plaatsen van herkomst;
­ herkeuring;
­ aanvullend onderzoek;
­ nader onderzoek;
­ selecte keuringen.

05 In afwijking van lid 1 van paragraaf 18 van de UAV 2012 en in aanvulling op lid 01 van artikel
01.14.03 van de Standaard en lid 02 van artikel 01.14.05 van de Standaard keurt de aannemer alle
geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer volgens de op dit bestek van toepassing
zijnde keuringsmethodes en proeven.
Paragraaf 17 van de UAV blijft van toepassing. Dit geldt ook voor bouwstoffen die met een
kwaliteitsverklaring en/of CE­markering worden geleverd; controle van gegevens op de
kwaliteitsverklaring en/of CE­markering is niet afdoende.

01 14 09 Verrekening keuringskosten (Par. 18 lid 5 v/d UAV 2012)

01 De door de aannemer te leveren producten, waarvoor nog geen certificaatregeling bestaat, moeten
door het KOMO worden gekeurd op de bestekseisen. De keuringskosten komen in afwijking van
par. 18 lid 5 van de UAV 2012 ten laste van de aannemer, behoudens producten welke specifiek
door OG zijn voorgeschreven.

01 14 10 Informatie-overdracht bouwstoffen

01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar
het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende
geharmoniseerde Europese norm. Op elke afleveringsbon wordt ook het nummer van de
betreffende CE­markering vermeld.

02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn
inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.

01 14 11 Levering en verwerking van verantwoord geproduceerd hout

01 Ter bevordering van duurzaam bosbeheer dienen te leveren hout of hout verwerkt in te leveren
(hout­/papier)producten, te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria font Timber; volgens de
bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007­08, 30196, 35,
inclusief bijlage 2 (hierna minimumeis).
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

02 Alvorens hout of papierproducten in het werk worden verwerkt dient de aannemer/opdrachtnemer
een verklaring te overleggen waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem/systemen
de hout­/papierproducten worden geleverd.
Indien de hout­ of papierproducten worden geleverd onder een certificatiesysteem wordt in ieder
geval aan de minimumeis voldaan, indien:
a. de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) het betreffende certificatiesysteem heeft

toegelaten tot het inkoopbeleid; of
b. de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het

certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber.
Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen vindt u op www.tpac.smk.nl of
www.inkoopduurzaamhout.nl. Hieronder vallen het PEFC­ en FSC­keurmerk.

03 Bewijsmiddelen zijn een factuur en/of pakbon, waarop dient vermeld te zijn:
­ De claim (bijv. 100% PEFC gecertificeerd of FSC 100%);
­ Het unieke PEFC/FSC Chain of Custody certificaatnummer van de opdrachtnemer/aannemer
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dat geldig is volgens de online database van respectievelijk PEFC
(http://pefc.org/find­certified/certified­certificates) / FSC (http://info.fsc.org/certificate.php);

­ Naam en adres gegevens opdrachtnemer/aannemer;
­ Naam afnemer;
­ Houtsoort of productomschrijving;
­ Hoeveelheid of aantal.

04 Naast de onder lid 02 en 03 genoemde verklaring en bewijsmiddelen kan de
opdrachtnemer/aannemer ander bewijs leveren, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en
op authenticiteit verifieer bare gegevens en informatie, waaruit blijkt dat aan de minimumeis wordt
voldaan (zie www.inkoopduurzaamhout.nl).

01 14 12 Duurzaam beton

01 Duurzaam beton bestaat mede uit secundair toeslagmateriaal. De minimum eis voor secundair
toeslagmateriaal (% V/V) staat op https://moederbestek.nl/beton/productblad

02 Duurzaam beton heeft een MKI­waarde. De maximale eis voor de MKI­waarde (€) staat op
https://moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI­waarde voor duurzaam beton is berekend volgens de NMD Bepalingsmethode
Milieuprestatie Bouwwerken zoals deze geldt op de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving.

03 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton is bestekpost 950010 van toepassing.

01 14 13 Duurzaam asfalt

01 Duurzaam asfalt bestaat mede uit secundair toeslagmateriaal. De minimum eis voor secundair
toeslagmateriaal (% m/m) staat op http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad

02 Duurzaam asfalt heeft een MKI­waarde. De maximale eis voor de MKI­waarde (€) staat op
http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
De MKI­waarde voor duurzaam asfalt is berekend volgens de NMD Bepalingsmethode
Milieuprestatie Bouwwerken zoals deze geldt op de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving.

03 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Asfalt is bestekpost 950010 van toepassing.

01 14 14 Duurzame straatbakstenen

01 Duurzame straatbakstenen hebben een MKI­waarde. De maximale eis voor de MKI­waarde (€)
staat op https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad
De MKI­waarde voor duurzame straatbakstenen is berekend volgens de NMD Bepalingsmethode
Milieuprestatie Bouwwerken zoals deze geldt op de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving.

02 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Straatbaksteen is bestekpost 950010 van toepassing.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 CAR-verzekering

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de wet, het bestek of de overeenkomst zal door de opdrachtgever mede ten
behoeve van de aannemers en hun onderaannemers een Constructie All Risks­ verzekering (CAR­
verzekering) worden afgesloten.

02 De dekking van de CAR­ verzekering loopt vanaf de datum waarop Het Werk op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
De maximum bouwtermijn bedraagt 24 maanden (verlenging dient gemeld te worden).
De maximum onderhoudstermijn bedraagt 6 maanden voor civieltechnische werken en 12
maanden voor bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige werken (zie polis).

03 Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan Het Werk
voortvloeiend uit fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen, constructiefouten en
onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van Artikel 7:951 BW.

04 De CAR­ verzekering is primair behoudens voor aansprakelijkheid. De dekking voor Sectie
Aansprakelijkheid is namelijk secundair aan de aansprakelijkheids­ en andere verzekeringen van
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de betrokken aannemer(s).

05 Overeenkomstig het in de polis bepaalde zijn de volgende Secties verzekerd:

Sectie Maximum Eigen risico
verzekerd bedrag per gebeurtenis

Het Werk EUR 5.000.000,00 EUR 2.500,00
Aansprakelijkheid (secundair) EUR 2.500.000,00 EUR 2.500,00
Bestaande Eigendommen EUR 1.250.000,00 EUR 2.500,00
Eigendommen Directie/Pers. EUR 25.000,00 EUR 250,00

Let op: de Sectie Aansprakelijkheid is secundair aan de aansprakelijkheids­ en andere
verzekeringen van de aannemer(s)!

Indien de in de polis opgenomen verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen niet worden
nagekomen geldt in geval van schade een verhoogd eigen risico van EUR 10.000,00 per
gebeurtenis.

06 Als verzekerde som voor Het Werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd
met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.
De BTW is meeverzekerd indien deze bij schade niet of deels verrekenbaar blijkt.

07 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen, machines, enzovoort, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever
aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

08 De polis van deze CAR­ verzekering ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de
aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt ge­acht
met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis
gestelde verplichtingen na te komen.

09 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie. De bouwdirectie c.q. de opdrachtgever zal vervolgens
zorgen voor melding bij de verzekeringsmakelaar.

10 De ter zake van schade aan Het Werk ontvangen schade­uitkeringen zullen door de opdrachtgever
aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade in eerste
aanleg kwam, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang en kwaliteit van Het
Werk respectievelijk het herstel.

11 De eigen risico's die op in deze paragraaf genoemde verzekeringen van toepassing zijn komen ten
laste van de aannemer, evenals alle niet door deze verzekeringen gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens de wet, het bestek of de overeenkomst aansprakelijk
is.
Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde
betalingstermijnen.

12 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in deze bestekparagraaf,
waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en Het Werk
volgens het bestek op te leveren.

13 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
CAR­ verzekering. Aan een verschil tussen de polis­condities en deze bestekparagraaf kunnen
geen rechten worden ontleend.

14 De aannemer is verplicht ten aanzien van Het Werk een Aansprakelijkheidsverzekering voor
Bedrijven (AVB­ verzekering) af te sluiten en in stand te houden. Deze AVB­ verzekering biedt
primaire dekking en het minimaal verzekerd bedrag bedraagt EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis,
of zoveel meer als de aannemer nodig acht.
Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de Brandregresregeling die
per 1 januari 2014 van kracht is.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te zijn opgenomen.

15 Onverminderd de inhoud van het voorgaande artikel, zal de aannemer en de mede­ en
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten
gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel
bij de uitvoering van het werk.
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Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM­ verzekering) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van
die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag (gevolg)schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

16 De aannemer is gehouden de polissen met voorwaarden van de verzekeringen als onder 14 en 15
vermeld (AVB­ en WAM­ verzekeringen) ­ op verzoek ­ ruim voor aanvang van Het Werk aan de
opdrachtgever te overleggen.
Het uitsluitend overhandigen van een verzekeringsbewijs/certificaat wordt op voorhand niet
goedgekeurd.
Vertragingen en kosten als gevolg van het niet tijdig overhandigen van de verzekeringen en/of een
afkeur en/of aanvullende c.q. nieuwe inkoop van genoemde verzekeringen, zijn volledig voor
rekening van de aannemer.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 02 Hoedanigheid van te verwerken vrijgekomen materialen

02 Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is aangegeven de milieuhygiënische kwaliteit
van vrijkomende materialen, ook die welke geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te
hebben, worden deze materialen geacht te voldoen aan de classificatie:
­ bij grond: voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit;
­ bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder IBC­maatregel mag worden

toegepast.

03 De vrijkomende materialen die pas tijdens het werk kunnen worden bemonsterd, zullen alsnog
door of namens de directie worden onderzocht. Het betreft de volgende materialen en situaties:
­ nvt
De aannemer stelt de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van deze materialen vast te
stellen en stemt zijn werkplan daar op af.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

06 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of verordeningen wordt
aangemerkt als ontdoener van een afvalstof, verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige
formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). De desbetreffende doorslagen
moeten worden verstrekt aan de directie.

07 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst, als bedoeld in artikel 01.17.08 van de Standaard
kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen
die daarvoor worden gesteld en dient hij tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

08 Voer in verband met hergebruik, de vrijgekomen betonnen materialen die niet in het werk worden
verwerkt, gescheiden naar product af.

09 Vrijgekomen betonnen materialen worden eigendom van de aannemer die het aantoonbaar
verwerkt en certificeert (of laat verwerken en certificeren) volgens BRL 2506­1 als toeslagmateriaal
voor beton. De producent van het recyclinggranulaat beschikt aantoonbaar over een
Prestatieverklaring voor toeslagmaterialen in beton (NEN 12620).

10 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel
01.17.07 lid 09. De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en
verschaft informatie voor verificatie.

12 Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen (niet teerhoudend) gescheiden afvoeren van
andere materialen af.

13 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel, beschikt over een certificaat voor milieuhygiënische
prestaties en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt conform BRL 9320.
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01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende materialen:
­ vrijgekomen materialen welke moeten worden vervoerd naar een inrichting.
­ vrijgekomen materialen welke met de algemeen gangbare technieken kunnen worden

omgezet in bouwstoffen.
­ vrijgekomen materialen welke herbruikbaar worden geacht als secundaire bouwstof.
Met vrijgekomen bouwstoffen die geen waarde hebben voor de opdrachtgever wordt in dit bestek
bedoeld dat deze als volgt worden afgevoerd:
­ PVC (polyvinylchloride) naar een inzamelpunt / recyclingbedrijf;
­ beton en steenachtige materialen naar een inrichting;
­ overige bouwstoffen naar een inrichting.

07 Opgenomen materialen, die moeten worden hergebruikt, tijdelijk in een afsluitbaar depot opslaan,
met inbegrip van noodzakelijk transport. De aannemer is verantwoordelijk voor de locatie en de
instandhouding van het depot. Locatie en duur in overleg met en ter goedkeuring aan de directie.

08 De vrijgekomen grond moet conform de regels van het Besluit Bodemkwaliteit en overige
vigerende regels over het vervoeren, de toepassing en de opslag van grond verwerkt worden.
Voorzover van toepassing moet de aannemer de directie informeren over:
a. de resultaten van de conform het AP04­onderzoek uitgevoerde eindbemonstering.
b. de eindbestemming van de grond, zowel bij overdracht van de grond aan een derde partij als bij
het elders toepassen/verwerken van de grond door de aannemer.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

02 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie of de
daartoe aangewezen certificerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het
bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
afgegeven vrijgekomen materialen.
Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de inrichting, de aard, de
hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen.

03 De aannemer toont aan dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikt over een
certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506­1 recyclinggranulaat voor toepassing
als toeslagmateriaal voor beton.

04 De aannemer toont aan dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar een locatie
voor opslag of hergebruik.
Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de locatie, de aard, de
hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen.

01 17 11 PVC, PE en PP

01 Vrijgekomen restmaterialen van buizen & hulpstukken en dakgoten & hulpstukken van PVC, PE en
PP ontdoen van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging afvoeren naar een
erkend verwerker met gebruikmaking van het door Bureau Leiding gecoördineerde landelijke Buis
Inzamel Systeem (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
­ BureauLeiding

Bezoekadres: Loire 150, 2491 AK Den Haag
Postadres: Postbus 152, 2260 AD Leidschendam
Tel.: 070 4440 650
Fax: 070 4440 661
E­mail: info@bureauleiding.nl
website: www.bureauleiding.nl
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01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

06 De voorschriften voor de bescherming van bomen "Boombescherming op bouwlocaties",
uitgegeven door de vereniging Stadswerk Nederland, vakgroep Groen, Natuur en Landschap, zijn
op dit werk van toepassing.
Deze voorschriften zijn in de vorm van een poster op aanvraag te verkrijgen bij de directie en
dienen op de bouwlocatie zichtbaar te worden aangebracht.

07 Indien een boom ten behoeve van de werkzaamheden moet worden gesnoeid, moet dit in overleg
met de directie worden uitgevoerd. Het snoeien moet door vakkundige medewerkers worden
uitgevoerd.

08 Ophoging tot incidenteel maximaal 5 cm (opnieuw straten) en 15 cm (verhogen parkeervakken) bij
voorkeur uitvoeren met grofzandig materiaal (onder voetpad) en puin zonder kleine fractie (onder
parkeerplaats en rijbaan). Indien de boomspiegels worden opgehoogd dient het aanwezige
onkruid en beplanting te worden verwijderd.

09 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden er tot de oplevering door of namens de
gemeente geen onderhoudswerkzaamheden aan de groenvoorzieningen uitgevoerd. De
aannemer dient er rekening mee te houden dat er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten
worden aan bestaand groen binnen de projectgrenzen. Te denken valt aan snoeien, schoffelen,
maaien etc.

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

02 Het wortelstelsel van een boom moet over een zo groot mogelijk oppervlak, tenminste binnen de
kroonprojectie of, bij bomen met een kroonprojectie < 2,00 m1, minimaal 2 m uit de stam,
gespaard blijven.

03 Machinaal graven in de wortelzone is niet toegestaan.

04 Een bouwput of sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan drie weken open liggen.
Bloot liggende wortels moeten met behulp van vochtige doeken of zwart folie beschermd worden
tegen uitdroging en moeten zo snel mogelijk worden afgedekt met grond. Bij vorst moeten open
sleuven aan de boomzijde direct worden afgeschermd.

05 Aan het einde van de werkdag dienen de wortels van de bomen en de beplantingen zodanig te
worden afgedekt, dat uitdroging van de wortels wordt voorkomen.

06 Het opnemen van bestratingsmaterialen nabij te handhaven beplanting moet in handkracht
worden uitgevoerd.

07 Verdichting van de bodem door middel van verdichtingsmachines (trillingen) en/of bouwverkeer
binnen de kroonprojectie is niet toegestaan.

08 Boomtakken mogen niet beschadigd worden en in de stam mogen geen spijkers e.d. worden
geslagen of stroppen worden aangebracht.

09 Onder de kroonprojectie van bomen mag geen materiaalopslag plaats vinden, mag geen
gronddepot worden gemaakt of vaste en vloeibare afvalstoffen worden gedeponeerd.
Ook mogen onder de kroonprojectie van bomen geen machines, bouwketen, noodtoiletten e.d.
worden geplaatst.

10 Rond de stam van de te beschermen bomen moeten boombeschermers worden aangebracht tot
aan de eerste gesteltakken (maximale hoogte 3,00 meter). Deze boombeschermers moeten
bestaan uit latten, afm. 20 x 80 mm, verbonden d.m.v. band.

11 In geval van schade aan bomen geeft de directie, in afwijking van artikel 01.18.05 van de
Standaard, opdracht aan deskundigen om de schade te beoordelen en te herstellen. Alle hierbij
gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

12 Indien door onzorgvuldigheid of nalatigheid van de aannemer een boom als verloren moet worden
beschouwd, zijn de opruimings­ en herplantkosten, alsmede de waarde van de verloren gegane
boom, voor rekening van de aannemer.
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01 18 03 Melden van schade

02 In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard moet ook de schade aan infiltratie­ en
beluchtingsdrainage worden gemeld.

03 Alle schaden aan bomen en beplantingen moeten zo spoedig mogelijk gemeld worden aan de
directie. De schaden moeten voor rekening van de aannemer op deskundige wijze worden
hersteld. Indien herstel niet mogelijk is, wordt de beschadigde boom vervangen door een boom
van dezelfde soort en diameter.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard: Bij schade aan bomen
wordt de soort schade en het schadebedrag vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de
Nederlandse Vereniging van Taxateurs Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van
aanbesteding gelden. De hoogte van de schade en het schadebedrag wordt vastgesteld door een
beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard geldt:
Indien de boom wordt vervangen door de aannemer, worden de aanschafkosten in mindering
gebracht op het schadebedrag.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor
rekening van de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

04 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids­ en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

06 Het V&G­plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de
volgende gegevens te bevatten:
­ de handelwijze bij alarmsituaties;
­ de namen van E.H.B.O.'ers/BHV­ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze

werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
­ de plaats van E.H.B.O.­trommels op het werk;
­ de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en

eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
­ adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Nederlandse arbeidsinspectie;
­ de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

07 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen moeten in de aanneemsom zijn
inbegrepen.

08 Bij onjuist van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) is een puntensysteem van
toepassing. Bij het niet naleven van de verplichtingen omtrent V&G, wordt afhankelijk van de
zwaarte van de gebeurtenis, door of namens de OG een aantal strafpunten toegekend (1, 2 of 3
punten). Het aantal strafpunten wordt door of namens de OG in redelijkheid bepaald aan de hand
van een glijdende schaal.

­ het niet dragen van PBM's of droog zagen 1 punt;
­ het veroorzaken van een levensbedreigende situatie 3 punten.

Indien 3 punten zijn toegekend, kan aan de opdrachtnemer een korting worden opgelegd van
€5000,­ exclusief BTW, onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige
schadevergoeding te vorderen. Deze korting wordt verbeurd, zonder dat een ingebrekestelling
nodig is. Na het opleggen van een korting komt het saldo op nul te staan en kunnen opnieuw
strafpunten worden toegekend conform het voortgaande.
Het puntensysteem is ook van toepassing bij het niet voldoen aan de bepalingen van het
toepassen en gebruik van de juiste verkeersmaatregelen.
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01 19 05 Kennisgeving

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde kennisgeving wordt namens de opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze
kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift.
De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard,
brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als
bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 01 Algemeen

01 In afwijking van lid 01 van artikel 01.20.01 van de Standaard is het bepaalde in de artikelen in
paragraaf 01.20 van de Standaard ook van toepassing indien niet wordt verlangd dat de aannemer
beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op het werk.

01 20 06 Toezicht op de uitvoering en opneming werk

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.20.06 van de Standaard geldt:
De tekst vermeld in lid 2 sub b van paragraaf 12 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door:
"dat bovendien bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie
redelijkerwijs niet ontdekt had kunnen worden en waarvan"

03 Conform paragraaf 3 lid 7 van de UAV 2012 binden de personen die zijn aangewezen om de
directie bij te staan, de directie.
Dit met uitzondering van de personen belast met het specialistisch toezicht; deze personen binden
de directie niet.
Het in dit lid vermelde geldt tenzij schriftelijk anders medegedeeld aan de aannemer.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 01 Begrippen

01 De inzet van Social Return On Investment wordt geregeld in deel 1 van dit bestek.

01 27 Uitvoeringsaspecten en verplichtingen van de aannemer

01 27 01 Werktijden

01 De aannemer is gerechtigd om op werkdagen zonder ontheffing te werken van 07.00 uur 's
morgens tot 19.00 uur 's avonds.

02 Voor het werken buiten de normale werktijden en werkdagen zoals in lid 01 vermeld dient de
aannemer ontheffing aan te vragen bij het bevoegde gezag, tenzij in het bestek is vermeld dat deze
ontheffing door de opdrachtgever is aangevraagd. Het werken in meer ploegen, vereist de
goedkeuring van de directie.
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01 27 02 Geluidshinder materieel

01 Indien het bevoegd gezag niet kan beoordelen of de tijdelijke werkzaamheden kunnen voldoen aan
de geluidsvoorschriften omschreven in lid 2, dient de aannemer de benodigde gegevens hiervoor
aan te leveren.

02 Ten behoeve van op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en de daar te verrichten
werkzaamheden mag het equivalente geluidsniveau ter plaatse van de gevels van woningen of
andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen niet meer bedragen dan:
­ 65 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
­ 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur, indien de werkzaamheden langer duren dan een

maand;
­ 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
­ 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

03 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

04 Indien nut en noodzaak aangetoond kunnen worden dat de lawaaierige werkzaamheden de in lid
02 vermelde geluidsnormen overschrijden, kunnen B&W een geluidsontheffing verlenen. Een
aanvraag hiervoor dient minimaal acht weken voorafgaande aan de werkzaamheden te zijn
ingediend.

05 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde woningen of geluidsgevoelige
gebouwen c.q. objecten of op de grens van geluidsgevoelige terreinen. Metingen worden
uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI
1999).

06 Geluidsgevoelige gebouwen en terreinen: zoals omschreven in artikel 1 van de Wet Geluidhinder.

01 27 03 Voorwaarschuwing omwonenden

01 De aannemer dient, in overleg met de directie, de bewoners en belanghebbenden langs de wegen
en straten, waar werkzaamheden en/of afsluitingen gaan plaatsvinden, minimaal 2 weken voor
aanvang van de werkzaamheden schriftelijk in te lichten.

02 Vertraging in de werkzaamheden door aanwezigheid van geparkeerde auto's o.i.d. zijn voor
rekening van de aannemer.

01 27 04 Inzameling regulier huishoudelijk afval

01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieders en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval,
geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten
gevolge van zijn werkzaamheden. Indien nodig, zorgt de aannemer voor het vervoer van het
huishoudelijk afval naar en van een plaats buiten het werk op een voor de huisvuilophaaldienst
bereikbaar centraal punt. Een en ander in overleg met de ophaaldienst/ op aanwijs van de directie.

01 27 05 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de
opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de
aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te
ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heeft.

05 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.
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01 27 06 Weekoverzichten/ -rapporten

01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 moet de aannemer zowel
weekrapporten als weekoverzichten maken (in Ibis Besteksadministratie voor Infra Pro).

02 Van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt
weekoverzichten,inhoudende een gecumuleerd opgave van de per bestekspost en per locatie in
die week verwerkte hoeveelheden.
Weekrapporten worden opgemaakt in Ibis Besteksadministratie voor Infra Pro.

03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn
opgesteld, moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de
gegevens en het overzicht betrekking heeft digitaal worden verstrekt.

04 In de weekrapporten de in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 vermelde aantekeningen opnemen.

05 Elk weekrapport behoeft de goedkeuring van de directie.

01 27 07 Termijnstaten

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard worden van de aannemer
termijnstaten verlangd in Ibis Besteksadministratie voor Infra Pro.

02 De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de
gegevens betrekking hebben worden verstrekt.

03 Elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.

04 De aannemer dient voor het maken van termijnstaten gebruik te maken van het
softwareprogramma Ibis Besteksadministratie voor Infra Pro.

01 27 08 Dagboek, lijsten en rapporten

01 De aannemer kan op eigen naam een tijdelijke licentie aanvragen, die een jaar geldig is, voor het
programma Ibis Besteksadministratie voor Infra Pro. De aannemer sluit hiervoor een
overeenkomst af met Ibis.

02 De aannemer verstrekt elke dinsdag aan de directie de verwerkte hoeveelheden digitaal met
behulp van voornoemd programma.

03 De aannemer verstrekt de directie tevens schriftelijk elke dinsdag een overzicht van de per
werkdag verwerkte hoeveelheden en een narekenbaar en controleerbaar opgestelde berekening
van de betreffende hoeveelheden.
Tevens verstrekt de aannemer de directie een overzicht van de locatie waar de betreffende
hoeveelheid is verwerkt. Dit overzicht dient voorzien te zijn van een situatieschets. De kosten voor
het aanleveren van deze gegevens dienen begrepen te zijn in het totale bedrag voor
bestekspostnummer 929990 (uitvoeringskosten).

01 28 Wet ketenaansprakelijkheid

01 28 01 Algemeen

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op
het niet­afdragen van loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet
Ketenaansprakelijkheid.

02 Indien de gegevens zoals de aannemer deze aanreikt op de "verklaring inzake
inschrijvingsvereisten" door de opdrachtgever onvoldoende worden geacht is de opdrachtgever
gerechtigd het loonsom CSV­percentage van het loonkostenbestanddeel van de aannemingssom
te storten op een geblokkeerde (G)­rekening van de aannemer.

01 29 Kwaliteitsaspecten meetmiddelen

01 29 01 Door de aannemer ter beschikking te stellen meetmiddelen

01 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd een calibratierapport, welke niet ouder mag zijn
dan 1 jaar, van de door de aannemer ter beschikking te stellen meetmiddelen.
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01 30 Informatie- en reclameborden

01 30 01 Informatie- en reclameborden van de aannemer

01 Indien de aannemer voor zijn rekening informatie­ c.q. reclameborden wenst te plaatsen, dient het
informatie­c.q. reclamebord in overeenstemming te zijn met het format voor bouwborden van de
Gemeente Leeuwarden. Een en ander na goedkeuring van de opdrachtgever.

02 De aannemer dient zelf te zorgen voor de bouwvergunning respectievelijk melding bij het bevoegd
gezag. De hieruit voortkomende legeskosten zijn voor rekening van de aannemer.

03 In aanvulling op het gestelde uit paragraaf 16 lid 3 van de UAV 2012 geldt dat reclameborden
uiterlijk 2 weken na de oplevering moeten zijn verwijderd.

01 31 Door de aannemer aan te leveren gegevens

01 31 01 Procedure

01 De in deze paragraaf opgenomen bepalingen zijn eveneens onverkort van toepassing op
eventueel elders in dit bestek genoemde tekeningen, berekeningen en overige door de aannemer
te leveren gegevens, tenzij daarbij specifiek andere bepalingen zijn vermeld.

02 Van alle door de aannemer aan te leveren gegevens met betrekking tot uitgevoerde
beproevingsprocedures, controles, productieprocessen en dergelijke overzichtelijke rapportages
opstellen. De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van het betreffende onderdeel
indienen.

03 De volgorde en het tijdstip van het ter goedkeuring indienen van tekeningen, berekeningen en
overige gegevens moet in nauwe relatie plaatsvinden met het vastgestelde tijdschema met dien
verstande dat rekening is gehouden met een marge voor levertijden, fabricage, transport en
verwerking op de bouwplaats, alsmede voor de goedkeuringsprocedure.

04 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens steeds in 3­voud ter goedkeuring indienen,
waarvan 1 exemplaar gewaarmerkt door de directie teruggezonden zal worden. Bij afkeuring de
tekeningen en berekeningen en overige gegevens aanpassen en opnieuw in 3­voud indienen. De
aannemer dient er rekening mee te houden dat de beoordeling telkens 4 weken in beslag kan
nemen. Eerst na goedkeuring mag met de uitvoering/fabricage worden begonnen.

05 Na goedkeuring tekeningen, berekeningen en overige gegevens in 3­voud indienen.

06 Het indienen van tekeningen en berekeningen en een beoordeling hiervan, ontheft de aannemer
niet van zijn verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingediende tekeningen en berekeningen.
De aannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem vervaardigde tekeningen en
berekeningen.

07 In geval van afkeuring van geleverde tekeningen en berekeningen komen de extra kosten, die
hiervan het gevolg zijn, inclusief alle extra kosten van de directie en de door haar ingeschakelde
specialisten, voor rekening van de aannemer.

01 31 02 Berekeningen - algemeen

01 Berekeningen logisch en overzichtelijk opstellen en voorzien van een toelichting waaruit de
gehanteerde uitgangspunten, randvoorwaarden en voorschriften blijken.

02 Met behulp van de computer gemaakte berekeningen voorzien van een toelichting waaruit blijkt op
welke mechanicaprincipes en rekenmodellen het toegepaste computerprogramma berust. Bij de
berekeningen een overzicht toevoegen met de relevante invoergegevens.
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01 31 03 Tekeningen - algemeen

01 Tekeningen digitaal aanleveren in DWG­formaat en in Rijksdriehoekscoördinaten (RD­stelsel),
indien van toepassing op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde bestanden van de
bestaande situatie, waarbij de diverse te onderscheiden onderdelen (bijvoorbeeld putten,
strengen, opzetters, uitleggers) ieder in een aparte laag zijn getekend.

02 Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten:
A0, A1, A2, A3, A4.

03 Voor de tekeningen de volgende schalen aanhouden:
­ situaties 1:100, 1:200, 1:500 of 1:1000;
­ dwarsprofielen: 1:20, 1:50 of 1:100;
­ details: 1:5, 1:10 of 1:20.
Per onderdeel de werkelijk toe te passen schaal in overleg met de directie bepalen.

04 Indien van toepassing tekeningen en berekeningen voorzien van verwijzingen naar de
bijbehorende berekeningen respectievelijk bijbehorende tekeningen.

05 Voor de puntdichtheid van het platte vlak (x,y) gelden de volgende eisen:
­ De maximale afstand tussen twee punten in een streng is 25 meter;
­ Bij bochten is de afstand tussen 2 punten/detailpunten in een bocht minimaal
½[wortel]R en maximaal [wortel]R (R in meters);
­ Het bodemvlak van een watergang meten in een raster van maximaal 5 x 5 meter.

06 De revisietekeningen moeten getekend zijn in NLCS.

01 31 04 Hoeveelheden - algemeen

01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie­overdracht, meet en berekent de
aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde
besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.

02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in
overleg met de directie.

03 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na
het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport
opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als
juist worden erkend.

05 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te
voren ter kennis gebracht van de directie.

06 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door de directie, moet het werk zonodig
worden onderbroken.

07 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet
aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip
van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald. De kosten van
deze hermeting komen voor de rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat
de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd
in paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

08 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport
geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan­ en afvoer van bouwstoffen, materieel en
hulpmiddelen.
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10 Werk algemene aard

10 3 Projectenmodule bouwcirculair

10 31 Algemene bepalingen

10 31 01 Gebruiken projectenmodule van Moederbestek.nl

01 Betreft het gebruiken van de Projectenmodule van BouwCirculair op www.moederbestek.nl met het
doel om aan te tonen dat is voldaan aan:
­ de duurzaamheidscriteria m.b.t. de te leveren en/of te verwijderen producten
­ de eisen aan de emissies van voertuigen, mobiele en stationaire werktuigen en

bouwlogistiek.
De aannemer krijgt een inlogcode voor het werk. Binnen de Projectenmodule doet de aannemer
het volgende:
­ aanmelden van leveranciers zodat deze de mate van circulariteit en de MKI­waarde van de toe

te passen producten kunnen invullen;
­ uploaden van:

· Afleverbonnen van nieuw geleverde materialen
· Duurzaamheidscertificaten/LCA’s van leveranciers van nieuw geleverde producten
· Weegbonnen van verwijderde materialen
· Aflever­, verkoopbonnen van hergebruikte (deel)producten
· Certificaten van recyclebedrijven

­ invullen van hoeveelheden (tonnen) van verwerkte en verwijderde materialen.
Circa 6 weken voor einddatum project krijgt de aannemer de factuur van BouwCirculair. Deze wordt
verrekend via stelpost 950010.
Het doel is het verkrijgen van een projectcertificaat dat aantoont dat de aannemer aan alle in dit
bestek gestelde duurzaamheidscriteria en emissie­eisen heeft voldaan zoals is omschreven in
artikel 10.33.01 uit deel 3 van dit bestek.

10 33 Informatieoverdracht

10 33 01 Gebruik projectenmodule

01 De verschillende onderdelen voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgenomen in dit
bestek. De aannemer voert hiertoe de gevraagde gegevens in de Projectenmodule van
BouwCirculair.

02 Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen wordt het werk beoordeeld. Voor deze toetsing
biedt de aannemer de mogelijkheid dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden op locatie en
bij aannemer alsmede de toeleverancier(s).

03 Ten behoeve van de in lid 2 genoemde toetsing legt de aannemer contractueel vast met de
toeleverancier(s) dat een, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid
verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de
circulaire eisen van het project voor zowel nieuwe materialen en producten alsmede
vrijkomende materialen.

04 Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het
Projectcertificaat. Bij oplevering overhandigt de aannemer het Projectcertificaat aan de directie.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 01 Algemeen

04 Door of vanwege de directie kan specialistisch toezicht / controle worden uitgevoerd op de
geschiktheid van de aangevoerde materialen en op de verdichtingsgraad na verwerking.

22 02 06 Ophoging en aanvulling

01 Alle aanvullingswerkzaamheden moeten "in den droge" geschieden.

02 Alleen indien vanuit civieltechnisch oogpunt eerder aanvullen noodzakelijk is, mag van het
gestelde in lid 01 worden afgeweken. De directie dient dan wel in de gelegenheid te worden
gesteld om monsters te nemen.

04 In afwijking van artikel 22.02.06 lid 04 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van
zand dat in ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m¹ beneden het
oppervlak van het wegdek per monster tenminste 96% bedragen. De eis voor de gemiddelde
verdichtingsgraad is niet van toepassing.

05 In afwijking van artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van
zand dat in het zandbed is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m¹ beneden het oppervlak
van het wegdek per monster tenminste 98% bedragen. De eis voor de gemiddelde
verdichtingsgraad is niet van toepassing.

09 In afwijking van proef 3 van de Standaard verdeelt de directie het aangebrachte zand in meetvakken
van circa 1.000 m² oppervlakte gemeten over de bovenste laag van de verhardingsconstructie.
Per meetvak wordt één monster voor de bepaling van de verdichtingsgraad (proef 3) genomen op
een door de directie aselect gekozen plaats.
Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, worden twee monsters
genomen.
De maximum proctordichtheid (MPD) wordt bepaald volgens de normale proef. In afwijking van
proef 3 van de Standaard worden de nodige MPD's bepaald.

10 Van zand, waaraan een CBR­eis is gesteld, moet tijdens het verwerken regelmatig het zandpunt
worden gecontroleerd.
Wanneer één der zeeffracties 2 mm ­ 500 micron, 500 ­ 180 micron en 180 ­ 63 micron meer dan
10% afwijkt van het vastgestelde zandpunt, moet met een nieuwe CBR­proef worden aangetoond,
dat het zand aan de gestelde eis voldoet.

11 De in lid 09 en 10 genoemde proefnemingen worden door en op kosten van de directie uitgevoerd.
Eventuele herkeuringskosten komen voor rekening van de aannemer.
De aannemer moet zelf zijn eigen kwaliteitscontrole uitvoeren en de directie controleert als zij dat
nodig acht.
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22 02 07 Ophoging en aanvulling: verdichtingsgraad

04 In afwijking van proef 3 van de Standaard de verdichtingsgraad bepaalt de aannemer de dichtheid
per meetvak van 1.000 m2. De oppervlakte van het meetvak bepalen aan de hand van het
oppervlak van de bovenste verhardingslaag.
Dit met uitzondering van de aanvulling van sleuven, daarbij worden vakken van 100 strekkende
meter sleuflengte aangehouden voor de controle.
Per meetvak van één aselect gekozen locatie de verdichtingsgraad bepalen.

05 In afwijking van lid 05 van artikel 22.02.07 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3)
van zand dat in ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek per monster tenminste 96 % bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad ..... bedragen" in lid 05 van artikel 22.02.07 van de
Standaard vervalt.

06 In afwijking van lid 06 van artikel 22.02.07 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3)
van zand dat in het zandbed of aanvulling is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden
het oppervlak van het wegdek per monster tenminste 98% bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad ..... bedragen" in lid 06 van artikel 22.02.07 van de
Standaard vervalt.

07 In afwijking van proef 3 van de Standaard wordt de verdichtingsgraad bepaald per meetvak van
circa 1.000 m2. De oppervlakte van het meetvak wordt bepaald aan de hand van het oppervlak van
de bovenste verhardingslaag. Per meetvak wordt van één aselect, door of namens de directie,
gekozen locatie de verdichtingsgraad bepaald. Indien de verdichtingsgraad van slechts één
meetvak wordt bepaald, worden minimaal twee monsters genomen. De verdichtingsgraad wordt
bepaald door middel van de steekringmethode (proef 6) of de nucleaire methode (proef 8). Van
ieder meetpunt wordt voldoende materiaal voor de bepaling van een maximale proctordichtheid
(proef 9) en eventueel voor de bepaling van het vochtgehalte in situ verzameld. Visueel wordt
beoordeeld of het zand van dezelfde soort c.q. oorsprong is. Indien het zand van eenzelfde soort
c.q. oorsprong is wordt de maximale proctordichtheid bepaald van de locatie waar de laagste
droge dichtheid in situ is gemeten.

Indien het verschil in droge dichtheid in situ meer dan 50 kg/m3 bedraagt, wordt ook de MPD van
de locatie met de hoogste droge dichtheid in situ bepaald. De verdichtingsgraad van de overige
meetpunten wordt bepaald ten opzichte van het gemiddelde van de twee uitgewerkte MPD's.
Indien de verdichtingsgraad van een meetpunt groter is dan 105% wordt een extra MPD van dit
meetpunt bepaald. Als bij de visuele beoordeling wordt geconcludeerd dat er zand van
verschillende oorsprong c.q. soort zand is verwerkt, dient de bovenstaande procedure voor het
bepalen van het aantal MPD's per zandsoort en/of oorsprong en/of herkomst toegepast te worden.

22 02 22 Graven cunet

01 Cunetten ter plaatse van afwijkingen van de in de profielen vermelde afmetingen ter plaatse van
verbredingen voor aansluitingen, inritten enz., met zodanige afmeting maken, dat de erin aan te
brengen zandlaag resp. fundering met de bovenkant overal reikt tot minimaal dezelfde afstand
buiten de erop aan te brengen verharding als tot uitdrukking komt in het normale profiel van de
verhardingsconstructie.

22 03 Informatie-overdracht

22 03 02 Bewijs van oorkomst ontzilt zand

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 22.03.02 van de Standaard geldt:
De aannemer zal voor levering op het werk, onderzoeken en aantonen dat het chloridegehalte in
het zand lager is dan 200 mg per kg droge stof.
Indien de ontzilting op het schip plaats vindt, dient elke scheepslading te worden gecontroleerd.
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22 03 10 Grond, bewijs van oorsprong

01 Van elke aan te voeren partij grond dient de aannemer, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de
leverantie, een bewijs van oorsprong aan de directie te overhandigen.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
­ plaats van herkomst;
­ verwijzing naar van toepassing zijnde standaardproctorwaarde;
­ naam leverancier;
­ middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer.

03 Bij de aflevering van de grond dienen afleveringsbonnen te worden afgegeven met verwijzing naar
het bewijs van oorsprong van de betreffende grond.

22 04 Risicoverdeling en garanties

22 04 03 Zand van verschillende herkomst

01 Indien zand van verschillende herkomst wordt geleverd, de zanden op duidelijk onderscheiden
plaatsen verwerken en de herkomst, de plaats van verwerking en de hoeveelheid van de
afzonderlijke zanden vastleggen. De scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens
doorgeven aan de directie.

22 05 Bijbehorende verplichtingen

22 06 Bouwstoffen

22 06 03 Zand in zandbed

04 Zand in zandbed waarop direct een laag asfalt wordt aangebracht, moet de CBR­waarde (proef
106, normale proef) onmiddellijk na bereiding van de proefstukken tenminste 15% bedragen.

05 Van zand, waaraan een CBR­eis wordt gesteld, ten minste 6 weken voor de verwerking van het
zand een representatief monster van minimaal 50 kg aan de directie ter beschikking stellen. Het
monster moet zijn voorzien van een "bewijs / verklaring van oorsprong".
Van goedgekeurde monsters wordt de korrelverdeling (proef 11.0) van de fractie 2 mm ­ 63 µm (2
mm ­ 500 µm, 500 ­ 180 µm en 180 ­ 63 µm) bepaald.
Het aangevoerde zand dient van dezelfde oorsprong te zijn als het zand van het vooronderzoek. De
korrelverdeling van het aangevoerde zand mag voor elk der fracties 2 mm ­ 500 µm, 500 ­180 µm
en 180 ­ 63 µm ten hoogste 10,0% afwijken van de korrelverdeling van het vooronderzoek.

06 Het chloride­gehalte van zand mag niet meer dan 200 milligram chloride per kg droge stof
bedragen.
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25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 06 Bouwstoffen

25 06 01 PVC-onderdelen

01 In PVC (polyvinylchloride) buis mag gerecycled materiaal worden toegepast mits aan alle gestelde
eisen wordt voldaan.

25 06 03 PE-onderdelen

01 PE (polyethyleen) buis mag gerecycled materiaal worden toegepast mits aan alle gestelde eisen
wordt voldaan.

25 06 04 Op hoogte brengen putafdekkingen

01 Het stellen van nieuwe en bestaande putafdekkingen in Poltec 700 stelmortel dient te worden
uitgevoerd onder strikte naleving van het verwerkingsadviesblad Poltec 700, verkrijgbaar bij Poltec
leveranciers. Een ander type stelmortel is toegestaan mits deze gelijkwaardig of beter zijn dan de
specifieke eigenschappen van Poltec 700. Dit andere type stelmortel dient ter goedkeuring aan de
directie te worden overlegd.

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 01 Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

08 Uiterlijk 10 werkdagen voor de datum van oplevering zal de directie het inwendige van het gelegde
vrijvervalriool door derden laten controleren op de aanwezigheid van
onrechtmatigheden en de resultaten daarvan meedelen aan de aannemer.

09 Voorafgaand aan de in lid 08 genoemde inspectie van het riool dient zonodig de rioolstreng d.m.v.
afsluiters te worden afgesloten. De tijdelijk buiten bedrijf gestelde leidingen moeten in 'droge'
toestand worden geïnspecteerd.

10 De aannemer dient ten behoeve van de inspectie er zonodig voor te zorgen dat door omleiding van
het water of d.m.v. een pompinstallatie de afvoer van het vuilwaterriool
ongehinderd doorgang kan vinden, dit in overleg met de directie.

11 De kwaliteit van de leidingen en de putten moet zodanig zijn dat bij de inspectie vanuit de leidingen
conform NEN­EN 13508­2, voor iedere in bijlage 1 opgenomen tabel "Tabel 25 12 02" genoemde
toestandsaspecten de daarbij vermelde klasse niet wordt overschreden.

12 Indien uit de inspectie blijkt, dat er maatstaven van toestandsaspecten worden overschreden, dan
dienen deze voor rekening van de aannemer te worden hersteld. Alle direct en indirect uit de
herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen ter goedkeuring voor te leggen
aan de directie voordat hij met de herstelwerkzaamheden begint.
Na de herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd om op kosten van de aannemer een
nieuwe inspectie te laten uitvoeren.
Het resultaat van de herstelmethode moet minimaal het kwaliteitsniveau van de nieuw gelegde
riolering hebben. Indien deelreparaties worden uitgevoerd, dienen deze een minimale
garantietermijn van 10 jaar te hebben.

13 De project aannemer mag de nieuwe riolering niet opleveren met een vervuilingsgraad van meer
dan 10%, ofwel de Bezonken afzettingen dient te voldoen aan NEN­EN 13508­2: aspectcode BBC,
Code A (fijn), klasse 1 (h<=10%). Als blijkt bij reiniging door opdrachtgever dat de vervuilingsgraad
meer dan die 10% bedraagt, zullen de reinigingskosten als meerwerk bij de aannemer in
rekening worden gebracht.
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25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

02 In afwijking van het gestelde in artikel 25.12.05 lid 02 van de Standaard mag het afschot van
huisaansluitingen maximaal 1:100 zijn.

05 Huisaansluitingen mogen niet gecombineerd met andere huisaansluitingen of met
kolkaansluitingen op de riolen worden aangesloten.

06 Open uiteinden van tijdelijke of definitieve huis­ en kolkaansluitingen dichtzetten d.m.v. een
afsluitkap.

07 Huisafvoerleidingen moeten aan het einde van elke werkdag zijn aangesloten op het hoofdriool;
daarbij zijn tijdelijke aansluitingen toegestaan.

08 In huis­ en kolkaansluitingen mogen geen bochten worden toegepast met een hoekverdraaiing
groter dan 45 graden.

25 12 05 Toepassen zettingsmof in PVC-standpijpen

01 Bij pvc­hoofdriolen moeten inlaten met ingebouwde zettingsring worden toegepast.
Bij betonnen hoofdriolen met pvc­inlaten moeten zettingsmoffen of pvc­hulpstukken met
ingebouwde zettingsmof worden toegepast. De op te nemen zetting moet minimaal 80 mm zijn.

02 De in lid 01 vermelde zettingsmoffen alleen toepassen wanneer de dekking op de rioolbuis
minimaal 1,35 m¹ is.

25 12 06 Algemene uitvoeringseisen

01 De aannemer treft tijdens de werkzaamheden zodanige voorzieningen, dat de werking van de
riolering gewaarborgd wordt, zonodig door het inzetten van pompen.

02 Aan het einde van elke werkdag moet de laatst gelegde buis waterdicht worden afgesloten.

25 13 Informatie-overdracht

25 13 01 Revisie huis- en kolkaansluitingen

01 Huis­ en kolkaansluitingen moeten als volgt worden vastgelegd: per streng moet digitaal middels
GPS in een nauwkeurigheid van +/­ 0,03 m de plaats van de inlaten, het verloop van de kolk­ en
huisaansluitingen en de exacte plaats van het ontstoppingsstuk (T­stuk met standpijp en kap tot
0,50 m¹ onder straatoppervlak) worden vastgelegd.
De verkregen data moeten als een aparte laag worden ingevoerd in de in artikel 25.13.03
genoemde revisietekening(en).

02 De aannemer moet de in lid 01 genoemde documenten wekelijks in pdf aan te leveren aan de
directie. Dit is een voorwaarde voor het opvoeren van de hoeveelheden PVC van huis­ en
kolkaansluitingen op de vierwekelijkse termijnstaten.

03 Voor de datum van oplevering moet de aannemer de in lid 01 genoemde documenten digitaal
aanleveren conform artikel 25.13.03.
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25 13 02 Revisietekeningen

01 De aannemer dient voor de datum van oplevering, digitale revisietekeningen van de aangelegde
riolering inclusief aansluitleidingen aan te leveren.

02 Ten behoeve van de te maken revisietekeningen zal de directie de benodigde digitale
ondergronden aan de aannemer beschikbaar stellen. Het bestandsformaat van de aan te leveren
ondergronden zal zijn .dwg­formaat op RD­coördinaten in meters.

03 Op de revisietekening(en) dienen naast de exacte situering (RD­coördinaten in meters) van de
inspectieputten en het verloop van de riolen, moet hierop ook zijn aangegeven:
­ de hoogte van de putrand t.o.v. N.A.P.;
­ de hoogte binnenonderkant van de rioolstrengen t.p.v. de inspectieputten (BOB);
­ knikpunten zowel in horizontale als in verticale zin. Bij een verticaal verloop moet de BOB van

het diepste punt worden vermeld;
­ de diameter van de riolen;
­ de materiaalsoort van de riolen;
­ bij meerdere riolen naast elkaar, de functie van het riool (DWA of HWA);
­ vervallen, niet verwijderde, riolen en of deze zijn dichtgezet, vol geschuimd, etc;
­ de putbodem t.o.v. N.A.P. (tenzij anders dan BOB aansluitende rioolleiding);
­ jaar van aanleg.

04 De digitale revisietekeningen moeten worden aangeleverd in .dwg­formaat. Andere formaten
worden niet geaccepteerd.

05 De revisietekeningen moeten getekend zijn in NLCS.

06 De aan te leveren revisietekeningen moeten digitaal worden aangeleverd.

07 Indien digitale revisietekeningen niet voldoen aan de in dit artikel gestelde specificaties zal het
product worden afgekeurd. De aannemer zal vervolgens in de gelegenheid worden gesteld om
voor de eerste oplevering alsnog te voldoen aan het gestelde in deze paragraaf.
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41 Funderingsconstructies

41 0 Funderingsconstructies, algemeen

41 02 Eisen en uitvoering

41 02 01 Trillingshinder

01 In aanvulling op artikel 41.02.01 lid 01 van de Standaard dienen de trillingen t.g.v. het inbrengen
van palen en/of damwanden te voldoen aan het gestelde in de publicatie "Trillingen: meet­ en
beoordelingsrichtlijnen" (SBR), deel A, B en C.

02 Heien of trillen nabij kabels en leidingen moet geschieden na overleg met en onder voorwaarden
van de betrokken kabel­ en/of leidingbeheerder(s).

41 02 04 Hijsen (funderings)elementen

01 De NVAF­richtlijn "Veilig hijsen bij funderingswerkzaamheden" is van toepassing op alle
uitvoeringswerkzaamheden. Voor de onderdelen waarop deze richtlijn (tegen)strijdig is met de
landelijke richtlijn "Bouw­ en sloopveiligheid" prevaleert de landelijke richtlijn "Bouw­ en
sloopveiligheid.

41 02 05 Drijvend (funderings)materieel

01 De NVAF­richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel is van toepassing op al het in te zetten drijvend
materieel.

41 02 06 Funderingswerk

01 De NVAF­richtlijn "Funderingswerk in de publieke omgeving" is van toepassing op alle
uitvoeringswerkzaamheden. Voor de onderdelen waarop deze richtlijn (tegen)strijdig is met de
landelijke richtlijn "Bouw­ en sloopveiligheid" prevaleert de landelijke richtlijn "Bouw­ en
sloopveiligheid.

41 03 Informatie-overdracht

41 03 01 Keuring van funderingsmachines

01 De aannemer dient voor aanvang van de funderingswerken de bewijsstukken van periodieke
keuring en opstellingsinspectie ter acceptatie in te dienen.

41 03 02 Werkplan funderingswerkzaamheden

02 In het werkplan funderingswerken dient een risico­inventarisatie en een stabiliteitsberekening te
zijn opgenomen.

41 03 04 Kwaliteitscertificaten

01 De aannemer dient tenminste 2 weken voor aanvang van de funderingswerken de
kwaliteitscertiticaten van palen en/of damwanden ter acceptatie in te dienen.

41 05 Bijbehorende verplichtingen

41 05 03 Begaanbaarheid werkterrein

03 De stabiliteit van de ondergrond en/of het hulpwerk waarop de funderingsmachine wordt opgesteld
dient te worden aangetoond d.m.v. een stabiliteitsberekening.

41 05 07 Deformatie (hinder)

01 Uitvoeren hoogtemetingen. Betreft: het aanbrengen van zettingsboutjes, het uitvoeren van een
nul­meting en uitvoeren van controlemetingen gedurende de uitvoeringswerkzaamheden. De
frequentie van de controlemetingen zal blijken uit een nader uit te werken monitoringsplan.

02 De nauwkeurigheid van de deformatiemetingen bedraagt 5 mm.

03 De apparatuur dient door de uitvoerende partij te worden geleverd en gebruikt te worden en dient
aantoonbaar te zijn gekeurd, en gekalibreerd.
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41 06 Bouwstoffen

41 06 01 Algemeen

01 De aannemer dient voor alle stalen permanente constructies nieuwe materialen toe te passen.

41 1 Palen

41 12 Eisen en uitvoering

41 12 01 Algemeen

06 In afwijking van artikel 41.12.01, lid 06 van de Standaard mag de afwijking van de voorgeschreven
plaats van de stalen palen onder de tussensteunpunten in de dwarsrichting van de stalen balken
van de aanbrug niet groter zijn dan 20 mm.
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42 Technische bepalingen betonconstructies

42 1 Deelhoofdstuk 42.1

42 12 Eisen en uitvoering

42 12 02 Uitvoering bekisting

02 Als aanvulling op 42.12.02 lid 04 van de Standaard: Voor waterdicht werk moeten niet terugwinbare
centerpennen worden toegepast, voorzien van een aangelaste stalen waterkering.

03 Op de in het beton achterblijvende delen van centerpenconstructies dezelfde dekking aanhouden
als voor wapening.

04 Alle in­ en uitwendige hoeken van betonvlakken voorzien van vellingkanten. De afmeting van de
vellingkanten moet 15 mm zijn. In het zicht komende stortnaden markeren door trapeziumvormige
sponningen

05 Bij in te betonneren onderdelen waarop conserveringslagen zijn aangebracht: laswerk,
inkortingen, e.d. vermijden. Beschadigingen schoonmaken en behandelen volgens het
oorspronkelijke of een gelijkwaardig conserveringssysteem.

06 Het ontkistingsmiddel mag geen kleurveranderende gevolgen hebben voor het beton of naderhand
aan te brengen afwerklagen.

07 De in dit bestek omschreven betonvlakken met beoordelingsklasse B dienen te voldoen aan de
volgende eisen:
Bekisting:
Structuur één soort plaatmateriaal, aftekening bekistingsmateriaal niet toegestaan
Paneel­ / plaatpatroon geen bijzondere eisen
Plaatnaden < 3 mm
Elementnaden < 5 mm
Bramen bij naden < 3 mm
Plaatselijke doorbuiging < 2 mm
Plaatselijke afwijking < 3 mm
Vlakheid grote oppervlakken < 10 mm
Hoeken vellingkanten toepassen

Betonsamenstelling:
kleur per onderdeel minimale verschillen
luchtbellen plaatselijk max. 1000 mm2/m2
Luchtbellen totaal max. 3000 mm2/10 m2
zandstrepen niet toelaatbaar

Betonverwerking:
Stortonderbreking wel bijzondere eisen

Onvolkomenheden:
Aftekening wapeningspatroon niet toelaatbaar
Aftekening stophout niet toelaatbaar
Aftekening afstandhouders op kleur
Aftekening reparaties op kleur en structuur

42 12 08 Verwerking van betonmortel

01 In afwijking van NEN 8760:2021 mag bij weerfase 6 geen beton worden verwerkt.

02 Met het storten van betonmortel niet beginnen, voordat de bekisting, de in te storten onderdelen en
de wapening van het desbetreffende onderdeel in zijn geheel zijn gesteld en de directie
toestemming tot het storten heeft verleend.
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42 12 10 Vlakheid van bovenvlakken van beton

01 In afwijking van het gestelde in artikel 42.12.10 lid 03 van de Standaard moeten de volgende
bovenvlakken van verhard beton, gemeten onder een rei van drie meter, met de volgende maximale
afwijkingen van de vlakheid worden afgewerkt:
­ vloeren en dekken maximaal +/­ 3 mm

02 De aannemer dient er rekening mee te houden dat gewapend betonnen vloeren en ­dekken
afwaterend moeten worden uitgevoerd voor bijv. de afvoer van hemelwater of de afvoer van water
naar schrobputten, draingoten, lensgoten etc. Tenzij anders op de bestekstekening(en)
aangegeven worden dergelijke afschotten pas gemaatvoerd op de op te stellen vorm­ en
wapeningstekeningen.

42 12 11 Verharding van beton

01 De nabehandeling te geschieden conform CUR­aanbeveling 31, waarbij in artikel 6.1 van de
aanbeveling "50 %" moet worden vervangen door "60 %"

42 12 12 Afwerken van oppervlakken van verhard beton

01 In sparingen van centerpenconstructies de cementhuid verwijderen door middel van opruwen en
de sparingen vullen met krimparme cementgebonden mortel. Bij waterdicht werk de waterkerende
zijde voorbehandelen met een primer en vullen met een PCC­mortel (Cementgebonden
Polymeergemodificeerde Mortel).

02 In aanvulling op NEN 8670:2021­5.7.3 geldt dat alle in het bestek genoemde constructies van
grindbeton niet eerder dan 5 dagen na het storten mogen worden ontkist.

42 13 Informatie-overdracht

42 13 04 Buigstaten

01 In aanvulling op artikel 42.13.03 van de Standaard verstrekt de aannemer de buigstaten uiterlijk 2
weken voor de aanvang van de desbetreffende werkzaamheden aan de directie.

42 13 07 Stortnaden

01 In afwijking van artikel 42.13.06 van de Standaard zijn alleen de plaatsen van de constructief
benodigde stortnaden op de bestekstekeningen aangegeven. Overige door de aannemer
gewenste stortnaden vaststellen in overleg met de directie.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 8.4.8.2 van NEN 8670:2021, geldt dat door middel van
waterstralen de cementhuid moet worden verwijderd.

03 Ter plaatse van de aansluiting van nieuwe op bestaande betonconstructies, de bestaande
constructie voldoende opruwen om een waterdichte aansluiting te verkrijgen.

42 13 13 Tekeningen en berekeningen

02 De door de aannemer te vervaardigen vorm­, sparings­ en wapeningstekeningen en buigstaten
behoeven de goedkeuring van de directie. De buigstaten dienen volledig te zijn gebaseerd op de
wapeningstekeningen, dus zowel qua vorm als afmetingen van de wapening.

03 De door de aannemer te vervaardigen berekeningen dienen te voldoen aan de gestelde eisen in
de daarvoor laatst geldende normen. Sterkteberekeningen dienen logisch te zijn opgebouwd,
overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn opgesteld en voorzien zijn van een toelichting
waaruit de gehanteerde uitgangspunten, randvoorwaarden en voorschriften blijken. Met behulp van
de computer gemaakte sterkteberekeningen moeten vergezeld gaan van een gedetailleerde
toelichting waaruit voldoende duidelijk blijkt op welke mechanicaprincipes en rekenmethode het
toegepaste programma berust. Bovendien moet bij deze berekening een duidelijk overzicht
worden gevoegd van de relevante in­ en uitvoergegevens van de computerberekening.

04 Indien ontwerpen moeten worden gemaakt, waarvoor geen specifieke normen beschikbaar zijn,
dan dient ­ voor zover dat mogelijk is ­ gewerkt te worden overeenkomstig CUR­aanbevelingen,
CUR­rapporten, BRL's en dergelijke.
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42 15 Bijbehorende verplichtingen

42 15 07 Algemeen

01 De betonwerken dienen te worden voorzien van randen, verzwaringen, consoles, afrondingen,
schuine kanten enz. welke niet nader zijn beschreven, doch op de besteks­ en detailtekeningen
zijn of worden aangegeven. Bovendien moeten alle gaten, sleuven, sparingen, inkassingen van
staalwerken, leidingen, kabels of andere onderdelen worden aangebracht.

02 Onderdelen welke niet direct kunnen worden ingebetonneerd, dienen na het stellen in de
gemaakte sparingen door de aannemer volgens aanwijzingen van de directie te worden
aangestort.
Dit geldt ook voor sparingen t.b.v. leidingen, onderdelen van derden, enz.

03 De door derden te leveren diverse staalwerken dienen, na zuiver in de sparingen te zijn gesteld
door de aannemer en/of de betreffende fabrikant(en), direct worden ingebetonneerd.

04 Schroefdraad van ankerbouten moet, over het gedeelte dat niet ingestort wordt, voor het storten
worden omwikkeld met vetband. Schroefhulzen moeten worden volgezet met vet.

05 De aannemer zorgt voor een voldoend aantal loopsteigers met de nodige ondersteuning, welke
niet op de wapening dragen, zodat niet over de gestelde gedeelten van de wapening wordt
gereden of gelopen.

06 Bij bevriezingsgevaar moeten sparingen droog worden gemaakt en droog worden gehouden.

07 Gedurende het betonstorten zal de aannemer proefkuben storten. Het aantal proefkuben moet
zodanig zijn dat in voorkomende gevallen hieraan het tijdstip van ontkisten of belasten kan worden
ontleend. Hiervoor mag ook de methode van gewogen rijpheid worden gebruikt. Indien het tijdstip
van ontkisten of belasten niet kan worden vastgesteld doordat te weinig proefresultaten
voorhanden zijn bepaald de directie het tijdstip van ontkisten of belasten. Deze kuben blijven, tot
het ogenblik dat zij voor beproeving naar het laboratorium worden gezonden, op het werk bewaard,
op zodanige wijze dat de verharding geschiedt onder zoveel mogelijk gelijke omstandigheden als
die van het beton van betrokken constructies.
De drukproeven te doen uitvoeren op een laboratorium ter goedkeuring van de directie. De kosten
voor het maken verzenden en beproeven van de proefkuben zijn voor rekening van de aannemer.

08 Kosten, verband houdend met de controle op de betonsamenstelling, de betonmortel en de
verharde beton zijn voor rekening van de aannemer.

42 15 08 Afstandhouders

01 Afstandhouders moeten zijn van beton (onder water verhard) en zijn voorzien van daarin verwekt
binddraad.
De dekking op de wapening dient te worden uitgevoerd zoals op de wapeningstekeningen is
aangegeven.
Dekking aanhouden conform de bij dit bestek gevoegde berekening.

42 15 09 Maatregelen bij vorst

01 Indien in het werk vervaardigde betonconstructies moeten worden aanbracht bij lage temperaturen
of vorst, treft de aannemer in overleg met en na goedkeuring van de directie de hiervoor passende
maatregelen.
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42 17 Meet- en verrekenmethoden

42 17 03 Wapening

01 In afwijking van het gestelde in artikel 42.17.03 lid 01 van de Standaard zal het verrekenbaar
gestelde wapeningsstaal als materiaal en verwerking worden verrekend volgens de door de
aannemer ingediende op basis van de door de directie goedgekeurde wapeningstekeningen en
door de directie goedgekeurde buigstaten. Het wapeningsstaal wordt verrekend op basis van het
theoretisch gewicht, waarbij wordt aangehouden voor:
diam. 8 mm 0,395 kg/m'
diam. 10 mm 0,617 kg/m'
diam. 12 mm 0,888 kg/m'
diam. 16 mm 1,578 kg/m'
diam. 20 mm 2,464 kg/m'
diam. 25 mm 3,853 kg/m'
Verrekening op termijnen zal geschieden naar verwerkte kilo's tegen de opgegeven eenheidsprijs.

42 2 Deelhoofdstuk 42.2

42 22 Eisen en uitvoering vooraf vervaardigde betonelementen

42 22 01 Vervaardiging van betonelementen

01 Lid 01 van art. 42.22.01 van de Standaard RAW wordt aangevuld met:
­ De minimaal blijvende opbuiging van de liggers is 1/1500e van de overspanning, onder de

permanente belastingen;
­ De maximale opbuiging van de liggers is 1/800e van de overspanning onder de permanente

belastingen;
­ De maximale doorbuiging onder de mobiele belasting is 1/800e van de overspanning;
­ Het maximale onderlinge verschil van verticale opbuiging van de liggers na plaatsing is 5 mm.

03 De elementen vervaardigen in een overdekte ruimte.
De buitenzijkanten van de randen en de onderzijden van alle elementen moeten een glad
oppervlak vertonen.

04 Nabehandeling van de elementen is niet toegestaan.

05 De elementen voorzien van vellingkanten, maximaal 15x15 mm.

06 De delen van het betonoppervlak van de aanslagelementen, waartegen naderhand in het werk
beton wordt gestort, moeten ruw en/of geprofileerd zijn. Bedoelde delen ontdoen van de
cementhuid.

07 Repareren van gebreken, zonder toestemming van de directie, is niet toegestaan.

08 De elementen zodanig merken, dat zij in dezelfde volgorde en richting als van het produceren in het
werk kunnen worden geplaatst. Elk element nummeren en dateren.

09 De elementen moeten voorlopig worden gekeurd na het ontkisten. De definitieve keuring vindt
plaats 28 dagen na het storten.

10 Alle in het zicht komende vlakken van de in de prefab betonconstructies dienen een egaal uiterlijk
te bezitten.

42 22 03 Aanvulling vervaardiging van voorgespannen betonelementen

01 De elementen in langsrichting voorspannen met strengen;
diameter ter keuze van de aannemer met een betonstaalkwaliteit FeP 1860.
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42 23 Informatie-overdracht vooraf vervaardigde betonelementen

42 23 02 Algemeen vooraf vervaardigde betonelementen

01 Van de alle prefab betonelementen een zogenaamde geboortekaart maken.
Voor zover van toepassing op deze kaarten vermelden:
­ merk en/of nummer van het element;
­ afmetingen;
­ toegepast betonstaal;
­ toegepast betonsamenstelling;
­ toegepaste Sterkteklasse volgens NEN 8005;
­ toegepaste milieuklasse volgens NEN 8005;
­ toegepast consitentieklasse volgens NEN 8005;
­ toegepast voorspanstaal;
­ tijdstip van spannen;
­ gemeten verlengingen voorspanstaal;
­ tijdstip van storten;
­ tijdsduur van ontkisten;
­ tijdstippen en temperatuurverloop bij versnelde verharding door verwarming;
­ wijze van ondersteunen op het tasveld
­ resultaten van drukproeven bij aanvang transport en na t=28 dagen.
Deze gegevens uiterlijk bij de levering van de betonelementen op het werk aan de directie
verstrekken.

42 23 04 Algemeen bereken en tekenen vooraf vervaardigde betonelementen

01 Voor de berekeningen van alle prefab onderdelen moeten de in de ontwerpberekeningen
genoemde uitgangspunten en/of de in de bestekposten genoemde uitgangspunten worden
aangehouden.

02 Uit de door de aannemer te verstrekken berekeningen moet tevens blijken de hoeveelheid
wapening ten behoeve van de in het werk te storten onderdelen als dwarsdragers,
tussenstortingen, druklaag, e.d.

04 De belastingen t.g.v. de op tekening aangegeven gronddekking, asfaltbeton, opstortingen,
schampkanten, leuningen, geleiderailconstructies, e.d. moeten in rekening worden gebracht.

05 Voorspanstaal dat niet is gespannen, dient bij de berekening van het breukmoment te worden
beschouwd als betonstaal met kwaliteit B500B.
Voor de elasticiteitsmodulus van dit voorspanstaal dient die van het betonstaal te worden
aangehouden.

06 Verder dient te worden gerekend met een temperatuur van 10º Celsius (283 K) tijdens de montage
van de elementen.

07 Bij de dimensionering van het oplegmateriaal moet worden uitgegaan van de betonkwaliteit van de
onderbouw.

08 In de berekening moet een specificatie worden gegeven van alle op de onderbouw werkende
krachten.

42 23 05 Aanvulling berekenen en tekenen voorgespannen betonelementen

01 Voor Dywidag­staven dient, in afwijking van NEN 3868 en NEN 6720, de werkelijke relaxatie na
500.000 uren in rekening te worden gebracht in plaats van 3 x delta Sigma 1000.
Indien geen nadere gegevens bekend zijn, voor de relaxatie na 500.000 uren de volgende waarden
aanhouden:

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­+
Aanvangsspanning Relaxatie na 500.000 uren
% van Sigma pu % van de aanvangsspanning

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
60 4
70 6
75 7,5

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­+
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42 23 06 Algemeen transport + montage vooraf vervaardigde betonelementen

01 Bij toepassing van betonelementen zonder ter plaatse te storten druklaag, maar wel met ter
plaatse te storten dwarsverbindingen, dienen de betonelementen te worden gekoppeld zodanig
dat, als gevolg van het storten van de dwarsverbindingen, geen ongelijke doorbuiging van de
betonelementen kan optreden.
Deze koppeling mag worden verwijderd zodra het beton van de dwarsverbindingen een sterkte
heeft bereikt van ten minste 60 % van de vereiste betondruksterkte.
De voegen tussen de betonelementen, voorafgaand aan het storten van de dwarsverbindingen,
waterdicht maken.

02 In artikel 13.4.2 van NEN 6722, "Voorschriften Beton ­ Uitvoering", vervalt onder "opmerking" de
tekst "In het draaiboek kunnen de volgende gegevens worden vermeld" en dient te worden
vervangen door "In het draaiboek moeten tenminste de volgende gegevens worden vermeld".

42 24 Risicoverdeling en garanties betonelementen

42 24 01 Algemeen toezicht en keuring

01 Elementen met gebreken worden door de opdrachtgever niet geaccepteerd.

02 Van elke niet­acceptatie wordt de aannemer schriftelijk in kennis gesteld.

42 25 Bijbehorende verplichtingen fabrieksmatig vervaardigd beton

42 25 01 Algemeen

01 De betonelementen van voorgespannen beton moeten worden vervaardigd bij een fabrikant, die de
voorafgaande goedkeuring van de directie behoeft.

02 De prefab­elementen voorzien van de benodigde sparingen.

03 De prefab­elementen voorzien van een voldoende hoeveelheid wapening van zachtstaal, alsmede
beugels, haarspelden, stekken en schroefhulzen ten behoeve van de druklaag en aan te storten
gedeelten van het dek en of schampranden.

04 De oplegging door middel van kunstharsmortel op de zuiver horizontaal en op de juiste hoogte
stellen.

42 25 02 Hijs- en transportvoorzieningen van vooraf vervaardigde betonelementen

01 De hijssparingen vullen met krimparme cementgebonden mortel.

02 Alle voegen aan de oppervlakte van het dek stralen en bestrijken of afplakken met een geëigend
middel op kunsthars dan wel op bitumineuze basis, over een breedte van 0,15 m gemeten haaks
op de desbetreffende voeg.
Het strijk­ of plakmiddel moet bestand zijn tegen een warmtestoot van 180ºC (453 K.).

03 Opstellen hijsplan voor het plaatsen van de liggers van het dek

04 Een opstellingskeuring van het hijsmaterieel, inclusief beoordeling hijsplan, laten uitvoeren door
een keuringsinstantie, geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.
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52 Kust- en oeverwerken

52 0 Kust- en oeverwerken, algemeen

52 02 Eisen en uitvoering

52 02 01 Vervanging aangetaste meerpalen

01 De in het bestek genoemde vervanging van aangetaste meerpalen dient uitgevoerd te worden
volgens het Meerpalen Renovatiesysteem "De Bever". De opdrachtgever beoogt door toepassing
van deze methode:
­ duurzaam materiaalgebruik door behoud van het niet­aangetaste hout;
­ het behoud van de oorspronkelijke sterkte en visueel uiterlijk;
­ overlast voor omgeving, vaar­ en weggebruikers in te perken.
Hiertoe dienen de werkzaamheden te voldoen aan de navolgende eisen.

02 Nieuw te plaatsen meerpalen mogen niet ter plaatse voorbereid of op maat gemaakt te worden.

03 De werkzaamheden en aanlevering van materialen dienen volledig plaats te vinden op/vanaf het
water.

04 De verbinding tussen de oorspronkelijke en de nieuwe meerpalen dient te allen tijde volledig
onder de waterlijn te blijven.

05 De sterkte van de verbinding tussen de oorspronkelijke en de nieuwe meerpaal is voor het
genoemde renovatiesysteem beproefd middels een niet­destructieve test. Een eventuele
alternatieve renovatiemethode dient minimaal dezelfde sterkte te hebben als de bestaande
situatie. Hiertoe dient een gelijkwaardige test uitgevoerd te worden en een rapportage hiervan voor
aanvang van de werkzaamheden overlegd te worden aan de opdrachtgever.
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

02 Tijdens werkzaamheden aan en in de rijbanen moeten de trottoirs en fietspaden, voor zover als
mogelijk, volledig vrij en toegankelijk zijn voor voetgangers en rolstoelgebruikers en ­voor zover
mogelijk­ fietsers.

03 Alle woningen, winkels en bedrijven moeten altijd bereikbaar blijven voor ambulance, brandweer,
bevoorradingsverkeer, de bewoners en klanten. De aannemer treft hiervoor de nodige
voorzieningen, zoals het aanbrengen van vlonders, (kunststof) rijplaten en/of tijdelijke verhardingen.

04 In aanvulling op paragraaf 30, lid 1 van de UAV 2012 dienen de transportroutes's de goedkeuring
van de directie te hebben.

62 12 04 Tijdelijke bebording, bebakening

01 Alle tijdelijke borden plaatsen volgens de "Uitvoeringsvoorschriften BAWB inzake verkeersborden".
De borden moeten retroreflecterend zijn en in metalen uitvoering.

02 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter beschikking te
worden gesteld.

03 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden en verwijderen, alsmede
voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke
bebording, bebakening en afzetting.

04 Ten behoeve van het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium ANWB wegwijzers,
zelfklevende folie gebruiken. Op plaatstalen borden mogen ook magneetstrips aangebracht
worden.

05 Snelheidsbeperkingsborden moeten alleen worden geplaatst indien noodzakelijk voor:
a. De veiligheid van het rijdende verkeer (rijstrook versmallingen, afleiding door werk direct naast

de weg e.d.);
b. De veiligheid van de wegwerkers (direct naast de weg, vaak oversteken van de weg e.d.).
Alleen bij situatie a mogen de borden blijven staan buiten werktijd.
Is alleen situatie b van toepassing dan moeten de borden buiten werktijd worden afgedraaid of van
een onderbord worden voorzien (b.v. "op werkdagen van 7­17 uur").

06 Voor het plaatsen van omleidingsbebording gelden de volgende voorwaarden:
­ Omleidingsbebording wordt op het hoofdwegennet niet geplaatst op werkdagen in de

spitsuren (7­9 en 16­18 uur);
­ Omleidingsbebording dient binnen het centrum maximaal de dag voor de dag van

ingebruikname (afgedraaid) geplaatst te worden (overbruggen van één nacht). Dit geldt dus
ook voor het weekend;

­ Omleidingsbebording dient buiten het centrum maximaal 1 dag voor de dag van
ingebruikname (afgedraaid) geplaatst te worden (overbruggen van één nacht). Indien de
ingebruikname op maandagochtend valt mag de bebording maximaal 3 dagen voor de dag
van ingebruikname (afgedraaid) geplaatst te worden. (overbruggen van één weekend).

­ Omleidingsbebording wordt niet geplaatst tussen 22:00 uur en 07:00 uur.

07 Voor het verwijderen van omleidingsbebording gelden de volgende voorwaarden:
­ Omleidingsbebording wordt niet weggehaald tussen 22:00 uur en 07:00 uur;
­ Na het beëindigen van de omleiding dient alle afgedraaide bebording uiterlijk de dag na het

afdraaien verwijderd te worden. Dit geldt ook voor de nummer­ of letterbordjes.

08 Indien een omleiding buiten het centrum binnen 7 dagen opnieuw van toepassing is, mogen de
afgedraaide borden tussentijds blijven staan mits dagelijks 2x aantoonbaar wordt gecontroleerd
door de aannemer.

09 Aankondigingsborden maximaal 1 week voor uitvoering aanbrengen. E.e.a. in overleg met directie.
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62 13 Informatie-overdracht

62 13 03 Verkeersplan

01 De aannemer dient een verkeersplan op te stellen met inachtneming van het bepaalde in lid 03.

02 De aannemer dient het verkeersplan zes weken voorafgaand aan de start van de uitvoering van de
werkzaamheden in bij de directie.

03 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens vermeld te worden
a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijke bebordings­

en markeringsplan;
b. De periode(n) gedurende welke een of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden

onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
c. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of ­

in geval van een tijdelijke afzetting ­ in gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het verkeersaanbod;
d. Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden

hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede
de periode(n) en de mate van hinder;

e. De naam, het adres en telefoonnummer van de werkgever(s) van de aannemer die is (zijn)
belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;

f. Hoe de stroomvoorzieningen van de afzetting, signaalgevers, verlichting van
bewegwijzeringsborden en (eventueel) verkeersregelinstallaties is geregeld;

g. Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke
verkeersvoorzieningen;

h. De in te stellen omleidingsroutes.

04 Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan
in de zin van paragraaf 26 lid 06 van de UAV 2012.

05 De aannemer dient het verkeersplan zes weken voorafgaand aan de start van de uitvoering van de
werkzaamheden in bij de directie.
De directie controleert het ingediende verkeersplan, waarna de aannemer het plan, eventueel
voorzien van commentaar, vier weken voorafgaand aan de start van de uitvoering van de
werkzaamheden, terug ontvangt.
De aannemer moet vervolgens het definitieve verkeersplan uiterlijk twee weken voorafgaand aan
de start van de uitvoering van de werkzaamheden bij de directie indienen.

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de directie gegeven opdrachten
niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 600,­ (zegge: zeshonderd euro) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 14 02 Instandhouding

01 De aannemer is zowel tijdens, als buiten de werktijden verantwoordelijk voor het in stand houden
van de verkeersmaatregelen.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 02 Gebreken

01 Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten terstond door de
aannemer worden hersteld.



RAW0037­152477 Bladnr. 123Vervangen Oxena Brids te Hempens­Teerns
Opdrachtgever: College van B&W van de Gemeente Leeuwarden
Besteknr.: 2025­007786 definitief 2.0 22­04­2025

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 0 Algemeen

64 01 Flora & fauna

64 01 01 Wet natuurbescherming

01 In basis dient ten alle tijde voldaan te worden aan de Wet natuurbescherming. Bij bepaalde
werkzaamheden in de openbare ruimte kan gebruik worden gemaakt van de Gedragscode
soortenbescherming gemeenten (opgesteld door Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland en
vastgesteld door de RVO, 2020). De gedragscode is verkrijgbaar via de website www.stadswerk.nl.

02 Deze gedragscode is alleen inzetbaar voor werkzaamheden waarbij de bestaande situatie
behouden blijft (bestendig beheer en onderhoud) of als de werkzaamheden vallen binnen de voor
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting beschreven reikwijdte (bijlage 2 en 3 van de gedragscode).

03 De gemeente beschikt over beperkte informatie (NDFF) met betrekking tot aanwezigheid van
beschermde flora en fauna.

04 In de uitvoeringsperiode dient de aannemer een risicoanalyse in het kader van de
Wet natuurbescherming uit te voeren. De risicoanalyse wordt door de aannemer
schriftelijk vastgelegd. De resultaten dienen aan de directie te worden overlegd.

05 De aannemer werkt het te realiseren contract uit tot een plan van aanpak Wet
natuurbescherming.

06 Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden dient de aannemer tijdig contact op
te nemen met de directie in verband met specifieke deelgebieden waarbij extra
maatregelen of aanpassing van de werktijden vereist zijn met betrekking tot de Wet
Natuurbescherming. Voor deze deelgebieden kan een aparte deelopdracht worden
verstrekt.

07 De in de leden 01 t/m 06 genoemde werkzaamheden, kosten en aanvullende maatregelen in de
uitvoering dienen opgenomen te zijn in bestekspost 106010.
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HFD PAR ART LID

80 Funderingslagen

80 1 Verhardingen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering

80 12 01 Uitvoering

08 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel op het bestaande maaiveld wordt verwerkt, dit
maaiveld bij het aanbrengen van het materiaal niet beschadigen.

09 Indien het steenmengsel in twee lagen wordt aangebracht, de reeds aangebrachte laag loswerken
over een hoogte van ten minste 100 mm.

10 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.

11 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de
vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond
(katteruggen) ontstaan.
Grotere hoogteafwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag funderingsmateriaal herstellen.

12 Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager gelegen gedeelten van de bermen, naast
de fundering van de weg, onmiddellijk aanvullen.

13 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg van belang is
voor plaatselijk en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de
volgende verhardingslaag.

80 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat - Verhardingslagen van steenmengsel

02 Lid 02 van artikel 80.12.02 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door dit lid 02:
De verdichtingsgraad van een wegfundering van steenmengsel bedraagt per monster ten minste
99%.

05 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet, het volledige
wegvak opnieuw verdichten.

06 De korrelverdeling van steenmengsels moet na verwerking, profilering en verdichting aan de eisen
van leden 01 en 02 van artikel 80.16.01 van de Standaard voldoen.

07 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm bedragen.
Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak van circa 1000 m2 groter dan of gelijk zijn
aan de voorgeschreven laagdikte.

80 15 Bijbehorende verplichtingen

80 15 01 Bedrijfscontrole

03 De controle op de dikte en breedte van de aangebrachte verhardingslaag moet plaatsvinden
voordat de volgende laag wordt aangebracht en niet eerder dan na profilering en verdichting.
De controle moet plaatsvinden om de circa 50 m in de lengterichting van de weg.

80 16 Bouwstoffen

80 16 01 Korrelverdeling van steenmengsel

03 De zandfractie (met uitzondering van een eventueel van toepassing zijnde hydraulische slak) moet
volledig afkomstig zijn uit het breekproces.

04 In steenmengsels mogen geen staalslakken op zeef C22,4 voorkomen. Onder staalslakken
worden alle materialen gerekend die visueel worden herkend als mogelijke staalslakken en een
droge dichtheid van meer dan 3000 kg/m3 hebben (NEN­EN 1097­6).



RAW0037­152477 Bladnr. 125Vervangen Oxena Brids te Hempens­Teerns
Opdrachtgever: College van B&W van de Gemeente Leeuwarden
Besteknr.: 2025­007786 definitief 2.0 22­04­2025

HFD PAR ART LID

80 17 Meet- en verrekenmethoden

80 17 01 Controleren van de verdichtingsgraad

01 Lid 01 van artikel 80.17.01 van de Standaard vervalt.

02 Lid 02 van artikel 80.17.01 van de Standaard vervalt.

03 In afwijking van lid 03 van artikel 80.17.01 van de Standaard en in afwijking van proef 3 van de
Standaard de verdichtingsgraad bepalen per meetvak van circa 1.000 m2. De oppervlakte van het
meetvak bepalen aan de hand van het oppervlak van de bovenste verhardingslaag. Per meetvak
van één aselect gekozen locatie de verdichtingsgraad bepalen.

04 Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, dan minimaal van twee
monsters de verdichtingsgraad bepalen.
Bij hydraulisch gebonden steenmengsels bepaalt de aannemer de verdichtingsgraad binnen 2
weken na aanvoer.

80 2 Gebonden funderingen

80 21 Begrippen

80 21 01 Gebonden fundering

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 80.21.01 van de Standaard geldt dat de in dit hoofdstuk
(Hoofdstuk 80 van deel 3 van dit bestek) gestelde eisen aan gebonden asfaltgranulaat
overeenkomstig van toepassing zijn op gebonden fundering en gebonden steenmengsel.

80 22 Eisen en uitvoering

80 22 05 Bereiden en verwerken, zandcement

03 In afwijking van lid 03 van artikel 80.22.05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad van
zandcement tenminste 98% bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad .......... bedragen" in lid 03 van artikel 80.22.05 van de
Standaard vervalt.

04 Het zandcement wordt door de aannemer binnen 2 uur na menging met cement verdicht en direct
aansluitend door de aannemer gecontroleerd op verdichtingsgraad..
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83 Elementenverhardingen

83 0 Elementenverharding, algemeen

83 05 Bijbehorende verplichtingen

83 05 01 Toepassen tijdelijke opslag materialen

01 Het toepassen van een tijdelijke opslag voor materialen omvat de aanvoer, het plaatsen, het
instandhouden, het verwijderen en afvoeren van alle voor de tijdelijke opslag benodigde
hulpmiddelen, voorzover hier geen afzonderlijke besteksposten voor zijn opgenomen.

02 Niet herbruikbare materialen en ander afval moeten dagelijks worden verzameld en naar een
depot langs het werk worden gebracht. Een en ander in overleg met en ter goedkeuring aan de
directie. Hierna moet het voor vrijdagmiddag 16.00 uur zijn afgevoerd naar een inrichting.
Opgenomen materialen, die moeten worden hergebruikt, tijdelijk in een afsluitbaar depot opslaan
met inbegrip van noodzakelijk transport. De aannemer is verantwoordelijk voor de locatie en de
instandhouding van het depot. Een en ander in overleg met en ter goedkeuring aan de directie.
Materialen mogen niet worden opgeslagen op de trottoirs.

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat

07 Straatbaksteen dient van normaal A 4­12 kwaliteit te zijn, tenzij anders vermeld is in deel 2.2 van dit
bestek.

83 12 02 Eisen aan de uitvoering

07 Het pasmaken van opsluitingen, straatstenen en tegelwerk dient te geschieden door middel van
(nat) zagen. Tevens moeten stofmaskers worden gedragen. Indien onbeschermde personen
(publiek) langskomen, dient het zagen tijdelijk te worden gestaakt. Bij het pasmaken mag de naad
nergens groter zijn dan 5 mm.

08 Het verwerken van gebroken stenen of tegels is niet toegestaan.

09 Bij aansluitingen bestaande bestratingen opnemen en vloeiend aansluitend herstraten.

10 Banden zuiver sluitend, strak onder lijn stellen en in bogen volgens vloeiende lijn verlopend.

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels

08 Gootlagen voorzien van afschot naar kolken. Gootlagen van goottegels met afmetingen
300x150x60 mm mogen maximaal 30 mm worden gekanteld ter verkrijging van het juiste afschot.
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83 13 Informatie-overdracht

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en biedt
dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan
dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW­publicatie 324.

02 Het in lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW­publicatie 324 moet de aannemer
rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
­ De beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix)

van CROW­publicatie 324.
­ De fasering van de werkzaamheden wordt in overleg met de opdrachtgever nader bepaald.

04 Zo spoedig mogelijk na goedkeuring van het straatwerkplan houdt de directie een bespreking met
de aannemer over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een verslag van deze
bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van het straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van
een 'logboek bestratingswerk' verlangd.

83 15 Bijbehorende verplichtingen

83 15 01 Algemeen

04 Voor het (op)nieuw aanbrengen van bestratingsmateriaal moet de bovenste ca. 10 cm van het
zandbed vrij van boomwortels zijn.

05 Op aanwijs van de directie dient overtollig zand na het inwassen te worden afgevoerd. Het
verwijderen en afvoeren van overtollig zand dient te zijn inbegrepen in de verrekenprijs. Bij het
afstrooien moet er voor gewaakt worden, dat er niet een overmatige hoeveelheid zand op de
bestrating wordt gestrooid, overtollig zand moet worden verwijderd. Wanneer dit wel het geval is en
het zand in de kolken terecht komt, dient de aannemer de kolken te reinigen.


