
Aanpak 4e trap Tilburg

Marktconsultatie

27 September 2023



Agenda

• 14:00 inloop

• 14:30 Welkom door Ruud Schemen

• 14:35 Introductie door Stefan Weijers

• 14:50 Tilburg als proeftuin voor Europa door Ruud Schemen

• 15:15 Tilburg, wat gebeurt daar nog meer door Joost Bekkers

• 15:25 Ervaring met bouwteams bij WDD door Jan-Evert van Veldhoven

• 15:35 Innovatie partnerschap door Waldo Molendijk en Leyla Bozkurt

• 15:55 Pauze

• 16:15 Uiteen in 5 break-out sessies

• 17:00 Afsluiting met drankje



Break-out sessies

• Samenwerking / kennisdeling / IP

• Technologische mogelijkheden / doorontwikkeling Eindhoven o.b.v. Tilburg

• Ontwikkeltijd / doorlooptijd project / bouwtijd pilot

• Hoe kijkt de markt tegen IPS, bouwteam en tot hoever moeten we dit doortrekken?

• Op welke punten wil de markt beoordeeld worden / eisen ervaring met pilots 
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Introductie

Stefan Weijers, manager beleid en innovatie Waterketen



Drie waterdoelen 

Droge voeten

Voldoende 

Water

Schoon Water



Belië
België

Maas

Eindhoven

Tilburg 8 rwzi’s (1,4 M ve)

Biest-Houtakker

Boxtel Sint-Oedenrode

Haaren

Soerendonk

Hapert

‘s-Hertogenbosch

Karakteristieken

• Verweven (stad, natuur, landbouw)

• Beken

• Grote lokale impact van meeste
rwzi’s

De Dommel



Opgaven

• KRW – vergaande nutrientverwijdering N en P 

• Medicijnen – nieuwe stoffen 

- SMWK (Schone MaasWaterKeten)

- Europese Richtlijn (in wording) gaat nog verder

• Klimaatambties en - opgaven: klimaatfootprint laag

→ Innovatie nodig – met de markt    IPMV - IPS
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Tilburg als proeftuin 

Ruud Schemen, projectleider pilot fase Tilburg 4e trap



Ontwikkeling verwijdering medicijnresten

• Innovatieprogramma microverontreinigingen (Min I&W, STOWA, Waterschappen)
- veel nieuwe (technologische) ontwikkelingen
- versnelling kennisopbouw binnen Nederland
- SAMENWERKING tussen markt onderling en markt en waterschappen

• Bijdrageregeling verwijdering medicijnresten 
- (70 % verwijdering), 7 van de 11 gidsstoffen

• Ozonisatie; Bromaat norm 1 ug/l



Herziening richtlijn Stedelijk afvalwater 

(concept)

• (80% verwijdering) 6 uit 12 (2:1)

• andere medicijnresten lastiger  voor Nederlandse situatie

• aanvullende eisen nutriënt verwijdering

• > 150.000 i.e. 2035 (50 %); 2040 (100 %)



Proefdtuin Tilburg

• Combinatie nieuwe stoffen / Nutrienten (zeer kwetsbaar gebied; strenge eisen), klimaat 
voetafdruk

• KRW (2027)

• geen ervaring met 80 % EU stoffen / combi met KRW 

• mogelijkheid ontwikkeling bij de Dommel

• Bij geslaagde pilot, marktpotentie in Europa
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Overige projecten op Tilburg

Joost Bekkers, projectleider Tilburg



Projecten

rwzi TILBURG

27-09-2023

Joost Bekkers





1) Aeratie+Chemicalien dosering

Stand van zaken deelproje 

RWZI Tilburg



Stand van zaken deelprojecten

rwzi Tilburg P069303Stand van zaken deelprojecten

rwzi Tilburg
2) LTAP > Mechanische zuivering



3) GGi+CVi



4) verplaatsing effluentpunt

Wegens 380kV Tennet
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Bouwteam samenwerking

“Gunnen op kwaliteit”

27 september 2023

Jan-Evert van Veldhoven

Manager realisatie waterketen
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Innovatiepartnerschap

Overwegingen m.b.t. RWZI Tilburg



Inhoud

Wat is een innovatiepartnerschap (IPS)? 

• ‘Iets inkopen wat nieuw of aanmerkelijk verbeterd is’

• Voorbeeld Sterke Lekdijk

• Vertaling naar WDD en RWZI Tilburg

• Juridische voorwaarden IPS

• Doelstellingen marktconsultatie



Europese procedure voor het Innovatiepartnerschap

“Iets inkopen wat nog niet bestaat”

Innovatie in termen van de Aanbestedingswet: 
‘de toepassing van een nieuw of aanmerkelijk verbeterd product, een nieuwe of aanmerkelijk 
verbeterde dienst of een nieuw of aanmerkelijk verbeterd proces’

Product-,  proces- of sociale innovatie, vb.: 

• Een (nieuwe) combinatie van bestaande technieken

• Een aanmerkelijke verbetering van iets bestaands

https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/innovatiepartnerschap



Voorbeeld Sterke Lekdijk

55 km dijkversterking – 6 projecten

Hoge bestuurlijke ambities

Innovatie strategisch noodzakelijk

(product – proces – sociaal)

Programmatische aanpak

Stakeholders centraal

Ketensamenwerking organiseren



Voorbeeld Sterke Lekdijk

PD 5

Invulling geven aan 

duurzaamheidsambities

PD 4

Voortvarend maar 

niet overhaast

PD 3

Tevreden in- en 

externe stakeholders

HOE: VISIE

We bereiken onze missie door te innoveren. 

We zetten productinnovatie in om de programmadoelstellingen

 te bereiken. Innoveren betekent dat we ons werk op onderdelen 

anders moeten doen. We voeren procesinnovaties door voor het 

ontwikkelen van een slimme innovatiestrategie. Sociale innovatie is de 

motor voor de samenwerking in het innovatiepartnerschap, want 

product- en procesinnovatie vereist een ketengeoriënteerde aanpak, 

waarbij ketenpartners kennis delen en elkaar ruimte bieden om te leren.

KERNWAARDEN

We VOELen ons Sterke Lekdijker

VERBINDEN – OPEN – ENERGIE – LEF

We realiseren onze ambities met passie en lef om kansen te pakken

door grenzeloos nieuwsgierig te ontwikkelen

dit samen te doen, elkaar te versterken en

open en eerlijk te werken vanuit vertrouwen.

 waarbij we kwetsbaar mogen zijn!

WAT: 

PROGRAMMADOELSTELLINGEN

PD 6

Invulling geven aan 

ruimtelijke kwaliteit voor 

creëren maatschappelijke 

meerwaarde

PD 2

Binnen taakstellend 

budget

WAAROM: MISSIE

We maken de iconische noordelijke Lekdijk weer veilig en mooi, met           

innovatieve en duurzame oplossingen waar onze stakeholders tevreden over zijn.  

Daarbij hebben we de 900-jarige geschiedenis als kompas en de maatschappelijk thema s 

van onze tijd als uitdaging: klimaatverandering, energietransitie, biodiversiteit   en de zorg 

voor een aantrekkelijk leefomgeving.

PD 7

Potentiële 

productinnovaties 

geïmplementeerd

PD 1

Voldoen aan veiligheidsnorm 

en behoeften 

beheerorganisatie

3 innovatiepartners, 2-fasencontract

Samenwerkingsovereenkomst

Per project: ontwerpteam, realisatie OVK

Samenwerking op 3 niveau’s

Gezamenlijke besluitvorming 3 niveaus

Innovatie product en proces aantoonbaar maken
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Vertaling naar WDD – RWZI Tilburg

Noodzakelijke verbetering: KRW, Stedelijk afvalwater, Schone Maaswaterketen

Bestuurlijke ambities: doorlooptijd en duurzaamheid/circulariteit

Vertrekpunt: bestaande componenten (technologie) in een verbeterde combinatie

Context: snel veranderende, steeds strenger wordende regelgeving

Na RWZI Tilburg is WDD nog niet klaar – landelijke ontwikkeling c.q. internationaal



Het aanbestedingsrecht… 



Traditioneel vs. IPS (variant met alleen T.)



Juridische voorwaarden IPS

- procedure van het innovatiepartnerschap: 

procedure waarbij alle ondernemers een verzoek tot deelneming mogen indienen naar aanleiding van een aankondiging 
voor een opdracht die is gericht op de ontwikkeling en aanschaf van een innovatief product of werk of een innovatieve 
dienst welke niet reeds op de markt beschikbaar is en waarbij door middel van onderhandelingen met een of meer van 
hen naar definitieve inschrijvingen wordt toegewerkt

- innovatie:

‘de toepassing van een nieuw of aanmerkelijk verbeterd product, een nieuwe of aanmerkelijk verbeterde dienst of een 
nieuw of aanmerkelijk verbeterd proces’



Doelstellingen marktconsultatie

Par. 3.1: Het doel van deze marktconsultatie is om de uitgangspunten, aannames en ideeën van 
WDD te toetsen bij potentiële opdrachtnemers en hun input en ideeën op te halen.

De resultaten van deze marktconsultatie zullen worden meegenomen bij het vormgeven van de 
aanbestedingsprocedure en de contracten.

Concreet:

1. Informeren markt

2. Input markt ophalen

3. Bevestiging dat de gevraagde oplossing ‘niet reeds op de markt beschikbaar’ is, maar 
‘nieuwe’ of ‘aanmerkelijk verbeterde’ oplossingen vereist  
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Break-out sessies 16:15

• Samenwerking / kennisdeling / IP Dommelzaal

• Technologische mogelijkheden / doorontwikkeling Eindhoven o.b.v. Tilburg 1F2

• Ontwikkeltijd / doorlooptijd project / bouwtijd pilot 1F3

• Hoe kijkt de markt tegen IPS, bouwteam en tot hoever moeten we dit doortrekken? 1F4

• Op welke punten wil de markt beoordeeld worden / eisen ervaring met pilots 1D1
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