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Algemene informatie

Aanbesteding: ingenieursdiensten MIRT algeracorridor
Aanbestedende Dienst: Gemeente Capelle aan den IJssel
Referentie: EU/2024.025

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Vraagspecificatie 4.6 Uitwerken DO

Vraag:
Indien uit de raming blijkt dat de uitvoering van het project niet past binnen 
het taakstellend budget dan dient de scope nader beschouwd/aangepast te 
worden. De kosten van het IB zijn hiervoor nog niet opgenomen in de 
aanbieding. Hoe wordt hier mee omgegaan, mede in het kader van het 
taakstellend budget van het IB?

Antwoord:
zie pag. 24 vraagspecificatie; bij niet passen binnen realisattie budget: dan 
zal er een Value Engineering sessie worden georganiseerd door het IB; dit 
valt niet binnen scope deze opdracht en is - als dit zich voordoet - meerwerk.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 Vraagspecificatie 4.4 Uitwerken VO

Vraag:
Het uitvoeren van de Cocon berekeningen is nog niet zeker of dit benodigd 
is. Dient dit wel of niet meegenomen te worden in de prijsaanbieding?
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Antwoord:
ja dit valt binnen de opdracht; valt onder ontwerp van de verkeersregelingen; 
de relevante regelingen worden genoemd op pag. 20 van de vraagspecificatie 
bij verkeersregel installaties; cocon (of soortgelijke software) zal worden 
ingezet om de toekomstige situatie 2040 zonder maatregelen (2040 
autonoom) en toekomstige situatie 2040 met maatregelen door te rekenen / te 
optimaliseren. zie ook antwoord vraag 15

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 Aaanbestedingsdocument 5.4.3.2 Wijze van beoordelen

Vraag:
Is het correct dat los van de inhoudelijke beoordeling men bij het indienen 
van meer dan 4 onderscheidende varianten sowieso de waardering uitstekend 
krijgen? En bij 3 varianten men de waardering goed ontvangt? Wat is de 
waardering als men 4 varianten indiend?

Antwoord:
nee, de kwantitatieve voorwaarden komen te vervallen. Zie 
aanbestedingsdocument "Aanbestedingsdocument Ingenieursdiensten 
Algeracorridor 2024.025 V2" voor de hernieuwde tekst

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 Aanbestedingsdocument 1.1.2 voorbehouden bij deze aanbesteding

Vraag:
Kunt u aangeven wat de stand van zaken is m.b.t. de bestuursovereenkomst 
en hoe groot de kans op het welslagen van deze overeenkomst is.

Antwoord:
deze is ondertussen getekend

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 Ondertekening prijslijst

Vraag:
Gaat u ermee akkoord dat het prijzenblad in geval van inschrijven als 
combinatie door de penvoerder namens de combinatie wordt ondertekend?

Antwoord:
de opgerichte combinatie dient zich in te schrijven. Alle relevante stukken 
dienen door een tekenbevoegde ondertekend te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bijlage 0

Vraag:
In Bijlage 0 Controlelijst is een overzicht van alle aan te leveren documenten 
opgenomen. 

Bijlage 0 zien wij niet terug. Is dit correct?

Antwoord:
dit is correct. Deze zin is in "Aanbestedingsdocument Ingenieursdiensten 
Algeracorridor 2024.025 V2" verwijderd

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 Vraagspecificatie H6 Vergunningen

Vraag:
Het is mogelijk dat er project-mer-beoordelingsplicht geldt (bijvoorbeeld 
vanuit een van de vergunningaanvragen). Het uitvoeren van een m.e.r 
beoordeling is niet opgenomen in de vraagspecificatie. Kunnen wij ervan 
uitgaan dat, indien deze nodig is, deze buiten de scope van deze opdracht 
valt?

Antwoord:
MER beoordeling valt buiten scope opdracht
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Aanbestedingsdocument G5 Gunningscriteria

Vraag:
Op pagina 31 staat het volgende:"De presentatie wordt gehouden door de 
PM-IB. Andere teamleden van Inschrijver mogen aanwezig zijn bij deze 
presentatie." Mogen de andere teamleden ook vragen beantwoorden en 
gedurende de presentatie toevoegingen doen?

Antwoord:
akkoord

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 Aanbestedingsdocument G5 Gunningscriteria

Vraag:
Op pagina 32 staat het volgende: "De totaalscore Q is de optelling van de bij 
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de (kwaliteits)gunningscriteria G2 tot en met G4 behaalde 
scores". Wij gaan ervan uit dat u ook G5 betrekt in de totaalscore, kunt u dit 
aanpassen in het document?

Antwoord:
Dit is correct. Dit is in "Aanbestedingsdocument Ingenieursdiensten 
Algeracorridor 2024.025 V2" aangepast naar G2 t/m G5

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 Aanbestedingsdocument G5 Gunningscriteria

Vraag:
Op pagina 31 zijn in de tabel enkel de kolommen een "waardering" en 
"criteria" opgenomen. De punten/percentages lijken te ontbreken. Kunt u 
hier de punten /percentages toevoegen conform de overige gunningscriteria?

Antwoord:
dit is in "Aanbestedingsdocument Ingenieursdiensten Algeracorridor 
2024.025 V2" toegevoegd

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
11 Vraagspecificatie H5 effect bepaling

Vraag:
Kunt u aangeven wat u verstaat onder het sober en doelmatig uitvoeren van 
maatregelen mbt circulariteit? Kunt u een voorbeeld geven van het sober en 
doelmatig uitvoeren van een maatregel?

Antwoord:
sober heeft te maken met haalbaarheid qua projectbudget voor de realisatie 
en doelmatig heeft te maken met de projectdoelstellingen en doorstroming 
van de Algeracorridor in het bijzonder

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 Vraagspecificatie, paragraaf 2.1

Vraag:
In paragraaf 2.1 van de vraagspecificatie staat beschreven: “Bij het statische 
verkeersmodel wordt uitgegaan van de laatste versie van het VMRDH (het 
verkeersmodel van MRDH). OG levert aan het IB het statisch 
verkeersmodel. Dit betreft een gekalibreerd basisjaar: deze kalibratie is 
uitgevoerd op basis van recente telgegevens (telprogramma september 
2024).”

In paragraaf 1.8 van het scope-document staat echter: “In de eerste fase van 
de planuitwerking verzamelen we nieuwe telgegevens van onder andere het 
oostelijk deel van de Abram van Rijckevorselweg richting de Slotlaan en 
Rivierweg. We gebruiken de telgegevens om de modelstudie van de 
planuitwerking te actualiseren.”

Dit is tegenstrijdig aan elkaar. Dient de opdrachtnemer wel of geen 
aanbieding te doen voor het verwerken van verkeertellingen 2024 in het V-
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MRDH en een kalibratie daarvan.

Antwoord:
zie antwoord vraag 53

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 Vraagspecificatie, paragraaf 2.1

Vraag:
Klopt het dat er in het V-MRDH enkel aanpassingen aan de netwerken 
uitgevoerd dienen te worden en dat voor de overige uitgangspunten (zoals de 
sociaaleconomische gegevens) kan worden uitgegaan van de data die is 
opgenomen in het door de opdrachtgever aan te leveren model?

Antwoord:
zie antwoord vraag 54

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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14 Vraagspecificatie, paragraaf 2.1

Vraag:
In hoeverre is in zowel het dynamische als het statische verkeersmodel een 
situatie 2040 zonder ontwikkeling van de Algeracorridor gewenst

Antwoord:
de modellen statisch en dynamisch autonoom 2040 (zonder maatregelen) en 
2040 met Algeracorridor maatregelen zijn nodig om de uitkomsten te 
kunnen vergelijken; geldt zowel voor auto (statisch en dynamisch) als voor 
bus (dynamisch); belangrijk is het dat de situatie 2040 met maatregelen een 
duidelijk plus op de doorstroming geeft t.o.v. de situatie 2040 zonder 
maatregelen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
15 Vraagspecificatie, paragraaf 2.1

Vraag:
Moeten er nog verkeerslichtenregelingen worden opgesteld/uitgerekend als 
input voor het dynamische verkeersmodel?

Antwoord:
regelingen dienen te worden uitgerekend voor de situatie 2040 zonder 
maatregelen en de situatie 2040 met maatregelen Algeracorridor (onderdeel 
van het VO/DO regelingen; zie ook pag. 20 vd vraagspecificatie). Voor de 
huidige situatie (basisjaar VMRDH) wordt de huidige regeling toegepast in 
het dynamische model.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 Vraagspecificatie, paragraaf 2.1

Vraag:
Welke modeloutput is gewenst uit het dynamisch model naast de 
modelintensiteiten en de uitvoer voor milieuberekeningen

Antwoord:
modeloutput betreft gegevens m.b.t. wachttijden en wachtrijlengten bij de 
geregelde kruisingen; er is inzicht nodig hoe de kruisingen beter gaan 
doorstromen; beelden (van auto en bus) van hoe het dynamische model 
doorstroomt (of niet) tijdens de spitsen (in het bijzonder bij deze kruisingen) 
geeft hier een goed beeld van.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 Hoofdstuk 7 Omgevingsmanagement en Participatie en 

Aanbestedingsdocument 5.4.4. G4 participatie

Vraag:
Waar zitten volgens u de grootste uitdagingen in het 
stakeholdermanagement? welke stakeholders vragen extra aandacht?

Antwoord:
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zie participatierapport van de verkenning (als bijlage meegeleverd bij de 
stukken van deze uitvraag); met name impact milieu op de direct 
omwonenden is een thema dat sterk leeft bij de stakeholders

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 Hoofdstuk 7 Omgevingsmanagement en Participatie en 

Aanbestedingsdocument 5.4.4. G4 participatie

Vraag:
Hoe ziet u de relatie in omgevingsmanagement met de MIRT-planuitwerking 
oeververbindingen?

Antwoord:
project Algeracorridor heeft geen relatie meer met planuitwerking 
Oeververbindingen. Derhalve geen relatie aan de orde.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 Aanbestedingsdocument G4
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Vraag:
Er wordt gevraagd om een werkwijze in te zetten waarbij de omgeving 
maximaal / goed wordt betrokken. Tijdens een planuitwerking zijn de meeste 
keuzes al gemaakt en gaat het vooral om het goed uitwerken van deze 
plannen t.b.v. de vergunningverlening. Hoe ziet u dit in relatie tot de 
participatiestrategie?

Antwoord:
participatieproces en vergunningverlening staan los van elkaar. In het 
participatieproces worden de stakeholders goed meegenomen om zodoende 
kansen / ideeën mee te kunnen nemen in het ontwerpproces. Evenals 
bezwaren en risico's van de stakeholders.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 Algemeen / H6 Vergunningen

Vraag:
De recente uitspraken van de Raad van Staten maken dat het momenteel niet 
mogelijk is om de te bepalen welke werkzaamheden nodig zijn in het kader 
van de natuurvergunningen. Is het mogelijk om deze werkzaamheden via een 
stelpost op te nemen?

Antwoord:
in kader van deze opdracht dienen stikstofsommen gemaakt te worden met 
Aerius voor toekomstige situatie (2040) zonder maatregelen en met 
maatregelen, afgebakend op het projectgebied; de Aerius resultaten worden 
ecologisch beoordeeld op de Natura-2000 gebieden; resultaat hiervan is of er 
significante negatieve effecten zijn op de instandhoudingsverplichting per 
habitattype en leefgebied, per Natura2000 gebied; indien significante 
negatieve effecten niet zijn uit te sluiten, dient er een onderzoek plaats te 
vinden naar mitigerende en compenserende maatregelen; dit onderzoek naar 
maatregelen is nu niet in te schatten en valt daarmee buiten scope van deze 



Nota van inlichtingen ingenieursdiensten MIRT algeracorridor

Pagina 13 van 61 Datum genereren nota van inlichtingen: 13 feb. 2025

opdracht

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 Bijlage D - Verkenning - Algeracorridor Scope-document bijlage I

Vraag:
Kan u gegadigde de as build gegevens verstrekken van de huidige 
onderdoorgang Algeraweg (Ketensedijk)

Antwoord:
Bijlage V Memo Algeracorridor en onderdoorgangen Algeraweg wordt bij 
de nota van inlichtingen bijgevoegd

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 Bijlage D - Verkenning - Algeracorridor Scope-document 1.7 aanleg 

Krakeling

Vraag:
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Kan u gegadigde de as build gegevens verstrekken van de huidige 
fietstunnel?

Antwoord:
Bijlage V Memo Algeracorridor en onderdoorgangen Algeraweg wordt bij 
de nota van inlichtingen bijgevoegd

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
23 bijlage B Concept overeenkomst algemeen

Vraag:
In artikel 5.5 Concept overeenkomst wordt nu geen vergoeding bij 
beëindiging van de overeenkomst voor de opdrachtnemer aangeboden. Dit is 
wat ons betreft onaanvaardbaar. Uiteraard zullen de door ons reeds gemaakte 
kosten, ten tijde van de beëindiging van de overeenkomst door de gemeente, 
naar redelijkheid moeten worden vergoed. Beëindiging door de 
opdrachtgever door een overmachtssituatie hoort namelijk niet voor onze 
risico te komen. Gaat u akkoord met het aanpassen van artikel 5.5 waarbij de 
opdrachtnemer haar reeds gemaakte kosten vergoed krijgt bij tussentijdse 
beëindiging door de opdrachtgever?

Antwoord:
Akkoord, maar de opdrachtgever stelt de vergoeding vast

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
24 bijlage B Concept overeenkomst algemeen

Vraag:
Kan in artikel 5.3 de mogelijkheid tot indexatie worden toegevoegd bij 
verlenging van de duur van de opdracht?

Antwoord:
akkoord, in de overeenkomst wordt een indexatiemogelijkheid opgenomen. 
Welke methode gebruikt wordt zal in samenspraak in de 
verificatievergadering afgestemd worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
25 bijlage B Concept overeenkomst algemeen

Vraag:
Kan in artikel 4.3 van de Concept overeenkomst “op verzoek” worden 
vervangen voor “op eigen initiatief”? Zo ligt de verantwoordelijkheid voor 
het aanleveren van de juiste stukken ter uitvoering van de overeenkomst niet 
langer bij de verkeerde partij.

Antwoord:
niet akkoord

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
26 bijlage A Inkoopvoorwaarden 2023

Vraag:
In artikel 16.2 van de Inkoopvoorwaarden staat dat de wederpartij op 
verzoek van de gemeente onverwijld een afschrift dient te verstrekken van 
de polissen en bewijs van premiebetaling. Vanuit concurrentieoverwegingen 
verstrekken wij geen inzage in onze polissen. Er zijn kopieën van 
verzekeringscertificaten beschikbaar, waarin wordt aangetoond dat aan de 
verzekeringsvereisten wordt voldaan. 
Kan worden volstaan met het overleggen van een kopie van een 
verzekeringscertificaat?

Antwoord:
akkoord zolang hieruit op te maken is dat de verzekering aan de eisen 
voldoet, genoeg dekking biedt en actief is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 bijlage A Inkoopvoorwaarden 2023

Vraag:
Voor de vrijwaringen in artikel 4.3 en 10.3 van de Inkoopvoorwaarden geldt 
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thans een onbeperkte vrijwaring. Dit is onacceptabel gelet op het vereiste 
van een beperking van de aansprakelijkheid. 
Gaat u ermee akkoord dat de vrijwaringen uit artikel 4.3 en 10.3 alleen 
gelden in zoverre de schades, opgelegde boetes, sancties of dwangsommen 
het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en in 
hoogte worden beperkt tot maximaal 1.000.000,-?

Antwoord:
Niet akkoord. Er is geen sprake van ongelimiteerde aansprakelijkheid. De 
aansprakelijkheid is beperkt vanuit het Burgerlijk Wetboek.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
28 bijlage B Concept overeenkomst algemeen

Vraag:
In artikel 15.1 van de Concept Overeenkomst staat dat de aansprakelijkheid 
is beperkt per gebeurtenis met een bedrag van 2,5 miljoen per gebeurtenis, 
waarbij het aantal gebeurtenissen niet is beperkt. Dit impliceert dat de 
aansprakelijkheid alsnog onbeperkt is. Daarnaast is geen beperking 
opgenomen voor de vrijwaring in artikel 15 van de Inkoopvoorwaarden. 
Zoals aangegeven in de Gids Proportionaliteit (voorschrift 3.9 D) mag een 
onbeperkte aansprakelijkheid niet verlangd worden. Daarnaast is een 
onbeperkte aansprakelijkheid niet te verzekeren (terwijl de contractant zich 
wel adequaat dient te verzekeren overeenkomstig artikel 16.1 Concept 
overeenkomst en artikel 16 Inkoopvoorwaarden. 
Wij verzoeken u vriendelijk acht te slaan op hetgeen gebruikelijk is in de 
branche voor onderhavige opdracht, en stellen voor dat de totale 
aansprakelijkheid en alle vrijwaringen zijn beperkt tot directe schade en tot 
een maximum van EUR 1.000.000,--. Daarbij vervalt de aansprakelijkheid 
indien er 5 jaar na het voltooien van de werkzaamheden ingevolge de 
opdracht zijn verstreken. Uiteraard geldt aansprakelijkheid voor en de 
vrijwaring door opdrachtnemer alleen wanneer sprake is van een 
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toerekenbare tekortkoming van haar zijde. Gaat u daarmee akkoord?

Antwoord:
Niet akkoord. Er is geen sprake van ongelimiteerde aansprakelijkheid. De 
aansprakelijkheid is beperkt vanuit het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever 
beperkt de aansprakelijkheid per contractjaar tot €3.500.000,-

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
29 bijlage A Inkoopvoorwaarden 2023

Vraag:
Gaat u ermee akkoord dat artikel 9 van de Inkoopvoorwaarden vervalt? De 
opgeleverde documenten worden wel eigendom van de gemeente en mogen 
door de gemeente worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn 
vervaardigd.

Antwoord:
niet akkoord. Aanvullingen of aanpassingen moeten vastgelegd worden in de 
overeenkomst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
30 bijlage A Inkoopvoorwaarden 2023

Vraag:
Gaat u ermee akkoord dat artikel 6.5 van de Inkoopvoorwaarden vervalt en 
wordt vervangen door: ‘Indien Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de in 
het voorgaande lid opgelegde verplichtingen, heeft de Gemeente het recht, 
nadat opdrachtnemer in gebreke is gesteld en in verzuim is, de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.’

Antwoord:
niet akkoord

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
31 bijlage A Inkoopvoorwaarden 2023

Vraag:
Artikel 4.11.c van de Inkoopvoorwaarden en artikel 9 van de Concept 
Overeenkomst betref fatale termijnen. Dit betekent dat wanneer een termijn 
wordt overschreden, de gemeente gelijk aanspraak kan maken op remedies 
als schadevergoeding en ontbinding. Wij conformeren ons graag aan de 
wettelijke bepalingen hierover en krijgen graag de kans toerekenbare 
tekortkomingen binnen een door de gemeente schriftelijk gestelde redelijke 
termijn te herstellen. Kunt u toezeggen dat u eerst een ingebrekestelling zal 
versturen waarin een redelijke termijn tot herstel wordt geboden?

Antwoord:
opdrachtgever zal zich altijd redelijk en proportioneel opstellen in het 
uitoefenen van haar rechten.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
32 bijlage 2 - model-concerngarantie

Vraag:
Bijlage 2 betreft een model-concerngarantie. Hierin staat dat indien 
gegadigde een dochtermaatschappij is, een concernverklaring dient te 
worden overlegd waaruit volgt dat de moedermaatschappij zich hoofdelijk 
aansprakelijk stelt. Gegadigde kan - als dochtermaatschappij binnen een 
concern - zelfstandig ruimschoots voldoen aan de eisen van economische
/financiële draagkracht en technische/organisatorische bekwaamheid. 
Daarmee is de eis van een concernverklaring onnodig en disproportioneel.
Bent u bereid deze eis te laten vervallen?

Antwoord:
akkoord. Opdrachtgever behoudt zich echter het recht om stukken op te 
vragen om de financiële draagkracht te toetsen en naar eigen inzicht 
faillissementsrisico beheersmaatregelen te vragen zoals een bankgarantie etc. 
wanneer inschrijver vasthoudt aan het niet willen ondertekenen van een 
concerngarantie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
33 Hoofdstuk 7 Omgevingsmanagement en Participatie en 

Aanbestedingsdocument 5.4.4. G4 participatie

Vraag:
In de paragraven van hoofdstuk wordt bij werkzaamheden IB aangegeven 
dat het IB deelneemt aan de verschillende bijeenkomsten en een 
voorbereidende presentatie verzorgt. Hieruit herleiden wij dat er geen 
adviserende, organiserende en sturende werkzaamheden worden verwacht 
van het IB. Bij Gunningscriterium 4 wordt daarentegen gevraagd om 
invulling te geven aan de participatiestrategie en met een aanpak te komen 
hoe doelgroepen te betrekken. 
Dit voelt voor ons tegenstrijdig. Kunt u aangeven hoe u de rolverdeling ziet 
tussen OG en IB voor omgevingsmanagement en participatie? En welke 
invulling u van IB verwacht voor de uitvoering en organisatie van de 
participatieaanpak en -strategie. Indien dit toch groter is dan wat in 
hoofdstuk 7 staat beschreven, kunt u daar dan het hoofdstuk op aanvullen?

Antwoord:
in de vraagspecificatie wordt een ondersteunende rol gevraagd van het IB bij 
het onderdeel participatie. Ook in deze rol kan het IB zich onderscheiden 
(inzet tools en middelen) en adviseren waarbij de betrokkenheid van de 
doelgroepen vergroot wordt. Daarnaast kan IB aanvullende werkzaamheden 
aanbieden (nu niet genoemd in vraagspecificatie) waarmee er een duidelijke 
toegevoegde waarde wordt geboden aan het participatie vraagstuk.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
34 Vraagspecificatie H6 Vergunningen

Vraag:
Op pagina 34 is bij C het volgende opgenomen: "Het IB zal alle vereiste 
aanvullende informatie verstrekken en eventuele wijzigingen aanbrengen 
indien nodig". Het is vooraf (en zonder vergunningeninventarisatie) niet in te 
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schatten welke aanvullende stukken er vanuit het bevoegd gezag gevraagd 
kunnen worden. Bent u ermee akkoord om de eventuele aanvullende 
informatie buiten de scope van deze opdracht te houden of om bijvoorbeeld 
een stelpost (gelijk voor alle aanbieders) toe te voegen hiervoor?

Antwoord:
aanvullende informatie die nodig is in het vergunningenproces valt 
inderdaad buiten scope opdracht. Er wordt uitgegaan in het 
vergunningenproces van een ondersteuning van het IB met gebruik van 
benodigde producten/ tekeningen/ rapporten die al beschikbaar komen in de 
planuitwerking (zoals benoemd in vraagspecificatie hfd. 2, 3 , 4 en 5.)

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
35 Vraagspecificatie H6 Vergunningen

Vraag:
Op pagina 34 staat "Het IB heeft levert hiermee ondersteuning tijdens de 
processtappen A-B-C". En vervolgens in groen ook op pagina 34: 
"Ondersteuning van IB bij de processtappen A – B – C – D". Kunt u 
aangeven of processtap D wel of geen onderdeel uitmaakt van de scope van 
de opdracht?

Antwoord:
De ondersteuning van het IB betreft inderdaad alleen de stappen A-B-C

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
36 Vraagspecificatie H6 Vergunningen

Vraag:
U stelt dat het IB alle benodigde documentatie samen dient te stellen voor 
elke vergunningsaanvraag, inclusief technische tekeningen, berekeningen, en 
impactanalyses. Echter stelt u ook dat er geen nieuwe producten dienen te 
worden gemaakt, maar er gebruik wordt gemaakt van opgeleverde producten 
(ontwerp, effectstudies, onderzoeken). Kunt u bevestigen dat indien er 
documentatie benodigd is voor de vergunningen die niet specifiek is 
uitgevraagd in de hfd 2, 3 (stelposten), 4 en 5 dit niet tot de scope behoort?

Antwoord:
zie antwoord vraag 34

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
37 Vraagspecificatie H6 Vergunningen

Vraag:
U geeft aan dat er na afronding van het VO een (eerste) inventarisatie 
gemaakt dient te worden van de benodigde vergunningen. Vervolgens noemt 
u ook dat de inventarisatie na het definitief ontwerp opnieuw beschouwd 
moet worden. Echter is bij de werkzaamheden voor het IB enkel het 
volgende aangegeven: "Eerste inventarisatie benodigde vergunningen op 
basis van het VO". Kunt u aangeven of u enkel verwacht dat wij een eerste 
inventarisatie van de vergunningen maken op basis van het VO? of dat een 
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herijking op basis van het DO ook tot de scope behoort?

Antwoord:
uitgegaan wordt alleen van een vergunningen inventarisatie na afronding van 
het VO

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
38 Vraagspecificatie H6 Vergunningen

Vraag:
Kunt u een opsomming geven van de vergunningplichten die u nu voorziet 
en die dus binnen onze scope van de aanbieding vallen? We stellen deze 
vraag, omdat er nog veel onzekerheid is over welke vergunningen benodigd 
zijn. Een minimale en maximale inschatting lopen sterk uiteen en leiden tot 
grote verschillen in de aanbiedingen die u ontvangt.

Antwoord:
uitgegaan dient te worden van de opsomming 1 t/m 7 op pag. 33 en 34 van 
de vraagspecificatie

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
39 Vraagspecificatie H6 Vergunningen

Vraag:
Bij 6. Natuurvergunning benoemd u zowel flora- en fauna onderzoek als 
stikstofberekeningen. De uitkomsten van deze onderzoeken kunnen leiden 
tot twee vergunningplichten; zijnde de omgevingsvergunning Natura2000 
activiteit en de omgevingsvergunning Flora en Fauna activiteit. Op voorhand 
is onduidelijk welke vergunningen benodigd zijn. Kunt u alle aanbieders hier 
één uitgangspunt in meegeven? Bijvoorbeeld als uitgangspunt dat het 
aanvragen van beide vergunningplichten onderdeel van de scope is?

Antwoord:
opsomming 1 t/m 7 op pag. 33 en 34 van de vraagspecificatie is relevant. In 
het genoemde voorbeeld kan er worden uitgegaan van zowel 
omgevingsvergunning Natura2000 activiteit en van de 
omgevingsvergunning Flora en Fauna activiteit

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
40 Vraagspecificatie H6 Vergunningen

Vraag:
Op pagina 34 is het volgende opgenomen "Het BAL (Besluit Activiteit 
Leefomgeving) bepaalt dat bij het graven in de bodem vanaf een bepaalde 
omvang er een vergunning nodig is. Indien aan de orde levert het IB de input 
voor deze vergunningen". Klopt het dat het leveren van deze input buiten de 
scope van de opdracht valt omdat op voorhand nog niet bekend is of deze 
aan de orde is?

Antwoord:
er wordt van uitgegaan dat dit wel aan de orde is; er worden immers 
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onderdoorgangen ontworpen (bij Capelseplein 2x en Krakeling);

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
41 Vraagspecificatie H6 Vergunningen

Vraag:
Klopt het dat het opstellen en voorbereiden van het planologisch besluit 
(wijzigen omgevingsplan / BOPA) niet tot de scope van de opdracht behoort?

Antwoord:
zit wel in scope opdracht (betreft alleen opstellen en voorbereiden met 
gebruik making van beschikbare producten)

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
42 Vraagspecificatie H6 Vergunningen

Vraag:
Kunt u aangeven wat u verwacht van een dergelijke motivatie voor een 
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wijziging van het omgevingsplan?

Antwoord:
Het ontwerp valt waarschijnlijk niet binnen de regels van het 
omgevingsplan. Dan moet er voor de uitvoering van het ontwerp een 
planologische procedure worden gevolgd, waarbij gemotiveerd wordt dat er 
wordt voldaan aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Wij 
verwachten dat het IB deze motivatie verzorgd. Mocht er sprake zijn van een 
omgevingsplanwijziging, dan verwachten wij ook dat het IB de planregels 
opstelt en deze in onze plansoftware zet

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
43 Vraagspecificatie H6 Vergunningen

Vraag:
Bij een strijdigheid zal het IB een motivatie schrijven voor een (ontwerp)
wijziging van het omgevingsplan of de buitenplanse omgevingsplanacviteit 
(een zgn. BOPA). Klopt het dat onze opdracht eindigt bij het schrijven van 
de motivatie?

Antwoord:
ja dit is juist geconstateerd; met de kanttekening dat later bij een mogelijke 
zienswijze hier nog input IB nodig is bij de beantwoording

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
44 Vraagspecificatie H6 Vergunningen

Vraag:
U stelt: Omgevingsplanactiviteit- en Technische bouwactviteiten 
vergunning; dit betreft de vergunning voor de aanleg van een tunnel 
(Capelseplein en omgeving Krakeling). Om de technische bouwactiviteit aan 
te vragen is een hoge mate van detailniveau van het kunstwerkontwerp 
noodzakelijk welke volgens gegadigde niet passend is bij deze fase van het 
ontwerp (dit past bij de realisatiefase, met input van de aannemer). Ons 
voorstel is om deze vergunningaanvraag buiten scope te laten, of om het 
gedetailleerde kunstwerkontwerp buiten scope te laten (via aparte opdracht 
of stelpost uitzetten). Hoe kijkt u hiernaar?

Antwoord:
met betrekking tot de Technische bouwactiviteiten; vergunning valt binnen 
scope opdracht om direct na de vergunningen inventarisatie, contact te 
zoeken en te overleggen met vergunningen-verlener binnen Capelle ad IJssel 
om zodoende scope en input van de vergunning duidelijk te krijgen en 
vergunningen-verlener goed mee te nemen in het proces.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
45 Vraagspecificatie blz 20, verlichtingsplan

Vraag:
Kunt u bevestigen dat gegadigde alleen een verlichtingplan dient op te 
stellen om zo de locaties van de lichtmasten vast te stellen en dat de 
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kabelberekeningen geen deel uitmaken van deze fase?

Antwoord:
dat klopt inderdaad: kabelberekeningen behoren niet tot de scope opdracht. 
Nodig zijn de gegevens die van belang zijn voor de kostenraming

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
46 Vraagspecificatie 4.5 Minder Hinder vraagstuk en faseringsplan

Vraag:
Zijn er tekeningen beschikbaar van de huidige kunstwerken teweten: 
Algerabrug (deel Ketensedijk) en de etserstunnel “muizengaatje”? Kunt u 
die met ons delen?

Antwoord:
Bijlage V Memo Algeracorridor en onderdoorgangen Algeraweg wordt bij 
de nota van inlichtingen bijgevoegd

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
47 Vraagspecificatie 4.5 Minder Hinder vraagstuk en faseringsplan

Vraag:
U stelt dat in een periode van 2 maanden een sluiting van de Algerabrug is 
voorzien. Kan u aangeven hoelang de periode van daadwerkelijke afsluiting 
duurt?

Antwoord:
Sluiting Algerabrug betreft volgende tijdvak: start 10 augustus 2026; einde 
21 september 2026; betreft een afsluiting voor de auto

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 13 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
48 Vraagspecificatie 4.5 Minder Hinder vraagstuk en faseringsplan 

Aanbestedingsdocumemt 5.4.3

Vraag:
u stelt: "Raakvlak-project “onderhoud klep Algerabrug” van RWS leidt in 
augustus / september 2026 al tot een sluiting van de Algerabrug' 
In het aanbestedingsdocumemt par. 5.4.3. stelt u: "Raakvlak-project 
“onderhoud klep Algerabrug” leidt in september / oktober 2026 al tot een 
sluiting van 
de Algerabrug". Kunt u aangeven wat het juiste tijdsbestek is?

Antwoord:
Sluiting Algerabrug betreft volgende tijdvak: start 10 augustus 2026; einde 
21 september 2026; betreft een afsluiting voor de auto

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
49 Vraagspecificatie H4 ontwerpfase

Vraag:
U stelt op pagina 20: "Waterhuishouding (hemelwater afvoer en berging); in 
het ontwerpproces wordt nagegaan of er watercompensatie (opvang) nodig 
is, indien er teveel extra verharding wordt aangelegd bij uitvoeren van de 
maatregelen. Indien dit het geval is dan resulteert dit in een opgave in het 
ontwerpproces" Op voorhand is voor ons niet in te schatten of er wel/niet/in 
welke mate er sprake gaat zijn van een watercompensatieopgave. Daarmee is 
eventuele bijbehorende inzet qua ontwerpproces ook niet in te schatten, Bent 
u bereid om (net als de in H3 genoemde onderzoeken) hier een stelpost voor 
op te nemen?

Antwoord:
"watercompensatie in het ontwerpproces wordt later in het project bepaald 
en valt in deze aanbieding vooralsnog buiten scope.
In Bijlage 3 Inschrijvingsbiljet wordt deze post verwijderd en de nieuwe 
versie wordt met de Nota van inlichtingen verstuurd"

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
50 Gunningscriteria
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Vraag:
Naast de beschrijving van het projectteam (maximaal 3 A4), moeten er ook 
CV’s van het projectteam worden ingediend? Zo ja, worden deze ook 
beoordeeld en meegenomen in de gunning?

Antwoord:
nee, alleen een korte samenvatting van de sleutelfunctionarissen

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
51 Gunningscriteria

Vraag:
In paragraaf 5.4.1 onder Prijs stellen jullie dat de Aanbestedende Dienst de 
economisch meest voordelige inschrijving selecteert op basis van het 
gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitverhouding’. Kunnen jullie 
verduidelijken of dit de uiteindelijke evaluatie van de offerte betreft, of 
uitsluitend de beoordelingsmethodiek voor de prijscomponent?

Antwoord:
de beste prijs/kwaliteit wordt bepaald aan de hand van de gunningscriteria 
G1 t/m G5

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor



Nota van inlichtingen ingenieursdiensten MIRT algeracorridor

Pagina 33 van 61 Datum genereren nota van inlichtingen: 13 feb. 2025

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
52 Verkeersmodel

Vraag:
Dient er geen autonome situatie zonder algeracorridor te worden 
gemodelleerd?

Antwoord:
dat is niet juist. zie ook vraagspecificatie par. 2.1 op pag. 13. M.b.t. modellen 
is het volgende aan de orde. Statisch model basisjaar wordt geleverd door 
OG, is gekalibreerd. Statisch model toekomstjaar autonoom (zonder 
maatregelen) wordt geleverd door OG, kalibratie effect is meegenomen in dit 
model. Statisch model toekomstjaar met maatregelen wordt door IB gemaakt 
(middels netwerk-aanpassingen in model autonoom 2040). Dynamische 
modellen worden gemaakt voor basisjaar, voor toekomstjaar zonder 
maatregelen, en voor toekomstjaar met maatregelen. De statische modellen 
leveren de verkeersinput voor betreffende dynamische modellen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
53 Verkeersmodel

Vraag:
In paragraaf 2.1 van de vraagspecificatie staat beschreven: “Bij het statische 
verkeersmodel wordt uitgegaan van de laatste versie van het VMRDH (het 
verkeersmodel van MRDH). OG levert aan het IB het statisch 
verkeersmodel. Dit betreft een gekalibreerd basisjaar: deze kalibratie is 
uitgevoerd op basis van recente telgegevens (telprogramma september 
2024).” In paragraaf 1.8 van het scope-document staat echter: “In de eerste 
fase van de planuitwerking verzamelen we nieuwe telgegevens van onder 
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andere het oostelijk deel van de Abram van Rijckevorselweg richting de 
Slotlaan en Rivierweg. We gebruiken de telgegevens om de modelstudie van 
de planuitwerking te actualiseren.” Dit is tegenstrijdig aan elkaar. Dient de 
opdrachtnemer wel of geen aanbieding te doen voor het verwerken van 
verkeertellingen 2024 in het V-MRDH en een kalibratie daarvan. Dit is 
essentieel voor het kunnen overleggen van een goede prijs en planning.

Antwoord:
aangehaalde tekst in scope document is achterhaald; de vraagspecificatie is 
derhalve leidend; dit betekent dat de kalibratie werkzaamheden buiten de 
scope van de opdracht vallen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
54 Verkeersmodel

Vraag:
Klopt het dat er in het V-MRDH enkel aanpassingen aan de netwerken 
uitgevoerd dienen te worden en dat voor de overige uitgangspunten (zoals de 
sociaaleconomische gegevens) kan worden uitgagaan van de data die is 
opgenomen in het door de opdrachtgever aan te leveren model?

Antwoord:
dit klopt inderdaad

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
55 Verkeersmodel

Vraag:
U vraagt ons om het verkeersmodel toe te passen op 2 openstaande vragen 
(wegindeling tracé Capelseplein en afsluiten Ketensedijk). Heeft u een beeld 
hoe u de verschillende varianten t.o.v. elkaar wilt wegen (afweegkader). Dit 
beïnvloed o.a. de uitvoer die we uit het model gaan halen en eventuele 
vervolganalyses.

Antwoord:
openstaande vraag m.b.t. wegindeling tracé Capelseplein - Capelsebrug 
wordt beoordeeld op doorstroming auto en bus; openstaande vraag m.b.t. 
afsluiten Ketensedijk wordt beoordeeld op doorstroming auto.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
56 bijlage B Concept overeenkomst algemeen

Vraag:
In artikel 8.1 en 8.2 van de Concept overeenkomst staat het vereiste 
benoemd dat de werknemers van opdrachtnemer allen de Nederlandse taal 
machtig horen te zijn. Wanneer dit niet het geval is, dan dient opdrachtnemer 
deze werknemer(s) te vervangen. Het is mogelijk dat bij ons specialistische 
ingenieurs werkzaam zijn, en voor deze opdracht worden ingezet, die 
weliswaar niet de Nederlandse taal machtig zijn, maar wel de Engelse taal. 
Wij verzekeren u dat dit geen beletsel vormt voor het naar behoren uitvoeren 
van de opdracht. Kan dit artikel derhalve worden aangepast zodat niet langer 
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de Nederlandse taal vereist is?

Antwoord:
akkoord. Het opgeleverde dient echter wel in de Nederlandse taal te zijn.
aanpassing wordt doorgevoerd in de overeenkomst en de nieuwe versie 
hiervan wordt meegestuurd met de nota van inlichtingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
57 Bijlage T vraagspecificatie

Vraag:
In par 8.3 geeft u aan challengegesprekken uit te voeren iedere 2 maanden 
voor PM-IB, voor TM-IB en voor OM-IB;gesprekken 1
uur; uitgaan van 10 x; risicomanager werkt risico-dossier bij. Kunt u 
bevestigen dat dit om totaal 10 gesprekken gaat of dat dit om 30 gesprekken 
gaat?

Antwoord:
uitgegaan wordt van 10x challenge gesprekken met PM-IB en 10x met TM-
IB en 10x met OM-IB. Totaal daarmee 30 challengegesprekken van ieder 
max. 1 uur.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor
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Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
58 Bijlage T vraagspecificatie

Vraag:
In par 8.2 geeft u aan dat de planning een belangrijk instrument is in de 
maandelijkse voortgangsrapportage terwijl de planning naar verwachting 1x 
per kwartaal wordt geactualiseerd en opgeleverd aan OG. Hoe ziet u deze 
rapportagelijn voor zich?

Antwoord:
zie voor maandelijkse voortgangsrapportage par. 8.4 van de 
vraagspecificatie. De punten genoemd bij het dashboard geven aan welke 
onderwerpen relevant zijn. M.b.t. de planning wordt de op dat moment 
actuele planning meegenomen in de maandelijkse rapportage.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
59 Bijlage T vraagspecificatie

Vraag:
In par 1.3 en 8.2 spreekt u over het opstellen en actualiseren van een 
integrale planning. Dient deze planning deterministisch of probabilitisch 
opgesteld te worden?

Antwoord:
een deterministische planning is voldoende voor deze opdracht.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
60 Bijlage T vraagspecificatie

Vraag:
In par 2.1 beschijft u de scope van het statische en dynamische 
verkeersmodel. Kunt u bevestigen dat de kruisingen AvR Riviumboulevard 
en Ketensedijk/Algeraweg buiten de scope van deze aanbesteding vallen?

Antwoord:
kruising AvR Rivium boulevard krijgt wel intensiteiten vanuit het statische 
model; deze kruising wordt verder niet aangepast (kruising zelf niet in scope 
project); kruising Ketensedijk x Algeraweg zit wel in de scope van het 
project aangezien daar de Krakeling wordt aangelegd

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
61 Aanbestedingsdocument

Vraag:
De tabel weergegeven in par. 5.4.5.2. mist de bij de waardering horende 
punten toekenning. Klopt het dat deze punten gelijk zijn aan de eerdere 
tabellen, dus 100%, 75%, 50%, 25% en 0%?
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Antwoord:
klopt, dit is in "Aanbestedingsdocument Ingenieursdiensten Algeracorridor 
2024.025 V2" toegevoegd

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
62 Bijlage T vraagspecificatie

Vraag:
In het inschrijfbiljet staat zowel bij mobilisatie als bij projectbeheersing 
hetzelfde product (projectplan). Mogen wij aannemen dat we bij 1 van deze 
twee een bedrag invullen en de andere daarmee op 0 staat?

Antwoord:
post 8.1 is verwijderd in "bijlage 3 inschrijfbiljet V2" en de nummering is 
aangepast

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
63 Bijlage T vraagspecificatie
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Vraag:
Hfdstk 4.6. Onder werkzaamheden IB geeft u aan dat de tekeningen tijdens 
de DO fase moeten voldoen aan de "eisen t.a.v. uitwerkingsniveau". Kunt u 
aangeven waar wij deze eisen kunnen vinden?

Antwoord:
zie hiervoor de geleverde bijlage Handboek Digitale Tekeningen

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
64 algemeen

Vraag:
In de verkenningsfase en wellicht ook in de kwartiermakersfase zijn (schets)
ontwerpen opgesteld. Deze bestaan over het algemeen uit zowel een dossier 
als een tekeningen. Kunt u ook de tekeningen delen met betrekken op het 
invullen van G3?

Antwoord:
tekening m.b.t. schetsontwerp Krakeling is te vinden in de Ontwerpnota op 
pag. 70 (afbeelding 3.9 variant1). Daarnaast wordt verwezen naar de bijlage 
V memo Algeracorridor onderdoorgangen Algeraweg (zie ook vraag 46)

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
65 Pagina 28 van het Aanbestedingsdocument - paragraaf 5.4.3 G3 slim 

plannen en bouwen

Vraag:
U vraagt om mogelijke uitvoeringsvarianten voor G3. Welk detailniveau 
verwacht u voor deze 3 varianten?

Antwoord:
het detailniveau van de uitwerking is meer conceptueel van aard; gevraagd 
wordt inzicht te geven in welke uitvoerings-varianten IB voor ogen heeft 
voor betreffende onderdoorgangen en hoe deze varianten kwalitatief 
onderling scoren op het aspect hinder voor het autoverkeer (impact op 
beschikbaarheid Algeraweg / Algerabrug) en aspect kostenraming

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
66 Pagina 6 van bijlage T vraagspecificatie - inleiding

Vraag:
U koppelt uw functionarissen aan de sleutelfunctionarissen die wij 
aanbieden. De counterpart van onze Technisch Manager is uw Manager 
effecten. Kan hier de Manager Ontwerp bedoeld worden?

Antwoord:
Technisch Manager van IB counterpart is Manager Ontwerp van OG; 
Manager Plan Producten van IB counterpart is Manager Effecten van OG

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
67 Bijlage T vraagspecificatie

Vraag:
U heeft de planning al deels uitgewerkt waar de BO en AO's al in vast staan. 
Om deze zo goed mogelijk voor te bereiden en een passend proces op te 
stellen is het van belang inzicht te krijgen in de bestuurlijke cyclus en 
wanneer documenten aangeleverd moeten worden. Kunt u deze delen?

Antwoord:
de overleggen AO (ambtelijk overleg), DO (directeuren overleg) en BO 
(bestuurlijk overleg) worden uitgevoerd door OG en vallen buiten de scope 
van de uitvraag. Om een beeld te hebben van de globale planning van het 
project wordt verwezen naar de planning op pag. 9 van de vraagspecificatie

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
68 Algemeen

Vraag:
Er is zowel een partij betrokken geweest bij de Verkenningsfase als een 
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andere partij bij de Kwartiermakersfase. Deze partijen hebben een 
voorsprong op kennis en kunnen daardoor wellicht een passendere 
aanbieding schrijven waardoor er geen level playing field aanwezig is. 
Mogen deze partijen zich inschrijven voor de Planuitwerkingsfase?

Antwoord:
de partij betrokken bij de kwartiermakers fase is nauw betrokken bij deze 
aanbesteding en is zodoende uitgesloten van deelname. Opdrachtgever vindt 
uitsluiting van de partij betrokken bij de verkenningsfase niet proportioneel.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
69 Aanbestedingsdocument

Vraag:
De verschillende kwaliteitsdocumenten hangen nauw met elkaar samen. Om 
herhaling te voorkomen zouden wij graag onderling verwijzen tussen de 
verschillende kwaliteitsdocumenten. Is dat akkoord?

Antwoord:
dat is akkoord

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor
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Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
70 Aanbestedingsdocument

Vraag:
Is het mogelijk een bijlage toe te voegen ter ondersteuning van G2 plan van 
aanpak, die niet meetelt in het maximum aantal pagina’s?

Antwoord:
niet akkoord

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
71 Aanbestedingsdocument

Vraag:
Welke partijen, rollen en personen maken deel uit van de 
beoordelingscommissie voor de kwaliteitsdocumenten G2 t/m G5?

Antwoord:
6 beoordelaars met vakinhoudelijke bekwaamheid om een inhoudelijk sterke 
beoordeling te maken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
72 Aanbestedingsdocument, pagina 27

Vraag:
U geeft aan dat u uw beoordeling opstelt op basis van de overeenkomst met 
de visie van u als opdrachtgever. Wilt u deze visie toelichten zodat wij 
hierop kunnen aansluiten?

Antwoord:
niet akkoord. opdrachtgever vindt dat de visie voldoende naar voren komt in 
de diverse stukken

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
73 Inschrijvingsleidraad par. 5.4

Vraag:
Is het toegestaan om per subgunningscriteria G2, G3 en G4 een voorblad en 
inhoudsopgave toe te voegen die niet meetellen in het maximum aantal 
pagina’s?

Antwoord:
akkoord

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
74 Bijlage C social return waarderingsmogelijkheden (1)

Vraag:
Uit de uitvoeringskaders is op te maken dat de inzet van BOL, BBL en 
praktijkonderwijsleerlingen of stagiaires wordt gewaardeerd, er wordt niks 
vermeld over MBO4 en HBO stagiaires. We zien dat in andere regio’s 
MBO4 en HBO stagiaires wel gewaardeerd worden. Stemt u er mee in dat 
SROI invulling ook met deze doelgroepen kan worden gerealiseerd?

Antwoord:
In bijlage C waarderingsmogelijkheden social return staat onder 3.2 leren het 
volgende vermeld:
a. Leerling of stagiair
Om dit mogelijk te maken kunt u een stagiair of leerling mbo-niveau 1 tot en 
met 4 (BBL en BOL), stage vmbo, vso of praktijkonderwijs een plek 
aanbieden. 
Het opvoeren van HBO stagiaires voor de realisatie van de social return-
invulling is niet toegestaan."

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
75 Algemene inkoopvoorwaarden, art. 7.6
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Vraag:
Wij vinden het niet wenselijk en ook in strijd met goed werkgeverschap dat 
onze personeelsleden worden geacht op persoonlijke titel een 
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen omdat hierdoor een personeelslid 
mogelijk zelf tegenover de Gemeente aansprakelijk kan worden gesteld 
wanneer hij schade aan de Gemeente toebrengt door doen of laten dat aan 
hem toegerekend kan worden. Wij menen dat dit disproportioneel is en 
bovendien tot minder zekerheid voor verhaal leidt voor de gemeente. Onze 
personeelsleden zijn op grond van hun arbeidsovereenkomst al aan 
geheimhouding gebonden omtrent hetgeen hen uit professionele hoofde 
bekend is of wordt. Wij verzoeken u daarom dit artikellid te laten vervallen.

Antwoord:
niet akkoord. Opdrachtgever zal, desgewenst, in de verificatievergadering 
met de opdrachtnemer een bepaling afstemmen en toevoegen in de 
overeenkomst welke dit regelt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
76 Algemene inkoopvoorwaarden, art. 7.5

Vraag:
Kunt u bevestigen de genoemde rechtsmiddelen enkel te zullen inzetten, 
wanneer de ernst van de tekortkoming in verhouding staat tot het betreffende 
rechtsmiddel (opschorting/ontbinding)?

Antwoord:
de opdrachtgever zal in redelijkheid en proportionaliteit de tot haar 
beschikking staande rechten gebruiken

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
77 Algemene Inkoopvoorwaarden, art. 4.11

Vraag:
De aard van de dienstverlening verhoudt zich niet tot het afgeven van 
dergelijke garanties. Wij kunnen enkel de verplichting aangaan dat wij ons 
tot het uiterste zullen inspannen om een resultaat te behalen. Bijvoorbeeld 
voor het aanvragen van een vergunning kunnen wij ons enkel inspannen de 
voorbereidingen zorgvuldig te doen, maar wij kunnen niet zelf de 
vergunning (het resultaat) afgeven. Kunt u bevestigen dat 
resultaatsverplichtingen die buiten invloedssfeer van opdrachtnemer liggen, 
geen onderdeel worden van de gemaakte afspraken in de Overeenkomst?

Antwoord:
niet akkoord. Dit is voldoende geregeld in de wet

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
78 Algemene Inkoopvoorwaarden, art. 4.3

Vraag:
"Deze bepaling is voor ons bezwaarlijk nu het allerminst vaststaat 
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dat het opleggen van een dergelijke boete/ sanctie ook daadwerkelijk op 
enigerlei wijze (enkel) door ons zou zijn veroorzaakt. Wij verzoeken u dan 
ook deze bepaling te laten vervallen dan wel te vervangen door het volgende 
tekstvoorstel: ‘Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente voor strafrechtelijke 
boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en 
onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal 
daaronder begrepen) die verband 
houden met de Overeenkomst en die Opdrachtnemer of de Gemeente krijgt 
opgelegd als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van 
Opdrachtnemer.’"

Antwoord:
Niet akkoord, dit is al voldoende geregeld in de wet.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
79 Concept overeenkomst, artikel 17

Vraag:
Art. 17 lid 1c: aangezien de omstandigheid die ontbinding tot gevolg heeft in 
dit geval niet binnen de invloeds- of risicosfeer van opdrachtnemer valt, 
achten wij het redelijk dat in een dergelijk geval de overeenkomst wordt 
opgezegd en opdrachtnemer een vergoeding wordt toegekend. Stemt u 
hiermee in? Zo nee, kunt u motiveren wat ontbinding in dit geval 
rechtvaardigt?

Antwoord:
Wanneer een situatie zich voordoet waarin dit redelijk en proportioneel is zal 
er sprake zijn van een vergoeding. De opdrachtgever zal per geval bepalen in 
hoeverre hier sprake van is.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
80 Concept overeenkomst, artikel 15

Vraag:
Art. 15 lid 1: de aansprakelijkheid is door u beperkt tot EUR 2.500.000,- per 
gebeurtenis. Om de risico’s voor dit project beheersbaar en verzekerbaar te 
maken is het voor ons van belang dat de aansprakelijkheid ook per jaar 
wordt gelimiteerd en dat opdrachtnemer enkel aansprakelijk is voor een 
toerekenbare tekortkoming. Wij stellen dan ook voor om, in lijn met 
Voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit, artikel 15 lid 1 als volgt te 
wijzigen en van toepassing te verklaren op de aansprakelijkheid jegens de 
opdrachtgever en de vrijwaring: “Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk 
in geval van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer. De door 
Opdrachtnemer te vergoeden schade bedraagt maximaal EUR 1.000.000,- 
per gebeurtenis met een totaal maximum van EUR 2.500.000,- onder de 
Overeenkomst.” Bent u bereid om deze wijziging over te nemen? Zo nee, 
kunt u dan aangeven met welke onderdelen van dit voorstel u wel en met 
welke u niet kunt instemmen?

Antwoord:
opdrachtgever zal de aansprakelijkheid per contractjaar maximeren tot 
€3.500.000,-

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
81 Concept overeenkomst, artikel 5

Vraag:
Art. 5 lid 5: wij gaan ervan uit dat de door Opdrachtnemer redelijkerwijs in 
verband met toekomstig aangegane verplichtingen gemaakte en te maken 
kosten wel zullen worden vergoed bij beëindiging op grond van de in dit 
artikel genoemde omstandigheden. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
zie antwoord vraag 23

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
82 Bijlage E Verkenning Participatierapport

Vraag:
In de Verkenning heeft u naast de georganiseerde participatiebijeenkomsten 
ook 1-op-1 gesprekken gevoerd met directbetrokkenen. Kunt u aangeven met 
welke partijen/organisaties deze gesprekken zijn gevoerd en welke zorgen en
/of specifieke aandachtspunten hieruit voortkwamen? In de uitvraag zien wij 
deze gesprekken niet meer terug in het overzicht van activiteiten voor 
omgevingsmanagement. Betekent dit dat hier geen behoefte meer aan is?

Antwoord:
1-op-1 gesprekken zijn gevoerd met aantal direct omwonenden. Deze 
gesprekken worden door OG zelf uitgevoerd en zijn geen onderdeel van de 
scope van deze uitvraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
83 Vraagspecificatie

Vraag:
Dienen voor het verder uitwerken van het VKA gronden te worden 
aangekocht? Zo ja, moeten wij bij het inrichten/uitwerken van het 
participatieproces rekening houden met gesprekken met perceeleigenaren?

Antwoord:
nee. Dat behoort niet tot de scope van deze opdracht. Indien er gesprekken 
nodig zijn met perceeleigenaren, dan worden deze uitgevoerd door OG zelf.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
84 Bijlage E Verkenning Participatierapport

Vraag:
Voor de bijeenkomsten met de Participatiegroep en informatiebijeenkomsten 
ziet u een ondersteunende rol weggelegd voor het IB. Betekent dit dat wij 
alleen aanwezig zijn of dat wij ook tekeningen, schetsen en/of 
presentatiemateriaal dienen te maken?

Antwoord:
IB ondersteunt bij de voorbereiding. Het IB kan zich ook onderscheiden in 
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deze ondersteunende rol. Zie ook antwoord vraag 33

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
85 Bijlage T vraagspecificatie

Vraag:
Ziet u ook een rol weggelegd voor het IB bij de bestuurlijke besluitvorming, 
bijvoorbeeld het aanleveren van bestuurlijke annotaties?

Antwoord:
nee, dit is niet onderdeel van scope opdracht. Dit wordt opgepakt door OG 
zelf.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
86 Bijlage E Verkenning Participatierapport

Vraag:
In het Participatierapport lezen wij dat u tijdens de Verkenning gewerkt heeft 
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met een zogenaamde Participatiegroep, bestaande uit omwonenden, 
vertegenwoordigers van bedrijven en belangengroepen. Wij begrijpen de 
meerwaarde hiervan, tegelijkertijd wordt voor een zorgvuldig 
omgevingsproces vaak gekozen om deze partijen juist niet in één groep te 
laten participeren. Kunt u aangeven waarom ervoor gekozen is deze partijen 
bij elkaar in één groep te plaatsen?

Antwoord:
uitgegaan wordt van één participatiegroep. De omwonenden zullen vooral 
via de Informatie bijeenkomsten worden bijgepraat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
87 Vraagspecificatie

Vraag:
Op pagina 9 van de vraagspec geeft u een planning voor de 
planuitwerkingsfase weer. In maand 10 van 2026 tot week 1 van 2027 geeft 
u hier zowel het DO als het VO aan als werkzaamheden. Welke 
werkzaamheden verwacht u nog in het VO parallel aan het DO?

Antwoord:
dit zullen vooral werkzaamheden aan het DO betreffen; gaat om mitigerende 
maatregelen die vanuit de effectstudies zijn benoemd, en dienen te worden 
opgenomen in het DO; daarnaast kunnen er vanuit de zienswijze procedure 
nog wijzigingen in het DO ontstaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
88 Projectorganisatie

Vraag:
Wij zien verschillen in de uitgeschreven projectorganisatie van de OG en die 
in het organogram. Welke van deze twee projectorganisaties is leidend?

Antwoord:
hierbij is de leidend het verhaal in de vraagspecificatie op pag. 7 (met het 
organogram) en pag. 8 (met de tekstuele uitleg); op pag. 8 staat bij TM-IB 
een counterpart met Manager Effecten van OG; dit is niet juist in de 
vraagspecificatie; dit moet zijn TM-IB heeft counterpart met Manager 
Ontwerp van OG;

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
89 Algemeen

Vraag:
Klopt het dat de PM in het regieteam ook het aanspreekpunt voor onze PM 
is?

Antwoord:
ja, dat klopt

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
90 Algemeen

Vraag:
U geeft onder uw wijze van beoordelen aan dat een van de punten waar u op 
let betrekking heeft op 'de mate waarin het aangeleverde overeenkomt met 
de visie van opdrachtgever op de opdracht'. Om zo goed mogelijk aan te 
sluiten op uw visie, gaan wij graag het gesprek hierover met u aan. Is het 
daarom mogelijk om aanvullend een dialooggesprek te houden?

Antwoord:
nee, een dialooggesprek is geen onderdeel van de aanbestedingsprocedure

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
91 Algemeen

Vraag:
Is het mogelijk om vragen zo spoedig mogelijk los te beantwoorden in plaats 
van alles in één keer op 13 februari te publiceren?
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Antwoord:
ja, vragen worden zo snel mogelijke gepubliceerd

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
92 Algemeen

Vraag:
In paragraaf 1.7 van het scope-document verwijst u naar de ontwerpnota 
Algeracorridor. Deze is van belang voor het beantwoorden van uw vraag in 
G3 over de mogelijke uitvoeringsoplossingen. Volgens de tenderplanning 
ontvangen wij op 13-2 antwoord voor de eerste ronde van de Nota van 
Inlichtingen. Met name de ontwerpnota is essentieel voor de aanbeiding - G3 
slim plannen en bouwen. De uitvraag is gepubliceerd op 18 december 2024. 
Hiermee hebben de partijen die de MIRT-verkenning en de kwartierfase 
hebben uitgevoerd meer tijd om G3 in te vullen en hebben daarmee een 
voorsprong. Hoe waarborgt u het level playingfield gezien de voorsprong in 
het kennisniveau bij de partijen die de MIRT-verkenning en de kwartierfase 
hebben uitgevoerd? Gezien andere partijen langer de beschikking hebben 
over essentiële documenten, zoals de ontwerpnota en ontwerpen.

Antwoord:
de partij betrokken bij de kwartiermakersfase is nauw betrokken bij deze 
aanbesteding enis zodiende uitgesloten van deelnamen. Opdrachtgever vindt 
uitsluiting van de partij betrokken bij de verkenningsfase niet proportioneel. 
zie hiervoor ook het antwoord op vraag 65. Omdat er geen hoge mate van 
detail uitgevraagd wordt in de uitwerking is deze voorsprong gering.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
93 Planning

Vraag:
Indien u nieuwe documenten bij de NVI deelt, verzoeken wij om 2 weken 
uitstel. Er vanuit gaande dat de partij die de Verkenning en 
Kwartiermakersfase doorliepen deze al in bezit hadden. Door het het 
verlenen van uitstel ontstaat er meer level playingfield en hebben alle 
gegadigden optimaal de kans om de eventueel gedeelde documenten, tot zich 
te nemen en uw vraag zo optimaal mogelijk te beantwoorden.

Antwoord:
opdrachtgever geeft 1 week uitstel

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
94 Bijlage D

Vraag:
In paragraaf 1.7 van het scope-document verwijst u naar de ontwerpnota 
Algeracorridor. Deze is van belang voor het beantwoorden van uw vraag in 
G3 over de mogelijke uitvoeringsoplossingen. Kunt u de ontwerpnota delen?

Antwoord:
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de ontwerpnota wordt met de nota van inlichtingen gedeeld als Bijlage U

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
95 Bijlage T vraagspecificatie

Vraag:
Is er een KES-dossier beschikbaar en zo ja, is het onderdeel van de opdracht 
om het KES-dossier te valideren, te onderhouden en vast te leggen?

Antwoord:
op dit moment geen KES dossier beschikbaar. KES dossier wordt door OG 
opgesteld tijdens de Planuitwerking

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 10 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
96 Bijlage T vraagspecificatie

Vraag:
In Paragraaf 7.5 van de vraagspecificatie staat dat de resultaten van de 
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planuitwerking ter inzage worden gelegd. In welke (juridische) vorm is 
opdrachtgever voornemens om dat te doen?

Antwoord:
Om het plan mogelijk te maken wordt daarom een planogolische procedure 
gevolgd. De ontwerpwijziging van het omgevingsplan of het ontwerpbesluit 
van de BOPA wordt dan in het kader van de wet Algemeen bestuursrecht ter 
inzage gelegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 12 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
97 Bijlage T vraagspecificatie

Vraag:
In par. 2.3 wordt gesproken over het maken van een KLIC melding en een 
knelpunten analyse. Er wordt niet gesproken over het (meermaals) 
overleggen met nutsbedrijven in een combi-overleg. Kunnen wij ervan 
uitgaan dat mocht dit nodig zijn, deze overleggen in de stelpost vallen?

Antwoord:
overleggen met de nutsbedrijven vallen buiten scope van deze opdracht. 
Deze overleggen worden door OG zelf gedaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor
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Beantwoord op: 10 feb. 2025
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