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Attentie

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat
model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan
de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst,
verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die
verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van kwaliteitsmanagement
in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden verwacht dat hij de ruimte geeft
aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten zodanig dat hij zijn
verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de
Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van
constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat.

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met hame
herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en
Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van
documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5
NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”.

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de
betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen)
voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn
processen te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de werkprocessen van
Rijkswaterstaat zullen deze plannen concreet worden voorgeschreven. De
Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de
noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die noodzakelijk zijn voor de
realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden dat hij deze
Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen
procesbeschrijvingen betreft.

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en
minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht.
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Inleidende informatie

De Vraagspecificatie Proces

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke
Uitvoeringswerkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te
realiseren. Bepaalde Uitvoeringswerkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van
dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de
Opdrachtgever aan die Uitvoeringswerkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als
onderdeel van de Vraagspecificatie.

Deze Vraagspecificatie Proces, met uitzondering van bijlage N, Vraagspecificatie
Diensten bij deze Vraagspecificatie, is niet van toepassing voor het Meerjarig
Onderhoud binnen deze Overeenkomst.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd.
Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de
onderliggende eisen en Uitvoeringswerkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en
uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen
zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces in
te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te geven
aan de gestelde onderliggende eisen.

Samenwerking

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden
steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe
aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er
is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten
grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer
mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie.

Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten op basis van
kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een
werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg
voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat ze
leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot
uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op
projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau
geimplementeerd.
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Plan

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus.
Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Uitvoeringswerkzaamheden als
processen beschrijft en vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de Opdrachtnemer
met deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en
deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele
uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten (plannen) voorgeschreven,
maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer
om tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen,
procesbeschrijvingen, werkinstructies).

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geéist door de
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op
welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten
op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het
projectmanagementplan vormt de basis voor alle procesbeschrijvingen van de
Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met onderliggende plannen. Voor het
beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik maken van zijn standaard
procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen.

Do

De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten als
gedefinieerd in de UAV-GC 2005, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten die
ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst worden
(artikel 3, lid 1, Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te
leven.

Check

Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op grond
van eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn
procesbeschrijvingen (plannen) te beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet de
bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) aan de verificatie
en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen hebben betrekking op de resultaten van het
technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: Technisch management.

Act

Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem dan
wel op grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn
procesbeschrijvingen (plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2005 van toepassing op die
gewijzigde Documenten.

Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen
met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door
hem worden nageleefd.

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten
ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1
sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de
Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst.
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In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter
Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt geregeld in annex III
Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen
blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van
de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is
een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III
Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat
Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is
met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever.

Governance

Om het effectief en efficiént realiseren van de doelstellingen van het project te
faciliteren is een goede samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
belangrijk. Om de samenwerking op een goede manier te organiseren, dient een
governance structuur te worden ingericht. Onder governance wordt verstaan de wijze
waarop Opdrachtgever en Opdrachtnemer de inrichting, aansturing en de afstemming
van de uit te voeren Uitvoeringswerkzaamheden in het kader van deze Overeenkomst
dienen te regelen.

De volgende governance principes worden gehanteerd:

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zien de Uitvoeringswerkzaamheden als een
gezamenlijke opgave en handelen daarnaar;

2. Governance is ondergeschikt aan de Uitvoeringswerkzaamheden, waardoor
Opdrachtgever en Opdrachtnemer de governance continu aanpassen aan de
veranderende omgeving;

3. Inspanning van Opdrachtgever en Opdrachtnemer richt zich op de primaire
uitvoeringstaken, overhead wordt zo veel als mogelijk beperkt en waar
mogelijk wordt efficiéntie gecreéerd;

4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stimuleren teamwork waarbij het juiste
gedrag in relatie tot integriteit, duurzaamheid, flexibiliteit, betrokkenheid en
enthousiasme wordt aangemoedigd.

Bovenstaande principes zijn uitdrukkelijk niet limitatief.

De governance principes dienen als leidraad voor het gewenste gedrag van de
medewerkers van zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever tijdens de uitvoering van
het dagelijkse werk. Daarnaast fungeren ze als uitgangspunt om gedurende de
contractperiode te kunnen handelen bij onvoorziene en contractueel onbeschreven
situaties.

Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst
de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de
realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het
functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet
in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de Uitvoeringswerkzaamheden aan
de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op te bouwen en te
bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, bestaande uit interactie
(samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op basis van het
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risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een mix
van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever:
Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

Leeswijzer

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiérarchische structuur gekozen waarbij in
hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord.
Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot
projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de
processen omgevingsmanagement, technisch management en inkoopmanagement aan
bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer
bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking
heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en
paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer
makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie aangegeven met één of meer
bovenliggende eisen.

ID-
nummer

Omschrijving eis / bepaling Boven-
liggende
eis

XX100

De Opdrachtnemer dient ... XX010

1.8

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient
te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door
“B-" van “Bepaling”.

Verwijzing naar normen
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als

bedoeld in de Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van
de woorden “of gelijkwaardig”.
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Projectmanagement (PM)

De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden te managen
(plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en
corrigeren), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

Opstellen van een projectmanagementplan (PM)

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Uitvoeringswerkzaamheden
worden gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen).

De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:

1. de projectdoelstelling(en);

2. de projectmanagementsturing;

3. de samenwerkingsafspraken;

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem
met de onderlinge samenhang van de processen;

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij
ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst
gestelde proceseisen en waarmee wordt aangetoond dat deze
processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te
bereiken;

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast
in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005);

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal

veiligheidsmanagement waarborgt;

de uit te werken (onderliggende) plannen;

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies
en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een
Work Breakdown Structure (WBS).

©

De Opdrachtnemer dient per te upgraden nautisch object inclusief de
bij het betreffende nautisch object horende systemen in de nautische
centrale, een object-specifiek werkplan op te stellen en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever, waarin ten minste dient te zijn
beschreven:
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1. een object-specifiek ombouwplan, waarbij invulling wordt gegeven
aan de combinatie van alle Uitvoeringswerkzaamheden die op
betreffend nautisch object en de nautische centrale uitgevoerd
dienen te worden (het referentie ombouwplan van Opdrachtgever
is ter informatie als bijlage O bij deze Vraagspecificatie Proces
gevoegd);

2. de raakvlakken die door de combinatie van de
Uitvoeringswerkzaamheden (e.g. upgrade IA/IT-systemen en
vervangen camera’s) ontstaat en de beheersing van deze
raakvlakken;

3. de risico’s met bijbehorende beheersmaatregelen m.b.t. de
Uitvoeringswerkzaamheden op betreffend nautisch object en
nautische centrale;

4. het operationeel draaiboek, waarin alle uit te voeren activiteiten in
detail worden beschreven, eventuele go/no go momenten en de
communicatielijnen;

5. een detailplanning, waarin alle uit te voeren activiteiten zijn

opgenomen;
6. een fall back scenario in geval van problemen tijdens de upgrade
werkzaamheden.
2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)
KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te PM010

voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende PM100
processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement- KM010
systeem, of in geval van een combinatie van eventueel meerdere
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door
een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de
vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001.

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met KM020
geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij
voortduring geschikt, passend en doeltreffend is.

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren KM030
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert.

KM045 De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor KM040
cybersecurity te monitoren en te meten.

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die  KM020
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die
door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd.
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De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking
te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten)
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen
en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en
leveranciers, te betreden waar Uitvoeringswerkzaamheden ten
behoeve van de Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen
vergezellen door derden of deskundigen.

Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot
integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de
Uitvoeringswerkzaamheden en resultaten van
Uitvoeringswerkzaamheden op een veilige en gezonde wijze verricht en
gerealiseerd worden en het Werk veilig en gezond gebruikt,
onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden.

De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal
veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat
als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zodanig dat
ten minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde
veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement,
conform het RWS beoordelingskader VG-plan 1.0 dat als bijlage T bij
deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd dient, ten aanzien van het
veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te zijn op het
veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als bedoeld in §
12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval van een
combinatie een samenhangende en afgestemde procesbeschrijving
gebaseerd op eventueel meerdere veiligheidsmanagementsystemen.

De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis
van de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving.

De Opdrachtnemer dient met de Uitvoeringswerkzaamheden met
betrekking tot het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, ten minste
invulling te geven aan de arbeidshygiénische strategie conform artikel
3 lid 1 sub b Arbeidsomstandighedenwet.

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te
verzorgen.
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IvV043 De Opdrachtnemer dient een codérdinator uitvoeringsfase als IV010
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29
Arbeidsomstandighedenbesluit.

IvV044 De Opdrachtnemer dient zodanige invulling te geven aan zijn 1v043
verplichting overeenkomstig sub e artikel 2.31
Arbeidsomstandighedenbesluit dat deze niet alleen ziet op de
Uitvoeringswerkzaamheden.

IV045 De Opdrachtnemer dient het integraal veiligheidsplan dat als bijlage B IvV010
bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd vooér start van de
Uitvoeringswerkzaamheden op de bouwplaats beschikbaar te hebben,
conform artikel 2.32 lid 1 sub c. Arbeidsomstandighedenbesluit.

IV046 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen IvV010
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te
komen.

IV0O50 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten IV010
(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de INO10
Opdrachtgever.

IV060 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen IV010

te registreren:

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door
alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer.

IV070 Indien de Opdrachtnemer Uitvoeringswerkzaamheden verricht op een IvV010
beheerobject van Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”.

2.3.1 Opstellen integraal veiligheidsdossier

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking Ivo10
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden.

IvV210 Het integraal veiligheidsdossier: IV200
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot

aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar
ten aanzien van:

vastgestelde risico’s;

beheersmaatregelen;

ontwerpkeuzes;

verificatie en validatieresultaten;

as-built gegevens;

overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en

onderhoud;

g. overige relevante informatie;

N OO0 T
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2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende
uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit.

Toepassen veiligheidsladder (VL)

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen
behorende bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema
Veiligheidsladder”.

De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een
geldig SCL certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Indien Uitvoeringswerkzaamheden die worden verricht door een
zelfstandige hulppersoon of door een door hen betrokken zelfstandige
hulppersoon vallen onder de werking van de risicomatrix in de
“Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen - Governance Code
Veiligheid in de Bouw”, dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat
die zelfstandige hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel
conform de risicomatrix dat aantoont dat die zelfstandige hulppersoon
voldoet aan de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede.
De Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register
van certificaathouders op
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/.

Bedrijfsvoering elektrische installaties (EI)

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering
van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN
3140, NEN 3840 en bijlagen C1 *NEN 3140 Veiligheidshandboek
Rijkswaterstaat”, C2 "NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat
addendum” en C3 “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij
deze Vraagspecificatie Proces.

De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden met
betrekking tot de BEI te verrichten in overeenstemming met de
handleiding BEI van de Opdrachtgever welke als bijlage C4 bij deze
Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische
Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te houden als
onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier.

Het werkplan dient te worden opgesteld conform bijlage B van bijlage
C1 “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze
Vraagspecificatie Proces.
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Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en
tijdig zijn geinformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd.

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn.

Opstellen voortgangsrapportage

De Opdrachtnemer dient eenmaal per drie maanden een
voortgangsrapportage op te stellen en ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
1. Projectmanagement:

a.

stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante
ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s
en de beheersing daarvan;

de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity en
ongevallen en bijna-ongevallen uit de voorgaande termijn in
een daartoe door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen
"bulkmeldingen”-formulier (Excel);

de geregistreerde gegevens conform eis IV080;

security incidenten conform de bijlage CSR 21 “Uniform
aanleveren van incidentrapportages” van bijlage K
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze
Vraagspecificatie Proces.

2. Projectbeheersing:

a.

b.

€.

f.

het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact
hiervan op de planning;

een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn,
die de voortgang van de Uitvoeringswerkzaamheden weergeeft
ten opzichte van de laatst geaccepteerde planning (baseline);
verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever
geconstateerde tekortkomingen;

toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van
implementatie;

tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);

kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen.

3. Omgevingsmanagement:

a.

b.

overzicht van knelpunten met betrekking tot
omgevingsmanagement;
voorziene communicatie met derden;

4. Technisch management:

a.

overzicht van knelpunten in uitvoering.
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2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever
B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per INO10
termijn.
IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een INO10

Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s).
Tijdens de PSU en eventuele PFU’s wordt actief stilgestaan bij de
samenwerkingsvorm, het creéren van wederzijds vertrouwen,
teambuilding en teamontwikkeling.

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening INO10
een overleg waarin veiligheidsdocumenten formeel door de
Opdrachtgever worden overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en
beheersmaatregelen worden besproken

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de INO10
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van
samenwerkingsgericht prestatiemeten als opgenomen in de bij de
Vraagspecificatie gevoegde annex XVI Samenwerkingsgericht
Prestatiemeten.

2.4.3 Digitaal communiceren door middel van VISI

IN400 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever dienen de digitale uitwisseling IN010
van formele communicatie met elkaar door middel van VISI te laten
plaatsvinden. Meer informatie over de VISI-systematiek en
implementatierichtlijnen is terug te vinden op de website van CROW
over VISI.

IN410 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de (technische) omgeving van  IN400
zijn deel van VISI, waarbij de gebruikte software dient te beschikken
over een certificaat waarmee de VISI-compatibiliteit wordt
aangetoond. Dit certificaat wordt uitgegeven door de VISI-
beheerorganisatie, die is ondergebracht bij CROW.

IN420 De Opdrachtnemer dient aanwezig te zijn bij een door de IN400
Opdrachtgever te organiseren gebruikersinstructie om kennis van VISI
op te doen. De gebruikersinstructie neemt één dagdeel in beslag. De
Opdrachtnemer dient de personen te laten deelnemen, die vanuit hun
rol rechtstreeks (formeel) communiceren met (een vertegenwoordiger
van) de Opdrachtgever.

B-IN430 De Opdrachtgever stelt het VISI-raamwerk, waarin de digitale IN420
communicatie-afspraken op het raakvlak van de Opdrachtnemer en de
Opdrachtgever zijn vastgelegd, zo spoedig mogelijk na
opdrachtverlening ter beschikking aan de Opdrachtnemer. In onderling
overleg kan worden besloten om het VISI-raamwerk door de
Opdrachtgever aan te passen.
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3 Projectbeheersing (PB)

PB010 De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden te beheersen PMO0O10
op de projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld,
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

3.1 Scopemanagement (SM)
SM010 De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden met PB0O10
betrekking tot scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope
van het Werk en de Uitvoeringswerkzaamheden wordt beheerst.
3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown SM010
Structure (WBS) op te stellen.

SM110 De WBS dient ten minste een hiérarchische structuur van activiteiten SM100
en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een
eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te

maken.
3.1.2 Out en in scope
SM200 De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden uit voeren, PB010

zijnde het 2¢ lijn support, vanaf het moment dat de huidige IA/IT-
systemen van de bediening en bewaking buiten bedrijf worden gesteld
om de betreffende systemen te upgraden, conform bijlage N
‘Vraagspecificatie Diensten’ bij deze Vraagspecificatie Proces.

B-SM210 De demarcatie van de componenten en systemen die op het moment SM200
van buiten bedrijf stellen van de huidige IA/IT-systemen van de
bediening en bewaking, bij de onderhoudsopdrachtnemer uit de scope
gaan, en bij Opdrachtnemer in de scope komen, zijn opgenomen in
bijlage U ‘Systeem Demarcatie’ bij deze Vraagspecificatie Proces.

SM220 Wanneer, na afronding van de Uitvoeringswerkzaamheden, de juiste SM200
werking van het Werk, in bijzijn van Opdrachtnemer en
Opdrachtgever, is aangetoond middels de SIT, wordt het 1¢© lijn
support, overgedragen aan de onderhoudsopdrachtnemer.

B-SM230 De demarcatie van de componenten en systemen en de demarcatie SM200
van de Onderhoudswerkzaamheden behorend tot het 1¢ lijn support,
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die bij de onderhoudsopdrachtnemer komen te liggen, is opgenomen in
bijlage U ‘Systeem Demarcatie’ bij deze Vraagspecificatie Proces.

3.2 Planningsmanagement (PL)

PLO10 De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden met PB010
betrekking tot planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de
Uitvoeringswerkzaamheden en afstemming daarover met de
Opdrachtgever in de tijd worden beheerst en dat het Werk uiterlijk op
de gestelde datum van aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata
wordt gerealiseerd.

PLO20 De Opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform PLO10
eis PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin  PM120
tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames,
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden,

(planologische) procedures, het eventuele gebruik van buffers.

3.2.1 Opstellen van een planning

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te PLO10
brengen van de Opdrachtgever.

PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: PL100O
1. de eventuele contractuele mijlpalen; PM120
2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reéel zijn uitgezet in PM130

de tijd;

3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten
netwerk met hiérarchische niveaus op basis van de WBS, welke
bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering;

4. de activiteiten voortkomend uit het projectmanagementplan; en de
object-specifieke werkplannen;

5. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld
interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer,
acceptatietermijnen, communicatietermijnen, faseringen,
buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke voorzieningen);

6. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de
doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke
pad van de onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een
speling van 0 (nul) werkdagen;

7. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen;

8. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot activiteiten die
bijdragen aan het halen van de planning;

9. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden.

PL140 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de PL100

planning in nader af te stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm,
alsmede als pdf-bestand, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
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Financieel management (FM)

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in
verhouding staan tot de Uitvoeringswerkzaamheden en resultaten van
Uitvoeringswerkzaamheden.

In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de
betalingsregeling.

Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het bedrag
voor realisatie van het Werk als genoemd in artikel 2 lid 4
Basisovereenkomst.

Onderbouwen opdrachtsom

De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van
de Aanbieding.

De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting in nader af te
stemmen lay-out en bewerkbaar Excel-bestand, alsmede pdf-bestand,
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven:
1. directe kosten, per post van de Staat van ontleding van de
opdrachtsom uitgesplitst naar:

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren,
materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar
dag-, nacht- en weekendwerk);

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien
van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);

2. directe kosten, engineeringskosten:

a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in
aanbestedingsfase in functies met uurtarieven en aantal uren;

b. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor het
uitvoeringsontwerp in functies met uurtarieven en aantal uren;

c. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site
engineering en as-built in functies met uurtarieven en aantal
uren;

d. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten
(onderzoeken e.d.);
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3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde
kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor
kostenramingen (SSK 2018), waarbij in afwijking van de SSK de
onder de uitvoeringskosten vallende algemene bouwplaatskosten
en projectmanagementkosten separaat moeten worden
uitgesplitst:

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten;

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten;

Cc. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele
(functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele
kosten;

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl.
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren;

e. opslagpercentage voor algemene kosten;

f. opslagpercentage voor winst;

g. opslagpercentage voor risico.

De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom.

De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen,
(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. dienen realistisch te zijn en
in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te
verrichten Uitvoeringswerkzaamheden.

De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen,
hoeveelheden, productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages
e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de in
de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom
wordt gewijzigd.

Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of
de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen,
(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. geven de Opdrachtnemer of
de Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding
of schadevergoeding.

De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §14, 15 en
45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen,
hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages,
functies, uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van
die Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden.
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Opstellen termijnstaat

De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het FMO010
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
TERMIJINSTAAT
Betaalpost Financiéle Geplande Geplande
waarde van de startdatum einddatum
betaalpost Uitvoeringswerk | Uitvoeringswerk

zaamheden van
betaalpost

zaamheden van
betaalpost

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en)

Voorbereidende €. Datum van Moment waarop

werkzaamheden 2% van de opdrachtverlening | de voorbereidende
opdrachtsom excl. werkzaamheden
de stelpost zijn afgerond

Afleverdossiers €. Aflevering eerste Acceptatie laatste
5% van de afleverdossier afleverdossier
opdrachtsom excl. | door de
de stelpost Opdrachtnemer

Stelpost € 1.250.000 n.v.t. n.v.t.

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en)

Opdrachtsom:

(™M™

Format termijnstaat

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten

Voorbereidende

werkzaamheden

Geaccepteerde plannen conform PM120
Nulmeting conform UV030

De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de
Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 10 betaalposten

te benoemen.

Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit

FM200

FM200

een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de
WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het

Werk.

De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving
van de daaronder ressorterende Uitvoeringswerkzaamheden en het

resultaat van Uitvoeringswerkzaamheden te voegen.
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De financiéle waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiéle waarde niet
is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding
te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde
eenmalige kosten, gemoeid met de Uitvoeringswerkzaamheden en
resultaten van Uitvoeringswerkzaamheden die behoren tot het (de)
betreffende werkpakket(ten).

De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten)
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico
(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de
gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten
waarvan de financiéle waarde niet is geprecodeerd door de
Opdrachtgever.

De som van de financiéle waarden van alle betaalposten dient gelijk te
zijn aan de opdrachtsom.

Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiéle
consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of
einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens
een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van
kracht.

Betaling

De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een
periode is van 4 aaneengesloten weken.

De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van
opdrachtverlening om 00.00 uur.

De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde
termijnstaat.

De financiéle waarde van een betaalpost (met uitzondering van een
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost.

Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiéle stand
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder
verschenen termijnbedragen.

FM200

FM200
FM240

FM200
FM240
FM250

FM200

FM200

B-FM300

B-FM300

B-FM320

B-FM320
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Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.

Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan
op het in de Basisovereenkomst genoemde adres.

De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42
lid 2 UAV-GC 2005.

Opschorting van de betaling

De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan
worden opgeschort.

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag
geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in §
33 UAV-GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen.

Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld,
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder

geval aangemerkt:

1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;

2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting.

Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een
termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever
een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend)
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van
het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het
termijnbedrag van de betreffende betaalpost.

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een
geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op
vergoeding van rente en indexering.

B-FM300

B-FM300

B-FM360

FM200

B-FM400

B-FM410

B-FM400

B-FM400
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Risicomanagement (RM)

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot PB010
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan

wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de

Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt

geminimaliseerd.

Opstellen risicoregister

De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te RM010
houden.
De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: RM100

1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze
Vraagspecificatie Proces op te nemen;

de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan”
bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen;

risico’s te inventariseren en te analyseren;

risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;

risico’s te kwantificeren;

beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;

de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

N

NowuAw

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe RM010
geéigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij INO10
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot

elkaars risico’s.

Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters
Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer PB0O10
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen

(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland

arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede

met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij
deze bepalingen naleven.

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een

administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.
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Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein
aanwezige vreemdelingen.

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te
worden bewaard.

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de
administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik
worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen
van de Wav naleeft.

Tijdens de uitvoering van de Uitvoeringswerkzaamheden zal de
Opdrachtgever toetsen op het aantoonbaar naleven door de
Opdrachtnemer van de Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van
de verplichtingen, die de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever
nakomt.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de
Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die
daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter
zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)
ABO10 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te PB010
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van
loontarieven en -betaling.
3.5.2.1. Informatieplicht

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met AB010
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van
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(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze
(loonadministratie) vast te leggen.

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever AB100
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de

Overeenkomst.
3.5.2.2. Toetsen, controles, inwinnen van informatie
AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking AB010

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve
van (zelfstandige) hulppersonen te verifi€ren. De Opdrachtnemer dient
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een ABO10
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer
bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB220 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID AB200
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van
de Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te AB010
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst Uitvoeringswerkzaamheden worden verricht, indien
deze zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van
verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) hulppersonen.

3.5.2.3. Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen  AB010
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze
te verhalen.

RWS Informatie Pagina 28 van 93



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31196123 | 14 mei 2025

3.5.2.4. Doorgeefverplichting ("kettingbeding”)

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven AB010
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige
hulppersonen.

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze AB400
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van AB100
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient AB400
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor
de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke
afspraken ontstaat.

3.5.2.5. Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de AB010
uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever
meteen de Opdrachtnemer hierop aan.

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over B-AB500
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om
medewerking verzoeken.

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot B-AB510
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren
onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de
signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde

instanties.
3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD)
TDO10 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer PB010

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van
gedetacheerde werknemers.

TDO020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of TDO10

Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland,
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel
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8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres ZD-Vaarwegen-
A@rws.nl door te geven aan het online Meldloket van de Nederlandse
Arbeidsinspectie.

TDO030 Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan TDO10
constateert dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8
WagwEU, dan komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever
voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

3.6 CO>-reductie (CO)

C0o010 De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot CO,- PMO010
reductie te verrichten, zodanig dat CO,-emissie wordt gereduceerd
conform zijn Aanbieding.

B-CO020 COj-ambitie C0010
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO;-emissie te reduceren bij de
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan
deze COz-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij
opdrachtverlening.
Het CO,-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO,-ambitieniveau hoeft pas
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening.

C0030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst  CO010
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering
aan ten minste het aangeboden CO,-ambitieniveau is voldaan. Dit kan
volgens twee methoden:

1. door een CO;-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO»-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien
de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van
bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat
samenwerkingsverband een CO,-Bewust certificaat dat ten minste
past bij het aangeboden CO»-ambitieniveau ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever, of

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn
vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt
uitgevoerd conform het aangeboden CO;-ambitieniveau, met
toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen
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in het document ‘Handreiking Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV
criterium CO,-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (30-
09-2021, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden &
Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage L
“Ambitieniveau CO,-reductie” bij de aanbestedingsleidraad.

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO,-footprint en zijn
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO,-reductie ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn
CO;z-reductie op grond van zijn aangeboden CO,-ambitieniveau dient te
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
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4 Omgevingsmanagement (OM)

OoMO010 De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden te managen PMO0O10
(plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en
corrigeren), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale
hinder voor de omgeving (inclusief de personen werkzaam in de
nautische centrales) en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit
de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beinvloeding van de OoMO010
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen
(VE)

VEO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het OMO010
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten,
zodanig dat de voortgang van de Uitvoeringswerkzaamheden niet
wordt belemmerd.

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc.

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te VEO10
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer VE100
aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een
gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van
een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van
de Opdrachtgever.

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende VE110
verzoek tot machtiging.

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de VE110
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc.
waartoe een machtiging is verstrekt.

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten VEO10
rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren
en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden
of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde
vergunningen etc.

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht VE140
ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc.
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te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het
Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft
ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van
de) betreffende vergunning etc.

De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten VEO10
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen

etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de

Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen.

Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., VEO10
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen

etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en

risico van de Opdrachtnemer.

Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt VEO10

gehaald doordat een vergunning etc. als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC

2005 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging

volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de

Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de

vergunning etc. niet aan hem te wijten is, omdat geen van de volgende

omstandigheden aan de orde is:

1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;

2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag
liggende ontwerp;

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de
vergunning etc. tijdig te verkrijgen;

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de
vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen.

In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)
De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot het in  OMO010
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te
verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel
mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van
de Uitvoeringswerkzaamheden niet wordt belemmerd.
Algemeen

Begrippen in het kader van deze paragraaf. KLO10

Kabels en leidingen Rijkswaterstaat
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat.

Kabels en leidingen derden
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

RWS Informatie Pagina 33 van 93



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31196123 | 14 mei 2025

Kabels en leidingen derden categorie 1

De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen
etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vdér de datum van opdracht of
mogen niet worden aangepast.

Kabels en leidingen derden categorie 2

De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Vergunningen
etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en
leidingbeheerders vd6r de datum van opdracht afspraken gemaakt
over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet
vastgelegd in projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van
de Uitvoeringswerkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten
worden aangepast.

Kabels en leidingen derden categorie 3

De kabels en leidingen derden die niet behoren tot de kabels en
leidingen derden categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en
leidingbeheerders te maken.

Projectovereenstemming

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente
bescherming van een kabel of leiding derden categorie 2 of 3, conform
het toepasselijke model ingevolge bijlage F “"Regelingenschema Kabels
en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage F "Regelingenschema
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Verzoek tot aanpassing

Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld
een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van
de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over
te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming
van een kabel of leiding derden categorie 3.

4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde KLO10
instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van
de Uitvoeringswerkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de
kabel- en leidingbeheerders.

KL210 De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten KL200
conform de CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en
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leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot
gebruiksfase”.

KL220 De Opdrachtnemer dient een oriéntatieverzoek te doen, de verkregen KL210
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken
conform bovengenoemde richtlijn.

KL225 Indien de Opdrachtnemer Uitvoeringswerkzaamheden aan of nabij KL220
glasvezelinfrastructuur van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de PNO10
Opdrachtnemer als onderdeel van de risico-inventarisatie ten minste
10 weken voor de start van de betreffende Uitvoeringswerkzaamheden
een impact analyse “Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren conform

PNO10.
KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de KL210
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. Oowo10
KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de KL200

Uitvoeringswerkzaamheden een kabel of leiding beschadigt, dan dient
de Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de betrokken kabel- of
leidingbeheerder en hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk
in kennis te stellen.

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in  KL200
verband met de Uitvoeringswerkzaamheden, dan dient de
Opdrachtnemer de noodzakelijke maatregelen te nemen.

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming KL250
met de te nemen maatregelen te verkrijgen.

4.2.3 Leveren gegevens kabels en leidingen Rijkswaterstaat

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of KL010
is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30
werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de
geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en
leidingen te leveren, met:

1. de kabel & leidingtekeningen;
2. Kerngis

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de KLO10
Uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen
van kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de
ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren.

4.2.4 Handhaven kabels en leidingen derden categorie 1

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de kabels en leidingen derden KLO10
categorie 1 te handhaven.

RWS Informatie Pagina 35 van 93



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31196123 | 14 mei 2025

4.2.5 Afstemmen kabels en leidingen derden categorie 2

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van de KLO10
Uitvoeringswerkzaamheden de afspraken in acht te nemen die de
Opdrachtgever heeft gemaakt met betrekking tot de verlegging,
verwijdering of permanente bescherming van de kabels en leidingen
derden categorie 2.

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle KL600
Uitvoeringswerkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed
verlopen van het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen,
verwijderen of permanent beschermen van kabels en leidingen derden
categorie 2, af te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en
overig betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van
nadere afspraken.

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de KL600
Uitvoeringswerkzaamheden af te stemmen met degenen die de kabels
en leidingen derden categorie 2 feitelijk verleggen, verwijderen of
permanent beschermen.

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de KL600
verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de kabels en
leidingen derden categorie 2 komen voor rekening van de

Opdrachtgever.
4.2.6 Aanpassen kabels en leidingen derden categorie 3
KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een KLO10

kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is in verband met de
Uitvoeringswerkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie,
dan dient de Opdrachtnemer tijdig een verzoek tot aanpassing op te
stellen en ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen.
Binnen 15 werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer laten weten dat hij het verzoek tot aanpassing weigert
te ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan
wordt aan de in KL730 genoemde voorwaarden.

KL710 De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het verzoek tot KL700
aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder
tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de
projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien
de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een
akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om
assistentie van de Opdrachtgever vragen.

KL720 De bereikte projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de KL710

Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten
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dat hij de projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering
kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde
voorwaarden.

Het verzoek tot aanpassing en de projectovereenstemming dienen te

voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen);

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en
Leidingen Derden;

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de
vigerende NEN-normen;

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de
Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde
belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en
wijziging van de waterstaatswerken).

De door de Opdrachtgever op basis van de projectovereenstemming
aan de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve
vergoedingen met betrekking tot een kabel of leiding derden categorie
3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de
Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden
betaald.

De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met
Uitvoeringswerkzaamheden waarvoor een verlegging, verwijdering of
permanente bescherming van een kabel of leiding derden categorie 3
noodzakelijk is, dan nadat daarvoor een projectovereenstemming is
gesloten.

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze
Uitvoeringswerkzaamheden de afspraken in acht te nemen die zijn
vastgelegd in de desbetreffende projectovereenstemming.

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de
Uitvoeringswerkzaamheden af te stemmen met diegenen die de kabels
en leidingen derden categorie 3 feitelijk verleggen, verwijderen of
permanent beschermen.

Communiceren met derden (CD)
De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden met
betrekking tot communicatie met derden zo publieksvriendelijk
mogelijk te verrichten en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie
met betrokkenen na te streven.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie.

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige
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informatie over Rijkswaterstaat, de Uitvoeringswerkzaamheden en de
daardoor veroorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende

doelgroepen:

1. potentiéle weg- en vaarweggebruikers;

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten
de doelgroepen als bedoeld in B-CD030;

3. belangengroepen.

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere

de volgende communicatiemiddelen:

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings,
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart,
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl;

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies,
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij
Rijkswaterstaat zijn geuit.

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. CDO010

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen
van activiteiten of plannen) van de Uitvoeringswerkzaamheden met de
doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en
vaarweggebruikers tijdens de Uitvoeringswerkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg;

weg- en vaarwegbeheerders;
brandstofverkooppunten.

2. bewoners van direct aanliggende percelen;

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;
4. hulpverleningsdiensten;

5. gemeenten;

6. provincies;

7.

8.

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de

volgende communicatiemiddelen:

1. bouwborden,

2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en
informatieborden.

4.3.1 Communiceren met betrokkenen
CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, CDO010

de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met
de Opdrachtgever.
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CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist CD010
en tijdig te informeren over de Uitvoeringswerkzaamheden en de
directe gevolgen daarvan voor die doelgroepen.

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van CDO010
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de
Uitvoeringswerkzaamheden deze Uitvoeringswerkzaamheden af te
stemmen met de betreffende doelgroepen en hiervan melding te
maken aan de Opdrachtgever.

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die CDO010
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot PM120
communicatie met derden.

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle CDO010
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de INO10
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie.

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor CD200
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6
weken voorafgaand aan de betreffende werkzaamheden te melden aan
de Opdrachtgever.

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve CD210
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren.

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan CD110
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor CD200
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden,
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s,
informatieborden) daarop aan te passen.

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de CD200
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen.

4.3.3 Plaatsen van bouwborden

CD300 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de CDO010
Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting CD200
geldt voor alle Uitvoeringswerkzaamheden aan een rijksvaarweg,
vallend binnen hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval
van langdurige Uitvoeringswerkzaamheden.
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De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform
BB010.

Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende
“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd
op de site www.rws.nl/bouwborden. dan wel een daarvoor in de plaats
tredende site.

De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen
locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de
Uitvoeringswerkzaamheden de bouwborden te verwijderen.

Onderhouden contacten met media

Alle (pers)contacten met de media aangaande de
Uitvoeringswerkzaamheden worden verzorgd door de Opdrachtgever.
Vragen van de media over het Werk, de Uitvoeringswerkzaamheden of
algemene vragen over het rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de
Opdrachtnemer door te spelen aan de Opdrachtgever. De
Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling.

Organiseren van evenementen

Het organiseren van evenementen, waaronder officiéle handelingen, is
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van
evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij
hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd.

Publicaties en reclame-uitingen

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te
zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk
voorstel is geaccepteerd.

Afhandelen klachten van derden
De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de
Uitvoeringswerkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden

geuit aan de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te
handelen.
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De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit CD700
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene

servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een

daarvoor in de plaats tredend servicenummer.

De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 CD700
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te

melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht

te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te

voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling

richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever

voorziet van benodigde informatie.

Verkeersmanagement voor rijkswegen (VM)

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot OMO010
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document VMO010
“Verkeersmanagement voor rijkswegen” en de WBU die als bijlage G
bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd.

Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN)

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot OMO010
scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten,
zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document VNO10
“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” dat als bijlage

H en het ‘Protocol Vaarwegen’ dat als bijlage D bij deze

Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

Omgaan met flora en fauna (FF)

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot flora OMO010
en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora
en fauna is gewaarborgd.

De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming FFO10
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode- PM120
soortenbescherming na te leven.

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de FF020
omgang met flora en fauna op basis van de wettelijke zorgplicht,
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waaronder de te treffen mitigerende en compenserende maatregelen,
op een praktisch uitvoerbaar niveau te beschrijven en deze
procesbeschrijving (ecologisch werkprotocol zorgplicht, aanvullend op,
doch afzonderlijk van het ecologisch werkprotocol conform de
Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat) voor de start van
de Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de

Opdrachtgever.
FF040 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de FFO10
omgang met flora en fauna op basis van de wettelijke zorgplicht op PM120

een praktisch uitvoerbaar niveau te beschrijven en deze
procesbeschrijving (ecologisch werkprotocol) voor de start van de
Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

4.7 Omgaan met de bediening nautische objecten en nautische centrales (NC)

NCO010 De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, OoMO010
zodanig dat een beheerste omgang met het nautisch object en de
nautische centrale is gewaarborgd.

4.7.1 Werkzaamheden nautisch object en nautische centrale

NC100 De Opdrachtnemer dient voor de Uitvoeringswerkzaamheden op het NCO010
nautisch object en in de nautische centrale toestemming te vragen aan
de Opdrachtgever.

NC110 De Opdrachtnemer dient 2 formulieren: NC100
1. transitieformulier;
2. afmeldformulier transitie
te downloaden van de website https://www.vecobe.nl.

NC120 De Opdrachtnemer dient een transitieslot aan te vragen voor de NC110

Uitvoeringswerkzaamheden door een ingevuld transitieformulier te

sturen naar de Opdrachtgever uiterlijk:

1. 4 weken voor start van de transitie;

2. 10 weken voor start van de transitie indien inzet van
rijkswaterstaatpersoneel in roosterdienst tijdens de uitvoering van
de Uitvoeringswerkzaamheden benodigd is.

Het transitieslot dient te vallen binnen de geplande

stremmingsvensters (voorgeschreven uitvoeringsperiode), zie Annex II

planning.
NC130 De Opdrachtnemer dient per nautisch object en per nautische centrale  NC120
een transitieplan op te stellen conform bijlage W ‘Template PM130

transitieplan’ bij deze Vraagspecificatie Proces, en ter kennis te
brengen van Opdrachtgever.
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De Opdrachtgever bepaalt op basis van het door de Opdrachtnemer
ingediende transitieformulier en het geaccepteerde transitieplan een
passend transitieslot en stelt de Opdrachtnemer hiervan op de hoogte.

De Opdrachtnemer dient na afloop van een transitie binnen 10
werkdagen een ingevuld afmeldformulier aan de Opdrachtgever te
sturen.

Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de
Uitvoeringswerkzaamheden (BS)

De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden zodanig te
verrichten dat het risico op schade aan objecten en/of
(landbouw)gronden van de Opdrachtgever en/of derden wordt
geminimaliseerd en gemanaged.

Schadeafhandeling

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan,
dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van
uitvoering en over de schadeveroorzakende
Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan,
dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het
ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever.

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform
paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005.

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker,
gerechtigd om door de Uitvoeringswerkzaamheden opgetreden schade
aan zijn bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder
dat daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever
aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-
expertise heeft plaatsgevonden.

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.

NC130

B-NC140
NC110

OMO010

BS010

BS300

BS310

BS310

B-BS330
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De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van BS310
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de
ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd.

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct BS350
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen

derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden

gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden.

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever BS360
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document,
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief

alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de

aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen BS370
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks

overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de

Opdrachtnemer.

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de BS350
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van

derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder

nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling

gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te

verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem

gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij

volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.

Omgaan met Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning (MK)

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van OMO010
Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de functionaliteit van de digitale
informatievoorziening- en/of besturingsketen wordt onderbroken, de

start van die Uitvoeringswerkzaamheden telefonisch af te stemmen

met Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKOQO) en

daarbij te verwijzen naar het Rijkswaterstaat-registratienummer.

De Opdrachtnemer dient voor ingebruikneming van (onderdelen van) MKO010
het Werk, waarbij de functionaliteit van de digitale

informatievoorziening- en/of besturingsketen voldoet aan de eisen,

telefonisch het moment van ingebruikneming door te geven aan CC-

MKO met verwijzing naar het Rijkswaterstaat-registratienummer.
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4.10 Coordinatie van Uitvoeringswerkzaamheden (CW)

Cwo010 De onderhoudsopdrachtnemer (in deze paragraaf verder te noemen: Cwo010
Codérdinerend Opdrachtnemer) van het betreffende areaal waarbinnen
de Uitvoeringswerkzaamheden worden uitgevoerd, heeft de
codrdinatieplicht binnen dit betreffende areaal. De Opdrachtnemer
dient met betrekking tot zijn Uitvoeringswerkzaamheden tijdig
informatie aan te reiken aan de codrdinerend Opdrachtnemer, zodat
deze zijn werkzaamheden met betrekking tot zijn
coodrdinatieverplichtingen kan verrichten.

CwW020 Bij het betreden van het projectgebied of andere objecten in het areaal CWO010
dienen medewerkers van de Opdrachtnemer zich aan te melden, en
weer af te melden bij vertrek, bij de co6rdinerend ON en de
dienstdoend RVL/hoofdoperator.

CWO030 Storingen, gebreken en calamiteiten worden door Opdrachtnemer CWo010
onmiddellijk gemeld bij de coérdinerend ON.

CwWo040 De Opdrachtnemer neemt gedurende de looptijd van het contract met Cwo010
ten minste één persoon deel aan het coérdinatieoverleg dat
georganiseerd wordt door de codrdinerend ON.

CWO050 De Opdrachtnemer dient zijn uitvoeringsplanning te verstrekken aan CWO050
de Codrdinerend Opdrachtnemer, minimaal 6 weken voordat de
Uitvoeringswerkzaamheden starten. Eventuele gewijzigde planningen
dienen aan de Codrdinerend Opdrachtnemer te worden verstrekt. De
Codrdinerend Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen
van de codrdinatieplanning en het raakvlakkenoverzicht.

Cwo060 De Opdrachtnemer dient de Co6rdinerend Opdrachtnemer minimaal 3 Cwo010
weken voordat Uitvoeringswerkzaamheden plaats gaan vinden, te
informeren over deze Uitvoeringswerkzaamheden en dient 3 weken
voor start van deze Uitvoeringswerkzaamheden de benodigde
informatie over deze Uitvoeringswerkzaamheden te verstrekken. De
Coordinerend Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de codrdinatie
van deze Uitvoeringswerkzaamheden.

CW070 De Opdrachtnemer dient de Codrdinerend Opdrachtnemer minimaal 10 CWO010
weken (bij meeliften minimaal 12 weken) voordat
Uitvoeringswerkzaamheden die hinder of stremming veroorzaken
plaats gaan vinden, te informeren over deze
Uitvoeringswerkzaamheden en dient 10 weken voor start van deze
Uitvoeringswerkzaamheden de benodigde informatie over deze
Uitvoeringswerkzaamheden te verstrekken.

CW080 Voor de Uitvoeringswerkzaamheden waarvoor communicatie met CWo010
begeleidend en bedienend personeel van de Opdrachtgever benodigd
is, dient de Opdrachtnemer tijdig, minimaal 6 weken voordat de
Uitvoeringswerkzaamheden plaats gaan vinden, contact op te nemen
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met de coérdinerend Opdrachtnemer en tijdig de benodigde informatie
over deze Uitvoeringswerkzaamheden te leveren.

CW090 Er wordt voor start werkzaamheden voor het vervangen van de Cwo010
camera’s door Opdrachtnemer, een nulmeting uitgevoerd op het
functioneren, presteren en de toestand van het betreffende onderdeel,
in bijzijn van de Opdrachtnemer, de Opdrachtgever en de coérdinerend
ON. Eenzelfde nulmeting wordt uitgevoerd nadat de werkzaamheden
voor het vervangen van de camera’s is uitgevoerd. Opdrachtnemer
initieert en realiseert beide nulmetingen en dient de resultaten van de
nulmeting ter kennis te brengen van Opdrachtgever.
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5 Technisch management (TM)

5.0 Algemeen

TM010 De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, PMO0O10
zodanig dat het Werk en de Uitvoeringswerkzaamheden, aantoonbaar
en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de
Overeenkomst.

5.1 Uitvoeren (UV)

uvo1o0 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, TMO010
zodanig dat het Werk en de Uitvoeringswerkzaamheden voldoen aan
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

uvo020 Indien de Opdrachtnemer voor aanvang van de uvo1o0
Uitvoeringswerkzaamheden verschillen constateert tussen de
bestaande situatie en de beschikbare gegevens (nulmeting
areaalgegevens, bijlage M bij de Vraagspecificatie Eisen), dan dient hij
die verschillen en de eventuele consequenties van deze verschillen, ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

5.1.1 '‘0’-test en '1’-test

uv100 De Opdrachtnemer dient voordat de bestaande IA/IT-systemen worden UV010
vervangen door de nieuwe IA/IT-systemen, op een in overleg met de
Opdrachtgever te bepalen moment, zo dicht mogelijk op het moment
van buiten bedrijf stellen van het bestaande IA/IT-systeem voor
bediening en bewaking, een ‘0’-test uit te voeren conform de
“checklist '‘0’- en ‘1’-test’”, die als bijlage P bij deze Vraagspecificatie
Proces is gevoegd. Met de ‘0’-test wordt het functioneren, de
performance en de conditie van het bestaande IA/IT-systeem inclusief
camera’s vastgesteld.

Uv110 De '0’-test mag tot maximaal 4 uur stremming van het betreffende uvi1o00
nautisch object leiden.

Uv120 De Opdrachtnemer dient de resultaten van de ‘0’-test ter kennis te uv1o00
brengen van Opdrachtgever.

uv130 De Opdrachtnemer dient, op een in overleg met Opdrachtgever te uvo10
bepalen moment, zo snel mogelijk na het uitvoeren van een
succesvolle SAT, een ‘'1'-test uit te voeren conform de ™checklist ‘0’-
en ‘1’-test’”, die als bijlage P bij deze Vraagspecificatie Proces is
gevoegd. Met de ‘1’-test wordt het functioneren, de performance, de
conditie en de prestatie van het nieuwe gelipgraded IA/IT-systeem
vastgesteld.
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uv140 De '1’-test mag tot maximaal 4 uur stremming van het betreffende uvi13o0
nautisch object leiden.

UVv150 De Opdrachtnemer dient de resultaten van de ‘1’-test ter kennis te uvi13o0
brengen van Opdrachtgever.

uvi1eo De Opdrachtnemer dient maatregelen te treffen wanneer de resultaten  UV010
van de ‘'0’-test in negatieve zin afwijken van de resultaten van de '1’- uvi1o0
test, en indien noodzakelijk opnieuw te testen totdat de resultaten niet UV130
meer in negatieve zin afwijken.

5.1.2 FAT, SAT, SIT protocollen

uv200 De Opdrachtnemer dient gedurende de Uitvoeringswerkzaamheden uvo10
diverse FAT, SAT en SIT uit te voeren. De Opdrachtnemer dient voor
iedere uit te voeren FAT, SAT en SIT een protocol op te stellen en ter
kennis te brengen van Opdrachtgever.

uv210 De pre-SAT dient uitgevoerd te worden tegen het OSS. uv200

5.1.3 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden
uv220 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale uvo10
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het Iv010

werkterrein te verzorgen en te codrdineren.

uv230 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en uvo1o0
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beéindiging IvVvo10
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.

51.4 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen

uv300 Indien vrijkomende materialen conform annex V Vrijkomende uvo10
materialen geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.

UVv310 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de uv300
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel
van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

uv320 De Opdrachtnemer dient de vrijkomende materialen waarvan hij zich uv300

ontdoet, bij een erkend bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting te laten bewerken of verwerken. Indien de
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vrijkomende materialen (onderdelen van) installaties betreffen, dient
het bewerkings- of verwerkingsbedrijf WEEELABEX gecertificeerd te
zijn.

Uv330 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de uv300
afgevoerde vrijgekomen materialen.
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de
Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V
Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de
naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting
vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn

opgenomen.
5.1.5 Onderhoudsregime
uv400 De Opdrachtnemer dient na afronding van de uvo10

Uitvoeringswerkzaamheden per nautisch object en nautische centrale
een onderhoudsregime op te stellen voor het preventieve onderhoud
aan de IA/IT-systemen voor de bediening en bewaking en ter kennis te
brengen van Opdrachtgever.

uv410 De Opdrachtnemer dient het onderhoudsregime op te stellen conform uv410
het format dat als bijlage Q bij deze Vraagspecificatie Proces is

gevoegd.
5.1.6 Kritieke reservedelen
uv500 De Opdrachtnemer dient na afronding van de uvo10

Uitvoeringswerkzaamheden per nautisch object en nautische centrale
een lijst met kritieke delen die op voorraad gelegd dienen te worden
ter kennis te brengen van Opdrachtgever.

uv510 De Opdrachtnemer dient te onderbouwen waarom de delen op de lijst uv5s00
kritiek zijn en op voorraad gelegd dienen te worden.

uv520 De Opdrachtnemer dient de kritieke onderdelen te leveren en in uv500
overleg met de onderhoudsopdrachtnemer op een nader te bepalen
locatie op voorraad te leggen. De kosten voor de aanschaf van de
kritieke delen worden door Opdrachtgever vergoed na overlegging van
de factuur van de aanschaf.

5.1.7 Opleiden van bedienend personeel
uveo0 De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever te instrueren UV010

over de werking van de getipgraded IA/IT-systemen per nautisch
object en nautische centrale.
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5.1.8 Inzetten duurzamer materieel

DMO010 De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot het uvo1o0
inzetten van materieel en energiedragers duurzamer te verrichten,
zodanig dat wordt bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale
en circulaire rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos
Bouwen”.

B-DM020 De Opdrachtgever verstaat onder materieel en energiedragers: DMO010

Materieel: voer-, vaar- en (mobiele) werktuigen die gebruik maken van
energiedragers.

Voertuigen: rollend materieel bestemd voor het vervoer van goederen
en personen over de openbare weg.

Vaartuigen: materieel dat wordt ingezet bij Uitvoeringswerkzaamheden
op het water, zowel op binnenwateren als zeegaand, evenals bij
Uitvoeringswerkzaamheden rondom kustlijnzorg en
vaargeulonderhoud. Ze zijn gemotoriseerd en kunnen met een eigen
aandrijving varen.

Zeegaande vaartuigen: vaartuigen die varen met een IMO-nummer
hebben.

Binnenlandse vaartuigen: vaartuigen die varen met
binnenvaartpapieren (certificaten van onderzoek) en een ENI
(Europees scheepsidentificatienummer voor binnenschepen) hebben.

(Mobiele) werktuigen: werktuigen die mobiel inzetbaar zijn,
bijvoorbeeld doordat ze verrijdbaar, losmaakbaar of draagbaar zijn. Ze
zijn gemotoriseerd, kunnen een eigen aandrijving hebben en worden
niet hoofdzakelijk ingezet voor transport op de openbare weg.

Energiedragers: een stof of medium dat energie bevat in de vorm van
een brandstof, elektriciteit, warmte of kracht.

Duurzame energiedragers: de volgende energiedragers conform de

Renewable Energy Directive (RED) II, Europese richtlijn

hernieuwbare energie:

e Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen zonder verwerking door
geavanceerde technologie (RED II Annex IXb);

e Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen verwerkt door
geavanceerde technologie (RED II Annex IXa);

e Hernieuwbare brandstoffen van niet biologische oorsprong
(RFNBO);

e Hernieuwbare elektriciteit.

Zero emissie (ZE): bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies
van NOx, roetdeeltjes en broeikasgassen.
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DM040 De Opdrachtnemer dient met zijn materieel en energiedragers te DMO010
voldoen aan de minimum eisen emissienormen per kalenderjaar
conform bijlage I "Minimum eisen emissienormen materieel” van deze
Vraagspecificatie Proces.

DM045 De Opdrachtnemer dient bij vaartuigen te voldoen aan de DM040
emissienormen per kalenderjaar conform bijlage I "Minimum eisen
emissienormen materieel” van deze Vraagspecificatie Proces. De
emissienormen hebben betrekking op het gewogen gemiddelde van het
geinstalleerde vermogen op het gehele vaartuig inclusief alle hoofd-,
hulp- en werkmotoren. Indien het gewogen gemiddelde niet kan
worden aangetoond, dan dient ten minste 90% van het totaal
geinstalleerd vermogen te voldoen aan de betreffende emissienorm.

DMO050 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een biobrandstof, dan DMO010
dient de brandstofleverancier waarbij de biobrandstof wordt ingekocht
hiervoor gecertificeerd te zijn volgens ISCC voor hernieuwbare energie
conform de geldende RED-richtlijn.

5.2 Verifiéren en valideren (VV)

VV100 De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot T™M010
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten
van de Uitvoeringswerkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar
in overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk
en geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het
Werk.

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een VV100

validatie.
VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter VV100
kennis te brengen van de Opdrachtgever. PM120
V116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te V115
bevatten:

1. de globale aanpak van verificatie en validatie;

2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten
verificaties en validaties met alle relevante activiteiten;

3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden
betrokken bij verificaties en validaties.

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of VV100
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te PM120
brengen van de Opdrachtgever.

VV130 Een V&V-methode dient: VV120
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode,
een beoordelingscriterium (pass-fail criterium), een beoordelaar,
moment(en) van het verrichten van de verificatie of validatie en
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eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie

of validatie;
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende
eisen en (de onderdelen van) het Werk;

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of

validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn

genoemd.
De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te VVv100
houden.
Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties VvVv140
en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn
vastgelegd:
1. de betreffende objecten en centrales;
2. de betreffende eisen;
3. het type V&V-methode;
4. de bewijsvoeringsmethode;
5. het beoordelingscriterium (pass-fail criterium);
6. de beoordelaar (naam en functie);
7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is
verricht;
8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of
validatie;
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande
methode;
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief
bewijsdocumenten;
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet).
De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het VVv100
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de
betreffende eisen is voldaan.
Leveren gegevens (LG)
De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot het TMO10
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het INO10
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor
het beheren en het in stand houden van het Werk.
De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde LGO10

gegevens (data) alle relevante rechten met betrekking tot
bescherming, verwerking, verspreiding en integriteit van deze
gegevens (data) nadrukkelijk voor.
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5.3.1 Opstellen afleverdossier (OP)

OP100 De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met LGO010
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een
afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met OP100
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is
voldaan.

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage J “Levering OP100

Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te
bevatten:

Gegevens

(conform de lijst genoemd in bijlage J bij deze
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders
gespecificeerde gegevens)

Gelipdated TCD MOBZ

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 UAV-
GC 2005

Onderhoudsregime

Handleidingen

Conformiteitsverklaringen

Data sheets

Checklist '0’- en *1’-test

FAT, SAT en SIT rapportages

CMDB data

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het V&G-
dossier conform artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit.
V&V-dossier

Back-ups IA/IT systemen inclusief back-up & restore procedures
Lijst kritieke delen

Tabel Inhoud afleverdossier

5.4 Cybersecurity (CY)
Cyo010 De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot TMO10

cybersecurity zodanig te verrichten dat gevaar of schade veroorzaakt
door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt voorkomen.

5.4.1 Algemeen
CY100 Indien de Opdrachtnemer een test- en ontwikkelomgeving dient in te CYO010

richten, dan dient hij daarbij de eisen ten aanzien van cybersecurity
toe te passen.
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5.4.2 Omgaan met informatie en Documenten voor ICT en IA

CY400 De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de CY010
Opdrachtgever en van Documenten, de door de Opdrachtgever
aangegeven document-classificatie en bijbehorende
beveiligingsmaatregelen conform bijlage CSR 1 "*Omgaan met
vertrouwelijke informatie en documenten” van bijlage K "Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces aan
te houden.

CY410 De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat CY010
benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde Documenten en
dat benodigd is bij de verwerking van de door de Opdrachtgever ter
beschikking gestelde informatie, te beveiligen zodanig dat deze zijn
beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en
ongeautoriseerde wijziging.

CY420 De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen  CY010
spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT
en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, IP-tabellen,
netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn
beveiligd tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en
ongeautoriseerde wijziging.

CY430 De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij beéindiging van de Overeenkomst  CY010
alle Documenten en door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde
informatie die kwetsbaarheden kunnen veroorzaken voor de
Opdrachtgever en die niet eerder zijn overgedragen alsnog over te
dragen aan de Opdrachtgever. Datgene wat is overgedragen en wat
niet wordt of niet kan worden overgedragen, dient te worden gewist
en/of vernietigd in de informatievoorziening van de Opdrachtnemer.

CY440 Indien de Opdrachtnemer ICT- en IA-componenten en/of de daarop CY010
aanwezige informatie verwijdert, hergebruikt en/of vernietigt, dan
dient hij conform de bijlage CSR 23 "Verwijdering en vernietiging van
informatie en apparatuur" van bijlage K "Cybersecurity
Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te

handelen.
5.4.3 Beveiligen logische en fysieke toegang
CY500 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot bewustwording en training CY010

van (zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie,
conform paragraaf 2.7 “Maatregelen Bewustwording en Training” van
bijlage K “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen.

CY510 De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden aan: CY500
1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen
en/of;

RWS Informatie Pagina 54 van 93



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31196123 | 14 mei 2025

2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies;

van:
a. kunstwerken;
b. bediengebouwen en -ruimten;
c. dynamische verkeersmanagementsystemen;
d. ICT en IA;

e. kabels en leidingen;
dan wel de Uitvoeringswerkzaamheden:
3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde
objecten;
4. aan ICT en IA zelf;
5. aan kabels en leidingen
door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een
geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de
beoogde Uitvoeringswerkzaamheden.
In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan
gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de
betreffende Uitvoeringswerkzaamheden, welke termijn niet kan worden
verlengd, worden volstaan met een eigen verklaring van de
betreffende (zelfstandige) hulppersoon.

CY520 De Opdrachtnemer dient voor de toegang tot beheerobjecten de CY500
bijlage CSR 2 "Personele Toegang" van bijlage K "Cybersecurity
Implementatierichtlijn objecten"” bij deze Vraagspecificatie Proces te
volgen.

CY530 De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn (zelfstandige) CY520
hulppersonen de huis- en gedragsregels zoals vastgelegd in de bijlage
CSR 17 "Beveiligingshuisregels" van bijlage K "Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces,
kennen en naleven.

CY540 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote CY010
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang via de
centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de
Opdrachtgever te laten verlopen.

CY550 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote CY540
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen
conform de procedure beschreven in "Aanvraagformulier
Netwerktoegang voor Derden”, die de Opdrachtgever na
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt.

CY560 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele CY530
registratie van:
1. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen
verstrekte logische toegang tot ICT en IA door middel van
accounts, autorisatie en bijbehorende middelen;
2. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en
IA gerelateerde ruimten.
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CY570 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot fysieke CY010
toegangsbeveiliging van de ICT en IA gerelateerde ruimten (waaronder
bedien- en technische ruimten) binnen beheerobjecten, conform
paragraaf 2.1 "Maatregelen fysieke toegangsbeveiliging IA-
gerelateerde ruimten" van bijlage K "Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces,
cybersecuritymaatregelen te treffen.

CY580 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de logische toegang tot CY010
ICT en IA en de fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten
conform paragraaf 2.2 "Maatregelen Logische Toegang" van bijlage K
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen.

CY585 De Opdrachtnemer dient voor een zorgvuldige omgang met de aan CY570
hem toevertrouwde accounts en bijbehorende wachtwoorden conform
de bijlage CSR 7 “"Wachtwoorden" van bijlage K “Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces te
handelen.

CY590 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar CY580
gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot
beheerobjecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel
waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt,
waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild.

CY595 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever ter beschikking CY590

gestelde bedrijfsmiddelen nadat ze niet meer van dienst zijn geworden
doch uiterlijk bij beéindiging van de Overeenkomst terug te geven.

5.5 Beheerprocessen (BP)
5.5.1 Configuratiemanagement
BP100 De opdrachtnemer dient het “Format CMDB"” te vullen conform bijlage uvo10
R bij deze Vraagspecificatie Proces, met alle configuratie-items die hij
toepast binnen de upgrade van de IA/IT-systemen.
5.5.2 Softwarebeheer
BP200 De Opdrachtnemer dient, wanneer hij software nodig heeft voor zijn uvo10
Uitvoeringswerkzaamheden, deze conform de processen beschreven in

bijlage S Softwarebeheer bij deze Vraagspecificatie Proces
aan te vragen, te modificeren en in te leveren.
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Beheer Back-ups

De Opdrachtnemer dient back-ups te maken van alle IA/IT-systemen
voor de bediening en bewaking, alvorens de upgrade van die
betreffende IA/IT-systemen wordt uitgevoerd.

De Opdrachtnemer dient deze back-ups op te slaan op een eigen
systeem inclusief registratie van de back-ups, zodat hij te allen tijde
toegang heeft tot deze back-ups. De Opdrachtgever dient tevens te
allen tijde toegang te hebben tot deze back-ups.

De Opdrachtnemer dient back-ups en bijbehorende back-up en restore
procedures te maken en te testen van alle IA/IT-systemen voor de
bediening en bewaking, direct nadat de upgrade van die betreffende
IA/IT-systemen is uitgevoerd.

De back-up en restore procedure dient voor een persoon met IA
deskundigheid uit te voeren zijn.

De Opdrachtnemer dient na deeloplevering per nautisch object en

nautische centrale, alle back-ups en de back-up en restore procedures
te leveren aan Opdrachtgever.
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Inkoopmanagement (IM)

De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, PMO010
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen

verrichte Uitvoeringswerkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen

aan de eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien de Opdrachtnemer Uitvoeringswerkzaamheden laat verrichten IM010
door zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het
kader van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna
volgende gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede
wijzigingen van die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever:

1. De naam;

2. De contactgegevens;

3. De wettelijke vertegenwoordigers.
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige
hulppersonen die door zelfstandige hulppersonen gecontracteerd
worden.

Indien de Opdrachtnemer Uitvoeringswerkzaamheden door IM010
zelfstandige hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de

Opdrachtnemer een quickscan conform de handleiding "Quickscan

nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het

resultaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de IM0O10
Uitvoeringswerkzaamheden door zelfstandige hulppersonen laat

verrichten en de waarde van de door de zelfstandige hulppersoon te

verrichten Uitvoeringswerkzaamheden, exclusief de waarde van de te

leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 130.000,= exclusief
omzetbelasting, moet de inschakeling van de zelfstandige hulppersoon
voorafgaand zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon
tijdig aan de Opdrachtgever en brengt daarbij aan de Opdrachtgever
ter kennis:

1. een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend
Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als pdf-formulier als
bijlage L “"Melding inzet zelfstandige hulppersoon” bij deze
Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel II de
afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld
en

2. een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende
“Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen” die als
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bijlage M bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd die volledig
is ingevuld.

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de
Opdrachtgever besluiten dat:

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet
wordt geaccepteerd, en;

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere
zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende
Uitvoeringswerkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij
het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er
nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De
zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de
Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geinformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of
termijnverlenging.

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB)

BBO10 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de IM0O10
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand CD300
te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd
communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het
bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op
www.rws.nl/bouwborden.

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 250 exclusief
omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn
niet verrekenbaar.
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Inschakelen zelfstandige hulppersoon PDC Netwerken (PN)

De Opdrachtnemer dient voor diensten en/of leveringen als genoemd
in de bijlage V “Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV"” bij
deze Vraagspecificatie Proces een nadere opdracht te verlenen aan
Conclusion B.V. te Utrecht op grond van de tussen Rijkswaterstaat en
Conclusion gesloten overeenkomst met nummer 31182252, dan wel,
op nader aangeven van de Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats
tredende organisatie.

De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de
in PNO10 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij
de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden
door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op
afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn
voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald.

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn
gevoegd.
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Referentielijst

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit
eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn
gevoegd.

Omschrijving referentie Eis /
bepaling

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM020

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie IV090

Gepubliceerd op: https://standaarden.rijkswaterstaat.nl

Certificatieschema Veiligheidsladder; VLO10
https://www.veiligheidsladder.org/wp-
content/uploads/2016/06/Certificatieschema Veiligheidsladder 4.0-
final.pdf, NEN, Versie 4.0 datum 1 juli 2016

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen - Governance Code VLO030
Veiligheid in de Bouw; https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-
aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 2021

NEN-EN 50110 EIO10
Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en
deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie

NEN 3140 EIO10
Bedrijfsvoering van elektrische installaties — Laagspanning; vigerende
versie

NEN 3840 EIO10
Bedrijfsvoering van elektrische installaties — Hoogspanning; vigerende
versie

CROW-publicatie FM130
Standaardsystematiek voor kostenramingen - SSK2018

Handreiking Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV criterium CO»- CO030
Prestatieladder voor aanbestedende diensten, 30-09-2021, Stichting
Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen

Gepubliceerd op:
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/handreiking-aanbesteden

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, KL210
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,
d.d. 2 november 2016

ISBN 978 90 6628 658 0

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat CD320
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versie 2.1 d.d. mei 2018
Gepubliceerd op:
www.rws.nl/bouwborden

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, FF020
d.d. 1 januari 2025
Gepubliceerd op https://www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 2019; IM030
PIANOo:
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-
veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden
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Afkortingen

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt.

Afkorting Betekenis

AKWR algemene kosten, winst en risico

AMF asset mutatie formulier

ARBO ArBeidsOmstandigheden

AVG Algemene verordening gegevensbescherming

BEI bedrijfsvoering elektrische installaties

BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur

BPKV beste prijs-kwaliteitverhouding

BRL beoordelingsrichtlijn

BW Burgerlijk Wetboek

CBS TIS ConformiteitsBeoordelingsSchema TIS

CC-MKO Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning

CI configurations item

CIP Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming

CO» koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas

GWW grond-, weg- en waterbouw

IA industriéle automatisering

ICT informatie- en communicatietechnologie

ICS/SCADA industrial control systems / supervisory control and data
acquisition

IP-tabellen internet protocol-tabellen

IV Loket informatievoorziening loket

KvK-nummer

Kamer van Koophandel-nummer

NDFF

nationale databank flora en fauna

NOx Stikstofoxiden

PSU project-start-up

PFU project-follow-up

REV register energie voor vervoer

RfC request for change

RBK richtlijn beoordeling kunstwerken

ROK richtlijn ontwerp kunstwerken

RWS Rijkswaterstaat

SCB systeemgerichte contractbeheersing

SOC security operations center

SSD Secure software development

SSK standaard systematiek voor kostenramingen

TIS technical inspection service

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geintegreerde
contracten

V&G veiligheid & gezondheid

V&V verificatie en validatie

VISI Voorwaarden scheppen voor de Invoering van Standaardisatie

ICT in de bouw
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VMS variable message signs

VOG verklaring omtrent gedrag

WagwEU Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
Wav Wet arbeid vreemdelingen

WIM Weigh in Motion

WBS work breakdown structure

ZE zero emissie
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Risicolijst

Risico

Oorzaak

Gevolg

1 | Werkzaamheden
worden niet conform
planning/binnen de
gestelde termijn
uitgevoerd

De planning wordt niet
(voldoende) geévalueerd en/of
geactualiseerd.

De door ON opgestelde
planning is niet realistisch

ON houdt geen rekening met
mogelijke risico's met een
gevolg in tijd (d.w.z. treft geen
beheersmaatregelen voor
geinventariseerde risico's).

Uitloop in planning

Overlast omgeving

2 | Werkzaamheden
kunnen niet
uitgevoerd worden
binnen het geplande
stremmingsmoment

Leveringsproblemen

Onverwachte tegenvaller in de
uitvoering

Storing / calamiteit.

Opnieuw inplannen
stremmingsmoment

Uitloop in planning.

3 | Na upgrade treden
veel storingen op

Werkzaamheden niet goed
uitgevoerd.

Stremmingen / hinder
gebruiker

Uitloop in planning

4 | Toepassing van
verschillende (type)
componenten over de
diverse objecten

Gefaseerde inkoop per object

Lastig voorraadbeheer

Onderhoudbaarheid

5 | Veroudering
onderdelen op
moment van
toepassing

Eenmalige inkoop van
onderdelen bij start project

Verlopen garantie
Onderhoudbaarheid

Tijdens uitvoering nieuwe
onderdelen kopen
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6 | De oplossing voor Oplossing niet geschikt voor Onveilige situaties
goed zicht voor situatie
bedienaars is niet Niet op afstand kunnen
voldoende (camera’s) bedienen
in relatie tot
weersomstandigheden
7 | Het nieuwe systeem Fysiek niet voldoende ruimte Langere stremmingen
kan niet opgezet benodigd
worden naast het oude | Technisch niet mogelijk
systeem. Uitvoeringsperiode is niet
haalbaar
8 | Er wordt niet veilig Veiligheidscultuur bij ON Persoonlijk letsel
gewerkt
Werkzaamheden langs het Stilleggen werkzaamheden
water
Tijdsdruk door korte
stremmingsperiode
9 | Fall back scenario Er is geen (beproefd) fall back | Langdurige ongeplande
werkt niet of het duurt | scenario stremming
te lang voordat deze
goed werkt Geen (geverifieerde) back-ups | Uitloop in planning
beschikbaar
10 | Verkeerde software Softwarebeheer is niet op Objecten kunnen niet meer
wordt op verkeerd orde/volledig veilig worden bediend
object
geimplementeerd Elk object is uniek. Er kan
verwisseling van software
plaatsvinden
Verkeerde upgrade versie
wordt gebruikt
11 | Onveilige situaties bij | Niet voldoende getest Onveilige situaties op de
de overgang van oude objecten
naar nieuwe systeem Complexiteit en integraliteit
van systemen VWM weigert de bediening
12 | Stremming van de Onvoldoende capaciteit bij Vaarweggebruikers

weg en/of vaarweg
duurt langer dan
gewenst

Opdrachtnemer

Uitloop werkzaamheden

economisch verlies
vaarweggebruikers

Meer emissie uitstoot

Imagoschade
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Bijlage B Integraal Veiligheidsplan

Deze bijlage is als separaat document bijgevoegd.

RWS Informatie Pagina 67 van 93



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31196123 | 14 mei 2025

Bijlage C Bijlagen Bedrijfsvoering Elektrische Installaties

Bijlage C1 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat

Bijlage C2 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum

Bijlage C3 NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat

Bijlage C4 Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) van de Opdrachtgever

Deze bijlagen zijn als separate documenten bijgevoegd.
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Bijlage D Protocol Vaarwegen

Deze bijlage is als separaat document bijgevoegd.
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Bijlage E Vervallen
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Bijlage F Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden

a. ProRail bv ]
1. Aanleg
overeenkomst
van
b. Andere overheid ]
2. Telecom- (
municatiewet 'L c. Telecommunicatiewet ]

van

nee
3. Regeling ja (
andere 'L d. Reaelina andere overheid ]
overheid van
4. Leiding e o[
binnen 'L e. NKL 1999 ]
hestaand
5. Gebonden ja (
kabel- of 'L f. OKL 1999 ]
leidinabeheerder
nee
6. Leiding met ja (
zakelijk recht? 'L a. Onteiaeninasrecht ]
nee
> h. NKL 1999 ]
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA

ada

e ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail -
Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle
kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail
bv.

adb

e Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de
Uitvoeringswerkzaamheden betrokken overheid, op grond waarvan de
Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in
beheer bij die overheid.

adc

e Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende
Uitvoeringsprotocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen waaronder
de model-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, vereenvoudigd en
geschillen) met bijlagen.

e Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen
Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van
Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de
Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de
functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011.

add

¢ Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid,
welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of
naastliggende infrastructuur van die overheid.

e Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van Infrastructuur
en Waterstaat).

e Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in strijd
met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op
vergoeding bestaat.

ade

e NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en
buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr
97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

e Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van
kruisende en/of langsleidingen en de omvang daarvan.

e Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in
strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op
vergoeding bestaat.

e Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het
verwijderen van loze leidingen.

adf
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OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten
beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans Infrastructuur
en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999, nr. 97) met
het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL
01-26, 14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste
prijs en nacalculatie) met bijlagen.

Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot het
verwijderen van loze leidingen.

adg

Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie.
Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of
leidingbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig uitpakt.

adh

NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en
buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr
97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van
buitenleidingen en de omvang daarvan.

Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één van
de categorieén openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht.
Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 1999 maar de
Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (Staatscourant 2014,
nr. 16584) zou moeten worden toegepast. Omdat die regeling echter slechts
algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid toch de NKL 1999
inhoudelijk worden gevolgd.

Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan
het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij
(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk
overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval een
volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel- of
leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. Wil
deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige kosten, dan
lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een gedraging in
strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer tegenover
elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een kort geding te
worden overwogen.
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Bijlage G Verkeersmanagement voor rijkswegen

Deze bijlage is als separaat document bijgevoegd.
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Bijlage H Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen

Deze bijlage is als separaat document bijgevoegd.
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Minimum eisen emissienormen materieel

Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers

Materieel Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
2023-2024 2025-2027 2028-2029 2030 en verder
(Mobiele) werktuigen
Minimaterieel Geen minimum Geen minimum | 100% ZE 100% ZE
(<19kW) eis eis
Zeer licht materieel Stage Illa Stage Illa 100% ZE 100% ZE
(19-37 kW)
Licht materieel Stage IIIb Stage IIIb 100% ZE 100% ZE
(37-56 kW)
Middelzwaar Stage IIIb Stage IV met Stage IV met Stage IV met
materieel (56-130 roetfilter! roetfilter! roetfilter!
kW) Vanaf 2035:
100% ZE
Zwaar materieel Stage IIIb Stage IV met Stage IV met Stage IV met
(130-560 kW) roetfilter! roetfilter! roetfilter!
Vanaf 2035:
100% ZE
Zeer zwaar Geen eis Geen eis Katalysator en Katalysator en
materieel roetfilter! roetfilter!
(>560 kW) Vanaf 2035:
en 100% ZE
Specialistisch
materieel
(levensduur >15
jaar)
Stationair materieel Gelijk aan eisen | Gelijk aan Indien <130 Indien <130 kW:
niet-stationair eisen niet- kW: 100% ZE 100% ZE
stationair Indien >130 Indien >130 kW:
kW: gelijk aan gelijk aan eisen
eisen niet- niet-stationair
stationair
Voertuigen
N1 - Bestelbusjes Euro 5 Euro 6 100% ZE 100% ZE
en
M1 -
Personenvervoer
N2 - Lichte Euro V Euro VI Euro VI 100% ZE
vrachtwagens
N3 - Zware Euro V Euro VI Euro VI Euro VI
vrachtwagens
en
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Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers

Materieel Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
2023-2024 2025-2027 2028-2029 2030 en verder

M2/M3 - Bussen

Vaartuigen

Motoren voor Emissies Emissies Emissies Emissies

zeegaande conform Tier I conform Tier I conform Tier II | conform Tier III

vaartuigen eisen eisen eisen eisen

Energiedragers voor | 10% duurzame | 20% duurzame | 40% duurzame | 60% duurzame

Zeegaande Energiedragers? | energiedragers? | energiedragers? | energiedragers?

vaartuigen

Motoren voor
binnenlandse
vaartuigen

Geen eis

Geen eis

Emissies
conform CCR II

Emissies
conform CCR II
of stage V (IWP-
IWA)

Energiedragers voor
binnenlandse
vaartuigen

20% duurzame
energiedragers?

35% duurzame
energiedragers?

60% duurzame
energiedragers?

75% duurzame
energiedragers?

1 Met ’katalysator’ wordt bedoeld een effectieve SCR-katalysator. Met 'roetfilter’ wordt

bedoeld een werkend, gesloten roetfilter.

2 Biobrandstoffen dienen aantoonbaar te voldoen aan de RED II middels een kopie van
de Proof of Sustainability volgens ISCC (PoS).

De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de
internationale emissiewetgeving.
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Levering Areaalgegevens

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van gegevens ten
behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat.

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de
databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te borgen,
dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van levering
geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat deze
wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen meer
kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat, dan
dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen.

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de
dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd.

AutoCAD bestanden en tekeningen

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende de
bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de
Opdrachtgever.

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de as-built
bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte weergave te zijn van
het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen en aangepaste as-built bestanden
en tekeningen als gevolg van het gerealiseerde Werk binnen 4 weken na
ingebruikneming - tenzij anders overeengekomen - aan de Opdrachtgever te worden
geleverd.

De Opdrachtnemer dient de technische Documenten te leveren conform eis “Beheer
Technische Documentatie (Meridian)”.

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren conform de
volgende specificaties:

e Bestandsformaat: inleesbaar inAutoCAD Map 3D 2022;

e Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD standaard).
Voor nadere informatie zie: http://www.digigo.nu/standaarden/nlcs/ (NLCS -
digiGO;

e Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en -tekeningen
Rijkswaterstaat;

Garantie

De Opdrachtnemer dient de nieuwe of gewijzigde garanties op te nemen in een
Excellijst. De Opdrachtnemer dient de garantiegegevens te leveren aan de
Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld in annex XV
“Garanties”, conform de volgende specificaties:
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1. de door de Opdrachtnemer in te vullen Excellijst;

2. toelichting op het invoeren van informatie over garanties;
Deze specificaties zijn te downloaden van https://rws.nl/datacontracteisen, tabblad
Garanties.

Beheer Technische Documentatie (Meridian)

De Opdrachtnemer dient na de betreffende Uitvoeringswerkzaamheden de bestaande
technische documenten die in de beheerapplicatie Meridian aanwezig zijn, te
actualiseren dan wel nieuwe technische documenten te maken en deze te leveren aan
de Opdrachtgever ten behoeve van opname in Meridian. Tevens dient de
Opdrachtnemer de meta-data van deze geactualiseerde en nieuwe technische
documenten te leveren aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven
welke bestaande technische documenten vervallen inclusief de vervaldatum en
vervalreden.

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van bestaande
technische documenten deze op te vragen bij de Opdrachtgever. De
Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe technische documenten een
documentnummer aan te vragen bij de Opdrachtgever.

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de volgende
specificatie:
e Eisen voor Datamodel Technische Documentatie.
Deze specificatie is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
“Beheer Technische Documentatie”.

IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen

Indien Werkzaamheden aan het IV-netwerk zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer
alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten behoeve van het Kerngis te
leveren conform Data 04 van deze bijlage en conform de volgende specificaties:

e IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen

Deze specificaties “IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen” zijn te
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad IV-Netwerk Documentatieset
Eisen en Richtlijnen.
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Bijlage K Cybersecurity

Deze bijlage is als separaat document bijgevoegd.
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Melding inzet zelfstandige hulppersoon

Voor het invullan diant hat UEA tazijn
geopend met Acrobat Reader.

invullen vam dit POF formlier met pmlk van san
ander pregramma dan Acretat Reader kan leiden tor
onjulste weergave wan de Ingevuide gegevens na bt
dagitaal versturen van het document, waardoor de in-
housd van bet UER een andere ian worden can bedoeld.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Deel |

Idenciteirvan de aanbestader*

Om welke aanbestading gaat her?
» Tited of beknopte beschrfing van de
sentesieging’

Referenmienummer van het dossier
bij de aanbestedende dienst of
sanbestedends entieit {indien van
roepassing)*

iut hat acsiveres van deos bumon
v g s A bt arude et
of aarteradende  ililef de
i i

RWS Informatie

Uniform Europees
Aanbestedingsdocument

Venwizing naar de réftvants aankondiging' dis bekend is gemaakzin
ez Publicatiedlad van de Evropese Unie:

Nummer aankondiging in P EU 5 falleen indien w beschiks ower 6t nummer:

| 1234567830 - 123 _| 1234367890

Vermeld, wanneer bekendmaking van een aankondiging in her
Publicatieblad van de Eurcpese Unie nie is vereist, andere gegevens op
[pasts waanvan ondubbelzinnig kan worden vasigesteld om welke
aanbestadingsprocedure Net gaat (Dijvoorbeeld veraiizing nasr een
bekandmaking op natonaal Nhesu)

| TenderNed-kenmerk: 1234567890

Deze aanbesteding bemefr:
(7} Een progedure boven de van tepassing Zijnde Europese
aanbestedingsdrempel

{7} Een procedure onder de-van toepassing zijnde Europese

aanbestedingsdrempel
) Eenpp van een speciale-
3 P B —— i ean
een opdrachit Voo entitaiten: d dheals oproap

bot ek, een dracht of een het
arEnnngsregeing.

GEbTulkeriNsTumiE
Hoe vul ik 02 gegevensvelden in?

D peksteeldenivan net UEA Mode Zijn 20 ingerichi 831 28 meebewegen Mer ce Noevaelneit in Te vullen Ekst. Let
0 i NBE TyDen 28if Dewsayr MeT TyPeld Nag MEt direct Mes, Pas wanmesr j& narstnakel naar Net voigende
Tekstveld PEst NET doCuMent 2ich 38N of de Noeveeineid iNgevulde tekeT

Gegevens overde aanbestedingsprocedure ende aanbestedende dienst of
aanbestedende entitelt (Indusief speciale-sectorbedrijven)

De of entiteit
Al cuerige gegevens n oife IEA e

[5op dape paging én in deel L

| Rikswaterstaat | GPO / PPO / CIV / CDH/ WWL |

| Zaaknummer: 1234567890

* Uk deel |, punt L, van de betreffend e asniondlging over be nemen gegevens. Vermeld In gevalvan gezameniifio:
wan

% De de punten IL1.1 en IL1.3wan de betneffende aankondiging.
@ Zie punten 1111 vam de betreffende aankondiging.

wvarsie3) Jull 2020
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Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen

Naam en adres van de onderneming:

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het
handelsregister of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de
onderneming):

KvK-nummer: .........

Vestigingsnummer: ............

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon):

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET EUROPESE VERBOD OM
OVERHEIDSOPDRACHTEN TE GUNNEN AAN RUSSISCHE PARTIJEN

1. Wordt de onderneming gedreven voor rekening van een Russisch onderdaan of
een in Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of
lichaam?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

2. Is de onderneming een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de
eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van een
entiteit als bedoeld bij vraag 1?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

3. Handelt de onderneming namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld
bij vraag 1 of 2?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

4. Maakt de onderneming gebruik van een onderaannemer, leverancier of andere
entiteit, waarbij de prestatie van deze betrokkene meer dan 10% van de
waarde van de onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens voor
deze betrokkene één van bovenstaande vragen 1 t/m 3 met “ja” beantwoord

moet worden?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

VERKLARING

Ondergetekende verklaart dat:
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e de in deze vragenlijst opgenomen vragen volledig en naar waarheid zijn
beantwoord;

e hij deze ingevulde vragenlijst onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft
ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of
onvolledige informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt als
een valse verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting van
het verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden in het kader van deze opdracht;

e erin de tekst van deze vragenlijst geen wijzigingen zijn aangebracht;

e deze vragenlijst is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan
wel een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming,
vertegenwoordigingsbevoegde,

Ondertekening
Datum:
Plaats:

Handtekening:
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Bijlage N Vraagspecificatie Diensten

Deze bijlage is als separaat document bijgevoegd.
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Bijlage P Checklist ‘0’-en *1'-test

Deze bijlage is als separaat document bijgevoegd.
Deze bijlage wordt op een later tijdstip verstrekt.
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Bijlage Q Format Onderhoudsregime

Deze bijlage is als separaat document bijgevoegd.
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Bijlage R Format CMDB

Deze bijlage is als separaat document bijgevoegd.
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Bijlage S Softwarebeheer

Deze bijlage is als separaat document bijgevoegd.
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Bijlage T Beoordelingskader VG-plan

Deze bijlage is als separaat document bijgevoegd.
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Bijlage U Systeemdemarcatie

Deze bijlage is als separaat document bijgevoegd.
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Bijlage V Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV

Deze bijlage is als separaat document bijgevoegd.
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Bijlage W Template transitieplan

Deze bijlage is als separaat document bijgevoegd.
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