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01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en wethouders
van de gemeente Goes,
Postbus 2118
4460 MC Goes

Contactpersoon : dhr. T. de Landmeter
Telefoon : +31 6 38632019
Mail : t.de.landmeter@goes.nl

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door:
gemeente Goes,
afdeling Openbare Ruimte
Gemeentelijk Ingenieurs Bureau 
Postbus 2118
4460 MC Goes
stadskantoor@goes.nl

bezoekadres:
M. A. de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes

Hoofd Gemeentelijk Ingenieurs Bureau 
Dhr. Ing. M. Otte
(tel. +31 6 51 245 584).

In de opdrachtbrief zal de na(a)m(en) van de directie kenbaar worden gemaakt. 

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in Goes en omvat werkzaamheden in de volgende straten:  
- de gehele Breitnerstraat vanaf de kruising met de Rembrandtlaan t/m de kruising met de Willem Zelleweg;
- de van Goghstraat op het gedeelte tussen de kruisingen met de Breitnerstraat en het gedeelte voor de flat ter 

hoogte van huisnrs. 57 t/m 79;
- de gehele Jozef Israëlstraat tussen de kruising met de Breitnerstraat en de kruising met de van Goghstraat;
- de gehele Mondriaanstraat tussen de kruising met de Breitnerstraat en de kruising met de van Goghstraat;
- de gehele Vermeerstraat tussen de kruising met de Breitnerstraat t/m kruising met de Willem Zelleweg;
- de gehele Jan Steenstraat tussen de kruising met de Breitnerstraat t/m kruising met de Willem Zelleweg;
- de Rembrandtlaan op het gedeelte tussen de aansluiting op de Kloetingseweg t/m de kruising met de Willem 

Zelleweg. 

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit een herinrichting en rioolvervanging en omvat globaal de volgende 
werkzaamheden:

a. het treffen van verkeersmaatregelen;
b. het uitvoeren van opruimingswerkzaamheden:

- het verwijderen van straatmeubilair en wegbebakening
- het opbreken van elementenverhardingen

c. het uitvoeren van grondwerkzaamheden:
- het ontgraven en aanvullen van cunetten
- het ontgraven en aanvullen van rioolsleuven

d. het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden:
- het buiten werking stellen en volschuimen van hoofdriolering
- het opbreken en aanbrengen van hoofdriolering
- het opbreken en aanbrengen van kolken en kolkleidingen
- het opbreken en aanbrengen van huisaansluitleidingen

e. het uitvoeren van funderingswerkzaamheden:
- het verwijderen van funderingen
- het aanbrengen van funderingen
- het profileren van funderingen
- het aanbrengen van een straatlaag

f. het uitvoeren van verhardingswerkzaamheden
- het aanbrengen van kantopsluitingen
- het aanbrengen van elementenverhardingen

g. het uitvoeren van algemene bijkomende werkzaamheden
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05 TIJDSBEPALING

De werkzaamheden dienen gefaseerd uitgevoerd te worden conform het door de aannemer op te stellen 
faseringsplan, voorstel fasering conform tekening B-2023-034A_701. Voor nadere informatie wordt verwezen naar 
deel 2.1 paragraaf 06 uit dit bestek.

De te rooien bomen worden door derden verwijderd voorafgaand aan start broedseizoen tot 1.00m boven maaiveld. 
De aannemer dient binnen zijn werkzaamheden enkel nog het resterende stuk stam te verwijderen en de stobben te 
frezen.

Start van de werkzaamheden op maandag 24 november 2025.

Het gehele werk dient uiterlijk te zijn opgeleverd op vrijdag 2 oktober 2026.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V 2012 bedraagt €500,-- per kalenderdag, 
onverminderd het recht van de opdrachtgever op vergoeding van de als gevolg van de te late oplevering direct of 
indirect geleden schade voor zover deze het totaalbedrag van de opgelegde korting overschrijdt.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd.                          

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020,
rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten:

Bijwoonpunten zijn:
- Controle verdichting zandbed
- Controle verdichting puinbaan
- Graafwerkzaamheden binnen kroonprojectie te handhaven bomen.

Stoppunten zijn:
- Na acceptatie projectkwaliteitsplan, V&G-plan, algemeen tijdschema, werkplannen en tekeningen;
- Voorafgaand aan start werkzaamheden na het plaatsen van verkeersmaatregelen
- Voorafgaand aan start verwijderen riolering met asbesthoudende voegen
- Voorafgaand aan het moment van aanbrengen funderingslaag
- Voorafgaand aan het moment van aanbrengen straatlaag
- Voorafgaand aan het moment van aanbrengen elementenverhardingen

In aanvulling op de bovengenoemde bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het kwaliteitsplan en
deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en/of bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen
van het werk.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen met tekeningnummer:
Tekeningnummer Versie Omschrijving Datum
B-2023-034A_101B Opbreek situatie verharding, deel 1 van 3 28-05-2025
B-2023-034A_102B Opbreek situatie verharding, deel 2 van 3 28-05-2025
B-2023-034A_103B Opbreek situatie verharding, deel 3 van 3 28-05-2025
B-2023-034A_401B Opbreek en nieuwe situatie riolering, deel 1 van 3 28-05-2025
B-2023-034A_402B Opbreek en nieuwe situatie riolering, deel 2 van 3 28-05-2025
B-2023-034A_403B Opbreek en nieuwe situatie riolering, deel 3 van 3 28-05-2025
B-2023-034A_501B Nieuwe situatie verharding, deel 1 van 3 28-05-2025
B-2023-034A_502B Nieuwe situatie verharding, deel 2 van 3 28-05-2025
B-2023-034A_503B Nieuwe situatie verharding, deel 3 van 3 28-05-2025
B-2023-034A_601B Dwarsprofielen en details 28-05-2025
B-2023-034A_701A Uitvoeringsfasering 28-05-2025

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

- De directie zal ten minste één hoogtemerk aangeven en/of aanwijzen. De aannemer moet zorgen voor de 
instandhouding van de merken tijdens de gehele duur van het werk.

- De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.
- De hoogteligging en de hoofdafmetingen van de te maken werken zijn op de bestekstekening(en) 

aangegeven.
- Waar het werk van dit bestek aansluit op de bestaande situatie dient de maatvoering van het werk van dit 

bestek aan te sluiten op de maatvoering van de bestaande situatie.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren bij het bestek:
Bijlage 1 RSX en PDF bestand van het bestek;
Bijlage 2 PDF bestanden van de bij het bestek behorende bestekstekeningen;
Bijlage 3 V&G-plan als bedoeld in artikel 227 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit; 
Bijlage 4 Proces schema toevalstreffers OOO;
Bijlage 5 Bomenposter;
Bijlage 6 Rapportage boomeffectanalyse;
Bijlage 7 Eisen rioolrevisie;
Bijlage 8 Documentatie uitgevoerde bodemonderzoeken:

A. Rapportage Verkennend bodemonderzoek "Breitnerstraat e.o." Goes, 
projectnummer 50230679-VBB, rapportnummer DL50230679.R001-0, definitief 
rapport d.d. 29 december 2023.

Bijlage 9 Documenten gegraven proefsleuven;
Bijlage 10 Documentatie toe te passen producten:

A. Verwerkings- en gebruikersvoorschriften SoliDrain gewapende betonverharding
B. Productblad Solidgreen inveegsubstraat BRL
C. Productblad Solidgreen ondersubstraat grof BRL
D. Productblad Solidgreen tussensubstraat fijn BRL
E. Verbruikstabel onkruidwerend voegmiddel
F. Productinformatie onkruidwerend voegmiddel

Bijlage 11 Werkinstructie asbesthoudende voegen rioleringselementen
Bijlage 12 Onderzoek asbestinventarisatie voegen rioleringselementen:

A. Rapportage asbestinventarisatie rioleringsnetwerk, rapportnummer 633-
ADV241021.007-T0001, versie 1 d.d. 25 november 2024

Bijlage 13 Verkeersmaatregelentekeningen:
- 511186-28A01, verkeersmaatregelen fase 1
- 511186-29A01, verkeersmaatregelen fase 2
- 511186-30A01, verkeersmaatregelen fase 3
- 511186-31A01, verkeersmaatregelen fase 4
- 511186-32A01, verkeersmaatregelen fase 5
- 511186-33A01, verkeersmaatregelen fase 6
- 511186-34A01, verkeersmaatregelen fase 7
- 511186-35A01, verkeersmaatregelen fase 8
- 511186-36A01, verkeersmaatregelen fase 9
- 511186-37A01, verkeersmaatregelen fase 10
- 511186-38A01, verkeersmaatregelen fase 11
- 511186-39A01, verkeersmaatregelen fase 12
- 511186-40A01, verkeersmaatregelen fase 13

04 TAKEN AANNEMER M.B.T. COÖRDINATIE

De coördinatie van de volgende onderdelen wordt door de aannemer van dit bestek geregeld:



RAW0991-153138

03-07-2025

Bladnr. 7 van 118Opdrachtgever : Gemeente Goes
Project : Rioolvervanging en herinrichting Breitnerstraat e.o. te Goes
Besteksnummer : B-2023-034A
Status : Definitief + Nota Van Inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

- De communicatie, afstemming en coördinatie bereikbaarheid van omwonenden
- De communicatie, afstemming en coördinatie bereikbaarheid van omliggende bedrijven
- De communicatie, afstemming en coördinatie bereikbaarheid sloop- en bouwlocaties nieuwbouw in de 

Breitnerstraat, Jozef Israëlstraat en Jan Steenstraat
- De communicatie, afstemming en coördinatie bereikbaarheid graaflocaties te vervangen nutsvoorzieningen
- De communicatie, afstemming en coördinatie t.b.v. het verplaatsen van de laadpaal in de Mondriaanstraat met 

laadpaalbeheerder

De overige taken en taakverdeling welke betrekking hebben op communicatie, afstemming en coördinatie worden 
besproken tijdens de bouwvergaderingen.

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
volgende werken (mogelijk) in elkander grijpen:
- Het leggen, verleggen en onderhouden van kabels en leidingen incl. het bijbehorende grondwerk door de 

verschillende in de gemeente Goes werkzame nutsbedrijven;
- Sloop bestaande flats aan de Breitnerstraat en Jozef Israëlstraat;
- Bouw van woningen aan de Breitnerstraat, Jozef Israëlstraat en Jan Steenstraat;
- Het plaatsen/verplaatsen van lichtmasten t.b.v. de openbare verlichting en / of noodverlichting;
- Uit te voeren bodemonderzoeken;
- Het aanbrengen van openbaar groen incl. het aanbrengen/verplaatsen van bomen in de verharding(en);
- Voorziene dan wel onvoorziene archeologische werkzaamheden;
- Onderhoudswerkzaamheden van de gemeente en/of overige bedrijven/diensten;
- Het uitvoeren van bijkomende werken door derden;
- Het uitvoeren van werkzaamheden op aangrenzende terreinen.

De kosten voortkomend uit de coördinatie en communicatie van bovengenoemde werkzaamheden dienen te worden 
opgenomen in bestekspost 820020.

05 BEREIKBAARHEID VAN DE TERREINEN

Het werkterrein is gelegen in openbare wegen. De aannemer dient bij het uitvoeren van de werkzaamheden 
rekening te houden met het verkeer en zo nodig voorzieningen te treffen voor de verkeersveiligheid. Het doorgaand 
verkeer mag niet onnodig gehinderd worden.

Tevens dient de aannemer in zijn planning en uitvoeringswijze rekening te houden met het bereikbaar houden van 
aangrenzende percelen en bedrijven. De aannemer dient in overleg met de bedrijven en directie de betreffende 
werkzaamheden uit te voeren.

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laad 
mogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor 
een goede uitvoering van het werk.

De te volgen route voor aan- en afvoer van materiaal en materieel en de opslag hiervan dient te geschieden in 
overleg met en goedkeuring van de directie.

Tevens wordt met nadruk vermeld dat de aannemer de openbare wegen permanent schoon dient te houden, zie het 
gestelde in 01.12.03 lid van de Standaard 2020.

Tot slot wordt met nadruk vermeld dat de aannemer zorg dient te dragen voor doorgang in het geval van een 
calamiteit (hulpdiensten). In het geval van een enkelzijdig bereikbaar gebied mag de afstand maximaal 40 meter zijn 
van waar de hulpdiensten kunnen komen tot aan de woning. In het geval van een dubbelzijdig bereikbaar gebied 
mag het niet bereikbare deel in zijn totaal maximaal 80 meter bedragen.

06 UITGANGSPUNTEN FASERING

Zie tekening B-2023-034A_701 voor een overzicht van de aan te houden fasering.

Bij het opstellen van zijn faseringsplan dient de aannemer rekening te houden met de volgende randvoorwaarden:

Werkvolgorde 1. Opbreken verharding;
2. Grond ontgraven;
3. Opbreken bestaande riolering en aanbrengen nieuwe riolering;
4. Aanbrengen funderingen + verharding trottoirs;
5. Aanbrengen resterende verhardingen.

Binnen de verschillende fases dient er gewerkt te worden in werkvakken van: 
- maximaal 40m bij straten welke langs 1 kant bereikbaar zijn;
- maximaal 80m bij straten welke langs 2 kanten bereikbaar zijn. 

Er mogen geen twee kruisingen en/of wegaansluitingen gelijktijdig zijn afgesloten.
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Er mag pas gestart worden met een volgend werkvak of fase, wanneer de werkzaamheden onder punt 4
zijn afgerond. E.e.a. dient te geschieden in overleg met en na goedkeuring van de directie.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat aan- en afvoerroutes niet over reeds gerealiseerde fases
plaatsvinden.

De aannemer dient bij het opstellen van zijn faseringsplan rekening te houden met de werkzaamheden van de 
nutsbedrijven. Ten tijde van de start van de werkzaamheden zijn de nutsbedrijven nog werkzaam binnen fase 8 t/m 
13. Na aanbesteding zal de planning en fasering van de nutsbedrijven met de aannemer worden gedeeld.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat woningen, bedrijven en instanties tijdens de bouwvakvakantie
bereikbaar zijn en dat eventueel opgebroken werkvakken bereidbaar zijn voor alle verkeer.

Gerealiseerde werkvakken en/of fases worden in gebruik genomen volgens §10 lid III van de U.A.V. 2012. Na
gereedkomen van alle werkvakken en/of fases vindt de oplevering plaats van het gehele werk.

Naast bovenstaande algemene punten dient de aannemer op de volgende locaties rekening te houden met de 
volgende randvoorwaarden:
- Ter plaatse van de Breitnerstraat huisnr. 95 is een foodtruckbedrijf gevestigd. Ten tijde van de 

werkzaamheden in betreffende straat, dient er een parkeervak in de Willem Zelleweg middels een tijdelijk bord 
te worden gereserveerd voor het parkeren van de foodtruck. Exacte locatie bord in overleg met de directie en 
eigenaar bedrijf bepalen.

- In de Breitnerstraat ter hoogte van de serviceflat de "Breitner" is een mindervalide parkeerplek aanwezig 
voor de auto met kenteken 08-JBH-5. Ten tijde van de werkzaamheden in betreffende straat, dient deze 
mindervalideplaats tijdelijk te worden opgeschoven naar een bereikbare locatie in de directe nabijheid van het 
opgebroken parkeervak. Exacte locatie vak in overleg met de directie bepalen.

- In de Rembrandtlaan ter hoogte van de serviceflat de "Rubenshof" zijn twee mindervalide parkeerplekken 
aanwezig voor de auto's met kenteken 45-JPT-2 en 59-TX-ZK. Ten tijde van de werkzaamheden in betreffende 
straat, dienen deze mindervalideplaatsen tijdelijk te worden opgeschoven naar een bereikbare locatie in de 
directe nabijheid van de opgebroken parkeervakken. Exacte locatie vakken in overleg met de directie bepalen.

07 ACCEPTATIEKOSTEN

Daar waar in het bestek vermeld staat dat vrijgekomen materialen vervoerd moeten worden naar inrichting, dient dit 
een erkende verwerkingsinrichting te zijn met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Tevens 
dienen de bijkomende acceptatie/stortkosten bij de betreffende eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

08 PROGRAMMA VAN EISEN OPENBARE RUIMTE

Het ontwerp en voorliggend bestek zijn opgesteld op basis van het Programma van Eisen (hierna: PvE) en de 
standaarddetails van de gemeente Goes. Daarnaast dient de aannemer tijdens de uitvoering van het werk te voldoen 
aan de gestelde eisen uit het PvE.

Het PvE kunt u benaderen via onderstaande link:
https://fe.levvr.app/projects/412a4239-671d-41c3-a532-89896099b011/data

Inlognaam : inlichtingen@goes.nl
Wachtwoord : PVEgoes1!

De handleiding van het PvE is te vinden onder "Brondocumenten" > "Informatieve documenten"

Wijzigingen in het PvE na de aanbesteding zullen in overleg met de opdrachtgever worden doorgevoerd in het 
ontwerp. Eventuele kosten welke voortvloeien uit deze wijzigingen zullen als meerwerk worden verrekend.

09 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

Door de inschrijving op dit werk (overeenkomst met open posten) verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met 
toepassing van Social Return On Investment (SROI) van het bepaalde in artikel 01.31.02 van deel 3 van dit bestek.

De SROI-verplichting bedraagt 2% van de geraamde waarde van de opdracht. Het exacte percentage hangt af van 
het type werkzaamheden en de bijbehorende loon- en opleidingskosten.

10 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

Volgens de verwachtingskaart van de gemeente Goes bevindt het werkgebied zich in een onverdacht gebied voor 
het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten (voorheen CE - conventionele explosieven). Derhalve is enkel het 
"Processchema toevalstreffers" van toepassing. Dit schema is te vinden in bijlage 4 van onderhavig bestek.

11 RANDVOORWAARDEN AAN TE BRENGEN GRASPARKEERTEGELS

De aannemer dient bij het aanbrengen van de grasparkeertegels rekening te houden met de voorschriften van de 

https://fe.levvr.app/projects/412a4239-671d-41c3-a532-89896099b011/data
https://fe.levvr.app/projects/412a4239-671d-41c3-a532-89896099b011/data
https://fe.levvr.app/projects/412a4239-671d-41c3-a532-89896099b011/data
https://fe.levvr.app/projects/412a4239-671d-41c3-a532-89896099b011/data
https://fe.levvr.app/projects/412a4239-671d-41c3-a532-89896099b011/data
https://fe.levvr.app/projects/412a4239-671d-41c3-a532-89896099b011/data
https://fe.levvr.app/projects/412a4239-671d-41c3-a532-89896099b011/data
https://fe.levvr.app/projects/412a4239-671d-41c3-a532-89896099b011/data
https://fe.levvr.app/projects/412a4239-671d-41c3-a532-89896099b011/data
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leverancier zoals bijgevoegd in bijlage 10A. Kosten voortvloeiend uit deze voorschriften worden geacht te zijn 
inbegrepen in de eenheidsprijzen.

De aannemer dient bij het aanbrengen van het Solidgreen inveegsubstraat rekening te houden met de voorschriften 
van de leverancier zoals bijgevoegd in bijlage 10B. Kosten voortvloeiend uit deze voorschriften worden geacht te zijn 
inbegrepen in de eenheidsprijzen.

De aannemer dient bij het aanbrengen van het Solidgreen grove ondersubstraat rekening te houden met de 
voorschriften van de leverancier zoals bijgevoegd in bijlage 10C. Kosten voortvloeiend uit deze voorschriften worden 
geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.

De aannemer dient bij het aanbrengen van het Solidgreen fijne ondersubstraat rekening te houden met de 
voorschriften van de leverancier zoals bijgevoegd in bijlage 10D. Kosten voortvloeiend uit deze voorschriften worden 
geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.

12 BESCHERMING BESTAANDE BOMEN

De aannemer dient bij zijn werkzaamheden rekening te houden met de volgende uitgangspunten:
- Het afsteken van overgroeide kanten ter plaatse van bomen en boomwortels dient te gebeuren middels een

kantensnijmachine ter voorkoming van wortelschade. Afschrapen met de kraan is niet toegestaan ter plaatse
van bomen.

- Er mag geen opslag van materialen plaatsvinden in het openbaar groen. Indien van toepassing dient de 
aannemer voorafgaand aan de werkzaamheden overleg te plegen met de opzichter bomen ten aanzien van
locaties opslag.

- Eventueel te verwijderen wortels niet aftrekken of afschrapen, maar afzagen. Bij verwijderen van wortels
dikker dan een polsdikte, dient de aannemer contact op te nemen met de opzichter bomen.

- Bermen dienen op een dusdanige manier te worden aangevuld dat afwatering vanaf de verharding te allen
tijde gewaarborgd is. Eventuele zettingen na aanvulling bermen dienen op kosten van de aannemer te
worden aangevuld.

- Bij doorfrezen bermen rekening houden met aanwezige boomwortels. Er mag geen schade ontstaan aan
boomwortels als gevolg van de freeswerkzaamheden.

- Bij graafwerkzaamheden in de directe nabijheid van de te handhaven bomen, dient handmatig te worden 
gegraven.

- Graafwerkzaamheden welke binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen plaatsvinden, dienen te 
worden uitgevoerd onder toezicht van de medewerker bomen.

De aannemer dient zijn werkzaamheden uit te voeren met inachtneming van hetgeen zoals vermeld op de
bomenposter "werken rondom bomen" van het Normeninstituut bomen (zie bijlage 5).

Kosten ten aanzien van bovenstaande uitgangspunten worden geacht te zijn opgenomen in betreffende 
besteksposten.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

100 OPSTELLEN PLANNEN

1000 Opstellen gedetailleerd werkplan

100010 623099 Opstellen gedetailleerd werkplan
Betreft: het gedetailleerd werkplan als bedoeld in par. 26 lid 6
van de U.A.V. 2012 en deel 3 van dit bestek en de Standaard
2020.
Rekening houden met de randvoorwaarden uit deel 2.1 paragraaf
06 uit dit bestek.
Het werkplan betreft een stappenplan per fasering hoe de
werkzaamheden door de aannemer worden uitgevoerd.
Het werkplan moet tenminste de volgende inhoud
bevatten:
- veiligheidsmaatregelen;
- bebording;
- verkeersregelinstallaties;
- openbare verlichting;
- werkvakken;
- tijdsplanning.
Inclusief bij het faseringsplan behorende tekeningen uitwerken in
kleur.
Het gedetailleerd faseringsplan incl. tekeningen analoog en
digitaal in PDF binnen vijf werkdagen na gunning ter acceptatie
bij de directie indienen. De directie heeft dan 5 werkdagen de tijd
om het plan te accepteren.
Indien de directie het ingediende plan niet accepteerd, heeft de
aannemer 2 werkdagen de tijd om het plan aan te passen en
opnieuw ter acceptatie in te dienen bij de directie. De directie
heeft dan 2 werkdagen de tijd om het plan te accepteren.
Na acceptatie mag de aannemer starten met de
werkzaamheden.

EUR N

1001 Opstellen algemeen tijdschema

100110 109999 Opstellen algemeen tijdschema
Betreft: opstellen algemeen tijdschema.
Onder deze posten vallen de kosten welke verbonden zijn aan het
opstellen, uitvoeren, coordineren en onderhouden van het
algemeen tijdschema gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden.
Inclusief bij het tijdschema behorende tekeningen uitwerken in
kleur.
Het uitgewerkte tijdschema incl. tekeningen analoog en digitaal in
PDF binnen vijf werkdagen na gunning ter acceptatie bij de
directie indienen. De directie heeft dan 5 werkdagen de tijd om
het plan te accepteren.
Indien de directie het ingediende plan niet accepteerd, heeft de
aannemer 2 werkdagen de tijd om het plan aan te passen en
opnieuw ter acceptatie in te dienen bij de directie. De directie
heeft dan 2 werkdagen de tijd om het plan te accepteren.
Na acceptatie mag de aannemer starten met de
werkzaamheden.
Tijdens uitvoering van de werkzaamheden dient de aannemer zijn
algemeen tijdschema constant bij te werken. De actuele planning
dient tijdens de bouwvergaderingen getoond te worden met
daarop een standlijn van de werkzaamheden op betreffende dag.

EUR N

1002 Opstellen straatwerkplan en logboek
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100210 109999 Opstellen straatwerkplan en logboek
Betreft: opstellen straatwerkplan en logboek.
Onder deze post vallen de kosten welke verbonden zijn aan het
opstellen, uitvoeren, coordineren en onderhouden van het
straatwerkplan en logboek gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden.
Het uitgewerkte plan analoog en digitaal in PDF binnen vijf
werkdagen na gunning ter acceptatie bij de directie indienen. De
directie heeft dan 5 werkdagen de tijd om het plan te accepteren.
Indien de directie het ingediende plan niet accepteerd, heeft de
aannemer 2 werkdagen de tijd om het plan aan te passen en
opnieuw ter acceptatie in te dienen bij de directie. De directie
heeft dan 2 werkdagen de tijd om het plan te accepteren.
Na acceptatie mag de aannemer starten met de
werkzaamheden.

EUR N

1003 Opstellen V&G Plan uitvoeringsfase

100310 109999 Opstellen V&G plan
Betreft: opstellen V&G plan uitvoeringsfase.
Onder deze post vallen de kosten welke verbonden zijn aan het
opstellen, uitvoeren, coordineren en onderhouden van het
veiligheids- en gezondheidsplan gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden.
Het uitgewerkte plan analoog en digitaal in PDF binnen vijf
werkdagen na gunning ter acceptatie bij de directie indienen. De
directie heeft dan 5 werkdagen de tijd om het plan te accepteren.
Indien de directie het ingediende plan niet accepteerd, heeft de
aannemer 2 werkdagen de tijd om het plan aan te passen en
opnieuw ter acceptatie in te dienen bij de directie. De directie
heeft dan 2 werkdagen de tijd om het plan te accepteren.
Na acceptatie mag de aannemer starten met de
werkzaamheden.

EUR N

1004 Opstellen plan vrijgekomen materialen

100410 109999 Opstellen plan vrijgekomen materialen
Betreft: opstellen plan hoe om te gaan met vrijgekomen
materialen.
Onder deze post vallen de kosten welke verbonden zijn aan het
opstellen, uitvoeren, coordinderen en onderhouden van het plan
voor omgang vrijgekomen materialen gedurende de uitvoering
van de werkzaamheden.
Het uitgewerkte plan analoog en digitaal in PDF binnen vijf
werkdagen na gunning ter acceptatie bij de directie indienen. De
directie heeft dan 5 werkdagen de tijd om het plan te accepteren.
Indien de directie het ingediende plan niet accepteerd, heeft de
aannemer 2 werkdagen de tijd om het plan aan te passen en
opnieuw ter acceptatie in te dienen bij de directie. De directie
heeft dan 2 werkdagen de tijd om het plan te accepteren.
Na acceptatie mag de aannemer starten met de
werkzaamheden.

EUR N

1005 Opstellen werkplan bomen
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100510 109999 Opstellen plan voor bescherming bomen
Betreft: opstellen werkplan ter bescherming bestaande te
handhaven bomen.
Onder deze post vallen de kosten welke verbonden zijn aan
het opstellen, uitvoeren, coordinderen en onderhouden van
het plan gedurende de uitvoering van de werkzaamheden.
Werkplan opstellen met inachtneming van het gestelde in bijlage
5.
De aannemer kan bij het opstellen van het werkplan gebruik
maken van de reeds uitgevoerde rapportage boomeffectanalyse,
zie bijlage 6.
Het werkplan dient de volgende gegevens bevatten:
1. Vooronderzoek
- Onderzoek en omschrijving aanwezige bomen
- Onderzoek en omschrijving kwetsbare boomzone
De verkregen gegevens dienen te worden verwerkt op een
overzichtstekening waarin alle bomen binnen het project worden
genummerd.
2. Werkplan bomen
- Omschrijving hoe om te gaan met projectaanpassingen
- Omschrijving te nemen beschermingsmaatregelen en
randvoorwaarden per boom
- Opstellen boombeschermingsplan
- Opstellen bomenbalans
3. Boombeschermingsplan
- Omschrijving te nemen boombeschermingsmaatregelen.
- Een beschrijving hoe de werkzaamheden rondom de bomen
uitgevoerd gaan worden om de kans op schades tot een
minimum te beperken
- Een beschrijving hoe de bescherminsmaatregelen richting de
mensen op de bouwplaats worden gecommuniceerd.
Inclusief bij het plan behorende tekeningen uitwerken in
kleur.
Het uitgewerkte plan incl. tekeningen analoog en digitaal in
PDF binnen vijf werkdagen na gunning ter acceptatie bij de
directie indienen. De directie heeft dan 5 werkdagen de tijd
om het plan te accepteren.
Indien de directie het ingediende plan niet accepteerd, heeft
de aannemer 2 werkdagen de tijd om het plan aan te passen
en opnieuw ter acceptatie in te dienen bij de directie. De
directie heeft dan 2 werkdagen de tijd om het plan te
accepteren.
Na acceptatie mag de aannemer starten met de
werkzaamheden.

EUR N

101 LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

1010 Controle meting hoogteligging riolering

101010 109999 Controlemeting aansluitende hoogtes riolering
Betreft: het voorafgaand aan het opstellen van de puttenstaat
controleren van alle aansluitende hoogtes van de riolering d.m.v.
een waterpassing of GPS-meting (ter keuze van de aannemer).
Gegevens beoordelen i.o.m. de directie.

EUR N

102 VOORZIENINGEN

1020 Toepassen voorzieningen bescherming bomen
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102010 515499 Toepassen bescherming bestaande bomen -bouwhekken-
Situering: bestaande te handhaven bomen binnen de
werkgrens waar in de nabijheid werkzaamheden
plaatsvinden zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_501.
Betreft: voorzieningen aanbrengen ter bescherming van
bestaande te handhaven bomen.
Bescherming aanbrengen in overleg met de directie.
Boombeschermers bestaande uit:
Bouwhekken van 2.00m hoog, groenstrook volledig omheind,
inclusief koppelstukken en poeren.
Bouwhekken plaatsing rondom stam.
Tevens maatregelen nemen ter bescherming overhangende
takken.
Met materiaal van de aannemer.
Voor de duur van het werk.
De aannemer dient er zorg voor te dragen dat er geen opslag
van materialen onder de kroonprojectie van de boom plaats
vindt.
Grondwerk rondom bomen uitvoeren in overleg met de directie.
Bij uitvoering werkzaamheden dienen de regels conform de
bomenposter (zie bijlage 5) in acht te worden genomen en de
eisen zoals in dit bestek zijn opgenomen.

m 305,00 V

102020 515499 Toepassen bescherming bestaande bomen -planken-
Situering: bestaande te handhaven bomen binnen de
werkgrens waar in de nabijheid werkzaamheden
plaatsvinden zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_101
t/m 103, 401 t/m 403 en 501 t/m 503.
Betreft: voorzieningen aanbrengen ter bescherming van
bestaande te handhaven bomen.
Bescherming aanbrengen in overleg met de directie.
Boombeschermers bestaande uit:
Houten planken, plankbreedte 10 cm, tussenruimte 10 cm,
lengte 3,00 m., voorzien van drainagebuis aan binnenzijde.
Tussen stam en boombescherming afstandhouders
aanbrengen.
Tevens maatregelen nemen ter bescherming overhangende
takken.
Met materiaal van de aannemer.
Voor de duur van het werk.
De aannemer dient er zorg voor te dragen dat er geen opslag
van materialen onder de kroonprojectie van de boom plaats
vindt.
Grondwerk rondom bomen uitvoeren in overleg met de directie.
Bij uitvoering werkzaamheden dienen de regels conform de
bomenposter (zie bijlage 5) in acht te worden genomen en de
eisen zoals in dit bestek zijn opgenomen.

st 18,00 V

103 GRAVEN PROEFSLEUVEN

1030 Graven proefsleuven

103010 102101 Graven proefsleuf. st 20,00 V

Situering: op aangeven van de aannemer of directie daar waar
knelpunten kunnen ontstaan tussen werkzaamheden en ligging
bestaande kabels en leidingen.
Betreft: proefsleuven in kader van het zorgvuldig graafproces
zoals omschreven in CROW-publicatie 250.
Noodzaak en locaties i.o.m. directie en nutsbeheerders bepalen.
Afmeting sleuf (lxbxh) ca.: 3,00 x 0,50 x 1,50 m.
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Opbouw van de ondergrond: klei, zand en puin.
Vrijgekomen grond/materiaal naast de sleuf deponeren.
Situering kabels en leidingen inmeten t.o.v. vaste punten
(woningen/gebouwen)
Situatietekening op schaal met gegevens betreffende de kabels
en leidingen (diameter, materiaal, soort medium etc.) in
enkelvoud aanleveren aan de directie.

Gemiddelde sleufdiepte: 1,50m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

104 INRICHTEN DEPOTS
Alle werkzaamheden en vormen van opslag dienen plaats te 
vinden op een in overleg met de directie te bepalen locatie 
binnen een straal van maximaal 5,00km van het werkterrein.

Uiterlijke 30 kalenderdagen nadat het werk is opgenomen dienen 
de depots te opgeruimd en dient het terrein in oorspronkelijke 
toestand te zijn hersteld. 

1040 Inrichten materiaaldepot

104010 109999 Inrichten depot (bestratings)materialen
Locatie door aannemer in overleg met de directie te bepalen op
een locatie binnen het werkterrein of in de directe nabijheid van
het terrein.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van het
depot t.b.v. opslag door de aannemer te leveren, of uit het werk
vrijgekomen materialen .
Het is niet toegestaan om een depot in te richten in bestaande
groenvakken of binnen de kroonprojectie van bestaande te
handhaven bomen.
Onverhard terrein, grootte ca. 500 m2
Locatie in overleg met de directie en ter goedkeuring aan de
directie voorleggen.
De aannemer zorgt voor de eventueel benodigde vergunningen.
Berijdbaar maken m.b.v. een door de aannemer ter beschikking
te stellen rijplatenbaan
(6,00 x 15,00 m)
Materiaaldepot omringd met door de aannemer ter beschikking te
stellen vaste bouwhekken hoog 2,00 m met bijbehorende
koppelstukken en poeren, afsluitbaar middels slot (ca. 120 m1)
Materialen naar soort/kleur/type gescheiden opslaan. Periode van
instandhouding: voor de duur van het werk binnen alle fases.
Terrein na werkzaamheden in oorspronkelijke toestand
terugbrengen.

EUR N

1041 Inrichten gronddepot
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104110 220399 Inrichten depot vrijkomende gronden
Locatie: door aannemer te bepalen.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van het
depot t.b.v. het tijdelijk opslaan en keuren van vrijgekomen
gronden.
Gronddepot t.b.v. vrijgekomen af te voeren en te keuren grond.
Grondsoort: klei.
Te keuren gronden apart en per grondsoort en indicatieve
kwaliteitsklasse opslaan.
Geclassificeerd conform bijlage 8.
Veiligheidsklasse: conform bijlage 8 als zijnde basisklasse.
Gronden vrijgekomen bij het ontgraven en aangevoerd volgens
bestekspostnrs.
- 410120 (ca. 380m3)
- 410130 (ca. 125m3)
Vrijgekomen gronden voorafgaand aan het afvoeren van
overtollige gronden, keuren volgens bestekspostnrs.
- 440020 (ca. 380m3)
- 440030 (ca. 125m3)
Onverhard terrein, grootte door aannemer te bepalen, geschikt
voor opslag hoeveelheid gronden.
Gronddepot maximaal 3.00m hoog.
De aannemer zorgt voor de eventueel benodigde vergunningen
en meldingen bij het bevoegd gezag.
Berijdbaar maken m.b.v. een door de aannemer ter beschikking
te stellen rijplatenbaan (6,00 x 30,00 m).
Gronddepot omringd met door de aannemer ter beschikking te
stellen bouwhekken hoog 2,00 m met bijbehorende
koppelstukken en poeren, afsluitbaar middels slot.
Inclusief voorziening t.b.v. het tegengaan van vermenging met
de ondergrond.
Periode van instandhouding gronddepot voor de duur van de
uitvoering grondonderzoeken en verwerking van gronden binnen
alle fases.
Na afronding van de werkzaamheden dient de grond uit het
gronddepot volgens bestekspostnrs.:
- 410220 (ca. 380m3)
- 410230 (ca. 125m3)
te worden afgevoerd en dient de depotlocatie te worden
opgeruimd en teruggebracht naar zijn oorspronkelijke toestand.
Gronddepots na het werk volledig afgraven, zodanig dat
oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorsponkelijke
toestand wordt gebracht.

EUR N
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2 VERKEERSMAATREGELEN
De aannemer dient er rekening mee houden dat de
weggedeeltes in zijn geheel mogen worden afgezet voor
doorgaand verkeer, tenzij anders vermeld.
 
De aannemer dient zorg te dragen dat woningen aanliggend aan 
het werkterrein voor (mindervalide) voetgangers en fietsverkeer 
altijd bereikbaar blijven.
 
De aannemer dient zorg te dragen dat bedrijven aanliggend aan 
het werkterrein voor gemotoriseerd verkeer (vrachtauto's en auto 
's) altijd bereikbaar blijven.     

Bij de posten in het bestek dienen de faseringskosten, indien van 
toepassing, in de betreffende besteksposten te zijn opgenomen.

20 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2000 Opstellen verkeers- en omleidingsplan

200010 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N

Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelen- en
omleidingsplan zoals omschreven in paragraaf 62.13.02 van deel
3 van dit bestek.
Rekening houden met de randvoorwaarden uit deel 2.1 paragraaf
06 uit dit bestek.
Bijbehorende verkeersmaatregelentekeningen conform bijlage 13.

9 Het verkeersmaatregelen- en omleidingsplan incl. tekeningen
analoog en digitaal in PDF binnen vijf werkdagen na gunning ter
acceptatie bij de directie indienen. De directie heeft dan 5
werkdagen de tijd om het plan te accepteren.
Indien de directie het ingediende plan niet accepteerd, heeft de
aannemer 2 werkdagen de tijd om het plan aan te passen en
opnieuw ter acceptatie in te dienen bij de directie. De directie
heeft dan 2 werkdagen de tijd om het plan te accepteren.
Na acceptatie mag de aannemer starten met de
werkzaamheden.

21 TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN

2100 Toepassen bebording vooraankondiging

210010 620499 Toepassen van een vooraankondiging
Betreft: het plaatsen, instandhouden en verwijderen van borden
met een vooraankondiging van de afsluiting van straten t.b.v. de
uit te voeren werkzaamheden, 2 weken voor aanvang van de
werkzaamheden in betreffende fase.
Tekstborden voorzien van een door de directie aan te geven
tekst.

st 42,00 V

Bord: T113-2T201-2
Retroflecterend, klasse II
Inclusief benodigde verkeersbordpaal.
Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen.
Inclusief benodigd grondwerk.
Inclusief benodigd straatwerk.
Inclusief dagelijks inspecteren en indien nodig herstellen.
Rekening houden met de randvoorwaarden uit deel 2.1 paragraaf
06 uit dit bestek.
Rekening houden met ca. 4 borden per fase.
Met materiaal van de aannemer.
Voor de duur van 2 weken.

st 42,00 L

2101 Toepassen bebording
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210110 620499 Toepassen bebording t.b.v. verkeer
Betreft: het plaatsen, instandhouden en verwijderen van
bebording t.b.v. werkzaamheden in alle fases t.b.v. alle verkeer.
Tijdelijke tekstborden voorzien van een door de directie aan te
geven tekst.

st 20,00 V

Bord: T113-2T201-2
Afmeting bord: 1000x800mm
Retroflecterend, klasse II
Inclusief benodigde verkeersbordpaal.
Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen.
Inclusief benodigd grondwerk.
Inclusief benodigd straatwerk.
Inclusief dagelijks inspecteren en indien nodig herstellen.
Met materiaal van de aannemer.
Voor de duur van het werk in alle fases.
Rekening houden met de randvoorwaarden uit deel 2.1 paragraaf
06 uit dit bestek.

st 20,00 L

2102 Toepassen verkeersmaatregelen

210210 620104 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N

 Ten behoeve van: alle werkzaamheden vallende binnen de
grenzen- of direct grenzend aan het werk.

9 Afzettingen en bebording plaatsen volgens CROW publicatie 96b
en zoals aangegeven op tekeningen zoals bijgevoegd in bijlage
13.
Inclusief dagelijks inspecteren en indien nodig herstellen.
Voor de duur van het werk in alle fases.
Totaal aantal fases: 13, e.e.a. zoals aangegeven op tekening B-
2023-034A_701.
Inclusief benodigde verplaatsing binnen een fase t.b.v.
werkvakken binnen een fase.

2 Met materiaal van de aannemer

210220 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

 Ten behoeve van: alle werkzaamheden vallende binnen de
grenzen- of direct grenzend aan het werk.

9 Afzettingen en bebording plaatsen volgens CROW publicatie 96b
en zoals aangegeven op tekeningen zoals bijgevoegd in bijlage
13.
Inclusief dagelijks inspecteren en indien nodig herstellen.
Voor de duur van het werk in alle fases.
Totaal aantal fases: 13, e.e.a. zoals aangegeven op tekening B-
2023-034A_701.
Inclusief benodigde verplaatsing binnen een fase t.b.v.
werkvakken binnen een fase.

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

2103 Toepassen omleidingsroute

210310 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

 Ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden en afsluiting
doorgaande wegen voor gemotoriseerd verkeer in fase 13.
Betreft: het plaatsen, instandhouden en weer verwijderen van de
bebording t.b.v. de omleidingsroute tijdens de werkzaamheden
Betreft: tijdelijke pijlborden omleidingsroute.
Plaatsing conform CROW-publicatie 96a/b "omleidingen en
tijdelijke bewegwijzering, werk in uitvoering".

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). zoals bijgevoegd in
bijlage 13.
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3  Omleidingsroute op enkelbaansweg
De aannemer draagt zorg voor het waar nodig afdekken van de
bestaande bewegwijzering en bebording en na afloop weer
verwijderen van het afdekmateriaal.

1  De route wordt aangegeven door: middel van borden:
Type: T201B
Type: T201L
Type: T201R
Inclusief aankondigings-, opheffings- en tekstsborden.
Retroflecterend, klasse II
Inclusief benodigde verkeersbordpaal.
Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen.
Inclusief benodigd grondwerk.
Inclusief benodigd straatwerk.
Inclusief dagelijks inspecteren en indien nodig herstellen.
Plaatsing in overleg met de directie.
Voor de duur van het werk in fase 13.

2 Met materiaal van de aannemer

2104 Toepassen tijdelijke voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid

210410 101405 Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N

Situering: in overleg met de directie bepalen.
Betreft: aanbrengen kunststof loopschotten t.b.v.
bereikbaarheid en doorgang langs werkterrein ter plaatse van de
opgebroken verhardingen bij uitvoering werkzaamheden.

Verplaatsen: indien nodig.

2 Platen of schotten ten behoeve van: bereikbaarheid en doorgang
langs werkterrein (let op: fietsers en bromfietsers afstappen).

1 Enkele rij in lengterichting van de looprichting

1 1 Afmetingen en materiaal ter keuze van de aannemer
Schotten minimaal 1,00m breed.
Schotten aaneengesloten gelegd en zonder onderling
hoogteverschil.
Rekening houden met de randvoorwaarden uit deel 2.1 paragraaf
06 uit dit bestek.
Inclusief dagelijks inspecteren en indien nodig herstellen.
Voor de duur van het werk in betreffende straat.
Loopschotten dienen elke werkdag gereinigd te worden.

210420 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

Situering: in overleg met de directie bepalen.
Betreft: toepassen rijplaten t.b.v. bereikbaarheid aangrenzende
straten voor gemotoriseerd verkeer ter plaatse van opgebroken
werkvakken.

Verplaatsen: indien nodig.

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
omliggende straten.

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

1 6 Rijplaat staal: afmetingen 1,20 x 5,00m.

9 Rijplaten aaneengesloten gelegd en zonder onderling
hoogteverschil.
Rekening houden met de randvoorwaarden uit deel 2.1 paragraaf
06 uit dit bestek.
Inclusief dagelijks inspecteren en indien nodig herstellen.
Voor de duur van het werk in betreffende straat.
Rijplaten dienen elke werkdag gereinigd te worden.
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3 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
Bijbehorende tekeningen:
- B-2023-034A_101
- B-2023-034A_102
- B-2023-034A_103
- B-2023-034A_401
- B-2023-034A_402
- B-2023-034A_403

Bij alle opruimingswerkzaamheden, bij de posten
vervoeren van materialen, dient het laden en
lossen te zijn inbegrepen, incl. de bijkomende
stortkosten/ acceptatiekosten tenzij anders vermeld.  

Voor het tijdelijk opslaan van vrijgekomen materialen die in een 
later stadium weer aangebracht dienen te worden. Zie deel 3 
par. 01.17.12 van dit bestek.  

Bij de posten in het bestek dienen de volgende kosten in de
betreffende bestekposten te zijn opgenomen:
- faseringskosten;
- indien wordt vermeld dat materialen geen waarde meer
hebben voor de opdrachtgever, of dat deze moeten worden
afgevoerd, komen de bijbehorende stortkosten voor
rekening van de aannemer, tenzij anders vermeld;
- indien wordt vermeld dat materialen worden hergebruikt,
komen de bijbehorende kosten voor tijdelijke opslag voor
rekening van de aannemer. Evenals het opladen, vervoeren
en lossen op tijdelijk opslagterrein en het nadien weer
opladen, vervoeren naar plaats van verwerking en lossen. 

Alle hieronder beschreven besteksposten zijn inclusief benodigd 
grondwerk.

30 STRAATMEUBILAIR EN WEGBEBAKENING

3000 Verwijderen bebording

300010 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 6,00 N

Situering: te verwijderen en af te voeren verkeersbordpalen
inclusief borden zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_101,
102 en/of 103.
Betreft: verwijderen verkeersbordpalen inclusief borden t.b.v.
afvoer.

1 Uit het maaiveld of een verharding.

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

9 Verkeersbordpalen met borden type:
- E01

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

en dient deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

300020 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 12,00 N

Situering: te verwijderen en her te gebruiken verkeersbordpalen
inclusief borden zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_101,
102 en/of 103.
Betreft: verwijderen verkeersbordpalen inclusief borden t.b.v.
hergebruik.
Inclusief reinigen her te gebruiken materialen.
Materialen welke door toedoen van de aannemer worden
beschadigd, dienen op kosten van de aannemer te worden
hersteld.
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1 Uit het maaiveld of een verharding.

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

9 Verkeersbordpalen met borden types:
- E06 + OB309 (3 stuks)
- SB01-1 (6 stuks)
- E04 + OB614 (1 stuks)
- SB01-1 + L1030 (1 stuks)
- OB614 (1 stuks)

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
700010.

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

3001 Verwijderen straatmeubilair

300110 329999 Verwijderen afvalbak -hergebruik-
Situering: te verwijderen en her te gebruiken afvalbak zoals
aangegeven op tekening B-2023-034A_101, 102 en/of 103.
Betreft: verwijderen metalen afvalbak t.b.v. hergebruik.
Uit een bestrating.
Metalen afvalbak met betonpoer.
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
700110.

st 2,00 N

300120 329999 Verwijderen bank -afvoer
Situering: te verwijderen en af te voeren bank in de
Vermeerstraat zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_102
Betreft: verwijderen bank t.b.v. afvoer.
Inclusief reinigen her te gebruiken materialen.
Materialen welke door toedoen van de aannemer worden
beschadigd, dienen op kosten van de aannemer te worden
hersteld.
Uit een bestrating.
Houten bank met betonvoeten.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en
dient deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

st 1,00 N

300130 329999 Verwijderen fietsbeugels -hergebruik-
Situering: te verwijderen en her te gebruiken fietsbeugels zoals
aangegeven op tekening B-2023-034A_103.
Betreft: verwijderen metalen fietsbeugels t.b.v. hergebruik.
Inclusief reinigen her te gebruiken materialen.
Materialen welke door toedoen van de aannemer worden
beschadigd, dienen op kosten van de aannemer te worden
hersteld.
Uit een bestrating.
Metalen fietsbeugels met betonpoer.
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
700120.

st 8,00 N

3002 Verwijderen speeltoestellen
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300210 329999 Verwijderen speelpleintje -even zijde, afvoer-
Situering: te verwijderen en af te voeren speelpleintje in de
Vermeerstraat aan de even zijde zoals aangegeven op tekening B
-2024-034A_101.
Betreft: volledig verwijderen van het speeltpleintje t.b.v. afvoer.
Speelpleintje bestaande uit:
- Houten hekjes (3 stuks)
- Houten zithoekje (1 stuks)
- Houten schommel (1 stuks)
- Houten glijbaan (1 stuks)
- Houten paal (2 stuks)
- Valondergrond (58m2)
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en
dient deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

EUR N

300220 329999 Verwijderen speelpleintje -oneven zijde, afvoer-
Situering: te verwijderen en af te voeren speelpleintje in de
Vermeerstraat aan de oneven zijde zoals aangegeven op tekening
B-2024-034A_101.
Betreft: volledig verwijderen van het speeltpleintje t.b.v. afvoer.
Speelpleintje bestaande uit:
- Houten hekjes (3 stuks)
- Houten auto (1 stuks)
- Houten caravan (1 stuks)
- Valondergrond (30m2)
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en
dient deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

EUR N

3003 Verwijderen wegbebakening

300310 329999 Verwijderen kunststof paal -afvoer-
Situering: te verwijderen en af te voeren kunststof
diamantkoppalen zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_101, 102 en/of 103.
Betreft: verwijderen kunststof diamantkoppaal t.b.v. afvoer.
Uit een bestrating.
Kunststof diamantkoppaal.
Kleur: wit voorzien van reflectoren.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en
dient deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

st 8,00 N

300320 329999 Verwijderen kunststof paal -hergebruik-
Situering: te verwijderen en her te gebruiken kunststof
diamantkoppalen zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_101, 102 en/of 103.
Betreft: verwijderen kunststof diamantkoppaal t.b.v. hergebruik.
Inclusief reinigen her te gebruiken materialen.
Materialen welke door toedoen van de aannemer worden
beschadigd, dienen op kosten van de aannemer te worden
hersteld.
Uit een bestrating.
Kunststof diamantkoppaal.
Kleur: wit voorzien van reflectoren.
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
700210.

st 34,00 N

31 ELEMENTENVERHARDINGEN

310 BETONSTRAATSTENEN

3100 Opbreken betonstraatstenen t.b.v. afvoer

310010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00 N
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Situering: op te breken verharding van betonstraatstenen in
trottoirs ter plaatse van bochten en smalle strookjes verspreidt
over het werkgebied zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_101, 102 en 103.
Betreft: opbreken verharding van betonstraatstenen t.b.v. afvoer.

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

Kleur: grijs

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en
dient deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

310020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 7.140,00 N

Situering: op te breken verharding van betonstraatstenen in
rijbaan en parkeervakken zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_101, 102 en 103.
Betreft: opbreken verharding van betonstraatstenen t.b.v. afvoer.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: divers

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en
dient deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

3101 Opbreken betonstraatstenen t.b.v. hergebruik

310110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 250,00 V

Situering: op te breken verharding van betonstraatstenen in
bestaande te handhaven plateus in de Willem Zelleweg en van
Goghstraat zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_101, 102
en/of 103.
Betreft: opbreken verharding van betonstraatstenen t.b.v.
hergebruik.

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: rood, grove structuur.

9 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en aangehechte
materialen geschikt maken voor hergebruik.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 640050 (ca. 220m2, hele en halve stenen)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (breuk en overige niet herbruikbare
materialen).

310120 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 158,00 V

SItuering: op te breken verharding van betonstraatstenen in
drempeltaluds zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_101,
102 en/of 103.
Betreft: opbreken verharding van betonstraatstenen t.b.v.
hergebruik.

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleuren:
- Wit (ca. 27m2)
- Grijs (ca. 79m2
- Zwart (ca. 52m2)

9 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en aangehechte
materialen en gescheiden per kleur geschikt maken voor
hergebruik.
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2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 650010 (ca. 25m2, hele en halve stenen), 650020
(ca. 75m2, hele en halve stenen) en 650030 (ca. 50m2, hele en
halve stenen).

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (breuk en overige niet herbruikbare
materialen).

311 STRAATBAKSTENEN

3110 Opbreken straatbakstenen

311010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 42,00 N

Situering: op te breken verharding in pleintje voor serviceflat de
"Breitner" zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_101.
Betreft: opbreken verharding van straatbakstenen t.b.v. afvoer.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Straatbaksteen standaard waalformaat
Kleur: rood/bruin

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en
dient deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

311020 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 23,00 N

Situering: op te breken verharding in kruisingsvlak
Mondriaanstraat - van Goghstraat zoals aangegeven op tekening
B-2023-034A_103.
Betreft: opbreken verharding van straatbakstenen t.b.v. afvoer.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat
Kleur: rood/bruin

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en
dient deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

312 TEGELVERHARDINGEN

3120 Opbreken tegelverhardingen, afvoer

312010 831703 Opbreken betontegels. m2 2.670,00 N

Situering: op te breken verharding in trottoirs zoals aangegeven
op tekening B-2023-034A_101, 102 en 103.
Betreft: opbreken verharding van betontegels t.b.v. afvoer.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm en 300 x 150 x 45 mm.
Kleur: grijs

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en
dient deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

312020 831703 Opbreken betontegels. m2 625,00 N

Situering: op te breken verharding trottoirs ter plaatse van
inritten zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_101, 102 en
103.
Betreft: opbreken verharding van betontegels t.b.v. afvoer.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm en 300 x 150 x 80 mm.
Kleur: grijs

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en
dient deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

3121 Opbreken tegelverhardingen, hergebruik
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312110 831703 Opbreken betontegels. m2 100,00 V

Situering: op te breken verharding in trottoir van Goghstraat ter
hoogte van flat met huisnrs. 57 t/m 79 zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_101 en 102.
Betreft: opbreken verharding van betontegels t.b.v. hergebruik.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm
Kleur: grijs

9 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en aangehechte
materialen en geschikt maken voor hergebruik.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 642040 (ca. 100m2 hele en halve tegels).

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (breuk en overige niet herbruikbare
materialen).

313 NATUURSTEEN KEIEN

3130 Opbreken natuursteen keien

313010 832102 Opbreken keien van natuursteen. m2 15,00 N

Situering: op te breken verharding in rijbaan Jan Steenstraat
zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_102.
Betreft: opbreken verharding van natuursteenkeien t.b.v. afvoer.

Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 313010.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Afmetingen keien 250 x 120 x 120 mm

9 Op het zandbed.

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

en dient deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

314 KANTOPSLUITINGEN

3140 Opbreken opsluitbanden

314010 831711 Opbreken betonbanden. m 1.460,00 N

Situering: op te breken kantopsluiting zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_101, 102 en/of 103.
Betreft: opbreken betonnen opsluitbanden t.b.v. afvoer.

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en
dient deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

314020 831711 Opbreken betonbanden. m 38,00 N

Situering: op te breken kantopsluiting langs verharding inrit naar
garageboxen van Goghstraat zoals aangegeven op tekening B-
2023-034A_102.
Betreft: opbreken betonnen opsluitbanden t.b.v. afvoer.

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en
dient deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

314030 831711 Opbreken betonbanden. m 155,00 N

Situering: op te breken kantopsluiting kruisingsplateus Willem
Zelleweg zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_101, 102
en/of 103.
Betreft: opbreken betonnen opsluitbanden t.b.v. afvoer.

9 Opsluitbanden 200 x 250 mm.
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7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en
dient deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

3141 Opbreken trottoirbanden

314110 831711 Opbreken betonbanden. m 2.170,00 N

Situering: op te breken kantopsluiting zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_101, 102 en/of 103.
Betreft: opbreken betonnen trottoirbanden t.b.v. afvoer.

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en
dient deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

3142 Opbreken geleidebanden

314210 831711 Opbreken betonbanden. m 5,00 N

Situering: op te breken kantopsluiting nabij kruising
Mondiaanstraat met van Goghstraat zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_102 en/of 103.
Betreft: opbreken betonnen geleidebanden t.b.v. afvoer.

9 Inclusief steunrug en mortellaag.

9 Geleidebanden 50/200 x 250 mm.

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en
dient deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

3143 Opbreken inritbanden

314310 831711 Opbreken betonbanden. m 70,00 N

Situering: op te breken inritbanden in parkeervakken
Rembrandtlaan en Mondriaanstraat zoals aangegeven op tekening
B-2023-034A_102 en 103.
Betreft: opbreken betonnen inritbanden t.b.v. afvoer.

9 Inritbanden 650 x 300 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en
dient deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

314320 831711 Opbreken betonbanden. m 10,00 N

Situering: op te breken inritbanden zoals aangegeven op tekening
B-2023-034A_101, 102 en/of 103.
Betreft: opbreken betonnen inritbanden t.b.v. afvoer.

9 Inritbanden 800 x 500 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en
dient deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

314330 831711 Opbreken betonbanden. m 7,00 N

Situering: op te breken inritbanden zoals aangegeven op tekening
B-2023-034A_101, 102 en/of 103.
Betreft: opbreken betonnen inritbanden t.b.v. afvoer.

9 Inritbanden 350 x 1000 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en
dient deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

3144 Opbreken stootbanden
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314410 831799 Opbreken stootbanden -200x120x1000mm, afvoer-
Situering: op te breken stootbanden zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_101, 102 en/of 103.
Betreft: opbreken betonnen stootbanden t.b.v. afvoer.
Stootbanden 200 x 120 x 1000mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en
dient deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

st 110,00 N

32 RIOLERING

320 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 

3200 Voorbereiding verwijderen rioolbuizen met asbesthoudend kit

320010 251199 Voorbereiding verwijderen rioolbuizen met asbesthoudend kit
Betreft: kosten t.b.v. het nemen van maatregelen, opstellen
plannen, houden werkinstructies, volgen van opleidingen etc.
t.b.v. het verwijderen van rioolbuizen met asbesthoudende kit.
Op deze post dienen alle kosten te worden verrekend welke
verband houden met de voorbereiding van- en het nemen van
maatregelen om de rioolbuizen met asbesthoudende kit te
verwijderen.
Te nemen maatregelen zoals omschreven in de werkinstructie
asbesthoudende voegen rioleringselementen van stichting het
Rioned Protocol zoals bijgevoegd in bijlage 11:
- Bijlage 1, hoofdstuk 2 "afbakening werkprotocol"
- Bijlage 1, hoofdstuk 3 "vooraf te ontvangen instructies /
opleiding"
- Bijlage 1, hoofdstuk 4 "voorbereiding"
Daarnaast dient rekening te worden gehouden met overige
omschreven eisen binnen dit document.
Rioolbuizen verwijderen conform bestekspostnrs.:
- 323110
- 323120
- 323130
- 325110
Rioolbuizen met asbesthoudend voegenkit vallend binnen
risicoklasse 1.

EUR N

3201 Materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen
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320110 251199 Materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen
Betreft: kosten t.b.v. het gebruiken van materialen en
persoonlijke beschermingsmiddelen.
Op deze post dienen alle kosten te worden verrekend welke
verband houden met het gebruik van- en ter beschikking stellen
van materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen, te weten:
- Niet-luchtdoorlatend en voldoende sterk verpakkingsmateriaal
voorzien van een figuur met de tekst ‘voorzichtig bevat asbest’
- Asbestcontainer met niet-luchtdoorlatend en voldoende sterk
verpakkingsmateriaal voorzien van een figuur met de tekst
‘voorzichtig bevat asbest’
- Tape
- Folie
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Materieel
- Afschermingsvoorzieningen
Ter beschikking te tellen materialen en persoonlijke
beschermingsmiddelen zoals omschreven in de werkinstructie
asbesthoudende voegen rioleringselementen van stichting het
Rioned Protocol zoals bijgevoegd in bijlage 11:
- Bijlage 1, hoofdstuk 5 "Materialen en persoonlijke
beschermingsmiddelen"
Daarnaast dient rekening te worden gehouden met overige
omschreven eisen binnen dit document.
Rioolbuizen verwijderen conform bestekspostnrs.:
- 323110
- 323120
- 323130
- 325110
Rioolbuizen met asbesthoudend voegenkit vallend binnen
risicoklasse 1.

EUR N

3202 Uitvoering verwijderen rioolbuizen met asbesthoudend kit

320210 251199 Uitvoering verwijderen rioolbuizen met asbesthoudend kit
Betreft: kosten t.b.v. het nemen van maatregelen tijdens de
uitvoering t.b.v. het verwijderen van rioolbuizen met
asbesthoudende kit.
Op deze post dienen alle kosten te worden verrekend welke
verband houden met de uitvoering om de rioolbuizen met
asbesthoudende kit te verwijderen.
Te nemen maatregelen zoals omschreven in de werkinstructie
asbesthoudende voegen rioleringselementen van stichting het
Rioned Protocol zoals bijgevoegd in bijlage 11:
- Bijlage 1, hoofdstuk 6 "Werkprocedure"
Daarnaast dient rekening te worden gehouden met overige
omschreven eisen binnen dit document.
Rioolbuizen verwijderen conform bestekspostnrs.:
- 323110
- 323120
- 323130
- 325110
Rioolbuizen met asbesthoudend voegenkit vallend binnen
risicoklasse 1.

m 830,00 V

321 OPBREKEN KOLKEN

3210 Voorbereidende werkzaamheden

321010 257521 Reinigen kolken. st 113,00 N

Situering: te verwijderen kolken zoals aangegeven op tekening B-
2023-034A_101, 102 en 103.
Betreft: reinigen kolken voorafgaand aan het opbreken volgens
bestekspostnrs. 321110 en 321120.
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3 Straat- en trottoirkolken
- Straatkolken 74st.
- Trottoirkolken 39st.

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 20 kg

bestaande uit zand en slib.

1 Machinaal reinigen middels kolkenzuiger.

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

3211 Opbreken kolken

321110 251122 Verwijderen kolk. st 74,00 N

Situering: te verwijderen straatkolken zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_101, 102 en 103.
Betreft: opbreken straatkolken t.b.v. afvoer.
Inclusief benodigd grondwerk.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk

1 Constructie: eendelig

9 Vrijgekomen kolkdeksels vervoeren naar het gemeentelijk
opslagterrein aan de Troelstralaan te Goes, overige vrijgekomen
materialen vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

321120 251122 Verwijderen kolk. st 39,00 N

Situering: te verwijderen trottoirkolken zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_101, 102 en 103.
Betreft: opbreken trottoirkolken t.b.v. afvoer.
Inclusief benodigd grondwerk.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Trottoirkolk

1 Constructie: eendelig

9 Vrijgekomen kolkdeksels vervoeren naar het gemeentelijk
opslagterrein aan de Troelstralaan te Goes, overige vrijgekomen
materialen vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

322 OPBREKEN PUTRANDEN

3220 Opbreken putafdekkingen

322010 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 19,00 N

Situering: te verwijderen putranden met deksel zoals aangegeven
op tekening B-2023-034A_401, 402 en 403.
Betreft: opbreken putrand met deksel, inclusief stellagen van
metselwerk t.b.v. afvoer.
Inclusief benodigd grondwerk.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

322020 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 3,00 V

Situering: te verwijderen putranden met deksel van
inspectieputten met nummers G4108, G4110 en G4113 zoals
aangegeven op tekening B-2023-034A_401, 402 en 403.
Betreft: opbreken putrand met deksel, inclusief stellagen van
metselwerk t.b.v. hergebruik.
Inclusief benodigd grondwerk.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten
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1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
bestekspostnrs. 511120.

323 OPBREKEN HOOFDRIOLERING

3230 Opbreken hoofdriolering kunststof

323010 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 55,00 N

Situering: op te breken kunststof hoofdriolering in parkeerterrein
van Goghstraat huisnr. 57 tot 79 zoals aangegeven op tekening B
-2023-034A_401.
Betreft: opbreken riolering van PVC ø250mm t.b.v. afvoer.

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 250mm.

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

3231 Opbreken hoofdriolering beton

323110 251101 Verwijderen betonbuis. m 240,00 N

Situering: op te breken betonnen hoofdriolering zoals aangegeven
op tekening B-2023-034A_401, 402 en/of 403.
Betreft: opbreken riolering van beton ø250mm t.b.v. afvoer.
Voorafgaand aan het verwijderen van rioolbuizen binnen deze
post dienen maatregelen te worden genomen zoals omschreven
in bestekspost 320010, 320110 en 320210.

1 Materiaal: ongewapend beton ton 34,00 I

1 Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

9 Standaardlengte buis onbekend.

7 Verbinding door middel van asbesthoudende voegenkit

2 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en verkleinen tot
stukken van maximaal 0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Vervoer- en acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 326010.

323120 251101 Verwijderen betonbuis. m 185,00 N

Situering: op te breken betonnen hoofdriolering zoals aangegeven
op tekening B-2023-034A_401, 402 en/of 403.
Betreft: opbreken riolering van beton ø300mm t.b.v. afvoer.
Voorafgaand aan het verwijderen van rioolbuizen binnen deze
post dienen maatregelen te worden genomen zoals omschreven
in bestekspost 320010, 320110 en 320210.

1 Materiaal: ongewapend beton ton 30,00 I

1 Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

9 Standaardlengte buis onbekend.

7 Verbinding door middel van asbesthoudende voegenkit

2 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en verkleinen tot
stukken van maximaal 0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Vervoer- en acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 326010.

323130 251101 Verwijderen betonbuis. m 115,00 N
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Situering: op te breken betonnen hoofdriolering zoals aangegeven
op tekening B-2023-034A_402 en 403.
Betreft: opbreken riolering van beton ø400mm t.b.v. afvoer.
Voorafgaand aan het verwijderen van rioolbuizen binnen deze
post dienen maatregelen te worden genomen zoals omschreven
in bestekspost 320010, 320110 en 320210.

1 Materiaal: ongewapend beton ton 24,00 I

1 Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

9 Standaardlengte buis onbekend.

7 Verbinding door middel van asbesthoudende voegenkit

2 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en verkleinen tot
stukken van maximaal 0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Vervoer- en acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 326010.

3232 Opbreken inspectieputten

323210 251121 Verwijderen put. st 13,00 N

Situering: op te breken inspectieputten zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_401, 402 en/of 403.
Betreft: opbreken inspectieputten van beton en metselwerk t.b.v.
afvoer.

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

9 Inspectieputten volledig verwijderen.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

3233 Aanbrengen schildmuur

323310 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 N

Situering: aan te brengen schildmuur in inspectieput G4113 ter
plaatse van te verwijderen hoofdriolering in de van Goghstraat
zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_401.
Betreft: aanbrengen schildmuur t.b.v. te verwijderen
hoofdriolering in beton ø250mm.
Inclusief benodigd grondwerk.

Metselwerk; metselstenen
Metselstenen moeten zijn 1e soort vlamovenmetsel-
klinkers A (kelderklinkers waalformaat N-520-AW)
Inclusief leverantie benodigde mortel: Milieuklasse XC2

st 15,00 L

1 Halfsteens schildmuur

1 Afmeting: tot 0,25 m2

2 Buitenzijde vertinnen

324 BUITEN WERKING STELLEN HOOFDRIOLERING
LET OP!! Leidingen pas buiten werking stellen nadat de
bestaande afvoer van de hoofdriolering en/of huis en
kolkaansluitingen is gewaarborgd.

3240 Voorbereidende werkzaamheden

324010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 73,00 V
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Situering: buiten werking te stellen riolering ter plaatse van
bestaande te handhaven bomen in de van Goghstraat ter hoogte
van huisnr. 18 t/m 52 zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_401.
Betreft: reinigen riolering voorafgaand aan het buiten werking
stellen.

Grootste putafstand: 38 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): 250mm.

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

324020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 73,00 V

Situering: buiten werking te stellen riolering ter plaatse van
bestaande te handhaven bomen in de van Goghstraat ter hoogte
van huisnr. 18 t/m 52 zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_401.
Betreft: uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Inclusief tijdelijke afsluiting vrijvervalriolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 38 m

9 Opname van de riolering t.b.v. vastleggen bestaande inlaten.
Inlaten na vastleggen afsluiten volgens bestekspostnr. 324110
voorafgaand aan het buiten werking stellen.

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: 250mm.

2 Opnamen aanleveren op digitale gegevensdrager.

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren en tevens in
PDF-formaat.
Tevens de werktekeningen van de inspecteur analoog in 1-voud
en digitaal in PDF-formaat aanleveren.

3241 Afsluiten bestaande inlaten

324110 250199 Afsluiten bestaande inlaten
Situering: afsluiten van huis- en kolkaansluitingen op buiten
werking te stellen hoofdriool in de van Goghstraat ter hoogte van
huisnr. 18 t/m 52 zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_401.
Betreft: afsluiten bestaande inlaten.
Inclusief benodigd grondwerk.
Hoeveelheid en locatie indicatief aangegeven, exacte locatie in
het werk bepalen middels visuele inspectie volgens
bestekspostnr. 324020.

st 8,00 V

Inlaten dichtzetten middels 1x tegel 300x300x45 (incl. specie) of
eindkap 125 mm.  (incl. verlijmen) op inlaat.
Op PVC/Gres tot 200 mm.

st 8,00 L

3242 Aanbrengen schildmuur

324210 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 4,00 V
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Situering: uiteinden buiten werking te stellen riolering ter plaatse
van bestaande te handhaven bomen in de van Goghstraat ter
hoogte van huisnr. 18 t/m 52 zoals aangegeven op tekening B-
2023-034A_401.
Betreft: aanbrengen schildmuur t.b.v. buiten werking stellen
riolering in beton ø250mm
Inclusief benodigd grondwerk.

Metselwerk; metselstenen
Metselstenen moeten zijn 1e soort vlamovenmetsel-
klinkers A (kelderklinkers waalformaat N-520-AW)
Mortel: Milieuklasse XC2

st 60,00 L

1 Halfsteens schildmuur

1 Afmeting: tot 0,25 m2

2 Buitenzijde vertinnen

3243 Aanbrengen vul- en ontluchtingspunten

324310 250199 Aanbrengen hdpe vulleiding
Situering: buiten werking te stellen hoofdriolering in de van
Goghstraat ter hoogte van huisnr. 18 t/m 52 zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_401.
Betreft: aanbrengen HDPE vulleiding t.b.v. voldämmeren
riolering.
Inclusief benodigd grondwerk.

st 2,00 V

Leiding ø63 mm in schildmuur metselen en in rioolleiding
invoeren, met bocht omhoog tot 250 mm boven
maaiveld.
Na het voldämmeren afzagen tot bovenkant buis.
Vulleiding vastzetten in schildmuur.
Totale lengte ø63 mm ca. 5 m.

m 10,00 L

324320 250199 Aanbrengen PVC ontluchtingsleiding
Situering: buiten werking te stellen hoofdriolering in de van
Goghstraat ter hoogte van huisnr. 18 t/m 52 zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_401.
Betreft: aanbrengen PVC ontluchtingsleiding t.b.v. voldämmeren
riolering.
Inclusief benodigd grondwerk.
Riool ontluchten via schildmuur in betonriolering.

st 2,00 V

Leiding ø125 mm in schildmuur metselen en in rioolleiding
invoeren, met 2x bocht 45 gr. omhoog tot 250 mm boven
maaiveld.
Na het voldämmeren afzagen tot bovenkant buis.
Ontluchtingsleiding vastzetten in schildmuur

st 4,00 L

Totale lengte ø125 mm ca. 6 m. m 12,00 L

3244 Buiten werking stellen hoofdriolering

324410 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 24,00 V

Situering: buiten werking te stellen riolering ter plaatse van
bestaande te handhaven in de van Goghstraat ter hoogte van
huisnr. 18 t/m 52 zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_401.
Betreft: vullen buiten werking gesteld riool ø250mm.
Inclusief benodigd grondwerk.

1 Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 324010.

1 Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur volgens
bestekspostnr(s). 324210.

9 Vullen met licht-cementgebonden vulmiddel, Dämmer m3 0,77 L

325 OPBREKEN AANSLUITLEIDINGEN
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3250 Verwijderen huisaansluitleidingen, kunststof

325010 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 290,00 V

Situering: bestaande huisaansluitleidingen welke bij de
rioleringswerkzaamheden verwijderd worden zoals aangegeven
op tekening B-2023-034A_401, 402 en 403.
Exacte locatie in het werk te bepalen.
Betreft: verwijderen huisaansluitleidingen t.b.v. afvoer.
Inclusief benodigd grondwerk.
Huisaansluitleidingen tot aan erfgrens verwijderen.

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) tot ø160mm.

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

3251 Verwijderen huisaansluitleidingen, gres

325110 251199 Verwijderen gresbuis -huisaansluitleiding, afvoer-
Situering: bestaande huisaansluitleidingen welke bij de
rioleringswerkzaamheden verwijderd worden zoals aangegeven
op tekening B-2023-034A_401, 402 en 403.
Exacte locatie in het werk te bepalen.
Betreft: verwijderen huisaansluitleidingen t.b.v. afvoer.
Inclusief benodigd grondwerk.
Voorafgaand aan het verwijderen van rioolbuizen binnen deze
post dienen maatregelen te worden genomen zoals omschreven
in bestekspost 320010, 320110 en 320210.
Huisaansluitleidingen tot aan erfgrens verwijderen.

m 290,00 V

Materiaal: gres
Nominale middellijn(en) tot 200 mm.
Verbinding door middel van asbesthoudende voegenkit
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Vervoer- en acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 326020.

ton 7,00 I

3252 Verwijderen kolkaansluitleidingen, kunststof

325210 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 360,00 V

Situering: bestaande kolkaansluitleidingen welke bij de
rioleringswerkzaamheden verwijderd worden zoals aangegeven
op tekening B-2023-034A_401, 402 en 403.
Exacte locatie in het werk te bepalen.
Betreft: verwijderen kolkaansluitleidingen t.b.v. afvoer.
Inclusief benodigd grondwerk.

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) ø125mm.

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

3253 Dichtzetten inlaat
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325310 250199 Afsluiten bestaande inlaten
Situering: afsluiten van huis- en kolkaansluitingen ter plaatse van
te verwijderen aansluitleidingen en inlaten welke in de nieuwe
situatie niet meer worden gebruikt ter plaatse van bestaand te
handhaven hoofdriool zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_401, 402 en/of 403.
Betreft: afsluiten bestaande inlaten.
Inclusief benodigd grondwerk.

st 12,00 V

Inlaten dichtzetten middels 1x tegel 300x300x45 (incl. specie) of
eindkap 125 mm.  (incl. verlijmen) op inlaat.
Op PVC/Gres tot 200 mm.

st 12,00 L

326 STORTKOSTEN ASBESTHOUDEND PUIN

3260 Vervoer- en acceptatiekosten asbesthoudend puin

326010 251199 Vervoer- en acceptatiekosten asbesthoudend betonpuin
Betreft: kosten t.b.v. het vervoeren en accepteren van
asbesthoudend betonpuin.
Asbesthoudend betonpuin vrijgekomen volgens bestekspostnrs.:
- 323110 (ca. 34 ton)
- 323120 (ca. 30 ton)
- 323130 (ca. 24 ton)
Materialen vervoeren naar een verwerkingsinrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Inclusief vervoers- en acceptatiekosten.

ton 88,00 V

326020 251199 Vervoer- en acceptatiekosten asbesthoudend grespuin
Betreft: kosten t.b.v. het vervoeren en accepteren van
asbesthoudend grespuin.
Asbesthoudend grespuin vrijgekomen volgens bestekspostnrs.:
- 325110 (ca. 7 ton)
Materialen vervoeren naar een verwerkingsinrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Inclusief vervoers- en acceptatiekosten.

ton 7,00 V

33 GROEN

330 GRONDBEWERKINGEN

3300 Maaien gewas

330010 510103 Maaien gewas. are 16,00 V

Situering: te maaien grasstroken en bermen ter plaatse van uit te
voeren grondwerk zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_101, 102 en/of 103.
Betreft: maaien grasstroken en bermen voorafgaand aan de uit te
voeren werkzaamheden.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Hoogte na het maaien ten hoogste 40 mm

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

3301 Frezen

330110 222107 Frezen. are 16,00 V

Situering: door te frezen grasstroken en bermen ter plaatse van
uit te voeren grondwerk zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_101, 102 en/of 103.
Betreft: doorfrezen grasstroken en bermen voorafgaand aan de
uit te voeren werkzaamheden.
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1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1 Frezen met de rijrichting mee

331 VERWIJDEREN BEGROEIING

3310 Verwijderen beplanting

331010 514101 Verwijderen begroeiing. are 3,60 V

Situering: te verwijderen begroeiing zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_101, 102 en/of 103.
Betreft: verwijderen begroeiing t.b.v. afvoer.

Karakter van de begroeiing: diversen

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

2 Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

331020 514102 Verwijderen haag. m 23,00 V

Situering: te verwijderen coniferenhaag in de Vermeerstraat zoals
aangegeven op tekening B-2023-034A_101.
Betreft: verwijderen coniferenhaag t.b.v. afvoer.

Soort haag: coniferenhaag

2 Hoogte: ca. 2,5 tot ca. 5 m

3 Dikte onderstam: ca. 0,2 m of meer

9 Coniferenhaag inclusief stobben en wortels in zijn geheel
verwijderen.

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

3311 Verwijderen stobben

331110 515102 Verwijderen stobben. st 1,00 V

Situering: te verwijderen stobben ter plaatse van door derden
verwijderde bomen zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_101.
Betreft: verwijderen stobben t.b.v. afvoer.
Bomen worden door derden tot 1.00m boven maaiveld
verwijderd.

2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

3 Inclusief wortelgestel ter plaatse van ontgravingscontouren
cunetten en rioolsleuven.

1 Ontstane gaten vullen met teelaarde te leveren volgens
bestekspostnr. 430110 (ca. 1m3).

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

331120 515102 Verwijderen stobben. st 6,00 V

Situering: te verwijderen stobben ter plaatse van door derden
verwijderde bomen zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_101 en 102.
Betreft: verwijderen stobben t.b.v. afvoer.
Bomen worden door derden tot 1.00m boven maaiveld
verwijderd.

3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
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3 Inclusief wortelgestel ter plaatse van ontgravingscontouren
cunetten en rioolsleuven.

1 Ontstane gaten vullen met teelaarde te leveren volgens
bestekspostnr. 430110 (ca. 6m3).

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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4 GRONDWERKZAAMHEDEN

40 GROND ONTGRAVEN

400 CUNETTEN

4000 Grond ontgraven uit cunetten

400010 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 2.620,00 V

Situering: cunet rijbaan en parkeervakken zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: grond ontgraven uit cunetten.

Grondsoort: zand
Klasse: AchtergrondWaarde
Veiligheidsklasse: Basis
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 410010 (ca.
2620m3) naar plaats van verwerking.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven en vervoeren in combinatie
met andere ontgravingsposten.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0.40 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld variabel m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

400020 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 4.885,00 V

Situering: cunet rijbaan en parkeervakken zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: grond ontgraven uit cunetten.

Grondsoort: klei
Klasse: AchtergrondWaarde
Veiligheidsklasse: Basis
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 410020 (ca.
4885m3) naar plaats van verwerking.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven en vervoeren in combinatie
met andere ontgravingsposten.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0.50 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld variabel m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

400030 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 795,00 V

Situering: cunet rijbaan en parkeervakken in de Rembrandtlaan
zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_503 en 601.
Betreft: grond ontgraven uit cunetten.

Grondsoort: klei
Klasse: Wonen
Veiligheidsklasse: Basis
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 410030 (ca.
795m3) naar plaats van verwerking.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven en vervoeren in combinatie
met andere ontgravingsposten.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0.50 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld variabel m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

400040 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 125,00 V

Situering: cunet rijbaan en parkeervakken in de Rembrandtlaan
nabij de kruising met de van Goghstraat zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_503.
Betreft: grond ontgraven uit cunetten.

Grondsoort: zand
Klasse: Niet Toepasbaar
Veiligheidsklasse: Basis
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 410130 (ca.
125m3) naar gronddepot.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven en vervoeren in combinatie
met andere ontgravingsposten.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0.50 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld variabel m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

401 RIOOLSLEUVEN

4010 Grond ontgraven uit rioolsleuf hoofdriolering

401010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 380,00 V

Situering: rioolsleuf hoofdriolering zoals aangegeven op tekening
B-2023-034A_401, 402, 403 en 601.
Betreft: grond ontgraven uit rioolsleuf hoofdriolering.
Grondsoort: klei
Klasse: Industrie
Veiligheidsklasse: Basis
Hoeveelheidsbepaling: door middel van vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.
Rioolsleuf gerekend vanaf onderzijde cunet.

Taluds 4 : 1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0.10 m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0.60 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,90 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 410120
(ca. 380m3) naar gronddepot.

4011 Grond ontgraven uit rioolsleuf huisaansluitleiding

401110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 60,00 V

Situering: rioolsleuf huisaansluitleidingen zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_401, 402 en 403.
Betreft: grond ontgraven uit rioolsleuf huisaansluitleidingen.
Grondsoort: klei
Klasse: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basis
Hoeveelheidsbepaling: door middel van vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.
Rioolsleuf gerekend vanaf onderzijde cunet.

Taluds 1 : 0

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
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4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0.10 m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0.30 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 410020
(ca. 60m3) naar plaats van verwerking.

401120 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 7,00 V

Situering: rioolsleuf huisaansluitleidingen in de Rembrandtlaan
zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_401.
Betreft: grond ontgraven uit rioolsleuf huisaansluitleidingen.
Grondsoort: klei
Klasse: Wonen
Veiligheidsklasse: Basis
Hoeveelheidsbepaling: door middel van vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.
Rioolsleuf gerekend vanaf onderzijde cunet.

Taluds 1 : 0

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0.10 m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0.30 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 410030
(ca. 7m3) naar plaats van verwerking.

4012 Grond ontgraven uit rioolsleuf kolkaansluitleiding

401210 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 10,00 V

Situering: rioolsleuf kolkaansluitleidingen zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_401, 402 en 403.
Betreft: grond ontgraven uit rioolsleuf kolkaansluitleidingen.
Grondsoort: klei
Klasse: Achtergrondwaarde
Veiligheidsklasse: Basis
Hoeveelheidsbepaling: door middel van vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.
Rioolsleuf gerekend vanaf onderzijde cunet.

Taluds 1 : 0

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0.10 m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0.20 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 410020
(ca. 10m3) naar plaats van verwerking.

401220 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1,00 V

Situering: rioolsleuf kolkaansluitleidingen in de Rembrandtlaan
zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_401.
Betreft: grond ontgraven uit rioolsleuf kolkaansluitleidingen.
Grondsoort: klei
Klasse: Wonen
Veiligheidsklasse: Basis
Hoeveelheidsbepaling: door middel van vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.
Rioolsleuf gerekend vanaf onderzijde cunet.

Taluds 1 : 0

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
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4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0.10 m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0.20 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 410030
(ca. 1m3) naar plaats van verwerking.

402 DEPOT

4020 Grond ontgraven uit depot

402020 220101 Grond ontgraven uit depot m3 380,00 V

Situering: te ontgraven grond uit tijdelijk gronddepot ingericht
volgens bestekspostnr. 104110.
Betreft: grond ontgraven uit depot t.b.v. afvoer naar eindlocatie.
Gronden ontgraven nadat deze zijn gekeurd op depot
gemeentelijk uitbreidingsplan Bedrijvenpark Deltaweg te Goes.
Afvoer in overleg met de directie uitvoeren.

Grondsoort: klei
Klasse: Industrie
Veiligheidsklasse: Basis
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 410220 (ca.
380m3) naar eindlocatie.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

402030 220101 Grond ontgraven uit depot m3 125,00 V

Situering: te ontgraven grond uit tijdelijk gronddepot ingericht
volgens bestekspostnr. 104110.
Betreft: grond ontgraven uit depot t.b.v. afvoer naar eindlocatie.
Gronden ontgraven nadat deze zijn gekeurd op depot
gemeentelijk uitbreidingsplan Bedrijvenpark Deltaweg te Goes.
Afvoer in overleg met de directie uitvoeren.

Grondsoort: zand
Klasse: Niet Toepasbaar
Veiligheidsklasse: Basis
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 410230 (ca.
125m3) naar eindlocatie.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

41 GROND VERVOEREN 
Alle vervoersposten zijn inclusief het opladen en lossen van 
gronden.

4100 Grond vervoeren naar plaats van verwerking

410010 220201 Grond vervoeren. m3 2.620,00 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen grond naar plaats van verwerking
binnen werkterrein, zonder tussenkomst van een depot.

Grondsoort: zand
Klasse: AchtergrondWaarde
Veiligheidsklasse: Basis

1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnr.:
- 400010 (ca. 2620m3)

2 Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens bestekspostnr.:
- 420010 (ca. 2300m3)
- 421020 (ca. 320m3)
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1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 400010.

410020 220201 Grond vervoeren. m3 4.955,00 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen grond naar plaats van verwerking.

Grondsoort: klei
Klasse: AchtergrondWaarde
Veiligheidsklasse: Basis

1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnr.:
- 400020 (ca. 4885m3)
- 401110 (ca. 60m3)
- 401210 (ca. 10m3)

2 Vervoeren naar: gemeentelijk uitbreidingsplan Bedrijvenpark
Deltaweg te Goes, vervoersafstand enkele
reis ca. 4km.
Exacte verwerkingslocatie bepalen in overleg met de directie.
Gronden verwerken volgens bestekspostnr. 424110 (ca. 4955m3).

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 400020, 401110 en
401210.

410030 220201 Grond vervoeren. m3 803,00 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen grond naar plaats van verwerking.

Grondsoort: klei
Klasse: Wonen
Veiligheidsklasse: Basis

1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnr.:
- 400030 (ca. 795m3)
- 401120 (ca. 7m3)
- 401220 (ca. 1m3)

2 Vervoeren naar: gemeentelijk uitbreidingsplan Bedrijvenpark
Deltaweg te Goes, vervoersafstand enkele
reis ca. 4km.
Exacte verwerkingslocatie bepalen in overleg met de directie.
Gronden verwerken volgens bestekspostnr. 424120 (ca. 803m3).

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 400030, 401120 en
401220.

4101 Grond vervoeren naar gronddepot

410120 220201 Grond vervoeren. m3 380,00 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen grond naar tijdelijk gronddepot.

Grondsoort: klei
Klasse: Industrie
Veiligheidsklasse: Basis

1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnr.:
- 401010 (ca. 380m3)

2 Vervoeren naar: het tijdelijke gronddepot ingericht volgens
bestekspostnr. 104110, verwerken volgens bestekspostnr. 423020
en keuren volgens bestekspostnr. 440020.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 401010.

410130 220201 Grond vervoeren. m3 125,00 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen grond naar tijdelijk gronddepot.

Grondsoort: zand
Klasse: Niet Toepasbaar
Veiligheidsklasse: Basis

1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnr.:
- 400040 (ca. 125m3)
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2 Vervoeren naar: het tijdelijke gronddepot ingericht volgens
bestekspostnr. 104110, verwerken volgens bestekspostnr. 423030
en keuren volgens bestekspostnr. 440030.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 400040.

4102 Grond vervoeren naar eindlocatie

410220 220201 Grond vervoeren. m3 380,00 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen grond van tijdelijke depot naar
door de aannemer te bepalen eindlocatie.

Grondsoort:  klei
Klasse: Industrie
Veiligheidsklasse: Basis

1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnr.:
- 402020 (ca. 380m3)

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond en dient
deze af te voeren naar een door hem te bepalen locatie.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 402020.

410230 220201 Grond vervoeren. m3 125,00 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen grond van tijdelijke depot naar
door de aannemer te bepalen eindlocatie.

Grondsoort: zand
Klasse: Niet Toepasbaar
Veiligheidsklasse: Basis

1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnr.:
- 402030 (ca. 125m3)

2 Vervoeren naar: een verwerkingsinrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 402030.

42 GROND VERWERKEN 
Onderstaande posten zijn inclusief de volgende
werkzaamheden tenzij anders vermeld:
- profileren oppervlak;
- verdichten oppervlakte in lagen van maximaal 0,30 m. dik;
- verdichting zo nodig onder toevoeging van water;
- controleren verdichting;
- verdichtingsgegevens minimaal één dag voor
aanbrengen van fundering aanleveren bij directie.   

420 CUNETTEN 

4200 Grond verwerken in cunet rijbaan

420010 220301 Grond verwerken in cunetten m3 5.490,00 V

Situering: cunet rijbaan en parkeervakken zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502, 503 en 601
Betreft: grond verwerken in cunet rijbaan.

Grondsoort:  zand, vrijgekomen bij het ontgraven en aangevoerd
volgens bestekspostnr. 410010 (ca. 2300m3). Tekortkomend
zand leveren volgens bestekspostnr. 430010 (ca. 3190m3).

m3 5.490,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0.60 m

1 Breedte bovenzijde variabel m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Verdichten en profileren volgens bestekspostnr. 600010.
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1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

421 RIOOLSLEUVEN

4210 Grond verwerken in rioolsleuf hoofdriolering

421010 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 60,00 V

Situering: rioolsleuf hoofdriolering zoals aangegeven op tekening
B-2023-034A_401, 402, 403 en 601.
Betreft: grond verwerken in grondverbetering rioolsleuf
hoofdriolering.

1 Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of duikers

1 Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10 m

1 Zand  voor zandbed, te leveren volgens bestekspostnr. 430010
(ca. 60m3).

m3 60,00 I

9 Inclusief verdichten.

421020 240122 Aanvullen sleuf. m3 320,00 V

Situering: rioolsleuf hoofdriolering zoals aangegeven op tekening
B-2023-034A_401, 402, 403 en 601.
Betreft: grond verwerken in rioolsleuf hoofdriolering.

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0.50 m

9 Aanvullen tot onderkant cunet met zand
vrijgekomen bij het ontgraven en aangevoerd volgens
bestekspostnr. 410010 (ca. 320m3).

m3 320,00 I

1 De aanvulling verdichten in lagen van ten hoogste 0,30m.

4211 Grond verwerken in rioolsleuf huisaansluitleidingen

421110 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 8,00 V

Situering: rioolsleuf huisaansluitleidingen zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_401, 402 en 403.
Betreft: grond verwerken in grondverbetering rioolsleuf
huisaansluitleidingen.

1 Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of duikers

1 Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10 m

1 Zand  voor zandbed, te leveren volgens bestekspostnr. 430010
(ca. 8m3).

m3 8,00 I

9 Inclusief verdichten.

421120 240122 Aanvullen sleuf. m3 60,00 V

Situering: rioolsleuf huisaansluitleidingen zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_401, 402 en 403.
Betreft: grond verwerken in rioolsleuf huisaansluitleidingen.

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0.20 m

9 Aanvullen tot onderkant cunet of verharding met zand voor
zandbed, te leveren volgens bestekspostnr. 430010 (ca. 60m3).

m3 60,00 I

1 De aanvulling verdichten in lagen van ten hoogste 0,20m.

4212 Grond verwerken in rioolsleuf kolkaansluitleidingen

421210 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 5,00 V

Situering: rioolsleuf kolkaansluitleidingen zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_401, 402 en 403.
Betreft: grond verwerken in grondverbetering rioolsleuf
kolkaansluitleidingen.

1 Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of duikers

1 Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10 m
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1 Zand  voor zandbed, te leveren volgens bestekspostnr. 430010
(ca. 5m3).

m3 5,00 I

9 Inclusief verdichten.

421220 240122 Aanvullen sleuf. m3 1,00 V

Situering: rioolsleuf kolkaansluitleidingen zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_401, 402 en 403.
Betreft: grond verwerken in rioolsleuf kolkaansluitleidingen.

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0.10 m

9 Aanvullen tot onderkant cunet of verharding met zand voor
zandbed, te leveren volgens bestekspostnr. 430010 (ca. 1m3).

m3 1,00 I

1 De aanvulling verdichten in lagen van ten hoogste 0,30m.

422 BERMEN EN GROENSTROKEN

4220 Grond verwerken in bermen en groenstroken

422010 220301 Grond verwerken in bermen m3 85,00 V

Situering: aan te vullen bermen en groenstroken zoals
aangegeven op tekening B-2023-034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: grond verwerken in bermen en groenstroken.

Grondsoort:  teelaarde, te leveren volgens bestekspostnr. 430110
(ca. 85m3).

m3 85,00 I

6 Hoogte van 0,05 m tot 0,40 m, zonder overhoogte

4 Bovenoppervlakte 1700 m2

9 Bermen afwaterend afwerken.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Inclusief profileren.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

423 DEPOT

4230 Grond verwerken in depot

423020 220301 Grond verwerken in depot m3 380,00 V

Situering: te verwerken grond in gronddepot zoals ingericht
volgens bestekspostnr. 104110.
Betreft: grond verwerken in gronddepot t.b.v. uitvoeren
partijkeuring.

Grondsoort:  klei
Klasse: Industrie
Veiligheidsklasse: Basis
Vrijgekomen bij het ontgraven en aangevoerd volgens
bestekspostnr. 410120 (ca. 380m3).

m3 380,00 I

1 Gemiddelde hoogte max. 3,00 m

1 Breedte bovenzijde variabel m

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Inclusief profileren.

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
verwerking

423030 220301 Grond verwerken in depot m3 125,00 V

Situering: te verwerken grond in gronddepot zoals ingericht
volgens bestekspostnr. 104110.
Betreft: grond verwerken in gronddepot t.b.v. uitvoeren
partijkeuring.
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Grondsoort:  zand
Klasse: Niet Toepasbaar
Veiligheidsklasse: Basis
Vrijgekomen bij het ontgraven en aangevoerd volgens
bestekspostnr. 410130 (ca. 125m3).

m3 125,00 I

1 Gemiddelde hoogte max. 3,00 m

1 Breedte bovenzijde variabel m

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Inclusief profileren.

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
verwerking

424 EINDLOCATIE, BEDRIJVENPARK DELTAWEG
Bij verwerking van grond op de eindlocatie dient de aannemer 
rekening te houden met het volgende:
- Aangevoerde grond op ontvangstlocatie afwerken op 0,60-NAP
- De minimale afstand van de werkzaamheden uit het bestaande 
hoogspanningstracé is 27 meter, gemeten uit het hart van de 
masten en/of tracé
- De aannemer dient de transportroutes schoon te houden
- Aanvoerroute grond via de Anthony Fokkerstraat - Elektraweg - 
Duurzaamheidsplein
- Gronden dienen vrij te zijn van bodemvreemde materialen. 

Na goedkeuring van de aanvraag via het omgevingsloket door de 
RUD, dienen de betreffende documenten te worden verstrekt aan 
de toezichthouder dhr. R. Vermue.

Kosten te aanzien van bovenstaande uitgangspunten dienen in 
betreffende besteksposten te zijn opgenomen.

4240 Toepassen voorzieningen ontvangstlocatie

424010 101402 Toepassen rijplatenbaan. m 100,00 V

Situering: toepassen op ontvangslocatie gronden op kavels
gemeentelijk uitbreidingsplan Bedrijvenpark Deltaweg te Goes,
exacte locatie in overleg met de directie te bepalen.
Betreft: toepassen rijplatenbaan.

Verplaatsen: indien nodig.

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
ontvangstlocatie te verwerken gronden op kavels gemeentelijk
uitbreidingsplan Bedrijvenpark Deltaweg te Goes.

1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden: grondtransporten en bescherming kabels en
leidingen in bermen aangrenzende kavels.

3 Enkele rij haaks op de rijrichting

1 6 Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten minste 14 mm dik
x ten minste 5000 mm lang.

4241 Grond verwerken op eindlocatie

424110 220301 Grond verwerken in terrein m3 4.955,00 V

Situering: exacte verwerkingslocatie bepalen in overleg met de
directie ter plaatse van gemeentelijk uitbreidingsplan
Bedrijvenpark Deltaweg te Goes.
Betreft: grond verwerken in terrein.

Grondsoort:  klei
Klasse: AchtergrondWaarde
Veiligheidsklasse: Basis
Vrijgekomen bij het ontgraven en aangevoerd volgens
bestekspostnr. 410020 (ca. 4955m3).

m3 4.955,00 I
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1 Gemiddelde hoogte 1,00 m

4 Bovenoppervlakte 4955 m2

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Inclusief profileren en verdichten.

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
verwerking

424120 220301 Grond verwerken in terrein m3 803,00 V

Situering: exacte verwerkingslocatie bepalen in overleg met de
directie ter plaatse van gemeentelijk uitbreidingsplan
Bedrijvenpark Deltaweg te Goes.
Betreft: grond verwerken in terrein.

Grondsoort:  klei
Klasse: Wonen
Veiligheidsklasse: Basis
Vrijgekomen bij het ontgraven en aangevoerd volgens
bestekspostnr. 410030 (ca. 803m3).

m3 803,00 I

1 Gemiddelde hoogte 1,00 m

4 Bovenoppervlakte 803 m2

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Inclusief profileren en verdichten.

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
verwerking

43 GROND LEVEREN

4300 Leveren zand voor zandbed

430010 220321 Leveren grond. m3 3.324,00 V

Betreft: leveren zand voor zandbed.

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW2000

1 Grondsoort: zand voor zandbed m3 3.324,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnrs.:
- 420010 (ca. 3190m3)
- 421010 (ca. 60m3)
- 421110 (ca. 8m3)
- 421120 (ca. 60m3)
- 421210 (ca. 5m3)
- 421220 (ca. 1m3)

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

4301 Leveren teelaarde

430110 220321 Leveren grond. m3 92,00 V

Betreft: leveren teelaarde

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW2000

7 Grondsoort:  teelaarde m3 92,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnrs.:
- 331110 (ca. 1m3)
- 331120 (ca. 6m3)
- 422010 (ca. 85m3)

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

44 GROND KEUREN
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4400 Keuren af te voeren gronden

440020 229999 Kosten bewijsmiddelen vrijgekomen grond -klasse I-
Betreft: het uitvoeren van een partijkeuring op gronden
vrijgekomen bij het ontgraven.
Deze post omvat de onderzoekskosten voor het verkrijgen van
een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring als bedoeld
in het Besluit Bodemkwaliteit ten behoeve van afvoer gronden
naar een locatie buiten de projectlocatie en/of erkende
verwerkingsinrichting.
Grondsoort: klei
Klasse: Industrie
Veiligheidsklasse: Basis
Gronden vrijgekomen bij het ontgraven en aangevoerd volgens
bestekspostnr. 410120 (ca. 380m3).
Gronden keuren in tijdelijk gronddepot ingericht volgens
bestekspostnr. 104110.
Overblijvende grond welke aan het einde van het werk niet
gebruikt is, dient volgens bestekspostnr. 410220 te worden
afgevoerd naar een eindlocatie.

EUR N

440030 229999 Kosten bewijsmiddelen vrijgekomen grond -klasse NT-
Betreft: het uitvoeren van een partijkeuring op gronden
vrijgekomen bij het ontgraven.
Deze post omvat de onderzoekskosten voor het verkrijgen van
een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring als bedoeld
in het Besluit Bodemkwaliteit ten behoeve van afvoer gronden
naar een locatie buiten de projectlocatie en/of erkende
verwerkingsinrichting.
Grondsoort: zand
Klasse: Niet Toepasbaar
Veiligheidsklasse: Basis
Gronden vrijgekomen bij het ontgraven en aangevoerd volgens
bestekspostnr. 410130 (ca. 125m3).
Gronden keuren in tijdelijk gronddepot ingericht volgens
bestekspostnr. 104110.
Overblijvende grond welke aan het einde van het werk niet
gebruikt is, dient volgens bestekspostnr. 410230 te worden
afgevoerd naar een eindlocatie.

EUR N
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5 RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN
Bijbehorende tekeningen:
- B-2023-034A_401
- B-2023-034A_402
- B-2023-034A_403
- B-2023-034A_601

50 BEMALINGEN

5000 Voorbereidende werkzaamheden

500010 210299 Opstellen bemalingsplan
Betreft: het opstellen van een bemalingsplan t.b.v. de benodigde
bemaling tijdens aanleg van rioolleidingen en putten.
De aannemer stelt overeenkomstig het gestelde in
artikel 21.13.01 van de standaard 2020, met
inachtneming van het gestelde in deel 3 van dit
bestek het benodigde bemalingsplan op t.b.v. de
in het bestek genoemde bemalingen.
Bemalingsplan ter goedkeuring indienen bij de
directie.

EUR N

5001 Toepassen open bemaling

500110 210199 Toepassen open bemaling
Situering: t.b.v. drooghouden/droog maken van een ontgraving.
Voor de duur van het werk.
- aanbrengen open bemaling
- instandhouden open bemaling
- verwijderen open bemaling

EUR N

500111 210101 Aanbrengen open bemaling.

Betreft: aanbrengen open bemaling t.b.v. het droog houden en/of
droog maken van een ontgraving.

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

500112 210102 Instandhouden open bemaling.

Betreft: instandhouden open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 500110.

Periode van instandhouding: gedurende het droog houden en/of
droog maken van de ontgraving.

500113 210104 Verwijderen open bemaling.

Betreft: verwijderen open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 500110.

5002 Toepassen bronbemaling

500210 210299 Toepassen bronbemaling -sleuf-
Situering: rioolsleuven hoofdriolering.
Bemaling wordt verrekend naar m1 aangebrachte rioolsleuf.
De aannemer moet zijn bronbemaling toepassen
met inachtneming van het door hem opgestelde
bemalingsplan volgens bestekspostnr. 500010.
- Aanbrengen bronbemaling
- Instandhouden bronbemaling
- Verwijderen bronbemaling
De aannemer draagt zorg voor de benodigde
meldingen bij Provincie en/of Waterschap.

m 595,00 V
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500211 210201 Aanbrengen bronbemaling.

Betreft: aanbrengen bronbemaling t.b.v. het droog maken van de
rioolsleuf voor de aan te leggen riolering.
De pompinstallatie dient voorzien te zijn van een geijkte
debietmeter en moet geluidsreducerend zijn. De aannemer dient
dagelijks de meterstanden controleren bij het lozingspunt, deze te
noteren en vermelden in de dagrapporten en te overhandigen
aan de directie.
Bij het aanbrengen van de bronbemaling dient rekening te
worden gehouden met het bemalingsplan zoals opgesteld volgens
bestekspostnr. 500010.

2 Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30m onder de aan te
brengen inspectieputten en riolering.

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Verticale filters

3 Reserve-energievoorziening is niet vereist

1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn

Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal pompen
met een minimum van 1 pomp

De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
opgenomen

500212 210202 Instandhouden bronbemaling.

Betreft: instandhouden bronbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 500211.

Periode van instandhouding: tot en met het aanvullen van de
rioolsleuf.

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 500211
vermelde niveau

500213 210204 Verwijderen bronbemaling.

Betreft: verwijderen bronbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 500211.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand.

500220 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V

Betreft: aanbrengen debietmeetpunt t.b.v. aangebrachte
bronbemaling volgens bestekspostnr. 500211.
Tijdens de uitvoering van de (deel)bemaling worden de
desbetreffende (water)meter door de aannemer opgenomen en
geregistreerd met de volgende frequentie:
- gedurende de eerste twee weken dagelijks;
- gedurende de overige periode wekelijks, bij voorkeur steeds op
dezelfde dag.
Registratieformulieren dienen op dagrapporten vermeld te
worden.

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

51 HOOFDRIOLERING

510 AANBRENGEN HOOFDRIOLERING
Het maken en aanbrengen van passtukken en/of pendelstukken 
maken deel uit van onderstaande besteksposten. Kosten hiervoor 
dienen in onderstaande besteksposten te zijn inbegrepen. 

5100 Aanbrengen hoofdriolering, kunststof

510010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 350,00 V
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Situering: hoofdriolering vuilwater zoals aangegeven op tekening
B-2023-034A_401, 402 en/of 403.
Betreft: aanbrengen kunststof PVC hoofdriolering.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: rood/bruin.

m 350,00 L

3 3 Nominale middellijn 400  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

510020 252201 Aanbrengen PVC-buis m 250,00 V

Situering: hoofdriolering vuilwater zoals aangegeven op tekening
B-2023-034A_401, 402 en/of 403.
Betreft: aanbrengen kunststof PVC hoofdriolering.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: rood/bruin.

m 250,00 L

3 1 Nominale middellijn 315  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

5101 Maken aansluitigen op bestaande inspectieputten

510110 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V

Situering: aansluiting nieuwe hoofdriolering vuilwater op
bestaande inspectieput zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_401.
Betreft: maken aansluiting op bestaande inspectieput t.b.v.
aansluiten nieuwe hoofdriolering PVC ø315mm.
Te maken aansluitingen op inspectieput met nummer:
- G4303 (1x)
Aansluiting aanbrengen volgens principedetail R03 op tekening B-
2023-034A_601.

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

Bestaande inspectieput.

9 Bestaande aansluiting geschikt maken voor aansluiting van een
nieuwe PVCø315mm.

4 Hulpstuk omstorten met beton m3 0,25 L

Toe te passen hulpstuk, instortmof ø315mm.
Inclusief leveren en aanbrengen van betonankers in putwand.
Aanstorten d.m.v. aanbrengen van houten bekisting.
Aanbrengen van houten klamp aan binnenzijde van de put om
inloop tegen te gaan.
Inclusief leverantie van hout en bevestigingsmiddelen.
Nadien bekisting verwijderen en afvoeren.

st 1,00 L

1 Bijwerken stroomprofiel met beton. m3 0,25 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerkingsinrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

510120 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V

Situering: aansluiting nieuwe hoofdriolering vuilwater op
bestaande inspectieput zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_402 en 403.
Betreft: maken aansluiting op bestaande inspectieput t.b.v.
aansluiten nieuwe hoofdriolering PVC ø400mm.
Te maken aansluitingen op inspectieput met nummer:
- G4110 (1x)
- G4108 (1x)
Aansluiting aanbrengen volgens principedetail R03 op tekening B-
2023-034A_601.

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

Bestaande inspectieput.

9 Bestaande aansluiting geschikt maken voor aansluiting van een
nieuwe PVCø400mm.

4 Hulpstuk omstorten met beton m3 0,50 L
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Toe te passen hulpstuk, instortmof ø400mm.
Inclusief leveren en aanbrengen van betonankers in putwand.
Aanstorten d.m.v. aanbrengen van houten bekisting.
Aanbrengen van houten klamp aan binnenzijde van de put om
inloop tegen te gaan.
Inclusief leverantie van hout en bevestigingsmiddelen.
Nadien bekisting verwijderen en afvoeren.

st 2,00 L

1 Bijwerken stroomprofiel met beton. m3 0,50 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerkingsinrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

5102 Maken aansluitingen op nieuwe inspectieputten

510210 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V

Situering: aansluiting bestaande hoofdriolering vuilwater op
nieuwe inspectieput zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_401.
Betreft: maken aansluiting op nieuwe inspectieput t.b.v.
aansluiten bestaande hoofdriolering PVC ø250mm.
Te maken aansluitingen op inspectieput met nummer:
- G6837 (1x)
Aansluiting aanbrengen volgens principedetail R04 op tekening B-
2023-034A_601.

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

Nieuwe inspectieput

9 Inspectieput is voorzien van vierkante sparingen.

4 Hulpstuk omstorten met beton m3 0,25 L

Toe te passen hulpstuk, instortmof ø250mm.
Inclusief leveren en aanbrengen van betonankers in putwand.
Aanstorten d.m.v. aanbrengen van houten bekisting.
Aanbrengen van houten klamp aan binnenzijde van de put om
inloop tegen te gaan.
Inclusief leverantie van hout en bevestigingsmiddelen.
Nadien bekisting verwijderen en afvoeren.

st 1,00 L

1 Bijwerken stroomprofiel met beton. m3 0,25 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerkingsinrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

510220 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V

Situering: aansluiting bestaande hoofdriolering vuilwater op
nieuwe inspectieput zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_401.
Betreft: maken aansluiting op nieuwe inspectieput t.b.v.
aansluiten bestaande hoofdriolering PVC ø315mm.
Te maken aansluitingen op inspectieput met nummer:
- G6837 (1x)
Aansluiting aanbrengen volgens principedetail R04 op tekening B-
2023-034A_601.

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

Nieuwe inspectieput

9 Inspectieput is voorzien van vierkante sparingen.

4 Hulpstuk omstorten met beton m3 0,25 L

Toe te passen hulpstuk, instortmof ø315mm.
Inclusief leveren en aanbrengen van betonankers in putwand.
Aanstorten d.m.v. aanbrengen van houten bekisting.
Aanbrengen van houten klamp aan binnenzijde van de put om
inloop tegen te gaan.
Inclusief leverantie van hout en bevestigingsmiddelen.
Nadien bekisting verwijderen en afvoeren.

st 1,00 L

1 Bijwerken stroomprofiel met beton. m3 0,25 L
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3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerkingsinrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

510230 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 5,00 V

Situering: aansluiting bestaande hoofdriolering vuilwater op
nieuwe inspectieput zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_401, 402 en 403.
Betreft: maken aansluiting op nieuwe inspectieput t.b.v.
aansluiten bestaande hoofdriolering PVC ø400mm.
Te maken aansluitingen op inspectieput met nummer:
- G6839 (2x)
- G6844 (1x)
- G6841 (1x)
- G6831 (1x)
Aansluiting aanbrengen volgens principedetail R04 op tekening B-
2023-034A_601.

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

Nieuwe inspectieput

9 Inspectieput is voorzien van vierkante sparingen.

4 Hulpstuk omstorten met beton m3 1,25 L

Toe te passen hulpstuk, instortmof ø400mm.
Inclusief leveren en aanbrengen van betonankers in putwand.
Aanstorten d.m.v. aanbrengen van houten bekisting.
Aanbrengen van houten klamp aan binnenzijde van de put om
inloop tegen te gaan.
Inclusief leverantie van hout en bevestigingsmiddelen.
Nadien bekisting verwijderen en afvoeren.

st 5,00 L

1 Bijwerken stroomprofiel met beton. m3 1,25 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerkingsinrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

511 AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN

5110 Aanbrengen inspectieputten, beton

511010 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 15,00 V

Situering: inspectieputten t.b.v. hoofdriolering zoals aangegeven
op tekening B-2023-034A_401, 402 en 403.
Betreft: aanbrengen betonnen inspectieputten.
Putnummers:
- G6831
- G6832
- G6833
- G6834
- G6835
- G6836
- G6837
- G6838
- G6839
- G6840
- G6841
- G6842
- G6843
- G6844
- G6845

1 Put t.b.v. vrijverval systeem
Vierkante of ronde betonput.
Afmetingen inwendig 800x800mm, hoogtes inspectieputten zoals
aangegeven op tekening.
Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v.
aansluiten hoofdriolering, aansluitleidingen en drainage.

st 15,00 L
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3 Geprefabriceerd stroomprofiel van beton.

2 Afdekplaat  met mangat.
Mangat afdekken met putrand aan te brengen volgens
bestekspostnr. 511110.

st 15,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

5111 Aanbrengen putranden

511110 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 24,00 V

Situering: putranden op nieuwe en bestaande inspectieputten
zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_401, 402 en 403.
Betreft: aanbrengen putrand met deksel t.b.v. vuilwaterriolering
op inspectieputten aangebracht volgens bestekspostnrs. 511010
en op bestaande te handhaven inspectieputten.

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124
Nering Bogel type NeBolock 2715.00.
Met opschrift "VUILWATER" in de rand
Deksel voorzien van logo gemeente Goes

st 24,00 L

9 Putranden op hoogte brengen met stelringen van beton.
Stelringen leveren volgens bestekspostnr. 511310 en 511320.

Stelringen vastzetten met snelhardende krimparme stelmortel op
cementbasis: Poltec 700, gerekend met ca. 25kg per putrand.

kg 600,00 L

9 Voor oplevering dienen alle deksels schoongemaakt te worden,
zodat ze zonder problemen geopend en gesloten kunnen worden.

511120 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00 V

Situering: putranden op inspectieputten zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_401, 402 en/of 403.
Betreft: aanbrengen putrand met deksel vrijgekomen bij het
opbreken.

9 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel,
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 322020.

st 3,00 H

9 Putranden op hoogte brengen met stelringen van beton.
Stelringen leveren volgens bestekspostnr. 511310 en 511320.

Stelringen vastzetten met snelhardende krimparme stelmortel op
cementbasis: Poltec 700, gerekend met ca. 25kg per putrand.

kg 75,00 L

9 Voor oplevering dienen alle deksels schoongemaakt te worden,
zodat ze zonder problemen geopend en gesloten kunnen worden.

5112 Op hoogte brengen putranden

511210 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 3,00 V

Situering: op hoogte te brengen putranden op bestaande
inspectieputten zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_501,
502 en/of 503.
Betreft: op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Inclusief benodigd grondwerk.
Inlcusief benodigd verhardingswerk.
Inlcusief benodigd funderingswerk.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 3,00 I

9 Putranden op hoogte brengen met stelringen van beton.
Stelringen leveren volgens bestekspostnr. 511310 en 511320.

Stelringen vastzetten met snelhardende krimparme stelmortel
op cementbasis: Poltec 700, gerekend met ca. 25kg per putrand.

kg 75,00 L

9 Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

5113 Leveren stelringen
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511310 252799 Leveren stelringen -50mm hoog-
Betreft: leveren stelringen t.b.v. op hoogte brengen van
putranden volgens bestekspostnrs. 511110, 511120 en 511210.
Stelring van beton.

st 30,00 V

Stelringen afmeting: vierkant 800 x 800 x 50mm, inwendige
afmetingen 635 x 635mm.
Leveren op plaats van verwerking

st 30,00 L

511320 252799 Leveren stelringen -100mm hoog-
Betreft: leveren stelringen t.b.v. op hoogte brengen van
putranden volgens bestekspostnrs. 511110, 511120 en 511210.
Stelring van beton.

st 30,00 V

Stelringen afmeting: vierkant 800 x 800 x 100mm, inwendige
afmetingen 635 x 635mm.
Leveren op plaats van verwerking

st 30,00 L

52 HUIS- EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN

520 HUISAANSLUITLEIDINGEN
Het maken en aanbrengen van passtukken en/of pendelstukken 
maken deel uit van onderstaande besteksposten. Kosten hiervoor 
dienen in onderstaande besteksposten te zijn inbegrepen. 

Bij het maken van inlaten op PVC buizen rekening houden met 
het volgende:
- Per woning een inlaat maken voor vuilwater, geen dubbele 
aansluitingen op één inlaat.

5200 Aanbrengen huisaansluitleidingen

520010 252299 Maken huisaansluiting DWA -ø125mm, dekking = >1.20m-
Situering: huisaansluitleiding DWA riool daar waar er op het
hoofdriool een dekking aanwezig is van meer dan 1.20m in de
van Goghstraat ter hoogte van huisnrs. 18 t/m 52, zoals
aangegeven op tekening B-2023-034A_401 en 601.
Betreft: maken huisaansluiting DWA.
Uitvoeren volgens principedetail R01 op tekening B-2023-
034A_601. Huisaansluitleiding aansluiten op nieuwe inlaat
hoofdriolering aan te brengen volgens bestekspostnr. 520210.
Huisaansluitleiding, PVC SN8, kleur: rood/bruin, opgebouwd uit
de volgende onderdelen:

st 9,00 V

- Standleiding, rechte buis, diameter ø125mm, gerekend met
1.00m per aansluiting;

m 9,00 L

- Bocht 90° 2x mof, diameter ø125mm; st 9,00 L

- Rechte buis, diameter ø125mm, inclusief de benodigde moffen,
gemiddelde lengte per aansluiting ca. 5m1;

m 45,00 L

- T-stuk 90° 3x mof, diameter ø125mm; st 9,00 L

- Standpijp op T-stuk, diameter ø125mm, gerekend met   0.50m
per aansluiting;

m 4,50 L

- Combideksel ø125mm op standpijp; st 9,00 L

- Bochten 45° 2x mof, diameter ø125mm.
Bestaande uitleggers woningen aansluiten op nieuwe uitlegger.

st 18,00 L
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520020 252299 Maken huisaansluiting DWA -ø125mm, dekking = <1.20m-
Situering: huisaansluitleiding DWA riool daar waar er op het
hoofdriool een dekking aanwezig is van minder dan 1.20m, zoals
aangegeven op tekening B-2023-034A_401, 402, 403 en 601.
Betreft: maken huisaansluiting DWA.
Uitvoeren volgens principedetail R01 op tekening B-2023-
034A_601. Huisaansluitleiding aansluiten op nieuwe inlaat
hoofdriolering aan te brengen volgens bestekspostnr. 520310,
520320, 520330 of 520340.
Huisaansluitleiding, PVC SN8, kleur: rood/bruin, opgebouwd uit
de volgende onderdelen:

st 81,00 V

- Standleiding, rechte buis, diameter ø125mm, gerekend met
1.00m per aansluiting;

m 81,00 L

- Bocht 45° 2x mof, diameter ø125mm; st 81,00 L

- Rechte buis, diameter ø125mm, inclusief de benodigde moffen,
gemiddelde lengte per aansluiting ca. 5m1;

m 405,00 L

- T-stuk 90° 3x mof, diameter ø125mm; st 81,00 L

- Standpijp op T-stuk, diameter ø125mm, gerekend met   0.50m
per aansluiting;

m 40,50 L

- Combideksel ø125mm op standpijp; st 81,00 L

- Bochten 45° 2x mof, diameter ø125mm.
Bestaande uitleggers woningen aansluiten op nieuwe uitlegger.

st 162,00 L

5201 Hulpstukken

520110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 V

Situering: hulpstuk t.b.v. huisaansluitleidingen DWA riool zoals
aangegeven op tekening B-2023-034A_401, 402 en 403.
Betreft: aanbrengen hulpstuk.
Gerekend met 50% van de aansluitingen.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Overgangsstuk PVC ø125mm naar Gres
Kleur: grijs

st 40,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

5202 Maken aansluitingen bij dekking meer dan 1.20m

520210 252832 Maken inlaat. st 9,00 V

Situering: te maken inlaten t.b.v. aansluiten huisaansluitleidingen
DWA riool op de nieuw aangebrachte hoofdriolering in de van
Goghstraat ter hoogte van huisnrs. 18 t/m 52 zoals aangegeven
op tekening B-2023-034A_401.
Betreft: maken inlaat op PVC hoofdriolering t.b.v. aansluiten
huisaansluitleidingen.

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

In PVC buis ø315mm.

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat met zettingsconstructie
315x125mm.

st 9,00 L

5203 Maken aansluitingen bij dekking minder dan 1.20m

520310 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 11,00 V
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Situering: te maken inlaten t.b.v. aansluiten huisaansluitleidingen
DWA riool op bestaande hoofdriolering zoals aangegeven op
tekening B-2024-034A_401 en 601.
Betreft: aanbrengen hulpstuk dienend als inlaat op PVC
hoofdriolering t.b.v. aansluiten huisaansluitleidingen.
Inclusief benodigd grondwerk
Inclusief verwijderen leidinggedeelte ter plaatse van aan te
brengen hulpstukken.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerkingsinrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 11,00 I

Hulpstuk inbouwen in bestaande riolering door middel van:

- Verloop T-stuk 250 x 125mm 1x mof en 1x spie. st 11,00 L

- Overschuifmof 250mm st 11,00 L

2 7 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

520320 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 V

Situering: te maken inlaten t.b.v. aansluiten huisaansluitleidingen
DWA riool op bestaande hoofdriolering zoals aangegeven op
tekening B-2024-034A_401 en 601.
Betreft: aanbrengen hulpstuk dienend als inlaat op PVC
hoofdriolering t.b.v. aansluiten huisaansluitleidingen.
Inclusief benodigd grondwerk
Inclusief verwijderen leidinggedeelte ter plaatse van aan te
brengen hulpstukken.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerkingsinrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 6,00 I

Hulpstuk inbouwen in bestaande riolering door middel van:

- Verloop T-stuk 315 x 125mm 1x mof en 1x spie. st 6,00 L

- Overschuifmof 315mm st 6,00 L

3 1 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

520330 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 19,00 V

Situering: te maken inlaten t.b.v. aansluiten huisaansluitleidingen
DWA riool op nieuw aangebrachte hoofdriolering zoals
aangegeven op tekening B-2024-034A_401, 402, 403 en 601.
Betreft: aanbrengen hulpstuk dienend als inlaat op PVC
hoofdriolering t.b.v. aansluiten huisaansluitleidingen.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Hulpstuk inbouwen in nieuw aan te leggen riolering door middel
van:

st 19,00 I

- Verloop T-stuk 315 x 125mm 2x mof. st 19,00 L

3 1 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

520340 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 45,00 V

Situering: te maken inlaten t.b.v. aansluiten huisaansluitleidingen
DWA riool op nieuw aangebrachte hoofdriolering zoals
aangegeven op tekening B-2024-034A_401, 402, 403 en 601.
Betreft: aanbrengen hulpstuk dienend als inlaat op PVC
hoofdriolering t.b.v. aansluiten huisaansluitleidingen.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Hulpstuk inbouwen in nieuw aan te leggen riolering door middel
van:

st 45,00 I
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- Verloop T-stuk 400 x 125mm 2x mof. st 45,00 L

3 3 Nominale middellijn 400 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

521 KOLKAANSLUITLEIDINGEN
Het maken en aanbrengen van passtukken en/of pendelstukken 
maken deel uit van onderstaande besteksposten. Kosten hiervoor 
dienen in onderstaande besteksposten te zijn inbegrepen. 

Bij het maken van inlaten op PVC buizen rekening houden met 
het volgende:
- Maximaal 2 kolken aansluiten op één inlaat.

5210 Aanbrengen kolkaansluitleidingen

521010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 420,00 V

Situering: kolkaansluitleidingen HWA riool zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_401, 402 en 403.
Betreft: aanbrengen kunststof PVC kolkaansluitleidingen.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: grijs

m 420,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

521020 252201 Aanbrengen PVC-buis m 50,00 V

Situering: kolkaansluitleidingen HWA riool ter plaatse van
uitleggers achterpaden zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_401, 402 en 403.
Betreft: aanbrengen kunststof PVC kolkaansluitleidingen.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: grijs

m 50,00 L

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

5211 Hulpstukken

521110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 430,00 V

Situering: hulpstuk t.b.v. kolkaansluitleidingen zoals aangegeven
op tekening B-2023-034A_401, 402 en 403.
Betreft: aanbrengen hulpstuk.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Bochtstuk 45° ø125mm.
Kleur: grijs

st 430,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

521120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 280,00 V

Situering: hulpstuk t.b.v. kolkaansluitleidingen zoals aangegeven
op tekening B-2023-034A_401, 402 en 403.
Betreft: aanbrengen hulpstuk.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Bochtstuk 90° ø125mm.
Kleur: grijs

st 280,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

521130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 62,00 V
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Situering: hulpstuk t.b.v. kolkaansluitleidingen bij dubbele
aansluiting kolken zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_401, 402 en 403.
Betreft: aanbrengen hulpstuk.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
T-stuk 90° ø125mm.
Kleur: grijs

st 62,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

521140 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V

Situering: hulpstuk t.b.v. kolkaansluitleidingen achterpaden zoals
aangegeven op tekening B-2023-034A_401, 402 en 403.
Betreft: aanbrengen hulpstuk.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Bochtstuk 45° ø160mm.
Kleur: grijs

st 10,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

521150 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V

Situering: hulpstuk t.b.v. kolkaansluitleidingen achterpaden zoals
aangegeven op tekening B-2023-034A_401, 402 en 403.
Betreft: aanbrengen hulpstuk.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Bochtstuk 90° ø160mm.
Kleur: grijs

st 10,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

5212 Maken aansluitingen bij dekking meer dan 1.20m

521210 252832 Maken inlaat. st 7,00 V

Situering: te maken inlaten t.b.v. aansluiten kolkaansluitleidingen
op de nieuw aangebrachte hoofdriolering in de van Goghstraat ter
hoogte van huisnrs. 18 t/m 52 zoals aangegeven op tekening B-
2023-034A_401.
Betreft: maken inlaat op PVC hoofdriolering t.b.v. aansluiten
kolkaansluitleidingen.

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

In PVC buis ø315mm.

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat met zettingsconstructie
315x125mm.

st 7,00 L

521220 252832 Maken inlaat. st 8,00 V

Situering: te maken inlaten t.b.v. aansluiten kolkaansluitleidingen
op de bestaande hoofdriolering in de Rembrandtlaan zoals
aangegeven op tekening B-2023-034A_403.
Betreft: maken inlaat op betonnen hoofdriolering t.b.v. aansluiten
kolkaansluitleidingen.

1 In ongewapende betonbuis

1 Door middel van boren

2 Wanddikte 50 tot 70 mm
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1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

In betonbuis ø300mm.

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat met zettingsconstructie
125mm.

st 8,00 L

521230 252832 Maken inlaat. st 5,00 V

Situering: te maken inlaten t.b.v. aansluiten kolkaansluitleidingen
op de bestaande hoofdriolering in de Rembrandtlaan zoals
aangegeven op tekening B-2023-034A_403.
Betreft: maken inlaat op betonnen hoofdriolering t.b.v. aansluiten
kolkaansluitleidingen.

1 In ongewapende betonbuis

1 Door middel van boren

2 Wanddikte 50 tot 70 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

In betonbuis ø500mm.

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat met zettingsconstructie
125mm.

st 5,00 L

5213 Maken aansluitingen bij dekking minder dan 1.20m

521310 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 7,00 V

Situering: te maken inlaten t.b.v. aansluiten kolkaansluitleidingen
op bestaande hoofdriolering zoals aangegeven op tekening B-
2024-034A_401 en 601.
Betreft: aanbrengen hulpstuk dienend als inlaat op PVC
hoofdriolering t.b.v. aansluiten kolkaansluitleidingen.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 7,00 I

Hulpstuk inbouwen in bestaande riolering door middel van:

- Verloop T-stuk 250 x 125mm 1x mof en 1x spie. st 7,00 L

- Overschuifmof 250mm st 7,00 L

2 7 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

521320 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00 V

Situering: te maken inlaten t.b.v. aansluiten kolkaansluitleidingen
op bestaande hoofdriolering zoals aangegeven op tekening B-
2024-034A_401 en 601.
Betreft: aanbrengen hulpstuk dienend als inlaat op PVC
hoofdriolering t.b.v. aansluiten kolkaansluitleidingen.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 12,00 I

Hulpstuk inbouwen in bestaande riolering door middel van:

- Verloop T-stuk 315 x 125mm 1x mof en 1x spie. st 12,00 L

- Overschuifmof 315mm st 12,00 L

3 1 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

521330 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 14,00 V

Situering: te maken inlaten t.b.v. aansluiten kolkaansluitleidingen
op nieuw aangebrachte hoofdriolering zoals aangegeven op
tekening B-2024-034A_401, 402, 403 en 601.
Betreft: aanbrengen hulpstuk dienend als inlaat op PVC
hoofdriolering t.b.v. aansluiten kolkaansluitleidingen.
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2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Hulpstuk inbouwen in nieuw aan te leggen riolering door middel
van:

st 14,00 I

- Verloop T-stuk 315 x 125mm 2x mof. st 14,00 L

3 1 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

521340 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 26,00 V

Situering: te maken inlaten t.b.v. aansluiten kolkaansluitleidingen
op nieuw aangebrachte hoofdriolering zoals aangegeven op
tekening B-2024-034A_401, 402, 403 en 601.
Betreft: aanbrengen hulpstuk dienend als inlaat op PVC
hoofdriolering t.b.v. aansluiten kolkaansluitleidingen.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Hulpstuk inbouwen in nieuw aan te leggen riolering door middel
van:

st 26,00 I

- Verloop T-stuk 400 x 125mm 2x mof. st 26,00 L

3 3 Nominale middellijn 400 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

521350 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

Situering: te maken inlaten t.b.v. aansluiten kolkaansluitleidingen
op nieuw aangebrachte hoofdriolering zoals aangegeven op
tekening B-2024-034A_401, 402, 403 en 601.
Betreft: aanbrengen hulpstuk dienend als inlaat op PVC
hoofdriolering t.b.v. aansluiten kolkaansluitleidingen.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Hulpstuk inbouwen in nieuw aan te leggen riolering door middel
van:

st 1,00 I

- Verloop T-stuk 315 x 160mm 2x mof. st 1,00 L

3 1 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

521360 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V

Situering: te maken inlaten t.b.v. aansluiten kolkaansluitleidingen
op nieuw aangebrachte hoofdriolering zoals aangegeven op
tekening B-2024-034A_401, 402, 403 en 601.
Betreft: aanbrengen hulpstuk dienend als inlaat op PVC
hoofdriolering t.b.v. aansluiten kolkaansluitleidingen.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Hulpstuk inbouwen in nieuw aan te leggen riolering door middel
van:

st 3,00 I

- Verloop T-stuk 400 x 160mm 2x mof. st 3,00 L

3 3 Nominale middellijn 400 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

53 DRAINAGELEIDINGEN

5300 Aanbrengen drainageleidingen

530010 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 380,00 V
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Situering: drainage onder parkeervakken zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_401, 402 en 403.
Betreft: aanbrengen cunetdrainage.
Inclusief het leveren en aanbrengen van de benodigde
hulpstukken t.b.v. het maken van onderlinge verbindingen tussen
de buizen.
Inclusief benodigd grondwerk.

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 380,00 L

4 Uitwendige diameter 80 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm

5301 Maken aansluitingen op nieuwe inspectieputten

530110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00 V

Situering: aansluiting drainageleiding cunetdrainage op
inspectieputten zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_401,
402 en 403.
Betreft: aanbrengen verloopstuk.
Hulpstuk aansluiten op prefab aansluiting in nieuwe
inspectieputten hemelwater of op inlaat bestaande
inspectieputten aangebracht volgens bestekspostnr. 530210.
Inclusief benodigd grondwerk

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Verloopstuk van PVCø125mm naar drainageleiding ø80mm

st 12,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

9 Verbinding buis-hulpstuk drainriool d.m.v. klikmof.

5302 Maken aansluitingen op bestaande inspectieputten

530210 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 7,00 V

Situering: aansluiting nieuwe drainageleiding op bestaande
inspectieputten zoals aangegeven op tekening B-2024-034A_401
en 403.
Betreft: maken aansluiting op bestaande inspectieput t.b.v.
aansluiten nieuwe drainageleiding ø80mm.
Aansluiting aanbrengen volgens principedetail R05 op tekening B-
2023-034A_601.

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

Bestaande inspectieput.

9 Aansluiting maken door middel van boren.

4 Hulpstuk omstorten met beton m3 0,70 L

Toe te passen hulpstuk, instortmof ø125mm.
Inclusief leveren en aanbrengen van betonankers in putwand.
Aanstorten d.m.v. aanbrengen van houten bekisting.
Aanbrengen van houten klamp aan binnenzijde van de put om
inloop tegen te gaan.
Inclusief leverantie van hout en bevestigingsmiddelen.
Nadien bekisting verwijderen en afvoeren.

st 7,00 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerkingsinrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

54 AFWATERINGSVOORZIENINGEN

5400 Aanbrengen kolken

540010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 144,00 V

Situering: aan te brengen kolken zoals aangegeven op tekening B
-2023-034A_401, 402 en 403.
Betreft: aanbrengen straatkolken nieuw te leveren.
Inclusief benodigd grondwerk.
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1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

2 Straatkolk, klasse B125
Type: D1300 DR
Afmetingen: 450 x 300mm, holling 7mm.
Totale hoogte: 900mm.
Voorzien van gietijzeren uitlaat, stankscherm, inlaatstuk en
scharnierend rooster.
Leverancier: Nering Bogel.

st 144,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

55 VOORZIENINGEN

5500 Voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen

550010 240699 Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen
Situering: daar waar in de nabijheid van kabels en leidingen
riolering wordt aangebracht of verwijderd.
Door middel van ondersteuning van kabels en leidingen.
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer.
Met materiaal van de aannemer.
Gedurende het gehele werk.

EUR N

5501 Voorzieningen t.b.v. afzetten rioolsleuf

550110 240699 Toepassen afzetting rioolsleuf
Betreft: het afzetten van de openliggende rioolsleuf met een
doeltreffend hekwerk (zoals bepaald in ARBOBESLUIT, artikel
3.30)
Periode: bij aanleg hoofdriool
Met materiaal van de aannemer
Over een lengte die gelijk is aan de openliggende rioolsleuf.
Gedurende het gehele werk.

EUR N

5502 Voorzieningen t.b.v. afsluiten riool

550210 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

Situering: af te sluiten rioolstrengen t.b.v. werkzaamheden aan
de riolering ter plaatse van aansluitingen op de bestaande
riolering zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_401, 402 en
403.
Betreft: afsluiten bestaand riool en treffen voorzieningen voor het
waarborgen van geloosd afvalwater richting het bestaande
vrijvervalriool ten tijde van het uitvoeren van
rioleringswerkzaamheden.

1 Aanbrengen afsluitingen in vrijvervalriolering, diverse diameters.

1 Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via
bestaand stelsel)

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen

5503 Voorzieningen tegen het inkalven van de rioolsleuf

550310 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 50,00 V

Situering: openliggende rioolsleuf ter plaatse van aan te brengen
hoofdriolering zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_401,
402 en 403.
Betreft: voorziening tegen inkalven rioolsleuf i.v.m. kabels en
leidingen, diepe rioolsleuven of bescherming bestaande bomen.
Nut en noodzaak op aangeven van de aannemer en in overleg
met de directie bepalen.

9 Door middel van stempeling (sleep- trekkist)

2 Aan twee zijden van de sleuf
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1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

56 REINIGEN, INSPECTEREN EN REVISIE

5600 Riolering reinigen

560010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 600,00 V

Situering: alle aangelegde rioolleidingen binnen de grenzen van
het werk zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_401, 402
en 403.
Betreft: reinigen rioolleidingen vuilwaterriolering voorafgaand aan
het inspecteren.

Grootste putafstand: 61 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

2 Profielafmeting(en): 315 en 400mm.

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

560020 257511 Rioolput reinigen. st 15,00 V

Situering: alle aangelegde rioolputten binnen de grenzen van het
werk zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_401, 402 en
403.
Betreft: reinigen inspectieputten vuilwaterriolering voorafgaand
aan het inspecteren.

Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Reinigen putwanden

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

5601 Riolering inspecteren

560110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 600,00 V

Betreft: uitvoeren inspectie van alle aangelegde rioolleidingen
binnen de grenzen van het werk zoals aangegeven op tekening B-
2023-034A_401, 402 en 403.
Inclusief tijdelijke afsluiting riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 61 m

9 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering in bedrijf.

5 Materiaal riool: kunststof, PVC

1 Rond riool, profielafmetingen: 315 en 400mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren zoals omschreven in deel 3, artikel 25.14 uit dit bestek.

2 Opnamen aanleveren op digitale gegevensdrager.

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren en tevens in
PDF-formaat.
Tevens de werktekeningen van de inspecteur analoog in 1-voud
en digitaal in PDF-formaat aanleveren.
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5602 Opstellen revisie

560210 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

Betreft: het inmeten en opstellen van revisietekeningen van de
aangelegde riolering.

1 Betreft: het inmeten en verwerken van revisiegegevens van alle
gelegde rioolleidingen (hoofdriolering, drainageleidingen, huis- en
kolkaansluitleidingen) zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_401, 402 en 403.

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
Gegevens verwerken volgens het gestelde uit paragraaf 25.13.01
van deel 3 uit dit bestek en het gestelde uit het bestand
"20230303 Aanlevering_Revisie_Riolering", te vinden in bijlage 7
van onderhavig bestek.

9 Gegevens verwerken in besteks- en detailtekeningen welke
digitaal aan de aannemer ter beschikking worden gesteld in .DGN
formaat.

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden

en aantallen hulpstukken.

4 Gegevens analoog in enkel voud verstrekken

verwerkt in digitale tekeningen.

Gegevens digitaal verstrekken

in .DGN en PDF formaat en verwerken in opleverdossier.

Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden

560220 259999 Inmeten en verwerken revisiegegevens in RIOX -aansluitingen-
Betreft: het digitaal vastleggen van nieuw aangelegde drainage,
kolk- en huisaansluitingen.
Digitaal inmeten ten opzichten van rioolputten met behulp van de
Riox revisie APP inclusief het uitvoeren van een controlemeting
om de juiste ligging te bepalen t.o.v. het hoofdriool.
De volgende gegevens dienen binnen Riox opgegeven te worden:
- afstand van de inlaat vanaf rioolput, gemeten vanuit hart put;
- locatie gegevens, adres en/of rioolstreng gegevens;
- opbouw standpijp;
- tekening van de aansluiting (m.b.v. de standaard materiaal lijst
dient u de hulpstukken, de aard en diameters van de leidingen te
vermelden);
- een controle meting (i.v.m. bepaling nauwkeurigheid van de
plaatsbepaling van de aansluitleiding t.o.v. het hoofdriool);
- minimaal één overzichtsfoto van de aansluitleiding.
De opgeslagen revisie dient u, indien nodig, uiterlijk 2 weken na
gereedkomen van de werkzaamheden in de gemeentelijke Riox-
webportal aangepast te hebben voor goedkeuring door de
opdrachtgever.
De Riox-APP kunt u gratis gebruiken en downloaden via de
Google of Apple Store, de inlogcodes worden ter beschikking
gesteld.

EUR N
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560230 259999 Inmeten en verwerken revisiegegevens in RIOX -hoofdriool-
Betreft: het digitaal vastleggen van nieuw aangelegde
hoofdriolering.
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet van het hoofdriool in X, Y
en Z-coördinaten van in ieder geval:
- bob's van elke rioolstreng;
- de putbodem van elke put (gemeten in hart put);
- de putdeksel(s) van elke put (gemeten in midden van deksel).
Binnen de gemeentelijke Riox-webportal onder "mijn putten" de X
en Y coördinaten van de rioolputten (hart put), indien nodig,
aanpassen voor een juist gebruik van Riox. Dit uitsluitend bij
rioolputten die verder dan 3 meter van de ontwerplocatie gezet
moeten worden.
Het leveren van een Excel bestand waarin, van alle geplaatste
rioolputten (of hulppunten) binnen het werk, opgenomen:
- putnummer
- x-y coördinaten (hart put)
Met deze gegevens kunnen de ontwerplocaties binnen Riox
overschreven worden met de werkelijke coördinaten."
De opgeslagen revisie dient u, indien nodig, uiterlijk 2 weken na
gereedkomen van de werkzaamheden in de gemeentelijke Riox-
webportal aangepast te hebben voor goedkeuring door de
opdrachtgever.
De Riox-APP kunt u gratis gebruiken en downloaden via de
Google of Apple Store, de inlogcodes worden ter beschikking
gesteld.

EUR N
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6 VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN
Bijbehorende tekeningen:
- B-2023-034A_501
- B-2023-034A_502
- B-2023-034A_503
- B-2023-034A_601

60 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

6000 Afwerken en profileren

600010 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 11.300,00 V

Situering: zandbed onder aan te brengen elementenverhardingen
of funderingslagen zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: afwerken en profileren van aangebracht of bestaand
zandbed t.b.v. aanbrengen verhardings- of funderingslaag.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

2 Afwerken tot 0.10 m buiten de daarop aan te brengen
verhardings- of funderingslaag.

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,60 m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De
verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

61 FUNDERINGEN

6100 Aanbrengen fundering van betongranulaat
Onderstaande posten zijn inclusief de volgende
werkzaamheden:
- controleren verdichting middels nucleaire meting per fase en/of 
werkvak;;
- verdichtingsgegevens minimaal één dag voor
aanbrengen van bestrating aanleveren bij directie. 

610010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 6.200,00 V

Situering: funderingslaag onder rijbaan en langsparkeervakken
zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_501, 502, 503 en
601.
Betreft: aanbrengen ongebonden funderingslaag.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0.25 m

8 Betongranulaat ton 3.255,00 L

2 Sortering 0/31,5

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
600010

9 Inclusief verdichten en profileren.

6101 Aanbrengen fundering grasparkeerplaten

610110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 2.150,00 V

Situering: funderingslaag onder parkeervakken van
grasparkeerplaten zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen ongebonden funderingslaag.
Substraat verwerken conform voorschriften leverancier zoals
bijgevoegd in bijlage 6.
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3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0.25 m

9 SolidGreen ondersubstraat grof BRL m3 537,50 L

3 Sortering 16/32mm.

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
600010.

9 Inclusief verdichten en profileren confom voorschriften
leverancier.

610120 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 1.860,00 V

Situering: straatlaag onder parkeervakken van grasparkeerplaten
zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_501, 502, 503 en
601.
Betreft: aanbrengen ongebonden funderingslaag.
Substraat verwerken conform voorschriften leverancier zoals
bijgevoegd in bijlage 6.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0.05 m

9 SolidGreen tussensubstraat fijn BRL m3 93,00 L

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
610110.

9 Inclusief verdichten en profileren confom voorschriften
leverancier.

6102 Aanbrengen straatlagen en uitvullagen

610210 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 5.300,00 V

Situering: straatlaag onder aan te brengen elementenverharding
op puinfundering zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen straatlaag van brekerzand.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

1 Dikte straatlaag: 50mm.

6 Op een funderingslaag van betongranulaat.

3 Brekerzand
Kleur: geel
Inclusief verdichten en profileren.

m3 265,00 L

610220 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 2.840,00 V

Situering: uitvullaag onder trottoirs en inritten ter plaatse van
bestaand en te handhaven cunet zoals aangegeven op tekening B
-2023-034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen uitvullaag van straatzand.

Laagdikte gemiddeld 30 mm; ten minste 20 mm en ten hoogste
40 mm

1 Dikte straatlaag: 30mm

1 Op het zandbed

1 Straatzand
Inclusief verdichten en profileren.

m3 85,20 L

62 KANTOPSLUITINGEN
Kantopsluitingen dienen passend gezaagd te worden. De kosten 
hiervoor dienen te zijn inbegrepen in onderstaande posten.

Bestrating aanbrengen conform CROW-publicatie 324.  

6200 Aanbrengen opsluitbanden

620010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 780,00 V
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Situering: kantopsluiting verhardingen zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: aanbrengen rechte opsluitbanden van beton.

9 Op straatlaag/zandbed

3 Profiel 60 x 200 mm
Rechte band.
Kleur: grijs
Werkende lengte: 1,00m

st 780,00 L

620020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 180,00 V

Situering: kantopsluiting verhardingen in de Vermeerstraat en Jan
Steenstraat zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_501, 502
en 601.
Betreft: aanbrengen rechte opsluitbanden van beton.

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,54 L

3 Profiel 60 x 200 mm
Rechte band.
Kleur: grijs
Werkende lengte: 1,00m

st 180,00 L

620030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 15,70 V

Situering: kantopsluiting verhardingen zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: aanbrengen bocht opsluitbanden van beton.

9 Op straatlaag/zandbed

3 Profiel 60 x 200 mm
Bocht band.

st 21,00 I

R = 2,00m uitwendig (ca. 6.50m1) st 9,00 L

R = 3,00m uitwendig (ca. 9.20m1)
Kleur: grijs
Werkende lengte: 0,785m

st 12,00 L

620040 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.125,00 V

Situering: kantopsluiting verhardingen zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: aanbrengen rechte opsluitbanden van beton.

9 Op straatlaag/zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm
Rechte band.
Kleur: grijs
Werkende lengte: 1,00m

st 1.125,00 L

620050 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 585,00 V

Situering: kantopsluiting verhardingen zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: aanbrengen rechte opsluitbanden van beton.

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,93 L

5 Profiel 100 x 200 mm
Rechte band.
Kleur: grijs
Werkende lengte: 1,00m

st 585,00 L

620060 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 405,00 V

Situering: kantopsluiting verhardingen daar waar een groenvak
aanwezig is aan de achterzijde van de betonband zoals
aangegeven op tekening B-2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: aanbrengen rechte opsluitbanden van beton.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 2,03 L

stampbeton. m3 28,35 L
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5 Profiel 100 x 200 mm
Rechte band.
Kleur: grijs
Werkende lengte: 1,00m

st 405,00 L

620070 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 85,00 V

Situering: kantopsluiting verhardingen ter plaatse van
kruispuntplateaus zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_501, 502 en 503.
Betreft: aanbrengen rechte opsluitbanden van beton.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 0,85 L

stampbeton m3 5,95 L

9 Profiel 200 x 250 mm
Rechte band.
Kleur: grijs
Werkende lengte: 1,00m

st 85,00 L

620080 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 119,55 V

Situering: kantopsluiting verhardingen ter plaatse van
kruispuntplateaus zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_501, 502 en 503.
Betreft: aanbrengen bocht opsluitbanden van beton.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 1,20 L

stampbeton m3 8,37 L

9 Profiel 200 x 250 mm
Bochtband

st 154,00 I

R = 2.00m uitwendig (ca. 12.45m1) st 16,00 L

R = 3.00m uitwendig (ca. 4.85m1) st 7,00 L

R = 4.00m uitwendig (ca. 36.60m1) st 47,00 L

R = 5.00m uitwendig (ca. 31.95m1) st 41,00 L

R = 10.00m uitwendig (ca. 33.70m1)
Kleur: grijs
Werkende lengte: 0,785m

st 43,00 L

6201 Aanbrengen trottoirbanden

620110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 30,00 V

Situering: kantopsluiting verhardingen achter
haaksparkeervakken in de Vermeerstraat zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501 en 502.
Betreft: aanbrengen rechte trottoirbanden van beton.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 0,23 L

stampbeton. m3 2,10 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm
Rechte band.
Kleur: grijs
Werkende lengte: 1,00m

st 30,00 L

6202 Aanbrengen geleidebanden

620210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.425,00 V

Situering: kantopsluiting verhardingen zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: aanbrengen rechte geleidebanden van beton.

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 14,25 L
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9 Profiel 50/200 x 250 mm
Rechte band.
Kleur: grijs
Werkende lengte: 1,00m

st 1.425,00 L

620220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 27,50 V

Situering: kantopsluiting verhardingen zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: aanbrengen bocht geleidebanden van beton.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 0,28 L

stampbeton m3 1,93 L

9 Profiel 50/200 x 250 mm
Bochtband

st 37,00 I

R = 0.30m uitwendig (ca. 5.50m1) st 8,00 L

R = 0.50m uitwendig (ca. 6.30m1) st 9,00 L

R = 5.00m uitwendig (ca. 15.70m1)
Kleur: grijs
Werkende lengte: 0,785m

st 20,00 L

620230 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 365,00 V

Situering: kantopsluiting verhardingen daar waar een groenvak
aanwezig is aan de achterzijde van de betonband zoals
aangegeven op tekening B-2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: aanbrengen rechte geleidebanden van beton.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 3,65 L

stampbeton m3 25,55 L

9 Profiel 50/200 x 250 mm
Rechte band.
Kleur: grijs
Werkende lengte: 1,00m

st 365,00 L

620240 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 54,30 V

Situering: kantopsluiting verhardingen daar waar een groenvak
aanwezig is aan de achterzijde van de betonband zoals
aangegeven op tekening B-2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: aanbrengen bocht geleidebanden van beton.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 0,54 L

stampbeton m3 3,80 L

9 Profiel 50/200 x 250 mm
Bochtband

st 73,00 I

R = 0.50m uitwendig (ca. 11m1) st 15,00 L

R = 1.00m uitwendig (ca. 3.20m1) st 5,00 L

R = 1.00m inwendig (ca. 1.60m1) st 3,00 L

R = 3.00m uitwendig (ca. 4.50m1) st 6,00 L

R = 5.00m uitwendig (ca. 31.30m1) st 40,00 L

R = 10.00m uitwendig (ca. 1.35m1) st 2,00 L

R = 10.00m inwendig (ca. 1.35m1)
Kleur: grijs
Werkende lengte: 0,785m

st 2,00 L

620250 831399 Aanbrengen trottoirbanden -GB50/200x250mm, hoek, SP-
Situering: kantopsluiting verhardingen in de Vermeerstraat en van
Goghstraat zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_501.
Betreft: aanbrengen hoek geleidebanden van beton.

st 12,00 V

In cementspecie aanbrengen op fundering.
Profiel 50/200 x 250 mm

m3 0,84 L

Hoekstuk, 90gr. inwendig
Kleur: grijs

st 12,00 L
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6203 Aanbrengen verloopbanden

620310 831399 Aanbrengen verloopbanden -GB50/200x250mm - maaiveld-
Situering: verloopbanden in kantopsluitingen in de Jozef
Israëlstraat en parkeerterrein van Goghstraat huisnr. 57-79 zoals
aangegeven op tekening B-2023-034A_501 en 502.
Betreft: aanbrengen verloopbanden van beton.

st 6,00 V

In cementspecie aanbrengen op fundering.
Verloopbanden.

m3 0,06 L

Profiel geleideband 50/200 x 250 mm naar maaiveld. st 6,00 I

Verloopband links st 3,00 L

Verloopband rechts
Kleur: grijs
Werkende lengte: 1,00m

st 3,00 L

620320 831399 -NVI- Aanbrengen verloopbanden -GB50/200x250mm -
OB200x250mm-
Situering: verloopbanden in kantopsluitingen ter plaatse van
kruispuntplateaus zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_501, 502 en/of 503.
Betreft: aanbrengen verloopbanden van beton.

st 45,00 V

In cementspecie aanbrengen op fundering.
Verloopbanden.

m3 0,45 L

Profiel geleideband 50/200 x 250 mm naar opsluitband 200 x
250mm.

st 45,00 I

Verloopband links st 22,00 L

Verloopband rechts
Kleur: grijs
Werkende lengte: 1,00m

st 23,00 L

620330 831399 Aanbrengen verloopbanden -TB130/150x250mm - maaiveld-
Situering: verloopbanden in kantopsluitingen ter plaatse van
haaksparkeervakken in de Vermeerstraat zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501 en 502.
Betreft: aanbrengen verloopbanden van beton.

st 4,00 V

In cementspecie aanbrengen op fundering.
Verloopbanden.

m3 0,03 L

Profiel trottoirband 130/150 x 250 mm naar maaiveld. st 4,00 I

Verloopband links st 2,00 L

Verloopband rechts
Kleur: grijs
Werkende lengte: 1,00m

st 2,00 L

6204 Aanbrengen inritbanden

620410 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 6,00 V

Situering: inritbande ter plaatse van inrit Kloetingseweg -
Rembrandtlaan zoals aangegeven op tekening B-2024-034A_503.

Betreft: aanbrengen inritbanden van beton.

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,23 L

9 Profiel 750 x 500 x 180 mm
Kleur: grijs

st 12,00 I

3 Tussenstuk, werkende lengte 0.75 m st 10,00 L

3 Eindstuk links, werkende lengte  0.75 m st 1,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte  0.75 m st 1,00 L

63 GOTEN
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6300 Aanbrengen goot van straatbakstenen
Elementenverhardingen aanbrengen conform CROW-publicatie 
324 en verwerken conform vigerende ARBO-richtlijnen.

Onderstaande werkzaamheden zijn inclusief de bijbehorende 
verplichtingen conform artikel 83.15.01 uit deel 3 van dit bestek.

De leverantie van elementenverhardingen is in
onderstaande besteksposten gerekend zonder
zaag- en/of knipverlies, tenzij anders aangegeven.
Het zaag- en/of knipverlies dient de aannemer zelf in te
schatten/ te bepalen en de daarbij behorende extra/
aanvullende leverantie mee te nemen in betreffende
bestekspost.
De kosten hiervoor dienen in de betreffende
bestekposten te zijn inbegrepen.

De aannemer dient van alle typen elementenverhardingen vooraf 
een monster ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

630010 831303 Aanbrengen molgoot. m 63,00 V

Situering: goot langs rijbaan in de van Goghstraat ter hoogte van
huisnrs. 18-52 en 85-107 zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_501 en 601.
Betreft: aanbrengen visuele goot van straatbakstenen.

9 Bestaand uit 3 streklagen.

3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,95 L

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat st 945,00 L

Kleur: Paviona, rood/paars
Leverancier: Wienerberger o.g.
Kwaliteit: A4-12
Bij afwijking van de voorgeschreven kleur en leverancier dient de
aannemer een monster ter goedkeuring aan te leveren bij de
directie.

3 Afstrooien en invegen met zand , geel brekerzand.

630020 831303 Aanbrengen molgoot. m 1.995,00 V

Situering: goot langs rijbaan zoals aangegeven op tekening B-
2023-034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen goot van straatbakstenen.

9 Bestaand uit 3 streklagen.

3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 29,93 L

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat st 29.925,00 L

Kleur: Paviona, rood/paars
Leverancier: Wienerberger o.g.
Kwaliteit: A4-12
Bij afwijking van de voorgeschreven kleur en leverancier dient de
aannemer een monster ter goedkeuring aan te leveren bij de
directie.

3 Afstrooien en invegen met zand , geel brekerzand.
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64 ELEMENTENVERHARDINGEN
Elementenverhardingen aanbrengen conform CROW-publicatie 
324 en verwerken conform vigerende ARBO-richtlijnen.

Onderstaande werkzaamheden zijn inclusief de bijbehorende 
verplichtingen conform artikel 83.15.01 uit deel 3 van dit bestek.

De leverantie van elementenverhardingen is in
onderstaande besteksposten gerekend zonder
zaag- en/of knipverlies, tenzij anders aangegeven.
Het zaag- en/of knipverlies dient de aannemer zelf in te
schatten/ te bepalen en de daarbij behorende extra/
aanvullende leverantie mee te nemen in betreffende
bestekspost.
De kosten hiervoor dienen in de betreffende
bestekposten te zijn inbegrepen.

De aannemer dient van alle typen elementenverhardingen vooraf 
een monster ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

640 BETONSTRAATSTENEN
Betonstraatstenen dienen passend gezaagd te worden. De kosten 
hiervoor dienen te zijn inbegrepen in onderstaande posten.

Bestrating aanbrengen conform CROW-publicatie 324.  

6400 Aanbrengen betonstraatstenen

640010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 55,00 V

Situering: verharding in krappe bochten trottoirs zoals
aangegeven op tekening B-2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: aanbrengen verharding van betonstraatstenen.

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In halfsteensverband lintlagen

9 Op zandbed/uitvullaag.

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 3.850,00 L

Kleur: grijs
Gerekend met 70st. per m2 (excl. zaagverlies).

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand, 0.02m3
per m2. Na eerste keer intrillen en invegen nogmaals afstrooien,
intrillen en invegen.

m3 1,10 L

640020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 5,00 V

Situering: verharding spie parkeervakken Rembrandtlaan zoals
aangegeven op tekening B-2023-034A_503 en 601.
Betreft: aanbrengen verharding van betonstraatstenen.

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband volgens detail V04 op tekening B-2023-034A_601.

1 Op straatlaag

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 350,00 L

Kleur: grijs
Gerekend met 70st. per m2 (excl. zaagverlies).

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand, 0.02m3
per m2. Na eerste keer intrillen en invegen nogmaals afstrooien,
intrillen en invegen.

m3 0,10 L

640030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 27,00 V

Situering: verharding in ruime bochten trottoirs tegen de
kantopsluiting zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_501,
502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen verharding van betonstraatstenen.
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9 Totale breedte 3 strekken.

9 In halfsteensverband lintlagen

9 Op zandbed/uitvullaag/straatlaag.

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.215,00 L

Kleur: grijs
Gerekend met 45st. per m2 (excl. zaagverlies).

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand, 0.02m3
per m2. Na eerste keer intrillen en invegen nogmaals afstrooien,
intrillen en invegen.

m3 0,54 L

640040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 710,00 V

Situering: verharding in langsparkeervakken zoals aangegeven op
tekening B-2023-034B_501, 502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen verharding van betonstraatstenen.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 31.950,00 L

Kleur: zwart met kleurondersteunend granulaat, gladde structuur.
Gerekend met 45st. per m2 (excl. zaagverlies).

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand, 0.02m3
per m2. Na eerste keer intrillen en invegen nogmaals afstrooien,
intrillen en invegen.

m3 14,20 L

640050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 535,00 V

Situering: verharding in kruisingsvlakken zoals aangegeven op
tekening B-2023-034B_501, 502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen verharding van betonstraatstenen.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 24.075,00 I

Kleur: rood met kleurondersteunend granulaat, grove structuur,
vrijgekomen bij het opbreken volgens bestekspostnr. 310110 (ca.
220m2), tekortkomende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 670010 (ca. 315m2).
Gerekend met 45st. per m2 (excl. zaagverlies).

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand, 0.02m3
per m2. Na eerste keer intrillen en invegen nogmaals afstrooien,
intrillen en invegen.

m3 10,70 L

640060 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 32,00 V

Situering: verharding in uitritconstructies ter plaatse van trottoirs
in parkeerterrein van Goghstraat nabij huisnr. 57-79, uitrit Jozef
Israëlstraat - Bretinerstraat en Rembrandtlaan - Kloetingsweg
zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: aanbrengen verharding van betonstraatstenen.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In halfsteensverband lintlagen

1 Op straatlaag

9 Betonstraatstenen dubbelklinkerformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs
Gerekend met 23st. per m2 (excl. zaagverlies)

st 736,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand, 0.02m3
per m2. Na eerste keer intrillen en invegen nogmaals afstrooien,
intrillen en invegen.

m3 0,64 L
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641 STRAATBAKSTENEN
Straatbakstenen dienen passend gezaagd te worden. De kosten 
hiervoor dienen te zijn inbegrepen in onderstaande posten.

Bestrating aanbrengen conform CROW-publicatie 324.  

6410 Aanbrengen straatbakstenen

641010 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 4.290,00 V

Situering: verharding in rijbaan zoals aangegeven op tekening B-
2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: aanbrengen verharding van straatbakstenen.

9 Straatbakstenen keiformaat.
Kleur: Paviona, rood/paars
Leverancier: Wienerberger o.g.
Kwaliteit: A4-12
Gerekend met 50st. per m2 (excl. knipverlies).
Bij afwijking van de voorgeschreven kleur en leverancier dient de
aannemer een monster ter goedkeuring aan te leveren bij de
directie.

st 214.500,00 L

3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand, 0.02m3
per m2. Na eerste keer intrillen en invegen nogmaals afstrooien,
intrillen en invegen.

m3 85,80 L

642 BETONTEGELS
Betontegels dienen passend gezaagd te worden. De kosten 
hiervoor dienen te zijn inbegrepen in onderstaande posten.

Bestrating aanbrengen conform CROW-publicatie 324.  

6420 Aanbrengen betontegels

642010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 310,00 V

Situering: verharding in trottoirs zoals aangegeven op tekening B-
2023-034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen verharding van betontegels.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

9 Op zandbed/uitvullaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  45

st 3.410,00 L

Kleur: grijs
Gerekend met 11st. per m2 (excl. zaagverlies).

9 Inclusief pas- en of halve tegels.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

642020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 200,00 V

Situering: verharding in uitstrapstrook langs parkeervakken zoals
aangegeven op tekening B-2023-034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen verharding van betontegels.

9 Totale breedte 1 strek.

9 Op zandbed/straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  140

st 2.200,00 L

Kleur: grijs

9 Inclusief pas- en of halve tegels.
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9 Tegels na aanbrengen invegen met voegvulling Georapid 4,84kg
per m2.
Leverancier: Geobind o.g.
Aanbrengen conform voorschriften leverancier (zie bijlage 10).

kg 968,00 L

642030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 2.495,00 V

Situering: verharding in trottoirs ter plaatse van inritten en
overrijdbare trottoirs zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen verharding van betontegels.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

9 Op zandbed/uitvullaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  140

st 27.445,00 L

Kleur: grijs

9 Inclusief pas- en of halve tegels.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

642040 831113 Aanbrengen betontegels. m2 100,00 V

Situering: verharding in trottoir Breitnerstraat ter hoogte van flat
met huisnrs. 57 t/m 79 zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_501 en 502.
Betreft: aanbrengen verharding van betontegels vrijgekomen bij
het opbreken.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

9 Op zandbed/uitvullaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  140

st 1.100,00 H

Kleur: grijs
Vrijgekomen bij het opbreken volgens bestekspostnr. 312110 (ca.
100m2)

9 Inclusief pas- en of halve tegels.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

6421 Aanbrengen nokkentegels

642110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 12,24 V

Situering: verharding ter plaatse van bestaande te handhaven
bomen dienend als kantopsluiting trottoir zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: aanbrengen verharding van nokkentegels.
Dikke kant tegel aanbrengen aan boomzijde.

9 Totale breedte 1 strek.

9 Op zandbed/uitvullaag.

9 Nokkentegels 300 x 300 x 45/80 mm
Kleur: grijs
Leverancier: Giverbo o.g.

st 136,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

643 GRASPARKEERPLATEN

6430 Aanbrengen betonnen grasparkeerplaten, type half dicht

643010 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 45,00 V
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Situering: verharding in parkeervakken zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen grasparkeerplaten.
Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
leverancier.

9 Aanbrengen volgens details op tekening B-2023-034A_601.

9 Op straatlaag van substraat aangebracht volgens bestekspostnr.
610120.

9 SoliDrain S2 element
Leverancier: Swaans Infra o.g.
Lengte: 122 cm
Breedte: 30 cm
Dikte: 10 cm
Type: A
Kleur: Grijs

st 45,00 L

9 Sparingen in betonplaten opvullen met inveegsubstraat.
Substraat geleverd volgens bestekspostnr. 643410.
Inveegsubstraat binnen 24 uur na levering verwerken.
Gerekend met 100% gevuld element 0.002 m3 per stuk.
Inclusief het beregenen van het substraat met zoet leidingwater
(oppervlaktewater niet toegestaan). Het is aan de aannemer om
een inschatting te doen van de hoeveelheid benodigd water.
Na beregenen en inklinken dienen de stenen tot 1.5cm onder de
rand gevuld te zijn.
Na aanbrengen en beregenen mengsel mogen de betonplaten
minimaal 5 dagen niet bereden worden.

m3 0,09 I

643020 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 90,00 V

Situering: verharding in parkeervakken zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen grasparkeerplaten.
Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
leverancier.

9 Aanbrengen volgens details op tekening B-2023-034A_601.

9 Op straatlaag van substraat aangebracht volgens bestekspostnr.
610120.

9 SoliDrain S2 element
Leverancier: Swaans Infra o.g.
Lengte: 122 cm
Breedte: 30 cm
Dikte: 10 cm
Type: B
Kleur: Grijs

st 90,00 L

9 Sparingen in betonplaten opvullen met inveegsubstraat.
Substraat geleverd volgens bestekspostnr. 643410.
Inveegsubstraat binnen 24 uur na levering verwerken.
Gerekend met 100% gevuld element 0.002 m3 per stuk.
Inclusief het beregenen van het substraat met zoet leidingwater
(oppervlaktewater niet toegestaan). Het is aan de aannemer om
een inschatting te doen van de hoeveelheid benodigd water.
Na beregenen en inklinken dienen de stenen tot 1.5cm onder de
rand gevuld te zijn.
Na aanbrengen en beregenen mengsel mogen de betonplaten
minimaal 5 dagen niet bereden worden.

m3 0,18 I

643030 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 45,00 V

Situering: verharding in parkeervakken zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen grasparkeerplaten.
Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
leverancier.

9 Aanbrengen volgens details op tekening B-2023-034A_601.
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9 Op straatlaag van substraat aangebracht volgens bestekspostnr.
610120.

9 SoliDrain S2 element
Leverancier: Swaans Infra o.g.
Lengte: 124 cm
Breedte: 30 cm
Dikte: 10 cm
Type: C
Kleur: Grijs

st 45,00 L

9 Sparingen in betonplaten opvullen met inveegsubstraat.
Substraat geleverd volgens bestekspostnr. 643410.
Inveegsubstraat binnen 24 uur na levering verwerken.
Gerekend met 100% gevuld element 0.002 m3 per stuk.
Inclusief het beregenen van het substraat met zoet leidingwater
(oppervlaktewater niet toegestaan). Het is aan de aannemer om
een inschatting te doen van de hoeveelheid benodigd water.
Na beregenen en inklinken dienen de stenen tot 1.5cm onder de
rand gevuld te zijn.
Na aanbrengen en beregenen mengsel mogen de betonplaten
minimaal 5 dagen niet bereden worden.

m3 0,09 I

643040 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 45,00 V

Situering: verharding in parkeervakken zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen grasparkeerplaten.
Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
leverancier.

9 Aanbrengen volgens details op tekening B-2023-034A_601.

9 Op straatlaag van substraat aangebracht volgens bestekspostnr.
610120.

9 SoliDrain S2 element
Leverancier: Swaans Infra o.g.
Lengte: 122 cm
Breedte: 30 cm
Dikte: 10 cm
Type: J
Kleur: Grijs

st 45,00 L

9 Sparingen in betonplaten opvullen met inveegsubstraat.
Substraat geleverd volgens bestekspostnr. 643410.
Inveegsubstraat binnen 24 uur na levering verwerken.
Gerekend met 100% gevuld element 0.002 m3 per stuk.
Inclusief het beregenen van het substraat met zoet leidingwater
(oppervlaktewater niet toegestaan). Het is aan de aannemer om
een inschatting te doen van de hoeveelheid benodigd water.
Na beregenen en inklinken dienen de stenen tot 1.5cm onder de
rand gevuld te zijn.
Na aanbrengen en beregenen mengsel mogen de betonplaten
minimaal 5 dagen niet bereden worden.

m3 0,09 I

643050 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 90,00 V

Situering: verharding in parkeervakken zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen grasparkeerplaten.
Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
leverancier.

9 Aanbrengen volgens details op tekening B-2023-034A_601.

9 Op straatlaag van substraat aangebracht volgens bestekspostnr.
610120.
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9 SoliDrain S2 element
Leverancier: Swaans Infra o.g.
Lengte: 122 cm
Breedte: 30 cm
Dikte: 10 cm
Type: K
Kleur: Grijs

st 90,00 L

9 Sparingen in betonplaten opvullen met inveegsubstraat.
Substraat geleverd volgens bestekspostnr. 643410.
Inveegsubstraat binnen 24 uur na levering verwerken.
Gerekend met 100% gevuld element 0.002 m3 per stuk.
Inclusief het beregenen van het substraat met zoet leidingwater
(oppervlaktewater niet toegestaan). Het is aan de aannemer om
een inschatting te doen van de hoeveelheid benodigd water.
Na beregenen en inklinken dienen de stenen tot 1.5cm onder de
rand gevuld te zijn.
Na aanbrengen en beregenen mengsel mogen de betonplaten
minimaal 5 dagen niet bereden worden.

m3 0,18 I

643060 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 45,00 V

Situering: verharding in parkeervakken zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen grasparkeerplaten.
Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
leverancier.

9 Aanbrengen volgens details op tekening B-2023-034A_601.

9 Op straatlaag van substraat aangebracht volgens bestekspostnr.
610120.

9 SoliDrain S2 element
Leverancier: Swaans Infra o.g.
Lengte: 124 cm
Breedte: 30 cm
Dikte: 10 cm
Type: L
Kleur: Grijs

st 45,00 L

9 Sparingen in betonplaten opvullen met inveegsubstraat.
Substraat geleverd volgens bestekspostnr. 643410.
Inveegsubstraat binnen 24 uur na levering verwerken.
Gerekend met 100% gevuld element 0.002 m3 per stuk.
Inclusief het beregenen van het substraat met zoet leidingwater
(oppervlaktewater niet toegestaan). Het is aan de aannemer om
een inschatting te doen van de hoeveelheid benodigd water.
Na beregenen en inklinken dienen de stenen tot 1.5cm onder de
rand gevuld te zijn.
Na aanbrengen en beregenen mengsel mogen de betonplaten
minimaal 5 dagen niet bereden worden.

m3 0,09 I

6431 Aanbrengen betonnen grasparkeerplaten, type heel dicht

643110 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 108,00 V

Situering: verharding in parkeervakken zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen grasparkeerplaten.
Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
leverancier.

9 Aanbrengen volgens details op tekening B-2023-034A_601.

9 Op straatlaag van substraat aangebracht volgens bestekspostnr.
610120.
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9 SoliDrain S2 element
Leverancier: Swaans Infra o.g.
Lengte: 122 cm
Breedte: 62,50 cm
Dikte: 10 cm
Type: D
Kleur: Grijs

st 108,00 L

9 Sparingen in betonplaten opvullen met inveegsubstraat.
Substraat geleverd volgens bestekspostnr. 643410.
Inveegsubstraat binnen 24 uur na levering verwerken.
Gerekend met 100% gevuld element 0.004 m3 per stuk.
Inclusief het beregenen van het substraat met zoet leidingwater
(oppervlaktewater niet toegestaan). Het is aan de aannemer om
een inschatting te doen van de hoeveelheid benodigd water.
Na beregenen en inklinken dienen de stenen tot 1.5cm onder de
rand gevuld te zijn.
Na aanbrengen en beregenen mengsel mogen de betonplaten
minimaal 5 dagen niet bereden worden.

m3 0,43 I

643120 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 216,00 V

Situering: verharding in parkeervakken zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen grasparkeerplaten.
Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
leverancier.

9 Aanbrengen volgens details op tekening B-2023-034A_601.

9 Op straatlaag van substraat aangebracht volgens bestekspostnr.
610120.

9 SoliDrain S2 element
Leverancier: Swaans Infra o.g.
Lengte: 122 cm
Breedte: 62,50 cm
Dikte: 10 cm
Type: E
Kleur: Grijs

st 216,00 L

9 Sparingen in betonplaten opvullen met inveegsubstraat.
Substraat geleverd volgens bestekspostnr. 643410.
Inveegsubstraat binnen 24 uur na levering verwerken.
Gerekend met 100% gevuld element 0.004 m3 per stuk.
Inclusief het beregenen van het substraat met zoet leidingwater
(oppervlaktewater niet toegestaan). Het is aan de aannemer om
een inschatting te doen van de hoeveelheid benodigd water.
Na beregenen en inklinken dienen de stenen tot 1.5cm onder de
rand gevuld te zijn.
Na aanbrengen en beregenen mengsel mogen de betonplaten
minimaal 5 dagen niet bereden worden.

m3 0,86 I

643130 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 108,00 V

Situering: verharding in parkeervakken zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen grasparkeerplaten.
Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
leverancier.

9 Aanbrengen volgens details op tekening B-2023-034A_601.

9 Op straatlaag van substraat aangebracht volgens bestekspostnr.
610120.

9 SoliDrain S2 element
Leverancier: Swaans Infra o.g.
Lengte: 124 cm
Breedte: 62,50 cm
Dikte: 10 cm
Type: F
Kleur: Grijs

st 108,00 L
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9 Sparingen in betonplaten opvullen met inveegsubstraat.
Substraat geleverd volgens bestekspostnr. 643410.
Inveegsubstraat binnen 24 uur na levering verwerken.
Gerekend met 100% gevuld element 0.004 m3 per stuk.
Inclusief het beregenen van het substraat met zoet leidingwater
(oppervlaktewater niet toegestaan). Het is aan de aannemer om
een inschatting te doen van de hoeveelheid benodigd water.
Na beregenen en inklinken dienen de stenen tot 1.5cm onder de
rand gevuld te zijn.
Na aanbrengen en beregenen mengsel mogen de betonplaten
minimaal 5 dagen niet bereden worden.

m3 0,43 I

6432 Aanbrengen betonnen grasparkeerplaten, type heel open

643210 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 459,00 V

Situering: verharding in parkeervakken zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen grasparkeerplaten.
Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
leverancier.

9 Aanbrengen volgens details op tekening B-2023-034A_601.

9 Op straatlaag van substraat aangebracht volgens bestekspostnr.
610120.

9 SoliDrain S2 element
Leverancier: Swaans Infra o.g.
Lengte: 122 cm
Breedte: 62,50 cm
Dikte: 10 cm
Type: G
Kleur: Grijs

st 459,00 L

9 Sparingen in betonplaten opvullen met inveegsubstraat.
Substraat geleverd volgens bestekspostnr. 643410.
Inveegsubstraat binnen 24 uur na levering verwerken.
Gerekend met 100% gevuld element 0.016 m3 per stuk.
Inclusief het beregenen van het substraat met zoet leidingwater
(oppervlaktewater niet toegestaan). Het is aan de aannemer om
een inschatting te doen van de hoeveelheid benodigd water.
Na beregenen en inklinken dienen de stenen tot 1.5cm onder de
rand gevuld te zijn.
Na aanbrengen en beregenen mengsel mogen de betonplaten
minimaal 5 dagen niet bereden worden.

m3 7,34 I

643220 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 954,00 V

Situering: verharding in parkeervakken zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen grasparkeerplaten.
Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
leverancier.

9 Aanbrengen volgens details op tekening B-2023-034A_601.

9 Op straatlaag van substraat aangebracht volgens bestekspostnr.
610120.

9 SoliDrain S2 element
Leverancier: Swaans Infra o.g.
Lengte: 122 cm
Breedte: 62,50 cm
Dikte: 10 cm
Type: H
Kleur: Grijs

st 954,00 L
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9 Sparingen in betonplaten opvullen met inveegsubstraat.
Substraat geleverd volgens bestekspostnr. 643410.
Inveegsubstraat binnen 24 uur na levering verwerken.
Gerekend met 100% gevuld element 0.016 m3 per stuk.
Inclusief het beregenen van het substraat met zoet leidingwater
(oppervlaktewater niet toegestaan). Het is aan de aannemer om
een inschatting te doen van de hoeveelheid benodigd water.
Na beregenen en inklinken dienen de stenen tot 1.5cm onder de
rand gevuld te zijn.
Na aanbrengen en beregenen mengsel mogen de betonplaten
minimaal 5 dagen niet bereden worden.

m3 15,26 I

643230 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 423,00 V

Situering: verharding in parkeervakken zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502, 503 en 601.
Betreft: aanbrengen grasparkeerplaten.
Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
leverancier.

9 Aanbrengen volgens details op tekening B-2023-034A_601.

9 Op straatlaag van substraat aangebracht volgens bestekspostnr.
610120.

9 SoliDrain S2 element
Leverancier: Swaans Infra o.g.
Lengte: 124 cm
Breedte: 62,50 cm
Dikte: 10 cm
Type: I
Kleur: Grijs

st 423,00 L

9 Sparingen in betonplaten opvullen met inveegsubstraat.
Substraat geleverd volgens bestekspostnr. 643410.
Inveegsubstraat binnen 24 uur na levering verwerken.
Gerekend met 100% gevuld element 0.016 m3 per stuk.
Inclusief het beregenen van het substraat met zoet leidingwater
(oppervlaktewater niet toegestaan). Het is aan de aannemer om
een inschatting te doen van de hoeveelheid benodigd water.
Na beregenen en inklinken dienen de stenen tot 1.5cm onder de
rand gevuld te zijn.
Na aanbrengen en beregenen mengsel mogen de betonplaten
minimaal 5 dagen niet bereden worden.

m3 6,77 I

6433 Aanbrengen grasbetontegels

643310 831113 Aanbrengen betontegels. m2 64,00 V

Situering: strek grasbetontegels langs de Mondriaanstraat en van
Goghstraat zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_503.
Betreft: aanbrengen verharding van grasbetontegels.

9 Totale breedte 1 strek

9 Op straatlaag/bestaande ondergrond.

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 120mm
Kleur: grijs
Glad, zonder structuur.

st 270,00 L

2 Afstrooien en inwassen met inveegsubstraat.
Substraat geleverd volgens bestekspostnr. 643410.
Inveegsubstraat binnen 24 uur na levering verwerken.

m3 1,60 I

6434 Leveren grastegelsubstraat

643410 220321 Leveren grond. m3 33,44 V

Betreft: leveren inveegsubstraat

7 Grondsoort:  SolidGreen inveegsubstraat BRL m3 33,44 L
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1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnrs.:
- 643010 (ca. 0.09m3)
- 643020 (ca. 0.18m3)
- 643030 (ca. 0.09m3)
- 643040 (ca. 0.09m3)
- 643050 (ca. 0.18m3)
- 643060 (ca. 0.09m3)
- 643110 (ca. 0.43m3)
- 643120 (ca. 0.86m3)
- 643130 (ca. 0.43m3)
- 643210 (ca. 7.34m3)
- 643220 (ca. 15.26m3)
- 643230 (ca. 6.77m3)
- 643310 (ca. 1.60m3)

6435 Op maat zagen betonverharding

643510 820301 Zagen van betonverharding. m 33,00 V

Situering: op maat zagen solidrain grasparkeerplaten t.b.v.
passend maken elementen in nieuwe situatie en rondom
putranden zoals aangegeven op tekening B-2024-034A_501, 503
en 601.
Betreft: zagen grasparkeerplaten.

1 Betonverharding grasparkeerplaten zoals aangebracht binnen
bestekshoofdstuk 643.

9 9 Zaagdiepte 100mm.

644 AKOESTISCHE STRIP

6440 Aanbrengen akoestische strip

644010 831199 Aanbrengen akoestische strip
Situering: tussen verharding en bebouwing in de van Goghstraat
tegen de flat met huisnrs. 85-107 zoals aangegeven op tekening
B-2023-034A_501.
Betreft: aanbrengen akoestische strip tussen gevels van de
bebouwing en de aan te brengen verharding.
Breedte van de strip: 150 mm.
Dikte: ca. 10 mm.

m 72,00 V

TypeL Regupol/ Resolastic o.g.
Strip aanbrengen tot ca. 10 mm. onder de bovenzijde van de aan
te brengen verharding.
Inclusief benodigd grondwerk.

m 72,00 L

65 MARKERINGEN
Op markering aansluitende verharding dient passend gezaagd te 
worden. De kosten hiervoor dienen te zijn inbegrepen in 
onderstaande posten.

Bestrating aanbrengen conform CROW-publicatie 324. 

6500 Aanbrengen markering van betonstraatstenen

650010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 26,00 V

Situering: verharding in drempeltaluds zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: aanbrengen markering van betonstraatstenen.

9 In drempelverband conform principedetail V02 op tekening B-
2023-034A_601.
Aanbrengen in combinatie met stenen conform bestekspostnr.
650020 en 650030.

1 Op straatlaag
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4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.170,00 I

Kleur: wit, vrijgekomen bij het opbreken volgens bestekspostnr.
310120 (ca. 25m2), tekortkomende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 670020 (ca. 1m2).

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand, 0.02m3
per m2. Na eerste keer intrillen en invegen nogmaals afstrooien,
intrillen en invegen.

m3 0,52 L

650020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 76,00 V

Situering: verharding in drempeltaluds zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: aanbrengen markering van betonstraatstenen.

9 In drempelverband conform principedetail V02 op tekening B-
2023-034A_601.
Aanbrengen in combinatie met stenen conform bestekspostnr.
650010 en 650030.

1 Op straatlaag

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.420,00 I

Kleur: grijs, vrijgekomen bij het opbreken volgens bestekspostnr.
310120 (ca. 75m2), tekortkomende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 670030 (ca. 1.00m2).

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand, 0.02m3
per m2. Na eerste keer intrillen en invegen nogmaals afstrooien,
intrillen en invegen.

m3 1,52 L

650030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 51,00 V

Situering: verharding in drempeltaluds zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: aanbrengen markering van betonstraatstenen.

9 In drempelverband conform principedetail V02 op tekening B-
2023-034A_601.
Aanbrengen in combinatie met stenen conform bestekspostnr.
650010 en 650020.

1 Op straatlaag

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.295,00 I

Kleur: zwart met kleurondersteunend granulaat, vrijgekomen bij
het opbreken volgens bestekspostnr. 310120 (ca. 50m2),
tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 670030
(ca. 1.00m2).

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand, 0.02m3
per m2. Na eerste keer intrillen en invegen nogmaals afstrooien,
intrillen en invegen.

m3 1,02 L

650040 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.

m 83,00 V

Situering: verharding in parkeervakindeling langsparkeren zoals
aangegeven op tekening B-2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: aanbrengen markering van betonstraatstenen.

Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met geel
brekerzand, 0.02m3 per m2. Na eerste keer intrillen en invegen
nogmaals afstrooien, intrillen en invegen.

m3 0,17 L

4 Verband bestrating: elleboogverband

3 Onderbroken streep 0.20 - 0.20

1 Breedte: 0,10 m

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm st 208,00 I

Kleur: wit, te leveren volgens bestekspostnr. 670020 (ca.
4.20m2).

650050 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.

m 32,00 V



RAW0991-153138

03-07-2025

Bladnr. 87 van 118Opdrachtgever : Gemeente Goes
Project : Rioolvervanging en herinrichting Breitnerstraat e.o. te Goes
Besteksnummer : B-2023-034A
Status : Definitief + Nota Van Inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Situering: verharding in mindervalideparkeervakken zoals
aangegeven op tekening B-2023-034A_501 en 503.
Betreft: aanbrengen markering van betonstraatstenen.

Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met geel
brekerzand, 0.02m3 per m2. Na eerste keer intrillen en invegen
nogmaals afstrooien, intrillen en invegen.

m3 0,06 L

4 Verband bestrating: elleboogverband

1 Ononderbroken streep

1 Breedte: 0,10 m

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm st 80,00 I

Kleur: wit, te leveren volgens bestekspostnr. 670020 (ca. 3.2m2).

6501 Aanbrengen markering van straatbakstenen

650110 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 32,00 V

Situering: verharding in markering kruispunten zoals aangegeven
op tekening B-2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: aanbrengen markering van straatbakstenen.
Aanbrengen volgens principedetail V01 op tekening B-2023-
034A_601.

9 Straatbakstenen standaard keiformaat
Kleur: Sienna
Leverancier: Wienerberger
Kwaliteit: A4-12
Gerekend met 50st. per m2 (excl. knipverlies).
Bij afwijking van de voorgeschreven kleur en leverancier dient de
aannemer een monster ter goedkeuring aan te leveren bij de
directie.

st 1.600,00 L

9 Totale breedte 6 strekken.

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand, 0.02m3
per m2. Na eerste keer intrillen en invegen nogmaals afstrooien,
intrillen en invegen.

m3 0,64 L

6502 Aanbrengen markering van betontegels

650210 831199 Aanbrengen markering in bestrating -tegel-
Situering: aan te brengen symbooltegel in mindervalide
parkeervakken zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_501
en 503.
Betreft: aanbrengen markering van symbooltegels.

st 3,00 V

Symbooltegel, type mindervalide
Afmetingen 600 x 600 x 80 mm
Op straatlaag

st 3,00 L

Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand, 0.02m3
per m2. Na eerste keer intrillen en invegen nogmaals afstrooien,
intrillen en invegen.

m3 0,02 L

66 HERSTRATEN

6600 Herstraten aangrenzende verhardingen

660010 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 520,00 V

Situering: aangrenzende verhardingen zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: herstraten betonstraatstenen.
Inclusief schoonmaken uitkomende verharding.
Inclusief straatlaag en opnieuw stellen kantopsluiting.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In diverse verbanden
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3 Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Inboet kan verrekend worden op stelpost 950010.
Diverse verhardingsmaterialen in diverse kleuren en diverse
verbanden.

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

9 Betonstraatsteen: diverse formaten.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand, 0.02m3
per m2. Na eerste keer intrillen en invegen nogmaals afstrooien,
intrillen en invegen.

m3 10,40 L

660020 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 45,00 V

Situering: aangrenzende verhardingen zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: herstraten straatbakstenen.
Inclusief schoonmaken uitkomende verharding.
Inclusief straatlaag en opnieuw stellen kantopsluiting.

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In diverse verbanden

3 Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Inboet kan verrekend worden op stelpost 950010.
Diverse verhardingsmaterialen in diverse kleuren en diverse
verbanden.

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

9 Straatbaksteen: diverse formaten

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand, 0.02m3
per m2. Na eerste keer intrillen en invegen nogmaals afstrooien,
intrillen en invegen.

m3 0,90 L

660030 831403 Herstraten betontegels. m2 110,00 V

Situering: aangrenzende verhardingen zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: herstraten betontegels.
Inclusief schoonmaken uitkomende verharding.
Inclusief straatlaag en opnieuw stellen kantopsluiting.

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In diverse verbanden.

3 Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Inboet kan verrekend worden op stelpost 950010.
Diverse verhardingsmaterialen in diverse kleuren en diverse
verbanden.

9 Betontegels: diverse formaten.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.
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660040 831499 Herstraten natuursteenkeien
Situering: aangrenzende verhardingen bij flats van Goghstraat
zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_501.
Betreft: herstraten natuursteenkeien.
Inclusief schoonmaken uitkomende verharding.
Inclusief straatlaag en opnieuw stellen kantopsluiting.
Totale breedte tot 1,50 m
In diverse verbanden.
Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Inboet kan verrekend worden op stelpost 950010.
Diverse verhardingsmaterialen in diverse kleuren en diverse
verbanden.
Natuursteenkeien, diverse formaten.

m2 70,00 V

Afstrooien en invegen met brekerzand, 0.02m3 per m2. m3 1,40 L

6601 Herstraten particuliere verhardingen

660110 831499 Herstraten particuliere verharding -divers-
Situering: aangrenzende verhardingen zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502 en 503.
Betreft: herstraten particuliere verhardingen.
Inclusief schoonmaken uitkomende verharding.
Inclusief straatlaag en opnieuw stellen kantopsluiting.
Totale breedte tot 1,50 m
In diverse verbanden.
Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Inboet kan verrekend worden op stelpost 950010.
Diverse verhardingsmaterialen in diverse kleuren en diverse
verbanden.

m2 195,00 V

Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand, 0.02m3
per m2. Na eerste keer intrillen en invegen nogmaals afstrooien,
intrillen en invegen.

m3 3,90 L

67 LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN

6700 Leveren betonstraatstenen

670010 831603 Leveren betonstraatstenen. st 14.175,00 V

Betreft: leveren betonstraatstenen.

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 14.175,00 L

Kleur: rood met kleurondersteunend granulaat, grove structuur.

3 Dikte 80 mm

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr.
- 640050 (ca. 315m2).

670020 831603 Leveren betonstraatstenen. st 423,00 V

Betreft: leveren betonstraatstenen.

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 423,00 L

Kleur: wit

3 Dikte 80 mm

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnrs.
- 650010 (ca. 1.00m2)
- 650040 (ca. 4.20m2)
- 650050 (ca. 3.20m2)

670030 831603 Leveren betonstraatstenen. st 45,00 V

Betreft: leveren betonstraatstenen.

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 45,00 L
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Kleur: grijs

3 Dikte 80 mm

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr.
- 650020 (ca. 1.00m2).

670040 831603 Leveren betonstraatstenen. st 45,00 V

Betreft: leveren betonstraatstenen.

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 45,00 L

Kleur: zwart met kleurondersteunend granulaat

3 Dikte 80 mm

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr.
- 650030 (ca. 1.00m2).
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7 DIVERSE WERKZAAMHEDEN

70 STRAATMEUBILAIR EN WEGBEBAKENING
Alle hieronder beschreven besteksposten zijn inclusief benodigd 
grond- en/of funderingswerk.

7000 Aanbrengen bebording

700010 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 12,00 V

Situering: her te gebruiken verkeersbordpalen inclusief borden
zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_501, 502 en/of 503.
Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen inclusief borden
vrijgekomen uit het werk.

4 In een bestrating

9 Verkeersbordpalen inclusief borden vrijgekomen bij het opbreken
volgens bestekspostnr. 300020.

st 12,00 H

9 Verkeersbordpalen met borden types:
- E06 + OB309 (3 stuks)
- SB01-1 (6 stuks)
- E04 + OB614 (1 stuks)
- SB01-1 + L1030 (1 stuks)
- OB614 (1 stuks)

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

700020 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 7,00 V

Situering: aan te brengen verkeersbordpalen inclusief bebording
in de Rembrandtlaan en de van Goghstraat zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501 en 503.
Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen inclusief borden nieuw te
leveren.

4 In een bestrating of in het maaiveld

1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis
Verkeersbordpaal van verzinkt staal.

st 7,00 L

3 Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)

2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I
Type borden:

st 7,00 I

- E01 (6 stuks) st 6,00 L

- L08 (1 stuks)
Type: Climate Signs o.g.

st 1,00 L

3 Retroflecterend, klasse II
Bebording voorzien van dubbel omgezette rand (DOR).

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

7001 Aanbrengen straatmeubilair

700110 329999 Aanbrengen afvalbak -hergebruik-
Situering: her te gebruiken afvalbak zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_501, 502 en/of 503.
Betreft: aanbrengen metalen afvalbak vrijgekomen uit het werk.
In een bestrating.

st 2,00 V

Metalen afvalbak met betonpoer vrijgekomen bij het opbreken
volgens bestekspostnr. 300110.

st 2,00 H

700120 329999 Aanbrengen fietsbeugels -hergebruik-
Situering: her te gebruiken fietsbeugels zoals aangegeven op
tekening B-2023-034A_503.
Betreft: aanbrengen metalen fietsbeugels vrijgekomen uit het
werk.
In een bestrating.

st 8,00 V

Metalen fietsbeugels met betonpoer vrijgekomen bij het opbreken
volgens bestekspostnr. 300130.

st 8,00 H
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700130 329999 Aanbrengen bank
Situering: aan te brengen bank zoals aangegeven op tekening B-
2023-034A_501.
Betreft: aanbrengen bank.
Bank

st 2,00 V

Type: buitenbank BN Bank hout, kleur: RAL 6009.
Leverancier: Velopa o.g.

st 2,00 L

7002 Aanbrengen wegbebakening

700210 329999 Aanbrengen kunststof diamantkoppaal -hergebruik-
Situering: her te gebruiken palen zoals aangegeven op tekening B
-2023-034A_501, 502 en/of 503.
Betreft: aanbrengen palen vrijgekomen uit het werk.
In een bestrating.

st 34,00 V

Kunststof diamantkoppalen vrijgekomen bij het opbreken volgens
bestekspostnr. 300320.
Kleur wit, voorzien van reflectoren.

st 34,00 H

7003 Reinigen bebording

700310 321399 Reinigen bebording
Situering: te reinigen bebording zoals aangegeven op tekening B-
2023-034A_501, 502 en/of 503.
Betreft: reinigen bestaande te handhaven bebording.
Methode van reinigen ter keuze aannemer.
Inclusief leverantie benodigde reinigingsmiddelen en water.

st 2,00 V

71 GROENWERKZAAMHEDEN

7100 Grondbewerkingen bermen en groenstroken

710010 222107 Frezen. are 17,00 V

Situering: bermen en groenstroken daar waar werkzaamheden
hebben plaatsgevonden zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_501, 502 en 503.
Betreft: frezen bermen.
Grond voor het frezen ontdoen van puin, stenen etc. en afvoeren
naar een erkende verwerkingsinrichting.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1 Frezen met de rijrichting mee

710020 222111 Eggen. are 17,00 V

Situering: bermen en groenstroken daar waar werkzaamheden
hebben plaatsgevonden zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_501, 502 en 503.
Betreft: eggen bermen.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Met een aangedreven eg

1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m

7101 Inzaaien bermen en groenstroken

710110 512101 Zaaien. are 17,00 V
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Situering: bermen en groenstroken daar waar werkzaamheden
hebben plaatsgevonden zoals aangegeven op tekening B-2023-
034A_501, 502 en 503.
Betreft: inzaaien bermen

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Type: parken 1

kg 25,50 L

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

72 AFKITTEN VOEGEN

7200 Afkitten voegen

720010 831599 Afkitten voegen straatwerk.
Betreft: voegen bestrating ter plaatse van zaagwerk rondom
verkeersborden, lichtmasten, afzetpalen etc. afwerken met
polymeerkit.
Ten behoeve van al het straatmeubilair binnen de werkgrenzen
van dit bestek.

EUR N
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8 WERK VAN ALGEMENE AARD

80 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

8000 Ter beschikking stellen werknemers
Onderstaande posten enkel gebruiken en opvoeren in overleg 
met- of op aangeven van de directie.

800010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Betreft: ter beschikking stellen werknemers.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao
bouw & infra): vakman GWW.

800020 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Betreft: ter beschikking stellen werknemers.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: koppel stratenmakers.

8001 Ter beschikking stellen verkeersregelaars

800110 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 80,00 V

Betreft: verkeersregelaars t.b.v. werkzaamheden indien nodig
inzetbaar.
Verkeersregelaars toepassen in overleg met en op aangeven van
de directie.
Verkeersregelaars dienen te zijn opgeleid en aangesteld
overeenkomstig de op de dag van aanbesteding van bestek
geldende  'Regeling Verkeersregelaars '. Voor eisen t.b.v.
verkeersregelaars zie artikel 62.12.04 van deel 3 van dit bestek.

1 Inzet overdag

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

81 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

8100 Ter beschikking stellen materieel
Onderstaande posten enkel gebruiken en opvoeren in overleg 
met- of op aangeven van de directie.

Materiaal inclusief GPS

810010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

Betreft: ter beschikking stellen hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

2 Rupsgraafmachine minigraver.

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

810020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

Betreft: ter beschikking stellen hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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810030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V

Betreft: ter beschikking stellen vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Euro V

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

82 DIVERSE WERKZAAMHEDEN

8200 Communicatie

820010 102301 Communiceren met derden. EUR N

Onder deze post vallen alle kosten welke verbonden zijn aan
het informeren van de bewoners, bedrijven en direct
belanghebbenden in het gebied, betreffende de
werkzaamheden en afsluitingen van het werkgebied.
Rekening houden met de randvoorwaarden zoals benoemd
in dit bestek.
Voor prijsvorming uitgaan van 2 algemene brieven binnen het
gehele werkgebied en 1 brief voorafgaand aan start
werkzaamheden in betreffende straat, fase en/of werkvak.
Naast het verspreiden van brieven dient de aannemer wekelijks
een inloopuur te hebben waarbij bewoners met vragen in de keet
terecht kunnen bij de uitvoerder. De tijden van dit inloopuur
dienen vermeld te worden in de brieven.

1 Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden welke
1 week voorafgaand aan de werkzaamheden worden bezorgd bij
alle bewoners, bedrijven en belanghebbenden welke hinder
ondervinden en zich binnen de invloedsfeer van het werkterrein
bevinden.
In brief vermelden:
- de aanvang en duur van de werkzaamheden en afsluitingen;
- contactgegevens uitvoerder;
- contactgegevens toezichthouder.
Adressenlijst wordt door de opdrachtgever aangeleverd.
Brief opstellen in samenspraak met de directie.

1 Verspreiden brieven door aannemer

3 Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 400

1 Eenmalig verspreiden van de brieven uiterlijk 1 week
voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.

820020 109999 Coördinatie en communicatie met derden
Onder deze post vallen alle kosten welke verbonden zijn aan de
coördinatie en communicatie met bewoners, instanties,
opdrachtgever etc.

EUR N

8201 Bereikbaarheid en assistentie
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820110 109999 Assistentie bij verzameling huisvuil
Situering: woningen en bedrijven welke niet bereikbaar zijn
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
De aannemer dient de bewoners en bedrijven met percelen
(direct en indirect) aangrenzend aan het werkterrein te assisteren
bij het verzamelen van de (huis)vuilcontainers.
In overleg met de directie moeten de (huis)vuilcontainers 1x per
week verzameld worden op een centraal punt aan het begin van
het werkterrein. Na het legen dient de aannemer de bewoners
ook te assisteren bij het terugbrengen van de (huis)vuilcontainers
naar de desbetreffende percelen.

EUR N

8202 Opstellen en aanleveren opleverdossier

820210 109999 Opstellen en aanleveren digitaal opleverdossier
Betreft: het opstellen en aanleveren van het opleverdossier.
In dit opleverdossier dient minimaal het volgende te zijn
verwerkt:
- Alle leverantiebonnen en certificaten van geleverde materialen
- Alle stortbonnen van het afgevoerde materiaal
- Revisietekeningen, opgesteld volgens de betreffende
besteksposten binnen dit bestek
- Inspectiebeelden en rapportages van de uitgevoerde
rioolinspecties binnen dit bestek
- Termijnstaten
- Meerwerkstaten
- Weekrapporten
- Notulen bouwvergaderingen
- Opgestelde werkplannen
In dit opleverdossier dient de volgende mapindeling te worden
aangehouden:
01 - Contractdocumenten
02 - Werkplannen
03 - Termijnstaten
04 - Meerwerkstaten
05 - Weerkrapporten
06 - Notulen overleggen
07 - V&G-dossier
08 - Asbuilt gegevens
09 - Asbuilt tekeningen
10 - Rioolinspectie
11 - Keuringen
12 - Leverantiebonnen
13 - Leverantie certificaten
14 - Stortbonnen
De hierboven genoemde bestanden dienen in de juiste mappen te
zijn opgeslagen.
Het opleverdossier digitaal aanleveren (bijvoorbeeld wetransfer).

EUR N

8203 Opstellen revisie bovengrondse infra

820310 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1 Betreft: het inmeten, uitwerken en aanleveren van
revisiegegevens van alle aangelegde bovengrondse infrastructuur,
aangelegd conform dit bestek.
Inmeten, uitwerken en aanleveren conform het gestelde in
paragraaf 83.03.01 uit deel 3 van onderhavig bestek.

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal

Digitale ondergronden worden door de opdrachtgever ter
beschikking gesteld.

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden

3 Gegevens digitaal verstrekken
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in .DGN-formaat en verwerken in opleverdossier.

Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

Betreft: inrichten werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

Betreft: opruimen van het werkterrein, ingericht volgens
bestekspostnr. 910010.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van het
werkterrein

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en
afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

910030 109999 Vergunningen en meldingen
Betreft: het aanvragen van alle benodigde
vergunningen en het doen van de benodigde
meldingen voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Het zorg dragen voor het doen van de benodigde
meldingen bij Provincie en Waterschap t.b.v. de
onttrekking en lozing van grondwater volgens
bestekshoofdstuk 50.

EUR N

95 STELPOSTEN

950010 100301 Stelpost EUR 30.000,00 V

Betreft: stelpost op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
kleinschalige werkzaamheden.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden
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HFD  PAR  ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te 
noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website 
(www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 14 G-REKENBESLUIT - ONDERAANNEMERS

01 Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in 
het G-rekeningenbesluit 1991.
De aannemer moet deze bestek bepaling in eventuele door hem af te sluiten onderaanneming overeenkomsten opnemen 
en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventuele door hem af te sluiten onderaanneming overeenkomsten op 
te nemen.

02 De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld in artikel 3 lid 2 van 
het G-rekeningenbesluit 1991 en nadien de gegevens van artikel 4 van dit besluit alsmede de gegevens bedoeld in artikel 
3 sub c van het Besluit administratie voorschriften bij onderaanneming (Besluit van 26 mei 1982, Stcrt. 109).

De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkostenbestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. 
Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat 
betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies 
rechtstreeks aan de bevoegde belastingdienst en de desbetreffende bedrijfsvereniging over te maken. De opdrachtgever 
zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de 
opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten.

De aannemer moet deze bestek bepaling in eventuele door hem af te sluiten onderaanneming overeenkomsten opnemen 
en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventuele door hem af te sluiten onderaanneming overeenkomsten op 
te nemen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

03 In afwijking van het gestelde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de betalingstermijn op de 
tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen 
steeds 4 weken later.

01 02 02 OPNEMING

01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer de directie op 
iedere maandag een overzicht van de in de voorafgaande week uitgevoerde en door de aannemer opgenomen 
werkzaamheden, de voor het werk aangevoerde bouwstoffen en het ingezet personeel en materieel.

04 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten bepalen in overleg met de directie.

05 De aantekeningen uit het weekrapport omvatten naast de punten als genoemd in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012, 
de verslaglegging van (mondeling) gemaakte afspraken. Aantekeningen met betrekking tot verwerkte hoeveelheden 
dienen zo nodig vergezeld te gaan van gedetailleerde gegevens, berekeningen en schetsen, waaruit de hoeveelheden zijn 
te herleiden.

06 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren ter kennis gebracht 
aan de directie.

07 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht te zijn 
inbegrepen in de post "uitvoeringskosten".

08 Van de hoeveelheden resultaatsverplichting die niet achteraf kunnen worden gecontroleerd, gedetailleerde gegevens 
verstrekken omtrent de uitgevoerde metingen en de daaruit volgende berekeningen.

09 De verstrekte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het betreffende weekrapport opgenomen tenzij de directie 
zich niet met de door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval worden de hoeveelheden opgenomen 
die door de directie voorlopig als de juiste worden erkend.

10 De bedoelde gegevens en overzichten, die overzichtelijk en narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de maandag 
van het verstrijken van de betalingstermijn waarop zij betrekking hebben, gedateerd en door de aannemer ondertekend in 
enkelvoud aan de directie worden verstrekt.

11 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel van de directie niet 
aanvaardbaar is wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo nodig en mogelijk door een 

www.crow.nl
www.crow.nl/raw
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gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald.
12 De kosten van de in lid 09 bedoelde hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting 

blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting het gevolg is van onvoldoende werk zoals 
genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In
die geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN; KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

09 Op wijzigingen in de loonkosten geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2020 is 
niet van toepassing.

10 Op wijzigingen in prijzen van brandstoffen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 
2020 is niet van toepassing.

11 Op wijzigingen in prijzen van bouwstoffen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 
2020 is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

02 In aanvulling op het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.05.01. lid 02 van de Standaard 2020 en van paragraaf 40 lid 
6 van de U.A.V. 2012 dient de declaratie te worden gezonden aan:

Gemeente Goes
Afdeling Openbare Ruimte
Ingenieursbureau gemeente Goes
t.a.v. de projectleider van het werk
Postbus 2118
4460 MC GOES
Projectnummer: 22-016
Routenummer: 10-107031

04 Elke ingezonden declaratie (c.q. factuur) moet worden vergezeld van een overzicht waarop staat vermeld:
- bestekspostnr(s) van uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummer van 
dit bestek;
- bij bestekspostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);
- bij bestekspostnr(s) behorende eenheid;
- bij bestekspostnr(s) behorende prijs per eenheid;
- bij bestekspostnr(s) behorende totaalbedrag.

05 Declaraties van eventuele bestekwijziging dienen op de declaraties van de betalingstermijnen van het bestek te worden 
aangegeven.

06 Declaraties dienen te zijn voorzien van; naam en handtekening gemeentelijk contactpersoon.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Van de aannemer wordt een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen 
binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.08.02 lid 01 wordt een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in 
artikel 01.08.02 van de Standaard, niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

02 In aanvulling op het gestelde in paragraaf  01.09.01 van de Standaard 2020 en paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012 
geldt, dat voor aanvang van het werk de directie een eerste bouwbespreking c.q. kick off vergadering houdt waarbij de 
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ligging van de ondergrondse leidingen en kabels met de aannemer en de leidingbeheerder(s) besproken zal worden.

De coördinatie van de werkzaamheden van derden op het werk voortvloeiend uit deze vergadering ligt bij de 
opdrachtgever.

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

05 Openbare voorzieningen zoals brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en andere door de 
directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven.

06 Alle in het terrein aanwezige aanduidingen van leidingstroken, straatpotten e.d. welke behouden moeten blijven, moeten 
voor de aanvang van de werkzaamheden doch alleen na daartoe van de directie ontvangen aanzegging, worden 
geborgen, op een door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de werken weer worden 
herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie en de rechthebbende. Verplaatsing van aanduidingen in leidingstroken 
mogen slechts geschieden in aanwezigheid en/of verkregen toestemming van de betrokken beheerder.

07 De aannemer dient uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden dit te melden aan:
KLIC kabels en leidingen informatie centrum
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn
Telefoon: 0800 - 0080 (optie 2)
Internet: www.klic.nl

11 In afwijking van het gestelde in paragraaf 01.09.02 van de Standaard 2020 dient de aannemer zich te wenden tot de 
netwerk beheerders voor het verkrijgen van tekeningen en eventuele overige gegevens m.b.t. de ligging van kabels en/of 
leidingen.

01 09 04 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen 
tevens te melden aan de betrokken netbeheerder(s).

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 AFHANDELING MELDING- EN VERGUNNING PROCEDURE

01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt:
Door de opdrachtgever zijn/worden indien nodig de volgende vergunningen verzorgd:
- kapvergunning;
- vergunning uit hoofde van de grondwaterverordening (provincie Zeeland) inzake grondwater onttrekking.

(noodzakelijk indien > 100 m3 / uur, > 15.000 m3 / maand of > 30.000 m3 / 6 maanden wordt onttrokken);
- vergunning uit hoofde van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) inzake lozing van 

bronbemalingswater op riool of oppervlaktewater;
- sloopvergunning;
- ontgrondingsvergunning.

02 De aannemer verzorgt indien nodig namens de opdrachtgever de grondwater onttrekking melding bij de provincie 
Zeeland.Het voornemen om grondwater te onttrekken dient uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang, door middel van een 
standaard meldingsformulier, gemeld te worden bij de provincie.

03 De aannemer verzorgt indien nodig namens de opdrachtgever de lozing melding van bronbemalingswater bij het 
Waterschap. Het voornemen om bronbemalingswater op het oppervlaktewater of het riool te lozen dient uiterlijk 10 
werkdagen voor aanvang, door middel van een standaard meldingsformulier, gemeld te worden bij het waterschap.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 
werken in elkander grijpen: 
- Het leggen, verleggen en onderhouden van kabels en leidingen incl. het bijbehorende grondwerk door de 

verschillende in de gemeente Goes werkzame nutsbedrijven;
- Het plaatsen/verplaatsen van lichtmasten t.b.v. de openbare verlichting en / of noodverlichting;
- Grondonderzoeken;
- Het aanbrengen van openbaar groen incl. het aanbrengen/verplaatsen van bomen in de verharding(en);
- Voorziene dan wel onvoorziene archeologische werkzaamheden;
- Onderhoudswerkzaamheden van de gemeente en/of overige bedrijven/diensten;
- Het uitvoeren van bijkomende werken door derden;
- Het uitvoeren van werkzaamheden op aangrenzende terreinen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

www.klic.nl
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03 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen. 
Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten ten genoegen van de directie terstond 
worden hersteld.

04 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de politie, wegbeheerder en directie.

05 De aan het werkterrein grenzende percelen moeten te allen tijde bereikbaar blijven voor voetgangers middels 
loopplanken, rubber matten, e.d.

06 Alle aan het werkterrein grenzende bedrijven moeten te allen tijde bereikbaar blijven met normale transportmiddelen voor 
aan- en afvoer van goederen. Afwijking hiervan is alleen toegestaan na overleg met de directie en de direct 
betrokkene(n).

07 De aannemer zorgt dat gedurende de nacht en bij slecht zicht de afzettingen adequaat verlicht wordt. Tevens verzorgt hij 
tijdens de werkzaamheden gedurende de avond voor de nodige verlichting. De aannemer draagt zorg voor een 
regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening, afzetting en verlichting, ook na werktijd.

08 Indien door de aannemer verkeersmaatregelen worden voorgesteld zullen de te nemen verkeersmaatregelen met name 
wat betreft de omleiding routes in samenhang met de plaatselijke autoriteiten worden vastgesteld.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een 
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- een overzicht over de periode(n) waarin weggedeeltes voor het verkeer afgesloten zullen zijn;
- een overzicht over de periode(n) waarin de bereikbaarheid van gebouwen niet met de bestaande 

verharding gegarandeerd is waarin tot uiting moet komen wanneer, waar en hoe lang van rijplaten en/of 
andere voorzieningen gebruik dient te worden gemaakt;

- een overzicht van alle werkzaamheden door derden welke van invloed zijn op het werk en/of planning van 
de aannemer;

- gevolgen voor de waterhuishouding en de daartoe te nemen maatregelen. (bij rioleringswerkzaamheden, zie 
25.03.02 van Standaard bepalingen).

04 Indien de directie dit nodig oordeelt moet de aannemer tijdens het werk aanvullende werkplannen en tijdschema's 
indienen.

05 De uitvoeringsmethode is ter keuze van de aannemer, tenzij deze in het bestek expliciet is voorgeschreven. Ook als de 
aannemer de in het bestek of de bijlagen genoemde uitvoeringsmethode overneemt, dan kan hij daaraan geen rechten 
ontlenen blijft hij wel volledig verantwoordelijk voor de gekozen uitvoeringsmethode.

Voor de te maken werkplannen mag de aannemer de uitgangspunten van de bij het bestek gevoegde documenten 
(bijlagen, rapporten) hanteren.

Indien de aannemer kiest voor een andere uitvoeringsmethode dan zal hij zelf zorg moeten dragen voor de eventuele 
benodigde vergunningen, hetgeen overigens niet mag leiden tot overschrijding van overeengekomen mijlpalen of 
meerwerk claims.

01 13 08 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van de UAV dient er in paragraaf 27 lid 01 in plaats van: "de directie maakt de weekrapporten op "te worden 
gelezen: "de aannemer maakt de weekrapporten op en legt deze ter goedkeuring voor aan de directie in de gestelde 
termijn, conform U.A.V. 2012 ".

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

03 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen minimaal 7 werkdagen vooraf aan de 
dag van verwerking, af te roepen bij de directie. Hiertoe dient de aannemer een schriftelijk verzoek in.

04 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog 
niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

05 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt 
de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst 
vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de 
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

06 De opdrachtgever is met de leverancier van de ter beschikking te stellen materialen overeengekomen dat de materialen 
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met volle vrachten franco werk gelost, met behulp van de autokraan, naast de wagen geleverd worden. De loskosten van 
materialen, die niet met de autokraan gelost kunnen worden, zijn voor rekening van de opdracht- gever. Indien de 
aannemer deelvrachten zonder toestemming van de directie afroept, zijn de meerdere loskosten voor zijn rekening en 
zullen als negatieve extra declaratie op de eerst volgende termijn worden opgenomen.

07 Transportkosten van ter beschikking gestelde bouwmaterialen naar het werk zijn voor rekening van de aannemer, indien 
deze ter beschikking worden gesteld binnen de kern Goes.

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de voorschriften welke daaromtrent 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat 
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze 
bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de 
aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de 
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de 
bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

07 Tenzij anders is vermeld moeten de te leveren bouwstoffen van A kwaliteit of 1ste keus zijn.

01 14 08 VERVOER BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat het vervoer van bouwstoffen, bagger specie en grond, welke vervoerd 
moeten worden via de openbare weg, alleen per vrachtauto is toegestaan en niet per tractor en grond kar.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 ALGEMEEN

01 In afwijking op het bepaalde in de U.A.V. 2012, paragraaf 43b lid 2 dient de aannemer zich op de hoogte te stellen van 
de polisvoorwaarden van de door de opdrachtgever afgesloten CAR-verzekering.

01 16 03 CAR- VERZEKERING (DOOR OPDRACHTGEVER)

01 De opdrachtgever heeft bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, 
constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een doorlopende Constructie All Risks- verzekering (CAR- verzekering) 
afgesloten. 

02 De doorlopende CAR- verzekering biedt geen standaard dekking voor de werken:
- met een verzekerde som hoger dan € 5.000.000,00;
- met een bouwtermijn langer dan 24 maanden;
- met een onderhoudstermijn langer dan 12 maanden;
- persingen en/of boringen met een totale waarde van meer dan € 100.000,00;
- bodemsaneringen;
- baggerwerken met een aanneemsom van meer dan € 500.000,00;
- parkeerkelders of parkeergarages;
- bruggen en tunnels, m.u.v. loop- en fietsbruggen/tunnels tot € 500.000,00;
- kademuren, kadewanden en andere afscheidingen met water;
- ontgravingen binnen de 45-graden grens van belendingen op staal gefundeerd;
- bemaling beneden de laagst bekende grondwaterstand binnen de invloedsfeer van bestaande bebouwing op 
staal gefundeerd;
- bouwcombinaties met de gemeente;
- onderhoud aan de zeesluis.
Bovengenoemde werken dienen voor aanvang van de werkzaamheden bij de verzekeraar te worden gemeld en zijn pas 
verzekerd na schriftelijke bevestiging hiervan. Bovendien kunnen er aanvullende preventieve eisen, dekkingsbeperkingen, 
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of andere premie en eigen risico's van toepassing zijn.
03 De dekking van de CAR- verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot 

het einde van de onderhoudsperiode.
De maximum bouwtermijn bedraagt 24 maanden.
De maximum onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie 
en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht 
en directiekosten.
De BTW is meeverzekerd indien deze bij schade niet of deels verrekenbaar blijkt.

05 De CAR- verzekering is primair met uitzondering van aansprakelijkheid. De dekking voor de Rubriek Aansprakelijkheid is 
secundair aan de aansprakelijkheids- en andere verzekeringen van de betrokken aannemer(s).

06 Overeenkomstig het in de polis bepaalde zijn de volgende Rubrieken verzekerd:

Rubriek Maximum Eigen risico
verzekerd bedrag per gebeurtenis

Het Werk EUR 5.000.000,00 EUR 2.500,00
Aansprakelijkheid * EUR 1.250.000,00 EUR 2.500,00
Bestaande Eigendommen EUR 1.250.000,00 EUR 2.500,00
Eigendommen Directie/Personeel EUR 25.000,00 EUR 250,00

* de Rubriek Aansprakelijkheid is secundair aan de aansprakelijkheids- en andere verzekeringen van de aannemer(s).

Indien de in de polis en/of voorwaarden opgenomen verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen niet worden 
nagekomen geldt in geval van schade een verhoogd eigen risico van EUR 5.000,00 per gebeurtenis.

Er kunnen andere eigen risico's van toepassing zijn in geval een werk separaat is aangemeld bij Centraal Beheer Achmea.
07 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis 

verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, 
de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd 
door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade 
volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

09 Het eigen risico dat op de CAR- verzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door 
de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.

10 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkheidstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te 
melden bij de bouwdirectie. De bouwdirectie c.q. gemeente zal vervolgens zorgen voor melding bij Centraal Beheer 
Achmea.

11 De bouwdirectie c.q. gemeente beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

12 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer 
worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

13 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten CAR- verzekering. Aan 
een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten worden ontleend.

01 16 04 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER  

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en 
verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden 
geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven 
werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis, of zoveel meer als de aannemer nodig 
acht.
Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de Brandregresregeling die per 1 januari 2014 
van kracht is.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen. 

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie 
en de huurder te zijn meeverzekerd.

03 De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen als onder 01.16.04.01 en 01.16.04.02 vermeld op diens 
verzoek aan de opdrachtgever te overleggen. Vertragingen en kosten als gevolg van het niet tijdig overhandigen van de 
verzekeringen en/of een afkeur en/of aanvullende c.q. nieuwe inkoop van genoemde verzekeringen, zijn volledig voor 
rekening van de aannemer.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor alle uit het werk vrijkomende materialen. 

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

02 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 geldt dat het bewijs van ontvangst van ingevolge het 
bestek aan een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkinginrichting afgegeven vrijgekomen materialen uiterlijk een dag 
na de afvoer moet zijn afgegeven aan de directie.

03 Een kopie van de stortbon c.q. geleidebrief met de door de beheerder van de stortplaats afgegeven weegbon dienen aan 
de opdrachtgever te worden overlegd. Zonder overlegging van een stortings- of afgiftebewijs zal geen verrekening van de 
hoeveelheid als resultaatsverplichting plaats vinden. De acceptatiekosten komen in dit geval voor rekening van de 
aannemer.

01 17 11 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken 
plaats vinden conform de BRL 2506: ''Recyclinggranulaten voor toepassing in GWW- werken en in beton''.

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats 
vindt op basis van de BRL 2506. 

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden worden opgeslagen en 
gescheiden worden vervoerd.

02 Tijdelijke opslag van opnieuw te verwerken uit het werk vrijgekomen bouwstoffen behoort tot de verplichting van de 
aannemer. Kosten welke verbonden zijn aan deze tijdelijk opslag wordt geacht te zijn inbegrepen bij de betreffende 
eenheidsprijzen.

03 Vervoerskosten voortkomend uit het vervoer van de her te gebruiken materialen tussen de tijdelijke opslag en de plaats 
van verwerking zijn voor rekening van de aannemer, inclusief het opladen en lossen.

04 De tijdelijke opslag zal door de directie worden aangewezen op een afstand van maximaal  6 km (enkele rit) van de 
werkgrens tenzij in het bestek anders is vermeld.

01 17 13 NIET VAN WAARDE VERKLAARDE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 De aannemer dient desgewenst een kopie of inzage te kunnen verstrekken teneinde aan te kunnen tonen dat de vereiste 
procedures in het kader van de Afvalstoffen wet, de Wet Milieubeheer en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater zijn 
doorlopen alvorens tot afvoer wordt overgegaan. Hiertoe dient de correspondentie met de betrokken instanties c.q. 
bedrijven te worden overhandigd aan de directie. De aannemer dient desgewenst stortings bewijzen of bewijzen van 
afgifte aan brekerij, stortplaats of erkende verwerkingsinrichting van afgevoerde materialen aan de directie te 
overhandigen.

02 Van de overige vrijgekomen materialen welke voor rekening van de opdrachtgever dienen te worden afgevoerd naar een 
erkende afvalverwerkingsinstallatie, moet per vracht een kopie van het stortings- of afgiftebewijs aan de opdrachtgever 
worden overlegd. Deze stortbonnen moeten minimaal een dag na de afvoer zijn afgegeven, per fax of e-mail verzonden 
worden aan de opdrachtgever. Zonder overlegging van een stortings- of afgiftebewijs op het hierboven omschreven 
tijdstip zal geen verrekening van de hoeveelheid als resultaatsverplichting plaats vinden. De acceptatiekosten komen in dit 
geval voor rekening van de aannemer.

03 Ten aanzien van de voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde vrijgekomen asfaltverharding wordt gesteld dat 
het hier niet teerhoudend materiaal betreft.

04 Als in het bestek staat omschreven dat: ''Teerhoudend asfalt moet worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag 
erkende inrichting'', dan moet hiervoor  worden gelezen dat op basis van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht 
vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging. De acceptatiekosten voor teerhoudende producten 
worden door de aannemer betaald aan de verwerkingsinrichting. Het af te voeren teerhoudend asfalt dient vergezeld te 
worden van een door de opdrachtgever te verstrekken stortbon of geleidebrief.

05 Vrijgekomen slib, zand en vervuiling bij het reinigen van het riool dient steekvast te worden afgevoerd naar een erkende 
afvalverwerkingsinstallatie. De acceptatiekosten voor het rioolslib worden door de opdrachtgever betaald aan de 
verwerkingsinrichting. Het af te voeren rioolslib dient vergezeld te worden van een door de directie te verstrekken 
stortbon of geleidebrief.

De aannemer dient hierbij de procedure te volgen als bedoeld in artikel 01.17.08 van dit bestek.
06 Het vrijkomende vuil, dat niet kan worden opgezogen met vacuümwagen(s), dient direct te worden meegenomen en 

afgevoerd naar de verwerkingsinrichting als bedoeld in lid 05. Er mogen geen resten op het werk achterblijven, tenzij met 
de directie anders is overeengekomen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.01 lid 01 van de standaard 2020 dient snoei altijd plaats te vinden door een 
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deskundige in overleg met een opzichter van de afdeling Openbare Ruimte, bureau Groen en Reiniging, tel. 0113 - 249 
770.

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.02 lid 01 is de bij het bestek gevoegde folder "bescherming van bomen 
tijdens de uitvoering, 10 geboden voor bouw of aanleg bij bomen" is van toepassing op dit bestek.

03 Voorafgaand aan de ontgravingswerkzaamheden onder de kroonprojectie van te handhaven bomen dient de directie 
minimaal 5 werkdagen vooraf in kennis te worden gesteld, zodat tijdig een deskundige aanwezig kan zijn bij het 
ontgraven.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.05 lid 01 zal de hoogte van de schade toegebracht aan bestaande bomen 
worden bepaald door inschakeling van een onafhankelijke boomdeskundige, aangesloten bij de NVTB (Nederlandse 
Vereniging van Taxateurs voor Bomen). De kosten van vergoeding voor inschaling en rapportage van de betreffende 
boomdeskundige, alsmede alle kosten voor herstel of kappen van de beschadigde boom of bomen zullen door de 
aannemer worden betaald.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

03 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

04 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt 
door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde 
coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van 
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

01 26 VOORWERPEN VAN WAARDE

01 26 01 VOORWERPEN VAN HISTORISCHE OF WETENSCHAPPELIJKE WAARDE

01 Als uitbreiding van het eerste lid van paragraaf 32 van de U.A.V. 2012 geldt, dat de directie kan verlangen, dat 
voorwerpen van historische of wetenschappelijke waarde met de nodige voorzorgen tegen beschadiging worden 
uitgegraven, hetgeen als meerwerk zal worden beschouwd.

02 Bij het doen van een vondst als genoemd in lid 01 is de aannemer verplicht, tot nadere order van de directie het werk ter 
plaatse te doen staken, en het terrein waar de vondst plaatsvond, ongerept te laten. Onvermijdelijke schade als gevolg 
van het staken der werkzaamheden in dit verband, wordt de aannemer vergoed.

01 27 UITVOERING / ADMINISTRATIE

01 27 01 DAGBOEK EN WEEKLIJSTEN

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt, dat de aannemer voor de directie aan-
tekeningen registreert in weekrapporten.

02 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in deze paragraaf worden geacht te begrepen in de post 
"Uitvoeringskosten".

01 28 PEILEN, HOOFDAFMETINGEN, KENMERKEN, MERKSTENEN, E.D.

01 28 01 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

01 De aannemer dient uiterlijk 5 werkdagen na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen het door de directie 
uitzetten van hoofdmaatvoering en peilen aan te vragen. Bij een gefaseerde uitvoering wordt middels een 
voortgangsformulier bepaalt welke hoofdmaatvoering door de directie zijn aangegeven.

02 Het verklikken en in stand houden van deze hoofdmaatvoering en peilen valt onder de verantwoordelijkheid van de 
aannemer. De hoofdmaatvoering worden eenmalig door de directie uitgezet. De kosten van het opnieuw aanbrengen c.q. 
aanwijzen van de door de directie aangegeven hoofdmaatvoering en peilen komen voor rekening van de aannemer 
overeenkomstig de voor de opdrachtgever geldende tarieven voor landmeetkundige ploegen. Verrekening hiervan zal 
plaats vinden overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de U.A.V. 2012.

01 29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN

01 29 01 VOORWAARSCHUWING OMWONENDEN
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01 De aannemer dient in overleg met de directie de belanghebbende en omwonenden langs de wegen en straten waar 
werkzaamheden en/of afsluitingen gaan plaats vinden minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden te 
waarschuwen. Een modelbrief wordt hiervoor door de directie verzorgd.

02 Vertraging in de werkzaamheden door aanwezigheid van geparkeerde auto's o.i.d. zijn voor rekening van de aannemer.

01 29 02 BOUWLAWAAI

01 In aanvulling op de bepalingen uit de wet Geluidshinder geldt dat het door de aannemer in te schakelen materieel (incl. 
pompen, stroom aggregaten, compressoren e.d.) zodanig moet worden opgesteld en afgeschermd, dat de geluidssterkte 
op 7 meter afstand van de geluidsbron:
- tussen 07.00 uur en 19.00 uur niet meer bedraagt dan 80 dB(A);
- tussen 19.00 uur en 23.00 uur niet meer bedraagt dan 65 dB(A);
- tussen 23.00 uur en 07.00 uur niet meer bedraagt dan 40 dB(A).

02 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

01 29 03 RECLAMEBORDEN

01 In aanvulling op het gestelde uit paragraaf 16 lid 2 en lid 3 van de U.A.V. 2012 geldt dat reclameborden uiterlijk 2 
maanden na oplevering moeten zijn verwijderd.

01 29 04 INZAMELING REGULIER HUISHOUDELIJK AFVAL

01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval, geen hinder ondervindt 
ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is zulks 
nodig, het huishoudelijk afval aanbiedt op een voor de huisvuil ophaaldienst bereikbaar centraal punt.

02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil contact op te nemen met Bureau 
Groen en Reiniging, afdeling Openbare Ruimte, gemeentelijk aannemingsbedrijf, tel. 14 0113.

01 31 TE WERK STELLEN SROI 

01 31 01 TE WERK STELLEN SROI 

01 Gemeente Goes hecht waarde aan Social Return On Investment (hierna: SROI). Op deze opdracht is SROI van toepassing

02 De Bevelandse opdrachtgevers hebben gezamenlijk een duurzame invulling voor SROI gerealiseerd door de aansluiting te 
vinden bij de kandidaten van GR de Bevelanden.

Voor de invulling van de SROI-verplichting behorende bij dit werk verwijzen wij u naar GR de Bevelanden.

Contactgegevens Social Return Bevelandse regio:
Marcel Flikweert
Tel: 0113-239100
Mob: 06-36083485
E-mail: m.flikweert@grdebevelanden.nl

03 Voor deze opdracht geldt dat 2% van de aanneemsom (excl. BTW) wordt ingezet ten behoeve van de door de 
opdrachtgever geselecteerde doelgroepen zoals benoemd in lid 4 en in bestand bij GR de Bevelanden of via partner 
organisaties.

04 De doelgroep die ingezet mag worden voor de SROI-invulling van dit contract maakt deel uit van de doelgroep van de 
participatiewet die 01-01-2015 ingegaan is. Hiernaast is er ook ruimte ingericht voor personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en/of voor opdrachtnemer specifieke SROI maatwerkprojecten. Een overzicht van de doelgroepen met 
bijbehorende SROI invulwaarde:

Doelgroep Jaartarief (op basis Jaartarief (op basis Meetellen voor
van fulltime dienst- van fulltime dienst- de periode van:
verband) verband) jaartarief

omgerekend naar
uurtarief (jaartarief
/1.463 uur (JUS-
norm))

______________________________________________________________________________
WW (> 6 maanden) € 20.000,00 € 13,67 1 jaar
WW (< 6 maanden) € 10.000,00 € 6,84 1 jaar
Participatiewet € 45.000,00 € 30,76 2 jaar 

Banenafspraak en/
of geregistreerd in
het doelgroepen-
register € 50.000,00 € 34,18 Altijd
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WIA/WAO/WAZ € 40.000,00 € 27,34 Altijd
Wajong € 50.000,00 € 34,18 Altijd 
WSW € 50.000,00 € 34,18 Altijd 

NUG (niet uitkering-
sgerechtigde) € 5.000,00 € 3,42 2 jaar

Voorgestelde wijz- Toevoegen van
iging: Jongeren bouwblok jongeren
zonder een zonder start-
startkwalificatie kwalificatie € 6,84 2 jaar

Leerling BBL 
niveau 1 & 2 € 25.000,00 € 17,01 Opleidingsperiode

Leerling BOL 
niveau 1 & 2 € 15.000,00 € 10,25 Opleidingsperiode

Leerling VSO/
praktijkonderwijs € 7.500,00 € 5,13 Opleidingsperiode

Optie:
50-plussers € 5.000,00 extra Eenmalig -
Inburgeraars € 5.000,00 extra Eenmalig -

Betaalde rekeningen
aan een SW-bedrijf
of een sociaal
Sociale inkoop ondernemer Eenmalig -

Creatief social Waardebepaling
Return project door opdrachtgever Eenmalig -

Overige social
Return bijdragen € 500,00 per dagdeel Eenmalig -

10% korting van de Geen PSO-
PSO-ladder: trede 1 SR-verplichting Eenmalig waardering
25% korting van de Geen PSO-
PSO-ladder: trede 2 SR-verplichting Eenmalig waardering
50% korting van de Geen PSO-
PSO-ladder: trede 3 SR-verplichting Eenmalig waardering

05 De perso(o)n(en) die ingezet worden voor deze SROI-invulling mogen niet gelijktijdig voor een ander contract geteld 
worden. Ieder werk heeft een eigen SROI-opdracht.

06 De opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor aan te tonen dat aan de SROI-opdracht van dit werk is voldaan en houdt 
derhalve urenstaten en overzicht van gemaakte kosten in het kader van SROI.

07 De aanbestedende gemeente stelt de SROI Coördinator van GR de Bevelanden op de hoogte van gunning en inhoud van 
de gegunde SROI opdracht. De opdrachtnemer treedt na opdrachtverlening in overleg met de SROI Coördinator van GR 
de Bevelanden, om gezamenlijk invulling te geven aan de SROI verplichting. Voor de SROI invulling gelden er in provincie 
Zeeland gezamenlijke en uniforme bouwblokken welke benoemd zijn in lid 4.

08 Voor het personeelslid dat bij opdrachtnemer werkzaam is als gevolg van de SROI
afspraken gelden dezelfde richtlijnen met betrekking tot verzekeringen,
arbeidsvoorwaarden, veilig werken en de bepalingen uit de wet werk en zekerheid
als het overige personeel. Opdrachtgever is hiervoor niet (financieel) aansprakelijk.

09 Indien blijkt dat opdrachtnemer voor minder dan 85% aan zijn SROI-verplichting heeft voldaan dan houdt opdrachtgever 
2% van de aanneemsom in bij de laatste betalingstermijn.

10 Door inschrijving op dit werk verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met de
toepassing van SROI.

01 32 WAADI

01 32 01 WAADI

01 De inschrijver wordt geacht bij bedrijfsmatige inzet van arbeidskrachten de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door 
Intermediairs (WAADI) na te leven.
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Onderaannemer(s) die arbeidskrachten aan inschrijver beschikbaar stellen moeten daarom een WAADI-registratie bij de 
Kamer van Koophandel hebben. Deze registratie toont de inschrijver vóór de inschakeling van de onderaannemer(s) 
schriftelijk aan opdrachtgever aan via een uittreksel van de Kamer van Koophandel. 

Indien niet aan de WAADI wordt voldaan, heeft opdrachtgever het recht de onderaannemer te weigeren. 

01 33 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 33 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (hierna: Wav) bepaald is omtrent 
het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.

De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de 
bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemers de bepaling van de Wav na te leven en deze bepaling op te 
nemen in door hem te sluiten (onderaanneming) overeenkomsten. Alle aan de (niet) naleving verbonden gevolgen kosten 
zijn voor de rekening van de aannemer.

De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen zoals 
bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze 
vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze 
documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 jaar na het einde van de het kalenderjaar 
waarin de oplevering plaatsvindt (de aannemer kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen). De opdrachtgever, 
dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav 
en dit artikel 
controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer 
onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding dan ook, 
geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen de boetes die daaruit voor de opdrachtgever 
voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal 
deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden 
dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerst volgende (termijn) betaling(en) door de 
opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel 
bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete.

02 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van het UWV (Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen) of 
de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met de betaling door de aannemer of diens onderaannemers van 
loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen die verschuldigd worden in verband met het 
werk. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd voornoemde loonbelasting en premies van de aanneemsom in te houden 
en rechtstreeks aan het UWV (Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen) en/of de Ontvanger der Rijksbelastingen te 
voldoen.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor eventuele jegens de opdrachtgever ingestelde 'werknemersaanspraken' in 
de meest ruime zin van - in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst c.q. het werk in te schakelen - natuurlijke 
personen.

21 BEMALINGEN

21 1 BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING

21 12 03 ALGEMEEN

01 De beneden de grondwaterspiegel gelegen werken moeten 'in den droge' worden uitgevoerd. Hiertoe het grondwater 
verlagen tot een niveau van minimaal 0,50 m beneden onderkant buis of put waar op dat moment gewerkt wordt.

02 De energievoorziening dient door de aannemer verzorgd te worden.

03 Indien bij een open- of bronbemaling het bemalingswater direct of indirect wordt geloosd op het gemeentelijk rioolstelsel 
dient in de afvoerleiding een zandvang van voldoende capaciteit te worden opgenomen, zulks ter goedkeuring van de 
directie.

04 Indien bij een open- of bronbemaling het bemalingswater direct of indirect wordt geloosd op een open watergang moet 
de eventuele hieruit voortvloeiende schade aan de watergang op kosten van de aannemer worden hersteld, zulks ter 
goedkeuring van de directie.

05 Direct na het verwijderen van de bronbuizen dienen de gaten zorgvuldig te worden aangevuld met zand door inwateren 
en te worden verdicht.

21 12 04 REGISTRATIE GRONDWATERONTTREKKING

01 In aanvulling op artikel 21.12. van de Standaard 2020 geldt, dat uit hoofde van de "Aangifte grondwaterbelasting" van de 
Rijksbelastingdienst bij toepassing van een bronbemaling per in te zetten pomp een watermeter moet worden geplaatst.
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21 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

21 13 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op artikel 21.13.01 van de Standaard 2020 geldt, dat door de aannemer per inrichting een afzonderlijke 
administratie moet worden bijgehouden. In deze administratie moet dagelijks en per onttrekkingspunt (meestal: per 
pomp) de navolgende gegevens worden genoteerd:
- datum en tijdstip van de onttrekking;
- identificatie van het onttrekkingspunt;
- de meterstand (opname op vast tijdstip);
- het aantal onttrokken kubieke meters grondwater gedurende het afgelopen etmaal;
- indien van toepassing: het aantal geïnfiltreerde kubieke meters water gedurende het afgelopen etmaal;
- eventuele buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de metingen.

Deze gegevens dienen per week op dagstaten te worden bijgehouden. Deze weeklijsten moeten door de aannemer 
uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben aan de directie worden 
overlegd.

02 Indien de aannemer de verplichtingen voortkomend uit dit hoofdstuk niet nakomt, zal per week een korting van € 1.500,-- 
(zegge vijftienhonderd euro) worden toegepast.

22 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 0 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD

07 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 02 tot en met lid 06 van de Standaard 2020 moet de verdichtingsgraad van het zand 
voor het zandbed per monster tenminste 98% bedragen.

08 De verdichtingsgraad van zand moet, voor elke aan te brengen laag, tenminste 1 maal per 1.000 m2 worden bepaald, 
met een minimum van 2 monsters per weg (of fietspad). Dit is in afwijking van proef 3 van de Standaard 2020. De 
proctordichtheid wordt bepaald volgens de normale proef.

In afwijking van proef 3 van de Standaard 2020 wordt per (maximaal) 10 monsters tenminste 1 maal de maximum 
proctordichtheid bepaald.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

04 Tenzij in de bestekspost anders vermeld, dient bij ontgraven, vervoeren en verwerken van grond te worden gerekend 
volgens het theoretisch profiel
(vaste m3's).

- klei: 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg
- zand: 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.750 kg
- zand: 1 m3 vast = 1,20 m3 beun= 1.750 kg
- brekerzand: 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg
- bomengrond: 1 m3 vast = 2,00 m3 los = 1.700 kg
- bomenzand: 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.700 kg
- teelgrond: 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1.600 kg

05 Indien een hoeveelheidsberekening van theoretisch "vast" naar "los" dient te geschieden, wordt bij de berekening van 
hoeveelheden uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid, in relatie tot de volumieke 
massa van de betreffende bouwstof zoals onderstaand aangegeven.

25 RIOLERING

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 06 BOUWSTOFFEN

25 06 03 PUTRANDEN EN DEKSELS

01 Bij een drainage leiding moeten put randen met een rond deksel  worden toegepast welke zijn voorzien van het opschrift 
"DRAIN" op zowel putrand als deksel.
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02 Bij een infiltratie systeem moeten put randen met een rond deksel  worden toegepast welke zijn voorzien van het 
opschrift "SCHOON WATER" op zowel putrand als deksel.

03 Bij een schoon water stelsel moeten put randen met een rond deksel  worden toegepast welke zijn voorzien van het 
opschrift "SCHOON WATER" op zowel putrand als deksel.

04 Bij een vuil water stelsel moeten put randen met een rond deksel  worden toegepast welke zijn voorzien van het opschrift 
"VUIL WATER" op zowel putrand als deksel.

25 1 AANLEG RIOLERING

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 13 01 RAPPORTAGE: REVISIETEKENINGEN

01 De aannemer dient uiterlijk 10 werkdagen voor de datum van oplevering, digitale en analoge revisietekeningen van de 
aangelegde riolering incl. aansluit leidingen aan te leveren.

02 Ten behoeve van de te maken revisietekeningen zal de directie de benodigde digitale ondergronden aan de aannemer 
beschikbaar stellen. Het bestand formaat van de aan te leveren ondergronden zal zijn DGN, versie MicroStation V8i.

03 Op de revisietekening(en) dienen te zijn aangegeven:
- de plaats van de inspectie putten (X- en Y-coördinaten);
- de ligging van de leidingen incl. de aansluit leidingen;
- de hoogte van de put deksels in meters t.o.v. N.A.P. na aanleg (Z-coördinaat);
- de werkelijke B.O.B. in meters (tot minimaal 2 decimalen nauwkeurig) t.o.v. N.A.P. na aanleg;
- de diameter en materiaalsoort van de leidingen;
- de plaats van de inlaten;
- de 'hart-op-hart' afstand van de inspectieputten;
- maatvoering van de plaats van de inlaten door middel van 'hart-op-hart' maten t.o.v. de inspectieputten;
- maatvoering van de ligging van aansluitleidingen t.o.v. vaste punten (zoals hoeken van woningen e.d.).
De plaats van de inspectieputten dient te worden bepaald door inmeting t.o.v. van het RD-stelsel.

04 De digitale revisietekeningen moeten worden aangeleverd in het formaat DGN, versie MicroStation V8i. Alle andere 
formaten zullen niet worden geaccepteerd.

05 De digitale revisietekeningen moeten voldoen aan het volgende:
- master units = m;
- sub units = mm;
- alle elementen geplaatst op de juiste locatie in het RD stelsel;
- niet geroteerd;
- niet verschaald.

06 De aan te leveren revisietekeningen moeten digitaal worden aangeleverd. 

De revisietekeningen dienen begeleid te gaan van een apart ascii bestand van de inmeet gegevens (Putnummer, X-, Y- en 
Z- coördinaten) van de inspectieputten.

07 Naast digitale revisietekeningen dienen er ook analoge revisietekeningen, schaal 1:500, te worden aangeleverd.

08 Indien digitale revisietekeningen niet voldoen aan de in dit artikel gestelde specificaties zal het product worden afgekeurd. 
De aannemer zal vervolgens in de gelegenheid worden gesteld om voor de 1ste oplevering alsnog te voldoen aan het 
gestelde in deze paragraaf.

09 Indien de aannemer tijdens de 1ste oplevering in gebreke blijft zal de opdrachtgever 5% van de aanneemsom inhouden 
op de eindafrekening.

10 De korting zal in eerste instantie op basis van geschatte kosten worden toegepast op de afrekening van de 1ste 
oplevering . De werkelijke korting zal worden berekend op basis van werkelijk gemaakte kosten en tijdens de 2e 
oplevering worden verrekend. Als richtprijs voor de door de directie te maken kosten geldt een bedrag van € 125,--  per 
uur per persoon (excl. BTW).

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 14 01 RIOOLAANLEG: VASTSTELLEN VAN RESULTAAT

01 In aanvulling op art. 25.14.01 lid 1 van de Standaard 2020 moeten op de in het kader van dit bestek aangelegde 
hoofdriolen een oplevering inspectie door de aannemer worden uitgevoerd.

05 Bij de beoordeling van de kwaliteit van de gelegde riolering wordt uitgegaan van de eisen in de onderstaande tabel. 
Indien de aangegeven klasse voor een toestand aspect overschreden wordt, dan zal dit door de aannemer hersteld 
moeten worden. De herstelwerkzaamheden dienen pas na goedkeuring van de directie te worden uitgevoerd en komen 
niet voor 
verrekening in aanmerking.

Hoofdcode | Toestand aspect | Toelaatbare maatstaf
| |    | Opmerking

 ___________________________________________________________________
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BAA | deformatie (kunststof buis) | 2 | deformatie < 5% 
BAB | scheur | 2 |
BAC | breuk of instorting | 1 |
BAD | defectieve stenen of metselwerk | 1 |
BAE | ontbrekende metselspecie | 2 |
BAF | oppervlakte schade (mechanisch) | 1 | Toelaatbaar
BAG | instekende inlaat | 1 | max. 5 mm
BAH | defectieve aansluiting | 1 |
BAI A | indringend afdichtingsmateriaal | 1 | afdichtingsring
BAI Z | indringend afdichtingsmateriaal | 1 | andere afdichting
BAJ A | verplaatste verbinding - axiaal | 2 | max 10 mm PVC

| | 2 | max 20 mm beton
BAJ B | verplaatste verbinding - radiaal | 2 | max 10mm 
BAJ C | verplaatste verbinding - hoekverdr. | 1 |
BAK | defectieve lining | 1 |
BAL | defectieve reparatie | 1 |
BAM | las fouten | 1 |
BAN | poreuze buis | 1 | m.u.v. infiltratiebuis
BAO | grond zichtbaar door effect | 1 |
BAP | holle ruimte zichtbaar door defect | 1 |
BBA | wortels | 1 |
BBB | aangehechte afzettingen | 1 | 0% belemmering
BBC | bezonken afzettingen | 1 | 0% belemmering
BBD | binnendringen van grond | 1 |
BBE | andere obstakels | 1 | 0% belemmering
BBF | infiltratie (op verbinding) | 1 |
BBG | ex filtratie | 1 |
BBH | ongedierte | 1 |
BDD | waterpeil | 1 | tot 10% belemmering

Door de aannemer dient alle medewerking te worden gegeven aan het uitvoeren van bovengenoemde inspectie 
werkzaamheden.

De aannemer zorgt ervoor dat het werkterrein voldoende bereikbaar is voor de inspectievoertuigen.

Indien tijdens het inspecteren stagnatie optreedt vanwege grove vervuiling in het riool, of onvoldoende bereikbaarheid 
van het te inspecteren riool zullen alle stagnatie kosten worden verrekend met de aannemer van dit bestek in de 
eerstvolgende termijn.

Kosten van opnieuw reinigen en herinspectie vanwege onvoldoende werk zijn voor rekening van de aannemer.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 02 AFVOEREN KUNSTSTOF RIOLERINGSMATERIALEN

01 Uitkomende en vrijgekomen rest materialen van de thermoplastische kunststof PVC-, PE- en PP-leidingsystemen dienen 
ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd met gebruikmaking 
van het door de FKS te Leidsschendam gecoördineerd landelijk inzamel systeem ten behoeve van een gesloten keten 
beheer en recycling.

02 Informatie kan worden ingewonnen bij:
F.K.S.-Vereniging van Fabrikanten van Kunststof Leidingsystemen
Postbus 152
2260 AD Leidsschendam
Telefoon (070) 444 06 50
Fax (070) 444 06 61
E-mail: info@fks.nl

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 17 01 RIOOLAANLEG: OPLEVERINGSPECTIE

01 In aanvulling op artikel 25.17.01 van de Standaard 2020 moeten de volgende gegevens ook in de  rapportage worden 
vermeld:
- afstand "van put" tot aansluitingen (inlaten).

25 2 RIOOLRENOVATIE
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25 21 BEGRIPPEN

25 21 01 ALGEMEEN

01 a. Voor-inspectie: inspectie uit te voeren voordat de relining wordt uitgevoerd t.b.v. het exact vastleggen van 
de schades. De gehele leiding waarin de relining uitgevoerd dient te worden inspecteren;

b. Na-inspectie: inspectie uit te voeren nadat de relining is uitgevoerd ter controle van het resultaat van de 
relining. De gehele leiding waarin de relining is uitgevoerd inspecteren;

c. Opneming-inspectie: inspectie uit te voeren tussen ca. 48 en 52 weken na goedkeuring van de na-
inspecties. De gehele leiding waarin de relining is uitgevoerd inspecteren.

25 22 EISEN EN UITVOERING

25 22 13 EISEN AAN DE UITVOERING

01 De relining moet over de gehele omtrek en lengte vlak en strak tegen de te renoveren betonleiding aansluiten, waarbij de 
toegestane plooihoogte maximaal 1% van de buisomtrek bedraagt bij een maximale lengte ter grootte van drie maal de 
buisomtrek.

02 Bij een doorgaande relining ter plaatse van een controle-put dient de kap (halve buisomtrek) van de relining te worden 
verwijderd en waterdicht te worden afgewerkt met een stroomprofiel/banket.

03 De aannemer mag geen reparaties uitvoeren aan en/of delen vervangen van de ingebrachte relining zonder toestemming 
van de directie.

25 3 RIOOLREINIGING

25 31 BEGRIPPEN

25 31 01 ALGEMEEN

01 In artikel 25.31.01 lid 01 sub a dient voor "verontreiniging" tevens te worden gelezen "alle loszittende obstakels zoals 
puin, hout, wortels, stenen, steenresten, bouwmaterialen, ect."

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 41 BEGRIPPEN

25 41 01 ALGEMEEN

01 In artikel 25.41.01 lid 01 sub c dient voor "verontreiniging" tevens te worden gelezen "alle loszittende obstakels zoals 
puin, hout, wortels, stenen, steenresten, bouwmaterialen, ect."

25 42 EISEN EN UITVOERING

25 42 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN

08 Controle naar het inwendige van de vrij verval riool leidingen dient plaats te vinden in overeenstemming met de NEN-EN 
13508-2.

09 De classificatie van de toe stands aspecten van riolen dient in overeenstemming te zijn met de NEN-EN 13508-2.

10 De inspectie ploeg dient uit minimaal twee personen te bestaan waarvan ten minste een inspecteur in het bezit dient te 
zijn van het diploma ' Classificeren volgens NEN-EN 13508-2'  van de Stichting Rioned te Ede en minimaal 2 jaar 
aantoonbare ervaring te hebben als inspecteur met een rijdende camera.

11 Door de directie kan steekproefsgewijs de rapportage van iedere dagproductie via de videobeelden worden gecontroleerd. 
Bij geconstateerde verschillen van meer dan 2 klasse zal de directie de streng(en) waarin deze classificatie verschillen zijn 
geconstateerd op kosten van de aannemer opnieuw laten inspecteren.

25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 43 06 RAPPORTAGE: RIOOLINSPECTIE

01 De inspectie- en classificatie gegevens als bedoeld in artikel 25.42.02 van de Standaard 2020 moeten samen met de 
digitale kleurenfoto's worden aangeleverd in een schriftelijke rapportage en digitaal worden toegezonden (bijvoorbeeld via 
wetransfer). 

De digitale rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisseling formaat voor Riool Inspectie bestanden (SUF-
RIB 2.0 versie april 2004). De video-inspectie gegevens met schriftelijke rapportage en bijbehorende tekeningen digitaal 
aanleveren (bijvoorbeeld via wetransfer).

02 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling van de objecten ten behoeve van de rapportage 
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als bedoeld in artikel 25.43.03 van de Standaard 2020 dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN-
EN 13508-2.

03 In de rapportage dient ten minste de volgende gegevens vermeld te worden:
a. Naam inspecteur, datum en plaats inspectie;
b. Gemeten profiel afmetingen van de buis, buis lengte en buis materiaal;
c. Gemeten put afmetingen, put opbouw en put materiaal;
d. Gebreken aan riool en vervuiling van riool;
e. Streng lengten;
f. Profiel afmetingen en eventuele gebreken van aansluitingen;
g. Conditie van verbindingen tussen de buizen.
h. Hellingshoek meting.

04 De rapportage gegevens voorzien van een eenduidige plaats aanduiding. De rapportage dient alle opgedragen objecten te 
bevatten. Indien objecten niet of niet in zijn geheel zijn geïnspecteerd dient dit duidelijk en met opgaaf van redenen in de 
rapportage en in het SUF-bestand te worden vermeld. In geval dat een inspectie van 1 leiding vanuit de begin put en de 
eind put is uitgevoerd, mogen de afstanden niet omgerekend worden als zijnde een inspectie vanuit put. De tegen 
inspectie dient dan met afstanden vanuit de eind put aangegeven te worden.

05 Op aangeven van de aannemer zal de gemeente het nieuw aangelegde riool laten reinigen en inspecteren door een voor 
de gemeente werkende reinigings / inspectie bedrijf. De digitale rapportage wordt opgesteld in het Standaard Uitwisseling 
formaat voor Riool Inspectie bestanden (SUF-RIB 2.0) bestanden. 

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 11 ALGEMEEN

01 Als aanvulling op paragraaf 51.02 van de Standaard 2020 geldt, dat alle werkzaamheden op of aan het gemeentelijk 
groen dan wel toekomstige bedoelde groenvoorziening, 2 werkdagen vooraf dienen te worden aangemeld bij de afdeling 
Openbare Ruimte, gemeentelijk aannemingsbedrijf, tel. 14 0113.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TECHNISCHE BEPALINGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 04 EISEN T.A.V. VERKEERSREGELAARS

01 De aannemer dient aan te tonen dat de in dit bestek genoemde verkeersregelaars die voor de in dit bestek omschreven 
werkzaamheden worden ingezet, opgeleid en aangesteld zijn volgens de op de dag van aanbesteding geldende 'Regeling 
Verkeersregelaars'. De aannemer dient hiertoe aan de directie een kopie van het 'aanstellingsbesluit' van de in te zetten 
verkeersregelaars over te leggen.

02 De aannemer draagt er zorg voor dat de in lid 01 genoemde verkeersregelaars voor de uitoefening van hun taak zijn 
uitgerust zoals omschreven in de op de dag van aanbesteding van dit bestek geldende 'Regeling Verkeersregelaars'.

03 De aannemer draagt er zorg voor dat de in lid 01 genoemde verkeersregelaars zijn verzekerd tegen wettelijke 
aansprakelijkheid tot een bedrag dat minstens even hoog is als het vereiste minimum van de wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering zoals vastgelegd in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Dit kan worden 
bereikt met een 'Aansprakelijkheidsvoorziening voor bedrijven (AVB)' inclusief werkgeversaansprakelijkheid. De gemeente 
Goes, als opdrachtgever, dient medeverzekerd te zijn onder deze polis. Daarnaast moet het regelen van verkeer expliciet 
als dekkingsonderdeel zijn opgenomen in deze polis. De aannemer dient deze polis minimaal één week voordat de in lid 
01 bedoelde verkeersregelaars worden ingezet, ter goedkeuring aan de directie voor te leggen.

62 13 INFORMATIEOVERDRACHT

62 13 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

07 Het verkeersplan en verkeerstekeningen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit 
plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een 
door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
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Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven 
verkeersmaatregelen worden begonnen.

08 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

09 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde 
rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

80 17 05 VERREKENMETHODE, HOEVEELHEDEN

03 Meet- en verrekenmethode wegverhardingen, algemeen
- Asfalt: 1 m3 vast = 2.500 kg
- Menggranulaat: 1 m3 vast = 1.800 kg
- Betongranulaat: 1 m3 vast = 2.100 kg
- Hoogovenslakken: 1 m3 vast = 2.200 kg

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 0 TECHNISCHE BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

83 03 INFORMATIEOVERDRACHT

83 03 01 REVISIETEKENINGEN

01 De aannemer dient uiterlijk 10 werkdagen voor de datum van oplevering de digitale revisietekeningen van de aangelegde 
bovengrondse voorzieningen aan te leveren.

02 Ten behoeve van de te maken revisietekeningen zal de directie de benodigde digitale ondergronden ter beschikking 
stellen in .DGN-formaat, versie MicroStation V8i.

03 Op de revisietekeningen dienen minimaal de volgende gegevens te zijn aangegeven:
- Toegepaste bestratingsmaterialen, inclusief afmetingen, verband, kleur en leverancier
- Kantopsluitingen en verloopbanden
- Putdeksels inclusief hoogte ten opzichte van N.A.P.
- Kolken
- Straatmeubilair
- Datum revisie
- Projectnaam
- Legenda

Gegevens op de revisietekeningen dient te worden bepaald door een inmeting ten opzichte van het RD-stelsel.
04 De digitale revisietekenignen moeten voldoen aan het volgende:

- Laagopbouw conform de Nederlandse CAD Standaard (NLCS)
- Master units = m
- Sub units = mm
- Alle elementen geplaatst op de juiste locatie conform het RD-stelsel
- Niet geroteerd
- Niet verschaald

05 De revisietekeningen aanleveren in .DGN- en in PDF-formaat.

06 Indien digitale revisietekeningen niet voldoen aan de in dit artikel gestelde specificaties, zal het product worden 
afgekeurd. De aannemer zal vervolgens in de gelegenheid worden gesteld om voor de 1ste oplevering alsnog te voldoen 
aan het gestelde in dit artikel.

07 Indien de aannemer tijdens de 1ste oplevering in gebreke blijft, dan zal de opdrachtgever 5% van de aanneemsom 
inhouden op de eindafrekening.

08 De korting zal in eerste instantie op basis van geschatte kosten worden toegepast op de afrekening van de 1ste 
oplevering . De werkelijke korting zal worden berekend op basis van werkelijk gemaakte kosten en tijdens de 2de 
oplevering worden verrekend. Als richtprijs voor de door de directie te maken kosten geldt een bedrag van € 125,-- per 
uur per persoon (excl. BTW).

83 1 STRAATWERK



RAW0991-153138

03-07-2025

Bladnr. 117 van 118Opdrachtgever : Gemeente Goes
Project : Rioolvervanging en herinrichting Breitnerstraat e.o. te Goes
Besteksnummer : B-2023-034A
Status : Definitief + Nota Van Inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

HFD  PAR  ART LID

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 van de Standaard 2020 geldt  t.a.v. de volgende lidnummers dat;

01 Het aan te brengen straatwerk dient van hoge kwaliteit te zijn.

02 De afwijkingen in de hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven lang- en dwarsprofiel mag, 
gemeten met behulp van een profielwaterpassing, ten hoogste 6 mm bedragen.

03 De afwijking in de hoogteligging tussen onderling aaneensluitend gelijksoortige elementen van de 
bestrating of de kantopsluiting mag niet meer dan 1 mm bedragen.

04 De afwijking in de langsrichting van de bestrating of kantopsluiting mag, gemeten onder een rei van 3 
meter lengte, ten hoogste 3 mm bedragen.

05 De afwijking van de lagen onderling in het voorgeschreven verband (de strakheid), zowel haaks als 
diagonaal gemeten, mag over een lengte van 5 meter nergens meer bedragen dan 10 mm.

06 Bij onvoldoende resultaat zal de directie per afwijking een bestratingsvak vaststellen voor herstel, met een 
breedte van tenminste de gehele rijbaan en een lengte van tenminste 5 meter, of zoveel langer, of zoveel 
korter als nodig wordt geacht de kwaliteit op het gewenste niveau te brengen.

07 Machinaal straatwerk: Door de aannemer dient in het plan van aanpak te worden vermeld de wijze van 
eventuele machinaal aan te brengen verhardingsmaterialen.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

02 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 02 van de Standaard 2020 dient te lengte van passtukken ten minste 
0,40 m te bedragen.

08 Stellen van trottoirbanden: Trottoirbanden dienen in combinatie met trottoirkolken 10 mm boven de kop van de 
trottoirkolk te worden gesteld.

09 Zagen van beton materiaal dient stofvrij te geschieden.

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en biedt dit gedateerd en 
ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming 
te zijn met CROW-publicatie 324.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een 
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

03 Bij het opstellen van het werkplan zoals benoemd in artikel 83.13.02 lid 03 in de Standaard 2020, dient er rekeningen 
gehouden te worden met de volgende randvoorwaarden:

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix) van de 
CROW-publicatie 324:

1. Ruimte
- geen beperkingen

2. Talud
- geen beperkingen

3. Verband
- goten, markeringen en aansluitingen kunnen niet machinaal worden aangebracht.

4. Materialen
- geen beperkingen

b. Adequate opslag voor de mechanische pakketten dient geregeld te worden op het door de aannemer in te 
richten materiaaldepot.

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft 
ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een 



RAW0991-153138

03-07-2025

Bladnr. 118 van 118Opdrachtgever : Gemeente Goes
Project : Rioolvervanging en herinrichting Breitnerstraat e.o. te Goes
Besteksnummer : B-2023-034A
Status : Definitief + Nota Van Inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

HFD  PAR  ART LID

schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.
05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn 

straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders 
van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek 
bestratingswerk verlangd.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 83.15.01 lid 01 behoort ook het leveren van brekerzand en mezzosplit t.b.v. het afstrooien.

02 In afwijking van artikel 83.15.01 lid 02 de Standaard 2020 is de te leveren hoeveelheid 2 m3 brekerzand per 100 m2 
straatwerk. 

03 In afwijking van artikel 83.15.01 lid 03 de Standaard 2020 behoort het pasmaken van bestratingen en kantopsluitingen 
door middel van nat zagen bij de werkzaamheden. De verrekening dient in de eenheidsprijs
van de betreffende bestekspost te zijn opgenomen.

04 Tot het aanbrengen van de bestrating behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten, brandkranen e.d.

05 De te leveren betonstraatstenen dienen te zijn voorzien van een kleur echte deklaag.

06 Bij het herstraten dienen uitkomende en nieuwe bestrating materialen naar soort gescheiden en in aangesloten vakken te 
zijn verwerkt.

07 Het op maat maken van tegels dient door middel van stofvrij (nat) zagen te geschieden. Direct na het zagen dient het 
straatwerk gespoeld te worden.
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Behoort bij: B-2023-034A 

Rioolvervanging en herinrichting Breitnerstraat e.o. te Goes 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: B-2023-034A 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
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  (functie)

C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)



RAW0991-153138

03-07-2025

Bladnr. 1 van 15Opdrachtgever : Gemeente Goes
Project : Rioolvervanging en herinrichting Breitnerstraat e.o. te Goes
Besteksnummer : B-2023-034A
Status : Definitief + Nota Van Inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

Behoort bij: B-2023-034A 

Rioolvervanging en herinrichting Breitnerstraat e.o. te Goes

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

100 OPSTELLEN PLANNEN

1000 Opstellen gedetailleerd werkplan

100010 Opstellen gedetailleerd werkplan EUR N

1001 Opstellen algemeen tijdschema

100110 Opstellen algemeen tijdschema EUR N

1002 Opstellen straatwerkplan en logboek

100210 Opstellen straatwerkplan en logboek EUR N

1003 Opstellen V&G Plan uitvoeringsfase

100310 Opstellen V&G plan EUR N

1004 Opstellen plan vrijgekomen materialen

100410 Opstellen plan vrijgekomen materialen EUR N

1005 Opstellen werkplan bomen

100510 Opstellen plan voor bescherming bomen EUR N

101 LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

1010 Controle meting hoogteligging riolering

101010 Controlemeting aansluitende hoogtes riolering EUR N

102 VOORZIENINGEN

1020 Toepassen voorzieningen bescherming bomen

102010 Toepassen bescherming bestaande bomen -bouwhekken- m 305,00 V

102020 Toepassen bescherming bestaande bomen -planken- st 18,00 V

103 GRAVEN PROEFSLEUVEN

1030 Graven proefsleuven

103010 Graven proefsleuf. st 20,00 V

104 INRICHTEN DEPOTS

1040 Inrichten materiaaldepot

104010 Inrichten depot (bestratings)materialen EUR N

1041 Inrichten gronddepot

104110 Inrichten depot vrijkomende gronden EUR N

2 VERKEERSMAATREGELEN

20 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2000 Opstellen verkeers- en omleidingsplan

200010 Opstellen verkeersplan. EUR N

21 TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN

2100 Toepassen bebording vooraankondiging

210010 Toepassen van een vooraankondiging st 42,00 V
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2101 Toepassen bebording

210110 Toepassen bebording t.b.v. verkeer st 20,00 V

2102 Toepassen verkeersmaatregelen

210210 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N

210220 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

2103 Toepassen omleidingsroute

210310 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

2104 Toepassen tijdelijke voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid

210410 Toepassen platen of schotten -bereikbaarheid- EUR N

210420 Toepassen rijplatenbaan -toegankelijkheid- EUR N

3 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

30 STRAATMEUBILAIR EN WEGBEBAKENING

3000 Verwijderen bebording

300010 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord -afvoer- st 6,00 N

300020 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord -hergebruik- st 12,00 N

3001 Verwijderen straatmeubilair

300110 Verwijderen afvalbak -hergebruik- st 2,00 N

300120 Verwijderen bank -afvoer st 1,00 N

300130 Verwijderen fietsbeugels -hergebruik- st 8,00 N

3002 Verwijderen speeltoestellen

300210 Verwijderen speelpleintje -even zijde, afvoer- EUR N

300220 Verwijderen speelpleintje -oneven zijde, afvoer- EUR N

3003 Verwijderen wegbebakening

300310 Verwijderen kunststof paal -afvoer- st 8,00 N

300320 Verwijderen kunststof paal -hergebruik- st 34,00 N

31 ELEMENTENVERHARDINGEN

310 BETONSTRAATSTENEN

3100 Opbreken betonstraatstenen t.b.v. afvoer

310010 Opbreken betonstraatstenen -BDF, afvoer- m2 20,00 N

310020 Opbreken betonstraatstenen -BKF, afvoer- m2 7.140,00 N

3101 Opbreken betonstraatstenen t.b.v. hergebruik

310110 Opbreken betonstraatstenen -BKF, rood, hergebruik- m2 250,00 V

310120 Opbreken betonstraatstenen -BKF, wit/grijs/zwart, hergebruik- m2 158,00 V

311 STRAATBAKSTENEN

3110 Opbreken straatbakstenen

311010 Opbreken straatbaksteen -GWF, afvoer- m2 42,00 N

311020 Opbreken straatbaksteen -GKF, afvoer- m2 23,00 N

312 TEGELVERHARDINGEN

3120 Opbreken tegelverhardingen, afvoer

312010 Opbreken betontegels -300x300x45mm, afvoer- m2 2.670,00 N

312020 Opbreken betontegels -300x300x80mm, afvoer- m2 625,00 N
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3121 Opbreken tegelverhardingen, hergebruik

312110 Opbreken betontegels -300x300x80mm, hergebruik- m2 100,00 V

313 NATUURSTEEN KEIEN

3130 Opbreken natuursteen keien

313010 Opbreken keien van natuursteen -afvoer- m2 15,00 N

314 KANTOPSLUITINGEN

3140 Opbreken opsluitbanden

314010 Opbreken betonbanden -OB60x200mm, afvoer- m 1.460,00 N

314020 Opbreken betonbanden -OB100x200mm, afvoer- m 38,00 N

314030 Opbreken betonbanden -OB200x250mm, afvoer- m 155,00 N

3141 Opbreken trottoirbanden

314110 Opbreken betonbanden -TB180/200x250mm, afvoer- m 2.170,00 N

3142 Opbreken geleidebanden

314210 Opbreken betonbanden -GB50/200x250mm, afvoer- m 5,00 N

3143 Opbreken inritbanden

314310 Opbreken betonbanden -inrit, 650x300mm, afvoer- m 70,00 N

314320 Opbreken betonbanden -inrit, 800x500mm, afvoer- m 10,00 N

314330 Opbreken betonbanden -inrit, 350x1000mm, afvoer- m 7,00 N

3144 Opbreken stootbanden

314410 Opbreken stootbanden -200x120x1000mm, afvoer- st 110,00 N

32 RIOLERING

320 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

3200 Voorbereiding verwijderen rioolbuizen met asbesthoudend kit

320010 Voorbereiding verwijderen rioolbuizen met asbesthoudend kit EUR N

3201 Materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen

320110 Materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen EUR N

3202 Uitvoering verwijderen rioolbuizen met asbesthoudend kit

320210 Uitvoering verwijderen rioolbuizen met asbesthoudend kit m 830,00 V

321 OPBREKEN KOLKEN

3210 Voorbereidende werkzaamheden

321010 Reinigen kolken st 113,00 N

3211 Opbreken kolken

321110 Verwijderen kolk -straatkolk, afvoer- st 74,00 N

321120 Verwijderen kolk -trottoirkolk, afvoer- st 39,00 N

322 OPBREKEN PUTRANDEN

3220 Opbreken putafdekkingen

322010 Verwijderen putrand met deksel -afvoer- st 19,00 N

322020 Verwijderen putrand met deksel -hergebruik- st 3,00 V
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323 OPBREKEN HOOFDRIOLERING

3230 Opbreken hoofdriolering kunststof

323010 Verwijderen kunststofbuis -PVCø250mm, afvoer- m 55,00 N

3231 Opbreken hoofdriolering beton

323110 Verwijderen betonbuis -Betonø250mm, afvoer- m 240,00 N

323120 Verwijderen betonbuis -Betonø300mm, afvoer- m 185,00 N

323130 Verwijderen betonbuis -Betonø400mm, afvoer- m 115,00 N

3232 Opbreken inspectieputten

323210 Verwijderen put -beton en metselwerk, afvoer- st 13,00 N

3233 Aanbrengen schildmuur

323310 Aanbrengen schildmuur van metselwerk -ø250mm- st 1,00 N

324 BUITEN WERKING STELLEN HOOFDRIOLERING

3240 Voorbereidende werkzaamheden

324010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) -ø250mm- m 73,00 V

324020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 73,00 V

3241 Afsluiten bestaande inlaten

324110 Afsluiten bestaande inlaten st 8,00 V

3242 Aanbrengen schildmuur

324210 Aanbrengen schildmuur van metselwerk -ø250mm- st 4,00 V

3243 Aanbrengen vul- en ontluchtingspunten

324310 Aanbrengen hdpe vulleiding st 2,00 V

324320 Aanbrengen PVC ontluchtingsleiding st 2,00 V

3244 Buiten werking stellen hoofdriolering

324410 Vullen buitenwerking gesteld riool -ø250mm- m 24,00 V

325 OPBREKEN AANSLUITLEIDINGEN

3250 Verwijderen huisaansluitleidingen, kunststof

325010 Verwijderen kunststofbuis -huisaansluitleiding, afvoer- m 290,00 V

3251 Verwijderen huisaansluitleidingen, gres

325110 Verwijderen gresbuis -huisaansluitleiding, afvoer- m 290,00 V

3252 Verwijderen kolkaansluitleidingen, kunststof

325210 Verwijderen kunststofbuis -kolkaansluitleiding, afvoer- m 360,00 V

3253 Dichtzetten inlaat

325310 Afsluiten bestaande inlaten st 12,00 V

326 STORTKOSTEN ASBESTHOUDEND PUIN

3260 Vervoer- en acceptatiekosten asbesthoudend puin

326010 Vervoer- en acceptatiekosten asbesthoudend betonpuin ton 88,00 V

326020 Vervoer- en acceptatiekosten asbesthoudend grespuin ton 7,00 V

33 GROEN

330 GRONDBEWERKINGEN
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3300 Maaien gewas

330010 Maaien gewas -bermen- are 16,00 V

3301 Frezen

330110 Frezen -bermen- are 16,00 V

331 VERWIJDEREN BEGROEIING

3310 Verwijderen beplanting

331010 Verwijderen begroeiing -H = tot 1.00m, afvoer- are 3,60 V

331020 Verwijderen haag -H = tot 3.00m, afvoer- m 23,00 V

3311 Verwijderen stobben

331110 Verwijderen stobben -ø30mm, afvoer- st 1,00 V

331120 Verwijderen stobben -ø50mm, afvoer- st 6,00 V

4 GRONDWERKZAAMHEDEN

40 GROND ONTGRAVEN

400 CUNETTEN

4000 Grond ontgraven uit cunetten

400010 Grond ontgraven uit cunet -zand, klasse AW- m3 2.620,00 V

400020 Grond ontgraven uit cunet -klei, klasse AW- m3 4.885,00 V

400030 Grond ontgraven uit cunet -klei, klasse W- m3 795,00 V

400040 Grond ontgraven uit cunet -zand, klasse NT- m3 125,00 V

401 RIOOLSLEUVEN

4010 Grond ontgraven uit rioolsleuf hoofdriolering

401010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriolering -klei, klasse I- m3 380,00 V

4011 Grond ontgraven uit rioolsleuf huisaansluitleiding

401110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitleiding -klei, klasse AW- m3 60,00 V

401120 Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitleiding -klei, klasse W- m3 7,00 V

4012 Grond ontgraven uit rioolsleuf kolkaansluitleiding

401210 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitleiding -klei, klasse AW- m3 10,00 V

401220 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitleiding -klei, klasse W- m3 1,00 V

402 DEPOT

4020 Grond ontgraven uit depot

402020 Grond ontgraven uit depot -klei, klasse I- m3 380,00 V

402030 Grond ontgraven uit depot -zand, klasse NT- m3 125,00 V

41 GROND VERVOEREN

4100 Grond vervoeren naar plaats van verwerking

410010 Grond vervoeren -zand, klasse AW- m3 2.620,00 V

410020 Grond vervoeren -klei, klasse AW- m3 4.955,00 V

410030 Grond vervoeren -klei, klasse W- m3 803,00 V

4101 Grond vervoeren naar gronddepot

410120 Grond vervoeren -klei, klasse I- m3 380,00 V

410130 Grond vervoeren -zand, klasse NT- m3 125,00 V
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4102 Grond vervoeren naar eindlocatie

410220 Grond vervoeren -klei, klasse I- m3 380,00 V

410230 Grond vervoeren -zand, klasse NT- m3 125,00 V

42 GROND VERWERKEN

420 CUNETTEN

4200 Grond verwerken in cunet rijbaan

420010 Grond verwerken in cunetten m3 5.490,00 V

421 RIOOLSLEUVEN

4210 Grond verwerken in rioolsleuf hoofdriolering

421010 Aanbrengen grondverbetering -hoofdriolering- m3 60,00 V

421020 Aanvullen sleuf -hoofdriolering- m3 320,00 V

4211 Grond verwerken in rioolsleuf huisaansluitleidingen

421110 Aanbrengen grondverbetering -huisaansluitleiding- m3 8,00 V

421120 Aanvullen sleuf -huisaansluitleidingen- m3 60,00 V

4212 Grond verwerken in rioolsleuf kolkaansluitleidingen

421210 Aanbrengen grondverbetering -kolkaansluitleiding- m3 5,00 V

421220 Aanvullen sleuf -kolkaansluitleidingen- m3 1,00 V

422 BERMEN EN GROENSTROKEN

4220 Grond verwerken in bermen en groenstroken

422010 Grond verwerken in bermen -teelaarde- m3 85,00 V

423 DEPOT

4230 Grond verwerken in depot

423020 Grond verwerken in depot -klei, klasse I- m3 380,00 V

423030 -NVI- Grond verwerken in depot -zand, klasse NT- m3 125,00 V

424 EINDLOCATIE, BEDRIJVENPARK DELTAWEG

4240 Toepassen voorzieningen ontvangstlocatie

424010 Toepassen rijplatenbaan. m 100,00 V

4241 Grond verwerken op eindlocatie

424110 Grond verwerken in terrein -klei, klasse AW- m3 4.955,00 V

424120 Grond verwerken in terrein -klei, klasse W- m3 803,00 V

43 GROND LEVEREN

4300 Leveren zand voor zandbed

430010 Leveren grond -zand voor zandbed- m3 3.324,00 V

4301 Leveren teelaarde

430110 Leveren grond -teelaarde- m3 92,00 V

44 GROND KEUREN

4400 Keuren af te voeren gronden

440020 Kosten bewijsmiddelen vrijgekomen grond -klasse I- EUR N
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440030 Kosten bewijsmiddelen vrijgekomen grond -klasse NT- EUR N

5 RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN

50 BEMALINGEN

5000 Voorbereidende werkzaamheden

500010 Opstellen bemalingsplan EUR N

5001 Toepassen open bemaling

500110 Toepassen open bemaling EUR N

5002 Toepassen bronbemaling

500210 Toepassen bronbemaling -sleuf- m 595,00 V

500220 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V

51 HOOFDRIOLERING

510 AANBRENGEN HOOFDRIOLERING

5100 Aanbrengen hoofdriolering, kunststof

510010 Aanbrengen PVC-buis -DWA ø400mm- m 350,00 V

510020 Aanbrengen PVC-buis -DWA ø315mm- m 250,00 V

5101 Maken aansluitigen op bestaande inspectieputten

510110 Maken aansluiting op rioolput -PVCø315mm op bestaand- st 1,00 V

510120 Maken aansluiting op rioolput -PVCø400mm op bestaand- st 2,00 V

5102 Maken aansluitingen op nieuwe inspectieputten

510210 Maken aansluiting op rioolput -PVCø250mm op nieuw- st 1,00 V

510220 Maken aansluiting op rioolput -PVCø315mm op nieuw- st 1,00 V

510230 Maken aansluiting op rioolput -PVCø400mm op nieuw- st 5,00 V

511 AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN

5110 Aanbrengen inspectieputten, beton

511010 Maken put van geprefabriceerde betonelementen -800mm- st 15,00 V

5111 Aanbrengen putranden

511110 Aanbrengen putrand met deksel -DWA- st 24,00 V

511120 Aanbrengen putrand met deksel -DWA, hergebruik- st 3,00 V

5112 Op hoogte brengen putranden

511210 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 3,00 V

5113 Leveren stelringen

511310 Leveren stelringen -50mm hoog- st 30,00 V

511320 Leveren stelringen -100mm hoog- st 30,00 V

52 HUIS- EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN

520 HUISAANSLUITLEIDINGEN

5200 Aanbrengen huisaansluitleidingen

520010 Maken huisaansluiting DWA -ø125mm, dekking = >1.20m- st 9,00 V

520020 Maken huisaansluiting DWA -ø125mm, dekking = <1.20m- st 81,00 V

5201 Hulpstukken
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520110 Aanbrengen PVC-hulpstuk -overgang gres- st 40,00 V

5202 Maken aansluitingen bij dekking meer dan 1.20m

520210 Maken inlaat -ø125mm op PVCø315mm- st 9,00 V

5203 Maken aansluitingen bij dekking minder dan 1.20m

520310 Aanbr. PVC-hulpstuk -verloop T-stuk 250 x 125mm, bestaand- st 11,00 V

520320 Aanbr. PVC-hulpstuk -verloop T-stuk 315 x 125mm, bestaand- st 6,00 V

520330 Aanbr. PVC-hulpstuk -verloop T-stuk 315 x 125mm, nieuw- st 19,00 V

520340 Aanbr. PVC-hulpstuk -verloop T-stuk 400 x 125mm, nieuw- st 45,00 V

521 KOLKAANSLUITLEIDINGEN

5210 Aanbrengen kolkaansluitleidingen

521010 Aanbrengen PVC-buis -HWA ø125mm- m 420,00 V

521020 Aanbrengen PVC-buis -HWA ø160mm- m 50,00 V

5211 Hulpstukken

521110 Aanbrengen PVC-hulpstuk -ø125mm bocht 45°- st 430,00 V

521120 Aanbrengen PVC-hulpstuk -ø125mm bocht 90°- st 280,00 V

521130 Aanbrengen PVC-hulpstuk -ø125mm stroom T-stuk 90°- st 62,00 V

521140 Aanbrengen PVC-hulpstuk -ø160mm bocht 45°- st 10,00 V

521150 Aanbrengen PVC-hulpstuk -ø160mm bocht 90°- st 10,00 V

5212 Maken aansluitingen bij dekking meer dan 1.20m

521210 Maken inlaat -ø125mm op PVCø315mm- st 7,00 V

521220 Maken inlaat -ø125mm op BTø300mm- st 8,00 V

521230 Maken inlaat -ø125mm op BTø500mm- st 5,00 V

5213 Maken aansluitingen bij dekking minder dan 1.20m

521310 Aanbr. PVC-hulpstuk -verloop T-stuk 250 x 125mm, bestaand- st 7,00 V

521320 Aanbr. PVC-hulpstuk -verloop T-stuk 315 x 125mm, bestaand- st 12,00 V

521330 Aanbr. PVC-hulpstuk -verloop T-stuk 315 x 125mm, nieuw- st 14,00 V

521340 Aanbr. PVC-hulpstuk -verloop T-stuk 400 x 125mm, nieuw- st 26,00 V

521350 Aanbr. PVC-hulpstuk -verloop T-stuk 315 x 160mm, nieuw- st 1,00 V

521360 Aanbr. PVC-hulpstuk -verloop T-stuk 400 x 160mm, nieuw- st 3,00 V

53 DRAINAGELEIDINGEN

5300 Aanbrengen drainageleidingen

530010 Aanbrengen drains horizontale drainage -ø80mm- m 380,00 V

5301 Maken aansluitingen op nieuwe inspectieputten

530110 Aanbrengen PVC-hulpstuk -verloop- st 12,00 V

5302 Maken aansluitingen op bestaande inspectieputten

530210 Maken aansluiting op rioolput -PVCø125mm op bestaand- st 7,00 V

54 AFWATERINGSVOORZIENINGEN

5400 Aanbrengen kolken

540010 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer -straatkolk- st 144,00 V

55 VOORZIENINGEN

5500 Voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen

550010 Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen EUR N
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5501 Voorzieningen t.b.v. afzetten rioolsleuf

550110 Toepassen afzetting rioolsleuf EUR N

5502 Voorzieningen t.b.v. afsluiten riool

550210 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

5503 Voorzieningen tegen het inkalven van de rioolsleuf

550310 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 50,00 V

56 REINIGEN, INSPECTEREN EN REVISIE

5600 Riolering reinigen

560010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 600,00 V

560020 Rioolput reinigen. st 15,00 V

5601 Riolering inspecteren

560110 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 600,00 V

5602 Opstellen revisie

560210 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

560220 Inmeten en verwerken revisiegegevens in RIOX -aansluitingen- EUR N

560230 Inmeten en verwerken revisiegegevens in RIOX -hoofdriool- EUR N

6 VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN

60 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

6000 Afwerken en profileren

600010 Afwerken zandbed. m2 11.300,00 V

61 FUNDERINGEN

6100 Aanbrengen fundering van betongranulaat

610010 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 6.200,00 V

6101 Aanbrengen fundering grasparkeerplaten

610110 Aanbrengen wegfundering -grof ondersubstraat- m2 2.150,00 V

610120 Aanbrengen wegfundering -fijn tussensubstraat- m2 1.860,00 V

6102 Aanbrengen straatlagen en uitvullagen

610210 Aanbrengen straatlaag -brekerzand, 50mm- m2 5.300,00 V

610220 Aanbrengen uitvullaag -straatzand, 30mm- m2 2.840,00 V

62 KANTOPSLUITINGEN

6200 Aanbrengen opsluitbanden

620010 Aanbrengen opsluitbanden -OB60x200mm, recht, ZB- m 780,00 V

620020 Aanbrengen opsluitbanden -OB60x200mm, recht, SP- m 180,00 V

620030 Aanbrengen opsluitbanden -OB60x200mm, bocht, ZB- m 15,70 V

620040 Aanbrengen opsluitbanden -OB100x200mm, recht, ZB- m 1.125,00 V

620050 Aanbrengen opsluitbanden -OB100x200mm, recht, SP m 585,00 V

620060 Aanbrengen opsluitbanden -OB100x200mm, recht, SP + SR- m 405,00 V

620070 Aanbrengen opsluitbanden -OB200x250mm, recht, SP + SR- m 85,00 V

620080 Aanbrengen opsluitbanden -OB200x250mm, bocht, SP + SR- m 119,55 V

6201 Aanbrengen trottoirbanden

620110 Aanbrengen trottoirbanden -TB130/150, recht, SP + SR- m 30,00 V
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6202 Aanbrengen geleidebanden

620210 Aanbrengen trottoirbanden -GB50/200x250mm, recht, SP- m 1.425,00 V

620220 Aanbrengen trottoirbanden -GB50/200x250mm, bocht, SP- m 27,50 V

620230 Aanbrengen trottoirbanden -GB50/200x250mm, recht, SP + SR- m 365,00 V

620240 Aanbrengen trottoirbanden -GB50/200x250mm, bocht, SP + SR- m 54,30 V

620250 Aanbrengen trottoirbanden -GB50/200x250mm, hoek, SP- st 12,00 V

6203 Aanbrengen verloopbanden

620310 Aanbrengen verloopbanden -GB50/200x250mm - maaiveld- st 6,00 V

620320 -NVI- Aanbrengen verloopbanden -GB50/200x250mm -
OB200x250mm-

st 45,00 V

620330 Aanbrengen verloopbanden -TB130/150x250mm - maaiveld- st 4,00 V

6204 Aanbrengen inritbanden

620410 Aanbrengen inritbanden -750 x 500 x 180 mm- m 6,00 V

63 GOTEN

6300 Aanbrengen goot van straatbakstenen

630010 Aanbrengen molgoot -3 strek, GKF, Paviona, visueel- m 63,00 V

630020 Aanbrengen molgoot -3 strek, GKF, Paviona- m 1.995,00 V

64 ELEMENTENVERHARDINGEN

640 BETONSTRAATSTENEN

6400 Aanbrengen betonstraatstenen

640010 Aanbrengen betonstraatstenen -BDF, grijs- m2 55,00 V

640020 Aanbrengen betonstraatstenen -BDF, grijs, spie parkeervakken- m2 5,00 V

640030 Aanbrengen betonstraatstenen -BKF, grijs, 3 strek- m2 27,00 V

640040 Aanbrengen betonstraatstenen -BKF, zwart, kogra, glad- m2 710,00 V

640050 Aanbrengen betonstraatstenen -BKF, rood, kogra, grof- m2 535,00 V

640060 Aanbrengen betonstraatstenen -BDKF, grijs- m2 32,00 V

641 STRAATBAKSTENEN

6410 Aanbrengen straatbakstenen

641010 Aanbrengen straatbakstenen -GKF, Paviona, KV- m2 4.290,00 V

642 BETONTEGELS

6420 Aanbrengen betontegels

642010 Aanbrengen betontegels -300x300x45mm- m2 310,00 V

642020 Aanbrengen betontegels -300x300x80mm, 1 strek- m2 200,00 V

642030 Aanbrengen betontegels -300x300x80mm- m2 2.495,00 V

642040 Aanbrengen betontegels -300x300x80mm, hergebruik- m2 100,00 V

6421 Aanbrengen nokkentegels

642110 Aanbrengen betontegels -nokkentegel 300x300x45/80mm- m2 12,24 V

643 GRASPARKEERPLATEN

6430 Aanbrengen betonnen grasparkeerplaten, type half dicht

643010 Aanbrengen grasparkeerplaat -type A- st 45,00 V

643020 Aanbrengen grasparkeerplaat -type B- st 90,00 V

643030 Aanbrengen grasparkeerplaat -type C- st 45,00 V

643040 Aanbrengen grasparkeerplaat -type J- st 45,00 V

643050 Aanbrengen grasparkeerplaat -type K- st 90,00 V
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643060 Aanbrengen grasparkeerplaat -type L- st 45,00 V

6431 Aanbrengen betonnen grasparkeerplaten, type heel dicht

643110 Aanbrengen grasparkeerplaat -type D- st 108,00 V

643120 Aanbrengen grasparkeerplaat -type E- st 216,00 V

643130 Aanbrengen grasparkeerplaat -type F- st 108,00 V

6432 Aanbrengen betonnen grasparkeerplaten, type heel open

643210 Aanbrengen grasparkeerplaat -type G- st 459,00 V

643220 Aanbrengen grasparkeerplaat -type H- st 954,00 V

643230 Aanbrengen grasparkeerplaat -type I- st 423,00 V

6433 Aanbrengen grasbetontegels

643310 -NVI- Aanbrengen betontegels -grasbeton 400x600x120mm- m2 64,00 V

6434 Leveren grastegelsubstraat

643410 Leveren grond -inveegsubstraat- m3 33,44 V

6435 Op maat zagen betonverharding

643510 Zagen betonverharding -grasparkeerplaten- m 33,00 V

644 AKOESTISCHE STRIP

6440 Aanbrengen akoestische strip

644010 Aanbrengen akoestische strip m 72,00 V

65 MARKERINGEN

6500 Aanbrengen markering van betonstraatstenen

650010 Aanbrengen betonstraatstenen -BKF, drempel, wit- m2 26,00 V

650020 Aanbrengen betonstraatstenen -BKF, drempel, grijs- m2 76,00 V

650030 Aanbrengen betonstraatstenen -BKF, drempel, zwart- m2 51,00 V

650040 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating -BKF, 0.20-0.20, wit- m 83,00 V

650050 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating -BKF, ononderbroken,
wit-

m 32,00 V

6501 Aanbrengen markering van straatbakstenen

650110 Aanbrengen straatbakstenen -GKF, Sienna, 6 strek- m2 32,00 V

6502 Aanbrengen markering van betontegels

650210 Aanbrengen markering in bestrating -tegel- st 3,00 V

66 HERSTRATEN

6600 Herstraten aangrenzende verhardingen

660010 Herstraten betonstraatstenen. m2 520,00 V

660020 Herstraten straatbakstenen. m2 45,00 V

660030 Herstraten betontegels. m2 110,00 V

660040 Herstraten natuursteenkeien m2 70,00 V

6601 Herstraten particuliere verhardingen

660110 Herstraten particuliere verharding -divers- m2 195,00 V

67 LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN

6700 Leveren betonstraatstenen

670010 Leveren betonstraatstenen -BKF, rood, grof- st 14.175,00 V

670020 Leveren betonstraatstenen -BKF, wit- st 423,00 V
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670030 Leveren betonstraatstenen -BKF, grijs- st 45,00 V

670040 Leveren betonstraatstenen -BKF, zwart st 45,00 V

7 DIVERSE WERKZAAMHEDEN

70 STRAATMEUBILAIR EN WEGBEBAKENING

7000 Aanbrengen bebording

700010 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal -hergebruik
-

st 12,00 V

700020 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal -nieuw- st 7,00 V

7001 Aanbrengen straatmeubilair

700110 Aanbrengen afvalbak -hergebruik- st 2,00 V

700120 Aanbrengen fietsbeugels -hergebruik- st 8,00 V

700130 Aanbrengen bank st 2,00 V

7002 Aanbrengen wegbebakening

700210 Aanbrengen kunststof diamantkoppaal -hergebruik- st 34,00 V

7003 Reinigen bebording

700310 Reinigen bebording st 2,00 V

71 GROENWERKZAAMHEDEN

7100 Grondbewerkingen bermen en groenstroken

710010 Frezen -bermen en groenstroken- are 17,00 V

710020 Eggen -bermen en groenstroken- are 17,00 V

7101 Inzaaien bermen en groenstroken

710110 Zaaien -bermen en groenstroken- are 17,00 V

72 AFKITTEN VOEGEN

7200 Afkitten voegen

720010 Afkitten voegen straatwerk. EUR N

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

80 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

8000 Ter beschikking stellen werknemers

800010 Inzetten werknemer -vakman GWW- uur 40,00 V

800020 Inzetten werknemer -koppel stratenmakers- uur 40,00 V

8001 Ter beschikking stellen verkeersregelaars

800110 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 80,00 V

81 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

8100 Ter beschikking stellen materieel

810010 Inzetten hydraulische graafmachine -minigraver- uur 40,00 V

810020 Inzetten hydraulische graafmachine -wielgraafmachine- uur 40,00 V

810030 Inzetten vrachtauto. uur 40,00 V

82 DIVERSE WERKZAAMHEDEN
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8200 Communicatie

820010 Communiceren met derden. EUR N

820020 Coördinatie en communicatie met derden EUR N

8201 Bereikbaarheid en assistentie

820110 Assistentie bij verzameling huisvuil EUR N

8202 Opstellen en aanleveren opleverdossier

820210 Opstellen en aanleveren digitaal opleverdossier EUR N

8203 Opstellen revisie bovengrondse infra

820310 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten werkterrein. EUR N

910020 Opruimen werkterrein. EUR N

910030 Vergunningen en meldingen EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost -kleine leveringen en werkzaamheden- EUR 30.000,00 V

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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