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Aanbesteding: 31190744 Project versterken brug A7 Neckerstraat
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31190744

Toelichting:
Antwoorden 1e Nota van Inlichtingen

Ref.nr. Onderwerp:
1 Planning

Vraag:
Klopt het dat de uitvoeringstermijn conform de planning in de 
Vooraankondiging, Bijlage vooraankondiging en Aankondiging van 
opdracht loopt van 06 dec 2023 tot 15 mei 2024? Of is de uitvoeringstermijn 
inmiddels gewijzigd? Zo ja, welke termijn is dan wel van toepassing?

Antwoord:
Het klopt dat de uitvoeringstermijn is gewijzigd. De aanvang van de 
opdracht is ongewijzigd en vindt plaats op 6 december 2023 met de 
definitieve gunning aan de Opdrachtnemer. De voltooiing van de opdracht is 
gewijzigd naar 1 november 2024.
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