06/05/2025

1. Koper

1.1 K oper

Officiéle naam: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: 31190744 Project versterken brug A7 Neckerstraat

Uit onderzoeken is gebleken dat er in het oorspronkelijke ontwerp van de
brug in de A7 over de Neckerstraat (realisatie brug: 1973-1976) te weinig
wapening is aangebracht in de dragende tafel constructies. Ook uit recentere
aanvullende herberekeningen bleek dat de constructieve veiligheid niet meer

Beschrijving: kon worden geborgd. Als beheersmaatregel is daarom vanaf oktober 2022
een gewichtsbeperking (max 30 ton) en een inhaal verbod voor vrachtverkeer
ingesteld. Op zeer korte termijn was een oplossing noodzakelijk. Het doel is
om de brug te versterken, zodat deze weer met volledige functionaliteit kan
worden gebruikt met een minimale restlevensduur van 30 jaar.

| dentificatiecode van
de procedure:

Interne identificatiecode

5ac229ff-b963-45f2-8534- 1acear957b59

31190744
2.1.1 Doel
Aard van het contract:  Werken
Belangrlj k_ste ) 45000000 Bouwwerkzaamheden
classificatie (cpv):
Aanvullende 71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde,
classificatie (cpv): civiele techniek en inspectie

2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTS): Groot-Amsterdam (NL32B)

Land: Nederland

Aanvullende informatie Brug A7 t.h.v. de Neckerstraat te Purmerend

2.1.4 Algemeneinformatie

Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode "Publiek Opdrachtgeverschap”. De
gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via het
adres: http://www.rws.nl/opdrachtgeverscode Klachten m.b.t. de
aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale
Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres:

klachtenmel dpunt@rws.nl. Klachten kunnen betrekking hebben op het niet
naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene
aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en
moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de
aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft. Motiveringen die
noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn
opgenomen in het Aanmeldings- en selectiedocument / Inschrijvings- en
beoordelingsdocument. De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder
toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). De
aanmelding- en inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel
digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn
van een gekwalificeerde el ektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-
qualified certificaat). Meer informatie over digitaal aanmelden en
inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op: http://rijkswaterstaat.nl

Aanvullende informatie



/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbel el d/aanbesteden/digitaal -
aanmel den-inschrijven/index.aspx.

Rechtsgronddlag:

Richtlijn 2014/24/EU

5. Per ced

5.1 Technische I D van het kavel: LOT-0000

Titel: Project versterken brug A7 Neckerstraat

Deze vooraankondiging betreft het aanstaande spoedproject “Project
versterken brug A7 Neckerstraat”, waarvan de daadwerkelijke publicatie op
TenderNed op 23 oktober 2023 gepland staat. Uit meerdere onderzoeken is
gebleken dat er te weinig wapening in de dragende tafelconstructieis
geplaatst tijdens de bouw en redlisatie van de brug. Er is op zeer korte
termijn een oplossing nodig. De brug dient versterkt te worden, zodat deze
weer met volledige functionaliteit kan worden gebruikt. De

Beschrijving: herstelwerkzaamheden zullen middel s een voorgeschreven DO uitgevoerd
dienen te worden en omvatten zaken als; Open breken huidige beton en
asfalt laag, boren en aanbrengen van nieuwe wapening en het organiseren en
beheren van de noodzakelijke verkeersmaatregelen. Zie aub de bijlage
waarin Rijkswaterstaat een zo helder mogelijk beeld schetst van de
aanstaande opdracht. Het betreft een verkorte openbare Europese
aanbesteding gebaseerd op de laagste prijs, met een inschrijvingstermijn van
20 dagen. O

Interne identificatiecode 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract:  Werken

Belangrijkste

classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

Aanvullende 71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde,
classificatie (cpv): civiele techniek en inspectie

5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land
(NUTS):

Land: Nederland
Aanvullende informatie

Groot-Amsterdam (NL32B)

Brug A7 t.h.v. de Neckerstraat te Purmerend

5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 01/04/2024
!EI nddatum van de duur 21/10/2024

5.1.6 Algemeneinformatie
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt

onder de Overeenkomst
inzake ja
overheidsopdrachten
(GPA):

Aanvullende informatie . .. .
i Zie bijlage vooraankondiging

5.1.7 Strategische aanbestedingen
Doel van strategische



aanbestedingen: Geen strategische aanbesteding
5.1.12 Voorwaar den van de aanbesteding
V oorwaarden van het contract:

De uitvoering van de
opdracht moet
plaatsvinden binnen het
kader van programma’ s
voor maatwerkbedrijven

Elektronische
facturering:

Er zal worden
gebruikgemaakt van
elektronische
orderplaatsing:

Er zal worden
gebruikgemaakt van neen

elektronische betaling:

5.1.16 Nadereinlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud - Burgerlijke rechter
beroepsprocedures: te's-Gravenhage

Organisatie die nadere
inlichtingen over de
aanbestedingsprocedure
verstrekt:

Organisatie die meer
informatie geeft over  Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
beroepsprocedures:
Organisatie die het
contract ondertekent:
6. Resultaten

Waarde van dle

contracten toegekend in 8 573 590,4 Euro

deze kennisgeving:

6.1 1D resultaat perceel: LOT-0000

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:

Officiéle naam: Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten BV
Inschrijving:

| dentificatiecode van
de inschrijving:

| dentificatiecode van
het percedl of degroep LOT-0000

Niet toegestaan

neen

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

1

percelen:

Waarde van de

aanbesteding: 445 969,02 Euro
Deinschrijvingis neen
gerangschikt:

Onderaanneming: Neen

Informatie over het contract:
I dentificatiecode van



het contract: CON-0001

Titel: P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat
Datum van _slumng van 4 1i08/2024
het contract:

Organisatie die het
contract ondertekent:
7. Wijziging van een opdracht
7.1 Wijziging van een opdracht
Identificatie van de
vorige aankondiging
van een
contracttoewijzing:

Identifier van het
gewijzigde contract:

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

d2274ba9-9596-47bf-ad73-8ab9426e9e86-01

CON-0001

Noodzaak van aanvullende werken, diensten of leveringen door de
oorspronkelijke contractant.

Tijdens de 1ste fase van de realisatie is geconstateerd dat de liggerkoppen t.p.
V. de voegovergangen in slechtere staat zijn dan vooraf voorzien. Het beton
breekt snel uit als gevolg van eerdere reparaties. Doordat de locaties van de
betonwapening in werkelijkheid niet overeenkomen met het DO-ontwerp is
deze veelvuldig geraakt tijdens zaagwerkzaamheden. Het is noodzakelijk om
het beton van de liggerkoppen te herstellen zodat er weer een solide basisis
om de nieuwe voegovergangen te kunnen bevestigen. Tevens legt ON extra
wapening bij ter compensatie van de zaagsnedes. Zonder deze
herstelwerkzaamheden kan de contractscope niet voltooid worden.
Verandering van ON zou vertraging in de zeer krappe uitvoeringsplanning
geven. De huidige opdrachtnemer zou niet verder kunnen met het werk, dit
zou vertraging geven, extra verkeershinder en een onevenredige
kostenstijging. De aanvullende werkzaamheden bedragen niet meer dan 50%
van de oorspronkelijke opdrachtsom.

7.1.1 Wijziging van een aankondiging

WY Z 0029: In de 1e fase van de redlisatie blijken de bestaande liggerkoppen
(assen 2t/m 9) van de brug in de A7 over de Neckerstraat in veel slechtere
staat dan vooraf kon worden aangenomen. De liggerkoppen zijn as gevolg
van eerdere reparaties en vervanging van de voegovergangen aangetast. De
kwaliteit van de (vezel) beton is op veel plekken zeer slecht waardoor deze
snel uitbreekt. Het beton is constructief niet sterk genoeg om de nieuwe
ankers van de renovatie voeg te verlijmen. Om de nieuwe voegconstructie
goed en constructief aan te kunnen brengen zal de opdrachtnemer de koppen
moeten herstellen zodat een solide basis ontstaat om de voegovergangen te
monteren. Naast schade aan de liggerkoppen ter plaatse van de montage van
de voegovergangen, is ook schade aan de onderzijde van de liggerkoppen
geconstateerd. Los van de slechte kwaliteit van het beton, is schade aan de
onderzijde veroorzaakt doordat de @32 staaf in de dwarsrichting is geraakt
tijdens de zaagwerkzaamheden. Op basis van de informatie uit het

aangel everde DO-ontwerp is bij de uitvoering rekening gehouden met de
(32 staaf, zodat deze niet zou worden doorgezaagd. Echter bleek tijdens de
uitvoering de staaf niet steeds op de in het DO aangegeven locatie te liggen.
Deze dwarswapening is uit meerdere staaflengtes opgebouwd die deels
overlappend zijn aangebracht. Het was niet bekend waar de overlappingen
zijn aangebracht waardoor de @32 staaf veelvuldig is geraakt tijdens de
zaagwerkzaamheden. Bij het uitvoeren van de reparaties legt ON extra
wapening bij ter compensatie. Om de contractscope te kunnen realiseren
moeten voor fase 1 de volgende herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden: ¢

Reden voor wijziging:

Beschrijving:

Beschrijving van de
wijzigingen:



8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiéle naam:
Registratienummer:
Postadres:

Stad:

Postcode:
Onderverdeling land
(NUTS):

Land:

Contactpunt:
E-mail:

Telefoon:
Internetadres:

Andere contactpunten:

Officiéle naam:
Stad:

Postcode:
Onderverdeling land
(NUTS):

Land:

E-mail:
Internetadres:

Bovenzijde rand liggerveld schoonhakken van oude staalvezelmortel en
loszittende betonresten « Kopkant liggerveld nalopen schoonhakken ¢
Plaatselijke wapening aanbrengen voor een goede verankering en ter
compensatie van de dwarswapening * Aanbrengen bekisting en aangieten
koppen liggerveld « Aangieten tot onderkant bovennet « Na opstijven mortel
ruw maken voor goede hechting doormiddel van grove borstel « Herstellen
rand t.p.v. aanduiting voegprofiel

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
361633343

Griffioenlaan 2

Utrecht

3526 LA

Utrecht (NL350)

Nederland

Ronald van Leeuwen
Aanbestedingsteam-GWW @rws.nl
+31 887970777
http://www.rijkswaterstaat.nl

Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Den Haag
2595AJ

Agglomeratie’ s-Gravenhage (NL 361)

Nederland
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
http://www.rechtspraak.nl

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie voor beroepsprocedures

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

Organisatie die het contract ondertekent

8.1 ORG-0002
Officiéle naam:
Registratienummer:
Postadres:

Stad:

Postcode:
Onderverdeling land
(NUTS):

Land:

E-mail:

Telefoon:
Internetadres:

DuraVermeer Infra Landelijke Projecten BV
34084789

Taurusavenue 165

HOOFDDORP

2132LS

Groot-Amsterdam (NL32B)

Nederland
avreeswijk@duravermeer.nl
+31 653599939
http://www.duravermeer.nl



Rollen van deze organisatie:
Inschrijver

Wi nnaar van deze L OT-0000
percelen:

Informatie over een aankondiging

| dentificatiecode/versie
van de aankondiging: 89493hd7-3e83-4968-b7b2-b83cdbed476¢ - 01

Type formulier: Wijziging van een opdracht

Type aankondiging: Aankondiging van wijziging contract
Verzenddatum van de _ _
aankondiging: 06/05/2025 15:07 +02:00

Talen waarin deze

aankondiging officieel Nederlands
beschikbaar is:



