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Stroomberg (96 woningen)

Label: door exploiteren + onderzoek sloop
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Termijn door exploiteren: circa 10 jaar

Besluit sloop / renovatie: rond 2028
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Merlijn (96 woningen)
Label: Voorlopig sloopbesluit
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Sloopbesluit: rond 2026
Start sloop: rond 2032
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Start bouw: rond 2033
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Van Eekelen (144 woningen)
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Label: Voorlopig sloopbesluit - 3 F
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Sloopbesluit: rond 2026 it - |
Start sloop: rond 2028 2
Start bouw: rond 2029
Elskamp (116 woningen) Groot Haversteeg (81 woningen)
Label: door exploiteren Label: Onderzoek De Brugge (116 woningen)
Termijn: 25 jaar Termijn: 1-2 jaar
Renovatie of sloop: rond 2050
Onderzoek ontwikkeling plinten: 2025

Label: door exploiteren + onderzoek sloop

toekomstverkenning agenderen bij ALV

Groot Derxsgoed (153 woningen) Willem Maris (92 woningen)
Label: door exploiteren

Termijn door exploiteren: circa 10 jaar :

Besluit renovatie/ sloop: rond 2028

Label: door exploiteren
Termijn: 10 jaar
Bezit van Woonstede

Termijn: 25 jaar
Renovatie: rond 2035

Renovatie of sloop: rond 2050

Onderzoek ontwikkeling plinten: 2025
Status: openbaar. Jaarlijks te herijken door Woonstede o.b.v. voortschrijdende kennis en onderzoek, in
afstemming met gemeente Ede.

Wil je meer weten? Neem contact op met info@woonstede.n/



