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0. Algemene eisen

De opdrachtgever wenst de uitvoeringsprojecten zo efficiént en doelmatig mogelijk uitgevoerd te
hebben. Dit moet in afstemming met de belangrijkste stakeholders waaronder de aannemer,
adviesbureau, opdrachtgever en de terreineigenaar. De opdrachtnemer neemt hiertoe alle
maatregelen binnen zijn vermogen om stagnatie te voorkomen. Voorafgaand aan het verkrijgen van
een deelopdracht dient u een realistische en volledige raming te overleggen aan de opdrachtgever.
Gedurende de uitvoering ontvangt de opdrachtgever wekelijks een overzicht van de uitgevoerde
werkzaamheden. Deze weekstaat ontvangt u naar akkoord getekend retour. Wij ontvangen daarbij
tevens de Excel met daarin de gefactureerde weekstaten. Uitloop van de werkzaamheden dient tijdig
gemeld te worden. De reden van uitloop en de consequentie, in tijd en geld, worden schriftelijk bij
de opdrachtgever gemeld.

Naast de normen, beoordelingsrichtlijnen en vigerende wet- en regelgeving heeft projectbureau BAS
de onderstaande documenten opgesteld die van toepassing zijn op de uit te voeren werkzaamheden.
Deze documenten maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst met de opdrachtnemer en de
eventuele meerkosten dienen inbegrepen te zijn bij de aanbieding. Het betreft de volgende
documenten:

v Bijlage 1 Leidraad SEM analyses bij BAS onderzoeken

Bijlage 2 Leidraad bomen

Bijlage 3a Teelgrond — aanvulzand — richtlijn BAS 2025

Bijlage 3b Teelgrond — aanvulzand — toetsing- en vrijstellingsblad.xIsx
Bijlage 4 Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase

Bijlage 5 NRV aanvraag BAS

Bijlage 6 Format rapportage verkennend-nader onderzoeken(27052025)
Bijlage 7 Referentietekening onderzoek BAS 2025
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De documenten zijn als bijlage bij onderhavig programma van eisen gevoegd.

BESCHRUVING PER PRODUCT/GROEP

Rapportages en tekeningen

Rapportages

Projectbureau BAS stelt eisen aan de rapportages en tekeningen die gedurende de uitvoering van het
project door de opdrachtnemer aangeleverd worden. Als voorbeeld is een
referentiemodelrapportage bijgevoegd als bijlage 6. De opdrachtnemer is vrij haar eigen sjabloon te
gebruiken mits de indeling en de inhoud en overzichtelijkheid ten minste voldoet aan het
referentiemodel. De rapportage dient in doorzoekbare (niet met wachtwoord beveiligde) pdf
aangeleverd te worden met een bestandsnaam die het adres, type rapport en naam opdrachtnemer
bevat. Daarnaast moet de bijbehorende XML in de versie 14.9 of actueler aangeleverd worden.

Tekeningen

De tekeningen dienen te voldoen aan het referentiemodel uit bijlage 7. De opdrachtnemer kan hier
ook haar eigen sjabloon toepassen mits de onderdelen voldoen aan het referentiemodel. Daarbij
hecht de opdrachtgever aan een overzichtelijke tekening waarbij een herkenbare ondergrond met
voldoende ijkpunten van de daadwerkelijke situatie of een luchtfoto. Tevens dient een correcte



schaalbalk, noordpijl en legenda opgenomen te zijn. Uit de kleurcodering dient minimaal het
volgende herleidbaar te zijn:

v' Asbestconcentratie < 100 mg/kg d.s.;

v" Asbestconcentratie > 100 mg/kg d.s.;

v" Binnen de saneringscontour dient aangegeven te worden welke delen als reinigbaar en niet
reinigbaar worden aangemerkt. Van de saneringscontour dient een dwarsdoorsnede te
worden aangeleverd, zodat de verwachte ontgravingsdiepte kan worden herleid.

Mocht er een restverontreiniging achterblijven na de sanering dient hiervoor een aparte tekening
bijgevoegd te worden waaruit door een niet-deskundige in één oogopslag blijkt waar de
restverontreiniging achter is gebleven.

Tussentijdse resultaten sanering

Bij het aanleveren van tussentijdse resultaten van uitkeuringsmonsters tijdens de sanering dient een
tabel met gewogen resultaat inclusief monsterpunten en een overzichtelijke veldschets aangeleverd
te worden. De opgenomen wand- en/of putbodemmonster codering in de tabel en tekening dienen
met elkaar te corresponderen. De resultaten dienen direct na vrijkomen van de resultaten te worden
verstuurd naar de saneringsaannemer en de opdrachtgever.

Eisen aan veldwerker en milieukundig begeleider

De in te zetten uitvoerende medewerkers moeten aantoonbaar voldoen aan de gestelde
kerncompetenties uit de leidraad. Dat betekent dat zij minimaal relevante ervaring met onderzoek
naar een asbestpulpverontreiniging en/of een asbestpulpverontreiniging milieukundig moeten
hebben begeleid.

Beschrijving per bestekspost

1. Onderzoeksfase exclusief analyses

Post Eis

1 Voor elke rapportage geldt dat het gemiddeld aantal percelen ligt tussen de 1 en de
3. De rapportages dienen minimaal te voldoen aan het referentiemodel BAS, zie
bijlage 6, en ook de tekening dient minimaal te voldoen aan het referentiemodel, zie
bijlage 7. Het toesturen van een concept en het verwerken van opmerkingen door
opdrachtgever dient in deze posten inbegrepen te zijn.

1 Voor elk type rapportage geldt dat de onderzoeksoppervlaktes doorgaans beperkt
van omvang zijn, deze overschrijden gemiddeld de 3.000 m? niet. Bij afwijkende
locaties (bijv. een omvangrijke camping) waar het evident is dat de
onderzoeksinspanning flink afwijkt zal de opdrachtnemer gevraagd worden een
gespecificeerde maatwerk offerte aan te bieden, zoveel mogelijk gebaseerd op de
geoffreerde tarieven.

1 Voor elk type rapportage geldt dat het veelal locaties betreffen die grotendeels (ca
80%) onverhard zijn. Te denken valt aan speeltuinen, trapveldjes, tuinen, maneges
en dergelijke. Of het betreft locaties in openbaar terrein waar werkzaamheden gaan
plaats vinden zoals in de berm of in een groenstrook.

l.lenl.2 Het historisch onderzoek met locatiebezoek maakt onderdeel uit van de
eindrapportage maar wordt vooraf inclusief een onderzoeksvoorstel aan de
opdrachtgever voorgelegd.

1.3 Het te rapporteren asbestonderzoek dient te worden aangevuld met de informatie
over het NEN5740 onderzoek. Een separate rapportage wordt niet gevraagd.




2. Veldwerk

Post

Eis

2

V&G kosten zoals het opstellen van een V&G plan of inzet van een HVK-er voor
bijvoorbeeld het uitvoeren van nader onderzoek met asbestpulp zijn inbegrepen in
de eenheidstarieven.

2.1

De reiskosten voor de veldwerkers worden per uitvoeringsdag gerekend. Daarbij
wordt geen onderscheid gemaakt of er 1 of meerdere veldwerkers aanwezig zijn. Bij
een dagprijs van de medewerkers wordt uitgegaan van 8 uur werk exclusief reistijd.

2.2

De post Projectleiding en -codrdinatie: Aansturen veldwerk en inzetten en toetsen
en kort presenteren van analyseresultaten per onderzoek mag eenmalig per
onderzoeksfase opgevoerd worden. Er is alleen sprake van meerdere fases indien de
opdrachtgever heeft ingestemd met het in verschillende fases uitvoeren van het
onderzoek.

2.3

De asbest decontaminatieunit dient zelfvoorzienend te zijn en de prijs is inclusief
verbruiksmateriaal. De deco-unit moet bij locaties met asbestpulp verwachting
aanwezig zijn. De noodzaak van inzet van de deco-unit blijkt uit het V&G-plan of
aanwijzing van de HVK-er.

2.4

In de post aan-/afvoer deco-unit wordt geacht het sporadisch verplaatsen,
onderhoud en vrijgave inbegrepen te zijn met dien verstande dat deze post
eenmalig per fase per project opgevoerd mag worden.

2.5

Er dient rekening gehouden te worden met afzettingen zoals bedoeld in de
CROW96b, figuren 1201 t/m 1205 en 1221 &1222.

2.6

Het betreft de inzet van een actiewagen zoals bedoeld in figuur 1221 en 1222 van de
CROWO96b voor de periode van 1 werkdag inclusief aan- en afvoer en eventuele
bemensing.

2.7t/m
2.11

De veldwerkzaamheden dienen minimaal met de benodigde veiligheidsmaatregelen
te worden uitgevoerd. Uitgangspunt is dat geen adembescherming nodig is. Mocht
dit wel noodzakelijk zijn dan wordt post 2.12 toegepast.

2.7

De inspectiegaten hebben de minimale afmeting van 0,3 x 0,3 x 0,5 meter en
worden handmatig tot 1,0 m-mv doorgeboord. In de post dient de boorbeschrijving,
monstervoorbehandeling, monstername van de geroerde en ongeroerde laag
meegenomen te zijn. Het gat wordt ingemeten in x en y codrdinaat. De afwerking
van het boorgat inclusief het terugplaatsen van elementverharding is meegenomen.

2.8

De inspectiegaten hebben de minimale afmeting van 0,3 x 0,3 x 0,5 meter en
worden handmatig tot 1,0 m-mv doorgeboord. In de post dient de boorbeschrijving,
monstervoorbehandeling, monstername van de geroerde en ongeroerde laag
meegenomen te zijn. Het gat wordt ingemeten in x en y codrdinaat. De afwerking
van het boorgat inclusief het eventueel terugplaatsen van de graszode is
meegenomen.

2.9

Het betreft de meerkosten van het doorboren van het inspectiegat zoals bedoeld in
2.7 of 2.8. Dus feitelijk het traject van 1,0 tot 2,0 m-mv. In de post dient de
boorbeschrijving en, indien de ongeroerde laag in het traject tot 1, m-mv nog niet is
aangetroffen, de monstervoorbehandeling, monstername van ongeroerde laag
meegenomen te zijn.

2.10

Het betreft de meerkosten van het doorboren van het inspectiegat zoals bedoeld in
2.7 of 2.8. Dus feitelijk het traject van 1,0 m-mv tot 1,5 m onder de
grondwaterstand. In de post dient de boorbeschrijving en, indien de ongeroerde
laag in het traject tot 1, m-mv nog niet is aangetroffen, de monstervoorbehandeling,
monstername van ongeroerde laag meegenomen te zijn. Tevens dient de boring
afgewerkt te worden met een peilbuis en straatpot.




2.11 Betreft de grondwatermonstername volgens de van toepassing zijnde normen per
peilbuis gebaseerd op een standaard NEN-pakket. De reiskosten worden onder post
2.1 verrekend.

2.12 Betreft de meerkosten per dag per veldmedewerker indien de handmatige graaf- en
boorwerkzaamheden met adembescherming worden uitgevoerd. Dit is inclusief de
stagnatie van de productiviteit vanwege de belastende werkzaamheden.

2.13 De persoonlijke beschermingsmiddelen van de veldmedewerker moeten
overeenkomstig de CROW 400 zwart niet vluchtig zijn en bij (aannemelijk risico op)
asbestpulp inclusief permanent gebruik van adembescherming.

2.14 De persoonlijke beschermingsmiddelen van de assistent veldmedewerker moeten
overeenkomstig de CROW 400 zwart niet vluchtig zijn en bij (aannemelijk risico op)
asbestpulp inclusief permanent gebruik van adembescherming.

2.15en De in te zetten kraan dient geschikt te zijn voor het uit te voeren asbestsleuven
2.16 onderzoek. Inclusief de daarvoor gekwalificeerde machinist. In plaats van een kraan
met overdruk mag ook gebruik worden gemaakt van een kraan zonder cabine
waarbij de machinist dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt
(adembescherming) als de veldmedewerkers.

2.17 De mechanische zeef wordt toegepast op nader onderzoekslocaties. Bij locaties
waarbij geen significante hoeveelheid puin of andere bijmengingen wordt verwacht,
kan deze zeef achterwege blijven. Deze afweging wordt afgestemd met
projectbureau BAS.

3. Milieukundige begeleiding: Directievoering en verificatie

Post Eis

3.1t/m 3.8 | De taken van de functionarissen dienen doelmatig en overeenkomstig de gangbare
normen en certificeringen van asbestbodemsanering uitgevoerd te worden.

3.1 Het opstellen en indienen van de meldingen die behoren bij het uitvoeren van een
asbestbodemsanering in de digitale omgeving van het DSO. Dit geldt zowel voor de
meld- als de informatieplicht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van onder andere
het modelformulier van het ODT, een beschrijven plan van aanpak over hoe de
sanering wordt uitgevoerd en de benodigde bijlagen. Mocht het noodzakelijk zijn
dan dient dezelfde melding eveneens ingediend te worden in het kader van Besluit
Asbestwegen. Opdrachtgever ontvangt een volledige kopie van de ingediende
melding inclusief bijlagen onder vermelding van adres.

3.2 Het opstellen, eventueel aanvullen en indienen van een niet-
reinigbaarheidsverklaring bij Rijkswaterstaat overeenkomstig de handreiking NRV
BAS. Het aanvragen van een ophoging wordt gezien als het opstellen van een
nieuwe aanvraag en dus extra aanvraag vergoed.

33 Opstellen MKB-plan volgens de BRL 7005 inclusief gedetailleerd tijdsschema. Het
plan en het tijdsschema dient voorafgaand aan de uitvoering op locatie danwel
digitaal, met opdrachtgever en aannemer afgestemd te worden. Uitgangspunt moet
zijn dat zowel de inzet van uitvoering als mkb geoptimaliseerd wordt.

3.4 Het, binnen 4 weken na afronding van de sanering, opstellen en indienen van de
meldingen die behoren bij het evalueren van een asbestbodemsanering in de
digitale omgeving van het DSO. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van onder andere
het modelformulier van het ODT, een beschrijving van de uitgevoerde sanering en
de benodigde bijlagen. Een separate tekening met daarop en eventueel
achtergebleven restverontreiniging is vereist. Opdrachtgever ontvangt een volledige
kopie van de ingediende melding inclusief bijlagen onder vermelding van adres.

3.5 Het opstellen en indienen van een maatwerkvoorschrift in de digitale omgeving van
het DSO. In het geval van het achterblijven van een onvoorziene restverontreiniging




waar nazorg en instandhoudingsmaatregelen noodzakelijk zijn wordt dit in de
melding en beschrijving van de maatregelen opgenomen. Dit zal veelal het in
standhouden van een verharding, bebouwing of het behoud van een boom
behelzen.

3.6en3.7

Het betreft de inzet van een BRL 6000 gecertificeerde milieukundige begeleider
volgens de geschiktheidseisen van de aanbestedingsleidraad. De MKB-er dient
tevens te beschikken over de benodigde vaardigheden, certificaten en keuringen om
in asbestbodemsaneringen te mogen werken. Inbegrepen dient te zijn de
persoonlijke beschermingsmiddelen, GPS-inmeetapparatuur en overige benodigde
verbruiksmaterialen. Uitgangspunt is dat de administratieve uitwerking (o.a.
logboek/veldschetsen/monsters) binnen de aanwezigheid op locatie zijn afgerond.
Afgerekend wordt op basis van de daadwerkelijke aanwezigheid van personen op
locatie. Reistijd en -kosten dienen in de eenheidsprijs verwerkt te zijn en komen niet
voor verrekening in aanmerking

3.8

In deze post is de dagelijkse codrdinatie en communicatie per mail en telefoon met
MKB, aannemer, opdrachtgever en bevoegd gezag inbegrepen. Het inzetten van de
monsters, toetsen en overzichtelijk en tijdig presenteren van de (tussentijdse)
analyseresultaten inclusief een duidelijke veldschets of tekening is hierin
meegenomen. Het verzorgen van reguliere meldingen van wijzigingen (bijv.
overschrijdingen van oppervlakte of volume) richting het bevoegd gezag is
onderdeel van deze post.

4. Analysekosten

Post

Eis

4

De analyses dienen uitgevoerd te worden door een RvA geaccrediteerd
laboratorium. Alle analyseprijzen zijn inclusief bemonstermateriaal,
voorbehandeling, verpakkingsmateriaal, bewaarkosten, AS3000 en afzetkosten lab.
Bij het tarief is het berekenen, toetsen en verwerken in een rapportage inbegrepen.

4.1

Een regulier asbestgrondmonster dient geanalyseerd te worden conform de
vigerende normen NEN 5707en NEN 5898.

4.2

Een regulier asbestpuinmonster dient geanalyseerd te worden conform de
vigerende normen NEN 5897 NEN 5898.

4.3

Het asbestverzamelmonster dient geanalyseerd te worden conform de vigerende
normen NEN 5707, NEN 5897 en NEN 5898.

4.4

Een analyse volgens de leidraad ‘SEM analyses bij onderzoeken en saneringen BAS
projecten’ moet uitgevoerd worden conform de vigerende norm NEN 5898.

4.5

Betreft de aanvullende analyses voor de aanvraag van een niet-
reinigbaarheidsverklaring De zeefkromme bepaling dient geschikt te zijn voor de
RAW-klasse bepaling. De bepaling moet uitgevoerd worden onder asbestcondities.
Daarnaast moet Calciet (CaCO3) en de zuurgraad (pH-KCI) bepaald worden.

4.6

Het standaardpakket bodem, inclusief lutum en organische stof, betreft het onder
asbest condities analyseren van het standaardpakket als bedoeld in de NEN5740
inclusief AS3000 voorbehandeling.

4.7

Analyse van een grondmonster op PFAS (30). Betreft het pakket met 30 parameters,
advieslijst 12 juli 2019 exclusief de analyse op GenX.

4.8

Het standaardpakket grondwater, analyseren van een grondwatermonster op het
standaardpakket als bedoeld in de NEN5740 inclusief AS3000 voorbehandeling.

4.9

Betreft het toeslagpercentage per monster gebaseerd op de eenheidstarieven zoals
opgenomen in 4.1t/m 4.8.




