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Agenda

• Openingswoord en voorstellen

• Ambitie en Opgave

• Fasering en Trechtering

– Ontwerpdefinities

– Geschiktheidseisen

– Gunningscriteria

• Dienstverleningsovereenkomst

• Beschikbaar budget

• Planning en aandachtspunten aanmeldingsfase

• Vragen
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Doel startbijeenkomst

Meer inzicht in de opdracht 
en verloop van de 
aanbestedingsprocedure….

…en voorstellen….

Door:

- Informeren en 

- Vragen stellen



4

Voorstellen

Caroline Schuring-van Woudenberg
Projectmanagement

Jan Devilee
Inkoop

Jan van den Boogert
ContracteringWesley Veekman

Markt en Innovatie

Karen de Groot
Omgeving

Stephan den Breejen
Techniek

Obbe Wassenaar
Innovatiepartnerschap

Marcelle van Valkenburg
Publiek Private Samenwerking

Marc Bollen
Financiën



5

Ambitie en opgave

• Ambitie: Een vloot van emissievrije vaartuigen waarmee de Rijksrederij haar overheidstaken op 
de zoute en zoete wateren op duurzame wijze uitvoert. 

• Opgave: De noodsleephulpdienstverlening voor de bescherming van de scheepvaart op de 
Noordzee moet nagenoeg emissieloos worden.

• Integrale ontwikkeling, ontwerp, bouw en 25 jaar exploitatie van:

– 3 ERTV’s, incl. 5 laadpunten op zee en 5 laadpunten aan land

– 90% van verbruikte energie elektrisch, 10% e-methanol.

– 98% beschikbaarheid

– incl. bemensing

– incl. conditioneringsaspecten 

– en aandacht voor administratieve voorwaarden vanuit het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP).
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Innovatiepartnerschap

• De beoogde innovatie en dienstverlening kennen een ander risicoprofiel dan gebruikelijk en 
vragen om een andere samenwerking en projectaanpak dan gebruikelijk.

• Integrale innovatie – werkend systeem (vaartuig, laadsysteem en aangesloten op windparken) 
binnen de specifieke omstandigheden van de Noordzee.
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Rijkswaterstaat wil…..

• … een goede en zekere dienstverlening

• … innovatieve elektrische laadinfra voor ERTV - duurzaamheid

• … samen met de sector leren en dit verder brengen - launching customer

• … meerjarig de samenwerking aangaan

• … een eerlijke risicoverdeling

• … value for money en geen extra kosten

• … tijdens de looptijd partnership en flexibiliteit

• … met elkaar in gesprek zijn en blijven
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Fasering en Trechtering

• Trechteren via geschiktheidseisen (aanmelding- en selectiefase) en gunningscriteria
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Definities Ontwerpstadia

• In de fasering zijn Concept Design, Preliminary Design en Basic Design genoemd. Deze 
terminologie is vooral gebruikt om een beeld te geven van het verwachte detailniveau van de 
uitwerking van de eindproducten. 

• De essentie is dat tijdens het innovatiepartnerschap alleen die onderdelen worden uitgewerkt 
die noodzakelijk zijn voor de innovatie en die niet kunnen wachten tot de commerciële fase. 
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij dit ook in de in te dienen inschrijvingsproducten/ 
eindproducten bij iedere fase onderbouwen.
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Geschiktheidseisen

• De afgelopen 10 jaar een opdracht in de maritieme sector uitgevoerd voor een bedrag van 
ten minste 50 miljoen euro, waarbij de ondernemer was belast met de dagelijkse organisatie 
en leiding van de opdracht (het projectmanagement) en de ondernemer jegens de 
opdrachtgever eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van de opdracht.

• De afgelopen 10 jaar ervaring opgedaan met:

– het bedrijfsmatig hulp verlenen aan in nood geraakte zeeschepen.

– het ontwerpen van elektrische laadvoorzieningen ten behoeve van schepen.

– de systeemintegratie van elektrische aandrijfsystemen voor schepen.

– het ontwerp en de bouw van werkschepen voor de offshore industrie.

• Voldoen aan de geschiktheidseisen

– Samenwerkingsverband noodzakelijk? → Vorm niet voorgeschreven.
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Gunningcriteria

Na iedere fase trechteren op basis van drie gunningscriteria. 

1. Betrouwbare dienstverlening (inhoud);

2. Succesvolle ontwikkeling (planning);

3. Optimale besteding en beheersing van het beschikbare budget (budget).
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Dienstverleningsovereenkomst

Essentie is het uitvoeren van noodsleephulp ten behoeve van de 

scheepvaartveiligheid op de Noordzee.

• Afhankelijkheid ontwikkelde oplossing in de O&O-fase.

→ Resultaat van de risicoverdeling (ON-OG)

→ Resultaat afspraken over demarcatie (ON-OG).

• Is basis voor bieding commerciële fase.

→ Bepalen vaste dienstverleningsvergoeding.
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Beschikbaar budget en betalingen

• Eén totaal beschikbaar budget voor alle fasen.

• Geen vergoeding voor eerste inschrijving.

• Beschikbaar budget is géén plafondprijs. 

• Aanpassing van beschikbaar budget is onder voorwaarden en goede onderbouwing mogelijk.
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Planning tot start eerste inschrijving
Activiteit 

 

Datum 

Aanmeldingsfase 

 

Verzenden aankondiging door publicatie op www.tenderned.nl 04-07-2025 

  

Startbijeenkomst aanmeldingsfase 16-07-2025 

Uiterste datum indiening verzoeken om nadere inlichtingen 

aanmeldingsfase 

03-09-2025 

Publicatie nota van inlichtingen aanmeldingsfase 08-09-2025 

Uiterste datum ontvangst van de verzoeken tot deelneming 19-09-2025 

Selectiefase 

 

Openen digitale kluis in TenderNed met verzoeken tot 

deelneming 

22-09-2025 

Verzenden mededeling van selectiebeslissing (uitsluiting, 

afwijzing of uitnodiging) 

10-10-2025 

Uiterste datum indienen klacht over de selectiebeslissing 23-10-2025 

Inschrijvings- en onderhandelingsfase 

 

Eerste inschrijving  

Startbijeenkomst inschrijvings- en onderhandelingsfase 31-10-2025 
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Aandachtspunten bij aanmelding

• Gebruik TenderNed

– het enige communicatiemiddel.

– alleen wat via TenderNed is vastgelegd is bindend.

• Stel vragen

• Let op termijnen en deadlines 

• Controleer of u alle gevraagd documenten verstrekt heeft (in het Nederlands)

• Bij voldoen aan de geschiktheidseisen, dan door naar volgende fase

• Minder dan 5 partijen door naar inschrijvingsfase? Dan….
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Stelling

Ik weet nu voldoende wat er van 
mij wordt verwacht om mij aan 

te melden.
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Stelling

Ik zie voldoende ruimte om mijn 
ideeën kwijt te kunnen in een 

plan.
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Vragen
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